Příloha č. 9 –	Seznam dokumentů pro převzetí díla

Další technické požadavky Objednatele

Zhotovitel je nad rámec Technický podmínek povinen:

Obecné
Zhotovitel předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací“, uveřejněného na www.pjpk.cz.
Staveniště:
Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací. 
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele.
Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy.
Nakládání s odpady
Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál, neuvedený ve Směrnicí R-Sm-16, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42, jejíž platné znění je součástí zadávací dokumentace, a v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele.
V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, je Zhotovitel povinen materiál dle předchozího článku recyklovat pouze v případě, že tak ukládá projektová dokumentace; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.
Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem.
Zhotovitel je povinen Objednateli odevzdat doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 bez zbytečného odkladu od uložení odpadu.
Pokládky asfaltových směsí
Zhotovitel je oprávněn provést jakoukoliv pokládku asfaltové směsi pouze po odsouhlasení záznamu o této pokládce ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho zástupcem.
Záznam ve o pokládce dle předchozího článku musí obsahovat zejména typ pokládané asfaltové směsi.
V případě, že Zhotovitel provede pokládku asfaltové směsi v rozporu s tímto odstavcem, je povinen na pokyn Objednatele provést odkrytí takto položené vrstvy a její opětovnou pokládku na vlastní náklady.
Měsíční zpráva o postupu prací dle Smlouvy
Zpráva o postupu prací bude obsahovat zejména údaje o:
průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace,
dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení,
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech,
skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
Geodetické zaměřování:
Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření každé konstrukční vrstvy komunikace po jejím provedení, nejpozději před pokládkou následující vrstvy.
Zaměření bude provedeno v intervalech max. 10 m podélně (u obrusné vrstvy ACO v max. 5 m intervalech) s min. 3 body napříč jízdními pruhy.
Fakturace bude prováděna podle skutečně zaměřených ploch a výškových rozdílů, potvrzených technickým dozorem stavebníka (TDS). Jakékoliv odchylky tloušťky mimo toleranci ČSN a TKP budou řešeny srážkou z fakturace.
Objednatel má právo provést kontrolní měření nebo odběr jader (odvrtů) k ověření skutečných tlouštěk asfaltových vrstev.
Podrobný harmonogram prací
Podrobný harmonogram prací musí obsahovat zejména:
časový plán plnění Díla, vč. případných fází;
plánované dodávky zařízení a materiálu na Staveniště;
plánované prohlídky a zkoušky;
předpokládaný počet personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích.
Zkoušky
Povinnosti v souvislosti s vedením Digitální technické mapy Středočeského kraje
Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena  ( dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SčK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SčK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, Dílo nelze považovat za řádně dokončené.
Závěrečná zpráva Zhotovitele
V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.
Fakturace
0. Zhotovitel je povinen k faktuře předložit měřičský protokol ve formátu XLS a výkres ve formátu DWG s porovnáním skutečných výšek a projektované nivelety.

