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DODATEK Č. 1 K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)
ze dne 4.9.2017

na zpracování projektové dokumentace silnice č. II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. prováděcí smlouvy objednatele: S-1742/DOP/2017, Č. smlouvy zhotovitele: 17-259)

mezi

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 "
MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a
veřejných zakázek,

DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,
4440009090/6000

MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a
veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem:
se sídlem:
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 45272387,

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.: 5904041/0100
DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl
B: vložka 1434
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 23. bodem 23.1.
Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy Dodatek č. l k Prováděcí smlouvě,
kterým dochází k úpravě rozsahu projektových prací, k úpravě ceny za dílo a dále k úpravě
termínů plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy, a na to
navazující úprava ceny díla a termínů plnění. ,

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění -

l. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá v:

a) zajištění majetkoprávní přípravy stavby vC. podkladů pro vyvlastnění (bez znaleckých
posudků). Důvodem doplnění těchto prací je požadavek objednatele.

b) zajištění hydrogeologických prací. Důvodem doplnění těchto prací je zjištění ovlivnění
nově navrhovaného obchvatu na stávající studny a vodní zdroje v blízkosti stavby.

C) posouzení variantního řešení křižovatky II/272 a III/2725. Důvodem doplnění těchto
prací je požadavek Policie ČR, dopravní inspektorát Nymburk.

d) zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného územního rozhodnutí.
Důvodem doplnění těchto prací je skončená platnost územního rozhodnutí.

2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu dokumentace přesahuje
předpokládaný rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy.

Článek III.

Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v ČI. II. tohoto Dodatku č. 1 se
smluvní strany dohodly na následující změně ceny za dílo:

Původní cena dle Prováděcí smlouvy................... 4 616 860,- KČ (bez DPH)
Rpzdělení ceny:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí l 115 140,- KČ (bez DPH)
b) Dokumentace ke stavebnímu povolení l 484 210,- KČ (bez DPH)
c) Projektová dokumentace pro provedení stavby 512 850,- KČ (bez DPH)
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d) výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí...........377 650,- KČ (bez DPH)
e) 'Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení ..........647 010,- KČ (bez DPH)

(vC. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách a dočasných
záborech, výpůjčky apod., nikoliv však zajištění smluv k trvalému záboru)

D Technická pomoc objednateli 750,- KČ/1 hodina (bez DPH)

Nová cena dle Dodatku Č. l Prováděcí smlouvy.....................5 613 755,- KČ (bez DPH)
Rozdělení ceny:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí l 115 140,- KČ (bez DPH)
b) Dokumentace ke stavebnímu povolení l 710 060,- KČ (bez DPH)
c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.................512 850,- KČ (bez DPH)
d) výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí...........4'90 945,- KČ (bez DPH)
e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení ..........l 304 760,- KČ (bez DPH)

(vC. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách, dočasných a
trvalých záborech, výpůjčky apod.)

f) Technická pomoc objednateli 750,- KČ/1 hodina (bez DPH)

Rekapitulace:

Původní smluvní cena:

Navýšení:

Nová smluvní cena dle Dodatku č. l:

DPH (21%)

Nová smluvní cena dle Dodatku č. 1

4 616 860,- KČ bez DPH

996 895,- KČ bez DPH

5 613 755,- KČ bez DPH

1 178 888,60 Kč

6 792 643,60 Kč vC. DPH

Článek IV.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v ČI. II. tohoto Dodatku č. l se
smluvní strany dohodly na následující změně termínů plnění:

Původní termíny plnění dle Prováděcí smlouvy:

zahájeni prací: ihned po podpisu smlouvy
specifikace případných etap:

Koncept DUR - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
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Podání žádosti o vydání Ur - do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem
Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 2 měsíců od předání zajištěných výkupů pozemků
objednatelem
PDPS - do 2 měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon AD - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

Nové termíny plnění dle Dodatku Č. l Prováděcí smlouvy:
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
specifikace případných etap:

Koncept DUR - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
Podání žádosti o vydání Ur - do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem
Koncept DSP/PDPS - do 31. 7. 2018
Čistopis DSP/PDPS - do 2 týdnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 31. 8. 2018
Majetkoprávní vypořádání:

- Varianta 1 - bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 - nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem
Středočeského kraje)
Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1
smluvními stranami
objednatel.

k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede

2. Tento Dodatek č. l k Prováděcí smlouvě je možno ukončit za podmínek stanovených
v Rámcové smlouvě.

3. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-1742/DOP/2017 byl schválen Radou kaje Usnesením
č. 048-11/2018/RK ze dne 26. 3. 2018.

V Praze dne 2 9 -05- 2018
za objednatele: Středočeský kraj

K';,';;"j
-13-

MVDr. Jos
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne 4. 4. 2018
za zhotovitele: PRAGOPROjEKT, a.s.

PúGU?R0jEKT, a.s.
K Ryšáňňe 1G' '16, 147 54 Praha4
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