Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo objednatele: 0149/00874680/2025/1/2025


„Oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447“


Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916
zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou
IČ: 00874680
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

SARK engineering, s.r.o. 
se sídlem Za Jalovým dvorem 1949/7a, 14900 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761 
jednající Ing. Tomáš Kubr, jednatel 
IČ: 27880214 
DIČ: CZ27880214 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen „dodavatel či zhotovitel“

a společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.


I. Předmět

V rámci prováděných prací na akci „Oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit. 
Detailní popis změn je součástí formuláře pro ohlášení změn stavby (změnového listu), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

1.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně:
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnovém listu se mění doba plnění v čl.II SoD a původní cena předmětu plnění v čl. III SoD.

II. Doba zhotovení díla
Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. smlouvy v termínu nejpozději do 30.4.2026.



III. Cena za dílo

Nová celková cena za dílo:
940 476,10 Kč bez DPH, 
1 053 333,23 Kč s DPH

Rekapitulace změny ceny díla s ohledem na tento dodatek
	
	Původní cena dle smlouvy 
	Dodatek
	Nová cena předmětu plnění dle dodatku

	Cena bez DPH
	780 373,10
	160 102,87
	  940 476,10

	DPH 12%
	  93 644,79
	  19 212,34
	  112 857,13

	Cena s DPH
	874 018,02
	179 315,21
	1 053 333,23




IV. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky. Zveřejnění provede objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel. V případě podpisu dodatku zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, každá ze stran obdrží smlouvu s uznávanými elektronickými podpisy obou stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD jsou:
příloha č. 1 - Změnový list- formulář pro ohlášení změn stavby
příloha č. 2 -  Položkový rozpočet

         
        Dodavatel						           Objednatel 
15.11.2025							15.11.2025



……………………………………                                              …………………………………                                                                                        
Ing. Tomáš Kubr, jednatel					Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka   
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   Příloha č. 1

FORMULÁŘ   PRO     OHLÁŠENÍ    ZMĚN    STAVBY

„Oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447“


Určeno: 

               Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Číslo SoD:	0149/00874680/2025			Termín plnění: 15.11.2025

Celková cena díla: 874 018,02 Kč s DPH

Dodavatel: SARK engineering, s.r.o. 

IČO: 27880214 


Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Kubr		Telefonní spojení: 777 291 801

Popis předmětu informace:
V průběhu stavby vyplynula nutnost výměr stavebních prací.
Z důvodu klimatických poměrů nutné prodloužení termínu dokončení omítky SV a JZ pohledu.



Popis problému:	
Z důvodu vícepráce opravy omítky SV a JZ pohledu nelze realizovat v letošním roce z důvodů klimatických poměrů následující položky (Oprava omítky SV + JZ pohled, Penetrace, Natažení strukturální omítky). Nový termín dokončení 30.4.2026.



Čeho se dodavatel domáhá: 
 
Dodavatel se domáhá zvýšení ceny na základě nutných víceprací a méněprací, které nastaly v souvislosti s prováděnou stavbou o 160 102,87 Kč bez DPH. Dále se domáhá prodloužení termínu plnění z důvodu prováděných víceprací a to nejpozději do konce listopadu 2025.


         


Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.11.2025

Datum, podpis oprávněné osoby: Ing. Tomáš Kubr

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:	12.11.2025


	Změnový list č. 1 -  oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447

	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	

	Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
	
	
	
	

	Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Dodavatel:
	
	
	
	

	SARK engineering, s.r.o.
	
	
	
	

	Za Jalovým dvorem 1949/7a
	
	
	
	

	142 00 Praha 4
	
	
	
	

	IČ: 27880214
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Rekapitulace změnového listu 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Méněpráce 
	 
	 
	bez DPH
	-119551,43

	Vícepráce
	 
	 
	bez DPH
	279654,29

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	Cena celkem bez DPH
	 
	 
	 
	160102,87

	DPH - sazba 12%
	 
	 
	 
	19212,34

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	 
	179315,21

	
	
	
	
	











	
Změnový list č. 1 -  oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447

	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	

	Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
	
	
	
	

	Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vícepráce
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pohled 1
	jednotka
	množství
	jednotková cena
	Cena celkem bez DPH

	Chemické ošetření výztuže nátěrem
	kpl
	1
	3860
	3860

	Provedení reprofilační malty
	kpl
	1
	4920
	4920

	Doprava materiálu a zaměstnanců
	soub
	1
	900
	900

	Mezisoučet
	 
	 
	 
	9680,00

	Režie
	%
	5
	 
	484,00

	 
	 
	 
	 
	 

	Pohled 1 Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	10164,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pohled 5
	jednotka
	množství
	jednotková cena
	Cena celkem bez DPH

	Vybourání EL skříně
	ks
	1
	820
	820

	Zazdívka EL skříně
	m2
	0,8
	1250
	1000

	Proškrábání spar
	mb
	2
	35
	70

	Dodání a osazení nerez rámu mram. D.
	ks
	1
	11810
	11810

	Odvoz a likvidace suti
	t
	0,085
	1350
	114,75

	Dodávka a montáž STATIbar Js 6mm
	mb
	2
	760
	1520

	Nová omítka tvrdá
	m2
	0,95
	1550
	1472,5

	Lešení Dod+Mont+Náj+Dopr
	m2
	6
	195
	1170

	Doprava materiálu a zaměstnanců
	soub
	1
	1200
	1200

	Oprava integrovaného koryta
	mb
	9,43
	1350
	12730,5

	Mezisoučet
	 
	 
	 
	31907,75

	Režie
	%
	5
	 
	1595,39

	 
	
	
	
	 

	Pohled 5 Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	33503,14

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pohled 6
	jednotka
	množství
	jednotková cena
	Cena celkem bez DPH

	Vybourání EL větráku
	ks
	1
	350
	350

	Zazdívka EL větráku
	m2
	0,25
	1250
	312,5

	Odvoz a likvidace suti
	t
	0,025
	1350
	33,75

	Nová omítka tvrdá
	m2
	0,95
	1550
	1472,5

	Doprava materiálu a zaměstnanců
	soub
	1
	450
	450

	Mezisoučet
	 
	 
	 
	2618,75

	Režie
	%
	5
	 
	130,94

	 
	
	
	
	 

	Pohled 6 Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	2749,69

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Oprava omítky SV + JZ pohled 
	jednotka
	množství
	jednotková cena
	Cena celkem bez DPH

	Přetažení perlinkou s lepidlem
	m2
	57,96
	300
	17388

	Penetrace 
	m2
	57,96
	55
	3187,8

	Natažení strukturální omítky
	m2
	57,96
	297
	17214,12

	Čištění tlakovou vodou
	m2
	57,96
	55
	3187,8

	Lešení Dod+Mont+Náj+Dopr
	m2
	57,96
	195
	11302,2

	Doprava materiálu a zaměstnanců
	soub
	1
	6500
	6500

	Mezisoučet
	 
	 
	 
	58779,92

	Režie
	%
	5
	 
	2939,00

	 
	
	
	
	 

	Oprava omítky celkem
	 
	 
	 
	61718,92

	
	
	
	
	

	NAD RÁMEC SOD 
	
	
	
	

	Pohled Jihozápadní
	jednotka
	množství
	 
	Cena celkem bez DPH

	Otlučení omítky
	m2
	32,5
	177
	5752,5

	Nová omítka tvrdá 
(v podhledu)
	m2
	7,5
	2250
	16875

	Proškrábání spar
	mb
	26
	35
	910

	Sušení a vysátí vysavačem
	m2
	26
	28
	728

	Odvoz a likvidace suti
	t
	1,43
	1350
	1930,5

	Dodávka a montáž STATIbar Js 6mm (komplet systém)
	mb
	26
	760
	19760

	Oprava + nová omítka tvrdá
	m2
	25
	1550
	38750

	Lešení Dod+Mont+Náj+Dopr
	m2
	105
	195
	20475

	Pronájem pojízdné plošiny
	dní
	7
	3500
	24500

	Oprava římsy
	mb
	5,8
	2350
	13630

	Likvidace a zazdívka větráku
	kpl
	1
	1250
	1250

	Repase a doplnění ocelové kce
	kpl
	1
	6840
	6840

	Nová žaluzie
	ks
	1
	3200
	3200

	Nátěr ocelových kcí
	kpl
	1
	4950
	4950

	Doprava materiálu a zaměstnanců
	soub
	1
	3800
	3800

	Mezisoučet
	 
	 
	 
	163351,00

	Režie
	%
	5
	 
	8167,55

	 
	 
	 
	 
	 

	Oprava střechy celkem
	 
	 
	 
	171518,55

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cena celkem bez DPH
	 
	 
	 
	279654,29

	DPH - sazba 12%
	 
	 
	 
	33558,51

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	 
	313212,81






	Změnový list č. 1 -  oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447

	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	

	Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
	
	
	
	

	Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Méněpráce 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pohled 1
	jednotka
	množství
	jednotková cena
	Cena celkem bez DPH

	Otlučení omítky
	m2
	-16,2
	177
	-2867,4

	Proškrábání spar
	mb
	-61,8
	35
	-2163

	Čištění tlakovou vodou
	m2
	-16,2
	55
	-891

	Sušení a vysátí vysavačem
	m2
	-16,2
	28
	-453,6

	Odvoz a likvidace suti
	t
	-1,43
	1350
	-1930,5

	Dodávka a montáž STATIbar Js 6mm 
(komplet systém)
	mb
	-61,8
	760
	-46968

	Nová omítka tvrdá
	m2
	-16,2
	1550
	-25110

	Lešení Dod+Mont+Náj+Dopr
	m2
	 
	195
	0

	Doprava materiálu a zaměstnanců
	soub
	-0,6
	5600
	-3360

	Mezisoučet
	 
	 
	 
	-83743,50

	Režie
	%
	5
	 
	-4187,18

	 
	 
	 
	 
	 

	Pohled 1 Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	-87930,68

	
	
	
	
	

	Pohled 2
	jednotka
	množství
	jednotková cena
	Cena celkem bez DPH

	Otlučení omítky
	m2
	-11,1
	177
	-1964,7

	Čištění tlakovou vodou
	m2
	-11,1
	55
	-610,5

	Sušení a vysátí vysavačem
	m2
	-11,1
	28
	-310,8

	Odvoz a likvidace suti
	t
	-0,84
	1350
	-1134

	Nová omítka tvrdá 
(v podhledu)
	m2
	-11,1
	2250
	-24975

	Doprava materiálu a zaměstnanců
	soub
	-0,2
	5600
	-1120

	Mezisoučet
	 
	 
	 
	-30115,00

	Režie
	%
	5
	 
	-1505,75

	 
	
	
	
	 

	Pohled 2 Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	-31620,75

	
	
	
	
	

	Cena celkem bez DPH
	 
	 
	 
	-119551,43

	DPH - sazba 12%
	 
	 
	 
	-14346,17

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	 
	-133897,60





