	
	Průběh procesu
	Poznámky

	1.etapa
	Příprava staveniště
	Předpokládané zahájení stavby    9/2026

	2.etapa
	 IO.02 - Přeložka kanalizace 
	Sestavit návrh řešení o zajištění funkčnosti areálové jednotné kanalizace v době její přeložky s ohledem na provoz školy.

	3. etapa
	Pavilon E – přístavba nové části + stavební úpravy stávajícího pavilonu E
	Vyžadováno bude povolení předčasného užívání (včetně nabytí právní moci povolení), a to ucelené části (pavilon E komplet) – konec 
08/2027 

	4. etapa
	Pavilon F – kompletní přístavba nového pavilonu + dílčí nezbytné stavební úpravy v pavilonu D související s provozem pavilonu F (šatna apod.)
	Zahájení stavby současně s pavilonem E. Vyžadováno bude povolení předčasného užívání (včetně nabytí právní moci povolení).

	5.etapa
	Stávající pavilony A, B, D – stavební úpravy
	Průběh stavby bude

 07-08/2027. Pavilon B = výdejna jídla, jídelna a související prostory– bezpodmínečně nutné zprovoznění i s povolením předčasného užívání (včetně NPM) do poloviny 08/2027.

	6.etapa 
	Pavilon C – přístavba
	-

	7.etapa 
	Kompletní dokončení stavby včetně dokončení venkovních objektů a platné kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci.
	Předpokládaný konec 
08/2028.


Příloha 4a
Návrh etapizace stavby „Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun – přístavba“ 

Návrh etapizace stavby vychází z předpokládaného podpisu smlouvy v 08/2026 a zahájení stavby v 09/2026. V případě pozdějšího podpisu smlouvy se analogicky posune jak měsíc zahájení, tak i ukončení předmětu plnění. 
Zároveň je nezbytné, aby po dobu výstavby byla zachována funkčnost výdejny jídla a jídelny a zajištěno předčasné užívání pavilonů, jak uvádíme v poznámkách. 
Stavební práce/úpravy většího rozsahu v jednotlivých objektech, které mohou ohrozit/omezit každodenní provoz školy, realizovat v době víkendů či dílčích prázdnin. Zároveň nutno sestavit návrh výčtu těchto prací (rozvody vody, kabeláže silnoproud, slaboproud apod.)
