Příloha č. 1
Rozsah výkonu činnosti TDS

Užité pojmy:

V případě, že pojem není definován, platí o jeho interpretaci pravidla § 555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zejména se při interpretaci přihlédne k příslušné zákonné regulaci, která pojem do právního pořádku zakotvuje.

TDS – technický dozor stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Smlouva – smlouva o dílo, jejímž předmětem je výkon TDS
Stavba – je Stavební část díla jako celek nebo konkrétní stavební objekt, je-li Stavební část díla předávána po částech
Stavební smlouva – smlouva o dílo, jejímž předmětem je příslušná stavba
Staveniště – staveniště dle Stavební smlouvy o dílo
Objednatel – Objednatel dle Stavební smlouvy o dílo či Smlouvy; v pochybnostech platí, že za Objednatele je považována KSÚS
Dílo – dílo dle příslušné Stavební smlouvy o dílo
Příprava stavby – časový úsek od zahájení výkonu TDS do dne předání staveniště, včetně.
Realizace stavby – časový úsek ode dne skončení přípravy stavby do dne zahájení předání a převzetí Díla. Den zahájení předání a převzetí Díla není součástí Realizace stavby.
Dokončení stavby – Časový úsek od prvního do posledního dne předání Díla.
Dokončení prací TDS – časový úsek od konce Dokončení stavby do okamžiku zániku všech povinností TDS dle Smlouvy
RDS – realizační dokumentace stavby
Dílenská a výrobní dokumentace (DVD) – dílenská a výrobní dokumentace stavby
DSPS – dokumentace stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentace skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části
KZP – kontrolní a zkušební plán v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a projektovou dokumentací stavby
TP – technologický předpis v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a projektovou dokumentací stavby
Zkušební provoz – zkušební provoz za účelem zjištění funkčnosti a zaregulování systémů
Zhotovitel stavby – zhotovitel dle příslušné Stavební smlouvy
Uložení dokumentu – uložení dokumentu způsobem přístupným Objednateli, jeho zaevidování do evidence těchto dokumentů a zpřístupnění dokumentů v souladu s pokyny Objednatele

TDS je povinen kdykoliv na výzvu Objednatele předložit Objednateli jakýkoliv doklad či dokument, kterým disponuje. V případě, že takovým dokladem či dokumentem nedisponuje, je povinen o této skutečnosti informovat Objednatele.

Povinnosti TDS
Během Přípravy stavby má TDS povinnost:
1. Po celou dobu provádět kontrolu všech práv a povinností Zhotovitele dle Stavební smlouvy o dílo, realizovaných v průběhu Přípravy stavby;
2. [bookmark: _Hlk195688702]Vyjádřit se do 7 dnů od obdržení konceptu RDS a DVD k tomuto konceptu; v případě, že se do 7 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
3. Vyjádřit se do 7 dnů od obdržení konceptu závazného harmonogramu prací k tomuto konceptu;
4. Vyjádřit se do 3 dnů od obdržení konceptu změny závazného harmonogramu prací k této změně; v případě, že se do 3 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek
5. Vyjádřit se do 4 dnů od obdržení konceptu KZP k tomuto konceptu; v případě, že se do 4 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
6. Vyjádřit se do 4 dnů od obdržení konceptu TP k tomuto konceptu; v případě, že se do 4 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
7. Zajistit splnění administrativních povinností Stavebníka, které obsahuje příslušné povolení záměru, a které je možno splnit v průběhu Přípravy stavby;
8. Zajistit splnění oznamovacích povinností Stavebníka, které vycházejí z příslušných právních předpisů, a které je nutno splnit v průběhu Přípravy stavby;[footnoteRef:2] [2:  Např. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;] 

9. Vypracuje koncept Protokolu o předání a převzetí staveniště a nejpozději 7 dní před převzetím staveniště a zašle jej Objednateli i Zhotoviteli k odsouhlasení.
10. V den převzetí staveniště vypracuje Protokol o předání a převzetí staveniště podle jeho odsouhlaseného znění.
11. Do data určeného pokynem Objednatele vypracovat koncept revize Seznamu dokumentů pro převzetí Staveniště a zašle jej Objednateli k odsouhlasení.
12. Do data určeného pokynem Objednatele vypracovat čistopis revize Seznamu dokumentů pro převzetí Staveniště a zašle jej Objednateli k odsouhlasení.
13. V den převzetí staveniště v zastoupení Objednatele převzít veškeré dokumenty vymezené v čistopisu Seznamu dokumentů pro převzetí Staveniště. V případě, že nelze některý z dokumentů převzít pro jeho absenci či nedostatečnou kvalitu, upozorní Objednatele a v zastoupení Objednatele odmítne Zhotoviteli Staveniště předat.
14. V případě zjištění rozporu mezi jednáním Zhotovitele a stavebním povolením upozorní Objednatele a v zastoupení Objednatele odmítne Zhotoviteli Staveniště předat.
15. Uložit veškeré dokumenty vymezené v čistopisu Seznamu dokumentů pro převzetí Staveniště, dále čistopis TP, KZP, RDS, DVD a závazného harmonogramu prací; pro uložení čistopisu TP, KZP, RDS, DVD a závazného harmonogramu platí pravidla o úschově věci, přičemž náklady na tuto úschovu jsou zahrnuty ve Smlouvě.
16. Nejpozději v den převzetí staveniště označit místo vjezdu a výjezdu vozidel stavby do ulice Kolovratská a Říčanská.
Během Realizace stavby má TDS povinnost:
1. V případě, že mu nebyl předložen v průběhu Přípravy stavby, vyjádřit se do 4 dnů od obdržení konceptu kontrolního a zkušebního plánu k tomuto konceptu; v případě, že se nevyjádří ve lhůtě stanovené Objednatelem, platí, že nemá připomínek.
2. V průběhu Realizace stavby osobně provádí kontrolu všech činností dle Stavební smlouvy, zejména činností dle TP, KZP, DVD, závazného harmonogramu a činností uložených Zhotoviteli stavby v rámci kontrolních dní. V případě zjištění rozporu mezi Smlouvou a skutečností je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu písemně Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku.
3. V průběhu Realizace stavby osobně provádět kontrolu těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž o této kontrole provede vždy záznam do stavebního deníku.
4. Zajistit provádění průběžného úklidu návozních tras, a to tak, aby nevznikaly závady ve sjízdnosti;
5. Zajistit koordinaci Díla s dotčenými záměry.
6. V souladu s pokyny Objednatele zajišťovat komunikaci s veřejností.
7. Spolupracovat s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;
8. Zajistit splnění administrativních povinností Stavebníka, které obsahuje příslušné povolení záměru, a které je možno splnit v průběhu Realizace stavby;
9. Vyjádřit se do 3 dnů od obdržení konceptu změny závazného harmonogramu prací k této změně; v případě, že se do 3 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek;
10. Vyjádřit se do 4 dnů od obdržení konceptu KZP k tomuto konceptu; v případě, že se do 4 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
11. Vyjádřit se do 4 dnů od obdržení konceptu TP k tomuto konceptu; v případě, že se do 4 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
12. Svolávat kontrolní dny; Kontrolní dny je povinen svolávat v souladu s pokyny Objednatele. Pokud Objednatel nevydá pokyn, je povinen svolávat kontrolní dny nejdéle jednou za 14 dní.
13. Účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny zahajuje, vede a ukončuje. Kontrolních dnů se účastní všichni specialisté TDS, nestanoví-li Objednatel vzhledem ke konkrétnímu KD jinak;
14. Zaznamenat provedení kontrolního dne do stavebního deníku, a to v den provedení kontrolního dne; z kontrolního dne je povinen provést fotodokumentaci;
15. Nestanoví-li Objednatel pokynem jinak, rozeslat do 2 pracovních dnů Zhotoviteli a Objednateli zápis z příslušného kontrolního dne;
16. Vyjádřit se do 5 dnů od obdržení oznámení o nutnosti změny plnění k tomuto oznámení; v případě, že se do 5 dní nevyjádří, platí, že se změnou plnění nesouhlasí.
17. Vyjádřit se do 10 dnů od obdržení dokumentace změny dle příslušných ustanovení Stavební smlouvy k této dokumentaci; v případě souhlasu vydá písemné stanovisko TDS. Písemné stanovisko vyžaduje formu listiny.
18. Po schválení změny plnění ze Stavební smlouvy Objednatelem a Zhotovitelem stavby provede kontrolu této změny a v případě souhlasu stvrdí správnost svým podpisem.
19. Zajistit maximální součinnost Zhotoviteli stavby s administrací změn plnění.
20. Vést soupis změn Stavby.
21. Provádět kontroly věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů, zjišťovacího protokolu a faktur v návaznosti na měsíční soupisy prací dle Stavební smlouvy;
22. Provádět kontrolu vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se k závažným skutečnostem do stavebního deníku;
23. Účastnit se meetingů; meeting zahajuje, vede a ukončuje. Výrobních výborů se účastní všichni specialisté TDS, nestanoví-li Objednatel vzhledem ke konkrétnímu výrobnímu výboru jinak;
24. Informovat Objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;
25. Upozornit Zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích a požadovat sjednání nápravy;
26. V případě zjištění ohrožení zdraví nebo majetku nařídit Zhotoviteli stavby zastavení prací;
27. Spolupracovat s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby;
28. Hlásit archeologické nálezy příslušným orgánům státní památkové péče;
29. Průběžně ukládat dokumenty týkajících se Stavby; pro uložení každého dokumentu platí pravidla o úschově věci, přičemž náklady na tuto úschovu jsou zahrnuty ve Smlouvě
30. Provádět kontrolu řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;
31. Zajistit nakládání s materiálem, odpadem v souladu se zásadou významně nepoškozovat životní prostředí (tzv. „Do No Significant Harm“);
32. Provést závěrečné kontroly dokončeného díla; převzetí a kontrola Dokumentů pro převzetí Stavební části díla v rozsahu jednotlivých dokončovaných stavebních objektů, které předává Zhotovitel Objednateli; 
Během Dokončení stavby má TDS povinnost:
1. Zajistit splnění administrativních povinností Stavebníka, které obsahuje příslušné povolení záměru, a které je možno splnit v průběhu Dokončení stavby;
2. Zajistit přípravu předávacího protokolu stavby;
3. Vypracovat Soupisu vad a nedodělků v souladu s pokyny Objednatele; V soupisu budou vady a nedodělky rozděleny na „bránící užívání stavby“ a „nebránící užívání stavby“; U každé vady a každého nedodělku bude stanovena lhůta k jejímu/jeho odstranění.
4. Kontrolovat odstraňování vad a nedodělků dle Soupisu vad a nedodělků; V případě zjištění nedodržení termínu pro odstranění vady/nedodělku je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku.
5. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení konceptu DSPS k tomuto konceptu; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
6. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení dokladů, které doloží Zhotovitel stavby pro potřeby řízení o povolení předčasného užívání stavby k těmto dokladům; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
7. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení dokladů, které doloží Zhotovitel stavby pro potřeby řízení o vydání kolaudačního souhlasu k těmto dokladům; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
8. Vypracovat v souladu s pokyny Objednatele žádost o předčasné užívání stavby dle příslušných ustanovení stavebního zákona a podat ji na příslušný stavební úřad.
9. Vypracovat v souladu s pokyny Objednatele žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle příslušných ustanovení stavebního zákona a podat ji na příslušný stavební úřad.
10. Provádět činnosti související se získáním kolaudačního rozhodnutí v souladu s pokyny Objednatele.
11. Zastupovat Objednatele v řízení o žádosti o předčasné užívání stavby a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu před příslušnými správními orgány.
12. Osobně se účastnit celého předávacího řízení.
13. Zkontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem ve lhůtě pro jeho vyklizení; V případě zjištění nedodržení termínu je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele.
Během dokončení prací TDS má povinnost:
1. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení Závěrečné zprávy Zhotovitele k této Zprávě; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
2. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení kompletní Dokladové části díla k jejímu obsahu (vyjma Závěrečné zprávy Zhotovitele); v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
3. Vypracovat Závěrečnou zprávu TDS a do 30 dnů od dokončení díla jí předložit k odsouhlasení Objednateli.
4. Předat Objednateli veškeré doklady a dokumenty, související se stavbou, nezmíněné výše, kterými disponuje; zejména:
1. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán;
2. fotodokumentace z průběhu celé stavby;
5. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací k těmto dokladům; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.



Provést přípravu dalších podkladů podle pokynů Objednatele, zejména podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků.
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Příloha č. 2
Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

Užité pojmy:

V případě, že pojem není definován, platí o jeho interpretaci pravidla § 555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zejména se při interpretaci přihlédne k příslušné zákonné regulaci, která pojem do právního pořádku zakotvuje.

TDS – technický dozor stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Smlouva – smlouva o dílo, jejímž předmětem je výkon TDS
Stavba – je Stavební část díla jako celek nebo konkrétní stavební objekt, je-li Stavební část díla předávána po částech
Stavební smlouva – smlouva o dílo, jejímž předmětem je příslušná stavba
Staveniště – staveniště dle Stavební smlouvy o dílo
Objednatel – Objednatel dle Stavební smlouvy o dílo či Smlouvy; v pochybnostech platí, že za Objednatele je považována KSÚS
Dílo – dílo dle příslušné Stavební smlouvy o dílo
Příprava stavby – časový úsek od zahájení výkonu TDS do dne předání staveniště, včetně.
Realizace stavby – časový úsek ode dne skončení přípravy stavby do dne zahájení předání a převzetí Díla. Den zahájení předání a převzetí Díla není součástí Realizace stavby.
Dokončení stavby – Časový úsek od prvního do posledního dne předání Díla.
Dokončení prací TDS – časový úsek od konce Dokončení stavby do okamžiku zániku všech povinností TDS dle Smlouvy
RDS – realizační dokumentace stavby
Dílenská a výrobní dokumentace (DVD) – dílenská a výrobní dokumentace stavby
DSPS – dokumentace stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentace skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části
KZP – kontrolní a zkušební plán v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a projektovou dokumentací stavby
TP – technologický předpis v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a projektovou dokumentací stavby
Zkušební provoz – zkušební provoz za účelem zjištění funkčnosti a zaregulování systémů
Zhotovitel stavby – zhotovitel dle příslušné Stavební smlouvy
Uložení dokumentu – uložení dokumentu způsobem přístupným Objednateli, jeho zaevidování do evidence těchto dokumentů a zpřístupnění dokumentů v souladu s pokyny Objednatele
1. Výkon prací koordinátora BOZP před předáním Staveniště:
1. Vypracování „Plánu BOZP v realizaci“ pro realizaci stavby; Plán BOZP bude zejména obsahovat podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;
2. Výkon dalších zákonných povinností koordinátora BOZP, např. vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP) nejpozději 8 dní před předáním Staveniště;
3. Zajistit koordinace rizik s odborně způsobilou osobou Zhotovitele;
1. Výkon prací koordinátora BOZP po předání Staveniště:
1. Zabezpečení seznámení zaměstnanců Zhotovitele s Plánem BOZP v realizaci;
2. Zabezpečení seznámení zaměstnanců Zhotovitele s riziky a opatřeními k jejich eliminaci;
3. Zabezpečení aktualizace Plánu BOZP v realizaci;
4. Provádět kontrolu dodržování Plánu BOZP v realizaci; V případě zjištění jeho nedodržení je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku; Zároveň stanoví Nápravné opatření a lhůtu k jeho provedení;
5. Provádět kontrolu provedení Nápravných opatření, a to včetně dodržení stanovené lhůty; V případě zjištění nedodržení Nápravného opatření nebo jeho lhůty je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku;
6. Zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky;
7. V souladu s pokyny Objednatele vypracovávat písemné záznamy o provádění činnosti koordinátora BOZP;
8. Vyjádřit se do 4 dnů od obdržení konceptu TP k tomuto konceptu; v případě, že se do 4 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
9. Provádět další činnosti stanovené právními předpisy upravujícími problematiku výkonu činnosti koordinátora BOZP.
10. Vypracovat Závěrečnou zprávu BOZP a do 30 dnů od dokončení díla jí předložit k odsouhlasení Objednateli.


Příloha č. 7
Rozsah výkonu činnosti PM
Užité pojmy:

V případě, že pojem není definován, platí o jeho interpretaci pravidla § 555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zejména se při interpretaci přihlédne k příslušné zákonné regulaci, která pojem do právního pořádku zakotvuje.

TDS – technický dozor stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Smlouva – smlouva o dílo, jejímž předmětem je výkon TDS
Stavba – je Stavební část díla jako celek nebo konkrétní stavební objekt, je-li Stavební část díla předávána po částech
Stavební smlouva – smlouva o dílo, jejímž předmětem je příslušná stavba
Staveniště – staveniště dle Stavební smlouvy o dílo
Objednatel – Objednatel dle Stavební smlouvy o dílo či Smlouvy; v pochybnostech platí, že za Objednatele je považována KSÚS
Dílo – dílo dle příslušné Stavební smlouvy o dílo
Příprava stavby – časový úsek od zahájení výkonu TDS do dne předání staveniště, včetně.
Realizace stavby – časový úsek ode dne skončení přípravy stavby do dne zahájení předání a převzetí Díla. Den zahájení předání a převzetí Díla není součástí Realizace stavby.
Dokončení stavby – Časový úsek od prvního do posledního dne předání Díla.
Dokončení prací TDS – časový úsek od konce Dokončení stavby do okamžiku zániku všech povinností TDS dle Smlouvy
RDS – realizační dokumentace stavby
Dílenská a výrobní dokumentace (DVD) – dílenská a výrobní dokumentace stavby
DSPS – dokumentace stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentace skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části
KZP – kontrolní a zkušební plán v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a projektovou dokumentací stavby
TP – technologický předpis v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a projektovou dokumentací stavby
Zkušební provoz – zkušební provoz za účelem zjištění funkčnosti a zaregulování systémů
Zhotovitel stavby – zhotovitel dle příslušné Stavební smlouvy
Uložení dokumentu – uložení dokumentu způsobem přístupným Objednateli, jeho zaevidování do evidence těchto dokumentů a zpřístupnění dokumentů v souladu s pokyny Objednatele
1. V průběhu celé realizace díla dle Stavební smlouvy je Poskytovatel oprávněn:
· povolovat zkušební provoz a doplňovat jeho podmínky
· zastupovat Objednatele ve výkonu jeho práv ze Stavební smlouvy; o zastupování je povinen Objednatele vždy předem včas informovat;
1. V průběhu celé realizace díla dle Stavební smlouvy je Poskytovatel povinen:
· účastnit se zkušebního provozu;
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