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ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI
V OKOLÍ HL. M. PRAHY

DOKLADY
DIPRO spol. s.r.o.         IČO 48592722 

TRAMVAJOVÁ TRAŤ KOBYLISY - ZDIBY



TRAMVAJOVÁ TRAŤ KOBYLISY - ZDIBY 
 

SEZNAM DOKLADŮ A ZÁZNAMŮ Z JEDNÁNÍ 

 

Stanoviska  DOSS  a  ostatních: 

 

Dotčený orgán Datum 

Pleskotovi 19. 6. 2017 

Outlý 20. 16. 2017 

MHMP – IPR 17. 8. 2017 

Obec Sedlec 12. 10. 2017 

MČ Praha 8 23. 10. 2017 

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

Záznamy z jednání: 

 

Správce Datum 

Metroprojekt 22. 3. 2017 

SŽDC 21. 4. 2017 

Metroprojekt 4. 5. 2017 

Obec Zdiby 15. 5. 2017 

Obec Líbeznice 7. 6. 2017 

IPR 16. 6. 2017 

Metroprojekt 29. 6. 2017 

IPR 11. 7. 2017 

Obec Zdiby 14. 7. 2017 

ŘSD 7. 8. 2017 

Obec Zdiby 28. 8. 2017 

 

 

 



DIPRO s.r.o.                                                                     Ve Zdibech 8.6.2017 

Modřanská 11/1387 

14300 Praha12 Modřany 

K rukám p. ing. Zajíce 

 

 

Vyjádření k jednání o prodloužení kolejové dopravy Kobylisy –Zdiby 

 

       Jsem majitelkou pozemku 219 v KU Zdiby.Prodloužení kolejové dopravy do 

Zdib by bylo přínosné pro obec i pro obce okolní a přispělo by ke zklidnění 

dopravy všeobecně. Během jednání  na OU Zdiby 26.5.2017 jsme nebyli 

dostatečně informováni , abychom mohli s manželem vyslovit názor- nebyl 

k dispozici žádný výkres k nahlédnutí a  ústní informace se k nám  dostala 

sporadicky , seděli jsme na konci místnosti kde bylo špatně slyšet. 

     Uvažované P+R parkoviště situované na pozemku č. 219 považujeme za 

nesmyslné a to z těchto důvodů: 

-okraj pozemku 219 je vzdálen od trasy tramvaje 200 m a nejvzdálenější okraj 

pozemku je 400m - pochybuji že řidič bude takovou vzdálenost chodit 

k zastávce 

-uvažované řešení- to je zabetonovat či zaasfaltovat více než 2 ha pole na 

nejcenější lokalitě přilehlé k obci a přímo pod zahrádkářskou kolonií považuji za 

barbarství a nechce se mi věřit  že s tím obec souhlasila. 

Podle našeho názoru ,je vhodnější pozemek pro P+R na pozemku bývalé 

skládky pod firmou Purtex ,která je v bezprostřední blízkosti od uvažované trati. 

V dnešní době, kdy se dělají parkoviště formou betonové desky + dvě nebo tři 

nad sebou , by se šetřila cenná zemědělská půda. 

     Z těchto důvodů nesouhlasíme s umístěním P+R parkoviště na parcele 

 č. 219. 

S pozdravem manž. Pleskotovi 

/tel. 777332999/ 

 

















 

 
 

Se sídlem orgánů:  Zenklova 35, 180 48  Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670 

Pracoviště: U Meteoru 6, 180 48  Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 716 
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz  

IČ: 00063797 
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Ú ř a d  m ě s t s k é  č á s t i   

odbor dopravy 

oddělení dopravního rozvoje 

 

 

DIPRO, spol. s r.o., 

Modřanská 1387/11 

140 00  Praha 4 
 
 
Spisová značka: 
SZ MCP8 143655/2017/2 

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne: 
MCP8 143655/2017 189-16-00 Jana Herberová / 222805708 18.10.2017 
 

 

Stanovisko k přípravné projektové dokumentaci stavby z hlediska dopravy pro účely 

studie  

 

ve věci: Zlepšení dopravní dostupnosti v okolí hl. m. Prahy – Tramvajová trať Kobylisy 

- Zdiby 
 

 

Úřad městské části Praha 8, odbor dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40, odst. 5, 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a obecně závazné 

vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, 

a zároveň jako dotčený orgán státní správy podle ustanovení § 136 a 149 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád,  

vydává stanovisko  

 

k projektové dokumentaci stavby ze dne 12. 10. 2017, týkající se studie na zlepšení dopravní 

dostupnosti v okolí hl. m. Prahy – „Tramvajová trať – Kobylisy – Zdiby“ 

 

 

Toto stanovisko se vydává za podmínek: 

 

 

1. S předloženým záměrem souhlasíme. 
2. Předloženou studii požadujeme projednat s Policií ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, 

odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství.  

3. Upozorňujeme, že komunikace Ústecká a Horňátecká jsou nadřazenou komunikační sítí ve 

správě ODA MHMP. Z tohoto důvodu musí být studie projednána i s tímto úřadem.  

4. Dále požadujeme záměr projednat s MČ Praha – Dolní Chabry a ostatními dotčenými obcemi.   

5. Doporučujeme koncepční řešení křižovatkového prostoru Klapkova x Horňátecká x Ústecká x 

Maškova.  
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Odůvodnění: 

 

Dne 12. 10. 2017 podal žadatel DIPRO, spol. s r. o., Dopravní a inženýrské projekty, projektová, 

inženýrská a konzultační kancelář, IČ 485 92 722, se sídlem Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - 

Modřany, žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska dopravy pro potřeby studie na akci: 

,,ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI V OKOLÍ HL. M. PRAHY – Tramvajová trať Kobylisy - 

Zdiby“. 

Odbor dopravy ÚMČ Praha 8, příslušný silniční správní úřad jako dotčený orgán, žádost posoudil 

z hlediska širších dopravních vztahů a vlivu záměru na stávající komunikační síť a bezpečnost a 

plynulost silničního a pěšího provozu jak v době výstavby, tak po jejím uvedení do provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ing. Jaroslav Kašpárek 
 vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

Na vědomí: MČ Praha – Dolní Chabry, IDDS: ztib27j 

Co: spis 

 

 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Jana Herberová 
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Klient:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
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METROPROJEKT Praha a.s. 
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22.3.2017 
 

Záznam z jednání 

Věc: vstupní výrobní výbor – Etapa 2  
  
Přítomni :  dle prezenční listiny 
Místo :   zasedací místnost MP 
 
…………………………………………………………………………………  

A-Program jednání: 

Předmětem jednání bylo projednání pokračování projektových prací akce: Tramvajová trať 

Depo Písnice - Vestec – Jesenice, studie proveditelnosti a záměr EIA (dále jen „TT 

Jesenice“)  a projednání zahájení projektových prací na akci Zlepšení dopravní dostupnosti 

v okolí Hl. m. Prahy (dále jen „Zlepšení dostupnosti“ 

B-Úvod: 

 Zástupce investora KSÚS informoval přítomné o jednání mezi zástupci Středočeského 

kraje (pí hejtmankou) a hl. m. Prahou (pí. primátorkou a ředitelem DP hl. m. Prahy) na 

jehož podkladě bylo potvrzeno, že mají být opětovně zahájeny práce na akci TT Jesenice 

a že zpracování akce Zlepšení dostupnosti se jeví jako účelné. V návaznosti na obě 

akce byla jmenována a svolána koordinační pracovní skupiny, která pokračuje 

v odborných technických jednáních týkajících se problematiky zlepšení dopravní 

dostupnosti mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem a to především prostřednictvím 

kolejové dopravy.  

 Zástupce investora KSÚS potvrdil předání podkladů ( Studie kolejové napojení TT mezi 

Depem Písnice a připravovanou TT Modřany – Libuš) mezi MP, DP a IPR k datu tohoto 

jednání.  

C-Projednáno: 

Tramvajová trať Depo Písnice - Vestec – Jesenice, studie proveditelnosti a záměr EIA 

První fáze: 

a) Kolejového napojení Jesenice u Prahy prostřednictvím metra 

b) Kolejového napojení Jesenice u Prahy prostřednictvím tramvaje 

c) Napojení Jesenice u Prahy prostřednictvím elektrifikace autobusové linky, tj. 

prostřednictvím trolejbusového propojení při využití územní rezervy „Metrobusu“. 

 Varianty budou navrženy v podrobnosti umístění stavby, prověření nivelet Návrhy 
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technického řešení bude projednáno za účasti objednatele se samosprávou Jesenice a 

Vestce.  

 Navrhované trasy budou umisťovány s ohledem na územní plány a majetkové poměry.  

 Zástupce objednatele upozornil na problematiku negativních stanovisek zástupců 

Vestce a výzkumného ústavu. 

 Zástupce objednatele poskytl kontakt na zpracovatele dokumentace Komunikace STAR 

a stavby II/101 obchvat Jesenice, I. etapa – ing. Nejedlý (APIS) tel: 602 254 560, se 

kterým bude akce koordinována. 

Na výše uvedené varianty bude zpracováno ekonomické posouzení a to v rozsahu stanovení: 

předpokládaných nákladů na realizaci stavby a investorskou přípravu vč. Výkupů 

předpokládaných provozních nákladů 

předpokládaných nákladů na zajištění nákupů vozidel. 

Zpracování analýzy přepravních proudů a požadavků na kapacitu přepravy v návaznosti na 

území a připravované navazující dopravní stavby (dálnice D3, Vestecká spojka, SOKP 511, 

apod.) 

 

Termín fáze 1: 30.4.2017 

Druhá fáze: 

Po projednání v koordinační pracovaní skupině bude pro vybranou variantu ozpracována studie, 

jejíž součástí bude ekonomické posouzení dle metodiky Ministerstva dopravy. Dopravní model 

lze využít ze zpracovaných záměrů (STAR, Obchvat Jesenice, Vestecká spojka), dále bude pro 

vybranou variantu zpracována dokumentace EIA.  

Předpokládaný termín fáze 2: 31.8.2017 

 

Zlepšení dopravní dostupnosti v okolí Hl. m. Prahy. 

Pro kolejové propojení železniční a tramvajové trati (tzv. vlakotramvaje) zajistit následující: 

 Obstarat podklady o zpracovaných studiích na vlakotramvaje (Regiotram Nisa, 
Kolejové propojení Ostravy) 

 Svolat jednání se SŽDC a zjistit podmínky, za jakých by souhlasili s propojením těchto 
sítí 

 Vytipovat kolizní prvky bránící realizaci 
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o Legislativní problémy 
o Technické problémy 

 Prověřit napojení na tramvajové tratě dle uvažovaných studií IPRu 
 

1) Kolejové spojení Brandýsa nad Labem s Prahou 

 Zjistit plánované či již připravované záměry 
o novostavby VRT 
o modernizace TÚ 
o elektrifikace 
o vytypovat vybudování parkovišť P+R 

 

2) Kolejové spojení Zbraslav – Vrané nad Vltavou - Dobříš 

 Prověřit elektrifikaci v rámci akce KOMOKO 
 Prověřit, zda není možné vytvořit parkoviště P+R, jež umožní lepší dostupnost do 

Prahy od jihu mezi Dobříší a Prahou 
 

3) Kolejové spojení Hostivice 

 Prověřit dopad nově uvažovaného spojení Praha – Kladno 
 Prověřit kolejové napojení na tramvajové tratě Řepy či Bílá Hora 
 

4) Tramvajová trať Zdiby 

 prověřit realizovatelnost 
o vzhledem k ÚP, prověřit zda je nutné upravovat ÚP a to na podkladě 

stanoviska pořizovatele ÚP 
o případně EIA, prověřit, zda je nutné realizovat proces EIA a to na podkladě 

projednání s místně příslušným úřadem (KU Středočeského kraje) 
o vytipovat místo 

 pro P+R a terminál VHD 
 pro měnírny 

o otázka prověření vedení až k letišti Vodochody (s náhledem do ÚP – pouze 
vytipovat vhodné trasování v mapě)  

 uvažovaná pouze varianta od dopravního podniku do Zdib (TT vedena v ose 
komunikace) 

 v případě realizovatelnosti provést odhad nákladů 
 při prvním jednání s dotčenými obcemi přizvat středočeský kraj (ing. Lukáš Svoboda) 

 
5) Tramvajová trať Opatov – Čestlice/Průhonice 

 prověřit možnosti trasování 
o podél dálnice 
o vedení v koridoru Vestecké spojky 

 kontakt: Hrachovec tel.: 730 857 686 
 z pohledu Středočeského kraje ochota vytvořit územní rezervy pro TT 
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6) Kolejové spojení Kostelec nad Černými lesy – Praha 

 prověření možnosti trasování 
o v koridoru přeložky pozemní komunikace I/12 

 kontakt: Ing. Vlček, PÚDIS tel.: 605 120 064 
o možnost napojení na výhledovou TT do Štěrbohol 
o ÚP s výhledovými TT vyžádat od: 

 Zděradička Marek Ing., IPR, tel.: 236 004 566 
 Zajíček Jakub Ing., IPR, tel.: 236 004 565 

 

   
E-Přílohy: 

1) Prezenční listina 
         Zapsal:Martínek, Orálek  





 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Datum jednání: 21. 04. 2017 
Místo: Zasedací místnost METROPROJEKT, a.s. 
Projekt/Akce: Rozvoj kolejové dopravy mezi hl.m. Prahou a Středočeským krajem  
Věc: Dotčené železniční tratě 
Vyhotovil:  K. Orálek (METROPROJEKT Praha, a.s.), M. Zajíc (DIPRO, s.r.o.) 
Vyhotoveno: 21. 04. 2017 
Jednání přítomni:  viz přiložená prezenční listina, jež je nedílnou součástí tohoto záznamu 

Program jednání: 

Seznámení zástupců SŽDC O26 se záměrem, dotčené traťové úseky, technické podmínky 
přístupu vozidel tram-train na síť SŽDC. 

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto: 

Obecně:  

Lehká kolejová vozidla přecházející z dráhy tramvajové na dráhu celostátní nebo 
regionální musí splňovat technické podmínky pro provoz na obou dráhách. V případě drah 
železničních se jedná zejména o Technické specifikace interoperability, zejména TSI 
LOC&PAS, TSI ENE a TSI CCS. Z nich vyplývá zejména nutnost dodržení příslušných norem 
týkajících se pevnosti vozidlových skříní (ČSN EN 15227 a ČSN EN 12663), instalace 
vozidlové části odpovídajícího zabezpečovacího zařízení a dále mj. velikost mezery mezi 
prahem dveří a nástupištní hranou. 

S ohledem na nejasný časový horizont případné realizace nových kolejových spojení je 
nutné u každého úseku dotýkajícího se železniční sítě zvlášť zvážit systém napájení, jelikož 
v souladu s TSI ENE se ČR přiklonila ke konverzi napájení železniční sítě jednotně pouze 
střídavým systémem 25 kV, 50 Hz. 

V případě dotčení regionálních drah s nízkou intenzitou osobní dopravy a nákladními 
vlaky vedenými pouze podle potřeby se za současných podmínek jeví jako výrazně jednodušší 
zajištění bezpečnosti provozu pomocí provozního opatření (v denní době provoz osobní 
dopravy, případný provoz nákladní dopravy v době noční). 

a) Tramvajová trať Zdiby 

Přímé propojení s železniční sítí řešitel studie nepředpokládá. Do situací bude doplněna 
stopa VRT Praha – Drážďany. 

b) Kolejové spojení Brandýsa nad Labem s Prahou 

Nalezení a prověření nového kolejového spojení Prahy a Brandýsa nad Labem 
s napojením na pražskou tramvajovou síť v oblasti Ďáblic. Trať je v oblasti Letňan navržena ve 
dvou stopách. Ukončení je možné v oblasti žst. Brandýs nad Labem bez napojení na stávající 
kolejovou síť, případně pak s napojením na stávající železniční síť v žst. Brandýs nad Labem a 
následné využití tratě 074 v úseku Brandýs nad Labem – Čelákovice. 

Využití stávající kolejové sítě s napojením v oblasti Lehovce a přidáním směrového 
oblouku před žst. Čelákovice, který by umožňoval přímé vedení vozidel z Prahy do Brandýsa 
nad Labem bez nutnosti úvrati, je za současného stavu nereálné, vzhledem k tomu, že kapacita 
trati 231 (úsek Praha – Čelákovice) je na hranici vyčerpání. 



 

 

V řešené oblasti se taktéž počítá s výstavbou několika nových železničních zastávek. 
Jedná se o tyto: Praha – Rajská zahrada, Praha  - Kbely – Jilemnická, Praha - Čakovice – 
Havraňák. Tyto navrhované zastávky budou doplněny do situace. 

 V oblasti se rovněž prověřuje možností zaústění tratí VRT do železničního uzlu Praha 
(SŽDC), jehož součástí je spojení Praha – Liberec v nové stopě. Součástí tohoto návrhu je i 
odbočka do Brandýsa nad Labem. Stopa bude doplněna do situace. 

c) Tramvajová trať Opatov – Čestlice, Průhonice 

Přímé propojení s železniční sítí řešitel studie nepředpokládá. Do situací bude doplněna 
stopa VRT Praha – Benešov – (Brno/České Budějovice). 

d) Kolejové spojení Zbraslav – Vrané nad Vltavou – Dobříš  

Předmětem je primárně prověření elektrifikace tratě a sekundárně možné napojení na 
tramvajovou síť v Praze. K předloženým směrovým řešením napojení železniční trati č. 303 00 
Čerčany – Praha-Krč na tramvajovou trať ve dvou vytipovaných oblastech a to v místě žst. 
Praha – Braník a zastávky Praha – Modřany nebyly ze strany zástupce SŽDC s.o. vzneseny 
žádné dotazy ani připomínky, jelikož v tuto chvíli není pevně dána koncepce propojení 
železničních a tramvajových tratí a společnému provozu kolejových vozidel na obou typech 
tratí.  

e) Kolejové spojení Hostivice 

Předmětem je prověření elektrifikace tratě (č. 122) a možné napojení na tramvajovou 
síť v Praze (variantně oblast Zličína/Sídliště Řepy příp. Bílé Hory). K předloženému 
variantnímu napojení tramvajových tratí z Bílé Hory a ze Sídliště Řepy na železniční trať č. 122 
Praha-Smíchov – Hostivice nebyly ze strany zástupce SŽDC s.o. vzneseny žádné dotazy ani 
připomínky, jelikož v tuto chvíli není pevně dána koncepce propojení železničních a 
tramvajových tratí a společnému provozu kolejových vozidel na obou typech tratí.  

f) Kolejové spojení Praha – Kostelec nad Černými Lesy 

Předmětem je prověření zcela nového námětu vedení rychlého kolejového propojení 
Kostelce nad Černými Lesy ve směru do Prahy tak, aby byl eliminován dopravně nevyhovující 
současný stav prostřednictvím autobusové dopravy. Cílem má být stanice Praha Hl. n. nebo 
Praha Masarykovo nádraží. 

Přímé propojení s železniční sítí je uvažováno před nebo za žst. Říčany, variantně 
v úseku mezi zast. Praha Dolní Počernice a Praha Běchovice v případě využití trasy v souběhu 
s přeložkou silnice I/12 kolem Běchovic. Ve všech případech budou dotčeny dráhy celostátní 
zařazené do transevropské železniční sítě, jejichž kapacita je na hranici vyčerpání. Uvažovat 
s dalším zahušťováním dopravy pomalými zastávkovými vlaky za současného stavu železniční 
sítě není reálné a navrhované řešení je přípustné pouze v případě realizace paralelních tratí pro 
dálkovou dopravu. 
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Koordinace a stanovení postupu při řešení problematiky zajištění zlepšení dopravní dostupnosti mezi hl. 
m. Prahou a Středočeským krajem prostřednictvím kolejové dopravy. 

 

I. Tramvajová trať Depo Písnice – Vestec – Jesenice 

MP představil variantní technická řešení výhledového zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Vestec, 

Jesenice a spádové části Středočeského kraje (viz přílohy č.2 a 3). Byla podána informace o výsledku 

projednání se zástupci samospráv města Jesenice a obce Vestec (jednoznačná preference kolejové stopy 

podél dálničního obchvatu-modrá stopa, negace varianty stopy v oblasti Biocevu a pod zástavbou 

Jesenice). 

K výše uvedenému se přítomní vyjádřili: 

Všichni: Oranžová stopa nebude dále pro kolejovou dopravu sledována a to s ohledem na její 

nevhodnost zdůvodněnou výraznou degradací rozvojových území Vestce a Jesenice a minimálním 

přínos pro místní obyvatelstvo.  

DP: Nepovažuje stopu podél dálnice za vhodnou s ohledem na minimální dopravní přínos pro Jesenici 

a Vestec. V případě nadzemního Metra DP nesouhlasí s touto koncepcí s ohledem na cenu výstavby a 

provozu, či problematiku nutné specializace vozů (vytápění atd..). DP preferuje variantu stopy skrz 

Jesenici (červená) řešenou jako ražená tramvajová trať. 

Středočeský Kraj: Nepovažuje stopu podél dálnice za vhodnou s ohledem na minimální dopravní 

přínos pro Jesenici a Vestec. Preferuje variantu stopy skrz Jesenici s možným pokračováním jižním 

směrem. 

DP+Středočeský kraj+IPR se shodli na nutnosti propojení TT Jesenice s TT Libuš a Opatov (studie 

MP 12/2016) a posuzování tohoto rozvoje TT jako celku (ekonomika, dopravní modely…). 



KSÚS+MP: Souhlasí s faktem, že červená stopa (skrz Jesenici) je z hlediska dopravní obslužnosti pro 

místní obyvatele nejpřínosnější. Neztotožňují se s názorem o naprosté nevhodnosti modré stopy (podél 

dálnice) a argumentují širší spádovostí pro tuto stopu a možná P+R v místě navrhovaných zastávek. 

Dále MP zdůraznil stanoviska a požadavky Jesenice (primárně s ohledem na problematiku dopravního 

zatížení dálnicí D3) a Vestce + podal základní informaci k případnému raženému úseku pod Jesenicí 

(problematika umístění zastávek, rizika ražby pro zástavbu). 

Závěr: 

1. Pro další rozpracování byla zvolena červená stopa (pod Jesenicí) v podobě ražené 

tramvajové trati s nadzemními úseky (dle potřeby a technických možností) s možným 

pokračováním jižními směry. Tato varianta bude nově navržena a sledována. Současně 

KSUS požaduje ekonomicky posoudit a porovnat variantu „modrou“ s tramvajovým 

provozem a variantu červenou. 

2. Pro výše uvedené varianty bude zpracováno ekonomické posouzení  dle Prováděcího 

pokynu k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti 

infrastruktury městské drážní dopravy viz - http://web.opd.cz/doc_folder/metodikacba/ , 

vydané Ministerstvem dopravy. 

3. Ekonomické posouzení bude zahrnovat rovněž posouzení napojení tramvajové tratě na 

TT na Opatově a na TT Libuš, tj. v rozsahu návrhů trasování těchto tratí zpracovaných 

v rámci studie a předané na IPR. 

Zapsal: Ing. Svoboda, Ing. Martínek 

 

II. Studie „Zlepšení dopravní dostupnosti v okolí hl. m. Prahy“ 

Obecně:  

Lehká kolejová vozidla přecházející z dráhy tramvajové na dráhu celostátní nebo regionální musí 

splňovat technické podmínky pro provoz na obou dráhách. V případě drah železničních se jedná 

zejména o Technické specifikace interoperability, zejména TSI LOC&PAS, TSI ENE a TSI CCS. Z nich 

vyplývá zejména nutnost dodržení příslušných norem týkajících se pevnosti vozidlových skříní 

(ČSN EN 15227 a ČSN EN 12663), instalace vozidlové části odpovídajícího zabezpečovacího zařízení 

a dále mj. velikost mezery mezi prahem dveří a nástupištní hranou. 

S ohledem na nejasný časový horizont případné realizace nových kolejových spojení je nutné u každého 

úseku dotýkajícího se železniční sítě zvlášť zvážit systém napájení, jelikož v souladu s TSI ENE se ČR 

přiklonila ke konverzi napájení železniční sítě jednotně pouze střídavým systémem 25 kV, 50 Hz. 



V případě dotčení regionálních drah s nízkou intenzitou osobní dopravy a nákladními vlaky vedenými 

pouze podle potřeby se za současných podmínek jeví jako výrazně jednodušší zajištění bezpečnosti 

provozu pomocí provozního opatření (v denní době provoz osobní dopravy, případný provoz nákladní 

dopravy v době noční, přizpůsobení výšky nástupišť převažujícímu systému osobní dopravy). 

Vozidlo využívající obě dopravní cesty bude vždy výsledkem kompromisu, přičemž negativní dopady 

kompromisní konstrukce lze minimalizovat pouze maximálním přizpůsobením vozidla pro dané určení. 

K jednotlivým navrženým tratím bylo učiněny tyto závěry: 

a) Tramvajová trať Zdiby 

Přímé propojení s železniční sítí řešitel studie nepředpokládá. Záměr je v pokročilém stadiu 

rozpracovanosti včetně umístění obratišť, na jednání byla připuštěna možnost opuštění stávající smyčky 

Vozovna Kobylisy. Ve Zdibech je preferováno přímé směrování a ukončení v blízkosti supermarketu 

Lidl (křižovatky II/608, I/9 a D8). Záměr bude projednán s dotčenými obcemi a městskými částmi, IPR 

a PČR, dále bude zpracován odhad počtu cestujících a odhad předpokládaných investičních nákladů 

rozdělených na: 

- Projektovou přípravu 

- Výkupy pozemků 

- Realizační náklady 

- Provozní náklady. 

-  

Současně bude odhadnuta předpokládaná doba investiční přípravy formou harmonogramu v měsících. 

Zhotovitel prověří dopad zanesení trasy do územních plánů dotčených obcí, hl. m. Prahy a současně 

bude prověřen dopad do zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

 

-  

b) Tramvajová trať Opatov – Čestlice, Průhonice 

Přímé propojení s železniční sítí řešitel studie nepředpokládá. Do předloženého návrhu studie bude 

doplněna varianta vedená jižně podél dálnice D1, v součinnosti s VPÚ DECO bude aktualizována trasa 

Vestecké spojky  včetně Exitu 4. Bude aktualizováno a projednáno napojení na TT Spořilov-Opatov 

s IPR a DP hl. m. Prahy. 



Pro variantu vedenou jižně podél dálnice D1 bude proveden o projednání s dotčenými obcemi a 

městskými částmi. Dále bude zpracován odhad počtu cestujících a odhad předpokládaných investičních 

nákladů rozdělených na: 

- Projektovou přípravu 

- Výkupy pozemků 

- Realizační náklady 

- Provozní náklady. 

 

Současně bude odhadnuta předpokládaná doba investiční přípravy formou harmonogramu v měsících.  

Zhotovitel prověří dopad zanesení trasy do územních plánů dotčených obcí, hl. m. Prahy a současně 

bude prověřen dopad do zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

 

c) Kolejové spojení Praha – Kostelec nad Černými Lesy 

Předmětem je prověření zcela nového návrhu vedení rychlého kolejového propojení Kostelce nad 

Černými Lesy ve směru do Prahy tak, aby byl eliminován dopravně nevyhovující současný stav 

prostřednictvím autobusové dopravy. Cílem má být stanice Praha Hl. n. nebo Praha Masarykovo 

nádraží. 

Přímé propojení s železniční sítí je uvažováno před nebo za žst. Říčany, trasa v souběhu s přeložkou 

silnice I/12 kolem Běchovic s napojením na železnici mezi zast. Dolní Počernice a žst. Běchovice byla 

prověřena, částečně je obsazena trasou VRT Praha-Brno a dále nebude sledována. Dotčená trať Praha-

České Budějovice je zařazena do transevropské železniční sítě, její kapacita je v současnosti na hranici 

vyčerpání. Uvažovat s dalším zahušťováním dopravy pomalými zastávkovými vlaky za současného 

stavu železniční sítě není reálné a navrhované řešení je přípustné pouze v případě realizace paralelní 

tratě pro dálkovou dopravu. 

Zapsal: Ing. Zajíc  

d) Kolejové spojení Zbraslav – Vrané nad Vltavou - Dobříš 

 projektant konstatoval, že po jednání se zástupci SŽDC je možné propojení železniční i 

tramvajové tratě za podmínky specifikování vozidla, jež bude technicky vyhovovat 

technickým normám i legislativě obou tratí 

 obě předložené varianty napojení (propojení v zastávce Nádraží Modřany i Nádraží Braník) 



jsou možné a mají být nadále sledovány 

 SŽDC má v plánu elektrifikaci úseku Praha – Vrané nad Vltavou 

 Propojení železniční tratě a tramvajové tratě musí respektovat KOMOKO, jež je v přípravě 

 vozidlo bude muset být vybaveno trakcí 25kV i 600V 

 zástupce IDSK zmínil, že by bylo vhodné řešit obě tratě, jež se štěpí ve Vraném a to do 

Dobříše i do Čerčan 

 projektant projedná výsledné řešení se SŽDC a IPR 

 v rámci studie bude zpracováno liniové vedení a grafikon 

 budou prověřeny navržené úpravy s územním plánem dotčených obcí, hl. m. Prahy a současně 

bude prověřen dopad do zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

 budou zpracovány investiční náklady rozdělené na 

 Projektovou přípravu 

 Výkupy pozemků 

 Realizační náklady 

 Provozní náklady. 

 Současně bude odhadnuta předpokládaná doba investiční přípravy formou harmonogramu 

v měsících. 

 

e) Kolejové spojení Hostivice 

 z předložených variant je reálná pouze varianta s propojením železniční tratě s tramvajovou v 

místě ŽST Praha – Zličín x smyčka Sídliště Řepy, ostatní varianty jsou neprojednatelné 

 SŽDC na této trati neuvažuje s její elektrifikací, tudíž je nutno specifikovat ucelený úsek, 

který bude elektrifikován 

 DP má v plánu posunutí smyčky Bílá Hora západním směrem s ukončením v oblasti Slánské 

ulice. Toto prodloužení je na území hl. m. Prahy a není propojeno se Středočeským krajem, 

tudíž není možno ho řešit v této akci. 

 návrh bude koordinován se záměrem TT Sídliště Řepy – Zličín, jež je v návrhu Metropolitního 

plánu 

 budou prověřeny navržené úpravy s územním plánem dotčených obcí, hl. m. Prahy a současně 

bude prověřen dopad do zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

 budou zpracovány investiční náklady rozdělené na 

 Projektovou přípravu 

 Výkupy pozemků 

 Realizační náklady 

 Provozní náklady. 



 Současně bude odhadnuta předpokládaná doba investiční přípravy formou harmonogramu 

v měsících. 

 

f) Kolejové spojení Brandýsa nad Labem s Prahou 

 zohlednit návazné akce SŽDC – Praha – Lysá nad Labem rozšíření kolejí a příprava VRT na 

Hradec Králové, vedoucí směrem nad Brandýsem 

 zástupce IDSK zmínil, že by bylo vhodné dále sledovat obě varianty a to: 

 železniční trať Brandýs – Praha s doplněním kolejové spojky (bez propojení s 

tramvajovou tratí na Lehovci), doplnění výhyben na jednokolejném úseku Čelákovice – 

Brandýs a elektrifikaci 

 tramvajová trať vedoucí severně od Přezletic spojující Brandýs s tramvajovou smyčkou 

Sídliště Ďáblice 

 projektant prověří územní plán dotčených obcí a zjistí, zda s tímto návrhem budou obce 

souhlasit, v případě kladné odezvy jim dát podnět k zajištění územní rezervy do jejich 

územního plánu 

 v rámci studie budou zjištěna časová představa realizovatelnosti obou variant v návaznost na 

návazné akce připravované SŽDC 

 projednat se SŽDC a IPR 

 

Zapsal: Ing. Orálek 

Doložka účastníků jednání: 

Účastníci jednání berou na vědomí, že: 
Z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to 
na jejich e-mailovou adresu. 
Účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho e-
mailovou adresu vznést vůči obsahu záznamu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu lze 
napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření 
neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. 
Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, 
považuje se pak tento záznam za potvrzený účastníkem jednání.  
Účastník odesláním mailem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto 
jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, 
vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.  
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Studie výhledového zajištění dopravní obslužnosti pro oblast 
Vestec, Jesenice a spádové části Středočeského kraje 

A. Cíle návrhu (dle priorit): 

1) Zklidnění provozu komunikací Vídeňská a Budějovická 
2) Zlepšení dopravní dostupnosti Prahy pro obyvatele Středočeského kraje. 
3) Zlepšení dopravní dostupnosti Prahy pro obyvatele Vestce a Jesenice do centra  

B. Limity, předpoklady a podmínky: 

1) Realizace Metra ID 
2) Realizace obchvatu Jesenice a komunikace 101 
3) Technická omezení Biochemický ústav 

C. Varianty trasování veřejné dopravy 

 
0) DPI - Vídeňská - Budějovická - Průmyslová zóna Jesenice (Fialová stopa) 

Aktuální stav – pro alespoň částečné zlepšení je nezbytné odvedení tranzitní dopravy na 
dálniční obchvat (zajištění neplaceného úseku, dopravní značení atd). Trasa je pak vhodná pro 
BUS dopravu sloužící pro místní obyvatele. Tato varianta nepředpokládá výstavbu P+R v oblasti 
Jesenice-osobní doprava je odvedena dálničním okruhem na Depo Písnice. 

POZITIVA: levné, nedochází k degradaci rozvojových území Vestce a Jesenice 

NEGATIVA: riziko přetrvávajících dopravních komplikací v ulici Budějovická a Vídeňská, 
legislativně nutno vyřešit využití dálničního okruhu 

1) DPI – Biochem – Šátalka  -Budějovická - Průmyslová zóna Jesenice (Červená 
stopa) 

Stopa navržená pro metro. Ze stanice Depo Písnice podzemní vedení pod Vesteckou spojkou 
a pod uzlem u Biochem. ústavu. Dále přes Šátalku lze nadzemní i podzemní trasování. Pod ulicí 
Budějovická jednokolejné vedení (předpoklad hloubení). Zakončení terminálem v Průmyslové 
zóně včetně P+R. 

POZITIVA: minimalizace degradaci rozvojových území Vestce a Jesenice, funkční a 
nejkomfortnější řešení dostupnosti Prahy pro místní i tranzitní obyvatele 

NEGATIVA: vysoká cena, výrazné zatížení prostředí při výstavby v Budějovické ulici 

2) DPI – Biochem - Šátalka - Obchvat Jesenice - Průmyslová zóna Jesenice 
(Oranžová stopa) 

Stopa využitelná pro metro, tram i BUS, jde v souladu s dříve prověřovanými stavbami 
komunikace STAR a Metrobus. 

POZITIVA: v souladu s územním plánem Jesenice, levná a jednoduchá výstavba 

NEGATIVA: výrazná degradace rozvojových území Vestce a Jesenice, minimální přínos pro 
místní obyvatelstvo. V případě volby tram či BUS dopravy riziko malého využití P+R a této 
dopravy k metru DPI (zkušenosti viz Letňany). 
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3) DPI – dálnice D0 – Budějovická - Průmyslová zóna Jesenice (Zelená stopa) 

Stopa primárně vhodná pro metro – jde o „spojku“ mezi variantami 1. a 4., popřípadě lze 
zkombinovat s variantou 2 a 4 i pro BUS a Tram (s případnými negativními dopady). 

POZITIVA: vyhnutí se Vestci (Biochem.), nadzemní vedení metra podél dálnice, minimalizace 
degradaci rozvojových území Vestce a Jesenice, funkční a nejkomfortnější řešení dostupnosti 
Prahy pro místní i tranzitní obyvatele 

NEGATIVA: vysoká cena, výrazné zatížení prostředí při výstavby v Budějovické ulici 

4) DPI – dálnice D0 – Průmyslová zóna Jesenice (Modrá stopa) 

Obecná stopa pro veškeré druhy dopravy. V případě kolejové (metro, TRAM) po samostatném 
tělese v těsné blízkosti dálnice, v případě BUS dopravy variantně samostatné těleso 
(nedoporučujeme) nebo rozšíření dálnice o pruh pro BUS dopravu (doporučujeme). 

POZITIVA: minimalizace degradaci rozvojových území Vestce a Jesenice, funkční řešení 
dostupnosti Prahy především pro tranzitní obyvatele, nízká cena, bezkoliznost provozu i 
výstavby.  

NEGATIVA: minimální dopravní přínos místní obyvatele Vestce a Jesenice.   

Výše představené varianty - jejich funkčnost jsou podmíněny (variantně) 

 Jednoduchý a krátký přestup na BUS (TRAM) z P+R Jesenice a spádových oblastí 
Vestce a Jesenice. 

 Zakončení terminálu MHD dopravy severně obchvatu Jesenice. 
 Legislativní a technické zpřístupnění dálničního okruhu (neplacený úsek, doplnění 

jízdního pruhu, nové těleso) pro příměstskou osobní a veřejnou dopravu. 
 Nerestriktivní zajištění atraktivity P+R v oblasti průmyslové zóny Jesenice 

D. Doporučení: 

Jako nejvhodnější doporučujeme stoupu č.4 – podél dálničního tělesa. Tato stopa téměř 
nezatíží rozvojová území obcí Vestec a Jesenice, umožňuje výstavbu menších záchytných P+R 
u zastávek. V oblasti jižně od Jesenice pak umožňuje výstavbu dominantního P+R pro tranzitní 
dopravu z dálničního okruhu a dálnice D3. V průmyslové zóně Jesenice je pak navrženo 
zakončení tělesa menším P+R a terminálem primárně určeným pro místní obyvatele. Stopu 
doporučujeme využít pro vedení příměstské kolejové dopravy-nadzemní metro, tramvaj. (určí 
ekonomické hodnocení projektu) 

V dalším pořadí lze sledovat varianty 1 a 3. 

Stopu dle varianty 2 (obecně v zóně mezi Vídeňskou ulicí a dálničním obchvatem) 
nedoporučujeme. V této stopě dochází k nevratné degradaci širokého pásu území a zabraňuje 
tak přirozenému rozvoji Vestce a Jesenice tímto směrem. Pro dopravní komfort místních 
obyvatel pak nepřináší žádné zlepšení.  

Variantou této stopy by mohla být běžná veřejná komunikace odlehčující Budějovické a 
Vídeňské ulici a umožňující přirozený rozvoj zástavby. Tato komunikace však nemůže sloužit 
jako obchvatová či jako samostatné dopravní těleso.  

 

25.4.2017 

Ing. Libor Martínek 

Metroprojekt Praha a.s. 
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Datum jednání: 15. 5. 2017 

Místo: Obecní úřad Zdiby 

Projekt/Akce:  Rozvoj kolejové dopravy mezi hl.m. Prahou a Středočeským krajem – 

TT Kobylisy - Zdiby 

Věc: Koordinační jednání 

Vyhotovil:  Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Zajíc, Ing. Trešl 

Vyhotoveno: 16. 05. 2017 

Jednání přítomni:  viz přiložená prezenční listina (příloha č.1) 

Program jednání: 

Seznámení účastníků jednání s možnými stopami vedení uvažované TT v úseku Kobylisy – Zdiby, 

varianty ukončení, resp. pokračování v prostoru poblíž MÚK D8-I/9-II/608. 

1) Ing. Zajíc seznámil účastníky s variantami trasování a ukončení TT v prostoru obce Zdiby. 

2) Ing. Svoboda seznámil zúčastněné s postojem (motivací) Krajského úřadu. Zároveň byly 

předneseny podmínky, které by obnášela příprava dalších stupňů PD (případná změna ÚP 

obce, projednání jako stavby veřejně prospěšné). 

3) Zástupci obce Zdiby je preferováno přímé směrování od Prahy po II/608 a ukončení v prostoru 

poblíž křižovatky D8-I/9-II/608, kde bude zároveň situováno parkoviště P+R. Dále je 

požadováno umožnění dalšího směrování buď v souladu se zadáním k Líbeznici nebo na 

Klecany/Vodochody. 

4) V návaznosti na možné vedení TT je momentálně pozdržena rekonstrukce Ústecké ulice na 

území hl. m. Prahy. Stav komunikace vyžaduje brzké určení způsobu řešení. Problém bude 

v co nejbližším časovém úseku řešen s TSK hl. m. Prahy. 

5) Zástupci obce Zdiby přislíbili svolání schůzky s majiteli pozemků, jichž se může 

potencionálně záměr dotknout v koncovém úseku obce. Dohodnutý předpokládaný termín je 

prozatím pátek 26.5.2017, 10:00. 

 

Doložka účastníků jednání: 

Účastníci jednání berou na vědomí, že: 

Z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to 

na jejich e-mailovou adresu. 

Účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho e-

mailovou adresu vznést vůči obsahu záznamu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu lze 

napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření 

neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. 

Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, 

považuje se pak tento záznam za potvrzený účastníkem jednání.  



Účastník odesláním mailem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na 

tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům 

jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.  



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Datum jednání: 7. 6. 2017 

Místo: Obecní úřad Líbeznice 

Projekt/Akce:  Rozvoj kolejové dopravy mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem – 

TT Kobylisy – Zdiby – Líbeznice / Klecany 

Věc: Představení záměru zástupcům obcí Líbeznice a Bořanovice 

Vyhotovil:  Ing. Zajíc, Ing. Trešl 

Vyhotoveno: 7. 6. 2017 

Jednání přítomni:  viz přiložená prezenční listina (příloha č.1) 

Program jednání: 

Seznámení účastníků jednání s možnými stopami vedení uvažované TT v úseku Zdiby – Bořanovice – 

Líbeznice, varianty ukončení, resp. pokračování v Líbeznici v prostoru poblíž křižovatky I/9-Zdibská. 

1) Ing. Zajíc seznámil účastníky s variantami trasování a ukončení TT v prostoru obce Líbeznice 

poblíž křižovatky I/9-Zdibská (varianty 1a, resp. 1b). 

2) Zástupci obce Líbeznice orientačně seznámili zpracovatele Studie s výsledky měření dopravní 

zátěže na komunikacích vedoucích kolem a skrz obec. Počet vozidel projíždějících skrz obec 

je i po vybudování obchvatu silnice I/9 stále vysoký, avšak z podstatné části se jedná o 

dopravu místní a o dopravu generovanou sousedními obcemi. 

3) Za účelem minimalizace dopravní zátěže popsané v bodu 2) projevili zástupci obce Líbeznice 

zájem o prodloužení TT až na severní konec obce do prostoru zhruba naproti benzínové 

pumpě, kde by bylo situováno obratiště tramvaje, terminál BUS a záchytné parkoviště P+R 

(náhrada současné přestupní zastávky Líbeznice II). 

4) Prodloužení by mělo být řešeno podél koridoru silnice I/9, kde zároveň může sloužit obsluze 

obce Bašť. Zpracovatel studie vzal na vědomí, že se připravuje rozšíření silnice I/9. Obec 

poskytne kontakt na zpracovatele PD rozšíření I/9. 

5) TT nebude vedena přes centrum obce Líbeznice. 

6) Pro obsluhu obce Bořanovice bude zřízena zastávka poblíž křižovatky I/9 a místní 

komunikace „U rybníka“. 

 

Doložka účastníků jednání: 

Účastníci jednání berou na vědomí, že: 

Z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to 

na jejich e-mailovou adresu. 

Účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho e-

mailovou adresu vznést vůči obsahu záznamu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu lze 



napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření 

neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. 

Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, 

považuje se pak tento záznam za potvrzený účastníkem jednání.  

Účastník odesláním mailem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na 

tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům 

jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.  





ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Datum jednání:  16. 6. 2017 
Místo:  Sídlo IPR Praha, Vyšehradská 57, Praha 2 
Projekt/Akce:  Rozvoj kolejové dopravy mezi hl. m. Prahou a 

Středočeským krajem  
Objednatel:  St ředočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 
Zástupce objednatele: Ing. Svoboda Lukáš 
  mail: lukas.svoboda@ksus.cz 
  telefon: +420 739 327 213 
Investor:   Středočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 
Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s. (I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2) 
Kontaktní osoba:  Ing. Kamil Orálek 
  mail: oralek@metroprojekt.cz 
  telefon: +420 731 401 614 
  DIPRO spol. s.r.o. (Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12) 
Kontaktní osoba:   Ing. Zajíc Miroslav 
  mail: zajic@dip.cz 
  telefon: +420 604 728 200 
Věc:  Představení postupu p řípravy zám ěru zástupc ům IDSK a IPR 
Vyhotovil:   Ing. Trešl, Ing. Orálek 
Vyhotoveno:  16. 6. 2017 
Jednání p řítomni:   viz přiložená prezenční listina (příloha č.1) 

 

Program jednání: 

Seznámení účastníků jednání s postupem příprav jednotlivých záměrů. 

1) Kolejové spojení Praha - Kostelec nad Černými lesy 

a) Ing. Trešl seznámil účastníky jednání s variantami trasování spojení Praha – Kostelec nad 

Černými lesy.  

b) Propojení s železniční sítí na stávající trať Praha – Benešov (součást IV. tranzitního koridoru) 

je za současného stavu nereálné, trať se díky kumulaci nákladní, dálkové a příměstské 

dopravy blíží vyčerpání kapacity. Uvolnění kapacity lze očekávat až v souvislosti 

vybudováním vysokorychlostního úseku Praha – Benešov, které je však stále ve stadiu úvah, 

přednost momentálně dostala VRT Praha – Drážďany.  

c) Ostatní varianty bez napojení na železniční síť (podél obchvatových tras silnic I/12 

v Běchovicích a I/2 v Říčanech) nesplňují jeden z hlavních bodů zadání – přímočarost a tedy 

i atraktivitu pro cestující vlivem nižší cestovní rychlosti a změny směrování přepravního 

proudu mimo železniční linku S9. 



2) Tramvajová trať Opatov – Čestlice, Průhonice 

Ing. Zajíc seznámil účastníky jednání s prověřenými variantami trasování TT Opatov – Průhonice 

– Čestlice. Jako problematické byly prozatím shledány především následující lokality: 

a) Křižovatka D1-Chilská, resp. průjezd v těsné blízkosti Šeberova. Dále bude postupováno 

v koordinaci záměru s připravovaným novým územním plánem hl. m. Prahy - tzv. 

Metropolitním plánem. V hl. m. Praze bylo doporučeno spíše sledování varianty podél D1 

vlevo s obsluhou Kateřinek a západního okraje Újezda. K vedení TT rozhodně nebude 

využita ulice U Zemníku. 

b) Překročení biokoridoru údolí Botiče ve společném koridoru s dálnicí – bude řešeno 

standardním postupem v rámci posouzení vlivů stavby na životní prostředí, případně bude 

snaha nalézt jiné schůdné řešení. 

c) Průjezd komerční zónou Průhonice – Čestlice. V základní variantě je navrženo využití ulice 

Obchodní. Alternativně je možné využít i ulici Pražskou a částečně volný koridor mezi 

komerční zónou a bytovou zástavbou Čestlic. Výhodou alternativní varianty by byla přímá 

obsluha obytné části Čestlic, nevýhodou pak potřeba hlukové ochrany obytných částí a dále 

nutnost nalezení koridoru pro průjezd do prostoru za hobbymarket Hornbach. Zavedení 

tramvajové trati samozřejmě předpokládá úpravy křižovatek, prověření počtu pruhů a limitů 

šířkového uspořádání. 

d) Ukončení v Čestlicích v prostoru poblíž exitu 8 dálnice D1. Současná lokalita směrem 

k Nupakům byla vytipována s ohledem na možnost zachování stávající okružní křižovatky 

u výjezdu z dálnice. Na základě závěru z jednání s vlastníky a nájemci nemovitostí KZ 

Průhonice-Čestlice konaného dne 14.6. bude prověřena možnost ukončení TT 

v připravované KZ Čestlice JIH (jižně od D1 směrem k Průhonicím), na jejímž okraji je možno 

po dohodě zároveň situovat obratiště a záchytné parkoviště. V rámci prověření dojde i 

k projednání se sousedními obcemi. 

e) Z jednání s vlastníky a nájemci nemovitostí KZ Průhonice-Čestlice vyplynula i potřeba 

akcentovat co nejvyšší cestovní rychlost nově navrhovaného systému. 

3) Tramvajová trať Zdiby 

a) Ing. Zajíc seznámil účastníky jednání s prověřenými variantami trasování a zakončení TT 

Kobylisy –Zdiby – (Líbeznice).  

b) Trasování v ose silnice II/608 až do prostoru za křižovatku D8-II/608-I/9 na území obce 

Sedlec je bez připomínek.  



c) Pokračování dále do Líbeznice podél silnice I/9 bylo shledáno jako problematické z hlediska 

přímé obsluhy Líbeznice. Pravděpodobně bude vyvoláno další jednání s představiteli obce. 

4) Kolejové spojení Brandýsa nad Labem s Prahou 

a) Projektant představil variantní napojení železniční tratě Neratovice – Čelákovice na trať 

Praha – Lysá nad Labem a nové kolejové (tramvajové) spojení Praha Ďáblice – Brandýs nad 

Labem. 

b) Dle předloženého grafikonu je zřejmé, že stávající trať Praha – Lysá n. L. neumožňuje přidání 

žádného dalšího spoje. Projektant navrhuje jako možnou variantu přidání třetí koleje až do 

stanice Praha Vysočany. Předložené varianty propojení obou železničních tratí jsou zatím 

uvažovány jako negativní průkaz možné proveditelnosti. Propojení těchto tratí bude přesto 

dál sledováno, aby bylo uvažováno s územní rezervou do budoucna, kdy se zatížení hlavní 

tratě uvolní v souvislosti s realizací VRT Praha – Hradec Králové. 

c) Tramvajové spojení je uvažováno s napojením do tramvajové smyčky Ďáblice a vedením 

přes Letňany, mezi Čakovicemi a Kbely, severně nad obcemi Přezletice a Podolanka se 

zaústěním do Brandýského nádraží. Variantní je průchod částí Letňany, kdy je uvažována 

trasa podél Kbelské a jižně od Letňan nebo podél Tupolevovy a Veselské ulice. Preferována 

byla druhá trasa. 

5) Kolejové spojení Hostivice 

a) Projektant představil 2 varianty napojení tramvajové trati ze smyčky Sídliště Řepy na 

železniční trať č. 122 Praha-Smíchov – Hostivice. 

a. Varianta 1 spočívá v napojení stávajících kolejí ve smyčce 2 kolejemi do 

„hostivického“ zhlaví železniční stanice Praha-Zličín.  

b. Varianta 2 je zkoordinována s novou polohou tramvajové smyčky Sídliště Řepy tak, 

jak je zanesena v Metropolitním plánu hl. m. Prahy. Metropolitní plán uvažuje 

s prodloužením tramvajové tratě do Zličína. Propojující koleje varianty 2 jsou 

navrženy tak, aby nebyly v kolizi s tramvajovou smyčkou ani s navazujícími kolejemi 

směr Zličín.  

b) Ze strany zástupců IPR a IDSK nebylo vzneseno žádných připomínek k oběma návrhům. 

c) Dále byl předložen návrh provozu na trati Praha-Smíchov – Hostivice v podobě nákresného 

jízdního řádu. Grafikon vychází z výhledového provozu na trati po realizaci projektu 

modernizace trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Praha. V návrhu je uvažováno 

s nasazením jednotek systému TRAM-TRAIN v intervalu 30 min, proložených osobními vlaky 



směr Praha-Smíchov, rovněž v intervalu 30 minut ve špičce. K obracení souprav dochází 

v žst. Hostivice na koleji č. 3 (po modernizaci trati Praha – Kladno) elektrizované střídavou 

soustavou 25kV 50Hz. To umožní úpravu infrastruktury zavedením trakce pouze v úseku 

Praha-Zličín – Hostivice, tj. v zásadě mimo žst. Hostivice. Na jednání byl vznesen alternativní 

návrh spočívající ve využití koleje č. 5 pro obracení souprav a její elektrizaci stejnosměrnou 

soustavou používanou pro tramvajové tratě na území hl. m. Prahy tak, aby mohla být 

využívána pouze jednosystémová vozidla, nikoliv vícesystémová, a to za cenu úprav trakce 

v žst. Hostivice.      

6) Kolejové spojení Zbraslav – Vrané nad Vltavou - Dobříš 

a) Projektant představil 2 místa napojení a to v prostoru křížení železniční tratě s tramvajovou 

u tramvajové smyčky Braník a v prostoru u zastávky Praha – Modřany. 

b) Projektant přednesl výhody a nevýhody jednotlivých variant napojení (1. varianta v místě žst. 

Braník, 2. a 3. varianta v místě zastávky Modřany) zástupcům IPR a IDSK, na jejichž základě 

byla zástupci preferována varianta napojení v místě zastávky Modřany - varianta 2 (červená 

trasa) s vedením stopy v ose bývalé vlečky. 

c) Dále byl představen GVD a přednesy závěry Posouzení zavedení Tram-Train v relaci Praha-

Modřany - Dobříš  z pohledu dopravní technologie 

d) Zástupci IPR a IDSK vznesli požadavek na koordinaci se souběžnými projekty prodloužení 

tramvajové tratě do Komořan a přeložení komunikace Komořanské ulice. 

 

 

Doložka ú častník ů jednání: 

Účastníci jednání berou na vědomí, že: 
Z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, 
a to na jejich e-mailovou adresu. 
Účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho 
e-mailovou adresu vznést vůči obsahu záznamu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu 
lze napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná 
vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. 
Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, 
považuje se pak tento záznam za potvrzený účastníkem jednání.  
Účastník odesláním mailem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na 
tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům 
jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.  

 



 



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Datum jednání: 29. 6. 2017 
Místo: Krajský úřad Středočeského kraje 
Projekt/Akce: Rozvoj kolejové dopravy mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem  
Věc: Koordinační jednání 
Vyhotovil: Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Libor Martínek, Ing. Kamil Orálek, Ing. Miroslav 

Zajíc 
Vyhotoveno: 30. 06. 2017 
Jednání přítomni:  viz přiložená prezenční listina (příloha č. 1) 

Program jednání: 

Koordinace a stanovení postupu při řešení problematiky zajištění zlepšení dopravní dostupnosti mezi hl. 
m. Prahou a Středočeským krajem prostřednictvím kolejové dopravy. 

 

I.  Tramvajová trať Depo Písnice – Vestec – Jesenice 

Na základě závěrů z minulého jednání bylo ze strany zhotovitele (MTP) představeno rozpracované 

technické řešení a hrubé posouzení investičních nákladů pro dvě sledované stopy, tj. zahloubená varianta 

(tunel pod Jesenicí) a upravená varianta podél dálnice D0. Pro tyto varianty byl zpracován odhad 

investičních nákladů, který je uveden v příloze tohoto záznamu. 

Zhotovitel na podkladě požadavku objednatele vznesl dotaz na obec Vestec a město Jesenici týkající se 

výhledového rozvoje obou obcí směrem k dálnici D0. Současně byl vznesen dotaz na IPR týkající se 

výběru finální varianty vedení TT na území hl. m. Prahy (stopa Depo Písnice – Libuš). 

K výše uvedenému se přítomní vyjádřili: 

KSÚS: Varianty s investičními náklady  dosahujícími 6 mld. Kč vč. DPH a více  jsou pro Středočeský 

kraj neakceptovatelné a tyto varianty nemá smysl dále sledovat Toto rozhodnutí bude konzultováno s p. 

radním pro dopravu ing. Petrtýlem. 

IDSK: S ohledem na rozvoje města Jesenice a navazujících oblastí, je bezpodmínečně nutné řešit 

dopravní spojení na hl. m. Prahu prostřednictvím kolejové dopravy. V rámci ekonomického hodnocení 

je nutné provést propočty provozních nákladů. 

Závěr: 

1. Na základě diskuze a s ohledem na budoucí rozvoj obcí Vestec, Jesenice a vybudování 

dálnice D3 bylo přítomnými rozhodnuto o dalším rozpracování tzv. tyrkysové stopy = 

povrchová kolejová doprava podél dálnice D0 a to ve variantě tramvajové tratě a ve 



variantě povrchového metra. Pro tyto varianty bude zpracováno ekonomické vyhodnocení 

na podkladě výsledků z dopravního modelu (zpracovatel TSK) 

2. Vstupní parametry pro dopravní model budou odsouhlaseny na separátním projednání 

(KSÚS, MP, IDSK). (Termín: 10. 7. od 14:00 v Metroprojektu) 

3. MP a KSÚS informovali o dalším předpokládaném časovém průběhu: Optimalizovaný 

dopravní model do 15. 9. 2017 (zajišťován ve spolupráci s TSK), ekonomika (záměr 

projektu dle metodiky Ministerstva dopravy) nejpozději do 15. 10. 2017. 

4. MP zajistí odpovědi dotčených obcí (Jesenice, Vestec) – termín do 15. 7.2 017 

5. IPR stanoví definitivní variantu vedení TT v oblasti Depo Písnice-Libuš a to včetně 

definování stanic - termín nejpozději do 14 dnů. Metroprojekt poskytne IPR součinnost 

Zapsal: Ing. Svoboda, Ing. Martínek 

 

II.  Studie „Zlepšení dopravní dostupnosti v okolí hl. m. Prahy“ 

 

a) Tramvajová trať Zdiby 

• Zhotovitel předložil varianty trasování a zakončení TT Kobylisy – Zdiby – (Líbeznice). 

• Trasování TT v ose silnice II/608 až do prostoru za křižovatku D8-II/608-I/9 na území obce 

Sedlec je bez připomínek.  

• Pokračování dále do Líbeznice podél silnice I/9 bylo shledáno jako problematické z hlediska 

přímé obsluhy Líbeznice, uplatnění najde v souvislosti s novou zástavbou obcí Líbeznice a 

Bašť. 

• V současnosti jsou zpracovávány charakteristické příčné řezy a řešení kolejového rozvětvení 

v prostoru před voz. Kobylisy. 

• DP hl. m. Prahy preferuje situování měnírny pro první etapu na území hl. m. Prahy v návaznosti 

na dodavatele PRE. 

Závěr 

1. Zhotovitel dokončí TES varianty TT se smyčkou za dálnicí D8 – Termín: do 15. 7. 2017 

2. Zhotovitel zajistí stanovisko k navržené TT od obce Zdiby, IPR, DP hl. Prahy. Dále 

zhotovitel zajistí stanovisko k nutnosti úpravy ÚP hl. m. Prahy a obce Zdiby.  Termín: do 

07/2017 

3. Pro tuto akci bude zpracován dopravní model, jehož vstupní parametry budou 

odsouhlaseny na separátním projednání (KSÚS, MP, IDSK). (Termín: 10. 7. od 14:00 

v Metroprojektu). Dopravní model objedná KSUS. 



4. Zhotovitel dopracuje investiční náklady dle závěrů z jednání ze dne 4. 5. 2017. 

V návaznosti na to bude dle výsledku dopravního modelu zpracován záměr projektu 

včetně ekonomického vyhodnocení 

5. Zhotovitel projedná a dopracuje vedení TT ve směru na Líbeznici a to na podkladě závěrů 

z jednání s dotčenými obcemi, které se uskuteční dne 14. 7. 2017. 

 

b) Tramvajová trať Opatov – Čestlice, Průhonice 

• Byly předloženy prověřené varianty trasování TT Opatov – Průhonice – Čestlice. Jako 

problematické byly prozatím shledány především následující lokality: 

a) Křižovatka D1-Chilská, resp. průjezd v těsné blízkosti Šeberova. Návrh TT bude koordinován 

s připravovaným novým územním plánem hl. m. Prahy - tzv. Metropolitním plánem. V hl. m. 

Praze. Preferována je výhradně varianta podél D1 vlevo s obsluhou Kateřinek a západního 

okraje Újezda. Ve věci úpravy křižovatky Chilská-Na Jelenách-K Hrnčířům bude kontaktován 

Ing. Šebesta (TSK), který má na starosti přípravu přestavby křižovatky. V koordinaci 

s přípravou přeložek inž. sítí v prostoru mostu přes stanici metra Opatov bude provedeno 

prověření možnosti založení podzemního rozvětvení tratí ve směru Háje a Průhonice. 

b) Překročení biokoridoru údolí Botiče ve společném koridoru s dálnicí – bude řešeno standardním 

postupem v rámci posouzení vlivů stavby na životní prostředí, případně bude snaha nalézt jiné 

schůdné řešení. 

c) Ukončení v Čestlicích v prostoru poblíž exitu 8 dálnice D1. Současná lokalita směrem 

k Nupakům byla vytipována s ohledem na možnost zachování stávající okružní křižovatky 

u výjezdu z dálnice. Na základě závěru z jednání s vlastníky a nájemci nemovitostí KZ 

Průhonice-Čestlice konaného dne 14. 6. bude prověřena možnost ukončení TT v připravované 

KZ Čestlice JIH (jižně od D1 směrem k Průhonicům), na jejímž okraji je možno po dohodě 

zároveň situovat obratiště a záchytné parkoviště. V rámci prověření dojde i k projednání se 

sousedními obcemi v termínu 26. 7. 2017.  

• Z jednání s vlastníky a nájemci nemovitostí KZ Průhonice-Čestlice vyplynula i potřeba 

akcentovat co nejvyšší cestovní rychlost nově navrhovaného systému. 

Závěr 

1. Záměr bude projednán dne 13. 9. 2017 v rámci dopravní komise MČ Praha 11. 

2. Zhotovitel dopracuje vybranou variantu podél dálnice D1 se zakončením u nově vznikající 

OZ Praha-Jih na k. ú. Čestlic. 



3. Zhotovitel zajistí stanovisko IPR, Průhonic a Čestlic v návaznosti na úpravu ÚP.  Termín: 

08/2017 

4. Pro tuto akci bude zpracován dopravní model, jehož vstupní parametry budou 

odsouhlaseny na separátním projednání (KSÚS, MP, IDSK). (Termín: 10. 7. od 14:00 

v Metroprojektu). Dopravní model objedná KSUS. 

5. Zhotovitel dopracuje investiční náklady dle závěrů z jednání ze dne 4. 5. 2017. 

V návaznosti na to bude dle výsledku dopravního modelu zpracován záměr projektu 

včetně ekonomického vyhodnocení 

 

c) Kolejové spojení Praha – Kostelec nad Černými Lesy 

• Byly předloženy varianty trasování spojení Praha – Kostelec nad Černými lesy. Propojení 

s železniční sítí na stávající trať Praha – Benešov (součást IV. tranzitního koridoru) je za 

současného stavu nereálné, trať se díky kumulaci nákladní, dálkové a příměstské dopravy blíží 

vyčerpání kapacity. Uvolnění kapacity lze očekávat až v souvislosti vybudováním 

vysokorychlostního úseku Praha – Benešov, které je však stále ve stadiu úvah, přednost 

momentálně dostala VRT Praha – Drážďany. Ostatní varianty bez napojení na železniční síť 

(podél obchvatových tras silnic I/12 v Běchovicích nebo I/2 v Říčanech) nesplňují jeden 

z hlavních bodů zadání – přímočarost a tedy i atraktivitu pro cestující vlivem nižší cestovní 

rychlosti a změny směrování přepravního proudu mimo železniční linku S9. Jejich další 

nevýhodou je velmi nízká atraktivita pro přímou obsluhu území. 

• Z hlediska obsluhy stávající zástavby zůstává varianta trasovaná ve stopě stávající silnice I/2 

skrz Říčany, Mukařov, Louňovice a Vyžlovku. Tato varianta však připadá v úvahu až po 

dobudování obchvatu dotčených obcí, aby společný dopravní prostor s kolejovou dopravou 

sdílela pouze zbytková místní obslužná automobilová doprava. 

• Alternativou k výše uvedené tramvajové, resp. „light rail“ variantě může být varianta železniční, 

odbočující ze současné tratě v lokalitě „K Říčanskému lesu“, ve které by byl s ohledem na sklon 

terénu a zástavbu situován tunelový portál. Trať by následně tunelem pokračovala směrem na 

Tehovec, Mukařov a Louňovice, s ohledem na hustotu zástavby, přítomnost vodních ploch, 

apod. by však bylo nutné detailně prověřit možnosti trasování, délku tunelových úseků a 

související max. rychlost, jelikož výsledná rychlost cestovní bude silně ovlivněna nutností 

přestupu z návazné sítě autobusů. 

Závěr 

1. Zhotovitel dopracuje odsouhlasené varianty v koridoru komunikace I/2. Termín: 

15. 7. 2017 

2. Zhotovitel zajistí stanovisko IPR, SŽDC a dotčených obcí.  



3. Zhotovitel dopracuje investiční náklady dle jednání ze dne 4. 5. 2017. 

 

Zapsal: Ing. Zajíc 

 

d) Kolejové spojení Zbraslav – Vrané nad Vltavou - Dobříš 

• Projektant předložil 4 varianty propojení: 

o Varianta 1 – v místě žst. Braník 

Technicky je propojení proveditelné a rozsahem stavebních prací ze všech 
představených variant nejrozsáhlejší. 

o Varianta 2 – v místě zastávky „Praha-Modřany zastávka“ 

Tato varianta uvažuje s vedením osy v stopě nevyužívané vlečkové koleje a napojením 
do tramvajové trati před tramvajovou zastávkou „Nádraží Modřany“. 
Tato varianta byla odsouhlasena na jednání se zástupci IPR a měla by být dále 
rozpracována. 

o Varianta 3 – v místě přeložky žst. Komořany 

Tato varianta byla zpracována na základě jednání ze dne 16. 6. kdy byly obdrženy 
podklady souběžných projektů a to přeložky komunikace Komořanská a prodloužení 
tramvajové trati Komořany. 
Napojení by bylo provedeno na „zbraslavském“ zhlaví. Výhodou tohoto řešení oproti 
variantě 2 je možnost zřízení dvou kolejí (pro každý směr jedna) v dostatečné délce, 
kde bude možné provést vyčkání vlako-tramvajových jednotek na uvolnění trati 
v případě zpoždění. 

o Varianta 4 – v místě smyčky prodloužené tramvajové trati Komořany  

Prověřením napojení v této oblasti bylo zjištěno, že výškový rozdíl nivelety 
tramvajové trati a nivelety železniční trati je cca 23-25 výškových metrů a podélné 
sklony osy koleje dosahovaly hodnot cca 100‰. Při prezentaci tohoto prověření byla 
vznesena i připomínka, že smyčka byla v dalším stupni projektové dokumentace 
prodloužení tramvajové trati přesunuta do jiné oblasti. 
Tato varianta slouží jako negativní průkaz možnosti napojení v daném místě 
 

• Zástupci IDSK a DP konstatovali, že smysluplné jsou pouze varianty 2 a 3. 

• Zástupce DP upozornil na neaktuálnost vstupních podkladů. 

Závěr 

1. Zhotovitel dopracuje dvě varianty – propojení v místě zastávky „Praha - Modřany 

zastávka“ a v místě přeložky žst. Komořany. Termín: 15. 7. 2017 

2. Zhotovitel zajistí aktuální podklady přeložky v Komořanech (kontakt – DP hl. m. Prahy) 

3. Zhotovitel zajistí stanovisko IPR a SŽDC.  

4. Zhotovitel dopracuje investiční náklady dle jednání ze dne 4. 5. 2017. 

 

 



e) Kolejové spojení Hostivice 

• Předloženy dvě varianty propojení tramvajové a železniční sítě v prostoru tramvajové smyčky 

Řepy s nádražím Zličín. Variantní napojení se liší v závislosti na posunu stávající tramvajové 

smyčky a realizace propojení tramvajové tratě z Řep do Zličína. 

• Byly předloženy předběžné stavební náklady včetně elektrifikace tratě do Hostivic 

• Zástupci IDSK souhlasí s variantním řešením. 

• Zástupci DP preferují posun tramvajové smyčky. 

Závěr: 

1. Realizace variant bude závislá na řešení dopravy v Praze. 

2. Zhotovitel dopracuje PD v předložených a odsouhlasených variantách – Termín 

15. 7. 2017. 

3. Zhotovitel zajistí stanovisko IPR a SŽDC.  

4. Zhotovitel dopracuje investiční náklady dle jednání ze dne 4. 5. 2017. 

 

f) Kolejové spojení Brandýsa nad Labem s Prahou 

 

• Předloženy varianty železniční a tramvajové. Železniční spočívají v doplnění kolejové oblouku 

u Mochova mezi tratě Praha – Čelákovice a Čelákovice – Neratovice. Tramvajové jsou napojeny 

na tramvajovou smyčku Ďáblice a vedou severně nad obcemi Přezletice, Podolanka, Popovice 

a jsou zaústěny do železniční stanice v Brandýse. 

• Železniční řešení – pouhé doplnění oblouku je nedostatečné bez zřízení nové koleje až do 

Vysočan, jelikož dle stávajícího grafikonu je nemožné přidat na kolej Praha – Čelákovice další 

spoj. Z tohoto důvodu tato varianta nebude dále sledována. 

• V územním plánu v této lokalitě počítají s vedením kolejové trasy pouze Přezletice. Podolanka 

o přiblížení tratě k jejich obci nemá zájem. Brandýs dosud nebyl osloven. 

• Zástupce IDSK preferuje červenou linii, vedoucí po severní straně Letňan. Současně doporučuje 

trasu přimknout k variantnímu řešení kolejové odbočky VRT na Brandýs, aby se zúžil kolejový 

koridor. 

• Byly předloženy předběžné stavební náklady včetně elektrifikace. 

Závěr: 

1. Zhotovitel dopracuje upravenou červenou variantu – Termín 15. 7. 2017. 

2. Zhotovitel zajistí stanovisko IPR, SŽDC a dotčených obcí Přezletic, Podolanky a 

Brandýsa.  



3. Zhotovitel dopracuje investiční náklady dle jednání ze dne 4. 5. 2017. 

 

Zapsal: Ing. Orálek 

 

S ohledem na dopracování TT Zdiby, TT Čestlice – Průhonice zejména s ohledem na zpracování 

dopravního modelu a ekonomického hodnocení, zhotovitel navrhne dodatek týkající se posunutí 

termínu plnění pro tuto akci, který předloží objednateli v termínu do 15. 7. 2017. 

 

Doložka účastníků jednání: 

Účastníci jednání berou na vědomí, že: 
Z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to 
na jejich e-mailovou adresu. 
Účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho e-
mailovou adresu vznést vůči obsahu záznamu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu lze 
napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření 
neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. 
Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, 
považuje se pak tento záznam za potvrzený účastníkem jednání.  
Účastník odesláním mailem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto 
jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, 
vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.  

 

 





ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Datum jednání:  11. 7. 2017 
Místo:  Sídlo IPR Praha, Vyšehradská 57, Praha 2 
Projekt/Akce:  Rozvoj kolejové dopravy mezi hl. m. Prahou a 

Středočeským krajem  
Objednatel:  St ředočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 
Zástupce objednatele: Ing. Svoboda Lukáš 
  mail: lukas.svoboda@ksus.cz 
  telefon: +420 739 327 213 
Investor:   Středočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 
Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s. (I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2) 
Kontaktní osoba:  Ing. Kamil Orálek 
  mail: oralek@metroprojekt.cz 
  telefon: +420 731 401 614 
  DIPRO spol. s.r.o. (Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12) 
Kontaktní osoba:   Ing. Zajíc Miroslav 
  mail: zajic@dip.cz 
  telefon: +420 604 728 200 
Věc:  Projednání se zástupci IPR 
Vyhotovil:   Ing. Zajíc, Ing. Orálek 
Vyhotoveno:  11. 7. 2017 
Jednání p řítomni:   viz. přiložená prezenční listina 

 

Program jednání: 

Seznámení účastníků jednání s postupem příprav jednotlivých záměrů. 

1) Kolejové spojení Praha - Kostelec nad Černými lesy 

• Studie prokazuje negativní průchodnost územím, především kvůli vyčerpané kapacitě jak komunikace 
I/2 tak z hlediska železničních tratí, na které by mělo kolejové spojení navazovat. 

2) Tramvajová trať Opatov – Čestlice, Průhonice 

• Byl předložen návrh trasy tramvajové tratě a umístění jednotlivých zastávek. 

• Zástupci IPRu vyjádřili nesouhlas s umístěním parkoviště P+R u Vestecké spojky. Parkoviště se nachází 
v nezastavitelném území hl. m. Prahy. 

• Vznikl požadavek na překročení dálnice D1 a Vestecké spojky spolu s jejím napojením na dálnici D1 
pod úrovní terénu. 

• Zástupci IPRu upozornili na problematiku EXITu 2 dálnice D1 a Kateřinek, kde při bližším projednání 
mohou vzniknout obtíže, které by mohly ohrozit jeho hladký průběh. 

 

 



3) Tramvajová trať Zdiby 

• Byl předložen návrh trasy tramvajové tratě a umístění jednotlivých zastávek. 

• Umístění smyčky Dolní Chabry se nachází v nezastavitelném území a v případě jejího umístění je třeba 
měnit územní plán. Doporučeno sledovat pouze smyčky Zdiby I a Zdiby II s tím, že je možné umístit 
měnírnu trakčního napájení do izolační zeleně v blízkosti křižovatky Zdiby x Ďáblice v Dolních 
Chabrech. 

• Zástupci IPRu vyjádřili obavy ohledně možného nezanesení tramvajové tratě do zásad územního 
rozvoje. Z jejich strany bylo projektantovi doporučeno vyžádání územně plánovací informaci, vzhledem 
ke změnám zásad územního rozvoje. 

4) Kolejové spojení Brandýsa nad Labem s Prahou 

• Se zástupci IPR byly projednány obě variantní polohy tramvajové tratě na území Hl. m. Prahy a to 
severně kolem Letňan (červená varianta) vedoucí přes smyčku Sídliště Ďáblice ke stanici metra Ládví i 
jižní trasu (modrá varianta) kolem Letňan vedoucí ke smyčce Sídliště Ďáblice přes stanici metra Letňany 
(tato varianta není preferována IDSK a dále nebude sledována). 

• K jižní (modré) variantě byly vzneseny připomínky za areálem Letňany, kde je trasa vedena v těsné 
blízkosti oblasti chráněné NATUROU 2000 a je otázkou, zda se vedle stávající výstavbu vejde nová 
komunikace včetně tramvajové tratě. 

•  U severní (červené) varianty zástupci IPR upozornili na biocentrum a biokoridor mezi Ďáblicemi a 
Libereckou ulicí, kterým je veden nový návrh TT.  

• Zástupce IPR upozornil na průchod parkem u Tupolevovy ulice, kde by trasa mohla být přiblížena blíže 
ke koridoru vozovky. Negativem ovšem může být kolize s inženýrskými sítěmi vedoucí souběžně s ulicí. 

• Doplnit nové tramvajové zastávky  

• V místě přechodu železniční tratě Praha – Neratovice se vyhnout nově plánované výstavbě, jež by měla 
být v současné době v územním řízení. Zástupce IPR pošle dostupné podklady. 

• V Čakovicích se vyhnout území ZVO a vycházet z Metropolitního plánu. 

5) Kolejové spojení Hostivice 

• Zástupci IPR souhlasí s oběma variantami napojení za smyčkou Sídliště Řepy. Smysluplnější varianta 
je s posunem stávající smyčky, jež do budoucna neznemožní případné prodloužení tramvajové trati do 
Zličína, jež je zaneseno do Metropolitního plánu. 

6) Kolejové spojení Zbraslav – Vrané nad Vltavou - Dobříš 

• Propojení tramvajové tratě bude ve dvou místech a to u ŽST Modřany a v místě, kde se přiblíží 
výhledové prodloužení tramvajové tratě do Komořan k přeložené železniční trati Praha – Vrané nad 
Vltavou 

 



 

Doložka ú častník ů jednání: 

Účastníci jednání berou na vědomí, že: 
Z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, 
a to na jejich e-mailovou adresu. 
Účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho 
e-mailovou adresu vznést vůči obsahu záznamu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu 
lze napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná 
vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. 
Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, 
považuje se pak tento záznam za potvrzený účastníkem jednání.  
Účastník odesláním mailem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na 
tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům 
jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.  

 



 



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Datum jednání:  14. 7. 2017 

Místo:  Obecní úřad Zdiby 

Projekt/Akce:  Rozvoj kolejové dopravy mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem 

Objednatel:  Středočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 

Zástupce objednatele:  Ing. Svoboda Lukáš 

  mail: lukas.svoboda@ksus.cz 

  telefon: +420 739 327 213 

Investor:  Středočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s. (I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2) 

Kontaktní osoba:  Ing. Kamil Orálek 

  mail: oralek@metroprojekt.cz 

  telefon: +420 731 401 614 

  DIPRO spol. s.r.o. (Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12) 

Kontaktní osoba:  Ing. Zajíc Miroslav 

  mail: zajic@dip.cz 

  telefon: +420 604 728 200 

Věc:  Koordinace postupu přípravy záměru se zástupci obcí Zdiby a 

Sedlec 

Vyhotovil:   Ing. Trešl 

Vyhotoveno:  14. 7. 2017, opraveno 17.7. 

Jednání přítomni:   viz přiložená prezenční listina (příloha č.1) 

Program jednání: 

Seznámení účastníků jednání s postupem přípravy, zejm. projednání s vlastníky pozemků. 

1) Oprávněni k jednání ve věcech přípravy stavby včetně majetkoprávního projednání jsou investor a 

jeho mandatáři, za dotčené obce pak starosta a jím pověřené osoby. 

2) Investor žádá zástupce dotčených obcí o zastavení jednání osob neoprávněných nebo 

nepověřených. 

3) Halový komplex spol. Goodman je ve fázi posuzování vlivu stavby na životní prostředí, následně 

budou zástupci společnosti, resp. firmy pověřené projekční přípravou záměru připraveny 

k eventuální spolupráci. 

4) Studie bude projednána v radě hl. m. Prahy, resp. StČ kraje. 

5) Objednatel svolá schůzku s majiteli dotčených pozemků - p. Trapem a pí Valentovou a 

p. Seyfriedem za pomoci zástupců dotčených obcí. 

6) Pí Grohové bude předložen upravený návrh situačního řešení zakončení TT v prostoru křižovatky 

D8-I/9-II/608. 
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Doložka účastníků jednání: 

Účastníci jednání berou na vědomí, že: 

Z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to 

na jejich e-mailovou adresu. 

Účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho e-

mailovou adresu vznést vůči obsahu záznamu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu lze 

napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření 

neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. 

Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, 

považuje se pak tento záznam za potvrzený účastníkem jednání.  

Účastník odesláním mailem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na 

tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům 

jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.  

 

 



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Datum jednání:  7. 8. 2017 

Místo:  Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 

Projekt/Akce:  Rozvoj kolejové dopravy mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem – 

TT Kobylisy - Zdiby 

Objednatel:  Středočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 

Zástupce objednatele:  Ing. Svoboda Lukáš 

  mail: lukas.svoboda@ksus.cz 

  telefon: +420 739 327 213 

Investor:  Středočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 

Zpracovatel dokumentace: DIPRO spol. s r.o. (Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12) 

Kontaktní osoba:  Ing. Zajíc Miroslav 

  mail.: zajic@dip.cz 

  telefon: +420 604 728 200 

Věc:  Vedení TT v prostoru MÚK Zdiby 

Vyhotovil:   Ing. Ondřej Trešl 

Vyhotoveno:  7.8. 2017 

Jednání přítomni:   viz přiložená prezenční listina (příloha č.1) 

Program jednání: 

Seznámení účastníků jednání s možnostmi vedení TT kolem, resp. v prostoru MÚK Zdiby (exit 1, D8 x 

I/9 x II/608). 

1) Zdůvodnění navrhovaného stavu (varianty): 

 TT původně měla být vedena přibližně v trase uvažované lávky pro pěší severně od MÚK. Protože 

sousední pozemky jsou obsazeny buď developerskými záměry nebo jejich majitelé se záborem 

nesouhlasí, byla navržena varianta uvnitř záboru pro MÚK. 

 Definitivní podoba MÚK Zdiby závisí na poloze Pražského okruhu a na případném rozvoji letiště 

Vodochody. Přednostně je k realizaci připravována direktní větev ve směru D8 od Prahy na I/9 do 

Líbeznic (přibližně větev A). 

 Cílovou podobou úrovňové křižovatky větví MÚK x I/9 x II/608 má být okružní křižovatka. Řešení 

s průsečnou křižovatkou řízenou SSZ, které připravuje soukromý investor, je nutno považovat za 

dočasné. 

 Umístění areálu DUN + RN bylo voleno optimálně pro odvodnění MÚK Zdiby, včetně gravitačního 

odtoku do Přemýšlenského potoka. 

2) Na jednání bylo dohodnuto: 

 Umístění areálu DUN + RN jinde v křižovatce s sebou ponese technické komplikace a zvýšení 

nákladů (zejména prodloužení části odtoku v kanalizaci).  

 Tvar tramvajové smyčky a areálu DUN + RN lze vzájemně přizpůsobit tak, aby v prostoru mezi 

větvemi C, E a B mohly koexistovat.  

V tomto případě by bylo nutné upravit DUD a RN, včetně doplnění dalších technologií, a tvar 

smyčky tak, aby smyčka nebyla půdorysně nad nádržemi. Současně by bylo nutno vyřešit tvar 

smyčky tak, aby bylo možno DUN a RN provozovat podle požadavků a technických možností ŘSD. 
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 Řešení úrovňové křižovatky větví MÚK x I/9 x II/608 jako průsečné řízené SSZ, tak jak ji připravuje 

soukromý investor, je nutno považovat za dočasné, mimo jiné bude nutno dořešit správcovství SSZ. 

 V případě realizace úrovňové křižovatky větví MÚK x I/9 x II/608 jako okružní bude voleno 

prodloužení tramvajového přemostění tak, aby mimoúrovňově vykřížilo i okružní křižovatku.  

Toto řešení s přemostěním křižovatky znamená nutnost vymístit tramvajovou smyčku z prostoru 

MUK Zdiby (z důvodů výškových). 

 Projektantovi MÚK Zdiby bude zaslán zpřesněný podélný profil TT. 

 Dokud nebude znám tvar křižovatky D8 x I/9 a umístění Pražského okruhu nelze uvažovat o křížení 

dálnice tramvají v tomto důležitém uzlu. 

Zaznamenal: Ing. Ondřej Trešl 
Doplnil: Ing. Lukáš Kořínek 

 



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Datum jednání:  28. 8. 2017 

Místo:  Obecní úřad Zdiby 

Projekt/Akce:  Rozvoj kolejové dopravy mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem 

Objednatel:  Středočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 

Zástupce objednatele:  Ing. Svoboda Lukáš 

  mail: lukas.svoboda@ksus.cz 

  telefon: +420 739 327 213 

Investor:  Středočeský kraj (Zborovská 11, 150 21 Praha 5) 

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s. (I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2) 

Kontaktní osoba:  Ing. Kamil Orálek 

  mail: oralek@metroprojekt.cz 

  telefon: +420 731 401 614 

  DIPRO spol. s.r.o. (Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12) 

Kontaktní osoba:  Ing. Zajíc Miroslav 

  mail: zajic@dip.cz 

  telefon: +420 604 728 200 

Věc:  Koordinace postupu přípravy záměru se zástupci obcí Zdiby a 

Sedlec 

Vyhotovil:   Ing. Trešl 

Vyhotoveno:  28.-29. 8. 2017 

Jednání přítomni:   viz přiložená prezenční listina (příloha č.1) 

Program jednání: 

Seznámení účastníků jednání s postupem přípravy, zejm. projednání s vlastníky pozemků a ŘSD. 

1) Na základě nesouhlasu vlastníků pozemků parc. č. 185/2 v k.ú. Sedlec u Líbeznic byly zpracovány 

další varianty ukončení, resp. i průtahu tramvajové trati v lokalitě Nová pošta ve Zdibech. Protože 

možnosti umístit TT v území jsou minimální, bylo přikročeno k jednání s Ředitelstvím silnic a 

dálnic ve věci možnosti využití záboru pro křižovatku D8-I/9-II/608. Závěrem jednání je prozatím 

konstatování, že koordinace bude možná, až bude známa definitivní poloha Pražského okruhu a 

počet pruhů v dotčeném úseku dálnice D8. 

2) Jako další varianta k dosud prověřeným byla zkoumána možnost situování tramvajového a 

částečně i autobusového obratiště na sousedních pozemcích před prodejnou LIDL. Přítomný 

zástupce LIDL Česká republika v.o.s. možnost vzájemné spolupráce předem nevyloučil, zároveň 

však uvedl, že investované prostředky mají dlouhodobou návratnost a prvotním zájmem 

společnosti LIDL bude ochrana realizované investice. 

3) Na základě nabídky vlastníků pozemků podél silnice I/9 směrem k Sedlci na možnost jednání 

o odprodeji bude zpracována varianta umístění terminálu s parkovištěm P+R na těchto pozemcích, 

jelikož z dopravního hlediska se situování terminálu v sousedství této komunikace jeví jako 

nejvýhodnější. 
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Doložka účastníků jednání: 

Účastníci jednání berou na vědomí, že: 

Z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to 

na jejich e-mailovou adresu. 

Účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho e-

mailovou adresu vznést vůči obsahu záznamu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu lze 

napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření 

neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. 

Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, 

považuje se pak tento záznam za potvrzený účastníkem jednání.  

Účastník odesláním mailem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na 

tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům 

jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.  
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