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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: S-0878/DOP/2017
číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1511.7040936JRA

na veřejnou zakázku s názvem:
,,11/605 Chrášt'any, přeložka silnice"

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek, na základě
usnesení Rady Středočeského kraje č. 046-36/2018/RK ze dne 19.11.2018
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: ppf banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000
dále jen ,,objednatel"

a

Zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní a doručovací adresa :
odštěpný závod oblast Čechy střed - závod Praha západ

k Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle, vložka
zastoupený: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)
IČO: 45274924 DIČ CZ45274924

Bankovní spojení:, číslo účtu 0141340199/0100
dále jen ,,zhotovitel"

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen ,,smluvní strany", případně ,,smluvní strana",
je-li odkazováno na kterékoliv z nich)
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

Článek l.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku Č.2 jsou méněpráce, a to změny z důvodu úpravy
dopravního značení Policii ČR v rámci schvalování definitivního dopravního značení, a

dále nahrazením původní podkladní vrstvy SC C8/10 podkladní vrstvou RS C3/4
s kombinací kameniva recyklovaného a přÍrodního stmelených cementem.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách díla:

a) změny díla dle přílohy č. 9 - ZBV č. 01. l ke SO 03 Přeložka silnice 11/605
ve výši Kč - 1 408,13 bez DPH. Odpočtové změny jsou způsobeny úpravou

dopravního značení PoliciI ČR v rámci schvalování definitivního dopravního

značení.
Změna díla dle přílohy č. 9 - ZBV č. 01. || ke SO 03 Přeložka silnice 11/605
ve výši KČ - 38 447,32 bez DPH. Odpočtové změny jsou způsobeny nahrazením
původní podkladní vrstvy SC C8/10 z pohledu proveditelnosti naprosto

srovnatelnou podkladní vrstvou RS C3/4 s kombinací kameniva recyklovaného a
přírodnÍho stmelených cementem.

b) Změna díla dle přílohy č. 9 - ZBV č. 02 ke SO 01 Rekonstrukce silnice 11/605
ve výši KČ - 21 070,55 bez DPH. Odpočtové změny jsou způsobeny úpravou

dopravního značení Policií ČR v rámci schvalování definitivního dopravního

značení, v dalším se jedná o změny nepředvídatelné, které nemají vliv na
celkovou povahu díla.

C) Změna díla dle přílohy č. 9 - ZBV č. 03 ke SO 02 Rekonstrukce silnice IlV00513
ve výši Kč - 1 408,13 bez DPH. Odpočtové změny jsou způsobeny úpravou
dopravního značení Policií ČR v rámci schvalování definitivního dopravního

značení.

Dodatečné stavební práce - změny kladné jsou s předpokládanou hodnotou ve
výši 1 015 741,71 KČ bez DPH, 1 229 047,47 KČ s DPH, a však po odečtení
méněprací v hodnotě -1 078 075,84 KČ bez DPH, -1 304 471,77 KČ s DPH se
původní cena díla mění z 19 548 111,37 KČ bez DPH, 23 653 214,74 KČ s DPH na
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ" ROZVOJ ČR

19 485 777,24 Kč bez DPH, 23 577 790,46 Kč s dph tj. jedná se o snížení ceny
díla o 62 334,13 Kč bez DPH, 75 424,30 KČ s DPH. Suma změn kladných a změn
záporných Skupiny 3 a 4 stanovených Dodatkem č, 2 činí -0,11% hodnoty závazku
(nepřekračuje povolený limit 30%), absolutní hodnota změn Skupiny 3 a 4 činí
celkem 0,11% hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 50%), hodnota změn
pro změny záporné činí -5,51% (nepřekračuje povolený limit 15%).

3. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak je uvedeno výše v odst. 2, se
smluvní strany dohodly na nás|edujÍcÍch změnách Smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017, č.
smlouvy o dílo Objednatele: S-0878/DOP/2017 č. smlouvy o dílo Zhotovitele:
1511.7040936JRA ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.9.2017 (dále jen ,,smlouva"):

Článek Ill. Cena za dílo, odstavec 3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým

zněním:
,,Cena za dílo dle ČI. l. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele
v celkové výši: 19 548 111,37 KČ bez DPH

19 548 111,37 Cena díla bez DPH
4 105 103,37 DPH

23 653 214,74 Celková cena včetně DPH

Za účelem přehledu vývoje ceny díla smluvní strany konstatují, že cena díla se
vyvíjela takto:

Původní cena díla dle smlouvy:
19 548 111,37 Cena díla bez DPH
4 105 103,37 DPH

23 653 214,74 Celková cena včetně DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 2 ke smlouvě:
19 485 777,24 Cena bez DPH

4 092 013,22 DPH
23 577 790,46 Cena včetně DPH

Článek Il.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednáni smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nezměněna.
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2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Právní vztahy vyp|ývajÍcÍ z uzavřeného dodatku č. 2 se řídí obecně závaznými platnými
právními předpisy.

4. Tento dodatek č, 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření
tohoto dodatku č. 2 smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje
ze dne 19.11.2018 Usnesení č. 046-36/2018/RK.

6. Nedňnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří nás|edljjÍcÍ přilohy:
Příloha č. l: ZBV č. 1 SO 03 - Přeložka silnice 11/605
Příloha č. 2: ZBV č. 2 SO 01 - Rekonstrukce silnice 11/605
Příloha č. 3 :ZBV č. 3 SO 02 - Rekonstrukce silnice llh'00513
Příloha č. 4 : Plná moc

V Praze dne 2 6 -11- 2018 V Praze dne " 5 "12" 2018

Zhotovitel Objednatel
eurovia cs, a.s. středočeský kraj

Ing. Petr Te
ředitel závo

l'

Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

=Z ELEEQOV!A ®
EijRn\!|:, c:s, , g,1áÄ í,), g ZáV® otíl'í'it slřtxl
závod Ptíiha západ, X 1iá;ům 946
155 ()0 Přána -St«iů1ky
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SOIl'S l Číslo ZBV:
11/605 Chrášt'any, přeložka silnice l číslo Zmčny SO/PS'
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1

Přeložka silnice ll/605 03 l 1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov
ič: 70891095

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Praha 1
kontaktní a doručovací adresa: OČS, závod Praha západ, K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. , , ,
zapornych kladných a Změn kladných celkeni

1.1 -1 408,13 0,00 -1 408,13

V. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 -1 054 189,03 1 015 741,71 -38 447,32

V. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00

W. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.4 , . , , 0,00 0,00 0,00

část ZBV č Cena nav!hova?ých Změn Cena navrhov?ných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

1 -1 055 597,16 1 015 741,71 -39 855,45

Části ZBV se čÍsÍujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list ČÍslo parě:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1
Název Stavby:
11/605 Chrášt'any, přeložka silnice

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Přeložka silnice 11/605

03/1

Úclaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smiouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na so/ps je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 - zadat

11 009 723,77

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

záporných v kladných v fena 2q/ps qo všech předchozích
- . . . všech predchozich - .predchozich predchoz]ch - , Zmenach a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavebnI/rnontážní práce 0,00 0,00 11 009 723,77 0,00

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . ,
- . . . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZměn zapornych na Zmeň kladných na . .

SO/PS SO/PS (predchozích a cene SO/PS dlenavrhovaných) SrnloúvY v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážM práce -1 054 189,03 1 015 741,71 1 015 741,71 9,23%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Sínlouvy v
.. . .. .navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 ' "'16=15/1
stavebnl/montážnÍ práce -1 054 189,03 10 971 276,45 -38 447,32 -0,35%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datuin, podpis

"mZhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí lng.jan Raichard " c;Ĺ'ť'"' .---'- ""'
" odj., datum

Projektant (autorský dozor): souhlasí lng.Petr Vejražka F-" %ěľ--
potis datum

Stavební dozor: souhlasí lng.Ladislav Zigmund
podpis I datum

Zástupce Objednatele: souhiasľ Bc.Zdeněk Dvořák
podpis ' ' datum

Záňätnanec KSÚS SK . - ,
- . . . Ing. Ales čermak,odpovědny za cenove souhlasi Ph.D., MBA

projednání Změny:

---A'--.-.-...

podpis datum



Příloha č. 2b

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby' ČÍslo SO/PS l Čis'o ZF3V
11/605 Chrášt'any, přeložka silnice l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního Ĺbjektu/provozního souboru (SO/PS): 01.11

Přeložka silnice 11/605 03 l 1
Strany smlouvy o dílo č. objeď. s-0878/dop/2017 a č. zhotov.1511.7040936jRA na real žací uvedené Stavby uzavřené 29.5.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj se sÍdlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Praha 1, kontakt. OČS, závod Praha západ, K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Parě č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 RegionálM dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Další doklady 14 počet listů

iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Podle § 9, Směrnice R-Sni-36 se jedná o změnu realizovanou v průběhu výstavby za účelem dodrženi nebo zlepšení kvality stanovené projektovou
dokumentací budované komunikace, změnou technologie praxi prověřenou dodavatelem s certifikací managementu kvality dle požadavků evropských
norem, dosaženi kvalitativní úrovně stavebního díla ve smyslu vypracované projektové dokumentace a to vše podpořeno efektivně a ekonomicky. Při
výstavbě aktivní zóny zemního tělesa bylo dosaženo podstatně lepších vlastností zemní pláně než byl předpoklad projektové dokumentace dle
geologického posouzení. Byla dosažena minimální hodnota kontrolnIho modulu přetvárnosti Edef2 = 65 MPa., v průměru dokonce Edef2 = 80 MPa oproti
očekávané hodnotě Edef2 = 45 MPa,
Na základě uvedených údajů a získaných praktických zkušenosti zhotovitele s cílem nalézt optimálnI technické a ekonomické řešení došlo k myšlence
nahradit podkladní vrstvLä SC C8/10 z pohledu proveditelnosti naprosto srovnatelnou podkladní vrstvou RS C3/4 s kombinací kameniva recyklovaného a
přírodního stmelených cementem. Pro celkové posouzení byl akreditovaným pracovištěm centrá!n1 laboratoře Eurovia Service použit program Laymed,
který potvrdil správnost úvahy. Na základě výpočtu programem Laymed lze konstatovat, že výše uvedená úprava vozovky navržená z úrovně zhotovitele
splňuje ktritérium relativního poškození vozovky Dcdv a podloží Dcdp a zcela tak vyhovuje požadavkům TP 170.
Při použití této progresivní technologie dojde současně k úspoře vynaložených finančních nákladů při výstavbě v rozsahu do 5% z nabídkové ceny této
konstrukční vrstvy.
Dalším hodnoceným a hodnotným kritériem je, že při použiti podkladní vrstvy RS C3/4 nedochází v takovém rozsahu k nežádoucím jevům projevujících
se ve smršťováni vrstvy a tím k vývoji reflexních trhlin v krytu vozovky. Je zde předpoklad kvalitativně vyšší užitkové hodnoty realizovaného stavebního
díla.
Nad rámec § 9, Směrnice R-Sm-36 využitím místně dosažitelných a využitelných zdrojů pro vlastní výstavbu, v tomto případě v čase prováděni stavby a v
dané lokalitě dostupného R materiálu se naplňuji současné ekologické požadavky kladené na zhotovitele z úrovně zadavatelů podporujicich a tím
podmiňujícich odkupy R materiálů k dalšímu využití. Pro místní obyvatelstvo dochází k podstatnému snížení emisi z logistiky přepravy materiálů.
Uvedená změna v konstrukci vozovky komunikace nevyvolává ve svém důsledku další návazné změny nebo řetězeni vyvolaných změn ve smyslu § 6,
Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Podle uvedeného zdůvodněni se jedná se o stavební práce, které představují srovnatelný druh materiálu a práce, cena materiálu a práce je ve vztahu k
nahrazovaným položkám nižší, materiál nových položek je ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně vyšší.
Změna je tak podle § 9 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 2. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7) se jedná o
záměnu položek.

Cena navrhovaných Změn . . .Cena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Zřnen . . . . Součet absolutnich hodnot Zmeň
. . . zapornych a Zmeň kladnýchzáporných kladných kladných a Zmeň zapornych

celkem

-1 054 189,03 1 015 741,71 -38 447,32 2 069 930,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
I -> ,.....—.>

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno lng.jan Raichard datum podpis ĺ "

Projektant (autorský dozor) jméno lng.Petr Vejražka datum podpis

Stavební dozor jméno lng.Ladislav Zigmund datum podpis >

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Be. Zdeněk Dvořák datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13,2
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jeQnat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. l'

,l l

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis A/ý

Zhotovitel jméno Ing PetrTesař datum

podp., ,,"l "

Š. .Číslo parě:



Příloha č. 2a

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/605 Chrášt'any, přeložka silnice l čÍslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 .l
Přeložka silnice ll/605 03 l 1
Strany smlouvy o dílo č. objeď. S-0878/DOP/2017 a č. zhotov.1511.7040936jRA na real žací uvedené Stavby uzavřené 29.5.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: EUROVIA es, a.s. Národní 138/10, Praha 1, kontakt. OČS, závod Praha západ, K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Při|ohY Změnového listu: Parě č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. změnový list 2 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 2 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Další doklady 14 počet listú

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Odpočtové změny v položkách 58, 60, 67, 68 (snížení počtu DZ o Iks včetně sloupku) v celkové ceně 1408,13 KČ jsou způsobeny úpravou dopravního
značeni Policii ČR v rámci schvalování definitvniho dopravního značeni.

Jedná se o Vyhrazené změny tzv. Doměrky = skutečně provedné množství plněni dle SoD.
Změna je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující prováděni změn
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o
Vyhrazenou změnu závazku.

Cena navrhovaných ZměnCena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Zmeň . . . . Součet absolutntch hodnot Změn
. . . záporných a Zmeň kladných . . . .zapornych kladných kladných a Zmeň zapornych

celkem

-1 408,13 0,00 -1 408,13 1 408,13

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno lng.jan Raichard datum podpis"" " ",á>

Projektant (autorský dozor) jméno Ing Petr Vejražka datum podpis '

Stavebn' dozor jméno Ing Lad'slav Zigmund datum podpis '"U

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Be. Zdeněk Dvořák datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2
Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménemmebo v
zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. , l

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum - 5 -12" 2018 p°dpis _,.

Zhotovitel jméno Ing. Petr Tesař datum podpis

ČÍslo parě"



Příloha č. 4a

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 11/605 Chrášťany, přeložka silnice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 03 - Přeložka silnice li/605 Č.1
Číslo a název rozpočtu: 03 - Přeložka silnice 11/605 Skupina Změn: 1
Poř. č. , V . . Množstvíve Množství ve Množství Cena za m.j.

Kód položky Název polozky m.j. . , " Cena celkem ve Zmeny záporne v Zmeny kladne v Cena celkem ve Rozdíl cen celkem Podíl cen celkem v
pol. Smlouvě Zmene rozdÍlu K"Č Smlouvě v KČ KČ KČ Změně v KČ v KČ %

i 2 3 'i 5 6 7 3 9 10 n 12 13 14

58 914111111 Montáž svislé dopravní značky do ve!ikosti 1 m2 KUS 16,000 15,000 104,23
objímkami na sloupek nebo konzolu -1,000 1 667,68 -104,23 0,00 1 563,45 -104,23 -6,25%

60 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm KUS 6,000 5,000 -1,000 791,18 4 747,08 -791,18 0,00 3 955,90 -791,18 -16,67%

67 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s KUS 18,000 17,000 130,76 " lbetonovým základem -1,000 2 353,68 -130,76 0,00 2 222,92 -130,76 -5»6%
68 404452300 sloupek Zn 70 - 350 KUS 12,000 11,000 -1,000 381,96 4 583,52 -381,96 0,00 4 201,56 -381,96 -8,33%

SO celkem 13 351,96 -1 408,13 0,00 11 943,83 -1 408,13 -10,546%



PřIloha č. 4b

Rozpis oceněníZměn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 11/605 Chrášťany, přeložka silnice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 03 - Přeložka silnice 11/605 Č.1
Číslo a název rozpočtu: 03 - Přeložka silnice 11/605 Skupina Změn: 2

Poř Č - y ' - MnoŽství ve Množství ve Množství Cena za Cena celkem ve Změny záporné v Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen celkem Podíl cen celkem v
Kód položky l azev polozky m.j. m·j: " Smlouvě v KČ KČ KČ Změně v KČ v KČ %pol. Smlouve Zmene rozdílu Kc

l 2 3 4 5 6 7 8 g ID ii 12 13 14

35 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10
(KSČ I)t1 170 mm M2 7 323,300 0,000 -7323,300 143,95 1 054 189,04 -1054 189,04 0,00 0,00 -1 054 189,04 -100,00%
NOVÉ POLOŽKY

101 567131112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C3/47 M2 0,000 7 323,300 7323,300 138,70 0,00 0,00 1 015 741 71
tl.170mm ' 1 015 741,71 j. 015 74.1,71 100,00%

SO celkem 11 009 723,77 -1 054 189,03 1 015 741,71 10 971 276,44 -38 447,32 -0,349%



Příloha č. 5

"j.";!':'"":'"?""" ":' ' ' - ' - " " "' :'1"" " Y "' ·" '"- ' ÁíÁly))j)j')))7'"-::' ·)))'))))'.Ž.2:",,' ))J))):')"')

Název a evidenční číslo Stavby: 11/605 Chrášt'any, přeložka silnice

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 19538111,37

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 19 498 255,92

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně
DPH 23 592 889,66

3=(2/1)'100 Procento změny přijaté smluvní částky 99,80%

'-"""°'00

5=(27/1)'100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) áj

40 (1q/{)'100 :

" -

6=30+34 Suma Změn záporr)ých a Změn kladných Skupiny 3 a 0,00

' :"""' " '" "" : y "" ^"
7=(6/1)°100 ;q=;t; $9 :{*k ::"::L

Sledovánf limitu 50 %
!?=(31/1)'100 ,Skupma 3

Sledovánl iímilu 50 %
10=(35/1)"100 · .Skupina 4

0,00%
ABS 12=(39/1)°100

0,00% 13=39
ABS

Sledování limitu 15 % 0,00%

Sledování limitu 149 224 000 KČ 0,00

zbývá do limitu 149 224 000,00

ABS

ABS

8=1'0,3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5 861 433,41 11=1'0,5
Zákonný lirnit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 9 769 055,69 14=142668000-39

5=(2'")"00 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 'äŠŠA; ej Skupiny zmeň
'§jÉ

,0=,,,,,,.,0, -S;", - ' . )))j)))j))·h)' ,1.'- -2- -3- -4- 5-
": '.»= "l ( ?\)" ."g,

: .',. ,'. . " '.· , ..,&u,~£mbn=a . .. .... ,
l"'. 'a

';' ;: i: '\"', ', '. ' ·' ..". 'Ĺ'ý)íi (dle §500 žäkom Um'm µs!uzek läie §2'2 odst. {7) zákcma č. t34/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné {dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2616 Sb.) Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)
'.." : W ' '

n ,t'g , ĺk"' "u'Š"':"' ·'- "" "Y?' '· N?""- ·:' ,k 7<

. — -· ·· - " "· '

- . . " " """g }. '?], %"',8""" """ ' "' ' .· ·' '; '-,.. -.. '.. ·' ·.. ·..' ."'." '". '. " :".' ' Změny Změny Suma Suma abs Změny. Suma abs Změny Suma absZmeny záporne 'y "'""" """ á' " '. " ". ' .". ' · · Suma Změn záporné Změn záporne Suma Změn záporné
(zadávat se "Sum.ZmW '. . ' ' za,porne hodnot Změn , , hodnot Změn Změny - · 0/ hodnot Změn

, Zmeny kladne Hodnota ZBV 3.,:'·.'. S se Změny kläně záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a , (zadávat se Změny kiadné zápomych a . (zadávat se lmt15
SO ZBV c. Název SO/PS l predmet Zmeny znaménkem ":,

,c " záporných a , zápomych a . kladné záporných aminus) znaměn' cm Změn kladných znaménkem Změn . znaménkem Změn kladných . znaménkem:'.2$:".. "qc. mínus) .. mfnus) kiadnýeh Změn kladných mínus) Změř, kladných mfnus) Změn kladných
S 7' "\"' '7) '» "'\

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20-23"26;29"33"3 21=19+20 "Š';.;;.;" '23 . . . S; " '" 24=22+23' 'ZB. 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28j'29 32 33 34=32+33 35=j32|"33 36 37 38=(39/1)"100 39=|36j"37
.,,,,7-.. . . ,, ., ', .';1 ,'"::, í " ., .. "" ' ,""."" .',. ',:'

11/605 Chrášt'any, přeložka silnice -1 055 597,16 l 015 741,71 - 39 855,45 .'.Z fľt. 0,ÔÓ éé AnB,Ĺ,3 054 189,03 i 015 741,71 - 38 447,32 0,00 0,00 Cl,00 0,00 0,00 ů,g0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0(3

1 Přeložka silnice ]1/605 l změna podkladní vrstvy, měně - 1 055 597,16 1 015 741,71 - 39 855,45 - ĺ 408,13 0,00 - t 408,13 ·105-2 18903 l 015 /41,7} - 33 4.57,32 0,0·0 0,00 0,00 0,00 O "D (1.00 O 00"' 0,0003 dopravních znzček

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválenI



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 1
Název a evidenční číslo stavby: 11/605 Chrášt'any, přeložka silnice
Název stavebního objektu l provozního souboru PřeloŽka silnice 11/605
(SO/PS):
Číslo SO/PS l číslo zníěny SO/PS: 03 /1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO

NE - Ulozeno(počet listu)
Soupis prací po všwch změnách 4
Kalkulace JC nové položky l
Žádost EUROVIA o souhlas provedení změny 2
Předběžný souhlas KSÚS SK s provedením
změny l
Stanovisko TDI l
Stanovisko AD l
Centrální laboratoř - závěry z prograinu Layinecl 'l

Počet listů celkem l'l



Příloha č. 7

Soupis prací po všech změnách
Evidenční číslo a název stavby: 11/605 Chrášťany, přeložka silnice
Číslo a název SO/PS: 03 - Přeložka silnice 11/605
ČÍsÍo a název rozpočtu: 03 - Přeložka silnice 11/605
Poř č , , , Množství ve Množství ve Množství Cena za m'j" Cena celkem ve Změny záporné v Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen celkem Podíl cen celkem v

Kód položky Název položky m.j. v Smlouvě v KČ KČ KČ Změně v KČ v KČ %
poi. Smlouvě Zmene rozddu KČ

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i4

1 119001204
2 585301600 vápno CL 90 JM nehašené VL T 305,988 305,988 0,000 1 623,32 496 716,44 0,00 0,00 496 716,44 0,00 0,00%

3 122102203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice M3 4 121,563 4 121,563 29 52objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 0,000 ' 121 668,54 0,00 0,00 121 668,54 0,00 0,00%

4 122202204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice M3 12 364,688 12 364,688 33,49objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3 0,000 414 093,40 0,00 0,00 414 093,40 0,00 0,00%
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v M3 6 182,344 6 182,344 4 115 122202209 hornině tř. 3 za lepivost 0,000 ' 25 409,43 0,00 0,00 25 409,43 0,00 0,00%

6 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do100 m3 M3 103,880 103,880 0,000 249,71 25 939,87 0,00 0,00 25 939,87 0,00 0,00%
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v7 132201109 hornině tř. 3 M3 51,940 51,940 0,000 12,10 628,47 0,00 0,00 628,47 0,00 0,00%

8 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do M3 550,150 550,150 131,61
100 m3 0,000 72 405,24 0,00 0,00 72 405,24 0,00 0,00%
Příplatek za lepivost k hloubenĹ rýh š do 2000 mm vg 132201209 hornině tř. 3 M3 275,000 275,000 0,000 6,32 1 738,00 0,00 0,00 1 738,00 0,00 0,00%

10 151101102 Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m2 546,000 546,000 89 28
m 0,000 ' 48 746,88 0,00 0,00 48 746,88 0,00 0,00%
Odstranění příbžného pažení a rozepření stěn rýh hl11 151101112 do 4 m M2 546,000 546,000 0,000 32,70 17 854,20 0,00 0,00 17 854,20 0,00 0,00%

Svislé přemktění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m3 550,150 550 150 51 3912 161101102 do 4 m ' 0,000 ' 28 272,21 0,00 0,00 28 272,21 0,00 0,00%

13 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny ' M3 13 086,340 13 086,340 17 34horninytř. 1 až 4 0,000 ' 226 917,14 0,00 0,00 226 917,14 0,00 0,00%

14 162701105 Vodorovné přemístěM do 10000 m výkopku/sypaniny z M3 10 440,410 10 440,410 59'31horniny tř. 1 až 4 0,000 ' 619 220,72 0,00 0,00 619 220,72 0,00 0,00%

15 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny M3 104 404,100 104 404,100 0,30
z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 0,000 31 321,23 0,00 0,00 31 321,23 0,00 0,00%

16 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 8 455,470 8 455,470 0,000 22,64 191431,84 0,00 0,00 191 431,84 0,00 0,00%

17 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypůzhutněných do 103 % PS m3 6 440,250 6 440,250 0,000 26,26 169 120,97 0,00 0,00 169 120,97 0,00 0,00%
18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 10 440,410 10 440,410 0,000 5,90 61 598,42 0,00 0,00 61598,42 0,00 0,00%

19 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce T 17 748,700 17 748,700 69 79(skládkovné) 0,000 ' 1 238 681,77 0,00 0,00 1 238 681,77 0,00 0,00%

20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou M3 368,100 368,100 47,89
se zhutněním 0,000 17 628,31 0,00 0,00 17 628,31 0,00 0,00%

21 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál T 249,504 249,504 0,000 127,00 31687,01 0,00 0,00 31 687,01 0,00 0,00%

22 181301113 Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pi přes 500 m2 1v rovině nebo ve svahu do 1:5 N2 l 678,000 1 678,000 0,000 12,58 21109,24 0,00 0,00 21 109,24 0,00 0,00%
23 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2 8 778,000 8 778,000 0,000 4,56 40 027,68 0,00 0,00 40 027,68 0,00 0,00%
24 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 8 742,500 8 742,500 0,000 10,37 90 659,73 0,00 0,00 90 659,73 0,00 0,00%
25 1 821 01101 Svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 7 100,000 7 100,000 0,000 7,16 50 836,00 0,00 0,00 50 836,00 0,00 0,00%

Uprava zemin vápnem ti vrstvy 500 mm M2 8 742,500 8 742,500 0.000 52,35 457 669.88 0.00 0.00 457 669.88 0.00 0.00%



Pňloha č. 7

26 182301133 Rozprostření omice pi přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tivrstvy do 200 mm M2 7 100,000 7 100,000 0,000 27,26 193 546,00 0,00 0,00 193 546,00 0,00 0,00%

27 211561111 výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem M3 103,880 103 880 557,67hrubým drceným frakce 4 až 16 mm ' 0,000 57 930,76 0,00 0,00 57 930,76 0,00 0,00%

_ Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D M 848,000 848,000 94 8428 212/55216 160 mm bez lože 0,000 ' 80 424,32 0,00 0,00 80 424,32 0,00 0,00%

29 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 ti do M2 16,500 16,500 141,38
100 mm 0,000 2 332,77 0,00 0,00 2 332,77 0,00 0,00%

30 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 13,870 13,870 0,000 447,41 6 205,58 0,00 0,00 6 205,58 0,00 0,00%

31 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 M3 22,210 22.210 1 492,87
otevřený výkop ' 0,000 33 156,64 0,00 0,00 33 156,64 0,00 0,00%

32 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tí 150 mm M2 72,000 72,000 0,000 61,36 4 417,92 0,00 0,00 4 417,92 0,00 0,00%
33 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm M2 8 742,510 8 742,510 0,000 125,34 1 095 786,20 0,00 0,00 1 095 786,20 0,00 0,00%

34 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované M2 7 252,200 7 252,200 114 76kamenivo OKS) ti 60 mm š přes 3 m 0,000 ' 832 262,47 0,00 0,00 832 262,47 0,00 0,00%

35 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10
(KSC l) ti 170 mm M2 7 323,300 Cl,000 -7323,300 143,95 í 054 189,04 -1 054 189,04 0,00 0,00 -1054 189,04 -100,00%

36 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 184,013 184,013 0,000 153,93 28 325,12 0,00 0,00 28 325,12 0,00 0,00%
37 573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 7 323,300 7 323,300 0,000 8,91 65 250,60 0,00 0,00 65 250,60 0,00 0,00%

38 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do O 70kA/m2 ' M2 14 433,300 14 433,300 0,000 7,33 105 796,09 0,00 0,00 105 796,09 0,00 0,00%

39 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (akms) ti 40 m" M2 7 110,000 7 110,000 119 22
Š přes 3 m 0,000 ' 847 654,20 0,00 0,00 847 654,20 0,00 0,00%

40 577165122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 70 mm š M2 7 181,100 7 181,100 148 44přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 0,000 ' 1 065 962,48 0,00 0,00 1 065 962,48 0,00 0,00%
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z M2 16,500 16,500 435 7941 594511111 betonu 0,000 ' 7 190,54 0,00 0,00 7 190,54 0,00 0,00%

42 599632111 Vyplněni spár dlažby z lomového kamene MC se M2 16,500 16,500 116,78zatřením 0,000 l 926,87 0,00 0,00 1926,87 0,00 0,00%

43 871321121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu M 162,000 162,000 66 49otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm 0,000 ' 10 771,38 0,00 0,00 10 771,38 0,00 0,00%

44 286131320 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 M 164,430 164,430 "5 31
X 9,5 mm 0,000 ' ' 12 383,22 0,00 0,00 12 383,22 0,00 0,00%

45 871351121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu M 27,000 27,000 71 80
otevřený výkop svařovaných vnější průměr 200 mm 0,000 ' 1 938,60 0,00 0,00 1 938,60 0,00 0,00%

46 286131360 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 12 m, 200 x M 27,405 27,405 629,87
18,2 mm 0,000 17 261,59 0,00 0,00 17 261,59 0,00 0,00%

46 871350320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného M 45,400 45,400 67 67SN 12 z polypropyienu ON 200 0,000 ' 3 072,22 0,00 0,00 3 072,22 0,00 0,00%

47 871391121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu M 54,000 54,000 142,56otevřený výkop svařovaných vnější průměr 400 mm 0,000 7 698,24 0,00 0,00 7 698,24 0,00 0,00%

47 286171510 trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, ON 200 KUS 8,080 8,080 0,000 75,31 608,50 0,00 0,00 608,50 0,00 0,00%

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 12 m, 400 x M 54,810 54,810 937 9848 286131370 36,3 mm 0,000 ' 51410,68 0,00 0,00 51410,68 0,00 0,00%

49 871420320 Montáž kanaHzačního poErubí hladkého plnostěnného M 29,350 29 350 86,54SN 12 z polypmpylenu ON 500 ' 0,000 2 539,95 0,00 0,00 2 539,95 0,00 0,00%

50 285171470 trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, ON 500 KUS 10,273 10,273 0,000 1 704,79 17 513,31 0,00 0,00 17 513,31 0,00 0,00%

Šachty kanalizační z betonu V4 B tř. 20 na stokách
51 894221116 k,uhových dn 1000 dno beton tř. C 25/30 KUS 2,000 2,000 0,000 25 062,70 50 125,40 0,00 0,00 50 125,40 0,00 0,00%

52 895931111 Vpusti kanalizačních z betonu prostého KUS 1,000 1,000 0,000 4 476,52 4 476,52 0,00 0,00 4 476,52 0,00 0,00%

53 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno KUS 1,000 1,000 458,61
hmotnosti nad 150 kg 0,000 458,61 0,00 0,00 458,61 0,00 0,00%
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mříž litinová dvojitá 40t d40054 2861319380.r \nav1n, kód výrobku: rf740006w kus 1,000 1,000 0,000 2 890,35 2 890,35 0,00 0,00 2 890,35 0,00 0,00%

55 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým m3 48,200 48,200 1 222,11
tř. C 12/15 otevřený výkop 0,000 sb 905,70 0,00 0,00 58 905,70 0,00 0,00%

56 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového KUS 38,000 38,000 147 86
prosté uložení bez betonového základu 0,000 ' 5 618,68 0,00 0,00 5 618,68 0,00 0,00%

57 404451580 sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový KUS 38,000 38,000 90 67
1200 mm 0,000 ' 3 445,46 0,00 0,00 3 445,46 0,00 0,00%

58 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 KUS 16,000 15,000 104,23
objímkami na sloupek nebo konzolu -1,000 1 667,68 -104,23 0,00 1 563,45 -104,23 -6,25%
značka dopravní svislá reflexní výstražná al 3m Al _ KUS 2,000 2,000 744,0159 404440040 A30, P1,P4 700 mm 0,000 1488,02 0,00 0,00 1488,02 0,00 0,00%

60 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm KUS 6,000 5,000 -1,000 791,18 4 747,08 -791,18 0,00 3 955,90 -791,18 -16,67%

61 404442820 značka svislá reflexníAL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS 3,000 3,000 0,000 891,42 2 674,26 0,00 0,00 2 674,26 0,00 0,00%

62 404442870 značka svislá reflexnIAL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS 1,000 1,000 0,000 1 109,59 1 109,59 0,00 0,00 1109,59 0,00 0,00%

63 404442320 značka svislá reflexníAL- 3M 500 x 500 mm KUS 2,000 2,000 0,000 521,71 1 043,42 0,00 0,00 1 043,42 0,00 0,00%
64 404443180 značka svislá reflexníAL- 3M 500 X 300 mm KUS 2,000 2,000 0,000 361,91 723,82 0,00 0,00 723,82 0,00 0,00%

Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do65 914211111 6 m2 KUS 1,000 1,000 0,000 2 318,38 2 318,38 0,00 0,00 2 318,38 0,00 0,00%

66 404442721 značka svislá reflexní AL- 3M 2000 x 2600 mm KUS 1,000 1,000 0,000 1 239,32 1 239,32 0,00 0,00 1239,32 0,00 0,00%

67 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s KUS 18,000 17,000 130,76
betonovým základem -1,000 2 353,68 -130,76 0,00 2 222,92 -130,76 -5,56%

68 404452300 sloupek Zri 70 - 350 KUS 12,000 11,000 -1,000 381,96 4 583,52 -381,96 0,00 4 201,56 -381,96 -8,33%

69 915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čá'y M 140,000 140,000 5 57
souvislé šířky 125 mm 0,000 ' 779,80 0,00 0,00 779,80 0,00 0,00%

70 915211112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým m 140,000 140,000 21,13
plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm 0,000 2 958,20 0,00 0,00 2 958,20 0,00 0,00%

71 91 5211121 Vodorovné dopravní značeni bílým plastem dělící čáry M 704,000 704,000 5 57přerušované šířky 125 mm 0,000 ' 3 921,28 0,00 0,00 3 921,28 0,00 0,00%

72 915211122 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým m 704,000 704,000 21 13plastem děhcí čáry přerušované šířky 125 mm 0,000 ' 14 875,52 0,00 0,00 14 875,52 0,00 0,00%

73 915221111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodIcí čáry M 1 771,750 1 771,750 11,14šířky 250 mm 0,000 19 737,30 0,00 0,00 19 737,30 0,00 0,00%

74 915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodicí čáry M 1 771,750 1 771,750 42,26šířky 250 mm retroreflexní 0,000 74 874,16 0,00 0,00 74 874,16 0,00 0,00%

75 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody M2 300,000 300,000 44,55
pro chodce, šipky, symboly 0,000 13 365,00 0,00 0,00 13 365,00 0,00 0,00%

76 915231 112 Vodorovně dopravní značení retrorefiexním bílým m2 300,000 300,000 237 17
plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly 0,000 ' 71151,00 0,00 0,00 71151,00 0,00 0,00%

77 91561 1 111 Předznačeni vodorovného liniového značeni M 2 515,750 2 615,750 0,000 1,05 2 746,54 0,00 0,00 2 746,54 0,00 0,00%
78 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značení M2 300,000 300,000 0,000 5,24 1572,00 0,00 0,00 1572,00 0,00 0,00%

79 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového M 736,000 736,000 135,86
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prcstého 0,000 99 992,96 0,00 0,00 99 992,96 0,00 0,00%

80 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm KUS 743,3130 743,360 0,000 74,37 55 283,68 0,00 0,00 55 283,68 0,00 0,00%
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních M3 27,600 27,600 2 398 9781 916991121 kostek z betonu prostého 0,000 ' 66 211,57 0,00 0,00 66 211,57 0,00 0,00%

82 919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trubON 300 až 500 KUS 2,000 2,000 0,000 4 735,97 9 471,94 0,00 0,00 9 471,94 0,00 0,00%
Zřízeni silničního propustku z trub betonových nebo ŽB83 919521120 ON 400 M 6,000 6,000 0,000 529,96 3 179,76 0,00 0,00 3 179,76 0,00 0,00%

84 592231130 trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem KUS 3,000 3,000 1 486,46
TBH-Q 40/250 D 40X250 cm 0,000 4 459,38 0,00 0,00 4 459,38 0,00 0,00%
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85 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým m3 2,140 2,140 0,000 1 876,14 4 014,94 0,00 0,00 4 014,94 0,00 0,00%
86 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M 7,100 7,100 0,000 80,64 572,54 0,00 0,00 572,54 0,00 0,00%

87 935111111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku ti 100 mm z M 733,000 733,000 58 51betonových tvárnic š 500 mm 0,000 ' 42 887,83 0,00 0,00 42 887,83 0,00 0,00%
88 592275180 žlabovka betonová 50X50X13 cm KUS 1 480,660 1 480,660 0,000 53,67 79 467,02 0,00 0,00 79 467,02 0,00 0,00%

Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tí 100 mm z M 770,000 770,000 75,02139 935111211 betonových tvárnic š BOČ) mm 0,000 57 765,40 0,00 0,00 57 765,40 0,00 0,00%

90 592277230 žlab betonový dvouvrstvý 8 x 33 x 59/66,9 kus 2 356,670 2 356,670 0,000 31,57 74 400,07 0,00 0,00 74 400,07 0,00 0,00%
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z T 1 301,060 1 301,060 36,3091 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 0,000 47 228,48 0,00 0,00 47 228,48 0,00 0,00%

101 567131112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C3/4. M2 0,000 7 323,300 7323,300 138,70 0,00 0,00 i 015 741 71tl.170mm ' 1 015 741,71 1 015 741,71 100,00%
SO celkem 11 009 732,77 -1 055 587,16 1 015 752,71 10 969 880,31 -39 855,45 -0,362%
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Kalkulace JC nové položky s poř.č. 101

Pložka . Provedené množství odbytový náklad v KČ Hmotnost l v tunách ) Poddodávky
-. . . - . . . - Merná ze sI. 9 .rozpočtu Ciselny kód poiozky Zkráceny nazev položky jednotka

· -·číslo za období od pocatku za jednotku celkem jednotky celkem 1\' Kc )

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l
l
l

Cena dle URS 2018/1.pololetí ;
lPodklad ze směsi stmelené cementem !
i567132112 SC C 8/10 ti 170 mm ní2 329,00 '

Podklad ze směsi stmelené cementem
567131112 SC C 3/4 ti 170 mm m2 317,00

Cenový poměr SC3,4 ku SC8/10 % 96,35%

é
iPodklad ze směsi stmelené cementem i
t35 567132112 SC C 8/10 ti 170 mm

Cena dle rozpočtu lOdbytová cena m2 143,95
i

;Podklad ze směsi stmelené cementem i
101 567131112 SC C3/4, tl.170mm !

Přepočet cenovým poměrem k
odbytové ceně m2 138.70 :

F
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y: -- '" '"<,__ _._" "

10.07.2018 Podpis Datum Jméno Podpis
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EUROVIA es, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
KHájům 946,155 00 Praha 5

tel.: 235 005 111, 235 005 203
KSÚS Středočeského kraje

Be. Zdeněk Dvořák, ředitel
Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Vyřizuje l linka
Ing.Zdeněk Dohelský 731 601 273

Praha dne
11.6.2018

Věc: Žádost o souhlas provedení změny v rámci výstavby .

.

Ve smyslu závazného postupu dle Směrnice R-Sm-36 upřesňující provádění zrněn
závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic
StředočeSkého kaje Vám předkládáme žádost pro schválení změn související s výstavbou vozovky
komunikace II/605 Chrášt'áhy - přeložka silnice.
Podle § 9, Směrnice R-Sm-36 Se jedná o změnu redizovanou v průběhu výstavby za účelem

dodržení nebo zlepšení kvality stanovené projektovou dokumentací budované koniunikace, změnou
technologie praxí prověřenou dodavatelem s ceňifikací managementu kvality die požadavků
evropských norem, dosažení kvalitativní úrovně stavebního díla ve smyslu vypracované projektové
dokumentace a'to vše podpořeno efektivně a ekonomicky.

V současné době se progresivně zkouší nové technologie výstavby vozovek s pozitivním dopadem
na kvalitLľ a cenu stavebních prací. Váin jako oprávněnému zástupci spravující dohled na výstavbě
s péčí řádného hospodáře si dovolujeme předložit k Vašemu posouzení změnu k provedení složení
vozovky, která byla navržena dle dodatku TP 170 z roku 2010 a odpovídá katalogovému listu DO -
N - 3 pro TDZ II.
Při výstavbě aktivní zóny zemního tělesa bylo dosaženo podstatně lepších vlastností zemní pláně
než byl předpoklad projektové dokumentace dle geologického posouzení. Byla dosažena miniinální
hodnota kontrolního modulu přetvárnosti Ědeň = 65 MPa., v průměru dokonce Édef2 = 80 MPa oproti
očekávané hodnotě Édd2 = 45 MPa, .
Na podkladě výše uvedeného a na základě získaných praktických zkušeností zhotovitele s cílem
nalézt optimální technické a ekonomické řešení došlo k myšlence nahradit podkladní vrstvu SC
C8/io z pohledu proveditelnosti naprosto srovnatelnou podkladní vrstvou RS C3/4 s kombinací
kameniva recyldovaného a přírodního stmelených cementem. Pro celkové posouzení byl
akreditovaným pracovištěm centrální laboratoře Eurovia Service použit program Laymed, kteiý
potvrdil správnost úvahy.

t .
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EUROVIA es, a. s., Praha i, Národní 138/10,Nové Město, 110 00 Praha 1
TI +420 224 951 111 - FI +420 224 933 525 - www,eurovia.cz

ĺč: 45274924, dLG: cz45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
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Navrhovaná ziněna v kontextu skladby vozovky:

Vrstva č. materiál dle PD
l SMA liS
2 ACL 16S
3 ACP 16S
4 SC C 8/10
5 ŠĎA

návrh

RS C 3/4

tloušt'ka vrstvy v mm
40
70
60

170
250

Na základě výpočtu programem Laymed lze konstatovat, Že výše uvedená úprava vozovky
navržená z úrovně zhotovitele splňuje ktritérium realtivního poškození vozovky Dcdv a podloží Dcdp
a zcela tak vyhovuje požadavkům TP 170.

.Při použití této progresivní technologie dojde současně k úspoře vynaložených finančních nákladů
při výstavbě v rozsahu do 5% z nabídkové ceny této konstrukční vrstvy.
Dalšíni hodnoceným a hodnotným h'iteriem je, že při použití podkladní vrstvy RS C3/4 nedochází v
takovém rozsahu k nežádoucím jevům projevujících se ve smršt'ování vrstvy a tím k vývoji
reflexních trhlin v krytu vozovky. Je zde předpoklad kvalitativně vyšší užitkové hodnoty
reaíizQvaného stavebního díla.
Nad rámec § 9, Směrnice R-Sm-36 využitíin místně dosažitelných a využitelných zdrojů pro vlastní
výstavbu, v tomto případě v čase provádění stavby a v dané lokalitě dostupného R materiálu se
naplňují současné ekologické požadavky kladené na zhotovitele z úrovně zadavatelů podporujících
a tím podmiňujících odkupy R materiálů k dalšímu využití. Pro místní obyvatelstvo dochází k
podstatnéinu snížení emisí z logistiky přepravy materiálů.
Uvedená změna v konstrukci vozovky komunikace nevyvolává ve svém důsledku další návazné
změny nebo řetězení vyvolaných změn ve smyslu § 6, Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje.

Pevně věříme, že po řádném posouzení navrhované změny z Vaší strany bude přistoupeno na výše
navrhované progresivní řeŠení.
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S přátelským pozdravem

Ing, Zdeněk Dohelský
Provozně-obchmmmám"stek
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského k"qje, /)/'/j7)ě\'ková o/'gan/'z(/c'e, IČ 0006600/,
150 2/ PRAHA 5, Zborovská ll

EUROVIA CS, a.s,
odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha, západ
Ing. Zdeněk Dohelský
k Hájům 946, 155 00 Praha 5

Vás dopis z/?ačÁy/ze dne
Není

Naše značka Ť/)'/'izl/ie//e/efo/? Ř/čanj'
20.62018

Předmět:

Předběžný SOll/l/äS S l)roye(lenl"nl zn1ě/ly v řáj'ňci výstavby

Vážený pane řediteli,

na základě Vaší žádosti ze dne 11.6.2018 týkající se udělení souhlasu provedení změny
během výstavby v rámci akce II/605 Chrášt'any - přeložka silnice, Vám sděluji, že
provedení realizace změny je možné za předpokladu splnění požadavků stanovených
dotačním titulein IROP/ITI a požadavků stanovených zákonem č, 134/2016 Sb, o
zadávání veřejných zakázek, v p!atnéin znění, Změna během výstavby musí být
zpracována v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona Č.
134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

.S pozdravem
Be. Z

Krajská sp c

!

i



KSUS Středočeského kraje
Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Praha dne
8.8.2018

Věc: Souhlas se související s výstavbou vozovky komunikace II/605 Chrášt'any — přeložka silnice.

Souhlasím s návrhem změn související s výstavbou vozovky komunikace 11/605 Chrášt'any -
přeložka silnice, kterou navrhuje společnost EUROVIA CS a.s.

tZměna se týká u objektu SO 03 - Přeložka silnice, kde se nahradí podkladní vrstva SC C8/10
z pohledu proveditelnosti naprosto srovnatelnou podkladní vrstvou RS C3/4 s kombinací kameniva
recyklovaného a přírodního stmelených cementenL Pro celkové posouzení byl akreditovanýin
pracovištěm centrální laboratoře Eurovia Service použit program Laymed, který potvrdil správnost
úvahy.
Na základě výpočtu programem Laymed potvrzuje , že výše uvedená úprava vozovky navržená
z úrovně zhotovitele splňuje ktiitérium relativního poškození vozovky D,,iv a podloží Dcdp a zcela
tak vyhovuje požadavkům TP 170.
Při použití této progresivní technologie dojde současně k úspoře vynaložených finančních nákladů
při výstavbě v rozsahu do 5% z nabídkové ceny této konstrukční vrstvy.
Uvedená změna v konstrukci vozovky koľnllnikace nevyvolává ve svém důsledku další návazné
změny nebo řetězení vyvolaných změn ve smyslu § 6, Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje. i'

·i

lng.Ladislav Zigmund

"' ""



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Praha dne
8.8.2018

Věc: Souhlas se související s výstavbou vozovky komunikace II/605 Chl'ášťally - přeložka silnice.

Souhlasím s návrhem změn související s výstavbou vozovky komunikace II/605 Chrášt'any -
přeložka silnice, kterou navrhuje společnost EUROVIA CS a,s.

Změna se týká u objektu SO 03 - Přeložka silnice, kde se nahradí podkladní vrstva SC C8/10
z pohledu proveditelnosti naprosto srovnatelnou podkladní vrstvou RS C3/4 s kombinací kameniva
recylýovaného a přírodního stmelených cementem. Pro celkové posouzení byl ala'editovaným
pracovištěm centrální laboratoře Eurovia Service použit program Laymed, který potvrdil správnost
úvahy.
Na základě výpočtu programem Laymed potvrzuje , že výše uvedená úprava vozovky navržená
z úrovně zhotovitele splňuje ktritérium relativního poškození vozovky Dcciv a podloží DC,1p a zcela
tak vyhovuje požadavkům TP 170.
Při použití této progresivní technologie dojde současně k úspoře vynaložených finančních nákladů
při výstavbě v rozsahu do 5% z nabídkové ceny této konstrukční vrstvy.
Uvedená změna v konstrukci vozovky komunikace nevyvolává ve svém důsledku další návazné
změny nebo řetězení vyvolaných změn ve smyslu § 6, Směrnice R-Sni-36 Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje.

!

lng.Petr Vejražka
Autoriz.dozor stavby

8 -8 .2Dej 2m, AP 'J.GZ

EljROVIA es, a. s., Praha 1, Národní138/10,Nové Město ,110 00 Praha 1
TI +420 224 951111- FI ť420 224 933 525 - www.eurovia,cz

lČ: 45274924, dič: cz45274924, Městský soud v Praze oddIl B, vložka 1561
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Centrální laboratoř
Nedokončená 1332
198 00 Praha 9 - Kyje
GSM/ +420 731679 620
El centvaln i.laborator@eurovia.cz

Vaše značka : ---
Naše značka : CL1/0279/18
Vyřizuje : Ing. Petr Bureš

EUROVIA es, a,s., závod Praha Západ
Ing. Zdeňek Dohelský
k Hájům 946
155 00 Praha 5

V Praze, dne 29,6.2018

Věc : Návrh úpravy skladby vozovky komunikace 11/605 - Chrášťany - přeložka silnice

Na žádost EUROVIA es, závod Praha západ byla provedena možnost úprav skladby vozovky na komunikaci
11/605 - Chrášťany - přeložka silnice českou návrhovou metodou dle TP 170 ,,Navrhovánívozovek PK". Pro
posouzeni byl použit program Laymed, který je v centrální laboratoři EUROVIA Services s.r.o.

Pro posouzení byla předána skladba vozovky dle realizační dokumentace stavby z února 2018. Podle tohoto
dokumentu byla vozovka projektantem navržena na TZD ||. Skladba vozovky dle projektu je následujÍcÍ:

vrstva č. materiál tloušťka vrstvy v mm
1 SMA11S 40
2 ACL16S 70
3 ACP16S 60
4 SC C8,10 170
5 ŠD, 250

podloží PIll

Vozovka odpovídá katalogovém listu DO-NA pro TDZ íl v Dodatku TP 170 z roku 2010.

Pro porovnání bylo proto provedeno nejdříve posouzenívozovky dle projektu výpočtem dle TP 170 část B.
V souladu s údaji v tp 170 pro TDZ ll jsou uvažovány denní intenzity provozu TNV v obou směrech TNVi = 2400
TNV. Pro nárůst dopravy jsou použity koeficienty v souladu s příkladem vtabulce B.10 na str. B-32 TP 170 0,=

1,0 a Ôk= 2,0.
Součinitele Cl až C4 jsou voleny v souladu s tabulkou A.1TP 170 takto:

Součinitel podílu max. zatíženého jÍzdnlho pruhu
Součinitel fluktuace stop
Součinitel spektra hmotnosti náprav

a součinitel vlivu rychlosti pohybu

Cl = 0.45
C2 =1.00
C3 = 0.70

C4 =1.00
(éj)

'"
-zhái !1 ·' Í.ýj¢"

EUROVIA Services, s. r. o., Národnf138/10, Nové MěStO,110 00 Praha 1
ti +420 224 952 222 - E/s£krEkdat@!=gm - www.eurovia.cz

lČ: 61250210, dič: cz61250210, Městský soud y Praze oddíl c, vložka 28988
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Za těchto předpokladů vyšla návrhová hodnota celkového počtu přejezdu TNV za návrhové období TNVcd =
14,5 milionu jako na katalogovém listu.
Koeficient spolupůsobení mezi vrstvou ACP a SC je zvolen v souladu s článkem B.7.5.3 TP 170 g=0,98.

Za těchto předpokladů vyšlo celkové poměrné porušení podloží Ď,d, = 0,63. Poměrné porušenívozovky je malé
a činí jen D,dv = 0,1.

Zhotovitel navrhuje nahradit vrstvu SC C8/10 vrstvou SC C3/4. Podle tabulky A.5 Dodatku TP 170 je nutno tuto
konstrukci posoudit výpočtem.

Použitím směsi SC C,,4 dojde ke snÍženÍ návrhového modulu na 1200 MPa. Tím dojde ke zvýšení vertikálního
napětí na podloži vozovky. To zhotovitel navrhl kompenzovat zlepšením podloží, tak aby splňovalo podmínky
pro třídu P ll, tj. min. kontrolní modul přetvárnosti Édef2 = 60 MPa,

Nově navržená skladba vozovky:

vrstva č. materiál tloušťka vrstvy v mm
1 SMA11S 40
2 ACL16S 70
3 ACP16S 60 '
4 SC C,,, 170
5 ŠD, 250 l

podloží PIl

Na takto upravené konstrukci vyšlo výpočtem za jinak stejných předpokladů Da, = 0,52 a D,d, = 0,34.
Tento výpočet byl ještě doplněn výpočtem pro opatrný předpoklad spolupůsobenívrstev s koeficientem
9=0,99. Tím dojde ke zvýšeni vodorovného protažení na bázi asfaltových vrstev a tedy nárůstu poměrného
porušení na Ď,d, = 0,50. To je stále vyhovujĹcĹ zvýšení namáhání podloží vlivem horšího spojení vrstev ACP a
SC je rovněž stále vyhovujÍcÍ D,d, = 0,63.

Lze tedy konstatovat, Že úprava skladby vozovky navržená zhotovitelem vyhovuje požadavkům TP 170. i
i

Ing. Petr Bureš ·

EUROVIA Services, s. r, o,, Národnl138/10, Nové Město, 110 00 Praha1
TI +420 224 952 222 www.eurovia.cz

lČ: 61250210, dič: cz61250210, Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988



POSOUZENI_TP170

Hodnocení vozovky chrastany_1 podle kritérií tp 170 (2005)

program laymed_TP170, Ing. Bohus1av Novotný softlay
datum výpočtu: 30. 6. 2018

*** Konstrukce vozovky:

vrstva č. materi á1 tloušťka
vrstvy v cm

1 SMA S 4.00
2 ACL S 7.00
3 ACP S 6.00
4 S I 17.00
5 ŠD 25.00

podloží pii

'" údaje o podloží a vlivu prostředí

vodní režim podloží : pendulární
Namrzavost zemi ny podloží : nenamrzavá

charakt. hodnota indexu mrazu :
dĺjčĺ šouC. umístění vozovky :
Návrhová hodnota indexu mrazu :
Návrhová hodnota modulu :
Poĺ ssonovo číslo :

450.0
1.00

450.00
80.00 MPa
0.350

'" i<va1ita spolupůsobení vrstev vozovky:

styk vrstev koef. spolup. g

1 l 2 0.00000
2 l 3 0.00000
3 l 4 0.98000
4 l 5 0.00000
5 l 6 0.00000

*** Udaje o zatížení vozovky:

standardní návrhová náprava 100 Kn

zatiž. č. zx zy zro QN QT zfi

1 0.0000 17.2000 12.0300 -0.5500 0.0000 0.000
2 0.0000 -17.2000 12.0300 -0.5500 0.0000 0.000

zx,zy - souřadnice x, y středu zatěžovacího kruhu v cm
ZRO - poloměr zatěžovacího kruhu v cm
qn - intenzita svislého zatížení v Mpa
qt - intenzita tangenciálního zatížení v MPa
ZFI - uhel směru tang. zatiž. s osou x v stupních

f
l'

l

počet těžktch nákladních vozidel tnv za den:
délka návr ového období :
návrhová hodnota celkového počtu tnv
za návrhové období TN<cd :
třída dopravního zatížení :

" uvažované hodnoty koefi cl entú:
stránka l

2400.0
25.0

14782500.
I
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POSOUZENITP17Ó

podílu max. zatíženého jízdního pruhu
fluktuace stop , ,
s ektra hmotnosti na ravvLivu rychlosti pohyÉu

růstu dopravy - první rok n.o.
růstu dopravy - poslední rok n.o.

cl = 0.45
C2 = 1.00
C3 = 0.70
C4 = 1.00

DELTA_Z = 1.00
DELTA_k = 2.00

""" výsledky hodnocení vozovky podle tp 170

Návrhová úroveň porušení: DO

" síť výpočtových bodů (údaje v cm) :

Bod č. směr x směr y směr z (Č. vrstvy)

1 0.00 0.00 0.00 ( l)
2 3.00 2.50 4.00 ( l)
3 6.00 5.10 11.00 ( 2)
4 9.00 10.00 17.00 ( 3)
5 12.00 13.50 34.00 ( 4)
6 17.20 59.00 ( 5)
7 59.00 ( 6)

Relativní porušení vrstev a podloží vozovky:

vrstva materi á1 relati vní lcri ti cký bod l směr
č. vrstvy porušení z x y

1 SMA S
2 ACL S
3 ACP S
4 S I
5 ŠD

podloží pii

0.1080 0.00 0.00 0.00
0.0002 11.00 0.00 13.50
0.3404 17.00 0.00 10.00

neposuzováno
neposuzováno

0.5189 59.00 0.00 0.00

Z
X
X

Z

celkové hodnocení vozovky chrastany_1 podle podmínek TP170

posuzovaná hodnota hodnota hodnocení
veličina mezní zjištěná

relativní pošKo-
zení vozovKý 0.850 0.340 vyhovuje

relativní poško-
zení podlozí 0.850 0.519 vyhovuje

tloušťka vrstev
z nenamrzavých --- 59.000 neposuzuje se
materiálů (cm)

stránka 2 S':?:%"

C
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KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Praha dne
12.8.2018

Věc: Stavba ,,11/605 Chrášt'any, přeložka silnic.e '
Změna stavby před dokončeníín na ,,SO 03 - rekonstrukce silnice III/005 13"

Souhlasíin se změnou objektu ,,SO 03 - rekonstrukce silnice III/005 13" realizovaného jako součást
stavby ,,II/605 Chrášt'any, přeložka silnice", kterou navrhuje zhotovitel - společnost EUROVIA CS

a.s.
Odpočtové změny v položkách č. 58, 60, 67 a 68 (snížení počtu SDZ o l ks včetně sloupku)
v celkové ceně l 408,13 KČ bez DPII ,jsou vyvolány úpravou dopravního značení Policií ČR

v rámci schvalování deňnitivního dopravního značení.

Ing. Petr Vejražka
Autorizovaný dozor stavby



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Praha dne
12.8.2018

Věc: Stavba ,,11/605 Chrášt'any, přeložka silnice"
Ziněna stavby před dokončením na ,,SO 03 - rekonstrukce silnice III/00513"

Souhlasím se změnou objektu ,,SO 03 — rekonstrukce silnice III/005 13" realizovaného ,jako součást
stavby ,,11/605 ChráŠťany, přeložka silnice", kterou navrhuje zhotovitel - společnost EUROVIA CS

a.s.
Odpočtové změny v položkách č. 58, 60, 67 a 68 (snížení počtu SDZ o 1 ks včetně sloupku)
v celkové ceně l 408,13 KČ bez DPH jsou vyvolány úpravou dopravního značení Policií ČR
v rámci schvalování definitivního dopravního značení.

Ing. Ladislav Zigniund <="
'

Technický dozor stavby



Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční čÍslo Stavby: Číslo SOIl'S l' Čis|c) ZBV:
11/605 Chrášt'any, přeložka silnice l číslo /in,3ny sOIl'S

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2

Rekonstrukce sj|ľ]ice ll/605 01 l 1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Praha 1
kontaktní a doručovací adresa: OČS, závod Praha západ, K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

., . Cena navrhovaných Ziněn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.1. 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

2.2 -21 070,55 -21 070,55

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
cast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.3 0,00 0,00 0,00

.. V Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celketn

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Ziněn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

2 -21 070,55 0,00 -21 070,55

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čĹs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek,

ZBV - krycí list ČÍslo parě:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: ČÍslo SO/PS l Číslo ŽElV:
ll/605 Chrášt'any, přeložka silnice l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2
Rekonstrukce silnice ll/605 01 l 1
Strany smlouvy o dílo č. objeď. S-0878/DOP/2017 a č. zhotov.1511.7040936jRA na real žací uvedené Stavby uzavřené 29.5.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj se sÍdlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Praha 1, kontakt. OČS, závod Praha západ, K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Parě č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listú 1 Objednatel
2. změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Regionálni dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Daiši doklady 8 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Jedná se o změnu stavby před jejím dokončeni. Změny jsou pouze záporné a týkající se položek č. 46, 52, 53, 69, 70, 71, 94, 95 v celkové částce
21.070,55 Kč.
a) U pol. č. 69 (náběhy svodidla) - zpracovatel projektové dokumentace uvažoval s náběhem svodidla na pravé straně vjezdu na okružní křižovatku
Chrášt'an, což se ukázalo jako nepřesnost PDPS, protože svodidlo v tomto místě se napojilo na stávajIcL
b) U pol. č. 70 a 71 (montáž směrového sloupku a sloupek silniční plastový) jsou odpočtově změny způsobeny úpravou dopravního značení Policii ČR v
rámci schvalováni definitivního dopravního značení.
C) U po!. č. 46, 95, 52, 53, 94 se jedná o odpočty s vazbou na zřízení chodníku.
Na základě požadavku Obce Chrášt'any má investor CTP Invest, spol. s. r. o., se sÍdlem Central Trade Park DI 1571, 601 00 Humpolec, za povinnost
realizovat v rámci výstavby Utility Parku chodník na severní straně okružní křižovatky, který je podmínkou vydaného stavebního povoleni. Tato podmínka
vznikla po vydáni stavebního povoleni na akci ,,11/605 Chrášt'any, přeložka silnice". V souladu s podmínkou nezasahovat do realizované stavby ,,11/605
Chrášťany, přeložka silnice" po dobu 5 let, investor této stavby schválil výstavbu tohoto chodníku jako změnu stavby před dokončením.
Změna stavby před dokončením stavby byla schválena příslušným stavebním úřadem zápisem ve stavebním deníku.

Závěr:
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazena
do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se
jedná o změnu nepředvídanou.

. . . . Cena navrhovaných ZměnCena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Zmeň . . . . Součet abso|utn|ch hodnot Zmeň
. . . zapornych a Zmeň kladných , . . ,zapornych kladných kladných a Změn zapornychcelkem

-21 070,55 0,00 -21 070,55 21 070,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing Jan Raichard datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno lng.Petr Vejražka datum podpis

Stavební dozor jméno lng.Ladislav Zigmund datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, bL|dou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2
Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem ?ébo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. l

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum " 5 12" 2018 podp s

C%,\, :Ĺ'/j, ,, ,,

í

Zhotovítel jméno Ing. Petr Tesař datum podpis

Číslo parě:



F'ŕilc)l)a č:. 3

ZÁPIS
o projednání oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2
Název Stavby:
11/605 Chrášt'any, přeložka silnice

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 01 /1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce silnice ll/605

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smiouvy poznámka:. Centi všech Změn záporných v pře(j(:l)c)zícl) Ztněnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

1 - zadat

4 706 020,42

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena 2o/ps p,0 všech předchozích

. , . . všech predchozich - .predchozich predchozich . . Zmenach a ve
Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 13=5-1
stavební/lnontážnÍ práce 0,00 0,00 4 706 020,42 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

. , Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. , . . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZměn zapornych na Znien kladných na

SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dlenavrhovaných) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavebnľ/montážní práce -21 070,55 0,00 0,00 0,00%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -21 070,55 4 684 949,87 . -21,,070,5,5 -0,45%,

Vyjádření {souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí ' " lng.jan Raichard

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny:

souhlasí

souhlasí

souhlasí

lng.Petr Vejražka

lng.Ladislav Zigmund

Bc.Zdeněk Dvořák

" N'

" '" V "S--- ,

'°""
podpis

,od,,s

"""""'"lim

____"7 "___1
podpis datum

, Ing. Aleš Čermák,souhlas' Ph.D., MBA

podpis datum



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 11/605 Chrášťany, přeložka silnice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ {SO/PS)
ČÍslo a název SO/PS: 01- Rekonstrukce silnice 11/605 Č.1
Číslo a název rozpočtu: 01 - Rekonstrukce silnice 11/605 Skupina Změn: 3

Pcř. č. m Množství ve Množství ve Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve Změny záporné v Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen celkem Podíl cen celkem v
pol. Kód položky Nazev položky ' "j" Smlouvě Změně rozdílu KČ Smlouvě v KČ KČ KČ Změně v KČ v KČ %

l 2 3 4 5 6 7 8 g iq n 12 13 14

46 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 37,000 3,700 -33,300 153,93 5 695,41 -5 125,87 569,54 -S 125,87 -90,00%

52 591241 111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC ti M2 177,130 169,930 -7,200
50 mm 277,17 49 095,12 -1995,62 47 099,50 -l 995,62 -4,06%

53 583801230.R kostka dlažební drobná, žula velikost 12 cm íl tř T 21,047 20,191 -0,8561 t= 8,5 m2 1275,46 26 844,61 -l 091,79 25 752,82 -1091,79 -4,07%

69 911331411 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m M 16,000 8,000 -8,000se zaberaněním sloupků do 2 m 728,30 11652,80 -S 826,40 5 826,40 -5 826,40 -50,00%

70 912211111 Montáž směrového sloupku silničrúho plastového KUS 12,000 7,000prostě uloženi bez betonového základu -5,000 147,86 l 774,32 -739,30 1 035,02 -739,30 -41,67%

71 404451580 sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový KUS 12,000 7 0001200 mm ' -5,000 90,67 1088,04 -453,35 634,69 -453,35 -41,67%
Osazení bezbariérového betonového obrubníku do M 75,000 69,000 -6,00094 91 6431111 betonového lože ti 150 mm 265,40 19 905,00 -1592,40 18 312,60 -1592,40 -8,00%

95 592175430 obrubník bezbaňerový přímý 30x19,5x100 cm šedý kus 75,750 69,750 -6,060 700,63 53 072,72 -4 245,82 48 826,90 -4 245,82 -8,00%
celkem 4 706 020,42 -21 070,55 0,00 4 684 949,87 -21 070,55
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Příloha č. 5

l

::===:=)))))))))) ))))))))))))))))))')í%""-'"iŽt,l,

Název a evidenční číslo Stavby: 11/605 Chrášt'any, přeložka silnice

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 19538111,37

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 19 477 185,37

Aktuálni smluvní částka (cena stavby) včetně 23 567 394,29
DPH

3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 99,69%

,=(,,,,,.,,, ,,^»ä>; 'Š+ , Sr z f :?: :"F:;" aS,
5-(27/1)"00 Sledováni záměny po ožek (Skupina 2) d:=?jYi,)

40=(19/1)'100

6=30+34 Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a _ 21 070,55Skupiny 4 bez

7=(6/1)'100

9=(31/1)'100
ABS

10"(35/1)'100

Sledování limitu 50 %
Skupiňa 3 0,11%

SiedováN limitu 50 %
Skupina 4 0,0(1%

Zákonný limit 50 % pro
Sk'jpir)u 3 a Skupinu 4 9 769 055,69

?2=(39/1)"100
ABS

13=39
ABS

14=142658000-39

Sledování limitu 15 % 0,00%

,. " Šle ó 4. Q.KČ " . , c\,(jq., " '-. : ..:> :'::': '· ',:',' .' .. ,. . . , . . , ..' ·. .· ·. · :: .. '. :; · , . n ..: ·'". .' :·. .' '. :'. . . ·,. . .,,, ..... ..
ľ'S? .i'...',,""". .': , .; ..""í - >:...'. .' ,·. ,',. .",:. ,. .:.. :." .:.:' . ·:.:. .':" "::' :"' " '.í: .: '., , ,. , . ... . , ,, . ,. , ., ,,': '..'. ".:'2 . . .: . , . , , . .

"· "- '." ,'. .: ýýááůtmtu .í49"2gi'óĹsQ:ô(j'
' ,'.,b:,., ': '·7::. ','..' · :.:'·':.'· : '.",, , :·: ·· :: .

:

ABS

ABS

8=1'0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5 861 433,41 11M·0,5

l
l

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schváleni

·:.:· .' ,:.'. " -':.' :,rs'.M^" ,. -.-· .'·' "' ".'· -. X- .;:.> :.""' ' ' "
i' :.·:?ii;:ž'-,·.:.. '.: ' ' ' ', , ." :

..' .:: " , : . .'k. :.'. ·' · " ' · ', , .. .'.;..'; ',': '. ;',:' .". . · · . · '".,í.' ' · . '



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 2
Název a evidenční číslo stavby: II/605 Chrášt'any, přeloŽka silnice .. . . .. .. . .
Název stavebního objektu l provozního souboru . .Rekonstrukce sIlnlce 11/605
(SO/PS):
Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 01 /1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO NE - Uloženo

(počet listu)
Soupis prací po všech změnách 5
Stanovisko TDI l
Stanovisko AD l
Odsouhlas,zápis stav,úřadu ve stavebního deníku ]

Počet listů celkem 8



Příloha č. 7

Soupis prací po všech změnách
Evidenční číslo a název stavby: !1/605 Chrášťany, přeložka silnice
Číslo a název SO/PS: SO 01 Rekonstrukce silnice 11/605
Číslo a název rozpočtu: SO 01 Rekonstrukce silnice 11/605

' ll
.Poř Č Množství ve Množství ve M nožstvi Cena za mj' Cena celkem ve Změny záporné v Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen podíl cen celkem v i

poi. Kód položky Název polozky m-j· Smlouvě Změně rozdílu K"Č Smlouvč v KČ KČ KČ l Změně v KČ celkem v KČ %
j

l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 n 12 13 14

Odstranění podkladu pI přes 200 m2 z kameniva
1 113107224 drceného ti 400 mm M2 1 189,000 1 189,000 0,000 38,16 45 372,24 45 372,24 0,00 0,00%

, Odstraněni podkladu a krytu pI přes 200 m2 živičných t!
200 mm

l vC. odvozu, likvidace a odkupu živčného materiálu
2 113107244 zhotovitelem M2 1 189,000 1 189,000| 0,000 51,54 61 281,06 61 281,06 0,00 0,00%
3 113204111 Vytrháni obrub záhonových m 110,000 110,000 0,000 22,59 2 484,90 2 484,90 0,00 0,00%
4 119001204 Úprava zemin vápnem ti vrstvy 500 mm M2 2 518,390 2 518,390 0,000 51,35 129 319,33 129 319,33 0,00 0,00%
5 585301600 vápno CL 90 JM nehašené VL T 88,144 88,144 0,000 1623,32 143 085,92 143 085,92 0,00 0,00%

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu M3 2 217,049 2 217,049 Of6 122102203 do 5000 m3 v horninětř. 1 a 2 0,000 29,52 65 447,29 65 447,29 0,00 0,OO,q

7 122202204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem' M3 6 651,146 6 651,146 0/přes 5000 m3 v hornině tř. 3 0,000 33,49 222 746,88 222 746,88 0,00 0,00,o
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice " M3 1 995,345 1 995,345 0/8 122202209 hornině tř. 3 za lepivost 0,000 4,11 8 200,87 8 200,87 0,00 0,00,o

9 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 M3 45,900 45,900 - 0/m3 0,000 309,99 14 228,>4 14 228,54 0,00 0,00,o
Příplatek za lepivost u hloubeni jam zapažených v M3 22,950 22,950 0/

10 131201209 hornině tř. 3 0,000 9,45 216,88 216,88 0,00 0,OO,q

11 132201101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3 M3 65,460 65,460 0,000 249,71 16 346,02 16 346,02 0,00 0,00%
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm " m3 32,730 32,730 ,'

12 132201109 hornině tř. 3 0,000 12,11 396,36 396,36 0,00 0,00%

13 132201201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do M3 131.300 131,300 0/100 m3 · 0,000 131,61 17 280,39 l 17 280,39 0,00 0,00,o
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm " m3 106,400 106,40014 132201209 homině tř. 3 0,000 6,32 672,45 672,45 0,00 0,00%
Řízený zemni protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru M 15,740 15,740 0/

15 141721116 do 225 mm v hornině tř 1 až 4 l 0,000 3 814,70 60 043,38 60 043,38 0,00 0,00,o
l

16 151101101 Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 185,290 185,290 0,000 79,28 14 689,79 14 689,79 0,00 0,00%

17 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do m2 185,290 185,290 0/2 m 0,000 22,70 4 206,08 4 206,08 0,00 0,00,o

18 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m3 92,650 92,650 0/do 2,5 m 0,000 42,93 3 977,46 3 977,46 0,00 0,OO/o

19 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z M3 " 311 650 3 311,650 n yhorninytř. 1 až4 " ' 0,000 17,34 57 424,01 57 42 .,,01 0,00 0,00 O

20 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z M3 7 609,000 7 609,000 0/horniny tř. 1 až 4 0,000 59,31 451 289,79 451 289,79 0,00 0,00,o
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaníny " M3 76 090,000 76 090,000 0/21 162701109 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 0,000 0,30 22 827,00 22 827,00 0,00 0,00,o

22 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 550,500 550,500 0,000 22,64 12 463,32 12 463,32 0,00 0,00%
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23 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů M3 1 259,195 1 259,195 l 0/zhutněných do 103 % PS 0,000 26,26 33 066,46 í . 33 066,46 0,00 0,00,o
24 171201201 ]Uložení sypaniny na skládky M3 7 609,000 7 609,000 0,000 5,90 44 893,10 i ) 44 893,10 0,00 0,00%

25 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce T 12 935 300 12 935,300 l l ,,(skiádkovné) ' 0,000 69,79 902 754,59 i l 902 754,59 0,00 0,00,o
: lZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se M3 143,080 143,080 l ,,26 174101101 ,hutněním 0,000 47,89 6 852,10 _.__ . : i 6 852,10 0,00 0,00,o

27 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál T 86,702 85,702 0,000 127,00 1í 011,15 " ! ' 11011,15 0,00 0,00%

28 181301103 Rozprostřeni ornice tí vrstvy do 200 mm p] do 500 m2 " M2 301,500 301,500 l q,rovině nebo ve svahu do 1:5 0,000 12,58 3 792,87 ...___. ! .,, 3 792,87 0,00 0,00,o

29 181301113 Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pI přes 500 m2 M2 603,500 603,500 šyv rovině nebo ve svahu do 1:5 0,000 12,58 7 592,03 7 592,03 0,00 0,00 O
P

30 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni M2 2 752,500 2 752,500 0,000 4,56 12 551,40 ! l 12 551,40 0,00 0,00%
31 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 2 518,390 2 518,390 0,000 10,37 26 115,70 " l ! 26 115,70 0,00 0,00%
32 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 l 847,500 1 847,500 0,000 17,16 31 703,10 j ! 31703,10 0,00 0,00%

' ll
33 182301133 Rozprostřeni ornice pI přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 ti M2 1 847,500 1 847,500 : i 0/vrstvy do 200 mm 0,000 27,26 50 362,85 _: _._.._! 50 362,85 0,00 0,00,o

Zemní práce 0,000 0,00 i 0,00 0,00
Zakládání 0,000 0,00 l l 0,00 0,00l -_

I l
I

34 211561111 výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem M3 29,690 29,690 l ! 0/hrubým drceným frakce 4 až 16 mm 0,000 557,67 16 557,22 l , 16 557,22 0,00 0,OOjQ
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D M 242,300 242,300 Ĺ " ' yĹ35 212755216 160 mm bez lože 0,000 94,84 22 979,73 ,L ! 22 979,73 0,00 0,00 O

É36 274311127 Zakladove pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu M3 8,000 8 000 l i 0/prostého C 25/30 ' 0,000 1846,66 14 773,28 l i 14 773,28 0,00 0,00/g
0,000 0,00 i l

Zakládání 0,000 · 0,00 " l _ 0,00 0,00
Svislé a kompletní konstrukce 0,000 0,00 , i l 0,00 0,00

37 327111115 ZÍdka z betonových svahovek kolmá výšky do 1,5 m m2 64 080 64,080 : ' 0/šířky 600 mm - přírodní ' 0,000 814,76 52 209,82 52 209,82 0,00 0,00,oi
0,000 0,00 : ' 0,00 0,00

l

Svislé a kompletní konstrukce 0,000 0,00 l i 0,00 0,00
Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 i l 0,00 0,00

íl
38 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tí do 100 M2 25,000 25,000 l ' 0/

mm 0,000 141,38 3 534,50 ,_ . l 3 534,50 0,00 0,00,o
39 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1,590 1,590 0,000 447,41 711,38 _.__ L . i 711,38 0,00 0,00%

l
i i

40 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený M3 7,590 7,590 l ,,výkop 0,000 1492,87 11330,88 _,_ , l 11330,88 0,00 0,00,o
Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 ! ! 0,00 0,00

P
I

Komunikace 0,000 0,00 , ' 0,00 0,00P

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti M2 29,000 29,000 i ) 0/
41 564751111 150 mm 0,000 74,92 2 172,68 _ i i 2 172,68 0,00 0,00,o

42 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm M2 2 547,387 2 547,387 0,000 125,34 319 289,49 ,,_ ! : 319 289,49 0,00 0,00%

43 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované M2 1 871,700 1 871,700 i : ykamenivo OKS) ti 60 mm š přes 3 m 0,000 114,76 214 796,29 i -_. : 214 796,29 0,00 0,00 o
t44 565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované M2 29,000 29,000 i : 0/kamenivo OKH) ti 90 mm š do 3 m 0,000 246,06 7 135,74 l _ ' 7 135,74 0,00 0,00,o

45 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ M2 2 072,494 2 072,494 l 0/l) ti 170 mm 0,000 143,95 298 335,51 i I 298 335,51 0,00 0,00,o
46 569903311 Zřízeni zemních krajnic se zhutněním M3 37,000 3,700 -33,300 153,93 S 695,41 -5 125,87| ; 569,54 -5 125,87 -90,00%
47 " 573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 l 890,050 1 890,050 0,000 8,91 16 840,35 __ i 16 840,35 0,00 0,00%
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Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 M2 3 725,050 3 725,050 l 0/
48 573211111 kg/m2 0,000 7,33 27 304,62 27 304,62 0,00 0,00,o

49 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (akms) ti 40 mm š m2 1 835,000 1 835,000 0,000 119,22 218 768,70 218 768,70 0,00 0,00%|přes 3 m

50 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. j ti 40 M2 29,000 29,000 O 00°'mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 0,000 145,95 4 232,55 4 232,55 0,00 , jo
l

51 5771651 22 Asfaltový beton vrstva lozní ACL 16 (ABH) ti 70 mm š M2 1 872,755 1 872,755 0/přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 0,000 148,44 277 991,75 277 991,75 0,00 0,00,o
l

52 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC ti 50 M2 177,130 169,930 -7,200 277,17 49 095,12 -1 995,62 47 099,50 -1995,62 -4,06%
mm

53 583801230.R kostka dlažební drobná, žula velikost 12 cm Ii tř T 21,047 20,191 -Cl,856 1 275,46 26 844,61 -1091,79 25 752,82 -1091,79 -4,07%1 t= 8,5 m2

54 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 25,000 25,000 0,000 435,79 10 894,75 10 894,75 0,00 0,00%

55 5991332111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se M2 25,000 25,0GO 0,000 116,78 2 919,50 " 2 919,50 0,00 0,00%zatřením - '
Komunikace 0,000 0,00 ! 0,00 0,00 h

Trubní vedení 0,000 0,00 0,00 0,00

56 831262191 Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s M 41,410 41,410 O 00°'integrovaným těsněním sklon nad 20 % ON do 300 0,000 27,81 ľ 151,61 1151,61 0,00 , IQ

57 831 3521 21 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s m 41,410 41,410 o 00°'integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 0,000 114,25 4 7:í1,09 4 731,09 0,00 , jO

_ _ trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm M 42,031 42,031 O 00"58 59/10/040 l2,50m spojovací systém C Třída 240 0,000 473,52 19 902,52 19 902,52 0,00 , /0
l

59 837375121 výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 KUS 3,000 3,000 0,000 3 998,90 11996,70 11996,70 0,00, 0,00%'

60 597107070 trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m M l 3,045 3,045 0,00%spojovací systém C Třída 240 0,000 1 063,18 3 237,38 3 237,38' 0,00

61 597115730 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá KUS 3,045 3,045 0/DN300/200 L50cm spojovacÍ systém CIF tř.160/160 0,000 1 234,18 3 758,08 3 758,08 0,00 0,00,ol
62 871321121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený m 60,000 60,000 o 00°'výkop svařovaných vnější průměr 160 mm 0,000 66,49 3 989,40 3 989,40 0,00 , to

potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x M 60,900 60,900 i O 00°'
63 286131320 9,5 mm 0,000 75,31 4 586,38 4 586,38 0,00 , jo

64 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého Ci2/15 KUS 3,000 3,000 O 00°'velikosti 1200/600 mm 0,000 4 476,52 13 429,56 13 429,56 0,00 , jo

65 899204111 Osazeni mříží litinových včetně rámů a košů na bahno KUS 5,000 5,000 2 293,05 0,00 O 00°'hmotnosti nad 150 kg 0,000 458,61 2 293,05 ' '° l
mříž litinová dvojitá 40t d400 kus 5,000 5.000 0,00 o doj

66 286619380.r wavin, kód výrobku: rf740006\n ' 0,000 2 890,35 14 451,75 14 451,75 , O

67 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostý" m3 20,890 20,890 0,000 1 222,11 25 529,88 25 529,88 0,00 0,00%tř. C 12/15 otevřený výkop
Trubní vedení 0,000 0,00 0,00 0,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 0,00 0,00 0,00
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ M 84,000 84,000 53 198,04 0,00 O DOJ

l 68 911331111 JSNH4/N2 se zaberaněnim sloupků do 2 m 0,000 633,31 53 198,04 , či

69 911331411 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se M 16,000 8,000 -8,000 728,30 11652,80 -5 826,40 5 826,40 -5 826,40 -50,00%
l zaberaněním sloupků do 2 m

70 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté KUS 12,000 7,000 - 'ĺ -41 67°'uložení bez betonového základu -5,000 147,86 1 774,32 -739,30 1 035,02 7)9,30 , IQ

71 404451580 :::OPemk;imični plastový s odrazovými skly směrový kus 12,000 7,000 -5,000 90,67 1 088,04 -453,35 634,69 -453,35 -41,67%

l 72 914111111 MoRtáŽ svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 KUS 1",000 15,000 - 1 563,45 0,00 O 0O°/
objímkami na sloupek nebo konzolu " 0,000 104,23 1 563,45 ' '°

~ značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3m Al " KUS 3,000 3,000 O 00!Y/3 404440040 A30, P1,P4 700 mm 0,000 744,01 2 232,03 2 232,03 0,00 , Q
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74 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm KUS 6,000 6,000 0,000 791,18 4 747,08 ! i 4 747,08 0,00 0,00%
75 ' 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS 1,000 1,000 0,000 891,42 891,42 l 891,42 0,00 0,00%

' l

76 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS 2,000 2,000 0,000 1109,59 2 219,18 l l 2 219,18 0,00 0,00%l _"""" l l
77 404455280 značka dopravní svislá retroreflexní folie tr. 1, FeZn-Al KUS 3,000 3,000 ; ' 0/rám., 1000 x 500 mm - Z3 0,000 785,28 2 355,84 2 355,84 0,00 0,OO,qb l

P

78 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 KUS 2,000 2,000 ? clm2 0,000 2 318,38 4 636,76 l l 4 6o6,76 0,00 0,00ío
l 79 404442721 značka svislá reflexní AL- 3M 2600 x 2000 mm KUS 2,000 2,000 0,000 1 239,32 2 478,64 .,_. .... 2 478,64 0,00 0,00%

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s KUS 19,000 19,000 i ! 0/80 914511111 betonovým základem 0,000 130,76 2 484,44 ' l 2 484,44 0,00 0,00,o
q

, 81 404452300 sloupek Zri 70 - 350 KUS 19,000 19,000 0,000 381,96 7 257,24 l ) 7 257,24 0,00 0,00%
82 915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dě!íci čáry M 35,600 35,600 i l O,souvislé šířky 125 mm 0,000 5,57 198,29 ! _,. l 198,29 0,00 l 0,OOjo ,

! 83 915211112 Vodorovné dopravní značeni retroreflexním bílým m 35,600 35,600 l ' 2" 0/
plastem dělÍci čáry souvisle šířky 125 mm 0,000 21,13 752,23 . ' 752, 0,OO! 0,00,ol

84 915211121 Vodorovné dopravní značení bílým plastem delíci cary M 119,500 119,500 O'přerušované šířky 125 mm 0,000 5,57 665,62 665,62 0,00' 0,00to

85 91 5211122 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým m 119,500 119,500 0/plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm 0,000 21,13 2 525,04 2 525,04 0,00 0,00,o

86 915221111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodici čá'y M 656,600 656,600 Qlšířky 250 mm 0,000 11,14 7 314,52 7 314,52 0,00 0,00,o

87 915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry M 656,600 656,600 0/šířky 250 mm retroreflexní 0,000 42,26 27 747,92 27 747,92 0,00 0,00í±

88 915231111 Vodorovné dopravní značeni bílým plastem přechody M2 104,000 104,000 0/pro chodce, šipky, symboly 0,000 44,55 4 633,20 4 633,20 0,00 0,OO/o

89 915231112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým m2 104,000 104 000 0/plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly ' 0,000 237,17 24 665,68 24 665,68 0,00 0,OO/o
90 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení M 811,700 811,700 0,000 1,05 852,29 852,29 0,00 0,00%
91 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2 104,000 104,000 0,000 5,24 544,96 544,96 0,00 0,00%

92 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého m 356,000 356,000 Q's boční opěrou do lože z betonu prostého 0,000 135,86 48 366,16 48 366,16 0,00 0,00,o
93 592174920 obrubník betonový silniční 100X15X30 cm KUS 359,560 359,560 0,000 145,94 52 474,19 52 474,19 0,00 0,00%

94 916431111 Osazeni bezbariérového betonového obrubníku do M 75,000 69,000 -6,000 _ c/betonového lože ti 150 mm 265,40 19 905,00 -1592,40 18 312,60 -1592,40 8,00,o
95 592175430 obrubník bezbarierový přímý 30x19,5x100 cm šedý kus 75,750 69,750j -6,060 700,63 53 072,72 -4 245,82 48 826,90 -4 245,82 -8,00%

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažební"h M3 13,350 13,350 o'
96 916991121 kostek z betonu prostého 0,000 2 398,97 32 026,25 32 026,25 0,00 0,OO;

97 919735114 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M 47,500 47,500 0,000 80,64 3 830,40 3 830,40 0,00 0,00%

98 935111111 Osazeni příkopového žlabu do štěrkopísku ti 100 mm z M 90,000 90,000 0/betonových tvárnic š 500 mm 0,000 58,51 5 265,90 5 265,90 0,00 0,OO;o
99 592275180 žlabovka betonová 50X50X13 cm KUS 181.800' 181,800 0,000 53,67 9 757,21 9 757,21 0,00 0,00°1_

100 935111211 Osazeni příkopového žlabu do štěrkopísku ti 100 mm z M 144,000 144,000 'l
l betonových tvárnic š 800 mm 0,000 75,02 10 802,88 10 802,88 0,00 0,00,o
l 101 592277230 žlab betonový dvouvrstvý 8 x 33 x 59/66,9 |KUS 288,000 288,000 0,000 31,57 9 092,16 9 092,16 0,00 0,00°6

102 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou M 100,000 100,000 vpásnici 0,000 150,62 15 062,00 15 062,00 0,00 0,00,o
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Přesun sutě

103 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 1355,220 665,220 0,000 14,64 9 738,82 9 738,82 0,00 0,00%
l

104 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze T 12 639,180 12 639,180 l clsypkých materiálů 0,000 0,80 10 111,34 i 10 111,34 0,00 0,00,o
I

105 997221815 Poplarek za uložení betonového odpadu na skladce T 12,095 12,095 0/(skládkovné) 0,000 85,58 1 035,09 1 035,09 0,00 0,00,o
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106

107

997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce T _ 653,125 653,125 4 0/(skládkovné) 0,000 61,62 40 245,56 40 2 '5,56 0,00 0,00,o
Přesun sutě 0,00 0,00
Přesun hmot 0,00 l 0,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z T 512,097 512,097 0/

998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 0,000 36,30 18 589,12 18 589,12 0,00 0,oo/o

celkem 4 706 020,42 -21 070,55 0,00 4 684 949,87 -21 070,55



KSUS Středočeské}1o kraje
Zborovská l l
150 21 Praha 5

Praha dne
12.8.2018

Věc: Stavba ,,11/605 Chrášťany, přeloŽka silnice"
Změna stavby před dokončeníni na ,,SO O l - rekonstrukce silnice 11/605"

Souhlasím se změnou objektu ,,SO O l - rekonstrukce silnice II/605" realizovaného jako součást
stavby ,JI/605 Chrášt'any, přeložka silnice", kterou navrhuje zhotovitel - společnost EUROVIA
CS a.s.
Odpočtové zrněny se týka.jí položek č. 46, 52, 53, 69, 70, 71, 94, 95 v celkové Částce 21.070,55
Kč.
U pol. č. 69 (náběhy svodidla) - zpracovatel pro,jektové dokumentace uvažoval s náběhem svodidla
na pravé straně vjezdu na okružní křižovatku Chrášťan, což se ukázalo jako chyba, protože
svodidlo v tomto místě se napojilo na stávající.
U pol. č. 70 a 7 j (montáž siněrového sloupku a sloupek silniční plastový) jsou odpočtově zmčny
způsobeny úpravou dopravního značení Policií ČR v rámci schvalování definitivního dopravního
značení.
U pol. č. 46, 95, 52, 53, 94 se jedná o odpočty s vazbou na zřízení chodníku.
Na základě požadavku Obce Chrášt'any má investor CTP Invest, spol. s. r. o., se sídlem Central
Trade Park DI 1571, 601 00 Humpolec, za povinnost realizovat v rámci výstavby Utility Parku
chodník na severní štranC ola'užl1í křižovatky, který je podmínkou vydaného stavebního povolení.

Tato podmínka vznikla po vydání stavebního povolení na akci ,Jl/605 Chrášt'any, přeložka
silnice". V souladu s podmínkou nezasahovat do realizované stavby ,JI/605 Chrášťany, přeložka
silnice" po dobu 5 let, investor této stavby schválil výstavbu tohoto chodníku jako změnu stavby
před dokončením.
Zrněna stavby před dokončeníin ,stavby byla schválena příslušnýin stavebľ]ím úřadem zápisem ve
stavebníin deníku.

Ing. Ladislav Zignnind
Technický dozor stavby

~



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Praha dne
8.8.2018

Věc: Souhlas se související s výstavbou vozovky koinunikace II/605 Chrášťany - přeložka silnice.
SO 01 - rekonstrukce II/605

Souhlasím s návrhein změn u SO 01 - rekonstrukce II/605 související s výstavbou vozovky
koinunikace 11/605 Chrášt'any -- přeložka silnice, kterou navrhuje společnost EIJROVIA es a.s..

Ocipočtové změny se týkají položek č. 46, 52, 53, 69, 70, 71, 94, 95 v celkové částce 21 070,55
Kč.
U pol.č.69 - náběhy svodila , zpracovatel v proj ektové doklľlnentaci uvažoval s náběhem svodidla
na pravé straně vjezdu na okružní křiž.ovatku Chrášťan, což se ukázalo jako chyba, protože svodidlo
v tomto místě se napojilo na stávající.
U pol.č. 70 a 71 inontáž siněrového sloupku a sloupek sihíiční plastový, tyto odpočtově změny jsou
způsobeny úpravou dopravního značení Policií ČR v rámci schvalování definitivního dol)ravllího
značení.
U poLC. 46,52,53,94, 95 zřízení chodníku
Na základě požadavku Obce Chrášt'any má investor C'l^P Invest, spol.s.r.o. se sídlem Central Tade
Park DI 1571, Hurnplec, Praha l realizovat v rámci výstavba ljtility Parku chodník na severní
straně okružní křižovatky, který .je podinínkou stavebního povolení.
Tato podmínka vznikla po vydání stavebního povolení na akci 11/605 Chrášťany přeložka silnice.
V souladu s podinínkou nezasahování do realizace stavby 11/605 Chrášt'any přeložka silnice po
dobu 5 let , investor schválil výstavbu tohoto cllodníku jako zrněnu stavby před dokončeníin.

Změna před dokol]čeníln stavby byla schválena příslušnýin stavebním úřadem zápisein ve
stavebním deníku.

lng.Petr Vejražka
Autoriz.dozor stavby

EUROVIA es, a. s., Praha 1, Národní138/10,Nové Město ,110 00 Praha 1
TI +420 224 951111 - FI +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

lČ: 45274924, dič: cz45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561





Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční čÍslo Stavby: ČÍslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/605 Chrášt'any, přeložka silnice l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 3

Rekonstrukce silnice lll/00513 02 l 1

Objednatel: středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel: EUROVIA es, a.s.
Národní 138/10, Praha 1
kontaktní a doručovací adresa: OČS, závod Praha západ, K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

3.1 -1 408,13 0,00 -1 408,13

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

3.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

3.3 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

3 -1 408,13 0,00 -1 408,13

Části ZBV se čĹs|ují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čIsbvání se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční čÍslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
ll/605 Chrášt'any, přeložka silnice l čÍslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 3
Rekonstrukce silnice lll/00513 02 l 1
Strany smlouvy o dílo č. objeď. s-0878/dop/2017 a č. zhotov.1511.7040936jRA na realizaci uvedené Stavby uzavřené 29.5.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Praha 1, kontakt. OČS, závod Praha západ, K Hájům 946, 155 00 Praha 5

PřibhV Změnového listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Regionálni dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Další doklady 5 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Odpočtové změny v položkách 55, 57, 62 a 63 ( snížení počtu DZ o Iks včetně sloupku) v celkové ceně 1408,13 KČ jsou způsobeny úpravou dopravního
značení Policií ČR v rámci schvalování definitvniho dopravního značeni.

Jedná se o Vyhrazené změny tzv. Doměrky = skutečně provedné množství plnění dle Sod,
Změna je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5,2017) upřesňující provádění změn
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o
Vyhrazenou změnu závazku.

, . , . Cena navrhovaných ZměnCena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Změn . , V , Součet absolutntch hodnot Zmeň
. . . zapornych a Zmeň kladných . . , .zapornych kladných kladných a Změn zapomychcelkem

-1 408,13 0,00 0,00 1 408,13

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno lng.jan Raichard datum podpis " ··'" ""'"""")

Projektant (autorský dozor) jméno Ing Petr Vejražka datum podpis

Stavební dozor jméno Ing Ladislav Zigmund datum podpis"

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Be. Zdeněk Dvořák datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI, 13.2
Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovéni listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji přIslušné osoby oprávněné j dnat jménem
nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. i, jí

Objednatel (Oprávněná osoba -"l L " """'- """
jméno Martin Herman datum " 5 "12" 2018 podp"Objednatele)

Zhotovitel jméno Ing. Petr Tesař datum podpis

Číslo parě:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - p.ro ZBV číslo: 3
Název Stavby:

11/605 Chrášt'any, přeložka silnice

ČÍslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce silnice lll/00513

02 /1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

1 399 476,17

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznán)ka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem rninus (-).

Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Sena 2q/ps p,0 všech předchozích

. , . . vsech predchozichpredchozich predchozich . . Zmenach a ve
Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavebnúmontážní práce 0,00 0,00 1 399 476,17 , 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. , , . , kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZmeň zapornych na Změn kladných na . . -

SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dienavrhovaných) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavebnUmontážnľ práce -1 408,13 0,00 0,00 0,00%

Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Sn¶ouvy v
navrhovaných) Smlouvý %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnúmmtážní práce -1 408,13 1 398 068,04 -1 408,13 -0,10%

Cena SO/PS po této ZBV:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí lng.jan Raichard

Projektant (autorský dozor): souhlasí

Stavební dozor: souhlasí

Zástupce Objednatele:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Zníěny:

souhlasí

lng.Petr Vejražka

lng.Ladislav 'Zigmuná

Bc.Zdeněk Dvořák

--'"""7"""

":iod s datum
.L LIĹ

p pis datum

podpis

\sžá,

podpis datum

, Ing. Aleš Čermák,souh]as| Ph.D., MBA

podpis datum



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: Il/605 Chrášťany, přeložka silnice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
Číslo a název SO/PS: so 02 Rekonstrukce silnice lW00513 Č.1
Číslo a název rozpočtu: SO 02 Rekonstrukce silnice lll/00513 Skupina Změn: 1

oř. c. . . Množství ve Množství ve Množství Cena za Cena celkem ve Změny záporné v Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen celkem Podíl cen celkem vP " Kód položky Název položky m.j.
- " " roz l u m'j: v Smlouvě v KČ KČ KČ Změně v KČ v KČ %pol. Smlouvě Zmene dl Kc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

55 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 KUS 10,000 9,000 -1,000 104,23 1042,30 -104,23 0,00 938,07 -104,23 -10,00%obiímkami na sloupek nebo konzolu
57 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm KUS 4,000 3,000 -1,000 791,18 3 164,72 -791,18 0,00 2 373,54 -791,18 -25,00%

62 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m ' KUS 5,000 4,000 -1,000 130,76 653,80 -130,76 0,00 523,04 -130,76 -20,00%betonovým základem
63 404452300 sloupek Zn 70 - 350 KUS 5,000 4,000 -1,000 381,96 1 909,80 -381,96 0,00 1527,84 -381,96 -20,00%

SO celkem 6 770,62 -1 408,13 0,00 5 362,49 -1 408,13 -20,798%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 3
Název a evidenční číslo sta,vby: , _ II/605 ChráŠt'any, přeložka silnice
Název stavebního objektu l provozního souboru , ,
(SO/PS): Rekonstrukce sMíce IIV00513
Číslo SO/PS l číslo zrněny SO/PS: 02 /1

Součást dokunientace ZBV
Doklad ANO r "

. , . , N 'A - Ulozeno(počet hstu)
Soupis prací po všech změnách 3
Stanovisko TDI l
Stanovisko AD l

Počet listů celkem 5



Příloha č. 7

Soupis prací po všech změnách
Evidenční číslo a název stavby: 11/605 Chrášťany, přeložka silnice
Číslo a název SO/PS: so 02 Rekonstrukce silnice Ul/00513
Číslo a název rozpočtu: SO 02 Rekonstrukce silnice ňl/00513 "

Poř Č. Množství ve Množství ve Množství Cena za m·j" Cena celkem ve Změny záporné v Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen celkem podíl cen celkem v
Kód položky Název položky m.j· ľ " " · v. Smlouvě v KČ KČ KČ Změně v KČ v KČ %

pol. Smlouv" Zmene rozddu Kc

l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce 0,00 0,00
Odstranění podkladu pI přes 200 m2 z kameniva drceného tl M2 1 120,000 1 120,000 28,37 31 774,40 31774,40 0,00 0,00%1 113107223 300 mm 0,000

Odstraněni podkladu a krytu pI přes 200 m2 živičných tí 200

2 113107244 "m . M2 l 120,000 1 120,000 51,54vC. odvozu, likvidace a odkupu živeného materiálu
zhotovitelem 0,000 57 724,80 57 724,80 0,00 0,00%

3 119001204 Úprava zemin vápnem ti vrstvy 500 mm M2 796,000 796,000 0,000 51,35 40 874,60 40 874,60 0,00 0,00%
4 585301600 vápno CL 90 JM nehašené VL T 27,720 27,720 0,000 1 623,32 44 998,43 44 998,43 0,00 0,00%

5 122102203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do M3 622,000 622,000 29,52 of5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 0,000 18 361,44 18 361,44 0,00 0,00,o

6 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do M3 1 866,000 1 866,000 34 05 cl5000 m3 v hornině tř. 3 0,000 ' 63 537,30 63 537,30 0,00 0,00 Q

7 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině M3 933,000 933,000 4,11 0/tř. 3 za lepivost 0,000 3 834,63 3 834,63 0,00 0,00,o

8 132201101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 9,270 9,270 0,000 249,71 2 314,81 2 314,81 0,00 0,00%

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř· M3 l 4,640 4,640 1210 čilg 132201109 3 , 0,000 ' 56,14 56,14 0,00 0,00,c

10 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 13,900 13,900 0,000 131,61 í 829,38 1 829,38 0,00 0,00%

11 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině M3 6,950 6,950 6 32tř. 3 0,000 ' 43,92 43,92 0,00 0,00%
12 151101101 Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 22,400 22,400 0,000 79,28 1 775,87 1 775,87 0,00 0,00%

13 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 22,400 22,400 0,000 22,70 508,48 508,48 0,00 0,00%

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do m3 13,900 13,900 42 9314 161101101 2,5 m I 0,000 ' 596,73 596,73 0,00 0,00%

15 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny M3 1 164,000 1 164,000 17 34 0/tř. 1 až 4 0,000 ' 20 183,76 20 183,76 0,00 0,00,o

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z M3 2 002,170 2 002,170 59 31 ojhorniny tř. 1 až 4 0,000 ' 118 748,70 118 748,70 0,00 0,00,o
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z M3 20 021,700 20 021,700 o 30 0/17 162701109 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m ! 0,000 ' 6 006,51 6 006,51 0,00 0,00,o

18 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 766,000 766,000 0,000 22,64 17 342,24 17 342,24 0,00 0,00%
Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných M3 509,000 509,000 26 26 0/

19 171101105 do 103 % PS 0,000 ' 13 366,34 13 366,34 0,00 0,00,o

20 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 2 002,170 2 002,170 0,000 5,9Č) 11812,80 11812,80 0,00 0,00%

21 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce T 3 403,690 3 403,690 69 79 q/(skládkovné) 0,000 ' 237 543,53 237 543,53 0,00 0,00,c

22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se M3 8,400 8,400 47,89 elzhutněním 0,000 402,28 402,28 0,00 0,00,o
23 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál T 18,480 18,480 0,000 127,00 2 346,96 2 346,96 0,00 0,00%

24 181301103 Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 " M2 36,000 36,000 12,58 q/rovině nebo ve svahu do 1:5 0,000 452,88 452,88 0,00 0,00 o

25 181301113 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm pI přes 500 m2 v M2 690,000 690,000 12,58 q/rovině nebo ve svahu do 1:5 0,000 8 680,20 8 680,20 0,00 0,00,o
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26 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění . M2 1 285,000 1 285,000 0,000 4,56 5 859,60 """"" 5 859,60 0,00 0,00%
27 1 81951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 796,000 796,000 0,000 10,37 8 254,52 8 254,52 0,00 0,00%
28 182101101 Svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 559,000 559,000 0,000 17,16 9 592,44 . l 9 592,44 0,00 0,00%

Rozprostřeni ornice pI přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 ti vrstvy M2 559,000 559,000 27,26 ) 0/29 182301133 do 200 mm 0,000 15 238,34 l _ 15 238,34 0,00 0,00,o

Zemní práce 0,000 0,00 " "" l 0,00 0,00
Zakládání 0,000 0,00 _.! 0,00 0,00

i
30 211561111 výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem M3 9,270 9,270 557,67 l Qlhrubým drceným frakce 4 až 16 mm 0,000 S 169,60 ._ l 5 169,60 0,00 0,00.o

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 M 75,700 75,700 94,84 0/
31 212755216 mm bez lože 0,000 7 179,39 . 7 179,39 0,00 0,00,o

Zakládání 0,000 0,00 ,. 0,00 0,00
Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00 0,00

32 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 ti do 100 mm M2 28,000 28,000 0,000 141,38 3 958,64 . 3 953,64 0,00 0,00%

33 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, VC. zásypu M3 4,000 4,000 0,000 447,41 1 789,64 i 1 789,64 0,00 0,00%

Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 ! 0,00 0,00
Komunikace 0,000 0,00 _ _ ! 0,00 0,00

34 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm M2 881,160 881,160 0,000 125,34 110 444,59 "" "" l . _. 110 444,59 0,00 0,00%

35 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované M2 740,724 740,724 114,76 '
l ""

,,kamenivo OKS) ti 60 mm š přes 3 m 0,000 85 005,49 _,. ! , 85 005,49 0,00 0,00,o
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti M2 747,986 747,986 143 95 0/

36 567132112 170 mm 0,000 ' 107 672,58 107 672,58 0,00 0,00,o

živičné vozovky 726.2*1.03=747,986 [A] 0,000 0,00j ' 0,00 0,00
37 569903311 Zřízeni zemních krajnic se zhutněním M3 l 28,250 28,250 0,000 153,93 4 348,52 l ., 4 348,52 0,00 0,00y:
38 573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 747,986 747,986 0,000 8,91 6 664,56 ' l _, 6 664,56 0,00 0,00%

živičné vozovky 726.2*1.03=747,986 [A] 0,000 0,00 ! 0,00 0,00

39 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 M2 1 474,186 1 474,186 0,000 7,33 10 805,78 ! 10 805,78 0,00 0,00%
l

40 576133221 Asfaltový koberec mastixový sma 11 (akms) ti 40 mm s pres m2 726,200 726,200 119 22 l I Of3 m 0,000 ' 86 577,56j l 86 577,56 0,00 0,00,o

41 577165122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 70 mm š pře' 3 M2 733,462 733,462 148 44 ojm z nemodifikovaného asfaltu 0,000 ' 108 875,10 108 875,10 0,00 0,00,o
42 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 28,000 28,000 0,000 145,79. 4 082,12j " "'""" _ 4 082,12 0,00 0,00%
43 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením M2 28,000 28,000 0,000 116,78 3 269,84 " i """ 3 269,84 0,00 0,00%

Komunikace 0,000 0,00 l _ 0,00 0,00
Trubní vedení 0,000 0,00 I 0,00 0,00

44 871321121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený m 25,000 25,000 66,49 l ! %výkop svařovaných vnější průměr 160 mm 0,000 l 662,25' _ ! 1 662,25 0,00 0,00 O
kabelové průchodky 25=25,000 [A] 0,000 0,00| ' 0,00 0,00

45 286131320 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 M 25,375 25,375 75,31 9/
mm 0,000 1910,99 ._. ._ 1910,99 0,00 0,00.o

46 871350320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 M 11,050 11,050 67,67 l l D,z polypropylenu ON 200 0,000 747,75 , 747,75 0,00 0,00,o
11,05=11,050 [A] 0,000 0,00 0,00 0,00

47 286171510 trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, DN 200 KUS 2,020 2,020 0,000 75,31 152,13 l 152,13 0,00 0,00%
2,02=2,020 [A] 0,000 0,00 i 0,00 0,00

48 877355121 výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí " KUS 2,000 2,000 149,63 0/kanalizačních trub z PVC DN 200 0,000 299,26 299,26 0,00 0,00,o
49 59711500R odbočka PP - 200/300 - přípojka vpusti KUS 1,000 1,000 0,000 1 240,08 l 240,08 1 240,08 0,00 0,00%

50 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 KUS 1,000 1,000 4 476,52 l 0/velikosti 1200/600 mm 0,000 4 476,52 l 4 476,52 0,00 0,OO/ol
51 899204111 Osazeni mříží htmových včetně rámů a kosů na bahno KUS 1,000 1,000 458,61 i 0/hmotnosti nad 150 kg 0,000 458,61 l 458,61 0,00 0,OO/o
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mříž litinová dvojitá 40t d400 kus 1,000 1,000 2 890,35 g'"
52 286619380.R WAVIN, kód výrobku: RF740006W 0,000 2 890,35 2 890,35 0,00 0,00 O

Trubní vedení 0,000 0,00 0,00 0,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 0,00 0,00 0,00

53 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté KUS 10,000 10,000 147,86 0/uložení bez betonového základu " 0,000 1 478,60 1 478,60 0,00 0,00,o

54 404451580 isjoupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus " 10,000 10,000 0,000 90,67 906,70 906,70 0,00 0,00%

55 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami KUS 10,000 9,000 -1,000 104,23 1042,30 -104,23 0,00 938,07 -104,23 -10,00%na sloupek nebo konzolu
značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3m Al - A3CL KUS 2,000 2,000 0,000 744,01 1 488,02 1 488,02 0,00 0,00%

56 404440040 P1,P4 700 mm

57 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm KUS 4,000 3,000 -1,000 791,18 3 164,72 -791,18 0,00 2 373,54 -791,18 -25,00%
58 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS 1,000 1,000 0,000 891,42 891,42 891,42 0,00 0,00%
59 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS 1,000 1,000 0,000 1 109,59 1 109,59 1 109,59 0,00 0,00%
60 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS 1,000 1,000 0,000 521,71 521,71 521,71 0,00 0,00%
61 404443340 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm KUS 1,000 1,000 0,000 203,29 203,29 203,29 0,00 0,00%

62 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m ' KUS l 5,000 4,000 -1,000 130,76 653,80 -130,76 0,00 523,04 -130,76 -20,00%betonovým základem ĺ
63 404452300 sloupek Zri 70 - 350 KUS 5,000 4,000 -1,000 381,96 1 909,80 -381,96 0,00 l 527,84 -381,96 -20,00%

64 915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry M 30,000 30,000 5,57 msouvislé šířky 125 mm 0,000 167,10 167,10 0,00 0,00,o

65 915211112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem M 30,000 30,000 21,13 0/dělicí čáry souvislé šířky 125 mm - 0,000 633,90 633,90 0,00 0,00,o

66 915211121 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry M 100,000 100,000 5,57 0/přerušované šířky 125 mm 0,000 557,00 l 557,00 0,00 0,00,o

67 915211122 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem M 100,000 100,000 21,13 q'dělicí čáry přerušované šířky 125 mm 0,000 2 113,00 , 2 113,00 0,00 0,00,o

68 915221111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky M 158,000 158,000 1114 O'250 mm , 0,000 ' 1 760,12 1 760,12 0,00 0,00,o

69 915221112 Vodorovné dopravní značeni bílým plastem vodici čáry šířky M 158,000 158,000 42,26 0/250 mm retroreflexní 0,000 6 677,08 6 677,08 0,00 0,00.o

70 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody p'° M2 85,000 85,000 0,000 44,55 3 786,75j 3 786,75 0,00 0,00%chodce, šipky, symboly

71 915231112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem M2 85,000 85,000 0,000 237,17 20 i59,45Ĺ 20 159,45 0,00 0,00%přechody pro chodce, šipky nebo symboly '
72 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značeni M 288,000 288,000 0,000 1,05 302,40 ) 302,40 0,00 0,00%
73 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značení M2 85,000 85,000 0,000 5,24 445,40 ! _. 445,40 0,00 0,00%F

74 919735114 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M 7,000 7,000 0,000 80,64 564,48 . l 564,48 0,00 0,00%

75 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu t! 100 mm z M 5,000 5,000 168 50 l 0/betonových tvárnic š 800 mm 0,000 ' 842,50 ,, 842,50 0,00 0,00ľO
76 592277230 žlab betonový dvouvrstvý 8 x 33 x 59/66,9 KUS 15,000 15,000 0,000 31,57 473,55 473,55 0,00 0,00%

Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 0,00 j 0,00 0,00
Přesun sutě 0,000 0,00 ! 0,00 0,00P

l

77 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 448,002 448,002 0,000 14,64 6 558,75 l i ,, 6 558,75 0,00 0,00%

78 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých t 8 512,038 8 512,038 0,000 0,80 6 809,63 , 6 809,63 0,00 0,00%materiálů
448,002*19=8 512,038 [A] 0,000 0,00 , 0,00 0,00

79 997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce T ! 448,002 448,002 61 62
i " O 00°'

(skládkovné) 0,000 ' 27 605,88 Ĺ ,_ 27 605,88 0,00 , ID
Přesun sutě 0,000 0,00 l 0,00 0,00: "
Přesun hmot 0,000 0,00 ! 0,00 0,00.

80 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamen"v T 80,051 80,051 0,000 36,30 2 905,85 2 905,85 0,00 0,00%monolitickým betonovým nebo živičným
Celkem 1 399 476,17 -1408,13 0,00 1 398 068,04 -1408,13 -0,10%



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

_"___T

Praha dne
12.8.2018

Věc: Stavba ,,11/605 Chrášt'any, přeložka silnice"
Zrněna stavby před dokončeníin na ,,SO 02 - rekonstrukce silnice III/00513"

Souhlasím se změnou objektu ,,SO 02 - rekonstrukce silnice III/005 13" realizovaného jako součást
stavby ,,11/605 Chrášt'any, přeložka silnice", kterou navrhuje zhotovitel - společnost EUROVIA es

a.s.
Odpočtové zniěny v položkách č. 55, 57, 62 a 63 (snížení počtu SDZ o 1 ks včetně sloupku)
v celkové ceně l 408,13 KČ bez DPH jsou vyvolány úpravou dopravního značení Policií ČR

v rámci schvalování definitivního dopravního značení.

Ing. Ladislav Ziginund

Technický dozor stavby
""' ' """'

EUROVIA es, a. s., Praha 1, Národní 138/10,Nové Město ,110 00 Praha 1
TI +420 224 951111- FI +420 224 933 525 - wv\/w.eurovia.cz

lČ: 45274924, dič: cz45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Praha dne
12.8.2018

Věc: Stavba ,,II/605 Chrášťany, přeložka silnice"
Změna stavby před dokončeníni na ,,SO 02 - rekonstrukce silnice 1II/00513"

Souhlasím se změnou objektu ,,SO 02 --- rekonstrukce silnice III/005 13" realizovaného jako součást
stavby ,,11/605 Chrášt'any, přeložka silnice", kterou navrhuje zhotovitel - společnost EUROVIA CS

a.s.
Odpočtové zrněny v položkách č. 55, 57, 62 a 63 (snížení počtu SDZ o l ks včetnč sloupku)
v celkové ceně l 408,13 KČ bez DPH jsou vyvolány úpravou dopravního značení Policií ČR
v rámci schvalování definitivního dopravního značení.

Ing. Petr Vejražka

Autorizovaný dozor stavby

EUROVIA es, a. s., Praha 1, Národní138/10,Nové Město , 110 00 Praha 1
TI +420 224 951111- FI +420 224 933 525 - \/\/ww.eurovia.cz

lČ: 45274924, dič: cz45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561



Příloha č. 5

Í))))))))))
Název a evidenční číslo Stavby: 11/605 Chrášt'any, přeložka silnice

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 19538111,37

2=1+19ř20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 19 475 777,24

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 23 565 690,46
DPH

3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 99,68%

,=,,,,,,.,,, ú¥í "ŤŠ' ár"© "G? : "i', ' Ť

5 (27/1)'100 S edovánízáměny po ožek(Skup'na 2)

40=(19/1)'100 ,

6=30+34

7=(6/1)"100

Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a - 21 070,55
Skupiny 4

9=(31/1)'100
bez ABS

10=(35/1)'100

11a=31'35

?1=1°0,5

Sledowäni limitu 50 %
. ' 0,11%Skupina 3

Sleäová.nl !!mitu 50 % 0,00%
Skupina 4

Súrna absďulnich hodnot Změn
k'adných a Změn záporných pro 21 070,55

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pr° q 769 055,69
Skupinu 3 a Skupinu 4 "

12=(39/1)°100
ABS

13=39
ABS

Sledováni limitu 15 % 0,00%

Sledováni limitu 149'2tÍ4 0ÓQ Kč ?, . óm

" 'l

ZĺjM' do límíW

ABS

ABS

8=1 "0,3 zákonný limit 3D % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5 8131 433,41 í4=1426G.3000-33
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EUROVIA
vmt =j

PLNÁ MOC

EUROVIA es, a.s., lČ: 452 74 924,

se sídlem Národni138/10, Nové Město,110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním resjtřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupená Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva

(dále jen ,,Společnost")

uděluje pInou moc
svému zaměstnanci-řediteli pobočky závod Praha západ, odštěpného závodu oblast Čechy střed,

panu Ing. Petru Tesařovi
rodné číslo 7812052743
(dále jen ,,Zmocněnec")

k tomu, aby zastupoval Společnost v zadávacím řízení veřejné zakázky ,,11/605 Chrášťany, přeložka
silnice", jejímž zadavatelem je Středočeský kraj, lČ: 70891095, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Srn Ichov.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za Společnost nabídku, resp. i společnou nabídku do
zadávacího řIzení výše uvedené veřejné zakázky, návrh smlouvy o dílo a dále činit další úkony, které
mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řIzenI nutné či potřebné. Zmocněnec je za
Společnost ve výše uvedené věci také oprávněn přebírat písemnosti. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit
další osobu k účasti na otevírání obálek výše uvedené veřejné zakázky.

Zmocněnec je rovněž oprávněn podepsat i smlouvu o dílo vC. následných dodatků a dále činit úkony
spojené s realizacIveřejné zakázky.

V"a'e'nej 7 -10- 2016 l

Ing. Lubo Trojánek
místopředseda ředstavenstva

EUROVIA es, as.

<

"len p edstavenstva

EUROVIA es, a. s., Praha 1 Nové Město, Národní138/10, PSČ 110 00
TI +420 224 951 111 - FI +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

lC: 45274924, dič: cz45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vloŽka 1561
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