
Vypracováni PD na snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného
muzea v Kladně, příspěvkové organizace

Položka Termin plnění

projektová dokumentace pro provádění stavby do 24 týdnů od podpisu smlouvy
výkaz výměr do 24 týdnů od podpisu smlouvy
položkový rozpočet stavby do 24 týdnů od podpisu smlouvy
autorský dozor v průběhu stavby
účast na jednáních hodnotící komise na výběr , , , , .

. po oznameni hodnotlcl komisezhotovitele

Ing. Jindřich Lechovský
jednatel společnosti

V Tumově dne 22. l. 2019


