
Příloha č. 1

III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Most

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČ: 28868781

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

2.2 0,00 0,00 0,00

2.1 -304 057,31 87 356,47 -216 700,84

část ZBV č.

2.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

2.4 -169 633,60 724 084,61 554 451,01

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

2.5 0,00 422 635,08 422 635,08

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

2 -473 690,91 1 234 076,16 760 385,25

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

ZBV - krycí list Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.



Příloha č.  2

III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 3 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 5 počet listů 5 Projektant

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 40 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

Most

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2.1

Strany smlouvy o dílo č. 2317/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.8.2018 (dále jen Smlouva): 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Iniciátor změny: zhotovitel (Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

-216 700,84 391 413,78

Tato změna vznikla na základě dopřesnění v RDS, jde o tzv. doměrky.

Jedná se o vyhrazenou změnu závazku, která je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od

29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se

jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 Zákona, změna nemění

celkovou povahu veřejné zakázky.

Tato změna vznikla v průběhu provádění prací na základě nově zjištěných skutečností.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby

silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se

jedná o změnu nepředvídanou. 

Změny oproti PDPS:

- Změny se týkají upřesnění rozsahu prací na základě dopřesnění v RDS 

(pol.č. 1,13,26,30,31,89,70 a 35).

Zhotovitel

TDI

-304 057,31 87 356,47

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Projektant (autorský dozor):

Metroprojekt Praha a.s.
Ing. Jan Pešata

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných

Jan Čikara

Číslo paré:

Zhotovitel Petr Jelínek

Zástupce objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Ing. Jiří Čapek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 

rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na 

důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák

Technický dozor investora: 

APIS s.r.o.
Ing. Jiří Pavlita



Příloha č.  2

III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 3 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 5 počet listů 5 Projektant

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 40 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpisZhotovitel Petr Jelínek

Číslo paré:

Zástupce objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Ing. Jiří Čapek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 

rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na 

důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák

Projektant (autorský dozor):

Metroprojekt Praha a.s.
Ing. Jan Pešata 

Technický dozor investora: 

APIS s.r.o.
Ing. Jiří Pavlita

-169 633,60 724 084,61 554 451,01 893 718,21

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Jan Čikara

Popis a zdůvodnění Změny:

.- Zvýšení počtu odvodňovacích trubiček a doplnění podélného svodu odvodnění. Důvodem je nutnost osazení odvodňovacích trubiček nad silnicí

I/3, kde není možnost připustit odkap z trubiček na velmi vytíženou silnici I. třídy (pol.č. 62 a 107)

- Vypuštění ložisek na pilíři P2. Důvodem je usnadnění budoucí údržby mostu, kdy odpadne nutnost opravy/výměny ložisek na pilíři. Změna je

jednoznačná ku prospěchu objednatele (pol.č. 37)

- Vytvoření geodetických bodů mikrosítě pro potřeby podrobného vytyčování budoucí stavby v místním souřadnicovém systému blízkém 

S-JTSK a výškovém systému Balt. (pol. 101,104,105,106,108 a 109)

- odstranění odvodňovacího žlabu u silnice, který byl zanesen nečistotami a jeho existence byla zjištěna až při provádění stavebních prací (pol. 102)

- Při zahájení zemních prací byly objeveny základy původního mostu, které se musely odstranit z důvodu zrealizování spodní stavby - opěry nového

mostu. Toto nebylo obsahem zadávací dokumentace (pol. 110)

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná se o Změny nezbytné k dokončení díla, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.d) resp. podle § 11 Směrnice

R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se

jedná Změnu nezbytnou.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných

Zhotovitel

TDI

Iniciátor změny: zhotovitel (Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice)

Strany smlouvy o dílo č. 2317/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.8.2018 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

Most



Příloha č.  2

III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 3 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 5 počet listů 5 Projektant

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 40 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpisZhotovitel Petr Jelínek

Číslo paré:

Zástupce objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Ing. Jiří Čapek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 

rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na 

důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák

Projektant (autorský dozor):

Metroprojekt Praha a.s.
Ing. Jan Pešata

Technický dozor investora: 

APIS s.r.o.
Ing. Jiří Pavlita

0,00 422 635,08 422 635,08 422 635,08

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Jan Čikara

Popis a zdůvodnění Změny:

V soupisu prací v zadávací dokumentaci byla opomenuta položka na dopravu vytěženého materiálu na skládku. Jde tedy o nepřesnost v zadávací

dokumentaci.

Jedná se o nepodstatnou změnu, která byla zjištěna až v době realizace stavby. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno e) resp. § 12 Směrnice R-SM-

36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna

nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných

Zhotovitel

TDI

Iniciátor změny: zhotovitel (Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice)

Strany smlouvy o dílo č. 2317/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.8.2018 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2.5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

Most



Příloha č. 3

Název Stavby:

III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     201 / 1

Most

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

20 793 433,51

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 20 793 433,51 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 

na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -473 690,91 1 234 076,16 1 234 076,16 5,93%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 

Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -473 690,91 21 553 818,76 760 385,25 3,66%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Čikara souhlasím

Projektant (autor. dozor): Ing. Jan Pešata souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jiří Pavlita souhlasím

Zástupce objednatele: Ing. Jiří Čapek souhlasím

Zaměstnanec objednatele 

odpovědného za cenové 

projednání  změny:
Miroslav Dostál souhlasím

………………………..

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 



4 5 6 7 9

2 992,631 3 122,157 129,526 1 570 053,93

1 578,634 1 425,472 -153,162 603 906,44

147,070 140,742 -6,328 586 728,41

6,800 6,626 -0,174 174 661,40

326,636 291,982 -34,654 2 017 124,29

25,480 25,513 0,033 654 466,54

30,453 32,747 2,294 246 309,95

44,334 44,266 -0,068 1 138 740,96

2,000 0,000 -2,000 169 633,60

6,000 14,000 8,000 6 689,16

0,000 1,000 1,000 0,00

0,000 8,137 8,137 0,00

0,000 30 188,220 30 188,220 0,00 422 635,08 422 635,08 422 635,08 100,00

8 381,11 8 381,11 8 381,11 100,00

103 13173B.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

DOPRAVA

M3KM 14,00 0,00

52 250,00 52 250,00 52 250,00 100,00

102 113298.N ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, 

PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO 

KAMENE, ODVOZ DO 20KM

M3 1 030,00 0,00

15 608,04 8 918,88 133,33

Nové položky

101 02912.N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ 

BOD MIKROSÍTĚ

KPL 52 250,00 0,00

0,00 -169 633,60 -100,00

62 936541. MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA 

(POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI

KUS 1 114,86 0,00 8 918,88

1 136 994,34 -1 746,61 -0,15

37 42853. MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ 

DO 5,0MN

KUS 84 816,80 -169 633,60 0,00

264 864,29 18 554,33 7,53

35 421365. VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE 

Z OCELI 10505, B500B

T 25 685,50 -1 746,61 0,00

655 314,16 847,62 0,13

70 334325. MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

M3 8 088,20 0,00 18 554,33

1 803 120,24 -214 004,04 -10,61

89 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z 

OCELI 10505, B500B

T 25 685,50 0,00 847,62

170 192,12 -4 469,28 -2,56

31 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

M3 6 175,45 -214 004,04 0,00

561 483,17 -25 245,24 -4,30

30 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 25 685,50 -4 469,28 0,00

545 314,31 -58 592,12 -9,70

26 272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

(B37)

M3 3 989,45 -25 245,24 0,00

1 638 008,45 67 954,52 4,33

13 13173. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 382,55 -58 592,12 0,00

12 13 14

1 014112. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO 

(INERTNÍ ODPAD)

T 524,64 0,00 67 954,52

1 2 3 8 10 11

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Kód položky Název položky m.j.

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most Skupina Změn: 1, 4, 5

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: Mirošovice - III/3352 Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Číslo a název SO/PS: 201 - Most 001

Aspe Příloha č.4

3.6.19.9 Datum: Čas:



0,000 0,750 0,750 0,00

0,000 0,750 0,750 0,00

0,000 0,750 0,750 0,00

0,000 108,000 108,000 0,00

0,000 0,008 0,008 0,00

0,000 3,000 3,000 0,00

0,000 153,912 153,912 0,00

7 168 314,68

594 100,32 594 100,32 594 100,32 100,00

Celkem -473 690,91 1 234 076,16 7 928 699,93 760 385,25 10,61

633,00 633,00 633,00 100,00

110 966158.N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU 

S ODVOZEM DO 20KM

M3 3 860,00 0,00

528,80 528,80 528,80 100,00

109 87433.N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 

ODPADNÍCH DN DO 150MM

M 211,00 0,00

56 052,00 56 052,00 56 052,00 100,00

108 76799.N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 66 100,00 0,00

2 497,50 2 497,50 2 497,50 100,00

107 721173.N VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 

150

M 519,00 0,00

275,25 275,25 275,25 100,00

106 272314.N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 

C25/30

M3 3 330,00 0,00

447,75 447,75 447,75 100,00

105 17411R.N ZÁSYP JAM ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 

RUČNÍ  17411R.N

M3 367,00 0,00

104 13373R.N HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

RUČNĚ

M3 597,00 0,00



6 991 991,92

-1 746,61 -0,15

Celkem -304 057,31 87 356,47 6 775 291,08 -216 700,84 -3,10

-0,068 25 685,50 1 138 740,96 -1 746,61 0,00 1 136 994,3435 421365. VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE 

Z OCELI 10505, B500B

T 44,334 44,266

246 309,95 0,00 18 554,33 264 864,29 18 554,33 7,53

847,62 0,13

70 334325. MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

M3 30,453 32,747 2,294 8 088,20

0,033 25 685,50 654 466,54 0,00 847,62 655 314,1689 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z 

OCELI 10505, B500B

T 25,480 25,513

2 017 124,29 -214 004,04 0,00 1 803 120,24 -214 004,04 -10,61

-4 469,28 -2,56

31 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

M3 326,636 291,982 -34,654 6 175,45

-0,174 25 685,50 174 661,40 -4 469,28 0,00 170 192,1230 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,800 6,626

586 728,41 -25 245,24 0,00 561 483,17 -25 245,24 -4,30

-58 592,12 -9,70

26 272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

(B37)

M3 147,070 140,742 -6,328 3 989,45

-153,162 382,55 603 906,44 -58 592,12 0,00 545 314,3113 13173. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 578,634 1 425,472

1 570 053,93 0,00 67 954,52 1 638 008,45 67 954,52 4,33

13 14

1 014112. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO 

(INERTNÍ ODPAD)

T 2 992,631 3 122,157 129,526 524,64

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

%
Kód položky Název položky m.j.

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most Skupina Změn: 1

Poř. č.

 pol.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2.1

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: Mirošovice - III/3352 Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Číslo a název SO/PS: 201 - Most 001

Aspe Příloha č.4

3.6.19.9 Datum: Čas:



176 322,76

Aspe Příloha č.4

3.6.19.9 Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2.4

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: Mirošovice - III/3352 Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Číslo a název SO/PS: 201 - Most 001

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most Skupina Změn: 4

Poř. č.

 pol.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

%
Kód položky Název položky m.j.

1 2 3 4 5 6 13 147 8 9 10 11 12

37 42853. MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ 

DO 5,0MN

KUS 2,000 0,000 -2,000 84 816,80 169 633,60 -169 633,60 0,00 0,00 -169 633,60 -100,00

62 936541. MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA 

(POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI

KUS 6,000 14,000 8,000 1 114,86 6 689,16 0,00 8 918,88 15 608,04 8 918,88 133,33

Nové položky
101 02912.N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ 

BOD MIKROSÍTĚ

KPL 0,000 1,000 1,000 52 250,00 0,00 0,00 52 250,00 52 250,00 52 250,00 100,00

102 113298.N ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, 

PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO 

KAMENE, ODVOZ DO 20KM

M3 0,000 8,137 8,137 1 030,00 0,00 0,00 8 381,11 8 381,11 8 381,11 100,00

104 13373R.N HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

RUČNĚ

M3 0,000 0,750 0,750 597,00 0,00 0,00 447,75 447,75 447,75 100,00

105 17411R.N ZÁSYP JAM ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 

RUČNÍ  17411R.N

M3 0,000 0,750 0,750 367,00 0,00 0,00 275,25 275,25 275,25 100,00

106 272314.N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 

C25/30

M3 0,000 0,750 0,750 3 330,00 0,00 0,00 2 497,50 2 497,50 2 497,50 100,00

107 721173.N VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 

150

M 0,000 108,000 108,000 519,00 0,00 0,00 56 052,00 56 052,00 56 052,00 100,00

108 76799.N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 0,000 0,008 0,008 66 100,00 0,00 0,00 528,80 528,80 528,80 100,00

109 87433.N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 

ODPADNÍCH DN DO 150MM

M 0,000 3,000 3,000 211,00 0,00 0,00 633,00 633,00 633,00 100,00

110 966158.N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU 

S ODVOZEM DO 20KM

M3 0,000 153,912 153,912 3 860,00 0,00 0,00 594 100,32 594 100,32 594 100,32 100,00

Celkem -169 633,60 724 084,61 730 773,77 554 451,01 314,45



0,00

Aspe Příloha č.4

3.6.19.9 Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2.5

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: Mirošovice - III/3352 Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Číslo a název SO/PS: 201 - Most 001

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most Skupina Změn: 5

Poř. č.

 pol.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

%
Kód položky Název položky m.j.

121 2 3 4 5 6

30 188,220

7 8 9 10 11

422 635,08 100,00

13 14

Nové položky
103 13173B.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

DOPRAVA

M3KM 0,000 30 188,220 14,00 0,00 0,00 422 635,08 422 635,08

Celkem 0,00 422 635,08 422 635,08 422 635,08 0,00



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 22 221 824,74 6=32+36 891 136,13

bez ABS
9=(32A/1)*100 1,52%

ABS
12=(36+37)/1*100 Sledování limitu 15 % 1,90%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)

23 318 895,11

7=(6/1)*100 4,01% 10=(36A/1)*100 4,02%

ABS

13=36+37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 

DPH
28 215 863,08 8=1*0,3 6 666 547,42 10A=32A+36A 1 230 403,33 14=149224000-13 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,94% 11=1*0,5 11 110 912,37

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,98%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu 

pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
2,13%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn

záporných a

Změn kladných

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma Změn

záporných a

Změn 

kladných

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn 

kladných

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn

záporných a

Změn kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33

20=24+27+30+34

+

37+39

21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(36+37)/1*100

III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 

3352-2
-473 690,91 1 570 761,28 1 097 070,37 -  304 057,31   87 356,47 -  216 700,84    0,00    0,00    0,00    0,00   336 685,12   336 685,12   336 685,12 -  169 633,60   724 084,61   554 451,01   893 718,21    0,00   422 635,08 1,90%

301.1 1 Ochrana vodovodu  / provizorní bypass 0,00 336 685,12 336 685,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 685,12 336 685,12 336 685,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201 2 Most / RDS, bourání základů -473 690,91 1 234 076,16 760 385,25 -304 057,31 87 356,47 -216 700,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 633,60 724 084,61 554 451,01 893 718,21 0,00 422 635,08 1,90%

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Skupiny změn
- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) 

(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek 

(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané 

(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné 

(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby: III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):
Most

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 301.1 / 1

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

Kalkulace NP - vytyčovací body mikrosítě 1

Změnový soupis prací 21

Geodetická vytyčovací mikrosíť -  nabídky 3

Stavební deník 1

Zápisy z KD č. 1-4 8

Fotodokumentace 3

Výkres zaměření stávajícího základu OP 1 1

Výkres zaměření stávajícího základu OP 2 1

Žádost o změnu rozsahu díla 1

počet listů celkem 40

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1



stavba: III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

č. pol. 

rozpočtu
kód pol.:

Měrná jednotka 

položky

množství (ve 

změnovém soupise 

prací)

101 02912.N KPL 1,00

Cena položky v Kč celkem v 

soupisu prací
52 250,00

Jednotková cena 

položky v Kč
52 250,00

Způsob 

ocenění 

P.č. Číslo položky Název položky MJ položky množství / MJ cena v Kč/ MJ množství celkem v Kč

Měrná jednotka položky kpl 1,00 52 250,00 52 250,00

Materiál

Materiál celkem

Mzdy

Mzdy celkem

Stroje

Stroje celkem

Ostatní přímé náklady

kpl 1,00 47 500,00 47 500,00

vybrána nejlevnější nabídka Ing. Martina Koláře

Odvody z mezd Kč 34,00%

Ostatní přímé náklady celkem 47 500,00

Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 47 500,00

Materiál + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 47 500,00

Režie

Výrobní režie % 5,00 47 500,00 2 375,00

Správní režie % 5,00 47 500,00 2 375,00

Režie celkem 4 750,00

Materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie celkem 52 250,00

Zisk % 47 500,00

Cena položky v Kč celkem v soupisu prací 52 250,00

Nabídka na vyhotovení geodetické vytyčovací mikrosítě stavby

Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:

Cenová kalkulace nové položky

SO 201 - Most

Popis položky

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ

Rekapitulace rozkladu 

kalkulace

Cena položky byla stanovena individuálních kalkulací.



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 21 553 818,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 25 841 182,53Cena s daní:

Kč 4 287 363,77DPH:

Kč 21 553 818,76Cena celková:

Kč 20 793 433,51Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most

Most

Rozpočet:

III/3352 Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

201

Objekt: 201

Stavba: Mirošovice

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

III/3352 Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mirošovice

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 992,631  524,64  1 570 053,93

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

Poznámka k položce: (3,14*0,075*0,075*28+3,14*0,09*0,09*618+1578,6+67,76)*1,8=2 992,631 [A]

ZBV:

RDS2  129,526  67 954,52

odpočet dle pol. 13173

zermina -153,162*1,8=- 275,692 [A]

přípočet dle pol. 966158

beton 153,162*2,5=382,905 [B]

k pol 113298 lomový kámen

8,137*2,65=21,563 [C]

odstranění 2 pevných geodetických bodů

0,5*0,5*1,5*2=0,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=129,526 [E]

aktuální množství  1 638 008,45 3 122,157

 65 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ, Zajištění bezpečnosti provozu 

na I/3 - ochrana proti pádu předmětů (sítě, rozšíření pracovní plošiny atd.)

KPL  1,000  92 905,00  92 905,00

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ, Zajištění bezpečnosti provozu na I/3 - 

ochrana proti pádu předmětů (sítě, rozšíření pracovní plošiny atd.)

 101 02912 N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KPL  0,000  52 250,00  0,00

ZBV:

RDS2  1,000  52 250,00

aktuální množství  52 250,00 1,000
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 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  9 837,00  9 837,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  475 455,00  475 455,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Poznámka k položce: 1=1,000 [A]

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  32 790,00  32 790,00

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

 6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  1,000  16 395,00  16 395,00

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

 7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  16 395,00  16 395,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

 8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, Geotechnický dozor při 

provádění mikropilot

KPL  1,000  5 465,00  5 465,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, Geotechnický dozor při provádění 

mikropilot

 9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE, Identifikační údaje 

stavby - dočasná tabule během výstavby, Omluva řidičům - dočasná tabule během 

výstavby, Definitivní p

KPL  2,000  15 302,00  30 604,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE, Identifikační údaje stavby - 

dočasná tabule během výstavby, Omluva řidičům - dočasná tabule během 

výstavby, Definitivní publicita - trvalá tabule
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Všeobecné konstrukce a práce  2 370 104,450

Zemní práce1

 10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  302,900  45,91  13 906,14

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

Poznámka k položce: (15,1+8,2)*(6,0+7,0)=302,900 [A]

 11 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3,000  420,81  1 262,43

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

 68 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  19,600  743,24  14 567,50

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

Poznámka k položce: 8*(9,9+14,6)*0,1=19,600 [A]

 102 113298 N ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM

M3  0,000  1 030,00  0,00

ZBV:

RDS2  8,137  8 381,11

15,5*1,5*0,35=8,138 [A]

aktuální množství  8 381,11 8,137

 12 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M, 

včetně šachet a všech pomocných konstrukcí

M  124,000  1 552,06  192 455,44

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M, včetně šachet 

a všech pomocných konstrukcí

Poznámka k položce: 40,0+48,0+36=124,000 [A]
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 85 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, odstranění provizorního 

zásypu příkopu

M3  67,760  114,77  7 776,82

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, odstranění provizorního zásypu 

příkopu

Poznámka k položce: 0,77*(40+48)=67,760 [A]

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 578,634  382,55  603 906,44

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Poznámka k položce: 12,02*7.38*(5,55+1,78)*0,5+3,98*2,14*(4,26+1,78)*0,5*0,5+4,68*1,8*(3,6+1,78)*0,5*0,5+16,11*10,5+17,66*10,1+(4,85+2,83)*1,58*3,15*0,5+55,22*13,14+24,7*3.2+13,41*

(3,2+1,6)*1,6*0,5*0,5+13,3*1,8*(3,4+2)*0,5*0,5=1 578,634 [A]

ZBV:

RDS2 -153,162 -58 592,12

odpočet ŽB konstrukcí -153,162=- 153,162 [A]

aktuální množství  545 314,31 1 425,472

 103 13173B N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  0,000  14,00  0,00

ZBV:

RDS2  30 188,220  422 635,08

3,14*0,075*0,075*28+3,14*0,09*0,09*618+1578,6+67,76=1 662,573 [A]

železobeton v pol. 966158 vč. odvozu

-153,162=- 153,162 [B]

Celkem: (A+B)*20=30 188,220 [C]

aktuální množství  422 635,08 30 188,220

 104 13373R N HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - RUČNĚ M3  0,000  597,00  0,00
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ZBV:

RDS2  0,750  447,75

ruční výkop se v OTSKP nevyskytuje, pro ocenění byla použita srovnatelně JC pol. ÚRS č. 133202011

2 PEVNÉ GEODETICKÉ BODY

0,5*0,5*1,5*2 JAMKY =0,750 [A]

výkopek ponechán na stavbě k budoucímu zpětnému zásypu

aktuální množství  447,75 0,750

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 662,573  19,13  31 805,02

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Poznámka k položce: 3,14*0,075*0,075*28+3,14*0,09*0,09*618+1578,6+67,76=1 662,573 [A]

 15 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,940  715,92  12 843,60

ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Poznámka k položce: ((3,18+4,62)*11,5)*0,2=17,940 [A]

 105 17411R N ZÁSYP JAM ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM RUČNÍ  17411R.N M3  0,000  367,00  0,00

ZBV:

RDS2  0,750  275,25

ruční zásyp se v OTSKP nevyskytuje, pro ocenění byla použita srovnatelně JC pol. ÚRS č. 175111101

2 PEVNÉ GEODETICKÉ BODY

0,5*0,5*1,5*2 JAMKY =0,750 [A]

výkopek ponechán na stavbě při provádění výkopu

aktuální množství  275,25 0,750
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 16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 177,615  202,21  238 125,53

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

Poznámka k položce: 44,3*3,0+0,75*12,02*1,7+11,1*11,03+6,95*17,68+21,6*(13,3+9,6+13,4)=1 177,615 [A]

 67 17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT, provizorní převedení 

příkopu

M3  67,760  248,11  16 811,93

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT, provizorní převedení příkopu

Poznámka k položce: 0,77*(40+48)=67,760 [A]

 17 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  1,920  240,46  461,68

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM

Poznámka k položce: 0,8*1,5*0,8*2=1,920 [A]

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  224,848  24,59  5 529,01

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

Poznámka k položce: (2,9+1,5+1,5)*12,0+5,29*11,03+11,53*8,3=224,848 [A]

 19 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  93,200  24,05  2 241,46

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

Poznámka k položce: (15,1+8,2)*(2,0+2,0)=93,200 [A]

 20 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  93,200  136,63  12 733,92

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)

Poznámka k položce: (15,1+8,2)*(2,0+2,0)=93,200 [A]

Zemní práce  1 527 573,981

Základy2

 21 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  70,000  315,88  22 111,60
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TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

Poznámka k položce: 15,0+21,0+12,0+22,0=70,000 [A]

 22 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ, včetně odříznutí konců zápor T  25,990  43 720,00  1 136 282,80

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ, včetně odříznutí konců zápor

Poznámka k položce: ((7+4)*7,0+(4+4+5+5)*6,0)*0,117+17*6,0*0,0426=25,990 [A]

 23 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  224,060  2 442,86  547 347,21

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)

Poznámka k položce: 42,6*2+12,02*3,8+2*2,8+1,8*15,0+2,8*11,03+(4,0+3,0+2,0+2,0)*2,7=224,060 [A]

 24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  647,000  2 896,45  1 874 003,15

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

Poznámka k položce: 5,25*(42+36)+6,25*38=647,000 [A]

 25 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 150MM

M  28,000  245,93  6 886,04

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM

Poznámka k položce: 4*7,0=28,000 [A]

 69 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  618,000  245,93  151 984,74

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM

Poznámka k položce: 5,0*(42+36)+6,0*38=618,000 [A]

 106 272314 N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  3 330,00  0,00

ZBV:

RDS2  0,750  2 497,50
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2 PEVNÉ GEODETICKÉ BODY

zabetonování jamky

0,5*0,5*1,5*2 JAMKY =0,750 [A]

aktuální množství  2 497,50 0,750

 26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  147,070  3 989,45  586 728,41

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Poznámka k položce: (38,7+32,7+37,3)*1,3+2*1,6*2,0*0,9=147,070 [A]

ZBV:

RDS2 -6,328 -25 245,24

aktuální množství  561 483,17 140,742

 27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  19,461  25 685,50  499 865,52

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

Poznámka k položce: 0,126*147,1*1,05=19,461 [A]

 72 285375 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS  4,000  12 023,00  48 092,00

KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M

Základy  4 850 553,732

Svislé konstrukce3

 28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  921,600  114,77  105 772,03

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

Poznámka k položce: (65+63)*7,2=921,600 [A]
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 29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  53,117  10 110,25  537 026,15

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Poznámka k položce: 0,54*65,2+0,28*63,96=53,117 [A]

 30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,800  25 685,50  174 661,40

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

Poznámka k položce: 4,25+2,55=6,800 [A]

ZBV:

RDS2 -0,174 -4 469,28

aktuální množství  170 192,12 6,626

 31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  326,636  6 175,45  2 017 124,29

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

Poznámka k položce: (17,7+13,1)*7,5+1,17*2,15*0,16*4+1,95*2,55*(1,45+0,7)+2,4*0,8*4,1+1,92*1,45*4,1+15,3*(1,45+0,8)+1,48*0,8*(4,33+3,37)+9,3*(1,45+0,7)+0,8*0,8*0,2*4=326,636 [A]

ZBV:

RDS2 -34,654 -214 004,04

aktuální množství  1 803 120,24 291,982

 89 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  25,480  25 685,50  654 466,54

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

Poznámka k položce: 8,635+16,845=25,480 [A]

ZBV:
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RDS2  0,033  847,62

aktuální množství  655 314,16 25,513

 70 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  30,453  8 088,20  246 309,95

MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

Poznámka k položce: 4,32*6,99+0,8*0,8*0,2*2=30,453 [A]

ZBV:

RDS2  2,294  18 554,33

32,747-30,453=2,294 [A]

aktuální množství  264 864,29 32,747

 71 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  3,025  25 685,50  77 698,64

VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B

Poznámka k položce: 0,093*30,4*1,07=3,025 [A]

Svislé konstrukce  3 613 987,633

Vodorovné konstrukce4

 32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  13,835  3 770,85  52 169,71

PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

Poznámka k položce: 5,4*4,27*0,3*2=13,835 [A]

 33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,342  26 778,50  35 936,75
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VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B

Poznámka k položce: 13,84*0,097=1,342 [A]

 34 421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU 

C35/45

M3  266,901  7 924,25  2 114 990,25

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C35/45

Poznámka k položce: 4,91*15,34*2+0,8*6,96+(6,96+4,91)*0,5*7,6*2+7,7*1,33*2=266,901 [A]

 35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  44,334  25 685,50  1 138 740,96

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

Poznámka k položce: 39,965+4,369=44,334 [A]

ZBV:

RDS2 -0,068 -1 746,61

44,266-44,334=-0,068 [A]

aktuální množství  1 136 994,34 44,266

 36 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 

PŘEDPJ

T  13,022  69 952,00  910 914,94

VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ

Poznámka k položce: 13,022=13,022 [A]

 73 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS  4,000  51 917,50  207 670,00

MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN

Poznámka k položce: 2*2=4,000 [A]

 37 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  2,000  84 816,80  169 633,60

MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN
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Poznámka k položce: 2=2,000 [A]

ZBV:

RDS2 -2,000 -169 633,60

aktuální množství  0,00 0,000

 38 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  3,592  25 685,50  92 262,32

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)

Poznámka k položce: 0,8*0,35*0,2*(37+22)+0,2*0,05*28,8=3,592 [A]

 79 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  3,450  2 459,25  8 484,41

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5

Poznámka k položce: 0,15*(2+2+2+17)=3,450 [A]

 39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  44,220  2 459,25  108 748,04

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Poznámka k položce: ((7,4+2,8+1,5)*12,03+5,29*11,03+11,53*8,3)*0,15=44,220 [A]

 80 45168 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3  26,400  1 912,75  50 496,60

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY

Poznámka k položce: 264*0,1=26,400 [A]

 88 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  1,052  69 077,60  72 669,64

VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)

Poznámka k položce: 0,2*0,05*52,6*2=1,052 [A]

 87 458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU B12,5 M3  4,456  2 677,85  11 932,50

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU B12,5
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Poznámka k položce: (1,3+0,7)*0,2*5,57*2=4,456 [A]

 40 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  514,960  852,54  439 024,00

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

Poznámka k položce: 29.6*8,2+33,2*8,2=514,960 [A]

 76 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3  4,920  2 022,05  9 948,49

PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

Poznámka k položce: 12,3*0,8*0,5=4,920 [A]

 77 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3  52,800  3 934,80  207 757,44

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

Poznámka k položce: 264*0,2=52,800 [A]

 78 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,450  6 831,25  23 567,81

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Poznámka k položce: , (2+17+2+2)*0,15=3,450 [A]

 81 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  9,468  6 394,05  60 538,87

BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE

Poznámka k položce: (39,8+12,8)*0,6*0,3=9,468 [A]

Vodorovné konstrukce  5 544 106,114

Komunikace5

 41 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  289,300  245,93  71 147,55

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

Poznámka k položce: 52,6*5,5=289,300 [A]
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 42 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  289,300  289,65  83 795,75

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM

Poznámka k položce: 52,6*5,5=289,300 [A]

 43 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2  294,250  502,78  147 943,02

LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM

Poznámka k položce: 53,5*5,5=294,250 [A]

 44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,990  497,32  3 973,59

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Poznámka k položce: 4,3*1,3+1,6*1,5=7,990 [A]

Komunikace  306 859,915

Přidružená stavební výroba7

 45 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  548,660  49,19  26 988,59

IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY

Poznámka k položce: (24,9+35,4)*2+(0,8+0,75+1,3)*8,59+6,29*5,57+34,8*2+5,16*4,26+5,48*0,3+1,6*0,8*2+13,9*(0,8+1,45)+(8,59+4,03)*2*1,3+3,8*8,59+(4,82+0,9)

*1,1*2+14,66*2+5,96*5,16+1,65*8,1+(0,75+1,3)*8,64+(1,3+0,1+2,55+2,5+1,3)*(0,8+1,44)+3,99*5,86+(5,86+1,2)*0,3+1,45*(4,26+3,13+2,22+3,36+4,33+3)=548,660 [A]

 47 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  108,526  180,35  19 572,66

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

Poznámka k položce: (1,6+0,6)*49,33=108,526 [A]

 46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  402,750  546,50  220 102,88

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
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Poznámka k položce: 7,5*53,7=402,750 [A]

 48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  548,660  54,65  29 984,27

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Poznámka k položce: (24,9+35,4)*2+(0,8+0,75+1,3)*8,59+6,29*5,57+34,8*2+5,16*4,26+5,48*0,3+1,6*0,8*2+13,9*(0,8+1,45)+(8,59+4,03)*2*1,3+3,8*8,59+(4,82+0,9)

*1,1*2+14,66*2+5,96*5,16+1,65*8,1+(0,75+1,3)*8,64+(1,3+0,1+2,55+2,5+1,3)*(0,8+1,44)+3,99*5,86+(5,86+1,2)*0,3+1,45*(4,26+3,13+2,22+3,36+4,33+3)=548,660 [A]

 107 721173 N VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M  0,000  519,00  0,00

ZBV:

RDS2  108,000  56 052,00

aktuální množství  56 052,00 108,000

 108 76799 N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,000  66 100,00  0,00

ocelová geodetická tyč pevných bodů - 2 kusy

ZBV:

RDS2  0,008  528,80

aktuální množství  528,80 0,008

 49 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  706,318  184,72  130 471,06

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)

Poznámka k položce: 31,17*2+(2,6+1,1+2,14+0,63+1,57)*8,06+6,1*(4,87*2+0,9*2)+4,8*0,9+15,4*2+(0,9+1,13+1,47+2,15+0,64)*8,09+(7,5+0,45+0,45)*49,329+0,2*6,4*2+1,33*1,1*4=706,318 [A]

 50 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  289,773  491,85  142 524,85

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)

Poznámka k položce: (0,15+1,75+0,55+0,25+0,05)*64,67+(0,25+0,55+0,75+0,15+0,05)*63,96=289,773 [A]
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Přidružená stavební výroba  626 225,117

Potrubí8

 109 87433 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  0,000  211,00  0,00

ZBV:

RDS2  3,000  633,00

zřízení dvou pevných geodetických bodů

1,5*2=3,000 [A]

aktuální množství  633,00 3,000

 51 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  134,000  71,05  9 520,70

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM

Poznámka k položce: 2*67=134,000 [A]

Potrubí  10 153,708

Ostatní konstrukce a práce9

 52 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  129,600  5 082,45  658 685,52

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Poznámka k položce: 65,7+63,9=129,600 [A]

 74 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  64,000  1 464,62  93 735,68

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

Poznámka k položce: 64=64,000 [A]
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 75 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  64,000  710,45  45 468,80

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k položce: 64=64,000 [A]

 53 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 639,50  3 279,00

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

Poznámka k položce: 2=2,000 [A]

 82 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  6,000  355,23  2 131,38

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

Poznámka k položce: 6,0=6,000 [A]

 83 91731 ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT M  6,000  327,90  1 967,40

ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT

Poznámka k položce: 6,0=6,000 [A]

 54 919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M  67,500  92,91  6 271,43

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM

Poznámka k položce: 2*15*(1,5+0,75)=67,500 [A]

 55 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2  34,116  3 060,40  104 408,61

VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM

Poznámka k položce: (0,53+0,25)*15+(0,3+0,3)*5,9*2+4,3*0,3*4+(0,8*2,9)*4+0,8*0,8*1,4=34,116 [A]

 64 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  128,600  147,56  18 976,22

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

Poznámka k položce: 64,7+63,9=128,600 [A]
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 56 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 100MM2

M  33,750  437,20  14 755,50

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2

Poznámka k položce: 15*(1,5+0,75)=33,750 [A]

 57 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  16,200  327,90  5 311,98

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2

Poznámka k položce: (0,55+0,25+1,75+0,15+0,15+0,75+0,55+0,25)*3+1,5*2=16,200 [A]

 58 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  15,940  19 761,44  314 997,35

MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM

Poznámka k položce: 7,95+7,99=15,940 [A]

 59 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,000  76 510,00  76 510,00

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2

Poznámka k položce: 1=1,000 [A]

 84 935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M  88,000  464,53  40 878,64

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM

Poznámka k položce: 40,0+48,0=88,000 [A]

 60 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000  9 837,00  19 674,00

ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)

Poznámka k položce: 1+1=2,000 [A]

 61 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  6,000  10 438,15  62 628,90

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500
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Poznámka k položce: 3*2=6,000 [A]

 62 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  6,000  1 114,86  6 689,16

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI

Poznámka k položce: 3*2=6,000 [A]

ZBV:

RDS2  8,000  8 918,88

14-6=8,000 [A]

aktuální množství  15 608,04 14,000

 86 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  3,000  382,55  1 147,65

NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI

Poznámka k položce: 3=3,000 [A]

 63 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  3 356,750  185,81  623 717,72

PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

Poznámka k položce: 46,3*12,5*5,8=3 356,750 [A]

 110 966158 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,000  3 860,00  0,00

ZBV:

RDS2  153,912  594 100,32

viz výkresy nevybouraných základů OP1+ OP3 

80,01+73,152=153,162 [A]

dva pevné geodetické body odstranění

0,5*0,5*1,5*2=0,750 [B]

Celkem: A+B=153,912 [C]
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aktuální množství  594 100,32 153,912

Ostatní konstrukce a práce  2 704 254,149

 21 553 818,76Celkem:
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Předávané výsledky :

Stabilizované body  ( v terénu nebo na objektu )
Technická zpráva
Geodetické údaje bodů
Seznam souřadnic a výšek (S- JTSK, Balt p.v.)
Náčrt sítě bodů v měřítku 1:500

Termín vyhotovení:

do 14 dní od objednávky

Nabídková cena :

cena bez DPH 49.000,-Kč
DPH 21% 10.290,-Kč
cena vč.DPH 59.290,-Kč

V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady a související příznivé, nebo nepříznivé technické, přírodní, časové
a jiné podmínky výkonů  a poplatky za služby úřadů zeměměřictví a katastru.

M A R T I N  Š A F R
geodetická kancelář

Na Hořici 139
252 61 Dobrovíz



 

 
 

 

Ing.Martin Kolář-geodetické služby
150 00 Praha 5, Matoušova 1552/18
IČO:67986013 DIČ:CZ6003107077

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

CENOVÁ NABÍDKA na akci III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2

Předmět nabídky: Vyhotovení geodetické vytyčovací mikrosítě stavby

Rozsah prací: Stabilizace bodů vytyčovací sítě a jejich geodetické zaměření
a výpočet souřadnic a výšek v systému blízkém S-Jtsk a Bpv.

Předávané výsledky :

Stabilizované body v obvodu dočasného záboru staveniště
Seznam souřadnic mikrosítě v systému blízkém S-JTSK a Bpv
Náčrt mikrosítě a předávací protokol

Termín vyhotovení: Do 14-ti dnů od převzetí objednávky

Nabídková cena: 47 500,- Kč bez DPH
9 975,- Kč DPH 21%

57 475,- Kč vč. DPH

V Praze dne 1.2.2019

 

 
 

 



 

 

 

GEOCONSULT, s.r.o. T.A.Q. s.r.o
pracoviště

Mníšecká 23

252 30 Řevnice

Věc: Nabídka geodetických prací:

Fetrovská 1002/59

160 00 Praha 6

Řevnice 27.1.2019

Na základě vaší poptávky předkládáme cenovou nabídku na vybudování mikrosítě na
stavbu mostu III/3352 Mirošovice, most evid.ě. 3352-2.

Obsah dodávky prací:

- rekognoskace a návrh rozmístění bodů, rozbor přesnosti, optimalizace tvaru sítě
- stabilizace bodů sítě, mosazné čepy, žulové kameny M2,
- observace na všech bodech
- nivelace bodů metodouVPN
- výpočetní a zobrazovací práce, vyhotovení místopisů

mikrosíť bude vybudována se zvláštním důrazem na ochranu bodů, resp tak, aby byla
životnost bodů zachována po celou dobu stavby

Maximální konečná nabídková cena za dodávku prací ............... 50.900,- Kč + DPH 21%

Termín provedení prací: od převzetí objednávky 30 kalendářních dnů

Ing Jan Kubricht
jednatel společnosti

Švédská 1127/29
150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO 602 77 947
DIČ CZ 602 77 947
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Zápis č 1. z kontrolního dne stavby

„III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2“

konaného dne 27. listopad 2018

Přítomní : viz presenční listina

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu stavby

Stavba byla zahájena po předchozí demolici stávajícího mostu (samostatná stavba, 
jiný zhotovitel) nutnou přeložkou vodovodu . Jedná se o zásobní řad pro město 
Mirošovice , jež prochází základy oper na obou stranách mostu. Práce probíhají ve 
smyslu harmonogramu..

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
Stavba provádí SO 301 - přeložka vodovodu , což si vyžádalo jednodenní přerušení 
dodávky vody pro město Mirošovice.
Následně stavba bude provádět přípravu území a částečně zemní práce pro úpravu 
terénu pro případný letošní nástup podzhotovitele na provedení mikropilot od základy 
pilíře II.
Zhotovitel předložil odsouhlasení seznam podzhotovitelů na geodetické práce a 
přeložku vodovodu. Obě byly odsouhlaseny.
Dále předložil návrh TePř na zemní práce. Návrh byl schválen.
Vzhledem k novým skutečnostem v realizaci SO 301 a minulou stavbou neonstranych 
základů původního mostu, zhotovitel zpracuje ZBV na tyto práce.
Zhotovitel sdělil, že DIO je v řešení.
Zástupce města Mirošovice vyslovil požadavek, aby stavební provoz se co nejvíce 
odehrával na senohrabské straně, dále aby byl hluk v sobotu a neděli omezen a 
dopravní značení uzavírky bylo pravidelně kontrolováno a udržováno ve stavu 
rozhodnutí o dopravním opatření.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby
l/l-TDI oznámí zahájení prací na stavbě Ústavu archeologické památkové péče

Termín : zpráva na příštím KD
2/1- zhotovitel předloží nový aktualizovaný harmonogram stavby

Termín : do 12.12.2018
3/1 ~~ zhotovitel přeloží návrh opatření pro zimní provoz včetně uvedení 

zodpovědných osob.
Termín : do 12.12.2018

D. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

Příští KD stavby se uskuteční dne: 12. prosince 2018 v 10:00 hod. (mimořádný termín)

Zapsal: APIS s.r.o. - TDI Ing Jan Pavlita - 602 450 971



s pozdravem

za APIS s.r.o. TDI Ing Jan Pavlita
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Zápis č 2. z kontrolního dne stavby

„III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2“

konaného dne 12. prosinec 2018

Přítomní : viz presenční listina

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu stavby

Realizace stavby probíhá dle schváleného harmonogramu a nevykazuje žádný skluz.

Stavaba předložila nový aktualizovaný harmonogram stavby, který byl schválen.

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
Stavba provedla na SO 301 ~(přeložka vodovodu) - definitivní přeložku na starané
Mirošovic, Na stamě Senohrabské je provedena dočasná přeložka. Definitivní
přeložka zpět do původní trasy se uskuteční v závěru stavby.
V současnosti stavba provádí zemní úpravy pro provedení mikropilot pro základy
OP3. Zahájení provádění mikropilot se předpokládá dne 17.12.2018.
Pokud to dovolí klimatické podmínky stavba bude dále pokračovat v provádění
mikropilot.
Zástupce města Mirrošovice písemnou formou oznámil, že plot hřbitova byl poškozen
a udává možnost, že toto provedla stavba.
Zástupce stavby zásadně toto odmítá. Vedení stavby společně se zástupcem KSÚS a
TDI doporučují aby se poškozený obrátil na Policii ČR se žádostí o určení vyniká.
Zástupce KSUS Ing Čapek oznámil, že byly doplněny informační tabule IP 22 na
křižovatku od Senohrab a další značky budou doplněny dle rozhodnutí o Stanovení
přechodné úpravy, jež vydává odbor dopravy MÚ Říčany po předchozím odsouhlasení
Policii ČR.
Zhotovitel předložil k odsouhlasení podzhotovitele na provedení mikropilot. Jedná se
o společnost Larumo servis s.r.o. . Byla odsouhlasena.
Zástupce vedení společnosti T.A.Q. oznámilo, že dnem 1.1.2019 je pověřen vedením
stavby pan Jakub Novotný, tel 737 245 975. Současný stavbyvedoucí Ing Vybíral byl
odvolán. Do 1.1.2019 stavu řídí p. Jan Čikora.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby
1/2 - zhotovitel bude pravidelně kontrolovat stav ozazených dopravních značek na

uzavřeném úseku i trase objížďky.
Termín : úkol trvalý

D. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů
1/1 - splněno
2/1 - splněno
3/1 - splněno

Příští KD stavby se uskuteční dne: bude oznámeno začátkem ledna 2019

Zapsal : APIS s.r.o. - TDI Ing Jan Pavlita ,

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Zápis č 3. z kontrolního dne stavby

„III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2“

konaného dne 15. ledna 2019

Přítomní : viz presenční listina

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu stavby

Realizace stavby probíhá výhradně v prostoru OP 3. Vzhledem k opakovaných
přerušení stavby z klimatických důvodů nelze provést hodnocení postupu realizace
dle stávajícího harmonogramu.

Stavba na příští KD připraví ke schválení aktualizovaný harmonogram. Přerušení
stavby se uskutečnilo : 20.12.2018 - 8.1.2019 a 11.1.2019 - 16.1.2019.

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Na stavbě jsou vyvrtány mikropiloty pod základ OP 3, v následujících dnech bude
provedeno jejich zainjektování. Vzhledem k tomu, že je kompletně provedeno
odtěžení zeminy v prostoru základu pro OP3, stavba pokud klimatické podmínky
dovolí provede podkladní beton a započne s vázáním výztuže pro základ OP3.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby
1/2 - zhotovitel bude pravidelně kontrolovat stav ozazených dopravních značek na

uzavřeném úseku i trase objížďky.
Termín : úkol trvalý

1/3- stavba na příští KD připraví ke schválení návrh upraveného hmg
Termín : příští KD

D. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů
1/3 - splněno

Příští KD stavby se uskuteční dne: 29. ledna 2019 v 14:00 hod na stavbě

Zapsal : APIS s.r.o. - TDI Ing Jan Pavlita ,
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Zápis č 4. z kontrolního dne stavby

„III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2“

konaného dne 29. ledna 2019

Přítomní : viz presenční listina

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu stavby

Realizace stavby probíhá v prostoru OP 3 a OPI. Jinak lze konstatovat, že postup

Další přerušení stavby z důvodů nevhodných klimatických podmínek se uskutečnilo
ve dnech 19.1-20.1 a 23.1 - 26.1. 2019, což představuje celkem 2 + 4 dny, tedy 6
dnů. Aktualizovaný hmg bude reflektovat na tyto a předchozí přerušení, které
představují již celkem 39 dnů.

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Po provedené injektáži mikropilot u OP 3, byly zahájeny práce na montáži bednění
s následnou montáži výztuže. Betonáž základu OP3 se předpokládá dne 31.1.2019.
TDI upozorňuje na nevhodné skladování výztuže na staveništi, dále se
předpokládá , že budou použity betonové distanční kameny, vymezující krytí
armatury betonem.
V souběhu probíhají práce na objektu OPI, kde stavba odtěžuje zeminu a postupně
vrtá záporové pažení. Tím jsou připravovány podmínky pro provedení podkladního
betonu s následným vrtáním mikropilot.
TDI a zástupce investora nemají k postupu a kvalitě práce připomínek.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

1/4 - zpracuje přehlednou tabulku přerušení stavební činnosti v důsledku nevhodných
klimatických podmínek. Tato tabulka se bude průběžně aktualizovat.

Termín : příští KD
2/4 - stavba bude dbát na správné skladování výztuže před jejím osazením do
stavebního objektu.

Termín: trvalý úkol

D. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

Úkoly splněny

Příští KD stavby se uskuteční dne: 12. února 2019 v 14:00 hod na stavbě

Zapsal : APIS s.r.o. TDI Ing Jan Pavlita , tel. 
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Foto základů původního mostu
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