
            
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo objednatele: 7/16977246/2019 

                     
 
 

„Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, 
Kladno, Dubská“ 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 

IČO: 16977246, DIČ: CZ16977246 
Dubská 967, 272 03 Kladno 
zastoupený Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu:  
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

Zhotovitel:  

BBP Stavby s.r.o.   

sídlo:   Korunovační 103/6,Bubeneč, Praha 7, PSČ: 170 00   

zastoupená: Michalem Bystroňem, jednatelem   

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava   

číslo účtu:   

IČO:  03875199  

DIČ:  CZ03875199  

zápis:  v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297  

kontaktní osoba: Ing. Jakub Blaťák  

tel.: , email:  

a  

BYSTROŇ Group a.s. 

sídlo:  Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava  

zastoupená: Michalem Bystroňem, členem představenstva  

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:   

IČO:   27800466 
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DIČ:  CZ27800466 

zápis:  v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238 
  

kontaktní osoba: Ing. Jakub Blaťák  

tel.: , email:  

dále jen „zhotovitel“ 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Energetická opatření na objektech 

školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ podle prováděcí projektové dokumentace 
vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, ARIPROS s.r.o., IČO: 
26174936, se sídlem Kladno, Železničářů 2286, PSČ: 272 03 v rozsahu 
specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této 
smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a 
dílenské dokumentace.   

Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo, budova školy, Dubská 967, 272 03 Kladno, 
vše v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr.  
 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a technickými normami ČR či jimi rovnocennými a podmínkami 
výrobců materiálů a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 
 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 
zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 
v této smlouvě.  
 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ost. případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
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- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- letní opatření; 
- zimní opatření; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 
zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 
zahájením stavebních prací; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací 
- doložení technických listů k použitým materiálům 
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 
dny před jejich zakrytím 

 
1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti 
všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady 
znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé 
vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel 
prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  
 

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými 
jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České 
republiky a rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy 
zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných 
právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících 
poskytování dotací z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020. 

 
1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
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s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 
díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 
zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen 
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel 
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit 
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou 
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:  
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 
1.9. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) 
projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku 
s názvem „Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, 

Dubská“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 
1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho 

nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné 
k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo  
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze 
v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) 
uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel. 
 

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
1.12. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že dílo bude realizováno za provozu školy a 

dílen, že v průběhu realizace díla bude probíhat výuka. Povinností zhotovitele je 
respektovat provozní činnost školy a výuku v průběhu realizace díla, učinit příslušná 
potřebná opatření, aby nebyla vlivem prací narušována výuka v rámci školy a dílen, než 
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je nezbytně nutné, jakož je povinností zhotovitele učinit veškerá příslušná opatření, aby 
nebyla vlivem stavební činnosti a realizací díla ohrožena bezpečnost osob, tj. zejména 
studentů, zaměstnanců školy a dalších osob, které se budou pohybovat v prostorách 
školy a dílen.              

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 

1.4. smlouvy v termínu do 25 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 

staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. 
 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitelem objednatelem vyzván vždy písemně,  

e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím 
prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo 
faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.  
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 
výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit 
provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 
pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 

2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není 
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   

 
2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

  
2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách 
musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu 
formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. 
Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, 
do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 
ve výši 15.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.  

 
  

Článek III. 

Cena za dílo 
 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové 
ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
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znění pozdějších předpisů, v celkové výši 44.649.975,16 Kč bez DPH, a to jako cena 
nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9.376.494,78 

Kč. 

 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 54.026.469,94 Kč.  

  
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 
položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a 
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je 
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 
3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel 
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce 
mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.  
 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 
zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 
informován. 

 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti 
prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být 
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o 
částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 
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Článek IV. 

Platební podmínky 
 

4.1.  Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 
 
4.2.  Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název: „Energetická opatření 
na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“; Povinností zhotovitele je na 
fakturách za práce související se VZT systémy uvádět číslo  
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006306 a na fakturách za ostatní stavební práce je 
nutné uvádět číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006305. 
Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za 
kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. 
smlouvy. 

 

4.3.  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 
kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací  
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem 
stavby. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny 
díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho 
převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 
protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 
odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 
odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 
než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 
nebo dodávky provedeny.  
 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel 
v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál 
záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené 
do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční 
ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného 
dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením 
díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady 
nebo nedodělku. 

 
4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v 
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průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u 
jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před 
datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s 
platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se 
vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na 
zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 
15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 
4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla 
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 
dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu 
díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není 
registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

 
4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 
této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad 
a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
některému z objednatelů podle této smlouvy. 

 
4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.9.  Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí 
se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve 
kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním 
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona 
o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se 
smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost 
a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, 
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných 
orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem 
kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali 
povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě 
poddodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou 
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dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud 
tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 
4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji 
nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této 
povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.  

 
4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), 

který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po 
měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo 
jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí 
celkovou smluvní cenu díla. 

 
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 
smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 
 

4.12. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění 
vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou 
využívaná pro ekonomickou činnost Objednatele, resp. nejsou využívána pro 
uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předmětných plnění bude daň 
odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že Objednateli budou předmětná plnění 
fakturována včetně DPH. 

 
Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 
 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 
5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
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Článek VI. 

Staveniště 
 

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 
6.2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3.  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 
předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 
6.4.  Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších 
předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, 
případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení 
vybudování objektů ZS apod. 

 
6.5.  Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.6.  Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve 
vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 
smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 
provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro 
realizaci díla. 

 
6.7.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 
Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod. 

 
6.8.  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 
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protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. 
odst. 13.2. této smlouvy  a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.    
 

6.9.  Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 
 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 
 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
Bc. Petr Kučera, tel:   email:   Krajský úřad Středočeského 
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 
 
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 
z objednatelů právní úkony.    
 
 
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Ing. Růžek Jiří, , tel: 

  
Ve věcech technických zastupuje objednatele:                                                                         
Ing. Jan Brož,   tel:   
 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:  
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jaromír Satke, tel:  
Zástupce stavbyvedoucího: Pavel Volek, tel:   
Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ing. Jakub Rohel, tel: 

  
  Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP a PO: Jitka Štefková  
 

  Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: Michal Bystroň.  
 
 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2.   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou 
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dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést 
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny 
výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími 
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3.  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 
smlouvy. 

 
8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3.1. této smlouvy.  
 
8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 
platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po jejím určení. 

 
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 
8.9.  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak 

vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
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oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 
se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na 
náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo 
rozhodnutími správních orgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 
v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 
objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 



            
 

Stránka 14 z 24 
 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) 
budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 
pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb 
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 
8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 
8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto 
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za 
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má 
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. smlouvy.   
 

8.16.. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež 
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 
opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku 
nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků zhotovitelem.  

 
8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval 

splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 
zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty. 
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8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení 
na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 
8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 
 
8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 

provádět ani osoba, která je nebo může být se zhotovitelem propojená. 
 
8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 
straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 
dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 
zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla..  

 
8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 

 
8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce 

stavbyvedoucího v místě stavby. 
 
 

Článek IX. 
Pojištění zhotovitele 

 
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s 

výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 
minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 
Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného 
certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě. 

 
9.2.  Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
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návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 
doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel 
od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 
9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající 

plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí 
dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 
přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu 
pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1. této smlouvy).  

 
9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 
přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 
 

Článek X. 

Splnění a předání díla 
 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavtelů), a to jejich originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 
v protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a 
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úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 
1.000,- za každou vadu a za každý den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 
termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 
10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také 

autorského dozoru projektanta. 
 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 
 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

 
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně 
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 
do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a 
odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 
zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, 
do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 
přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované 
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vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 
náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel 
nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 
odmítá reklamaci uznat.  

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 
díla na náklady zhotovitele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 
 

 
Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 
 
12.1. Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace 
se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana 
nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v 
důsledku takového ukončení Smlouvy. Odstoupení musí být písemné a je účinné 
doručením Zhotoviteli.  

 
12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou 

smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování 
povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě 
pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátce DPH)  
smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými 
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. 
této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve 
stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení 
smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 
12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. 
odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 
12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
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odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné 
straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

 
12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele 

probíhá insolvenční řízení. 
 
12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 
12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže. 
 
12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 
 
12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 
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Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 
na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel 
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 
 

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 

 
13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši.   

 
13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.  

 
13.6 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu 
Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za 
nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 
Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto 
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá 
povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele 
dotace. 

 
13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7.této smlouvy. 
 
13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 
Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 
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 Článek XIV.  

Bankovní záruka     
 
14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní 

záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za 
řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za 
vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu 
záruční doby. 

 
14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy 
povinen. 

 
14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

 
14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 
 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil 
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k 
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení 
a předání díla. 

 
14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  

s plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel. 
 
 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 
15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
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objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a 
změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
které provede objednatel. 

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy  
a zhotovitel 2 stejnopisy. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 082-39/2018/RK ze dne 
17.12.2018. 

 
15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou 
nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

15.11.Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této 
Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

15.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
      
   Příloha č. 1:  Harmonogram plnění z nabídky Zhotovitele  

     Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
     Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
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     Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a 
o stavebním a montážním pojištění  

       Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů  
       Volná samostatná příloha č. 6- Zadávací dokumentace Veřejné zakázky  
       Volná samostatná příloha č. 7- Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku. 

  
 
V Praze dne…………………..      V Kladně dne ………. 
 
        Zhotovitel                 Objednatel  
                                                                                                                                                                                                                  
 
……………………………………                                         ………………………………… 
BBP Stavby s.r.o.  Střední odborná škola a střední odborné učiliště, 

Kladno, Dubská  
Michal Bystroň, jednatel            Ing. Jiří Růžek, ředitel  

 
 

……………………………………                                          

BYSTROŇ Group a.s.    
Michal Bystroň, člen představenstva              
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                                                 Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 
„Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ 

 

Určeno: Ing. Jiří Růžek, ředitel PO 
               (v kopii věcně příslušný odbor) 

 
Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Zhotovitel: 

 
IČO: 

 
Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 

 
Popis problému: 

 
 

Čeho se zhotovitel domáhá:   

 
 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 
Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
 

 
 

 

 



Č Obj. Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00
1 1111199VD Provedení autorizovaného měření osvětlení po výměně osvětleníkpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
2 1111199VD Projektová dokumentace skutečného provedení 5x paré+CDkpl 1,00 22 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00
3 1111199VD Provedení autor. měření hluku a průtoků vzduchu po instalaci VZT soustavykpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
4 1111199VD Zaškolení obsluhy všech soustav TZB instalovaných v rámci stavbykpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

13 0,00 49 560,00 49 560,00 0,00
5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 35,40 1 200,00 0,00 42 480,00 42 480,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
6 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 35,40 200,00 0,00 7 080,00 7 080,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

31 24 647,81 8 742,19 33 390,00 3,93
7 311270010RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových-zazdívka otvorů m3 2,25 4 500,00 7 596,32 2 528,68 10 125,00 0,73 1,63 RTS I / 2016
8 311270044RA0 Zdivo z tvárnic  hladkých, tloušťka 30 cm-atika m3 4,23 5 500,00 17 051,49 6 213,51 23 265,00 0,54 2,30 RTS I / 2016

34 198 451,64 332 198,36 530 650,00 14,71
9 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 653,00 650,00 159 390,09 265 059,91 424 450,00 0,02 12,15 RTS I / 2016

desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace-škola
10 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 116,00 650,00 28 314,32 47 085,68 75 400,00 0,02 2,16 RTS I / 2016

desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace-šatna
11 342266211RT1 Obklad VZT jednotek sádrokart. dle hlukové studie - desky stand. tl. 12,5 mmm2 12,00 1 100,00 4 605,96 8 594,04 13 200,00 0,01 0,17 RTS I / 2016
12 342266211RT1 Obklad potrubí sádrokartonem - desky standard tl. 12,5 mmm2 16,00 1 100,00 6 141,28 11 458,72 17 600,00 0,01 0,23 RTS I / 2016

61 3 719,16 15 640,84 19 360,00 2,08
13 612450116RAA Omítka stěn vnitřní  štuková - oprava omítek po osazení výplním2 35,20 550,00 3 719,16 15 640,84 19 360,00 0,06 2,08 RTS I / 2016

62 1 813 132,24 1 322 734,96 3 135 867,20 151,91
14 602011112R00 Omítka jádrová  ručně-opravy podkladu fasády - 60% plochym2 1 359,00 140,00 63 179,10 127 080,90 190 260,00 0,02 23,10 RTS I / 2016
15 622323041R00 Penetrace podkladu HC-4 m2 1 359,00 39,00 25 682,19 27 318,81 53 001,00 0,00 0,48 RTS I / 2016
16 622311853R00 Zatepl.syst. Etics, ostění, miner.desky PV 30 mm - montážm2 311,90 550,00 0,00 171 545,00 171 545,00 0,02 6,22 RTS I / 2016
17 622311853R00 Zatepl.syst. Etics, ostění, miner.desky PV 30 mm - dodávkam2 311,90 360,00 112 284,00 0,00 112 284,00 0,02 6,22 RTS I / 2016
18 622311525RU1 Zateplovací systém Etics, sokl, XPS tl. 160 mm - montážm2 53,20 550,00 0,00 29 260,00 29 260,00 0,02 1,03 RTS I / 2016

s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
19 622311525RU1 Zateplovací systém Etics, sokl, XPS tl. 160 mm-dodávkam2 53,20 968,00 51 497,60 0,00 51 497,60 0,02 1,03 RTS I / 2016
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s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
20 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny atika m2 14,10 156,00 656,63 1 542,97 2 199,60 0,00 0,05 RTS I / 2016

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
21 602011182R00 Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová barevná-atika m2 14,10 250,00 1 858,81 1 666,19 3 525,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
22 622323041R00 Penetrace podkladu -S4 m2 27,00 39,00 510,24 542,76 1 053,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
23 622311735RT6 Zatepl.syst. Etics, fasáda, miner.desky KV 160 mm - montážm2 27,00 550,00 0,00 14 850,00 14 850,00 0,03 0,90 RTS I / 2016

s omítkou silikátovou - S4
24 622311735RT6 Zatepl.syst. Etics, fasáda, miner.desky KV 160 mm - dodávkam2 27,00 931,00 25 137,00 0,00 25 137,00 0,03 0,90 RTS I / 2016

s omítkou silikátovou - S4
25 629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm - parapety m 278,10 220,00 19 603,66 41 578,34 61 182,00 0,02 5,90 RTS I / 2016
26 622473187R00 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž m 1 560,00 20,00 0,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
27 28350203 Lišta okenní s tkaninou V09 dl. 2,4 m m 1 560,00 19,00 29 640,00 0,00 29 640,00 0,00 0,16 RTS I / 2016
28 622311735RT6 Zatepl.syst. Etics, fasáda, miner.desky KV 160 mm - montážm2 1 593,00 550,00 0,00 876 150,00 876 150,00 0,03 52,95 RTS I / 2016

s omítkou silikátovou
29 622311735RT6 Zatepl.syst. Etics, fasáda, miner.desky KV 160 mm - dodávkam2 1 593,00 931,00 1 483 083,00 0,00 1 483 083,00 0,03 52,95 RTS I / 2016

s omítkou silikátovou
64 928,61 621,39 1 550,00 0,03

30 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 5,00 310,00 928,61 621,39 1 550,00 0,01 0,03 RTS I / 2016

včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm

94 278 369,05 272 085,95 550 455,00 57,52
31 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m-montážm2 769,00 35,00 0,00 26 915,00 26 915,00 0,00 1,22 RTS I / 2016
32 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m-dodávkam2 769,00 40,00 30 760,00 0,00 30 760,00 0,00 1,22 RTS I / 2016
33 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 2 640,00 35,00 20,26 92 379,74 92 400,00 0,02 48,52 RTS I / 2016
34 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 7 920,00 33,00 245 693,68 15 666,32 261 360,00 0,00 6,34 RTS I / 2016
35 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 2 640,00 26,00 0,00 68 640,00 68 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
36 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 640,00 6,00 0,00 15 840,00 15 840,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
37 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 5 280,00 8,00 0,00 42 240,00 42 240,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
38 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 640,00 3,00 0,00 7 920,00 7 920,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
39 943955021R00 Montáž lešeňové stříšky, H 10 m - ochr. vstupů do objektu školym2 12,00 100,00 0,49 1 199,51 1 200,00 0,02 0,20 RTS I / 2016
40 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.stříšky m2 60,00 33,00 1 894,61 85,39 1 980,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
41 943955821R00 Demontáž leš. stříšky, H 10 m m2 12,00 100,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

95 619,53 33 216,47 33 836,00 0,03
42 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 769,00 44,00 619,53 33 216,47 33 836,00 0,00 0,03 RTS I / 2016

96 15 815,05 377 061,85 392 876,90 126,28
43 712300832R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé-S2 m2 141,00 15,00 0,00 2 115,00 2 115,00 0,01 1,41 RTS I / 2016
44 978015271R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m2 1 628,00 30,00 0,00 48 840,00 48 840,00 0,04 60,24 RTS I / 2016
45 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 12,50 200,00 237,14 2 262,86 2 500,00 0,08 1,03 RTS I / 2016
46 764900050RA0 Demontáž oplechování parapetů m 278,10 16,00 0,00 4 449,60 4 449,60 0,00 0,50 RTS I / 2016
47 764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm m 165,10 16,00 0,00 2 641,60 2 641,60 0,00 0,54 RTS I / 2016
48 764430850R00 Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm m 56,40 16,00 0,00 902,40 902,40 0,00 0,19 RTS I / 2016

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy



49 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického kus 6,00 50,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
50 764900040RA0 Demontáž odpadních trub m 81,30 33,00 0,00 2 682,90 2 682,90 0,00 0,27 RTS I / 2016
51 764900035RA0 Demontáž podokapních žlabů půlkruhových m 165,10 33,00 0,00 5 448,30 5 448,30 0,00 0,77 RTS I / 2016
52 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm-S1m2 653,00 159,00 8 520,53 95 306,47 103 827,00 0,01 7,94 RTS I / 2016
53 713190813R00 Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 15 cm-S2 m2 141,00 155,00 0,00 21 855,00 21 855,00 0,16 22,21 RTS I / 2016
54 764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°-S3m2 116,00 25,00 0,00 2 900,00 2 900,00 0,01 0,85 RTS I / 2016
55 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých-S3m2 116,00 35,00 0,00 4 060,00 4 060,00 0,02 1,74 RTS I / 2016
56 764312822R00 Demont. krytiny, falcovaný plech, nad 25 m2, do 30°-S4m2 27,00 25,00 0,00 675,00 675,00 0,01 0,20 RTS I / 2016
57 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm-S1 m2 653,00 36,00 0,00 23 508,00 23 508,00 0,01 3,92 RTS I / 2016
58 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm-S3 m2 116,00 36,00 0,00 4 176,00 4 176,00 0,01 0,70 RTS I / 2016
59 967021112R00 Přisekání rovných ostění do hl. 3cm pro instal. tep. izol. dle PDm2 311,90 379,00 0,00 118 210,10 118 210,10 0,08 23,39 RTS I / 2016
60 971033151R00 Provedení jádrových vrtů, zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVCkus 30,00 1 200,00 5 849,22 30 150,78 36 000,00 0,00 0,08 RTS I / 2016
61 974031132R00 Vysekání a vyrov. rýh ve zdi cihelné 5x7 cm vč. štuku - potrubí kondenzátu VZTm 45,80 170,00 1 208,17 6 577,83 7 786,00 0,01 0,30 RTS I / 2016

S 188,02 208 898,78 209 086,80 0,00
62 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP t 101,82 400,00 0,00 40 726,00 40 726,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
63 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 101,82 220,00 0,00 22 399,30 22 399,30 0,00 0,00 RTS I / 2016
64 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 407,26 22,00 0,00 8 959,72 8 959,72 0,00 0,00 RTS I / 2016
65 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 101,82 200,00 188,02 20 174,98 20 363,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
66 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 610,89 15,00 0,00 9 163,35 9 163,35 0,00 0,00 RTS I / 2016
67 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 101,82 15,00 0,00 1 527,23 1 527,23 0,00 0,00 RTS I / 2016
68 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,41 1 500,00 0,00 2 115,00 2 115,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
69 9790001VD Likvidace komunálního odpadu kpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
70 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť t 60,24 600,00 0,00 36 141,60 36 141,60 0,00 0,00 RTS I / 2016
71 979990110R00 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t 7,94 700,00 0,00 5 558,00 5 558,00 0,00 0,00 RTS II / 2014
72 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 3,92 1 800,00 0,00 7 052,40 7 052,40 0,00 0,00 RTS II / 2014
73 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 61,27 800,00 0,00 49 015,20 49 015,20 0,00 0,00 RTS I / 2016
74 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,74 900,00 0,00 1 566,00 1 566,00 0,00 0,00 RTS II / 2014

H99 0,00 54 255,60 54 255,60 0,00
75 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 155,02 350,00 0,00 54 255,60 54 255,60 0,00 0,00 RTS I / 2016

711 24 957,15 18 717,35 43 674,50 0,47
76 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 53,00 280,00 8 756,06 6 083,94 14 840,00 0,00 0,03 RTS I / 2016

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku
77 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením-sokl m2 53,00 280,00 8 680,64 6 159,36 14 840,00 0,01 0,28 RTS I / 2016

1 vrstva - včetně dodávky pásu
78 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením-atika m2 14,10 300,00 3 045,31 1 184,69 4 230,00 0,01 0,09 RTS I / 2016

1 vrstva - včetně dod.pásu s břidl.posypem
79 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením-atika m2 14,10 300,00 2 474,33 1 755,67 4 230,00 0,01 0,07 RTS I / 2016

1 vrstva - včetně dodávky pásu
80 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků a lemům2 53,00 100,00 2 000,82 3 299,18 5 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

ochrana izolace
81 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,47 500,00 0,00 234,50 234,50 0,00 0,00 RTS I / 2016

Izolace proti vodě

Přesuny sutí

Staveništní přesuny hmot pro HSV



712 98 650,35 12 714,92 111 365,27 3,45
82 712330012RAI Povlaková krytina střech do 10°, do asfaltu, 2x-S2 m2 141,00 98,00 9 820,96 3 997,04 13 818,00 0,01 0,93 RTS I / 2016

asfaltový pás ve specifikaci
83 62852268 Pás modifikovaný asfalt samolep 30 sticker m2 155,10 124,00 19 232,40 0,00 19 232,40 0,00 0,59 RTS II / 2014
84 628522530 Pás modifikovaný asfalt protipožární modroz m2 155,10 265,00 41 101,50 0,00 41 101,50 0,01 0,85 RTS I / 2016
85 712310911RZ1 Údržba krytiny střech do 10° za studena suspenzí-S2 m2 141,00 25,00 2 559,96 965,04 3 525,00 0,00 0,14 RTS I / 2016

1 x nátěr - vč. dodávky suspenze SA X
86 712330012RAI Povlaková krytina střech do 10°, do asfaltu, 2x-doplnění střechym2 40,10 98,00 2 793,05 1 136,75 3 929,80 0,01 0,27 RTS I / 2016

asfaltový pás ve specifikaci
87 62852268 Pás modifikovaný asfalt samolep 30 sticker m2 44,11 124,00 5 469,64 0,00 5 469,64 0,00 0,17 RTS II / 2014
88 62852251 Pás modifikovaný asfalt  special mineral m2 44,11 155,00 6 837,05 0,00 6 837,05 0,00 0,20 RTS I / 2016
89 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-S4 m2 27,00 25,00 444,28 230,72 675,00 0,00 0,01 RTS I / 2016

1 x nátěr - včetně dodávky ALP
90 712341559RV1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením-S4 m2 27,00 280,00 5 744,57 1 815,43 7 560,00 0,01 0,14 RTS I / 2016

1 vrstva - včetně dodávky pás s břidlič.posypem
91 712341559RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením-S4 m2 27,00 280,00 4 646,93 2 913,07 7 560,00 0,01 0,15 RTS I / 2016

1 vrstva - včetně dodávky pásu s Al vložkou
92 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 3,31 500,00 0,00 1 656,88 1 656,88 0,00 0,00 RTS I / 2016

713 766 224,88 216 938,17 983 163,06 9,64
93 713141121R00 Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá, skladba S2 - školam2 141,00 70,00 3 699,25 6 170,75 9 870,00 0,00 0,16 RTS I / 2016
94 28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S  tl.300 mm + XPS tl. 50 mmm3 43,15 3 000,00 129 450,00 0,00 129 450,00 0,02 0,86 RTS I / 2016
95 713141221RK4 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů-S2, viz. skladba S2m2 141,00 22,00 1 419,39 1 682,61 3 102,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
96 713110010RAC Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna, tl. 10 cmm2 653,00 450,00 215 698,83 78 151,17 293 850,00 0,00 3,10 RTS I / 2016
97 713110010RAD Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna, tl. 16 cmm2 653,00 555,00 282 311,21 80 103,79 362 415,00 0,01 3,64 RTS I / 2016
98 713110010RAC Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna, tl.  10 cm - šatnam2 116,00 450,00 38 317,10 13 882,90 52 200,00 0,00 0,55 RTS I / 2016
99 713110010RAD Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna, tl. 16 cm-šatnam2 116,00 555,00 50 150,23 14 229,77 64 380,00 0,01 0,65 RTS I / 2016
100 713111221RK4 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, viz. skladba-školam2 653,00 22,00 5 570,56 8 795,44 14 366,00 0,00 0,11 RTS I / 2016
101 713111221RK4 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, viz. skladba-šatnam2 116,00 22,00 989,56 1 562,44 2 552,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
102 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením - suterén pod terénem m2 53,00 120,00 2 109,43 4 250,57 6 360,00 0,00 0,16 RTS I / 2016
103 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 8,82 3 200,00 28 221,44 0,00 28 221,44 0,03 0,26 RTS I / 2016
104 713141125R00 Izolace tepelná střech,desky na lepidlo-S4 m2 27,00 90,00 1 099,40 1 330,60 2 430,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
105 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm tl.160 mmm3 4,49 1 600,00 7 188,48 0,00 7 188,48 0,02 0,09 RTS I / 2016
106 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 13,56 500,00 0,00 6 778,14 6 778,14 0,00 0,00 RTS I / 2016

722 11 923,07 26 468,98 38 392,05 0,49
107 722172311R00 Potrubí z PPR odvod kondenzátu z VZT, D 20x2,8 mm m 115,60 260,00 7 465,65 22 590,35 30 056,00 0,00 0,46 RTS I / 2016
108 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 115,60 15,00 404,24 1 329,76 1 734,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
109 722172412R00 Potrubí flexibilní D 22, PN 2 m 15,00 158,00 665,77 1 704,23 2 370,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
110 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,48 500,00 0,00 241,03 241,03 0,00 0,00 RTS I / 2016
111 725860254R00 Sifon umyvadlový plastový s odbočkou kus 15,00 250,00 3 387,41 362,59 3 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
112 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,48 500,00 0,00 241,03 241,03 0,00 0,00 RTS I / 2016

762 53 055,93 47 927,28 100 983,21 4,00Konstrukce tesařské

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod (svod kondenzátu od VZT)



113 762332932RT2 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 vč. dodávky materiálum 160,00 370,00 26 225,60 32 974,40 59 200,00 0,01 1,64 RTS I / 2016
zvětšení přesahu hlavní střechy, rozsah viz. výkres 
č. D.1.1.b. 12

114 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,96 900,00 2 661,12 0,00 2 661,12 0,02 0,07 RTS I / 2016
115 762340010RAC Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky do 32 mm, včetně dodávkym2 116,00 320,00 24 169,21 12 950,79 37 120,00 0,02 2,29 RTS I / 2016
116 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 4,00 500,00 0,00 2 002,09 2 002,09 0,00 0,00 RTS I / 2016

764 491 598,43 221 305,38 712 903,81 4,47
117 764510480R00 KO1-Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 550 mmm 278,10 676,20 111 412,95 76 638,27 188 051,22 0,01 1,47 RTS I / 2016
118 764233450R00 K02-Lemování z Ti Zn zakončení krytiny, rš 500 mm m 50,40 592,25 17 265,81 12 583,59 29 849,40 0,00 0,25 RTS I / 2016
119 764530450RT2 K03-Oplechování zdí atik z Ti Zn plechu, rš 660 mm m 56,40 731,40 26 427,56 14 823,40 41 250,96 0,01 0,31 RTS I / 2016
120 764222420R00 K04-Oplechování okapů Ti Zn, rš 330 mm m 165,10 609,50 85 316,07 15 312,38 100 628,45 0,00 0,58 RTS I / 2016
121 764259411R00 K05-Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm kus 6,00 632,50 2 190,47 1 604,53 3 795,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
122 764554403R00 K05-Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mmm 81,30 782,00 39 854,72 23 721,88 63 576,60 0,00 0,25 RTS I / 2016
123 721242110R00 K05-Lapač střešních splavenin PP  D 110 mm, kloub vč. demontážekus 6,00 4 025,00 22 092,84 2 057,16 24 150,00 0,08 0,46 RTS I / 2016

stávajících lapačů a připojení nových na stávající potrubí + zemní práce 0,00
124 764252410RAB K06-Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm vč. upev. hákům 165,10 667,00 79 240,84 30 880,86 110 121,70 0,00 0,44 RTS I / 2016
125 764359312R00 K07-Kotlík nástěnný kus 2,00 632,50 205,13 1 059,87 1 265,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
126 764319010RA0 Krytina lehká vícevrstvá plech. poplastovaná barvená, tabule, na dřevo-S3m2 116,00 1 035,00 91 059,78 29 000,22 120 060,00 0,01 0,66 RTS I / 2016
127 765901131R00 Hydroizolace střech-S3 m2 127,60 216,20 16 532,26 11 054,86 27 587,12 0,00 0,01 RTS I / 2016
128 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 4,47 575,00 0,00 2 568,36 2 568,36 0,00 0,00 RTS I / 2016

766 402 109,98 56 963,14 459 073,12 1,40
129 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním automat m 17,90 350,00 308,50 5 956,50 6 265,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
130 61143792.A 102-Dveře hliníkové vchodové 2-křídlové + fix boky, automat. otevíravé 2-křídla kus 1,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,04 0,04

š. 180 cm, hliník, celk. rozměr 598x297+16 cm, Uw=2,7-3,1 W/m2K
131 766711021R00 Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním m 10,20 155,00 77,85 1 503,15 1 581,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
132 61143791.A 103-Dveře vchodové 1-křídlé, plast,  110x200 cm, otevíravé, Uw=1,20 W/m2K kus 2,00 20 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,04 0,08 RTS II / 2012
133 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 3,00 500,00 237,57 1 262,43 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
134 61143859 01-Okno plastové trojkřídlé, 230x142 cm, OS+O+OS, bílé, Uw=1,2 W/m2Kkus 1,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,06 0,06 RTS I / 2016
135 61143846 101-Okno plastové dvoukřídlé 250x150 cm, O+OS, bílé, Uw=1,2 W/m2Kkus 2,00 11 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,07 0,13 RTS I / 2016
136 766421821R00 Demontáž obložení podhledů palubkami vč. likvidace m2 53,60 155,00 0,00 8 308,00 8 308,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
137 766420010RAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, měkké dřevom2 85,00 800,00 28 486,05 39 513,95 68 000,00 0,01 1,06 RTS I / 2016

 š. do 10 cm, podkladový rošt vč. dodávky řeziva, nátěr 2x syntetickým lakem
138 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 1,40 300,00 0,00 419,12 419,12 0,00 0,00 RTS I / 2016

767 106 883,92 23 666,08 130 550,00 2,14
139 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva-šatny m 4,00 350,00 75,48 1 324,52 1 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
140 553508939 Žebřík požární l 4000 mm kus 1,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,02 0,02 RTS I / 2016
141 7679111VD Demontáž a zpětná montáž žebříku s ukotvením kpl 1,00 3 500,00 1 944,44 1 555,56 3 500,00 0,00 0,00
142 76791111VD Krycí falc. pozink. krytina angl. dvorků vč. OSB podklad. desky tl. 18mm am2 106,00 930,00 78 864,00 19 716,00 98 580,00 0,02 2,12

separačního pásu, nová krytina pozink. plech tl. 0,55mm/RŠ 1000 mm
Dodávka+montáž

143 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 2,14 500,00 0,00 1 070,00 1 070,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební



783 15 381,39 9 329,01 24 710,40 0,07
144 783780010RA0 Impregnace tesařských konstrukcí + vrchní nátěr 2x - doplnění střechym2 83,20 152,00 7 871,96 4 774,44 12 646,40 0,00 0,02 RTS I / 2016
145 783780010RA0 Impregnace tesařských konstrukcí-S3 - bednění m2 232,00 52,00 7 509,43 4 554,57 12 064,00 0,00 0,05 RTS I / 2016

784 12 145,92 39 568,08 51 714,00 0,33
146 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 1 014,00 15,00 3 582,19 11 627,81 15 210,00 0,00 0,07 RTS I / 2016
147 784195512R00 Malba tekutá otěruvzdorná na SDK, bílá, 2 x m2 769,00 36,00 7 576,67 20 107,33 27 684,00 0,00 0,22 RTS II / 2012
148 784195212R00 Malba tekutá otěruvzdorná, bílá, 2 x m2 245,00 36,00 987,06 7 832,94 8 820,00 0,00 0,04 RTS I / 2016

786 393 322,87 26 871,63 420 194,50 0,39
149 786611264R00 R1-Předokenní roleta,viditel. hliník. box, lamely z válc. hliníku+výplň PUR kus 4,00 10 500,00 38 827,71 3 172,29 42 000,00 0,01 0,05 RTS I / 2016

pěnou, mech. klik.naviják, 230x143 cm
150 786611266R00 R2-Předokenní roleta,viditel. hliník. box, lamely z válc. hliníku+výplň PUR kus 21,00 18 000,00 354 495,16 23 504,84 378 000,00 0,02 0,34 RTS I / 2016

pěnou, mech. klik.naviják, 230x238 cm
151 998786102R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m t 0,39 500,00 0,00 194,50 194,50 0,00 0,00 RTS I / 2016

90 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00
152 900      R00 Hzs - nezmeřitelné drobné práce jinde neuvedené h 120,00 300,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2012
153 900      R00 Hzs - nezmeřitelné drobné práce - demontáž a zpětná montáž prvků v rámcih 280,00 300,00 0,00 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2012

fasády - kamery, mřížky atd., rozsah výkres D.1.1.b.13 - Výpis prvků na fasádě
M21 1 488 460,32 256 929,68 1 745 390,00 2,50

154 210201047R00 Svítidlo zářivkové závěsné s krytem-montáž kus 397,00 290,00 0,00 115 130,00 115 130,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
155 34814121 Ochranný kryt svítidla pro pol. 149 kus 8,00 600,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
156 34844923 LED svítidlo ozn. C - specifikace viz. výkres č. 7 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 8,00 1 500,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,02 0,14 RTS I / 2016

Dodávka
157 34800616.V LED svítidlo ozn. B - specifikace viz. výkres č. 7 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 84,00 1 900,00 159 600,00 0,00 159 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
158 34800615.V LED svítidlo ozn. A - specifikace viz. výkres č. 7 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 305,00 4 000,00 1 220 000,00 0,00 1 220 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
159 210010322R00 Krabice se svorkovnicí-montáž kus 20,00 156,00 0,00 3 120,00 3 120,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
160 34571544 Krabice instalační se svorkovnicí kus 20,00 85,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
161 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 400,00 80,00 14 524,23 17 475,77 32 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
162 2202509VD Kotevní materiál  pro svítidlo ks 397,00 85,00 26 996,00 6 749,00 33 745,00 0,00 0,00
163 210950101R00 Popiska svítidel kus 397,00 35,00 5 785,57 8 109,43 13 895,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
164 2202509VD Drobný ET materiál v rámci výměny svítidel - dodávka ks 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00
165 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x, výmalba stropů - 20% plochym2 700,00 15,00 2 472,91 8 027,09 10 500,00 0,00 0,05 RTS I / 2016
166 784195212R00 Malba tekutá otěruvzdor. bílá, 2 vrstvá, částečná výmalba stropů - 20% plochym2 700,00 36,00 2 820,17 22 379,83 25 200,00 0,00 0,11 RTS I / 2016
167 900      R01 HZS - pomocné práce při výměně svítidel h 70,00 200,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
168 2202509VD Demontáže a likvidace stávajících svítidel ks 300,00 89,00 0,00 26 700,00 26 700,00 0,00 0,00
169 2202509VD Výchozí revize elektro ks 1,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00
170 2202509VD Montážní plošina ks 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
171 2202509VD Zkoušky, testy - svítidla ks 1,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
172 2202509VD D+M el. otev. oken - servepoh okenních křídel - rozsah PD-VZTks 3,00 15 000,00 33 761,44 11 238,56 45 000,00 0,73 2,18

M21A 132 366,91 159 880,09 292 247,00 0,93

Elektromontáže

Elektromontáže - Napájení VZT jednotek a ost. (servootevírání oken, ventilátorů, automat. dveří atd.)

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



173 210120411R00 Montáž jističe kus 19,00 65,00 0,00 1 235,00 1 235,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
174 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 20B-3 kus 1,00 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
175 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1 kus 10,00 135,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
176 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1 kus 8,00 130,00 1 040,00 0,00 1 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
177 210999VD Úprava stávajícího rozvaděče-dozbrojení jističů kpl 1,00 300,00 240,00 60,00 300,00 0,00 0,00
178 210800125RT1 Kabel 1-CHKE V 3x1,5 mm2 m 145,00 45,00 4 487,52 2 037,48 6 525,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
179 210800106RT1 Kabel 1-CHKE V 3x2,5 mm2 m 547,00 55,00 12 746,31 17 338,69 30 085,00 0,00 0,11 RTS II / 2016
180 210800135RT1 Kabel 1-CHKE  V 5x1,5 mm2 m 253,00 60,00 6 108,43 9 071,57 15 180,00 0,00 0,06 RTS II / 2016
181 210800117RT1 Kabel 1-CHKE V 5x4 mm2 m 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
182 210800126RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 5,00 42,00 83,76 126,24 210,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
183 210800135RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 m 10,00 45,00 181,08 268,92 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
184 220263441R00 Kabelový žlab kovový s víkem 100/50 kus 213,00 350,00 58 644,34 15 905,66 74 550,00 0,00 0,64 RTS II / 2016
185 210010107R00 Trasa lištová do 80x40 m 174,00 179,00 21 985,41 9 160,59 31 146,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
186 210190122R00 Montáž rozvaděče kus 2,00 350,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
187 357311074 Rozvaděč pro ventilátory kus 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
188 357311054 Rozvaděč nehořlavý kus 1,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
189 220260006R00 Krabice přechodová lištová kus 23,00 65,00 546,18 948,82 1 495,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
190 220270605R00 Mont vodiče ay,cy,cya  6 m 243,00 22,00 181,41 5 164,59 5 346,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
191 34142157 Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 m 243,00 22,00 5 346,00 0,00 5 346,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
192 220270604R00 Mont vodiče ay,cy,cya  4 pevně m 20,00 22,00 15,30 424,70 440,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
193 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 20,00 16,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
194 220270606R00 Mont vodiče ay,cy,cya 10 pevně m 99,00 23,00 76,95 2 200,05 2 277,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
195 34142158 Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 m 99,00 23,00 2 277,00 0,00 2 277,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
196 210999VD POP kpl 4,00 1 500,00 4 800,00 1 200,00 6 000,00 0,00 0,00
197 222281303R00 Kabel k ovladači dveří JXFE 5x2x0,5 m 40,00 83,00 2 582,22 737,78 3 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
198 210999VD Podružný a spojovací materiál kpl 1,00 4 000,00 3 200,00 800,00 4 000,00 0,00 0,00
199 210999VD Průrazy a pomocné práce kpl 1,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
200 210999VD Revize provedených prací kpl 1,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00
201 210999VD TIČR administrace vyhrazené zařízení kpl 1,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
202 210999VD Koordinace s TIČR kpl 1,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

M74 7 759,88 38 536,12 46 296,00 0,18
203 210220002RT3 Vedení uzemňovací na střeše FeZn D 8 mm - doplnění stáv. vedením 25,00 180,00 1 850,49 2 649,51 4 500,00 0,00 0,03 RTS I / 2016

včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23
204 210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 88,70 180,00 5 601,71 10 364,29 15 966,00 0,00 0,15 RTS I / 2016

včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21
205 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SSkus 40,00 80,00 307,68 2 892,32 3 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
206 210220010R00 Demontáž stávajících drátů a prvků hromosvodu m 114,00 45,00 0,00 5 130,00 5 130,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
207 900      R00 Hromosvod-ostatní práce nespecifikované h 50,00 350,00 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2012

Dodávka+montáž
728 2 462 405,90 972 814,10 3 435 220,00 1,62

208 2401111VD Montáž rekuperační jednotky kpl 15,00 60 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00

Hromosvod

VZT-Zařízení č.1-Větrání učebny - typ"A"-15 sestav



209 42952484 Jednotka kompaktní rekuperační, montáž na strop - tech. specifikace viz. TZkus 15,00 135 600,00 2 034 000,00 0,00 2 034 000,00 0,08 1,26 RTS I / 2016
obsah jednotky - 2x radiální ventilátor (přívod+odvod), 2x filtr (přívod+odvod),
díl zpětného získávání tepla, objem průtoku vzduchu 530 m3/h, příkon
jednotky P=270 W, suchá účinnost ZZT 85%, napájení 230V/50Hz, rozměry 
jednotky 360x846x1391 mm, hmotnost jednotky 40 kg, tř. filtrace jednotky G4, 
hladina akust. tlaku (3 bm) Lp(A)=42,9 dB(A), hladina akust. výkonu
Lw(A)=65,5 dB (A)

210 2401111VD Prostorové čidlo měření koncentrace CO2, nutná kompatibilita s jednotkouks 15,00 8 500,00 110 872,56 16 627,44 127 500,00 0,00 0,00
viz. pol. 204, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech, 
fungování dle zeslabování infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
CO2 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídit/ovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí: 18-32 V AC, 14-40 V DC

211 728115111R00 Montáž tlumiče hluku m 60,00 420,00 0,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
212 14710010 Tlumič hluku 203 m 60,00 2 700,00 162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 0,15 RTS I / 2016
213 728213411R00 Montáž klapky zpětné kus 30,00 188,00 0,00 5 640,00 5 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
214 429853255 Zpětná klapka těsná 200 kus 30,00 250,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
215 728211213R00 Montáž výfukového kusu s pletivem 200 kus 26,00 65,00 0,00 1 690,00 1 690,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
216 42972301 Výfukový kus s pletivem 200 kus 26,00 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
217 728211214R00 Montáž výfukového kusu s pletivem 250 kus 2,00 65,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
218 42972302 Výfukový kus s pletivem 250 kus 2,00 250,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
219 728411311R00 Montáž vyústě obdélníkové kus 45,00 100,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
220 42972531 Vyústka obdélníková na potrubí VK 2.0 R1 425x75 kus 45,00 730,00 32 850,00 0,00 32 850,00 0,00 0,10 RTS I / 2016
221 728411213R00 Montáž vyústě obdélníkové kus 45,00 100,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
222 42972549 Vyústka obdélníková na potrubí VK 1.0 R1 425x75 kus 45,00 730,00 32 850,00 0,00 32 850,00 0,00 0,09 RTS I / 2016
223 240999VD Dodávka a montáž spiropotrubí z pozink.plechu do prům. 200mm 50% tvar.soubor 15,00 580,00 7 250,00 1 450,00 8 700,00 0,00 0,00
224 240999VD Dodávka a montáž spiropotrubí z pozink.plechu do prům. 250mm 50% tvar.soubor 2,00 680,00 1 133,33 226,67 1 360,00 0,00 0,00
225 240999VD Dodávka a montáž tepelné izolace potrubí  tl.15 mm s Al polepemsoubor 15,00 660,00 8 250,00 1 650,00 9 900,00 0,00 0,00
226 240999VD Spojovací, těsnící a závěsový materiál - dodávka soubor 15,00 4 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00
227 900      R04 Uvedení zařízení do provozu h 32,00 350,00 0,00 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

731 223 399,68 50 096,32 273 496,00 0,22
228 2401111VD Montáž rekuperační jednotky kpl 2,00 20 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
229 42952484 Jednotka kompaktní rekuperační, montáž na strop - tech. specifikace viz. TZkus 2,00 90 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,08 0,17 RTS I / 2016

obsah jednotky - 2x radiální ventilátor (přívod+odvod), 2x filtr (přívod+odvod),
díl zpětného získávání tepla, objem průtoku vzduchu 270 m3/h, příkon
jednotky P=270 W, suchá účinnost ZZT 85%, napájení 230V/50Hz, rozměry 
jednotky 270x555x1000 mm, hmotnost jednotky 19,3 kg, tř. filtr. jednotky G4, 
hladina akust. tlaku (3 bm) Lp(A)=43,5 dB(A), hladina akust. výkonu
Lw(A)=64,8 dB (A)

230 2401111VD Prostorové čidlo měření koncentrace CO2, nutná kompatibilita s jednotkouks 2,00 8 500,00 14 783,01 2 216,99 17 000,00 0,00 0,00

VZT-Zařízení č.2-Větrání učebny-typ "B"-2 sestavy



viz. pol. 224, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech, 
fungování dle zeslabování infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
CO2 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídit/ovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí: 18-32 V AC, 14-40 V DC

231 728115111R00 Montáž tlumiče hluku m 10,00 420,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
232 14710010 Tlumič hluku 160 m 10,00 1 700,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
233 728213411R00 Montáž klapky zpětné kus 4,00 134,00 0,00 536,00 536,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
234 429853252 Zpětná klapka  160 kus 4,00 200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
235 728211213R00 Montáž výfukového kusu s pletivem 160 kus 4,00 65,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
236 42972301 Výfukový kus s pletivem 160 kus 4,00 150,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
237 728411311R00 Montáž vyústě obdélníkové kus 5,00 100,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
238 42972531 Vyústka obdélníková na potrubí  R1 425x75 kus 5,00 730,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
239 728411213R00 Montáž vyústě obdélníkové kus 5,00 100,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
240 42972549 Vyústka obdélníková na potrubí  R1 425x75 kus 5,00 730,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
241 240999VD Dodávka a montáž spiropotrubí z pozink.plechu do prům. 160mm 50% tvar.soubor 2,00 650,00 1 083,33 216,67 1 300,00 0,00 0,00
242 240999VD Dodávka a montáž tepel. izolace potrubí tl.15 mm s Al polepemsoubor 2,00 800,00 1 333,33 266,67 1 600,00 0,00 0,00
243 240999VD Spojovací, těsnící a závěsový materiál soubor 2,00 250,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Dodávka
244 900      R04 Uvedení zařízení do provozu h 4,00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

732 87 491,50 11 608,50 99 100,00 0,05
245 728614814R00 Montáž ventilátoru axiálního kus 3,00 2 550,00 0,00 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
246 42911710 Ventilátor stěnový axiální - tech. specifikace viz. TZ kus 3,00 25 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,01 0,02 RTS I / 2016

průtok vzduchu 600 m3/h, výkon 19W, akust. tlak 42 dB(A), hmotnost 1,8 kg, 
skříň z ocel. galvanizovaného plechu, montážní konzoly, šrouby, ocel. ochran. 
mříž, rozsah pracovní teplot od  -15 až 40 °C, motor asynchronní, vinutí
s izolací třídy B, motor s obsahem tepel. ochrany, ložiska kuličková

247 2401111VD Prostorové čidlo měření koncentrace CO2, nutná kompatibilita s jednotkouks 1,00 8 500,00 7 391,50 1 108,50 8 500,00 0,00 0,00
viz. pol. 241, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech, 
fungování dle zeslabování infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
CO2 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídit/ovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí: 18-32 V AC, 14-40 V DC

248 728211419R00 Montáž přetlakové klapky kus 3,00 250,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
249 429717526 Klapka přetlaková  315 kus 3,00 1 700,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,01 0,03 RTS I / 2016
250 900      R01 Demontáž ventilátorů pro větrání tělocvičny-3ks h 6,00 350,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

953 165 895,83 66 279,17 232 175,00 0,00
251 9531199VD Průrazy a pomocné práce pro VZT - provedení prostupů, drážky pro kabely,kpl 1,00 200 000,00 142 857,14 57 142,86 200 000,00 0,00 0,00

provedení oprav omítek 
252 210020912R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. do 50 cm, požární odolnost m2 5,25 800,00 3 000,00 1 200,00 4 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

do 60DP1, dodávka a montáž - spec. PBŘ

VZT - Zařízení č.3 - Větrání tělocvičny

Ostatní konstrukce a práce



253 9531199VD Dilatační PVC profil Etics průběžný - spára škola/šatnym 3,80 125,00 395,83 79,17 475,00 0,00 0,00
Dodávka+montáž

254 9531199VD Jádrové vrty pr.25mm pro odvod kondenzátu VZT vč. plast. krycích záslepekks 15,00 900,00 9 642,86 3 857,14 13 500,00 0,00 0,00
255 9531199VD Ochranná opatření pro netopýry a jiné létavce kpl 4,00 3 500,00 10 000,00 4 000,00 14 000,00 0,00 0,00

Dodávka+montáž - rozsah dle průzkumu - Posuzování vlivu projektu zateplení
objektu budovy školy na populace chrán. a zvláště chrán. druhů živočichů

14 367 535,41
Poznámka:
PD je vytvořena digitál. způsobem pomocí programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou zpracovatelem rozpočtu odvozeny dle digitál. modelu - funkce měření ploch, délek atd. !

Celkem:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00
13 Zemní práce 0,00 49 560,00 49 560,00 0,00
31 Zdi podpěrné a volné 24 647,81 8 742,19 33 390,00 3,93
34 Stěny a příčky 198 451,64 332 198,36 530 650,00 14,71
61 Úprava povrchů vnitřní 3 719,16 15 640,84 19 360,00 2,08
62 Úprava povrchů vnější 1 813 132,24 1 322 734,96 3 135 867,20 98,29
64 Výplně otvorů 928,61 621,39 1 550,00 0,03
94 Lešení a stavební výtahy 278 369,05 272 085,95 550 455,00 56,30
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 619,53 33 216,47 33 836,00 0,03
96 Bourání konstrukcí 15 815,05 377 061,85 392 876,90 126,28
S Přesuny sutí 188,02 208 898,78 209 086,80 0,00
H99 Staveništní přesuny hmot pro HSV 0,00 54 255,60 54 255,60 0,00
711 Izolace proti vodě 24 957,15 18 717,35 43 674,50 0,47
712 Izolace střech (živičné krytiny) 98 650,35 12 714,92 111 365,27 3,45
713 Izolace tepelné 766 224,88 216 938,17 983 163,06 9,64
722 Vnitřní vodovod (svod kondenzátu od VZT) 11 923,07 26 468,98 38 392,05 0,49
762 Konstrukce tesařské 53 055,93 47 927,28 100 983,21 4,00
764 Konstrukce klempířské 491 598,43 221 305,38 712 903,81 4,47
766 Konstrukce truhlářské 402 109,98 56 963,14 459 073,12 1,40
767 Konstrukce doplňkové stavební 106 883,92 23 666,08 130 550,00 2,14
783 Nátěry 15 381,39 9 329,01 24 710,40 0,07
784 Malby 12 145,92 39 568,08 51 714,00 0,33
786 Čalounické úpravy 393 322,87 26 871,63 420 194,50 0,39
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00
M21 Elektromontáže 1 488 460,32 256 929,68 1 745 390,00 0,34
M21A Elektromontáže - Napájení VZT jednotek a ostatní 132 366,91 159 880,09 292 247,00 0,93

Zpracoval: Marek Plicka - stavební rozpočty Zpracováno dne: 26.6.2017 (akt. 7.11.2017)

Lokalita: Dubská 967, Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Druh stavby: Zateplení minerální vlnou + úprava TZB - škola Projektant: ARIPROS s.r.o., Uniservis Hašek s.r.o., VZT na klíč s.r.o.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Energetické úspory na objektu školy -  SOŠ a SOU, Kladno, 
Dubská Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská



M74 Hromosvod 7 759,88 38 536,12 46 296,00 0,18
728 VZT-Zařízení č.1-Větrání učebny - typ"A"-15 sestav 2 462 405,90 972 814,10 3 435 220,00 1,62
731 VZT-Zařízení č.2-Větrání učebny-typ "B"-2 sestavy 223 399,68 50 096,32 273 496,00 0,22
732 VZT - Zařízení č.3 - Větrání tělocvičny 87 491,50 11 608,50 99 100,00 0,05
953 Ostatní konstrukce a práce 165 895,83 66 279,17 232 175,00 0,00

Celkem: 14 367 535,41



A B C

HSV Dodávky 2 335 683,10 0,00 359 188,39
Montáž 2 447 862,00 0,00 100 572,75

PSV Dodávky 5 315 446,80 0,00 0,00
Montáž 1 921 268,12 28 735,07

"M" Dodávky 1 628 587,11 0,00
Montáž 455 345,89 0,00

0,00
263 342,40

14 367 535,41 0,00 488 496,21
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 14 856 031,62

14 856 031,62 3 119 766,64 17 975 798,26

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

ZRN celkem DN celkem NUS celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Ostatní
NUS z rozpočtu

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

 

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek: 255

JKSO: Zpracoval: Marek Plicka - stavební rozpočty Datum: 26.6.2017 (akt. 7.11.2017)

Začátek výstavby:

IČ/DIČ:

Konec výstavby:

IČ/DIČ:

Lokalita: Dubská 967, Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Druh stavby: Zateplení minerální vlnou + úprava TZB - 
škola Projektant: ARIPROS s.r.o., Uniservis Hašek s.r.o., VZT 

na klíč s.r.o.

Název stavby: Energetické úspory na objektu školy -  SOŠ 
a SOU, Kladno, Dubská Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská



Poznámka:
PD je vytvořena digitál. způsobem pomocí programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou zpracovatelem rozpočtu odvozeny dle digitál. modelu - funkce měření ploch, délek atd. !



Č Obj. Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO-01 17 126 230,88 8 871 574,50 25 997 805,38 929,30
SO-01 11 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00

1 SO-01 1111199VD Provedení autorizovaného měření osvětlení po výměně osvětleníkpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
2 SO-01 1111199VD Projektová dokumentace skutečného provedení 5x paré+CDkpl 1,00 22 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00
3 SO-01 1111199VD Provedení autor. měření hluku a průtoků vzduchu po instalaci VZT soustavykpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
4 SO-01 1111199VD Zaškolení obsluhy všech soustav TZB instalovaných v rámci stavbykpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

SO-01 13 0,00 284 960,00 284 960,00 0,00
5 SO-01 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 203,60 1 200,00 0,00 244 320,00 244 320,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
6 SO-01 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 203,20 200,00 0,00 40 640,00 40 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 34 8 793,19 16 406,81 25 200,00 0,30
7 SO-01 342266211RT1 Obklad VZT jednotek sádrokartonem dle hlukové studie m2 21,00 1 200,00 8 793,19 16 406,81 25 200,00 0,01 0,30 RTS I / 2016

desky standard tl. 12,5 mm
SO-01 62 4 492 942,59 3 452 016,01 7 944 958,60 391,38

8 SO-01 602011112R00 Omítka jádrová ručně-opravy podkladu fasády m2 2 560,00 140,00 119 012,88 239 387,12 358 400,00 0,02 43,52 RTS I / 2016
65% plochy standard + 5% plochy vč. sanace výztuže 
ŽB kcí

9 SO-01 622323041R00 Penetrace podkladu HC-4 m2 2 560,00 39,00 48 378,53 51 461,47 99 840,00 0,00 0,90 RTS I / 2016
10 SO-01 622311853R00 Zatepl.syst. Etics, ostění, miner.desky PV 30 mm - montážm2 839,50 550,00 0,00 461 725,00 461 725,00 0,02 16,74 RTS I / 2016
11 SO-01 622311853R00 Zatepl.syst. Etics, ostění, miner.desky PV 30 mm - dodávkam2 839,50 360,00 302 220,00 0,00 302 220,00 0,02 16,74 RTS I / 2016
12 SO-01 622311525RU1 Zateplovací systém Etics, sokl, XPS tl. 160 mm - montážm2 278,20 550,00 0,00 153 010,00 153 010,00 0,02 5,36 RTS I / 2016

s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
13 SO-01 622311525RU1 Zateplovací systém Etics, sokl, XPS tl. 160 mm - dodávkam2 278,20 968,00 269 297,60 0,00 269 297,60 0,02 5,36 RTS I / 2016

s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
14 SO-01 629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm - parapety m 880,30 220,00 62 053,59 131 612,41 193 666,00 0,02 18,66 RTS I / 2016
15 SO-01 622311735RT6 Zatepl.syst. Etics, fasáda, miner. desky KV 160 mm - montážm2 4 268,40 550,00 0,00 2 347 620,00 2 347 620,00 0,03 141,88 RTS I / 2016

s omítkou silikátovou
16 SO-01 622311735RT6 Zatepl.syst. Etics, fasáda, miner.desky KV 160 mm - dodávkam2 4 268,40 850,00 3 628 140,00 0,00 3 628 140,00 0,03 141,88 RTS I / 2016

s omítkou silikátovou
17 SO-01 622473187R00 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž m 3 360,00 20,00 0,00 67 200,00 67 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
18 SO-01 28350203 Lišta okenní s tkaninou V09 dl. 2,4 m m 3 360,00 19,00 63 840,00 0,00 63 840,00 0,00 0,34 RTS I / 2016

 

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:
Energetické úspory na objektu dílen vč. 
administrativní budovy -  SOŠ a SOU, Kladno, 
Dubská

Doba výstavby: Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Projektant: ARIPROS s.r.o., Uniservis Hašek s.r.o., VZT na klíč 
s.r.o., Ing. J. Klepiš - kladenský projektový ateliér

Lokalita: Dubská 967, Kladno Konec výstavby: Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Druh stavby: Zateplení minerální vlnou + úprava TZB - dílny a 
administrativní budova Začátek výstavby:

Zpracoval: Marek Plicka - stavební rozpočty

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Upozornění:
PD je vytvořena digitál. způsobem v programu 
AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou zpracovatelem 
rozpočtu odvozeny dle digitál. modelu - funkce 

Zpracováno dne: 26.6.2017 (akt. 7.11.2017)

Úprava povrchů vnější

Dílny
Přípravné práce

Zemní práce

Stěny a příčky



SO-01 64 464 581,94 87 073,06 551 655,00 9,54
19 SO-01 642101011RA0 Výměna okna 0,8 m2, oprava ostění, parapety kus 8,00 2 300,00 5 889,09 12 510,91 18 400,00 0,07 0,56 RTS I / 2016
20 SO-01 61143050 102-Okno plastové trojkřídlé 150 x 63 cm P-Uw=0,95 W/m2Kkus 8,00 5 175,00 41 400,00 0,00 41 400,00 0,01 0,10 RTS I / 2016
21 SO-01 642101013RA0 Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety kus 4,00 3 450,00 4 235,50 9 564,50 13 800,00 0,20 0,78 RTS I / 2016
22 SO-01 61143911 101-Okno plastové dvoukřídlé 150 x 90 cm OS+O-Uw=0,95 W/m2Kkus 4,00 7 015,00 28 060,00 0,00 28 060,00 0,03 0,10 RTS I / 2016
23 SO-01 642101013RAC Výměna okna  přes 2,7 m2, oprava ostění, parapety kus 7,00 3 450,00 6 937,36 17 212,64 24 150,00 0,24 1,71 RTS I / 2016
24 SO-01 61143845 105-Okno plastové dvoukřídlé 236 x 115 cm O+OS bílé-Uw=0,95 W/m2Kkus 7,00 12 650,00 88 550,00 0,00 88 550,00 0,06 0,40 RTS I / 2016
25 SO-01 642101013RAC Výměna okna  přes 2,7 m2, oprava ostění, parapety kus 17,00 3 450,00 16 847,86 41 802,14 58 650,00 0,24 4,16 RTS I / 2016
26 SO-01 61143846 104-Okno plastové dvoukřídlé 236 x 147 cm O+OS bílé-Uw=0,95 W/m2Kkus 17,00 14 490,00 246 330,00 0,00 246 330,00 0,07 1,12 RTS I / 2016
27 SO-01 642101012RA0 Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety kus 1,00 1 725,00 524,38 1 200,62 1 725,00 0,13 0,13 RTS I / 2016
28 SO-01 61143061 106-Okno plastové jednodílné 116 x 118 cm O, S-Uw=0,95 W/m2Kkus 1,00 5 750,00 5 750,00 0,00 5 750,00 0,03 0,03 RTS I / 2016
29 SO-01 642101013RA0 Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety kus 2,00 3 450,00 2 117,75 4 782,25 6 900,00 0,20 0,39 RTS I / 2016
30 SO-01 61143911 107-Okno plastové dvoukřídlé 238 x 86 cm OS+O-Uw=0,95 W/m2Kkus 2,00 8 970,00 17 940,00 0,00 17 940,00 0,03 0,05 RTS I / 2016

SO-01 94 973 093,80 785 062,20 1 758 156,00 168,95
31 SO-01 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 7 731,000 35,00 118,16 270 466,84 270 585,00 0,02 142,10 RTS I / 2016
32 SO-01 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 30 924,000 33,00 968 237,89 52 254,11 1 020 492,00 0,00 26,29 RTS I / 2016
33 SO-01 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 7 731,000 26,00 0,00 201 006,00 201 006,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
34 SO-01 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 7 731,00 6,00 0,00 46 386,00 46 386,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
35 SO-01 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 23 193,00 8,00 0,00 185 544,00 185 544,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
36 SO-01 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 7 731,00 3,00 0,00 23 193,00 23 193,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
37 SO-01 943955021R00 Montáž lešeňové stříšky,H 10 m m2 30,00 100,00 1,22 2 998,78 3 000,00 0,02 0,51 RTS I / 2016
38 SO-01 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.stříšky m2 150,00 33,00 4 736,53 213,47 4 950,00 0,00 0,06 RTS I / 2016
39 SO-01 943955821R00 Demontáž leš. stříšky, H 10 m m2 30,00 100,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 953 229 548,36 91 819,34 321 367,70 0,00
40 SO-01 9531199VD Ochranná opatření pro netopýry a jiné létavce kpl 5,00 2 500,00 8 928,57 3 571,43 12 500,00 0,00 0,00

Dodávka+montáž - rozsah dle průzkumu - Posuzování vlivu projektu zateplení
objektu budovy školy na populace chrán. a zvláště chrán. druhů živočichů

41 SO-01 9531199VD Osazení požárního 2-křídlého uzávěru do prostoru VS, spec. PBŘ, ks 1,00 50 000,00 35 714,29 14 285,71 50 000,00 0,00 0,00
1450x1970mm, EI 30 DP1 (C), ocel. zárubeň, vč. demontáže stávajících dveří
Dodávka+montáž

42 SO-01 210020912R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. do 50 cm, požární odolnost m2 1,85 900,00 1 191,21 476,49 1 667,70 0,00 0,00 RTS I / 2016
do 60DP1, dodávka a montáž - spec. PBŘ

43 SO-01 9531199VD Jádrové vrty pr.25mm pro odvod kondenzátu VZT vč. plast. krycích záslepekks 8,00 900,00 5 142,86 2 057,14 7 200,00 0,00 0,00
44 SO-01 9531199VD Průrazy a pomocné práce pro VZT - provedení prostupů, drážky pro kabely,kpl 1,00 250 000,00 178 571,43 71 428,57 250 000,00 0,00 0,00

provedení oprav omítek 
SO-01 96 6 608,44 344 059,56 350 668,00 233,02

45 SO-01 712300832R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 5 337,00 15,00 0,00 80 055,00 80 055,00 0,01 53,37 RTS I / 2016
46 SO-01 978015271R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m2 2 120,00 30,00 0,00 63 600,00 63 600,00 0,04 78,44 RTS I / 2016
47 SO-01 764900050RA0 Demontáž oplechování parapetů m 880,30 16,00 0,00 14 084,80 14 084,80 0,00 1,59 RTS I / 2016
48 SO-01 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí atik m 49,10 16,00 0,00 785,60 785,60 0,00 0,11 RTS I / 2016
49 SO-01 764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m 412,10 16,00 0,00 6 593,60 6 593,60 0,00 1,34 RTS I / 2016
50 SO-01 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 45,00 50,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,05 RTS I / 2016

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Ostatní konstrukce a práce

Bourání konstrukcí



51 SO-01 764900040RA0 Demontáž odpadních trub m 282,00 33,00 0,00 9 306,00 9 306,00 0,00 0,95 RTS I / 2016
52 SO-01 764900035RA0 Demontáž podokapních žlabů půlkruhových m 670,30 33,00 0,00 22 119,90 22 119,90 0,00 3,11 RTS I / 2016
53 SO-01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 6,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
54 SO-01 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,60 200,00 75,67 644,33 720,00 0,08 0,28 RTS I / 2016
55 SO-01 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 6,00 6,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
56 SO-01 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 19,95 200,00 522,37 3 467,53 3 989,90 0,07 1,33 RTS I / 2016
57 SO-01 971033151R00 Provedení jádrových vrtů, zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVCkus 15,00 1 400,00 3 412,04 17 587,96 21 000,00 0,00 0,04 RTS I / 2016
58 SO-01 974031132R00 Vysekání a vyrov. rýh ve zdi cihelné 5x7 cm vč. štuku - potrubí kondenzátu VZTm 98,50 170,00 2 598,36 14 146,64 16 745,00 0,01 0,64 RTS I / 2016

59 SO-01 713100813R00 Odstranění tepel. izolace střech, polystyrén, tl. nad 
5cm m2 2 448,10 42,00 0,00 102 820,20 102 820,20 0,04 90,58 RTS I / 2016

60 SO-01 762361810R00 Demontáž spád. klínů plochy m 655,00 10,00 0,00 6 550,00 6 550,00 0,00 1,19 RTS I / 2016
SO-01 S 276,68 300 599,59 300 876,27 0,00

61 SO-01 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP t 149,83 400,00 0,00 59 932,00 59 932,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
62 SO-01 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 149,83 220,00 0,00 32 962,60 32 962,60 0,00 0,00 RTS I / 2016
63 SO-01 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 599,31 22,00 0,00 13 184,82 13 184,82 0,00 0,00 RTS I / 2016
64 SO-01 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 149,83 200,00 276,68 29 689,32 29 966,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
65 SO-01 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 898,96 15,00 0,00 13 484,40 13 484,40 0,00 0,00 RTS I / 2016
66 SO-01 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 149,83 15,00 0,00 2 247,45 2 247,45 0,00 0,00 RTS I / 2016
67 SO-01 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 53,38 1 500,00 0,00 80 070,00 80 070,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
68 SO-01 9790001VD Likvidace komunálního odpadu kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
69 SO-01 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť t 78,44 600,00 0,00 47 064,00 47 064,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
70 SO-01 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 13,46 900,00 0,00 12 114,00 12 114,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
71 SO-01 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 5,39 900,00 0,00 4 851,00 4 851,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 H99 0,00 120 855,35 120 855,35 0,00
72 SO-01 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 345,30 350,00 0,00 120 855,35 120 855,35 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 711 115 576,96 92 974,59 208 551,55 1,78
73 SO-01 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 305,40 280,00 50 454,71 35 057,29 85 512,00 0,00 0,16 RTS I / 2016

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku-pod 
terénem

74 SO-01 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 305,40 300,00 53 592,98 38 027,02 91 620,00 0,01 1,60 RTS I / 2016
1 vrstva - včetně dodávky pásu

75 SO-01 711132311R00 Izolace nopovou fólií svisle, vč. uchycovacích prvků m2 305,40 100,00 11 529,27 19 010,73 30 540,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
ochrana izolace

76 SO-01 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,76 500,00 0,00 879,55 879,55 0,00 0,00 RTS I / 2016
SO-01 712 1 097 400,33 111 181,00 1 208 581,34 48,86

77 SO-01 712330012RAI Povlaková krytina střech do 10°, do asfaltu, 2x-S1,S3,S4m2 2 889,60 98,00 201 266,96 81 913,84 283 180,80 0,01 19,13 RTS I / 2016
asfaltový pás ve specifikaci

78 SO-01 628522503 Pás modif. asfalt  50 special dekor m2 3 178,56 155,00 492 676,80 0,00 492 676,80 0,01 17,48 RTS I / 2016
79 SO-01 62852268 Pás modifikovaný asfalt samolep  30 sticker m2 3 178,56 124,00 394 141,44 0,00 394 141,44 0,00 12,08 RTS I / 2016
80 SO-01 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-S3 m2 566,10 25,00 9 315,13 4 837,37 14 152,50 0,00 0,17 RTS I / 2016

1 x nátěr - včetně dodávky ALP
81 SO-01 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 48,86 500,00 0,00 24 429,80 24 429,80 0,00 0,00 RTS I / 2016

Izolace střech (živičné krytiny)

Přesuny sutí

Staveništní přesuny hmot

Izolace proti vodě



SO-01 713 2 855 852,52 693 066,79 3 548 919,32 34,83
82 SO-01 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením-pod terénem m2 305,40 160,00 16 206,81 32 657,19 48 864,00 0,00 0,92 RTS I / 2016
83 SO-01 283754601 Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm tl.160 mm m3 50,82 3 200,00 162 619,52 0,00 162 619,52 0,04 1,78 RTS I / 2016
84 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S1 m2 1 202,10 110,00 59 824,76 72 406,24 132 231,00 0,00 0,40 RTS I / 2016
85 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm tl.200 mmm3 250,04 1 500,00 375 055,20 0,00 375 055,20 0,02 5,00 RTS I / 2016
86 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S1 m2 1 202,10 110,00 59 824,76 72 406,24 132 231,00 0,00 0,40 RTS I / 2016
87 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm tl.60 mmm3 75,01 1 500,00 112 516,50 0,00 112 516,50 0,02 1,50 RTS I / 2016
88 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S3 m2 566,10 110,00 28 173,03 34 097,97 62 271,00 0,00 0,19 RTS I / 2016
89 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm tl.200 mmm3 117,75 1 500,00 176 623,20 0,00 176 623,20 0,02 2,35 RTS I / 2016
90 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S3 m2 566,10 110,00 28 173,03 34 097,97 62 271,00 0,00 0,19 RTS I / 2016
91 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm tl.60 mmm3 35,32 1 500,00 52 987,40 0,00 52 987,40 0,02 0,71 RTS I / 2016
92 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S4 m2 1 121,10 110,00 55 793,65 67 527,35 123 321,00 0,00 0,37 RTS I / 2016
93 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm tl.200 mmm3 233,18 1 500,00 349 770,00 0,00 349 770,00 0,02 4,66 RTS I / 2016
94 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S4 m2 1 121,40 110,00 55 808,58 67 545,42 123 354,00 0,00 0,37 RTS I / 2016
95 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm tl.60 mmm3 69,98 1 500,00 104 962,50 0,00 104 962,50 0,02 1,40 RTS I / 2016
96 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S2 m2 2 448,10 110,00 121 834,29 147 456,71 269 291,00 0,00 0,81 RTS I / 2016
97 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm tl.200 mmm3 499,41 1 500,00 749 115,00 0,00 749 115,00 0,02 9,99 RTS I / 2016
98 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S2 m2 2 448,10 110,00 121 834,29 147 456,71 269 291,00 0,00 0,81 RTS I / 2016
99 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm tl.60 mmm3 149,82 1 500,00 224 730,00 0,00 224 730,00 0,02 3,00 RTS I / 2016
100 SO-01 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 34,83 500,00 0,00 17 415,00 17 415,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 722 6 144,70 12 096,99 18 241,69 0,22
101 SO-01 722172311R00 Potrubí z PPR odvod kondenzátu z VZT, D 20x2,8 mm m 52,25 260,00 3 374,40 10 210,60 13 585,00 0,00 0,21 RTS I / 2016
102 SO-01 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 52,25 15,00 182,71 601,04 783,75 0,00 0,01 RTS I / 2016
103 SO-01 722172412R00 Potrubí flexibilní, D 22, PN 2 m 8,00 158,00 355,08 908,92 1 264,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
104 SO-01 725860180R00 Sifon pračkový  D 40/50 mm nerezový kus 1,00 500,00 425,90 74,10 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
105 SO-01 725860254R00 Sifon umyvadlový s odbočkou kus 8,00 250,00 1 806,62 193,38 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
106 SO-01 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,22 500,00 0,00 108,94 108,94 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 764 1 366 736,65 681 056,79 2 047 793,44 13,94
107 SO-01 764510480R00 K01-Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 550 mmm 880,30 676,20 352 667,47 242 591,39 595 258,86 0,01 4,66 RTS I / 2016
108 SO-01 764233450R00 K02-Lemování z Ti Zn zakončení střech, rš 520 mm m 90,70 644,00 33 786,59 24 624,21 58 410,80 0,00 0,45 RTS I / 2016
109 SO-01 764530450RT2 K03-Oplechování zdí atik z Ti Zn plechu, rš 660 mm m 49,70 731,40 23 288,11 13 062,47 36 350,58 0,01 0,28 RTS I / 2016
110 SO-01 764222420R00 K04-Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm m 412,10 609,50 212 954,28 38 220,67 251 174,95 0,00 1,45 RTS I / 2016
111 SO-01 764919402R00 K05-Oplechování odvětrání kanalizace a VZT TiZn kus 19,00 862,50 13 085,29 3 302,21 16 387,50 0,00 0,00 RTS I / 2016
112 SO-01 721273145R00 KO5-Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm kus 16,00 632,50 6 152,54 3 967,46 10 120,00 0,00 0,06 RTS I / 2016
113 SO-01 721273146R00 K05-Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm kus 3,00 690,00 1 597,32 472,68 2 070,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
114 SO-01 764291430R00 KO6-Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm m 153,70 632,50 55 407,50 41 807,75 97 215,25 0,00 0,50 RTS I / 2016
115 SO-01 764259411R00 K07-Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm kus 45,00 632,50 16 428,55 12 033,95 28 462,50 0,00 0,18 RTS I / 2016
116 SO-01 764554403R00 K07-Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm m 282,00 782,00 138 241,48 82 282,52 220 524,00 0,00 0,87 RTS I / 2016
117 SO-01 721242110R00 K07-Lapač střešních splavenin PP  D 110 mm, kloub vč. demontážekus 39,00 4 025,00 143 603,47 13 371,53 156 975,00 0,08 2,98 RTS I / 2016

stávajících lapačů a připojení nových na stávající potrubí + zemní práce
118 SO-01 764252410RAB K08-Žlab z TiZn plechu podokap. půlkruhový vč. upevňov. háků, RŠ 330mmm 670,30 667,00 321 714,95 125 375,15 447 090,10 0,00 1,78 RTS I / 2016
119 SO-01 764211453R00 K09-Krytina hladká z Ti Zn s okapničkou a zakončením m2 3,80 1 035,00 2 899,94 1 033,06 3 933,00 0,01 0,03 RTS I / 2016

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod (svod kondenzátu od VZT)

Konstrukce klempířské



120 SO-01 764521440R00 K10-Oplechování kontak.zateplení z Ti Zn plechu, rš 270 mmm 258,20 448,50 44 909,14 70 893,56 115 802,70 0,00 0,69 RTS I / 2016
121 SO-01 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 13,94 575,00 0,00 8 018,20 8 018,20 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 766 154 417,21 6 226,25 160 643,47 0,18
122 SO-01 766711021R00 Montáž plastových průmyslových dveří s vypěněním m 19,52 207,00 198,97 3 841,67 4 040,64 0,00 0,01 RTS I / 2016
123 SO-01 61143792.A 108-Průmyslová zatepl. plast. 2kř dveře, 240x248 cm, Uw=1,2 W/m2Kkus 1,00 56 350,00 56 350,00 0,00 56 350,00 0,04 0,04 RTS I / 2016
124 SO-01 61143792.A 109-Průmyslová zatepl. plast. 2kř dveře, 240x244 cm, Uw=1,2 W/m2Kkus 1,00 51 750,00 51 750,00 0,00 51 750,00 0,04 0,04 RTS I / 2016
125 SO-01 766711021R00 Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním m 11,60 207,00 118,24 2 282,96 2 401,20 0,00 0,00 RTS I / 2016
126 SO-01 61143790.A 110-Dveře vchodové plast 95x200 cm, otevíravé, Uw=1,2 W/m2Kkus 1,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,04 0,04 RTS I / 2016
127 SO-01 61143790.A 112-Dveře vchodové plast 85x200 cm, otevíravé, Uw=1,2 W/m2Kkus 1,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,04 0,04 RTS I / 2016
128 SO-01 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,18 575,00 0,00 101,63 101,63 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 767 573 774,42 61 479,25 635 253,67 1,00
129 SO-01 767652220R00 Montáž plastových průmyslových dveří s vypěněním m 11,44 207,00 116,61 2 251,47 2 368,08 0,00 0,00 RTS I / 2016
130 SO-01 55344702 111-Průmyslová zatepl. plast. 2kř dveře, 267x305 cm, Uw=1,2 W/m2Kkus 1,00 60 547,50 60 547,50 0,00 60 547,50 0,39 0,39 RTS I / 2016
131 SO-01 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním automat m 13,34 207,00 135,98 2 625,40 2 761,38 0,00 0,00 RTS I / 2016
132 SO-01 61143792.A 103-Dveře hliníkové vchodové 2-křídlové + fix boky, automat. otevíravé 2-křídla kus 1,00 345 000,00 345 000,00 0,00 345 000,00 0,04 0,04

š. 180 cm, hliník, celk. rozměr 462x205 cm, Uw=2,7-3,1 W/m2K
133 SO-01 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva m 5,15 402,50 111,75 1 961,12 2 072,88 0,00 0,00 RTS I / 2016
134 SO-01 55347010 Z01-Žebřík ocel. ŽV délka 515 cm žár.zinek, se suchovodem a bezp. okružímkus 1,00 20 700,00 20 700,00 0,00 20 700,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
135 SO-01 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva m 1,40 402,50 30,38 533,12 563,50 0,00 0,00 RTS I / 2016
136 SO-01 55347010 Z02-Žebřík ocelový ŽV délka 140 cm žár.zinek kus 1,00 5 750,00 5 750,00 0,00 5 750,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
137 SO-01 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva m 6,85 402,50 148,64 2 608,49 2 757,13 0,00 0,00 RTS I / 2016
138 SO-01 55347010 Z03-Žebřík ocel. ŽV délka 685 cm žár.zinek, se suchovodem a bezp. okružímkus 1,00 28 175,00 28 175,00 0,00 28 175,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
139 SO-01 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva m 4,50 402,50 97,65 1 713,60 1 811,25 0,00 0,00 RTS I / 2016
140 SO-01 55347010 Z04-Žebřík ocelový ŽV délka 450 cm žár.zinek kus 1,00 18 400,00 18 400,00 0,00 18 400,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
141 SO-01 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva m 10,00 402,50 216,99 3 808,01 4 025,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
142 SO-01 55347010 Z05-Žebřík ocel. ŽV délka 500 cm žár.zinek, se suchovodem a bezp. okružímkus 2,00 20 700,00 41 400,00 0,00 41 400,00 0,01 0,03 RTS I / 2016
143 SO-01 76791116VD Z06-Úprava šířky stávající mříže po délce 7,1 m ks 1,00 11 500,00 9 583,32 1 916,68 11 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž-cena předběžná
144 SO-01 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce kg 455,00 172,50 43 360,60 35 126,90 78 487,50 0,00 0,48 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
145 SO-01 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 15,54 575,00 0,00 8 934,46 8 934,46 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 784 7 228,83 41 527,17 48 756,00 0,21
146 SO-01 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 956,00 15,00 3 377,29 10 962,71 14 340,00 0,00 0,07 RTS I / 2016
147 SO-01 784195212R00 Malba tekutá otěruvzdorná, bílá, 2 x m2 956,00 36,00 3 851,54 30 564,46 34 416,00 0,00 0,14 RTS I / 2016

SO-01 90 0,00 189 000,00 189 000,00 0,00
148 SO-01 900      R00 Hzs - nezmeřitelné drobné práce jinde neuvedené h 280,00 300,00 0,00 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
149 SO-01 900      R00 Hzs - nezmeřitelné drobné práce - demontáž a zpětná montáž prvků v rámcih 350,00 300,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2012

fasády - kamery, mřížky atd., rozsah výkres D.1.1.b.15 - Výpis prvků na fasádě
SO-01 782 1 907 885,33 747 459,67 2 655 345,00 1,17

150 SO-01 210201047R00 Svítidlo zářivkové závěsné s krytem-montáž kus 795,00 290,00 0,00 230 550,00 230 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
151 SO-01 210010322R00 Krabice se svorkovnicí-montáž kus 795,00 156,00 0,00 124 020,00 124 020,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
152 SO-01 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 800,00 80,00 29 048,47 34 951,53 64 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Elektromontáže

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Malby

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



153 SO-01 2202509VD Kotevní materiál  pro svítidlo ks 795,00 85,00 54 060,00 13 515,00 67 575,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
154 SO-01 210950101R00 Popiska svítidel kus 795,00 35,00 11 585,70 16 239,30 27 825,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
155 SO-01 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 2 700,00 15,00 9 538,37 30 961,63 40 500,00 0,00 0,19 RTS I / 2016

výmalba stropů - 20% plochy
156 SO-01 784195212R00 Malba tekutá otěruvzdorná, bílá, 2 x m2 2 700,00 36,00 10 877,78 86 322,22 97 200,00 0,00 0,41 RTS I / 2016

částečná výmalba stropů - 20% plochy
157 SO-01 900      R01 HZS - pomocné práce při výměně svítidel h 420,00 200,00 0,00 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
158 SO-01 2202509VD Demontáže a likvidace stávajících svítidel ks 1 100,00 89,00 0,00 97 900,00 97 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
159 SO-01 2202509VD Výchozí revize elektro ks 1,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
160 SO-01 2202509VD Montážní plošina ks 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
161 SO-01 2202509VD Drobný ET materiál v rámci montáže LED osvětlení - dodávkaks 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
162 SO-01 34814121 Ochranný kryt svítidla pro pol. 166 kus 6,00 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
163 SO-01 34844923 LED svítidlo ozn. J - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 3,00 2 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,02 0,05 RTS I / 2016

Dodávka
164 SO-01 34800616.V LED svítidlo ozn. B - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 121,00 1 900,00 229 900,00 0,00 229 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
165 SO-01 34800615.V LED svítidlo ozn. A - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 489,00 2 000,00 978 000,00 0,00 978 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
166 SO-01 34800618.V LED svítidlo ozn. C - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 48,00 1 500,00 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
167 SO-01 34800619.V LED svítidlo ozn. D - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 2,00 4 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
168 SO-01 34800620.V LED svítidlo ozn. E - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 1,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
169 SO-01 34800621.V LED svítidlo ozn. F - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 59,00 3 900,00 230 100,00 0,00 230 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
170 SO-01 34800622.V LED svítidlo ozn. G - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 6,00 2 500,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
171 SO-01 34800622.V LED svítidlo ozn. H - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 60,00 2 560,00 153 600,00 0,00 153 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
172 SO-01 34800622.V LED svítidlo ozn. I - specifikace viz. výkres č. 11 - DPS-EL-výměna osvětleníkus 6,00 3 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
173 SO-01 2202509VD Zkoušky, testy - svítidla ks 1,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
174 SO-01 34571544 Krabice instalační se svorkovnicí kus 795,00 85,00 67 575,00 0,00 67 575,00 0,00 0,50 RTS I / 2016

SO-01 782A 356 654,98 227 366,02 584 021,00 3,79
175 SO-01 210120411R00 Montáž jističe kus 31,00 65,00 0,00 2 015,00 2 015,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
176 SO-01 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1 kus 26,00 135,00 3 510,00 0,00 3 510,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
177 SO-01 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1 kus 5,00 130,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
178 SO-01 210999VD Úprava stávajícího rozvaděče-dozbrojení jističů kpl 8,00 300,00 1 920,00 480,00 2 400,00 0,00 0,00
179 SO-01 210800125RT1 Kabel 1-CHKE V 3x1,5 mm2 m 15,00 45,00 464,23 210,77 675,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
180 SO-01 210800106RT1 Kabel 1-CHKE V 3x2,5 mm2 m 131,00 55,00 3 052,59 4 152,41 7 205,00 0,00 0,03 RTS II / 2016
181 SO-01 210800135RT1 Kabel 1-CHKE  V 5x1,5 mm2 m 105,00 60,00 2 535,12 3 764,88 6 300,00 0,00 0,02 RTS II / 2016

Elektromontáže - Napájení VZT jednotek a ost. (servootevírání oken, ventilátorů, automat. dveří atd.)



182 SO-01 210800125RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 560,00 35,00 5 734,04 13 865,96 19 600,00 0,00 0,09 RTS II / 2016
183 SO-01 210800126RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 168,00 42,00 2 814,26 4 241,74 7 056,00 0,00 0,04 RTS II / 2016
184 SO-01 210800135RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 m 1 309,00 45,00 23 703,37 35 201,63 58 905,00 0,00 0,29 RTS II / 2016
185 SO-01 220263441R00 Kabelový žlab kovový s víkem 100/50 kus 863,00 350,00 237 605,95 64 444,05 302 050,00 0,00 2,58 RTS II / 2016
186 SO-01 210010107R00 Trasa lištová do 80x40 m 242,00 179,00 30 577,41 12 740,59 43 318,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
187 SO-01 210190122R00 Montáž rozvaděče kus 22,00 350,00 0,00 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
188 SO-01 357311074 Rozvaděč pro ventilátory kus 22,00 1 500,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,03 0,72 RTS II / 2016
189 SO-01 220260006R00 Krabice přechodová lištová kus 65,00 65,00 1 543,55 2 681,45 4 225,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
190 SO-01 220270605R00 Mont vodiče ay,cy,cya  6 m 138,00 22,00 103,02 2 932,98 3 036,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
191 SO-01 34142157 Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 m 138,00 22,00 3 036,00 0,00 3 036,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
192 SO-01 220270604R00 Mont vodiče ay,cy,cya  4 pevně m 10,00 22,00 7,65 212,35 220,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
193 SO-01 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 10,00 16,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
194 SO-01 220270606R00 Mont vodiče ay,cy,cya 10 pevně m 10,00 23,00 7,77 222,23 230,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
195 SO-01 34142158 Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 m 10,00 23,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
196 SO-01 210999VD POP kpl 2,00 1 500,00 2 400,00 600,00 3 000,00 0,00 0,00
197 SO-01 210999VD Podružný a spojovací materiál kpl 1,00 4 500,00 3 600,00 900,00 4 500,00 0,00 0,00
198 SO-01 210999VD Přesun hmot kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
199 SO-01 210999VD Průrazy a pomocné práce v rozsahu nutném pro provedení oddílukpl 1,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
200 SO-01 210999VD Revize provedených prací kpl 1,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00
201 SO-01 210999VD Ostatní náklady nutné pro provedení oddílu kpl 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00
202 SO-01 210999VD TIČR administrace vyhrazené zařízení kpl 1,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
203 SO-01 210999VD Koordinace s TIČR kpl 1,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

SO-01 M74 33 990,95 70 834,05 104 825,00 0,59
204 SO-01 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 125,00 80,00 961,50 9 038,50 10 000,00 0,00 0,01 RTS I / 2016

včetně dodávky svorky SS
205 SO-01 210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 257,00 180,00 16 230,45 30 029,55 46 260,00 0,00 0,44 RTS I / 2016

včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21
206 SO-01 210220002RT3 Vedení uzemňovací na střeše FeZn D 8 mm m 120,00 180,00 8 882,34 12 717,66 21 600,00 0,00 0,14 RTS I / 2016

včetně dodávky FeZn 8mm + PV 23
207 SO-01 210220010R00 Demontáž stávajících drátů a prvků hromosvodu m 377,00 45,00 0,00 16 965,00 16 965,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
208 SO-01 210999VD Hromosvod-ostatní nespecifikované práce kpl 1,00 10 000,00 7 916,67 2 083,33 10 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
SO-01 728 1 157 396,36 179 280,64 1 336 677,00 0,79

209 SO-01 2401111VD Montáž rekuperační jednotky kpl 7,00 20 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
210 SO-01 42952484 Jednotka kompaktní rekuperační, montáž na strop - tech. specifikace viz. TZkus 7,00 135 000,00 945 000,00 0,00 945 000,00 0,08 0,59 RTS I / 2016

obsah jednotky - 2x radiální ventilátor (přívod+odvod), 2x filtr (přívod+odvod),
díl zpětného získávání tepla, objem průtoku vzduchu 530 m3/h, příkon
jednotky P=270 W, suchá účinnost ZZT 85%, napájení 230V/50Hz, rozměry 
jednotky 360x846x1391 mm, hmotnost jednotky 40 kg, tř. filtrace jednotky G4, 
hladina akust. tlaku (3 bm) Lp(A)=42,9 dB(A), hladina akust. výkonu
Lw(A)=65,5 dB (A)

211 SO-01 2401111VD Prostorové IR čidlo měření koncentrace CO2, nutná kompatibilita s jednotkouks 7,00 8 500,00 51 740,53 7 759,47 59 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Hromosvod

VZT-Zařízení č.1-Větrání učebny-typ A-5 sestav



viz. pol. 203, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech, 
fungování dle zeslabování infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
CO2 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídit/ovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí: 18-32 V AC, 14-40 V DC

212 SO-01 728115111R00 Montáž tlumiče hluku bm 42,00 420,00 0,00 17 640,00 17 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
213 SO-01 14710010 Tlumič hluku 203 bm 42,00 2 700,00 113 400,00 0,00 113 400,00 0,00 0,11 RTS I / 2016
214 SO-01 728213411R00 Montáž klapky zpětné kus 14,00 188,00 0,00 2 632,00 2 632,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
215 SO-01 429853255 Zpětná klapka těsná  200 kus 14,00 250,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
216 SO-01 728211213R00 Montáž výfukového kusu s pletivem 200 kus 7,00 65,00 0,00 455,00 455,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
217 SO-01 42972301 Výfukový kus s pletivem 200 kus 7,00 200,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
218 SO-01 728211214R00 Montáž výfukového kusu s pletivem 250 kus 7,00 65,00 0,00 455,00 455,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
219 SO-01 42972302 Výfukový kus s pletivem 250 kus 7,00 250,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
220 SO-01 728411311R00 Montáž vyústě obdélníkové kus 21,00 100,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
221 SO-01 42972531 Vyústka obdélníková na potrubí  R1 425x75 kus 21,00 730,00 15 330,00 0,00 15 330,00 0,00 0,05 RTS I / 2016
222 SO-01 728411213R00 Montáž vyústě obdélníkové kus 21,00 100,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
223 SO-01 42972549 Vyústka obdélníková na potrubí  R1 425x75 kus 21,00 730,00 15 330,00 0,00 15 330,00 0,00 0,04 RTS I / 2016
224 SO-01 240999VD Spiropotrubí z pozink.plechu do prům. 200mm 50% tvar. soubor 7,00 250,00 1 458,33 291,67 1 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
225 SO-01 240999VD Spiropotrubí z pozink.plechu do prům. 250mm 50% tvar. soubor 7,00 355,00 2 070,83 414,17 2 485,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
226 SO-01 240999VD Tepelná izolace potrubí  tl.15 mm s Al polepem soubor 7,00 800,00 4 666,67 933,33 5 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
227 SO-01 240999VD Spojovací, těsnící a závěsový materiál soubor 7,00 250,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
228 SO-01 900      R04 Uvedení zařízení do provozu h 15,00 300,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 728A 228 259,68 52 736,32 280 996,00 0,23
229 SO-01 2401111VD Montáž rekuperační jednotky kpl 2,00 20 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
230 SO-01 42952484 Jednotka kompaktní rekuperační, montáž na strop - tech. specifikace viz. TZkus 2,00 90 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,08 0,17 RTS I / 2016

obsah jednotky - 2x radiální ventilátor (přívod+odvod), 2x filtr (přívod+odvod),
díl zpětného získávání tepla, objem průtoku vzduchu 270 m3/h, příkon
jednotky P=270 W, suchá účinnost ZZT 85%, napájení 230V/50Hz, rozměry 
jednotky 270x555x1000 mm, hmotnost jednotky 19,3 kg, tř. filtr. jednotky G4, 
hladina akust. tlaku (3 bm) Lp(A)=43,5 dB(A), hladina akust. výkonu
Lw(A)=64,8 dB (A)

231 SO-01 2401111VD Prostorové IR čidlo měření koncentrace CO2, nutná kompatibilita s jednotkouks 2,00 8 500,00 14 783,01 2 216,99 17 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
viz. pol. 223, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech, 
fungování dle zeslabování infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
CO2 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídit/ovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí: 18-32 V AC, 14-40 V DC

232 SO-01 728115111R00 Montáž tlumiče hluku bm 12,00 420,00 0,00 5 040,00 5 040,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

VZT-Zařízení č.2-Větrání učebny-typ "B"-4 sestavy



233 SO-01 14710010 Tlumič hluku 160 bm 12,00 1 700,00 20 400,00 0,00 20 400,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
234 SO-01 728213411R00 Montáž klapky zpětné kus 4,00 134,00 0,00 536,00 536,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
235 SO-01 429853252 Zpětná klapka  160 kus 4,00 200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
236 SO-01 728211213R00 Montáž výfukového kusu s pletivem 160 kus 4,00 65,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
237 SO-01 42972301 Výfukový kus s pletivem 160 kus 4,00 150,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
238 SO-01 728411311R00 Montáž vyústě obdélníkové kus 6,00 100,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
239 SO-01 42972531 Vyústka obdélníková na potrubí  R1 425x75 kus 6,00 730,00 4 380,00 0,00 4 380,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
240 SO-01 728411213R00 Montáž vyústě obdélníkové kus 6,00 100,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
241 SO-01 42972549 Vyústka obdélníková na potrubí  R1 425x75 kus 6,00 730,00 4 380,00 0,00 4 380,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
242 SO-01 240999VD Spiropotrubí z pozink.plechu do prům. 160mm 50% tvar. soubor 2,00 650,00 1 083,33 216,67 1 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
243 SO-01 240999VD Tepelná izolace potrubí  tl.15 mm s Al polepem soubor 2,00 800,00 1 333,33 266,67 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
244 SO-01 240999VD Spojovací, těsnící a závěsový materiál soubor 2,00 250,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka
245 SO-01 900      R04 Uvedení zařízení do provozu h 10,00 300,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-01 728B 321 596,53 56 307,47 377 904,00 5,93
246 SO-01 728614814R00 Mtž ventilátoru axiálního kus 8,00 2 550,00 0,00 20 400,00 20 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
247 SO-01 42911710 Ventilátor stěnový axiální - tech. specifikace viz. TZ kus 8,00 25 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,01 0,06 RTS I / 2016

průtok vzduchu 300 m3/h, výkon 19W, akust. tlak 42 
dB(A), hmotnost 1,8 kg, 
skříň z ocel. galvanizovaného plechu, montážní 
mříž, rozsah pracovní teplot od  -15 až 40 °C, motor asynchronní, vinutí
s izolací třídy B, motor s obsahem tepel. ochrany, ložiska kuličková

248 SO-01 2401111VD Prostorové IR čidlo měření koncentrace CO2, nutná kompatibilita s jednotkouks 4,00 8 500,00 29 566,02 4 433,98 34 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
viz. pol. 240, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech, 
fungování dle zeslabování infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
CO2 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídit/ovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí: 18-32 V AC, 14-40 V DC

249 SO-01 728211419R00 Montáž přetlakové klapky kus 8,00 188,00 0,00 1 504,00 1 504,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
250 SO-01 429717526 Klapka přetlaková  250 kus 8,00 250,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,01 0,07 RTS I / 2016
251 SO-01 2401111VD D+M el. otev. oken - servepoh okenních křídel - rozsah PD-VZTkpl 8,00 15 000,00 90 030,51 29 969,49 120 000,00 0,73 5,80

Dodávka+montáž
SO-01 728C 767 470,41 130 129,59 897 600,00 12,59

252 SO-01 728614814R00 Mtž ventilátoru axiálního kus 17,00 2 550,00 0,00 43 350,00 43 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
253 SO-01 42911710 Ventilátor stěnový axiální - tech. specifikace viz. TZ kus 17,00 25 000,00 425 000,00 0,00 425 000,00 0,01 0,12 RTS I / 2016

průtok vzduchu 300 m3/h, výkon 19W, akust. tlak 42 
dB(A), hmotnost 1,8 kg, 
skříň z ocel. galvanizovaného plechu, montážní 
konzoly, šrouby, ocel. ochran. mříž, rozsah pracovní teplot od  -15 až 40 °C, motor asynchronní, vinutí
s izolací třídy B, motor s obsahem tepel. ochrany, ložiska kuličková

254 SO-01 2401111VD Prostorové IR čidlo měření koncentrace CO2, nutná kompatibilita s jednotkouks 17,00 8 500,00 125 655,57 18 844,43 144 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

VZT - Zařízení č.4 - Větrání dílen typ "B" - 17 dílen

VZT - Zařízení č.3 - Větrání dílen typ "A" - 4 dílny



viz. pol. 246, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech, 
fungování dle zeslabování infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
CO2 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídit/ovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí: 18-32 V AC, 14-40 V DC

255 SO-01 728211419R00 Montáž přetlakové klapky kus 17,00 250,00 0,00 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
256 SO-01 429717526 Klapka přetlaková  250 kus 17,00 1 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,01 0,15 RTS I / 2016
257 SO-01 2202509VD D+M el. otev. oken - servepoh okenních křídel - rozsah PD-VZTks 17,00 15 000,00 191 314,84 63 685,16 255 000,00 0,73 12,33

Dodávka+montáž
SO-02 1 912 591,84 626 664,50 2 539 256,34 47,39
SO-02 31 389,74 160,26 550,00 0,18

258 SO-02 311270023RA0 Zdivo z vápenopísk. kvádrů, na lepidlo, tl. 45 cm m3 0,10 5 500,00 389,74 160,26 550,00 1,76 0,18 RTS I / 2016
zazdění kruhového otvoru

SO-02 61 833,00 1 247,00 2 080,00 0,11
259 SO-02 612470220RA0 Omítka stěn vnitřní  vápenná jednovrstvá m2 0,20 400,00 32,04 47,96 80,00 0,02 0,00 RTS I / 2016
260 SO-02 612470220RA0 Omítka stěn vnitřní  vápenná jednovrstvá-drobné opravym2 5,00 400,00 800,96 1 199,04 2 000,00 0,02 0,11 RTS I / 2016

SO-02 63 8 792,04 4 887,96 13 680,00 9,09
261 SO-02 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 3,60 3 500,00 8 792,04 3 807,96 12 600,00 2,53 9,09 RTS I / 2016
262 SO-02 631319181R00 Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl. 5 - 8 cm m3 3,60 300,00 0,00 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 94 59,19 70,81 130,00 0,00
263 SO-02 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 2,00 65,00 59,19 70,81 130,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 953 105 000,00 45 000,00 150 000,00 0,00
264 SO-02 9531199VD Úklid budovy kpl 1,00 150 000,00 105 000,00 45 000,00 150 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
SO-02 96 0,00 27 500,00 27 500,00 10,00

265 SO-02 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 5,00 5 500,00 0,00 27 500,00 27 500,00 2,00 10,00 RTS I / 2016
patky pod rušenou technologií

SO-02 S 18,47 9 301,53 9 320,00 0,00
266 SO-02 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,00 250,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
267 SO-02 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,00 22,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
268 SO-02 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 10,00 200,00 18,47 1 981,53 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

vč.naložení a složení na skládku
269 SO-02 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 40,00 15,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

do 10 km
270 SO-02 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 10,00 400,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 H99 0,00 4 690,00 4 690,00 0,00
271 SO-02 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9,38 500,00 0,00 4 690,00 4 690,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 751 44 261,00 6 250,00 50 511,00 0,11
272 SO-02 210190272R00 Montáž skříně rozvaděče kus 1,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
273 SO-02 34535454 Kontrolka zelená do řidítka kus 5,00 145,00 725,00 0,00 725,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
274 SO-02 405114903 Snímač zaplavení kus 1,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
275 SO-02 37113110 Odrušovací modul pro stykač kus 2,00 400,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Výměníková stanice
Zdi podpěrné a volné

Bourání konstrukcí

Přesuny sutí

Staveništní přesuny hmot

Lešení a stavební výtahy

Doplňky budov

Rozvaděč MaR

Úprava povrchů vnitřní



276 SO-02 358216055 Stykač kus 2,00 650,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
277 SO-02 35889011.A Chránič proudový jednofázový 16A/30mA kus 1,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
278 SO-02 4286022712 RC člen 115-230V AC kus 2,00 100,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
279 SO-02 35822430 Předpěťová ochrana třífázová kus 1,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
280 SO-02 35822402 Jistič do 63 A 3pólový kus 3,00 2 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
281 SO-02 35822108 Jistič do 63 A 1pólový kus 10,00 600,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
282 SO-02 35822179 Napěťová vypínací spoušť pro jistič kus 1,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
283 SO-02 35811270 Zásuvka na DIN lištu kus 1,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
284 SO-02 34833237 Osvětlovací těleso do rozvaděče kus 1,00 256,00 256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
285 SO-02 35712213 Skříň rozvaděčová kus 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,09 0,09 RTS I / 2016
286 SO-02 35813551 Sestava červeného hřibového tlačítka kus 1,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
287 SO-02 34535551 Sestava tlačítka kus 1,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
288 SO-02 34535580 Sestava prosvětlovacího vypínače-2 polohy kus 4,00 600,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
289 SO-02 34535580 Sestava prosvětlovacího vypínače - 3 polohy kus 1,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
290 SO-02 34535454 Kontrolka žlutá svítící 230V AC kus 2,00 145,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
291 SO-02 35814414 Relé 24V DC 4přep. kus 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
292 SO-02 449865010 Patice na DIN lištu pro relé kus 1,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
293 SO-02 34561102 Svorka na DIN lištu 2,5 kus 53,00 50,00 2 650,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
294 SO-02 35444103 Svorka na DIN lištu 16 kus 9,00 50,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
295 SO-02 34561102 Svorka na DIN lištu 2,5-světle modrá kus 15,00 50,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
296 SO-02 35444103 Svorka na DIN lištu 16-světle modrá kus 3,00 50,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
297 SO-02 34561102 Svorka na DIN lištu 2,5-žlutozelená kus 17,00 50,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
298 SO-02 35444103 Svorka na DIN lištu 16-žlutozelená kus 3,00 50,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
299 SO-02 5531202901 Pojistkové pouzdro na DIN lištu kus 13,00 180,00 2 340,00 0,00 2 340,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
300 SO-02 34572610 Vývodka kabelová kus 40,00 15,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
301 SO-02 210999VD Ostatní upevňovací a spojovací materiál kpl 1,00 1 500,00 1 250,00 250,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
SO-02 751A 22 800,00 0,00 22 800,00 0,00

302 SO-02 220999VD Zdroj 24V ss, 60W - dodávka soubor 1,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
303 SO-02 220999VD Základní modul - 10xRO,2XSSR,2XAO,13XAI/DI,2XDI - dodávkasoubor 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
304 SO-02 220999VD Oddělovací modul - dodávka soubor 1,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
305 SO-02 220999VD Specializovaný reléový modul-6x tříbodové ovládání - dodávkasoubor 1,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
306 SO-02 220999VD Kombinovaný modul - 6xRO, 2xAO, 3xAI/DI - dodávka soubor 1,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
307 SO-02 220999VD Operátorský panel - dodávka soubor 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
308 SO-02 220999VD ETH switch, 5x 10/100base TX, IEEE802,3 - dodávka soubor 1,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
309 SO-02 220999VD Pamětová karta - dodávka soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 751B 96 600,00 6 000,00 102 600,00 0,00
310 SO-02 220999VD Externí přístroje-montáž soubor 1,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
311 SO-02 220999VD Omezovač prostoru 20-60 C - dodávka soubor 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
312 SO-02 220999VD Omezovač teploty kapilárový 30-90 C-dl.2,5m - dodávkasoubor 1,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
313 SO-02 220999VD Omezovač teploty kapilárový 70-140 C-dl.2,5m - dodávkasoubor 3,00 5 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
314 SO-02 220999VD Omezovač tlaku vlnovcový 40-400kPa - dodávka soubor 1,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Systém řízení

Extérní přístroje



315 SO-02 220999VD Omezovač teploty 1xPt1000 jímkový - dodávka soubor 5,00 4 200,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
316 SO-02 220999VD Omezovač teploty 1xPt1000 kabelový 1,6m - dodávka soubor 2,00 4 200,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
317 SO-02 220999VD Omezovač teploty 1xPt1000 venkovní - dodávka soubor 1,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
318 SO-02 220999VD Elektrody pro snímač zaplavení - dodávka soubor 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
319 SO-02 35813551 Sestava červeného hřibového tlačítka v krabici kus 1,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
320 SO-02 220999VD Varistor pro předpětovou ochranu - dodávka soubor 4,00 1 500,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
321 SO-02 220999VD Periferní modul - např.1xRO, 1xAO, 2xAI/DI - dodávka soubor 8,00 3 200,00 25 600,00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
322 SO-02 34548350 Zásuvka 16A/230V nástěnná kus 1,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 713 35 188,02 39 661,99 74 850,01 5,75
323 SO-02 73299111VD Demontáž tepelné izolace z OVS 2500 L kpl 2,00 4 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
324 SO-02 713400832R00 Odstranění pevné izolace Izoma M včetně úpravy m2 15,00 65,00 0,00 975,00 975,00 0,04 0,60 RTS I / 2016
325 SO-02 713400832R00 Odstranění pevné izolace Izoma M včetně úpravy m2 120,00 65,00 0,00 7 800,00 7 800,00 0,04 4,81 RTS I / 2016
326 SO-02 979100014RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m t 6,99 300,00 0,00 2 095,50 2 095,50 0,00 0,00 RTS I / 2016
327 SO-02 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 6,99 1 100,00 0,00 7 683,50 7 683,50 0,00 0,00 RTS I / 2016
328 SO-02 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m 155,00 35,00 0,00 5 425,00 5 425,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
329 SO-02 722182028R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 m 101,00 42,00 0,00 4 242,00 4 242,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
330 SO-02 631547216 Pouzdro potrubní izolační  42/40 mm m 18,00 75,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
331 SO-02 631547217 Pouzdro potrubní izolační   48/40 mm m 12,00 81,00 972,00 0,00 972,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
332 SO-02 631547219 Pouzdro potrubní izolační   60/40 mm m 57,00 92,00 5 244,00 0,00 5 244,00 0,00 0,05 RTS I / 2016
333 SO-02 631547222 Pouzdro potrubní izolační   76/40 mm m 53,00 105,00 5 565,00 0,00 5 565,00 0,00 0,06 RTS I / 2016
334 SO-02 631547223 Pouzdro potrubní izolační   89/40 mm m 19,00 116,00 2 204,00 0,00 2 204,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
335 SO-02 631547224 Pouzdro potrubní izolační 108/40 mm m 38,00 133,00 5 054,00 0,00 5 054,00 0,00 0,05 RTS I / 2016
336 SO-02 631547226 Pouzdro potrubní izolační  133/40 mm m 12,00 155,00 1 860,00 0,00 1 860,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
337 SO-02 631547319 Pouzdro potrubní izolační   60/50 mm m 13,00 336,00 4 368,00 0,00 4 368,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
338 SO-02 631547322 Pouzdro potrubní izolační   76/50 mm m 2,00 181,00 362,00 0,00 362,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
339 SO-02 631547324 Pouzdro potrubní izolační  108/50 mm m 32,00 175,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,06 RTS I / 2016
340 SO-02 713321111R00 Izolace rozdělovačů a sběračů m2 7,00 500,00 1 553,80 1 946,20 3 500,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
341 SO-02 713321112R00 Izolace ohříváků vody m2 4,80 500,00 1 055,22 1 344,78 2 400,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
342 SO-02 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,33 450,00 0,00 150,01 150,01 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 722 14 136,08 10 188,17 24 324,25 0,64
343 SO-02 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 18,00 446,00 4 325,94 3 702,06 8 028,00 0,01 0,25 RTS I / 2016
344 SO-02 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 21,00 633,00 8 004,48 5 288,52 13 293,00 0,02 0,38 RTS I / 2016
345 SO-02 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1" kus 1,00 500,00 277,00 223,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
346 SO-02 38821241 Vodoměr byt.na TV jednovtok. suchoběž., DN 15, l=110 kus 1,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
347 SO-02 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 39,00 15,00 136,38 448,62 585,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
348 SO-02 722999VD Vnitřní vodovod-pomocný materiál kpl 60,00 15,00 692,28 207,72 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Dodávka+montáž
349 SO-02 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,64 500,00 0,00 318,25 318,25 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 783 5 353,11 10 834,89 16 188,00 0,01
350 SO-02 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 140,00 33,00 1 158,50 3 461,50 4 620,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
351 SO-02 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 100,00 33,00 827,50 2 472,50 3 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
352 SO-02 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 156,00 53,00 3 367,10 4 900,90 8 268,00 0,00 0,01 RTS I / 2016

Izolace tepelné

Nátěry

Vnitřní vodovod



SO-02 751C 37 880,88 23 234,12 61 115,00 0,18
353 SO-02 2401111VD Ostatní upevňovací materiál - dodávka kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
354 SO-02 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V J3x1,5 mm2 uložený pod omítkou vč. dodávky kabelum 350,00 36,00 4 158,25 8 441,75 12 600,00 0,00 0,06 RTS I / 2016
355 SO-02 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V J3x2,5 mm2 uložený pod omítkou vč. dodávky kabelum 15,00 55,00 363,93 461,07 825,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
356 SO-02 210810057RT4 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 40,00 250,00 8 060,40 1 939,60 10 000,00 0,00 0,05 RTS I / 2016

včetně dodávky kabelu 5x16 mm2
357 SO-02 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 180,00 29,00 0,00 5 220,00 5 220,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
358 SO-02 211800712R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 4x1 mm m 70,00 35,00 0,00 2 450,00 2 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
359 SO-02 211800713R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm m 70,00 47,00 0,00 3 290,00 3 290,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
360 SO-02 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 50,00 32,00 168,30 1 431,70 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
361 SO-02 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 180,00 29,00 5 220,00 0,00 5 220,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
362 SO-02 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 70,00 35,00 2 450,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
363 SO-02 34121556 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 70,00 55,00 3 850,00 0,00 3 850,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
364 SO-02 5531200622 Kabelový žlab 125/100 vč.víka a konzole m 10,00 390,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
365 SO-02 553474985 Žlab kabelový 62/50 vč.víka a konzole m 11,00 250,00 2 750,00 0,00 2 750,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
366 SO-02 34572125 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 40x40 m 12,00 80,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
367 SO-02 2401111VD Ostatní upevňovací materiál - dodávka kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 732 810 752,52 75 206,54 885 959,06 11,47
368 SO-02 732110812R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 6,00 135,30 0,00 811,80 811,80 0,09 0,56 RTS I / 2016
369 SO-02 732212821R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 2500 l kus 2,00 1 210,00 0,00 2 420,00 2 420,00 0,73 1,46 RTS I / 2016
370 SO-02 732213815R00 Rozřezání demontovaných ohříváků do 2500 l kus 2,00 3 850,00 4 287,86 3 412,14 7 700,00 0,01 0,02 RTS I / 2016
371 SO-02 732214821R00 Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 2500 l kus 2,00 715,00 0,00 1 430,00 1 430,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
372 SO-02 73299111VD Demontáž vlásenky kpl 2,00 1 100,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
373 SO-02 732210913R00 Odšroubování víka ohřív.vody s vypuštěn.do 2500 l kus 2,00 2 200,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
374 SO-02 732221814R00 Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 40 m2 kus 2,00 2 464,00 0,00 4 928,00 4 928,00 0,97 1,94 RTS I / 2016
375 SO-02 732223814R00 Rozřezání demont.výměníku s vložkou U,do 40 m2 kus 2,00 3 080,00 1 573,96 4 586,04 6 160,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
376 SO-02 732225824R00 Demont. výměníků tepla staveb. VV-2UH,1čl.,26 m2 kus 2,00 2 497,00 0,00 4 994,00 4 994,00 0,85 1,70 RTS I / 2016
377 SO-02 732226811R00 Rozřezání demont.výměníků tepla SVT, DN do 150 kus 2,00 3 080,00 1 573,96 4 586,04 6 160,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
378 SO-02 732227812R00 Vypuštění vody z výměníku SVT, 1 čl. DN do 300 kus 4,00 414,70 0,00 1 658,80 1 658,80 0,00 0,00 RTS I / 2016
379 SO-02 732410860R00 Demontáž ručních čerpadel  G 2 kus 5,00 220,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,03 0,15 RTS I / 2016
380 SO-02 732219129R00 Montáž Kombi rozdělovače MOD 250 soubor 2,00 10 010,00 14 709,64 5 310,36 20 020,00 0,24 0,48 RTS I / 2016
381 SO-02 732219125R00 Montáž Kombi rozdělovače soubor 1,00 6 765,00 5 262,65 1 502,35 6 765,00 0,12 0,12 RTS I / 2016
382 SO-02 5511376918 Rozdělovač se sběračem RS KOMBI-centr.vč.iz.pouzdrakus 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,06 0,06 RTS I / 2016
383 SO-02 5511376916 Rozdělovač se sběračem RS KOMBI-dílny vč.iz.pouzdrakus 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,05 0,05 RTS I / 2016
384 SO-02 5511376914 Rozdělovač se sběračem RS KOMBI-správ.bud.vč iz.pouzdrakus 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,05 0,05 RTS I / 2016
385 SO-02 732219316R00 Montáž ohříváků vody stojat. PN 0,6-0,6,do 1600 l soubor 2,00 6 710,00 8 286,04 5 133,96 13 420,00 0,01 0,02 RTS I / 2016
386 SO-02 48433125 Ohřívač vody stojatý objem 1500 l; plocha 6m2+topné tělesokus 2,00 148 500,00 297 000,00 0,00 297 000,00 0,68 1,36 RTS I / 2016
387 SO-02 732229631R00 Montáž výměníku deskových soubor 3,00 8 470,00 16 471,19 8 938,81 25 410,00 0,02 0,06 RTS I / 2016
388 SO-02 48432303 Výměník tepla deskový vč.izolačního pouzdra kus 3,00 17 600,00 52 800,00 0,00 52 800,00 0,69 2,08 RTS I / 2016
389 SO-02 732341415R00 Nádoby válcové tlak.stojaté, PN 10, 300 l soubor 1,00 19 800,00 19 129,44 670,56 19 800,00 0,12 0,12 RTS I / 2016
390 SO-02 732341216R00 Nádoby válcové tlak.stojaté, PN 6, 500 l soubor 1,00 24 200,00 23 183,32 1 016,68 24 200,00 0,14 0,14 RTS I / 2016
391 SO-02 732419116R00 Montáž čerpadel soubor 8,00 715,00 3 474,46 2 245,54 5 720,00 0,03 0,22 RTS I / 2016

0

Strojovny



392 SO-02 42650800 Čerpadlo kalové kus 1,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,02 0,02 RTS I / 2016
393 SO-02 42610464 Čerpadlo cirkulační kus 1,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,03 0,03 RTS I / 2016
394 SO-02 42610304.A Čerpadlo oběhové - dílny kus 2,00 27 500,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,15 0,29 RTS I / 2016
395 SO-02 42610303.A Čerpadlo oběhové - správní budova kus 2,00 27 500,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,15 0,29 RTS I / 2016
396 SO-02 42610314.A Čerpadlo oběhové - teplá voda kus 2,00 27 500,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,13 0,26 RTS I / 2016
397 SO-02 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 5,64 1 320,00 0,00 7 444,06 7 444,06 0,00 0,00 RTS I / 2016
398 SO-02 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 5,83 1 100,00 0,00 6 417,40 6 417,40 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 733 194 965,54 134 064,04 329 029,58 4,95
399 SO-02 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 70,00 57,00 1 646,83 2 343,17 3 990,00 0,01 0,61 RTS I / 2016
400 SO-02 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 50,00 91,00 1 255,13 3 294,87 4 550,00 0,01 0,70 RTS I / 2016
401 SO-02 733140811R00 Odřezání odvzdušňovací nádoby kus 4,00 41,00 36,40 127,60 164,00 0,01 0,03 RTS I / 2016
402 SO-02 733111113R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 m 64,00 262,00 7 470,67 9 297,33 16 768,00 0,01 0,37 RTS I / 2016
403 SO-02 733111114R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m 1,00 297,00 139,19 157,81 297,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
404 SO-02 733111125R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 m 4,00 263,00 582,35 469,65 1 052,00 0,01 0,03 RTS I / 2016
405 SO-02 733111126R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32 m 9,00 374,00 2 072,50 1 293,50 3 366,00 0,01 0,07 RTS I / 2016
406 SO-02 733111127R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 m 13,00 440,00 3 635,60 2 084,40 5 720,00 0,01 0,12 RTS I / 2016
407 SO-02 733111128R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 50 m 70,00 534,00 24 666,76 12 713,24 37 380,00 0,01 0,74 RTS I / 2016
408 SO-02 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 55,00 965,00 32 383,28 20 691,72 53 075,00 0,01 0,54 RTS I / 2016
409 SO-02 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm m 19,00 1 150,00 14 361,50 7 488,50 21 850,00 0,01 0,26 RTS I / 2016
410 SO-02 733121228R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm m 70,00 1 740,00 84 759,63 37 040,37 121 800,00 0,02 1,20 RTS I / 2016
411 SO-02 733121232R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm m 12,00 2 070,00 18 076,52 6 763,48 24 840,00 0,02 0,26 RTS I / 2016
412 SO-02 733123125R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 89 x 3,6 mm kus 4,00 722,00 0,00 2 888,00 2 888,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
413 SO-02 733123128R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 108 x 4,0 mm kus 6,00 1 150,00 0,00 6 900,00 6 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
414 SO-02 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 78,00 9,00 20,38 681,62 702,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
415 SO-02 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 9,00 11,00 2,89 96,11 99,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
416 SO-02 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 70,00 13,00 28,39 881,61 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
417 SO-02 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 74,00 24,00 89,92 1 686,08 1 776,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
418 SO-02 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 82,00 29,00 219,34 2 158,66 2 378,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
419 SO-02 733141102R00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 22,00 584,00 3 518,26 9 329,74 12 848,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
420 SO-02 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 3,62 1 200,00 0,00 4 344,58 4 344,58 0,00 0,00 RTS I / 2016
421 SO-02 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,33 1 000,00 0,00 1 332,00 1 332,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 734 412 934,52 175 569,92 588 504,45 4,90
422 SO-02 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 60,00 184,00 78,70 10 961,30 11 040,00 0,01 0,84 RTS I / 2016
423 SO-02 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 40,00 250,00 52,55 9 947,45 10 000,00 0,04 1,56 RTS I / 2016
424 SO-02 767900090RA0 Demontáž ocelových konstrukcí kg 100,00 30,00 481,99 2 518,01 3 000,00 0,00 0,11 RTS I / 2016
425 SO-02 734190814R00 Rozpojení přírubového spoje DN 50 kus 120,00 63,00 156,44 7 403,56 7 560,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
426 SO-02 734190818R00 Rozpojení přírubového spoje DN 100 kus 80,00 89,00 104,75 7 015,25 7 120,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
427 SO-02 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 10,00 107,00 300,38 769,62 1 070,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
428 SO-02 734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 2,00 145,00 80,33 209,67 290,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
429 SO-02 734410851R00 Demontáž teploměrů - jímky kus 8,00 42,00 20,87 315,13 336,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
430 SO-02 734420821R00 Demontáž tlakoměrů diferenciálních kus 6,00 21,00 0,00 126,00 126,00 0,01 0,03 RTS I / 2016
431 SO-02 734430821R00 Demontáž termostatů kus 4,00 47,00 0,00 188,00 188,00 0,00 0,01 RTS I / 2016

Rozvod potrubí

0



432 SO-02 734109213R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 40 soubor 8,00 1 120,00 5 016,15 3 943,85 8 960,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
433 SO-02 734109214R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 soubor 12,00 1 270,00 8 410,93 6 829,07 15 240,00 0,01 0,07 RTS I / 2016
434 SO-02 734109215R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 soubor 12,00 1 460,00 9 645,37 7 874,63 17 520,00 0,01 0,08 RTS I / 2016
435 SO-02 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 6,00 1 960,00 7 024,90 4 735,10 11 760,00 0,01 0,05 RTS I / 2016
436 SO-02 734109217R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 soubor 12,00 2 510,00 15 801,22 14 318,78 30 120,00 0,01 0,13 RTS I / 2016
437 SO-02 734109218R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 soubor 2,00 3 110,00 3 206,34 3 013,66 6 220,00 0,01 0,03 RTS I / 2016
438 SO-02 734109311R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 15 soubor 13,00 585,00 4 180,02 3 424,98 7 605,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
439 SO-02 734109312R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 25 soubor 1,00 743,00 404,15 338,85 743,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
440 SO-02 734109314R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 50 soubor 6,00 1 310,00 4 539,80 3 320,20 7 860,00 0,01 0,04 RTS I / 2016
441 SO-02 734109317R00 Montáž přír.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 100 soubor 7,00 3 150,00 12 705,07 9 344,93 22 050,00 0,02 0,13 RTS I / 2016
442 SO-02 734109415R00 Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 65 soubor 1,00 2 110,00 1 256,26 853,74 2 110,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
443 SO-02 734173213R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 40 soubor 16,00 604,00 5 778,65 3 885,35 9 664,00 0,00 0,05 RTS I / 2016
444 SO-02 734173214R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50 soubor 24,00 687,00 9 750,05 6 737,95 16 488,00 0,00 0,09 RTS I / 2016
445 SO-02 734173216R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 65 soubor 24,00 809,00 11 418,91 7 997,09 19 416,00 0,00 0,11 RTS I / 2016
446 SO-02 734173217R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 80 soubor 12,00 1 100,00 8 193,40 5 006,60 13 200,00 0,01 0,08 RTS I / 2016
447 SO-02 734173218R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 100 soubor 24,00 1 550,00 19 355,86 17 844,14 37 200,00 0,01 0,18 RTS I / 2016
448 SO-02 734173221R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 125 soubor 4,00 2 090,00 4 564,92 3 795,08 8 360,00 0,01 0,04 RTS I / 2016
449 SO-02 734173611R00 Přírubové spoje PN 4,0/I MPa, DN 15 soubor 26,00 403,00 6 458,23 4 019,77 10 478,00 0,00 0,05 RTS I / 2016
450 SO-02 734173612R00 Přírubové spoje PN 4,0/I MPa, DN 25 soubor 2,00 532,00 662,57 401,43 1 064,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
451 SO-02 734173614R00 Přírubové spoje PN 4,0/I MPa, DN 50 soubor 12,00 891,00 7 168,14 3 523,86 10 692,00 0,01 0,07 RTS I / 2016
452 SO-02 734173618R00 Přírubové spoje PN 4,0/I MPa, DN 100 soubor 14,00 2 220,00 19 613,57 11 466,43 31 080,00 0,02 0,22 RTS I / 2016
453 SO-02 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 40,00 148,00 568,50 5 351,50 5 920,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
454 SO-02 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 10,00 181,00 239,78 1 570,22 1 810,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
455 SO-02 734419111R00 Montáž teploměru kus 11,00 198,00 572,85 1 605,15 2 178,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
456 SO-02 734429101R00 Montáž tlakoměru kus 23,00 200,00 3 811,46 788,54 4 600,00 0,00 0,04 RTS I / 2016
457 SO-02 734164157R00 Filtr přírubový , DN 65, PN 16 kus 1,00 1 600,00 1 519,45 80,55 1 600,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
458 SO-02 734164158R00 Filtr přírubový , DN 100, PN 16 kus 1,00 3 100,00 2 950,71 149,29 3 100,00 0,02 0,02 RTS I / 2016
459 SO-02 734164153R00 Filtr přírubový , DN 15, PN 40 kus 1,00 1 900,00 1 813,00 87,00 1 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
460 SO-02 734164158R00 Filtr přírubový , DN 100, PN 40 kus 1,00 4 000,00 3 925,23 74,77 4 000,00 0,02 0,02 RTS I / 2016
461 SO-02 42211646 Ventil zpětný přímý PN 40 DN 15 kus 1,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,01 0,01 RTS I / 2016

462 SO-02 42256020 Ventil pojistný přírubový PN16, uzavřená konstrukce, 
plynotěsný, materiál EN-JL1040 do 300°C, DN 20/32 kus 1,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,02 0,02 RTS I / 2016

463 SO-02 42256020 Ventil pojistný přírubový PN16, uzavřená konstrukce, 
plynotěsný, materiál EN-JL1040 do 300°C3, DN 32/50 kus 3,00 7 700,00 23 100,00 0,00 23 100,00 0,02 0,07 RTS I / 2016

464 SO-02 42256020 Ventil pojistný přírubový PN16, uzavřená konstrukce, 
plynotěsný, materiál EN-JL1040 do 300°C, DN 25/40 kus 2,00 4 700,00 9 400,00 0,00 9 400,00 0,02 0,05 RTS I / 2016

465 SO-02 551999VD Havarijní uzavírací ventil DN 100, PN 40 s elektr.hydraul.pohonemks 1,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
466 SO-02 551999VD Regulační ventil DN 100, PN 40 s elektropohonem ks 1,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
467 SO-02 551999VD Regulační ventil DN 50, PN 16-teplá voda  s elektropohonemks 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
468 SO-02 48488055 Směšovač trojcestný se servopohonem  DN 50 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
469 SO-02 48488060 Směšovač trojcestný se servopohonem  DN 65 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
470 SO-02 5513803000 Klapka uzav. regul. mezipřírubová DN 40 kus 2,00 1 037,00 2 074,00 0,00 2 074,00 0,01 0,01 RTS I / 2016



471 SO-02 5513803000 Klapka uzav. regul. mezipřírubová DN 50 kus 7,00 1 037,00 7 259,00 0,00 7 259,00 0,01 0,04 RTS I / 2016
472 SO-02 5513803001 Klapka uzav. regul. mezipřírubová DN 65 kus 8,00 1 060,00 8 480,00 0,00 8 480,00 0,01 0,05 RTS I / 2016
473 SO-02 5513803002 Klapka uzav. regul. mezipřírubová DN 80 kus 6,00 1 120,00 6 720,00 0,00 6 720,00 0,01 0,04 RTS I / 2016
474 SO-02 5513803003 Klapka uzav. regul. mezipřírubová DN 100 kus 8,00 1 347,00 10 776,00 0,00 10 776,00 0,01 0,06 RTS I / 2016
475 SO-02 5513803004 Klapka uzav. regul. mezipřírubová DN 125 kus 2,00 1 934,00 3 868,00 0,00 3 868,00 0,01 0,02 RTS I / 2016
476 SO-02 5513803005 Klapka uzav. regul. mezipřírubová DN 100 PN 25 kus 3,00 2 312,00 6 936,00 0,00 6 936,00 0,01 0,03 RTS I / 2016
477 SO-02 42285550 Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN 50, litina kus 3,00 1 600,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
478 SO-02 42285551 Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN 65, litina kus 3,00 1 900,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
479 SO-02 42285553 Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN100, litina kus 3,00 3 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,01 0,02 RTS I / 2016
480 SO-02 42285521 Mezipřírubový ventil zpětný DN 100, PN 25 kus 1,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,05 0,05 RTS I / 2016
481 SO-02 4289051402 Ventil solenoidový DN 15, PN 25 kus 1,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
482 SO-02 4223170106 Kohout kulový se servopohonem, DN 15 kus 1,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
483 SO-02 42237073.A Kohout kulový přírubový  DN 15, PN 40 kus 11,00 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,05 RTS I / 2016
484 SO-02 42237075.A Kohout kulový přírubový DN 25, PN 40 kus 1,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,01 0,01 RTS I / 2016
485 SO-02 42237078.A Kohout kulový přírubový  DN 50, PN 40 kus 6,00 1 220,00 7 320,00 0,00 7 320,00 0,02 0,12 RTS I / 2016
486 SO-02 55113540.A Kohout kulový DN 1/2" kus 37,00 200,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
487 SO-02 55113542.A Kohout kulový DN 1" kus 1,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
488 SO-02 551135420 Kohout kulový DN 1 1/4" kus 10,00 600,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
489 SO-02 38832224 Teploměr kruhový, rozsah 0-120 C kus 10,00 300,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
490 SO-02 38832224 Teploměr kruhový, rozsah, 0-200 C kus 1,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
491 SO-02 38841248 Tlakoměr d 100 č.53312 rozsah 0-600 kPa kus 18,00 900,00 16 200,00 0,00 16 200,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
492 SO-02 38841248 Tlakoměr d 100 č.53312 rozsah 0-1 MPa kus 3,00 1 350,00 4 050,00 0,00 4 050,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
493 SO-02 38841248 Tlakoměr d 100 č.53312 rozsah 0-2,5 MPa kus 2,00 2 400,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
494 SO-02 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 2,33 500,00 0,00 1 165,45 1 165,45 0,00 0,00 RTS I / 2016
495 SO-02 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 2,57 1 000,00 0,00 2 568,00 2 568,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 735 0,00 18 925,00 18 925,00 0,00
496 SO-02 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému m2 1 025,00 11,00 0,00 11 275,00 11 275,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
497 SO-02 735494811R00 Vypuštění vody z otopného systému m2 425,00 18,00 0,00 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 751D 122 627,74 33 872,26 156 500,00 0,00
498 SO-02 1111199VD Software pro řídící systém a zprovoznění MaR kpl 1,00 150 000,00 122 627,74 27 372,26 150 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
499 SO-02 1111199VD Výchozí revize elektro kpl 1,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-03 198 022,12 219 185,88 417 208,00 49,36
SO-03 M22 0,00 73 550,00 73 550,00 3,45

500 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 3x240+120 v kabelovém kanálum 50,00 35,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
501 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 4x25 v kabelovém kanálu m 50,00 20,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
502 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 6-AYKCY 3x240 v kabelovém kanálu m 50,00 35,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
503 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 3x240+120 v kabelovém roštum 210,00 35,00 0,00 7 350,00 7 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
504 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 4x25 v kabelovém roštu m 210,00 20,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
505 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 6-AYKCY 3x240 v kabelovém roštu m 210,00 35,00 0,00 7 350,00 7 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
506 SO-03 949942101R00 Hydraulická zvedací plošina h 16,00 350,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
507 SO-03 9531199VD Dopravně inženýrské opatření kpl 1,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
508 SO-03 9531199VD Dopravní značení kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Demontáž kabelového vedení VN a NN

Dokončující a přidružené práce

0

Přeložka kabelového vedení



509 SO-03 2202509VD Zajištění pracoviště, beznapěťový stav,jednání s distributoremks 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
510 SO-03 767851802R00 Demontáž lávky mezi střechou budovy a energomostem m 8,00 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,02 0,12 RTS I / 2016
511 SO-03 767851803R00 Demontáž lávky na střeše objektu vč.utěsnění střechy m 95,00 300,00 0,00 28 500,00 28 500,00 0,04 3,33 RTS I / 2016
512 SO-03 2202509VD Utěsnění prostupu demontované kabeláže zdivem TS ks 3,00 550,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
513 SO-03 9531199VD Ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-03 M23 0,00 38 080,00 38 080,00 2,50
514 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 3x240+120 v kabelovém kanálum 20,00 35,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
515 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 3x240+120 v kabelovém roštum 240,00 35,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
516 SO-03 2202409VD Demontáž odkopaného kabelu 1-AYKY 3x240+120 m 10,00 35,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
517 SO-03 2202509VD Zajištění pracoviště, beznapěťový stav,jednání s distributoremks 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
518 SO-03 2202509VD Odpojení kabeláže včetně koncovky ks 6,00 55,00 0,00 330,00 330,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
519 SO-03 2202509VD Demontáž výzbroje vývodového pole č.4 v TS ALPIQ ks 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
520 SO-03 767851802R00 Demontáž svislého kabelového žebříku m 15,00 220,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,02 0,23 RTS I / 2016
521 SO-03 767851803R00 Demontáž lávky na střeše objektu vč.utěsnění střechy m 65,00 300,00 0,00 19 500,00 19 500,00 0,04 2,28 RTS I / 2016
522 SO-03 9531199VD Ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-03 M46 198 022,12 107 555,88 305 578,00 43,42
523 SO-03 460200304RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 - ruční výkop rýhym 10,00 540,00 0,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
524 SO-03 460200164RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 - ruční výkop rýhym 55,00 255,00 0,00 14 025,00 14 025,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
525 SO-03 460200264RT2 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 - ruční výkop rýhym 7,00 360,00 0,00 2 520,00 2 520,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
526 SO-03 460200134RT2 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.4 - ruční výkop rýhym 2,00 250,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
527 SO-03 460570304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 10,00 120,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
528 SO-03 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 55,00 100,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
529 SO-03 460570264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 7,00 100,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
530 SO-03 460570134R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 2,00 100,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
531 SO-03 599000010RA0 Rozebrání a oprava betonové komunikace m2 25,00 600,00 3 762,50 11 237,50 15 000,00 1,24 31,02 RTS I / 2016
532 SO-03 599000010RA0 Rozebrání a oprava betonového chodníku m2 2,00 800,00 401,33 1 198,67 1 600,00 1,24 2,48 RTS I / 2016
533 SO-03 174100050RA0 Zásyp jam,rýh a šachet pískem m3 2,50 600,00 1 073,72 426,28 1 500,00 1,67 4,18 RTS I / 2016
534 SO-03 210260151R00 PE PAS š.300 m 130,00 5,00 433,33 216,67 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
535 SO-03 210010004RT1 Trubka ochranná  110 včetně dodávky trubky m 90,00 80,00 2 667,93 4 532,07 7 200,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
536 SO-03 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,00 5 500,00 0,00 11 000,00 11 000,00 2,00 4,00 RTS I / 2016
537 SO-03 210021511R00 Prostup kabeláže do objektu, utěsnění, izolace kus 9,00 255,00 1 606,50 688,50 2 295,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
538 SO-03 210100353R00 Ucpávka protipožární při průchodu kabeláže kus 3,00 800,00 2 253,75 146,25 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
539 SO-03 220260725R00 Žlab kabelový např. MARS 250/100 mm m 30,00 350,00 6 359,66 4 140,34 10 500,00 0,00 0,13 RTS I / 2016
540 SO-03 210901078RT1 Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložený m 285,00 391,00 96 120,78 15 314,22 111 435,00 0,00 1,21 RTS I / 2016

včetně dodávky kabelu AYKY 4b3x240+120
541 SO-03 210901078RT1 Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 uložený v kabelum 90,00 400,00 31 052,61 4 947,39 36 000,00 0,00 0,38 RTS I / 2016

včetně dodávky kabelu AYKY 4b3x240+120
542 SO-03 210100012R00 Ukončení vodičů na přístroj do 240 mm2 kus 9,00 170,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
543 SO-03 210100009R00 Ukončení vodičů na přístrojdo 120 mm2 kus 3,00 120,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
544 SO-03 210100009R00 Ukončení vodičů na přístroj vč.kabel.oka do 240 mm2 kus 9,00 170,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
545 SO-03 210100006R00 Ukončení vodičů na přístroj vč.kabel.oka do 120 mm2 kus 3,00 120,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
546 SO-03 2202509VD Jistič např. BH630N ks 1,00 31 000,00 27 900,00 3 100,00 31 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Demontáž kabelového vedení SOŠ a SOU

Přeložka kabelového vedení NN



547 SO-03 2202509VD Spoušť např.SE-BH-0630-DTV3 ks 1,00 14 000,00 12 600,00 1 400,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
548 SO-03 2202509VD Pojistkový odpínač FH3-3A/F ks 1,00 5 500,00 4 950,00 550,00 5 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
549 SO-03 210120031R00 Pojistka nožová PNA03 400A pG kus 3,00 191,00 0,00 573,00 573,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
550 SO-03 2202509VD MTP 300/5 úředně cejchované ks 3,00 800,00 2 160,00 240,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
551 SO-03 2202509VD Měřící zkušební svorkovnice vč.propojovací kabeláže ks 1,00 2 200,00 1 980,00 220,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
552 SO-03 2202509VD Úprava přípojnic AL vč.materiálu v rozvaděči ks 1,00 3 000,00 2 700,00 300,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
553 SO-03 2202509VD Zajištění pracoviště, beznapěťový stav, zajištění plonbováníks 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
554 SO-03 2202509VD Výchozí revize ks 1,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

28 954 269,72
Poznámka:
PD je vytvořena digitál. způsobem pomocí programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou zpracovatelem rozpočtu odvozeny dle digitál. modelu - funkce měření ploch, délek atd. !

Celkem:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
SO-01 Dílny 17 126 230,88 8 871 574,50 25 997 805,38 929,30
SO-01 11 Přípravné práce 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00
SO-01 13 Zemní práce 0,00 284 960,00 284 960,00 0,00
SO-01 34 Stěny a příčky 8 793,19 16 406,81 25 200,00 0,30
SO-01 62 Úprava povrchů vnější 4 492 942,59 3 452 016,01 7 944 958,60 391,38
SO-01 64 Výplně otvorů 464 581,94 87 073,06 551 655,00 9,54
SO-01 94 Lešení a stavební výtahy 973 093,80 785 062,20 1 758 156,00 168,95
SO-01 953 Ostatní konstrukce a práce 229 548,36 91 819,34 321 367,70 0,00
SO-01 96 Bourání konstrukcí 6 608,44 344 059,56 350 668,00 233,02
SO-01 S Přesuny sutí 276,68 300 599,59 300 876,27 0,00
SO-01 H99 Staveništní přesuny hmot 0,00 120 855,35 120 855,35 0,00
SO-01 711 Izolace proti vodě 115 576,96 92 974,59 208 551,55 1,78
SO-01 712 Izolace střech (živičné krytiny) 1 097 400,33 111 181,00 1 208 581,34 48,86
SO-01 713 Izolace tepelné 2 855 852,52 693 066,79 3 548 919,32 34,83
SO-01 722 Vnitřní vodovod (svod kondenzátu od VZT) 6 144,70 12 096,99 18 241,69 0,22
SO-01 764 Konstrukce klempířské 1 366 736,65 681 056,79 2 047 793,44 13,94
SO-01 766 Konstrukce truhlářské 154 417,21 6 226,25 160 643,47 0,18
SO-01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 573 774,42 61 479,25 635 253,67 1,00
SO-01 784 Malby 7 228,83 41 527,17 48 756,00 0,21
SO-01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 189 000,00 189 000,00 0,00
SO-01 782 Elektromontáže 1 907 885,33 747 459,67 2 655 345,00 1,17
SO-01 782A Elektromontáže - Napájení VZT jednotek a ost. zařízení 356 654,98 227 366,02 584 021,00 3,79
SO-01 M74 Hromosvod 33 990,95 70 834,05 104 825,00 0,59
SO-01 728 VZT-Zařízení č.1-Větrání učebny-typ A - 5 sestav 1 157 396,36 179 280,64 1 336 677,00 0,79
SO-01 728A VZT-Zařízení č.2-Větrání učebny-typ "B"- 4 sestavy 228 259,68 52 736,32 280 996,00 0,23
SO-01 728B VZT - Zařízení č.3 - Větrání dílen typ "A" - 4 dílny 321 596,53 56 307,47 377 904,00 5,93
SO-01 728C VZT - Zařízení č.4 - Větrání dílen typ "B" - 17 dílen 767 470,41 130 129,59 897 600,00 12,59
SO-02 Výměníková stanice 1 912 591,84 626 664,50 2 539 256,34 47,39
SO-02 31 Zdi podpěrné a volné 389,74 160,26 550,00 0,18
SO-02 61 Úprava povrchů vnitřní 833,00 1 247,00 2 080,00 0,11
SO-02 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 792,04 4 887,96 13 680,00 9,09

Druh stavby: Zateplení minerální vlnou + úprava TZB - dílny a administrativní budova Projektant:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Energetické úspory na objektu dílen vč. administrativní budovy -  
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

ARIPROS s.r.o., Uniservis Hašek s.r.o., VZT na klíč s.r.o., Ing. J. Klepiš - 
kladenský projektový ateliér

Zpracoval: Marek Plicka - stavební rozpočty Zpracováno dne: 26.6.2017 (akt. 7.11.2017)

Lokalita: Dubská 967, Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení



SO-02 94 Lešení a stavební výtahy 59,19 70,81 130,00 0,00
SO-02 953 Doplňky budov 105 000,00 45 000,00 150 000,00 0,00
SO-02 96 Bourání konstrukcí 0,00 27 500,00 27 500,00 10,00
SO-02 S Přesuny sutí 18,47 9 301,53 9 320,00 0,00
SO-02 H99 Staveništní přesuny hmot pro HSV 0,00 4 690,00 4 690,00 0,00
SO-02 751 Rozvaděč MaR 44 261,00 6 250,00 50 511,00 0,11
SO-02 751A Systém řízení 22 800,00 0,00 22 800,00 0,00
SO-02 751B Extérní přístroje 96 600,00 6 000,00 102 600,00 0,00
SO-02 713 Izolace tepelné 35 188,02 39 661,99 74 850,01 5,75
SO-02 722 Vnitřní vodovod 14 136,08 10 188,17 24 324,25 0,64
SO-02 783 Nátěry 5 353,11 10 834,89 16 188,00 0,01
SO-02 751C Kabely 37 880,88 23 234,12 61 115,00 0,18
SO-02 732 Strojovny 810 752,52 75 206,54 885 959,06 11,47
SO-02 733 Rozvod potrubí 194 965,54 134 064,04 329 029,58 4,95
SO-02 734 Armatury 412 934,52 175 569,92 588 504,45 4,90
SO-02 735 Otopná tělesa 0,00 18 925,00 18 925,00 0,00
SO-02 751D Dokončující a přidružené práce 122 627,74 33 872,26 156 500,00 0,00
SO-03 Přeložka kabelového vedení 198 022,12 219 185,88 417 208,00 49,36
SO-03 M22 Demontáž kabelového vedení VN a NN 0,00 73 550,00 73 550,00 3,45
SO-03 M23 Demontáž kabelového vedení SOŠ a SOU 0,00 38 080,00 38 080,00 2,50
SO-03 M46 Přeložka kabelového vedení NN 198 022,12 107 555,88 305 578,00 43,42

Celkem: 28 954 269,72



A B C

HSV Dodávky 6 413 565,19 0,00 579 085,39
Montáž 5 408 986,26 0,00 202 679,89

PSV Dodávky 12 389 724,69 0,00 0,00
Montáž 3 587 975,70 57 908,54

"M" Dodávky 433 554,95 0,00
Montáž 213 874,05 0,00

0,00
506 588,88

28 954 269,72 0,00 839 673,82
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 29 793 943,54

29 793 943,54 6 256 728,14 36 050 671,68

Krycí list slepého rozpočtu

Druh stavby: Zateplení minerální vlnou + úprava TZB - dílny 
a administrativní budova Projektant:

ARIPROS s.r.o., Uniservis Hašek s.r.o., 
VZT na klíč s.r.o., Ing. J. Klepiš - 
kladenský projektový ateliér

Název stavby:
Energetické úspory na objektu dílen vč. 
administrativní budovy -  SOŠ a SOU, 
Kladno, Dubská

Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská IČ/DIČ:

Konec výstavby:

IČ/DIČ:

Položek: 554

Lokalita: Dubská 967, Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

JKSO: Zpracoval: Marek Plicka - stavební rozpočty Datum: 26.6.2017 (akt. 7.11.2017)

Začátek výstavby:  

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní
NUS z rozpočtu

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel



Poznámka:
PD je vytvořena digitál. způsobem pomocí programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou zpracovatelem rozpočtu odvozeny dle digitál. modelu - funkce měření ploch, délek atd. !

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 701018_011130, skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Viera Obrusníková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 1
Česká pošta, s.p. dne 01.02.2019

115560240-209261-190201165758







Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 701483_002089, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Jana Žídková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 48
Česká pošta, s.p. dne 21.03.2019

117110362-239459-190321134445
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