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SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo objednatele: S-1374/DOP/2019 

                  číslo dodavatele: 05/2019 

 

„II/105 Netvořice, rekonstrukce“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Středočeský kraj  

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek  

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:  

dále také „objednatel“ 
 
 

a 
 

Dodavatel 

ROBSTAV k.s 

se sídlem Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 76014   

jednající komplementářem Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 

160 00 Praha 6, IČO: 046 38 921, při výkonu funkce komplementáře zastoupeným 

Ing. Radkem Kozákem  

IČO: 274 30 774, DIČ:  CZ27430774 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu  

dále jen „dodavatel“ 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 

  

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „II/105 Netvořice, rekonstrukce“ podle 

prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou 

vypracovala společnost Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem: 

Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714, IČO: 40763439, v rozsahu specifikovaném v 
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oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy a byl 

součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí dodavatel u příslušného 

silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.  

 

Dále je předmětem díla: 

1.1.1. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací v platném znění, která je uveřejněna na odkaze www.pjpk.cz 

(dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), odst. 11.4.2.1 

Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních 

podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola č. 4 – vozovky, 

krajnice, chodníky, dopravní plochy, schváleném Ministerstvem dopravy – odborem 

pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006* s účinností od 1. 10. 

2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních 

předpisů objednatele, které jsou přílohou této smlouvy. Součástí realizační 

dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude 

po dobu plnění Smlouvy dodavatelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, 

a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento 

dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. 

Realizační dokumentace bude objednateli předána:  

1.1.1.1. koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

1.1.1.2. čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

1.1.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle kapitoly 12 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací*, a v rozsahu uvedeném v předpisu 

Technické kvalitativních podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací –

Kapitola č. 4 – vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy, č.j. 498/06-120-RS/1, ze 

dne 1. 9. 2006* s účinností od 1. 10. 2006 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze 

www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána: 

                                                 
* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 
* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 
* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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1.1.2.1. koncept v tištěné podobě ve 4 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

1.1.2.2. čistopis v tištěné podobě ve 4 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

1.1.3. zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu, 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, které bude předáno ve čtyřech 

vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické 

podobě v grafickém formátu GIS, 

1.1.4. geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí. 

 

1.2. Místem plnění je pozemní komunikace - silnice 2. třídy č. II/105 v úseku mezi provozním 

staničením km 18,74 a km 21,35, tj. mezi křižovatkou s III/1056 vedoucí do Maskovic a 

křižovatkou s III/10511 vedoucí do Tuchyně. 

 

1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka -  má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

Smlouvě.  

 

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- zabezpečení povolení kácení zeleně ve spolupráci s KSÚS  

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu; 
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- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby; 

- dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout data a metadata o stavbě ve 

formě stanovené objednatelem a to do 1 měsíce po obdržení požadavku k zapsání do 

mapového podkladu GIS. V případě neobdržení požadavku ze strany objednatele 

předloží tyto data nejpozději s termínem ukončení stavby, termín na ukončení díla se o 

tuto dobu neprodlužuje; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na 

staveništi a zajištění ochrany životního prostředí; 

- náklady na obnovení geodetických bodů; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny 

akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem, resp. jeho 

stavebním dozorem (dále také „TDS“). Návrh akreditované zkušebny bude předložen 

objednateli odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště; 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDS) 

výsledky jednotlivých zkoušek; 

- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit realizační dokumentaci stavby (dále také 

„RDS“) - RDS bude předána objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a 

jednou v elektronické podobě; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
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- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický 

průzkum; 

- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli 

po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla 

(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků); 

- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle 

Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných 

na stránkách www.strukturalni-fondy.cz; 

- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla); 

- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací 

- doložení technických listů k použitým materiálům 

- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 

zakrytím 

- veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny položkách soupisu prací, budou 

zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních 

položkách soupisu prací. 

 

1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech 

výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění 

komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu 

ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je 

vědom této odpovědnosti.  

 

1.7. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými 

jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České 

republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové 

organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k 

této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, 

včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního 

operačního programu. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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1.8. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, 

ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, 

a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z 

rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

1.9. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, 

které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen 

vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 

detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při 

případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci 

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o 

kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel 

a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.11. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a 
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tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „II/105 Netvořice, rekonstrukce“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 

– výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.12. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li 

v průběhu provádění díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a 

technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné 

stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může 

objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání 

dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a 

naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

1.13. Dodavatel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,  

IČO: 00066001 (dále jen „KSÚS“) smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi, 

včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství. 

Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními 

předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02  

ze dne 15. 4. 2015, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy). 
 

Článek II. 

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu 

do 5 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 7 

Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na 

podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.  

 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou 

výzvou poštou, a to nejpozději do 24 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, a pokud dodavatel 

nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo 

faxem) zahájí předmět plnění dle článku I. Smlouvy.  Dodavatel je povinen zahájit 

provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 

V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
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2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 

ani náklady takto vynaložené hradit.   
 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 

provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za 

podmínek stanovených ve Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona  

č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu  

č. 1 Smlouvy. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno 

neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení 

termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní 

povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla. 
   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 

pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 

odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 

dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 

Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla. 

 

2.7 Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou 

dodavatelem, a to při respektování povinností objednatele dle ZZVZ, Metodického pokynu 

pro oblast zadávaní veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 a interních 

předpisů objednatele, které jsou přílohou této smlouvy, zejména pak Směrnice, která tvoří 

přílohu č. 1 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo Směrnici aktualizovat dle aktuálního 

výkladu Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu dopravní infrastruktury, Nejvyššího 

kontrolního úřadu a případně dalších institucí. Pokud bude provedena aktualizace 

Směrnice, bude tato aktualizovaná Směrnice písemně poskytnuta Dodavateli. 

 

2.8 Dodavatel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude 

postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na objednateli uplatňovat nároky ze změn 
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před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Dodavatel je v případě 

takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a snížit 

rozsah díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění 

stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě cen 

uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). 

V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla 

stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku 

stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)* 

platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu 

díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé 

v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného dodavatelem 

formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady 

o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je dodavatel povinen předat 

objednateli, 

c) změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž snížení či zvýšení 

rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový 

list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a 

dodavatele, 

d) dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

 

2.9 Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 

ZZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být objednatelem po dobu plnění 

Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice: 

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 

skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout 

z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace 

stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu 

realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být využití položkové 

ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 

v původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně uvedeného množství 

položky (např. chyba o řád), či neprovedení položky či její podstatné části. 

 

 

 

                                                 
* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 
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Článek III. 

Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši 34 607 854,65 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 7 267 649,48 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 41 875 504,13 Kč.  

 

3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 8 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 

a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou 

pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr 

v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či 

dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při 

odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 

součást.  
 

3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže 

po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.    
 

3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této 

Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za 

předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by 

cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, 

odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho 

průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy. 

 

3.5 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.8 Smlouvy, tj. snížena 

o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy 

nebudou provedeny. 

 

3.6 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze za podmínek 
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uvedených v článku II. odst. 2.7 a odst. 2.8 Smlouvy. Před provedením změny díla oproti 

prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) 

písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude 

přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektu a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 

zvyšovat cenu díla, je možná pouze v případě, že nemá charakter podstatné změny 

závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, bude schválena poskytovatelem dotace a bude v souladu 

se Směrnicí. 

 

3.7 Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku II. odst. 2.8 

Smlouvy. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 

zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu 

dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich 

uveden název zakázky, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele a číslo projektu IROP. 

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za 

kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto 

kalendářního měsíce), který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a TDS, 

a dále fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.9 a odst. 1.10 Smlouvy. 

 

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu 1x 

měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem 

zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je Dodavatel 

oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této Smlouvy bez 

DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po 

řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to 

na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí 

díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad 

a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že 

k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové 

dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má 
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pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel 

pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém 

rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny. 
 

4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla 

to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), 

přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je 

splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude 

splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí 

věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle 

článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit. Lhůta splatnosti 

v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. 
 

4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, 

že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 

neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný 

registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel 

není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 
 

4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1 Smlouvy nebo oproti FHS tvořícímu Přílohu č. 7 Smlouvy, 

popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 

nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle 

této Smlouvy. 

 

4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 

objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 

výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 

o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 

orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 
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se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 

Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých 

objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace 

projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto 

kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně 

umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je 

povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. 

Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále 

zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a realizací projektu po 

dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je 

povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu Smlouvy 

v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 

objednateli za jejich nesoučinnost sám.  
  

4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.  
   

4.10 Dodavatel předložil jako podmínku pro uzavření této smlouvy objednateli plánovaný FHS, 

který určil objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený 

po měsících. Tento finanční a časový harmonogram plnění tvoří nedílnou součást Smlouvy 

jako Příloha č. 7. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu 

díla. 
 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou 

se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS. 
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4.11 Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění 

vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 

zákona o DPH, neboť tato plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost 

Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto 

vyplývá, že z  předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že 

Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH. 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení 

inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 
 

5.2 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 

zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.3 Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 

čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického 

zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické 

podobě okamžikem jejich převzetí od dodavatele.       

 

Článek VI. 

Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého 

je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli 

však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další 

údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným 

právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních 

záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Dodavatel je povinen zajistit 

přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do 

stavebního deníku je oprávněn činit kromě dodavatele, objednatele a zástupců orgánů 

státní správy, rovněž TDS a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem 

do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně zadávací 

dokumentace. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo 



 

- 15 -  

uvedenou v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je povinen protokolárně předat 

stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení. 

 

6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 

6.3 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

6.4 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. 
 

6.5 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 

pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 

Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 
 

6.6 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 

6.7 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 

všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 

jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na 

stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 

dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 

péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění 

díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 

v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 
 

6.8 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod. 
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6.9 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.10 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

Článek VII. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem 

před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TDS), tj. 

zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu 

uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy. 

Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného 

zmocnění budou objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny 

v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku. 

V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další 

úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS. 

V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, 

závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TDS jakožto 

zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhrazuje, že TDS u díla nesmí provádět 

dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

 

7.2 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí 

osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O 

osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude dodavatel objednatelem písemně 

vyrozuměn (postačující je záznam ve stavebním deníku). 

 

7.3 Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDS dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor 

projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. 

 

7.4 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 
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 Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS: tel:   e-mail: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Dále za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje ve věcech technických jsou: 

 JUDr. Luděk Beneš, vedoucí oblasti Benešov, mobil:  

e-mail: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony.    

 Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje. 

 

7.5 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a 

finančních jsou: Ing. Radek Kozák, tel.:   email: 

  

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou 

dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a 

dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými 

technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo 

zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je 

dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). 

V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo 

obsahuje vady a nedostatky. 
 

8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace 

pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1 

Smlouvy. 
 

8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
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8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se 

stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy. 
 

8.6 Objednatel, resp. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště 

kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto 

kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. 

O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a 

stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora 

BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 

koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich určení. 
 

8.7 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu 

deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit 

objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 

díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského 

dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.8 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 

oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního 

dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. 

Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit 

v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 

kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu 

o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 

následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího 

kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle 

objednatele. 
 

8.9 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je 

povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně 

tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti 

písemně záznam ve stavebním deníku.  

 

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
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provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady dodavatele a znovu 

na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle českých technických norem.          
 

8.10 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy.   
 

8.11 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 

neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 

1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 

a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 

a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 

ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu 

(formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby 

písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 

neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech 

předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného 

sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací 

dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla 

přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok 
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na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla v případě, kdy se prokáže 

nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle 

tohoto odstavce. Jestliže dodavatel tuto povinnost nesplnil, pak nemá nárok na úhradu 

nákladů spojených s přerušením díla.  

 

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění 

díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této Smlouvy, nese 

náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné 

vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny dodavatel, přičemž o dobu 

přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune. 
 

8.12 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, odpovídá za vady 

díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové 

dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. odst. 1.1 a dalších 

písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem. 
 

8.13 Jestliže dodavatel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, neodpovídá za 

nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, 

nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu 

výměr v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných 

objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při 

provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla 

má dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném 

rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené 

dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před 

uzavřením této Smlouvy. 
 

8.14 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, 

je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu 

vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 

VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy 

bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, 

budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na 

formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5 Smlouvy. Nesplnění této 

povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle  

článku II. odst. 2.5 Smlouvy.   
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8.15 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.7 Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.14. Smlouvy, nemá 

žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 

provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 

případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 

dokončení díla vznikne. 

 

8.16 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 

na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad 

a nedodělků dodavatelem. 

 

8.17 Dodavatel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu 

Středočeského kraje názvem veřejné zakázky a textem: na této stavbě (nebo dle 

charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je 

označen jako Příloha č. 5 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dodavatel je současně 

povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu ESI fondů 

zveřejněném na www.strukturálni-fondy.cz > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro 

koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF  

2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno v Příloze č. 4 Smlouvy. 

 

8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který 

je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 

splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění 

v rozsahu dle předchozí věty. 
 

8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel 

se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude 

splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel 

a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, 

že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným 

způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 
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8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že bude po celou dobu plnění této smlouvy zajišťovat dodávky 

asfaltových směsí dle podmínek uvedených v čl. 13.4.2 zadávací dokumentace. 

 

8.21 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 

díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn 

od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 

prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných 

stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, 

v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným 

souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační 

předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci. 

 

8.24 Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru 

nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Dodavatel 

ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nesmí být 

nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani poddodavatelem podílejícím se na 

takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky 

na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení Veřejné 

zakázky.  Porušení této povinnosti dodavatelem nebo poddodavatelem představuje 

podstatné porušení Smlouvy ze strany dodavatele. 

 

8.25 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě 

stavby. 
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Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 

osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 

pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 

III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 

pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 

uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné 

smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem této 

Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) ZZVZ. Na 

žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy 

předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a 

zůstává v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 

Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 

poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 
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10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 

ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 

předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 

lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 

pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 

VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 

převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 
 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel 

rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 

skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 

jejich dodání dodavatelem objednateli. 
 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každou vadu a každý den prodlení. 
 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 

dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta. 
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Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců, 

délka záruční doby za jakost díla za technologickou část je sjednána na dobu  

36 měsíců. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne 
jejich úplného odstranění. 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.3 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 

10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 
 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli 

a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje 

se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, 

do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 

přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 

odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 

do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 

10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz 

výše, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace 

dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží. 
 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je 

neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná 

k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je 

objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady 

dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
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nebo na smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny 

také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení díla. 

 

  Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Dodavatel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů 

Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu vypovědět v 

případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. 

Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a 

žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů 

vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Výpověď musí být písemná. V případě 

výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 

svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 

porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 

popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 

rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy, kdy nelze předem písemně 

upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených 

s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel je dále 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční 

řízení. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  

VIII. odst. 8.2 a odst. 8.20 Smlouvy a článkem IV. odst. 4.10 Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li 

se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání 

na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 

od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 

písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 
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před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

 

12.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

 

12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 

se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla. 
 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo 

nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této 

Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 

provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití 

podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.10. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
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13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z celkové ceny díla nebo z 

příslušné části díla v Kč bez DPH, uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že 

dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli 

právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit 

v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.4. neobsazeno 

 

13.5. V případě, že dodavatel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII odst. 8.20 této Smlouvy, tj. 

povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v čl. 13.4.2 

zadávací dokumentace, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- 

Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti. 

 

13.6. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši.   
 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý den prodlení.  

 

13.8. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpočtu Centra pro regionální rozvoj 

České republiky, státní příspěvkové organizace, není objednatel povinen hradit úrok 

z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá 

k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení 

těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, 
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podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení od uplynutí 10-ti pracovních dní po obdržení finančních prostředků 

od poskytovatele dotace. 

 

13.9. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6 Smlouvy. 

 

    
Článek XIV. 

Bankovní záruka  

 

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli 

bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 

III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli 

z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná 

minimálně po celou dobu záruční doby. 
 

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 
 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 

objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi 

dodavatelem a objednatelem. 
 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 

Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  

k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 

dokončení a předání díla. 
 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  
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s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 
 
 
 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   
 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 

do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 

pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 

15.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných 

stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti 

projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem 

objednatele ve věci technických a TDS. Rozsah a hodnota případných dodatečných prací 

(dále jen „dodatečné stavební práce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou 

změnou této Smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že 

dodavatel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem 

schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové 

vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této Smlouvy bez navýšení 

ceny díla. 
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15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 
 

15.7 Tato smlouva je vyhotovena v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými 

podpisy smluvních stran. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 15. 4. 2019 č. usnesení 023-

14/2019/RK. 

 

15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel. 

 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, 

pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací dokumentace 

Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této 

Smlouvy, jako samostatná příloha na CD. 

 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 

uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 

jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy 

Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

- Příloha č. 1: Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění včetně příloh 

- Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 – Ceník nepotřebných 

zásob 

- Příloha č. 3: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

- Příloha č. 4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její 

dokončené části 

- Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál 

povinné publicity pro IROP 
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- Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu 

- Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění 

- Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr 

 

 

V …….……………..     V Praze  

                

Dodavatel      Objednatel 

ROBSTAV k.s.                                   Středočeský kraj                                                                                      

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

       Martin Herman, 

radní pro oblast investic  

a veřejných zakázek 

Ing. Radek Kozák 

při výkonu funkce komplementáře 

Rekoskov s.r.o.  
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Příloha č. 1 - Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující 

provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění včetně příloh 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského kraje, 
příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 

zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 
  Stran celkem 62 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.0 

R-Sm-36 

 

 Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace. 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného 

souhlasu vedení organizace není povoleno. 

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE DOKUMENTACE PRÁVNÍ KANCELÁŘ 

Ing. Lukáš Svoboda  Ing. Miloslav Štrobach  

Podpis Podpis podpis Podpis 

 

SCHVÁLIL A VYDAL 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace 

Datum Podpis 

29.05.2017  

Platnost od:  29.05.2017                                                                                   Účinnost od: 29.05.2017 
 

Údaje o změnách: 

Změna  

číslo datum jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 

33 
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2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 

 Článek 1 

Základní ustanovení 

 

§ 1 

Působnost Směrnice 

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně 

definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a 

schvalování Změn a způsob jejich dokumentace. 

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého 

rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo 

„Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této 

Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn 

záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 

sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je 

závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou 

touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno 

v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 

spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 

způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 

této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 

kladných, tak v případech Změn záporných. 

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 

Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 

procesně převedeny na KSÚS. 

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 

z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 

investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 

výstavby konzultovány a odsouhlasovány  Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a 

to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy 

Osoba oprávněná. 

 

§ 2 

Definice pojmů 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 

se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které 

však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou 

důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 

Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.  

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.   

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci 

https://smlouvy.gov.cz/
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staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s 

účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 

17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010  

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 

stavebních prací.  

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 

smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek 

pro realizaci Stavby. 

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 

vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této 

Směrnice. 

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány. 

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 

realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v 

menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.  

(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti. 

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

 

Článek 2  

Změny během výstavby 

 

§ 3   

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby 

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další 

změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly 

mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi 

dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu 

uvedených.  

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a 

ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

§ 4 

Základní hodnocení Změn 

(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 

hodnotí jako: 

a) Změny podstatné, 

b) Změny nepodstatné.   

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 

změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové 

zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem 

stanoveným v této Směrnici. 
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(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 

Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 

KSÚS. 

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě 

ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy 

před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou 

vyhrazených změn dle § 7.  

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 

(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové 

práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) 

přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících 

navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného 

ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS. 

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 

jeho ukončení. 

 

§ 5 

Nepodstatné Změny 
(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;  

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 

písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn 

na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a 

zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. 

Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování 

postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice. 

 

§ 6 

Řetězení Změn 

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné 

či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně 

posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení 

Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto 

komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost 

mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že 

provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 

z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 

k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 

nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez 

ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

§ 7 

Vyhrazené změny – Skupina 1 

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací 

dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové 

dohody za splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména 

měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 

„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce 

uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z 

důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

(3) Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 

v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 

apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a 

případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a 

takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže 

dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není 

vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) 

ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů 

na profilu zadavatele.    

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).  

 

§ 8 

Preliminářové položky 

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u 

kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci 

veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby 

budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí 

v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem 

těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je 

to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou 

aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z 

hlediska jejich množství a provedení. 

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do 

výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace 

proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 

preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které 

se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

 

§ 9 

Záměna položek  - Skupina 2 

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební 

práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné 

nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, 

že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  
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d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 

nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 

nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c). 

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, 

zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není 

nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky 

spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy 

shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené 

změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních 

položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní 

srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově 

či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou 

část plnění veřejné zakázky). 

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není 

omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací 

položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu 

zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice. 

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek 

vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis 

prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy 

budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice. 

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány 

buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této 

Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 

musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 10 

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3 

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují 

podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí 

limit 30 % původní hodnoty závazku. 

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace 

zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 

upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny 

subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud 

je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení 

náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací 

dokumentace.  
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(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu 

pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle 

§ 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 

musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním 

věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím 

Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně 

k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku 

veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují 

pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 11 

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4 

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební 

práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě 

dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 

na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 

pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud 

bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny. 

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v 

průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či 

ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se 

započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány 

buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této 

Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě 

ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 

dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na 

příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná 

zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o 

Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. 

Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 

Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého 

rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.  

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).  
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§ 12 

Změny de minimis  - Skupina 5 

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy 

jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně  

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení 

finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu 

každého sudého roku aktualizován).  

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis 

stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice. 

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány 

buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této 

Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 

Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od 

jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 13 

 Způsob započítávání a výpočtu limitů  

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice. 

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny 

v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 

se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které 

však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou 

důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.   

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené 

postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací 

původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést 

pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.  

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice. 

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. 

Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 

záporných*. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny 

realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí 

v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se 

však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny 

realizovány (Změny záporné); 

                                                 
* Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 

hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 

nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez 

náhrady.    

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:  

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 

limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. 

c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 

záporných†, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu 

položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 

provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu 

není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě 

neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely 

této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že 

nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do 

původní hodnoty závazku. 

 

§ 14 

Změny záporné 

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 

Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 

Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 

kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 

nesouvisející se Změnami kladnými). 

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 

kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice. 

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 

K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 

Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.  

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést 

k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné: 

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů 

Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 

rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo 

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.  

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by 

samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně 

ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při 

hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, 

předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními 

podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez 

zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na 

podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.  

                                                 
† Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 

hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 

k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá 

Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou 

schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení 

či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje 

Zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat 

potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.  

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

§ 15  

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 

nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo 

nových stavebních prací. 

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 

rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 

v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a 

současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; 

v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). 

Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně. 

 

§ 16 

Základní postup pro určení Skupiny  

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce 

splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)  

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a 

práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, 

u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 

Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky 

pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací 

ve Změně (jsou-li takové) 

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 

Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně 

(jsou-li takové) 

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny 

de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně 

(jsou-li takové) 

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 

 

§ 17 

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 
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(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních 

prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se 

určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny 

takových prací.  

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 

povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti 

a hospodárnosti.  

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, 

v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 

uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 

jednotková cena odvozena:  

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 

přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo 

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 

k nabídce doloženy, nebo 

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace 

nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke 

Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž 

vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo 

inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu 

cenovou soustavu, nebo 

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo 

v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 

kalkulace, 

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.  

(5)  Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 

jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 

§ 18 

Obsah dokumentace Změny 

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice), 

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice) 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(příloha č. 3 této Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice) 

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění Změn). 

  

 Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 

uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice. 

 

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást 

smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.  

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě 

zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby 

(ZBV). 
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§ 19 

Změnový list 

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou 

jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor 

Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. 

(2) Změnový list musí obsahovat:  

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),  

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 

navrhované Změně, 

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 

rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného 

limitu, 

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 

využíván,   

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI, 

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),  

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice), 

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým 

úkonům opravňují.  

 

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice). 

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 

vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně. 

 

§ 20 

Procesní postup při vzniku Změn 

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového 

listu, potom Oprávněná osoba. 

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména 

jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh 

Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i 

návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt 

pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve 

Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou 

lhůtu.  

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k 

předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. 

Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového 

listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice. 

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 

Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 

kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 

vyhotovované dokumenty podepíší. 

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS 

nebo jím určenou Oprávněnou osobou.  

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 

KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 

závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 

předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 

včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. 

Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

§ 21 

Společné zásady 
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(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně 

po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud 

příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu 

nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k 

provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž 

byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží 

příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu 

po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

§ 22 

Přechodná a zrušující ustanovení 

(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této 

Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření 

smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této 

Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice. 

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do 

některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a 

touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní 

začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu 

celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ 

započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona.  

 

§ 23 

Účinnost 

 

§ 24  

Seznam příloh 

1. Krycí list ZBV 

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru 

4. Rozpis ocenění změn položek 

5. Přehled zařazení změn do skupin 

6. Přehled dalších dokladů 

 

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017 

 

 

V Praze dne 29.05.2017 

………………………………….. 

Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel 
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Krycí list ZBV 
                                          

  Název a evidenční číslo Stavby: 
     

Číslo SO/PS /   
/ číslo Změny 

SO/PS:   

Číslo 
ZBV: 

  
 ?   

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
        

  
   

  Objednatel: Středočeský kraj      

  
   Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov           

  
   IČ: 70891095      DIČ: CZ70891095                

  Zhotovitel: Název: ………………………………………………. 
        

  

  
   

Sídlo: ………………………………………………. 
        

  

  
   

IČ: ……………..  
             

  

                       

  Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5     

                       

  
  část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem 

  
  

  
  ?.1 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem 

  
  

  
  ?.2 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem 

  
  

  
  ?.3 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem 

  
  

  
  ?.4 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem 

  
  

  
  ?.5 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  Suma ZBV   

č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem 
  

  

  
  ? 0,00 0,00 0,00   

  

                       

    Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.     

    Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy     

    a pro Rozpis ocenění změn položek.     

      

  ZBV - krycí list         
Číslo 
paré:   
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Změnový list 
                        

                                            

  
Název a evidenční číslo 
Stavby:      

Číslo SO/PS /   
/ číslo Změny 

SO/PS:   

Číslo ZBV: 

  
 

?. 
1,2,3,4,5   

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):      

    

  Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):    

  Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov   

  

Zhotovitel:  [doplňte] 

  

    Přílohy Změnového listu: 
 

     
Paré 
č.  Příjemce      

             
 

              

    
1. Krycí 
list 

      x 
počet 
listů    1   Objednatel   

    

2. 
Změnový 
list 

      x počet 
listů    2   Zhotovitel   

    
3. Zápis o projednání ocenění 
soupisu prací 

 x 
počet 
listů    3   Projektant   

    
4. Rozpis ocenění Změn 
položek 

  x 
počet 
listů    4   Stavební dozor   

    
5. Přehled zařazení změn 
do skupin 

  x 
počet 
listů    5   Supervize     

    

         

      6.    Regionální dotační kancelář*   

    
6. Přehled 
dalších dokladů 

    x 
počet 
listů     [doplňte dle potřeby]     

                                           

                        

  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   
                    

  Popis a zdůvodnění Změny:   

                                            

                          

                          

                          

      

 

 

                    

                          

                          

                                            

    
Údaje v Kč 
bez DPH:   

 
           

    

Cena navrhovaných 
Změn záporných  

Cena 
navrhovaných 

Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem 

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných 

  

    
0,00 0,00 0,00 0,00   

                        

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 
Změnou:                           
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       Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno 
  

datum 
  

podpis 
    

  
Projektant (autorský dozor) jméno   datum   podpis   

  

  
Stavební dozor jméno   datum   podpis   

  

  

Supervize (Regionální dotační 
kancelář)* 

jméno   datum   podpis   

  

  
Zástupce Objednatele:  jméno   datum   podpis   

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list 
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  
Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele) 

jméno   datum   podpis 

    

  
Zhotovitel jméno   datum   podpis   

  

           Číslo paré:    

                                            

 
*Pozn. pro zpracovatele - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI 

 

 

 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(SO/PS)  

  pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?   

Název Stavby:         

       

          

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:    
          

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   

       
          

     

Údaje v Kč bez DPH     
Cena SO/PS 
dle Smlouvy 

Poznámka: 
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus 
(-).  1 - zadat  

  
    

 
    

Cena SO/PS v předchozích ZBV:   Údaje v Kč bez DPH 
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Cena všech 
Změn 

záporných v 
předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena SO/PS 
po všech 

předchozích 
Změnách 

Rozdíl ceny SO/PS po všech 
předchozích Změnách a ve 

Smlouvě 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montá
žní práce 

    0,00 0,00 

     
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:   Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena 
navrhovaných 

Změn 
záporných na 

SO/PS  

Cena 
navrhovaných 

Změn kladných na 
SO/PS  

Cena všech 
Změn 

kladných na 
SO/PS 

(předchozích 
a 

navrhovaných
)  

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %  

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavební/montá
žní práce 

    0,00   

     
Cena SO/PS po této ZBV:   Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech 
Změn 

záporných na 
SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena SO/PS po 
této Změně 

Rozdíl ceny 
SO/PS po 

této Změně 
oproti ceně 
SO/PS dle 
Smlouvy 

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavební/montá
žní práce 

0,00 0,00 0,00   

     
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis  

     
Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

     
      
Projektant (autorský dozor):    
      
Stavební dozor:    
      
Zástupce Objednatele:     
      

Supervize 
(RDK) 

Pozn. - pouze 
pokud bude 

stavba 
financována z 

IROP/ITI    
      

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové projednání 
Změny:    
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5  

Evidenční číslo a název stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

Číslo a název SO/PS: č. 

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn: 

Poř. č. pol. 
Kód 

položky 
Název položky m.j. 

Množství 
ve 

Smlouvě 

Množství 
ve 

Změně 

Množství 
rozdílu 

Cena 
za 

m.j. 
v                   

Kč 

Cena 
celkem 

ve 
Smlouvě 

v Kč 

Změny 
záporné 

v Kč 

Změny 
kladné 

v Kč 

Cena 
celkem 

ve 
Změně 

v Kč 

Rozdíl 
cen 

celkem 
v      Kč 

Podíl 
cen 

celkem 
v      % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    Celkem                       
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Přehled dalších dokladů 
 

  

Číslo ZBV:   

Název a evidenční číslo stavby:   

Název stavebního objektu / 

provozního souboru (SO/PS): 
  

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:   

  

 

  

Doklad  

Součást dokumentace ZBV  

ANO   

(počet listů) 
NE - Uloženo 

  doplnit počet listů             

dokladu 

doplnit kde je 

dokumentace k dispozici 

k nahlédnutí 

Soupis prací     

      

Další doklady nezbytné pro řádné 

zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění změn: [doplnit název 

dokladu, příp. další identifikaci, např. 

zpracovatel, č.j., datum ...] 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

počet listů celkem 0   
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Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 

 

 
Krajská správa a  

údržba silnic 
Středočeského 

kraje, příspěvková 
organizace  

Ceník   Strana 53 (celkem 62) 

Rozdělovník: B 

Verze: 2.4 R-Sm-16-02 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i 

cena za vážení.) 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 

předpisů. 

 

Poznámka: U tučně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 

položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 

 

Říčany 15.4.2015 

 

Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvkové organizace  
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Příloha č. 3: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

NÁZEV STAVBY:  

 

 

Objednatel stavby: Středočeský kraj 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21  Praha 5 – 

Smíchov 

IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095 

 

zastoupený 

 

Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje, p. o. 

se sídlem Zborovská 11 

150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00  

Schválil - razítko, datum, podpis: 

 

 

 

Technický dozor: (bude doplněn název) 

(bude doplněno sídlo a IČ) 

 

 

 

Vyjadřuje se formou 

samostatného stanoviska. 

 

 

Autorský dozor: (bude doplněn název) 

(bude doplněno sídlo a IČ) 

 

 

 

Vyjadřuje se formou 

samostatného stanoviska. 

 

 

Zhotovitel: (bude doplněn název) 

(bude doplněno sídlo a IČ) 

 

 

Razítko, datum, podpis: 

 

 

Souřadnicový systém: (bude doplněno) 

Výškový systém: (bude doplněno) 

 

 

Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno)  

Prostor pro rozpisku zpracovatele RDS 
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Schválil: (bude doplněno) Zodp. projektant: (bude doplněno) 

  

Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno) 

  

 

 

Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplněno) Kraj: (bude doplněno) 

Akce: (bude doplněno) 

 

Datum Stupeň 

 (bude doplněno) (bude doplněno) 

 Souprava 

(bude doplněno) 

Č. přílohy 

(bude doplněno) 
Objekt: (bude doplněno) 
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Příloha č.4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části 

 

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   

 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Středočeský kraj 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  
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Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    
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Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

ne 

    

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 

    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a 

zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy 
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a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 
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Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné 

publicity pro IROP 

 

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje 

 

  
 

VZOR – Publicita IROP 
 
Grafický manuál povinné publicity pro IROP 
 
Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný 
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr 
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného 
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní 
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by 
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze 
použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 

 
 
Logo IROP 
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Logo MMR ČR 
 
 

 
 
Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, 
dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou 
prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná 
další loga. 

 
 
Ideální logolink 
 

 
 
Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na 
webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249. 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

 
 

  

   

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
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  Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu 

  Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění 

  Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr 

 













































































































Firma: Pontex, spol. s r.o.

Odbytová cena: 34 607 854,65

OC+DPH: 41 875 504,13

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 101 Rekonstrukce silnice II/105 29 781 054,65 6 254 021,48 36 035 076,13

SO 180.1 Souhrnné položky, oprava objízdných tras 1 703 940,00 357 827,40 2 061 767,40

SO 180.2 Etapa 6 (vzorová) - trasa 109 033,00 22 896,93 131 929,93

SO 180.3 Etapa 6 (vzorová) - objížďka 175 496,00 36 854,16 212 350,16

SO 190 Stálé dopravní značení 2 484 249,00 521 692,29 3 005 941,29

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 354 082,00 74 357,22 428 439,22

Soupis objektů s DPH

Stavba: 17 201 00 - II/105 Netvořice, rekonstrukce
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 Netvořice, rekonstrukce SO 101 29 781 054,65

Rozpočet: Rekonstrukce silnice II/105

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 874 516,40

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3 250,990 140,00 455 138,60

zemina, kamen
trvalá skládka, resp. recyklační středisko 

dle pol. 113327: 1384,4=1 384,400 [A] 

dle pol. 121107: 675,04=675,040 [B] 

dle pol. 122737: 402,3=402,300 [C] 

dle pol. 12931: 2901*0,25=725,250 [D] 

dle pol. 12980: 4*0,3=1,200 [E] 

dle pol. 129958: 140*0,18=25,200 [F] 

dle pol. 132737: 30,6=30,600 [G] 

dle pol. 966137: 7,0=7,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 250,990 [I]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3 384,000 55,00 186 120,00

zemina, kamen 

Sanace zemní pláně - čerpáno v rozsahu dle skutečnosti - určí geolotechnik stavby a 

TDI po odhalení podloží vozovky

trvalá skládka, resp. recyklační středisko 

dle pol. 123737: 3384=3 384,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 625,328 100,00 162 532,80

živice

trvalá skládka, resp. recyklační středisko 

dle pol. 113337: 1625,328=1 625,328 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16,800 350,00 5 880,00

beton, železobeton 

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

dle pol. 966358: 42*0,4=16,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 648,450 100,00 64 845,00

pořízení zemina schopné zúrodnění

Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:2: 4323*0,15=648,450 [A]

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 

otvírkou zemníku)

1 Zemní práce 4 832 725,37

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 21,000 89,80 1 885,80

vč. likvidace např. spálením

Kácení náletových dřevin: 21=21,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

7 113327
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

16KM
M3 1 384,400 541,00 748 960,40

včetně odvozu a uložení na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně

Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky (štěrkodrť 0/100): 

1384,4=1 384,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

8 113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 1 625,328 722,00 1 173 486,82

včetně odvozu a uložení na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně

Odstranění zbývajících původních asfaltových vrstev vozovky v tloušťce průměrně 80 

mm (průměrná tloušťka dle diagnostického průzkumu konstrukce vozovky): 

20316,6*0,08=1 625,328 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

9 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 49,000 119,00 5 831,00

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele - malé množství

Vybourání stávajících kamenných krajníků v betonovém loži: 49=49,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

10 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 13,000 201,00 2 613,00

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele - malé množství

Vybourání stávajících kamenných obrub z drobných kostek v betonovém loži: 

13=13,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 275,580 748,00 206 133,84

Odvoz a uskládnění dle dispozic zhotovitele 

POZN.: Povinný odkup (přebytečné) frézované zhotovitelem!

Množství
Cena

17 201 00

SO 101

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název položky MJ



Frézování asfaltové vrstvy stávající vozovky do hloubky 

obrusná- 40 mm: 20676,4*0,04=827,056 [A] 

obrusná - 50 mm: 292,6*0,05=14,630 [B] 

ložná - 60 mm: 179,9*0,06=10,794 [C] 

Odpočet materiálu pro následné použití (odvoz na dočasnou skládku): -

(5024*0,1+372,5*0,2)=- 576,900 [D] 

Celkem: A+B+C+D=275,580 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

12 113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 576,900 524,00 302 295,60

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

odvozu do 2km uvedena orientačně 

celkově frézování dle pol. 11372 ; frakce 0-32

materiál pro následné použití : 5024*0,1+372,5*0,2=576,900 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

13 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3 675,040 221,00 149 183,84

drn, degradovaná ornice, nevhodná pro zpětné použití 

včetně odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km 

uvedena orientačně

Odhumusování v tloušťce minimálně 100mm: 6750,4*0,1=675,040 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

14 122732 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 297,700 168,00 50 013,60

včetně odvozu na dočasnou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 

2km uvedena orientačně 

celkově výkopy dle pol. 122737 

POZN.: Součástí položky je i výběr vhodného materiálu pro zpětný hutněný násyp!

materiál pro zpětné použití: 297,7=297,700 [A]

15 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 402,300 305,00 122 701,50

včetně odvozu na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně

Výkopy vč. odstranění stávajících krajnic: 700=700,000 [A] 

Odpočet materiálu pro následné použití (odvoz na dočasnou skládku): -297,7=- 

297,700 [B] 

Celkem: A+B=402,300 [C]

16 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 3 384,000 242,00 818 928,00

včetně odvozu na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně 

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti - určí geolotechnik stavby a TDI po odhalení podloží 

vozovky

Výkop pro provedení sanace aktivní zóny: 3384=3 384,000 [A]

17 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 874,600 168,00 146 932,80

dovoz materiálu z dočasné skládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 2km 

uvedena orientačně

materiál pro zpětné použití 

- hutněný násyp: 297,7=297,700 [A] 

- frézovaná: 5024*0,1+372,5*0,2=576,900 [B] 

Celkem: A+B=874,600 [C]

18 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 648,450 242,00 156 924,90

dovoz ornice ze skladu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 20km uvedena 

orientačně

Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:2: 4323*0,15=648,450 [A]

19 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 2 901,000 28,00 81 228,00

včetně odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Vyčištění zaneseného příkopu: 2901=2 901,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 

na skládku (bez poplatku)

20 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 4,000 1 240,00 4 960,00

včetně odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Vyčištění zanesených odvodňovačů mostu: 4=4,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 

na skládku (bez poplatku)

21 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 140,000 212,00 29 680,00

včetně odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Vyčištění zanesených propustků (13 ks): 140=140,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 

na skládku (bez poplatku)

22 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 30,600 518,00 15 850,80

včetně odvozu na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně

Výkop pro uložení trouby propustku: 30,6=30,600 [A]

23 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 297,700 54,30 16 165,11

Násyp vč. zhutnění (materiál z dočasné skladky, zpětně použitý): 297,7=297,700 [A]

24 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 405,640 19,00 26 707,16

dočasná skládka 

dle pol. 122732: 297,7=297,700 [A] 

trvalá skládka, resp. recyklační středisko 

dle pol. 121107: 675,04=675,040 [B] 

dle pol. 122737: 402,3=402,300 [C] 

dle pol. 132737: 30,6=30,600 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 405,640 [E]
25 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 384,000 21,00 71 064,00

Sanace zemní pláně 

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti - určí geolotechnik stavby a TDI po odhalení podloží 

vozovky

trvalá skládka, resp. recyklační středisko 

dle pol. 123737: 3384=3 384,000 [A]

26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,000 898,00 13 470,00



čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

Zásyp trouby propustku ze štěrkodrti ŠD 0/32: 15,0=15,000 [A]

27 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 16 212,000 15,00 243 180,00

přehutnění stávajících nestmelených podkladních vrstev vozovky Edef.,2 min. 80 MPa

Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 16200=16 200,000 [A] 

Konstrukce dopravních ostrůvků bez podkladní vrstvy: 12=12,000 [B] 

Celkem: A+B=16 212,000 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

28 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 7 855,000 15,00 117 825,00

Edef.,2, min. 45 MPa na zemní pláni

Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 7840=7 840,000 [A] 

Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy: 15=15,000 [B] 

Celkem: A+B=7 855,000 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

29 18110 c ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 50,000 15,00 750,00

Edef.,2, min. 30 MPa na zemní pláni

Konstrukce otevřených žlabů z kamenných kostek: 50,0=50,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

30 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 4 323,000 37,90 163 841,70

Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:2: 4323=4 323,000 [A]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

31 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4 323,000 32,00 138 336,00

Založení trávníku: 4323=4 323,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

32 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 323,000 5,50 23 776,50

Ošetřování trávníku do předání správci, zalévání: 4323=4 323,000 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem 

a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 

zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 1 005 048,00

33 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3 384,000 297,00 1 005 048,00

ŠDA 0/32 GN, tl. 500 mm 

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti, v návaznosti na rozsah výkopů - určí geolotechnik 

stavby a TDI po odhalení podloží vozovky

Sanace zemní pláně: 6768*0,5=3 384,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

3 Svislé konstrukce 293 215,00

34 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 13,000 22 555,00 293 215,00

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

Vyskládání uvolněných kamenů a vyspárování čel stávajících propustků (1ks á 0,5 m3 - 

průměr, odborný odhad): 26*0,5=13,000 [A]

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným 

materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a 

suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného 

materiálu pro výplň spar.

4 Vodorovné konstrukce 87 477,42

35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 11,110 3 120,00 34 663,20

beton C 20/25 n XF3 

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

Podkladní betonový pás pod troubou propustku: 3,6=3,600 [A] 

Podklad tl. 100mm pod dlažbu z LK: 38,8*0,1=3,880 [B] 

Lože pod konstrukci otevřených žlabů z kamenných kostek (vč. rozšíření): 

33,0*1,1*0,1=3,630 [C] 

Celkem: A+B+C=11,110 [D]

36 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,580 989,00 9 474,62

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

Štěrkopískový podsyp ŠP pod troubu propustku: 5,7=5,700 [A] 

Podklad tl. 100mm pod dlažbu z LK: 38,8*0,1=3,880 [B] 

Celkem: A+B=9,580 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,760 5 585,00 43 339,60

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm, vyspárování cementovou maltou 

MC25-XF4: 38,8*0,2=7,760 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 21 336 241,56

38 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 21 881,804 242,50 5 306 337,47

SC C3/4 0/32, tl. 120 mm 

vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%

Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5360,6*1,06=5 682,236 [A] 

Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8*1,06=16 173,268 [B] 

Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy: 14,6=14,600 [C] 

Konstrukce dopravních ostrůvků bez podkladní vrstvy: 11,7=11,700 [D] 

Celkem: A+B+C+D=21 881,804 [E]



- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

39 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 50,000 128,25 6 412,50

ŠDA 0/32 GN, tl. 150 mm, Edef.,2 min. 50 MPa

Konstrukce otevřených žlabů z kamenných kostek + rošíření: 33,0+17,0=50,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

40 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 7 853,900 171,00 1 343 016,90

ŠDA 0/32 GN, tl. 200 mm, Edef.,2 min. 80 MPa

Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy + rozšíření podkladních vrstev a 

pod krajnice: 5360,6+2478,7=7 839,300 [A] 

Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy: 14,6=14,600 [B] 

Celkem: A+B=7 853,900 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

41 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 372,500 91,00 33 897,50

materiál z výzisku - frézovaná

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 získaného z frézování vozovky 

tloušťky 200mm (hospodářské sjezdy): 372,5=372,500 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

42 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 5 024,000 41,00 205 984,00

materiál z výzisku - frézovaná

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 získaného z frézování vozovky jako 

nezpevněná krajnice tloušťky 100mm: 5024=5 024,000 [A]

43 572123 R INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 21 623,136 16,30 352 457,12

PI-CP C60 BP 3-6, 1,00 kg/m2 

vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%

Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5360,6*1,04=5 575,024 [A] 

Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8*1,04=15 868,112 [B] 

Napojení na původní asfaltovou vozovku - podkladní vrstva: 180,0=180,000 [C] 

Celkem: A+B+C=21 623,136 [D]

44 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 21 390,668 9,90 211 767,61

PS-CP C60 BP 3-6, 0,30 kg/m2 

vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%

Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5360,6*1,02=5 467,812 [A] 

Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8*1,02=15 562,956 [B] 

Napojení na původní asfaltovou vozovku - obrusná vrstva: 359,9=359,900 [C] 

Celkem: A+B+C=21 390,668 [D]

45 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 292,600 36,30 10 621,38

PS-CP C60 BP 3-6, 0,60 kg/m2

Rekonstrukce vozovky na mostě - obrusná vrstva: 292,6=292,600 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

46 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 20 978,300 286,87 6 018 044,92

ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm

Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5360,6=5 360,600 [A] 

Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8=15 257,800 [B] 

Napojení na původní asfaltovou vozovku - obrusná vrstva: 359,9=359,900 [C] 

Celkem: A+B+C=20 978,300 [D]

47 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 292,600 358,58 104 920,51

ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm

Rekonstrukce vozovky na mostě - obrusná vrstva: 292,6=292,600 [A]

48 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 21 416,952 357,07 7 647 351,05

ACP 16+ 50/70 tl. 80 mm 

vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%

Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5360,6*1,03=5 521,418 [A] 

Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8*1,03=15 715,534 [B] 

Napojení na původní asfaltovou vozovku - podkladní vrstva: 180,0=180,000 [C] 

Celkem: A+B+C=21 416,952 [D]

49 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. DO 40MM M2 7,200 2 420,00 17 424,00

Vrstva MA 11+ s horním povrchem bez pohozu tl. cca 30 mm (do 40 mm) 

tloušťka dle stávající vrstvy odvodňovacího proužku

Obnova odvodňovacího proužku mostu: 7,2=7,200 [A]

50 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 26,300 1 242,00 32 664,60

Kamenná kostka velká DL 160 (spáry kamenné dlažby budou vyplněny drobným 

kamenivem frakce 0/4 mm) 

Lože z drtě fr. 4-8 L 40

Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy: 14,6=14,600 [A] 

Konstrukce dopravních ostrůvků bez podkladní vrstvy: 11,7=11,700 [B] 

Celkem: A+B=26,300 [C]

51 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 33,000 1 374,00 45 342,00

Kamenná kostka velká, DL 160 (zalití řídkou maltou, pohození pískem, 7 dní udržovat 

ve vlhkém stavu) 

Betonové lože vykázáno zvlášť

Konstrukce otevřených žlabů z kamenných kostek: 33,0=33,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 11 407,50

52 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 32,500 351,00 11 407,50



Nový ochranný nátěr obruby římsy typu S4 dle TKP, kap. 31: 32,5=32,500 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí 9 550,00

53 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 2 630,00 2 630,00

Výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí k niveletě nové vozovky - 

rezerva při odhalení zakrytých prvků při komunikaci 

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

54 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 1 730,00 6 920,00

Výšková rektifikace mřížky odvodňovače mostu: 4=4,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 1 330 873,40

55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 31,000 468,00 14 508,00

Betonová obruba 150/250 mm přímá, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s 

opěrou: 31=31,000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

56 91726 a KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 52,000 1 242,00 64 584,00

Betonová obruba 220-300/300 mm přímá, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s 

opěrou: 52=52,000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

57 91726 b KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 7,000 1 242,00 8 694,00

Betonová obruba 220-300/300 mm oblouková R=0,5 m, uložená do betonového lože 

C20/25 nXF3 s opěrou: 7=7,000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

58 91726 c KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 2,000 1 242,00 2 484,00

Betonová obruba 220-300/300 mm oblouková R=1,0 m, uložená do betonového lože 

C20/25 nXF3 s opěrou: 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

59 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 40,000 3 158,00 126 320,00

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

Trouba z polyethylenu s vysokou hustotou DN 400: 40=40,000 [A]

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

60 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 2,000 5 108,00 10 216,00

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

Trouba železobetonová DN 600: 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

61 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 144,800 56,40 8 166,72

Úpravy na mostě 105-012b 

vč. případného ručního ubourání zbývající živice pro vytvoření komůrky zálivky s 

důrazem na nepoškození izolace mostu a likvidace odpadu

řez hl. 45mm: 72,4=72,400 [A] 

řez hl. 30mm: 72,4=72,400 [B] 

Celkem: A+B=144,800 [C]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

62 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 2 772,400 61,20 169 670,88

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. 100 mm

- podélné: 2656,7=2 656,700 [A] 

- příčné: 115,7=115,700 [B] 

Celkem: A+B=2 772,400 [C]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

63 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 9,000 178,50 1 606,50

Úpravy na mostě 105-012c 

vč. případného ručního ubourání zbývající živice pro vytvoření komůrky zálivky a 

likvidace odpadu

řez hl. 120mm: 9,0=9,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

64 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 2 772,400 79,00 219 019,60

ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 

14188-1

spáry 

- podélné: 2656,7=2 656,700 [A] 

- příčné: 115,7=115,700 [B] 

Celkem: A+B=2 772,400 [C]



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

65 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 144,800 88,00 12 742,40

Úpravy na mostě 105-012b 

ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou dle TKP kap. 21, ČSN 73 6242, 

zálivka za horka typu N1 dle ČSN EN 14188-1

zálivka 10/45mm bez předtěsnění: 72,4=72,400 [A] 

zálivka 15/30mm s předtěsněním: 72,4=72,400 [B] 

Celkem: A+B=144,800 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

66 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M 9,000 111,00 999,00

Úpravy na mostě 105-012c 

ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou dle TKP kap. 21, ČSN 73 6242, 

zálivka za horka typu N1 dle ČSN EN 14188-1

zálivka 15/120mm s předtěsněním: 9,0=9,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

67 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 81,400 585,00 47 619,00

Úpravy na mostech 105-012b, 105-012c

zálivka 15/30mm s předtěsněním: 72,4=72,400 [A] 

zálivka 15/120mm s předtěsněním: 9,0=9,000 [B] 

Celkem: A+B=81,400 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

68 93163 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,026M2 M 20,300 14 300,00 290 290,00

položka zahrnuje: 

- vyplnění novou směsí EMZ 

- původní EMZ bude před aplikací nové části nahřáta tak, aby došlo ke spojení obou 

částí 

- EMZ budou provedeny ve shodné šířce jako stávající, tj. 0.45 m, tl. 50 mm a v souladu 

s TP 80 

- směs bude dovezena na stavbu s již předem stanoveným poměrem pojiva a kameniva

EMZ rozměr 450/50mm: 20,3=20,300 [A]

- zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně 

izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou 

vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž 

metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení 

vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

69 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 334,900 654,00 219 024,60

Betonová příkopová tvárnice šířky 600 mm uložená do betonového lože C20/25 nXF3: 

334,9=334,900 [A]

70 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 32,500 235,00 7 637,50

Otryskání obruby římsy tlakovou vodou s tlakem do 400 bar: 32,5=32,500 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

71 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 7,000 3 215,00 22 505,00

včetně odvozu na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně

Demolice stávajících kamenných čel propustků přespárovaných betonovou mazaninou: 

7=7,000 [A]

72 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 42,000 976,00 40 992,00

včetně odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele 

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

stávající propustky DN do 600mm: 42=42,000 [A]

73 96785A R VYBOURÁNÍ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU MOSTU M2 7,200 1 885,00 13 572,00

RUČNÍ PROVEDENÍ 

vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele - malé množství

Odbourání vrstvy stávajícího odvodňovacího proužku mostu v tl. cca 30 mm (tloušťka 

dle stávající vrstvy): 7,2=7,200 [A]

74 96785C VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,04M2 M 20,300 2 474,00 50 222,20

vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele - malé množství 

položka zahrnuje: 

- separace neodfrézované části EMZ z plechu přichyceného hřeby 

- odříznutí a šetrné ruční vybourání položené obrusné vrstvy vozovky (pol. 574A44) 

- odstranění separační vrstvy

EMZ původní rozměr 450/50mm: 20,3=20,300 [A]



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 Netvořice, rekonstrukce SO 180.1 1 703 940,00

Objekt: Dopravně inženýrské opatření (DIO)

Rozpočet: Souhrnné položky, oprava objízdných tras

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 432 100,00

1 02710 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

Osazení, údržba, pronájem a demontáž DIO během Etapy č. 1 

značení trasa + objížďka 

fakturováno dle skutečně použitého SDZ na stavbě během této Etapy (dle 

jednotkových cen vzorové etapy č. 6)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02710 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

Osazení, údržba, pronájem a demontáž DIO během Etapy č. 2 

značení trasa + objížďka 

fakturováno dle skutečně použitého SDZ na stavbě během této Etapy (dle 

jednotkových cen vzorové etapy č. 6)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02710 03 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

Osazení, údržba, pronájem a demontáž DIO během Etapy č. 3 

značení trasa 

fakturováno dle skutečně použitého SDZ na stavbě během této Etapy (dle 

jednotkových cen vzorové etapy č. 6)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02710 04 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

Osazení, údržba, pronájem a demontáž DIO během Etapy č. 4 

značení trasa 

fakturováno dle skutečně použitého SDZ na stavbě během této Etapy (dle 

jednotkových cen vzorové etapy č. 6)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02710 05 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

Osazení, údržba, pronájem a demontáž DIO během Etapy č. 5 

značení trasa + objížďka 

fakturováno dle skutečně použitého SDZ na stavbě během této Etapy (dle 

jednotkových cen vzorové etapy č. 6)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02710 07 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

Osazení, údržba, pronájem a demontáž DIO během Etapy č. 7 

značení trasa + objížďka 

fakturováno dle skutečně použitého SDZ na stavbě během této Etapy (dle 

jednotkových cen vzorové etapy č. 6)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02710 08 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

Osazení, údržba, pronájem a demontáž DIO během Etapy č. 8 

značení trasa + objížďka 

fakturováno dle skutečně použitého SDZ na stavbě během této Etapy (dle 

jednotkových cen vzorové etapy č. 6)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02710 09 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

Osazení, údržba, pronájem a demontáž DIO během Etapy č. 9 

značení trasa + objížďka 

fakturováno dle skutečně použitého SDZ na stavbě během této Etapy (dle 

jednotkových cen vzorové etapy č. 6)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 02710 10 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

Osazení, údržba, pronájem a demontáž DIO během Etapy č. 10 

značení trasa + objížďka 

fakturováno dle skutečně použitého SDZ na stavbě během této Etapy (dle 

jednotkových cen vzorové etapy č. 6)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

10 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 43 210,00 43 210,00

položka zahrnuje pro všech 10 etap 

- vypracování, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR 

- případné řízení provozu proškolenými pracovníky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 149 600,00

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 200,000 748,00 149 600,00

Odvoz a uskládnění dle dispozic zhotovitele 

POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! 

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách (během všech 

etap), čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky do hloubky 100 mm: 2000*0,1=200,000 

[A]

5 Komunikace 1 122 240,00

12 572123 R INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 000,000 36,30 72 600,00

PI-CP C60 BP 3-6, 1,00 kg/m2 

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách (během všech 

etap), čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 000,000 9,90 19 800,00

PS-CP C60 BP 3-6, 0,30 kg/m2 

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách (během všech 

etap), čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

17 201 00

SO 180

SO 180.1



14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 000,000 206,87 413 740,00

ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm 

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách (během všech 

etap), čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

15 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 2 000,000 308,05 616 100,00

ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm 

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách (během všech 

etap), čerpáno v rozsahu dle skutečnosti



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 Netvořice, rekonstrukce SO 180.2 109 033,00

Objekt: Dopravně inženýrské opatření (DIO)

Rozpočet: Etapa 6 (vzorová) - trasa

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 109 033,00

1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 21,000 280,00 5 880,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, dle schématu C/5 (příloha B.2.1 TZ)

A10: 2=2,000 [A] 

A15+E3a+S7: 2=2,000 [B] 

B20a (60;80): 8=8,000 [C] 

B21a: 6=6,000 [D] 

B26: 2=2,000 [E] 

C4b+Z4a: 1=1,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=21,000 [G]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 21,000 425,00 8 925,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 294,000 25,00 7 350,00

Doba trvání DIO 14 KD

21*14=294,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914332 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 280,00 560,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, dle schématu C/5 (příloha B.2.1 TZ)

E3a: 2=2,000 [A]

5 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 425,00 850,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914339 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28,000 25,00 700,00

Doba trvání DIO 14 KD

2*14=28,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 21,000 280,00 5 880,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, dle schématu C/5 (příloha B.2.1 TZ)

A10: 2=2,000 [A] 

A15+E3a+S7: 2=2,000 [B] 

B20a (60;80): 8=8,000 [C] 

B21a: 4=4,000 [D] 

B26: 2=2,000 [E] 

C4b+Z4a: 1=1,000 [F] 

Z2: 2=2,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=21,000 [H]

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 21,000 180,00 3 780,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 294,000 10,00 2 940,00

Doba trvání DIO 14 KD

21*14=294,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 

jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3,500 350,00 1 225,00

žlutá reflexní barva

V5: 2*3,5*0,5=3,500 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

11 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 3,500 500,00 1 750,00

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a 

odklizení vzniklé suti

12 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 1 500,00 3 000,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, dle schématu C/5 (příloha B.2.1 TZ)

A15+E3a+S7: 2=2,000 [A]

13 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 295,00 590,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

14 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 28,000 500,00 14 000,00

Doba trvání DIO 14 KD

2*14=28,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

15 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 500,00 500,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, dle schématu C/5 (příloha B.2.1 TZ)

3xS7+Z2: 1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

16 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 200,00 200,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

17 201 00

SO 180

SO 180.2



17 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 500,00 7 000,00

Doba trvání DIO 14 KD

1*14=14,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

18 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 2 500,00 2 500,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, dle schématu C/5 (příloha B.2.1 TZ)

SSZ: 1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem (souprava zahrnuje 2 semafory) 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí 

- napájení z baterie včetně záložní baterie

19 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 800,00 1 800,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

20 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 450,00 6 300,00

Doba trvání DIO 14 KD

1*14=14,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

21 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 230,00 230,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, dle schématu C/5 (příloha B.2.1 TZ)

Z2: 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

22 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 115,00 115,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

23 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 18,00 252,00

Doba trvání DIO 14 KD

1*14=14,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

24 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 46,000 230,00 10 580,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, dle schématu C/5 (příloha B.2.1 TZ)

Z4e (Z4d/Z4e): 46=46,000 [A]

položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

25 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 46,000 115,00 5 290,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

26 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 644,000 15,00 9 660,00

Doba trvání DIO 14 KD

46*14=644,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

27 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 24,000 95,00 2 280,00

Počet podkladních desek dle počtu sloupků + 10%rezerva 

Provizorní značení v majetku zhotovitele, dle schématu C/5 (příloha B.2.1 TZ)

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

28 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 24,000 36,00 864,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

29 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 336,000 12,00 4 032,00

Doba trvání DIO 14 KD

24*14=336,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 Netvořice, rekonstrukce SO 180.3 175 496,00

Objekt: Dopravně inženýrské opatření (DIO)

Rozpočet: Etapa 6 (vzorová) - objížďka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 175 496,00

1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 15,000 150,00 2 250,00

Dočasné omezení platnosti svislého značení zakrytím dopravní značky nebo škrtnutím 

údaje na značce

zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez 

ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení 

značky) a jeho následné odstranění

2 914001 R ZHOTOVENÍ POLEPU ZNAČKY ZÁKLADNÍ NEBO ZMENŠENÉ VELIKOSTI KUS 10,000 1 450,00 14 500,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele

E3a: 5=5,000 [A] 

IS11b: 5=5,000 [B] 

Celkem: A+B=10,000 [C]

3 914002 R ZHOTOVENÍ POLEPU VELKOPLOŠNÉ ZNAČKY KUS 2,000 3 250,00 6 500,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele

značení objízdné trasy IS11a: 2=2,000 [A]

4 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 21,000 280,00 5 880,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, doplnění DZ v trase za křižovatkami a na 

objízdných trasách

značky A10, A15, B1, B20a, B21a, B24a, B24b, IP10a, IP10b, IS11b: 21=21,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 21,000 425,00 8 925,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

6 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 294,000 25,00 7 350,00

Doba trvání DIO 14 KD

21*14=294,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 914332 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 16,000 280,00 4 480,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, doplnění DZ v trase za křižovatkami a na 

objízdných trasách

značky E3a, E7b, IS11c: 16=16,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

8 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 16,000 425,00 6 800,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

9 914339 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 224,000 25,00 5 600,00

Doba trvání DIO 14 KD

16*14=224,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

10 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 4,000 80,00 320,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele

značení objízdné trasy IS11a: 4=4,000 [A]

položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

11 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 48,00 192,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

12 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 56,000 21,00 1 176,00

Doba trvání DIO 14 KD

4*14=56,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

13 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 44,000 280,00 12 320,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, doplnění DZ v trase za křižovatkami a na 

objízdných trasách

celkem sloupků: 44=44,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

14 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 44,000 180,00 7 920,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

15 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 616,000 10,00 6 160,00

Doba trvání DIO 14 KD

44*14=616,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 

jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

16 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 1 500,00 4 500,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, doplnění DZ v trase za křižovatkami a na 

objízdných trasách

A15+E3a (E7)+S7: 3=3,000 [A]

položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

17 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 295,00 885,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

17 201 00

SO 180

SO 180.3



18 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 500,00 21 000,00

Doba trvání DIO 14 KD

3*14=42,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

19 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 500,00 2 000,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, doplnění DZ na objízdných trasách

3xS7+Z2: 4=4,000 [A]

položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

20 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 4,000 200,00 800,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

21 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 56,000 500,00 28 000,00

Doba trvání DIO 14 KD

4*14=56,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

22 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 2 500,00 2 500,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, doplnění 1ks na objízdných trasách (celkem 

max. 3ks semaforů)

SSZ: 1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem (souprava zahrnuje 2 semafory) 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí 

- napájení z baterie včetně záložní baterie

23 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 800,00 1 800,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

24 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 450,00 6 300,00

Doba trvání DIO 14 KD

1*14=14,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

25 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 230,00 920,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele, doplnění DZ na objízdných trasách

Z2: 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

26 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 115,00 460,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

27 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 56,000 18,00 1 008,00

Doba trvání DIO 14 KD

4*14=56,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

28 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 50,000 95,00 4 750,00

Počet podkladních desek dle počtu sloupků + 10%rezerva 

Provizorní značení v majetku zhotovitele, doplnění DZ v trase za křižovatkami a na 

objízdných trasách

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

29 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 50,000 36,00 1 800,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

30 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 700,000 12,00 8 400,00

Doba trvání DIO 14 KD

50*14=700,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 Netvořice, rekonstrukce SO 190 2 484 249,00

Rozpočet: Stálé dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 2 484 249,00

1 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M 1 362,000 987,00 1 344 294,00

Ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení N2 s nástavci směrových sloupků

2 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 6 550,00 52 400,00

Výměna ocelové svodnice včetně jejího uchycení k mostnímu zábradlí, s nástavci 

směrových sloupků: 32/4=8,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, 

včetně nutných spojovacích prvků

3 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 8,000 545,00 4 360,00

likvidace dle dispozic zhotovitele

Výměna ocelové svodnice: 32/4=8,000 [A]

položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu

4 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 182,000 290,00 52 780,00

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku, bílá barva

5 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 34,000 290,00 9 860,00

Směrový sloupek Z11c/d plastový včetně odrazového pásku, červená barva

6 91228 c SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 13,000 290,00 3 770,00

Směrový sloupek Z11e/f plastový včetně odrazového pásku, modrá barva

7 91238 a
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS 42,000 290,00 12 180,00

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku pro montáž na svodidlo, 

bílá barva

8 91238 b
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS 17,000 290,00 4 930,00

Směrový sloupek Z11e/f plastový včetně odrazového pásku pro montáž na svodidlo, 

modrá barva

9 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 4,000 4 500,00 18 000,00

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

10 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 65,000 3 061,00 198 965,00

Navrhované SDZ

A24: 1=1,000 [A] 

B13, (E3a) a E13 (3 značky na jednom sloupku): 2*1=2,000 [B] 

B21a: 2=2,000 [C] 

C4a (osazena dolní hranou 600 mm nad vozovku): 7=7,000 [D] 

P1: 8=8,000 [E] 

P1 a E2b (2 značky na 1 sloupku): 2*1=2,000 [F] 

P4: 4=4,000 [G] 

2x IS3 (2 značky na jednom sloupku): 2*4=8,000 [H] 

3x IS3 (3 značky na jednom sloupku): 3*4=12,000 [I] 

4x IS3 (4 značky na jednom sloupku): 4*4=16,000 [J] 

2x IS24b (2 značky na jednom sloupku): 2*1=2,000 [K] 

IZ4b: 1=1,000 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=65,000 [M]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

11 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 58,000 425,00 24 650,00

likvidace stávajícího DZ dle dispozic zhotovitele

A24: 1=1,000 [A] 

B13, (E3a) a E13 (3 značky na jednom sloupku): 2*1=2,000 [B] 

B21a: 2=2,000 [C] 

P1 a E2b (2 značky na 1 sloupku): 2*8=16,000 [D] 

P4: 4=4,000 [E] 

IS3: 1=1,000 [F] 

2x IS3 (2 značky na jednom sloupku): 2*6=12,000 [G] 

3x IS3 (3 značky na jednom sloupku): 3*6=18,000 [H] 

IS24c: 1=1,000 [I] 

IZ4b: 1=1,000 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=58,000 [K]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

12 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 10,000 3 846,00 38 460,00

Navrhované SDZ

IS16b: 9=9,000 [A] 

(B13,) E3a (a E13) (3 značky na jednom sloupku): 1*1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=10,000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

13 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 425,00 4 675,00

likvidace stávajícího DZ dle dispozic zhotovitele

IS16b: 7=7,000 [A] 

(B13,) E3a (a E13) (3 značky na jednom sloupku): 1*1=1,000 [B] 

evidenční číslo mostu: 3=3,000 [C] 

Celkem: A+B+C=11,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

14 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 41,000 200,00 8 200,00

likvidace stávajícího DZ dle dispozic zhotovitele

P1 a E2b (2 značky na 1 sloupku): 8=8,000 [A] 

3x IS3 (3 značky na jednom sloupku): 6=6,000 [B] 

2x IS3 (2 značky na jednom sloupku): 6=6,000 [C] 

P4: 4=4,000 [D] 

B21a: 2=2,000 [E] 

IS3: 1=1,000 [F] 

IZ4b: 1=1,000 [G] 

B13, E3a a E13 (3 značky na jednom sloupku): 1=1,000 [H] 

A24: 1=1,000 [I] 

IS24c: 1=1,000 [J] 

IS16b: 7=7,000 [K] 

evidenční číslo mostu: 3=3,000 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=41,000 [M]

Množství
Cena

17 201 00

SO 190

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

15 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 47,000 1 875,00 88 125,00

Navrhované SDZ

A24: 1=1,000 [A] 

B13, E3a a E13 (3 značky na jednom sloupku): 1=1,000 [B] 

B21a: 2=2,000 [C] 

C4a (osazena dolní hranou 600 mm nad vozovku): 7=7,000 [D] 

P1: 8=8,000 [E] 

P1 a E2b (2 značky na 1 sloupku): 1=1,000 [F] 

P4: 4=4,000 [G] 

2x IS3 (2 značky na jednom sloupku): 4=4,000 [H] 

3x IS3 (3 značky na jednom sloupku): 4=4,000 [I] 

4x IS3 (4 značky na jednom sloupku): 4=4,000 [J] 

2x IS24b (2 značky na jednom sloupku): 1=1,000 [K] 

IZ4b: 1=1,000 [L] 

IS16b: 9=9,000 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=47,000 [N]

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

16 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 237,200 150,00 185 580,00

Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min. 75% hladké, bílá barva - včetně předznačení

1. fáze VDZ, celkem: 1237,2=1 237,200 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

17 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 74,100 350,00 25 935,00

Vodorovné dopravní značení plastem hladké retroreflexivní dvoufázové,  bílá barva, 

dvousložkový plast

2. fáze VDZ (V9a, V9b, V13): 74,1=74,100 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

18 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA
M2 1 163,100 350,00 407 085,00

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehlučné retroreflexivní dvoufázové,  

bílá barva, dvousložkový plast, profilované pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za 

deště (s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex Silent, Trilaplast strukturální 

apod.)

2. fáze VDZ (V1a, V2b, V3, V4): 1163,1=1 163,100 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 Netvořice, rekonstrukce VRN 354 082,00

Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 313 900,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 18 500,00 18 500,00

Vytýčení inženýrských sítí

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 3 400,00 3 400,00

účast geotechnika na stavbě 

určení rozsahu sanací zemní pláně v 10 etapách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 3 200,00 3 200,00

účast archeologa na stavbě 

provedení archeologického průzkumu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 26,000 5 100,00 132 600,00

- vytýčení 

- měření během stavby v 10 etapách

ZÚ - KÚ 2,6km: 26=26,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 85 800,00 85 800,00

- zaměření skutečného stavu 

- geometrický plán

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 15 400,00 15 400,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

v tištěné a elektronické podobě

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

zdokumentování realizace stavby v 10 etapách

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 29 500,00 29 500,00

Označení stavby dle ZD, publikační činnost

10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Kompletní zařízení staveniště dle potřeb zhotovitele, sklady, stavební buňky, vč. 

případného oplocení, zpevnění ploch, pronájmu pozemku a pod., vč. veškerých 

opatření k zajištění BOZP na staveništi 

Po dokončení stavby demontáž a uvedení ploch ZS do původního stavu

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

11 03310 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVU KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

PROVOZNÍ VLIVY

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

12 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

ÚZEMNÍ VLIVY

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

9 Ostatní konstrukce a práce 40 182,00

13 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 72,400 555,00 40 182,00

ochrana svodidel při tryskání a pracích při obrubách, zabránění spadu nečistot na 

komunikaci pod mostem 105-012b: 72,4*1,0=72,400 [A]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 

odvoz.

Množství
Cena

17 201 00

VRN

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název položky MJ
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