
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

III/10163 Horoušany (SO l),

III/10164 Horoušany (SO 2) Číslo SO/PS l
l číslo Změny SO/PS: 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/10164 Horoušany (SO 2) SO 2 l 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
lČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 -225 792,00 48 898,92 -176 893,08

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

" -225 792,00 48 898,92 -"76 893,08

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

III/10163 Horoušany (SO l),
III/10164 Horoušany (SO 2)

Číslo SO/PS l 2

l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 2 l 1

III/10164 Horoušany (SO 2)

Strany smlouvy o dílo č. 2951/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu: Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel

2. změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 TDI

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Ostatní doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě nově zjištěných skutečností dochází k následujícím změnám:
Z důvodu pokládky obrusné vrstvy na celou šíři komunikace odpadlo provedení středové zálivky. Zálivka byla provedena
pouze na napojení stávajících povrchů, místních komunikací a na pracovních spojích.
Dále bylo nutné zrekonstruovat 3 uliční vpusti z důvodu degradace. Nevyhovující stav uličních vpustí byl zjištěn až po
odfrézování původních obrusných vrstev silnice.
Pro Objednatele se jedná o nepředvídatelné důvody v době vypsání soutěže.
Obsahem ZBV jsou změny kladné i záporné.
jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou
povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny
závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v KČ bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zmen Součet absolutnich hodnot Zmen

. . . zapornych a Zmen kladnýchzapornych kladných kladných a Zmen zapornych
celkem

-225 792,00 48 898,92 -176 893,08 274 690,92

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Lukáš Merenus datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno xxx datum podpis

Technický dozor investora jméno Karel Sulek datum podpis

Supervize jméno xxx datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Karel Sulek datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2
Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přípojůjí příslušné osoby oprávněné jednat jménem
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Michal Pfaf
Zhotovitel jméno datum podpis

Ing. Jan Lintner

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechný skupiný - pro ZBV číslo: 2
Název Stavby:

III/10163 Horoušany (SO l),
III/10164 Horoušany (SO 2)

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: SO 2 /1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
III/10164 Horoušany (SO 2)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-

l - zadat ).

9 943 160,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

Cena vsech Změn . Cena SO/PS po
kladných v vsech predchozich

zapornych v predchozich vsech predchozich
predchozich Zmenach a ve

Zmenach na SO/PS Zmenach
Zmenach na SO/PS Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 9 943 160,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

. Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných . .
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

. . Změn kladných nazapornych na SO/PS SO/PS (predchozich a ceně SO/PS dle
navrhovaných) Smiouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážní práce -225 792,00 48 898,92 48 898,92 0,49%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smiouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -225 792,00 9 766 266,92 -176 893,08 -1,78%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Lukáš Merenus

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Karel Sulek

Zástupce Objednatele: Karel Sulek

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové Petr Heinrich
projednání Změny:



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby:
III/10163 Horoušany (SO l), - -
III/10164 Horoušany (SO 2) ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: III/10164 Horoušany (SO 2) č. 1

Číslo a název rozpočtu: |||/10164 Horoušany (SO 2) Skupina Změn: 3
Množství V , V , Cena celkem V , , V Cena celkem Rozdíl cen Podíl cen

, V , , , V Mnozstvi M nozstvi Cena za m.j. v V Změny zaporne Změny "ně v celkem v celkem v
V V V ve Smlouvě v V , V ve Zrně

Por. c. pol. Kod položky Nazev položky m.j. ve

V ve Změně rozdílu Ke V v Ke kladné v Ke V VSmlouvě Ke Ke Ke %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 zalévání spár asfaltovou zálivkou brň 2512 208 -2304 98,00 246 176,00 -225 792,00 0,00 20 384,00 -225 792,00 -91,72%

NOVÉ POLOŽKY

14 358315114 Bourání šachty kompletní z prostého betonu m3 0,00 9,00 9,00 3 090,00 0,00 0,00 27 810,00 27 810,00 27 810,00 100,00%

15 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,00 18,00 18,00 215,00 0,00 0,00 3 870,00 3 870,00 3 870,00 100,00%

16 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku do 20km t 0,00 360,00 360,00 7,80 0,00 0,00 2 808,00 2 808,00 2 808,00 100,00%

17 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 0,00 18,00 18,00 125,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 100,00%

18 311113151 Šachtová zed'z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř C 25/30 m2 0,00 4,00 4,00 698,00 0,00 0,00 2 792,00 2 792,00 2 792,00 100,00%

19 919535556 Obetonování šachty betonem tř. C 25/30 m3 0,00 1,20 1,20 3 819,10 0,00 0,00 4 582,92 4 582,92 4 582,92 100,00%

20 13021105 tyč ocelová kruhová jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 8mm t 0,00 0,02 0,02 21 200,00 0,00 0,00 424,00 424,00 424,00 100,00%

21 566901134 Vyspravení podkladu stěrkodrtí tl.250mm 4x5m2 m2 0,00 20,00 20,00 218,10 0,00 0,00 4 362,00 4 362,00 4 362,00 100,00%
Celkem 246 176,00 -225 792,00 48 898,92 69 282,92 -176 893,08 -71,86%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Ill/10163 Horoušany (SO l), Ill/10164 Horoušany (SO 2)

.. , . . . Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Sledování limitu 50 % l r1 Přijata smluvni castka bez rezervy a DPH 15 057 281,00 6=32"36 Skupiny 4 -315 955,08 9=(321\/1)*100 Skupina 3 2,75°o 12=(37/1)*100 SIedovani limitu 15 % 0,00%

2-1"18"19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 14 741 325,92 7-(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4 2,10% 10-(36aj1)*100 S|edo:::íp|!:a't4' 50 % 0,00% 13-37 Sledování limitu 149 224 000 KČ 0,00

Suma absolutních hodnot
Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč· 17 837 004,36 8=1*0,3 zákonný limit30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 4 517 184,30 10a=32a+36a ,Změn, klad :ých a Eměn 413 752,92 14=149224000-37 149 224 000,00
DPH zapornych p o Skupinu 3 a

Skupinu 4

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 97,90% 11=1*0,5 ::::::Ž ;';i; ::::?'4' 7 528 640,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny -2 42°/
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) ' °

-1 - - 2 - - 3 - -4 - - 5 -
Změny de minimis

Vyhrazené změny (Doměrky) Záměna položek Změny nepředvídané Změny nezbytné Změny neměnící celkovou povahu
dle §100 zákona Č.134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) veřejné zakázky (dle §222 odst. (4)

zákona Č.134/2016 Sb.)

- . . Změny Změny . Suma Změn Suma absolutních Změny Suma . . . .Zmeny zaporne Zmeny zaporne Suma Změn záporné Suma Změn záporné Procentni . . . záporné . Procentní Suma Změn absolutních Zmeny de mmimis

- . - - - . . . - . - . . - · i· - - zapornych a hodnot Změn . Změny .. . . . . - (15% nebo
(zadávat se Změny Hodnota (zadávat se Změny zapornych a (zadavat se Zmeny kladné zapornych a (zadavat se Změny kladné vy,adreni . . . (zadavat se . vyjadreni zapornych a hodnot Změn . hmit 1 5 %

SO ZBV c. Nazev SO/PS l predmet Změny znaménkem kladné ZBV znaménkem kladné . . . . . . . . Zrněn kladných a Změn . kladné . . . . . . hmit 149 224 000

. . Změn kladných znaménkem Změn kladných znamenKern Změny kladne . . . znaménkem Změny kladne Změn kladných kladných a Změn .minus) minus) . . kladných zapornych . . . Kč)
minus) minus) minus) za pornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30"3 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100
4+37+39

lll/10163 Horoušany (SO l), - 364 854,00 48 898,92 - 315 955,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 364 854,00 48 898,92 0,32% -315 955,08 413 752,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
III/10164 Horoušany (SO 2)

1 1 III/10163 Horoušany (SO l) l neprovedení zalití spař asf. _ 139 062,00 0,00 - 139 062.00 0.00 0.00 - 139 062,00 0,00 0,00% -139 062,00 139 062,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
zálivkou

2 2 lll/10164 Horoušany (SO 2) l neprovedení zalití spař asf. _ 225 792,00 48 898,92 - 176 893,08 0,00 0.00 - 225 792,00 48 898,92 0,32% -176 893,08 274 690,92 0,00% 0,00 0,00 0,00%zálivkou, výstavba 3 ul,vpustí

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

, . , , III/10163 HorouŠany (SO l),Nazev a evidenčm čislo stavby:
III/10164 Horoušany (SO 2)

Název stavebního objektu l provozního
III/10164 Horoušany (SO 2)

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: SO 2 l l

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO
NE - Uloženo

(počet listu)

07 Změnový soupis prací pro ZBV l
08 Kopie zápisu ze stavebního deníku l
09 Žádost zhotovitele o změnu rozsahu

díla - Oznámení zjištěných odlišností
oproti zadávací PD a žádost o Pokyn l
10 Žádost objednatele o provedení

změny l

Pfafa 2

Počet listů celkem 6



Příloha č. 6



Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/10163 Horoušany (SO l), III/10164 Horoušany (SO 2)
Objekt: iii/10164 Horoušany (SO 2)

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: SO 2 /1

Objednatel: KSÚS

Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracoval:
Místo: llb'10163 Horoušany Datum:

Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková Cena celkem
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 9 766 266,92

2 Vozovky 9 345 768,00

1 velkoploš. vyrovnávka 75 kg/m2 vč.spoj.postřiku t 1 286.000 2 025.00 2 604 150.00

2 velkoploš. Oprava ACO11 5 cm vč.spoj.postřiku m2 17 140.000 276.00 4 730 640.00

3 frézování ploch do hloubky 6 cm m2 17 140.000 92.00 1 576 880.00

4 dopravné do 9 km - vyfrézovaný asf.kryt m3 1 029.000 162.00 166 698.00

5 čištění metením strojně samosběr. vč skládk. m2 17 140.000 3.00 51 420.00

6 zalévání spár asfaltovou zálivkou brň 208.000 98.00 20 384.00

7 VOZ plošné s balotinou-zřízeM m2 48.000 111.00 5 328.00

8 VOZ - čáry 12 cm s balotinou - zřízení brň 4 968.000 13.50 67 068.00

9 krajnice nezp. - seřezávání s naložením m2 1 400.000 43.00 60 200.00

10 dopravné vč.skládkovného m3 140.000 450.00 63 000.00

11 krajnice nezp.-zřízení m2 1 400.000 93.00 130 200.00

12 výšková úprava vpustí. poklopů a uzávěrů ks 38.000 2 800.00 106 400.00

13 DIO kpl 1.000 135 000.00 135 000.00

Nové položky jed notkové ceny nových poIožekvycházejí z cenové databáze Ú RS 2018-2

14 358315114 Bouráni Šachty kompletní z prostého betonu m3 9,000 3 090,00 27 810,00

15 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením t 18,000 215,00 3 870,00

16 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku do 20km t 360,000 7,80 2 808,00

17 997013801 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 18,000 125,00 2 250,00
-šachtová zed'z hladkých tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C

18 311113151 25/30 m2 4,000 698,00 2 792,00

19 919535556 Obetonování Šachty betonem tř. C 25/30 m3 1,200 3 819,10 4 582,92

20 13021105 tyč ocelová kruhová jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 8mm t 0,020 21200,00 424,00

21 566901134 Vyspraveni podkladu stěrkodrti tl.250mm 4x5m2 m2 20,000 218,10 4 362,00

Celkem bez DPH 9 766 266,92

Celkem s DPH 11817182,97
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DENNÍ ZÁZNAMY
Číslo deníku: i1

Série č.listu * 005869

= Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
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Křižíkova 682/3'1a
186 00 Naha 8 - Karlin

Tel: -

Web:

Kraiská spÚVtí a údržba silnic Středočeského kmÍc' Divize hůcnýi'ské stavitelství
lng.Sulek Středisko asfáltovC tcchnolo;;ie
Zborovská 8 Ill l
Praha 5

Vyřiztýe: Ing, Jan Lintner Telefon: Datum: 4.4.2019

VČc: Akce IIF/J0163 Horoušany (SOl) lll/l0164 Horoušany (SO2) - Oznániení zjištěných odlišnosti
oproti zadávací PD se žádostí Objednateli o pokyn ke způsobu pokračování prací

Na základě skutečností z.jištčných v průběhu stavby :

l. Z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy, (pokládka na celou šíři vozovky) se neprováděla

asfaltová zálivka ve středu vozovky. Asfáltová zálivka byla provedena po11z¢ na začátku a konci

vozovky a na napojení s místními komunikacetni - méněpráce

2. Z důvodu celkové devastace, vyvolaná nutnost rekonstrukce tří kusů uličních vpustí (dešťových šachet) -

vícepráce

Vás žádáme o pokyn ke způsobu pokračování stavebních prací na SO 02 - silnice 111/10 164 Horoušany.

S pozdraveni

ng. .Ill) A l Cl

Vedoucí střediska
skanska Skanska as, Středisko asfá1tové technologie

Kňžlkova 602/34a
186 00 Praha B - Kadín
IČO: 26271303

®217 DIČ: CZ699004845

{ ;i,:)::':"
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lČ:26271303, DIČ: (Ví\1"):CZ69900.1845

Zapsáno v obchodním rcjstřIku vedaiém Městským soiidem v Praze v oddílu B, vložka 15904
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SKANSKA a.s.
Křižíkova 682/34a ,
186 00 Praha 8 Karlín ii
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1"?is dopis :mačk)' l ze dne Naše zn(/Ck(/ l":)'/"'izl/je/ie/e/i)/'/ Prahu
2()52/19/KSUS/MHT/SUL, 4.4.2019

VČc : ,,lII/l0163 HorouŠany, III/10164 Horoušany" - Pokyn (ZBV Č. 2)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce komunikací a zároveň
zástupce Středočeského kraje - vlastníka nemovitostí, t.j. i předmětných komunikací č. 11I/l0163 a
lll/l0164 Vám tímto v souladu s článkem 6.6 smlouvy o dílo č. 2951/00066001/2018 vydává pokyn
spočívající v zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování zrněn
bčheni výstavby na stavebním objektu:

SO 2 ( silnice Č. III/10164 )

l. 7, důvodu zmčny technologie pokládky obrusné vrstvy ( původně plánována pro každou
polovinu komunikace zvlášť, nakonec provedeno v celé šíři ) odpadá nutnost provedení zálivky
středové spáry. Zality tedy budou pouze spáry pracovní a veškerá napojení jak na stáva,jící povrchy,
tak i na místní komunikace.

2. Z důvodu degradace tři kusů uličních vpustí ( dešťových šachet ), která byla zjištěna po
odfrézování stávajících obrusných vrstev bez, niožnosti standardní výškové úpravy saniotných
roštů, je nutné při"stoupit k jejich celkové rekonstrukci.

Rozsah zrněn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby a
rozdílovCho výkazu výničr, přičemž změny týkající se věcí ekonomických ti. finančního zajištění
stavby musí být nejprve posouzaiy příslušným oddčlenim c'ljjednatele.

S pozdravem

Len a Chmelová
vedoucí TSU - biast Mnichovo Hradištč

Koníerčííi bunka as
(".účtu,' 7730/6/,"0/00 1ék;/ói':
/(', 000660/)/
1)/(': (""zn0066()()/ e-ntui/.



SKANSKA
PLNÁ MOC

PM/6574/2018

Skanska a.s., jČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou
Ing. Alešem Krupkou, tímto

V 0

zniocnuje '
zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Michala Pfafa, bytem:
rodné číslo:
funkce: ředitel závodu

aIng. Jana Lintnera, bytem:
rodné číslo:
funkce: vedoucí střediska

a) aby společně .jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle
zákona Č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), jakož i v zadávacích
řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby
je.jíin jinénem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše
100 mil. KČ (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na
přezkoinnání úkonů zadavatele, V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích
řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě
výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo,
jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti
Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejmu zakázkou, a dále

b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a,s. v zadávacích řízeních podle zákona
Č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim
ZZVZ, s uchazečem, ktetý má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízeni na
veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek !
společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící
kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 100 mil. KČ (bez DPH) a v případě
výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby
oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a
rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli siněíujících ke
splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné nioci je do 3 1.12.2019.

V Olomouci dne Jo,. /,2.

Ing. Aleš Krup/'a - prokurista

Plnou moc přijímáni: cx¢L /2. cQO®

Michal Pfáf ře itel závodu Ing. Jan Lintner, vedoucí sú"ediska
d



OvČření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy : O II 2_ /2018
ověřuji, že pan Aleš Krupka, datum narození

s trvalým pobytem a bydliŠtěm ,y¢bcie Ho/%,
jehož totožnost byl'

prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně Cg c"
podepsal. * 'es"" {') ,

V Olomouci dne 20. 12. 2018 ¢'%, :'ÓJJ"

HANA DUDÍKOVÁ
notářská čajemnice

pověřená Mgr. Lucií Holubovou
nodřkou v Olomouci


