
Harmonogram 
 

Součásti Díla Termín  Cena bez DPH 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 90 dní od podpisu SoD 918 000 Kč 

Záborový elaborát 90 dní od podpisu SoD 2000 Kč 

Výkaz výměr 90 dní od podpisu SoD 10 000 Kč 

Položkový rozpočet stavby 90 dní od podpisu SoD 10 000 Kč 

Dokladová část  
Součástí projektové 

dokumentace 
3000 Kč 

Zastupování v územním řízení - 2000 Kč 

Zastupování ve stavebním řízení - 2000 Kč 

Autorský dozor 
Po celou dobu 

realizace stavby 
149 000 Kč 

Účast na jednání hodnotící komise na výběr 

dodavatele 

- 
1000 Kč 

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby 

(Řešení majetkoprávních vztahů v místě 

Stavby a jiné) 

- 

1000 Kč 

Cena celkem 1 098 000 Kč 

DPH 21 % 230 580 Kč 

Cena celkem včetně DPH 1 328 580 Kč 

 


