
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

iii/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Číslo SO/PS l
Kolínem l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2

201/1
Most

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: MaGe Construction s.r.o.
Voskovcova 11/34, 152 00 Praha 5
lČ: 24166189

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 0,00 590 188,62 590 188,62

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

1 0,00 590 188,62 590 188,62

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

iii/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Číslo SO/PS l
Kolínem l číslo Změny SO/PS: 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 l 1

Most

Strany smlouvy o dílo č. 1207/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8. 6. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: MaGe Construction s.r.o., Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

Příloh'y Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel

2. změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 TDI

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady 24 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odstranění kamenných částí stávajících opěr a pilíře byl objeven stávající dřevěný rošt, který přesahuje obrys
konstrukcí. Tato skutečnost vyžaduje úpravu tvaru a výztuže základových konstrukcí a vrtaných pilot a s tím
související přepracování ROS.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodu v průběhu provádění prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou,
nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona Č.134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou
povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny
závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

. . . . Cena navrhovaných Změn Součet absolutních hodnotCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . . . . . .
. . . zapornych a Změn kladných Změn kladných a Změnzapornych kladných . .

celkem zapornych

0,00 590 188,62 590 188,62 590 188,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Martin Průša datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Laszlo Szikora datum podpis

Technický dozor investora jméno Ing. jan Pavlita datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Milan jeřábek datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Filip Kostelecký datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2
Název Stavby:
iii/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 201 /1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka' Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat

12 052 400,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

záporných v kladných v fena Y/PS p,0 všech předchozích
vsech predchozich

predchozich predchozich Zmenach a ve
Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 12 052 400,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 590 188,62 590 188,62 4,90%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
navrhovaných) Smiouvy Smiouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 12 642 588,62 590 188,62 4,90%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Průša

Projektant (autorský dozor): Ing. Laszlo Szikora

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita

Zástupce Objednatele: Ing. Milan Jeřábek

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové Petr Heinrich
projednání Změny:



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: , ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
lll/3275 starý Kolin, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Kolinem

Číslo a název SO/PS: 201 Most 201/1

Číslo a název rozpočtu: SO 201MOSt Skupina Změn: 3

V V Množství V , V , Cena za Cena celkem Změny V Cena Rozdíl cen Podíl cenPor. c. , V , Mnozstvi Mnozstvi V , , Zmeny
Kod položky Nazev položky m.j. ve V V m.j. v ve Smlouve v zaporne v , V celkem ve celkem v celkem v

pol. V ve Zmene rozdílu V V V kladne v Ke V V V - 0/
Smlouve Ke Ke Ke Zmene v Ke Ke /0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 897,08 1 076,501 179,417 118,00 105 855,91 0,00 21171,18 127 027,09 21171,18 16,67

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 3,996 2,996 25 000,00 25 000,00 0,00 74 900,00 99 900,00 74 900,00 299,60

Zemní práce

15 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO M3
131738 20KM 448,54 573,632 125,090 372,30 166 992,19 0,00 46 571,01 213 563,19 46 571,01 21,81

Základy

23 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M
227831 567,00 647,000 80,000 2 000,00 1 134 000,00 0,00 160 000,00 1 294 000,00 160 000,00 12,36

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA M25 26144 POVRCHU TŘ. lV D DO 200MM 567,00 647,000 80,000 1 850,00 1 048 950,00 0,00 148 000,00 1 196 950,00 148 000,00 12,36

26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837) M3 60,53 73,162 12,634 3 221,50 194 990,95 0,00 40 700,43 235 691,38 40 700,43 17,27

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 8,47 10,136 1,662 22 000,00 186 428,00 0,00 36 564,00 222 992,00 36 564,00 16,40

Svislé konstrukce

VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505.
34 334365 B500B ' T 3,899 6,730 2,831 22 000,00 85 778,00 0,00 62 282,00 148 060,00 62 282,00 42,07

CELKEM: 2 862 217,05 0,00 590 188,62 3 538 183,67 590 188,62 20,62



Příloha č 5

W

PREHLED ZARAŽENI ZMEN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby'lll/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev č 3275 2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Sledováni limitu 50 % l - - -

1 Přijatá smluvní castka bez rezervy a DPH 18 770 801,29 6=32"36 Skupiny 4 1 805 089,35 9=(32a/1)*100 Skupina 3 15,67°o 12=(37/1)*100 SIedovani hmitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 20 575 890,64 7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 °/0 - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 9,62% 10=(36a/1)*100 SIedo:::iplii:ait4u 50 % 0,00% 13=37 Sledováni limitu 149 224 000 KČ 0,00

Suma absolutních hodnot
2a=2*1 ,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 24 896 827,67 8=1*0,3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5 631 240,39 10a=32a+36a .změn,kladných a Qměn 2 940 553,35 14=149224000-37 149 224 000,00

včetně DPH zapornych pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 109,62% . . .
11=1*0 5 Zakonny hmit 50 % pro 9 385 400,65' Skupinu 3 a Skupinu 4

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny -2,76%
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

-1 - -2 - - 3 - - 4 - -5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

Změny Změny Změny . Suma absolutních Změny Suma

. záporné . Procentní Suma Změn absolutních Změny de minwnis
Změny záporné záporné . Suma Změn záporné Suma Změn záporné Procentní Suma Změn hodnot Změn . Změny (15% nebo

. . . . . . . . . Zmeny záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat se Změny kladné vyjádření záporných a . . (zadavat se . vyjadreni zapornych a hodnot Změn . Iimit15 %SO ZBV c. Nazev SO/PS l predmet Změny (zadavat se Zmeny kladne Hodnota ZBV (zadavat se kladné . , , V , , . , V , kladných a Změn , kladně V , . , , limit 149 224 000
znaménkem minus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Zrněny kladne Změn kladných . , znaménkem Zrněny kladně Změn kladných kladných a .

, , . zapornych . V . , Kc)minus) minus) minus) minus) Změn zapornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34" 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26"27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100
37+39

111/3275 Starý Kolin, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok . 567 732,00 2 372 821,35 1 805 089,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 567 732,00 2 372 821,35 12,64% 1 805 089,35 2 940 553,35 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
Klejnarku za Starým Kolinem

1 Demolice l Úpravy kvůli větším rozměrům stávajícího - 567 732,00 1 782 632,73 1 214 900.73 0.00 0.00 - 567 732,00 1 782 632,73 9,50% 1 214 900.73 2 350 364, 73 0.00% 0,00 0,00 0,00%001 dřevěného roštu

201 2 Most /Úprava tvaru a výztuže základových konstrukcí a 0,00 590 188,62 590 188,62 0,00 0,00 0,00 590 188.62 3,14% 590 188,62 590 188,62 0,00% 0,00 0,00 0,00%
provedení mikropilot

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok
Nazev a evidencm cislo stavby: ' d a a " "

Klejn' řku z' St' rým Kohnem

Název stavebního objektu l provozního Most
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS lčíslo změny SO/PS: 201/1

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO V
NE - Uloženo

(počet listu)

Změnový soupis prací SO 201 4
Kopie KD ze dne 15.6.2018 2
Kopie SD 4
RDS změna spodní stavby 6
Fotodokumentace l
Žádost objednatele o změnu rozsahu díla 2

Nabídky na zpracování RDS a .jejich
vyhodnocení 5

Počet listů celkem 24



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: , ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
lll/3275 starý Kolin, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Kohnem

Číslo a název SO/PS: 201 Most 201/1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most Skupina Změn: 3

V V Množství V , V , Cena za Cena celkem Změny V Cena celkem Rozdíl cen Podíl cenPor. c. , V , V M nozstvi M nozstvi Změny V V
Kod položky Nazev položky m.j. ve m.j. v ve Smlouvě v zaporne v , V ve Změně v celkem v celkem v

pol. ve Změně rozdílu V V V kladně v Ke V V
Smlouvě Ke Ke Ke Ke Ke %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Všeobecné konstrukce a práce

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T
014102 navýšení v závislosti na objemu výkopových prací 897,08 1 076,50 179,417 118,00 105 855,91 0,00 21 171,18 127 027,09 21171,18 20,00

2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ T
014122 ODPAD) 3,76 3,76 0,000 555,00 2 087,36 0,00 0,00 2 087,36 0,00 0,00

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU KČ
ZKUŠEBNOU 1,00 1,00 0,000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

4 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍA BLUDNÝCH KČ
02861 PROUDŮ NA POVRCHU 1,00 1,00 0,000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,00 1,00 0,000 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00

6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,00 1,00 0,000 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL
viz cenová kalkulace dodavatele RDS 1,00 3,996 2,996 25 000,00 25 000,00 0,00 74 900,00 99 900,00 74 900,00 299,60

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,00 1,00 0,000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

9 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING KS
02971 NA POVRCHU 1,00 1,00 0,000 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, KPL10 03100 DEMONTÁŽ 1,00 1,00 0,000 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00

11 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU KPL
03730 INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1,00 1,00 0,000 79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00

1 Zemní práce

12 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V M
113764 ASFALTOVÉ VOZOVCE 52,80 52,80 0,000 79,90 4 218,72 0,00 0,00 4 218,72 0,00 0,00

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V M13 113765 ASFALTOVÉ VOZOVCE 78,40 78,40 0,000 99,45 7 796,88 0,00 0,00 7 796,88 0,00 0,00

14 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V M
113766 ASFALTOVÉ VOZOVCE 40,21 40,21 0,000 116,45 4 682,45 0,00 0,00 4 682,45 0,00 0,00



Příloha č. 7

15 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO M3
20KM
OPl: 15,27*17,98

131738 OP3: 9,85*15,08 448,54 573,63 125,090 372,30 166 992,19 0,00 46 571,01 213 563,19 46 571,01 27,89

P2: 4,79*12,09
(15,27*17,98"9,85*15,08"4,79*12,09)=573,63

1711 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO M3
16 O 95% PS 1198,11 1198,11 0,000 45,90 54 993,02 0,00 0,00 54 993,02 0,00 0,00

17
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO M3100% PS 108,30 108,30 0,000 57,80 6 259,74 0,00 0,00 6 259,74 0,00 0,00

18 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3
171111 SE ZHUT DO 95% PS 168,08 168,08 0,000 315,35 53 003,71 0,00 0,00 53 003,71 0,00 0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH M319 17180 MATERIÁLŮ 1 486,66 1 486,66 0,000 436,05 648 258,09 0,00 0,00 648 258,09 0,00 0,00

20 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,18 12,18 0,000 504,05 6137,31 0,00 0,00 6137,31 0,00 0,00

2 Základy
21 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO M3

(DRENÁŽNÍHO) 5,33 5,33 0,000 2 137,75 11389,93 0,00 0,00 11389,93 0,00 0,00

22 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3
0,39 0,39 0,000 65 555,00 25 828,67 0,00 0,00 25 828,67 0,00 0,00

23 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M

227831 P2: 8,75*40=350,0000 567,00 647,00 80,000 2 000,00 1 134 000,00 0,00 160 000,00 1 294 000,00 160 000,00 14,11
8,75*40-6,75*40=80

24 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 84,00 84,00 0,000 406,30 34 129,20 0,00 0,00 34 129,20 0,00 0,00

25 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA M
POVRCHU TŘ. lV D DO 200MM

26144 P2: 8,75*40=350,0000 567,00 647,00 80,000 1 850,00 1 048 950,00 0,00 148 000,00 1196 950,00 148 000,00 14,11

8,75*40-6,75*40=80

26 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837) M3
pilíř P2: 7,53*3,2*1

272325 opěra OPl: 2,9*8,45*1 60,53 73,16 12,634 3 221,50 194 990,95 0,00 40 700,43 235 691,38 40 700,43 20,87
opěra OP3: 2,9*8,45*1
2,9*8,45*2"7,53*3,2-(2,7*8,2*2"6,77*2,4)=12,634

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T
viz RDS - 106a, 109a 8,47 10,14 1,662 22 000,00 186 428,00 0,00 36 564,00 222 992,00 36 564,00 16,40

3 Svislé konstrukce
28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 486,00 486,00 0,000 107,10 52 050,60 0,00 0,00 52 050,60 0,00 0,00

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837) M3 22,88 22,88 0,000 7 947,50 181 822,91 0,00 0,00 181822,91 0,00 0,00

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,43 3,43 0,000 22 000,00 75 504,00 0,00 0,00 75 504,00 0,00 0,00
MOSTNÍ OPĚRYA KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU M331 333325 DO C30/37 (837) 97,61 97,61 0,000 4 394,50 428 942,75 0,00 0,00 428 942,75 0,00 0,00

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, T
B500B 13,67 13,67 0,000 22 000,00 300 630,00 0,00 0,00 300 630,00 0,00 0,00

33 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU M3
334325 DO C30/37 (837) 41,93 41,93 0,000 6 902,00 289 373,25 0,00 0,00 289 373,25 0,00 0,00

34 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, T
334365 B500B 3,90 6,73 2,831 22 000,00 85 778,00 0,00 62 282,00 148 060,00 62 282,00 72,61

viz RDS - 108a
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4 Vodorovné konstrukce
35 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE M3

420324 ŽELEZOBETONU C25/30 11,88 11,88 0,000 2 805,00 33 323,40 0,00 0,00 33 323,40 0,00 0,00

36 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR T
420365 Z OCELI 10505, B500B 1,78 1,78 0,000 22 000,00 39 204,00 0,00 0,00 39 204,00 0,00 0,00

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z M337 421335 PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 189,81 189,81 0,000 10 540,00 2 000 576,32 0,00 0,00 2 000 576,32 0,00 0,00

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI T38 421365 10505, B500B 26,57 26,57 0,000 22 000,00 584 606,00 0,00 0,00 584 606,00 0,00 0,00

39 42137 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR T
PŘEDPÍNACÍ 5,14 5,14 0,000 80 580,00 413 858,88 0,00 0,00 413 858,88 0,00 0,00

40 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 17,80 17,80 0,000 1 020,00 18 156,00 0,00 0,00 18 156,00 0,00 0,00

41 42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO KUS
2,5MN 4,00 4,00 0,000 26 945,00 107 780,00 0,00 0,00 107 780,00 0,00 0,00

42 42880 MOSTNÍ LOŽISKA VODÍCÍ KUS 2,00 2,00 0,000 26 265,00 52 530,00 0,00 0,00 52 530,00 0,00 0,00

43 431124 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO M3
C25/30 (830) 9,19 9,19 0,000 11220,00 103 123,02 0,00 0,00 103 123,02 0,00 0,00

44 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO M3
451312 BETONU C12/15 17,11 17,11 0,000 1 980,50 33 892,30 0,00 0,00 33 892,30 0,00 0,00

PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (820) M345 451383 VČET VÝZTUŽE 18,21 18,21 0,000 3 349,00 60 998,69 0,00 0,00 60 998,69 0,00 0,00

VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z KAMENIVA M346 458523 DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 38,64 38,64 0,000 691,90 26 735,02 0,00 0,00 26 735,02 0,00 0,00

VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, M347 458573 INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 88,77 88,77 0,000 583,95 51836,07 0,00 0,00 51836,07 0,00 0,00

48 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 35,13 35,13 0,000 2 414,00 84 798,99 0,00 0,00 84 798,99 0,00 0,00

49 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 57,50 57,50 0,000 802,40 46 138,00 0,00 0,00 46 138,00 0,00 0,00

50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 282,66 282,66 0,000 3 888,75 1 099 180,85 0,00 0,00 1099 180,85 0,00 0,00

5 Komunikace
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO M251 572214 0,5KG/M2 189,10 189,10 0,000 10,62 2 008,24 0,00 0,00 2 008,24 0,00 0,00

52 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA M2
11",11STL.40MM 189,10 189,10 0,000 221,00 41 791,10 0,00 0,00 41 791,10 0,00 0,00
LITÝ ASFALT MA 1(SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 30MM M253 575D33 MODIFIK 22,65 22,65 0,000 663,00 15 016,95 0,00 0,00 15 016,95 0,00 0,00

54 LITÝ ASFALT MA lV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M2
575F53 TL. 40MM MODIFIK 205,26 205,26 0,000 671,50 137 832,09 0,00 0,00 137 832,09 0,00 0,00

7 Přidružená stavební výroba

55 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ M2
711312 VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY 97,60 97,60 0,000 168,30 16 426,75 0,00 0,00 16 426,75 0,00 0,00

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI M256 711432 PÁSY 106,40 106,40 0,000 420,75 44 766,12 0,00 0,00 44 766,12 0,00 0,00

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI M257 711442 PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 235,60 235,60 0,000 549,95 129 568,22 0,00 0,00 129 568,22 0,00 0,00

58 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 78,48 78,48 0,000 86,70 6 804,04 0,00 0,00 6 804,04 0,00 0,00

59 711510R IZOLACE GEOMEMBRÁNOU M2 40,58 40,58 0,000 289,00 11728,78 0,00 0,00 11728,78 0,00 0,00

60 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 56,98 56,98 0,000 265,20 15 110,57 0,00 0,00 15 110,57 0,00 0,00

61 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 24,62 24,62 0,000 306,85 7 553,73 0,00 0,00 7 553,73 0,00 0,00
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8 Potrubí
62 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 23,20 23,20 0,000 200,60 4 653,92 0,00 0,00 4 653,92 0,00 0,00

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M63 875332 DĚROVANÝCH 16,40 16,40 0,000 205,70 3 373,48 0,00 0,00 3 373,48 0,00 0,00

64 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 81,00 81,00 0,000 158,95 12 874,95 0,00 0,00 12 874,95 0,00 0,00

65 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 2,00 2,00 0,000 4 343,55 8 687,10 0,00 0,00 8 687,10 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA M66 911281 A MONTÁŽ 79,41 79,41 0,000 2 847,50 226 119,98 0,00 0,00 226 119,98 0,00 0,00

67 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,00 16,00 0,000 583,10 9 329,60 0,00 0,00 9 329,60 0,00 0,00

68 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH M
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 57,00 57,00 0,000 267,75 15 261,75 0,00 0,00 15 261,75 0,00 0,00

69 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH M
917224 OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 11,30 11,30 0,000 276,25 3 121,63 0,00 0,00 3 121,63 0,00 0,00

70 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,16 0,16 0,000 110 330,00 17 763,13 0,00 0,00 17 763,13 0,00 0,00

71 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 17,00 17,00 0,000 45 900,00 780 300,00 0,00 0,00 780 300,00 0,00 0,00

72 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE KUS
93312 DO 500M2 2,00 2,00 0,000 105 230,00 210 460,00 0,00 0,00 210 460,00 0,00 0,00

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO M73 935212 600MM DO BETONU TL 100MM 10,30 10,30 0,000 403,75 4 158,63 0,00 0,00 4 158,63 0,00 0,00

ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS74 93639 2,00 2,00 0,000 6 375,00 12 750,00 0,00 0,00 12 750,00 0,00 0,00

75 93650R LETOPOČET KS 1,00 1,00 0,000 3 306,50 3 306,50 0,00 0,00 3 306,50 0,00 0,00

76 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,00 4,00 0,000 13 515,00 54 060,00 0,00 0,00 54 060,00 0,00 0,00

77 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ KUS
936541 IZOLACE) Z NEREZ OCELI 10,00 10,00 0,000 1173,00 11730,00 0,00 0,00 11730,00 0,00 0,00

CELKEM: 12 052 400,00 0,00 590 188,62 12 642 588,62 590 188,62 4,90



Zápis č. 3 z kontrolního dne stavby

,,III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.Č.3275-2

přes potok Klejnarky za Starým Kolínem "

konaného dne 15. června 2018

přítomní : viz listina přítomných

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu
Zhotovitel pokračuje v demolici základů opěr i podpěry dle harmonogramu

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Po odkrytí základové spáry pilíře P2 bylo zjištěno, že základ je tvořen po obvodu
dřevěnými pažnicemi , které projekt nepředpokládal. Tato skutečnost se potvrdila i u
základové spáry opěry OP3. Z tohoto důvodů je nutno provést následující :

l. Zaměření stávajícího stavu nalezených dřevěných výpažnic (u P2)

2. Projektant zpracuje do 20.6.nový návrh založení, který byl dnešního dne

přítomnými konzultován
(jedná se o rozšíření základů pilíře P2, aktualizaci původně navržených

mikropilot a to jak co do počtu tak i jejich polohu, zajímkování základů pilíře)

3. Zhotovitel mikropilot provede 2 ověřovací vrty na dohodnutých místech, na
základě jejich výsledku projektant upřesní v projektu délky mikropilot.

Vzhledem k tomu, že obdobná situace nastala u OP3, lze předpokládat, že dojde
k obdobnému postupu prací a to jak projekčních tak následně i stavebních.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

1/2 - zhotovitel dokončí aktualizaci hmg stavby - termín- příŠtí KD

2/2 - na příštím KD bude předložen ke schválení TePř na provádění mikropilot
Termín - 22.6.2018

1/3- zhotovitel předá neprodleně zaměření stávajícího stavu základu P22
Termín - 18.6.2018

2/3 -projektant následně zpracuje návrh řešen nového založení pilíře P2
Termín - 20.6.2018

D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

Příští KD se uskuteční 2. Července 2018 v 14:00 hod na stavbě

Zapsal : APIS. s r.o. TDI Ing Jan Pavlita tel.
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,,111/3275 Starý Kolín, oprava mostu cv.Č. 3275-2 přes potok Klcjnm"luz "

INSTITUCE ,JMÉNO TELEFON EMAIL PODPIS
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KSUS StčK

1ijs! Martin Průša
ZhotoviteL p.jan Glos

MeGe s.r.o. 1· , ,,
0

]]]l' Jan Pavlita
TDI + '

KBOZP
APJS s. r.o. lnz Jiří Salava
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Ing Daniel Švec
AD + GP ],]q László Szikora
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Použi:é materiály

konstrukční část tř. betonu vliv prostředí
v v Podkladní beton C 12/15 XO

VYKRES TVARU OPERY OPl '"""°"' - "°"' '""m""Opery v dosahu CHLR, kridla C 30/37 XF2, XC2, XD2
Přechodové desky C 25/30 XF2,XC2
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2. Viditelné pracovní spářy budou ošetřeny trojúhelnikwou spárou 1QX10 mm.
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3. Veškeré pohledwe plochy betonových konstmkci budou provedeny z kvaldniho
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, ,V POZNÁMKA:VYKRES TVARU P L RE P2 '·"""?'"""n""ny'u'ou"os·ny"ojúh·'n'kovou"gou'Ox'Omm.2. Viditelně pracovní spáry budou ošetřena trojúhelnÍkovou spárou 10X10 mm.
3. Do horní plochy pilíře budou vlepeny trnyvrubového kloubu viz detail.

" " " 4.Veškeré pohledové plochy betonových konstrukci budou provedeny
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Použi:é materiály

konstrukční část tř. betonu vliv prostředí

Podkladní beton C 12/15 XO
v v Základy opěr C 30/37 XF1, XC2, XA2

VYKRES TVARU OPERY OP3 °"""'°'"""""""' "°"' """""'Přechodové desky C 25/30 XF2,XC2
'V ¶0

RezA-A Rez B-B
° M 1:50 M 1:50 OP3 Poznámka:PUDORYS OP3

5800 l , 1. Všechny viditelné hrany budou zkoseny trojúhelnikovou lištou 20X20 mm.M 1:50 l OP3 .l' 0 · 2. Viditelné pracovní spáry budou ošetřeny trojúhehikwou spárou 10X10 mm.l l "!> q i 2900
,, T ' ' · 3900 ,,400 ,.i 15¶0 ,,.

KOLIN 3. Veškeré pohledové plochy betonových konstrukci budou provedeny z kvahtniho
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— penetracni nátěr " ZhQtwitel :
· Raitko, datum, podpis:

. , spodní vrstva MaGe Construction, s.r.o.— prechodova deska Voskovcova 1130/34
s průtažnosti min. 30%

,,,, ,
MaGe '"°° """"""""'

.Ir ,i - . . - lČ: 241 66 189/dilatacni závěr v v v v v dič: cz 24166189

, "O Z DETAIL D2 - ODVODNENI ULOZNEHO PRAHU "' "'"'"m"
M 1:10, DLE VL 4 204.03 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

)><1

. Č,.,o..u,myV g V g V g V

___-- --- PRICNY REZ PODELNY REZ
_ " " " ""r-- - ,,,,,,,,, J

a bok opery——

<J a Změna tvaru základu Soukupova Kormaňák 25,6.2018
á 100 , 150 l těsnicí tmel š. 5mm, hl. 5mm Číslo Změna Vypracoval Kontrola Datum

,

= , , , ' ,. ,",ť:j '2'|"' '-x - ' " " x " " " " '°° '¶ l Z"" Podr;bn' vf'tý'ova;' bodY
.

ČÁST : 100 - SPODNÍ STAVBA
- - ' ·" "" ·" " " '"' -"' " " '" " Z , bod Yjmj X mj poznámkal l l l' l l' l .l l l l l L " "

2j l'

l' l l l l l' l l l l I % 4%extrudovaný polystyren ti. 20m m k x x x k k x 'S k _6_ · · I "' " 'l 2311 682 601 .080 1 059 841.293 roh základu
l l l l l l l · Cj _ 7j . Jeremenkova 763/88

l f 100 po 5¶ 100 , "l "lábekvytvořéný 2312 682 598 396 1 059 840 194 roh základu 140 00P,aha4
podkladní beton ti 100mm " ' °

l

ot skem PVC trubky 2313 682 601 578 1 059 832 420 roh zakadu Tel (+420) 244 104 010
Email: M@vinconsuk.cz

žlabovka osazena 2314 682 604.262 1 059 833.519 roh základu VÍN inženýrská Fax: (+420 244 1w 090

·
žlábek vytvořený otiskem PVC trubky"' do malty M25 XF4 projektová Ředitel:

,=

\Š1Qo k'tevnitm 025, L=500mm
3310 682 603.703 1 059 833.830 dřík opěry Consult kancelář Ing, V. Vančík, CSC5235, á 250mm
3311 682 600.824 1 059 840.864 dřík opery Zodp. projektant stmby : Zodpovědný projektant objektu: Vypracoval: Kcmtrobval:

: ř , 400
, 3312 682 599 065 1 059 840 144 dřík opěry Ing Lászlo Szikora Ing Pavel Kormaňák

Ing Kateřina Soukupová Ing Michal Svoboda

3313 682 595.666 1 059 838.796 křídlo Objedná . Kraj: - - . KIL . Datum: Formát:t'l- MaGe Construction Středočesky Kolin 06/2018 10X A4

3314 682 595.849 1 059 838.331 křídlo . Měřdko:

3315 682 599.255 1 059 839.681 dřík opěry lll/3275 Stary Kolin 1:10,1:50

3316 682 601.755 1 059 833.573 dřík opěry Oprava mostu ev.č. 32752 přes potok Klejnárku za Starým Kolinem Č'sb'a"ay' 63318.1-1
Stupeň:3317 682 598.134 1 059 832.137 kridlo ROS

3318 682 598.315 1 059 831.671 křídlo Výkres tvaru opery OP3 čas" 1 00 '"°'"1 05a
3319 682 601.944 1 059 833.110 dřík opěry

VIS = 420 /950 (0.40m2) Allplan 2018
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VYKRES VYZTUžE ZAKLADU OPERY OPl
V

PŮDORYS REZ C - C M 1:50 Schéma ohybu výztuže

""° @í '?7 0\ ""
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,, ' ,

,L 15020/15(

l, @150 20:0: r| p19©20)150 ,, —E) Háky, třmínky a smyčky d,,, Ohyby d,,,>
I "L, ds (mm) min. boční krytí20 16/100b.(m, 6 0j16/150 b. 2©16/100 13 l 12 20 16/100

E" ' \
_ — — e " .

>100mm a > 50 mm a 50mm a"
,

l " g 16 mm > 16 mm1760 z=========L= , 2 25 /150 > 7 d, > 3 ds 3 dsr'j I, CD uj

- ,h 6) l
'xÉ)901168&0 :

4d, ,d, ,Od, ,,d, ,Od,
12 2jj6/100 L .

" CJ ·CJ ,, , '
úD CJ

l S E2 "
_

l l
Třmínky a ohyby jsou ketovány k vnějšímu povrchu

& 402j Zl i : . i Kóty výztuže v mml T - l l S; C " LD025/150 l
:

F. @19020/15°' -l Kryt výztuže betonem v mm MKB/JKB
_ ,

l
_ :a_ 600 1900 400

Stavební část základ dřík

C) ' horní "h." 50 /60 45 /55

m ,

9) 19 0Í20 /150 F l. 2900 r spodní "s' 50/60 45/55 Imestor Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Razítko,datum,,od,s

" = boční (b.) 50/60 45 /558 " ,m p rispevkova organizace
3 19 ¶20/150 S. £2 " "
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" " cq l _( } l uj ZhQtwitel : · Razítko, datun,p0dpis:G) : 16/100b. _L l G) .L 020/150 l ®500 20/150 MaGe Construction, s,r.0,

K-j
l " " r Voskovcova 1130/34'n (") 4 19 20/j50 h.2 16/100 11 l ,€) " '"° L) " "
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l - ' i? l , , ,
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, , tel.: +420 731602 245
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LJl
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l
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l

" S SOURADNICOVY SYSTÉM: S-JTSK VYŠKOVY SYSTÉM: Bpv
OJ

<> C> , ,CD4 16 L=3460mm _ " " " l " "
^

" G ' Ji' l " Oslo soupravy :
L00 21J O' 3x '· S: .

<0 CD \

+196.03 08(gj l ®©25/150 l") 0 16/300 ,8, 3 ©20/150 l (_\ +196.03
výkaz výztuže " l,, @'9©20/15'0s. ,l l- q "

, 600 , 1900 ,400 ,
p56 025/150s

l" "l
Pol. Ks 0 jednotí. Celková Hmotnost l' 2900 k 550 l. 7600 300 a

Změna tvaru základu Barancova Kormanak 25.06.2018

' ·1' ·1' Číslo Změna Vypracoval Kontrola Datum
délka délka m , Spony

1· ·
8450 4F g

[mm] [m] [m] [kg] :'° "°° "° '* '"""' ' " 'ř = CAST : 100 - SPODNI STAVBA
1 56 25 4.40 246.40 948.64 D56 25 L=4420mm ,""

O

2 56 25 4.42 247.52 952.95

490 7600 240
Je,emenkwa 763/88CO

D 140 DO Praha 4
3 19 20 9.93 188.67 466.01

O

'·|-:('4'0) m 10'010O
CA r94 19 20 9.83 186.77 461.32 Email: vjn@!wncQnsult.cz

r> Inženýrská Fax: (+420) M4 104 0905 10 16 8.25 82.50 130.35 44,19 020 L=9830mm
VÍN projektová

ř,,,,,,2780 <10)270© 8 L"1120mm Consult kancelář Ing. V. Vančík, CSC6 10 16 5.13 51.30 81.05 (j)56 25 L=4400mm 8330
7 84 16 3.18 267.12 422.05 Q19 20 L·9930mm
8 27 16 8.73 235.71 372.42 2780 , ZQdp. pmjektam stavby : Zodpwedny projektant objektu : Vypracwal: Kontroloval :

, 8330o Ing. Lászlo Szikora Ing. Pavel Kormaňák
Ing. Adriana Barancova Ing. Michal Svoboda

9 94 20 2.75 258.50 638.50 l Ir ,M
10 270 8 1 12 302 40 11945 Q)84 16 L·3180mm @270 16 L 8730mm Oblednat'l' MaCe Construcho, K"l' Středočeský K'ú· Koli, Datum: Formát:06/2018 8 xA4
11 4 16 7.45 29.80 47.08 lll/3275 Starý Kolin '""°' 1:50
12 4 16 4.16 16.64 26.29 " " i ' 'Oprava mostu ev.c. 3275-2 pres potok Kle,narku za Starým Kohnem Č's'Q'a'"'y' 63318.1-1
13 4 16 3.46 13.84 21.87

, , ,
Stupeň :14 44 20 3.55 156.20 385.81 " " ROSVýkres výztuze zakladu opery OPl část 100 '"°" 106a

Celková hmotnost lk9] : 5073.79

Allplan 2015



V V Schéma ohybu výztuže

VYKRES VYZTUžE PILIRE P2 ,,čN3' ,,

Háky, třmínky a smyčky d,,, Ohyby d,,,

ds (mm) min. boční krytí
V

REZ C - C 16mm > 16mm " 100 mm a · 50 mm a 50 mm a
> 7 d, > 3 d, 3 ds

4 ds 7 ds 10 d, 15 d, 20 ds

M 1:50 7j30 Třmínky a ohyby jsou kótovány k vnějšímu povrchu
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250 3515 i'

(_,
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Výkaz výztuže
In 16/110 1600 E 3x0 12/150 22 , 13 6016 "r·1600 22)260 12/15,0 l - - l 21 25 /250

"l E "& " I" i e " Pol. Ks 0 Jednotí. Celková HmotnostC·J C>+200.12' —ši- 13Já016' · á
S m :i ,=

<14 )0 16/110 "
+200.07

S " 'V ;y :' l ¶7 '%Q" v m o O délka délka
a 'C' U, «'

¥a
a S? " "<J'> l Cl . u: cg m+199.91' E l l \ E +199.91' " LCI \ — +199.91'

,D
[mm] [m] [m] [kg]

FD

" 3x(,23.)012)150 I ~ " ? " |1 r 1 100 25 4.60 460.00 1771.00
i l 'S 2 42 20 8.83 370.86 916.02

cg

C!D6 0 16 L=2800mm 11 6016 l T " 60 16 12 "r l 3 50 16 3.38 169.00 267.02
a "l S (G) l

_
5 4 22 16 7.71 169.62 268.00

d ? f3 'ie l l") 'g 630 5 8 20 7.35 58.80 145.24

sy 10 6016 l 6016 1
É E i E2 Q780 i! L.930mm 6 8 20 5.93 47.44 117.18 Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje RaHko,datum,,0d,ls:
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D l " í3 D

, " '
" ",
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lC: 00066001
"Ě C']
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.> CD

" l " ? ··1 12 6 16 2.80 16.80 26.54
C¶J ~

~
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'd l \ l e l a
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" _ ÁL, 36 20j/180 " á e 4© 12/100 20 \") E/ " e 17 20 12 -X- 119.10 105.76 a pis www.apis-sro,eu
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" S
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|n 25/150 i l
010 24 , 6©25/150 25 225 10 0.97 218.25 134.66

" C) S l 2'G)21© 20/150 s.'h. l 26 2 12 2.16 4.32 3.84
2xCj25 16/300 l "'" 18 42©12 " " 27 2 12 2.38 4.76 4.23

l" i "l

T ,
,1· 3200 .l' Spony 28 2 12 2.60 5.20 4.62 Zhotovdel: MaGe Construction, s,r,o, Raáko,datum.podpis:

.l"
7Š30

,je var Ks Délka Délka Délka , 29 2 12 2.82 5.64 5.01 Voskovcova 1130/34
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Fotodokumentace

lll/3275 starý Kolin, oprava mostu cv Č 3275-2 přes potok Klejnárku za Sta rým Kolinem
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KrajSká správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská ll

MaGe Construction s.r.o.
Voskovcova 11,'34
152 00 Praha 5
lČ: 24166189

15.6.2018

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla - stavbv ,,111/3275 Staří' Kolín, most ev.č. 3275-2 přes

Klejnarku za Staň' m Kolínem"

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo Č.1610,'00066001."2018,
(dále jen SOD). odst 6.6:
,, Objednatel múZe /)oža(lo)'a/ změnu růzsuhu Díla či schválil změnu rozsahu Díla nal'fženou
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů
Ob/ednale/e, zejména puk Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen ,.Směrnice' ),
která tvoří přílohu č. 4 této šm/oupý Zhomitel bere obsah Směrnice na vědomí a zapuzuje se, že
při udn'iinistraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnici a že nebude na Objednateli
uplatňovat nárok.v ze změn před schvá/enítn těchto změn ,postupem, klérů Stněrnice s/anuú

pr

Zhotovitelje vpřl>adě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli
tyhověl u (i) sníŽil rozsah Dílu nebo (ii) bez zbvlečnéhn ()dkladu podal nabidkzc na ziýšeni rozsahu
Dílu o plnění stcy'ného charukterujako Dílo ýeánané w ,Sln/ouvé s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Dílu (Kl/7()vidajícim zpúsuhetn sm"Žl:
b) při mýšeni rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen

uvedených v /\·'ubidce v Oceněném soupisu prací Vpřjpadeí že není možné Cenu Díla s/unovil tímto
způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém
lřídm'ku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro
dané období nebo l' cenách nižších. Vpřínadě, Ze není možné Cenu Díla stanovit ani tímto
způsobem, bude Cena Díla stanovena ve Ifl"Šji ceny obí'yklé v místě a čase, zjištěné na podkladě
průzkumu trhu /)rovedeného Zhotovitelem .formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných
zho/ovi/e/ů. Doklady o provedeném průzkumu trhu u jeho týsledcích je Zhotovitel povinen předat
Obiednaleli,

C) změny budou administrovány postupem stanoveným ve ,Směrnici, přičemž snížení či zíýšení
rozsahu bude upraveno pisemqým dodatkem Sm/oíny. kterým může být i Změnový /is/ změny stavby
podepsaný ze stratiy' osob oprá~n;ch,/e(.inat za Objednatele a Zhotovitele,

d) přjpudná změna termínů plněni bude vžQy gédňát'w .fortnou písemného dodatku k iéío
Smlouvě (ti. niko/ii' ,fOrmou Změnoi'éhu iis/z.¢), a /0 i l' přl>adě. pokud by souvisela se změnami
sjednanými ZměnoWm listem. Změna termínů p/nění./e možná pouze v přl7)adě, že takoi'á zntěna
nemá churuk/er změny závazku ve ,r'myslu .S 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhoiovi/el se zavazuje ýyhotovoí'ut Změnové listy a jejich přílohy u předkládat .je
Objedna/di řýlučně ve,lbrmátu, kteiý s/unoví .Směrnice. "

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s; návrhem, který spočívá ve:

- Provedení úpravy Ivaru a výzlužc základu vČctnč úpravy pilotového založení a tvaru pažení
základových konstrukcí.

Bank spol - 7e/efon:
lČ,
DIC: CZ%066'%/ E-mail:

str. l z 2



Ká&aar
Krajská spráVu a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská ll

- Důvodem je je zjištěni existence dřex.'ěného roštu v podzákladi původního založení
odstraňovaného mostu přcsahujiciho obrys navrhovaných konstrukcí v zadáni stavby. Tento
Sláv nemohl být zjištěn před provedením demolice původních základů.

- Z důvodů změny tvaru základů bude muset být také upraveno pažení výkopů.
- Požadujeme po zhotoviteli aby provedl projektové práce pro úpravu již vydaného ROS pro

zemní práce dle zadání stavby.
- Požadujeme po zhotovildi stavby aby provádčl důslednou dokumentaci prováděných prací.

Toto nutné doplnční sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na
základě místního šetřeni konaného v rámci kontrolních dnu stavby. Místní šetření, za
přítomnosti autorského dozoru prqjektanta ukázalo. že provedení změn je nutné pro zdárné
dokončení díla.
Zhotovitel u)racuie Změnové listy dle SOD - odstavec 6.6 a tyto zmČny na dotčených objektech
zahrne do projektové dokumentace skutečného provedení díla.

Krajská správa a údržba sil
StřeckčesZého krz|e, .
příspěvk'j·/á
ZbcjrováXá 11 :1() ?1 pí":'.'
ičo: 01jcfauů1 mil: ca.... ..-

Ing. Milan ej e
mostní technik KSÚS Sk 7. c) l . L Kůlna Hora

Bank. spoj. 7e/e,'on:
K",
DiC. CZůň0660/)/ E-mcjři:

sIr. 2 Z 2



Voskovcova 1130/34

MaGe ""'"°°"""IČO: 241 66 189
, CONSTRUCTION 1,lČ:CZ 241 615 1qq

111/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok Klejnárku za Starým Kolínem

VŘúprava ROS

dodavatel cena bez DPH
1 AF Cityplan s.r.o. 74 900,00 Kč
2 IM Projekt s.r.o. 94 000,00 kč
3 Mott MacOonald 105 000,00 KČ

Vyhodnoceni: AF Cityplan s.r.o.



Martin Průša

Předmět: FW: Starý Kdín, SO 201

From: SzIkora László
To: Má rtin PrůŠa
subject: starý Kolin, SO 201

Dobrý den,

Podle domluvy posÍlám kalkulaci projekčních prací vyvolaných změnou založeni opěry a pilíře.

S pozď ra vem
Lászlo Szikora

hod hod/kč Kč

koncept 8,2 850 6970

oprava OPl 14 850 11900

P2 4 850 3400

OP3 14 850 11900
Tvar OPl,P2, OP3 16 850 13600

Vytýčení 8 850 6800

SV 24 850 20400

celkem 74 970,00 KČ

This e mail maV coMain confidential and corporate proprietary information. If receNed m error, kiNdiV notifV us immediatelV ářbd delete thé commLmication from Your sYstém. Dur
coNtáctswith Voli maV furthtr iwvolve processirbg OF personál data. PIease read more abouthow arbd whV ÁF procesas personál dala Drb Dur websike www. a6eonsulr.com .
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Martin Průša

Předmět: FW: III/3275 Starý Kdin - ROS

From: Ing. TomáŠ
Sent: Thu rsda ,20 June, 2
To:
subject: lll/3275 Starý Kolín

Dobrý den,
posIlám cenu vypracování ROS na akci lll/3275 starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok

Klejnárku za starým Kolínem

výkres tvaru: 22 000,-
Výkres výztuže:42 000,-
Výkres vytyČení: 12 000,-
Pomocné projekční práce: 18 000,-
Celkem: 94 000,-

S přáním hezkého dne

Ing. Tomáš PÁTEČEK

projektant mostních a inženýrských konstrukci

GSM l T l F
l www.im-p rojekt.cz

Sídlo společnosti l Ni-projekt, inženýrské a mostní konstru Kce, s.r.o. l Vodni1 l 602 00 BRNO
Provozovna l 1M-projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. l Družby 339 l 530 09 PARDUBICE

Dne 16.06.2018 v 11:26 Martin PrůŠa napsal(a):
Dobrý den,
Po předchozí domluvě se na Vás obracím s žádosti o úpravu ROS vzhledem k zjištěným skuteČnostem.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Martin PRŮŠA
Vedoucí p rovozu a staveb

MaGe
CONSTRUCTION

MaGe Construction, s.r.o.

voskovc ova "l "l '. ,"' '.4

: Z "l ." 2 I tahá ."

:24"1 '.·o'l8·.'
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DIČ: CZ 241 66 189

Email:

Web: wv\Nv.maReco.cz
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Martin Průša

Předmět: FW: MaGe - pcptávka ROS Starý Kolín

From: Petrij Milan
Sent: Fňday, June 20 2018 8:31AM
To: Martin Průša
Subject: RE: MaGe - poptav a ROS Starý Kolin

Dobrý den pane inženýre,

Po zpracováni požadavků Vá m níŽe zasílá m CN na úpravu ROS na akci - lll/3275 Sta rý Kolin, oprava mostu ev.Č.3275-
2 přes potok Klejnárku za Starým Kolinem

Před pokládaná celková cena úpravy ROS: 105 000,- KČ bez DPH

S pozď ravem,

Ing. Milan Petřík
Projektant mosty a inženýrské konstrukce

S M F

X

Mott MacOonald
Národní 984/15

110 00
Praha 1
Česká republika

ýýe,b,s,i,t,e, l jýyjt,tey, I ki.n,k,e,d,|,n, l Facebook l YouTube

Mott MacOonald CZ, spol. s lq. zapsaná v obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
14051. IČ: 48588733, DIČ: CZ4B5BB733.

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny pouze pro osobu nebo entitu, které jsou adresovány, a mohou
obsahovat důvěrné a/nebo privilegované materiály. Pokud nejste určeným příjemcem tohoto e-mailu, je použNání
těchto inform aci nebo jakékoli poskytováni, kopIrováni nebo šÍřeni zakázáno a může být n ezákonné. Pokud jste tuto
zprávu obdrželi omylem, prosím kontaktujte odesilatele a odstraňte tento materiál z počítače. Není-li v tomto e-m ailij
výslovně stanoveno jinak, nejsou informace v něm obsažené návrhem na uzavření smlouvy či dodatku ke smlouvě ani
jejich přijetím
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