
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

111/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2 l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)' 201 l 3 4"4

Most

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
lČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

-. - Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast ZBV c. ,áporných kladných Změn kladných celkem

4.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast ZBV c. ,áporných kladných Změn kladných celkem

4.2 0,00 0,00 0,00

-. - Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast ZBV c. ,áporných kladných Změn kladných celkem

4.3 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast ZBV c. záporných kladných Změn kladných celkem

4.4 0,00 603 826,69 603 826,69

-. - Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast ZBV c. ,áporných kladných Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a
č. záporných kladných Změn kladných celkem

4 0,00 603 826,69 603 826,69

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2 /čislo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 4.4
201/3

Most

Strany smlouvy o dílo č. 2317/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel

2. změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel

3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 4 TDI

4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 5 Projektant

5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 34 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodněni Změny:

Změna se týká nákladů, které souvisí s prolouženim terminu dokončeni díla.

a) Navýšeni vedlejších rozpočtových nákladů
K prodloženi terminu došlo z těchto objektivních důvodů:
- neprováděni stavebních prací v zimním období z důvodu nevhodných klimatických podmínek - 32 dny
- neprováděni stavebních prací z důvodu vynucené provizorní přeložky vodovodu mimo stavební jámu OP3 před zahájením zemních prací na stavbě
mostu, místo dle PDPS pouhé ochrany vodovodu v průběhu výstavby - 16 dnů
- posunuti zahájeni prací na opěře P2 pro zamítavé stanovisko ŘSD k dopravně inženýrským opatřením týkajícím se částečné uzavírky silnice č 1/3 v
zimním období, celkem 15 dnů
- Neprováděni stavebních prací o nedělích a svátcích z důvodu dodržováni obecně závazné vyhlášky obce Mirošovice č. 3/2017 o regulaci hlučných
činnosti na území obce Mirošovice. jedná se o 37 dnů.
Prodlouženi terminu výstavby, z uvedených důvodů, představuji překážky ve výstavbě v celkové délce 100 dnů. Termín dokončeni stavebního díla se
z původně plánovaného terminu dokončeni 12.6.2019 posouvá na nový termín 20.9.2019.

b) Navýšeni nákladů spojených s pronájmem podpěrných konstrukci
V souvislosti s neprováděním stavebních prací o nedělích a svátcích z důvodu dodržováni obecně závazné vyhlášky obce Mirošovice č. 3/2017 o
regulaci hlučných činnosti na území obce Mirošovice dochází k prodlouženi doby pronájmu podpěrných konstrukci.

Z uvedeného zdůvodněni vyplývá, že se jedná se o Změny nepředvídané a zároveň nezbytné k dokončeni díla, které jsou tak podle § 5, odst. 1,
pism.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ prováděni změn
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou
povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se
jedná Změnu nezbytnou.

Údaje v KČ bez DPH:

. . Cena navrhovaných Změn Součet absolutních hodnotCena nav!hova7ych Zmen Cena navrhovaných Změn kladných záporných a Změn kladných Změn kladných a Změn
zapornych . .

celkem zapornych

0,00 603 826,69 603 826,69 603 826,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): . . -.

- jmeno jan čikara datum podpisSpoIecnost T.A.Q. s.r.o.

Projektant (autorský dozor): . . .
jmeno Ing. jan Pešata datum podpisMETROPROJEKT PRAHA a.s.

Tech nický dozor investora: , ... .
APIS s.r.o. jmeno Ing. JIřl Pavlita datum podpis

Zástupce objednatele: . , ... -
· jmeno Ing. JIřl Capek datum podpisKSUS SK, p.o.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho
přípojůji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Petr jelinek datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4.4
Název Stavby:
III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 201 l 3

Název stavebního objektu/provozního souboru SO/PS):

Most

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn

1 - zadat záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

20 793 433,51

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Změn Cena všech Změn
. . . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozapornych v kladných v všech predchozich všech predchozichpredchozich predchozich Zmenach Zmenach a ve SmlouveZmenach na SO/PS Zmenach na SO/PS

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 284 652,11 2 918 300,16 22 427 081,56 1 633 648,05

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena navrhovaných Cena navrhovaných Cena. všech Změn Cena všech Změn kladných
kladných na SO/PS

Zmen zapornych na Zmen kladných na na SO/PS k cene SO/PS dle
(predchozich a

SO/PS SO/PS . Smlouvy v %
navrhovaných)

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 603 826,69 3 522 126,85 16,94%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS .
Rozdíl ceny SO/PS po teto

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po teto po teto Zmene oproti
Zmene oproti cene SO/PS

(predchozich a Zmene cene SO/PS dle
. dle Smlouvy v %navrhovaných) Smlouvy

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 284 652,11 23 030 908,25 2 237 474,74 10,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jan Čikara souhlasím

Projektant (autor. dozor): Ing. jan Pešata souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jiří Pavlita souhlasím

Zástupce objednatele: Ing. Jiří Čapek souhlasím

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové Petr Heinrich souhlasím
projednání změny:



P'l Aspe Finna: Společnost T.A.Q. s.r.o. Příloha Č.4

3.6.19.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 4.4

Evidenční číslo a název stavby: Mirošovice - III/3352 Mirošovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2 Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 201 - Most 003

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most Skupina Změn: 4

Poř. Č. Množství ve Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
pol. Kód položky Název položky m.j. Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

Kč Kč Kč Kč Kč Kč %

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14

Nové poloŽky
301 031009R.N VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KPL 0,000 404 526,163 404 526,163 1,00 0,00 0,00 404 526,16 404 526,16 404 526,16 100,00

401 948411911R.N Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné M3 0,000 l 544,105 l 544,105 70,00 0,00 0,00 108 087,35 108 087,35 108 087,35 100,00

kovové z věži výšky do 10 m

402 948421291R.N Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z T 0,000 46,162 46,162 l 390,00 0,00 0,00 64 165,18 64 165,18 64 165,18 100,00

ocelových nosníků

403 948521129R.N Měsíční nájemné podpěrný rošt dočasný z M2 0,000 225,400 225,400 120,00 0,00 0,00 27 048,00 27 048,00 27 048,00 100,00

Mevěných příhradových nosníků

Celkem 0,00 0,00 603 826,69 603 826,69 603 826,69 0,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční čÍslo Stavby: 111/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 22 221 824,74 6=32"36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 2 368 225,62 9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 12,74% 12=(36"37)/1*100 Sledováni limitu 15 % 1,90%
1 bez ABS ABS

2=1"19"20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 24 795 984,60 7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 10,66% 10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 6,74% 13=36+37 Sledováni limitu 149 224 000 KČ 0,00

ABS

Suma absolutních hodnot Změn
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 30 003 141,37 8=1*0,3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 6 666 547,42 10a=32a"36a kladných a Změn záporných pro 4 329 415,22 14=149224000-13 149 224 000,00
DPH Skupinu 3 a Skupinu 4

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 111 58°/ 11=1*0,5 zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a
' ° Skupinu 4 11110 912,37

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) -0,98%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

" " V40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou ·menu #ODKAZ! Skupiny zmen
pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

-1 - -2 - -3 - - 4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) Záměna po ožek Změny nepředv'dané Změny nezbytné . . , ,Změny de minimis , . .
W Zmeny nemenici celkovou povahu verejne zakazky(dle §100 zakona c. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (7) zákona c. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (6) zákona c. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (5) zákona c. 134/2016 Sb.)

(dle §222 odst. (4) zákona c. 134/2016 Sb.)

Změny Suma Suma abs Změny ZměnyZměny Změny Suma Změn Suma abs . .
Změny záporné záporné W Suma Změn záporné . . zaporne Změn hodnot Změn zaporne . Suma Změn . zaporne

. . . . . . . . . . . . . . zapornych a . . . . . . . . Změny . . hodnot Změn . . .
Změny zapornych a (zadavat se Zrněny kladné (zadavat se Zmeny kladne zapornych a zapornych a (zadavat se . zapornych a . . (zadavat se Zmeny kladne hmit 15 %SO ZBV c. Nazev SO/PS l předmět Změny (zadavat se Změny kladně Hodnota ZBV (zadavat se kladné W . . Změn kladně W . zapornych a .

znaménkem mínus) znaménkem Změn kladných znaménkem kladných znaménkem Změn Změn znaménkem Změn kladných znaménkem

. . " . . . . Změn kladných .minus) minus) minus) kladných kladných minus) minus)

20=24+27+30+34
16 17 18 19=23"26"29"33 + 21=19"20 22 23 24=22"23 25 26 27=25"26 28 29 30=28"29 31=|28|"29 32 33 34=32"33 35=|32|"33 36 37 38=(36"37)/1*100

37"39
111/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu cv. č· .1 284 652,11 3 858 811,97 2 574 159,86 - 304 057,31 87 356,47 - 216 700,84 0,00 0,00 0,00 - 810 961,20 2 020 909,12 1 209 947,92 2 831 870,32 - 169 633,60 1 327 911,30 1 158 277,70 1 497 544,90 0,00 422 635,08 1,90%
3352-2

301.1 1 Ochrana vodovod u l provizorní bypass 0,00 336 685,12 336 685,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 685,12 336 685,12 336 685,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/1 2 Mostl RDS, bourání základů -473 690,91 1 234 076,16 760 385,25 -304 057,31 87 356,47 -216 700,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 633,60 724 084,61 554 451,01 893 718,21 0,00 422 635,08 1,90%

201/2 3 Mostl změna zatřídění horniny -810 961,20 1 684 224,00 873 262,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -810 961,20 1 684 224,00 873 262,80 2 495 185,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/3 4 Mostl prodloužení doby výstavby 0,00 603 826,69 603 826,69 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603 826,69 603 826,69 603 826,69 0,00 0,00 0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 4

Název a evidenční číslo stavby: 111/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Název stavebního objektu l provozního Most
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 201 /3

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO V
NE - Uloženo

(počet listu)
Změnový soupis prací 22
HMG ZS SoD l
HMG aktualizace - prodloužení termínu
výstavby l

Tabulka přerušení prací k HMG l

Obecně závazná Vyhláška Obce Mirošovice l

Korespondence se starostou 2
Vyjádření ŘSD k DIO - zimní údržba l

Výkres PERI poskružení l
Výkres PERI nosníky l
KSÚS - Žádost o změnu rozsahu díla - změna

termínu 2
KSÚS - Žádost o změnu rozsahu díla -

pronájem podskruženízměna terminu l

Počet listů celkem 34
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3blll)

zjišt'ovací protokol o provedených pracích
,ť \L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstru Kce m ostu ev. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

RozpoČet: 201 Most

l

,r \L

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SpoleČnost T.A.Q. s.r.o.

'\ f

Základní cena: 20 793 433,51 KČ

O 'L

Cena celková: 23 030 908,25 KČ

DPII: 4189033,12 Kč

Cena s daní: 27 219 941,37 KČ

of

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 23 030 908,25 KČ

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



?'¶ Aspe Firma: SpoleČnost T.A.Q. s.r.o. Strana: 2

3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

- O VŠeobecné konstrukce a práce

l 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-lO (INERTNÍ ODPAD) T 2 992,631 524,64 l 570 053,93

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-lO (INERTNÍ ODPAD)

ZBJ'?

2 RDS 129,526 67 954,52

odpočet dle pol. 13173
zermina -153,162* 1,8=- 275,692 [A]

připočet dle pol. 966158

beton 153,162*2,5=382,905 [B]

k pol 113298 lomový kámen

8,137*2,65=21,563 [C]

odstraněni 2 pevných geodetických bodů

0,5*0,5*1,5*2=0,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=129,526 [E]

aktuální množství 3 122,157 l 638 008,45

65 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ, Zajištění bezpečnosti KPL 1,000 92 905,00 92 905,00

provozu na 1/3 - ochrana proti pádu předmětů (sítě, rozšíření pracovní

ploŠiny atd.)

POMOC PRÁCE zříz NEBO zajišť lešení, zajištění bezpečnosti provozu na 1/3 -
ochrana proti pádu předmětů (sítě, rozšíření pracovní plošiny atd.)

101 02912 N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KPL 0,000 52 250,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 1,000 52 250,00

aktuální množství 1,000 52 250,00
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3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 9 837,00 9 837,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 475 455,00 475 455,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V KPL 1,000 32 790,00 32 790,00
DIGIT FORMĚ

OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 16 395,00 16 395,00

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 16 395,00 16 395,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, Geotechnický dozor při KPL 1,000 5 465,00 5 465,00

provádění niikropilot

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, Geotechnický dozor při provádění

mikropilot

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE, IdentifikaČní údaje kpl 2,000 15 302,00 30 604,00

stavby - doČasná tabule během výstavby, Omluva řidiČům - doČasná

tabule během výstavby, Definitivní p

OSTATNÍ POŽADAVKY - IN FORMAČNÍ TABULE, Identifikační údaje stavby -

dočasná tabule během výstavby, Omluva řidičům - dočasná tabule během
výstavby, Definitivní publicita - trvalá tabule

301 031009R N VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KPL 0,000 1,00 0,00
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ZBJ'?

,l Prodloužení doby yýstavby 404 526, 163 ,/0,/ 526,16

SoD celkem 22 221 824,74 KČ

z toho:

ZRN 21 428 953,46 Kč

VRN 792 871,28 KČ rozpuštěno v jednotlivých položkách

z toho Zařízeni staveniště 2,3%, Provozní vlivy 0,9%, Kompletační Činnost 0,5% celkem VRN 3,7%

dle HMG v SoD doba výstavby 28 týdnů. t.j. 196 dnů

Dle aktualizovaného HMG, resp tabulky přerušeni prací je stavba prodloužena o 100 dnů

792871,28/196*100=404 526,163 [A]

aktuální množství 404 526,163 404 526,16

O VŠeobecné konstrukce a práce 2 774 630,61

- 1 Zemní práce

10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 302,900 45,91 13 906,14

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

11 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 420,81 l 262,43

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

68 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 19,600 743,24 14 567,50

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

102 113298 N ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z M3 0,000 l 030,00 0,00
LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM

ZBJ'?
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2 RDS 8,137 8 381,11

15,5*1,5*0,35=8,138 [A]

aktuální množství 8,137 8 381,11

12 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M, M 124,000 l 552,06 192 455,44

vČetně šachet a všech poniocných konstrukcí

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM ON 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M, včetně šachet
a všech pomocných konstrukcí

85 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, odstranění provizorního M3 67,760 114,77 7 776,82

zásypu příkopu

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. l, odstranění provizorního zásypu
příkopu

13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 l 578,634 382,55 603 906,44

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l

ZBJ'?

2 RDS -153,162 -58 592,12
odpočet ŽB konstrukci -153,162=- 153,162 [A]

3 Změna zatřídění horniny -l 224,000 -,/68 2,/1,20

měřeni a výpočet kubatury dle zaměřeni Ing. Martina Koláře

kubatura výkopu Ol 218 m3 z toho hor.III 75%

-218*0,75=- 163,500 [A]

kubatura výkopu p2 234 m3 z toho hor.III 75%

-234*0,75=- 175,500 [B]

kubatura výkopu 03 1180 m3 z toho hor.III 75%

-1180*0,75=- 885,000 [C]

Celkem: A+B+C=-1 224,000 [D]
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aktuální množství 201,472 77 073,11

103 13173B N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 0,000 14,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 30 188,220 422 635,08

3,l4*0,075*0,075*28+3,14*0,09*0,09*618+1578,6+67,76=l 662,573 [A]

železobeton v pol. 966158 vč. odvozu

-153,162=- 153,162 [B]

Celkem: (A+B)*20=30 188,220 [C]

3 Změna zatřídění horniny -2,/ ,/80,000 -3,/2 720,00

měřeni a výpočet kubatury dle zaměřeni Ing. Martina Koláře

kubatura výkopu Ol 218 m3 z toho hor.III 75%

-218*0,75=- 163,500 [A]

kubatura výkopu p2 234 m3 z toho hor.III 75%

-234*0,75=- 175,500 [B]

kubatura výkopu 03 1180 m3 z toho hor.III 75%

-1180*0,75=- 885,000 [E]

Součet: A+B+E=-1 224,000 [C]

Celkem: C *20=-24 480,000 [D]

aktuální množství 5 708,220 79 915,08

201 13193 N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ III M3 0,000 976,00 0,00

ZBJ'?

3 Změna zatřídění horniny l 224, 000 l 194 624, 00
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měřeni a výpočet kubatury dle zaměřeni Ing. Martina Koláře
kubatura výkopu OPl 218 m3 z toho hor.III 75%

218*0,75=163,500 [A]

kubatura výkopu p2 234 m3 z toho hor.III 75%

234*0,75=175,500 [B]

kubatura výkopu OP3 1180 m3 z toho hor.III 75%

1180*0,75=885,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 224,000 [D]

aktuální množství l 224,000 l 194 624,00

202 13193B N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 0,000 20,00 0,00

ZBJ'?

3 Změna zatřídění horniny 2,/ 480,000 489 600, 00

měřeni a výpočet kubatury dle zaměřeni Ing. Martina Koláře

kubatura výkopu Ol 218 m3 z toho hor.III 75%

218*0,75=163,500 [A]

kubatura výkopu p2 234 m3 z toho hor.III 75%

234*0,75=175,500 [B]

kubatura výkopu 03 1180 m3 z toho hor.III 75%

1180*0,75=885,000 [E]

Součet: A+B+E=1 224,000 [C]

Celkem: C *20=24 480,000 [D]

aktuální množství 24 480,000 489 600,00

104 13373R N HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I - RUČNĚ M3 0,000 597,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS O, 750 447, 75
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ruční výkop se v OTSKP nevyskytuje. pro oceněni byla použita srovnatelně JC pol. Urs č. 133202011

2 PEVNÉ GEODETICKÉ BODY

0,5*0,5*1,5*2 JAMKY =0,750 [A]

výkopek ponechán na stavbě k budoucímu zpětnému zásypu

aktuální množství 0,750 447,75

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 l 662,573 19,13 31 805,02

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

15 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,940 715,92 12 843,60

ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

105 17411R N ZÁSYP JAM ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM RUČNÍ 17411R.N M3 0,000 367,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS O, 750 275,25
ruční zásyp se v OTSKP nevyskytuje. pro oceněni byla použita srovnatelně JC pol. Urs č. 175llllOl

2 PEVNÉ GEODETICKÉ BODY

0,5*0,5*1,5*2 JAMKY =0,750 [A]

výkopek ponechán na stavbě při prováděni výkopu

aktuální množství 0,750 275,25

16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 l 177,615 202,21 238 125,53

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

67 17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT, provizorní M3 67,760 248,11 16 811,93

převedení příkopu



?'¶ Aspe Firma: SpoleČnost T.A.Q. s.r.o. Strana: 9

3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT, provizorní převedení příkopu

17 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 1,920 240,46 461,68

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 224,848 24,59 5 529,01

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l

19 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 93,200 24,05 2 241,46

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

20 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 93,200 136,63 12 733,92

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)

l Zemní práce 2 400 836,78

- 2 Základy

21 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 70,000 315,88 22 111,60

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT ON DO 100MM

22 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ, vČetně odříznutí konců zápor T 25,990 43 720,00 l 136 282,80

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ, včetně odříznutí konců zápor

23 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 224,060 2 442,86 547 347,21

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 647,000 2 896,45 l 874 003,15
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MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

25 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I M 28,000 245,93 6 886,04

D DO 150MM

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. l D DO 150MM

69 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. M 618,000 245,93 151 984,74

II D DO 200MM

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. || D DO 200MM

106 272314 N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,000 3 330,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS O, 750 2 497,50
2 PEVNÉ GEODETICKÉ BODY

zabetonováni jamky

0,5*0,5*1,5*2 JAMKY =0,750 [A]

aktuální množství 0,750 2 497,50

26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 147,070 3 989,45 586 728,41

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837)

ZBJ'?

2 RDS -6,328 -25 245,24

aktuální množství 140,742 561 483,17

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 19,461 25 685,50 499 865,52
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VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

72 285375 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 4,000 12 023,00 48 092,00

KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M

2 Základy 4 850 553,73

- 3 Svislé konstrukce

28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 921,600 114,77 105 772,03

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30,/'37 (B37) M3 53,117 10110,25 537 026,15

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837)

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,800 25 685,50 174 661,40

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

ZBJ'?

2 RDS -0,174 -4 469,28

aktuální množství 6,626 170 192,12

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 326,636 6 175,45 2 017 124,29

(B37)

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (837)

ZBJ'?

2 RDS -34,654 -214 004,04
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aktuální množství 291,982 l 803 120,24

89 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 25,480 25 685,50 654 466,54

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

ZBJ'?

2 RDS 0,033 847,62

aktuální množství 25,513 655 314,16

70 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30,/'37 M3 30,453 8 088,20 246 309,95

(B37)

MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (837)

ZBJ'?

2 RDS 2,294 18 554,33

32,747-30,453=2,294 [A]

aktuální množství 32,747 264 864,29

71 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 3,025 25 685,50 77 698,64

VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B

3 Svislé konstrukce 3 613 987,63

- 4 Vodorovné konstrukce

32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 13,835 3 770,85 52 169,71
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PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, T 1,342 26 778,50 35 936,75

B500B

VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B

34 421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU M3 266,901 7 924,25 2 114 990,25

C35/45

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C35/45

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 44,334 25 685,50 l 138 740,96

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

ZBJ'?

2 RDS -0,068 -l 746,61

44,266-44,334=-0,068 [A]

aktuální množství 44,266 l 136 994,34

36 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ T 13,022 69 952,00 910 914,94
PŘEDPJ

VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ

73 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 4,000 51 917,50 207 670,00

MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN

37 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 2,000 84 816,80 169 633,60

MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

ZBJ'?

2 RDS -2,000 -169 633, 60

aktuální množství 0,000 0,00

38 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 3,592 25 685,50 92 262,32

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (830)

79 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 3,450 2 459,25 8 484,41

PODKL AVÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5

39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 44,220 2 459,25 108 748,04

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

80 45168 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3 26,400 l 912,75 50 496,60

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY

88 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 1,052 69 077,60 72 669,64

VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)

87 458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU B12,5 M3 4,456 2 677,85 11 932,50

VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z PROSTÉHO BETONU B12,5

40 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX M3 514,960 852,54 439 024,00
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍID DO 0,9
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

76 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 4,920 2 022,05 9 948,49

PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

77 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 52,800 3 934,80 207 757,44

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

78 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,450 6 831,25 23 567,81

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

81 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 9,468 6 394,05 60 538,87

BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE

4 Vodorovné konstrukce 5 544 106,11

- 5 Komunikace

41 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 289,300 245,93 71 147,55

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

42 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 289,300 289,65 83 795,75

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM

43 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 294,250 502,78 147 943,02

LITÝ ASFALT MA 1(SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM

44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 7,990 497,32 3 973,59

Z KAM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace 306 859,91

7 PřidruŽená stavební výroba

45 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 548,660 49,19 26 988,59

IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY

47 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 108,526 180,35 19 572,66

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S M2 402,750 546,50 220 102,88
PEČETÍCÍ VRSTVOU

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 548,660 54,65 29 984,27

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

107 721173 N VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 0,000 519,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 108,000 56 052,00

aktuální množství 108,000 56 052,00

108 76799 N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 0,000 66 100,00 0,00

ocelová geodetická tyč pevných bodů - 2 kusy

ZBJ'?

2 RDS 0,008 528,80
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,008 528,80

49 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP Sl (OS-A) M2 706,318 184,72 130 471,06

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)

50 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-Dl) M2 289,773 491,85 142 524,85

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-Dl)

7 PřidruŽená stavební výroba 626 225,11

- 8 Potrubí

109 87433 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 0,000 211,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 3,000 633,00

zřízeni dvou pevných geodetických bodů
1,5*2=3,000 [A]

aktuální množství 3,000 633,00

51 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 134,000 71,05 9 520,70

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH ON DO 100MM

8 Potrubí 10 153,70

- 9 Ostatní konstrukce a práce

52 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 129,600 5 082,45 658 685,52
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ- DODÁVKA A MONTÁŽ

74 9113Cl SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA M 64,000 l 464,62 93 735,68
A MONTÁŽ

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

75 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S M 64,000 710,45 45 468,80
PŘESUNEM

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

53 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 l 639,50 3 279,00

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

82 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 6,000 355,23 2 131,38

100MM

SILNIČNÍA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

83 91731 ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT M 6,000 327,90 l 967,40

ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT

54 919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 67,500 92,91 6 271,43

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM

55 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 34,116 3 060,40 104 408,61

VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM

64 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 128,600 147,56 18 976,22

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

56 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M 33,750 437,20 14 755,50
PRŮŘEZU DO 100MM2

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2

57 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M 16,200 327,90 5 311,98
PRŮŘEZU DO 400MM2

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2

58 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 15,940 19 761,44 314 997,35

MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM

59 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ l. POLE DO 300M2 KUS 1,000 76 510,00 76 510,00

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2

84 935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 88,000 464,53 40 878,64

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM

60 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 2,000 9 837,00 19 674,00

ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)

61 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 6,000 10 438,15 62 628,90

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500

62 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ KUS 6,000 l 114,86 6 689,16

OCELI

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI

ZBJ'?
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

2 RDS 8,000 8 918,88

14-6=8,000 [A]

aktuální množství 14,000 15 608,04

86 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 3,000 382,55 l 147,65

NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI

401 948411911R N MěsíČní nájemné podpěrné skruže doČasné kovové z věží výšky do 10 Ill m3 0,000 70,00 0,00

JC použita srovnatelně dle Urs 2018 01, v OTSKP se položka za nájemné
samostatně nevyskytuje.
v Urs 2018 02 a 2019 01 není jednotková cena uvedena.

ZBJ'?

,l Prodloužení doby yýstavby l 544,105 108 087, 35

Příplatek za dalších 14 dnů pronájmu podpěrné skruže (pol.63/94890) z důvodu obecní vyhláŠky Mirošovice - nadměrný hluk - zákaz prací v

neděli

dle HMG v SoD skruž 14. až 22. týden tj. 9 týdnů x 7 dni = 63 dny děleno 30,5 dne = 2,06 měsíce

doba pronájmu skruže dle aktualizace č. 4 HMG 19. až 29. týden tj. ll týdnů x 7 dni = 77 dnů děleno 30,5 dne = 2,52 měsíce

nárůst o 0,46 měsíce

14 dnů pronájmu navíc 3356,75 * 0,46 měsíce =1 544,105 [H]

aktuální množství l 544,105 108 087,35

402 948421291R N MěsíČní nájemné podpěrné konstrukce doČasné z ocelových nosníků T 0,000 l 390,00 0,00

JC použita srovnatelně dle Urs 2018 01, v OTSKP se položka za nájemné
samostatně nevyskytuje. Vzhledem k tomu, že pro položku 948411911 není v Urs
2018 02 a 2019 01 JC uvedena, byla i pro tuto položku použita cena Urs 2018 01,
aby došlo ke sjednocení ocenění. JC je nižší než Urs 2019 01.
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A

Stavba: Mirošovice III/3352 Mirošovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

Poř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

ZBV:

4 Prodloužení doby výstavby 46,162 64 165,18

Příplatek za dalších 14 dnů pronájmu z důvodu obecní vyhláŠky Mirošovice - nadměrný hluk - zákaz prací v neděli

dle HMG v SoD skruž 14. až 22. týden tj. 9 týdnů x 7 dní = 63 dny děleno 30,5 dne = 2,06 měsíce

doba pronájmu skruže dle aktualizace č. 4 HMG 19. až 29. týden tj. 11 týdnů x 7 dní = 77 dnů děleno 30,5 dne = 2,52 měsíce

nárůst o 0,46 měsíce

hmotnost nosníků

1450 8,0m*8ks*2*0,118t=15,104[A]

HEB 500 (14,0 m * 13ks *2 + 10,0 m *8 ks) * 0,192 t =85,248 [B]

Celkem: A+B=100,352 [C]

14 dnů pronájmu navíc C * 0,46 měsíce =46,162 [D]

aktuální množství 46,162 64 165,18

403 948521129R N MěsíČní nájemné podpěrný roŠt dočasný z dřevěných příhradových M2 0,000 120,00 0,00

nosníků

JC použita srovnatelně dle Urs 2018 01, v OTSKP se položka za nájemné
samostatně nevyskytuje. Vzhledem k tomu, že pro položku 948411911 není v Urs
2018 02 a 2019 01 JC uvedena, byla i pro tuto položku použita cena Urs 2018 01,
aby došlo ke sjednocení ocenění. JC je nižší než Urs 2019 01.

ZBV:

4 Prodloužení doby výstavby 225,400 27 048,00
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

Příplatek za dalších 14 dnů pronájmu z důvodu obecní vyhláŠky Mirošovice - nadměrný hluk - zákaz prací v neděli

dle HMG v SoD skruž 14. až 22. týden tj. 9 týdnů x 7 dni = 63 dny děleno 30,5 dne = 2,06 měsíce
doba pronájmu skruže dle aktualizace č. 4 HMG 19. až 29. týden tj. ll týdnů x 7 dni = 77 dnů děleno 30,5 dne = 2,52 měsíce

nárůst o 0,46 měsíce

50,0*9,8=490,000 [A]

14 dnů pronájmu navíc A * 0,46 měsíce =225,400 [B]

aktuální množství 225,400 27 048,00

63 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 3 356,750 185,81 623 717,72

PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

110 966158 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 3 860,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 153,912 594 100,32

viz výkresy nevybouraných základů OP1+ OP3

80,01+73,152=153,162 [A]

dva pevné geodetické body odstraněni

0,5*0,5*1,5*2=0,750 [B]

Celkem: A+B=153,912 [C]

aktuální množství 153,912 594 100,32

9 Ostatní konstrukce a práce 2 903 554,67

Celkem: 23 030 908,25



::: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

Společnost T.A.Q. s.r.o. (N

AKCE (11/3352 MIROŠOVICE,MOST EV.Č.3352-2
KT

POČET TYDNU OD ZAHAJENI PLNENI 1 2 3 4 5 El 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ilD SO Název úkolu

PRIPRAVNE PRACE-vytyčeni,ochrana iS,příprava území
C' SO DIO

SO 201 MOST
SO 301,301.1 Přeložka vodovodu a ochrana vodovodu
Odstraněni vrstev vozovky
VÝkopy pro založeni OP3,P2 a OPl
Hlubinné za|ožení-mikropi|oty,záporové pažení
Stavba nové opěry OP3,P2 a OPl """""""""""" """" """" """"
Montáž skruže a bedněni NK
Ukládka výztuže vč.kabetů,betonáž NK
Předepnuti NK """"
Hydroizolace,ochrana izolace
QpevrŘnÍ svahů.zřizení schodišť'
Odbedněni mostovky
Přechodové oblasti,betonáž přechodovÝch desek
Dokončení přechodových oblasti a obnova silničního tělesa

....---_Provedeni bedněni,kotveni,vyztuž a betonáž říms,osazení MZ """""""
Vozovka-podklad a živice, osazení zábradlí
Chodniky,svodidla,dlažba schodiště,zpevnění pod mostem
Dokončovací práce-úpravý terénu,dokončení dlažeb,schodišt'
Zrušeni ZS,úklid
Definitivní svislé a vodorovné DZ """""" """"""""
1.HMP,zatěžovací zkouška

VYKLIZENI STAVENISTE,ODSTRANEN1 DlO ' " """" '
UVEDEN STAVBY DO PROVOZU



AKTUALIZOVANÝ HMG POSTUPU PRACÍ aktualizace Č. 4
\d

,t\ (µ Akce: III/3352 MIROŠOVICE, MOST ev. č. 3352-2

2018 2019
Práce 46 47 48 49 50 51 52 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

P.č. l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
počet KT l počet týdnů výstavby

l PŘÍPRAVNÉ PRÁCE-vytýčení, ochrana IS, příprava území; x x x
2 SO DIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 SO 301 - Přeložka vodovodu

4 SO 301.1 ochrana vodovodu x x x

5 Provizorní přeiožení SO 301.1 x x
6 SO 201 MOST a související SO 101 KOMUNIKACE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7 výkopy a bourací práce pro založení OP3, P2 A OPl x x x x x x x x x x x
8 Hlubinné založení-mikropiloty, záporové pažení x x x x x x x x x x x

9 Nová výstavba OP3, P2 a OPl x x x x x x x x x x

10 Montáž podpěrné skruže a bednění NK x x x x x

11 Ukládka výztuže vč. Před. Kabelů, betonáž NK x x x W

12 Předepnutí NK x

13 Hýdroizolace x x x

14 Opevnění svahů, zřízení schodišť' x x x x x x

15 Odbednění mostovky x x

16 Betonáže - dokončení závěrných zídek, přechodových deek x x

16 Dokončení přechodových oblastí a obnova silničního tělesa x x

17 Montáž MZ

18 Římsy-kotvení, bednění, výztuž, a betonáž, x x x x

19 Vozovka-poklad a živice, osazení zábradí

20 Chodníky, svodidla, dlažba schodiště, zpevnění pod mostem x x x x x x x x

21 Dokončovací práce- úpravy terénu x x x x x x x x x x

22 Vyklizení ZS , úklid stavby x

23 Definitivní svislé i vodorovné dopravní značení x

24 l. HMP, zatěžovací zkouška
25 ODSTRANĚNÍ DIO A UVEDENÍ DO PROVOZU

Harmonogram vypracoval : Jakub Novotný
Aktualizace HMG ze dne 13.5. 2019
Harmonogram obsahuje nepříznivé klimatické vlivy a nepředvídatelné přakážky v
postupu výstavby, které prodlužují dobu výstavby

předání staveniště: 12.11.2018

doba výstavby: 7 měsíců 7 měsíců

plánované dokončení a předání: 12.06.2019

překážky ve výstavbě ve dnech: 100

nový aktualizovaný termín: 20.09.2019



Tabulka přerušení prací HMG POSTUPU PRACÍ- aktualizace č. 4 z 13.5.2019

Č. Od Do Celkem dni Poznámka

1 20.11.2018 30.11.2018 11 bypass strana Senohraby

2 21.12.2018 07.01.2018 18 nepříznivé klimatické podmínky

3 12.01.2019 15.01.2019 4 nepříznivé klimatické podmínky

4 19.01.2019 20.01.2019 2 nepříznivé klimatické podmínky

5 23.01.2019 26.01.2019 4 nepříznivé klimatické podmínky

6 zimní údržba 15 DlO - zamítavé stanovisko ŘSD

7 15.02.2019 16.02.2019 2 nepříznivé klimatické podmínky

8 17.02.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

9 18.02.2019 19.02.2019 2 nepříznivé klimatické podmínky

10 24.02.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

11 03.03.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

12 10.03.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

13 17.03.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

14 24.03.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

15 31.03.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

16 07.04.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

17 14.04.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

18 17.04.2019 24.04.2019 5 odstraněni bypassu strana Senohraby

19 19.04.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

20 21.04.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

21 22.04.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

22 28.04.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

23 01.05.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

24 05.05.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

25 08.05.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

26 12.05.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

27 19.05.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

28 26.05.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

29 02.06.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

30 09.06.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

31 16.06.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

32 23.06.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

33 30.06.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

34 05.07.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

35 06.07.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

36 07.07.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

37 14.07.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

38 21.07.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

39 28.07.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

40 17.07.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

41 04.08.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

42 11.08.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

43 18.08.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

44 01.09.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

45 08.09.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk

46 15.9.09.2019 1 obecní vyhláška Mirošovice - nadměrný hluk
Součet celkem 100
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OBEC MIROŠOVICE
Zastupitelstvo obce Mirošovice

Obecně závazná vyhláŠka

obce Mirošovice Č. 3/2017
o regulaci hlučných činností na území obce Mirošovice

Zastupitelstvo obce Mirošovice se na svém zasedání dne 5.9.2017, usnesením č. 6-3/2017 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. l

Předmět a cíl

(l) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by
mohly svou hlučností či světelnými jevy narušit veřejný pořádek nebo být V rozporu s dobrými mravy
v obci.

(2) Cílem vyhlášky je vymezení činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci.

ČI. 2

Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu

Každý je povinen zdržet se o sobotách od 6.00 do 8.00 a od 18.00 do 22.00 a o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu od 6.00 do 22.00 veškerých činnosti způsobujících nadměrný hluk jako je
například používání sekaček na trávu, motorových pil, křovinořezů, brusek, cirkulárek, stavebních strojů,
provádění zkoušek spalovacích motorů (hlučné startováni a chod motoru), zábavné pyrotechniky.

ČI. 3

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2017 ze dne 7. 6. 2017.

ČI. 4
Účinnost

Tato obecně závazná hlá" ' ' ' innosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Dagmar Pilousová MUDr. Tomáš Zvěřina
místostarosta obce starosta obce

OBEC MIROŠOVICE
Na Ohradě 190, 2SA 66 Miro%ovócr, Praha - výchcjd

těl.: 323 656 kOZ OS: qavakxk
miroswicé@vclny.c2, www.miroscvice.cz

IČO: C024Q46D DIČ: CZ0024D460

Vyhláška byla schválena dne: 5.9.2017
Vyhláška byla vyvěšena dne: 6.9.2017
Vyhláška byla sejmuta dne: 21.9.2017
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 21.9.2017
Vyhláška byla odeslána na MV dne: 25.9.2017



From: Tomáš Zvěřina [mailto:
Sent: Friday, February 15, 2019 9:30 AM
To: 'jan Čikara'

Cc: 'Michal Růžička'
subject: re: lll/3352 Mirošovice, most ev.č.3352-2. Nedělní a sváteční klid

vážený pane Čikaro,

děkuji Vám za odpověď', nicméně obecně závazná vyhláška obce, kde stavba probíhá, je jasná a
určující Zhotovitel i investor byli na zahajovacím KD zástupci obce na tuto vyhlášku upozorněni.
Minulou neděli nebyly práce přerušeny (přestože se jednalo o porušení vyhlášky) z důvodu našeho
vstřícného přístupu (občané na náš zásah nevolali policii). Věřím, že vyhláška již bude řádně
dodržována.

S pozdravem, děkuji Vám za spolupráci.

MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obč
Obecní úřad Mirošovice
Na Ohradě 190

251 66 Mirošovice
Praha - východ

tel.:
e-mail:

www.mirosovice.cz

From: jan Čikara

Sent: Friday, Februar 15 2019 8:56 AM
V Vb r

Cc: 'Michal
subject: re: III/3352 Mirošovice, most ev.č.3352-2. Nedělní a sváteční klid
Importance: High

vážený pane starosto,

Na základě Vašeho e-mailu ze dne 13.2.2019, který se týkal stížnosti na hluk z naší stavby, Vám
sděluji, že v neděli 10. 2. 2019 probíhaly pouze ruční tesařské práce při bednění opěry na straně u
hřbitova bez použití stavební mechanizace. V zadávacím řízení soutěže ani ve stupni stavebního
povolení této stavby nejsou uvedena žádná omezení realizovat práce v určité dny. Každopádně naši
snahou je eliminovat strojní práce během svátků a nedělí, což se zatím děje.

P.S.: Během této neděle zastavíme veškeré stavební práce.

S díky a pozdravem

jan Čikara

Manažer oblasti Společnost T.A.Q. s.r.o.

Kancelář:
Na Veselou 964/46 Beroun l 266 01



IČO: 28868781 l DIČ: CZ28868781

WWW.

Tato zpráva a všechny připojené soubory mohou obsahovat chráněné informace, považované právními
předpisy za tajné. Zpráva je určena pouze pro zamýšleného adresáta. V případě že omylem obdržíte tuto
zprávu, informujte prosím jejího odesilatele pomoci odpovědi na tento e-mail a smažte zprávu i přiložené
soubory. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nesmíte tuto zprávu jakkoliv užit, zpřístupnit, rozšiřovat, anebo
z ni pořizovat kopie nebo tisky.
Z této emailové zprávy nevzniká osobě/osobám, jejichž jménem byla odeslána (odesilatel), žádný závazek
v souvislosti s uvedeným předmětem zprávy. Tato zpráva není ze strany odesilatele příslibem ani nabídkou
k uzavřeni jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního vztahu či protinávrhem na jeho změnu, doplněni,
pokud tak ve zprávě nebo jejich přílohách není výslovně uvedeno. Odesilatel výslovně trvá na uzavřeni
jakýchkoliv právních vztahů pouze písemnou formou s tím, že veškeré smluvnivztahy odesilatele, včetně jejich
změn, musí být uzavřeny písemně s podpisy všech účastníků resp. jejich statutárních orgánů (popřípadě jejich
zmocněnců na základě písemné plné moci) na téže listině. jakákoliv jiná forma uzavřeni smluvního vztahu,
zejména ústní, elektronická atd. se výslovně vylučuje.

From: Tomáš Zvěřina
Sent: Wednesda Februar

To:

Cc: 'Michal Růžička'
subject: lll/3352 Mirošovice, most ev.č.3352-2. Nedělní a sváteční klid

Dobrý den, váženi,

v neděli 10.2. probíhala celý den na mostě hlučná činnost - instalace šalovacich panelů aj.

Protože to bylo na druhé straně mostu, nakonec jsme to neřešili, nicméně i zde bydli a chodi občané.
Soudím, že nešlo o neodkladnou činnost - tak opět připomínám platnou vyhlášku obce 3/2017 o

regulaci hlučných činnosti (v příloze) a žádám o její dodržování.

S pozdravem

MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce (602 136 542)
Obecní úřad Mirošovice
Na Ohradě 190
251 66 Mirošovice
Praha - východ

tel.:
e-mail:

www.mirosovice.cz
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Quo s.r.o.
Štěpán Horal
Křižíkova 2158
256 01 Benešov

Váš dopis/ze dne Naše značka vyřizuje/telefon v Praze dne
26.11.2018 16628/ŘSD/21200/JB/2018 J. Bednařík/284009361 27.11.2018

Věc: Vyjádřeni k částečné uzavírce na silnici 1/3

ŘSD ČR, Závod Praha

nesouhlasí

v souvislosti se stavbou ,,výstavba nadjezdu přes 1/3 v km 1,147" s částečnou uzavírkou silnice
1/3, v km 1,050 - km 1,160, z důvodu prováděni zimní údržby na silnici 1/3 v období listopad 2018
až březen 2019.

S pozdravem

l ' l
l" ,l ,l

Ladisl Veselý
vedoucí rovozníh ' eku

Záv du Praha

,l
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Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příSpěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Felrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 28868781

V Říčanech dne 23.4.2019

Věc: Žádost o změnu terminu dokončení díla - stavbv ,,11/3352 Mirošovice, mwt ev.Č. 3352-2"

S odvoláním na článek 4 Doba a místo plnění Smlouvy o dílo 2317/00066001/2018, odst. 4.1:
,,Zhotovitelje povinen zahájit s/avehní práce do /0 dnů od převzetí S/aveniš/ě a Dílo dokončit a
předat Objednateli do 7 měsíců od předání S7aveniště Zhotoviteli. Vpřípadě, že by předsíní
Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací př{padalo na zimní období, zavazují se
smluvní sírany, pokud to bude nezbytné, po vzájemnépísemné dohoděpřiměřeněprodloužit terminy
plnění Díla či jeho části. Dílčí termíny plněni Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu
provádění Díla, který Noří Přílohu č. S Smlouvy. "
A dále odst. 4.2:
,, Odpovída/icí prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve
smyslu § /00 odst. I zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veň;jných zakázek ve znění pozďc'/šich
předpisů, dále možné pouze v příi)adě, že:

a) Na staveništi se vprůběhu provádění Díla vyskytnou přírodní jj'zické podmínky, překážky
nebo znečišíh/ící látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost
ani s vynaložením veškeré odborné péče olgektivně nemohl předvídat a tato skutečnost
způsobí objehivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech nebo

d) Dojde k nepředvídatelnému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objek/ivní nemožnost
provést Dílo ve stanovených terminech

žádáme o změnu termínu dokončení díla v souladu s návrhem, který spočívá v:

- Neprovádění stavebních prací v zimním období z důvodu nevhodných klimatických
podmínek s přerušením prací ve dnech 21.12.2018 - 7.1.2019 (18 dní), 12.1.2019 -
15.1.2019 (4 dny), 19.1.2019 - 20.1.2019 (2 dny), 23.1.2019 - 26.1.2019 (4 dny), 15.2.2019
- 16.2.2019 (2 dny) a 18.2.2019 - 19.2.2019 (2 dny) ti. celkem 32 dny.

- Neprovádění stavebních prací z důvodu vynucené provizorní přeložky vodovodu mimo
stavební jámu OP3 před zahájením zemních prací na stavbě mostu, místo dle PDPS pouhé
ochrany vodovodu v průběhu výstavby. Zřízení bypassu ve dnech 20.1].2018 - 30.11.2018
(l l dnů), odstranění bypassu (uvedení vodovodu do původního stavu) ve dnech 17.4.2019 -
24.4.2019 (5 dnů), ti. celkem 16 dnů.

- Posunuti zahájeni prací na opěře P2 pro zamítavé stanovisko ŘSD k dopravně inženýrským
opatřením týkajícím se částečné uzavírky silnice č 1/3 v zimním období, celkem 15 dnů.

Bank. spoi.:7730161/0/® Telefon: '420 728 290 934
1¢: 00066001
DIC: CZ00066001 Email: jlrj.capekCksus.c"



Káá=,
Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěi'ková organizace
ISO 21 PRAHA 5, Zborovská Il

- Neprovádění stavebních prací o nedělích a svátcích z důvodu dodržování obecně závazné
vyhlášky obce Mirošovice č. 3/2017 o regulaci hlučných činností na území obce Mirošovice.
Jedná se o 37 dnů.

- Prodloužení termínu výstavby, z výše uvedených důvodů představující překáŽky ve
výstavbě IDO dnů, ti. z původně plánovaného termínu dokončení 12.6.2019 na nový
termín 20.9.2019. Náklady vzniklé s prodloužením termín zohledněte v ZBV.

Krajská správa a údržba silnic '
Středočeského kraje. @9)
přispěvkc'/á organizacé Ing. Ji i Capek
Zmmmá 1| '50 21 Pane 5 mostní technik KSÚS Sk - oblast Kutná Hora
'Co: 03ŮE5C01 DIC: CZOCjCSSQOf

Přílohy, které budou přílohou ZBV

- Akludiuwaný harmonoµam
- Obecně závazná vyhláška Obce Mirošovice č. 3/2017 a korespondence se starostou
- Stanovisko ŘSD k DIO ze dne 27.11.2018

Bank. spal Te/eHn
lC: 00066%/
DIC: CZ000660Ql &mal1:
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Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská Il

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 288 68 781

V Říčanech dne 23.4.2019

Věc: Žádost o změnu rozsahu clila - stavbv ,JII/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2,"

,S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 2317/00066001/2018, odst. 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při
respektování povinností Objednatele dle zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice
ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále .jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere
obsah Směrnice na vědoini a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupoval v rozporu se Směrnicí a že
nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objcdnatclc o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit
rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako
Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšeni rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce

v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla
stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém (řídniku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období, nebo v cenách nižších. V případě, že není
možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkumů trhu provedeného tholovitelem formou získání alespoň tři nezávislých nabídek
jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat
Objednaidi,

C) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Smčrnici, přičemž sníženi či zvýšeni rozsahu bude
upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i zmčnový list stavby podepsaný Zlé strany osob
oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná zmčna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoliv
formou Změnového listu), a to i v případč, pokud by souvisela se změnami sjednanými Zinčnovýjn listem.
Změna termínů plnční je možná pouze v případě, že taková měna nemá chaiakter podstatné zrněny závazku
ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Oljjednateji výlučně ve
formátu, který stanoví Směrnice.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v:

- Zohlednění nákladů (nájem podpčmých konstrukcí) vzniklých z neprovádění stavebních prací o
nedělích a svátcích z důvodu dodržování obecně závazné vyhlášky obce Mirošovice č.
3/2017 o regulaci hlučných činnosti na území obce Mirošovice.
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