Přípravné práce a převoz Thomasova konvertoru a hutnické sbírky do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích



I. Identifikační údaje

Popis současného stavu movité kulturní památky:
Soubor hutnické sbírky s Thomasovým konvertorem je pozůstatkem podnikové expozice bývalého muzea Poldi SONP zrušeného v roce 2006. Vlastníkem objektu je společnost Bachrovna Kladno a. s. a zahrada objektu je pronajímána firmě Energy Fitness. Předměty pocházejí z provozů železáren a do venkovní expozice byly umístěny v roce 1974. Jedná se        o předměty mimořádné historické hodnoty a v případě Thomasova konvertoru o výjimečné zařízení svého druhu v ČR. Na základě dohody s vlastníkem byly předměty vykoupeny do sbírek Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o. Zařízení bude instalováno do budovy kompresorovny v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích v roce 2020.


Název movité kulturní památky: Thomasův konvertor a hutnická sbírka, soubor technických věcí: 
1. Thomasův konvertor, ocelárenské zařízení z roku 1928 
2. parní buchar značky Vulkan Budapešť z roku 1914 
3. duostolice s límcovým převaděčem z roku 1912 
4. válec do válcovací stolice
5. kokily 2 kusy 
6. ingot 
7. licí pánev se čtyřmi výpustmi
8. kliková hřídel
9. regulátor parního stroje
10. licí plotny (nejsou v seznamu KP, ale jsou předmětem přepravy)
11. ocelové bramy (nejsou v seznamu KP, ale jsou předmětem přepravy)

Rejstříkové číslo, pod nímž je movitá kulturní památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: ÚSKP 104 129

1) Thomasův konvertor se skládá z hrušky o odhadnuté hmotnosti max. 48 t, délce max. 5,7 m a max. obvodu 10,9 m a dále z dvojice ocelových stojek či ložiskových domků o hmotnosti 9,4, resp. 9,6 t a přibližném rozměru 21,2 x 2,1 x 2,5m. 
Celková hmotnost konvertoru pro přesun je 66.317,73 kg.
Stojky konvertoru jsou částečně zabetonovány, a proto jsou některé rozměry známé pouze z provedených sond. Jelikož se jedná o nejtěžší břemeno přepravy, je součástí Výzvy statický výpočet hmotnosti provedený Ing. Václavem Jandáčkem v roce 2015.
2) parní šabotový buchar ve dvoustojanovém konstrukčním uspořádání o pravděpodobné hmotnosti 15 t a rozměru max. délka 344 cm, max. výška 350 cm, max. šířka 132 cm. Buchar je uložen volně, šabota bucharu není připevněna k rámu základové plotny. Šabota bucharu, výška 40 cm, šířka 78 cm, uložena volně.
3) duostolice s límcovým převaděčem, je na zahradě rozložena na dvě části, každá uložena volně na terénu, stolice o pravděpodobné váze 9 t, max. šířka 136 cm, délka 140 cm výška 203 cm, límcový převaděč – o pravděpodobné váze 4 t, max. délka 220 cm, šířka 113, výška 80 cm.
4) válec do válcovací stolice, je uložený volně na stojanu, pravděpodobná hmotnost 5,6 t, délka 250 cm, max. Ø 60 cm + stojan.
5) kokily 2 kusy, ocelárenské čtyřhranné formy, jsou uloženy volně na litinové odlévací desce, která je také součástí přepravy. Pravděpodobná hmotnost jedné kokily je 5,6 t, výška 160 cm, max. Ø 61 cm.
6) ocelový ingot je uložen volně, pravděpodobná hmotnost je 6 t o rozměru 63 x 63 cm, délka 175 cm, uložen volně na bramách, které jsou také součástí přepravy.
7) licí pánev se čtyřmi výpustmi s vyzdívkou o pravděpodobné hmotnosti 8,7 t a rozměru výška 160 cm, max. Ø 190 cm se závěsy, je uložena volně na podložkách, pod pánví ocelová deska.
8) kliková hřídel, jedná se o hrubý výkovek, leží volně u parního bucharu o přibližné hmotnosti 1,2 t a rozměrech délka 223 cm, max. šířka 38 cm.
9) regulátor parního stroje je uložen volně u levého stojanu Thomasova konvertoru o přibližné hmotnosti 500 kg a rozměru délka 185 cm šířka max. 110 cm.
10) Licí plotna pro slévání, 1 kus (leží pod kokilou) o přibližné váze 2,4 t a rozměru 131 x 164 cm, výška plotny cca 14 cm, z části zapuštěna do země. 
11) Brama – ocelový blok, 2 ks o pravděpodobné váze jednoho 4,5 t (leží na plocho pod ingotem) a rozměru 200 x 100 cm, výška 14 cm, oba částečně zapuštěny do země, bloky jsou bez úchytů.


II. Údaje o přemístění:

A. Stávající umístění movité kulturní památky – místo nakládky:

Zahrada vily tzv. „Bachrovny“, Huťská 275, Kladno 272 01
katastrální území: Kladno
číslo parcely: 5894                                                                        
obec: Kladno

B. Přechodné umístění movité kulturní památky – místo vykládky:

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, Vinařice u Kladna 56, 273 07
umístění na pozemku před instalací v objektu bývalé kompresorovny.
katastrální území: Vinařice u Kladna
číslo parcely: 1864/1                                                      
obec: Vinařice


III. Účastníci projektu:

Zadavatel: 
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace, Huťská 1275, 272 01 Kladno, IČO: 00410021, tel: 3123 256 160, muzeum@omk.cz
Kontaktní osoba: MgA. Tomáš Voldráb, mob: 728 309 756, e-mail: mayrau.vedouci@omk.cz

Třetí zúčastněné osoby:

Vlastník pozemku v místě nakládky, k.ú. Kladno parc. č. 5894
Bachrovna Kladno a.s., Bílkova 855/19, Praha – Staré Město, 110 00
Majetek spravuje společnost Immobiliare Karlův Most a.s., Bílkova 865/11, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Marie Říšská Totušková, mob: 777 793 271,                                                                    e-mail:marie.totuskova@ikm.cz, Ondřej Sýkora, e-mail: ondrej.sykora@ikm.cz

Nájemce zahrady:
Energy Fitness Kladno, Huťská 275, 272 01, Božena Vlková, mob: 774 543 366

Vlastníci okolních pozemků:
a) Parkoviště a příjezdová komunikace - EUC Klinika Kladno s.r.o., Huťská 211, 272 01, Kladno, parc.č. 5893/1 k. ú. Kladno
b) Přístupová cesta spodní brány 1/2, BHV Electronic, spol. s r.o., Huťská 1294, 272 01 Kladno, parc. 5897/4 k. ú. Kladno
c) Přístupová cesta spodní brány 2/2, parcela je dělena na ¼ Hudcová Jana, Kůra Jiří, Trubač Vladimír, Vokurková Alice




IV. Podmínky pro přesun a požadavky na další dokumentaci:

Přeprava těžkých a nadrozměrných nákladů má řadu svých specifik a je nutné, aby byla řádně organizována a prováděna osobami se znalostmi v tomto oboru. Jak je uvedeno výše, cílem prováděné práce je demontáž, nakládka, přesun a vykládka hutnického zařízení a vytvoření dopravní cesty z místa nakládky na místo vykládky, kde se provede jeho provizorní uložení. Následně proběhne náprava všech provedených změn na trase dopravní cesty a provede se zahlazení stop po demontážích v zahradě Bachrovny čp. 275 v Kladně. 


1) Přesunem sbírky smí být pověřena pouze odborná firma se zkušenostmi s prováděním přeprav těžkých a nadrozměrných předmětů.
2) Dodavatelská organizace bude provádět komplexní rozsah práce.
3) Technologický postup manipulace zhotoví dodavatelská organizace včetně dokumentace pro provizoria a konstrukce pomocné s přihlédnutím k rozměrům a hmotnostem.
4) Dodavatelská organizace zajišťuje přepravní povolení správního orgánu pro zvláštní užívání komunikace a doprovodná technická vozidla a policejní doprovod
5) Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru, včetně splnění všech bezpečnostních podmínek
6) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky dohodnuty předem a budou zakotveny přímo ve Smlouvě.
7) Technický dozor investora je povinen při zjištění nedostatků v bezpečnosti práce na ně upozornit. V případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví pracovníků, jsou oprávněni okamžitě zastavit práce.
8) Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP v souladu s předpisy a zákonnými ustanoveními - Vyhláška č. 495/2001 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

V. Navrhovaný postup prací
Postup provádění je v tomto případě poměrně složitý, protože jde prakticky o koordinaci několika procesů – a to jednak montážních, manipulačních, transportních a stavebních tzn.:

Demontáž konvertoru na zahradě Bachrovy vily v Kladně (tzn. rozebrání ložisek, sundání hrušky a uvolnění stojek a naložení jednotlivých dílů pro přepravu na Mayrau)
Přeprava Bachrova vila (Kladno) - Hornický skanzen Mayrau (Vinařice). 
Složení celé sbírky v areálu skanzenu Mayrau. 
Stavby provizórií - zpevnění cest, odpikování betonu, úprava plochy zahrady.


a) PŘÍPRAVA PŘED STĚHOVÁNÍM -  SKANZEN MAYRAU
Krok  A1. terénní úpravy trasy v areálu skanzenu (přejezdy úzké dráhy, zpevnění ploch, příprava místa uložení) 
Krok A2. snesení nefunkčních potrubí TS Ringhoffer – kompresory a těžních lan (upevnění lan k jámové budově Mayrau)
Krok A3. snesení vstupní brány skanzenu pokud bude potřeba (práce jeřábu)
Krok A4. snesení zavěšených el. kabelů v areálu skanzenu: nové koupele – vrátnice, elektrodílna – dýmnice, jámová budova Mayrau – strojovna Ringhoffer, nové koupele – kantýna a to pokud bude potřeba, práce se provede ve spolupráci s objednatelem

b) PŘÍPRAVA PŘED STĚHOVÁNÍM – BACHROVNA KLADNO

Krok B1. demontáž ložiskových domků konvertoru (práce jeřábu)
Krok B2. demontáž závory, brány a části oplocení, pokud bude potřeba
Krok B3. terénní úpravy vjezdu a plochy kotvení jeřábu

c) OPERACE – STĚHOVÁNÍ BACHROVNA - MAYRAU
Krok C1. sundání hrušky konvertoru
Krok C2. odpikování zabetonovaných patek konvertoru
Krok C3 naložení všech částí sbírky
Krok C4 převoz všech částí sbírky 
Krok C4. vyložení na mezideponii v areálu skanzenu

      d)   OPERACE – NÁPRAVA STAVU
           Krok D1. odstraní se provizoria v místě nakládky, terénní úpravy
[bookmark: _GoBack]           Krok D2. provedou se úpravy na zahradě Bachrovny v Kladně tak, aby došlo k zahlazení všech stop po vyjmutých předmětech, odvoz odpikovaného betonu na mezideponii v Hornickém skanzenu Mayrau, navezení zeminy, čisté zarovnání terénu, oprava oplocení, vrácení demontáží
          Krok D3. provede se zavěšení a instalace kabelů, těžních lan, vstupní brány
 Krok D4. odstraní se provizorní úpravy terénu v areálu skanzenu Mayrau
              

VI. Fotodokumentace hutnické sbírky 


[image: D:\konvertor\foto celé sbírky 2015\DSC_0399.JPG]







	













 
Thomasův konvertor, největší břemeno nakládky o celkové hmotnosti 67 t
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         válec do válcovací stolice                            límcový převaděč válcovací stolice
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ingot a bramy





                                                                                                kliková hřídel
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pohled na celek                                  








VII. Možné přepravní cesty – výčet překážek

Cesta 1.
Místo nakládky - ulice Huťská - Slánská (118) – Na Kopci (118) – kruhová křižovatka Na Cikánce (118) - 28. října (118) - Jaroslava Seiferta (23634a) – důl Mayrau (2387) - místo vykládky

Výčet překážek na trase:
Železobetonová mostní konstrukce -  konstrukce teplovodu -  železniční přejezd (trať Kladno – Kralupy nad Vltavou) – kruhová křižovatka – železniční přejezd (trať vlečky Kladno - Dubí – Vinařice) – křižující el. vedení v ulici Jar. Seiferta, západní část  - železniční přejezd (vlečka Tuhaň – Skanzen Mayrau) – vstupní brána HSM

Tato cesta se zdá pro přepravu vhodnější


Cesta 2.
Místo nakládky - ulice Huťská - Průmyslová – kruhová křižovatka Na Cikánce (118) - 28. října (118) - Jaroslava Seiferta (23634a) – důl Mayrau (2387) – místo vykládky

Výčet překážek na trase:
Železniční nadjezd (vlečka Dubí – Poldi s.r.o.) – konstrukce nefunkčního teplovodu - konstrukce teplovodu – ocelová mostní konstrukce -  železniční přejezd (trať Kladno – Kralupy nad Vltavou) – kruhová křižovatka – železniční přejezd ( trať vlečky Kladno - Dubí – Vinařice)– křižující el. vedení v ulici Jar. Seiferta, západní část - železniční přejezd (vlečka Tuhaň – Skanzen Mayrau) – vstupní brána HSM 
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