
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Čislo ZBV

III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/11614 a III/11530 SO 101/1 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Obec Tetín
Na Knížecí 2, 266 01 Tetín
lČ: 00233889

Zhotovitel: STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
lČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.1 -327 113,29 0,00 -327 113,29

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 -6 049,60 908 235,37 902 185,77

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

1 -333 162,89 908 235,37 575 072,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

III/11614, III/11530 Tetin, optimalizace l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): SO 101 l 1 1 .1

Silnice III/11614 a III/11530

Strany smlouvy o dílo č. 3584/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.1.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
a Obec Tetin, Na Knížecí 2, 266 01 Tetin
Zhotovitel: STRABAG, a.s.,Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - jinonice

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel

2. změnový list 2 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant

4. Rozpis oceněni Změn položek 2 počet listů 4 TDI

5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
Další doklady 15 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny:

Změny na základě skutečného zaměřeni prací.

jedná se o zmenšeni rozsahu frézováni ploch do 6 cm a úpravy asfaltových vrstev.Provedené práce byly po dokončeni geodeticky
zaměřeny (viz doklad Č.13 přílohové části ZBV). Rozdíly oproti výměrám uvedeným v zadávací PDPS jsou předloženy v tomto změnovém

Tato část změn vznikla na základě geodetického zaměřeni skutečně provedených prací.
jedná o Změnu nepodstatnou, vyhrazenou, která je tak podle § 5, odst. 1, pism.a), resp. podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100,
odst. 1 zzvz se jedná o vyhrazenou změnu.

Údaje v Kčbez DPH:

. . . . Cena navrhovaných Změn . . .Cena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zmen . . . . Soucet absolutnich hodnot Zmen
. . . zapornych a Zmen kladných . . . .zapornych kladných kladných a Zmen zapornych

celkem

-327 113,29 0,00 -327 113,29 327 113,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Marián Halabuk datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Tech nický dozor investora jméno Roman Starý datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Karel Motal datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno Ing. Martin Hrdlička datum podpis

jméno Ing. Richard Romolini datum podpis

Zhotovitel

jméno David Můller datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace /číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)' SO 101/1 1.3

Silnice III/11614 a III/11530

Strany smlouvy o dílo č. 3584/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.1.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11. 150 00 Praha 5. Smíchov
a Obec Tetín. Na Knížecí 2. 266 01 Tetín
Zhotovitel: STRABAG. a.s..Kačírkova 982/4. 158 00 Praha 5 - jinonice

Pří|ohY Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel

2. změnový list 2 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 4 TDI

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 15 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změny na základě neznámých skutečností
V rámci soutěže na zhotovitele předložil objednatel pro práce spojené s opravou stávajících vozovek zadávací technické podmínky v
podobě Technické specifikace prací (doklad Č.10) a situaci (doklad Č.11). Rozsah prací byl určen soupisem prací s předpokládanými
výměrami. který je součástí smlouvy o dílo.

Zhotovitel před prováděním prací vyhotovil situační náčrt s vymezením konkrétních úseků komunikace k sanaci vozovky (doklad Č.12). Při
provádění prací zjistil zhotovitel odlišné fyzické podmínky oproti zadávacímu soupisu prací. které se promítly do navýšení výměr u
některých položek. Tuto skutečnost zhotovitel dokládá v geodetickém zaměření skutečně provedených prací (viz doklad Č.13) a vážními
lístky (doklad Č.14).
K významnějšímu navýšení některých výměr došlo z důvodu nerovnoměrné mocnosti podkladních vrstev původní komunikace. Měněné
výměry. doložené vážními lístky. potvrdil odpovědný tdi (doklad Č.17). Souhlas s předkládanou změnou vydal odpovědný zástupce
objednatele v zápisu ve stavebním deníku (viz doklad Č.8).

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby.
jedná se o Změnu nepodstatnou. nepředvídanou. která je tak podle § 5. odst. 1. písm.c). resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb.. o
zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce. které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222.
odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kčbez DPH:

. . . . Cena navrhovaných Změn . . .Cena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zmen . . . . Součet absolutnich hodnot Zmen
. . . zapornych a Zmen kladných . . . .zapornych kladných kladných a Zmen zapornych

celkem

-6 049,60 908 235,37 902 185,77 914 284,97

Podpis vyjadPuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno datum podpis
Ing. Marián Halabuk

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Tech nický dozor investora jméno Roman Starý datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Karel Motal datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji. že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přípojůji příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

jméno Mgr. Zdeněk Dvořák. MPA datum podpis

— Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno Ing. Martin Hrdlička datum podpis

jméno Ing. Richard Romolini datum podpis

Zhotovitel

jméno David Můller datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: SO 101 /1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/11614 a III/11530

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka' Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

1 - zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

4 639 916,25

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údajev kč bez dph

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

záporných v kladných v Pena 2o/ps p,0 všech předchozích
vsech predchozichpredchozich predchozich Zmenach a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 639 916,25 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údajev kč bez dph

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážní práce -333 162,89 908 235,37 908 235,37 19,57%

Cena SO/PS po této ZBV: Údajev kč bez dph
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smiouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -333 162,89 5 214 988,73 575 072,48 12,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Marián Halabuk

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Roman Starý

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 1.1

Ev. č. a název stavby: 111/11614, III/11530 Tetín, optimalizace ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 silnice 111/11614 a 111/11530 101/ 1

Číslo a název rozpočtu: silnice 111/11614 a 111/11530 Skupina změn: 1

Poř č , V Název položky Množství ve Množství ve Množství Cena za m j Cena ce|k!m Změny záporné Změny kladné v Cena celkem Rozdíl cen
Kod položky m.j. V V V V ve Smlouvě v V V V V V V Podíl cen celkem v %

pol. Smlouvě Změně rozdílu v Ke KČ v Ke Ke ve Změně v Ke celkem v Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 22615 Frézováni ploch do hloubky 6 cm m2 13 150,00 12 009,00 -1 141,00 62,21 818 061,50 -70 981,61 747 079,89 -70 981,61 -8,68%

3 21820 úpravy asfalt. vrstev nad -10 000 m2, ti. 5cm m2 13 150,00 12 009,00 -1 141,00 224,48 2 951 912,00 -256 131,68 2 695 780,32 -256 131,68 -8,68%

celkem 3 769 973,50 -327 113,29 0,00 3 442 860,21 -327 113,29

Za Zhotovitele: Ing. Marián Halabuk, stavbyvedoucí Za Objednatele: Roman starý, tdi

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Ev. č. a název stavby: 111/11614, III/11530 Tetín, optimalizace ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 silnice 111/11614 a III/11530 101/ 1

Číslo a název rozpočtu: silnice 111/11614 a iii/11530 Skupina změn: 3

Poř č , V Název položky Množství ve Množství ve Množství Cena za m j Cena ce|k!m Změny záporné Změny kladné v Cena celkem Rozdíl cen
Kod položky m.j. V V V V ve Smlouvě v V V V V V V Podíl cen celkem v %

pol. Smlouvě Změně rozdílu v Ke KČ v Ke Ke ve Změně v Ke celkem v Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 21821 Střed. a velkopl. úpr. asf. vrstev ± 1 cm m2 6 000,00 10 165,92 4 165,92 21,28 127 680,00 88 650,78 216 330,78 88 650,78 69,43

5 22331 Podklad z kamene obal asfaltem 5 cm ( 2 x 5 cm ) m2 600,00 2 395,00 1 795,00 176,72 106 032,00 317 212,40 423 244,40 317 212,40 299,17

6 55198 Doprava a poplatek za skládkováni t 300,00 1 197,50 897,50 144,74 43 422,00 129 904,15 173 326,15 129 904,15 299,17

7 55610 Zemní práce - těženi (0,5 x 300) m3 150,00 598,75 448,75 187,71 28 156,50 84 234,86 112 391,36 84 234,86 299,17

8 22342 Podkladní vrstva ze štěrku 10 cm (3x300) m2 900,00 3 592,50 2 692,50 99,04 89 136,00 266 665,20 355 801,20 266 665,20 299,17

9 22817 Frézováni spár a prasklin m 320,00 240,00 -80,00 30,25 9 680,00 -2 420,00 7 260,00 -2 420,00 -25,00

10 22831 Zaléváni spár asfaltovou zálivkou m 320,00 240,00 -80,00 45,37 14 518,40 -3 629,60 10 888,80 -3 629,60 -25,00

13 výšková rektifikace -Šachta - stávající ks 32,00 36,00 4,00 1 144,83 36 634,56 4 579,32 41 213,88 4 579,32 12,50

14 výšková rektifikace - Šoupě - šťávajÍcÍ ks 94,00 113,00 19,00 894,14 84 049,16 16 988,66 101 037,82 16 988,66 20,21

celkem 539 308,62 -6 049,60 908 235,37 1 441 494,39 902 185,77

Za Zhotovitele: Ing. Marián Halabuk, stavbyvedoucí Za Objednatele: Roman starý, tdi

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: lll/11614, lll/11530 Tetin, optimalizace

... . . . . Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Sledování limitu 50 % l · r - -1 Přijata smluvní castka bez rezervy a DPH 5 621 491,38 6=32+36 Skupiny 4 902 185,77 9=(321\/1)*100 Skupina 3 16,26°o 12=(37/1)*100 SIedovani hmitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 6 19(3 563,86 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 'l, - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 16,05% 10-(36a/1)*100 S|edo:::ip|ii:ait4' 50 % 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 KČ 0,00

Suma absolutních hodnot

Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH 7 497 842,27 8=1'0.3 zákonnýlimit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 1 686 447,41 10a=32a+36a ,změn.kladných a Eměn 914 284,97 14=149224000-37 149 224 000,00
zapornych pro Skupinu 3 a

Skupinu 4

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní Částky 110 23°/ 11=1*0 5 zákonný limit 50 % pro
' ° ' Skupinu 3 a Skupinu 4 2 810 745,69

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) -5,82%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Sku pina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny -5 93°/ - 1 " " 2 " " 3 " " 4 " " 5 "
záporné dle ii 16, odst. (5), písm. b) ' °

VYhrezená změna Coměrký Záněna poIožek Započítá"'ání Nepředvídarost NezbVtnos Změny dc minimis

Změny Změny Změny . Suma absolutních Změny záporné Suma, Změny de minimis

V P rocentni Suma Změn absolutníchZměny zaporne zaporne . Suma Změn zaporne Suma Změn zaporne Procentní Suma Změn hodnot Změn (zadavat se Změny (15% nebo
V . . . . . V . . Změny záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat se Změny kladné vyjádření záporných a . . . . vyjadreni zapornych a hodnot Změn . . limit 15 %SO ZBV c. Nazev SO/PS l předmět Změny (zadavat se Změny kladně Hodnota ZBV (zadavat se kladné V . . V . . . . . . kladných a Změn znaménkem kladně V . . . . . hmit 149 224 000

znaménkem mínus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn klad nych znaménkem Změny kladně Změn kladných . . . Změny kladně Změn kladných kladných a Změn .
. . . zapornych minus) . . Kc)minus) minus) minus) zapornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1 )*100
III/11614, III/11530 Tetín, optimamce - 333 162,89 908 235,37 575 072,48 - 327 113,29 0,00 - 327 113,29 0,00 0,00 0,00 - 6 049,60 908 235,37 16,16% 902 185,77 914 284,97 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

101 1 silnice lll/11614 a Ill/11530 l skutečné výměry dle zaměření - 333 162,89 908 235,37 575 072,48 - 327 113,29 0,00 - 327 113,29 0,00 - 6 049,60 908 235,37 16,16% 902 185,77 914 284,97 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznám ka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: l

Název a evidenční číslo stavby: III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace
Název stavebního objektu l provozního . .

Sdnice III/11614 a III/11530
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 101 /1

SouČást dokumentace ZBV
Doklad ANO

(počet listů) NE - Uloženo
07 celkový rozpočet SO po změnách l
08 Stavební deník l - str. 1790433 l
09 Stavební deník 2 - str. 1691645 l
10 Technická specifikace 4
l l Situace l
12 Situační náčrt sanace vozovek l
13 Geodetická zpráva 4
14 Potvrzení výměr TDI l
15 Změna sídla zhotovitele l
16 Zkoušky asfaltové směsi pouze na CD
17abc Vážní lístky pouze na CD

Počet listů celkem 15



Příloha č. 7

celkový rozpočet SO 101 po ZBV číslo: 1

Ev. č. a název stavby: 111/11614, III/11530 Tetín, optimalizace ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Č'slo a název SO/PS. Silnice 111/11614 a 111/11530 Č 1

Číslo a název rozpočtu: Silnice 111/11614 a 111/11530

Poř č , V Název položky Množství ve Množství ve Množství Cena za m j Cena celkej Změny záporné Změny kladné v Cena celkem Rozdíl cen
Kod položky mj. V V V V ve Smlouvě v V V V V V V Podíl cen celkem v %

pol. Smlouvě Změně rozdílu v Ke KČ v Ke Ke ve Změně v Ke celkem v Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 22699 DIO kpl 1,00 1,00 0,00 110 002,11 110 002,11 0,00 110 002,11 0,00 100,00

2 22615 Frézováni ploch do hloubky 6 cm m2 13 150,00 12 009,00 -1 141,00 62,21 818 061,50 -70 981,61 747 079,89 -70 981,61 91,32

viz geodetické zaměřeni skutečného provedeni - CD

3 21820 úpravy asfalt. vrstev nad -10 000 m2, ti. 5cm m2 13 150,00 12 009,00 -1 141,00 224,48 2 951 912,00 -256 131,68 2 695 780,32 -256 131,68 91,32

viz geodetické zaměřeni skutečného provedeni - CD

4 21821 Střed. a velkopl. úpr. asf. vrstev ± 1 cm - m2 6 000,00 10 165,92 4 165,92 21,28 127 680,00 88 650,78 216 330,78 88 650,78 169,43
vypočteno na základě zaměřeni, vážních lístků a objem
.hmotnosti,skutečná spotřeba =1730,7t, Plánovaná
spotřeba= 12009x0,05x2,465=1480,1 1t , nadspotřeba
=1 730,7-1480,11=250,59t, výměra =250,59:0,01:
2,465=10 165,92 m2

5 22331 Podklad z kamene obal asfaltem 5 cm ( 2 x 5 cm ) m2 600,00 2 395,00 1 795,00 176,72 106 032,00 317 212,40 423 244,40 317 212,40 399,17

viz geodetické zaměřeni skutečného provedeni - CD -
2xpIocha sanace

6 55198 Doprava a poplatek za skládkováni t 300,00 1 197,50 897,50 144,74 43 422,00 129 904,15 173 326,15 129 904,15 399,17
plocha sanace x hloubka sanace x průměrná objem
hmotnost tj 1197,5x0,5x2=1197,5

7 55610 Zemní práce m3 150,00 598,75 448,75 187,71 28 156,50 84 234,86 112 391,36 84 234,86 399,17
těžená plocha sanace x hloubka sanace -
1197,5x0,5=598,75

8 22342 Podkladní vrstva ze štěrku 10 cm m2 900,00 3 592,50 2 692,50 99,04 89 136,00 266 665,20 355 801,20 266 665,20 399,17

plocha SD 10cm= plocha sanance x 3 =1197,5x3=3592,5

9 22817 Frézováni spár a prasklin m 320,00 240,00 -80,00 30,25 9 680,00 -2 420,00 7 260,00 -2 420,00 75,00
zaměřená skutečnost

10 22831 Zaléváni spár asfaltovou zálivkou m 320,00 240,00 -80,00 45,37 14 518,40 -3 629,60 10 888,80 -3 629,60 75,00
zaměřená skutečnost

11 36740 Vodorovné dopravní značeni z plastu m2 460,00 460,00 0,00 399,48 183 760,80 0,00 183 760,80 0,00 100,00
12 výšková rektifikace - Hydrant ks 3,00 3,00 0,00 894,14 2 682,42 0,00 2 682,42 0,00 100,00
13 výšková rektifikace -Šachta ks 32,00 36,00 4,00 1 144,83 36 634,56 4 579,32 41 213,88 4 579,32 112,50

zaměřená skutečnost
14 výšková rektifikace - Šoupě ks 94,00 113,00 19,00 894,14 84 049,16 16 988,66 101 037,82 16 988,66 120,21

zaměřená skutečnost
15 výšková rektifikace -Uliční vpust' ks 32,00 32,00 0,00 1 068,40 34 188,80 0,00 34 188,80 0,00 100,00

celkem 4 639 916,25 -333 162,89 908 235,37 5 214 988,73 575 072,48
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Stavební deník 2 - str. 1691645
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Technická specifikace

Název akce: III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace

Místo realizace: silnice III/11530, III/116414 v obci Tetín, okres Beroun, délka úseků 0,760
km, 1,050 km, šířka 6,30 m, 5,6 m a 6,0 m, plocha 13 150 m2

Staničení: III/11614 - km 3,522 - 4,282; III/11530 - km, 2,050 - 3,100

"-~~A" "q

Z"?

7

b '7
N3j " K ,,

Popis současného stavu:
Jedná se o realizaci opravy stávajících vozovek silnic III/11530 a III/11614 v obci Tetín. Současné
vozovky jsou plošně deformované se sít'ovým rozpadem obrusné vrstvy, Čímž dochází k ohrožení
bezpečnosti provozu. Povrch komunikací vykazuje příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly
apod. Jedná se o silnice s autobusovou dopravou a s intenzivní nákladní i osobní automobilovou
dopravou.

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/11530 a III/11614.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

l



Technologie opravy:
Předmětem zakázky (část stavby financované KSÚS) je realizace odfrézování živičných vrstev

v celé šíři vozovky v ti. do 60 mm, vyrovnávka obalenou směsí, obrusná vrstva ACo 11+ v ti. 50
mm, včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, sanace
vybraných částí komunikací, obnova VDZ a DIO.
Ve vybraných úsecích opravy povrchu komunikace budou položeny obruby pro budoucí výstavbu
chodníků a zpevněných ploch a s tím související úprava odvodnění komunikace pomocí nových
vpusti do dešt'ové kanalizace včetně přípojek. Dále dojde ve vozovce k uložení rezervních
chrániček pro budoucí rozvoj obce (část stavby financovaná obcí Tetín).

Stavba bude prováděna při úplné uzavírce silnice, vhodně rozdělena na etapy s ohledem na
zachování dopravní obslužnosti obce Tetín a dále bude realizace jednotlivých etap opravy
komunikace koordinována s položením obrub a rezervních chrániček.
Příprava, projednání a realizace DIO je součástí plnění této akce.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

ZáruČní doba: 36 měsíců

Platební podmínky:
Pro tuto stavbu byla uzavřena ,,Smlouva o společném zadání veřejné zakázky", kde jsou dva
zadavatelé opravy - KSÚS Středočeského kraje a Obec Tetín.

Tak jak je uvedeno v podmínkách ,,Smlouvě o dílo" po kompletním dokončení stavebních prací a
po předání dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: trvání 8 týdnů v roce 2018

Přílohy: položkový rozpočet s výkazem výměr, přehledná situace se zákresem rozsahu
komunikace, nových obrubníků, prvků odvodnění a překopů.

Zadavatelé :

Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, pňspěvkoM organizace,
Zboroyská 11, 150 21 Praha 5
Kontakty KSÚS SK:
Vedoucí TSÚ: Karel Motal,

Vedoucí provozu: Bohumil Taraba,
Provozní cestmistr: Roman Starý,
Správní cestmistr: Milan Kysilka,

Obec Tetín, Na KníŽecí2, 266 01 Tetín
Kontaky obec Tetín :
Ing. Martin Hrdlička,

2
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Zpracovali:

Roman Starý, provozní cestmistr, CMS Králův Dvůr
Milan Kysilka, správní cestmistr, CMS Králův Dvůr
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Geodetická technická zpráva M !!EElička

Název akce: TETÍN
rekonstrukce komunikace

Číslo zakázky: 19.0721
Objednatel: Strabag a.s.

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r. o.
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Geodetická technická zpráva M !!oFRlička

1 Předmět zakázky
Dle objednávky bylo provedeno zaměřeni dokumentace skutečného provedeni stavby rekonstrukce komunikací

Hl/11530 a lW11614 v obci Tetin. Rekonstrukce byla provedena v ulicích: Župní, nám. 9.května, Dr. Aksamita, Spis.
vojáčků a Na Knížecí.

2 Popis lokality a časové období prací
a) Lokalita - měřeni bylo prováděno v k.ú. Tetin u Berouna

b) Časové období - buben - červenec 2019

C) vytyčeni bylo provedeno ve dnech 17.4., 23.5., 29.5., 30.5., 4.6. a 7.6.2019

d) Zaměřeni býo provedeno v průběhu dubna a června 2019

Vyhotoveni dokumentace býo provedeno 16.7.2019.

DigRálni část dokumentace byla převedena do formátu DWG (AutoCAD 2000).

3 Použité podklady
a) DTMM Tetin

b) projektová dokumentace dodaná objednatelem

4 Bodové pole stávající a nově zřízené
a) bodové pole výškové - pro zaměření bylo použito bodové pole, které býo vybudováno nrmou

Hrdlička, spol. s r. o. při geodetických pracích ve výše uvedené lokalitě. Veškeré stávající i nové
bodové pole býo připojeno na trigonometrické a zhušťovací body převzaté z katastrálního úřadu

b) bodové pole výškové - dtto a)

C) bodové pole nově zřízené - dtto a)

5 Zpracováni
a) polohopis a výškopis býy zpracovány pro konečné měřítko 1:500

b) struktura výkresů odpovídá směrnici pro DTMM Beroun

6 Spolupráce s dodavatelem
a) kontaktní osoby - p. Halabuk

b) jednání - osobní, emailem , telefonické

7 Ostatní
Ostatní:

Hranice parcel byly převzaty z katastrální mapy DKM a mají pouze informativní charakter.

Plocha asfaltu: 12 009m2

Plocha sanace vozqyW 1197,5m2

Délka zalévaných spár: 240,0m

Plocha vodorovného dopravního značeni z plastu: 460,0m2

l geodézie
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Geodetická technická zpráva M !!EE!µička
výšková rektifikace - hydrant: 3ks

výšková rektifikace - šachta: 36ks

výšková rektifikace - šoupě: 113ks

výšková rektifikace - uliční vpust': 32ks

souřadnicový systém:

S-JTSK

výškový systém:

Bpv

Přesnost:

třetí třída přesnosti

Použité přistroje a pomůcky:

Trimble R6, v.č. 4850161719

použitý software a hardware:

MicroStation SE a VB, Groma 11, Windows 7

Použité předpisyjiná literatura:

dle požadavků aktuální směrnice DTMM Beroun

ČSN 01 3411

ČSN 01 3410 (výsledky podr. měřeni odpovídají 3.tř. přesnosti, tabulka 1 lkritéria přesnosti/

této normy pro bývalou 3.třidu přesnosti ůx,·0,14)

Digitální přílohy:

Seznam textových souborů:

body.txt ( seznam souřadnic bodů polohopisu)

Zpráva.odt, *.pdf (technická zpráva)

Seznam výkresových souborů

body.dgn, *.dwg (podrobné body)

situ.dgn, *.dwg (polohopis)

katastr.dgn, *dwg (hranice pozemků)

situ_DTMM.dgn, *.dwg (DTMM Tetin)

ostatni.dgn, *.dwg (mapový rám, razítko)

l geodézie
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Geodetická technická zpráva M !!EE!µička

Seznam tištěných výkresů:

Tetin - rekonstrukce komunikace

Papírové přílohy:

Datum vyhotoveni TZ:

16.7.2019

Zhotovitelé:

HRDLIČKA spol. s r. o., pracoviště Beroun

Zaměřil: j. Strnad

Technickou zprávu zpracoval: Jiří Strnad

výpočty provedl: Z. Nejedlý

Grafické zpracováni: Jiří Strnad

Geodetickou dokumentaci ověřil:

Ing. Břetislav jurček

ČÍslo ověření: 2447/2019

Datum: 16.7.2019

Náležitostmi a přesností odpovídá

právním předpisům a podmínkám

p isemně dohodnutým s objednatelem
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příloha č. 7

Celkový rozpočet SO po ZBV čÍslo: 1

Ev. č. a název stavby: IH/11614, Ill/1153O TetM, optimalizace ZM ĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SQ/PS: silnice lll/1í614 a Ill/11530 C. l

¢($1q anaev mpočtu; silnice III/11614 a lll/11530

Pař. K6d pdNky Název poioZKy MnoŽství ve MnŮstvi ve Množství Cena za m,j, Cena celkem Změny záporné Změny kladné v Cena celkem Rozdíl cen
Důl m-|" Smlouvě ?měně v Kř ve Smlouvě v v kč KČ ve Změně v KC celkem v kč Podíl cee celkem v %

K?

l 2 3 G 7 A g IQ 11 12 1J 14

1 22699 OK) kpl 1,00 '.OD O OD 110 002,11 IlC 002,11 (1,00 113ŮŮ2,11 C,00 100,00

2 22615 PN=§n1 pIech clu hloubky 6 cm m2 13 150.00 12 000.00 -1 141 DO 62,21 Mé 061,50 -70 901,61 747 079,89 -7C EC1,61 91,32
viz gecdebcké zaměřeri 5ktjleCnéhó Oj'DvédéňÍ - Cl)

3 2'820 úpravy asfalt. vrstev nad -10 000 m2, 11. Sem m2 13 ISO,® 12 009,00 -1 141.00 224,48 2 951 S12,QQ -256 131,68 2 695 7'80,32 -2SE 131,68 91,32
viz geodetické zaměÍcRi skulečnéhó prameni - Cl)

4 21821 SNe. a ve kopl. Úpě asf vrstev 1 cm - m2 6 (JOŮ OD lij 165.92 4 1ESŠ2 127 C8Q,QQ 88 650.78 216 330,78 88 €5C,78 109,43
vypOčteno na základě zaměřeni, uážnlch lístků a objem
hmolnosl ,sRdečná spotřeba =1 730.71. Plánovaná
spatfeba= 120U9xU,OSx2,M5=14BD,11t ,
nadspotřeba =1730,7 1480.° °=25ů,591, výměm
=250,5&0,01: 2,465=10 185.02 m2

5 22331 Podklad z kamene asfaltem 5 cm ( 2 x 5 cm ) m2 600.0C 2 305.03 1 7ss,co '76,72 1ů6 u32,cc 317 212 40 423 244,40 31? 212,40 399 17
ví? geáde1ické mměiEni 9kúteCného provedeni - CD -
2up ocha sanaco

6 55198 pDp|alek ze skládkováni t 3CC.CC 1 197,53 89?,50 °44.74 43 422.CC 129 9C4.15 173 326.15 129 ť04,15 399.17
Mmoe x hlnuhka sBrlace x průměrná objem

hmolň3$! g 1137,5x0,5x2=1197,5
7 5%10 Zemní práce m3 1SC,CC 599,75 448,?5 '8/,71 28 156,5¢ B4 234.86 112 391,36 84 234 86 399.17

1éZenl plůcha
1¶97,5xO.S=S98,7S

8 ??34? Podkladní vrstva ze štěrku 10 cm m2 9CC.CC 3 592,50 269Z,EQ 99,04 89 meč 266 6C5.2C 355 801,20 266 (365,20 399 17
plocha SCI 1Qcm = edocha $3nanGe x 3

9 22817 a fř8skNn m 32C.C¢ 24Ó,ÓO -80.00 30,25 g 680.¢0 -2420.00 7 260,00 -2 420 OD 75.CO
zarr crana skulečnost

1[) 77831 7aléván' 3pár 83f8llovDU u ivkau m 3ZC,CC 24(1,00 -8QAQ 45,37 'cl 518,40 -3 629,60 10 888,80 -3 629.60 ?E,00
zarrčřcná skutcčnos1

': 36740 dopravní značeni z plastu m? 46Q.QQ 460.00 0.00 399,48 '83 760.80 0,00 183 76{),% O.CC 1¢CAQ
12 výšková rekliňkace - Hyc!ían( ks 2.GO 3,00 DAO 894,14 2 682,42 C.CÓ 2 682,42 ii CC 1CC.C(j
13 výšková ráctiňkace -Šachla «s 32,00 36,00 4,00 1 144,83 36 634,Eň 4 S7A,:?? 41 ?13,A8 4 579 37 112.50

zaměřená sku1ečnos1
14 výlková r'ektiňkace k6 8'1.¢G 113,00 19.00 39el,14 84 049.16 18 988.6G 101 037,82 16 988£8 12G,21

mmě řenA skij1eč.nňM
15 výškcjvA rpkliňkRCé Uliční vpust ks 32,00 32,00 0.00 1 068.40 34 18&80 O.ŮU 34 1Él8,80 0.C¢ 1CC,C(J

Celkem 4 639 916,25 -333 ¶62,89 908 235,37 5 214 988,73 575 072,48

l

Za Zhotovitele: Za Objednatele: Roman

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:



STRABAG as.

vedeni společnosti STRABAGKačírkova 982/4
158 DO Praha 5

Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1.8.2019 došlo ke změně sídla naší společnosti na.
adresu: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší
společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci
zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak pouze v případě, že
máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naŠe provozovny na
adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha
6 - Břevnov nebo Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 - Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční
adresy se nemění.

Dále si Vás dovolujeme požádat, abystetuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich
informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem
1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší
společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v jéjí pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 20]9

STRABAG a-s.
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