
DODATEK Č. l
KE SMLOUVĚ O DÍLO

,,Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel"

Číslo Objednatele S-5087/ŠKS/2018
Číslo Dodavatele 548/2018
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen ,,Dodatek") KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29. 8. 2018,
(dále jen ,,Smlouva") je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI jSOU:

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martin Herman, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

a

Dodavatel
BFK service a.s.
S ídlo: Koinenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 9379
Jednající: Ing. jiří Fořt, člen představenstva
IČO: 27155153 DIČ: CZ27155153
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu
dále jen ,,dodavatel"

ÓBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
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Článek I.
Předmět Dodatku

l. V rámci provádění prací na díle ,,Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel" byly zjištěny
skutečnosti, které .je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy
změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných
ve Změnovém listu Č. l, kteíý tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění ČI. I., odst. 1.1.
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

P

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - staňy ,,Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel"
podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala Realitní a
stavební spol. s r.o., se sídlem Fantova 45, 6/4 00 Brno, IČ: 41432037, v rozsahu
specýíkovaném v oceněném výkazu výměr Oo/ožkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této
smlouvy a byl součástí nahídky dodavatele podané v rámci zadávacího říZení na výběr
dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu č. l. Součástí provedení díla je i
vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.
Místo plněnípředmětu dílaje na adrese Potoční 211, 284 01 Kutná Hora.

2.2 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních
prací, popsaných ve Změnovém listu č. l, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní
znění ČI. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

,,Cena za dílo dle článku l. smlouvy ,je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonern č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozděiších předoisů, y celkoVé výši 8.648.182,39 KČ bez dplľ a to jako cena nejvýše
přípusmá.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účiována }' souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hoďno(ý, v platném znění DPHve j'ýši /.816.118,30 KČ.

Celková cena za dílo včelněDPHČiní 10.464.300, 69 KČ.

Nedílnou součástí smlouvyje oceněný výkaz výměr uvedený j'příloze č. 3, ve zněníZměnového
listu číslo l, který tvoří přílohu Č: l k Dodatku Č. l. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s
oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek)
uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.
Jednotlivé položky oceněného yýkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam yýslovně
nepojmenované, ,jejichžprovedení či dodáníje pro řádnou realizaci a dokončení dané položky
oceněného výkazu výtněr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích
jsou považovány zaj';jí součást.

2.3 Zadavatel při zadání zakázky použil chybný soupis prací, který nesčítá veškeré
potřebné položky. Náklady na úpravu rozvaděče RM1 a RM2 včetně dopravy a přesunu
dodávek, které měly být' započteny v položce 286, a náklady za datové rozvody, telefonní
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ústřednu, které měly být započteny v položce 289, nejsou započteny v jednotlivých položkách,
a tudíž ani v součtu celkové ceny.
V rámci nápravy tohoto administrativního pochybení se cena navyšuje o cenu výše zmíněných
položek, tedy celkově o 92.761,67 KČ bez DPH, tedy l 12.241,62 KČ s DPH.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8.224.927,46 KČ bez DPH, tedy 9.952.162,23 KČ s DPH.
Dodatkem č. l byla cena navýšena o 423.254,93 KČ bez DPH, tedy 512.138,46 KČ s DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. l činí 8.648.182,39 KČ bez DPH,
10.464.300,69 Kč S DPH.

cena bez DPH DPH 21 % cena vC. DPH
Smlouva o dílo 8.224.927,46 Kč 1.727.234,77 Kč 9.952.162,23 Kč
Dodatek č. l 423.254,93 KČ 88.883,54 KČ 512.138,46KČ
Celková nová cena díla 8.648.182,39 KČ 1.816.118,30 KČ 10.464.300,69 KČ

Článek II.

l. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.

3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý iná povahu originálu. Objednatel obdrží
3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru
smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:
l) Změnový list č. l

V Praze ne .....1.6.:R6:1M9.....

L

Středočeský kraj
Martin Herman

radní pro blast investic a veřejných zakázek

V
Pra 2e ,,, 26 -06- 2019

—-—··" 4
J_BFK service a.smČ)

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
lČ: 27i55153 · DIČ: CZ27155153
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ZMENOVY LIST číslo ZL .' 548/2018 - 1
Zhotovitel :
BFK service a.s.
Komenského nám. 54
281 44 Zásmuky
lČ: 27155153
DIČ: CZ27155153

Objednatel : Kontrola za TDI · Datum :
středočeský kraj

27.3.2019

Zborovská 11
150 21 Praha 5
lČ: 70891095
DIČ: CZ70891095

Způsob odes//ánl/předán//datum : Stavba:

"Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora"

Odkazy na dokumentaci : statický posudek ze dne 12/2018 vypracovaný
Ing.Pavlem Buřičem

na rozpočet :

na jednání na akci:

POPIS ZMĚNY:

1.Návrh změnY:

Změny týkající se podchyceni stěnových panelů z důvodu provedeni nových otvorů v nich byly provedeny na
základě statického posudku ze dne 12/2018 vypracovaným Ing. Pavlem Buřičem a na základě z jednání na
kontrolním dnu. Jednotlivé položky jsou uvedeny v přiloženém výkazu výměr. Změny týkajÍcÍ se záměny lité

podlahové stěrky za keramickou dlažbu byly provedeny po odkrytí stávajících vrchních krycích vrstev
podlahy a zjištěni nerovnosti a poruch spodních vrstev podlah v takovém rozsahu, že nelze aplikovat lité

podlahové stěrky a na základě z jednání na kontrolnim dnu.

Cenové vYčísleni:

Položky dle přiloženého výkazu výměr celkem bez DPH: 330 493,26

Zhotovitel : Odsouhlasení objednatelem : Odsouhlasení TDI :

HOHEMIA Poděbrady, s.r
.-. U Plynovodu 220Ing. Jlřl FOřt nnn ni nlI|;,"!|llll|,l

O.

l ~ VIČO: 038 36 452 ®



ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel

objekt: Stavební část - dílny

část:
JKSO. 80134

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

SOŠ a SOU řemesel. Cás|avská 202, Kutná Hora

P Č TV KCN Kód poloZky

1 2 3 4

Popis Mj

5 6

Množství celkem Cena
, . jednolková .

Cena celkem

7 8 9

D
D

1

5 K

6 K
7 K

8 K

D

10 K

D

4

5

6

7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemni práce
132201401R00 Hloubený výkop pod základy v uzavřeném prostoru

001 162201102 VodQKwné přemlstěni do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

clepome ' zásyp

¥'().5'0.5'Q 4
001 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tt 1 až 4 do 100 m3

001 171201201 Ubženl sypaniny na skládky

001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

2 ZakládáM

011 274313611 Základové pásyz betonu tí C 16/20

8"0,5'0.5'0A
3 Svislé a kompletní konstrukce
317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do C.12, včetně dodávky

profilu U 80

l /'2"2.9·8"2"2"2 6)°0,00864' 1,1

762313113ROD Montáž svornikŮšroubů délky 450 mm
: K ""

311710411R Svorník M16 závitová tyč pozink dl.450 mm

105 716,69

1 828,00
m3 0,800 1 950,00 1 560,00

m3 0.800 35.00 28,00

11,502
m3 0,800 160,00
m3 0,800 15,00

m3 0,800 125,00

m3 0,800 2 490,00

t 0,78123 38 800,00

128,00

12,00

100,00

1 992,00

1 992,00

49 055,72

30 311,72

311710418R Kotva těŽká HILTI M16 do 200 mm

CI 6

68 K 011 633811111

Úpravy povrchů. podlahy a osazovánt výplní

Broušeni nerovnosú betonových podlah do 2 mm - MrZeni šlemu

kus 106,000 67.50 7 155,00

kus 90,000 76,50 6 885,00

kus 16,000 294,00 4 704,00

17 550,00

m2 390,000 45,00 17 550,CK)

CI 9 ounni konstrukce a pri,:. . . , ,, 34 530AO

970031020R00 Vrtámi jádrové do zdiva cihelného d 20 mm
90"0,25

970041020R00 Vttámi jádcové do zdiva z prostého betonu d 20 mm

D 99

134 K 011 998018001

D PSY

D 771

249 K 771 771474112

252 K 771 771574113

253 M MAT 5976f4060

254 K 771 771591111

255 K 771 771990113

256 K 771 998771201

D 783

274 K 783 783221122

Přesun hmot

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

',0.8-09'cL525j'2 3 ' O 7E.t
práce a dOdávky PSY

Podlahy z dlaZdlc
Momáž soklíků z dlaždť keramických mvných flexibik11 ICPK1)O v do 90
mm

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených ¶exibilnIm
lepidlem do 12 ks/m2

dlaZchce shnute neglazované 30 x 30 Ik 0.9 cm

349.G5"1 :

Podlahy penetrace podkladu
Vymvnání podkladu samonivelačni stěrkou do u 6 mm pevnosti 40
Mpa vC. penetnace podkladu

Pčésun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

Dokončovacl práce - nátery
Nátěry synMkácě KOK barva draZši matný povrch lx antikorózni. lx
základní, 2x emäi
' U č Ell)' Q 34"82 2 m

mb 22,500 1 380,00 31 050,00

22,500

m 2,400 1 450,00 3480,00
2.400

760,97
t 5,899 129,00 760,97

224 776,57
414 216,10

m 140,540 95,00 13 351,30

m2 349,650 420,00 146 853,00

m2 400.070 390.00 156 027,30

m2 349,650 35,00 12 237.75

m2 416,650 195,00 81 246,75

% 1,50 3 000.00 4 500,00

" 6 959,55

m2 27,950 249,00 6 959,55

27,950



r

D m
7775¶0001

264 K 777

Pcďahy lité
podlahy ze stěrky epoxyaové ti 2 mm VC soklu výšky 1(X) mm se
vsypem s cKjo(ňosti proft oieµn se zapravením rohú. ptechod mezi
podianou a stěnou systémový pružný detatl
102,107,108,109,110

-196 399,08

m2 363,702 -540,00 ·196 399.08

CELKEM STAVEBN PRÁCE: 330 493,26
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