Harmonogram prací – Kladno šachtice


10. – 13. týden 2019 – Převzetí, příprava a zařízení staveniště, bourací a výkopové práce
14. - 17. týden 2019 – Oprava šachtice 
18. - 22. týden 2019 – Příprava podkladu rampy
21. - 24. týden 2019 – Dokončení povrchu rampy, úklid a předání staveniště investorovi










V Hrádku nad Nisou dne 12.2.2019
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