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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo ze dne 17.8.2018
číslo Objednatele 1:1943/00066001/2018,

číslo Objednatele 2: 2018/0042, 
číslo Objednatele 3: 76/2018, 

číslo Dodavatele: 841/TC/VA/2018/019/VAEY,

jejímž předmětem je dílo nazvané: 
„111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční“ 

(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 1943/00066001/2018
(dále jen „KSÚS SK“)

a

Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČO: 002 39 640

DIČ: CZ00239640

jehož jménem jedná Jaroslav Červinka, starosta

č. smlouvy: 2018/00422

(dále jen „Město Poděbrady“)

a

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
se sídlem: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
IČO: 463 57 009

DIČ: CZ46357009

jehož jménem jedná Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

č. smlouvy: 76/2018

(dále jen „VaK Nymburk“)

(KSÚS SK, Město Poděbrady a VaK Nymburk dále společně také jen „Objednatel“) na straně 
jedné



a

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

bankovní spojení:                         

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jménem jedná Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti, v zastoupení dle plné
moci

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, v zastoupení dle plné moci

č. smlouvy: 841/TC/VA/2018/019/VAEY

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O NAROVNÍ

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dohoda“):

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.08.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla

rekonstrukce silnice 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční (dále jen „Dílo“) a z níž vyplynul pro

zhotovení termín dokončení Díla dne 11.07.2019.

2. V průběhu stavby Díla došlo k odchylkám vůči předpokladům dle Smlouvy o dílo, které jsou řešeny

formou tzv. změn během výstavby (dále jen „ZBV“) a jedná se o následující změny:

i) ZBV 1 - SO 301 Dešťová kanalizace - změna koncepce
Jedná se o změnu koncepce dešťové kanalizace. Dle zadávací dokumentace se jednalo o nově

zřizovanou podzemní síť poměrně mohutných rozměrů. Před zahájením stavby Díla v rámci

prověřováni stávajících sítí došlo ke zjištění, že takto navržená dešťová kanalizace kříží velké

množství stávajících podzemních sítí, zejména přípojek. Na základě těchto zjištění bylo

rozhodnuto, že realizační projektová dokumentace bude optimalizována tak, aby došlo

k minimalizace kolizí se stávajícími podzemními sítěmi. I tak došlo k nutnosti realizovat dílčí

přeložky stávajících sítí. To má za následek prodloužení doby stavby Díla o 6 týdnů.

ii) ZBV 2 - SO 301 Dešťová kanalizace - přeložky plynovodních zařízení

Předmětem ZBV 2 jsou přeložky stávajících plynovodních zařízení. Tato změna byla avizována
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v ZBV 1. Tyto přeložky nemohly být v ZBV 1 obsaženy, neboť jejich realizace je z dikce 

energetického zákona plně odkázána na pravidla tzv. provozovatele distribuční soustavy (PDS). 

Musela být zpracována podrobná projektová dokumentace, a následně chválena PDS. Dále 

musely být v předstihu uzavřeny příslušné smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena. 

Celkem se jedná o přeložku 11 plynovodních přípojek a 2 řadů PZ. Realizace přeložek 

plynovodních zařízení prodloužila dobu výstavby ve středním úseku do 31.10.2019.

iii) ZBV 3 - SO 101 Komunikace - ul. Revoluční

Jedná se o celkové vyčíslení nákladů způsobených prodloužením doby výstavby, zejména 

dopravně inženýrská opatření (DIO).

3. Změny uvedené výše v odst. 2. této Dohody vznikly z důvodů neznámých v době zadávacího 

řízení. Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídatelné, které jsou podle § 5 odst.1 písm. c) resp. 

§ 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 

29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek zařazena do Skupiny 2 (ZBV 1) a Skupiny 3 (ZBV 2). Zároveň se jedná o práce, 

které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle 

§ 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změnu nepředvídanou. Změna závazku je předkládána v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) ZZVZ a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS 

upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „Směrnice“).

4. Současná cena Díla se zohledněním ZBV 1 činí:

Cena za Dílo dle Smlouvy o dílo..............................  22 640 421,32 Kč bez DPH

ZBV 1 .............................................................................. - 478 022,00 Kč bez DPH

Cena za Dílo včetně ZBV 1 ............................. 22 162 399,32 Kč bez DPH 

Nejedná se o cenu konečnou, ZBV 2 a ZBV 3 nejsou k datu uzavření Dohody uzavřeny.

5. Zhotovitel upozornil Objednatele dne 11.07.2019, že z objektivních důvodů (ZBV 1) nelze dodržet 

smluvní termín dokončení Díla dle Smlouvy o dílo. Následně upozornil Objednatele dne 

17.07.2019 a 26.07.2019, že vstupem neopominutelné třetí osoby, tzv. provozovatele distribuční 

soustavy, nelze zodpovědně stanovit konečný termín pro dokončení Díla. Toto je možné až po 

provedení přeložek plynovodních zařízení (ZBV 2).

6. Na základě výše uvedeného došlo k rozdělení stavby Díla na tři úseky. První úsek byl stavebně 

dokončen k datu 11.07.2019 (dle termínu Smlouvy o dílo), třetí úsek v souladu se ZBV 1 k datu 

22.08.2019 a druhý (prostřední) úsek zasažený přeložkami plynovodních zařízení (ZBV 2) bude 

dokončen k datu 31.10.2019.

7. Smluvní strany z důvodů výše uvedených a aby předešly pochybnostem jakékoliv ze smluvních 

stran, nahrazují ve smyslu čl. II. této Dohody své závazky týkající se termínu dokončení Díla 

závazkem novým a uzavírají v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

tuto Dohodu, kterou činí nesporná a nepochybná některá svá práva a povinnosti.
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Článek II.
Předmět Dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že termín stavebního dokončení Díla včetně jeho předání je nejpozději

dne 31.10.2019.

2. Smluvní strany se dohodly, že termín administrativního dokončení Díla je nejpozději do 31.12.2019.

3. Vzhledem ktomu, že uplynutí termínu pro dokončení Díla sjednaného ve Smlouvě o dílo (tj.

11.07.2019)  a nahrazeného uzavřením této Dohody, nelze přičítat Zhotoviteli, když prodlení bylo

způsobeno objektivními příčinami, zavazuje se Objednatel, že z důvodu nedodržení původního

termínu plnění dle Smlouvy o dílo nebude na Zhotoviteli uplatňovat žádné smluvní sankce za

prodlení, které by snad mohly ze Smlouvy o dílo vyplývat.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo a touto

Dohodou neupravené jsou ponechány v platnosti ve smyslu Smlouvy o dílo.

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru

smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

3. Tato Dohoda je vyhotovena v 9 stejnopisech, z nichž KSÚS SK obdrží 3 stejnopisy a ostatní smluvní

strany po 2 stejnopisech.

4. Uzavření této Dohody bylo schváleno Usnesením Rady Města Poděbrady č.                                   ze

dne.. .                 
5. Nedílnou součást této Dohody tvoří tyto přílohy:

Změna č.1 - ZBV 1 - SO 301 Dešťová kanalizace - změna koncepce

6. Smluvní strany shodně konstatují, že veškeré dosud neuzavřené skutečnosti (ZBV 2 a ZBV 3)

budou řešeny Dodatkem k této Dohodě.

V Říčanech dne__
           
             
          
             
            

     
    

       
                 

               

                              
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

V Benátkách n. Jiz. dne ..AI. JÍL 2019

Ing. Petra Kroupová

V zastoupeni'dle plné moci

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ing. Luděk Pavlů

V zastoupení dle plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.

15800 Praha6
IG: 60838744
(268)
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V Poděbradech dne 3 l 10,

Město^děbrady

Jarosl^/červinka, starosta

V Nymburku dne

  Mgyoáy « tafllta Hymtarh, c.s,
288 21 Nymburk, Bobnkfeá 712

Vodovody a kanalizade Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera, předseda představenstva
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:

111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

301/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady 
IČ: 00239640

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Bobnická 712, 288 21 Nymburk 
IČ: 60838744

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2 -6 056 123,03 5 578 101,02 -478 022,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 -6 056 123,03 5 578 101,02 -478 022,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č.2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dešťová kanalizace

Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

301/1

Číslo ZBV:

1
Strany smlouvy o dílo č. 1943/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené 
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organiza

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5

lne 17.8. 2018 (dále jen Smlouva):
ce, Zborovská 81/11,150 00 Praha 5, Smíchov

Iniciátor změny: Město Poděbrady

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2,3 Objednatel KSÚS SK
2. Změnový list 2 počet listů 4,5 Objednatel Město Poděbrady
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 6,7 Objednatel VaK Nymburk
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 8,9 Zhotovitel
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 A3 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
Další doklady 85 počet listů

Popis a zdůvodnění Změny:

ZMĚNA KONCEPCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Ke změně koncepce dešťové kanalizace v RDS dochází z důvodů velmi obtížné proveditelnosti dle zadávací PDPS. 
Podrobný popis prací dle původní zadávací PDPS, zdůvodnění změny a nová koncepce dešťové kanalizace, jsou 
popsány v Oznámení zhotovitele (viz doklad č. 10).
Dešťová kanalizace v provedení dle RDS plně zabezpečí odvodnění stejných ploch, jako v zadávací PD. Čili funkční 
parametry dešťové kanalizace požadované zadávací PDPS jsou zachovány, při úspoře pro objednatele ve výši cca 
475 tisíc CZK.

Zdůvodnění změny
Dle zadávací PD se jednalo o nově zřizovanou podzemní síť poměrně mohutných rozměrů. Kolize se stávajícími 
sítěmi byly řešeny větou: "Případné kolize se stávajícími přípojkami splaškové kanalizace a vodovodními přípojkami 
budou řešeny operativně na stavbě a to z důvodu neexistence podkladů o průběhu stávajících tras těchto 
přípojek" (doklad č.8).
Před zahájením stavby došlo k přípravným pracím pro zpracování realizační dokumentace stavby. V rámci 
prověřování stávajících sítí došlo ke zjištění, že takto navržená dešťová kanalizace kříži velké množství stávajících 
podzemních vedení, zejména přípojek. Prokazatelně by došlo k 15 případům zrušení gravitačních přípojek 
splaškové kanalizace. Tyto by musely být nahrazeny přečerpávacím systémem. To je naprosto nepřijatelné pro 
správce kanalizace VaK Nymburk a.s. a téměř neprojednatelné s vlastníky dotčených nemovitostí.
Podrobnější údaje viz elaborát Posouzení realizace výstavby dešťové kanalizace, z 31.1.2019, zpracovatel VIS spol.s 
r.o. Hradec Králové (doklad č.9). S tímto elaborátem byly seznámeni všichni tři investoři. Bylo konstatováno, že stavbu 
nelze nadále odkládat a že RDS bude optimalizována tak, aby byly minimalizovány kolize se stávajícími podzemními 
sítěmi.

Přeložky plynovodních přípojek budou řešeny až na základě požadavků jejich správce. Podrobnosti viz projekt 
111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční, Dešťová kanalizace, stupeň DPS z 03/2019, zpracovatel VP Projektink s.r.o. 
(archivovaný u investora Město Poděbrady).

Vliv na termíny realizace
V souvislosti se změnou koncepce technického řešení kanalizace bude také jiný rozsah přeložek stávajících přípojek a 
sítí. Celková doba realizace kanalizace se v tomto důsledku prodlouží o 6 týdnů. Tím se také prodlouží nájem 
dopravních značek jimiž je zajištěno dopravně inženýrské opatření po dobu stavby.

Se změnou předkládanou v ZBV 1 vyjádřili souhlas všichni spoluinvestoři (doklady č.11, 12, 13), odpovědný TDI 
(doklad č.14) a AD (doklad č.15).

Jedná se o nezbytnou úpravu koncepce dešťové kanalizace z důvodu pro zadávací PDPS neznámých podzemních sítí 
v hustě zastavěné části města. Dochází při ní k úpravě výměr téměř všech položek a mnohé se ruší.
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Příloha č.2

Změna je podle § 5, odst. 1, písm.b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost
od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zařazena do Skupiny 2. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny
závazku a dle § 222, odst. 7) se jedná o záměnu položek soutěžního soupisu prací za jiné položky, srovnatelné s
náplní položek původních.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

cena navrhovaných změn
záporných a Změn kladných

celkem

součet absolutních hodnot změn
záporných a Změn kladných

celkem

-6 056 123,03 5 578 101,02 -478 022,00 11 634 224,05
..............—..... .... /_______

jméno Ladislav Moravec

Jméno Ing. Jan Šinták

jméno Ing. Jan Pavlita

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor

Zástupce Objednatele Město Poděbrady jméno Ing. Ivan Zajíček

Zástupce Objednatele KSÚS jméno Ing. Ján Kukura
podpis

^odgs

datum 31, 10. 2019 podpis

datum....... a
datunt

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu
nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. Krajská Správa a Údržba Sl

✓Středočeského kraje, <
            ganizace

150 21 Prt ta 5
DIČ: CZ0006B001

nic
(7§>

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
KSÚS SK jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
Město Poděbrady jméno Jaroslav Červinka

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
VaK Nymburk a.s. jméno Ing. Miloš Petera

Zhotovitel jméno Ing. Petra Kroupová

jméno Ing. Luděk Pavlů

Číslo paré:

datum “4 "10" 2019 podpis

“ 3 1. 10. 2019

datum ŽÚ19 podpis

datumO 8 ,10. 2019 P°dP's

Vodovody a hn ntac® Nymburk
MB 21 Nymburk, IsbnklHlt

STRABAG a.s.
^X2/4;15000 Praha6

(268)
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Příloha č.3

I l
ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:
111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dešťová kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a

1 - zadat cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se

7 923 566,47

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS
po všech

předchozích
Změnách a ve

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 923 566,47 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS
k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -6 056 123,03 5 578 101,02 5 578 101,02 70,40%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na

SO/PS (předchozích
a navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -6 056123,03 7 445 544,47 -478 022,00 -6,03%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Z/Zhotovitel (stavbyvedoucí): SOUHLASÍM Ladislav Moravec

Projektant (autorský dozor): SOUHLASÍM Ing. Jan Šinták X 1... 10 901Qv 1. Zulo

Stavební dozor: SOUHLASÍM Ing. Jan Pavlita

Zástupce Objednatele: souhlasím Ing. Ivan Zajíček
li l Ui Z.U lu

Město Poděbrady! i |
Zástupce Objednatele: souhlasím Ing. Ján Kukura 31. 10. ?01i\                           

KSÚS
Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

SOUHLASÍM Petr Heinrich 31. 10. 2019

Zaměstnanec Města
Poděbrady odpovědný za
cenové projednání Změny:

SOUHLASÍM Ing. Petra Veselá 31 10. ?0l9
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Příloha č.4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 301 Dešťová kanalizace č. 301 /1
Číslo a název rozpočtu: 301 Dešťová kanalizace Skupina Změn: 2

Poř.
č.

pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství

ve
Smlouvě

Množství
ve Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena
celkem ve
Smlouvě v

Kč

Změny
záporné v

Kč

Změny
kladné v Kč

Cena
celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v

Kč

Podíl cen
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

viz doklad 7 Změna koncepce dešťové
kanalizace

7 923 566,48 -6 056 123,03 5 578 101,02 -478 022,00 7 445 544,47 -6,03%

CELKEM 7 923 566,48 -6 056 123,03 5 578101,02 -478 022,00 7 445 544,47 93,97%

Poznámka:
ZBV 1 (změna koncepce dešťové kanalizace) upravuje množství téměř všech polořek, mnohé ruší.
Dále zakládá 119 ks nových položek (p.č.201 - 319).
Změnový soupis prací po položkách - viz doklad č.7. Porovnává původní soupis prací a nový z RDS.

/

Za Zhotovitele: Ladislatf Moravec Za TDI: Ing. Jan Pavlita Za Objednatele: Ing. Ivan Zajíček
Podpis: Podpis: Podpis:

 
       

Datum: 'i Datum: Datum:   

f&frfcova SR-j/J7'
(2éa°B3a744' 15800



Příloha č.5

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN-VZOR
Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 22 640 421,32 Suma Změn kladných a Zmřn záporných Skupiny 3 a 0,00 9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50 % 0,00% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%
2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 22 162 399,32 7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,00% 10=(36A/1)*100

Sledováni limitu 50 %
Skuoina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 
DPH 26 816 503,17 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 6 792126,40 10A=32A+36A

suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 97,89% 11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro 11 320 210,66 14=142688000-37 149 224 000,00
4=(25/1)*100 Sledovaní vyhrazených změn (Skupina 1) 0.007j
5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) -2,11%

40=(19/1)*100 Sledováni limitu 15% pro podstatnou změnu pro Změny 
záporně dle $ 14, odst. (5), písm. b) -26,757,

-1 - -2- BlIiliSSillilM -4- -5 -

Vyhrazená změna (Doměrkv) Záměna položek (Započítávání) Nezbytnost Změny de minimis

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Sumaabsolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 142 668 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+ 
37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)’1OO 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční / SO 301 -6 056 123,03 5 578 101,02 - 478 022,00 0,00 0,00 0,00 -6 066 123,03 5 578 101,02 - 478022,00 0,00 0,00 0,00% bbkbbo,oo;bs^^b: 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
301 1 Dešťová kanalizace / Změny dle RDS -6 056 123,03 5 578 101,02 - 478 022,00 0,00 -6 056 123,03 5 578 101,02 - 478 022,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č.6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo stavby: 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 301 /1

Doklad

Součást dokumentace ZBV
ANO

(počet listů)
NE - Uloženo

doplnit počet listu doplnit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k nahlédnuti

07 Soupis prací po změnách 17
08 Technická zpráva PDPS, str.6,7 2
09 Posouzení realizace výstavby dešťové 

kanalizace VIS spol.s r.o. z 31.1.2019 8

10 Oznámení ZBV 1 z 11.4.2019 včetně 
zdůvodnění 3

11 Souhlas KSÚS se ZBV1 3
12 Souhlas Města Poděbrady se ZBV1 3
13 Usnesení Rady Města Poděbrady - 

odsouhlasení ZBV1 1

14 Souhlas VaK Nymburk se ZBV1 3
15 Souhlas TDI se ZBV1 3
16 Vyjádření TDI z 4.7.2019 1
17 Vyjádření AD z 4.7.2019 1
18 Volba starosty Poděbrad 1
19 RDS SO 301 Dešťová kanalizace Město Poděbrady
20 Oceněný výkaz výměr RDS 11
21 Harmonogram 2

22a Kanalizace práce - Kalkulace 
STRABAG - zakládání šachty Š1 
pol.č.208

2

22b Kanalizace práce - kalkulace 
STRABAG - montáž atyp.šachty 
pol.č.298

1

22c Kanalizace práce - nabídka STARVAK 3
22d Kanalizace práce - nabídka 

Stavokomplet 3

23a Kanalizace materiál - nabídka 
TECHNOMA 4

23b Kanalizace materiál - nabídka PLAST 
spol.s r.o. 2

23c Kanalizace materiál - nabídka HECKL 2
24a Geodetické práce - nabídka 

GEOSPEKTRUM 2

24b Geodetické práce - nabídka M.Částka, 
s.r.o. 1

24c Geodetické práce - nabídka 
Stavokomplet 1

25 Nabídka projektanta 2
26 Soupis nových položek doložených CN

3

počet listů celkem 85
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Příloha č.7

Soupis položek SO po změnách
Evidenční číslo a název stavby: 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 301 Dešťová kanalizace č. 301
Číslo a název rozpočtu: 301 Dešťová kanalizace Skupina Změn: 2
Poř. 
č.

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j. Množství 
ve 

Smlouvě

Množství 
PO 

Změně

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v

Kč

Cena ve 
Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena 
celkem po 

Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Změna 
cen v

%

Pořadové číslo 
pol. ve W 

RDS
Způsob stanovení JC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 115101202 Čerpání vody na dopravní 

výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

hod 300,000 500,000 200,000 102,57 30 771,00 0,00 20 514,00 51 285,00 20 514,00 66,67% 1

2 115101301 Pohotovost čerpací 
soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

den 30,000 50,000 20,000 67,16 2 014,80 0,00 1 343,20 3 358,00 1 343,20 66,67% 2

3 115101250 Přečerpávání dešťových 
vod

hod 720,000 720,000 0,000 36,63 26 373,60 0,00 0,00 26 373,60 0,00 0,00% 3

4 115101251 Pohotovost čerpací 
soupravy, čerpání dešťové 
vody

den 30,000 30,000 0,000 67,16 2 014,80 0,00 0,00 2 014,80 0,00 0,00% 4

5 119001401 Dočasné zajištění potrubí 
ocelového nebo litinového 
DN do 200

m 49,500 100,000 50,500 192,92 9 549,54 0,00 9 742,46 19 292,00 9 742,46 102,02% 5

6 119001411 Dočasné zajištění potrubí 
betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200

m 28,500 50,000 21,500 240,54 6 855,39 0,00 5171,61 12 027,00 5 171,61 75,44% 6

7 119001412 Dočasné zajištění potrubí 
betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

m 10,500 150,000 139,500 268,63 2 820,62 0,00 37 473,89 40 294,50 37 473,89 1328,57% 7

8 119001422 Dočasné zajištění kabelů a 
kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů

m 9,000 30,000 21,000 155,07 1 395,63 0,00 3 256,47 4 652,10 3 256,47 233,33% 8

9 120001101 Příplatek za ztížení 
vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

m3 340,625 273,386 -67,239 234,44 79 856,13 -15 763,51 0,00 64 092,61 -15 763,51 -19,74% 9

10 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mrr 
v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 720,451 615,565 -104,886 233,22 168 023,58 -24 461,51 0,00 143 562,07 -24 461,51 -14,56% 10

11 132201209 Příplatek za lepivost k 
hloubení rýh š do 2000 mm 
v hornině tř. 3

m3 720,451 615,565 -104,886 24,42 17 593,41 -2 561,32 0,00 15 032,10 -2 561,32 -14,56% 11

12 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm 
v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 308,765 0,000 -308,765 520,16 160 607,20 -160 607,20 0,00 0,00 -160 607,20 -100,00% zrušena

13 132301209 Příplatek za lepivost k 
hloubení rýh š do 2000 mm 
v hornině tř. 4

m3 308,765 263,813 -44,952 35,41 10 933,37 -1 591,75 0,00 9 341,62 -1 591,75 -14,56% 15

14 133202011 Hloubení šachet ručním 
nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, 
plocha výkopu do 4 m2

m3 74,340 74,340 0,000 433,47 32 224,16 0,00 0,00 32 224,16 0,00 0,00% 18
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15 133202019 Příplatek za lepivost u 
hloubení šachet ručním 
nebo pneum nářadím v 
horninách tř. 3

m3 74,340 74,340 0,000 24,42 815,38 0,00 0,00 815,38 0,00 0,00% 19

16 133302011 Hloubení šachet ručním 
nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 4, 
plocha výkopu do 4 m2

m3 31,860 31,860 0,000 555,57 17 700,46 0,00 0,00 17 700,46 0,00 0,00% 20

17 133302019 Příplatek za lepivost u 
hloubení šachet ručním 
nebo pneum nářadím v 
horninách tř. 4

m3 31,860 31,860 0,000 35,41 1 128,16 0,00 0,00 1 128,16 0,00 0,00% 21

18 460310R00 Protlak potrubí DN 800 m 35,000 0,000 -35,000 16 190,85 566 679,75 -566 679,75 0,00 0,00 -566 679,75 -100,00%
19 151101102 Zřízení příiožného pažení s 

rozepření stěn rýh hl do 4 m
m2 1 282,348 562,830 -719,518 79,37 101 779,96 -57 108,14 0,00 44 671,82 -57 108,14 -56,11% 25

20 151101112 Odstranění příiožného 
pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 4 m

m2 1 282,348 562,830 -719,518 31,75 40 714,55 -22 844,70 0,00 17 869,85 -22 844,70 -56,11% 26

21 161101102 Svislé přemístění výkopku z 
hominy tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 1 135,416 1 021,578 -113,838 78,15 88 732,76 -8 896,44 0,00 79 836,32 -8 896,44 -10,03% 27

22 162701105 Vodorovné přemístěni do 
10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4

m3 1 703,998 1 021,578 -682,420 225,89 384 916,11 -154 151,85 0,00 230 764,25 -154 151,85 -40,05% 28

23 167101102 Nakládání výkopku z hornin 
tř. 1 až 4 přes 100 m3

m3 568,582 0,000 -568,582 51,28 29 156,88 -29 156,88 0,00 0,00 -29 156,88 -100,00% zrušena

24 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 566,834 1 021,578 454,744 17,09 9 687,19 0,00 7 771,57 17 458,77 7 771,57 80,23% 29

25 171201211 Poplatek za uložení odpadu 
ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 1 076,985 1 838,840 761,855 146,52 157 799,84 0,00 111 626,99 269 426,84 111 626,99 70,74% 30

26 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo 
kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 424,699 190,810 -233,889 119,66 50 819,48 -27 987,16 0,00 22 832,32 -27 987,16 -55,07% 31

27 1751011OR Drcení výkopku pro lože 
pod potrubí

m3 143,883 0,000 -143,883 162,40 23 366,60 -23 366,60 0,00 0,00 -23 366,60 -100,00% zrušena

28 17510111R Obsyp potrubí bez 
prohození sypaniny s 
dodáním štěrkopísku fr. 8- 
16 mm

m3 359,777 0,000 -359,777 685,00 246 447,25 -246 447,25 0,00 0,01 -246 447,25 -100,00% zrušena

29 211531111 Výplň odvodňovacích žeber 
nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 
až 63 mm

m3 79,895 74,400 -5,495 809,54 64 678,20 -4 448,42 0,00 60 229,78 -4 448,42 -6,88% 35

30 212755214 Trativody z drenážních 
trubek plastových 
flexibilních D 100 mm bez 
lože

m 456,600 418,100 -38,500 203,91 93 105,31 -7 850,54 0,00 85 254,77 -7 850,54 -8,43% 36

31 271572211 Podsyp pod základové 
konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 1,512 1,512 0,000 318,69 481,86 0,00 0,00 481,86 0,00 0,00% 39

32 359901111 Vyčištění stok m 456,600 438,100 -18,500 98,90 45 157,74 -1 829,65 0,00 43 328,09 -1 829,65 -4,05% 40
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33 359901211 Monitoring stoky jakékoli 
výšky na nové kanalizaci

m 398,200 438,100 39,900 67,16 26 743,11 0,00 2 679,68 29 422,80 2 679,68 10,02% 41

34 380311531 Kompletní konstrukce ČOV, 
nádrží, vodojemů nebo 
kanálů z betonu prostého tř.
C 12/15tl 150 mm

m3 11,615 8,325 -3,290 4271,16 49 609,52 -14 052,12 0,00 35 557,41 -14 052,12 -28,33% 43

35 380356231 Bednění kompletních 
konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů 
neomítaných ploch 
rovinných zřízení

m2 105,000 33,000 -72,000 1 097,71 115 259,55 -79 035,12 0,00 36 224,43 -79 035,12 -68,57% 44

36 380356232 Bednění kompletních 
konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů 
neomítaných ploch 
rovinných odstranění

m2 105,000 33,000 -72,000 253,97 26 666,85 -18 285,84 0,00 8 381,01 -18 285,84 -68,57% 45

37 38694111R Montáž sorpční vpusti kus 14,000 10,000 -4,000 7 484,91 104 788,74 -29 939,64 0,00 74 849,10 -29 939,64 -28,57% 48
38 562415001 odlučovač ropných látek 

plastový SOL-2 s mříží 401
kus 14,000 10,000 -4,000 31 111,84 435 565,76 -124 447,36 0,00 311 118,40 -124 447,36 -28,57% 49

39 451595111R Lože pod potrubí otevřený 
výkop z drceného výkopku

m3 143,883 0,000 -143,883 514,05 73 963,06 -73 963,06 0,00 0,00 -73 963,06 -100,00% zrušena

40 452311151 Podkladní desky z betonu 
prostého tř. C 20/25 
otevřený výkop

m3 11,200 14,263 3,063 2 466,48 27 624,58 0,00 7 554,83 35 179,40 7 554,83 27,35% 51

41 452351101 Bednění podkladních desek 
nebo bloků nebo sedlového 
lože otevřený výkop

m2 22,400 30,590 8,190 235,66 5 278,78 0,00 1 930,06 7 208,84 1 930,06 36,56% 52

42 452368211 Výztuž podkladních desek 
nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze 
svařovaných sítí Kari

t 0,212 0,000 -0,212 29 634,39 6 282,49 -6 282,49 0,00 0,00 -6 282,49 -100,00% zrušena

43 631311133 Mazanina tl do 240 mm z 
betonu prostého bez 
zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15

m3 2,268 0,000 -2,268 3 269,92 7 416,18 -7 416,18 0,00 0,00 -7 416,18 -100,00% zrušena

44 837314111 Montáž útesů s hrdlem DN
150

kus 1,000 0,000 -1,000 1 496,98 1 496,98 -1 496,98 0,00 0,00 -1 496,98 -100,00% zrušena

45 87142034R Montáž kanalizačního 
potrubí SN 10 z 
polypropylenu DN 800

m 155,200 20,300 -134,900 490,85 76 179,92 -66 215,67 0,00 9 964,26 -66 215,67 -86,92% 83

46 286173191R trubka PP AWADUKT SN
10 DN 800, 6 m

kus 28,272 0,000 -28,272 73 034,67 2 064 836,19 -2 064 836,19 0,00 0,00 -2 064 836,19 -100,00% zrušena

47 871420310 Montáž kanalizačního 
potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 500

m 100,400 0,000 -100,400 457,89 45 972,16 -45 972,16 0,00 0,00 -45 972,16 -100,00% zrušena

48 286173192R trubka PP AWADUKT SN
10 DN 500, 6 m

kus 18,290 0,000 -18,290 21 797,82 398 682,13 -398 682,13 0,00 0,00 -398 682,13 -100,00% zrušena

49 871390310 Montáž kanalizačního 
potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 400

m 142,600 0,000 -142,600 433,47 61 812,82 -61 812,82 0,00 0,00 -61 812,82 -100,00% zrušena

50 286173193R trubka PP AWADUKT SN
10 DN 400, 6 m

kus 25,977 0,000 -25,977 12 878,20 334 537,00 -334 537,00 0,00 0,00 -334 537,00 -100,00% zrušena

Stránka 3 z 17



Příloha č.7

51 871310310 Montáž kanalizačního 
potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 150

m 58,400 0,000 -58,400 225,89 13191,98 -13 191,98 0,00 0,00 -13 191,98 -100,00% zrušena

52 286173194R trubka PP AWADUKT SN 
10DN160, 6m

kus 10,639 0,000 -10,639 2 189,31 23 292,07 -23 292,07 0,00 0,00 -23 292,07 -100,00% zrušena

53 877310310 Montáž kolen na potrubí z 
PP trub hladkých 
plnostěnných DN 150

kus 5,000 7,000 2,000 67,16 335,80 0,00 134,32 470,12 134,32 40,00% 89

54 286171621R koleno kanalizační PP 
AWADUKT 45 0 SN 10 DN 
150

kus 2,030 4,000 1,970 409,04 830,35 0,00 805,81 636,16 805,81 97,04% 90

55 286171622R koleno kanalizační PP 
AWADUKT 90 0 SN 10 DN 
150

kus 3,045 3,000 -0,045 478,64 1 457,46 -21,54 0,00 435,92 -21,54 -1,48% 91

56 877390431R Montáž navrtávacích sedel 
na potrubí z PP trub 
hladkých DN 400

kus 5,000 0,000 -5,000 372,41 1 862,05 -1 862,05 0,00 0,00 -1 862,05 -100,00% zrušena

57 286174071R navrtávací sedlo
AWADOCKDN 400/150

kus 5,075 0,000 -5,075 2 570,27 13 044,12 -13 044,12 0,00 0,00 -13 044,12 -100,00% zrušena

58 87742043R Montáž navrtávacích sedel 
na potrubí z PP trub 
hladkých DN 500

kus 3,000 0,000 -3,000 372,41 1 117,23 -1 117,23 0,00 0,00 -1 117,23 -100,00% zrušena

59 286174072R navrtávací sedlo 
AWADOCKDN 500/150

kus 3,045 0,000 -3,045 2 570,27 7 826,47 -7 826,47 0,00 0,00 -7 826,47 -100,00% zrušena

60 877470431R Montáž navrtávacích sedel 
na potrubí z PP trub 
hladkých DN 800

kus 3,000 0,000 -3,000 445,68 1 337,04 -1 337,04 0,00 0,00 -1 337,04 -100,00% zrušena

61 286174074R navrtávací sedlo 
AWADOCK DN 800/150

kus 3,045 0,000 -3,045 2 570,27 7 826,47 -7 826,47 0,00 0,00 -7 826,47 -100,00% zrušena

62 286174075R navrtávací sedlo 
AWADOCKDN 150 do 
betonové šachty

kus 1,015 0,000 -1,015 1 277,20 1 296,36 -1 296,36 0,00 0,00 -1 296,36 -100,00% zrušena

63 877470432R Montáž hrdel na potrubí z
PP trub hladkých DN 800

kus 28,000 0,000 -28,000 525,04 14 701,12 -14 701,12 0,00 0,00 -14 701,12 -100,00% zrušena

64 28617467R hrdlo dvojité KGMM PP DN
800

kus 28,000 0,000 -28,000 24 857,72 696 016,16 -696 016,16 0,00 0,00 -696 016,16 -100,00% zrušena

65 877310320 Montáž odboček na potrubí 
z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 150

kus 2,000 2,000 0,000 124,55 249,10 0,00 0,00 249,10 0,00 0,00% 92

66 286172051R odbočka PP AWADUKT 45° 
DN 160/DN160

kus 2,030 2,000 -0,030 683,78 1 388,07 -20,51 0,00 1 367,56 -20,51 -1,48% 93

67 286115981R dod+mtž zaslepení PP DN
800

kus 3,000 3,000 0,000 7 359,15 22 077,45 0,00 0,00 22 077,45 0,00 0,00% 104

68 286115982R dod+mtž zaslepení PP DN
500

kus 1,000 1,000 0,000 5 287,06 5 287,06 0,00 0,00 5 287,06 0,00 0,00% 105

69 286115983R dod+mtž zaslepení PP DN
400

kus 2,000 2,000 0,000 3211,31 6 422,62 0,00 0,00 6 422,62 0,00 0,00% 106

70 892575115 Zkouška těsnosti kanalizace 
DN do 400, vodou

m 142,600 0,000 -142,600 39,07 5 571,38 -5 571,38 0,00 0,00 -5 571,38 -100,00% zrušena

71 892575116 Zkouška těsnosti kanalizace 
DN do 500, vodou

m 100,400 0,000 -100,400 50,06 5 026,02 -5 026,02 0,00 0,00 -5 026,02 -100,00% zrušena

72 892442111 Zabezpečení konců potrubí 
DN nad 300 do 600 pn 
tlakových zkouškách vodou

kus 5,000 5,000 0,000 2 258,91 11 294,55 0,00 0,00 11 294,55 0,00 0,00% 124
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73 892575117 Zkouška těsnosti kanalizace 
DN do 800, vodou

m 155,200 0,000 -155,200 74,48 11 559,30 -11 559,30 0,00 0,00 -11 559,30 -100,00% zrušena

74 892482111 Zabezpečení konců potrubí 
DN nad 600 do 900 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 1,000 -2,000 3 932,94 11 798,82 -7 865,88 0,00 3 932,94 -7 865,88 -66,67% 126

75 894231117 Šachty kanalizační z bet se 
zvýš nároky C 25/30 na 
stokách vejčitých do 
1100/1650 dno beton C 
25/30

kus 1,000 0,000 -1,000 34 218,14 34 218,14 -34 218,14 0,00 0,00 -34 218,14 -100,00% zrušena

76 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky 
vstupu na potrubí

kus 12,000 0,000 -12,000 1 478,67 17 744,04 -17 744,04 0,00 0,00 -17 744,04 -100,00% zrušena

77 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky 
vstupu na stokách

kus 16,000 0,000 -16,000 1 586,12 25 377,92 -25 377,92 0,00 0,00 -25 377,92 -100,00% zrušena

78 894411131 Zřízení šachet 
kanalizačních z betonových 
dílců na potrubí DN nad 300 
do 400 dno beton tř. C 
25/30

kus 3,000 0,000 -3,000 6 361,57 19 084,71 -19 084,71 0,00 0,00 -19 084,71 -100,00% zrušena

79 894411141 Zřízení šachet 
kanalizačních z betonových 
dílců na potrubí DN 500 dno 
beton tř. C 25/30

kus 3,000 0,000 -3,000 6 862,19 20 586,57 -20 586,57 0,00 0,00 -20 586,57 -100,00% zrušena

80 894411152R Zřízení šachet 
kanalizačních z betonových 
dílců na potrubí DN 800 dno 
beton tř. C 25/30

kus 7,000 0,000 -7,000 8 339,63 58 377,41 -58 377,41 0,00 0,00 -58 377,41 -100,00% zrušena

81 899103111 Osazení poklopů litinových 
nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 100 do 
150 kg

kus 14,000 0,000 -14,000 427,36 5 983,04 -5 983,04 0,00 0,00 -5 983,04 -100,00% zrušena

82 552434420 poklop na vstupní šachtu 
litinový D600 D (podrobná 
specifikace viz PD)

kus 14,000 0,000 -14,000 2 969,54 41 573,56 -41 573,56 0,00 0,00 -41 573,56 -100,00% zrušena

83 592243379 dno betonové šachty 
kanalizační přímé TBZ-Q 
800-1430

kus 5,050 0,000 -5,050 16 972,31 85 710,17 -85 710,17 0,00 0,00 -85 710,17 -100,00% zrušena

84 59224337R dno betonové šachty 
kanalizační přímé TBZ-Q 
800-1430 s čedičem

kus 1,010 1,000 -0,010 23 382,72 23 616,55 -233,83 0,00 23 382,72 -233,83 -0,99% 130

85 592243378 dno betonové šachty 
kanalizační přímé TBZ-Q 
800-1500

kus 1,010 0,000 -1,010 29 719,86 30 017,06 -30 017,06 0,00 0,00 -30 017,06 -100,00% zrušena

86 592243392 dno betonové šachty 
kanalizační přímé TBZ-Q 
PERF500-1085

kus 2,020 0,000 -2,020 10 500,86 21 211,74 -21 211,74 0,00 0,00 -21 211,74 -100,00% zrušena

87 59224338R dno betonové šachty 
kanalizační přímé TBZ-Q 
PERF500-1085 s čedičem

kus 1,010 1,000 -0,010 16 532,74 16 698,07 -165,33 0,00 16 532,74 -165,33 -0,99% 131

88 592243391 dno betonové šachty 
kanalizační přímé TBZ-Q 
PERF400-885

kus 3,030 0,000 -3,030 7 423,86 22 494,30 -22 494,30 0,00 0,00 -22 494,30 -100,00% zrušena
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89 592243480 těsnění elastometrové pro 
spojení šachetních dílů 
EMTDN 1000

kus 9,000 1,000 -8,000 341,89 3 077,01 -2 735,12 0,00 341,89 -2 735,12 -88,89% 137

90 592243482 těsnění elastometrové pro 
spojení šachetních dílů 
EMTDN 1200

kus 10,000 1,000 -9,000 915,77 9 157,70 -8 241,93 0,00 915,77 -8 241,93 -90,00% 138

91 592243481 těsnění elastometrové pro 
spojení šachetních dílů 
EMTDN 1650

kus 2,000 0,000 -2,000 1 001,24 2 002,48 -2 002,48 0,00 0,00 -2 002,48 -100,00% zrušena

92 592243071 skruž betonová šachetní
TBS-Q 1000/250/120-SP

kus 1,010 0,000 -1,010 661,80 668,42 -668,42 0,00 0,00 -668,42 -100,00% zrušena

93 592243072 skruž betonová šachetní
TBS-Q 1200/250/150-SP

kus 2,020 0,000 -2,020 3 307,77 6 681,70 -6 681,70 0,00 0,00 -6 681,70 -100,00% zrušena

94 592243073 skruž betonová šachetní
TBS-Q 1200/500/150-SP

kus 1,010 0,000 -1,010 4 133,19 4 174,52 -4 174,52 0,00 0,00 -4 174,52 -100,00% zrušena

95 592243074 skruž betonová šachetní 
TBS-Q.1 1200/1000/150 SP

kus 1,010 0,000 -1,010 12 088,19 12 209,07 -12 209,07 0,00 0,00 -12 209,07 -100,00% zrušena

96 592243075 skruž betonová šachetní
TBS-Q.1 1650/500/130 SP

kus 1,010 0,000 -1,010 8 058,80 8 139,39 -8139,39 0,00 0,00 -8 139,39 -100,00% zrušena

97 592243753 deska betonová šachetní 
zákrytová přechodová TZK- 
Q 1200/270-1000

kus 1,010 0,000 -1,010 7 570,38 7 646,08 -7 646,08 0,00 0,00 -7 646,08 -100,00% zrušena

98 592243754 deska betonová šachetní 
zákrytová přechodová TZK-
Q 1650/270-1000

kus 1,010 1,000 -0,010 10 745,06 10 852,51 -107,45 0,00 10 745,06 -107,45 -0,99% 134

99 59224312R kónus šachetní betonový 
TBR-Q 600/1000x625/120 
SPK

kus 1,010 4,000 2,990 1 142,88 1 154,31 0,00 3 417,21 4 571,52 3 417,21 296,04% 140

100 592243752 deska betonová šachetní 
zákrytová přechodová TZK- 
Q 200/120 T

kus 7,070 1,000 -6,070 2 140,47 15133,12 -12 992,65 0,00 2 140,47 -12 992,65 -85,86% 136

101 592243755 deska betonová šachetní 
zákrytová přechodová TZK-
Q 1200/270-625

kus 5,050 1,000 -4,050 3 669,19 18 529,41 -14 860,22 0,00 3 669,19 -14 860,22 -80,20% 135

102 592243231 prstenec šachetní betonový 
vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 
62,5x12x12 cm

kus 3,030 0,000 -3,030 488,41 1 479,88 -1 479,88 0,00 0,00 -1 479,88 -100,00% zrušena

103 592243230 prstenec šachetní betonový 
vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 
62,5 x 12 x 10 cm

kus 8,080 0,000 -8,080 451,78 3 650,38 -3 650,38 0,00 0,00 -3 650,38 -100,00% zrušena

104 592243210 prstenec šachetní betonový 
vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 
62,5 x 12 x 8 cm

kus 1,010 0,000 -1,010 390,73 394,64 -394,64 0,00 0,00 -394,64 -100,00% zrušena

105 592243200 prstenec šachetní betonový' 
vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 
62,5 x 12 x 6 cm

kus 3,030 0,000 -3,030 354,10 1 072,92 -1 072,92 0,00 0,00 -1 072,92 -100,00% zrušena

106 592243232 prstenec šachetní betonový 
vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 
62,5 x 12 x 4 cm

kus 2,020 0,000 -2,020 329,68 665,95 -665,95 0,00 0,00 -665,95 -100,00% zrušena

107 8942011R dod+mtž šachta $1 - 
monolitické dno vč. 
vstupního komínu

kus 1,000 0,000 -1,000 38 120,55 38 120,55 -38 120,55 0,00 0,00 -38 120,55 -100,00% zrušena
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108 998276101 Přesun hmot pro trubní 
vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 287,889 147,496 -140,393 213,68 61 516,12 -29 999,18 0,00 31 516,95 -29 999,18 -48,77% 172

109 460010025 Vytyčení trasy inženýrských 
sítí v zastavěném prostoru

km 0,500 0,000 -0,500 7 326,18 3 663,09 -3 663,09 0,00 0,00 -3 663,09 -100,00% zrušena

110 98010711R Zkouška zhutnění zásypu kpl 3,000 3,000 0,000 1 221,03 3 663,09 0,00 0,00 3 663,09 0,00 0,00% 173

111 98010811R Zkouška vhodnosti 
zásypového materiálu

kpl 3,000 3,000 0,000 6105,15 18 315,45 0,00 0,00 18 315,45 0,00 0,00% 174

112 99920R vytýčení trasy stav, 
inženýrských sítí

kpl 1,000 1,000 0,000 5 128,33 5 128,33 0,00 0,00 5 128,33 0,00 0,00% 175

113 012203000 Geodetické zaměření vč. 
veřejných částí přípojek

1,000 0,000 -1,000 19 536,48 19 536,48 -19 536,48 0,00 0,00 -19 536,48 -100,00% zrušena

114 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1,000 0,000 9 768,24 9 768,24 0,00 0,00 9 768,24 0,00 0,00% 3
115 07210300R DIO, pronájem dopravního 

značení
kpl 1,000 1,000 0,000 31 746,77 31 746,77 0,00 0,00 31 746,77 0,00 0,00% 4

NOVÉ POLOŽKY

201 132212202 Hloubení zapažených i 
nezapažených rýh šířky 
přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo 
pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do 
předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 
nesoudržných

m3 0,000 25,200 25,200 956,00 0,00 0,00 24 091,20 24 091,20 24 091,20 100,00% 12 URS 2019

202 132212209 Hloubení zapažených i 
nezapažených rýh šířky 
přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo 
pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do 
předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 
Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 0,000 25,200 25,200 24,42 0,00 0,00 615,38 615,38 615,38 100,00% 13 NABÍDKA POL.11

203 132301202 Hloubení zapažených i 
nezapažených rýh šířky 
přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do 
předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 
100 do 1000 m3

m3 0,000 263,813 263,813 608,00 0,00 0,00 160 398,30 160 398,30 160 398,30 100,00% 14 URS 2019

204 132312202 Hloubení zapažených i 
nezapažených rýh šířky 
přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo 
pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do 
předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 4 
nesoudržných

m3 0,000 10,800 10,800 1 660,00 0,00 0,00 17 928,00 17 928,00 17 928,00 100,00% 16 URS 2019
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205 132312209 Hloubení zapažených i 
nezapažených rýh šířky 
přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo 
pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do 
předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 4 
Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 0,000 10,800 10,800 35,41 0,00 0,00 382,43 382,43 382,43 100,00% 17 NABÍDKA POL.13, POL.17

206 151101101 Zřízení pažení a rozepření 
stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky 
rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 0 374,438 374,438 79,37 0,00 0,00 29 719,14 29 719,14 29 719,14 100,00% 22 NABÍDKA pol.19

207 151101111 Odstranění pažení a 
rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení s 
uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

m2 0 374,438 374,438 31,75 0,00 0,00 11 888,41 11 888,41 11 888,41 100,00% 23 NABÍDKA pol.20

208 18000001R Zakládání šachty Š1 kpl 0,000 1,000 1,000 330 700,00 0,00 0,00 330 700,00 330 700,00 330 700,00 100,00% 24 JC = kalkulace STRABAG < 2 nabídky SUB, 
viz příloha č.22

209 58331200 štěrkopísek netříděný 
zásypový

t 0,000 381,620 381,620 206,00 0,00 0,00 78 613,72 78 613,72 78 613,72 100,00% 32 URS 2019

210 175111101 Obsypání potrubí ručně 
sypaninou z vhodných 
hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným 
podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 0,000 350,156 350,156 402,00 0,00 0,00 140 762,71 140 762,71 140 762,71 100,00% 33 URS 2019

211 58331200 štěrkopísek netříděný 
zásypový

t 0,000 700,312 700,312 206,00 0,00 0,00 144 264,27 144 264,27 144 264,27 100,00% 34 URS 2019

212 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie 
filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní 
ve sklonu přes 1:2 do 1:1, 
šířky do 3 m

m2 0,000 15,000 15,000 33,60 0,00 0,00 504,00 504,00 504,00 100,00% 37 URS 2019

213 69311006 geotextilie tkaná 
separační, filtrační, 
výztužná PP pevnost v 
tahu 15kN/m

m2 0,000 17,250 17,250 15,30 0,00 0,00 263,93 263,93 263,93 100,00% 38 URS 2019
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214 359901212 Monitoring stok 
(kamerový systém) 
jakékoli výšky stávající 
kanalizace

m 0,000 450,000 450,000 89,40 0,00 0,00 40 230,00 40 230,00 40 230,00 100,00% 42 URS 2019

215 386120106 Montáž odlučovačů 
ropných látek 
železobetonových, 
průtoku 30 l/s

kus 0,000 1,000 1,000 5 180,00 0,00 0,00 5 180,00 5 180,00 5 180,00 100,00% 46 URS 2019

216 5943117R odlučovač ropných látek 
ŽB, průtok 25 
l/s,obj.kalové jímky 0 
l,tř.zatížení D400,nádoba: 
základní

kus 0,000 1,000 1,000 115 721,98 0,00 0,00 115 721,98 115 721,98 115 721,98 100,00% 47 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

217 451573111 Lože pod potrubí, stoky a 
drobné objekty v 
otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

m3 0,000 95,305 95,305 864,00 0,00 0,00 82 343,52 82 343,52 82 343,52 100,00% 50 URS 2019

218 631313115 Vytvarování dna z betonu 
prostého žlabů, kanálů, 
nádrží nebo 
vodárenských rychlofiltrů 
s bedněním s potěrem z 
cementové malty 
hlazeným ocelovým 
hiadítkem žlabů nebo 
kanálů, z betonu se 
zvýšenými nároky na 
prostředí C 25/30, 
poloměr zakřivení přes 
600 mm

m3 0,000 3,301 3,301 8 870,00 0,00 0,00 29 279,87 29 279,87 29 279,87 100,00% 53 URS 2019

219 850265121 Výřez nebo výsek na 
potrubí z trub litinových 
tlakových nebo 
plasických hmot DN 100

kus 0,000 2,000 2,000 2 860,00 0,00 0,00 5 720,00 5 720,00 5 720,00 100,00% 54 URS 2019

220 850311811 Bourání stávajícího 
potrubí z trub litinových 
hrdlových nebo 
přírubových v otevřeném 
výkopu DN do 150

m 0,000 4,100 4,100 135,00 0,00 0,00 553,50 553,50 553,50 100,00% 55 URS 2019

221 851261131 Montáž potrubí z trub 
litinových tlakových 
hrdlových v otevřeném 
výkopu s integrovaným 
těsněním DN 100

m 0,000 3,300 3,300 127,00 0,00 0,00 419,10 419,10 419,10 100,00% 56 URS 2019

222 DKT.ST100C1 
00

Duktus VTH dl. 6 m, DN 
100 ZINEK Standard 200 
g/m2(ZN) C 100, pro spoj 
TYTON nebo BRS (Sít 
Plus)

m 0,000 3,399 3,399 1 572,74 0,00 0,00 5 345,74 5 345,74 5 345,74 100,00% 57 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejrážší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie
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223 857262122 Montáž litinových 
tvarovek na potrubí 
litinovém tlakovém 
jednoosých na potrubí z 
trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 100

kus 0,000 7,000 7,000 699,00 0,00 0,00 4 893,00 4 893,00 4 893,00 100,00% 58 URS 2019

224 55254027 koleno 90’ přírubové 
litinové vodovodní Q-kus 
PN 10/16 DN 100

kus 0,000 4,000 4,000 1 198,97 0,00 0,00 4 795,88 4 795,88 4 795,88 100,00% 59 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
poměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

225 HWL.7994100 
00016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 
100 (104-132)

kus 0,000 2,000 2,000 4 724,31 0,00 0,00 9 448,62 9 448,62 9 448,62 100,00% 60 Doloženo 3 nabídkami, viz pnl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
poměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

226 857264122 Montáž litinových 
tvarovek na potrubí 
litinovém tlakovém 
odbočných na potrubí z 
trub přírubových 
v otevřeném výkopu, 
kanálu nebo v šachtě DN 
100

kus 0,000 1,000 1,000 699,00 0,00 0,00 699,00 699,00 699,00 100,00% 61 URS 2019

227 55253513 tvarovka přírubová 
litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový 
epoxid ti 250pm T-kus DN 
100/50

kus 0,000 1,000 1,000 4 898,80 0,00 0,00 4 898,80 4 898,80 4 898,80 100,00% 62 Doloženo 3 nabídkami, viz príl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

228 871161141 Montáž vodovodního 
potrubí z plastu v 
otevřeném výkopu z 
polyetylénu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 
11/PN16D 32x3,0 mm

m 0,000 22,000 22,000 45,90 0,00 0,00 1 009,80 1 009,80 1 009,80 100,00% 63 URS 2019

229 WVN.VP1040 
32W

Trubka dvouvrstvá PE 100 
voda SDR11 potrubí DL 
32x3,0 12m

m 0,000 22,660 22,660 24,43 0,00 0,00 553,58 553,58 553,58 100,00% 64 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

230 871211811 Bourání stávajícího 
potrubí z polyetylénu v 
otevřeném výkopu D do 
50 mm

m 0,000 22,000 22,000 32,80 0,00 0,00 721,60 721,60 721,60 100,00% 65 URS 2019

231 871251211 Montáž vodovodního 
potrubí z plastů v 
otevřeném výkopu z 
polyetylénu PE 100 
svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 
11/PN16D 110x10,0 mm

m 0,000 43,200 43,200 128,00 0,00 0,00 5 529,60 5 529,60 5 529,60 100,00% 66 URS 2019

232 WVN.VP1040
92W

Trubka dvouvrstvá PE 100 
voda SDR11 potrubí DL 
110x10,0 12m

m 0,000 44,496 44,496 241,98 0,00 0,00 10 767,14 10 767,14 10 767,14 100,00% 67 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie
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233 871265201 Montáž kanalizačního 
potrubí z plastů z 
polyetylénu PE 100 
svařovaných 
elektrotvarovkou v 
otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % SDR 
11/PN16D 110x10,0 mm

m 0,000 13,800 13,800 128,00 0,00 0,00 766,40 766,40 766,40 100,00% 68 URS 2019

234 WVN.KP1030 
93W

Trubka jednovrstvá PE 
100 kanal SDR11110x10,0 
100m

m 0,000 14,214 14,214 241,98 0,00 0,00 3 439,50 3 439,50 3 439,50 100,00% 69 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

235 871275811 Bourání stávajícího 
potrubí z PVC nebo 
polypropylenu PP v 
otevřeném výkopu DN do 
150

m 0,000 7,500 7,500 64,20 0,00 0,00 481,50 481,50 481,50 100,00% 70 URS 2019

236 871291811 Bourání stávajícího 
potrubí z polyetylénu v 
otevřeném výkopu D přes 
90 do 140 mm

m 0,000 13,800 13,800 59,10 0,00 0,00 815,58 815,58 815,58 100,00% 71 URS 2019

237 871310330 Montáž kanalizačního 
potrubí z plastů z 
polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného 
SN 16 DN 150

m 0,000 29,000 29,000 130,00 0,00 0,00 3 770,00 3 770,00 3 770,00 100,00% 72 URS 2019

238 286173194R trubka PP AWADUKT SN
16 DN 150, 6 m

kus 0,000 5,558 5,558 2 166,03 0,00 0,00 12 038,79 12 038,79 12 038,79 100,00% 73 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% správní režie

239 871315211 Kanalizační potrubí 
z tvrdého PVC v 
otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost 
třídy SN 4 DN 160

m 0,000 7,500 7,500 319,00 0,00 0,00 2 392,50 2 392,50 2 392,50 100,00% 74 URS 2019

240 871370330 Montáž kanalizačního 
potrubí z plastů z 
polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného 
SN 16 DN 300

m 0,000 37,800 37,800 145,00 0,00 0,00 5 481,00 5 481,00 5 481,00 100,00% 75 URS 2019

241 286173293R trubka PP AWADUKT SN 
16 DN 300, 6 m

kus 0,000 7,245 7,245 8 169,66 0,00 0,00 59 189,19 59 189,19 59 189,19 100,00% 76 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp"ávní režie

242 871390330 Montáž kanalizačního 
potrubí z plastů z 
polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného 
SN 16 DN 400

m 0,000 219,900 219,900 163,00 0,00 0,00 35 843,70 35 843,70 35 843,70 100,00% 77 URS 2019

243 286173193R trubka PP AWADUKT SN
16 DN 400, 6 m

kus 0,000 42,148 42,148 12 958,05 0,00 0,00 546155,89 546 155,89 546 155,89 100,00% 78 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie
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244 871420330 Montáž kanalizačního 
potrubí z plastů z 
polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného 
SN 16 DN 500

m 0,000 12,400 12,400 178,00 0,00 0,00 2 207,20 2 207,20 2 207,20 100,00% 79 URS 2019

245 286173192R trubka PP AWADUKT SN
16 DN 500, 6 m

kus 0,000 2,377 2,377 21 917,37 0,00 0,00 52 097,59 52 097,59 52 097,59 100,00% 80 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

246 87142033R Montáž kanalizačního 
potrubí hladkého 
plnostěnného SN 16 z 
polypropylenu DN 600

m 0,000 127,700 127,700 178,00 0,00 0,00 22 730,60 22 730,60 22 730,60 100,00% 81 URS 2019

247 286173493R trubka PP AWADUKT SN
16 DN 600, 6 m

kus 0,000 24,475 24,475 34 348,98 0,00 0,00 840 691,29 840 691,29 840 691,29 100,00% 82 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

248 286173191R trubka PP AWADUKT SN
16 DN 800, 6 m

kus 0,000 3,890 3,890 73 234,67 0,00 0,00 284 882,87 284 882,87 284 882,87 100,00% 84 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC - 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

249 877161112 Montáž tvarovek na 
vodovodním plastovém 
potrubí z polyetylénu PE 
100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 kolen 90° d 32

kus 0,000 20,000 20,000 182,00 0,00 0,00 3 640,00 3 640,00 3 640,00 100,00% 85 URS 2019

250 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 
D 32mm

kus 0,000 20,000 20,000 203,69 0,00 0,00 4 073,80 4 073,80 4 073,80 100,00% 86 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

251 877265212 Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém 
potrubí z polyetylénu PE 
100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 kolen 90° d 110

kus 0,000 4,000 4,000 274,00 0,00 0,00 1 096,00 1 096,00 1 096,00 100,00% 87 URS 2019

252 28614816 koleno 90’ SDR 11 PE100
PN 16 D 110mm

kus 0,000 4,000 4,000 902,45 0,00 0,00 3 609,80 3 609,80 3 609,80 100,00% 88 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

253 877310330 Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém 
potrubí z polypropylenu 
PP hladkého 
plnostěnného spojek 
nebo redukcí DN 150

kus 0,000 10,000 10,000 207,00 0,00 0,00 2 070,00 2 070,00 2 070,00 100,00% 94 URS 2019

254 286172091R redukce PP AWADUKT 
DN 125/DN160

kus 0,000 10,000 10,000 672,00 0,00 0,00 6 720,00 6 720,00 6 720,00 100,00% 95 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

255 877350320 Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém 
potrubí z polypropylenu 
PP hladkého 
plnostěnného odboček 
DN 200

kus 0,000 1,000 1,000 373,00 0,00 0,00 373,00 373,00 373,00 100,00% 96 URS 2019

256 286172061R odbočka PP AWADUKT 
45’ DN 200/DN200

kus 0,000 1,000 1,000 1 125,45 0,00 0,00 1 125,45 1 125,45 1 125,45 100,00% 97 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
poměřeného zisku + 5% sp-ávní režie
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257 877370430 Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém 
potrubí z polypropylenu 
PP korugovaného nebo 
žebrovaného spojek, 
redukcí nebo navrtávacích 
sedel DN 300

kus 0,000 2,000 2,000 509,00 0,00 0,00 018,00 018,00 018,00 100,00% 98 URS 2019

258 286174081R navrtávací odbočka 
AWADOCK DN 300/160

kus 0,000 2,000 2,000 2 516,58 0,00 0,00 5 033,16 5 033,16 5 033,16 100,00% 99 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

259 877390430 Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém 
potrubí z polypropylenu 
PP korugovaného nebo 
žebrovaného spojek, 
redukcí nebo navrtávacích 
sedel DN 400

kus 0,000 7,000 7,000 774,00 0,00 0,00 5 418,00 5 418,00 5 418,00 100,00% 100 URS 2019

260 286174071R navrtávací odbočka 
AWADOCK DN 400/160

kus 0,000 7,000 7,000 2 570,27 0,00 0,00 17 991,89 17 991,89 17 991,89 100,00% 101 Doloženo 3 nabídkami, víz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp'ávní režie

261 877440430 Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém 
potrubí z polypropylenu 
PP korugovaného nebo 
žebrovaného spojek, 
redukcí nebo navrtávacích 
sedel DN 600

kus 0,000 4,000 4,000 1 200,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% 102 URS 2019

262 286174091R navrtávací odbočka 
AWADOCK DN 600/160

kus 0,000 4,000 4,000 2 589,15 0,00 0,00 10 356,60 10 356,60 10 356,60 100,00% 103 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

263 87747044R Montáž hrdel DN 800 kus 0,000 2,000 2,000 2 090,00 0,00 0,00 4 180,00 4 180,00 4 180,00 100,00% 107 URS 2019
264 28617467R hrdlo dvojité KGMM PP

DN 800
kus 0,000 2,000 2,000 24 857,72 0,00 0,00 49 715,44 49 715,44 49 715,44 100,00% 108 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 

nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

265 87747045R Montáž hrdel na potrubí
PP DN 600

kus 0,000 21,000 21,000 1 170,00 0,00 0,00 24 570,00 24 570,00 24 570,00 100,00% 109 URS 2019

266 28617457R hrdlo dvojité KGMM PP
DN 600

kus 0,000 21,000 21,000 6 110,64 0,00 0,00 128 323,44 <28 323,44 128 323,44 100,00% 110 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

267 87747046R Montáž hrdel na potrubí
PP DN 500

kus 0,000 2,000 2,000 920,00 0,00 0,00 1 840,00 1 840,00 1 840,00 100,00% 111 URS 2019

268 28617557R hrdlo dvojité KGMM PP
DN 500

kus 0,000 2,000 2,000 5 396,01 0,00 0,00 10 792,02 10 792,02 10 792,02 100,00% 112 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

269 87747047R Montáž hrdel na potrubí
PP DN 400

kus 0,000 36,000 36,000 748,00 0,00 0,00 26 928,00 26 928,00 26 928,00 100,00% 113 URS 2019

270 28617657R hrdlo dvojité KGMM PP
DN 400

kus 0,000 36,000 36,000 2 876,97 0,00 0,00 103 570,92 103 570,92 103 570,92 100,00% 114 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

271 87747048R Montáž hrdel na potrubí
PP DN 300

kus 0,000 6,000 6,000 483.00 0,00 0,00 2 898,00 2 898,00 2 898,00 100,00% 115 URS 2019
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272 28617757R hrdlo dvojité KGMM PP
DN 300

kus 0,000 6,000 6,000 1 728,15 0,00 0,00 10 368,90 10 368,90 10 368,90 100,00% 116 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
poměřeného zisku + 5% správní režie

273 891247111 Montáž vodovodních 
armatur na potrubí 
hydrantů podzemních 
(bez osazení poklopů) DN 
80

kus 0,000 1,000 1,000 259,00 0,00 0,00 259,00 259,00 259,00 100,00% 117 URS 2019

274 HWL.9822050 
07516

HYDRANT
ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-
16 755/50

kus 0,000 1,000 1,000 30 416,12 0,00 0,00 30 416,12 30416,12 30 416,12 100,00% 118 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

275 892351111 Tlakové zkoušky vodou 
na potrubí DN 150 nebo 
200

m 0,000 29,000 29,000 21,10 0,00 0,00 611,90 611,90 611,90 100,00% 119 URS 2019

276 892372111 Tlakové zkoušky vodou 
zabezpečení konců 
potrubí pň tlakových 
zkouškách DN do 300

kus 0,000 4,000 4,000 6 130,00 0,00 0,00 24 520,00 24 520,00 24 520,00 100,00% 120 URS 2019

277 892381111 Tlakové zkoušky vodou 
na potrubí DN 250, 300 
nebo 350

m 0,000 37,800 37,800 28,30 0,00 0,00 1 069,74 1 069,74 1 069,74 100,00% 121 URS 2019

278 892421111 Tlakové zkoušky vodou 
na potrubí DN 400 nebo 
500

m 0,000 232,300 232,300 45,50 0,00 0,00 10 569,65 10 569,65 10 569,65 100,00% 122 URS 2019

279 892441111 Tlakové zkoušky vodou 
na potrubí DN 600

m 0,000 127,700 127,700 57,20 0,00 0,00 7 304,44 7 304,44 7 304,44 100,00% 123 URS 2019

280 892471111 Tlakové zkoušky vodou 
na potrubí DN 800

m 0,000 20,300 20,300 83,90 0,00 0,00 1 703,17 1 703,17 1 703,17 100,00% 125 URS 2019

281 894302153 Ostatní konstrukce na 
trubním vedení ze 
železového betonu stěny 
šachet tloušťky přes 200 
mm z betonu pro 
konstrukce bílých van tř. 
C 25/30

m3 0,000 9,684 9,684 3 830,00 0,00 0,00 37 089,72 37 089,72 37 089,72 100,00% 127 URS 2019

282 894302253 Ostatní konstrukce na 
trubním vedení ze 
železového betonu strop 
šachet vodovodních nebo 
kanalizačních z betonu 
pro konstrukce bílých van 
tř. C 25/30

m3 0,000 2,262 2,262 4 160,00 0,00 0,00 9 409,92 9 409,92 9 409,92 100,00% 128 URS 2019

283 894411151 Zřízení šachet 
kanalizačních z 
betonových dílců výšky 
vstupu do 1,50 m s 
obložením dna betonem 
tř. C 25/30, na potrubí DN 
600

kus 0,000 2,000 2,000 12 900,00 0,00 0,00 25 800,00 25 800,00 25 800,00 100,00% 129 URS 2019

284 59224323R prstenec šachetní 
betonový vyrovnávací 
TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 
12 cm

kus 0,000 1,000 1,000 294,78 0,00 0,00 294,78 294,78 294,78 100,00% 132 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie
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285 59224333R prstenec šachetní 
betonový vyrovnávací 
TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 
10 cm

kus 0,000 1,000 1,000 266,37 0,00 0,00 266,37 266,37 266,37 100,00% 133 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

286 894412411 Osazeni 
železobetonových dílců 
pro šachty skruží 
přechodových

kus 0,000 4,000 4,000 744,00 0,00 0,00 2 976,00 2 976,00 2 976,00 100,00% 139 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

287 89441411R Osazení 
železobetonových dílců 
pro šachty skruží 
základových (dno)včetně 
seříznutí skruže na 
příslušnou výšku

kus 0,000 3,000 3,000 880,00 0,00 0,00 2 640,00 2 640,00 2 640,00 100,00% 141 URS 2019

288 59224387R dno betonové šachty 
kanalizační přímé pro 
potrubí DN 600

kus 0,000 1,000 1,000 11 123,70 0,00 0,00 11 123,70 11 123,70 11 123,70 100,00% 142 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

289 59224938R dno betonové šachty 
kanalizační přímé pro 
potrubí DN 400

kus 0,000 1,000 1,000 8 234,53 0,00 0,00 8 234,53 8 234,53 8 234,53 100,00% 143 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

290 59224939R dno betonové šachty 
kanalizační přímé pro 
potrubí DN 300

kus 0,000 1,000 1,000 6 097,56 0,00 0,00 6 097,56 6 097,56 6 097,56 100,00% 144 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

291 894414211 Osazení 
železobetonových dílců 
pro šachty desek 
zákrytových

kus 0,000 3,000 3,000 522,00 0,00 0,00 1 566,00 1 566,00 1 566,00 100,00% 145 URS 2019

292 89481909R Krycí deska pro šachtu Š9 ks 0,000 1,000 1,000 4 757,89 0,00 0,00 4 757,89 4 757,89 4 757,89 100,00% 146 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

293 89481919R Krycí deska pro šachtu Š6 ks 0,000 1,000 1,000 7 138,77 0,00 0,00 7 138,77 7 138,77 7 138,77 100,00% 147 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

294 89482919R Krycí deska pro šachtu 
Š10

ks 0,000 1,000 1,000 4 757,89 0,00 0,00 4 757,89 4 757,89 4 757,89 100,00% 148 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

295 894502201 Bednění konstrukcí na 
trubním vedení stěn 
šachet pravoúhlých nebo 
čtyř a vícehranných 
oboustranné

m2 0,000 43,610 43,610 324,00 0,00 0,00 14 129,64 14 129,64 14 129,64 100,00% 149 URS 2019

296 894503111 Bednění konstrukcí na 
trubním vedení deskových 
stropů šachet jakýchkoliv 
rozměrů

m2 0,000 7,540 7,540 303,00 0,00 0,00 2 284,62 2 284,62 2 284,62 100,00% 150 URS 2019

297 894608112 Výztuž šachet z 
betonářské oceli 10 505
(R) nebo BSt 500

t 0,000 1,792 1,792 32 900,00 0,00 0,00 58 956,80 58 956,80 58 956,80 100,00% 151 URS 2019

298 89481001R Montáž atyp.šachty PP ks 0,000 8,000 8,000 2 500,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 152 JC = kalkulace STRABAG < 2 nabídky SUB, 
viz příloha č.22

299 89481010R S3 - AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

ks 0,000 1,000 1,000 99 133,08 0,00 0,00 99 133,08 99 133,08 99 133,08 100,00% 153 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

300 89481020R Š4- AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

ks 0,000 1,000 1,000 99 133,08 0,00 0,00 99 133,08 99 133,08 99 133,08 100,00% 154 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
pňměřeného zisku + 5% sp-ávní režie
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301 89481030R Š5- AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

ks 0,000 1,000 1,000 85 920,42 0,00 0,00 85 920,42 85 920,42 85 920,42 100,00% 155 Doloženo 3 nabídkami, víz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

302 89481040R Š7-AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

ks 0,000 1,000 1,000 66 859,11 0,00 0,00 66 859,11 66 859,11 66 859,11 100,00% 156 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
poměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

303 89481050R Š8- AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

ks 0,000 1,000 1,000 53 201,19 0,00 0,00 53 201,19 53 201,19 53 201,19 100,00% 157 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

304 89481070R Š11- AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

ks 0,000 1,000 1,000 66 951,36 0,00 0,00 66 951,36 66 951,36 66 951,36 100,00% 158 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

305 89481080R Š12- AWAŠACHTA PP DN
1000 atyp

ks 0,000 1,000 1,000 50 635,41 0,00 0,00 50 635,41 50 635,41 50 635,41 100,00% 159 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
poměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

306 89481090R Š13 AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

ks 0,000 1,000 1,000 76 435,89 0,00 0,00 76 435,89 76 435,89 76 435,89 100,00% 160 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

307 894811155 Revizní šachta z tvrdého 
PVC v otevřeném výkopu 
typ přímý (DN šachty/DN 
trubního vedeni) DN 
400/200, odolnost 
vnějšímu tlaku 12,51, 
hloubka od 1910 do 2280 
mm

kus 0,000 1,000 1,000 7 370,00 0,00 0,00 7 370,00 7 370,00 7 370,00 100,00% 161 URS 2019

308 895941111 Zřízení vpusti kanalizační 
uliční z betonových dílců 
typ UV-50 normální

kus 0,000 7,000 7,000 1 290,00 0,00 0,00 9 030,00 9 030,00 9 030,00 100,00% 162 URS 2019

309 5922166R Typizovaná uliční vpusť kus 0,000 7,000 7,000 3 846,41 0,00 0,00 26 924,87 26 924,87 26 924,87 100,00% 163 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

310 899103111 Osazení poklopů 
litinových a ocelových 
včetně rámů pro třídu 
zatížení B125, C250

kus 0,000 17,000 17,000 970,00 0,00 0,00 16 490,00 16 490,00 16 490,00 100,00% 164 URS 2019

311 552434420 poklop na vstupní šachtu 
litinový D400 ECON

kus 0,000 17,000 17,000 2 969,54 0,00 0,00 50 482,18 50 482,18 50 482,18 100,00% 165 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.23. JC = 
nejnižší nabídka TECHNOMA + 5% 
přiměřeného zisku + 5% sp-ávní režie

312 899623141 Obetonování potrubí nebo 
zdivá stok betonem 
prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 12/15

m3 0,000 125,501 125,501 2 700,00 0,00 0,00 338 852,70 338 852,70 338 852,70 100,00% 166 URS 2019

313 899643111 Bednění pro obetonováni 
potrubí v otevřeném 
výkopu

m2 0,000 400,922 400,922 356,00 0,00 0,00 142 728,23 142 728,23 142 728,23 100,00% 167 URS 2019

314 931992113 Výplň dilatačních spár 
z polystyrenu pěnového, 
tloušťky 40 mm

m2 0,000 5,900 5,900 162,00 0,00 0,00 955,80 955,80 955,80 100,00% 168 URS 2019

315 997013501 Odvoz suti a vybouraných 
hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 0,000 0,309 0,309 237,00 0,00 0,00 73,23 73,23 73,23 100,00% 169 URS 2019
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316 997013509 Odvoz suti a vybouraných 
hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 0,000 2,781 2,781 10,30 0,00 0,00 28,64 28,64 28,64 100,00% 170 URS 2019

317 997013831 Poplatek za uložení 
stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a 
demoličního zatříděného 
do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

t 0,000 0,309 0,309 1 140,00 0,00 0,00 352,26 352,26 352,26 100,00% 171 URS 2019

318 012002000 Geodetické práce kpl 0,000 1,000 1,000 35 805,00 0,00 0,00 35 805,00 35 805,00 35 805,00 100,00% 1 Doloženo 3 nabídkami, viz příl.č.25. JC = 
nejnižší nabídka GEOSPEKTRUM + 5% 
přiměřeného zisku + 5% správní režie, tato 
položka obsahuje zaměření skutečného vedení 
podzemních sítí zastiženýcn stavbou

319 01300200R Projektové práce-projekt 
RDS a DSPS

kpl 0,000 1,000 1,000 270 600,00 0,00 0,00 270 600,00 270 600,00 270 600,00 100,00% 2 JC = nabídka projektanta, viz příl.č.26 + 5% 
zisk + 5% správní režie, projekt RDS zcela 
mění původní koncepcí zadávací PDPS n(tato 
nešla pro realizaci použít), projekt DSPS je 
doplněn a opraven skutečnostmi zastiženými a 
zaměřenými až stavbou

CELKEM 7 923 566,48 -6 056123,03 5 578101,02 7 445 544,47 -478 022,00 -6,03%
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1.10 ZÁSADY HOSPODAŘENI ENERGIEMI

Dokončená stavba bude sloužit ke gravitačnímu odvádění odpadních vod, bez 
nároku na spotřebu energií a hmot.

1- 11 OCHRANft STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO
EBQSI&EPI

1.11.1 Protikorozní ochrana, ochrana před bludnými proudy
Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby - plastové trouby kanalizace.

1.12 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika.

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

2- 1 POPIS INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

Při pokládce potrubí musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti 
s ostatními stávajícími podzemními vedeními při jejích souběhu či křížení dle 
ČSN 73 6005.

Případné kolize se stávajícími přípojkami splaškové kanalizace a vodovodními 
přípojkami budou řešeny operativně na stavbě a to z důvodu neexistence 
podkladů o průběhu stávajících tras těchto přípojek.

2.1.1 Dešťová kanalizace

2.1.1.1 Trasa stok
Projekt řeší dešťovou kanalizaci v Revoluční ulici v Poděbradech. Lokalita se nachází 
ve východní části města.

Je navržena nová dešťová kanalizace z plastových trub DN 400-800 v celkové délce 
398 m a to včetně napojení bočních ulic.

2.1.1.1.1 Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace začíná v Revoluční ulici u železničního přejezdu napojením na 
stávající stoku. V tomto místě bude zřízena revizní šachta Š1.
Od šachty Š1 pokračuje trasa dešťové kanalizace severovýchodním směrem ve 
vozovce v Revoluční ulici.
Na trase hlavní stoky dešťové kanalizace je navrženo 13 ks nových typových 
revizních šachet z prefabrikovaných dílců včetně den (Š 1 - Š 13). Další revizní 
šachta je navržena na přípravě napojení dešťové kanalizace do ulice U Bažantnice; 
jedná se o 1 ks revizní šachty (Š 14).
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V rámci stavby dešťové kanalizace bude provedeno vybudování 14 ks sorpčních 
vpustí včetně přípojek od těchto vpustí do dešťové kanalizace.
Materiálem dešťové kanalizace je plastové potrubí:

PP DN 800 SN 10, L = 147,4 m
PP DN 500 SN 10, L = 108,2 m
PP DN 400 SN 10, L = 142,6 m
PP DN 150 SN 10, L = 58,4 (přípojky od sorpčních vpustí)

2.1.1.2 Materiál
Dešťová kanalizace je navržena z PP trub a tvarovek DN 800, DN 500 a DN 400 
SN 10.
Vstupní šachty budou provedeny jako betonové prefabrikované s prefabrikovaným 
dnem.

2.1.1.3 Přeložky kanalizačních a vodovodních přípojek:
Budou provedeny případné přeložky kanalizačních a vodovodních přípojek, které 
budou v kolizi s navrženou dešťovou kanalizací.

2-1 ■ 1 -4 Odvodnění komunikace
V rámci dešťové kanalizace bude provedeno celkem 14 ks přípojek od sorpčních 
vpustí.

Materiál přípojek - PP DN 150 SN 10 (napojení přípojek od sorpčních vpustí, uložení 
potrubí bude stejné jako u stoky) 

2.2 PROVEDEMMAVBY

2.2,1 Zemní práce
Potrubí DN 800 bude ukládáno v pažené rýze šířky 1,93 m, potrubí DN 500 bude 
ukládáno v pažené rýze šířky 1,6 m, potrubí DN 400 bude ukládáno v pažené rýze 
šířky 1,5 m.
Potrubí dešťové kanalizace PP DN 800 SN 10, PP DN 500 SN 10 a 
PPDN400 SN10 bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím 
štěrkopískovým obsypem do úrovně 100 mm nad vrcholem potrubí.

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být 
prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců.
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních 
inženýrských sítí v celé délce trasy dešťové kanalizace jsou součástí dokladové části 
související projektové dokumentace komunikace. Všechna podzemní zařízení 
v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit 
jejich správci. V dané lokalitě se nacházejí vodovod a kanalizace včetně přípojek, 
NTL plynovod a přípojky, podzemní kabely NN, kabely veřejného osvětlení a kabely 
sdělovací.
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Posouzení realizace výstavby dešťové kanalizace

Stavba: Ulice Revoluční v Poděbradech

1. Úvod:

Posouzení je zpracováno na základě předložené dokumentace pro stavební 

povolení zpracované firmou FORVIA CZ, s.r.o. a dílčí část stavby - dešťová 

kanalizace zpracovaná firmou VP PROJEKTING s.r.o. Posouzení je provedeno 

především dle situace stavby, podélných profilů stok a technické zprávy.

Dešťová stoka je navržena z PP potrubí v dimenzích 400, 500 a 800 mm, SN 

10.

Stavba je povolena rozhodnutím Městského úřadu Poděbrady, Odboru 

výstavby, územního plánování a životního prostředí č.j. 0076080/VZUP/2018/JZÍ ze 

dne 12.12.2018.

2. Popis stavby:

Posuzovaná stavba zahrnuje výstavbu dešťové kanalizace v ul. Revoluční 

v Poděbradech od křižovatky s ulicí Karla Hampla po křižovatku s ulicí U 

Bažantnice v celkové délce hlavní stoky cca 335 m.

Součástí projektované dešťové kanalizace je 14 sorpčních vpustí včetně 

přípojek a dešťová kanalizace pro napojení bočních ulic v celkové délce cca 63 m.

3. Posouzení:

Provedení dešťové kanalizace dle předložené dokumentace se jeví jako velmi 

problematické, některé požadavky není možno dodržet a to hned z několika 

následujících důvodů.

S výstavbou monolitických šachet, jejichž provedení vzhledem k velkým 

rozměrům a blízkosti stávajících inženýrských sítí bude velmi problematické:

- šachta Š1 - napojení na stávající stoku vejčitého profilu DN 600/900

- šachta Š2 - spojení více potrubí - napojení 4 ks potrubí DN 800 mm

1



V šachtě Š2 spojeny 3 ks potrubí DN 800 s následným odtokem DN 800 -

přítoková potrubí jsou buď předimenzována, nebo odtokové potrubí neodpovídá

kapacitně výhledovému napojení.



Výhledové napojení ulice Budovcova je nevhodně umístěno mezi dvě stávající 

šachty, jedna vodovodní a jedna kanalizační. Při výkopu z obou stran vodovodní 

šachty a hloubky výkopu 3,3 m dojde nejspíše k destrukci této šachty a v rámci 

stavby bude nutno řešit její obnovení. Navíc je zaústěno protisměrně vzhledem 

k odtoku.

V případě uložení potrubí nad stávající stoku DN 600/900 - vrch potrubí cca

187,2 - pří výšce terénu 189,10 bude krytí potrubí DN 800 mm cca 0,7 m (189,10- 

(187,2+0,3+0,9)) pod úrovní terénu. Vzhledem k uložení ve vozovce je toto krytí 

nevhodné. Současně dojde nejspíše ke střetu s vodovodním potrubím a bude nutné 

provést jeho přeložení. Hloubka napojení pro odvodnění dalších komunikací se 

rovněž jeví jako zcela nedostatečná.
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Stejný problém nastává u výhledového napojení ul. Jeseniova - vrch potrubí 

cca 187,4 - pří výšce terénu 188,4 bude krytí potrubí DN 500 mm cca 0,15 m 

(188,40-(187,4+0,3+0,55))

a ulice Rokycanova vrch potrubí cca 187,4 - pří výšce terénu 188,5 bude krytí

potrubí DN 400 mm cca 0,35 m (188,50-(187,4+0,3+0,45)). I v tomto případě se

hloubka napojení pro odvodnění dalších komunikací rovněž jeví jako zcela

nedostatečná.



V celém trase stavby dochází ke střetu s vodovodními a kanalizačními 

přípojkami, které bude nutné přepojit. U kanalizačních přípojek bude toto nutné řešit 

nejspíše pomocí přečerpávání, protože napojení do dolní části stávající vejčité 

stoky bude problematické a pod úrovní hladiny vody ve stoce. V důsledku přepojení 

kanalizačních přípojek bude nutno řešit buďto vybudováním cca 15 ks domovních 

čerpacích stanic odpadních vod současně se striktním oddělením dešťových vod a 

napojením přípojek dešťových vod z odkanalizovaných nemovitostí do nově 

budované dešťové kanalizace.

Protlak mezi šachtami Š4 a Š5 nelze provést z důvodu kolize se stávajícími 

přípojkami. Dále nejsou dodržena ochranná pásma inženýrských sítí (vodovod, 

kanalizace, ČEZ, Cetin). Nejspíše dojde i ke střetu s plynovodním potrubím, které je 

v projektu uvažováno s krytím 0,8 m, což je v komunikaci nepravděpodobné.

Dále se jeví jako bezpodmínečně nutné, v rozporu se schválenou 

dokumentací pokácet stromy v tomto úseku, aby se zabránilo budoucímu prorůstání 

kořenů do kanalizace, čímž nutnost protlaku odpadá, ale kolize se stávajícími sítěmi 

zůstanou zachovány.
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V úseku od napojení ulice Rokycanova (Š10) je stoka v střetu s betonovou 

kanalizací DN 300, vodovodním řadem z PVC DN 150 a plynovodní přípojkou.

U výhledového napojení ulice Jeseniova v šachtě Š7 jsou dle podélného 

profilu uvažovány 2 ks přítoků DN 500 mm a odtok je také DN 500 mm. V šachtě Š6 

je přítok DN 500 a odtok DN 800 bez zjevného přítoku dešťových vod. Stoka DN 

800 má být protažena až do šachty Š7, kde dochází ke spojení dvou stok (viz

podélný profil).
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4. Závěr:

Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme důkladné zvážení 

realizace dešťové kanalizace dle schválené projektové dokumentace s tím, že 

v případě realizace bude nutno dořešit zejména velké množství přeložek stávajících 

podzemních sítí a vybudování nových objektů (šachty na kanalizaci, čerpací stanice 

odpadních vod u cca 15 nemovitostí, atd.).

Bez dořešení způsobu realizace díla dle našeho názoru není možno stavbu 

dešťové kanalizace v Revoluční ulici v Poděbradech dle schválené projektové 

dokumentace zahájit.

V Hradci Králové dne 31. 1.2019

Vypracoval: Ing. Jiří Forejtek, Václav Kocábek, Michal Hlaváč

Přílohy:

1. Situace - 1 :1000 (vyznačení příčných řezů PP1-PP3)

2. Příčné řezy PP1-PP3

3. Podélný profil nové dešťové kanalizace
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www.strabaq.cz
e-mail:pavel. machacek@strabag.com

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady

VaK Nymburk, a.s.
Bobnická 712
288 21 Nymburk

Stavba 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

Změna během výstavby č.1 - OZNÁMENÍ

SO 301 Dešťová kanalizace

V příloze přikládám popis a zdůvodnění. Jedná se o stavební objekt jehož investorem je Město 
Poděbrady. Současně přikládám ocenění nového výkazu výměr.

Vysoutěžená cena SO...................................7 923 566,47 Kč bez DPH

Nová cena SO..............................................  7 662 791,97 Kč bez DPH

Rozdíl................................................................ - 260 774,50 Kč bez DPH

Jedná se o předběžnou informativní cenu. Konečná bude stanovena na základě cenového projednání 
s Městem Poděbrady.

Přílohy: dle textu

V Benátkách n/J 11.4.2019

Ing. Pavel Macháček

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha, CZ - 266 01 Beroun, Lidická 802
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744, ČSOB a.s. č.ú. 112071233/0300



111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

ZBV1

SO 301 Dešťová kanalizace

Popis a zdůvodnění změny

Původní stav

V ul. Revoluční byl navržen nový kanalizační řad v celkové délce 335m (Š1-Š13). Profil tohoto řadu je 
DN 800 -118,7m (Š1-Š6), DN 500 - 90,7m (Š6-Š10) a DN 400 - 125,6m (Š10-Š13). Hloubka výkopu od 

3,44m do l,6m. Zaústění tohoto řadu bylo navrženo jako provizorní do splaškové kanalizace. V místě 
napojení byla navržena nová šachta Š1 zřízená na stávajícím řadu 600/900 (tzv. vajíčko). Dále byla 

součástí návrhu zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 20,3m do ulice U 
Bažantnice. Šachty Š2, Š7, Š10 A Š13 byly navrženy jako odbočné. Byly do nich zaústěny krátké úseky 

v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. Kanalizační šachty byly navrženy
z betonových prefabrikátů. Pro odvodnění předmětných ploch bylo navrženo 14ks sorbčních vpustí. 
Veškeré potrubí bylo navrženo z PP SN10. Jedná se o nově zřizovanou podzemní síť poměrně 
mohutných rozměrů. Případné kolize se stávajícími sítěmi byly řešeny větou: Případné kolize se 
stávajícími přípojkami splaškové kanalizace a vodovodními přípojkami budou řešeny operativně na 
stavbě a to z důvodu neexistence podkladů o průběhu stávajících tras těchto přípojek (str.6 TZ). 
Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční, Dešťová kanalizace, stupeň DSP z 03/2017, 
zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Zdůvodnění změny

Před zahájením stavby došlo k přípravným pracím pro zpracování realizační dokumentace stavby.
V rámci prověřování stávajících sítí došlo ke zjištění, že takto navržená dešťová kanalizace kříži velké 
množství stávajících podzemních vedení, zejména přípojek. Prokazatelně by došlo k 15 případům 
zrušení gravitačních přípojek splaškové kanalizace. Tyto by musely být nahrazeny přečerpávacím 
systémem. To je naprosto nepřijatelné pro správce kanalizace VaK Nymburk a.s. a téměř 
neprojednatelné s vlastníky dotčených nemovitostí. Podrobnější údaje viz elaborát Posouzení 
realizace výstavby dešťové kanalizace, z 31.1.2019, zpracovatel VIS spol.s r.o. Hradec Králové. S tímto 
elaborátem byly seznámeni všichni tři investoři. Bylo konstatováno, že stavbu nelze nadále odkládat a 
že RDS bude optimalizována tak, aby byly minimalizovány kolize se stávajícími podzemními sítěmi.

Nový stav

V ul. Revoluční jsou navrženy dva oddělené kanalizační řady (původní 1 řad je rozdělen). Západní část 
ulice (po křižovatku Rokycanova, Táboritská) bude trvale odvodněno do stávající splaškové 
kanalizace. Jedná se řad B v celkové délce 110,2m DN 400 (Š300-Š11-Š12-Š13). Bude zaústěn do 
stávající šachty Š300. Na předmětný řad bude napojeno 7ks UV, před šachtou Šil bude umístěn ORL. 

Východní část ulice bude napojena dle původního projektu. Dojde k redukci dimenzí potrubí. Jedná se 
řad A v celkové délce 233,7m. Profil tohoto řadu je DN 600 - 122,9m (Š1-Š6), DN 400 - 92,7m (Š6-Š9) 
a DN 300 - 18,lm (Š9-Š10). Došlo k výškové úpravě. Řad bude uložen mělčeji než bylo počítáno

v původním projektu. Došlo také k polohové úpravě aby nemusel být realizován protlak mezi 
šachtami Š4 a Š5. Na řad A bude napojeno 7ks sorbčních vpustí. Vzhledem k mělkému uložení je 

navrženo potrubí z PP SN16. Zůstává zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 
20,3m do ulice U Bažantnice i krátké úseky v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. 
Došlo k upřesnění požadavku VaK Nymburk na novou šachtu Š1 - došlo k jejímu zvětšení. Dochází k 

použití jiného typu šachet. Vhledem k minimálnímu spádu potrubí 0,2% a málo únosnému podloží 



(zvodnělé písky a navážky z předchozích výkopů) byly pro eliminaci poklesů těžkých betonových 
šachet, zvoleny šachty plastové s TZV. plovoucí zákrytovou deskou, která nepřenáší zatížení do 
šachtového dna, ale do okolního podloží (Š3, Š4, Š5, Š7, Š8 , Šil, Š12, Š13). V místě spojných šachet 
Š6 a Š9, kde plastové šachty nelze použít, bude pod atypickými prefabrikovanými šachtami zřízena 

roznášecí podkladní deska. Dále jsou částečně odhadnuty vyvolané přeložky (vodovodní přípojky, 
vodovodní řad, kanalizační výtlak). Předpokládané přeložky plynovodních přípojek budou řešeny až 
na základě požadavků jejich správce. Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční, 
Dešťová kanalizace, stupeň DPS z 03/2019, zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Vliv na termíny realizace

Vzhledem k nutnosti realizace přeložek stávajících přípojek a sítí se celková doba realizace prodlouží 
o 6 týdnů. Tím se také prodlouží nájem dopravních značek jimiž je zajištěno dopravně inženýrské 
opatření po dobu stavby.

Na základě předchozích ujednání zpracoval

11.4.2019
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SO 301 Dešťová kanalizace

V příloze přikládám popis a zdůvodnění. Jedná se o stavební objekt jehož investorem je Město 
Poděbrady. Současně přikládám ocenění nového výkazu výměr.

Vysoutěžená cena SO..................................7 923 566,47 Kč bez DPH

Nová cena SO............................................  7 662 791,97 Kč bez DPH

Rozdíl..............................................................- 260 774,50 Kč bez DPH

Jedná se o předběžnou informativní cenu. Konečná bude stanovena na základě cenového projednání 
s Městem Poděbrady.

Přílohy: dle textu
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111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

ZBV 1

SO 301 Dešťová kanalizace

Popis a zdůvodnění změny

Původní stav

V ul. Revoluční byl navržen nový kanalizační řad v celkové délce 335m (Š1-Š13). Profil tohoto řadu je 
DN 800-118,7m (Š1-Š6), DN 500-90,7m (Š6-Š10) a DN 400-125,6m (Š10-Š13). Hloubka výkopu od 

3,44m do l,6m. Zaústění tohoto řadu bylo navrženo jako provizorní do splaškové kanalizace. V místě 
napojení byla navržena nová šachta Š1 zřízená na stávajícím řadu 600/900 (tzv. vajíčko). Dále byla 
součástí návrhu zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 20,3m do ulice U 
Bažantnice. Šachty Š2, Š7, Š10 A Š13 byly navrženy jako odbočné. Byly do nich zaústěny krátké úseky 
v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. Kanalizační šachty byly navrženy
z betonových prefabrikátů. Pro odvodnění předmětných ploch bylo navrženo 14ks sorbčních vpustí. 
Veškeré potrubí bylo navrženo z PP SN10. Jedná se o nově zřizovanou podzemní síť poměrně 
mohutných rozměrů. Případné kolize se stávajícími sítěmi byly řešeny větou: Případné kolize se 
stávajícími přípojkami splaškové kanalizace a vodovodními přípojkami budou řešeny operativně na 
stavbě a to z důvodu neexistence podkladů o průběhu stávajících tras těchto přípojek (str.6 TZ). 
Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční, Dešťová kanalizace, stupeň DSP z 03/2017, 
zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Zdůvodnění změny

Před zahájením stavby došlo k přípravným pracím pro zpracování realizační dokumentace stavby.
V rámci prověřování stávajících sítí došlo ke zjištění, že takto navržená dešťová kanalizace kříži velké 
množství stávajících podzemních vedení, zejména přípojek. Prokazatelně by došlo k 15 případům 
zrušení gravitačních přípojek splaškové kanalizace. Tyto by musely být nahrazeny přečerpávacím 
systémem. To je naprosto nepřijatelné pro správce kanalizace VaK Nymburk a.s. a téměř 
neprojednatelné s vlastníky dotčených nemovitostí. Podrobnější údaje viz elaborát Posouzení 
realizace výstavby dešťové kanalizace, z 31.1.2019, zpracovatel VIS spol.s r.o. Hradec Králové. S tímto 
elaborátem byly seznámeni všichni tři investoři. Bylo konstatováno, že stavbu nelze nadále odkládat a 
že RDS bude optimalizována tak, aby byly minimalizovány kolize se stávajícími podzemními sítěmi.

Nový stav

V ul. Revoluční jsou navrženy dva oddělené kanalizační řady (původní 1 řad je rozdělen). Západní část 
ulice (po křižovatku Rokycanova, Táboritská) bude trvale odvodněno do stávající splaškové 
kanalizace. Jedná se řad B v celkové délce 110,2m DN 400 (Š300-Š11-Š12-Š13). Bude zaústěn do 
stávající šachty Š300. Na předmětný řad bude napojeno 7ks UV, před šachtou Šil bude umístěn ORL. 

Východní část ulice bude napojena dle původního projektu. Dojde k redukci dimenzí potrubí. Jedná se 
řad A v celkové délce 233,7m. Profil tohoto řadu je DN 600-122,9m (Š1-Š6), DN 400 - 92,7m (Š6-Š9) 
a DN 300 -18,Im (Š9-Š10). Došlo k výškové úpravě. Řad bude uložen mělčeji než bylo počítáno
v původním projektu. Došlo také k polohové úpravě aby nemusel být realizován protlak mezi 
šachtami Š4 a Š5. Na řad A bude napojeno 7ks sorbčních vpustí. Vzhledem k mělkému uložení je 

navrženo potrubí z PP SN16. Zůstává zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 
20,3m do ulice U Bažantnice i krátké úseky v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. 
Došlo k upřesnění požadavku VaK Nymburk na novou šachtu Šl-došlo k jejímu zvětšení. Dochází k 
použití jiného typu šachet. Vhledem k minimálnímu spádu potrubí 0,2% a málo únosnému podloží



(zvodnělé písky a navážky z předchozích výkopů) byly pro eliminaci poklesů těžkých betonových 
šachet, zvoleny šachty plastové s TZV. plovoucí zákrytovou deskou, která nepřenáší zatížení do 
šachtového dna, ale do okolního podloží (Š3, Š4, Š5, Š7, Š8, Šil, Š12, Š13). V místě spojných šachet 
Š6 a Š9, kde plastové šachty nelze použít, bude pod atypickými prefabrikovanými šachtami zřízena 

roznášecí podkladní deska. Dále jsou částečně odhadnuty vyvolané přeložky (vodovodní přípojky, 
vodovodní řad, kanalizační výtlak). Předpokládané přeložky plynovodních přípojek budou řešeny až 
na základě požadavků jejich správce. Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční, 
Dešťová kanalizace, stupeň DPS z 03/2019, zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Vliv na termíny realizace

Vzhledem k nutnosti realizace přeložek stávajících přípojek a sítí se celková doba realizace prodlouží 
o 6 týdnů. Tím se také prodlouží nájem dopravních značek jimiž je zajištěno dopravně inženýrské 
opatření po dobu stavby.

Na základě předchozích ujednání zpracoval

11.4.2019

Ing. Pavel Macháček

STRABAG
STRASAG a.s.
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Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady

VaK Nymburk, a.s.
Bobnická 712
288 21 Nymburk

Stavba 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

Změna během výstavby č.1 - OZNÁMENÍ

SO 301 Dešťová kanalizace

V příloze přikládám popis a zdůvodnění. Jedná se o stavební objekt jehož investorem je Město 
Poděbrady. Současně přikládám ocenění nového výkazu výměr.

Vysoutěžená cena SO...............................7 923 566,47 Kč bez DPH

Nová cena SO........................................... 7 662 791,97 Kč bez DPH

Rozdíl......................................................... 260 774,50 Kč bez DPH

Jedná se o předběžnou informativní cenu. Konečná bude stanovena na základě cenového projednání 
s Městem Poděbrady

Přílohy: dle textu

V Benátkách n/J 11.4.2019

Ing. Pavel Macháček

Městskýúřad Poděbrady 

''Odbor investicz
2

STRABAG a.s. odStJpný závod Praha, CZ-266 01 Beroun, Udictó B02
Společnost je zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 60B38744, DIČ: CZ60838744, ČSOB B.s. tú. 112071233/0300
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ZBV 1

SO 301 Dešťová kanalizace

Popis a zdůvodnění změny

Původní stav

V ul. Revoluční byt navržen nový kanalizační řad v celkové délce 335m (Š1-Š13). Profil tohoto řadu je 
DN 800 -118,7m (Š1-Š6), DN 500 - 90,7m (Š6-Š10) a DN 400 -125,6m (Š10-Š13). Hloubka výkopu od 

3,44m do l,6m. Zaústění tohoto řadu bylo navrženo jako provizorní do splaškové kanalizace. V místě 
napojení byla navržena nová šachta Š1 zřízená na stávajícím řadu 600/900 (tzv. vajíčko). Dále byla 

součástí návrhu zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 20,3m do ulice U 
Bažantnice. Šachty Š2, Š7, Š10 A Š13 byly navrženy jako odbočné. Byly do nich zaústěny krátké úseky 

v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. Kanalizační šachty byly navrženy

z betonových prefabrikátů. Pro odvodnění předmětných ploch bylo navrženo 14ks sorbčních vpustí. 

Veškeré potrubí bylo navrženo z PP SN10. Jedná se o nově zřizovanou podzemní síť poměrně 
mohutných rozměrů. Případné kolize se stávajícími sítěmi byly řešeny větou: Případné kolize se 

stávajícími přípojkami splaškové kanalizace a vodovodními přípojkami budou řešeny operativně na 
stavbě a to z důvodu neexistence podkladů o průběhu stávajících tras těchto přípojek (str.6 TZ). 
Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční, Dešťová kanalizace, stupeň DSP z 03/2017, 

zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Zdůvodnění změny

Před zahájením stavby došlo k přípravným pracím pro zpracování realizační dokumentace stavby.
V rámci prověřování stávajících sítí došlo ke zjištění, že takto navržená dešťová kanalizace kříži velké 

množství stávajících podzemních vedení, zejména přípojek. Prokazatelně by došlo k 15 případům 
zrušení gravitačních přípojek splaškové kanalizace. Tyto by musely být nahrazeny přečerpávacím 

systémem. To je naprosto nepřijatelné pro správce kanalizace VaK Nymburk a.s. a téměř 
neprojednatelné s vlastníky dotčených nemovitostí. Podrobnější údaje viz elaborát Posouzení 
realizace výstavby dešťové kanalizace, z 31.1.2019, zpracovatel VIS spol.s r.o. Hradec Králové. S tímto 

elaborátem byly seznámeni všichni tři investoři. Bylo konstatováno, že stavbu nelze nadále odkládat a 
že RDS bude optimalizována tak, aby byly minimalizovány kolize se stávajícími podzemními sítěmi.

Nový stav

V ul. Revoluční jsou navrženy dva oddělené kanalizační řady (původní 1 řad je rozdělen). Západní část 

ulice (po křižovatku Rokycanova, Táboritská) bude trvale odvodněno do stávající splaškové 
kanalizace. Jedná se řad B v celkové délce 110,2m DN 400 (Š300-Š11-Š12-Š13). Bude zaústěn do 
stávající šachty Š300. Na předmětný řad bude napojeno 7ks UV, před šachtou Šil bude umístěn ORL. 

Východní část ulice bude napojena dle původního projektu. Dojde k redukci dimenzí potrubí. Jedná se 
řad A v celkové délce 233,7m. Profil tohoto řadu je DN 600 -122,9m (Š1-Š6), DN 400 - 92,7m (Š6-Š9) 

a DN 300-18,lm (Š9-Š10). Došlo k výškové úpravě. Řad bude uložen mělčeji než bylo počítáno

v původním projektu. Došlo také k polohové úpravě aby nemusel být realizován protlak mezi 
šachtami Š4 a Š5. Na řad A bude napojeno 7ks sorbčních vpustí. Vzhledem k mělkému uložení je 

navrženo potrubí z PP SN16. Zůstává zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 

20,3m do ulice U Bažantnice i krátké úseky v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. 
Došlo k upřesnění požadavku VaK Nymburk na novou šachtu Šl- došlo k jejímu zvětšení. Dochází k 

použiti jiného typu Šachet. Vhledem k minimálnímu spádu potrubí 0,2% a málo únosnému podloží 



(zvodnělé písky a navážky z předchozích výkopů) byly pro eliminací poklesů těžkých betonových
šachet, zvoleny šachty plastové s TZV. plovoucí zákrytovou deskou, která nepřenáší zatížení do
šachtového dna, ale do okolního podloží (Š3, Š4, Š5, Š7, Š8, Šil, Š12, Š13). V místě spojných šachet
Š6 a Š9, kde plastové šachty nelze použít, bude pod atypickými prefabrikovanými šachtami zřízena
roznášecí podkladní deska. Dále jsou částečně odhadnuty vyvolané přeložky (vodovodní přípojky,
vodovodní řad, kanalizační výtlak). Předpokládané přeložky plynovodních přípojek budou řešeny až
na základě požadavků jejich správce. Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční,
Dešťová kanalizace, stupeň DPS z 03/2019, zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Vliv na termíny realizace

Vzhledem k nutnosti realizace přeložek stávajících přípojek a sítí se celková doba realizace prodlouží
o 6 týdnů. Tím se také prodlouží nájem dopravních značek jimiž je zajištěno dopravně inženýrské
opatření po dobu stavby.

Na základě předchozích ujednání zpracoval

11.4.2019

Ing. Pavel Macháček

SIMABAG
STRABAG a.s.
.•.Obiftprw závod Praha
Ma Uobďre 150 00 Prana 5
(113)
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Od.
Komu:

Lísková Valentina Ing.                             
                                                                                 
                    

Datum 26.09.2019 12.15
Předmět Usnesení RM ze dne 11.9.2019

Dobrý den, posílám usnesení z Rady města Poděbrady ze dne 11.9.2019:
16. Informace ohledně realizace investiční akce a návrh na schválení Změny během výstavby
ZBV č. 1 a ZBV č. 2 na stavbu -111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční
Předkládá: vedoucí odboru investic
Usnesení č. 627/2019 Rada města Poděbrady
I. bere na vědomí informaci ohledně realizace investiční akce -111/32916 Poděbrady,
ul. Revoluční
II. rozhodlo
1.1. zrušit usnesení č. 456/2019 ze dne 26.6.2019 Zodpovídá: vedoucí odboru kancelář
starosty
1.2. schválit Změnu během výstavby ZBV č. 1 a ZBV č. 2
Zodpovídá: vedoucí odboru investic
III. pověřuje starostu města Poděbrady Jaroslava Červinku a radního Miroslava

Káninského jednat se zástupci vedení Středočeského kraje a firmy Vodovody a kanalizace
Nymburk, a.s. ve věci financování víceprací v podílu procent vycházejících z uzavřené Smlouvy
o společném zadání veřejné zakázky č. 2018/00121 ze dne 12.3.2018 tj. KSÚS 47,27%, Město
Poděbrady 37,51%a VaK Nymburk, a.s. 15,22% Zodpovídá: vedoucí odboru investic
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Děkuji a zdravím

Ing. Valentina Lišková
Příprava a realizace investic

Městský úřad Poděbrady
Odbor investic

2

odbor investic
Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1
290 31 Poděbrady
tel.: 325 600 256
e-mail: inv.akce@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Východ
Boženy Němcové 756

Tel: +420326361 170
Fax: +420 326 361 169
www.strabaq.cz

STRABAG
CZ - 294 71 Benátky nad Jizerou / ČR e-mall:pave!.machacek@strabag.com

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady

VaK Nymburk, a.s.
Bobnická 712
288 21 Nymburk

Stavba 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

Změna během výstavby č.1 - OZNÁMENÍ

SO 301 Dešťová kanalizace

V příloze přikládám popis a zdůvodnění. Jedná se o stavební objekt jehož investorem je Město
Poděbrady. Současně přikládám ocenění nového výkazu výměr.

Vysoutěžená cena SO..................................7 923 566,47 Kč bez DPH

Nová cena SO............................................  7 662 791,97 Kč bez DPH

Rozdíl..............................................................- 260 774,50 Kč bez DPH

Jedná se o předběžnou informativní cenu. Konečná bude stanovena na základě cenového projednání
s Městem Poděbrady.

Přílohy: dle textu

V Benátkách n/J 11.4.2019

Ing. Pavel Macháček

A ' hi
'Tt 13 cK C.
                                    

STRA8AG a.s. odštěpný závod Praha, CZ - 266 01 Beroun, Lidická 602
Společnost Je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744, ČSOB a.s. t ú. 112071233/0300



111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

ZBV1

SO 301 Dešťová kanalizace

Popis a zdůvodnění změny

Původní stav

V ul. Revoluční byl navržen nový kanalizační řad v celkové délce 335m (Š1-Š13). Profil tohoto řadu je 
DN 800 -118,7m (Š1-Š6), DN 500 - 90,7m (Š6-Š10) a DN 400 -125,6m (Š10-Š13). Hloubka výkopu od 

3,44m do l,6m. Zaústění tohoto řadu bylo navrženo jako provizorní do splaškové kanalizace. V místě 
napojení byla navržena nová šachta Š1 zřízená na stávajícím řadu 600/900 (tzv. vajíčko). Dále byla 
součástí návrhu zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 20,3m do ulice U 
Bažantnice. Šachty Š2, Š7, Š10 A Š13 byly navrženy jako odbočné. Byly do nich zaústěny krátké úseky 
v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. Kanalizační šachty byly navrženy
z betonových prefabrikátů. Pro odvodnění předmětných ploch bylo navrženo 14ks sorbčních vpustí. 
Veškeré potrubí bylo navrženo z PP SN10. Jedná se o nově zřizovanou podzemní síť poměrně 
mohutných rozměrů. Případné kolize se stávajícími sítěmi byly řešeny větou: Případné kolize se 
stávajícími přípojkami splaškové kanalizace a vodovodními přípojkami budou řešeny operativně na 
stavbě a to z důvodu neexistence podkladů o průběhu stávajících tras těchto přípojek (str.6 TZ). 
Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční, Dešťová kanalizace, stupeň DSP z 03/2017, 
zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Zdůvodnění změny

Před zahájením stavby došlo k přípravným pracím pro zpracování realizační dokumentace stavby.
V rámci prověřování stávajících sítí došlo ke zjištění, že takto navržená dešťová kanalizace kříži velké 
množství stávajících podzemních vedení, zejména přípojek. Prokazatelně by došlo k 15 případům 
zrušení gravitačních přípojek splaškové kanalizace. Tyto by musely být nahrazeny přečerpávacím 
systémem. To je naprosto nepřijatelné pro správce kanalizace VaK Nymburk a.s. a téměř 
neprojednatelné s vlastníky dotčených nemovitostí. Podrobnější údaje viz elaborát Posouzení 
realizace výstavby dešťové kanalizace, z 31.1.2019, zpracovatel VIS spol.s r.o. Hradec Králové. S tímto 
elaborátem byly seznámeni všichni tři investoři. Bylo konstatováno, že stavbu nelze nadále odkládat a 
že RDS bude optimalizována tak, aby byly minimalizovány kolize se stávajícími podzemními sítěmi.

Nový stav

V ul. Revoluční jsou navrženy dva oddělené kanalizační řady (původní 1 řad je rozdělen). Západní část 
ulice (po křižovatku Rokycanova, Táboritská) bude trvale odvodněno do stávající splaškové 
kanalizace. Jedná se řad B v celkové délce 110,2m DN 400 (Š300-Š11-Š12-Š13). Bude zaústěn do 
stávající šachty Š300. Na předmětný řad bude napojeno 7ks UV, před šachtou Šil bude umístěn ORL 

Východní část ulice bude napojena dle původního projektu. Dojde k redukci dimenzí potrubí. Jedná se 
řad A v celkové délce 233,7m. Profil tohoto řadu je DN 600 -122,9m (Š1-Š6), DN 400 - 92,7m (Š6-Š9) 
a DN 300 -18,lm (Š9-Š10). Došlo k výškové úpravě. Řad bude uložen mělčeji než bylo počítáno
v původním projektu. Došlo také k polohové úpravě aby nemusel být realizován protlak mezi 
šachtami Š4 a Š5. Na řad A bude napojeno 7ks sorbčních vpustí. Vzhledem k mělkému uložení je 

navrženo potrubí z PP SN16. Zůstává zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 
20,3m do ulice U Bažantnice i krátké úseky v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. 
Došlo k upřesnění požadavku VaK Nymburk na novou šachtu Šl-došlo k jejímu zvětšení. Dochází k 
použití jiného typu šachet. Vhledem k minimálnímu spádu potrubí 0,2% a málo únosnému podloží



{zvodnělé písky a navážky z předchozích výkopů) byly pro eliminaci poklesů těžkých betonových
šachet, zvoleny šachty plastové s TZV. plovoucí zákrytovou deskou, která nepřenáší zatížení do
šachtového dna, ale do okolního podloží (Š3, Š4, Š5, Š7, Š8, Šil, Š12, Š13). V místě spojných šachet
Š6 a Š9, kde plastové šachty nelze použít, bude pod atypickými prefabrikovanými šachtami zřízena

roznášecí podkladní deska. Dále jsou částečně odhadnuty vyvolané přeložky (vodovodní přípojky,
vodovodní řad, kanalizační výtlak). Předpokládané přeložky plynovodních přípojek budou řešeny až
na základě požadavků jejich správce. Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční,
Dešťová kanalizace, stupeň DPS z 03/2019, zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Vliv na termíny realizace

Vzhledem k nutnosti realizace přeložek stávajících přípojek a sítí se celková doba realizace prodlouží
o 6 týdnů. Tím se také prodlouží nájem dopravních značek jimiž je zajištěno dopravně inženýrské
opatření po dobu stavby.

Na základě předchozích ujednání zpracoval

11.4.2019

Ing. Pavel Macháček

STRABAG
STRABAG a.s.

závod Praha
Ma cMhdic 198/21. 150 00 Pfaha 5
(113)
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STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Východ
Boženy Němcové 756
CZ - 294 71 Benátky nad Jizerou / ČR

Tel: +420326361 170
Fax: +420 326 361 169
www.strabao.cz
e-mail:pavel.machacek@strabag.com

S't G

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady

VaK Nymburk, a.s.
Bobnická 712
288 21 Nymburk

Stavba 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

Změna během výstavby č.1 - OZNÁMENÍ

SO 301 Dešťová kanalizace

V příloze přikládám popis a zdůvodnění. Jedná se o stavební objekt jehož investorem je Město 
Poděbrady. Současně přikládám ocenění nového výkazu výměr.

Vysoutěžená cena SO................................. 7 923 566,47 Kč bez DPH

Nová cena SO............................................  7 662 791,97 Kč bez DPH

Rozdíl............................................................. - 260 774,50 Kč bez DPH

Jedná se o předběžnou informativní cenu. Konečná bude stanovena na základě cenového projednání 
s Městem Poděbrady.

Přílohy: dle textu

V Benátkách n/J 11.4.2019

Ing. Pavel Macháček

Á.

STRABAG a.s. odštěpný zérvod Praha, CZ - 266 01 Beroun, Lidická 602
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Raze, oddíl B, vložka 7634

IČO; 60838744, DIČ: CZ60836744, ČSOB a.s. č.ú 112071233/0300



111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

ZBV 1

SO 301 Dešťová kanalizace

Popis a zdůvodnění změny

Původní stav

V ul. Revoluční byl navržen nový kanalizační řad v celkové délce 335m (Š1-Š13). Profil tohoto řadu je 
DN 800-118,7m (Š1-Š6), DN 500-90,7m (Š6-Š10) a DN 400-125,6m (Š10-Š13). Hloubka výkopu od 

3,44m do l,6m. Zaústění tohoto řadu bylo navrženo jako provizorní do splaškové kanalizace. V místě 
napojení byla navržena nová šachta Š1 zřízená na stávajícím řadu 600/900 (tzv. vajíčko). Dále byla 
součástí návrhu zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 20,3m do ulice U 
Bažantnice. Šachty Š2, Š7, Š10 A Š13 byly navrženy jako odbočné. Byly do nich zaústěny krátké úseky 
v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. Kanalizační šachty byly navrženy
z betonových prefabrikátů. Pro odvodnění předmětných ploch bylo navrženo 14ks sorbčních vpustí. 
Veškeré potrubí bylo navrženo z PP SN10. Jedná se o nově zřizovanou podzemní síť poměrně 
mohutných rozměrů. Případné kolize se stávajícími sítěmi byly řešeny větou: Případné kolize se 
stávajícími přípojkami splaškové kanalizace a vodovodními přípojkami budou řešeny operativně na 
stavbě a to z důvodu neexistence podkladů o průběhu stávajících tras těchto přípojek (str.6 TZ). 
Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční, Dešťová kanalizace, stupeň DSP z 03/2017, 
zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Zdůvodnění změny

Před zahájením stavby došlo k přípravným pracím pro zpracování realizační dokumentace stavby.
V rámci prověřování stávajících sítí došlo ke zjištění, že takto navržená dešťová kanalizace kříži velké 
množství stávajících podzemních vedení, zejména přípojek. Prokazatelně by došlo k 15 případům 
zrušení gravitačních přípojek splaškové kanalizace. Tyto by musely být nahrazeny přečerpávacím 
systémem. To je naprosto nepřijatelné pro správce kanalizace VaK Nymburk a.s. a téměř 
neprojednatelné s vlastníky dotčených nemovitostí. Podrobnější údaje viz elaborát Posouzení 
realizace výstavby dešťové kanalizace, z 31.1.2019, zpracovatel VIS spol.s r.o. Hradec Králové. S tímto 
elaborátem byly seznámeni všichni tři investoři. Bylo konstatováno, že stavbu nelze nadále odkládat a 
že RDS bude optimalizována tak, aby byly minimalizovány kolize se stávajícími podzemními sítěmi.

Nový stav

V ul. Revoluční jsou navrženy dva oddělené kanalizační řady (původní 1 řad je rozdělen). Západní část 
ulice (po křižovatku Rokycanova, Táboritská) bude trvale odvodněno do stávající splaškové 
kanalizace. Jedná se řad B v celkové délce 110,2m DN 400 (Š300-Š11-Š12-Š13). Bude zaústěn do 
stávající šachty Š300. Na předmětný řad bude napojeno 7ks UV, před šachtou Šil bude umístěn ORL. 

Východní část ulice bude napojena dle původního projektu. Dojde k redukci dimenzí potrubí. Jedná se 
řad A v celkové délce 233,7m. Profil tohoto řadu je DN 600-122,9m (Š1-Š6), DN 400 - 92,7m (Š6-Š9) 
a DN 300-18,Im (Š9-Š10). Došlo k výškové úpravě. Řad bude uložen mělčeji než bylo počítáno

v původním projektu. Došlo také k polohové úpravě aby nemusel být realizován protlak mezi 
šachtami Š4 a Š5. Na řad A bude napojeno 7ks sorbčních vpustí. Vzhledem k mělkému uložení je 

navrženo potrubí z PP SN16. Zůstává zaslepená část budoucího pokračování řadu DN800 v délce 
20,3m do ulice U Bažantnice i krátké úseky v budoucnu zřizovaných nových řadů dešťové kanalizace. 
Došlo k upřesnění požadavku VaK Nymburk na novou šachtu Š1 - došlo k jejímu zvětšení. Dochází k 
použití jiného typu šachet. Vhledem k minimálnímu spádu potrubí 0,2% a málo únosnému podloží



(zvodnělé písky a navážky z předchozích výkopů) byly pro eliminaci poklesů těžkých betonových 
šachet, zvoleny šachty plastové s TZV. plovoucí zákrytovou deskou, která nepřenáší zatížení do 
šachtového dna, ale do okolního podloží (Š3, Š4, Š5, Š7, Š8, Šil, Š12, Š13). V místě spojných šachet 
Š6 a Š9, kde plastové šachty nelze použít, bude pod atypickými prefabrikovanými šachtami zřízena 
roznášecí podkladní deska. Dále jsou částečně odhadnuty vyvolané přeložky (vodovodní přípojky, 
vodovodní řad, kanalizační výtlak). Předpokládané přeložky plynovodních přípojek budou řešeny až 
na základě požadavků jejich správce. Podrobnosti viz projekt 111/32916 Poděbrady, ul.Revoluční, 
Dešťová kanalizace, stupeň DPS z 03/2019, zpracovatel VP Projektink s.r.o.

Vliv na termíny realizace

Vzhledem k nutnosti realizace přeložek stávajících přípojek a sítí se celková doba realizace prodlouží 
o 6 týdnů. Tím se také prodlouží nájem dopravních značek jimiž je zajištěno dopravně inženýrské 
opatření po dobu stavby.

Na základě předchozích ujednání zpracoval

11.4.2019

Ing. Pavel Macháček

STRABAG
< „ v v

STRABAG a.s.
:><)š!čonv závod Praha
Na Sóbdte 198/21. 150 00 Praha 5
(113}



111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

ZBV 1 - změna koncepce

SO 301 Dešťová kanalizace

VYJÁDŘENÍ TDS

Před zahájením prací na uvedeném So bylo zřejmé, že jeho provedení dle zadávací dokumentace je 

téměř neproveditelné a to z důvodů, které jsou uvedeny v „ Posouzení realizace výstavby dešťové 

kanalizace z 31.1.2019, zpracoval VIS spol.s r.o.". Z nich největším problémem bylo zejména křížení 

nové kanalizační stoky se stávajícími domovními kanalizačními přípojkami. To by znamenalo 
nahrazení stávajících gravitačních přípojek přípojkami tlakovými. Před každým dotčeným domem (cca 
15míst) by musela být osazena domovní čerpací stanice včetně čerpadla a elekro přípojky. To bylo 

z pochopitelných důvodů naprosto nepřijatelné jak pro Město Poděbrady, tak pro VaK Nymburk a.s., 

nehledě na předpokládaný odpor dotčených občanů.

Na základě těchto skutečností projektant VP PROJEKTING s.r.o. zpracoval realizační projektovou 
dokumentaci (RDS) ve které minimalizoval křížení se stávajícími přípojkami a sítěmi, resp. zcela zrušil 

křížení se stávajícími kanalizačními přípojkami.

V RDS dále došlo k :

Rozdělení původně jednoho řadu na řady dva
Uložení řadů do nižší hloubky

Polohové úpravě a zrušení protlaku

Změně typu šachet a dimenzí potrubí včetně SN
Zvětšení šachty Š1 na spojnou komoru

S RDS vyjádřily souhlas všichni tři objednatelé, změna respektuje obecné podmínky stavebního 

povolení, je splněno stanovisko Povodí Labe, s.p.

Se ZBV souhlasím

4.7.2019

Ing. Jan Pavlita



VP PROJEKTING s.r.o., projekční a inženýrská činnost 
Doručovací adresa: P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary 

IČ: 63676907, DIČ: CZ63676907
Tel: 353 433 840, Fax: 353 232 751, E-mail: projekce@sintak.cz 

Přemyslova 3, 120 00 Praha 2, zapsaná Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 37180

Město Poděbrady
odbor investic - Ing. Valentina Lišková
Jiřího náměstí 20/1
290 31 Poděbrady

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON
459/2019 Janoušek/353 433 848

KARLOVY VARY
04.07.2019

Věc : III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční - D.2. SO 301 - dešťová kanalizace
1. Zdůvodnění změny projektové dokumentace
2• Kontrola rozpočtu prováděcí firmy

1. Zdůvodnění změny projektové dokumentace:

® Posun potrubí dešťové kanalizace z důvodu rekonstrukce vodovodu
• Souhlas VaK Nymburk s napojením potrubí dešťové kanalizace horní části opravy 

ulice Revoluční (stoka B) do jednotné kanalizace města Poděbrady
• Požadavek na minimalizaci křížení stávajících kanalizačních přípojek
• Souhlas projektanta opravy komunikace s uložením potrubí těsně pod nosnou vrstvou 

vozovky
• Souhlas města Poděbrady s navrhovaným řešením
® Změna oproti DSP respektuje jeho podmínky, potrubí s šachtami je uloženo na 

identických pozemcích, je splněno stanovisko Povodí Labe, s.p.
• Velikost odvodňované plochy se nemění

2. Kontrola rozpočtu prováděcí firmy

Přílohou dopisu je zkontrolovaný rozpočet s označením položek původního projektantského 
rozpočtu.

S pozdravem

Příloha: dle textu



Město Poděbrady
starosta

Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
325 600 211, fax 325 614 486, e-mail: kancelar@mesto-podebrady.cz

Výpis
Z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poděbrady konaného dne 31. října 2018 

v zasedací síni č. 8 na radnici v Poděbradech

Usnesení č. 148/2018
Zastupitelstvo města Poděbrady
volí
starostou města Poděbrady pana Jaroslava Červinku.

Hlasování: 11 pro 8 proti 2 se zdrželi (z 21 přítomných)

Usnesení č. 151/2018
Zastupitelstvo města Poděbrady
I. volí
uvolněným 1. místostarostou města Poděbrady pana Mgr. Romana Schulze.
II. určuje
uvolněného 1. místostarostu dle bodu I. tohoto usnesení k zastupování starosty v době 
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci

Hlasování o návrhu: 13 pro 8 se zdrželi (z 21 přítomných)

Usneseni č. 152/2018
Zastupitelstvo města Poděbrady
volí
uvolněným 2. místostarostou města Poděbrady Ing. Miroslava Holase.

Hlasování o návrhu: 11 pro 5 proti 5 se zdrželi (z 21 přítomných)

Jaroslav Červinka 
starosta města

Poděbrady, 5. 11. 2018



SO 301 Dešťová kanalizace

<3.

REKAPITULACE STAVBY
190308

Stavba: 111/32916 Poděbrady,ul.Revoluční-DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poděbrady

KSÚS Středočeského kraje.p.o.

Vyplň údaj

VP Projektíng s.r.o.

18.3. 2019

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

63676907
CZ63676907

Ing.Jana Handšuhová Smutná

Cena bez DPH 7 445 544,45

Cena s DPH CZK 7 746 009.71v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

190308

Stavba: 111/32916 Poděbrady,ul.Revoluční-DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poděbrady

KSÚS Středočeského kraje,p.o.

18. 3. 2019

VP Projekting s.r.o.
Ing.Jana Handšuhová

Kód ' Popis : Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 7 445 544,45 7 746 009,71

01 Dešťová kanalizace 7 097 624,44 7 398 089,70
02 Ostatní a vedlejší náklady 347 920,01 347 920,01
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SO 301 Dešťová kanalizace

krycí list soupisu prací

01 - Děšťová kanalizace

Poděbrady

KSÚS Středočeského kraje,p.o.

Vyplň údaj

VP Projekting s.r.o.

18. 3. 2019

Vyplň údaj

Vyplň údaj

63676907

CZ63676907

Ing.Jana Handšuhová Smutná

Cena bez DPH 7 097 624,44

ICena s DPH CZK 8 588 125,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - Děšťová kanalizace

’'.'i; Poděbrady 18.3.2019

KSÚS Středočeského kraje,p.o. r „ VP Projekting 
'' s.r.o.

í ^ í-'<Vyplň údaj
Ing.Jana

Z;;;; u l Handšuhová
Smutná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 097 624,44

HSV - Práce a dodávky HSV 7 070 517,57

1 - Zemni prače 2 066 417,29

2 - Zakládání 146 734,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce 700 013,22

4 - Vodorovné konstrukce 124 731,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 279,87

8 - Trubní vedeni 3 970 414,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 955,80

997 - Přesun sutě 454,13

998 - Přesun hmot 31 516,95

OST - Ostatní 27 106,87
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SO 301 Dešťová kanalizace

soupis prací

01 - Děšťová kanalizace

Poděbrady

KSÚS Středočeského kraje,p.o

Vyplň údaj

18, 3. 2019

VP Projekting 
s.r.o.

Ing.Jana 
Handšuhová 
Smutná

30*24 " ’ 720,000

Součet 720,000

PČ Typ Kód Popis J : MJ ; Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová soustava
p.č. 

rozdíl, 
rozpoč.

Náklady soupisu celkem
7 097 624,44

D HSV Práce a dodávky HSV 7 070 517,57

D 1 Zemní práce 2 066 417,29

K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 500,000 102,57 51 285,00 nabídka 1

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 50,000 67,16 3 358,00 nabídka 2

3 K 115101250 Přečerpávání dešťových vod hod 720,000 36,63 26 373,60 nabídka 3

4 K 115101251 Pohotovost čerpací soupravy, čerpání dešťové vody den 30,000 67,16 2 014,80 nabídka 4

5 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 
poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zazením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 100,000 192,92 19 292,00 nabídka 5

6 K 119001411

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 
poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 
mm

m 50,000 240,54 12 027,00 nabídka 6

7 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 
poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 
do 500 mm

m 150,0.00 268,63 40 294,50 nabídka 7

8 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 
poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, přip. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m 30,000 155,07 4 652,10 nabídka 8

9 K 120001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti inženýrských 
sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3 273,386 234,44 64 092,61 nabídka 9

911,285*0,3
Součet

273,386
273,386

10 K 132201202
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 
1 000 m3

m3 615,565 233,22 143 562,07 nabídka 10

”70%"
"stoka A-C. 2.3.1"
"st.0,0-10,5"10,5*(3,44+2,25/2’1,7
"St. 10,5-68,4"(68,4-10,5/(2,25+1,48/2*1,7
"st.68,4-72,0"(72,0-68,4/1,48’1,7
"st. 72,0-83,0"(83,0-72,0/(1,48+1,43)72*1,7
"st.83,0-85,3"(85,3-83,0)*1,43* 1,7
"st.85,3-117,1"(117,1-85,3/(1,43+1,26/2*1,7 
"st. 117,1-121,4"(121,4-117,1/1,26*1,5
”st.121,4-143,6"(143,6-121,4/(1,26+1,18/2*1,5
"st.143,6-145,8"(145,8-143,6/1,18*1,5
"st. 145,8-177,2"(177,2-145,8/(1,18+1,05/2’1,5
"st. 177,2-192,2"(192,2-177,2/1,05’1,5
"st.192,2-201,9"(201,9-192,2/(1,05+1,03/2’1,5 
"st.201,9-208,6"(208,6-201,9/1,03*1,5
"st.208,6-230,1"(230,1-208,6/(1,03+0,95/2’1,5 
"st.230,1-233,7"(233,7-230,1/0,95*1,5
"st.233,7-249,8"(249,8-233,7/(0,95+0,98/2’1,5 
Mezisoučet
"stoka B C.2.3.2"
"st.0.0-22,8"22,8*(2,32+2,12/2*1,5
"st.22,8-37,7"(37,7-22,8/(2,12+1,98/2*1,5 
"st.37,8-62,7"(62,7-37,8/(1,98+1,75/2*1,5

50,783
183,572

9,058
27,209

5,591
72,711

8,127
40,626

3,894
52,517
23,625
15,132
10,352
31,928

5,130
23,305

563,560

75,924
45,818
69,658
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SO 301 Dešťová kanalizace

w

”st 62,7-110,2"(110,2-62,7)*(1,75+1,34)72’1,5 110,081
Mezisoučet 301,481
"ul.U bažanlnice-Š2 C.2.3.3“
20,3*(2,11+2,25)72*1,93 85,410
"Š2-ul,Budovcova C.2.3.4"

"Š10-ul.Rokycanova C.2.3.5"
"St.0,0-4,1"4,1*(1,02+1,03)72*1,5 6,304
"st.4,1-7,5"(7,5-4,1)*1,03*1,5 5,253
"Š6-ul.Jeseniova C.2.3.6"
12,4*(1,26+1,24)72’1,5 23,250
"Š14-ul.Karla Hampla C.2.3,7"
9,5*(1,34+1,38)72’1,5 19,380
"rozšířeni šachty"14*1,0* 1,5 21,000
"rozšíření odlučovač"2,0*4,0*3,0 24,000
"odpočet komunikace"-(117,1*1,7+(249,8-117,1)*1,5+110,2-
1,5+20,3*1,93+8,4*1,5+7,5’1,5+12,4*1,5+9,5*1,5+20* 1,5)*0,15 -94,yub

"odpočet sondy"-74,34-31,86 -106,200
-879,378*0,3 -263,813
Součet 615,565

11 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 615,565 24,42 15 032,10 nabídka

12 K 132212202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

m3 25,200 956,00 24 091,20 URS2019

VV "70%"
VV "připojky"20*1,5*1,2 36,000
VV -36*0,3 -10,800

Součet 25,200

13 K 132212209
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 25,200 24,42 615,38 nabídka, pol.11

14 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 
1 000 m3

m3 263,813 608,00 160 398,30 URS2019

"30%"
879,378*0,3 263,813

15 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 263,813 35,41 9 341,62 nabídka, pol.13, 
poi.17

16 K 132312202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných

m3 10,800 1 660,00 17 928,00 URS2019

"30%“
36*0,3 10,800

17 K 132312209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 10,800 35,41 382,43 nabídka, pol.13, 
pol.17

18 K 133202011
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

m3 74,340 433,47 32 224,16 nabídka, pol. 14

19 K 133202019

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 74,340 24,42 1 815,38 nabídka, pol.11

20 K 133302011
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2

m3 31,860 555,57 17 700,46 nabídka, pol.16

106,2*0,3 31,860
Součet 31,860

21 K 133302019

Hloubení zapažených i nezapažených Šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 31,860 35,41 1 128,16 nabídka, pol.13, 
pol.17

22 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky 
rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 374,438 79,3/ 29 719,14 nabídka, pol.19

"stoka A-C.2.3"
"st.68,4-72,0"(72,0-68,4)*1,48*2 10,656
"st.72,0-83,0"(83,0-72,0)’(1,48+1,43)72*2 32,010
"st. 83,0-85,3"(85,3-83,0)*1,43*2 6,578

' V "st.85,3-117,1"(117,1-85,3)*(1,43+1,26)72*2
"stoka B C.2.3.a"

85,542

v ■■■ ■ "st.37,8-62,7"(62,7-37,8)*(1,98+1,75)72*2 92,877
"st.62,7-110,2"(110,2-62,7)*(1,75+1,34)72*2 146,775

V'/ Součet 374,438

23 K 151101111 Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 374,438 31,75 11 888,41 nabídka, pol.20

24 K 18000001R Zakládání šachty Š1 kpl 1,000 330 700,00 330 700,00 kalkulace
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15*1,15'Přepočtené koeficientem množství 17,250

K 151101102 Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky 
rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2

..................
562,830 79,37 44 671,82 nabídka, pol.19

"stoka A-C.2.3"
"st.0,0-10,5"10,5*(3,44+2,25)/2*2 59,745
"st. 10,5-68,4"(68,4-10,5)*(2,25+1,48)/2*2 215,967
"stoka B C.2 3 a"
"st.0,0-22,8"22,8*(2,32+2,12)/2*2 101,232

v? "st.22,8-37,7"(37,7-22,8)’(2,12+1,98)/2*2
"ul.U bažantnice-Š2 C.2.3.b"

61,090

V 4 20,3*(2,11+2,25)/2*2 88,508

V '
"Š2-ul.Budovcova G.2.3.C"
8,4*(2,25+2,07)/2*2 36,288
Součet 562,830

26 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 
4 m

m2 562,830 31,75 17 869,85 nabídka, pol.20

27 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 
z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 1 021,578 78,15 79 836,32 nabídka, pol.21

640,765+274,613+106,20 1 021,578
Součet 1 021,578

28 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 021,578 225,89 230 764,25 nabídka, pol.22

"skládka"1021,578 1 021,578

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 021,578 17,09 17 458,77 nabídka, pol.24

"skládka"1021,578 1 021,578

30 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 t 1 838,840 146,52 269 426,84 nabídka, pol.25

1021,578*1,8 1 838,840
Součet 1 838,840

31 « 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 190,810 119,66 22 832,32 nabídka, pol.26

\i\/ "výkop celkem"1021,578 1 021,578
7 V "obsyp”-350,156 -350,156
V V "lože"-94,074-74,4 -168,474
\/\/ "potrubí"

"DN 200"-20,0*PI’0,075*0,075 -0,353
W "DN 300"-37,8*PI*0,15*0,15 -2,672
w "DN 400"-219,9*P!*0,2*0,2 -27,633
4\/ "DN 500"-12,4*PI’0,25*0,25 -2,435

"DN 600"-127,7*PI’0,3*0,3 -36,106
w "DN 800"-20,3‘PI*0,4*0,4 -10,204

"šachty"-13’PI*0,6*0,6*2,0-2,0*2,6*2,6 -42,925
"odpočet vrstvy komunikace"-(117,1‘1,7+(249,8-117,1)‘1,5+110,2-
1,5+20,3*1,93+8,4*1,5+7,5*1,5+12,4*1,5+9,5*1,5+20*1,5)*0,3 -189,810

Součet 190,810

M 58331200 sterkopisek netndeny zásypový 381,620 206,00 78 613,72 kalkulace

190,81*2 'Přepočtené koeficientem množství 381,620

33 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 350,156 402,00 140 762,71 kalkulace

v*/ "DN 200"1,5*0,35*20,0-20,0*PI*0,075*0,075 10,147
"DN 300'1,5*0,45*37,8-37,8*PI*0,15*0,15 22,843

v v "DN 400"1,5*0,55*219,9-219,9*PI*0,2*0,2 153,784
"DN 500"1,5’0,65*12,4-12,4*PI*0,25*0,25 9,655
"DN 600"1,7*0,75*127,7-127,7*PI*0,3*0,3 126,711
"DN 800”1,93*0,95*20,3-20,3*PI*0,4*0,4 27.016
Součet 350,156

Č7 M 58331200 sierkopiseK neindeny zasypovy /<)() 5 1." 206,00 744 264.2/ kalkulace

350,156*2 'Přepočtené koeficientem množství 700,312

D 2 Zakládáni 146 734,34

35 K 211531111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, 
s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 74,400 809,54 60 229,78 nabídka, pol.29

"DN 150”20,0*1,5*0,1+0,06*0,2*20,0 3,240
,/v "DN 300"37,8*1,5*0,1+0,06*0,2*37,8 6,124

"DN 400"219,9*1,5’0,1+0,06*0,2*219,9 35,624
'■■V "DN 500"12,4*0,1*1,5+0,06*0,2*12,4 2,009

"DN 600"127,7*0,1*1,7+0,06*0,2*127,7 23,241
"DN 800"20.3’1.93*0.1+0.06*0.2*20.3 4,162

Z4.400

36 K 212755214 Trativody bez loze z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 418,100 203,91 85 254,77 nabídka, pol.30

249.8+20.3+110.2+8.4+7.5+12.4+9.5 418,100

37 K 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m m2 15,000 33,60 504,00 kalkulace

"kříženíí se stávající kanalizací mezi Š6-Š7"1,2*2*2+0,9*2*1,0 6,600
........

"křížení se stávající kanalizací mezi Š3-š4"1,2*2*2+3,6*1,0 8,400
Součet 15,000

38 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 17,250 15,30 263,93 kalkulace
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nabídka, pol.40

.......i.......]...........................
39 K 1271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze 

štěrkopísku netříděného m3 1,512 318,69 481,86 nabídka, pol.31

0,1*1,2*0,9*14 1,512
Součet 1,512

40

41

D

K

K

3

359901111

359901211

Svislé a kompletní konstrukce

Vyčištění stok jakékoliv výšky

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

m 

m

438,100

438,100

98,90

67,16

700 013,22

43 328,09

29 422.80

nabídka, pol.32

nabídka, pol.33

37,8+219,9+12,4+127,7+20,3+20,0 438,100

42 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 450,000 89,40 40 230,00 URS2019

43 K 380311531
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů
z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 
do 150 mm

m3 8,325 4271,16 35 557,41 nabídka, pol.34

v "EUV"
(0,15*1,2*1,0)*2*10 3,600
(0,15*0,9*1,0)’2*10 2,700
(0,15*1,2’0,4)*2*10 1,440

■■...'V (0,15*0,9*0,4)*2’10 1,080
(1,11*0,81*0,11)-(0,9*0,6*0,11)*10 -0,495
Součet 8,325

44 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 
kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch 
rovinných zřízení

m2 33,000 1 097,71 36 224,43 nabídka, pol.35

10*1,1*(0,9’2+0.6*2) 33.000

45 K 380356232
Bednění kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, ňadra, vodojemů, 
kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo zelezoveho ploch 
rovinných odstraněni

m2 33,000 253,97 8 381,01 nabídka, pol.36

46 K 386120106 Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 30 l/s kus 1,000 5 180.00 5 180,00 URS2019

M 5943117R odlučovač ropných látek Zb průtok 25 l/s.obj.kalove nmky 0 l.trzatížení 
D400,nadoba: zakladni kus 1,000 115 721.98 115 721.98 kalkulace

48 K 38694111R Montáž sorpčni vpusti kus 10.000 7 484.91 74 849,10 nabídka, pol.37

M 562415001 odlučovač ropných látek plastový SO1..-2 s mříží 40 t kus 10 000 31 111.84 311 118,40 nabídka, pol.38

D 4 Vodorovné konstrukce 124 731,76

50 K 451573111 Loze pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm m3 95,305 864,00 82 343,52 kalkulace

"DN 300"1,5*0,15*37,8 8,505
"DN 400"1,5*0,15*219,9 49,478

řv "DN 500"1,5*0,15*12,4 2,790
w "DN 600"1,5*0,15*127,7 28,733

"DN 800"1,5*0,15*20,3 4,568
"odlučovač"0,12*3,8*2,7 1,231
Součet 95.305

2 466,48 35 179,40K 14,26351 452311151 m3

31

32
33

214

34

35

36

215

218

37
38

217

52 K 452351101

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

"rozměry podkladních desek pod RŠ nutno upřesnit" 2,0*2,0*0,2*14 
"odlučovač"0,15*3,7’2,6
"sorpčni vpusti"0,15* 1,2*0,9*10
Součet

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek 
nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

"rozměry podkladních desek nutno upřesnit" (2,0+2,0)*2*0,2*14 
"odlučovač"0,15*(3,7*2+2,6*2)
"sorpčni vpusti"0,15‘(1,2*2+0,9*2)*10
Součet

11,200
1,443
1,620

14,263

m2 30,590 235,66 7 208,841 nabídka, pol.41

40

41

22,400
1,890
6,300

29 279,87D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

53 K 631313115

Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských 
rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty hlazeným ocelovým 
hladítkem žlabů nebo kanálů, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 
25/30, poloměr zakřivení přes 600 mm

m3 3,301 8 870,00 29 279,87 kalkulace

2,301
1,000

"Š1"0,719*2,0*2,3-0,503*2,0
"S2"1,0
Součet

218

219

220

221

222

223

224

3 970414,21Trubní vedení

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických 
hmot DN 100

"přeložka vodovodu DN 100 v ul.U Bažantnice"2

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v 
otevřeném výkopu DN do 150

"přeložka vodovodu DN 100 v ul.U Bažantnice"
3,1+0,5*2

1851261131 ÍM°ntáz potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu
I is integrovaným těsněním DN 100

3.1+0.2

54 I K 1850265121

55 I K

56 | K

58

59

M

K

M

kus 2,000!

2,000

2 860,00 5 720,00 kalkulace

850311811 4,100

4,100

3,300

3.300

135,00

127,00|

553,501 kalkulace

419,10 kalkulace

DKT.ST100C1 [Duktus VTH dl. 6 m, DN 100 ZINEK Standard 200 q/m2(ZN) C 100. pro spoj 
' 00 ITYTON nebo BRS (Sit Plus)

3,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 
100

' 399 I 1 572, 74 kalkulace

3,399

857262122

55254027 koleno 90' přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 10/16 DN 100

kus

kus

7,000

4,000

699,00

1 198,97

4 893,00

4 795,88

kalkulace

kalkulace
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60 M HWL./994T01)
00016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus 2,000 4 724,31 9 448,62 kalkulace

61 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 
100

kus 1,000 699,00 699,00 kalkulace

6*.

63

M

K

5253513 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250pm 
T-kus DN 100/50 kus 1,000 4 898,80 4 898,80 kalkulace

871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE
100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm m 22,000 45,90 1 009,80 kalkulace

"přeložky vodovodních přípojek" 
5*(2,8+0,8*2) 22,000

6 í M WVN.VP1040
32W Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 32x3,0 12m m 22 660 24.43 553,58 kalkulace

22*1.03 Přepočteno koeficientem množství 22.660

66 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D do 50 mm m 22,000 32,80 721,60 kalkulace

"přeložky vodovodních přípojek" 
5*(2,8+0,8’2) 22,000

66 K 871251211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE
100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm m 43,200 128,00 5 529,60 kalkulace

"přeložky vodovodních pňpojek-chránička"
5*2,7
"přeložka plynovodu-chránička"
11*2,7
c>oi ic.cn

13,500

29,700
43 200

,eL

68

M

K

WVN. V P1040
0214/....... ...... hubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR 11 potrubí DL 110x10.0 12m

43.2'1.03 Přepočtené koeficientem množství

m 44,496

44,496

241,98 10 767,14 kalkulace

871265201
Montáž Kananzacnino potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 
110x 10,0 mm

m 13,800 128,00 1 766,40 kalkulace

\:\!
"přeložka výtlaku PE 110 v ul.U bažantnice" 
11.6+1.1’2 13,800

6l M WVN.KP1030
<)'<W 7 rubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR11 110x10.0 WOin 14.214 241,93 3 439.50 kalkulace

13.8*1.03 Prepoctene koeficientem množství 14,214

70 K 871275811 Bouraní stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevrenem 
vykopu DN do 150 m 7,500 64,20 481,50 kalkulace

"přeložka přípojky kanalizace'?,5 7,500

71 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D pres 90 do 
140 mm m 13,800 59,10 815,58 kalkulace

"přeložka výtlaku PE 110 v ul.U bažantnice"
11,6+1,1*2 13,800

72 K 871310330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 16 DN 150 m 29,000 130,00 3 770,00 kalkulace

73 M 2>C1/ tiubl a p<> / WADUKT SN 16 DN 160. 6 m kus 2 166.03 íz 0 ‘ o kalkulace

29/6 4,833
Součet 4,833
4,833*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,558

74 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 m 7,500 319,00 2 392,50 kalkulace

přeložka přípojky kanalizace"7,5 7.500

75 K 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 16 DN 300 m 37,800 145,00 5 481,00 kalkulace

76 M 286173293R trubka PP AWADUKT SN 16 DN 300, 6 m kus 7,245 8 169,66 59 189,19 kalkulace
■iU 37,8/6 6,300

6,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,245

77 K 871390330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 16 DN 400 m 219,900 163,00 35 843,70 kalkulace

92.7+110,2+7,5+9,5 219,900

73 M 2861/3193R trubka PP AWADUKT SN 16 DN 400. 6 m kus 42,143 12 958,05 546 155 89 kalkulace

219.9/6 36,650
36,65*1,15'Přepočtené koeficientem množství 42,148

79 K 871420330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 16 DN 500 m 12,400 178,00 2 207,20 kalkulace

80 M 286173192R trubka PP AWADUKT SN 16DN500, 6m kus 2,377 21 917,37 52 097,59 kalkulace

12,4/6 2,067
2,067*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,377

81 K 87142033R Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu 
DN 600 m 127,700 178,00 22 730,60 kalkulace

119.3+8.4 127,700

82 M 286 1 7o49olx trubka PP AWADUKT SN 16DN600, 6m kus 34 348,98 840 691,29 kalkulace

127.7/6 21,283
21.283’1.15 Přepočtené koeficientem množství 24,475

83 K 87142034R Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu 
DN 800 m 20,300 490,85 9 964,26 nabídka, pol.45

M dóí/j/‘ IK Uubk i Pl AWADUKT SN 16 DN 800, 6 m kus 3,890 73 234,67 284 882,87 kalkulace

20,3/6 3,383
3,383*1,15'Přepočtené koeficientem množství 3,890

;5
877161112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32 kus 20,000 182,00 3 640,00 kalkulace

"přeložky vodovodních přípojek"
5*4 20,000

36 23053052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 20,000 203,69 4 073,80 kalkulace

225
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228
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230

231
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233

239

240

241

242

243

244

245

246

247

45

243

249

250

Stránka 6 z 9



SO 301 Dešťová kanalizace

I87 877265212 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110 kus 4,000 274,00 1 096,00 kalkulace 251
přeložka výtlaku PE 110 v ul.U bažantnice'4 4.000

I 88 M 28614816 koleno 90" SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 4.000 902.45 3 609.80 kalkulace 252

89 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 7.000 67.16 470,12 nabídka, pol 53 53

M 286Í71621R koleno kanalizační PP AWADUKT 45 ° SN 10 DN 160 kus 4.000 409.04 7 636.16 nabídka, pol.54 54

97 M 286171622R koleno kanalizační PP AWADUKT 90 ° SN 10 DN 160 kus 3.000 478.64 1 435.92 nabídka, pol.55 55

92 K 877310320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného odboček DN 150 kus 2.000 124,55 249.10 nabídka, pol.65 65

93 M 286172051R odbočka PP AWADUKT 45° DN 160/DN160 kus 2,000 683,78 1 367,56 nabídka, pol.66 66

94 K 877310330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 kus 10,000 207,00 2 070,00 kalkulace 253

95 M 28617209 IR redukce PP AWADUKT DN 125/DN160 kus 10,000 672.00 6 720,00 kalkulace 254

96 K 877350320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného odboček DN 200 kus 1,000 373,00 373,00 kalkulace 255

97 M 286172061R odbočka PP AWADUKT 45° DN 200/DN200 kus 1.000 1 125.45 1 125.45 kalkulace 256

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
98 K 877370430 korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel 

DN 300
kus 2,000 509,00 1 018,00 kalkulace 257

99 M 28617 '08 IR navrtavaci odbočka AWADOCK DN 300/160 kus 2,000 2 516,58 5 033,16 kalkulace 258

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
100 K 877390430 korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel 

DN 400
kus 7,000 774,00 5 418,00 kalkulace 259

707 M 286174071R navrtavaci odbočka AWADOCK DN 400/160

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP

kus 7.000 2 570.27 17 991.89 kalkulace 260

102 K 877440430 korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel 
DN 600

kus 4,000 1 200,00 4 800,00 kalkulace 261

703 M 286174091R navrtávací odbočka AWADOCK DN 600/160 kus 4.000 2 589,15 70 356.60 Kalkulace 262

104 K 286115981R dod+mtž zaslepení PP DN 800 kus 3,00(J 7 359,15 22 077.45 nabídka, pol.67 67
105 K 286115982R dod+mtž zaslepení PP DN 500 kus 1,000 5 287,06 5 287.06 nabídka, pol.68 68
106 K 286115983R dod+mtz zaslepení PP DN 400 kus 2.000 3211.31 6 422.62 nabídka, pol.69 69
107 K 87747044R Montáž hrdel DN 800 kus 2.000 2 090.00 4 180.00 kalkulace 263
108 M 28677467R hrdlo dvojité KGMM PP DN 800 kus 2.000 24 857.72 49 715.44 kalkulace 264

109 K 87747045R Montáž hrdel na potrubí PP DN 600 kus 21.000 1 170.00 24 570.00 kalkulace 265
/70 M 2801/ 5/R hrdlo dvojité KGMM PP DN 600 KUS 21.000 6 110.64 128 323 14 kalkulace 266

111 K 87747046R Montáž hrdel na potrubí PP DN 500 kus 2,000 920,00 1 840.00 kalkulace 267
712 M 286775577-? hrdlo dvojíte KGMM PP DN 500 kus 2,000 5 396,01 70 792.02 1 all Ul <t 268

113 K 87747047R Montáž hrdel na potrubí PP DN 400 kus 36,000 748,00 26 928,00 kalkulace 269
774 M 28617657R hrdlo dvo/ite KGMM PP DN 400 kus 36,000 2 876.97 103 570,92 kalkulace 270

115 K 87747048R Montáž hrdel na potrubí PP DN 300 kus 6,000 483,00 2 898,00 kalkulace 271
116 M 28617757R hrdlo dvojíte KGMM PP DN 300 kus 6,000 1 728.15 10 368,90 kalkulace 272

117 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení 
poklopů) DN 80 kus 1,000 259,00 259,00 kalkulace 273

778 M ITWL.9822050
07.616 HYDRANT ODVZDUŠŇOVACl PN 1-16 755/50 kus 1.000 30 416.12 30 416.12 kalkulace 274

119 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 29.000 21,10 611,90 kalkulace 275

120 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí pň tlakových zkouškách 
DN do 300 kus 4,000 6 130,00 24 520,00 kalkulace 276

121 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 37,800 28,30 1 069,74 kalkulace 277
122 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 232,300 45,50 10 569,65 kalkulace 278

219,9+12,4 232,300

123 K 892441111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 m 127,700 57,20 7 304,44 kalkulace 279

124 K 892442111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách 
DN přes 300 do 600 kus 5,000 2 258,91 1 294,55 nabídka, pol.72 72

125 K 892471111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 800 m 20,300 83,90 1 703,17 kalkulace 280

126 K 892482111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
DN přes 600 do 900 KUS 1,000 3 932,94 3 932,94 nabídka, pol.74 74

127 K 894302153 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet 
tloušťky přes 200 mm z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 9,684 3 830,00 37 089,72 kalkulace 281

"Š1"
0,3*2,9*2,6 2,262
0,3*2,225*(2,9*2+2,0*2) 6,542
8,804*0,1 0,880
Součet 9,684

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet
128 K 894302253 vodovodních nebo kanalizačních z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 

25/30
m3 2,262 4 160,00 9 409,92 kalkulace 282

0,3*2,6*2,9 2,262

129 K 894411151 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s 
obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600 kus 2,000 12 900,00 25 800,00 kalkulace 283
"S14+S2"2 2,000

730 M 59224337R dno betonové šachty kanalizační prime TBZ-Q 800-1430 kus 1,000 23 382,72 23 382,72 nabídka, pol.84 84

737 M 59224338R dno betonové šachty kanalizační prime TBZ-Q 800-1800 kus 1,000 16 532,74 16 532,74 i nabídka, pol.87 87

132 u 59224323R prstenec sachetm betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 1,000 294,78 294,78 | kalkulace 284
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133 59224333R prstenec sachelm betonový vyrovnávací ibW-ty.1 bJ/10 oz.o x 1zx lOcm ta. 1.000 266.37 266.37 lallll cl

134 M 592243754 deska betonová šachetní zákrytová přechodová iz.K-0 i800/Z40-1u0u kus 1.000 10 745.06 10 745.06 nabídka, pol.98

1 592243755 dcstylac i i < tn zi/ryto\ i / n c hcdt\ 1/htji lO NNi kus 1.000 u 6b9.19 3 669,19 nabídka, pol.101

1 jí M 592243752 deska betonová šachetní zákrytová přechodová 1ZK-O 7.00/1/0 1 kus 1.000 2 140.47 2 140.47 nabídka, pol.100

137 M 592243480 těsněni elastomerove pro spojem šachetních dílu DN 100O kus 1.000 341.89 341 89 nabídka, pol.89

138 M 59J243J82 těsnění elastometrové pro spojeni šachetních dílů EMT DN 1200 kus 1.000 915,77 915 nabídka, pol.90

139 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 4,000 744,00 2 976.00 kalkulace

"Š1"1 1,000
"odlučovač"3 3.000
součet 4 00D

140 M 59224312R kónus šachetní betonový 1BR-Q 600/1000x625/120 SPK kus 4.000 1 142.88 4 571.52 nabídka, pol.99

141 K 89441411R Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruzi základových (dno)vcetně 
seříznutí skruže na příslušnou výšku kus 3,000 880,00 2 640,00 kalkulace

"Š6+Š9+Š10"3 3,000

142 M 50224387R dno betonové šachty kanalizační pihne pro potrubí DN 600 kus 1.000 11 123,70 11 123.70 kalkulace

143 Á/í 59224938R dno betonové šachty kanalizační prime pro potrubí DN 400 kus 1.000 8 234,53 8 234.53 kalkulace

144 M 59224939R ono betonové šachty kanalizační prime pro potrubí DN 300 kus 1.000 6 097.56 6 097.56 kalkulace

145 K 894414211 Osazeni železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 3,000 522,00 1 566.00 kalkulace

146 M 89481909R Krycí aeska pro šachtu Š9 ks 1 000 4 757.89 4 757.89 kalkulace

1 </ M bv 181919R Krycí deska pro šachtu $6 ks 1.000 7 138,77 7 138.77 kalkulace

148 M 89482919R Krycí deska pro šachtu é>10 ks 1 000 4 757,89 4 757.89 1 NI t '-cc

149 K 894502201 Bedněni konstrukci na trubním vedeni sten šachet pravoúhlých nebo čtyř a 
vícehranných oboustranné m2 43,610 324,00 14 129.64 kalkulace

"Šl"
2*2,225*(2,9’2+2,0*2) 43,610
Součet 43,610

150 K 894503111 Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv 
rozměrů m2 7,540 303,00 2 284,62 kalkulace

2,6*2,9 7.540

151 K 894608112 Výztuž Šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1.792 32 900,00 58 956,80 kalkulace

0.15*(9.684+2.262) 1,792

152 K 89481001R Montáž atyp.sachty PP ks 8,000 2 500.00 20 000.00 kalkulace

163 M 89481010R S3 - ZÍW/4ŠACH7A PP ON 1000 atyp ks 1.000 99 133.08 9.9 133.08 kalkulace

154 k 89481020R 0 > AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp ks 1.000 99 133.08 99 133.08 kalkulace

155 M 89481030R ŠS- AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp ks 1.000 85 920.42 85 920.42 kalkulace

16( M 89 11 10 10R (/ AW^84(HI/ PP DN 1000 atyp ks 1.000 66 859.11 66 859 11 kalkulace

I1 / M 89481050R Š8- A WAŠACI ITT PP ON 1000 atyp ks 1.000 53 201 19 6-J >01 kalkulace

158 M 89481070R Š11-AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp ks 1.000 66 951.3b 66 951.36 kalkulace

159 M 8948108QR S12- AWAŠA' H í A 1 1 DN 1000 atyp ks 1.0U0 50 635.41 50 635 41 kalkulace

160 89481O9OR Š13 AWAŠACH1A ' 1 DN 1000 atyp ks 1.000 76 435.89 76 435 89 kalkulace

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném vykopu typ primy (DN sachty/DN
161 K 894811155 trubního vedeni) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,51, hloubka od 

1910 do 2280 mm
kus 1,000 7 370,00 7 370,00 kalkulace

■ přeložka přípojky kanahzace‘1 1,000

162 K 895941111 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 7,000 1 290,00 9 030,00 kalkulace

163 M 5922166R Typizovaná uliční vpusť kus 7,000 3 846,41 26 924,87 kalkulace

164 K 899103111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, 
C250 kus 17,000 970,00 16 490,00 kalkulace

1(5 M 6624 ■> ‘<20 poklop na vstupní sachru litinový U400 EGON kus 1/.0U0 2 969.54 50 482.18 kalkulace

166 K 899623141 Obetonovaní potrubí neoo zaiva stoK betonem prostým v otevřeném výkopu, 
beton tř.C 12/15 m3 125,501 2 700,00 338 852,70 kalkulace

"stoka A st.46,4-249,8"
"DN 600"(119,35-46,4)*(1,13’0,83+1,13’0,25/2/2*2)-(119,35-
46,4)*PI*0,315’0,315 55,984

"DN 400"92,7*(0,915*0,615+0,915*0,25/2/2*2)-92,7*Pr0,2*0,2 51,118

V-'
"DN 300"37,8‘(0,815-0,515+0,815*0,25/2/2*2)-37,8*PI*0,15’0,15
"kříženíí se stávající kanalizaci mezi Š6-Š7"1,0*2,2*1,2-1,0*0,9*0,6
"křížení se stávající kanalizaci mezi Š3-Š4"1,0*1,2*(0,3+1,05+0,9+1,05+0,3)- 
1,0*0,9*0,6

12,519
2,100

3,780

\-'V Součet 125,501

167 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 400,922 356,00 142 728,23 | kalkulace

"stoka A st.46,4-249,8"
"DN 600"(11G,35 46,4)*2*1,13 104,807
"DN 400"92,7*0,915*2 169,641
"DN 300"37,8*0,815*2 61,614
"kříženíí se stávající kanalizaci mezi Š6-Š7"1,2’2'1,0 2,400
"kříženi se stávající kanalizací mezi Š3-Š4"1,2*2*1,0 2,400
Součet 400,922

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 955,80

168 K 931992113 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 40 mm m2 5,900 162,00 | 955,80 kalkulace

"kříženíí se stávající kanalizaci mezi Š6-Š7"1,0*(0,8’2+0,35*2) 2,300
"křížení se stávající kanalizací mezi Š3-Š4"1,0‘3,6 3,600
Součet 5,900

D 997 Přesun sutě 454,13
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169 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km 0,309 237,00 73,23 kalkulace 315

170 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 2,781 10,30 28,64 kalkulace 316

- ■ ■ - ....... . ........ ..... ............—. -

171 K 997013831
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904

t 0,309 1 140,00 352,26 kalkulace 317

D 998 Přesun hmot 31 516,95

172 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

147,496 213,68 31 516,95 nabídka, pol. 108 108

D OST Ostatní 27 106,87
173 K 98010711R Zkouška zhutnění zásypu kpl 3,000 1 221,03 3 663,09 nabídka, pol.110 110
174 K 98010811R Zkouška vhodnosti zásypového materiálu kpl 3,000 6 105,15 18 315,45 nabídka, pol.111 111
175 K 99920R vytýčení trasy stáv. inženýrských síti kpl 1,000 5 128,33 5 128,33 nabídka, pol.112 112
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Poděbrady 18. 3. 2019

KSÚS Středočeského kraje,p.o.

Vyplň údaj
Vyplň údaj
Vyplň údaj

VP Projekting s.r.o.
63676907 
CZ63676907

Ing.Jana Handšuhová Smutná

Cena bez DPH 347 920,01

(Cena s DPH CZK 420 983,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

02 - Ostatní a vedlejší náklady

''' ■ Poděbrady 18.3.2019

:■ ' KSÚS Středočeského kraje,p.o. VP Projekting s.r.o.

Vyplňúdaj Ing.Jana Handšuhová 
Smutná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 347 920,01

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

VRN • Vedlejši rozpočtové náklady 347 920,01

SOUPIS PRACÍ

02 -Ostatní a vedlejši náklady

Poděbrady 18. 3. 2019

KSÚS Středočeského kraje,p.o.

Vyplň údaj

VP Projekting s.r.o.
Ing.Jana Handšuhová 
Smutná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava p.č. rozdíl, 
rozpoč.

Náklady soupisu celkem
347 920,01

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 347 920,01
K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 35 805,00 35 805,00 kalkulace 318
K 01300200R Projektové práce-projekt RDS a DSPS kpl 1,000 270 600,00 270600,00 kalkulace 319
K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 9 768,24 9 768,24 nabídka, pot.114 114

4 K 07210300R _ Dopravní opatření-pronájem dopravního značeni ................................. ....................... ...........kpl 1,000 _ 31 746,77 31 746,77 nabídka,pol.115 115
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0. Etapa ( kaceni zeleně} 5 dny 28.03.19 03.04,19

betonu od ŽP po ul Karla Hampla

3 Montáž DIO Iden 28.03.19 28.03.19

4 Kácení 11 ks stromů 3 dny 29.03.19 02.04.19 3

Demontáž 010 iden 03.04.19 03.04.19 4

6 L Etapa ( usek od ŽP po uí. 

Qvocnál

78 dny 04.04.19 22.07.19

50 SOI ~í? dny ^.G7.

8~ Odtěžení krytu vozovky (kostky) 3 dny 04.04.19 08.04.19 5

odstranění podkladních vrstev 5 dny 09.04.19 15.04.19 8

10 Sanace zemní pláně od ŽP po ul. 
Karta Hampla

5 dny 1706.19 21.06.19 43

U drenáže od ŽP po ul. Karla 
Hampla

4 dny 24.06.19 2706.19 10

12 Podkladní vrstva $0 0/63 ti. 200 
mm od ŽP po ul. Karta Hampla

5 dny 28.06.19 0407.19 11

— Obruby betonové do lože z Stíny 0S.07.19 1147.19 12

Í4~ Podkladní vrstva SCC 8/101!430 
mm od ŽP po ul. Karla Hampla

3 dny 12.07.19 16.07.19 13

15 Vstva ACP 16 ♦ tl 70 mm + postňk 2 dny 17.07.19 18.07.19 14
0.6ty/m2

16 VstvaACOll +tl40mm + 
postřik 03 kg/rnl

Iden 1907.19 19.07.19 15

SDZ+VDZ Iden 2207.19 2207.19 16

”18 Chodníky - vjezdy 7 dny 1207.19 2207.19 13

‘19 " SO Bí}l destoví ksr^i-ací- 16.^. 11 Í7.06. -

2Ď-” Větev B 15 dny 1604.19 0605.19

___.
naVrtávka do splaškové 
kanalizace

2 dny 16.04.19 17.04.19 9

""ZZ" Montáž ORL Sdny 1644.19 22.04.19 9

‘UF nrtrtál stoky ’SSli - §13110 m 6 dny 23.04.19 3004.19 22

~ 24 motážUVvč. Přípojek 7 ks 3 dny 0145.19 03.05.19 23

"25 Kamerová prohlídka stoka B Iden 0645.19 0605.19 24

26 tlaková zkouška stoky 8 Iden 0605.19 0605.19 24

27 Větev A 45 dny 1604.19 1706.19

~28 Monolitická šachta §1 15 dny 16.04.19 06.05.19 9

~29 Přeložka Vodovodu ul. U 
Bažantnice

10 dny 23.04.19 06.05.19 47FF

30 Přeložka Kanalizačního výtlaku 
dUOa kanalizačních přípojek 
DN1W

14 dny 07.05.19 24.05.19 29

31 pok&dka kanalizace DN 800 od 3 dny 27.05.19 29.05.19 30
zaslepeni po §2 dL 21 m

S7 pokládka kanalizace DN 600 od 2 dny 0705.19 08.05.19 28
Šipo§2dl. 10,Sm

'   . i '■ • — . — . -- , . . vy. v1 *- í —u.", x— ,u.Tr » jta.ail? ; v~vi> Áz ' V45.vn ■ 4-5. Vít z.? ; xz.vsl Z- ■ zjs.víí X' NS.iíSK !'■• t : z V.:. i; : v . , r
** •*«-■<; CČ s K PjC-SjČ>;SJÝP^Ís;g:p:s^p'ďSÍČ-P;S^|P:Ú!Sť?'S»;-piú.SÍČ'p:s< v °y " Č p ^MSČPS pMiskyiS.NMú:5!g^S^!8>a3js:či?-SÍNÍPÍO:S'g’P‘SN»USČPSNPySČeSy^!jSÍČP!'^gÍúkrÍp -.t v'C"5i ČPJl^L Č_ • L ■“ o ts "í

i ®/32S16P<rffsferatfyar.Revofueft£
-v.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- -—-— ------ ------------ ------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 220X

Montáž DÍO 
IXC3. — 2103.

j KáecniUksstromů
29 J3. T , QXO

Demontáž DX) 
0304. «• 0304.

0404.

Odtěžení krytu vozovky (kostky) 
0404. fr,...  0844.

odstianerri podkta<mfeh vrstev 
0904. X----------- 1504.

16.04.

1644.
VětvvB

navrtávka do sptkBmvé lanaKsace 1644. X_ ují*.

mottfUVvt.mpofekns
0145. s---- 0305.

1644.

1504.

L Etapa (asefcodŽPpooLOvocné)

$O 301 dežM kanataea

Kamerové prohWka stoka B
0605.^- 0645.

tiskové droužka stoky 8 
0605. 0X05.

VětevA

2247.

SO101
2247.

MosoMdtá Šachta 51
0605.

PMožka Vodovodu tri. U Bažantnice 144, -------------------------- 40545.

PMožka Knmftainflra výtisku d 110 a ksnaHačnfch ptyejek DN ISO 
6705. r.............. . ............——------ 24JJ5.

Senate zemní ptfné od řP po tri. Kerit Htntpte
1746. <---------2146.

pokládka fcanafcace DN 8DC od zaslepení po $2 dl-Zlrs

pokládka kanattace DN 600 od 51 po $2 dL 104 m 
0745. 3- 6805.

drenážeedžppo ni. Karta Hampte
24.06.’^——2746.

RotAMnf vrstva ŠD 0/63 ti. 200 mra od ŽP po iri. Karla Hampla 
2X06. r. 0447.

Obraty betonové do lože z betonu od ŽP po ok Karla Hantpte 
0507. X—-... .1107.

PodMadtrf vrstvi SCC 8/16 tU130 mm od ŽP po tri. Karla Hampla 
1207. 3. 1647.

Wva ACP16+ti 70 mm ♦ pestfBt 04 ty /m2 
1707. 3—1X07.

VsMACOll *t!40mm+posdli63ty/na 
1907. x 1x07.

SDZ4WZ
2247.3- 2247.

Chodníky-vjetty
1207. 3-......................... .

1706.

170X
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10 Název úkolu (Doba Ování ^Zahájení DoKončem P~<3

33 pokládka kanalizace DN 600 od
52 do Budovcova dl. 10 m

Iden 09X5.19 09.05.19 32

34~ pokládka kanalizace ON 600 od 
Š2poŠ3dl.36m

3 dny 10.05.19 14.05.19 33

35 pokládka kanalizace DN 600 od
Š3po 54 dL 9,6 m ví Bet. Btoků

3 dny IE OS 1? ’7.CS 19 3‘

15.11:19 C1.SV19 0S.1VÍ9. , iJS.IV 19 22.JV19 29.IV19 Í06.V19 |13.V19 , ;20.yi9 |ž7.V19 |03.V!19 | IXVI19 jl7.VI19 |24.Vti9 í 01.VI119 Í08.VH19 ‘15.VTI19 Í22.VH19 lž9.VII19 1OS.VHl 19 ilZ-VNIlS J19.Vini9 Í26.VW19 íl

5 k p ú $ i - ~ n = u s č p s k p ú s élp:s:N‘p!ú!s;ejplsft piiislápisMplůíslaPfshvlPiúisičíPisWpiúísapis^iďsifcpiswlp^s^s^ip^SiaptoWplasígjp s!Mp!újs!£^iPÍú's'&P5WPlďs.gjp^piú^jďP^Wpto;$jg-Piswp^s‘ap!s;N!p olsigipjsKPkfe^s^p^s-ďpis^piújslďpísÍNipďslďfisď'?
pokládá kanalizace DN 600 od 52 do Boduvcnva dL 10 m - - - - ... — -

09XS. ~ 09X5.

poktidka kanalizace DN 600 od Š2 po Š3 <S. 36 m 
10.05. S---------14JB.

pokládka kanalizace ON 600 cd Š3po Š4 dL 9,6 m ví- Bet. Btoků 
15X5. S—- i-7.05.

§6 po 57 dl. 6,3 m ví. Bet. Bloků

36 pokládka kanalizace DN 600 od
54 po 56 dl. 633 m

5 dny 20.05.1? 24.05.19 35

37 pokládka karraBzace DN 500 od 
Š6 po ul. Jesseniova dl. 12/4 m

iden 27.05.19 27.05.19 36

38 pokládka kanalizace DN 600 od Iden 28.05.1S 28X5.19 37

pokládka kanalizace DN 600 od S4 po 56 ď. 633 m 
zoxs.’--------- -240S.

pokládka kanafizace DN 500 od 36 po uL Jewentora dL 123 m 
27X5.^-27XS.

pototAa kanetace DN 600 odS6poŠ7dL63mvt Set. Otoků
28X5. s7t,05

"’39" pokládka kanalizace DN 400 od
57 po 59 dl. 86,4 m

5 dny 29.05.19 04X6.19 38

pokládka kanalizace DN 400 od 
Š9 po uL Rokycanova <8. 73 m

Iden 05.06.19 05.06.19 39

: 41 pokládka kanalizace ON 300 od
59 po 510 dl. 18,1 m

Iden 06.06.19 06.06.19 40

42 pokládka kanalizace DN 300 od
510 po ul Táboritská dL 19,7 m

2 dny 07.06.19 10X6.19 41

" 43 motáž SV vř. Přípojek 7 ks 4 dny 11.06.19 14.06.19 42

; 44 Kamerová prohlídka stoka 8 Iden 17.06.19 17.06.19 43

-_4r tlaková zkouška stoky B Iden 17.06.19 17.06.19 43

46 ■•ctíoycdu R ~í«nv 21.GZ19

47 úsek L Od ŽP po ul. Jessentova 19 dny 10.04.19 06,05.19 9F5-4dny

48 úsek n. Od jessentova po 
rokycanova

15 dny 07X5.19 27X5.19 47

49 úsek lllxd ul. Rokycanova po ul. 
NaZádiSce

25 dny 28X5.19 01.07.19 48

~ 5G úsek IV. Od ul. Na Zádišce po ul. 
Ovocná

15 dny 02.07.19 22.07.19 49

H. Etapa (usek od ul. Na 
zádišce po ul. Ovocná)

23 dny 23.07.19 22.08. 19

poldádka fcsn^zace DN 400 od $7 po 39 < 863 m 
2948. Z-04X6.

poMMtoi kanalbaee DN400 od 39 po bL Rokycanova tfl. 7J5 m
05X6. s 05X6.

poldidka kansbaca DN 300 od 39 po 310 dL 184 m 
06X6. X 06X6.

poktMka kanrfoK* DN 300 od 310 po tri. Tíbcríttká dL 19,7 n 
07X6. X—_ 10X6.

motátSVví. Přípojek 7 ks 
11X6. X---- n.«.

Kameroví probBdka stoka B
17X6. X. 17X6.

tlaková zkouSta stoky B 
17X6. X. 17X6.

59 Odtěžení krytu vozovky (kostky) iden 23.07.19 23.07.19

SO Opreva vodovode a tamlttace
22X7.

odstranění podkladních vrstev 2 dny 24.07.19 25X7.19 53

úsek i. Od ŽP po uL Jasseatova

úsek R. Od Jessentova po rokycanova
07X5. «--........    1 ................-■■ Z7X5.

úsek Bl.od uL Itakyeaoova po td. Na ZMSce
----------------------------------------------------------------------------- O1X7.

úsek IV. Od oL Na ZídHea po uL Ovocní
02X7. X..„.... —.............................................. 22X7.

0. Etapa (usek od uL Na zádSee po uL Ovocní)
29X7. ■ -.......  22X8.

23X7.

Odtiienf kryta vozovky (kostky] 
23J>7. x 23X7.

odstraněni poeWadnfch vrstev 
24X7. X— 25X7.

SO 101» $0102
—....... ■ 22X8.

Sanace zemní pláně od ul. Kala 
Hampla po ul. Ovocná

3 dny 30X7.19 Samce zsmrtf pkM cd oL Karla Harapia po td. Ovocná 
26X7. T............ 30X7.

drenáže od ul Karla Hampla po 2 dny 
ul. Ovocná

3107.19 01X8.19 55 drníte od uLKarfeHampla po tri. Ovocná 
31X7. *-01X8.

Podkladní vrstva ŠD 0/63 ti. 200 3 dny 
mm od ul. Karla Hampla po ul.
Ovocná
Obruby betonové do lože z 3 dny 
betonu od ul. Karla Hampla po ul.
Ovocná
PodktednívrstvaSCC8/10tl.l30 3 dny 
mm od ul. Karla Hampla po td.
Ovocná
VstvaACP16 + tl70mm + postflk 2dny 
0,6kg/m2

02X8.19 06X8.19 56

07.08.19 09-08.19 57

12X8.19 14.08.19 58

15.08.19 16.08.19 59

Podkladní vrstva Sd 0/8 ti. 200nm od uL Karta Hampla po bL Ovocní 
02X8. X....... ...  06X8.

Obruby betonová do tote z betonu od td. Karta řtampla po aL Dvorná 
07X8. *— 09X8

Podkladní vrstva SCC 8/10 tU30 mm od at Karle Hampla po at Ovocní

Vsbm ACP16 «■ ti 70 mm * postHfc 0,
15X8. *- 16.08.

6kr/m2

VstvaACOll +tl40mm + 
postřik 0,3 kg/m2

2 dny 19.08.19 20.08.19 60 VstvaacOU *d 40 mm* postřik 0,3 kj/mZ 
19X8. —20X8.

SDZ +VDZ Iden 21.08.19 2108.19 61 5DZ<VDZ
21X8. z áixa.

Chodníky - vjezdy 9 dny 12.08.19 22,08.19 58 Oiodnlky-vjezdy 
12X8.’-------------------- 22X8.
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STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
www.strabag.cz STRABAG

Projekt: 841-VAEY- i ri/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

Kalkulace - rozbor položky VWB-2-19
Nákladové středisko: VAEY

Překližky, výdřeva

2 SP:ZBV 1

ČP Název položky MJ Množství Jednotková 
nákladová cena

Celk. náklady Výkon
(na MJ podpol.)

MJ 
pod pol

Množství 
podpol.

Nákl. na MJ 
podpol.

Počet jednotek 
podpol.

1.

1.1.

1.1.175. Zakládání šachty Š1 kpl 1,000 300.636,40 300.636,40

I 300.636,40 300.636,40 kpl 1,000 300.636,40

11 Pažnice 59.620,00 59.620,00 kpl 1,000 59.620,00

34310-00-S-15920310 pažnice ocelová "UNION" 009500 4 m (S) 52.020,00 52.020,00 t 2,040 52.020,00 2,04
3431090 Doprava pro DN 34310 (#) 7.600,00 7.600,00 ZJ 2,000 7.600,00 2

12 Zpracování 235.000,00 235.000,00 kpl 1,000 235.000,00

D1 TDN-Dělník 144.000,00 144.000,00 hod 360,000 144.000,00 4*90
2210200D105 JOB JS 150 lžíce 1m3 81.000,00 81.000,00 hod 90,000 81.000,00 90

2210830313 O - Tarif dopravného za hodinu - sazba sólo 10.000,00 10.000,00 hod 20,000 10.000,00 20

13 Ostatní materiál 6.016,40 6.016,40 kpl 1,000 6.016,40

3990010 Ostatní spotřební materiál ($) 6.016,40 6.016,40 ZJ 1,000 6.016,40

Nákladové skupiny na MJ položky (CZK) na položku celkem (CZK)

i MZDY 144.000,00 144.000,00

2 MECHANISMY 91.000,00 91.000,00

3 MATERIÁL 65.636,40 65.636,40

KalkulaceWýrobní nák!ady\VWB-2-19 Kalkulace - rozbor položky 1/2



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ- 158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 
www.strabag.cz

Kalkulace - rozbor položky vwB-2-19
Projekt: 841-VAEY- HI/32916 Poděbrady, ul. Revoluční Nákladové středisko: VAEY |

2 SP:ZBV 1

ČP Název položky MJ Množství Jednotková 
nákladová cena

Celk. náklady Výkon
(na MJ podpol)

MJ 
podpol

Množství 
podpol.

Nákl. na MJ 
podpol.

Počet jednotek 
podpol.

na MJ položky (CZK) na položku celkem (CZK)

Náklady 300.636,40 300.636,40

JNDP z Nabídky

Rozúčtování

Režie 5% + zisk 5% 30.063,60 30.063,60

Nákladové riziko

Cenové riziko

Sleva

JC/CČ 330.700,00 CZK 330.700,00 CZK

KalkulaceWýrobní nákladyWWB-2-19 Kalkulace - rozbor položky 2/2



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ-158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
www.strabag.cz

Kalkulace - rozbor položky____________________ vwB-2-19
Projekt: 841-VAEY- HI/32916 Poděbrady, ul. Revoluční Nákladové středisko: VAEY

2 SP:ZBV 1

ČP Název položky MJ Množství Jednotková 
nákladová cena

Celk. náklady Výkon MJ Množství Nákl. na MJ Počet jednotek
(na MJ podpol.) podpol podpol. podpol. podpol.

1.

1.1.

1.1.132. MnuUř atyp.1»chty PP kpl 8,000 2.272,73 18.181,82

1 2.272,73 18.181,84 kpl 8,000 2.272,73

11
D1

2210200D105

Zpracování
TDN - Dělník
JCB JS 150 lžíce 1m3

2.272,73
1.454,55

818,18

18.182,50 1,10 kpl
11.636,40
6.545,70

kpl 

hod 
hod

7,273
29,091

7,273

2.500,00
1.600,00

900,00
4

Nákladové skupiny na MJ položky (CZK) na položku celkem (CZK)

1 MZDY 1.454,55 11.636,36

2 MECHANISMY 818,18 6.545,45

na MJ položky (CZK) na položku celkem (CZK)

Nákladová cena 2 272 7^ 18.181,82

JNDP z Nabídky

Rozúčtování

Režie 10% 227.27 1.818,18

Nákladové riziko

Odbytová cena 2.500.00 20.000,00

Sleva

JC/CČ 2300,00 CZK 20.000,00 CZK

KalkulaceWýrobní náklady\VWB-2-19 Kalkulace - rozbor položky 1/1



Příloha č.7

JSTARVAK, s.r.o,_______ _ jgE? T—
Hněvkqyského J 379/8 .^S1 gi<

1 i z a c e
Praha 11, Chodov _
IČ: 24202814 vodovody a kana

,.DJČLCZ242q2614^

Cenová nabídka na provedení prací

STRABAG - 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

301 Dešťová kanalizace

Název položky m.j. Množství Jednotková
cena

Cena
celkem

i 2 3 4 6 8 9

i. 132212202 Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách ff. 3
nesoudržných

m3 25,200 1 057,40 26 646,48

2. 132301202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině ff. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 263,813 558,90 173826,39

3. 132312202 Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4
nesoudržných

m3 10,800 895,40 9 670,32

4. 18000001R kpl 1,000 :--5-421251,oo
5. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 381,620 231,10 88 192,38
6. 175111101 Obsypáni potrubí ručně sypanincu z vhodných hornin ff. 1 až 4 nebo materiálem připraveným

podé! výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutněni bez prohození sypaniny sítem

m3 350,156 384,60 134 670,00

7. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 700,312 231,40 162 052,20
8. 213141131 Šizení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodfiovací, ochranné, výztužné nebo

proferozní ve sklonu přes 1 ;2 do 1:1, šířky do 3 m
m2 15,000 26,50 397,50

9. 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 17,250 16,70 288,08
1Q. 386120106 Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 30 fe kus 1,000 5 180,00 5 180,00
11. 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm m3 95.305 942,00 89 777,31
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Příloha č.7

12. 851261131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdbvých v otevřeném výkopu s integrovaným
těsněním DN 100

m 3,300 127.50 420,75

13. 857262122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 7.000 721,70 5 051,90

14. 857264122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v Šachtě DN 100

kus 1,000 721,70 721,70

15. 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných
na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 m

m 22,000 49.50 1 089,00

16. 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D do 50 mm m 22,000 32,80 721,60
17. 871251211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m 43,200 146,40 6 324.48

18. 871265201 Montáž kanalizačního pohubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 13,800 146,40 2 020,32

19. 871310330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN
150

m 29,000 145.20 4 210,80

20. 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnnaho SN 16 DN
300

m 37,800 152,60 5 768,28

21. 871390330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN
400

m 219,900 184,30 40 527,57

22. 871420330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN
500

m 12,400 195,80 2 427,92

23. 87142033R Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 600 m 127,700 205,30 26 216,81

24. 877161112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR
11/PN16 kolen ®”d 32

kus 20,000 199,80 3 996,00

25. 877265212 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek
SDR 11/PN16 kolen 90“ d 110

kus 4,000 199,80 799,20

26. 877310330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého
plnostěnného spojek nebo redukci DN 150

kus 10,000 199,® 1 998,00

27. 877350320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého
plnostěnného odboček DN 200

kus 1,000 399,00 393,00

28. 877370430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo
žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 300

kus 2,000 599.00 1 198,00

23. 877390430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo
žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sede! DN 400

kus 7,000 799,40 5 595,80

30. 877440430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo
žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600

kus 4,000 1 399,60 5 598,40

31. 87747044R Montáž hrdel DN 800 kus 2,000 2 190,00 4 380,00             
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32. 87747045R Montáž hrdel na potrubí PP DN 600 kus 21,OTO 1 350,00 28 350,00
33. S7747046R Montáž hrdel na potrubí PP DN 500 kus 2,000 950,20 1 900,40
34. 87747047R Montáž hrdel na potrubí PP DN 4Q0 kus 36,000 850,40 30 614,40
35. 87747048R Montáž hrdel na potrubí PP DN 300 kus 6,000 590,70 3 544,20
36. 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazeni poklopů) DN 80 kus 1,000 269,00 269,00

37. 894302153 Ostatní konstrukce na trubním vedeni ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200
mm z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30

m3 9,884 4 560,00 .44 159,04

38. 894302253 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo
kanalizačních z betonu pro konstrukce bílých vantř. C 25/30

m3 2,262 5412,00 12 241,94

39. 894411151 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna
betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 60S

kus 2.000 15 000,00 30 000,00

40. 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 4,000 850,00 3 400,00
41. 89441411R Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dnojvčetně seříznuti skruže

na příslušnou výšku
kus 3,000 950,40 2 851,20

42. 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 3,000 950,40 2 851,20
43. 894502201 Bednění konstrukci na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vicehranných

oboustranné
m2 43,610 390,90 17 047,15

44. 894503111 Bedněni konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů m2 7.540 390,90 2 947,39

45. 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,792 35200,00 53 078.40
46. 89481001R ks 8,000 " 3200.00 25 600.00
47. 895941111 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 7,000 2520,10 17 640,70
48. 899103111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, G250 kus 17,000 1 050.50 17 858.50
49. 899623141 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 125,501 2 940,20 358 998,04

50. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 400,922 390,00 156 359,58
51, 931992113 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tíoušťky 40 mm m2 5,900 420,00 2 478,00

íCELKEH 2 063 606,32

-........... .. . ........ .......... - - -

IV Praze dne 18.3.2019

íng. Jiří Jejkat

STARVAK, s r.o., Hněvkovského 1379/8,14900 Praha 4; ÍČ: 24202614; E:                  T                           
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Název položky m.j. Množství Jednotková 
cena

Cena 
celkem

1 2 3 4 6 8 9

1. 132212202 Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 
3 nesoudržných

m3 25,200 961,20 24 222.24

2. 132301202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 263,813 1 050,30 277 082,79

3. 132312202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 
4 nesoudržných

m3 10,800 1 840.30 19 875,24

4. 18000001R Zakládáni šachty S1 kpl 1,000 405 320.50 405 320,50
5. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 381,620 228,60 87 238,33
6. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutněni bez prohozeni sypaniny sítem

m3 350,156 453,30 158 725,71

7. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 700,312 228,60 160 091,32
8. 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodfiovací, ochranné, výztužné nebo 

protiercznf ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m
m2 15,000 25,40 381,00

9. 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 17,250 15,90 274,28
10. 386120106 Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 30 IZs kus 1,000 5 540,40 5 540,40
11. 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 

mm
m3 95,305 887,90 84 621,31

12. 851261131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s Integrovaným 
těsněním DN 100

m 3,300 128,60 424,38

13. 857262122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 7,000 777,40 5 441,80

14. 857264122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 777,40 777,40

15. 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 22,000 46,50 1 023,00

16. 871211811 Bouráni stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D do 50 mm m 22,000 35,60 783,20

17. 871251211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 43,200 151,40 6 540,48

18. 871265201 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D110 x 10,0 mm

m 13,800 151,40 2 089.32

19. 871310330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 
DN 150

m 29,000 162.30 4 706,70
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20.

_____

871370330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 
DN 300

m 37,800 182,50 6898,50

21. 871390330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 
DN400

m 219,900 202,30 44 485,77

22. 871420330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 
DN 500

m 12,400 252,10 3 126,04

23. 87142033R Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 600 m 127,700 305,70 39 037,89

24. 877161112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 kolen 90° d 32

kus 20,000 205,30 4 106,00

25. 877265212 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 kolen 90° d 110

kus 4,000 205,30 821,20

26. 877310330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukci DN 150

kus 10,000 205,30 2 053,00

27. 877350320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného odboček DN 200

kus 1,000 255,90 255,90

28. 877370430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 300

kus 2,000 512,50 1 025,00

29. 877390430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 400

kus 7,000 861.30 6 029,10

30. 877440430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 600

kus 4.000 1 150,60 4 602,40

31. 87747044R Montáž hrdel DN 800 kus 2,000 2 040,30 4 080.60
32. 87747045R Montáž hrdel na potrubí PP DN 600 kus 21,000 1 270,80 26 686,80
33. 87747046R Montáž hrdel na potrubí PP DN 500 kus 2,000 910,30 1 820.60
34. 87747047R Montáž hrdel na potrubí PP DN 400 kus 36,000 860,40 30 974,40
35. 87747048R Montáž hrdel na potrubí PP DN 300 kus 6,000 630,50 3 783,00
36. 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazeni poklopů) DN 

80
kus 1,000 307,50 307,50

37. 894302153 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 
200 mm z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30

m3 9.684 4 150,30 40 191,51

38. 894302253 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních 
nebo kanalizačních z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30

m3 2,262 4 876.90 11 031,55

39. 894411151 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna 
betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600

kus 2,000 13 580,60 27 161,20

40. 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skroži přechodových kus 4,000 770,60 3 082,40
41.

j
89441411R Osazení železobetonových dílců pro šachty skroži základových (dno)včetně seříznutí 

skruže na příslušnou výšku
kus 3,000 840,90 2 522,70

i 42. 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 3,000 840.90 2 522,70
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43. 894502201 Bedněn! konstrukci na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo Syř a vícehranných 
oboustranně

m2 43,610 360.50 15 721,41

44. 894503111 Bedněni konstrukcí na trubním vedeni deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů m2 7,540 360,50 2 718,17

45. 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,792 33 250,10 59 584,18
46. 89481001R Wontáž atyp.šachty P» ks 8,000 2 950,30 23 602,40
47. 895941111 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 7,000 2 040,70 14 284,90
48. 899103111 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 17,000 950,60 16 160,20
49. 899623141 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 

12/15
m3 125,501 2 840,10 356435,39

50. 899643111 Bednění pro obetonováni potrubí v otevřeném výkopu m2 400,922 360,50 144 532,38
51. 931992113 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušTky 40 mm m2 5,900 560,80 3 308,72

VRN
52. 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 4Ů 650,00 40 650,00
53. 01300200R Projektové práce-projekt RDS a DSPS kpl 1,000 285 000.00 286 000,00

íCELKEM 2474762,91 Kč

z" ""
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NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

Buničitá 1132
739 32 Vratimov

IČ : 61942715 DIČ: CZ61942715
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 4105

Řada dokladu 901 
Číslo dokladu : 901439

Zakázka č.

Způsob dopravy :

Telefon :596 768 755 Fax : 596 768 756 Ostrava, 543 521 393 Brno E-mail: technoma@technoma.cz

Popis dodávky (místo určení):

Poděbrady ul.Revoluční

Odběratel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ : 60838744 DIČ : CZ60838744

Datum pořízeni 29.3.2019

Pozn. : realizace -K

řádek Popis dodávky Množství MJ J. cena bez DPH Celkem bez DPH
č.

Faktura vydaná - doprava betšachty + UV 2,00 kamion 4 300,00 8 600,00

j 2 i ... Krycí deska pro šachtu Š6 1,00 ks 6 489,79 6 489,79

2 32 ... Krycí deska pro šachtu Š9 1,00 ks 4 325,35 4 325,35

... těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1200 1,00 ks 832,52 832,52

... deska betonová šachetní zákrytová přechodová TZK-Q 1800/240-1000 1,00 ks 9 768,24 9 768,24

... prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm 1,00 ks 267,98 267,98
5 < ... HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 755/50 1,00 ks 27 651,02 27 651,02

"'2 ...koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm 4,00 ks 820,41 3 281,64

12? ... tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid ti 260pm T-kus 1,00 ks 4 453,45 4 453,45

11X ... SYNOFLEX -S PŘÍRUBOU 100 (104-132) 2,00 ks 4 294,83 8 589,66

2 ’2 ■■■ koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 10/16 DN 100 4,00 ks 1 089,97 4 359,88

2 2’ ... Duktus VTH dl. 6 m, DN 100 ZINEK Standard 200 g/m2(ZN) C 100, pro spoj TYTON 3,40 1 429,76 4 859,75

... potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 40x3,7 mm 54,38 27,90 1 517,31

... Koleno - potrubí/potrubí - 32x32; PE 44,00 ks 195,46 8 600,24

!í i2 ... elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm 20,00 ks 185,17 3 703,40

' 2 2 ... Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR11 110x10,0 100m 14,21 219,98 3126,80

212 ... Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 110x10,0 12m 44,50 219,98 9 788,23

2 ? i ... Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 32x3,0 12m 22,66 22,21 503,28

celkem 110 718,54

dle VV
Poklop KDB83B EUROPA D400 BG/GU bez odv. 17,00 ks 2 699,58 45 892,86

2 2 / Krycí deska pro šachtu Š10 1,00 ks 4 325,35 4 325,35

šachtové dno TBZ-Q PERFECT DN 300 pro úpravy na stavbě 1,00 ks 5 543,24 5 543,24

dle VV celkem 55 761,45

ORL

odlučovač ropných látek Lpeter C NS30/3000/MB-SF ( dle výkresu S-16089) - s koales.a 1,00 ks 105 201,80 105 201,80

ORL celkem 105 201,80

potrubí PP Awadukt + šachty PP AWA

■y.i3 roura AWADUKT PP SN10 800/6000 4,00 ks 66 576,97 266 307,88
Q S í/ redukce PP AWADUKT 45° 126/160 10,00 ks 610,91 6 109,10

Vystavil: Kučerová Zuzana
Nabídka: 901901439 Strana: 1/4Zpracováno systémem LCS Helios IQ



Dodavatel: TECHNOMA a.s.

739 32 Vratimov

NABÍDKA________
Řada dokladu 901
Číslo dokladu 901439
Sklad : 400.00001

řádek Popis dodávky 
č.

Množství MJ J. cena bez DPH Celkem bez DPH

roura AWADUKT HPP 500/6000 SN 16 3,00 ks 19 924,88 59 774,64

íDa’ roura AWADUKT HPP 160/6000 SN 16 č.172145-001 4,00 ks 1 969,12 7 876,48

koleno PP DN 160/90° 3,00 ks 435,13 1 305,39

koleno PP DN 160/45° 4,00 ks 371,85 1 487,40

odbočka PP DN 160/160/46 2,00 ks 621,62 1 243,24

262 Navrávací odbočka REHAU AWADOCK DN 630/160 3,00 ks 2 353,77 7 061,31

2b0 Navrávací odbočka REHAU AWADOCK DN 400/160 6,00 ks 2 336,61 14 019,66

262 dvojité hrdlo PP DN800 3,00 ks 22 597,93 67 793,79

266 dvojité hrdlo PP DN630 3,00 ks 5 555,13 16 665,39

"IV) dvojité hrdlo PP DN400 3,00 ks 2 615,43 7 846,29

) )■ 6 odbočka PP DN 200/200/45 1,00 ks 1 023,14 1 023,14

2M Navrávací odbočka REHAU AWADOCK DN 315/160 1,00 ks 2 287,80 2 287,80

dvojité hrdlo PP DN500 1,00 ks 4 905,46 4 905,46

dvojité hrdlo PP DN315 1,00 ks 1 571,05 1 571,05

Z 28 AWAŠACHTA PP DN 1000 ATYP dle projektu - Š3 1,00 KPL 90 120,98 90 120,98

3 oč) AWAŠACHTA PP DN 1000 ATYP dle projektu - Š4 1,00 KPL 90 120,98 90 120,98

30) AWAŠACHTA PP DN 1000 ATYP dle projektu - Š5 1,00 KPL 78 109,47 78 109,47

3 0 1 AWAŠACHTA PP DN 1000 ATYP dle projektu - Š7 1,00 KPL 60 781,01 60 781,01
oo < AWAŠACHTA PP DN 1000 ATYP dle projektu - Š8 1,00 KPL 48 364,72 48 364,72

AWAŠACHTA PP DN 1000 ATYP dle projektu - Š10 1,00 KPL 45 108,57 45 108,57

3 04 AWAŠACHTA PP DN 1000 ATYP dle projektu - Š11 1,00 KPL 60 864,87 60 864,87

?. o.O AWAŠACHTA PP DN 1000 ATYP dle projektu - Š12 1,00 KPL 46 032,19 46 032,19
■> /> AWAŠACHTA PP DN 1000 ATYP dle projektu - Š13 1,00 KPL 69 487,17 69 487,17

roura AWADUKT HPP 630/6000 SN 16 25,00 ks 31 226,35 780 658,75

1 'i 3 roura AWADUKT HPP 400/6000 SN 16 42,00 ks 11 780,05 494 762,10

'j't-i roura AWADUKT HPP 315/6000 SN 16 8,00 ks 7 426,96 59 415,68

potrubí PP Awadukt + šachty 
PPAWA

celkem 2 391 104,51

sorpčni vpuste

Faktura vydaná - doprava

Sorpčni vpusť 4-10 (dle výkresu S-16149c)

1,00

7,00 ks

7 425,00

28 283,49

7 425,00

197 984,43

sorpčni vpuste celkem 205 409,43

šachta Š10

šachtová vložka DN300 PP Awadukt SN16 2,00 ks 389,76 779,52

dno šachtové TBZ-Q PERFECT 300-785 pro úpravy na stavbě 1,00 ks 3 839,85 3 839,85

šachta Š10 celkem 4 619,37

šachta Š14

šachtové dno TBZ-Q 800-1430 1,00 ks 19 377,73 19 377,73

2 Z< prstenec TBW-Q 626/100/120 (KAŠI) 11ks/pal 1,00 ks 242,15 242,15

TZK-Q 1000-200/120 T přechodová deska 1,00 ks 1 945,88 1 945,88

deska zákrytová TZK-Q 1200/270-1000 Prefa G) 1,00 ks 3 335,63 3 335,63

šachtová vložka DN800 PP Awadukt SN10 2,00 ks 2 553,60 5 107,20

těsnění šach. DN1000 těsnění elast. DN 1000 2,00 ks 310,81 621,62

Vystavil: Kučerová Zuzana
Nabídka: 901901439 Strana: 2 / 4Zpracováno systémem LCS Helios IQ



NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s. Řada dokladu 901

Číslo dokladu : 901439

739 32 Vratimov Sklad 400.00001

řádek Popis dodávky Množství
č.

VU J. cena bez DPH Celkem bez DPH

šachta Š14 celkem 30 630,21

šachta Š2

šachtová vložka DN600 PP Awadukt SN16 3,00 ks 1 505,28 4 515,84

Příplatky za další vtok 2,00 ks 157,50 315,00

šachtová vložka DN800 PP Awadukt SN10 1,00 ks 2 553,60 2 553,60

šachtové dno TBZ-Q 800-1800 1,00 ks 22 561,73 22 561,73

těsnění klínové DN1650 1,00 ks 728,44 728,44

šachta Š2 celkem 30 674,61

šachta Š6

S?, šachtová vložka DN400 PP Awadukt SN16 1,00 ks 618,24 618,24

' S šachtová vložka DN500 PP Awadukt SN16 1,00 ks 1 102,08 1 102,08
< 5 í šachtová vložka DN600 PP Awadukt SN16 1,00 ks 1 505,28 1 505,28
Z 8 8 příplatky za další vtok 1,00 ks 157,50 157,50

L '?S šachtové dno TBZ-Q 600-1085 pro úpravy na stavbě 1,00 ks 6 729,35 6 729,35

šachta Š6 celkem 10 112,45

šachta Š9

■i -í -> šachtové dno TBZ-Q PERFECT 400-885 pro úpravy na stavbě 
7 fa' J šachtová vložka DN300 PP Awadukt SN16

1,00

1,00

ks

ks

5 701,78

389,76

5 701,78

389,76
-í šachtová vložka DN400 PP Awadukt SN16 2,00 ks 618,45 1 236,90

'? S3 Příplatky za dalšíí vtok 1,00 ks 157,50 157,50

šachta Š9 celkem 7 485,94

Učni vpuste

‘ vpusť uliční TBV-Q 450/330/1 a 150 dno (BU41A) 7,00 ks 330,33 2 312,31

Koš kalový - kulatý A4 - pozink 600mm 7,00 ks 470,40 3 292,80

vpusť uliční TBV-Q 450/570/5d skruž horní (BU5D)8ks 7,00 ks 336,68 2 356,76

vpusť uliční TBV-Q 390/60/10a prstenec (BUP10A)15ks 7,00 ks 133,35 933,45

mříž KM12P +rám. BEGU D-400 600x500 (pant,výklopná) 7,00 ks 2 225,98 15 581,86

uliční vpuste celkem 24 477,18

Celkem Kč bez DPH 2 976 507,67

Vystavil: Kučerová Zuzana
Nabídka: 901901439 Strana: 3 / 4Zpracováno systémem LCS Helios IQ



NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

739 32 Vratimov

Řada dokladu
Číslo dokladu
Sklad

901
901439
400.00001

PP Awadukt + AWA šachty :
Uvedené ceny jsou bez DPH, jsou určeny pouze pro tuto akci a jsou platné při odběru v minimálním množství a skladbě
uvedené v nabídce.
Doprava zdarma při ucelených kamionových závozech.
Ceny jsou platné do konce 03/2019.

ORL + SOL : - viz tech-výkresy v příloze

Sorpční vpust 4-10, dle výkresu S-16149c-00-00

Lpeter C NS30/3000/MB-SF
Betonový odlučovač ropných látek Lpeter C NS30/3000/MB-SF s koalescenčním a sorpčním filtrem, dle výkresu
S-16089-00-00_2000,
včetně poklopů třídy D400, provozní manuál
Doprava ORL na stavbu

nETONY:
uceněno 5 ks šachet dle tabulky šachet dodané 15.3.19 od p. Janouška - viz příloha . Šachty Š6, Š9, Š10 jsou bez
zákrytových desek určená pro další
výškové úpravy na stavbě. Poklopy dle tlf. dohody litinové bez ventilace, tř. zatížení D400. UV oceněny o celkové výšce 1100
mm se spodním
výtokem na DN 200 - nespecifikováno.

Obecné podmínky nabídky:
1) Cenová nabídka je v Kč a je platná do 30.03.2019. V případě uzavření kontraktu do tohoto data je cena platná pro vývoz
do konce roku 2019 za podmínky, že nedojde ke změně kurzu Kč/EUR o více než 0,50Kč nebo ke změně cen vstupních
surovin pro výrobu nabízených výrobků o více jak 5% oproti úrovni platné v době kalkulace cen.
Cena představuje dodávku výše uvedeného zboží včetně dopravy(plně vytížené kamiony) od jednotlivých výrobců do místa
stavby, pokud není uvedeno jinak.
V ceně není zahrnutá daň z přidané hodnoty.
2) Dodací lhůtu stanoví prodávající s přihlédnutím k požadavkům kupujícího. Dodací lhůta jednotlivých výrobků
uvedených v nabídce, bude upřesněna v oboustranně odsouhlaseném harmonogramu vývozu výrobků se zohledněním
toho, zda jsou kupujícím předány úplné, čitelné, technicky jasné podklady, nutné k zahájení výroby.
3) Platební podmínky - splatnost 30dnů od data dodání zboží.
4) Nabídka je platná pouze při celkovém odběru zboží dle této nabídky.

1 Cenová nabídka je orientační a změní se dle přesného zadání.
6) Poskytovatel plnění poskytuje záruku za jakost v základní délce 24 měsíců.Záruční lhůta začíná běžet od převzetí řádně
dodaného zboží. Prodloužené záruky se řeší dodatečně, dle typu výrobce.
Cenová nabídka neobsahuje spojovací, obalový, manipulační ani podkladový materiál.
Folie, vodiče a potrubí PE- odběr možný pouze po ucelených baleních, návinech nebo tyčí

S pozdravem

Hrubá Iva

mobil:+               
e-mail:                  

Vystavil: Kučerová Zuzana
Nabídka: 901901439 Strana: 4/4Zpracováno systémem LCS Helios IQ



NABÍDKA
Dodavatel: PLÁST spol. s r. o.

OWeílce ip. 35 
«70 01 festi Up*
16 2S010620 Oli: CZ2S010620

'Cisto dokladu; 805-345211

tdefonr 725880 343
Radek Cerňanský
email: obchod^?p?«t$ro.cr

Platnost do: 31.3. 2015

Popis dodávky (místo určení) 
Poděbrady - Revoluční v?.

Odběratel: Strabag a.s.

Datumpcíizená: 11.3.2019 Na bStole
SfSbsS 150 00
St 60838744 0IÍ-. 060838744

|?íá!«vl JC bet daní ©o ■ CC bet daní po Poenin** - 255 Popis 4 |
tonus TBŘ^6S/SaýÍ2ZS>k{Bftj ~~ ...“4,0a rísv$ 4 735,14

dleW |

<5 eska jjtrvtovi TZK-Q1200/27D-1000 Preřa G) 1.00 3569,12 3569,12
Jachta 514 (

■ťno Šachtě TBZ-QPERFECT 30D-78S l/XJ 4108^4 4 WS,64 iacht* 510 j
prstenec T8W-Q62$/KW12Ó(K«íJ llks/pat VE 259,10 259,10 Uchta S14
vpurf ufrční TBV<i4W330/ia 150 dno (BU-ttA} 7.00 353,45 2 474.17 uliííW vpu^é
vpust ubžní TBV-Q 450/570/Sd strut horní (BUSOW 7,00 360.25 2521.73 utiEfiš vpu$té
to<;sť tAční TBV-Q. 390/60/10* prstenec (BWMSAHSks z.s» 142,68 99S.73 trfiín? vpusté
m?5?KM12P*rfem.S£GU Ď-40& 500x500feanteV%Mopn4) 7*00 2381,80 1667259 s.jbčn? vpusté
rour* AWADUKT HM> 160/6000 SN 16 £177145-001 4,00 210656 8427,83 potrubí PP Awadukt * Sadit í PP ■ vWA
rour* AWADUKT WP 315/6000 SN 16 8,00 2946.85 63574.78 potrubí PP Awadukt *• šach t f PP > šWá
roura AWAOUKT HPP 400/5000 SN 16 <2.00 12604.65 529 395X5 potrubí PP Awadukt * šadfl f PP: ^WA
rour* AWADUKT HPP SOO/6000SN16 3.00 21319,62 63958.86 potrubí PP Awadukt + Sadit / PP . WA
rour* AWADUKT IW 63Q/60005N 16 25.00 3U12.19 835 304,86 pOtfuW pp Awadukt * iacht t PP .• >wa
N*vriv*d odbo&a REHAU AWAÍXXK 3.00 2518.53 7 555,60 ON 630/160 potrubí PP Awadukt, Sadit t PP. iWA
mvrwsd odbočte REHAU AWADOCK 6,00 2500,17 15001,04 ON 400/160 potrubí PP Awadukt * šach? r PP < wn
NSvrivad odbott* REHAU AWADOCK l.« 2447.95 2447,95 bSjís/i«i potrubí PP Awadukt * šacht f PP < WA
t4shW5*ch.Dma» 2.00 332,57 665,13 tísntní elast ON 1000 íadsta šl«

t Jsrríní klínoví OHI6SO í 1,00 779.43 779,43 ísdttaSz

Kol kalový «ku^tÝ M - pbtkik 600mm 7*00 50333 3 $23,30 uliční vpust*
FOBS® KPBS38 EVROPA 0400 BG/GU bez odv. 17,00 238355 «9 10536 dleW

Stxpčrá vpusť ?.0Q 30263.33 211 843,34 4-10 (díe výkresu 5»16149c) soepfisí vpustí

Šachtové dne TBZ-Q 1*00 720030 7 200.40 6004085 t>f0 úpravy na ítsvbé Jachta $6

šachtové dno TBZ-Q l*oc 6100.90 6100.90 PERFECT 400-885 ií^^y na stavbě Jachta $9

šachtové dno TBZ-Q 1*00 20734.17 20 734.17 800-M30 Jachta 514
-———  ........ ■  —-————— —------------------ -—----------
šachtové dn© TBZ-Q 1,00 24141,05 24 141.05 OT-1800 šachta $2

PP 3.00 46559 139V7 ON 160/90- ©otrubí PP Awadukt ♦ íaďt / PP í ,WA
4*m 397.83 1 $91.52 ON 1W«S* potrubí PP Awadukt ♦ šaeht f PP i WA

zoo 417.04 834,09 ON300PP Awadukt $N16 šachta *40

2.00 2732,35 5 464,70 ONSOO P? Awadukt SN10 Jachtař Sw

1.00 2732.35 2 732,35 ONSOO PP Awadukt S W10 ladit* 52

3.00 1610,65 4 831,95 DN600 PP Awadukt 5N16 Jachta š2

šachtová vtoíka ___ _ __ -.... 1.06 661.52 661,52 DN40QPP Awadukt SHI6 JjStht? 56 





(heckl
HECKL s.r.o.
Přemyslova 153
27801 Kralupy nad Vltavou

IČO: 62956833 DIČ: CZ62956833
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C, vložka 
41554 ze dne 29,11.1995 u Městského obchodního soudu v 
Praze.

Provozovna: Přemyslova 153 
27801 Kralupy nad Vltavou 
Tel.:+420 313 034 333

Cenová nabídka č. NAB1-4536/2019 strana 1
Není daňový doklad!
Na objednávkách udávejte číslo nabídky!

Odběratel: Zákaznické číslo: 01484

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/24
150 00 Praha 5 Smíchov

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Doprava: Osobní odběr - Kralupy nad Vit 
Platba: Na bankovní účet
Zakázka: 111/32916 Poděbrady,ul. Revoluční

Datum vystavení dokladu: 27.03.2019

Platnost nabídky: 10.10.2019 Splatnost faktury: 60 dní

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Zboží Množství/j. Cena za jedn. v Cena celkem Sazba
Specifikace CZK bez DPH bez DPH DPH

5943117R odlučovač ropných látek ŽB, průtok 25 l/s,obj.kalové jímky 0 I, 1 155 465,000 155 465,000 21%

DKT.ST100C100 Duktus VTH dl. 6 m, DN 100 ZINEK Standard 200 g/m2(ZN) C 100, 3,399 1 652,001 5 615,150 21 %

55254027 koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 10/16 DN 100 4 1 265,000 5 060,000 21 %

HWL.799410000016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132) 2 4 924,000 9 848,000 21%

55253513 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový 1 5 050,000 5 050,000 21%

WVN.VP104032W Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 32x3,0 12m 22,66 26,000 589,160 21%

WVN.VP104092W Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 110x10,0 44,496 265,000 11 791,440 21%

WVN.KP103093W Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR11 110x10,0 100m 14,214 265,000 3 766,710 21%

286173194R trubka PP AWADUKT SN 16 DN 150, 6 m 5,558 2 220,000 12 338,760 21%

286173293R trubka PP AWADUKT SN 16 DN 300, 6 m 7,245 8 354,000 60 524,730 21%

286173193R trubka PP AWADUKT SN 16 DN 400, 6 m 42,148 13 246,000 558 292,410 21%

286173192R trubka PP AWADUKT SN 16 DN 500, 6 m 2,377 22 463,000 53 394,550 21 %

286173493R trubka PP AWADUKT SN 16 DN 600, 6 m 24,475 36 478,000 892 799,050 21 %

286173191R trubka PP AWADUKT SN 16 DN 800, 6 m 3,89 75 452,000 293 508,280 21 %

28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm 20 221,000 4 420,000 21 %

28614816 koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm 4 954,000 3 816,000 21%

286172091R redukce PP AWADUKT DN 125/DN160 10 695,000 6 950,000 21%

286172061R odbočka PP AWADUKT 45° DN 200/DN200 1 1 175,000 1 175,000 21 %

286174081R navrtávací odbočka AWADOCK DN 300/160 2 2 746,000 5 492,000 21 %

286174071R navrtávací odbočka AWADOCK DN 400/160 7 2 846,000 19 922,000 21 %

286174091R navrtávací odbočka AWADOCK DN 600/160 4 3 046,000 12 184,000 21%

28617467R hrdlo dvojité KGMM PP DN 800 2 25 321,000 50 642,000 21%

28617457R hrdlo dvojité KGMM PP DN 600 21 6 435,000 135 135,000 21%

28617557R hrdlo dvojité KGMM PP DN 500 2 5 846,000 11 692,000 21 %

28617657R hrdlo dvojité KGMM PP DN 400 36 2 976,000 107 136,000 21 %

28617757R hrdlo dvojité KGMM PP DN 300 6 1 925,000 11 550,000 21%

HWL.982205007516 HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 755/50 1 31 235,000 31 235,000 21%

59224323R prstenec šachetni betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 1 311,000 311,000 21%

59224333R prstenec šachetni betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 1 284,000 284,000 21%

59224387R dno betonové šachty kanalizační přímé pro potrubí DN 600 1 13 452,000 13 452,000 21%



Dodavatel: heckl s.r.o. Cenová nabídka č. NAB1-4536/2019 strana 2
Odběratel: STRABAG a.s. Není daňový doklad!

Na objednávkách udávejte číslo nabídky!
Zboží Množství / j. Cena za jedn. v Cena celkem Sazba
Specifikace CZK bez DPH bez DPH DPH

59224938R dno betonové šachty kanalizační přímé pro potrubí DN 400 1 7 849,000 7 849,000 21%

59224939R dno betonové šachty kanalizační přímé pro potrubí DN 300 1 5 746,000 5 746,000 21 %

89481909R Krycí deska pro šachtu Š9 1 4 846,000 4 846,000 21 %

89481919R Krycí deska pro šachtu Š6 1 7 421,000 7 421,000 21 %

89482919R Krycí deska pro šachtu Š10 1 4 821,000 4 821,000 21 %

89481010R S3 - AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp 1 102 465,000 102 465,000 21%

89481020R Š4- AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp 1 102 465,000 102 465,000 21%

89481030R Š5- AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp 1 88 991,000 88 991,000 21%

89481040R Š7- AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp 1 68 421,000 68 421,000 21%

89481050R Š8- AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp 1 54 132,000 54 132,000 21%

89481070R Š11-AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp 1 68 942,000 68 942,000 21%

89481080R Š12- AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp 1 52 314,000 52 314,000 21 %

89481090R Š13 AWAŠACHTA PP DN 1000 atyp 1 77 142,000 77 142,000 21%

5922166R Typizovaná uliční vpusť 7 3 945,000 27 615,000 21 %

552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D400 ECON 17 2 990,000 50 830,000 21%

Ceny platí pouze při objednání kompletního rozsahu zboží dle této nabídky do 10.10.2019.
Splatnost faktury je 60 dní podle nastavení pro firmu.
Kupující bere na vědomí, že součástí této nabídky jsou Obchodní podmínky společnosti HECKL s.r.o., a kupující přijetím této nabídky
potvrzuje, že byl s Obchodními podmínkami společnosti HECKL s.r.o. seznámen a bez výhrad s nimi souhlasí. Aktuální znění Obchodních
podmínek společnosti HECKL s.r.o. jsou k nahlédnutí na všech pobočkách na pokladně nebo na www.heckl.cz.
Kupující bere na vědomí, že údaje uvedené v této nabídce jsou důvěrnými informacemi a sdělení o ceně zboží třetí osobě je porušením
ochrany důvěrných informací.

..............................................Podpis kupujícího

Částky v CZK

Bez DPH DPH Celkem

základní sazba 21 % 3 207 439,24 673 562,25 3 881 001,49

Celkem 3 207 439,24 673 562,25 3 881 001,49

Zaokrouhlení -0,49

Částka k úhradě 3 881 001,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vytvořil(a): Ladislav Baumruk Obchodní zástupce:
E-mail:                           E-mail:
Mob: +                Mob:

Ceny platí při objednání pouze kompletního rozsahu zboží dle této nabídky do 10.10.2019.
• Zboží na objednávku. Při vracení tohoto zboží bude účtován storno poplatek.

Telefon/Fax: +420 313 034 333 E-mail: info@heckl.cz www.heckl.cz
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GEOSPEKTRUM s.r.o. - kompletní geodetický servis

Ladislav Moravec

STRABAG a.s.
Boženy Němcové 756

294 71 Benátky nad Jizerou II

Věc: Cenová nabídka geodetických prací - dešťová kanalizace SO 301 -
ul. Revoluční-Poděbrady

Vážený kolegové,

Děkujeme Vám za Vaše oslovení pro vyhotovení cenové nabídky. Níže je vypracován cenový návrh na
základě poskytnutých podkladů při zajištění geodetických pracích dle stanoveného rozsahu.

Při stanoveni celkové ceny jsme vycházeli ze zkušenosti z podobných typů staveb.

Cenová nabídka:

Celková cena za geodetické práce na dešťové kanalizaci je : 32.550,-Kč.
(vytyčení a zaměření včetně zpracování GDSP)

Rozsah poskytovaných služeb:

Vytyčení revizních šachet
Zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedeni (GDSP) dešťové kanalizace
Vyhotovení předávacích protokolů na výše uvedené práce

Cena dále zahrnuje:

měřickou skupinu o dvou lidech (odborně způsobilí pracovnici VŠ, SŠ zeměměřického zaměřeni),
stabilizační materiál (koliky, nastřelovaci hřeby, mezníky, apod.)
přístrojové vybavení
dopravu na místo stavby
kancelářské práce

Ceny nezahrnují:

- DPH.

Děkujeme Vám za Vaše oslovení.
Rádi Vám odpovíme na Vaše případné dotazy.

Těšíme se na případnou spolupráci

GtiOSPKETRUM s.r.o.
Mimoňská 628/13, 190 00 Praha 9
IČ : 242 I0 943. DIČ : CZ24210943
Bank.spojcní: 2512469389/800

kontakt:              

e-mail:                     
www.gcospcktruni.cz



GEOSPEKTRUM s.r.o. - kompletní geodetický servis

Za GEOSPEKTRUM s.r.o.

Petr Schovánek

(^EOSPEKTRUIYI s.« o.

Minumká 628/13, Praha 9
:Č. 242 10 943. DIC: CZ24210943

GEOSPEKTRUM s.r.o.
Sídlo: Mimoňská 628/13,190 00 Praha 9 - Prosek
Provozovna : Lednická 1533,198 00 Praha 9
IČ: 242 10 943 DIČ: CZ 24210943
Mob:             
www.qeospektrum.cz
e-mail: petr@qeospektrum.cz
č. účtu:                

V Praze dne 15. 3. 2019

OEOSPKETRUM s.r.o.
Mimoňská 628/13, 190 00 Praha 9
IČ : 242 10 943, DIČ : CZ.24210943
Bank.spojení:               

kontakt:              

e-mail:                     
www.geospektrum.cz



M. Částka, s.r.o.
Mrkvičkova 1091/2,Praha 6
163 00

Stavba : CENOVÁ NABÍDKA ZA GEODETICKÉ PRÁCE 

14.03.2019
Poděbrady ul. Revoluční, kanalizace SO 301

Stavební 
objekt Popis

počet MJ 
body, hod. 

m , ha

jednotk. Cena 
(bez DPH) 

Kč

Celková cena 
(bez DPH) 

Kč

Paušální činnost: stavební část

1 měřičská skupina 1/2 denní výjezd 6 hod 1 6.000,00 Kč

1 měřičská skupiny denní paušál 1 10.000,00 Kč

hodinová sazba 1 500,00 Kč

Stavební činnost

Výtyčení kanalizačních šachet 1 6.000,00 Kč 6.000,00 Kč

Geodetické zaměření skutečného provedení SO 301 1 30.000,00 Kč 30.000,00 Kč

Celkem 36.000,00 Kč

Vyhotovil: Miloš Částka 
jednatel společnosti



PřNoha č.7

43. 894502201 Bedněni konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vlcehranných 
oboustranné

m2 43,610 360,50 15 721,41

44. 894503111 Bedněni konstrukci na trubním vedeni deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů m2 7,540 360,50 2 718,17

45. 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,792 33 250,10 59 584,18
46. 89481001R jviuiudi rfiyp.otJLH.y rr ks 8,000 2 950.30 23 602,40
47. 895941111 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 7,000 2 040,70 14 284,90
48. 893103111 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi B125. C250 kus 17,000 950,60 16 160,20
49. 899623141 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 

12/15
m3 125,501 2 840,10 356 435,39

50. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 400,922 360,50 144 532,38
51. 931992113 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušřky 40 mm m2 5,900 560,80 3 308,72

VRN
52. 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 4Ů650.00 40 650,00
53. 01300200R Projektové prace-projekt RDS a DSPS kpl 1,000 285 000.00 286 000,00

CELKEM 2 474 762,91 Kč

- í- -
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Doručovací adresa; P.O.BOX 179,360 01 Karlovy Vary
IČ: 63676907, DIČ: CZ63676907

Tel: 353 433 840, Fax: 353 232 751, E-mail: projekce@sintak.cz
Přemyslova 3,120 00 Praha 2, zapsaná krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 37180

Strabag, a.s.
Odštěpný závod Praha
Dopravní stavitelství
Na Bělidle 198/21
ISO 00 Praha 5

E-mail: iadislav.morayec@strabag.com

NAŠEZNAČKA

VP/225/2019
VYŘIZUJE/LINKA

Alena Hušková/           
KARLOVY VARY

05.03.2019

Věc: Poděbrady, ulice Revoluční
- dokumentace pro provedení stavby dešťové kanalizace

Předkládáme Vám nabídku vypracování dokumentace pro provedení stavby rozšíření do
realizační dokumentace zhotovitele pro dešťovou kanalizaci v ulici Revoluční,
Dokumentace bude vypracována dle odsouhlaseného návrhu ze dne 26.2,2019, jak byl
navržen projektantem najednání na SÚS v Poděbradech.
Dešťovou kanalizaci tvoří v podstatě tři stoky.
První od shora, je zaústěna do jednotné kanalizace města Poděbrad - vajíčka 600/900. Jde o
DN 300 a. 400 mm.

Druhá stoka má dimenze 500 mm a 600 mm a je rovněž zaústěněna do vajíčka 600/900. Do
budoucna se počítá se zaslepením nátoku v Š2 a převedení vody do stoky DN 800.
Třetí větev o DN 800 mm tvoří stoku, která vyvede dešťové vody mimo povrch ulice
Revoluční, do retenční nádrže s přepadem.

Dle požadavku zhotovitele a po odsouhlasení SUS, projektanta rekonstrukce komunikace
Revoluční, po odsouhlasení VaK Nymburk a MÚ Poděbrady, je dešťová kanalizace uložena
mělko, těsně pod konstrukční vrstvy komunikace. Z této skutečnosti vychází i návrh šachet a
jejich den, vlastní uložení potrubí, kde je nutno respektovat i souběžné uložení betonové
jednotné kanalizace “vajíčka“ 600/900 a betonových.potrubí DN 500 a DN 400. Stáří potrubí
je 60 - 80 let a tomu odpovídá i jejich technický stav.

V návaznosti na tyto skutečnosti jc dešťová kanalizace navržena.



Propočet nákladů projektové dokumentace:

1. Prohlídka trasy a doměření šachet stávající kanalizace pro detaily křížení 
6 hodin x 2 projektanti x 650,- Kč = 7 800,- KČ

2. Vypracování projektové dokumentace
• Technická zpráva 10 hodin
& Situace 16 hodin
• Podélné řezy 42 hodin

Příčné řezy 25 hodin
• Výkresy detailů a křížení 45 hodin

Tabulka šachet + příprava 16 hodin
• Výkaz výměr a rozpočet 45 hodin

Celkem 199 hodin

Celkem 199 hodin x 650,- Kč = 129 350,- Kč
3. Kompletace + tisk 6 pare á 3 000,- Kč = 18 000,- Kč

Celkem 155 150,- Kč

Návrh ceny 153 000,- KČ

Splatnost faktury 15 dnů od předání dokumentace

Termíny:
1. PD k odsouhlasení bez výkazu výměr do 8.3.2019
2. Výkaz výměr + RO k odsouhlasení do 12.3.2019
3. Dopracování dokumentace do 7 pracovních dnů po předání připomínek

Náklady projektanta během stavby:
1. Účast na KD 6 000,- Kč; informace 7 dnů předem, výjimečně dříve, dle dohody
2. Konzultace, dopracování dokumentace: 650,- Kč/hod. dle předchozí dohody
3. Dokumentace skutečného provedení stavby dle geodetického zaměření zhotovitele a

případných zákresů do tištěné verze PD.
93 000,- Kc, včetně tisku 6 paré a dokumentace (situace, podélné řezy, připadne detaily 
křížení).

S pozdravem

„VP PROJEKTING" S.r.o.
Přemyslova 3, 120 00 Praha 2 

p o.Box 179, 360 21 Karlovy Vary 
IČ- 636 76 907 DIČ: CZ63676907 
® S 353 228 222

Příloha: Předběžný obsah dokumentace



nové položky

Soupis nových po ožek doložených cenovými nabídkami
Poř. 

č.
pol.

Kód 
položky Název položky nejnižší 

nabídka
10% cena 

STRABAG

Cena za 
m.j. v

Kč

Pořadové číslo 
pol. ve W RDS

nejnižší nabídka

1 2 3 5 6 7 8
NOVÉ POLOŽKY

216 5943117R odlučovač ropných látek 
ŽB, průtok 25
l/s,obj.kalové jímky 0 
l.tř.zatížení D400,nádoba: 
základní

105 201,80 10 520,18 115 721,98 115 721,98 47 TECHNOMA

222 DKT.ST100C1 
00

Duktus VTH dl. 6 m, DN 
100 ZINEK Standard 200 
g/m2(ZN) C 100, pro spoj 
TYTON nebo BRS (Sít 
Plus)

1 429,76 142,98 1 572,74 1 572,74 57 TECHNOMA

224 55254027 koleno 90° přírubové 
litinové vodovodní Q-kus 
PN 10/16 DN 100

1 089,97 109,00 1 198,97 1 198,97 59 TECHNOMA

225 HWL.7994100 
00016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 
100 (104-132)

4 294,83 429,48 4 724,31 4 724,31 60 TECHNOMA

227 55253513 tvarovka přírubová 
litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový 
epoxid tl 250pm T-kus DN 
100/50

4 453,45 445,35 4 898,80 4 898,80 62 TECHNOMA

229 WVN.VP1040 
32W

Trubka dvouvrstvá PE 100 
voda SDR11 potrubí DL 
32x3,0 12m

22,21 2,22 24,43 24,43 64 TECHNOMA

232 WVN.VP1040 
92W

Trubka dvouvrstvá PE 100 
voda SDR11 potrubí DL 
110x10,0 12m

219,98 22,00 241,98 241,98 67 TECHNOMA

234 WVN.KP1030 
93W

Trubka jednovrstvá PE
100 kanal SDR11 110x10,0 
100m

219,98 22,00 241,98 241,98 69 TECHNOMA

238 286173194R trubka PP AWADUKT SN 
16 DN 150, 6 m

1 969,12 196,91 2 166,03 2166,03 73 TECHNOMA

241 286173293R trubka PP AWADUKT SN 
16 DN 300, 6 m

7 426,96 742,70 8 169,66 8 169,66 76 TECHNOMA

243 286173193R trubka PP AWADUKT SN 
16DN400, 6m

11 780,05 1 178,01 12 958,06 12 958,05 78 TECHNOMA

245 286173192R trubka PP AWADUKT SN 
16 DN 500, 6 m

19 924,88 1 992,49 21 917,37 21 917,37 80 TECHNOMA

247 286173493R trubka PP AWADUKT SN 
16 DN 600, 6 m

31 226,35 3122,64 34 348,99 34 348,98 82 TECHNOMA

248 286173191R trubka PP AWADUKT SN 
16 DN 800, 6 m

66 576,97 6 657,70 73 234,67 73 234,67 84 TECHNOMA

250 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 
D 32mm

185,17 18,52 203,69 203,69 86 TECHNOMA

252 28614816 koleno 90°SDR11 PE 100 
PN16D110mm

820,41 82,04 902,45 902,45 88 TECHNOMA

254 286172091R redukce PP AWADUKT 
DN 125/DN160

610,91 61,09 672,00 672,00 95 TECHNOMA

256 286172061R odbočka PP AWADUKT 
45° DN 200/DN200

1 023,14 102,31 1 125,45 1 125,45 97 TECHNOMA

258 286174081R navrtávací odbočka 
AWADOCK DN 300/160

2 287,80 228,78 2 516,58 2 516,58 99 TECHNOMA

260 286174071R navrtávací odbočka 
AWADOCK DN 400/160

2 336,61 233,66 2 570,27 2 570,27 101 TECHNOMA

262 286174091R navrtávací odbočka 
AWADOCK DN 600/160

2 353,77 235,38 2 589,15 2 589,15 103 TECHNOMA

264 28617467R hrdlo dvojité KGMM PP
DN 800

22 597,93 2 259,79 24 857,72 24 857,72 108 TECHNOMA
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nové položky

266 28617457R hrdlo dvojité KGMM PP 
DN 600

5 555,13 555,51 6 110,64 6 110,64 110 TECHNOMA

268 28617557R hrdlo dvojité KGMM PP 
DN 500

4 905,46 490,55 5 396,01 5 396,01 112 TECHNOMA

270 28617657R hrdlo dvojité KGMM PP
DN 400

2 615,43 261,54 2 876,97 2 876,97 114 TECHNOMA

272 28617757R hrdlo dvojité KGMM PP 
DN 300

1 571,05 157,11 1 728,16 1 728,15 116 TECHNOMA

274 HWL.9822050 
07516

HYDRANT
ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-
16 755/50

27 651,02 2 765,10 30 416,12 30 416,12 118 TECHNOMA

284 59224323R prstenec šachetní 
betonový vyrovnávací 
TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 
12 cm

267,98 26,80 294,78 294,78 132 TECHNOMA

285 59224333R prstenec šachetní 
betonový vyrovnávací 
TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 
10 cm

242,15 24,22 266,37 266,37 133 TECHNOMA

288 59224387R dno betonové šachty 
kanalizační přímé pro 
potrubí DN 600

10 112,45 1 011,25 11 123,70 11 123,70 142 TECHNOMA

618,24

1 102,08

1 505,28

157,50

6 729,35

289 59224938R dno betonové šachty 
kanalizační přímé pro 
potrubí DN 400

7 485,94 748,59 8 234,53 8 234,53 143 TECHNOMA

5 701,78

389,76

618,45

618,45

157,50

290 59224939R dno betonové šachty 
kanalizační přímé pro 
potrubí DN 300

5 543,24 554,32 6 097,56 6 097,56 144 TECHNOMA

292 89481909R Krycí deska pro šachtu Š9 4 325,35 432,54 4 757,89 4 757,89 146 TECHNOMA

293 89481919R Krycí deska pro šachtu Š6 6 489,79 648,98 7 138,77 7 138,77 147 TECHNOMA

294 89482919R Krycí deska pro šachtu 
Š10

4 325,35 432,54 4 757,89 4 757,89 148 TECHNOMA

299 89481010R Š3 - AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

90120,98 9 012,10 99 133,08 99 133,08 153 TECHNOMA

300 89481020R Š4- AWAŠACHTA PP DN 

1000 atyp
90 120,98 9 012,10 99 133,08 99 133,08 154 TECHNOMA

301 89481030R Š5- AWAŠACHTA PP DN 

1000 atyp
78 109,47 7 810,95 85 920,42 85 920,42 155 TECHNOMA

302 89481040R Š7- AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

60 781,01 6 078,10 66 859,11 66 859,11 156 TECHNOMA

303 89481050R Š8- AWAŠACHTA PP DN 

1000 atyp
48 364,72 4 836,47 53 201,19 53 201,19 157 TECHNOMA

304 89481070R Š11-AWAŠACHTA PP DN 

1000 atyp
60 864,87 6 086,49 66 951,36 66 951,36 158 TECHNOMA

305 89481080R Š12- AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

46 032,19 4 603,22 50 635,41 50 635,41 159 TECHNOMA

306 89481090R Š13 AWAŠACHTA PP DN 
1000 atyp

69 487,17 6 948,72 76 435,89 76 435,89 160 TECHNOMA

309 5922166R Typizovaná uliční vpusť 3 496,74 349,67 3 846,41 3 846,41 163 TECHNOMA

330,33

470,40

336,68

133,35
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2 225,98

311 552434420 poklop na vstupní šachtu 
litinový D400 ECON

2 699,58 269,96 2 969,54 2 969,54 165 TECHNOMA

318 012002000 Geodetické práce 32 550,00 3 255,00 35 805,00 35 805,00 1 GEOSPEKTRUM

319 01300200R Projektové práce-projekt 
RDS a DSPS

246 000,00 24 600,00 270 600,00 270 600,00 2 VP 
PROJECTING

153 000,00

93 000,00
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