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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

"É DIČ: CZ00066001

Z jejímž jlnénel11 jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S 3324/00066001/2019
<
M dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
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ÉĚ společnost OZ stavby - Společnost TAQ - Milíčov
o OZ stavby s.r.o.
á se sídlem: Důl Libušín 940, 273 06 Libušín

IČ: 05682827
DIČ:CZ05682827
Zastoupená Otto Zachem
Bankovní spoj ení:
Číslo účtu:

zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268873
dále jen ,,vedoucí společník"

aSpolečnost T.A.Q. s. r. o.
se sídlem Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice,
IČO: 28868781
DIČ: CZ28868781
Zastoupená: Petrem Jelíiikem 'ednatelem
Bankovní spoj ení:
Číslo účtu:

zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150 147
dále jen ,,druhý společník"

č. smlouvy: MO-SPOL-1/2019

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva"):



Článek l.

Předmět Díla

1.1. Předlněteln Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací ,,III/20125 Milíčov,
most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice", a to v následujícíin rozsahu:

1.1.1. demolice stávajícího objektu mostu. Nový most je železobetonový, jednopólová,
kolmá, polorámová konstrukce s náběhy. Rozpětí N.K. bude 12,0 m. Celková
délka bude 15,2 m a celková šířka 10,7 m. Křídla mostu budou žb. zavěšená.
Mostní římsy budou žb. monolitické, v šířce 0,8 m. Vozovka na mostě bude mít
kvůli rozšíření v oblouku volnou šířku 9,1 m a bude s jednostralmýl11 příčným
spádem. Na mostě jsou navržena oboustranná zábradelní svodidla, v navazujících
úsecích silnice III/23621 jsou svodidla silniční. Součástí je i rekonstrukce
převáděné silnice III/20125 v kategorii S 6,0/50, v celkové délce cca. 125 m. V
prostoru pod mostein a v jeho bezprostředníin okolí bude vyčištěno a upraveno
koryto potoka. Opěry a křídla mostu budou obloženy lolnovýln kalnenel11. Před
zahájeníin stavby zhotovitel provede instalaci DIO a zajistí stanovení pro
uzavírku silnice III/20125. Provedení RDS, HPM a DSPS oprav mostu.

Objekty stavby jsou:

· SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
· SO 022 Příprava území
· SO 190 DIO
· SO 201 Most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice
· SO 801 Vegetační úpravy

1.1.2. Zhotovení realizační dokuinentace stavby dle kap. 10 Siněrnice pro dokuinentaci
staveb pozeinních koinunikací, v platném znění (dále jen ,,Směrnice pro
dokuinentaci staveb pozemních komunikací"), a v rozsahu dle Technických
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozeinních koinunikací,
Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou
uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí
realizační dokuinentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový
rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na
změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení
jako odníinatelná příloha. Tento dokurnent nebude uveden v rozpisce - obsahu
realizační dokuinentace stavby. Realizační dokuinentace bude objednateli
předána

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenérn (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenérn (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.3. Zpracování dokuinentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6
zákona č. 183/2006 Sb., o ílzelnníl11 plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Siněrnice pro dokuinentaci staveb
pozeinních koinunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních
podmínek pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací, Kapitola 6 - mostní
objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze
www.pjpk.czí). Dokuinentace skutečného provedení stavby bude Objednateli
předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenéin (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
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b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenéin (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen ,,Dílo")

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vyinezeny dokuinenty poskytnlltýlni v řízení
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Snilouvy se Závaznou dokuinentací
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k
rozdílům mezi projektovou dokuinentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel
prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho lnístnílni
podl11ílikalni a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelern
pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s oliledein na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen ,,SD"). O určení
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně
vyrozuiněn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznáinení,
výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Snilouvy vedle Objednatele rovněž
SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
sd jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s oliledein na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla zajistí
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů.
o osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelein písemně
vyrozuiněn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon sd dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vyinezeného v Závazné dokuinentaci (dále
jen ,,Staveniště"), a to forinou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen
převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do lO-ti dnů od
prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání
Staveniště neinusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli
odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy.
V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
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3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem
provádění Díla, a lleulnožnit přístup na Staveniště nepovolanýin osobám. Povolanými
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD,
autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy.
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přihlédnutíl11 k obvykléinu použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanovenéin Závaznou dokuinentací ochranu
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a uinožnit jejich užívání rovněž
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční inforl11ační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s píselnnýl11 souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových
kol11unikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která
mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových koinunikací.

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli
však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokuinentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanovenýin právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny forinou denních záznainů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokuinentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

4.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště do l měsíce od nabytí účinnosti této
Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti v období zimní přestávky dle
odst. 4.3. této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí Staveniště do l měsíce
od konce zimní přestávky dle odst. 4.3. této Snilouyy

4.3. V případě nevhodných kliinatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit
(zimní přestávka v terniínu od l. 11. do 3 l. 3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel
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na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden
písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V
případě příznivých kliinatických podmínek lze po dohodě sinluvních stran zimní
přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel
na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden
písemný protokol.

4.4. Dílčí teriníny plnění Díla jsou uvedeny v závaznéin časovém llarl11onogralnu, který
tvoří Přílohu č. 5 Snilouvy.

4.5. odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích terinínů,
je ve smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podinínky,
překážky nebo znečišt'ující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaloženíl11 veškeré odborné péče objektivně
neinolil předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené
teriníny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle
jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud
jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k llepředvídanélnu prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní
nemožnost provést Dílo ve stanovených terinínech,

C) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech.

4.6. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např.
dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení terniínu
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude
Zhotoviteli uloženo píselnnýl11 příkazem.

4.7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokuinentaci vymezené části pozemků,
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání píseinných výstupů dle Smlouvy
je sídlo Objednatele, nebude-li sl11lllvnílni stranami v konkrétním případě sjednáno
jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišt'ujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce),
s relevantníini technickýl11i a kvalitativními norinaini, platnými interními předpisy
Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá
za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
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5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jlnénel11 a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště.
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště.
Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy
Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015).
Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na
Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů ajejich příslušné jednotkové ceny uvedené
v Příloze č. 2 Snilouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené
Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne
jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu
tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování l
uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se
zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými
právními předpisy.

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory
k projednání realizační dokuinentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních
výborů záznain. Při vypracování realizační dokuinentace stavby musí Zhotovitel
respektovat parametry vyinezené předchozím stupněm projektové dokuinentace.
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokuinentace stavby nedošlo
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení
a v dostatečném předstihu jej inforniovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokuinentace je zcela rovnocenná její tištěné
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a uinístění v dokurnentaci. Textová
část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg -
AutoCAD 2004 a *.pdE popřípadě jiné.

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
k odsouhlasení koncept realizační dokuinentace stavby. Koncept realizační
dokuinentace stavby musí vycházet ze Závazné dokuinentace a její obsah se nesmí lišit
v teclmologickéin postupu dané stavby.

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokuinentace
stavby vznese připomínky k předložené dok1llnentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

5.6. Do terniínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli k odsouhlasení koncept dokuinentace skutečného provedení stavby.

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokuinentace skutečného
provedení stavby vznese připomínky k předložené dok1llnentaci, u kterých Zhotovitel
zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit
Objednateli.

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozeinních koinunikací, uveřejněného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
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5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních koinunikací nad rozsah
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k lladl11ěrnél11ll dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozíinu písel11nél11ll schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky.
Zhotovitel se zavazuje 111inilnalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem illforl11ovat
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnél11ll zásahu do majetku třetí osoby
(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkein a případné
provedení přeložky předlněteln Díla dle této Snilouvy. Ochranu tohoto majetku
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo
k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto
majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů
Objednatele.

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit
Objednateli k písel11nél11ll schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření
a metod je možná jen na základě dalšího píseinného schválení Objednatele.

5.13. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit Objednateli k písel11nél11ll
schválení podrobný llarlnonogral11 prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládanéin počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v llarl11onogral11ll prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
harl11ollogral11 prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schváleníin podrobného
llarl11onogral11ll prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závaznýin.

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli píseinnou zprávu o postupu prací
za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu
plnění Díla, vč. fotodokuinentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč.
údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště
a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (lil) realizovaných prohlídkách a
zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokuinentů o jejich závěrech, (iv) skutečnérn
počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky.
Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění
Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zainezení
zpoždění.

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnýini, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepřístupnýini, na svůj náklad.

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na
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Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na
Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo
lleoprávněnél11ll odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci
nezákonného nebo llellkázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti
s plněníin Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany
Zhotovitele, požadovat výiněnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být
Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v terniínu stanovenéin
Objednatelein. Současně s touto výlněnoll Zhotovitel Objednateli doloží, že nový
pracovník má 111inilnálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyiněňovaný pracovník.

5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podinínkách Zakázky je Zhotovitel
oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však
povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku,
Objednatele předem písemně inforniovat a sdělit mu jejich identifikační údaje.
V případě plnění Díla prostřednictvíin poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli
za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Změna jakéhokoli
poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn souhlas
se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je povinen Zhotoviteli
sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek či likvidace
poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a poddodavatelem).
V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel
povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým
poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
se poddodavatelé, prostřednictvíin kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně
podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danéinu kvalifikačníinu
předpokladu.

5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újinu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněníin této Smlouvy, nedodrženíin nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany
v souladu s ustanoveníl11 § 630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněníin této Smlouvy trvá 5 let.

5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastniktury (dále jen ,,SFDI")
je oprávněn vzliledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele
veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001
Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolníin řádem SFDI
(dále jen ,,kontrola").

5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu uinožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní
kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících
kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné
k objektivníinu posouzení kontrolovaných skutečností a uinožnit pořízení kopií nebo
výpisů těchto podkladů.
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Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou písemnou výzvu neposkytne
součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně
a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. l a § 222
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět
Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vší pochybnost
způsobil Objednatel

6.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a
informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále jen ,,plán"), včetně inforinace o fyzických osobách, které se
mohou s jeho vědolníln zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnout součinnost a
zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem
BOZP pro celou dobu realizace stavby.

6.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Dílajeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí
a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel
a přechází na Objednatele až okalnžikeln, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět
Díla od Zhotovitele.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Snilouvy. Za tímto účelem
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou
oprávněni iniciovat konání 111ilnořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude
Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznain.

6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznáinení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.7. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy
z důvodů na své straně v termínu stanovenéin dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného terniínu, je Objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvíin třetí
osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Siněrnice ředitele Objednatele ke
zlněnál11 staveb (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Snilouvy. Zhotovitel
bere obsah Siněrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude
postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze
změn před schváleníin těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je
v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím,
že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v Nabídce v Oceněnéin soupisu prací. V případě, že není možné
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě
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expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací
staveb pozeinních koinunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo
v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem,
bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na
podkladě průzkuinu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkuinu trhu a
jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

C) změny budou adininistrovány postupem stanovenýin ve Směrnici, přičemž snížení
či zvýšení rozsahu bude upraveno píselnnýl11 dodatkem Smlouvy, kterým může být
i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za
Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna terinínů plnění bude vždy sjednána formou písenmého dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv forinou Změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se zlněnal11i sjednanýini Ziněnovýin listem. Změna terinínů plnění je
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku
ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Siněrnice.

6.9. Objednatel si v Závazné dokuinentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst. 2
Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem
po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Siněrnice:

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace
stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu
realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. lněřeníl11 však nesmí být (i) využití
položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (lil) neprovedení položky či
její podstatné části,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončeníin a protokolárním
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokuinenty s Dílem
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán
zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části,
který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále
též jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsoulilaseného plnění. K předání a
převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve
stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla
neodpovídá Smlouvě, 111j. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
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uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzeníin o jeho
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma sl11lllvnílni stranami podepsán
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelern nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány,
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma sl11lllvnílni
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přilněřenél11 předstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a
poskytnout Objednateli potřebné informace a dokuinentaci Díla. V případě neúčasti
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě,
může spolu s uvedením důvodu: (i) odinítnout převzetí takových zařízení, materiálů
nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště ajejich
nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (lil) požadovat odstranění
a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení
jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup
Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen
bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickýini norinaini
a technickýini údaji vylilášenýini výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené.
Termín a místo zkoušek podléhá předchozíinu schválení Objednatele. Zhotovitel
je povinen Objednateli písemně navrhnout terinín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní
předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanovenéin
terniínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího
schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou
na svůj náklad.

7.9. Objednatel terinín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový
terinín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě,
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úinyslu
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu terniínu
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písenmě svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez
přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto
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dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné
zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže
v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce
na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese
nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podlnílikou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel terinín a místo zkoušky
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(či zkoušky), nebo (lil) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle
a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako nel11ělmá a konečná
a činí:

Cena Díla bez DPH 18 505 725,31 KČ

DPH 21% 3 886 202,32 Kč

DPH 15 %

Cena Díla včetně DPH 22 391 927,63 KČ

Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody sinluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznal11ená změnu Ceny
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnéinu, ílplnélnu
a bezvadnéinu provedení Díla v rozsahu dle článku l. této Smlouvy (včetně zejména
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné,
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy,
nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Snilouvy Zhotovitel
výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a §
2620 odst. 2 občanského zákoníku. Sniluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena
Díla dle odst. 8.1. Snilouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. l občanského
zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.
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Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních
faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední
faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1.
Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4.
Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané
části Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystaveníin faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen ,,faktura") předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např.
výkaz výměr ve forinátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto
předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k něinu vznese své
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací
ze strany SD nebo Objednatele je podlnílikou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho
odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále
tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika
platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel
požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných
faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3
pracovních dnů od uzavření Snilouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení
Snilouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo snilouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název
Díla a označení ,,NZ 2019"), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka
odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokuinenty dle ČI. 9.3. Snilouvy.
V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okanůikein, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst
jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené
případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovéinu plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e
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(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této
snilouyy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150
2 l Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve forinátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců.
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené
jednotlivýini dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části
Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční
doba opětovně od počátku ode dne provedení reklainační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace
Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel
v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od
obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v terniínu
dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněníin vady třetí subjekt, přičemž
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění reklal11ovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li sllilllvnílni stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnéinu užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklainovaná vada
odstraněna v termínu stanovenéin Objednatelern při zohlednění povahy a rozsahu vady.
Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením
Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně
specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich cliráněných práv
souvisejících s plněníin Zhotovitele podle Snilouvy.
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Článek 11.

pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícím z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále
jen ,,Nabídková cena"), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Snilouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Smlouvy.

11.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen
zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kolnpletníln provedením a dokončeníin Díla v terl11ínu
dle Smlouvy - a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněníin kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí
Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněníin části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněníin vady ve stanovenéin terniínu, a to ve výši 0,2
% z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizeníin a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením píseinného oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli. Sniluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenými v píselnnél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu sniluvní
pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany
shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno
sl11lllvnílni pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují sniluvní pokuty
uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení sniluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Snilouvy. Zrušel1íl11/zállikel11 této Smlouvy
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
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Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení
poskytování plnění 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele -
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr
stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci
připravoval1é/zasl11lllvněllé akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání ílzelnního
rozllodnlltí/souldasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo
od ukončení Smlouvy. Odstoupeníin od Smlouvy není dotčen již existující nárok
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písenmě upozorněn a nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostein, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Snilouvy je účinné doručením píseinného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

13.4. V případě jednostraimého ukončení Snilouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla.
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody sinluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Snilouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupeníin od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,
nejsou-li součástí jediného elektronického doklllnentu (tj. do všech samostatných
souborů tvořících v souhrnu Snilouvu), a to oběma sl11lllvnílni stranami.

14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede
Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Siidouvu
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uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech
jejích změn a dodatků.

14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu sinluvních stran
o vzájeinných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.5. Vzájemné právní vztahy sinluvních stran, které jsou touto Snilouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnýini ustanoveníini
občanského zákoníku s výjiinkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud'
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáníin v této Smlouvě.

14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů),
jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních
vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a
to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž
oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech
Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je oz
stavby s.r.o., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.9. Smlouvy.

14.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech slliluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:

tel.:
ve věcech technických: Ing. Michal Št'astný

email:

tel.:

Miroslav Dostál

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a fillančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonoinický náměstek

email

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Smě .
a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:
tel.:

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email:
tel.:

14.9. Oprávněni k jednáníin ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech sniluvních: Otto Zach, jednatel

email:

tel.:

ve věcech technických: Ing. Ivo Slavík
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ve věcech technických: Ing. Vladimír Kršňák

email: i

tel.:

ve věcech ekonoinických a finančnícli: Šárka Medeová, ekonoom

.

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku
dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k
obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm,
které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.11. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlainentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováníin osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel
v kterémkoliv okamžiku plnění svých sinluvních povinností stal zpracovatelem
osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však
před zahájeníin zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování
osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen Objednatelein. Smlouvu dle
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k
tomu Objednatel písemně vyzve.

14.12. Jakékoli spory mezi sl11lllvnílni stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího píseinného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami
nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo
dluhů vzniklých na základě porušení Snilouvy. Toto omezení nakládání s právy,
povinnostmi, poliledávkaini a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle
odst. 14.1., 14.2. a 14.16. této Smlouvy, a to vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle ČI. 6.6. Smlouvy může být tato
Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu
změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a
Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

14.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
sl11lllvnílni stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.
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14.18. Každá ze sinluvních stran prohlašuje, že tuto Snilouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Snilouvy rozhodující.

14. 19. Nedílnou součástí Snilouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části

Příloha č. 4 - Siněrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harl11ollogral11

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokuinentace stavby

V Říčanech dne V Libušíně dne

¶1,

'i

Krajská správa a údržba silnic Za společnost ,,OZ stavby - Společnost TAQ -
Středočeského kraje, příspěvková Milíčov"
organizace Otto Zach,

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel jednatel společnosti OZ stavby s.r.o.

19



s šggo!.AvN,
INFRASTRUKTURY

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazein výměr



Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
P'¶ As pe"' Soupis objektů s dph

Stavba: Milíčov - lll/20125 Milíčov, most ev.č.20125-1 přes potok javornice
Varianta. ZŘ - Zikladní řešení

Odbytová cena: 18 505 725,31
OC+DPH: 22 391 927,63

0 0 " " 0 0 0 D " 0 D "

000 Vedlejší a ostatní náklady 959 500,00 201 495,00 1 160 995,00
022 Příprava území 215 960,00 45 351,60 261 311,60
'181 Dopravně inženýrská opatření 849 440,00 178 382,40 1 027 822,40
'201 Most ev.č. 20125-1 16 280 005,31 3 418 801,12 19 698 806,43
boi Vegetační úpravy 200 820,00 42 172,20 242 992,20



b Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)PoAspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Milíčov Ill/20125 Milíčov, most ev.č.20125-1 přes potok Javornice - PD " 000 959 500,00
objekt: so 000 vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: " 000 Vedleíší a ostatní náklady

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množstá Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
" O Všeobecné konstrukce a práce 959 500,00

" 1 " 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

dle TKP

" 2 " 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

dle TKP

" 3 " 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

" 4 " 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 60 000,00 60 000,00

Zaměřéní skutečného staw po dokončeni stavby 'č.zákresu do katastrální mapy a
její diAita|izace

5 " 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

plán sledováni a údržby mostu - 2ks

" 6 " 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS KPL 1,000 545 000,00 545 000,00

Pro celou staVu

" 7 " 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍV DIGIT FORMĚ KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

" 8 " 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Ve 12-ti yyhotovenich

" 9 " 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

" 10 " 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

Techničko inženýrská činnost projektanta

" 11 " 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 11 000,00 22 000,00



b Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)PoAspe" Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Milíčov III/20125 Milíčov, most ev.č.20125-1 přes potok Javornice - PD " 022 215 960,00
objekt: so 022 Příprava území
Rozpočet: " 022 Příprava území

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množstď Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
" O Všeobecné konstrukce a práce 170 640,00

" 1 " 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 453,200 200,00 90 640,00

zemina a kamenivo, kameny
dm 2, 0*0,2*1133=453, 200 [C/

" 2 " 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ DEMONTÁŽ KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

vč.připadného nájmu pozemku, vč.ohraničení stavby

" 1 Zem ni práce 45 320,00
" 3" 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 133,000 40,00 45 320,00

vč.odvozu na skládku a uloženi
41,0*10, 0"24, 0*1,5"19, 0*9, 0"50, 0*7, 0"31,0*4,0"28, 0*1,5=1 133, 000 [A]



b Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)P0Aspe" Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Milicov III/20125 Milíčov, most ev.č.20125-1 přes potok javornice - PD " 181 849 440,00
objekt: so 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: " 181 Dopravně inženÝrská opatření

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množstú Jednotkoúi Cena Cc Kern

1 2 3 4 5 6 9 10
" 5 Komunikace 660 000,00

1 57790R VÝSPRAVA VÝTLUKŮ NA OBJÍZDNÝCH TRASÁCH KPL 1,000 660 000,00 660 000,00

provedeno na k onci stavebních prací
1=1,000 [A]

" 9 Ostatní konstrukce a práce 189 440,00
" 2 " 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 10,000 18,00 180,00

zakryti a následné odkryti
odhad 10=10, 000 [A]

3 914122 DOPRAVNI ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAŽ S KUS 39,000 310,00 12 090,00PŘEMÍSTĚNÍM
dočasné dopravní značky kompletních 'uč. podstawe a sloupku
dlouhodobé značení během celé stavby
B1+ E13 + lS lib + lS Ilc + ostatní
3+2+11+15+8=39, 000 [A]

P

4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 39,000 180,00 7 020,00

dočasné dopravní značky kompletních 'uč. podstavce a sloupku
dlouhodobé značení během celé stavby
B1+ E13 + lS lib + lS Ilc + ostatní
3+2+11+15+8=39, 000 [A]

" 5 " 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 8 190,000 8,00 65 520,00

dočasné dopravní značky kompletních \č. podstavce a sloupku
vč. kontroly úplnosti během výstavby
p/édpoklad trvání 30 týdnů = 210 dní
210*39=8 190, 000 (A/

6 914422 DOPRAVNI ZNAČKY 100X1 50CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS 3,000 705,00 2 115,00PŘEMÍSTĚNÍM

dočasné dopravní značky kompletních \č. podstawe a sloupku základní
dlouhodobé značení během celé stavby
lS 11a
3=3,000 [A/

" 7 " 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X1 50CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 365,00 1 095,00

dočasné dopravní značky kompletních vč. podstaíce a sloupku základní
dlouhodobé značení během celé stavby
lS 11a
3=3,000 [A/

" 8 " 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 630,000 24,00 15 120,00

dočasné dopravní značky kompletních \č. podstavce a sloupku základní
vč. kontroly úplnosti během výstavy
pkdpoklad trvání 30 týdnů = 210 dní
210*3= 630, 000 (A/

" 9 " 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 1 200,00 2 400,00

Proázomi doprawi značeni - kompletní 'vč.napájeni
dlouhodobé značení během celé stavby
na Z2
2=2,000 [A/

" 10 " 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 610,00 1 220,00

Proázorni doprawi značeni - kompletní 'vč.napájeni
dlouhodobé značení během celé stavby
na Z2
2=2,000 [Aj

" 11 " 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 420,000 180,00 75 600,00

Proázorni doprawii značeni - kompletní 'vč.napájeni
\č. kontroly úplnosti během výsta0y
přédpok/ad trvání 30 týdnů = 210 dní
210*2=420, 000 [A]

" 12 " 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 260,00 520,00

Proázorni doprawi značeni - kompletní
«.patnich desek, sloupků
dlouhodobé značení během celé stavby
2=2,000 [A]

" 13 " 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 130,00 260,00

Proázorni doprawi značeni - kompletní
Ď.patnich desek, sloupků
dlouhodobé značení během celé stavby
2=2,000 [A]

14 " 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 420,000 15,00 6 300,00

Proázorni doprawi značeni - kompletní
Ď.patnich desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavy
p/édpoklad trvání 30 týdnů = 210 dní
210*2=420, 000 [Aj





b Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

DLdvtja: Milíčov III/20125 Milíčov, most ev.č.20125-1 přes potok javornice - PD " 201 16 280 005,31
objekt: so 201 Mostev.č. 20125-1
Rozpočet: " 201 Mostev.č. 20125-1

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množstú Jednotkoúi Cena Cc Kern

1 2 3 4 5 6 9 10
" O Všeobecné konstrukce a práce 978 740,95

" 1 " 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 660,329 155,00 567 351,00

zemina a kamenivo, kameny
zemina z výkopů 2,0*1378, 85=2 757, 700 [a]
kamenná k onstmkce 2, 6*168, 728=438, 693 [B]
podklad voz ovky 1, 8*167, 31=301,158 [D/
zemina z vrtů (objem \áz objem pilot)
2, 0*81, 389= 162, 778 [E/
Celkem." A+B+D+E=3 660,329 [F/

" 2 " 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 53,130 165,00 8 766,45

beton
podklad vozovky 2,3*10,48=24,104 [Fj
betonové k onstmkce 2, 3*10, 0= 23, 000 [Dj
výrov. b eton 2,3*2, 62=6, 026 [E]
Celkem: F+D+E=53,130 [Gj

" 3 " 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 281,320 950,00 267 254,00

železobeton a předpj.beton
železobeton 2,5*112,528=281,320 [A]

" 4 " 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 64,579 205,00 13 238,70

asfalt
asfalt. vozovka 2,4*26, 908=64, 579 [A]

5 " 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1,572 3 900,00 6 130,80

izolace
O, 01*2,4*65,5=1,572 [A/

" 6 " 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL 1,000 9 500,00 9 500,00

" 7 " 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL 1,000 16 500,00 16 500,00

96 03998R ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ KPL 1,000 70 000,00 70 000,00
- Zachoúmi ekologie, ochrana ŽP - práce v CHKO (čistota na staveništi, ochrana
proti znečištěni vodoteče a přilehlých mokřadů, ochrana proti pádu sutě a stawbnich
materiálů do vodoteče, okamžité čištěni vodoteče, příp. monitoring chemismu
wdoteče po opuštěni staVy).
- zvýšené nároky na pracowi náročnost - zajištěni obslužnosti Uhroác mlýna po
celou dobu stavby.
- Rozděleni stavebních prací vturistické sezóně na části (sníženi ekávalentni hladiny
hluku).
- Prováděni prací v turistické sezóně ýhradně v pracowich dnech (mimo víkend).
- Informační tabule a letáky o neomezeném promzu Uhroúc mlýna během stavební
sezóny.
- Opatřeni pro práci za stižených klimatických podmínek (zaplachtoWni, ýhřev
stawniště apod.).
- Projednáni s příslušnými orgány, správci a Mastníky.
- Položka bude čerpána v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, dle skutečně
provedených prací.
1=1,000 [A/

95 03999R PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
Odhad
1=1,000 [A]

" 1 Zemní práce 1 828 946,17
" 8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 26,908 1 180,00 31 751,44

20KM
vč.odvozu na skládku a uloženi na skládku
odhad - spodní vrstva vozovky ti. 5Omm
- most
O, 05*4, 7*13, 1=3, 079 [A]
- předmostí
O, 05*((2,25"0, 1)*21,0"(4, 5"0, 2) *(125, 0-21, 0-13, 1))= 23, 829 [B]
Celkem: A+B=26, 908 [cj

" 9 " 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 167,310 590,00 98 712,90

20KM
\,č.odwzu na skládku a uloženi na skládku
mimo most - odhad tl.3OOmm
O, 3*((2, 25"0, 5)*21,0"(4,5"1, 0)*(125, 0-21,0-13, 1))=167, 310 [A]

" 10 " 113348 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ČEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 10,480 1 800,00 18 864,00

vč.odvozu na skládku a uloženi na skládku
most - odhad ti. 200mm
O, 2*4, 0*13, 1=10,480 [A]

11 " 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 51,787 1 450,00 75 091,15

vč.odwzu na místo podle pokynů objednatele - určeno ke druhotnému zpracováni
odhad - spodní vrstva vozovky ti. 1OOmm
- most
0,10*4,7*13,1=6,157 [A]
- předmostí
O, 10*(2,25*21,0"4, 5*(125, 0-21,0-13, 1))=45, 630 [B]
Celkem: A+B=51,787 [cj

" 12 " 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31,800 130,00 4 134,00

v místě napojení na stávaj/c/ komunikaci
2,25+4, 05+21,0+4,5=31,800 [Aj

13 " 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 559,150 120,00 67 098,00

na meziskládce
pro násyp 559, 15=559, 150 [A]

" 14 " 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 559,150 260,00 145 379,00

\,č.čerpáni vody a čerpacích jímek, 'č.odvozu na meziskládku
pro násyp (pol. 171101) 559, 15=559, 150 [A]

" 15 " 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO 20KM M3 1 378,850 450,00 620 482,50

\,č.čerpáni vody a čerpacích jímek, úíodvozu na skládku
u opI
(6, 0*6, 0"2, 0*2, 0)*16, 5= 660, 000 [A]
u op2
(6,0*6,0+2, 0*2,0)*14, 7+3, 0*10, 0*23, 0=1 278,000 [B/
odpočet násypu (pol. 171 101)
-559, 15=- 559, 150 [C/
Celkem.' A+B+C=1 378, 850 [Dj





16 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 559,150 60,00 33 549,00

vně kňdel a zdí
opI
(6, 0*6, 0"2, 0*2, 0)*(16, 5-10, 0)"1, 5*1, 8*10, 0=287, 000 [A]
op2
(6, 0*6, 0"2, 0*2, 0)*(14, 7-10, 0)"1, 8*1, 8*10, 0=220, 400 [B/
zdi
1, 5*1, 5*23, 0=51, 750 [C/
Celkem: A+B+C=559, 150 [D/

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 019,389 20,00 40 387,78
skládka a meziskládka
skládka - zemina z yýkopu 1378,85= 1 378, 850 [A]
meziskládka 559, 15=559, 150 [B/
skládka - zemina z vrtů (objem viz objem pilot)
81,389=81, 389 [cj
Celkem: A+B+C=2 019,389 [D/

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 040,200 530,00 551 306,00
vč.dodárii zeminy
za opěrami (kromě p/échod. klínů)
opl
(2, 5*2, 5"1, 1*1,6"2, 2*6, 5)*10, 0= 223, 100 [A]
op2 a zdi
(2, 5*2, 5"1, 1*1,6"2, 2*6, 5)*10, 0= 223, 100 [B]
2, 7*11, 0*20, 0=594, 000 [C/
Celkem.' A+B+C=1 040, 200 [Dj

19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,360 890,00 27 020,40

O, 2*1, 1*(45, 0+32, 0+39, 0+22,0)= 30, 360 [A]
20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 872,500 42,00 36 645,00

10, 0*(3,0+7, 0+4,0"(5, 5"1,5)"(5, 5"4,0)"(3, 5"8, 0)*1, 5)=477, 500 [A]
10, 0*((8,0"1,0)*1,5"(6, 5"1,0)"(6,0"3, 5)"(4,0"1, 5)"(2,0"1,5))=395, 000 [B/
Celkem: A+B=872,500 [C/

21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 872,500 24,00 20 940,00

22 1829R DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY M3 130,875 440,00 57 585,00

O, 15*872, 5= 130, 875 [A]
2 Základy 1 885 661,72

23 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 14,663 900,00 13 196,70

na svahu, š. žebra 75Omm, hl. 500mm
O, 75*0, 5*(1, 0"4, 1+3, 7+2,4+3,4+4, 3+4, 6+4,4"1,6*7)= 14, 663 [A]

24 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT ON DO 150MM M 56,200 410,00 23 042,00
kompletní ON150mm vč.podkladniho betonu, \č. obsypu mezeroútým betonem a
Ď.vyústěni a případ. výústniho objektu
o1
1, 9+8, 0+1, 9+2, 0= 13, BOO [A]
o2 a zdi
1,9+8, 0+7, 0+2, 0= 18, 900 [B/
17, 0+5*1,3= 23, 500 [cj
Celkem: A+B+C=56,200 [D/

25 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,125 105 000,00 13 125,00
drenážní polymerní beton
pod odvod. proužkem
O, 045*0, 15*(11, 8"2*1, 2)=0, 096 [Ej
pňpočet žeber u odvod. trubiček
O, 04*4*0,4*(0, 6-0, 15)=0,029 [F/
Celkem.' E+F=0, 125 [G/

26 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 81,389 4 480,00 364 622,72
C 25/30 XA1
pnůměr 900 mm
3, 14*0, 45*0,45*8, 0*(7"9)=81, 389 [A]

27 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 7,325 37 000,00 271 025,00

odhad 90 kg/m3
O, 09*81,389= 7, 325 [A]

93 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 140,000 2 770,00 387 800,00

7*10*2= 140, 000 [Aj
28 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 88,200 2 200,00 194 040,00

7, 0*(5, 9"6, 7)=88, 200 [A]
" 94 " 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 20,000 800,00 16 000,00

Další využiti je věci zhotoútele
10*2=20, 000 [A]

92 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 88,200 730,00 64 386,00
Další využiti je věci zhotoútele
7, 0*(5, 9"6, 7)=88, 200 [A/

" 29 " 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ IA || D DO 1000MM M 64,000 2 700,00 172 800,00

ON 900mm
piédpok/ad 50% tčl a //, 50% tČ/// a lV
O, 5*8, 0*(7"9)=64, 000 [A]

30 " 264841 VRTY PRO PILOTY TŘ Ill A lV D DO 1000MM M 64,000 5 000,00 320 000,00

ON 900mm
přédpok/ad 50% tčl a //, 50% tČ/// a lV
O, 5*8, 0*(7"9)=64, 000 [A]

" 31 " 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (837) M3 5,487 3 700,00 20 301,90

C30/37 XF4
ukončení dlažby (detail 10)
o1
O, 25*0, 35*(5, 7"1,2"1, 1"0, 5"16, 5)=2, 188 [A]
o2 a zdi
O, 25*0, 35*(1,1"1,2+6,2+1,1+23, 1+5,0)=3,299 [B]
Celkem: A+B=5,487 [cj

32 " 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 211,020 120,00 25 322,40

těsnící vrstva za opěrami a zdí
5, 4*8, 0*2"6, 7*(17, 0"(7, 0-5, 4))= 211, 020 [Aj

" 3 Svislé konstrukce 7 467 685,00
" 33 " 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 180,000 145,00 26 100,00

po 1m na NK
odhad 6kg/kus
6, 0*15*2=180, 000 [A/

" 34 " 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (850) M3 25,465 10 100,00 257 196,50

C35/45 XF4 vč.bedněni, 'č.yýplně a těsněni prac. a dilat. spař



(O, 28*0,45"0, 35*0, 6)*(27, 84"47, 95)=25, 465 [A]
" 35 " 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 3,820 33 000,00 126 060,00

odhad 150 kg/m3
O, 15*25,465=3, 820 [A]

36 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (837) M3 81,855 6 000,00 491 130,00

C30/37 )F2 vč.bedněni, nátěru zasypaných ploch proti zemní dhkosti vč.ochrany
geotextilii, vč.výplně a těsněni prac. a dilat. spař
u op.2
17, 0*(0,45*1,0"0, 6*2, 15-0, 5*0, 5/2"1,2*1,0"0, 5*4,0)= 81,855 [A]

37 " 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 14,734 33 000,00 486 222,00

odhad 180 kg/m3
O, 18*81,855= 14, 734 [A]

" 38 " 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 77,329 10 100,00 781 022,90

\č. případného kotveni
o1
O, 4*(1,68*1, 23"1, 13*1,96"1, 13*2, 70"1,98*3,92)= 6, 038 [A]
O, 4*(1, 68*1, 23"1, 13*1, 96"1, 13*2, 70"1, 98*4,43)= 6,441 [E]
O, 4*(10, 0*3,42"2*2, 0*1, 0/2)=14, 480 [Fj
o2
O, 4*(1, 73*4, 00"1, 18*2, 93"1,43*2, 13"1,43*1, 18)= 6, 044 [B]
O, 4*8, 3*4, 55=15, 106 [G]
O, 4*(10, 0*3,45"2*2, 0*1, 0/2)=14, 600 [H/
zdi
0,4*2,15*17,0=14,620 [C/
Celkem.' A+E+F+B+G+H+C=77, 329 //j

" 39 " 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 358,590 8 840,00 3 169 935,60

C30/37 XF2 \č.bedněni, nátěru zasypaných ploch proti zemní dhkosti úíochrany
geotextilii, vč.ýplně a těsněni prac. a dilat. spař, 'č.letopočtu ýstavy dysem na
opěrách
NK
(O, 75*6, 0"(0, 25+0, 75)/2*2, 0*2)*12, 8"(0, 5*6, 0+0, 5/2*2, 0*2)*2, 5'2*2=93, 200 [A]
opěry vč.obkladů z boků
- 01
1, 2*4, 67*10, 0+0, 25*0, 475*8, 0+1, 0*1, 7*(4,45+4, 97)"2*1, 0*5, 4*(0, 85+2, 56/2)-
0, 5*0, 5/2*7, 1*2= 94, 233 [B]
1, 2*(2, 8*10, 8"2*1, 9*1, 1)=41, 304 [cj
- o2
1, 2 *4, 70*10, 0+0, 25*0, 475*8, 0+ 1, 0*1, 7*4, 48+ 1, 0*5, 4*(0, 85+2, 67/2)" 1, 0*7, 1*5, Cl-
O, 5*0, 5'2*7, 1*2= 110,490 [D/
1, 2*(2, 8*10, 75+1, 9*1, 1+1, 9*6, 3)=52, 992 [E/
odpočet obkladů z boků
-(6, 038+6,441+6,044+15, 106)=-33, 629 [Fj
Celkem: A+B+C+D+E+F=358, 590 [G]

40 " 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 64,546 33 000,00 2 130 018,00

\č. ochranného epoxid.nátěru v rozsahu "-50mm od pracowi spáry
odhad 18Okg/m3
O, 18*358, 59=64, 546 [A]

" 4 Vodorovné konstrukce 595 508,31
" 41 " 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 23,700 3 900,00 92 430,00

C25/30 XF2 - úíbedněni, ýplně a těsněni spař, nátěru zasypaných ploch proti
zemní dhkosti vč.ochrany geotextilii
o1
O, 3*5, 0*7, 9= 11, 850 [A]
o2
O, 3*5, 0*7,9= 11, 850 [B]
Celkem.' A+B=23, 700 [C/

" 42 " 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 T 3,555 33 000,00 117 315,00

odhad 150kg/m3 O, 15*23, 7=3,555 [A/
43 " 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČETVÝZTUŽE M 15,800 1 350,00 21 330,00

pro pkchodovou desku
2*7, 9=15,800 [Aj

" 44 " 431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3 4,290 4 250,00 18 232,50

revizní schodiště
O, 75*0,5*((4,1"0, 18)"(4,2"0, 18)"(2, 6"0, 18))=4,290 [A]

" 45 " 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 37,667 2 800,00 105 467,60

C12/15-XA1 - podkladní beton
pod piéchod. deskami
O, 1*4,8*8,0*2=7, 680 [A]
pod opěrami a základy zdi
o1
O, 15*(3,4*11,4"2*2, 5*1, 1)=6, 639 [B]
o2
O, 15*(3,4*11, 35+2, 5*1, 1+2, 5*6, 3)=8, 564 [cj
zed'
O, 15*5, 6*17, 6=14, 784 [D/
Celkem: A+B+C+D=37, 667 [Ej

" 46 " 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 9,254 3 200,00 29 612,80

C20/25n XF3
revizní schodiště
O, 25*0, 75*(6, 2"6, 3+2, 7) *1, 1=3, 135 [A]
podklad dlažby
- u o1
O, 1*(1, 1*(1, 2+1, 2)"0, 35*6, 3*1, 3+0, 5*9, 0*1, 3)=1, 136 [B/
- u o2 a zdi
O, 1*(1, 1*(1, 2"1, 3)"0, 35*6, 2*1, 3" 1, 1*(23, 1"0, 3)"0, 35*2, 7*1, 3)=3, 254 [C/
přéchody ňms
- u o1
O, 1*((0, 79"1,3)/2*4, 75"0, 63*4, 75)=0, 796 [Dj
- u o2 a zdi
O, 1*((0, 68"1,3)/2*4, 75"(0, 65"1, 3)/2*4, 75)=0, 933 [E/
Celkem: A+B+C+D+E=9,254 [F/

" 47 " 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 69,425 970,00 67 342,25

štěrkopísek



nad a pod těsnící vrstvou za opěrami
2*0, 15*(5, 4*8, 0*2+6, 7*(17, 0"(7, 0-5, 4)))= 63, 306 [A]
podklad dlažby
- u 01

O, 1*(1, 1*(1, 2"1, 2)"0, 35*6, 3*1, 3"0, 5*9, 0*1, 3)=1, 136 [B]

- u O2 a zdi

O, 1*(1, 1*(1, 2"1, 3)"0, 35*6, 2*1, 3"1, 1*(23, 1"0, 3)"0, 35*2, 7*1, 3)=3, 254 [C/

pRchody ňms
- u 01

O, 1*((0, 79+1,3)/2*4, 75"0, 63*4, 75)=0, 796 [D/

-u o2a zdi

O, 1*((0, 68"1,3)/2*4, 75"(0, 65"1, 3)/2*4, 75)=0, 933 [E/

Celkem: A+B+C+D+E=69,425 [Fj
" 48 " 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 70,360 941,00 66 208,76

ochranný obsyp a přéchodové klihy v rozsahu na konec přéchodoyých desek
- o1
(O, 6*2, 1"0, 5*5, 0)*8, 0=30, 080 [A]
- o2
(O, 6*2, 1+0, 5*5, 0)*8, 0=30, 080 [B]
za rubem z di
O, 6*1,0*17, 0=10, 200 [cj
Celkem: A+B+C=70,360 [Dj

" 49 " 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0,500 3 400,00 1 700,00

zpevněná plocha pod skluzy- kámen na sucho ti. 250mm
O, 25*1, 0*1, 0*2= O, 500 [A]

" 50 " 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,237 6 200,00 75 869,40

kamenná dlažba tl.200mm (podkladního betonu a ŠP vykázány samostatně)

dlažby
- u o1
O, 2*(1, 1*(1, 2+1, 2)"0, 35*6, 3*1, 3+0, 5*9, 0*1, 3)=2, 271 [B]
-u o2a zdi
O, 2 *(1, 1 *(1, 2+1, 3)"0, 35*6, 2 *1, 3+ 1, 1*(23, 1+0, 3)"0, 35*2, 7*1, 3)=6, 508 [C/
p/ěchody ňms
- u 01

O, 2*((0, 79+1,3)/2*4, 75+0, 63*4, 75)=1,591 [Dj

- u O2 a zdi

O, 2*((0, 68"1,3)/2*4, 75"(0, 65"1, 3)/2*4, 75)=1,867 [Ej

Celkem." B+C+D+E= 12, 237 [F/
" 5 Komunikace 1 432 273,50

" 51 " 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODR11 M3 468,960 815,00 382 202,40

zlepšení z drceného kameniva pod novou vozovk ou mimo most - min. 50Omm

(počítáno 60Omm)

O, 6*(2, 1*8, 0"2, 1*8, 0"10, 0*(3, 0"4, 3"9, 0"10, 6"9, 2"7, 9"8, 5"8,4"7, 8"6, 1)=468, 960

[A/
" 52 " 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODR11 TL. DO 150MM M2 1 653,200 125,00 206 650,00

mimo most
ti. 150mm - 2 vrstvy
2*(7, 1*8, O" 7, 1*8, 0"10, 0*(2, 8"4, 2"8,4"8, 7"8, 9"7, 9" 7, 4"6, 2"5, 6"5, 2))"100, 0*1, 2=1
653,200 [A/

" 53 " 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 723,480 12,50 21 543,50

PS-EP 0,35kg/m2
pod ACO a pod ACL
849,94"(735,22+138,32/=1 723,480 [A/

54 574834 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, liS TL. 40MM M2 849,940 272,00 231 183,68

ACO 11" modif.
most
(9, I-O, 5)*15, 2=130, 720 [A]
mimo most
9, 1*7, 1*2+10, 0*(2, 5"3, 8+7, 6+8, 0+8, 1+7, 7+6,4+5, 5+4,9"4, 5)= 719,220 [B]
Celkem: A+B=849,940 [C/

" 55 574046 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 138,320 303,00 41 910,96

ACL 16" modif.
most
9,1*15, 2=138,320 [A]

" 56 574056 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 735,220 365,00 268 355,30

ACL 16" modif.
mimo most
9, 1*7, 1*2+10, 0*(2, 6"3, 9+7, 8+8, 2+8, 3+7, 8+6,5+5, 7+5, 1+4, 7)= 735, 220 [A]

" 57 " 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 751,220 255,00 191 561,10

ACP 16+
mimo most
9, 1*7, 1*2"10, 0*(2, 7"4, 0"8, 0"8, 4"8, 5"7, 9"6, 6"5, 9"5, 3"4, 9)= 751, 220 [Aj

" 58 575C21 LITÝ ASFALT MA lV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM M2 7,600 410,00 3 116,00

odvodňovací proužek
Q 5*15, 2=7, 600 [A/

" 59 575C53 LITÝ ASFALT MA lV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 152,040 550,00 83 622,00

most s piétažen/m na přechod. desk u
(9, I-O, 15)*15, 2"2*8, 0*1, 0=152, 040 [A]

" 60 " 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 152,040 14,00 2 128,56

na MA (kromě odvodňovacího proužku)
152, 04= 152,040 [A]

" 7 Přidružená stavební výroba 145 637,66
" 61 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ M2 168,000 700,00 117 600,00

VRSTVOU
asfalt.pásy na kotevně impregnační nátěr, 'uč. přetaženi 1000mm na přechodové
desky
10, 0*15, 2"2*1, 0*8, 0=168, 000 [A]

62 " 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 22,800 250,00 5 700,00

ochrana izolace pod římsou asfaltoými pásy s Kovo\k)u dožkou
O, 75*15, 2*2=22, BOO [A]

" 63 " 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 38,680 350,00 13 538,00

kraje nk
(O, 25+0, 2)*15, 2*2"2*(1, 25*6,0+2*2, 0*(1,25"0, 25)/2"0, 2*10, 0)=38, 680 [A]

" 64 " 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 23,157 380,00 8 799,66

ňmsy
(O, 15"0, 15) *48, 0= 14,400 [A]
(O, 165+0, 15)*27, 8=8, 757 [B]
Celkem: A+B=23,157 [C/



8 Potrubí 19 089,00
65 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH ON DO 100MM M 118,000 160,00 18 880,00

PE 110/94, vč.za\ňčkoú|rli
vč. piéchodu do země
2*(48, 0"2*5, 5)= 118, 000 [A]

66 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ -VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 11,000 19,00 209,00

na přéchodu chtániček do země
2*5, 5=11,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 926 463,00

67 911381 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A M 151,400 1 050,00 158 970,00MONTÁŽ
vč.PKO
44, 1+27, 3+40,0+40, 0=151,400 [A]

68 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 75,800 5 200,00 394 160,00
se s\ásío1j g plni, C.PKO, kotwni depowriými kotvami přes patní desky, osazeni do
jemnozrnné plastmalty
27, 8+48, 0= 75,800 [A]

69 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 32,000 320,00 10 240,00
\č.ocŇjzu na místo určené inwstorem
2*16,0=32,000 [A,/
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT- NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ KUS 18,000 275,00 4 950,00

70 91238 ODRAZNÉHO PÁSKU

10+8=18, DOC' [A/
71 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,000 750,00 12 000,00

kompletní
ňmsy 2*5=10, 000 [A]
podpěry 2*3=6, 000 [B]
Celkem: A+B=16, 000 [C/

72 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 100,00 2 200,00
sejmuti stávajícího a zpětné osazeni s připadnou Wměnou poškozených části
2=2,000 [A]
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S KUS 6,000 280,00 1 680,00

73 914132 PŘEMÍSTĚNÍM

zpětná montáž
2*3=6,000 [A]

74 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 180,00 2 160,00

\,č.odvozu na místo určené inwstorem
stávající' značky
- odstraněné trvale
2*3=6,000 [A]
- odstraněné po dob u stavby
2*3=6, 000 [B/
Celkem: A+B=12,000 [C/

75 914912 SLOUPKY A STOJKY DZZ OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 250,00 500,00

zpětná montáž
2=2,000 [A/

76 914913 SLOUPKY A STOJKY DZZ OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 180,00 720,00
\,č.odwzu na místo určené inwstorem
stávající' s/oupky
- odstraněné trvale
2=2,000 [A]
- odstraněné po dobu stavby
2=2,000 [B]
Celkem.' A+B=4,000 [cj

77 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 65,000 120,00 7 800,00POKLÁDKA

podélné vodící čáry 2*0, 25*130,0=65,000 [A]

78 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A M2 65,000 415,00 26 975,00POKLÁDKA

podélné vod/c/ čáry 2*0, 25*130,0=65,000 [A]
" 79 " 917223 SILNIČNÍA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 3,600 370,00 1 332,00

přéchody ňms - zlom
1,8*2=3,600 [A]

" 80 " 917224 SILNIČNÍA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 22,900 370,00 8 473,00

ohraničení dlažby přechodů ňms
4*5, 0+0, 8+0, 7*3=22, 900 [Aj

" 81 " 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,800 83,00 2 639,40

v místě napojení na šťáv. komunikaci
2, 25+4, 05+21,0+4, 5=31,800 [B/

" 82 " 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 15,200 55,00 836,00

odvod. proužek - navázáni na obrus
15, 2=15, 200 [A]

" 83 " 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 107,600 80,00 8 608,00

podél ňms - nahořé
27, 8+48, 0= 75, BOO [A]
v místě napojení na šťáv. komunikaci
2, 25+4, 05+21,0+4, 5=31,800 [B]
Celkem: A+B=107,600 [cj

" 84 " 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 30,400 110,00 3 344,00

podél říms dole - na mostě
15,2*2=30,400 [A/

" " ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO M2 9,984 1 200,00 11 980,80
85 935832 BETONU TL 100MM

porovnatelně pro žlab z lom. kamene tl.150mm a lože z C25/30n XF3 tl.200mm
O, 6*(7, 2"5, 6)*1, 3=9, 984 [A]

" 86 " 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 1 600,00 6 400,00

4=4,000 [A]
" 87 " 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 168,728 3 100,00 523 056,80

\,č.odwzu na skládku a uloženi na skládku



odhad
dolní část dňku opěr a základy
(I, 3*1, 6"1, 4*3, 4)*5, 6*2= 76, 608 [A]
dolní část kňdel a základy
(1,2*2, 0"1, 0*2, 5)*(3,6"8, 3"4, 6-5, 6)=53,410 [B]
(1,2*2, 0"1, 0*2, 5)*(0, 9"8, 2+4,4-5, 6)=38, 710 [cj
Celkem: A+B+C=168, 728 [D/

" 88 " 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,000 4 000,00 40 000,00

\,č.odvozu na skládku a uloženi na skládku
odhad
IQ 0=10, 000 [A]

" 89 " 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 112,528 6 000,00 675 168,00

vč.odvozu na skládku a uloženi na skládku
odhad
NK mostu vč.homl části opěr a vč ňms
11, 0*5, 6*0, 6"1, 05*1,4*5, 6*2"1, 2*1, 6*5, 6*2= 74, 928 [A]
křídla - homl část vč ňms
1,0*2, 0*(3, 6"8, 3+4, 6-5, 6)=21,800 [B]
1,0*2,0*(0, 9"8, 2+4,4-5, 6)=15, BOO [C/
Celkem.' A+B+C=112,528 [D/

" 90 " 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 2,620 4 000,00 10 480,00

\č.ocŇjzu na skládku a uloženi
most odhad ti. 50mm
O, 05*4, 0*13, 1=2, 620 [A]

" 91 " 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 65,500 180,00 11 790,00

most odhad
(4, 7"2*0, 15/*13,1= 65, 500 [Aj



b Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)PoAspe" Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Milíčov lll/20125 Milíčov, most ev.č.20125-1 přes potok Javornice - PD " 801 200 820,00
objekt: so 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: " 801 Vecietačni úpravv

Poř, číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množstú . Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 g 10
. 1 Zemní práce 200 820,00

1 " 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 9,000 1 650,00 14 850,00

\č.ocŇjzu použitelné dřewi hmoty ke zpracoWni, zbytek na skládku, 'č.poplatku za
uloženi

2 " 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 13,000 4 650,00 60 450,00

\č,ocŇjzu použitelné dřewi hmoty ke zpracoWni, zbytek na skládku, 'č.poplatku za
uloženi

3 " 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 820,00 5 740,00

\,č.ocŇjzu použitelné dřewi hmoty ke zpraco©ni, zbytek na skládku, 'č.poplatku za
uloženi

" 4 11241R PÉČE O NOVĚ VYSAZENÉ DŘEVINY PO DOBU 5 LET KUS 29,000 2 500,00 72 500,00

P " " "

5 184813 VYSAZOVANI STROMŮ LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, KUS 28,000 1 500,00 42 000,00PODCHOZÍVÝŠ MIN 2,2M

dub letní, olše lepkavá, vrba bílá
28= 28, 000 [A]

P

6 184016 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M KUS 1,000 1 800,00 1 800,00

smrk ztepilý
1=1,000 [A]

" 7 " 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 5,800 600,00 3 480,00

po výsadbě stromů
(28"1)*0, 2= 5, BOO [A]



Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Ceník Strana 34 {celkem
Krajská správa a 70)

údržba silnic Rozdělovník: B
Středočeského Verze: 2.4

kraje, příspěvková R-Sm-16-02
orga nizace

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikájící při Štěpkování, tzv. Štěpky 40,-- KČ/m'

odpad vznikájící při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- KČ/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- KČ/m3



Bříza 113,-- KČ/m3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- KČ/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních
předpisů.

Poznámka:
U Červeně označené poloŽky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzeinních
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokuinentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladu bude dokončena do ... ... ..

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD KČ

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název
akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo
do své správy a užívání.

Jméno a pří,jmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení



Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek



KMá= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 40 (celkem 70)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Stručný obsah
Siněrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace.

Tento dokument vČetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údrŽby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel Garant správce dokumentace

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor
Jméno a při/'n/ení Jméno apři)'mení Jméno a při/'n/ení

Ing. Lukáš Svoboda Bc. Zděnek Dvořák Ing. Miloslav Štrobach

ŠCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ŘEDITEL

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Datum Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 ÚČinnost od 29.05.2017
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. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 41(celkem 70)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum Jméno změna Článku

l 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do smčrnice R-Sm-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znčni - verze 3.0
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy Č.5
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), il0(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů
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údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Obsah:
(""lánek l Základní ustanovení

§ l Působnost Směrnice 5

§ 2 Definice pojmů 6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokuinentace stavby... ....7

§ 4 Základní hodnocení Změn 7

§ 5 Nepodstatné Změny 8

§ 6 Řetězení Změn 9

§ 7 Vyhrazené změny - Skupina l 9

§ 8 Preliminářově položky 10

§ 9 Záměna položek - Skupina 2 10

§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3 11

§ 11 Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4 12

§ 12 Změny dc lninilnis - Skupina 5 13

§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů 14

§ 14 Změny záporné 15

§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)... ... ... ... ..17

§ 16 Základní postup pro určení Skupiny 17

§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 18

§ 18 Obsah dokuinentace Změny 19

§ 19 Změnový list 19

§ 20 Procesní postup při vzniku Změn 20

§ 21 Společné zásady 20

§ 22 Přechodná a zrušující ustanovení 21

§ 23 Účinnost 21

§24 Seznam příloh 22
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údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Článek l

Základní ustanovení

§1

Působnost Směrnice

(l) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice
současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zainěstnanců KSÚS při procesu navrhování
a schvalování Změn a způsob jejich dokuinentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další
ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po
odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Zrněn, které
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Snilouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypllštěníln nebo zúženíin původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle
této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn
kladných, tak v případech Změn záporných.

(S) Tato siněrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo z integrované územní
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Změny během
výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen ,,RDK")
a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Koinunikaci s rdk zajistí
vždy Osoba oprávněná.

§ 2
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příspěvková R-Sm-36
organizace

Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec terinínů definovaných Zákonem
rozumí:

(l) ,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud
se zpracovává) nebo porovnáníin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které
však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou
důsledkem chyby v projektové dokurnentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená
Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" inforl11ační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru sniluv (zákon o
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách llttps://sl1ilouvy.gov.cz/.

(5) ,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7) ,,Směrnicí pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací" se rozumí Siněrnice pro
dokumentaci staveb pozenmích koinunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s účinností od l. 2. 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od l. l. 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokuinentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací.

(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokuinentace pro provedení stavby

( l O) ,,RDS" se rozumí realizační dokuinentace stavby

(ii) ,,Supervizí" činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek
pro realizaci Stavby.

(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"l,doklll11el1tací Změny" úplná dokuinentace Změny podle
této Směrnice.

(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale
v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7



KMá= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 45 (celkem 70)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

( 16) ,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18) ,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokuinentaci
staveb pozeinních koinunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další
změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Siněrnice v salnostatnél11 Zlněnovél11 listu a dalších přílohách v tomto
Zlněnovél11 listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Siněrnici pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

(l) Z hlediska rozsahu, význainu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny
hodnotí jako:

a) Změny podstatné,

b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a) uinožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

C) vedla k výzllal11nél11ll rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
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(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanovenýin v této Směrnici.

(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. l této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okanůiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel

KSUS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě
ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být provedeno
vždy před salnotnýl11 zahájeníin realizace činností, které jsou předlněteln Změny, s výjimkou
vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru sniluv neinohou být práce obsažené v tomto dodatku
(zlněnovél11 listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
zllalnenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatíinních cen ve smyslu
příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím soulilasein Ředitele
KSÚS.

(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

l.

§ 5

Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § ll této Směrnice;

C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
l písm. a) až C) nebo g) této Siněrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zainýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn
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(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať' již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, činů by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené.
Při tomto kolnplexníln posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná
souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo)
vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Ziněnách.

§ 7

Vyhrazené změny - Skupina l

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v zadávací
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze snilouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených sniluv (dále jen
,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

C) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitein
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k význainné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není
vyhrazenou ziněnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Zlněnovél11 listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů
na profilu zadavatele.

Platnost od 29. 05. 2017 účinnost od 29. 05.201 7



KMá= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 48 (celkem 70)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8

Preliminářově položky

(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokuinentaci, u
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokuinentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou
dokuinentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/l11ěrlloll jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této Siněrnice až do
výše stanovené v zadávací dokurnentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace
proběhne podle § 7 této Siněrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářově položky předpokládané v původní dokuinentaci, budou představovat Změny,
které se adininistrují podle ustanovení §10 - §12 této Siněrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek") představuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záiněnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami,
a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k llahrazovanýl11 položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k llahrazovanýl11 položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k llahrazovanýl11 položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vyl11ezeníl11 položek v původnírn soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovány, spolu s podrobným a srozul11itelnýl11 odůvodněníl11 srovnatelnosti materiálu
nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. l písm. a) této Směrnice. Není
nezbytné, aby vždy byla zainěněnajedna položka zajednu položku, avšak zainěňované položky
spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. l písm. b) a C) této Směrnice, tedy
shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k
nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat
konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo
provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k
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záměně některé z cenově či jinak význal11ných položek (např. určité technologické části plnění
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonnýin liinitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záiněnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(S) Za záiněnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní zrněny
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven
soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto
případy budou adininistrovány postupem dle § 9 této Siněrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány
bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této
Siněrnice nebo Změna dc lninilnis dle § 12 této Siněrnice.

(7) Změna musí být zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru sniluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které splňují
podinínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí neinolil
předvídat,

b) neinění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Zlněnal11i ve smyslu § 13 odst. 5 této Siněrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu

realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
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Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud
je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokuinentaci předejít ani při vynaložení
náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací
dokuinentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu
pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
adininistrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Směrnice.

(S) Změna musí být zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru sniluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma slliluvnílni
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušnéin formuláři k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno
prostřednictvíin Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého
rozsahu se uveřejňují pouze v registru sniluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné stavební
práce, které splňují podmíiiky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě
dodavatele:

a) není možná z ekonoinických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v
průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
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(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Nezbytné změny, musí být tyto Změny adininistrovány
bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této
Siněrnice nebo Změna dc lninilnis dle § 12 této Siněrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30
dnů od jeho podpisu oběma slliluvníl11i stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušnéin formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž
do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od
schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12

Změny dc minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňují podinínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy
jde o změnu:

a) která neinění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadliinitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení fillančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Siněrnice se započítává do limitu pro Změny dc ininirnis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Změny dc ininirnis, musí být tyto Změny
adininistrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc rniniinis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případě Zrněny dc ininirnis být musí Změna zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od
jeho podpisu oběma sl11lllvnílni stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů
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(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Siněrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Siněrnice představují zejména ,,Doměrky", tj. změny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud
se zpracovává) nebo porovnáníin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS,
které však lleznalnenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo
nejsou důsledkem chyby v projektové dokurnentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené
postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací
původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokurnentaci. Záměny položek je možné
provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně.
Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny
realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí
v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se
však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny
realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Siněrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančnílio
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. l písm.
');

C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných', taki absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu
není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. llezahrlluje Doměrky,V
případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje.
Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V
případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů
zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14
2. Změny záporné

(l) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této
Siněrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s oliledein na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Zl11ěnalni
kladnýini).

C) Změny, jejichž předinětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Zl11ěnalni kladnýini).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se adl11inistrlljí společně se Zl11ěnalni
kladnýini, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů
Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve fillančníl11 vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by
samostatně nebo ve spojení s již vzniklýini Zlněnal11i zápornými mohly vést k podstatné Změně
ve smyslu § 4 odst. 2 této Siněrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba
při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko
existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi
relevantníini podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru.
Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn
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záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem
nechá zpracovat.

(7) Do okainžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít
k vypuštění=stavebních prací, které jsou předlněteln takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá
Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou
schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O
schváleni či neschváleni Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Siněrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokuinentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmíiiky pro nové stavební práce odpovídají podlnínkál11 pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty
veřejných zakázek a

C) v zadávací dokuinentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb
nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel neinolil předvídat a ani ji nezpůsobil, a
současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s llveřejněníln;
v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjedllodušenéln podlilnitníln řízení).
Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
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l. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Siněrnice a
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny adininistruje způsobem dle § 7 této
Siněrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Siněrnice
a práce splňující podinínky pro Započtení položek adininistruje způsobem dle § 9 této
Siněrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Siněrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Siněrnice a práce splňující
podmíiiky pro Nepředvídané změny adininistruje způsobem dle § 10 této Siněrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Siněrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmíiiky pro
Nezbytné změny adl11inistrllje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny dc ininirnis podle § 12 této Směrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podinínky Zrněny
dc ininirnis adlninistnlje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně
(jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Směrnice vždy, bez výjiinky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních
prací oproti původníinu rozsahu llvedenélnll v Soupisu prací nebo k jejich ílplnélnu vypuštění,
se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové
ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v lnaxilnální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnýini ustanoveníl11i Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněníl11 jejího použití nebo provedené
úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:
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i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přilněřenýl11 ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

lil) z ,,Expertních cen OTSKP spk" (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozeinních koinunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke
Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací", jejímž
vydavatelem je Urs praha, as. Soupis prací jednoho stavebního nebo
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Změny

( l) Dokuinentace Změny obsahuje následující dokuinenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. l této Směrnice),

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektdprovozního souboru
(příloha č. 3 této Směrnice)

d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)

C) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)

f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Siněrnice)

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování
a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin neinusí Dokuinentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Siněrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokuinentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě
zařazení do Skupiny dle této Siněrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby
(ZBV).
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§ 19
Změnový list

(l) Změna bude adininistrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jlnénel11 nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele.
Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Siněrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných inforinací o
navrhované Změně,

C) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Zrněnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

c) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Siněrnice),

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokuinentů, které je k
takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Siněrnice).

(4) Oprávněnýini osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

( l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového
listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména
jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh
Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek_a je-li to nutné, tak
i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanýl11i Ziněnaini, anebo návrh úprav lhůt
pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve
Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou
lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznainená do
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
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kterého se Změny týkají. Po projednáni Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepíši.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okalnžikeln podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS

nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(S) zveřejňováni změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje odděleni veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správniho úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným terminem předáni na odděleniveřejných zakázek.
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnujsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně
po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud
příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu
nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Siněrnicí, vrátí návrh k
provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž
byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží
příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k
návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale

neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny.
Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s
§ 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222
odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné
zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23
Účinnost

§ 24
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Seznam příloh

l. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

l číslo Zrněny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborowká 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: "00066001

Zhotoútel:

lČ: .................

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

. . . Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných ZrněncastZBV c. ,áporných kladných záporných a Zrněn kladných

?.1 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. , . Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn , , . ,castZBV c. . . . zapornych a Zrněn kladných

zapornych kladných
celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. , . Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn , , . ,castZBV c. . . . zapornych a Zrněn kladných

zapornych kladných
celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. , . Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn , .castZBV c. . . . zaporných a Zrněn kladných

zapornych kladných
celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

ČástZBV č Cena nav!hovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaých Zrněn
zaporných kladných záporných a Zrněn kladných

?.5 0,00 0,00 0,00

Sum a ZBV Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn
č. záporných kladných záporných a Zrněn kladných

? 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Eúdenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
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změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: ČíSlo SO/PS l Číslo ZBV:
l čÍslo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příSpěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

FňotiY Změnové10 lis-u: Paré č. Přňemce

1. Krycílist x počet listů 1 Objednatel

2. zrrěnový list x počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednáníoceněnisoupisu prací x počet listů 3 Projektant

4. Rozpis oceněníZrrěn položek x počet listů 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazenízrrEn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor zrněny: [doplňte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel]

Po3is a zdúvodněniZměny:

Údaje v KČ bez DPH:

. . . . Cena navrhovaných Zrněn Součet absolutních hodnotCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . . , , . , .
. . . zapornych a Zrněn kladných Zrněn kladných a Zrněnzapornych kladných . ,

celkem zapornych

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis výjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Stavební dozor jméno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrrěny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Zrrěny. Srňuvni strany shodně prohlašuji, že Zrrěny dle tohoto
Zrrěnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento zrrěnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Na důkaz toho přípojůjí příSlušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objed natel (Oprávněná osoba . . ,
jméno datum podpisObjednatele)

Zhotovitel jrréno datum podpis

Číslo paré:



ZÁPIS
projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Údaje v KČ bez DPH

Poznámka: Cenu všech Zrněn záporných v předchozth Změnách na SO/PS a cenuCena SO/PS dle Smlouvy . . . . . . .
navrhovaných Zrněn zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem

1 - zadat mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena 2(j/pš všech předchozích
předchozích předchozích všech prvedghoz|ch Změnách a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena nawhovanych Cena nawhovanych . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

nawhovaných) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
nawhovaných) Smiouvy Smiouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotoútel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba

financována z
Superúze (RDK) lROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:



Rozpis ocenění Změn položek- pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
Evidenčrňčislo a název stavbV: 7mčna ě(MIDIěll DRAČÍ (CCWDěj

Číslo a název SO/PS: Č.

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

Cena
Poř. , Množství V , V , Cena za Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen

V Kod , V M nozstvi Mnozstvi . celkem ve , , ,c. V Název položky m.j. ve V V m.j. v V záporně v kladnev cel Kern ve cel Kern v celkem vpoložky V ve Změně rozdíl u V Smlouvě v V V V V V - 0/

pol. Smlouvě Ke KČ Kč Kč Změně v Kč Kč ,O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN -VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 Suma Zrněn kladných a Změn záporných Skupiny3 a 2 526 102,00 9=(32a/1)"100 Sledování limitu 50 % 1,65%
Skupiný4 Skupina 3

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20% 10=(36n1)"100 Sledování limitu 50 % 0,94%
Skinina 4

;;;áim smluvní částka (cena stavby) 'Č· 1 501 465 343,29 8=1*0,3 Zákonnýlimit30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 ############ 10a=32a+36a abs::u::ich 32 003 572,00

- ·· · " -' l Zákonnýlimit 50 % pro3=(2/1)*100 Procento změny Přijatě smluvní castky 100,43°o 11=1*q5 Skupinu 3 a Skupinu 4 617 810 726,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100 Sledovánílimitu 15 %pro podstatnou změnu pro 1,67%
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)

-1- -2- -3-

V,h,a,ená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost

. . . Změny Zrněny . Změny . . ZiZměny zaporne , , . . , Suma Změn , , Procentní . Suma absolutnich .
. zaporne . Suma Změn zaporne . . zaporne . .. . . Suma Změn . za

- ' ř " " - . . Změny . . . . . za pornych a . Změny vyjadreni . . hodnot Zrněn
(zadavat se Zrněny kladně Hodnota ZBV (za da vat se . za pornych a (zadavat se Zrněny kladně . (zadavat se . . za pornych a . . (zad

SO ZBV c. Nazev SO/PS I p edmet Změny znaménkem , kladně . , . Zrněn , kladně Změny . . kladných a Změn

. znaménkem Zrněn kladných znaménkem . znaménkem . Změn kladných . . znarminus) · · ) kladných . kladné zapornych
minus) minus, minus) m

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30

-20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 -1482 852,00 2 298 863,00 816 011,00 -4 523 458,00 5 177 998,00 654 540,00 -9 693 608,00 10 691 434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 -5 O'

aaa - 1 443 864.00 5 418 365,00 3 974 501,00 0,00 0,00 - 420 300,00 1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 -1 O:
- 203 145,00 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

dddd -1 524 799.00 2 040 670,00 515 871,00 - 1 023 564,00 -1 023 564,00 25 640,00 25 640,00 - 501 235,00 2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00
0,00 2 532 825,00 2 532 825,00 2 031 405,00 2 031 405,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

-4 523 458.00 4 614 393,00 90 935,00 12 035,00 12 035,00 -4 523 458.00 4 602 358.00 78 900,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 230 014,00 230 014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00 0,00 1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00
0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00

- 256 143,00 25 410,00 - 230 733,00 - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
-4 021 563.00 2 561 038,00 -1 460 525,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 -4 O:

XXX -8 621 453.00 6 248 300,00 -2 373 153,00 0,00 0,00 -8 621 453,00 6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

WWW - 150 620,00 201 450,00 50 830,00 0,00 0,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00





Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO
NE - Uloženo

(počet listů)

doplnit počet listů dophiit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k 11alilédnlltí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné
zdůvodnělá popis, dokladování a
ocenění změn: [dophiit název dokladu,
přjp. další identifkaci, např. 4)racovatel,
č.j., datum ...]

počet listů celkem O



'V'

Příloha č. 5 casový plán výstavby časový harmonogram

HARMONOGRAM - III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potokjavornice

Zahájenlrea/izace díla : do 10 dnů od převzetlstaveniště
Termín ukončenlreahZace : do 7měsíců od předánlstaveniště
Termín vyk/izenlstaveniště : do 10 dnů od ukončenlrea/izace díla

SO, čin nost Rok 2 019/2020

měsic(prvn1 měsíc (třetí) měsíc (pátý) měsíc (sedmý)
Měsíc měsíc (druh") měsíc (čtvrtý) měsíc (šestýl

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SO 021- Přípravné práce 1
SO 021- Vytýčení inž. SÍti 1
SO 021- ZřÍzenÍ/trváni/ zrušeni - zařÍzenistaveniště 30 mmmimmmm
SO 021- Ukončenistavby, kolaudace 1
'O '8'- D'O 'O
SO 201- Demolice mostu - přípravné práce 1
SO 201- Demolice mostu - odstraněni říms, vozovky na mostě 1
SO 201- Demolice mostu - výkop do polovi ny výšky stávajících opěr 1
SO 201- Demolice mostu -demolice šťáv. MK rozřezáním, odvoz, likvidace dílců 1

SO 201- Demolice mostu -paženištětpvnicemi zlo 13 Mil Mill iim 1%
SO 201- Demolice mostu -výkop do úrovně koryta potoka 1
SO 201- Demolice mostu -demolice odkryté části opěr 1
SO 201- Demolice mostu -výkop do úrovně zákl. spáry nového mostu 1
SO 201- Demolice mostu -demolice zbytku opěr a základů 1
SO 201- Demolice mostu -vrtániopěr, betonáž pilot 2
SO 201- Demolice mostu -výstavba základů opěr 2
SO 201- Demolice mostu -výstavba dříků opěr 3
SO 201- Demolice mostu -zásyp základů opěr 1
SO 201- nový most - vztyčeni skruže, bedněni nosné konstrukce 1
so 201- nový most - výstavba nosné konstrukce 2
SO 201- nový most - demontáž skruže, odbed něni 1 IpjI
SO 201- nový most - přechodové oblasti za opěrami, přechodové desky 1
SO 201- nový most - izolace, betonáž říms, pokládka vozovky, svodidla 1
SO 201- nový most - úpravy kolem křídel a před opěrami 1
SO 201- Úhlová zed' 4

SO 201- Komu nikace - odstranění konstrukce vozovky před/za mostem, výkop pro NK 1

SO 201- Komu nikace - těleso komunikace , vozovka, svodidla 2
SO 801- Vegetační ú pravy - terénní úpravy, osev, dokončovací práce 2 ~

V Libušíně dne 27.9.2019 Za společnost "OZ stavby - Společnost TAQ- Milíčov"

Otto Zach
jednatel společnosto OZ stavby s.r.o.



Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. l písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Identifikace části veřejné Podíl pododavatele
Identifikační údaje zakázky, kterou bude na plněníveřejné

poddodavatele poddodavatel plnit' zakázky vyjádření v

(nácev,'"obchodní,lírma, (popis části veřejné %, příp. finanční
sídlo, IČO) zakázky/prací realizovaných hodnotou v KČ bez

poddodavatelem) DPH

l. Netýká se.

V Libušíně dne

" Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízeni prokazuje část
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
nebo poddodavatele, který žádnou Část kvalifikace za účastníka řízeni neprokazuje, avšak bude se podílet na plněni
veřejné zakázky.



Za společnost ,,OZ stavby - Společnost TAQ - Milíčov"

Otto Zach,

jednatel společnosti OZ stavby s.r.o.



Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic Razítko, datum, podpis:
Středočeského kraje p.o.
se sídlem: Zborovská 11,

150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] Razítko. datum. podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] Razítko. datum. podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] Razítko, datum. podpis
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Souřadnicový systém:
výškový systém:

Číslo zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

Tech. kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kraj: Středočeský
Akce: Datum Stupeň

RDS

objekt:


