
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

111/10165 Úvaly, průtah (ulice S.května)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Vodovodní řad

Číslo SO/PS/ nnnl„nn
302/302-01

číslo změny SO/PS: 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11,150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10, vedoucí společník 
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27,143 20 Praha 4, společník

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

2.3 0,00 288 298,42 288 298,42

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

2 0,00 288 298,42 288 298,42

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:





Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní řad

Číslo SO/PS/
302/302-01

číslo změny ,,
SO/PS: 1

Číslo ZBV:

2.3

Strany smlouvy o dílo c.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dale jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, S 

Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
(Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10, vedoucí společník 
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 44 počet listů

Paré č. Příjemce

1,2 Objednatel

3,4 Zhotovitel

5 Projektant

6,7 TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Napojení dešťové kanalizace z ulice 5. května
Na základě vytyčení skutečných tras inženýrských sítí na stavbě „111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)“, provedení kopaných sond a 
projednání tohoto stavu na kontrolním dnu stavby, který se konal dne 25.3.2019, bylo shledáno kolizní místo nové dešťové kanalizace a 
stávajícího vodovodního řadu v úsek st. 0,019 až 0,2 km. Investor vznesl požadavek na prověření možnosti přepojení vodovodního řadu v 
tomto kritickém úseku viz. zápis z kontrolního dne č.1 ze dne 25.3.2019.
Byl prověřen stav a poloha vodovodního řadu PVC D110 za účasti provozovatele TS města Úvaly, p.o. Při prověření bylo zjištěno že 
vodovodní řad brání svou polohou realizaci dešťové kanalizace a to v úseku 0,019 až 0,2 km. Vodovodní řad je ve špatném technickém 
stavu. Tento stav brání řádnému provedení výkopových a hutnících prací na dešťové kanalizaci DN800. Oprava vodovodního řadu je s 
ohledem na budoucí záruční doby nových povrchů jednoznačným ekonomickým přínosem. Opravovaný vodovodní řad bude prodloužen 
oproti původní projektované délce o 54 m. Pro potřeby zásobování obyvatel vodou po dobu stavby nového vodovodního řadu bude sloužit 
provizorní bypass délky cca 220 m viz. zápis z mimořádného kontrolního dne konaném 29. 3. 2019 a dále zápis z kontrolního dne č. 2 
konaném 8. 4. 2019. Skutečnou polohu jednotlivých inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná poloha byla zjištěna na 
základě kopaných sond a dále v průběhu výstavby.
Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených 
prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou 
podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění 
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, 
odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

0,00 288 298,42 288 298,42 288 298,42

Ing. Václav Leitermann datum

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:'
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Petr Vachta

Technický dozor investora jméno Ing. Jan Pavlita

Technický dozor investora jméno Ing. Jan Vaněk

Zástupce Objednatele: jméno Mgr. Petr Matura

Zástupce Objednatele:

datum

datum

datum

datum

podpis

podpis

jméno Ing. Petr Nádvornlk datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) -. ,
KSÚS SK p o jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - 
Město Úvaly Jméno Mgr. Petr Borecký datum j

Zhotovitel
jméno Ing. Pavel Hirsch datum

jméno Ing. Petr Semerád datum podpis

I , podpis

podpis





Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Poznámka:

Název Stavby:
111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 302/302-01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Vodovodní řad

___________Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat__________

840 514,59

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_______ _________ ______ údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 840 514,59 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:______________________________________________  Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 288 298,42 288 298,42 34,30%

Cena SO/PS po této ZBV:___________________ _______ ______ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 128 813,00 288 298,42 34,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitermann souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím
Ing. Jan Vaněk souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník 
Mgr. Petr Matura

souhlasím 
souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím





Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-01 Vodovodní řad

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
302/302-01 / 1

Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-01 Vodovodní řad Skupina Změn: 3

Poř. 
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j.

Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 35,468 54,908 19,440 388,00 13 761,58 7 542,72 21 304,30 7 542,72 54,81
8 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 17,734 46,654 28,920 25,10 445,12 725,89 1171,02 725,89 163,08
9 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 M3 15,200 44,000 28,800 350,00 5 320,00 10 080,00 15 400,00 10 080,00 189,47

11 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 53,201 82,361 29,160 360,00 19 152,36 10 497,60 29 649,96 10 497,60 54,81
12 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 26,601 41,181 14,580 59,00 1 569,46 860,22 2 429,68 860,22 54,81
19 151101101 Zňzení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 421,910 583,910 162,000 97,50 41136,23 15 795,00 56 931,23 15 795,00 38,40
20 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 421,910 583,910 162,000 18,10 7 636,57 2 932,20 10 568,77 2 932,20 38,40
25 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 88,669 137,269 48,600 81,00 7 182,19 3 936,60 11118,79 3 936,60 54,81
27 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 126,670 175,270 48,600 165,00 20 900,55 8 019,00 28 919,55 8 019,00 38,37
28 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 2 533,400 3 505,400 972,000 9,00 22 800,60 8 748,00 31 548,60 8 748,00 38,37
31 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 126,670 175,270 48,600 15,20 1 925,38 738,72 2 664,10 738,72 38,37
32 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 228,006 315,486 87,480 140,00 31 920,84 12 247,20 44 168,04 12 247,20 38,37
33 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 94,216 177,532 83,316 86,20 8 121,42 7 181,84 15 303,26 7 181,84 88,43
35 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 39,787 53,071 13,284 187,00 7 440,17 2 484,11 9 924,28 2 484,11 33,39
36 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 123,816 156,216 32,400 10,40 1 287,69 336,96 1 624,65 336,96 26,17
38 583313460 kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 T 79,972 106,673 26,701 95,00 7 597,34 2 536,60 10 133,94 2 536,60 33,39
39 583336500 kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16 T 189,374 260,359 70,985 95,00 17 990,53 6 743,58 24 734,11 6 743,58 37,48
40 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 12,381 15,621 3,240 816,00 10 102,90 2 643,84 12 746,74 2 643,84 26,17
42 286138260 potrubí vodovodní PE HD (IPE)tyče 6,12 m, 110 x 10,0 mm M 124,920 178,920 54,000 290,00 36 226,80 15 660,00 51 886,80 15 660,00 43,23
47 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový KUS 2,000 3,000 1,000 470,00 940,00 470,00 1410,00 470,00 50,00
55 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm M 124,920 178,920 54,000 112,00 13 991,04 6 048,00 20 039,04 6 048,00 43,23
60 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 500,000 822,000 322,000 15,00 7 500,00 4 830,00 12 330,00 4 830,00 64,40
61 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M 500,000 822,000 322,000 28,80 14 400,00 9 273,60 23 673,60 9 273,60 64,40
62 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 2,000 3,000 1,000 387,00 774,00 387,00 1161,00 387,00 50,00
64 899721111R Signalizační vodič na vodovodním potrubí M 148,320 202,320 54,000 6,00 889,92 324,00 1 213,92 324,00 36,41
65 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 148,320 202,320 54,000 11,00 1 631,52 594,00 2 225,52 594,00 36,41
67 985471478R Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace M 124,920 178,920 54,000 80,00 9 993,60 4 320,00 14 313,60 4 320,00 43,23
72 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 3,480 5,559 2,079 25,00 87,00 51,98 138,98 51,98 59,74

Nové položky
201 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm M 0,000 48,000 48,000 89,90 0,00 4 315,20 4 315,20 4 315,20 100,00
202 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarobkou D 90x8,2mm m 0,000 220,000 220,000 116,00 0,00 25 520,00 25 520,00 25 520,00 100,00
203 28613115 potrubí vodovodní PE100 SDR 11 6m 12m 100m d90x8,2mm m 0,000 223,000 223,000 198,00 0,00 44 154,00 44 154,00 44 154,00 100,00
204 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu D90mm m 0,000 220,000 220,000 48,70 0,00 10 714,00 10 714,00 10 714,00 100,00

205 31951274 spojka svěmá pro oboustranné spojení pro PE plast-plast 30x30mm KUS 0,000 32,000 32,000 585,00 0,00 18 720,00 18 720,00 18 720,00 100,00

206 871211811 Bourání potrubí z PE D do 50mm m 0,000 48,000 48,000 32,80 0,00 1 574,40 1 574,40 1 574,40 100,00

207 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 0,000 10,000 10,000 247,00 0,00 2 470,00 2 470,00 2 470,00 100,00

208 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 0,000 2,000 2,000 309,00 0,00 618,00 618,00 618,00 100,00

209 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR 11 90mm kus 0,000 2,000 2,000 268,00 0,00 536,00 536,00 536,00 100,00





Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-01 Vodovodní řad

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
302/302-01 / 1

Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-01 Vodovodní řad Skupina Změn: 3

Poř. 
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j.
v
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
210 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 0,000 2,000 2,000 606,00 0,00 1 212,00 1 212,00 1 212,00 100,00
211 NCL.612103 FRIALEN - W90 d90, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro kus 0,000 5,000 5,000 836,00 0,00 4 180,00 4 180,00 4 180,00 100,00
212 877241124 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 kus 0,000 16,000 16,000 282,00 0,00 4 512,00 4 512,00 4 512,00 100,00
213 28614008 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm kus 0,000 16,000 16,000 865,00 0,00 13 840,00 13 840,00 13 840,00 100,00
214 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 0,000 2,000 2,000 273,00 0,00 546,00 546,00 546,00 100,00
215 'N.FF485301W Redukce PE100 SDR11 110/90 kus 0,000 2,000 2,000 454,00 0,00 908,00 908,00 908,00 100,00
216 891242122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 0,000 1,000 1,000 759,00 0,00 759,00 759,00 759,00 100,00
217 42221453 šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 0,000 1,000 1,000 5 360,00 0,00 5 360,00 5 360,00 5 360,00 100,00
218 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m kus 0,000 1,000 1,000 607,00 0,00 607,00 607,00 607,00 100,00
219 28613491 potrubí vodovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm M 0,000 48,720 48,720 35,80 0,00 1 744,18 1 744,18 1 744,18 100,00

Celkem 312 724,81 0,00 288 298,42 601023,23 288 298,42 92,19





Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 47 770 000,00 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4

875 472,19 9=(32A/1)*100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 3 1,83% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 48 645 472,19 /- b '• i Sledovaní limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
__________

10=(36A/1)’100
Sledování limitu 50 %

Skupina 4 0,00% 13=37 Sledováni limitu 149 224 000 Kč 0,00

2a=2x1,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 58 861 021,35

8=1’0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 14 331 000,00 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

875 472,19 14=149224000-37 149 224 000,00
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,83%

4=(25/1)*1< Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0.00% 11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 23 885 000,00

5=(28/1)*1( Sledovaní zomcny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*1(
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporná dle 
čl, 14, odst. (5), písni, b)

-1 - -2- -4- -5-

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nezbytnost Změny de minimis

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

U
|P— 

N

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Zrrčn kladných

záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Proceň tni 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 142 668 000
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+ 
37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38—(37/1 )*100

111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba 0,00 875 472,19 875 472,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 472,19 1,83% 875 472,19 875 472,19 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

301a 1 Dešťová kanalizace - hlavní rad / úpravy kanalizačních přípojek, 
prodloužení řadu, čištění kanalizace

0,00 587 173,77 587 173,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 173,77 1,23% 587 173,77 587 173,77 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

302 2 Vodovodní řad 1 prodlouženi řadu a provizorní bypass 0,00 288 298,42 288 298,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 298,42 0,60% 288 298,42 288 298,42 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

Název a evidenční číslo stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu / provozního souboru 
(SO/PS):

Vodovodní řad

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 302/302-01

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

Rozpis ocenění celý S0302-01 4

Cenové zdůvodnění nových položek 2
Stanovisko TDS 3
Stanovisko AD 2
Geodetické zaměření skutečné polohy 
vodovodního řadu

1

Zápis z 1. kontrolního dne stavby 4
Zápis z 2. kontrolního dne stavby 6
Zápis z 3. kontrolního dne stavby 9
Zápis z 4. kontrolního dne stavby 8
Zápisy ve stavebním deníku 3
Pokyn investora KSUS 1
Fotodokumentace 1
Počet listů celkem 44





Příloha č. 7

Evidenční číslo a název stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-01 Vodovodní řad
Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-01 Vodovodní řad

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
_____________č. 1_____________

Skupina Změn: 3

Poř. 

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j.

v

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné

v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen 

celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 
=0,4*48,6

M 7,000 7,000 0,000 256,00 1 792,00 1 792,00 0,00 0,00
2 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 M 23,000 23,000 0,000 324,00 7 452,00 7 452,00 0,00 0,00
3 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 8,000 8,000 0,000 281,00 2 248,00 2 248,00 0,00 0,00
4 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 88,669 88,669 0,000 414,00 36 708,97 36 708,97 0,00 0,00
5 130901103 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou ručně M3 2,496 2,496 0,000 1 520,00 3 793,92 3 793,92 0,00 0,00
6 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně M3 0,300 0,300 0,000 7 150,00 2 145,00 2 145,00 0,00 0,00

7 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
=19,44 M3 35,468 54,908 19,440 388,00 13 761,58 7 542,72 21 304,30 7 542,72 54,81

8 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
=19,2+9,72

M3 17,734 46,654 28,920 25,10 445,12 725,89 1 171,02 725,89 163,08

9 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 
=28,8

M3 15,200 44,000 28,800 350,00 5 320,00 10 080,00 15 400,00 10 080,00 189,47
10 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 M3 7,600 7,600 0,000 166,00 1 261,60 1 261,60 0,00 0,00

11 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 
=29,16

M3 53,201 82,361 29,160 360,00 19 152,36 10 497,60 29 649,96 10 497,60 54,81

12 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
=14,58

M3 26,601 41,181 14,580 59,00 1 569,46 860,22 2 429,68 860,22 54,81
13 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 M3 22,801 22,801 0,000 450,00 10 260,45 10 260,45 0,00 0,00
14 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 M3 11,401 11,401 0,000 238,00 2 713,44 2 713,44 0,00 0,00
15 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 M3 12,627 12,627 0,000 560,00 7 071,12 7 071,12 0,00 0,00
16 133202019 Poplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 M3 6,314 6,314 0,000 160,00 1 010,24 1 010,24 0,00 0,00
17 133302011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 M3 18,941 18,941 0,000 650,00 12 311,65 12 311,65 0,00 0,00
18 133302019 Poplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 M3 9,471 9,471 0,000 255,00 2 415,11 2 415,11 0,00 0,00

19 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 
=162

M2 421,910 583,910 162,000 97,50 41136,23 15 795,00 56 931,23 15 795,00 38,40

20 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 
=162

M2 421,910 583,910 162,000 18,10 7 636,57 2 932,20 10 568,77 2 932,20 38,40
21 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 168,480 168,480 0,000 76,60 12 905,57 12 905,57 0,00 0,00
22 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 168,480 168,480 0,000 24,60 4 144,61 4 144,61 0,00 0,00
23 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 42,984 42,984 0,000 43,80 1 882,70 1 882,70 0,00 0,00
24 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 42,984 42,984 0,000 9,84 422,96 422,96 0,00 0,00

25 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 
=48,6

M3 88,669 137,269 48,600 81,00 7 182,19 3 936,60 11118,79 3 936,60 54,81

26 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m M3 2,796 2,796 0,000 114,00 318,74 318,74 0,00 0,00

27 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
=48,6

M3 126,670 175,270 48,600 165,00 20 900,55 8 019,00 28 919,55 8 019,00 38,37

28 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až4ZKD 1000 m přes 10000 m 
=972

M3 2 533,400 3 505,400 972,000 9,00 22 800,60 8 748,00 31 548,60 8 748,00 38,37

29 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 2,796 2,796 0,000 170,00 475,32 475,32 0,00 0,00





Příloha č. 7

Evidenční číslo a název stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-01 Vodovodní řad
Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-01 Vodovodní řad

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

č. 1
Skupina Změn: 3

Poř. 

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j.

v

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné

v Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen 

celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 55,920 55,920 0,000 22,80 1 274,98 1 274,98 0,00 0,00

31 171201201 Uložení sypaniny na skládky 
=48,6

M3 126,670 175,270 48,600 15,20 1 925,38 738,72 2 664,10 738,72 38,37

32 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 
=87,48

T 228,006 315,486 87,480 140,00 31 920,84 12 247,20 44 168,04 12 247,20 38,37

33 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním 
=48+35,316

M3 94,216 177,532 83,316 86,20 8 121,42 7 181,84 15 303,26 7 181,84 88,43
34 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 9,580 9,580 0,000 367,00 3 515,86 3 515,86 0,00 0,00

35 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
=13,284

M3 39,787 53,071 13,284 187,00 7 440,17 2 484,11 9 924,28 2 484,11 33,39

36 181951102
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
=32,4

M2 123,816 156,216 32,400 10,40 1 287,69 336,96 1 624,65 336,96 26,17
37 583313460 kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 T 19,256 19,256 0,000 95,00 1 829,32 1829,32 0,00 0,00

38 583313460
kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 
=26,701

T 79,972 106,673 26,701 95,00 7 597,34 2 536,60 10 133,94 2 536,60 33,39

39 583336500
kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16 
=70,985

T 189,374 260,359 70,985 95,00 17 990,53 6 743,58 24 734,11 6 743,58 37,48

40 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
=3,24

M3 12,381 15,621 3,240 816,00 10 102,90 2 643,84 12 746,74 2 643,84 26,17
41 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 2,300 2,300 0,000 2 680,00 6 164,00 6 164,00 0,00 0,00

42 286138260
potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 110 x 10,0 mm 
=54

M 124,920 178,920 54,000 290,00 36 226,80 15 660,00 51886,80 15 660,00 43,23
43 286140130 tvarovka navrtávací T-kus s odbočkou 360°, d 110-40 KUS 21,000 21,000 0,000 5 700,00 119 700,00 119 700,00 0,00 0,00
44 422213240 šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F5, PN10/16 DN 100 x 300 mm KUS 2,000 2,000 0,000 4 800,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00

45 422214230 šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-ISO1 DN 40 PN16 připoj, rozměr 50 x 2" KUS 21,000 21,000 0,000 3 690,00 77 490,00 77 490,00 0,00 0,00

46 422736600 hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr s koulí, výška krytí 1000 mm KUS 3,000 3,000 0,000 16 800,00 50 400,00 50 400,00 0,00 0,00

47 422913520
poklop litinový typ 504-šoupátkový 
=1

KUS 2,000 3,000 1,000 470,00 940,00 470,00 1410,00 470,00 50,00

48 422914520 poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 KUS 3,000 3,000 0,000 1 220,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00

49 552522020 trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5 m KUS 3,000 3,000 0,000 2 100,00 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00

50 552535150 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tI.250pm T-kus DN 100/80 mm KUS 2,000 2,000 0,000 1 340,00 2 680,00 2 680,00 0,00 0,00

51 586123157R litinová příruba DN100 KUS 8,000 8,000 0,000 1 145,00 9 160,00 9 160,00 0,00 0,00

52 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 3,000 3,000 0,000 632,00 1 896,00 1 896,00 0,00 0,00

53 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 8,000 8,000 0,000 680,00 5 440,00 5 440,00 0,00 0,00

54 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 2,000 2,000 0,000 929,00 1 858,00 1 858,00 0,00 0,00

55 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm 
=54

M 124,920 178,920 54,000 112,00 13 991,04 6 048,00 20 039,04 6 048,00 43,23

56 877265223 Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 110/40 KUS 21,000 21,000 0,000 285,00 5 985,00 5 985,00 0,00 0,00

57 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 KUS 21,000 21,000 0,000 606,00 12 726,00 12 726,00 0,00 0,00

58 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 3,000 3,000 0,000 243,00 729,00 729,00 0,00 0,00

59 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS 2,000 2,000 0,000 941,00 1 882,00 1 882,00 0,00 0,00





Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-01 Vodovodní řad

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-01 Vodovodní řad Skupina Změn: 3

Poř. 

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j.

v

Kč

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné

v Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen 

celkem v

%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

60 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 
=268+54

M 500,000 822,000 322,000 15,00 7 500,00 4 830,00 12 330,00 4 830,00 64,40

61 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
=268+54

M 500,000 822,000 322,000 28,80 14 400,00 9 273,60 23 673,60 9 273,60 64,40

62 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových 
=1 KUS 2,000 3,000 1,000 387,00 774,00 387,00 1161,00 387,00 50,00

63 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 3,000 3,000 0,000 744,00 2 232,00 2 232,00 0,00 0,00

64 899721111R Signalizační vodič na vodovodním potrubí 
=54

M 148,320 202,320 54,000 6,00 889,92 324,00 1 213,92 324,00 36,41

65 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm
=54

M 148,320 202,320 54,000 11,00 1 631,52 594,00 2 225,52 594,00 36,41
66 968201405R Ostatní stavební práce a přípomoce KPL 1,000 1,000 0,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

67 985471478R Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace 
=54

M 124,920 178,920 54,000 80,00 9 993,60 4 320,00 14 313,60 4 320,00 43,23
68 985495478R Demontáž stávajících armatur včetně odvozu a ekologické likvidace KPL 1,000 1,000 0,000 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
69 997452187R Převedení vody v průběhu stavby KPL 1,000 1,000 0,000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
70 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 0,690 0,690 0,000 150,00 103,50 103,50 0,00 0,00
71 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) T 5,192 5,192 0,000 160,00 830,72 830,72 0,00 0,00

72 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 
=0,575+1,504

T 3,480 5,559 2,079 25,00 87,00 51,98 138,98 51,98 59,74
0,000 0,00 0,00 0,00 ’ 100,00

Nové položky

201 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, ti. stěny 3,0 mm 
=48

M 0,000 48,000 48,000 89,90 0,00 4 315,20 4 315,20 4 315,20 100,00

202 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarobkou D 90x8,2mm 
=220

m 0,000 220,000 220,000 116,00 0,00 25 520,00 25 520,00 25 520,00 100,00

203 28613115
potrubí vodovodní PE100 SDR 11 6m 12m 100m d90x 8,2mm 
=223

m 0,000 223,000 223,000 198,00 0,00 44 154,00 44 154,00 44 154,00 100,00

204 871251811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu D90mm 
=220

m 0,000 220,000 220,000 48,70 0,00 10 714,00 10 714,00 10 714,00 100,00

205 31951274 spojka svěmá pro oboustranné spojení pro PE plast-piast 30x30mm 
=32

KUS 0,000 32,000 32,000 585,00 0,00 18 720,00 18 720,00 18 720,00 100,00

206 871211811 Bourání potrubí z PE D do 50mm 
=48

m 0,000 48,000 48,000 32,80 0,00 1 574,40 1 574,40 1 574,40 100,00

207 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 
=10

kus 0,000 10,000 10,000 247,00 0,00 2 470,00 2 470,00 2 470,00 100,00

208 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm
=2

kus 0,000 2,000 2,000 309,00 0,00 618,00 618,00 618,00 100,00

209
28653135

nákružek lemový PE 100 SDR 11 90mm 
=2

kus
0,000

2,000
2,000

268,00
0,00 536,00 536,00 536,00 100,00

210 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 
=2

kus 0,000 2,000 2,000 606,00 0,00 1 212,00 1 212,00 1 212,00 100,00





Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-01 Vodovodní řad

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-01 Vodovodní řad Skupina Změn: 3

Poř. 
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j.
v

Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v

%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

211 NCL. 612103 FRIALEN - W90 d90, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro 
=5

kus 0,000 5,000 5,000 836,00 0,00 4 180,00 4 180,00 4 180,00 100,00

212 877241124 Montáž elektro navrtávacích T-kusú bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 
=16 kus 0,000 16,000 16,000 282,00 0,00 4 512,00 4 512,00 4 512,00 100,00

213 28614008 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm 
=16 kus 0,000 16,000 16,000 865,00 0,00 13 840,00 13 840,00 13 840,00 100,00

214 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 
=2 kus 0,000 2,000 2,000 273,00 0,00 546,00 546,00 546,00 100,00

215 fN.FF485301W Redukce PE100 SDR11 110/90 
=2 kus 0,000 2,000 2,000 454,00 0,00 908,00 908,00 908,00 100,00

216 891242122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 80 
=1 kus 0,000 1,000 1,000 759,00 0,00 759,00 759,00 759,00 100,00

217 42221453 šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm 
=1

kus 0,000 1,000 1,000 5 360,00 0,00 5 360,00 5 360,00 5 360,00 100,00

218 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m
=1 kus 0,000 1,000 1,000 607,00 0,00 607,00 607,00 607,00 100,00

219 28613491
potrubí vodovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm 
=48,72

M 0,000 48,720 48,720 35,80 0,00 1 744,18 1 744,18 1 744,18 100,00
Celkem 840 514,59 0,00 288 298,42 1128 813,00 288 298,42 34,30





Stanovisko technického dozoru investora

Název stavby: llí/10165 Úvaly, průtah (ulice S.května)

Věc: změna během výstavby č.2

Provizorní bypass vodovodu a prodloužení rekonstruovaného řadu

Při započetí výkopových prací na SO 301 - dešťová kanalizace DN 800, byl odhalen stávající vodovodní 
řad v poloze kolidující s trasou navrženého potrubí DN 800. V podkladech, které měl k dispozici 
projektant byla trasa stávajícího vodovodu zanesena v převážné délce trasy v bezkolizní poloze. Na 
základě požadavku investora zhotovitel prověřil polohu stávajícího vodovodního řadu a technický stav 
potrubí PVC dllO ve spolupráci s provozovatelem vodovodu Technické služby města Úvaly. Bylo 

zjištěno že vodovodní řad brání svou polohou realizaci dešťové kanalizace v celé délce trasy - v úseku 
0,019 až 0>2km. Vodovodní řad je ve špatném technickém stavu, který brání řádnému provedení 
výkopových a hutnících prací na SO 301. Opravovaný vodovodní řad byl tedy prodloužen oproti 
původní projektované délce. Pro potřeby zásobování obyvatel vodou po dobu stavby nového 
vodovodního řadu bude sloužit provizorní bypass viz. zápis z mimořádného kontrolního dne konaném 
29.3.2019 a dále zápis z kontrolního dne č.2 konaném 8.4.2019.

Veškeré tyto změny byly projednány jak s TDS, AD a investory nejen na mimořádném kontrolním dnu 
ale i na dalších kontrolních dnech viz. jednotlivé zápisy z těchto KD.

S výše uvedenými a projednanými změnami souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDI město Úvaly

Ing. Jan Vaněk





Zdůvodnění jednotkových cen nových položekZásady zajišťování a projednávání RDS a změn oproti nábídce

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 2 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): 1

Skupina 1 3

Stavba číslo, název: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5-května)

SO číslo a název : SO 302/302-01 Vodovodní řad

Číslo ZBV: SO 302/302-01 Vodovodní řad

Č. Pol. KÓD TYP POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JC

201 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou. D 32 mm. tl. sten O n mm y ó.u mm M IW 48.000 89.90

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí.
202 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený vykop svařovaných elektrotvarobkou D 90x8.2min m 220.000 116.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2019.1 pololetí.
203 28613115 potrubí vodovodní PE100 SDR 11 6m 12m 100m d90x 8.2mm m 223.000 198.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019'1 pololetí - materiál
204 871251811 Bouraní stávajícího potrubí z polyetylénu D90mm m 220.000 48.70

Jednotková cena převzata z conove soustavy ÚRS 2019'1 pololetí.
205 31951274 spojka svérna pro oboustranné spojeni pro PE plast-piast 30x30mm KUS 32.000 585.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019'1 pololetí - materiál
206 1871211811 Bouráni potrubí z PE D do 50mm m 48.000 32.80

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019'1 pololetí.
207 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 10.000 247.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019'1 pololetí.
208 128615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 2.000 309.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí - materiál
S09 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR 11 90mm kus 2.000 268.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí - materiál
210 |28654368 příruba volna k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 2.000 606.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí - materiál
211 INCL.612103 FRIALEN - W90 d90. PE100. SDR11. koleno 90J. elektro | kus 5.000 836.00



Zdůvodnění jednotkových cen nových položekZásady zajišťování a projednávání RDS a změn oproti nabídce

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 2 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): 1

Skupina 3

Stavba číslo, název: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

SO číslo a název : SO 302/302-01 Vodovodní řad

Číslo ZBV: SO 302/302-01 Vodovodní řad

Č. Pol. KÓD TYP POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JC

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí - materiál
212 877241124 Montáž elektro navrtavacich T-kusu bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 kus 16.000 282.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí.
213 28614008 tvarovka T-kus navrtavaci s odbočkou 360' D 90-32mm |kus 16.000 865.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí - materiál
214 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 2.000 273.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí.
215 |WVN.FF485301W Redukce PE100 SDR11 110/90 kus 2,000 454.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí - materiál
216 891242122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený vykop DN 80 kus 1,000 759.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí.
217 42221453 šoupátko odpadni voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 1.000 5 360.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí - materiál
218 42291067 souprava zemni pro soupatka DN 65-80mm Rd 1.25m kus 1.000 607.00

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí - materiál
219 28613491 potrubí vodovodní PE100 SDR 11. tyče 12 m. se signalizační vrstvou. 32 x 3.0 mm M 48.720 35.80

Jednotková cena převzata z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí.

Za zhotovitele: Ing. Václav Leitermann Datum:



Stanovisko technického dozoru investora

Název stavby: ill/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Věc: změna během výstavby č.2

Provizorní bypass vodovodu a prodloužení rekonstruovaného řadu

Při započetí výkopových prací na SO 301 ~ dešťová kanalizace DN 800, byl odhalen stávající vodovodní 
řad v poloze kolidující s trasou navrženého potrubí DN 800. V podkladech, které měl k dispozici 
projektant byla trasa stávajícího vodovodu zanesena v převážné délce trasy v bezkolizní poloze. Na 
základě požadavku investora zhotovitel prověřil polohu stávajícího vodovodního řadu a technický stav 
potrubí PVC dllO ve spolupráci s provozovatelem vodovodu Technické služby města Úvaly, Bylo 

zjištěno že vodovodní řad brání svou polohou realizaci dešťové kanalizace v celé délce trasy - v úseku 
0,019 až 0,2km. Vodovodní řad je ve špatném technickém stavu, který brání řádnému provedení 
výkopových a hutnících prací na SO 301. Opravovaný vodovodní řad byl tedy prodloužen oproti 
původní projektované délce. Pro potřeby zásobování obyvatel vodou po dobu stavby nového 
vodovodního řadu bude sloužit provizorní bypass viz. zápis z mimořádného kontrolního dne konaném 
29.3.2019 a dále zápis z kontrolního dne č.2 konaném 8.4.2019.

Veškeré tyto změny byly projednány jak sTDS, AD a investory nejen na mimořádném kontrolním dnu 
ale i na dalších kontrolních dnech viz. jednotlivé zápisy z těchto KD.

S výše uvedenými a projednanými změnami souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDI město Úvaly

Ing. Jan Vaněk

Za TDI KS,

Ing. JaiyPavlíta



Příloha č. á

Evidenční číslo a název stavby: IÍI/1016S Uvaíý, průtah (ulice S.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-01 Vodovodní řad
Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-01 Vodovodní řad

Rozpis množstevních změn položek

fX?L
Kód pobity Nálev položky

?Zn«ž$tvť ve 
Smlouvě

Množství v? 
’méně

Mnoistvs
rozdílu

Cera za m;
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporně 

v Kč
Změny kladné

V KČ
Cena celkem ve

Zrrer-é v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč

Prdí! cen

J K 6 F •? i ÍO :: ;a > i
prodloužení vodovodního řadu * bypass

|132201201 Hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 35.468 54.908 19,440

132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 17.734 45.654 28,320

132212202 Htoubení yh é přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 M3 15.200 44.0QC 28,800

132301201 Hloubeni ýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 100 m3 M3 53,201 82.361 29,160

132301209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 M3 26.601 41.181 14,580

3

9

•51101101 Zřízeni phložného pažení s rozepřeni stěn rýh hl do 2 m M2 421.910 583.910 162,000

151101111 Odstraněn; přilpžného paženi b rozepřeni stěn rýh hl do 2 m M2 421.9*0 583.910 162,000

151101<01 Svislé přenisténí výkopku z horniny ti. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 m M3 88.669 137.269 48,600

152701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypamny z horniny tř. i až 4 M3 126.670 175.270 48,600

10 162701W9 Přípitek k vodorovnému přemístění výkopku/syoaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m pres 10000 m M3 2 533.400 3 505.400 972.0QO

171201201 Utožer.j svpaníny na skládky M3 126.670 175,270 43.600

171201211 Poplatek zb uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (sWádkovné) T 228.006 315,486 87,480

18

174101101 Zásyp <am. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 94,216 190.816 96.600

175151101 Obsypán* ootrubí strojně sypaninou bez proitozeni. uloženou do 3 rn M3 39.787 53.071 13,284

151951102 Úpravě pianě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 123.816 156.216 32,400

583313460 kamenivo téžene drobné (Božice) trakce 0-4 T 79.972 ! 106.673 26.701

'8
19

583335500 kameiwo těžené hrubé prané íBratčíce) frakce 8-16 T 189.374 i 250,359 7O.98S

£51573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 12.381 j 15,621 3.240

286138260 potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m. 110 x 10,0 mm M 124.920 178.920 S4.000
;n

77

24

25

? ? 
. 28

£22913520 poklop litinový typ 504-šoupáikový KUS 2.000 i 3.000 1,000

87,251141 Montáž potrubí z PEW0 SOF? M otevřený výkop svařovaných na tupo D 110x 10.0 mm M 124.920 | 178,920 54,000

892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 500,009 822.000 322,000

892273122 Probíach a dezinfekce vodovodního poirjbt DN od 80 do 125 M 500.000 j 822.000 322,000

899401112
899721111R

Osazeni poklopů litinových šoupetkcwch 
Signalizační vodič na vodovodním potrubí

KUS 
M

2.000
148.320

L-...2^5-..-
202.320

1,000
54,000

899722112 Kryli potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 25 cm M 148.320 í 202.320 54,000

985471478R
996276101

Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace 
Přesun hrne*. pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřeny výkop

M 124,920
3,483

178.920
5.559

54,000
2,079

■Nové položky

i 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na íupo nebo etektrospojkou. D 32 mm, ti. stěny 3.0 mm M 0,000 48.000 48.000

30

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

871241 Montáž potrubí z Pr.tOC SDR 11 otevřený výkop svařovaných etektrotvarabkou D $Qx&.2mm m 0.000 220,030 220,000

28613115 potrubí vodovodní PE100 SDR 11 6m 12m 100m d90 m 0.000 223.000 223,000

8712518
319512

Bouráni stávajícího potrubí z polyetylénu D90mrn 
spoika svérná pro oboustranné spoiení pro PE pfast-plast 32x32rnm

m
KUS

0,000
0,000

220,000
32.000

220,000
32.000

871211 Bouráni potrubí z PE D do 50mm m 0,000 48,000 48,000

877241101 Montáž etektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 0,000 10.000 10.000

28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 0.0G0 2,000 2.000

28653135 nák růžek lemový PE 100 SDR 1 i 90mm kus 0.000 2,000 2,000

28654368 ořiruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 0,000 2.000 2,000

NCL.612103 FRIALEN - W90 d9G. PE100. SDR11. koleno 90*. elektro kus 0.000 5,000 5,000

877241124 Montáž dektro navrtávacich T-ku$ú bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 kus 0,000 16.000 16,000

28614008 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360" O 90-32mm kus 0.000 16.000 16.000

577261101 Montáž eiekuospoiek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 0,000 2.000 2,000



Příloha č. 4

Rozpis množstevních změn položek
Evidenční číslo a název stavby: Uí/10165 Úvaly, průtah (ulice S.května)
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-01 Vodovodní řad
Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-01 Vodovodní řad

p<u.

poL
Kód no’o^v Natsv položky

Množství 'jf:
Smtouvě

Mrozsrvx ve
Jméně

Množství
rozdílu

Cma z? —'j.
v

Kc.

Cr--n->, ve
$rr>iouvé v Kč

Zmň-y zaoorné
v Kč

Změny kt-ianá Cena celkem ve Rezcí!
Změně v Kč ceherr. 7 řič

Podíl cen

io ' i; 11

43
4.;

4S
4S

/N FF485301W Redukce PE10C S0R11 110/90 kUS 0.000 2.000 2.000
!

891242122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 0.000 1,003 ; 1,000

42221453 šoupátko odpadní veda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/15 DN 80x180fnr?i kus o.ooo 1.000 1.000

42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1 .zSm kus 0.000 1.003 i 1,000

286134910 potrubí vodovodní PE 100 SDR ti. tyče 12 m. se síqnanzační vrstvou, 32 x 3,0 mm M 0.000 48.720 í 48,720
Celkem 0,00) 0,001 0,00 0,00i 0,00 fftiutíifžtaifti

Za TD1 město Úvaly; ing. Jan Vaněk Za "Dí KSUS- ing. Jan Pav!it> 
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Pontex, spol. s r.o., středisko Plzeň, Plánská 5,301 00 Plzeň

Naše značka: PXPM /19/ 66 / Va

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Nádvorník
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje Ing. Vachta Datum 9.7.2019
tel.            

Akce: III /101 65 Úvaly , průtah ( ulice 5. květn   
č.z. 07 178 00

Věc: Změna během výstavby č. 1, č.2 a č.3

Změna č.1 řeší:
provedení kopaných sond v místě přípojek splaškové kanalizace a jejich zaměření
přeložky 3 ks přípojek splaškové kanalizace
přeložku 1 ks plynovodní přípojky

Zdůvodnění změny č.1.
Při realizaci stavby řadu DN800 zhotovitel Zepris s.r.o. upozornil na kolize nově navrženého dešťového řadu
DN800 se splaškovými přípojkami.
O výškovém vedení přípojek splaškové kanalizace nebyly v podkladech žádné informace. V rámci zpracování
DSP se vycházelo z předpokladu, že přípojky splaškové kanalizace plynule stoupají od osy splaškové
kanalizace k domům. Tento předpoklad se nepotvrdil, přípojky splaškové kanalizace byly napojeny výše a
prudce stoupaly od hlavního řadu. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce.

Na základě této skutečnosti byl svolán mimořádný kontrolní den stavby dne 29.3.2019. viz zápis ve stavebním
deníku z tohoto dne. Na kontrolním dnu byl projednán další postup, provedeni kopaných sond a geodetické
zaměření zbylých splaškových a plynových přípojek, které měl nový dešťový řad DN800 křížit.

Zaměření přípojek nám bylo předáno a na základě těchto nových skutečností jsme navrhli drobnou úpravu
výškového vedení dešťové kanalizace. Na základě této úpravy došlo k přeložce 3 splaškových přípojek a jedné
plynové přípojky, se kterými byla nově upravená trasa v kolizi.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, z důvodu zjištění skutečné
polohy přípojek splaškové kanalizace.

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojeni:                                    

                                               
Sídlo: Bezová 1658,147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17 7 1991

ID datové schránky nrpl3sn

jednatelé:

sekretariát:
Plzeň:

Ing Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík
lei:                 

Ing. Václav Honzík
gsm:                 

tel: +               
tel.: +               
tel.: +               
e-mail:                 
tel.: +               
e-mail:                 



Změna č.2 řeší:
bypass vodovodu
prodloužení vodovodního řadu

Zdůvodnění změny č.2.
Na začátku stavebních prací došlo k vytyčení skutečných tras inženýrských sítí na stavbě„lll/10165 Úvaly,
průtah (ulice 5.května)“ a následně byla poloha ověřena pomocí kopaných sond.
Bylo zjištěno, že v úseku km 0,019 - 0,200 nebyl vodovod v podkladech zcela přesně zakreslen.
Zhotovitel informoval o skutečné poloze vodovodu na kontrolním dnu stavby, který se konal dne 25.3.2019.
Bylo shledáno kolizní místo nové dešťové kanalizace a stávajícího vodovodního řadu v úsek st.0,019 až 0,2km.
Investor vznesl požadavek na prověření možnosti přepojení vodovodního řadu v tomto kritickém úseku viz.
zápis z kontrolního dne č.1 ze dne 25.3.2019.
Byl prověřen stav a poloha vodovodního řadu PVC d110 za účasti provozovatele TS města Úvaly, p o. Při
prověření bylo zjištěno že vodovodní řad brání svou polohou realizaci dešťové kanalizace a to v úseku 0,019 až
0,2km. Vodovodní řad je ve špatném technickém stavu. Tento stav brání řádnému provedeni výkopových a
hutnících prací na dešťové kanalizaci DN800. Oprava vodovodního řadu je s ohledem na budoucí záruční doby
nových povrchů jednoznačným ekonomickým přínosem. Opravovaný vodovodní řad bude prodloužen oproti
původní projektované délce o 54m. Pro potřeby zásobování obyvatel vodou po dobu stavby nového
vodovodního řadu byl navržen provizorní bypass délky cca 220m viz. zápis z mimořádného kontrolního dne
konaném 29.3.2019 a dále zápis z kontrolního dne č.2 konaném 8.4.2019.

Tato změna vznikla z nepřesných podkladů o trase vodovodu. Skutečná poloha (a stav) vodovodu byla
zjištěna v průběhu provádění stavby.

Změna č.3 řeší:
odpočet méněprací - vodovodní přípojky v km 0,019 - 0,200
přeložka vodovodní přípojky DN 80 mm

Zdůvodnění změny č.3.
Na základě odkopání jednotlivých přípojek a zjištění skutečného stavu potrubí bylo rozhodnuto o snížení
rozsahu rekonstrukce přípojek z důvodu dobrého technického stavu přípojek a tudíž možnosti výškové úpravy
přípojky bez realizace nové vodovodní přípojky. Byly provedeny pouze práce nutné k přepojení jednotlivých
přípojek na nový vodovod viz. zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019.

Při realizaci dešťového řadu DN500 byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN80. Bylo rozhodnuto o přeložce
tohoto vodovodního řadu viz. zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019 a zápisy ve stavebním deníku ze dne 5-7.6.2019

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, z důvodu zjištění
skutečného stavu vodovodního potrubí.

Závěr:

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.1 až ZBV č.3.

Děkujeme za spolupráci
a jsme s pozdravem

PONTEX spol. s r.o.
středisko Plzeň

Wl 00 Plzeň, Plánská 5
IČO: 407 63 439

 

Ing. Petr Vachta
zástupce vedoucího střediska Plzeň

Pontex s.r.o.
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K^ĚsasiFKRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 1

Konaného dne 25. 3. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba"

I. Kontrola úkolů z minulého KD

I. 1.1 Viz jednotlivé body zápisu - jedná se o první KD

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

II. 1.2

Podrobný harmonogram prací předložil Zhotovitel Objednateli 7. 3. 2019 (tedy v termínu 
stanoveném v SoD)

11.1.3

Koordinátor BOZP upozorňuje na nedostatečnost staveništního oplocení. Oplocení 
bude vhodně doplněno.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 3. 2019

11.1.4

Bude prověřena možnost provizorního přepojení vodovodního řádu v kritickém 
úseku dešťové kanalizace.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 3. 2019

11.1.5

Přípojky UV a dešťových svodů budou provedeny pomocí navrtá vek (na 
sklolaminátovém potrubí i URB 2)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

11.1.6

Šachta č. 8 bude posunuta o 1,5 m směrem k šachtě č. 10 a šachta č. 16 bude 
posunuta o 3,5 m směrem k šachtě č. 18.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

11.1.7

Bylo dohodnuto, že u přejímek jednotlivých SO budou přítomni i jejich správci. Toto 
bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.

Zodpovídá: Zhotovitel + TDS

Termín: Průběžně

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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FKRAJSKÁ SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

11.1.8

Zhotovitel předloží návrh soutokové šachty Š stav, v Arnoštově ulici

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: 29. 3. 2019

11.1.9

Objednatel upozorňuje Zhotovitele na nutnost dodržování přepravních tras 
(vyloučení staveništní dopravy z náměstí Arnošta z Pardubic)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

11.1.10

Projektant předložil návrh ploch pro umístění kontejnerů tříděného odpadu. 
Objednatel (město) toto umístění odsouhlasí.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 29. 3. 2019

11.1.11

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku 
Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS 
(ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o 
umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

III. Plnění HMG

K 25. 3. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Dokončeny pasporty objízdných tras, přilehlé zástavby a plotů. Pasporty uloženy na 
městském úřadu Úvaly
Osazeny informační tabule
Vytýčení IS - probíhá průběžně
Zpracování RDS - probíhá průběžně
Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

SO 101 až 103

Vybourána komunikace v km 0,019 - 0,190
Vybourány chodníky v km 0,019 - 0,190
Vytýčení IS - probíhá průběžně

SO 104 DIO

Průběžně

Do příštího KD (8.4.2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Dokončena RDS
Zkoušky, geodetická měření -průběžně

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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ojursus
J KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC 

Středočeského kraje

Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
průběžně

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Zemní práce v km 0,019 - 0,190
Pokládka podkladní vrstvy ŠD v km 0,019 - 0,190
Pokládka obrub v km 0,019 - 0,190

SO 104 DIO

Průběžně

SO 101 až 103

Zemní práce v km 0,019 - 0,190
Pokládka podkladní vrstvy ŠD v km 0,019 - 0,190
Pokládka obrub v km 0,019 - 0,190

SO 301 část 1 - Dešťová kanalizace - Stoka D, Dl a D2

Výstavba stoky D - km 0,019 - 0,210 a přípojky vlevo a vpravo

IV. Nové úkoly

IV.1.1.

Upravit

ZODPOVÍDÁ: AD

TERMÍN: do 12. 4. 2018

V. Různé

V. 1.1
Zhotovitel

VI. Závěr

VI. 1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 26. 3. 2019

Příští KD č. 2 se uskuteční 8. 4. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 25. 3. 2019

Přílohy:

Prezenční listina

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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Prezenční listina
Kontrolní den č. 1 - 25. března 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUCE

Objednatel
KÚ Stč.Kraj

Zastoupen
KSUS StčK

MŮ Úvaly

Zhotovitel
PORR +

ZEPRIS

TDS +
KBOZP
APIS s. r.o.

AF-
CYTYPLAN

GP

PODPISTELEFON E-MAIL

                      Ing Petr Nádvomík            

Mgr Petr Matura            

           Ing Václav Leitermann

                     Ing Jan Pavlita            

                               Ing Jiří Salava

           Ing Jan Vaněk

           
    

Martin Hrdina
(*g- w                    

JMÉNO

    

                          

                              

                           

Další účastníci



oyrsus
rMAMA SPRAVA A ÚDRŽBA MINK
Středočeského kraje

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 2

Konaného dne 8. 4. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba"

I. Kontrola úkolů z minulého KD

1.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

11.1.1

Podrobný harmonogram prací předložil Zhotovitel Objednateli 7. 3. 2019 (tedy v termínu 
stanoveném v SoD)

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

11.1.2

Koordinátor BOZP upozorňuje na nedostatečnost staveništního oplocení. Oplocení bude vhodně 
doplněno.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 3. 2019

11.2.3

Bude prověřena možnost provizorního přepojení vodovodního řádu v kritickém úseku dešťové 
kanalizace.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 3. 2019

Provizorní přepojení není, z důvodu stáří a technického stavu stávajícího vodovodu, 
možné. Pokládka vodovodu realizovaná v rámci SO 302 bude provedena s využitím 
provizorního bypassu v délce cca 220 m (17 ks přípojek) (VÍCEPRÁCE -předpoklad 
180 000 Kč)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 4. 2019

11.1.5

Přípojky UV a dešťových svodů budou provedeny pomocí navrtávek (na sklolaminátovém 
potrubí i URB 2)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

11.1.6

Šachta č. 8 bude posunuta o 1,5 m směrem k šachtě č. 10 a šachta č. 16 bude posunuta o 3,5 
m směrem k šachtě č. 18.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

11.1.7

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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i KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SUNK
Středočeského kraje

Bylo dohodnuto, že u přejímek jednotlivých SO budou přítomni i jejich správci. Toto bude 
stvrzeno zápisem do stavebního deníku.

Zodpovídá: Zhotovitel + TDS

Termín: Průběžně

11.1.8

Zhotovitel předloží návrh soutokové šachty Š stav, v Arnoštově ulici

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: 29. 3. 2019

SPLNĚNO - Předáno, Projektant zahrne do RDS.

Na stavbu budou předány výkresy.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 22. 4. 2019

11.1.9

Objednatel upozorňuje Zhotovitele na nutnost dodržování přepravních tras (vyloučení 
staveništní dopravy z náměstí Arnošta z Pardubic)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

11.1.10

Projektant předložil návrh ploch pro umístění kontejnerů tříděného odpadu. 
Objednatel (město) toto umístění odsouhlasí.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 29. 3. 2019

UMÍSTĚNÍ ODSOUHLASENO kontejnery budou umístěny na rohu ulic 5. května a 
Arnoštova - VYPOUŠTÍ SE

11.1.11

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku 
Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS 
(ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o 
umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD
11.2.12

Kopané sondy provedené na přípojkách splaškové kanalizace prokázaly kolizi těchto 
stávajících přípojek s navrhovanou trasou dešťové kanalizace DN 800.

Předpokládané řešení:

Niveleta potrubí DN 800 bude zvýšena o cca 0,15 m

Bude provedena nová přípojka splaškové kanalizace DN 160 k č.p. 64 v nové trase 
(v kolizním místě s navrhovanou dešťovou kanalizací bude o cca. 0,2 m níže)
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II.2.13

Bude prověřena možnost sníženého krytí navrhované dešťové kanalizace DN 800 u 
výrobce potrubí SUPERLIT (s ohledem na její únosnost)

Zodpovídá:

Termín:

Projektant 

Do 3. 4. 2019

II.2. 14

v této souvislosti prověří možnost snížení první přípojky splaškovéZhotovitel ' 
kanalizace DN 150 (první přípojka za ŠD 3)

Zodpovídá: ZEPREIS

Termín: Do 12. 4. 2019

II.2.15

Bude vydána revidovaná dokumentace SO 301 (podélný profil dešťové kanalizace DN 
800, nová trasa přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 5. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: DO 10. 4. 2019

II.2.16

Projektant ve spolupráci s objednatelem (p. Matura) zajistí vyjádření všech 
dotčených správců IS k revidované dokumentaci (jedná se především o souhlas 
INOGY s předpokládanou změnou trasy přípojek plynu - snížené krytí)

Zodpovídá: Projektant + objednatel

Termín:

PROBĚHLO - VYPOUŠTÍ SE

Do 10. 4. 2019

II.2.16

ZEPRIS zajistí realizaci nové přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64 dle 
revidované dokumentace (VÍCEPRÁCE)

Zodpovídá:

Termín:

Zhotovitel

11 a 12. 4. 2019

III. Plnění HMG

V období od 25. 3. 2019 do 8. 4. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Dokončeny pasporty objízdných tras, přilehlé zástavby a plotů. Pasporty uloženy na 
městském úřadu Úvaly
Osazeny informační tabule
Vytýčení IS - probíhá průběžně
Zpracování RDS - probíhá průběžně
Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně
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SO 104 DIO

Průběžně

Do příštího KD (8.4.2019) bude realizováno:

SO OOO Vedlejší rozpočtové náklady

Dokončena RDS
Zkoušky, geodetická měření -průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
průběžně

SO 102 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Zemní práce pro výkopy u hřbitova

Dokončeny obruby

Dokončena převážná část konstrukčních vrstev chodníků

SO 104 DIO

Průběžně

SO 101 až 103

SO 301 část 1 - Dešťová kanalizace - Stoka D, Dl a D2

Proveden kamerový průzkum zatrubněného potoka (zhotovitel předal výsledky průzkumu 
objednateli)

SO 302 - Úpravy na vodovodní síti

Provede bypass pro přepojení vodovodu
8. 4. byl proveden odběr vzorků vody a tyto byly zaslány do laboratoře k rozborům pro 
potvrzení možnosti přepojení

IV. Nové úkoly

IV.2.1.

Zhotovitel předal objednateli (město) pasportizaci sousedních objektů

TERMÍN: do 2. 4. 2018

Zhotovitel předá objednateli (KSÚS) pasportizaci objízdných tras

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: do 17. 4. 2018

IV.2.2.

Kamenná dlažba vybouraná z komunikace 5. května v úseku 0,020 až 0,190 je 
deponovaná na pozemku města (v lomu).
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IV.2.3.

Zhotovitel požaduje vyjádření objednatele (KSÚS) vyjádření o nakládání z kamennou 
dlažbou z lomového kamene (nepravidelné tvary), která bude vybourána z úseku 
0,190 až konec 0,570.

Zodpovídá: OBJEDNATEL(KSÚS)

TERMÍN: do 17. 4. 2018

IV.2.4.

Byly provedeny sondy hloubky uložení kabelů ČEZ. Bylo zjištěno že hloubka uložení 
kabelů je min. 0,45 m.

Zhotovitel pošle výsledky kopaných sond k vyjádření ČEZ

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: 9. 4. 2018

IV.2.5.

ZHOTOVITEL prověří harmonogram prací rekonstrukce oplocení u čp. 64 a 71.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: 18. 4. 2018

Různé

V.2.1
ZEPRIS informoval o subdodavateli na realizaci SO 441 Veřejné osvětlení). SO 441 bude 
provádět firma ELTODO.

V. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 26. 3. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 3 se uskuteční 23. 4. 2019 od 11:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 8. 4. 2019

Přílohy:

Prezenční listina
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Prezenční listina
Kontrolní den Č.2 - 8. dubna 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUCE JMÉNO TELEFON E-MAIL PODPIS

Objednatel
KÚ Stč.Kraj

Zastoupen
KSUS StčK

MÚ Úvaly

Ing Petr Nádvorník                                   

Mgr Petr Matura                                       
............

Zhotovitel
PORR +

ZEPRIS

Ing Václav Leitermann                                     
 

 

Ing Martin Hrdina

Ing Petr Semerád

           

           

                

                   

 

TDS +
KBOZP
APIS s. r.o.

AF-
CYTYPLAN

Ing Jan Pavlita                                  

Ing Jiří Salava                                 

Ing Jan Vaněk                                     
 

GP
Ing Petr Vachta                            

                                               

Další účastníci
Za MěÚ Úvaly

Eva Kopecká                                    
 

Anežka Růžičková

                                    

      



iKRAISKA SPRAVA A UDRŽÍM SUNK

ursús
Středočeského háje

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 3

Konaného dne 23. 4. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba"

I. Kontrola úkolů z minulého KD

1.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

11.3.1

S ohledem na přerušení stavby v období od 8. 4. do 12. 4. 2019 z důvodu 
nepředvídatelných okolností (kolidující přípojky splaškové kanalizace) bránících ve 
výstavbě SO 301 (potrubí DN 800) předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram 
stavby.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 4. 2019

11.1.2

Koordinátor BOZP upozorňuje na nedostatečnost staveništního oplocení. Oplocení bude vhodně 
doplněno.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 3. 2019

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

11.2.3

Bude prověřena možnost provizorního přepojení vodovodního řádu v kritickém úseku dešťové 
kanalizace.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 3. 2019

Provizorní přepojení není, z důvodu stáří a technického stavu stávajícího vodovodu, možné. 
Pokládka vodovodu realizovaná v rámci SO 302 bude provedena s využitím provizorního 
bypassu v délce cca 220 m (17 ks přípojek) (VÍCEPRÁCE -předpoklad 180 000 Kč)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 4. 2019

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE (cena vícepráce 189 858 Kč)

II.1.5

Přípojky UV a dešťových svodů budou provedeny pomocí navrtávek (na sklolaminátovém 
potrubí I URB 2)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

VYPOUŠTÍ SE
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SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

n.i.6
Šachta č. 8 bude posunuta o 1,5 m směrem k šachtě č. 10 a šachta č. 16 bude posunuta o 
3,5 m směrem k šachtě č. 18.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

VYPOUŠTÍ SE

II.1.7

Bylo dohodnuto, že u přejímek jednotlivých SO budou přítomni i jejich správci. Toto bude 
stvrzeno zápisem do stavebního deníku.

Zodpovídá: Zhotovitel + TDS

Termín: Průběžně

VYPOUŠTÍ SE

11.1.8

Zhotovitel předloží návrh soutokové šachty Š stav, v Arnoštově ulici

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: 29. 3. 2019

SPLNĚNO - Předáno, Projektant zahrne do RDS.

Na stavbu budou předány výkresy.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 22. 4. 2019

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

11.1.9

Objednatel upozorňuje Zhotovitele na nutnost dodržování přepravních tras (vyloučení 
staveništní dopravy z náměstí Arnošta z Pardubic)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

VYPOUŠTÍ SE

II.3.11

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele 
(město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě 
situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich 
sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019
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Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005, 
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218

Strana 2 (8)



Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD
11.2.12

Kopané sondy provedené na přípojkách splaškové kanalizace prokázaly kolizi těchto stávajících 
přípojek s navrhovanou trasou dešťové kanalizace DN 800.

Předpokládané řešení:

Niveleta potrubí DN 800 bude zvýšena o cca 0,15 m

Bude provedena nová přípojka splaškové kanalizace DN 160 k č.p. 64 v nové trase (v kolizním 
místě s navrhovanou dešťovou kanalizací bude o cca. 0,2 m níže)
Práce provedeny dle předpokladu - SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

11.2.13

Bude prověřena možnost sníženého krytí navrhované dešťové kanalizaci DN 800 u výrobce 
potrubí SUPERLIT (s ohledem na její únosnost)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 3. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: 6. 5. 2019

II.2. 14

Zhotovitel v této souvislosti prověří možnost snížení první přípojky splaškové kanalizace DN 
150 (první přípojka za ŠD 3)

Zodpovídá: ZEPREIS

Termín: Do 12. 4. 2019

Přípojka snížena SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

II.2.15

Bude vydána revidovaná dokumentace SO 301 (podélný profil dešťové kanalizace DN 800, 
nová trasa přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 5. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: DO 10. 4. 2019
NSPLNĚNO

TRVÁ

Náhradní termín: 26. 4. 2019
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11.2.16

ZEPRIS zajistí realizaci nové přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64 dle revidované 
dokumentace (VÍCEPRÁCE)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: 11 a 12. 4. 2019

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

II.3.17

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje na nutnost výměny vodovodního řadu řešeného 
v rámci SO 302 i v úseku komunikace km 0,019 až 0,055 a km 0,182 až 0,200. Tato 
výměna je nutná z důvodu kolize tohoto vodovodu z výstavbou dešťové kanalizace 
DN 800 řešené v rámci SO 301.

To znamená prodloužení projektem uvažované výměny v délce 127 bm o 54 bm.

Projektant zdůvodní absenci přeložky vodovodu v těchto úsecích.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

II.3.18

TDS upozorňuje na nutnost dodržování dokumentace SO 301 v případě zásypů 
potrubí DN 800 (frakce zásypového materiálu)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: Průběžně

II.3.19

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje, že pokud dojde k realizaci výměny potrubí SO 301 
část lokální opravy zatrubnění potoka, budou nutné přeložky kabelů CEZu a CETINu. 
Z toho vyplívá časové zdržení a finanční vícepráce (není řešeno v projektu).

Zhotovitel navrhuje realizovat opravy bezvýkopovou technologií. Současně s tímto 
návrhem předložil předběžný rozpočet této změny. Z technického hlediska byl 
vysloven souhlas s touto změnou.

Objednatel KSÚS prověří vliv navrhovaných změn na způsob financování. 

Zodpovídá: Objednatel (KSÚS)

Termín: do 6. 5. 2019

H.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplívá, že v nejhorším 
stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu 
(tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy 
(tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019
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III. Plnění HMG

V období od 8. 4. 2019 do 23. 4. 2019 dokončeny práce dle 
schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Vytýčení IS - probíhá průběžně
- Zpracování RDS - probíhá průběžně 

Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/1016S, zastávky BUS

Provedeny žlaby a horské vpustě u hřbitova

SO 102 Chodníky, vjezdy

Dokončeny mlátové chodníky u hřbitova
Provedeny výkopy, obrubníky a podkladní vrstvy pro dlážděný chodník u hřbitova

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Dokončeny hospodářské sjezdy (u hřbitova)

SO 104 DIO

Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

Dokončeny přeložky přípojek splaškové kanalizace kolidující s řadem DN 800 
Položeno potrubí řadu D; DN 800 v délce 22 bm 0,000 - 0,022

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

Proveden provizorní bypass DN 90
Proveden nový vodovodní řad v délce 22 bm

SO 441 Veřejné osvětlení

Příprava pro montáž 4 ks sloupů a kabeláž u hřbitova

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Práce neprobíhaly

SO 801 Vegetační úpravy

Práce neprobíhaly

Do příštího KD (6. 5. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Vytýčení IS - probíhá průběžně 
Zpracování RDS - probíhá průběžně
Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.arconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

SO 101 Silnice 111/10165, zastávky BUS

Práce nebudou probíhat

SO 102 Chodníky, vjezdy

Pokládka dlažeb chodníků u hřbitova

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Přípojky k UV a drénům
Ohumusování ploch u hřbitova

SO 104 DIO

Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

Průběžně dle potřeby

SO 301 Deštbvá kanalizace

Pokládka potrubí řadu D; DN 800 v km 0,022 - 0,142

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

Pokládka vodovodního řadu 120 bm

SO 441 Veřejné osvětlení

Nebude prováděno

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Práce nebudou probíhat

SO 801 Vegetační úpravy

Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.2.1.

Zhotovitel předal objednateli (město) pasportizaci sousedních objektů

TERMÍN: do 2. 4. 2018

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

Zhotovitel předá objednateli (KSÚS) pasportizaci objízdných tras

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: do 17. 4. 2018

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

AF-CITYPLAN s.r.o.. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218

Strana 6 (8)



| MAMA SPRAVfi 4 UDttBA Sil

Středoieíkéha ktaja

jwrsús .

IV.2.2.

Kamenná dlažba vybouraná z komunikace 5. května v úseku 0,020 až 0,190 je deponovaná 
na pozemku města (v lomu).

IV.2.3.

Zhotovitel požaduje vyjádření objednatele (KSÚS) vyjádření o nakládání z kamennou 
dlažbou z lomového kamene (nepravidelné tvary), která bude vybourána z úseku 
0,190 až konec 0,570.

TRVÁ

Zodpovídá: OBJEDNATEL (KSÚS)

TERMÍN: do 17. 4. 2018

Náhradní termín: do 6. 5. 2019

IV.2.4.

Byly provedeny sondy hloubky uložení kabelů ČEZ. Bylo zjištěno že hloubka uložení kabelů je 
min. 0,45 m.

Zhotovitel pošle výsledky kopaných sond k vyjádření ČEZ

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: 9. 4. 2018

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

IV.2.5.

ZHOTOVITEL prověří harmonogram prací rekonstrukce oplocení u čp. 64 a 71.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: 18. 4. 2018

Ploty budou hotovy do 2 měsíců

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

Různé

V.3.1
Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat 
demontáž povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve 
čtyřtýdenním předstihu.

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
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V. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 26. 4. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 4 se uskuteční 6. 5. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 23. 4. 2019

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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Prezenční listina
Kontrolní den č. 3 - 23. dubna 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.S.května)“

INSTITUCE JMÉNO TELEFON E-MAIL PODPIS

Objednatel
KÚ Stč.Kraj

Zastoupen
KSUS StčK

MÚ Úvaly

Ing Petr Nádvomík                                   

Mgr. Petr Matura                                        

Zhotovitel
PORR +

ZEPRIS

Ing Václav Leitermann                                     

Ing Martin Hrdina

Ing Petr Semerád

           
           

                

                  

  

TDS +
KBOZP
APIS s. r.o.

AF-
CTTYPLAN

Ing Jan Pavlita                                 

Ing Jiří Salava                                  

Ing Jan Vaněk                                    

GP
Ing Petr Vachta                                    

       

Další účastníci
Za MěÚ Úvaly

Eva Kopecká                                     
 

Anežka Růžičková

                                    

      





Kjg^aBStiKRAJSKASPRAVAA UDRZÍIA SUNK

Středočeského kraje

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 4

Konaného dne 6. 5. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba"

I. Kontrola úkolů z minulého KD

1.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

11.3.1

S ohledem na přerušení stavby v období od 8. 4. do 12. 4. 2019 z důvodu nepředvídatelných 
okolností (kolidující přípojky splaškové kanalizace) bránících ve výstavbě SO 301 (potrubí DN 
800) předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram stavby.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 4. 2019

Harmonogram předán

VYPOUŠTÍ SE

II.3.11

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele 
(město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetln) v případě 
situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich 
sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

SPLNĚNO - Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) 
k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika. Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD

II.2.13

Bude prověřena možnost sníženého krytí navrhované dešťové kanalizaci DN 800 u výrobce 
potrubí SUPERLIT (s ohledem na její únosnost)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 3. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: 6. 5. 2019

Výrobce odsouhlasil snížené krytí e-mailem 8. 4. 2019

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

II.2.15

Bude vydána revidovaná dokumentace SO 301 (podélný profil dešťové kanalizace DN 800, 
nová trasa přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 5. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: DO 10. 4. 2019

NSPLNĚNO

TRVÁ

Náhradní termín: 26. 4. 2019

Dokumentace předána

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

11.3.17

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje na nutnost výměny vodovodního řadu řešeného v rámci 
SO 302 I v úseku komunikace km 0,019 až 0,055 a km 0,182 až 0,200. Tato výměna je nutná 
z důvodu kolize tohoto vodovodu z výstavbou dešťové kanalizace DN 800 řešené v rámci SO 
301.

To znamená prodloužení projektem uvažované výměny v délce 127 bm o 54 bm.

Projektant zdůvodní absenci přeložky vodovodu v těchto úsecích.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

11.4.17

Byly prověřeny dostupné podklady vedení trasy vodovodu. Z dosud provedených 
částí je zřejmé, že vodovod není situován tak, jak je v pokladech uvedeno. Je zřejmá 
kolize v již odkryté části vodovodu v km 0,019 až 0,55, zde byl vodovod vyměněn. 
Další postup bude stanoven per-partes na základě skutečně zjištěné polohy 
vodovodu. Tato poloha bude řádně zdokumentována (zaměřeno a zapsáno v SD).

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

AF-CITYPLAN s.r.o.. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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II.3.18

TDS upozorňuje na nutnost dodržování dokumentace SO 301 v případě zásypů 
potrubí DN 800 (frakce zásypového materiálu)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: Průběžně

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

II.3.19

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje, že pokud dojde k realizaci výměny potrubí SO 301 
část lokální opravy zatrubnění potoka, budou nutné přeložky kabelů CEZu a CETINu. 
Z toho vyplívá časové zdržení a finanční vícepráce (není řešeno v projektu).

Zhotovitel navrhuje realizovat opravy bezvýkopovou technologií. Současně s tímto 
návrhem předložil předběžný rozpočet této změny. Z technického hlediska byl 
vysloven souhlas s touto změnou.

Objednatel KSÚS prověří vliv navrhovaných změn na způsob financování.

Zodpovídá: Objednatel (KSÚS)

Termín: do 6. 5. 2019

KSÚS informoval, že změna je z pohledu financování možná - bude řešeno formou 
ZBV.

II.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplívá, že v nejhorším 
stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu 
(tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy 
(tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

11.4.20

Byla předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

11.4.21

Při výkopových pracích na SO 301 Dešťová kanalizace, hlavní řad (DN 800) byly 
odkryty sdělovací kabely CETIN, které nebyly v podkladech. Tyto kabely jsou v kolizi 
s trasou nové kanalizace - nutná jejich přeložka.

Die vyjádření CETINu (p. Kovář) jsou některé z kabelů (níže uložené bez chrániček) 
nefunkční. Zbylé kabely je možno přizvednout bez nutnosti překládky.

Než bylo získáno vyjádření CETINu pokračovala pokládky potrubí v dalším úseku.

Dotčený úsek byl následně vyřešen atypickým kusem (bezhrdlová trubka 
s opravnými manžetami)

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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III. Plnění HMG

V období od 23. 4. 2019 do 6. 5. 2019 dokončeny práce dle 
schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS - probíhá průběžně
- Zpracování RDS - probíhá průběžně

Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Práce neprobíhaly

SO 102 Chodníky, vjezdy

Dokončena pokládka dlažeb chodníků u hřbitova (chodníky u hřbitova dokončeny)

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Dokončeno ohumusování ploch v okolí chodníků u hřbitova

SO 104 DIO

Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

Položeno potrubí řadu D; DN 800 v délce 120 bm km 0,022 - 0,142

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

Proveden nový vodovodní řad v délce 120 bm

SO 441 Veřejné osvětlení

Práce neprobíhaly

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Práce neprobíhaly

SO 801 Vegetační úpravy

Práce neprobíhaly

Do příštího KD (20. 5. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS - probíhá průběžně
Zpracování RDS - probíhá průběžně
Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Demolice komunikace km 0,190 - 0,570
Přípojky k ÚV a drénům km 0,19 - 0,520 (mezi šachtami ŠD3 - ŠD7 řadu)
Úprava příkopů

SO 102 Chodníky, vjezdy

Demolice stávajících chodníků km 0,190 - 0,570

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Práce nebudou probíhat

SO 104 DIO

Průběžně

SO 1OS Dočasná zpevnění

Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace
Pokládka potrubí řadu D; DN 800 v délce 68 bm km 0,142 - 0,210 (mezi šachtami ŠD6 - 
ŠD8

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

Pokládka vodovodního řadu 68 bm 
provedení proplachu a dezinfekce nového vodovodního řadu

SO 441 Veřejné osvětlení

Práce nebudou probíhat

SO SOI Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Provedeni přeložky STL přípojky plynu v místě ŠD 5 
provedení přeložky STL plynu v místě zatrubněného potoka Šstav

SO 801 Vegetační úpravy

Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.2.2.

Kamenná dlažba vybouraná z komunikace 5. května v úseku 0,020 až 0,190 je deponovaná 
na pozemku města (v lomu).

IV.2.3.

Zhotovitel požaduje vyjádření objednatele (KSÚS) vyjádření o nakládání z kamennou dlažbou 
z lomového kamene (nepravidelné tvary), která bude vybourána z úseku 0,190 až konec 
0,570.

Zodpovídá: OBJEDNATEL (KSÚS)

TERMÍN: do 17. 4. 2018

TRVÁ

Náhradní termín: do 6. 5. 2019

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
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IV.4.3.

TRVÁ

Náhradní termín: do 20. 5. 2019

Dlažba bude odvezena na skládku

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

V. Různé

V.3.1

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž 
povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtýdenním předstihu.

V.4.2

Projektant předložil k odsouhlasení koncept RDS na SO 101 a SO 301a část 1 - 
dešťová kanalizace hlavní řad.

Připomínky budou předloženy so příštího KD

Zodpovídá: OBJEDNATEL + TDS

TERMÍN: do 20. 5. 2018

V. 4.3

Na základě vyjádření provozovatele a stavu přípojek zjištěného po jejich odkrytí, 
nedojde k jejich výměně.
Zhotovitel předloží návrh rozdílového rozpočtu.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: do 20. 5. 2018

VI. Závěr

VI. 1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 7. 5. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 5 se uskuteční 20. 5. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 6. 5. 2019

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
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Prezenční listina
Kontrolní den č. 4 - 6. května 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUCE JMÉNO TELEFON E-MAIL PODPIS

Objednatel
KÚ Stč.Kraj

Zastoupen
KSUS StčK

MŮ Úvaly

Ing Petr Nádvomík                                   

Mgr. Petr Matura                                     

Zhotovitel
PORR +

ZEPRIS

Ing Václav Leitermann                                     

Ing Martin Hrdina

Ing Petr Semerád

           
           

                

                   

TDS +
KBOZP
APIS s. r.o.

AF-
CITYPLAN

Ing Jan Pavlita                                      
Ing Jiří Salava                                 

Ing Jan Vaněk                                       
GP

Ing Petr Vachta                            

Další účastníci
Za MěÚ Úvaly

Eva Kopecká                                    
 

Anežka Růžičková
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

1Č 00066001,

Sdružení PORR a.s. jako vedoucí společník
a ZEPRIS s.r.o. jako společník

Tel.:            
Mail:                          

Naše značka
/ze dne 25. a 29. 3. 2019

Vyřizuje telefon
Ing. Petr Nádvorník,          

Pruhu

1.4.2019

Věc: Vyjádření k ohlášení změn stavby - kolize vodovodu

Na základě oznámení o nových skutečnostech zjištěných během stavby „III/10165 Úvaly,
průtah (ul. 5. května)“ oznámených dopisy ze dnů 25. 3. a 29. 3. 2019 Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, p. o. souhlasí s předloženými návrhy změn během výstavby.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. vydává pokyn k provedení
dodatečných prací dle těchto oznámení, zejména tedy prodloužení opravované části vodovodu,
provedení bypassu vodovodu a provedení průzkumu a zhotovení nových splaškových a
plynových přípojek.

S pozdravem
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, přisp. org.<3)
/óorovsk í. ■ i 150 21 Praha 5
ió.... 3.1GS6001 DIČ: CZ00066001

P. Nádvorník

1
/('■; 00066001
D1C: C7.00066001

e-mail:                       
telefon:            








