
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní přípojky

Číslo SO/PS / 302/302-02

číslo změny SO/PS: 1

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11,150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly 
Pražská 276, 250 82 Úvaly

______________ IČ: 240931______________________________________________________________________________ 
Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10, vedoucí společník 
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

3.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

3.3 -140 095,44 17 840,00 -122 255,44

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

3 -140 095,44 17 840,00 -122 255,44

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.





Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Číslo SO/PS / 302/302-02 Čislo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): číslo změny <4 3.3
Vodovodní přípojky SO/PS: 1
Strany smlouvy o dílo c.577/00066001/2019 na realizaci uvedene Stavby uzavrene dne 15.3.2019 (dale jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Pre

Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
|Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník
ZEPRIS s.r.o., Mezí Vodami 639/27,143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list
2. Změnový list
3. Zápis o projednáni ocenění soupisu prací
4. Rozpis oceněni Změn položek
5. Přehled zařazeni změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů
7. Další doklady

1
1
1
1
1
1

24

počet listů
počet listů
počet listů
počet listů
počet listů
počet listů
počet listů

Paré č. Příjemce

1,2
3,4
5
6,7

Objednatel
Zhotovitel
Projektant
TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodnění Změny:

Napojení dešťové kanalizace z ulice 5. května
Na základě odkopání jednotlivých přípojek a zjištění skutečného stavu potrubí bylo rozhodnuto o snížení rozsahu rekonstrukce přípojek z
důvodu dobrého technického stavu. Budou provedeny pouze práce nutné k přepojení jednotlivých přípojek na nový vodovod viz. zápis z KD č.4
ze dne 6.5.2019.
Při realizaci dešťového řadu DN500 byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN80. Bylo rozhodnuto o přeložce tohoto vodovodního řadu viz.
zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019 a zápisy ve stavebním deníku ze dne 5-7.6.2019

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, z důvodu zjištění skutečného stavu vodovodního potrubí. Dotčené
položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.
6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-140 095,44 17 840,00 -122 255,44 157 935,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Žměnou:'
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Václav Leitermann datum

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Petr Vachta datum

Technický dozor investora jméno Ing. Jan Pavlita

Technický dozor investora jméno Ing. Jan Vaněk

Zástupce Objednatele: jméno Mgr. Petr Matura

datum

podpis

podpis

podpis j

datum (J\j podpis

datum '

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Petr Nádvorník datum 'J podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou po                           
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvni strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu ne                           
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změn                                
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávně                       
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - . , ,, _. ,. _ ... ,
O,z jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datumKSUS SK, p.o. ‘ podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - . ,
Město Úvaly Jméno Mgr. Petr Borecký datumC?f podpis

Zhotovitel
jméno Ing. Pavel Hirsch datum podpis

jméno Ing. Petr Semerád datum podpis

|Císlo pa   





Příloha č. 3

Poznámka*---------------- '■ Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3
Název Stavby:
111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 302/302-02

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Vodovodní přípojky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

421 797,11

Cena SO/PS v předchozích ZBV: _______________ _____________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 421 797,11 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:____________________________________________________ údaje v Kč bez dph
Cena navrhovaných
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvv v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -140 095,44 17 840,00 17 840,00 4,23%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -140 095,44 299 541,67 -122 255,44 -28,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Ing. Václav Leitermann

Ing. Petr Vachta

Ing. Jan Pavlita
Ing.Jan Vaněk

souhlasím

souhlasím

souhlasím 
souhlasím

a?
s\‘ X

Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím "V "
Mgr. Petr Matura souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím





Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky
Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
302/302-02 /1

Skupina Změn: 3

Poř. 
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j.

Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem v
%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
302-02 vodovodní přípojky

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 12,000 8 -4,000 256,00 3 072,00 -1 024,00 2 048,00 -1 024,00 -33,33
2 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 M 12,000 4 -8,000 401,00 4 812,00 -3 208,00 1 604,00 -3 208,00 -66,67
3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 21,000 4 -17,000 207,00 4 347,00 -3 519,00 828,00 -3 519,00 -80,95
4 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 M3 38,915 16,12 -22,795 350,00 13 620,25 -7 978,25 5 642,00 -7 978,25 -58,58
5 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 M3 19,458 9,16 -10,298 166,00 3 230,03 -1 709,47 1 520,56 -1709,47 -52,92
6 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 M3 58,372 27,68 -30,692 450,00 26 267,40 -13 811,40 12 456,00 -13 811,40 -52,58
7 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 M3 29,186 17,24 -11,946 238,00 6 946,27 -2 843,15 4 103,12 -2 843,15 -40,93
8 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 421,910 148,9 -273,010 97,50 41136,23 -26 618,48 14 517,75 -26 618,48 -64,71
9 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 421,910 148,9 -273,010 18,10 7 636,57 -4941,48 2 695,09 -4 941,48 -64,71
10 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 97,287 43,8 -53,487 165,00 16 052,36 -8 825,36 7 227,00 -8 825,36 -54,98
11 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až4ZKD 1000 m přes 10000 m M3 1 945,740 876 -1 069,740 9,00 17 511,66 -9 627,66 7 884,00 -9 627,66 -54,98
12 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 97,287 43,8 -53,487 15,20 1478,76 -813,00 665,76 -813,00 -54,98
13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 175,117 78,84 -96,277 140,00 24 516,38 -13 478,78 11 037,60 -13 478,78 -54,98
14 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 67,452 27,14 -40,312 86,20 5 814,36 -3 474,89 2 339,47 -3 474,89 -59,76
15 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 22,948 14,416 -8,532 187,00 4 291,28 -1 595,48 2 695,79 -1 595,48 -37,18
16 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 67,808 29,2 -38,608 10,40 705,20 -401,52 303,68 -401,52 -56,94
17 583313460 kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 T 46,125 19,73 -26,395 95,00 4 381,88 -2 507,53 1874,35 -2 507,53 -57,22
18 583336500 kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16 T 135,579 63,805 -71,774 250,00 33 894,75 -17 943,50 15 951,25 -17 943,50 -52,94
19 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 6,781 2,84 -3,941 816,00 5 533,30 -3 215,86 2 317,44 -3 215,86 -58,12
20 286136530 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 40 x 3,7 mm M 84,760 18 -66,760 60,00 5 085,60 -4 005,60 1 080,00 -4 005,60 -78,76
21 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm M 84,760 18 -66,760 52,70 4466,85 -3 518,25 948,60 -3 518,25 -78,76
22 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M 84,760 22 -62,760 21,20 1 796,91 -1 330,51 466,40 -1 330,51 -74,04
23 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 84,760 22 -62,760 14,90 1 262,92 -935,12 327,80 -935,12 -74,04
24 899721111R Signalizační vodič na vodovodním potrubí M 84,760 22 -62,760 6,00 508,56 -376,56 132,00 -376,56 -74,04
25 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 84,760 ■ 22 -62,760 11,00 932,36 -690,36 242,00 -690,36 -74,04
27 985471478R Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace M 84,760 18 -66,760 25,00 2 119,00 -1 669,00 450,00 -1 669,00 -78,76
28 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 3,329 2 -1,329 25,00 83,23 -33,23 50,00 -33,23 -39,92

Nové položky
301 65002 mimostaveništní doprava materiálu KPL 0,000 1,000 1,000 2 520,00 0,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 100,00
302 R Demontáž ocelové chráničky včetně odvozu a ekologické likvidace M 0,000 4,000 4,000 450,00 0,00 1800,00 1800,00 1 800,00 100,00
303 28613115 potrubí vodovodní PE100 SDR 11 6m 12m 100m d90 m 0,000 4,000 4,000 198,00 0,00 792,00 792,00 792,00 100,00
304 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x8,2mm m 0,000 4,000 4,000 116,00 0,00 464,00 464,00 464,00 100,00
305 R spojka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěmých kroužků ks 0,000 2,000 2,000 5 500,00 0,00 11000,00 11 000,00 11000,00 100,00
306 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 0,000 2,000 2,000 632,00 0,00 1 264,00 1 264,00 1 264,00 100,00

Celkem 241 503,10 -140 095,44 17 840,00 119 247,66 -122 255,44 -50,62





Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 47 770 000,00 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 753 216,76 9=(32A/1)*100

Sledováni limitu 50 %
i'OlO^^Skdpiha^ 2,16% 12=(37/1)*100 Sledováni limitu 15% 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 48 523 216,76 Sledovaní limttu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 10=(36A/1)*100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 KČ 0,00

2a=2x1,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 58 713 092,27

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

__________

14 331 000,60 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

1 033 407,63 14=149224000-37 149 224 000,00
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,58%

4=(25/1)‘100 Sledovaní vyhrazených změn (Skupina 1) 0.00% 11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 23 885 000,00

5=(28/1)*100 Sledováni zamony položek (Skupina 2) 0.00%

40=(19/1)*1( ■
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle 
či. 14, odst. (5), písm. b) -0,29%

-1 - -2- ||||||j||^ -4- -5-

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) lOBOOBlOlllOBlwlsNepřědýí^á Změny de mínimís

SO ZBVČ. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadiiv.it so 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadavat se 
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suna Změn 
záporných a 

Změř kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změnykladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 142 668 000 
Kč)

limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+ 
37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31~(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36«(34/1)*100 36=33+34 36A«ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba - 140 095,44 893 312,19 753 216,76 0,00 0,00 0,00 0 n’j 0,00 0,00 - 140 095,44 893 312,19 1,87% 753 216,76 1 033 407,63 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

301a 1
Dešťová kanalizace - hlavni řad / úpravy kanalizačních přípojek, 
prodlouženi řadu, čištěni kanalizace

0,00 587 173,77 587 173,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 173,77 1,23% 587173,77 587 173,77 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

302 2 Vodovodní řad / prodlouženi řadu a provizorní bypass 0,00 288 298,42 288 298,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 298,42 0,60% 288 298,42 288 298,42 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

302-02 3 Vodovodní přípojky /odpočet přípojek - 140 095,44 17 840,00 - 122 255,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 140 095,44 17 840,00 0,04% -122 255,44 157 935,44 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 3

Název a evidenční číslo stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu / provozního souboru 
(SO/PS):

Vodovodní přípojky

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 302/302-02

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

Rozpis ocenění celý SO 302-02 3

Cenové zdůvodnění 1
Výsledky výběrového řízení na nové položky 1
Nabídkové rozpočty konkurenčních firem 3
Zápis ze 4. kontrolního dne stavby 8
Zápisy ve stavebním denníku ze dne 5-7.6.2019 3
Pokyn investora KSUS 1
Stanovisko TDS 2
Stanovisko AD 2

Počet listů celkem 24





Příloha č. 7

 Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
tviaencni cisio a název stavoy: ni/iuitó úvaly, průtah (ulice 5-kvetna)
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky
Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. 
č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j.
v
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen celkem v

%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i? 14
302-02 vodovodní přípojky

1
119001401

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 
=4+4

M 12,000 8
-4,000

256,00
3 072,00 -1024,00 2 048,00 -1024,00 -33,33

2
119001412

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 

=4
M 12,000 4

-8,000 401,00
4 812,00 -3 208,00 1604,00 -3 208,00 -66,67

3
119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 
=4

M 21,000 4
-17,000 207,00

4 347,00 -3 519,00 828,00 -3 519,00 -80,95

4
132212202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 
=2,2+13,92

M3 38,915 16,12
-22,795

350,00
13 620,25 -7 978,25 5 642,00 -7 978,25 -58,58

5
132212209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 
=2,2+6,96

M3 19,458 9,16
-10,298

166,00
3 230,03 -1709,47 1520,56 -1709,47 -52,92

6
132312202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 
=6,8+20,88

M3 58,372 27,68
-30,692 450,00

26 267,40 -13 811,40 12 456,00 -13 811,40 -52,58

7
132312209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 
=6,8+10,44

M3 29,186 17,24
-11,946

238,00
6 946,27 -2 843,15 4103,12 -2 843,15 -40,93

8
151101101

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 
=16,5+132,4

M2 421,910 148,9
-273,010 97,50

41136,23 -26 618,48 14 517,75 -26 618,48 -64,71

9
151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh h! do 2 m 
=16,5+132,4

M2 421,910 148,9
-273,010

18,10
7 636,57 -4 941,48 2 695,09 -4 941,48 -64,71

10
162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
=9+34,8

M3 97,287 43,8
-53,487

165,00
16 052,36 -8 825,36 7 227,00 -8 825,36 -54,98

11
162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 
=180+696

M3 1 945,740 876
-1069,740

9,00
17 511,66 -9 627,66 7 884,00 -9 627,66 -54,98

12
171201201

Uložení sypaniny na skládky 
=9+34,8

M3 97,287 43,8
-53,487

15,20
1478,76 -813,00 665,76 -813,00 -54,98

13
171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 
=16,2+62,64

T 175,117 78,84
-96,277

140,00
24 516,38 -13 478,78 11 037,60 -13 478,78 -54,98

14
174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
=2,2+24,94

M3 67,452 27,14
-40,312 86,20

5 814,36 -3 474,89 2 339,47 -3 474,89 -59,76

15
175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
=6,8+7,616

M3 22,948 14,416
-8,532

187,00
4 291,28 -1595,48 2 695,79 -1595,48 -37,18

16
181951102

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

=6+23,2
M2 67,808 29,2

-38,608
10,40

705,20 -401,52 303,68 -401,52 -56,94

17
583313460

kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 
=4,422+15,308

T 46,125 19,73
-26,395

95,00
4 381,88 -2 507,53 1874,35 -2 507,53 -57,22

18
583336500

kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16 
=13,668+50,137

T 135,579 63,805
-71,774

250,00
33 894,75 -17 943,50 15 951,25 -17 943,50 -52,94

19
451573111

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
=0,6+2,24

M3 6,781 2,84
-3,941

816,00
5 533,30 -3 215,86 2 317,44 -3 215,86 -58,12

20
286136530

potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 40 x 3,7 mm
=18

M 84,760 18
-66,760

60,00
5 085,60 -4 005,60 1080,00 -4 005,60 -78,76

21
286140130

tvarovka navrtávací T-kus s odbočkou 360°, d 110-40 
=13

KUS 13,000 13
0,000

5 700,00
74 100,00 74 100,00 0,00 0,00



Příloha č. 7

Evidenční číslo a název stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice S.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky
Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

č. 1
Skupina Změn: 3

Por. 
č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j.
v
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem v

%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 422214230
šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-ISO1 DN 40 PN16 připoj, rozměr 50 x 2" 
=13

KUS 13,000 13 0,000 3 690,00 47 970,00 47 970,00 0,00 0,00

23
422913520

poklop litinový typ 504-šoupátkový
=13

KUS 13,000 13 0,000
470,00

6 110,00 6 110,00 0,00 0,00

24
871171141

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm 
=18

M 84,760 18 -66,760
52,70

4 466,85 -3 518,25 948,60 -3 518,25 -78,76

25
877261123

Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 110/40 
=13

KUS 13,000 13
0,000

285,00
3 705,00 3 705,00 0,00 0,00

26
891181112

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 
=13

KUS 13,000 13 0,000
606,00

7 878,00 7 878,00 0,00 0,00

27
892233122

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 
=4+18

M 84,760 22
-62,760

21,20 1796,91 -1330,51 466,40 -1 330,51 -74,04

28
892241111

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 
=4+18

M 84,760 22
-62,760

14,90
1262,92 -935,12 327,80 -935,12 -74,04

29 899401112
Osazení poklopů litinových šoupátkových 
=13

KUS 13,000 13 0,000
387,00

5 031,00 5 031,00 0,00 0,00

30
899721111R

Signalizační vodič na vodovodním potrubí 
=4+18

M 84,760 22 -62,760
6,00

508,56 -376,56 132,00 -376,56 -74,04

31 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm 
=4+18

M 84,760 22 -62,760
11,00

932,36 -690,36 242,00 -690,36 -74,04

32 968201405R Ostatní stavební práce a přípomoce KPL 1,000 1 0,000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

33
985471478R

Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace 
=18

M 84,760 18
-66,760

25,00
2 119,00 -1669,00 450,00 -1669,00 -78,76

34
985495478R

Demontáž stávajících armatur včetně odvozu a ekologické likvidace 
=1

KPL 1,000 1 0,000
2 500,00

2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

35
99654748R

Zhotovení konstrukcí při podcházení stávajících potrubí 
=1

KPL 1,000 1 0,000
10 000,00

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

36
997452187R

Převedení vody v průběhu stavby 
=1

KPL 1,000 1 0,000
20 000,00

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

37 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 
=1+1

T 3,329 2 -1,329 25,00 83,23 -33,23 50,00 -33,23 -39,92

Nové položky

301 65002
mimostaveništní doprava materiálu 
=1

KPL 0,000 1,000 1,000
2 520,00

0,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 100,00

302 R
Demontáž ocelové chráničky včetně odvozu a ekologické likvidace

M 0,000 4,000
4,000

450,00
0,00 1800,00 1800,00 1800,00 100,00

303 28613115
potrubí vodovodní PE100 SDR 11 6m 12m 100m d90

m 0,000 4,000
4,000

198,00
0,00 792,00 792,00 792,00 100,00

304 871241211
Montáž pohubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x8,2mm 
=4

m 0,000 4,000 4,000
116,00

0,00 464,00 464,00 464,00 100,00

305
R

spojka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěrných kroužků 
=2

ks 0,000 2,000 2,000
5 500,00

0,00 11000,00 11000,00 11 000,00 100,00



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
tvíaencm cisio a název stavoy: in/iuibs uvaiy, prutan (unce s.Kvetna; 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky
Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. 
č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j.
v
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306
857242122

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 
-2

KUS 0,000 2,000
2,000

632,00
0,00

0,00

1264,00 1264,00

0,00

1264,00

0,00

100,00

100,000,000

Celkem 421 797,11 -140 095,44 17 840,00 299 541,66 -122 255,44 -28,98





Zdůvodnění jednotkových cen nových položek Příloha č. 8Zásady zajišťování a projednávání RDS a změn oproti nábídce

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 3 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): 1

Skupina1 3

Stavba číslo, název: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

SO číslo a název : SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

Číslo ZBV: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

Č. Pol. KÓD TYP POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JC

301 65002 mimostavenisím doprava materiálu KPL 1.000 2 520.00

Cena stanovena na základě výběrového řízení.
302] R Demontáž ocelově chraničky včetně M 4,000 450,00

Cena stanovena na základě výběrového řízení.
303(28613115 potrubí vodovodní PE100 SDR 11 6m ____________ m 4.000 198,00

Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí.

304 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřeny výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x8.2mm m 4.000 116,00

Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2019/1 pololetí.

305 R spojka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěrnych kroužku ks 2.000 5 500,00

Cena stanovena na základě výběrového řízení.

306 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený vykop DN 80 KUS 2.000 632,00

Jednotková cena převzata ze shodné položky SO 302-01 Vodovodní řady položka č.42

Za zhotovitele: Ing. Václav Leitermann Datum:





Kalkulace jednotkové ceny nové položky

Název a evidenční číslo Stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice S.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

Položka: výběrové řízení

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): | 1

Skupina: | 3

C Pol Kod položky Množství Mcma 
jednotka

Nabídka 
ZEPRIS s r o

Nabídka 
OKV Stav 

sro

Nabídka 
Metrosta

v a s

Nabídka 
DEVELO

JC odbytový

301 65002 mimostaveništní doprava materiálu 
=1 1,000 KPL 2 520,00 2950,00 3 000,00 2 900,00 2 520,00

302 R
Demontáž ocelové chráničky včetně odvozu a ekologické 
likvidace
=4

4,000 M 450,00
500 500 480

450,00

305 R spojka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěmých kroužků 
=2 2,000 ks 5 500,00 5680 5700 5750 5 500,00

20.09.2019





Cenová nabídka poptávaných prací dle jednotlivých položkových rozpočtů

Fkma: Pontex. spol. s r.o (Pontex Consulting Engineers, ltd.)

Stavba: 
Objekt: 
Objekt: 
Objekt:
Rozpočet

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Úvaly 111/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) } 301a část 2 | 208 000,00 ~~]

ÚVALY KRAJ 111/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
SO 301 Dešťová kanalizace

SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubněni potoka
MU etil.2 Prtťová kinatlwo -lokální opravy latrubnánl poloha

F szT

CZZ3I

___________,t ťZAVOE 1V& I Mul >ŽAV_________________________ ______ _______________________________________________________________
J_______ _ ŠACHTY KANAL ZDĚNÉ VČET W2T NA POTRUBÍ ON DO 700MM KUS I 2,000 | 73000,00 ( 14600000 |

Zděná šachta, vč. hbnového poklopu B125 DN625. bez odvětráni 
dno -1,2m,obdelnková 1100x1600,

________ - vČ. přesunů hmot_________________________________________ _______________ _____________________ ,
I PŘELOŽKA VODOVODNlPŘIPOJKY KUS | 1,000 | 62 000,00 | "“'62000,00~]

vybouráni stávajícího potrubí, položeni nového potrubí včetně materiálu, včetně 
zemních práci, zaškrcení přípojky a propojeni na novou shybku pod potrubím DN600

Stavba: 
Objekt; 
Objekt: 
Objekt: 
■E2ÍB2Ř2U

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Lid.)
ai . Příloha k formuláři oro ocenění nabídkv
Úvaly 111/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května)

ÚVALY KRAJ 111/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj 
SO 302 Úpravy na vodovodní síti

302 Úpravy na vodovodní síti
302-02 Vodovodní oflpo(lw

302-02 16 320,00

39
40

------ §5005
"------- Ř

R

mnívSlavciK&un doleva ntakfi Au ---------------
Demontáž ocelové chránřčkv včetně odvozu a ekologické likvidace 
spojka Hawte Synotlex DN60 včetně rozpěmých kroužků/'

Stavba: 
Objekt: 
Objekt: 
Objekt: 
Rozootol:

Firma: Pontex, spol. 5 r.o. (Pontex Consulting Engineers. Lid.) 
Příloha k formuláři oro ocenění nabídkv 

Úvaly 111/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
ÚVALY KRAJ III/1016MJ vály, průtah (ulice S. května) - Středočeský kraj 

SO 301 Dešťová kanalizace
SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnéní potoka 

301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

| 301a část 1 I 39628,00 1

.......-—--i—2.2—J

29 Zátka UR82DN500 ks 1.000 1 550,00 1 550.00
30 65002 MimostavenUml doprevs potrubí a zátky ks 1,000 2 600,00 2 600,00
31 karteir 5mm 100x100mm (2*3m) ks 3,000 1 500,00 4 500,00
32 65002 mknostaveníSiní doprava kartsltě ks 1.000 1400,00 1 400,00
34 65002 mímostaveniStni doprava betonu ks 1.000 1 750,00 1 750,00
19 A1 úpravný pas nerez na DN 800 vč. dopravy KS 2,000 8000.00 15000,00
18 091479931 A1 Montáž opravných pasů na potrubí z Jakýchkoli trub ON 800 ků 2.000 1 380,00 2 760,00

čištěni kanalizace oráče čisticího vozu hod 1.00 3 350,00 3 350.00
doprava čistícího vozu km 1.00 38,00 38.00
likvidace odpadní vodv i 1.00 1580.00 1 580,00
kamerový průzkum stokové sítě hod 1,00 2 300,00 2 300.00
doprava kamerového vozu ks 1.00 1 800.00 1 800,00

Firma; Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Příloha k formuláři oro ocenění nabídkv

Stavba: Úvaly 111110165 - Úvaly, průtah (ulice S. května)
Objekt: ÚVALY MĚSTO IH/10165-Uvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
Objekt: SO 301b Dešťová kanalizace * kanalizační přípojky

| ~ 301b 1 600,00 1

Rozpočet: ___ _ L _ 301b Dešťová kanalizace -kanalizační přípojka

-Zj-tZ B VYBOURÁN) POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC M | 3.000 200.00 600,00
Odstranění a likvidace původních přípojek

V Praze dne 27.6 2019



Cenová nabídka poptávaných prací dle jednotlivých položkových rozpočtů

Stavba;
Objekt
Objekt
Objekt
Rozpočet

Fíhto: Pentex. spot s r;o. (Pentex Consisting En^wara, Líd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Uraly SrtOIOS. Uraly, průtah (UÍM 3 kvMiw)

ÚVALY KRAJ BHMSSUvaly, průtati (vtM S. kv«na) - StMotecký kng
80301 Dattbra karatinca

SO 301a DeiTevá kanalizace a lokální opravy zetrubniní petofca

l 301ač4rt2 | 220000,00 |

166000,00 ~l70 000,00KUS I ZOOO
MWWimOpWMjai___ ,_______________
ŠACHTY KANAl ZT>ĚN£ VC£T YÝZT NA POTRUB! ON DO 700MM
Zděná lechtá, vč. lnového poklopu B125 DN625, bez odvázání
dno -1,2m, obdélníková 1100x1600,
»přesunů hmot______________
PŘELOŽKA VODOVODNÍ pftlPOJKY

vybourání stávajícího potrubí, potažení nového potrubí vřetně mateň&u, vřetně
zemních prsd, zaSkreení pffpojky a propojení na novou shybku pod potrubím DN600

kus I 1,000 64 000,00 64 000,00 1

Fkma: Pontex, spoL s rjx (Ptrtgac CorauSnfl Eoginaare, Ud.)

Stavba: Uvaty 019169
Objekt WMYKRAJÍBrtM654)vaty,prí^M4ce5.kvttna)-&ř*doč^kýta»J
Objekt SO M2 Úpravy na vodovodní efti
Objekt 302 Úpravy na vodovodní *M

Příloha k formuláři oro ocenění nabidkv
- wtí9t prtitoh (uAc* & kv«na) 30242 I 16310X0

jj^

gg
lg

ll

Lt
oi
na
M
B
to

3 I 1

;
1

i

■I
II

I ■ I
1

1

■l
i

|O
IÍ|

ii
1

1

■ | | '
LJ ... mu . ,. „ / -- -

38 63002 nimntaven&ní doprava materlfti KPL 1.0M 1 2850 00 4K»,W
39 R Demontáž ocelové chréráatv vCetnfi odvozu a etotoatké fevkiaca M 4.000 1 500,00 2 000.00
40 R spefta Havée Bvnofax DH80 vřetně ruzoěmýdi kroužků U 2.000 1 5680,00 11360,00

Stevba:
Obfokfc
Objekt
Objekt

Firma: Pontex, spot s rx>. (Purtss Consubrg Engineers. Ud.)
Příloha k formuláři oro oceněni nabidkv

Uraly msiss. Úvaly. prtteh Wta 8 kvMne)
ÚVALY KRAJ ietO165-Úralv. protah (ríM i kvůtna) - StfatoMrÝ kraj

80 301 DaSrwí kanallzan
SO 301a tMťovů kanalbtaee a loUW opravy atnlnM potoka

301. Mat 1 POťoví kanalizace-htawl řad

I 301a IMstl I 39637,00 I

— —- -
'■gl |

■ ■ ............. .. .............. _

29 Zátka URB2 DN5Ď0 ka tOQO 1680.00 166000
30 65002 Mimoatavaniéfeii doprava potrubí 8 zátky tas 1,000 2630.00 2 630,00
31 karistt Smm 100x100mm (2x3m) ks 3,000 1480,00 4 440,00
32 65002 mknottavenKtni doprava kerWté ks 1,000 1 470.00 1470,00
34 85002 ffiimttiavenittnl dccrevs balonu ks 1.000 1760,00 1760.00
1S A1 Opravny pra naraz rus DN 600 ví. íopravy KS 2,000 6160.00 16 320.00
18 891479931 A1 Montáž opravných časů na potrubí z lekýchkdl trub DW 800 KS 2,000 1380,00 2 760.00

e»ttol tenaUzaca ortM ewicltio vozu hed 1.00 3290,00 3290,00
doorava Čistícího vozu tan 1,00 37.00 37.00
flcďdaoe odpadni vody t 1.00 1600.00 1600.00
kamerový průzkum Blokoví sítí hod 1.00 2270.00 2 270,00
doprava kamerového vozu ka 1,00 1750,00 1750,00

Hrma: Pontex, spoL s rx». (Pontex CorauMng En^neera, Ltd)
Příloha k formuláři oro oceněni nabidkv

Uraly BfleiBS - (Mly, prttah MM & MMMl
ÚVALY MĚSTO KIOTSMtaly, průtah MM 1 kvílná) - Mteto Uraly

SO 301 Mťwů kanailzaca
SO 301b Datrora kanMMca •kamMaOni pHpoSrv

3016 660.00 I

__________ 301b tMtora kanalMoa-kanafaaOnl oheoto
T _ __________________

ŮC'-24l|B WBOUHÁN1 POTRUBÍ ĎŇU030ČM!' KA'WIZA^

1 l—
M I SjCWO 1 220,00

v Praze dne 17.6.2019                
                              

               
                 

                         



Cenová nabídka poptávaných prací dle jednotlivých položkových rozpočtů

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Lid.)

Stavba:
Objekt: 
Objekt 
Objekt 
P------- xet

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Úvaly 111/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

ÚVALY KRAJ lll/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) • Středočeský kraj 
SO 301 Dešťová kanalizace

SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubněni potoka 
__**D'a či t 2 Dešťová kinal z4.cc lokální ppravy zatrubněni potoka _

| 301ačást2 | 210 000,00 ~]

I 22J I ŠACHTY KANAL ZDĚNÉ VČET VÝŽT HA POTRUBÍ DN DO 700MM KUS 1 2,000 I 75 000,00 150 000.00 I
Zděná šachta, vč. Stínového poklopu 8126 DN625, bez odvětráni 
dno d,2m, obdélníková 1100x1600,
- vč. p/esunů hmot

I 33| | PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY KUS 1 1.000 I 60 000,00 60 000.00 I
vybouráni stávajícího potrubí, položeni nového potrubí včetně materiálu, včetné 
zemních prací, zaškrcení přípojky a propojeni na novou shybku pod potrubím DN600

Stavba:
Objekt 
Objekt 
Objekt:

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers. Lid.) 
Příloha k formuláři oro ocenění nabídkv 

Uvafy 111/10165 ■ Úvaly, průtah (ulice 5. května)
ÚVALY KRAJ IH/1Ó165«ÚvaÍy, průtah (ulice 5. května) • Středočeský kraj 

SO 302 Úpravy na vodovodní šiti
302 Úpravy na vodovodní sítí 

302-02 Vodovodní nříoolkv

| 302-02 | 16 400,00 |

t. - ■
63002 mknosláveništnl doprava materiálu KPL 1.000 3 000,00 3 000.00

39 R Demontáž ocelové chráničky včetné odvozu a ekologické likvidace M 4,000 600,00 2 000,00
40 R spojka Hawle Synofiex DNB0 včetně rozpěmých kroužků ks 2,000 5 700,00 11 400,00

Firma; Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Příloha k formuláři oro Ocenění nabídkv ,____________,___________ ,

Stavba: Úvaly 111/10165 - Úvaly, průtah (ulice S. května) I 301a těstl I 39337.00 1
Objekt ÚVALY KRAJ 111/10165Jjvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubněni potoka

301a čáat 1 Dešťová kanalizace • hlavní řadÉ— — ■- -- -, - • MM - > .................... ......

---
>-■ '. í- ■■

29 Zátka URR2 C Se,X) ks 1000 1600,00 1600,00
30 65002 Mimostavenfttní doprava potrubí a zátky ks 1.000 2 700,00 2 700,00
31 karísir 5mm 100x100mm (2x3m) ks 3,000 1 450,00 4 350,00
32 65002 mlmostavenHtní doprava karisltó ks 1.000 1 350.00 1 360,00
34 85002 mimostavenlšlní doprava betonu ks 1,000 1 800,00 1 800,00
19 AI Opravný pas nerez na DN 800 vč. dopravy KS 2.000 7 950,00 15 900,00
18 801479931 A1 Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 800 KS 2,000 1 400,00 2 800,00

čištěni kanalizace práce čisticího vozu hod 1.00 3 300,00 3 300.00
doprava čisticího vozu km 1.00 37,00 37,00
likvidace odpadni vody ( 1.00 1600,00 1 600.00
kamerový průzkum stokové šité hod 1,00 2 200.00 2 200,00
doprava kamerového vozu ks 1,00 1 700,00 1 700.00

Stavba: 
Objekt: 
Objekt: 
Objekt:
RozBD&eh

Firnie: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Příloha k formuláři oro ocenění nabídkv 

Úvaly 111/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) 
ÚVALY MĚSTO 111/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

SO 301 Dešťová kanalizace
SO 301b Dešťová kanalizace -kanalizační přípojky

301 bDešťová kanalizace - kanalizační přípojka „ w _

T 301b | 460,00 |

Jh______TWdJR/J~ I T CT^UdTD » D 3 qn3 m IW M ČAÓ _ ___ M _ J
Odstranění a likvidacfl původních přípojek

CELKEM 266 217.00

V Praze dne 20,6.2019





ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 4

Konaného dne 6. 5. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba"

I. Kontrola úkolů z minulého KD

1.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

11.3.1

S ohledem na přerušení stavby v období od 8. 4. do 12. 4. 2019 z důvodu nepředvídatelných 
okolností (kolidující přípojky splaškové kanalizace) bránících ve výstavbě SO 301 (potrubí DN 
800) předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram stavby.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 4. 2019

Harmonogram předán
VYPOUŠTÍ SE

II.3.11
Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele 
(město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě 
situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich 
sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019
SPLNĚNO - Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) 
k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, České republika. Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD

II.2.13

Bude prověřena možnost sníženého krytí navrhované dešťové kanalizaci DN 800 u výrobce 
potrubí SUPERLIT (s ohledem na její únosnost)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 3. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: 6. 5. 2019

Výrobce odsouhlasil snížené krytí e-mailem 8. 4. 2019
SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

II.2.15

Bude vydána revidovaná dokumentace SO 301 (podélný profil dešťové kanalizace DN 800, 
nová trasa přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 5. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: DO 10. 4. 2019

NSPLNĚNO

TRVÁ

Náhradní termín: 26. 4. 2019

Dokumentace předána
SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

11.3.17

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje na nutnost výměny vodovodního řadu řešeného v rámci 
SO 302 i v úseku komunikace km 0,019 až 0,055 a km 0,182 až 0,200. Tato výměna je nutná 
z důvodu kolize tohoto vodovodu z výstavbou dešťové kanalizace DN 800 řešené v rámci SO 
301.

To znamená prodloužení projektem uvažované výměny v délce 127 bm o 54 bm.

Projektant zdůvodní absenci přeložky vodovodu v těchto úsecích.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

11.4.17

Byly prověřeny dostupné podklady vedení trasy vodovodu. Z dosud provedených 
částí je zřejmé, že vodovod není situován tak, jak je v pokladech uvedeno. Je zřejmá 
kolize v již odkryté části vodovodu v km 0,019 až 0,55, zde byl vodovod vyměněn. 
Další postup bude stanoven per-partes na základě skutečně zjištěné polohy 
vodovodu. Tato poloha bude řádně zdokumentována (zaměřeno a zapsáno v SD).

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

AF-CITYPLAN s.r.o.. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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I . . . .

II.3.18

TDS upozorňuje na nutnost dodržování dokumentace SO 301 v případě zásypů 
potrubí DN 800 (frakce zásypového materiálu)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: Průběžně
SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

II.3.19

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje, že pokud dojde k realizaci výměny potrubí SO 301 
část lokální opravy zatrubnění potoka, budou nutné přeložky kabelů CEZu a CETINu. 
Z toho vyplívá časové zdržení a finanční vícepráce (není řešeno v projektu).

Zhotovitel navrhuje realizovat opravy bezvýkopovou technologií. Současně s tímto 
návrhem předložil předběžný rozpočet této změny. Z technického hlediska byl 
vysloven souhlas s touto změnou.
Objednatel KSÚS prověří vliv navrhovaných změn na způsob financování. 

Zodpovídá: Objednatel (KSÚS)

Termín: do 6. 5. 2019
KSÚS informoval, že změna je z pohledu financování možná - bude řešeno formou 
ZBV.

II.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplívá, že v nejhorším 
stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu 
(tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy 
(tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

11.4.20

Byla předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

11.4.21

Při výkopových pracích na SO 301 Dešťová kanalizace, hlavní řad (DN 800) byly 
odkryty sdělovací kabely CETIN, které nebyly v podkladech. Tyto kabely jsou v kolizi 
s trasou nové kanalizace - nutná jejich přeložka.

Dle vyjádření CETINu (p. Kovář) jsou některé z kabelů (níže uložené bez chrániček) 
nefunkční. Zbylé kabely je možno přizvednout bez nutnosti překládky.

Než bylo získáno vyjádření CETINu pokračovala pokládky potrubí v dalším úseku.

Dotčený úsek byl následně vyřešen atypickým kusem (bezhrdlová trubka 
s opravnými manžetami)

AF-CnYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218
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III. Plnění HMG

V období od 23. 4. 2019 do 6. 5. 2019 dokončeny práce dle 
schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS - probíhá průběžně
- Zpracování RDS - probíhá průběžně

Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Práce neprobíhaly

SO 102 Chodníky, vjezdy

Dokončena pokládka dlažeb chodníků u hřbitova (chodníky u hřbitova dokončeny)

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Dokončeno ohumusování ploch v okolí chodníků u hřbitova

SO 104 DIO

Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

Položeno potrubí řadu D; DN 800 v délce 120 bm km 0,022 - 0,142

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

Proveden nový vodovodní řad v délce 120 bm

SO 441 Veřejné osvětlení

Práce neprobíhaly

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Práce neprobíhaly

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce neprobíhaly

Do příštího KD (20. 5. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS - probíhá průběžně
- Zpracování RDS - probíhá průběžně

Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
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SO 101 Silníce III/10165, zastávky BUS

Demolice komunikacé km 0,190 - 0,570 
Přípojky k ÚV a drénům km 0,19 - 0,520 (mezi šachtami ŠD3 - ŠD7 řadu) 
Úprava příkopů

SO 102 Chodníky, vjezdy

Demolice stávajících chodníků km 0,190 - 0,570

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Práce nebudou probíhat

SO 104 DIO

Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

Pokládka potrubí řadu D; DN 800 v délce 68 bm km 0,142 - 0,210 (mezi šachtami ŠD6 - 
ŠD8

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

Pokládka vodovodního řadu 68 bm
provedení proplachu a dezinfekce nového vodovodního řadu

SO 441 Veřejné osvětlení

Práce nebudou probíhat

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Provedení přeložky STL přípojky plynu v. místě ŠD 5 
provedení přeložky STL plynu v místě zatrubněného potoka Šstav

SO 801 Vegetační úpravy

Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.2.2.

Kamenná dlažba vybouraná z komunikace 5. května v úseku 0,020 až 0,190 je deponovaná 
na pozemku města (v lomu).

IV.2.3.

Zhotovitel požaduje vyjádření objednatele (KSÚS) vyjádření o nakládání z kamennou dlažbou 
z lomového kamene (nepravidelné tvary), která bude vybourána z úseku 0,190 až konec 
0,570.

Zodpovídá: OBJEDNATEL (KSÚS)

TERMÍN: do 17. 4. 2018

TRVÁ

Náhradní termín: do 6. 5. 2019

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
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IV.4.3.

TRVÁ

Náhradní termín: do 20. 5. 2019

Dlažba bude odvezena na skládku

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

V. Různé

V.3.1
Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž 
povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtýdenním předstihu.

V.4.2

Projektant předložil k odsouhlasení koncept RDS na SO 101 a SO 301a část 1 - 
dešťová kanalizace hlavní řad.

Připomínky budou předloženy so příštího KD

Zodpovídá: OBJEDNATEL + TDS
TERMÍN: do 20. 5. 2018

V. 4.3

Na základě vyjádření provozovatele a stavu přípojek zjištěného po jejich odkrytí, 
nedojde k jejích výměně.
Zhotovitel předloží návrh rozdílového rozpočtu.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL
TERMÍN: do 20. 5. 2018

VI. Závěr

VI. 1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 7. 5. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 5 se uskuteční 20. 5. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 6. 5. 2019
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Prezenční listina
Kontrolní den č. 4 - 6. května 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUCE JMÉNO TELEFON E-MAIL PODPIS

Objednatel
KÚ Stž.Kraj

Zastoupen
KSUS StčK

MU Úvaly

Ing Petr Nádvomík                                  

Mgr. Petr Matura                                      

Zhotovitel
PORR +

ZEPRIS

Ing Václav Leitermann                                     

Ing Martin Hrdina

Ing Petr Semerád

           

           

                

                 

          

     

TDS +
KBOZP
APIS s. r.o.

AF-
CITYPLAN

Ing Jan Pavlita                                 

Ing Jiří Salava                              

Ing Jan Vaněk                                   

GP
Ing Petr Vachta                            

Další účastníci
Za MěÚ Úvaly

Eva Kopecká                                     
 

Anežka Růžičková

                                   

      







1





nSUS
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

IČ 00066001,

Sdružení PORR a.s. jako vedoucí společník
a ZEPRIS s.r.o. jako společník

tel.:            
mail:                          

l 'áš dopis zn. / :e dne Naše značka Vvnzuje ■ telefon Praha
Ing. Petr Nádvomík,           18. 6.2019

Věc: III/10165 Úvaly, průtah (ul. 5. května) - vyjádření ke zkrácení rekonstruovaných
vodovodních přípojek a přeložka přípojky DN80

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. na základě Ohlášení změny ze dne
17. 6. 2019 a na základě skutečností zjištěných po odkopání jednotlivých vodovodních přípojek
a zjištění skutečného stavu souhlasí se snížením rozsahu rekonstruovaných vodovodních
přípojek, jelikož jsou v dobrém technickém stavu. KSÚS také souhlasí s provedením přeložky
vodovodní přípojky DN80, jelikož kolidovala s řadem DN500 a její polohu nebylo možné
předem přesně určit.

S pozdravemP. NádVOCník
                              
                             

          
                          

IČ. 00066001
DIČ: C20006600!

1
e-mail                        
telefon            





Stanovisko technického dozoru investora

Název stavby: 111/10165 Úvaly, průtah (ulice S.května)

Věc: změna během výstavby č.3

Snížení počtu rekonstruovaných přípojek a přeložka kolidující vodovodní přípojky v rámci SO 302 - 02

Po odkopání jednotlivých přípojek a zjištění jejich skutečného stavu bylo rozhodnuto o snížení počtu 
rekonstruovaných přípojek s ohledem na jejich dobrý technický stav. Byly provedeny pouze práce 
nutné k přepojení jednotlivých přípojek na nový vodovod viz. zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019.

Při realizaci dešťového řadu DN500 (SO 301a) byla zjištěna kolize se stávající vodovodní přípojkou
DN80. Bylo rozhodnuto o přeložce této přípojky viz. zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019 a zápisy ve 
stavebním deníku ze dne 5-7.6.2019

Tyto změny byly projednány s TDS, s AD a investory viz. jednotlivé zápisy z KD.

S výše uvedenými a projednanými změnami souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDI město Úvaly

Ing. Jan Vaněk



Příloha t. 4

Rozpis množstevních iměn položek
Evidenční áslo a název stavby: IH/10165 Úvaly, průtah (ulice b.kvetna)
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky
Čisto a název rozpočtu: S0 302/302-02 Vodovodní přípojky

P«2ř.
t.

pel.
Kód poioíkv Název ooksíky m.j.

Množství vo
Smrouvé

tvfncřstvíve
Změně

Množství
fGžd.lu

Cena za m.j.

Kl

Ona celkem vp
Smlouvě v Kč

Změny
záuorně v Kč

Změny kladné
v Ké

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
eeíkem v Kč

Pccili ten. ceikc-T’ v

r. e <» )0 •- li
302-02 vodovodní přípojky

I -.19001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového a^xt i;‘wvého DN do 200 M 12.000 8 4,000

Z •51900’412 Dočasné zajištění potrubí betonového, Ž8 nebo kameninového DN do 500 M 12.000 4 -8,000

i 119001421 Dočasné zaústění kabelů a kabelových trati za 3 volně ložených kabelů M 21.CW 4 -17,000

4 '■32212202 Hlouben: tvh $ pres 600 do 2QOG mm ručním nebo pneum naradím v rescudržných horninách tř. 3 M3 38.9’5 16.12 -22,795

S 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hcrrwně iř. 3 M3 19.458 9.16 -10,298

6 132312202 Hlouben’ rýh š přes. 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 M3 55,372. 27.68 -30,992

132312209 Příplatek za lepivost u hloubem rýh š do 2000 mm ručním nebo pneerm nářadím v hornině tř 4 M3 29.186 1724 -11,946

S 151101101 ZRzení příložného oažaní a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m M2 421.910 148,9 -273.010

9 151101111 Odstíněni příložného pažení a rozepření stén rýh hl do 2 m M2 421.910 148.9 -273,010

10 152701195 Vodorovné přemístěn: do lOOOOmvýkopWsypaniny z horniny rř i až 4 M3 97.28? 43.8 -53,487

11 152701109 Příplatek k vodorovnému přemístění vyfcopkufoypanmv Z-horrinv (•* 1 až4ZKD 1000 m přes 10000m M3 1 345.740 876 •1 069,740

12 171201201 Uložení sypaniny na skladky M3 97.287 43.8 -53.487
i

1 3 1712.01211 Poplatek za uložen: odpadu ze sypaniny na skládce (skíádkovnéj T 176 117 78.84 -96.277

14 174101101 Zásvc jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 67 452 27 14 -40.312

15 17515-1101 Obsypáni ©otrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 22.948 14,416 ■8.532

16 181951102 Uptava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 67,308 29,2 -38,608

i? 533313460 kamenivo těžené drobné (Bož^cei frakce O-4 T 46.125 19.73 ■26,395

.18 583336500 kamenivc těžené hrubé prané (Bratčicel frakce 8-16 7 135.579 63,805 -71.774 f

19 451573111 Lože ped potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 5781 2.84 -3,941

20 296136530 potrubí vodovodní PE ID hPEl D 40 x 3.7 mm M 84.760 28 -56.760

21 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR H otevřeny vykop svařovanven na rupo D 40 x 3.7 mm M 84.760 28 -56,760

22 892233122 Prootach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M 84.760 32 -52.760

23 892241Í11 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M F4 760 32 -S2.760

24 8997211 UR Signalizační vodič na vodovodním potrubí M 84 760 32 -52.760

25 899722112 Kryti potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC 25 cm M 84.760 32 -52,760

26 968201405Ř Ostatní stavební práce a připomoce KPL 1 uon 2 1.000

27 985471478R Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekokxiioké likvidace M 84.76C 28 -S6.76O

28 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop T 3 329 2 -1,529

Nové potožky

29 65002 rmmostavemštní doprava materiálu KPL 0.000 1,000 1,000

30 Ř Demontáž oca'ove cřváničky včetně odvozu a ekotoaické likvidace M 0.000 4,030 4,000

31 28613115 poirubi vodovodní PE1D0 SDR 11 6m 12m lD0m d90 m 0.000 4.000 4,000

37 871241 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných eleMrotvarobkou D 90x8 2mm m C.000 4.000 4,000

33 R spcíka Hawfe Svnofie.x DN80 včetně rozpěmých kroužků ks 0..000 2.000 2,000

34 857242122 Montáž fórových tvarovek /ednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS (10® 2,000 2.000   0,000 -  —
Celkem 0>00 0,00 0,00 / 0,00 0,00 ItOčlENIJWlOU!

Za TOt město Úvaly: Ing. Jan Vaněk Za TDl KSUS: log. Jan Psvl



Pontex, spol. s r.o., středisko Plzeň, Plánská 5,301 00 Plzeň

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Nádvorník
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše značka: PXPM/19/66/Va Vyřizuje Ing. Vachta Datum 9.7.2019
tel.            

Akce: III /101 65 Úvaly , průtah ( ulice 5. května )
č.z. 07 178 00

Věc: Změna během výstavby č,1, č.2 a č.3

Změna č.1 řeší:
provedení kopaných sond v místě přípojek splaškové kanalizace a jejich zaměření
přeložky 3 ks přípojek splaškové kanalizace
přeložku 1 ks plynovodní přípojky

Zdůvodnění změny č.1.
Při realizaci stavby řadu DN800 zhotovitel Zepris s.r.o. upozornil na kolize nově navrženého dešťového řadu
DN800 se splaškovými přípojkami.
O výškovém vedení přípojek splaškové kanalizace nebyly v podkladech žádné informace. V rámci zpracování
DSP se vycházelo z předpokladu, že přípojky splaškové kanalizace plynule stoupají od osy splaškové
kanalizace k domům. Tento předpoklad se nepotvrdil, přípojky splaškové kanalizace byly napojeny výše a
prudce stoupaly od hlavního řadu. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce.

Na základě této skutečnosti byl svolán mimořádný kontrolní den stavby dne 29.3.2019. viz zápis ve stavebním
deníku z tohoto dne. Na kontrolním dnu byl projednán další postup, provedení kopaných sond a geodetické
zaměření zbylých splaškových a plynových přípojek, které měl nový dešťový řad DN800 křížit.

Zaměřeni přípojek nám bylo předáno a na základě těchto nových skutečností jsme navrhli drobnou úpravu
výškového vedení dešťové kanalizace. Na základě této úpravy došlo k přeložce 3 splaškových přípojek a jedné
plynové přípojky, se kterými byla nové upravená trasa v kolizi.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, z důvodu zjištění skutečné
polohy přípojek splaškové kanalizace.

IČO: 40763439, DIČ; CZ40763439
Bankovní spojeni;                                   

                                               
Sídlo: Bezová 1658                              
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17 Z.1991

ID datové schránky: nrp(3sn

jednatelé: Ing Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík

sekretariát: lei.: +420-244 462 219

Plzeň: Ing. Václav Honzík
gsm                  

tel:                
tel.:                 
tel.:               
e-mail:                 
tel.:+               
e-mail:                 



Změna č.2 řeší:
bypass vodovodu
prodloužení vodovodního řadu

Zdůvodnění změny č.2.
Na začátku stavebních prací došlo k vytyčení skutečných tras inženýrských sítí na stavbě,,111/10165 Úvaly, 
průtah (ulice 5.května)“ a následně byla poloha ověřena pomocí kopaných sond.
Bylo zjištěno, že v úseku km 0,019 - 0,200 nebyl vodovod v podkladech zcela přesně zakreslen.
Zhotovitel informoval o skutečné poloze vodovodu na kontrolním dnu stavby, který se konal dne 25.3.2019. 
Bylo shledáno kolizní místo nové dešťové kanalizace a stávajícího vodovodního řadu v úsek st.0,019 až 0,2km. 
Investor vznesl požadavek na prověření možnosti přepojení vodovodního řadu v tomto kritickém úseku viz. 
zápis z kontrolního dne Č.1 ze dne 25.3.2019.
Byl prověřen stav a poloha vodovodního řadu PVC d110 za účasti provozovatele TS města Úvaly, p.o. Při 
prověření bylo zjištěno že vodovodní řad brání svou polohou realizaci dešťové kanalizace a to v úseku 0,019 až 
0,2km. Vodovodní řad je ve špatném technickém stavu. Tento stav brání řádnému provedení výkopových a 
hutnících prací na dešťové kanalizaci DN800. Oprava vodovodního řadu je s ohledem na budoucí záruční doby 
nových povrchů jednoznačným ekonomickým přínosem. Opravovaný vodovodní řad bude prodloužen oproti 
původní projektované délce o 54m. Pro potřeby zásobování obyvatel vodou po dobu stavby nového 
vodovodního řadu byl navržen provizorní bypass délky cca 220m viz. zápis z mimořádného kontrolního dne 
konaném 29.3.2019 a dále zápis z kontrolního dne č.2 konaném 8.4.2019.

Tato změna vznikla z nepřesných podkladů o trase vodovodu. Skutečná poloha (a stav) vodovodu byla 
zjištěna v průběhu provádění stavby.

Změna č.3 řeší:
odpočet méněprací - vodovodní přípojky v km 0,019 - 0,200
přeložka vodovodní přípojky DN 80 mm

Zdůvodnění změny č.3.
Na základě odkopání jednotlivých přípojek a zjištění skutečného stavu potrubí bylo rozhodnuto o snížení 
rozsahu rekonstrukce přípojek z důvodu dobrého technického stavu přípojek a tudíž možnosti výškové úpravy 
přípojky bez realizace nové vodovodní přípojky. Byly provedeny pouze práce nutné k přepojení jednotlivých 
přípojek na nový vodovod viz. zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019.

Při realizaci dešťového řadu DN500 byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN80. Bylo rozhodnuto o přeložce 
tohoto vodovodního řadu viz. zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019 a zápisy ve stavebním deníku ze dne 5-7.6.2019

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu prováděni stavby, z důvodu zjištěni 
skutečného stavu vodovodního potrubí.

Závěr:
Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.1 až ZBV č.3.

Děkujeme za spolupráci
a jsme s pozdravem

PONTEX spol. s r.o. 
středisko Plzeň

301 00 Plzeň, Plánská 5 
IČO: 407 63 439

Ing. Petr Vachta 
zástupce vedoucího střediska Plzeň 

Pontex s.r.o.


