
 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

č. smlouvy: 2411/00066001/2019 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem:  K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO:  452 72 387 

DIČ:  CZ45272387 

bankovní spojení: KB a.s., Praha 4, č. ú.: 5904041/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

č. smlouvy: 19-260 

 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

 

smlouvu o poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby s názvem: II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a  přes  

D11 v obci Jirny - PD (dále jen „Zakázka“). 

1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek 

spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), 

Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů. 

1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze 

SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem 
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č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 

Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně 

rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné 

veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob 

provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály 

potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení 

kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

 

 

Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, 

na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány 

dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 

poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 

zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 

Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit 

na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 

v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 

že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

(dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále 

jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu 

inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové 

dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru 

(dále jen „AD“) na akci 

 

„II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a  přes  D11 v obci Jirny“ 

 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 

dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 

v úrovni DÚR, DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a 

zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných 

stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání 

žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání 

pravomocného stavebního povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 

a přeložky inženýrských sítí. 

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými 

podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda 

se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod. 

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který 

rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném 

Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato 

skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.  
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2.2.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. 

stavebně technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a 

PDPS. Průzkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém 

předpisu, který je uveřejněn na www.pjpk.cz.  

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů 

a správců inženýrských sítí (zaměření). 

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 

dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 

solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 

měření. 

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 

sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 

neověřenou značkou. 

 

2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 

 

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., Obsah a 

rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu 

s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími 

resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.  

DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací v platném znění a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí 

poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení 

vyhotoví a provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

  

2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 

 

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 

technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 

požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a 

TKP-D. Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné dokumentace 

bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o 

dokumentaci staveb“). 

Součástí poskytování služeb je rovněž: 

-  vyhotovení záborového elaborátu (ZE). Po odsouhlasení ZE Objednatelem 

vyhotoví Poskytovatel návrh geometrických plánu (GP); 

- zajištění povolení kácení dřevin dotčených stavbou. 

DSP bude Poskytovatelem zpracována tak, aby stavba zůstala v současném záboru 

pozemků. Nebude-li to z technického nebo jiného důvodu možné, svolá Poskytovatel 

neprodleně (tj. do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti) výrobní výbor, 

na kterém bude s Objednatelem projednán a odsouhlasen další postup formou zápisu 

z výrobního výboru. 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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Technické řešení vymístění sítí bude předloženo Objednateli k odsouhlasení 

na výrobním výboru, ze kterého bude vyhotoven písemný zápis. Technické řešení 

vymístění sítí bude Poskytovatelem navrženo tak, aby nevyžadovalo, popř. 

minimalizovalo výkupy pozemků nebo trvalé zábory pozemků ve vlastnictví 

soukromých osob nebo privátních organizací.  

   

2.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a 

dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací 

řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky 

stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon 

o ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

o předmětu stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně 

závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací 

dokumentací a požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 

požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 

a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 

realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 

které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 

při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 

užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 

stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní 

technické normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské 

unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 

normalizačními orgány. 

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 

nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací 

bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu 

plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz 

výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U 

jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek 

v položce, množství a celková cena za položku. 
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Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 

a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu 

stavebních prací.   

V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis 

prací zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání 

soupisu prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) – viz 

https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis 

prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.) 

současně bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude 

upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 8.1. 

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 

konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 

opravovány. 

 
2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení 

 

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, 

správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za 

účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí 

poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci 

veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. 

Poskytovatel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které 

souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a 

poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního 

rozhodnutí. 

 

2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení  

 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 

(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a 

získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 

podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci 

stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při 

stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 

majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných 

smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě 

objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 

majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné 

katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení 

v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, 

a to v dostatečném předstihu. 

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 

a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy 

smluv: 

 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 

https://www.xc4.cz/
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c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 

 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 

informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 

o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 

Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 

zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 

nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost 

jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem. 

Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro 

výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si 

poskytovatel vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní 

přípravy Akce. 

 

2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby 

 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 

do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 

Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 

http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky 

oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-

ekonomických parametrů předmětného díla.  

Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 

deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 

či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 

v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD 

zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající 

se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 

připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 

pro zhotovitele stavby. 

 

2.2.8. Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka 

 

Před vydáním kolaudačního souhlasu zpracuje Poskytovatel mostní list a první hlavní 

mostní prohlídku, kterou zapracuje dle pokynů Objednatele do systému Bridge 

Managament Systém (BMS). 

 

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého 

technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební 

řízení, bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě 

kterého se upraví termín plnění a rozsah prací.  
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2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 

však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 

stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 

případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní 

jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce 

(konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého 

stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní 

výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to 

z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.  

 

 

Článek 3. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 

proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 

do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel 

vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 

čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu 

výtisků a formátu: 

Průzkumy a zaměření  1x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 3x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 

Dokumentace pro ohlášení stavby  5x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 

nebo k žádosti o stavební povolení (DSP)  1x (potvrzená stavebním 

úřadem) 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  3x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku , 

přičemž 1 x oceněná                        

Dokladová část  1x v tištěné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 

povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a 

ověřené projektové dokumentace.      

       1x v tištěné podobě  

       (+ 1x kopie na flash disku).

  

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 

stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 

stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem oprávněného projektanta. 



8 

 

      

  

Článek 4. 

Dodatečné služby 

4.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 

Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 

požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby 

sjednané ve Smlouvě s tím, že:  

  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem 

sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 

V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 

služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 

nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 

Smlouvě. 

 

 

Článek 5. 

Termíny plnění 

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept 

 Nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis 

 Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele 

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

 Nejpozději do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR 

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept 

 Nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy/nejpozději do 2 

měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí 

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis 

 Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

dokumentace pro stavební povolení od Objednatele 

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení 

 Nejpozději 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy/ nejpozději do 3 měsíců 

od schválení čistopisu DSP 

5.1.7 Majetkoprávní vypořádání: 

 Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné 
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- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním 

vyvlastnění, 

 Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné 

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem 

(Zastupitelstvem Středočeského kraje) 

Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání 

před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést 

stavbu. 

5.1.8 Projektová dokumentace pro provádění stavby  

 Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení 

nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 

služeb  

5.1.9 Výkon autorského dozoru 

 Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby  

 

5.1.10 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku 

 Na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby 

 

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 

poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem 

a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 

 

 

Článek 6. 

Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 

Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 

2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 

poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 

plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 

Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě 

závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný 

soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a 

jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 

věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. 

Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných 

nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě 

jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 

vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 

Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 

občanského zákoníku. 

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad 

a nedodělků Objednatelem.  

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného 

potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní 

moci. 

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 

Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.  

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 

nedodělků Objednatelem.  

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  

7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve třech 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a druhá 

splátka ve výši 10% smluvní ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní 

moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, 

např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.) a třetí splátka ve výši 

40% smluvní ceny bude Poskytovatelem vyúčtována po provedení vkladu všech 

kupních smluv v katastru nemovitostí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude 

vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech 

pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou 

doložkou právní moci.  

7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato 

evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 

faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá 

Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, 

spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 

AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby 

bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného 

plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.10. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude 

Poskytovatelem vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu. 

7.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 

faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 

dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo 
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Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 

z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 

takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 

běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 

Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 

účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 

okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.12. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

7.13. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 

proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 

dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 

a nedodělků. 

7.14. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 

nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 

§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 

této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek 8. 

Zástupce smluvních stran a komunikace 

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 

na níže uvedené adresy: 

 

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic  

     Středočeského kraje, příspěvková organizace 

      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

      K rukám: Jana Bočka 

 

 Při doručování Poskytovateli: Adresa:  PRAGOPROJEKT, a.s. 

        K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

      K rukám:  Ing. Marka Svobody, 

        předsedy představenstva 

 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 

 

V případě Objednatele:  Jméno:  Jan Boček 

     E-mail:  jan.bocek@ksus.cz 

     Tel.:   724 342 787 
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     Jméno:  Miroslav Dostál 

     E-mail:  miroslav.dostal_jr@ksus.cz 

     Tel.:   778 532 514 

 

V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Marek Svoboda, 

       předseda představenstva 

     E-mail:  obchod@pragoprojekt.cz 

     Tel.:   226 066 111 

 

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna 

týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

 

 

Článek 9. 

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad 

9.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb 

a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje. 

 

 

Článek 10. 

Záruční doba 

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem 

následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této 

Smlouvy. 

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech 

stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při 

reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 

od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 

Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

 

Článek 11. 

Smluvní pokuty 

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení  

dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o 

který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb 

bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v 

nabídce na uzavření Smlouvy.  

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 

převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 

nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 

v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel 

požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ 

porušení. Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi 
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předmětem služby a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele 

písemně (např. záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění 

upozorní 

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 

údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením 

smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní 

účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty 

započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 

6.1 této Smlouvy.  

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto 

článku za přiměřené. 

 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 

ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 

služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 

je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 

hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 

předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 

služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 

nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 

předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 

výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 

dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 

oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 

Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené 

(tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny 

na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 

vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 

zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 

duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  
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Článek 13. 

Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 

z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na 

uzavření Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 

Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 

Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 

i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb 

podle této Smlouvy. 

 

 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 

důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 

přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 

realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 

provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději 

do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb 

nebo od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 

Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 

konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 

odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 

od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 
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14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

 

 

Článek 15. 

Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 

v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 

dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 

by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, 

že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 

v této Smlouvě. 

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 

na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 

plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 

stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 

smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 

a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost 

Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 

údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude 

Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
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Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel 

písemně vyzve. 

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 

tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 

pohledávkami. 

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 

písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.11. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.  

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Technická specifikace  

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 

Příloha č. 3 - Plná moc 

 

 

 

V Říčanech dne _________ V Praze dne 12.8.2019 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

Ing. Marek Svoboda 

předseda představenstva 
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Technická specifikace 
 

Název akce: ,,II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a  přes  D11 v obci Jirny - PD“ 

                            

 

 Staničení provozní v km : 114,711 km, CMS: Mochov 
 

 

1. Současný stavební stav mostu Třípolový rám se šikmými stojkami - vzpěrami (typ 
DSC-v. 1.6m, š. 2.4m), dodatečně předpjatý z 5 komůrkových prvků a 2 šikmých 
železobetonových vzpěr (0.60-0.60/0.45m). V příčném řezu je NK sestavena z 4 nosníků. 
Vzpěry jsou výrazně poškozovány vodou odstřikující z dálničního tělesa. Zejména u 
krajních vzpěr jsou místa s hloubkovou degradací betonu a korozí výztuže, čemuž přispívá 
místy až nulová tloušťka krycí vrstvy. Nosníky jsou místy poškozovány vodou prosakujícím 
izolačním souvrstvím. V některých nosnících je voda, která prosakuje spodní deskou 
nosníků. V okolí trubiček odvodnění dutin jsou místy patrny silné průsaky s výluhy pojiva a 
stopami po korodující výztuži. Prosakují i spáry mezi nosníky. Ložiska jsou silně 
poškozována průsaky dilatačními sparami. Na obou opěrách je patrna velmi silná koroze 
obou úložných desek. Kluzné plochy jsou na mnoha místech viditelně poškozeny - funkce 
ložisek je zjevně omezena až znemožněna. U mnoha ložisek je poškozena či zcela stržena 
ochranná manžeta. Mostní závěry silně protékají - jsou nefunkční. Beton obrub silně 
degraduje, lokálně již dochází k jeho rozpadu Beton říms degraduje, místy hloubkově. 
Obnažená výztuž koroduje. Odvodňovací skluzy jsou částečně zarostlé, částečně 
podemleté. V současné době bylo na mostě instalováno nové zábradlí na obruby chodníků 
umístěny k zajištění bezpečnosti betonové city bloky a provedena další  opatření k zajištění 
bezpečnosti provozu jak na mostě, tak na podcházející dálnici D11. Byli odstraněny 
nesoudržné části krycí vrstvy a provedena pasivace obnažené výztuže.  Došlo však k 
dalšímu zhoršení stavebního stavu, který ovlivňuje zejména stav předepjatých nosníků, stav 
ložisek a stav opěry 4.  

Stavební stav NK – V. špatný, SS – V. špatný     Použitelnost- V. 
nepoužitelné 

Výčet požadovaných oprav: 
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O způsobu opravy rozhodne zpracování studie opravy vč. posouzení variant. 
V případě  kompletní demolice a novostavby se předpokládá  zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DÚR včetně IČ k získání ÚR.  Poloha mostu vyžaduje oboustranný 
chodník, obec Jirny vznesla požadavek na rozšíření mostu o cyklostezku. Požadována je 
také plná zatížitelnost mostu. 

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a případné provizorní 
přeložky bez požadavku na trvalé přeložení sítí  pryč z mostu (sítě budou uloženy zpět na 
most do chrániček v římsách), inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání 
povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu. Projektová dokumentace bude 
projednána s ŘSD ČR. 

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně 
kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro 
dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků nebo smlouvy o právu provádět 
stavbu a vypracování záborového elaborátu. 

Případné přeložky sítí ČEZ a CETIN nebudou vykázány v soupisech prací pro stavbu, 
jejich provedení bude řešeno zajištěním smluv o provedení přeložek mezi správci sítí a 
KSÚS. V soupisu prací je požadována položka na koordinaci provedení přeložek se stavbou 
mostu, povinnost zhotovitele stavby koordinovat stavební činnost s prováděním přeložek sítí.  
Tato položka může být zmíněna v TZ.  
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP. Projektová dokumentace musí být 
vypracována v souladu s metodickými pokyny SFDI. 

Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky včetně uložení do BMS a 
vypracování ML.  

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí 
(IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu 
inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), 
vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: ,,II/101 Jirny, most 

ev.č. 101-075a  přes  D11 v obci Jirny - PD“ , 

 2. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 
     -  Demolice 
    -   Most včetně napojení navazující komunikace a případně také napojení na cyklostezku 
    -   Přeložky IS dle zjištěné skutečnosti 
    -   DIO 
     

 

 
3. Územně-technické podmínky 
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a  mostním objektu v majetku 
Středočeského  kraje, za úplné uzavírky provozu .  
 

4. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 

    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK  
 
5. Termín realizace 

    -    PD: Viz smlouva 
    -    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2020 nebo 2021 
   
Kontakt :  
Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: 
miroslav.dostal_jr@ksus.cz 
Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: 
jan.bocek@ksus.cz 
 

 

mailto:miroslav.dostal_jr@ksus.cz
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Zpracoval:  Jan Boček 
 

 

Datum : 25.6.2019 
 

 

 

Přílohy : Oceněný soupis prací  

              Neoceněný soupis prací 

              Hlavní prohlídka mostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fotodokumentace 
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Objekt: Most ev.č. 101-075a (most přes D11 v obci Jirny)
Okres: Praha-východ

Prohlídku provedl:  Míčka Tomáš, Ing.                číslo oprávnění 020/1998
 PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 9.11.2018
Poznámka:

Hlavní prohlídka mostu byla provedena na základě objednávky KSÚS Středočeského kraje. Podkladem pro sestavení
protokolu o vykonané HPM byly údaje uvedené v mostní evidenci.

Počasí v době provádění prohlídky:
jasno

Způsob zpřístupnění:
z terénu

Teplota vzduchu: 8.0°C            Teplota NK: 8.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 101            Staničení km: 114.711km            Ev.č.mostu: 101-075a
Název objektu: most přes D11 v obci Jirny
Staničení ve směru: staničení převáděné komunikace

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Dle ML je objekt založen plošně.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla /
Opěry

Dvě krajní železobetonové plné tížné masivní opěry. Mezilehlé
šikmé vzpěry jsou součástí NK (rámová konstrukce). 

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Třípolový rám se šikmými stojkami - vzpěrami (typ DSC-v. 1.6m, š.
2.4m), dodatečně předpjatý z 5 komůrkových prvků a 2 šikmých
železobetonových vzpěr (0.60-0.60/0.45m). V příčném řezu je NK
sestavena z 4 nosníků.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby Uložení na krajních monolitických opěrách je prostřednictvím
hrncových ložisek - Bánská Štiavnica (pod každým nosníkem jedno
ložisko). Vzpěry jsou do NK vetknuty.

[2.3] 2.3 Mostní závěry Mostní závěry nad opěrami jsou povrchové GHH A60.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Živičný kryt.

[3.2] 3.2 Chodníky Oboustranné chodníky se živičným krytem a betonovou obrubou
podél vozovky.
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[3.3] 3.3.1 Římsa Oboustranně osazené železobetonové, prefabrikované.

[3.4] 3.6 Odvodnění mostu Na předmostí jsou zřízeny odvodňovací skluzy.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.2 Zábradlí Oboustranně osazené ocelové zábradlí z uzavřených profilů se
svislou výplní.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení
mostu

Vodorovné dopravní značení.
Evidenční čísla mostu.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a
přístupové cesty

Dálnice D11. Svahové kužele pod opěrami jsou zpevněny
betonovými dlaždicemi.

[4.4] 4.7 Cizí zařízení na mostě V obou chodnících jsou umístěny chráničky kabelových sítí.
Na pravé římse vně zábradlí je v chráničce převáděna IS. Pod
levou římsou je převáděna další IS.
Na římsách jsou umístěny kotevní háky reklamních panelů.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.2 Mostní podpěry a křídla /
Opěry

Dilatačními sparami silně prosakuje voda na úložné prahy.
Beton úložných prahů i závěrných zídek opěr je hloubkově
degradovaný. Dochází k separaci krycí vrstvy nad korodující
výztuží.
Na úložných prazích je množství mokrých nánosů.

[1.2] 1.3.1 Zemní těleso Zemní těleso je v okolí mostu zarostlé vzrostlou vegetací.

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Vzpěry jsou výrazně poškozovány vodou odstřikující z dálničního
tělesa. Zejména u krajních vzpěr jsou místa s hloubkovou
degradací betonu a korozí výztuže, čemuž přispívá místy až nulová
tloušťka krycí vrstvy.
Na líci vzpěr se objevily podélné trhliny, které jsou charakteristické
pro separaci krycí vrstvy nad korodující výztuží.

Nosníky jsou místy poškozovány vodou prosakujícím izolačním
souvrstvím. V některých nosnících je voda, která prosakuje spodní
deskou nosníků. V okolí trubiček odvodnění dutin jsou místy patrny
silné průsaky s výluhy pojiva a stopami po korodující výztuži.
Prosakují i spáry mezi nosníky.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby Ložiska jsou silně poškozována průsaky dilatačními sparami. Na
obou opěrách je patrna velmi silná koroze obou úložných desek.
Kluzné plochy jsou na mnoha místech viditelně poškozeny - funkce
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ložisek je zjevně omezena až znemožněna. U mnoha ložisek je
poškozena či zcela stržena ochranná manžeta.

[2.3] 2.3 Mostní závěry Mostní závěry silně protékají - jsou nefunkční. 

3. Mostní svršek

[3.1] 3.2 Chodníky Beton obrub silně degraduje, lokálně již dochází k jeho rozpadu.

[3.2] 3.3.1 Římsa Beton říms degraduje, místy hloubkově. Obnažená výztuž
koroduje.

[3.3] 3.6 Odvodnění mostu Odvodňovací skluzy jsou částečně zarostlé, částečně podemleté.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.2 Zábradlí Zábradlí na mostě totálně koroduje, zejména sloupky v oblastech
vetknutí do říms.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

 [1] 3.2 Chodníky Pravidelně udržovat kryt vozovky, kryt chodníků, odvodňovací
systém a záchytný systém v provozuschopném stavu, který zajistí
bezpečnost provozu na mostě.

5.odstranění nutno provést ihned

 [2] 3.3.1 Římsa Zajistit snesení IS a háků kotvení reklamních panelů z říms.

 [3] 4.2 Zábradlí Bezodkladně na chodníky osadit betonová svodidla s doplněným
zábradlím na výšku 1,1 m, které zajistí bezpečnost chodců na
mostě.

3.odstranění nutno do 1 roku

 [4] 1.3.1 Zemní těleso Odstranit vegetaci z okolí mostu.

3. odstranění do 2 let

 [5] 2.1 Nosná konstrukce Zajistit diagnostický průzkum, kterým bude jednoznačně určen
rozsah poškození objektu. V rámci průzkumu bude proveden i
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výpočet zatížitelnosti a zejména návrh opravy včetně finančního
odhadu stavebních nákladů na opravu. V rámci průzkumu
doporučuji též zajistit úplné odvodnění dutin všech nosníků tak, aby
v nich nezůstávala zadržená voda (před provedením vrtů jest
nezbytné vyznačit polohu předpínací výztuže, aby nemohlo dojít k
jejímu poškození).
Na základě průzkumu bude rozhodnuto o dalším způsobu správy a
údržby objektu, resp. o rozsahu a způsobu jeho opravy.

 [6] 3.3.1 Římsa V rámci navrženého průzkumu ověřit stav kotvení římsových
prefabrikátů k NK.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ
CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.1.2019
Číslo jednací:

Poznámka:
S výsledky HPM byl obeznámen odpovědný zástupce zadavatele.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav
Spodní stavba
Stavební stav:
V - Špatný (koefic. a=0.6)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
V - Špatný (koefic. a=0.6)

Použitelnost: V - Nepoužitelné

Zatížitelnost
Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 19.0t
Vr = 48t
Ve = 108t
Max.nápravový tlak = 14.3t

Poznámka ke stavu a použitelnosti
Od poslední HPM došlo k dalšímu
zhoršení stavebního stavu, který ovlivňuje
zejména stav předepjatých nosníků, stav
ložisek a stav opěry 4. Použitelnost je dána
stavem zábradlí.

Poznámka k zatížitelnosti
Hodnoty zatížitelností uvedené v mostní evidenci jsou nesmyslné.
Proto byly uvažovány zatížitelnosti ve smyslu ČSN 73 6222, které byly
následně redukovány adekvátním součinitelem stavebného stavu.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 12 / 2020
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací,
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

příčné uspořádání ve směru staničení

 

v okolí mostu je vzrostlá vegetace.

 

koroze zábradlí
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MZ nad O1

 

totální koroze sloupku zábradlí v místě kotvení
do římsy

 

DTTO
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DTTO

 

trhliny v obrubě jsou způsobeny mrazovým
rozpadem

 

detail styku chrániček na pravé římse
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uvolněné kotvení chráničky

 

DTTO

 

pojistný řetěz háků je kotven ke zrezlému
zábradlí
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rozpad betonu obruby

 

IMG_4833.JPG

 

vzrostlá vegetace u mostu
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pravý bok mostu

 

rozpad odvodňovacích skluzů

 

stopy po průsacích na ÚP O4
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trhliny v hraně ÚP O4 jsou charakteristické pro
separaci krycí vrstvy nad korodující výztuží.

 

totální koroze ložiska

 

pohled na O4
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stopy po intenzivních průsacích z nosníku ve 3.
poli u O4

 

podhled 2. pole od P3

 

separace krycí vrstvy nad korodující výztuží u
pravé konzoly, hloubková degradace betonu
konzoly
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nekvalitně provedená sanace vzpěry P3

 

separace krycí vrstvy nad korodující výztuží u
vzpěry P3

 

levý bok O4
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poklop k IS v levém chodníku.

 

chránička na levé římse

 

koroze zábradlí
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degradace betonu římsy, koroze obnažené
výztuže

 

rozpad betonu na levém boku O1

 

pod levou konzolou je převáděna IS
degradace betonu levé konzoly NK
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separace krycí vrstvy nad korodující výztuží u
vzpěry P2

 

pohled na vzpěry P2

 

podhled NK ve 2. poli od P2
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stopy po průsacích mezi nosníky

 

nekvalitně provedená sanace vzpěry v místě
obnažené korodující smykové výztuže

 

podhled 4. nosníku u P2
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stopy po průsacích na líci O1

 

totální koroze ložiska na O1

 

separace krycí vrstvy nad korodující výztuží u ZZ
O1
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II/101 Jirny, most ev. č.101-075a přes D11 v obci Jirny - PD

žlutě - ocení uchazeč

popis položky
Nabídková cena uchazeče v 

Kč

Průzkumy a podklady

Stanovení zatížitelnosti neoceňuje se  

Podklady, místní šetření 30 000,00  

MPM, studie opravy vč. posouzení variant 100 000,00  

Geologický průzkum neoceňuje se  

Geodetické zaměření mostu 45 000,00

Hydrotechnické posouzení Q100 neoceňuje se

Ověření inženýrských sítí 32 000,00

Záborový elaborát 35 000,00

Průzkumy celkem 242 000,00   

 

DÚR

Průvodní zpráva 56 000,00

Výkresová část 135 000,00

Dokladová část 25 000,00

DÚR celkem 216 000,00

 

DSP 

Průvodní zpráva 90 000,00  

Souhrnné technické řešení 52 000,00

Stavební část 265 000,00

DIO 30 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady
17 000,00  

BOZP 27 000,00  

DSP celkem 481 000,00   

IČ-zajištění vydání ÚR  

projednání dokumentace 56 000,00   

majetkoprávní podklady 74 000,00  

podání žádosti bez poplatků 15 000,00  

IČ celkem 145 000,00  

IČ-zajištění vydání SP  

projednání dokumentace 65 000,00   

majetkoprávní podklady 85 000,00  

podání žádosti bez poplatků 30 000,00  

IČ celkem 180 000,00  

 

PDPS

Technická zpráva 97 000,00

Výkresová část 210 000,00  

ZTKP 60 000,00  

Soupis prací a rozpočet 55 000,00  

PDPS celkem 422 000,00   

 

I.HMP, Mostní list 43 000,00   

celkem bez DPH 1 729 000,00   

 

Hod. sazba bez DPH
Předpokládaný 

počet hod

Cena celkem za 

výkon AD

Výkon AD 800,00 120 96 000,00

celkem bez DPH 1 825 000,00  

21 %DPH 383 250,00

celková cena včetně DPH 2 208 250,00

V Praze dne 12.8.2019

………………………………………

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva



 
 
Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 

Středočeský kraj 

se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 

IČO: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

Zastoupený: 

 

 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 00066001 

DIČ:     CZ00066001 

zastoupená:  Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem 

(zmocnitel) 

 

 

 

uděluje plnou moc 

 

 

společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. 

 se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO: 452 72 387 

zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

jednající Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

(zmocněnec) 

 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem 

inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 

povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 

„II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a  přes  D11 v obci Jirny - PD“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 

zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 

a) Ve vztahu k územnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 

pravomocného územního rozhodnutí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem 

zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle 

zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně 

dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání 
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veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování 

zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním 

rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 

pravomocného stavebního povolení, 

- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy 

nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna 

předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným 

záborem, zřízením služebnosti atp., 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem 

zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle 

zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně 

dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání 

veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování 

zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním 

rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

c) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  

 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních 

řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících 

písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 

jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se 

jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí  

 

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 

pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 

k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

V Říčanech dne         

……………………………………………. 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

   Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

 

Plnou moc přijímám dne  

………………….  

 PRAGOPROJEKT, a.s. 

Ing. Marek Svoboda 

předseda představenstva 


