
 

 V Říčanech dne 19.11.2019 

 Reg. č.: VZ-703/19 

 Č. j.: 3669/19/KSUS/R/MAT 

Vyřizuje:  

Mgr. Linda Matějíčková 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce „III/2746 Libichov - Dobrovice, 

rekonstrukce“ 

 

 Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V odpovědi na žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 Zadavatel uvedl 

následující: 

Před provedením laboratorních zkoušek není v žádném případě možné stanovit 

přesné množství potřebných přísad, tudíž předpokládané množství uvedené v 

soupisu prací není možné brát jako dogmatické. Bez pochyby se finální množství 

přísad bude lišit a bylo by tedy vhodné, aby účastníci kalkulovali na základě svých 

vlastních zkušeností s touto technologií. 
 

Apel Zadavatele na zkušenost Účastníkům s touto technologií je zcela nesmyslný, 

ani sebezkušenější Zhotovitel totiž nemá šanci správně odhadnout potřebné 

množství pojiva, když nemá k dispozici konkrétní údaje nebo laboratorní zkoušky 

materiálu, který je potřeba zlepšit. 
 

Neuvedením referenční hodnoty množství pojiva se Zadavatel vystavuje riziku 

obdržení cenových nabídek, které budou vzájemně neporovnatelné, protože každý 

z Účastníků Zadávacího řízení bude ve své nabídce kalkulovat s jiným množstvím 

pojiva. Zadavatel uvádí, že není v žádném případě možné stanovit přesné množství 

pojiva. Pokud množství není schopen stanovit Zadavatel, není možné, aby totéž 

požadoval po Účastnících. Předpokládá se, že sám Zadavatel, jakožto Objednatel 

projektové dokumentace zajistí, že podklady pro ocenění budou v takové kvalitě, 

aby bylo možné je porovnatelně ocenit.  
 

V konečném důsledku představuje tato úprava i značné riziko pro budoucího 

Zhotovitele prací, který může při realizaci zastihnout podloží ve stavu horším, než 

který mohl z důvodu neexistujících podkladů v průběhu Zadávacího řízení 

předpokládat. Potřebu zvýšeného množství pojiva při realizaci nebude tudíž ani 

možné žádným způsobem nárokovat (v ZD chybí referenční/výchozí množství 

pojiva), čímž Zadavatel způsobí Zhotoviteli ztrátu, jejíž riziko není možné nijak 

ošetřit ani předvídat.  
 

Žádáme Zadavatele, aby jednoznačně stanovil množství pojiva, které mají ve svých 

profil zadavatele  



nabídkách jednotliví Účastníci uvažovat tak, aby nebyla ani jedna ze smluvních 

stran vystavována rizikům, které jsou uvedeny výše. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Předpokládané množství pojiva (3,5 % asf. emulze a 4 % cementového pojiva) 

bylo v zadávací dokumentaci stanoveno na základě odborného odhadu projektanta. 

S tímto odhadovaným množstvím je možné uvažovat při cenových kalkulacích 

jednotlivých uchazečů. Přesné množství pojiva a ostatních přísad však bude nutné 

v průběhu stavby stanovit na základě ověření fyzikálně-mechanických 

vlastností budoucí recyklované směsi (zpracování průkazních zkoušek) před 

samotným provedením recyklace na místě. Odhadované množství pojiva se od 

množství stanoveného v průběhu stavby pomocí průkazních zkoušek může lišit. 

 

 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                               Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel 
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