
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Provedeni neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201 /1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11,150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
IČ:60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 556 883,60 556 883,60

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1 0,00 556 883,60 556 883,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:





 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 101 -075a v obci Jirny

Číslo SO/PS/

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo číslo: 1680/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídle

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

6.2018 (dále jen Smlouva):

m Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů . 4 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady z — 42 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodněni Změny: _____________________________________ ■______ ________________________________________________________________________________

Osazeni betonových svodidel
Objednatel požaduje na objektu SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny osazeni betonových svodidel výšky 0,5m. Požadavek vychází z opatřeni
navržených v rámci Hlavní mostní prohlídky z 9.11.2018 zpracované Ing.Tomášem Míčkou, PONTEX spol. s r.o. (doklad č. 8). Následně diky osazeni
nového mostního zábradlí není nutné osadit betonové svodidla s doplněným zábradlím do 1,1m, ale osazení pouze betonových svodidel výšky 0,5m na
obrubníky mostu. Popsané v mimořádné mostní prohlídce 2.7.2019 (zpracovatel Ing.Martin Kudrnáč, PONTEX spol. s r.o. - doklad č. 13). Navržené
opatření je nezbytné pro zajištění bepečnosti provozu.
Zadavatel při vypsání veřejné soutěže a následném uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem vycházel z mimořádné mostní prohlídky z 10.8.2017
(zpracovatel Ing.Martin Kudrnáč, PONTEX spol. s r.o.). V období od vypsání veřejné soutěže do realizace prací došlo k rapidnímu zhoršení stavu zábradlí
na mostě, jež v současné době neplní svojí funkci a k zajištění bezpečnosti je nutné doplnit popsaná betonová svodidla.
Změna je vyjádřena novou položkou č. 200. Navyšuje smluvní cenu stavby o 556 883,60 CZK.
Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny zástupcem objednatele a TDI v rámci prohlídek stavby, viz zápisy SD (doklad č.9) a v rámci
kontrolního dne (doklad č.10).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby a nevyvolá další změny.

Uvedená změna je nezbytná pro zajištění bezpečnosti provozu. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek zařazeny do Skupiny 4.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn

kladných a Změn záporných

0,00 556 883,60 556 883,60 556 883,60

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ze u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento
Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Přnmvsl PaulertRa
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno -mgr-Karel-Frartkota--“ datum podpis

Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o. jméno Ing. Martin Havlík datum

Stavební dozor: jméno Bc. Tomáš Kubík datum ^7 podpl/

Supervize jméno XXX datum poapis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK
vedoucí mostních techniků jméno Miroslav Dostál datum podpis

mostní technik jméno Jan Boček datum /r.'H- í£ podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel
Ing. Irena Sedmíková

datum podpis

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 





 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Název Stavby:
Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most ev.č. 101 -075a v obci Jirny

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných y předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

1 100 732,20

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v kč bez dph

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 100 732,20 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 556 883,60 556 883,60 50,59%

Cena SO/PS po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 657 615,80 556 883,60 50,59%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Pontex s.r.o. souhlasím

Stavební dozor: , ,
souhlasím

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK - mostní technik souhlasím

Přemysl Pauten
.Ing-KarelFranketcr

Petr Heinrich
Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové souhlasím
projednání Změny:

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 





 

 
 

     

 

 

Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Číslo a název rozpočtu: SO 201

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 1

Skupina Změn: 4
Poř.

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství
ve

Smlouvě

Množství
ve Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen celkem v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nové položky - JC převzata ze smlouvy (z rozpočtu SO 213) 0,00 0,00 556 883,60 556 883,60 556 883,60 100%

200 916621
VODÍCÍ STĚNY Z
DÍLCŮ BETON - DOD A
MONTÁŽ

M 0,00 140,00 140,00 3 977,74 0,00 0,00 556 883,60 556 883,60 556 883,60 100%

Celkem 1 100 732,20 0,00 556 883,60 1 657 615,80 556 883,60 50,59%|

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících
předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Přemysl Paulenka ■
Za 

Dat

Po

 

 
 

     

 

 





PŘEHLED ZAŘazB|

Název a evidenční číslo Stavby: Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 19 251 443,75

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 19 808 327,35

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

23 968 076,09

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,89%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledován, záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledovčni i m tu 15 'c jro podstatnou zmtnu u'0 Změr.y 
7fD>-no lín § t», ,»jst (A) »,s(i b*. 0,00%

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4
556 883,60

• Sledovaní Irniit* 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 2 80S

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5 775 433,13

-1- -2-

Vyhrazené změny (Doměrky) 
dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek
Idle §222 odsl (7) zákona č. 134 2.11

so ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zmény 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny kladné
Surr 
zápc 

Změn

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34 

+37+39
21=19+20 25=23+24 26 27 28=

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 
mostů

0,00 556 883,60 556 883,60 0,00 0,00 0,00 0,00 OA0

201 1 Most Jirny / osazení vodících stěn z betonových dílců 0,00 556 883,60 556 883,60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

I— 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.

Sl





Příloha č. 5

změn DO SKUPIN

1 9ř(32Sl)*1pÓ Sledování limitu 50 % 
Skupina 3 0,00%

10=(36A/1)’100
Sledováni limitu 50 % 

Skupina 4 2,89%

10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

556 883,60

11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 9 625 721,88

12=(37/1 P00 Sledování limitu 15 % 0,00%

13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

14=149224000-37 149 224 000,00

-3- -4- - 5-

>.)

Změny nepředvídané
(dle §222 odst (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dle §222 odst (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu 
veřejné zakázky (dle §222 odst (4) 

zákona č. 134/2016 Sb.)

lén

Rých

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádřeni 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000
Kč)

limit 15 %

r 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38-(37/1)*100

0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00 556 883.60 2,89% 556 883,60 556 883,60 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 556 883,60 2,89% 556 883,60 556 883,60 0,00%

0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% |
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% I
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

i 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
i 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
L. 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%





Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo stavby: Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

doplnit počet listů 
dokladu

doplnit kde je dokumentace k 
dispozici k nahlédnutí

07 Rozpis položek celého SO po změnách 4
08 Hlavní mostní prohlídka-most 101-075a 19
09 Zápis SD 1
10 Zápis z KD č. 15 7
11 Žádost objednatele o změnu 2
12 Oznámení - změna sídla STRABAG a.s. 1
13 Mimořádná mostní prohlídka-101-075a 8

/

Počet listů celkem 42 t/





Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

SO 201
Číslo a název rozpočtu: SO 201 celkem
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky • m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce 159 494,97 0,00 0,00 159494,97 0,00 0,00%

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16,63 16,630 0,000 128,690 2 140,11 0,00 0,00 2 140,11 0,00 0,00%

železobeton
2,5*6,65-16,6250 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

2 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY KPL 1,00 1,000 0,000 40947,360 40 947,36 0,00 0,00 40 947,36 0,00 0,00%

DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí 
o uzavírce 
na mostě 
rozsah DIO:
- na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení 
cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech
- na dálnici vždy po jednom pruhu cca 6 hod. na každý pracovní úsek v 
dopravním sedle, celkem 4 fáze po 6 hod.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

3 02750R POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE KPL 1,00 1,000 0,000 52646,610 52 646,61 0,00 0,00 52 646,61 0,00 0,00%

pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL- 1,00 1,000 0,000 17548,870 17 548,87 0,00 0,00 17 548,87 0,00 0,00%
akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného 
materiálu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 1,000 0,000 18133,830 18 133,83 0,00 0,00 18 133,83 0,00 0,00%
VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 1,000 0,000 17548,870 17 548,87 0,00 0,00 17 548,87 0,00 0,00%

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 1,000 0,000 1754,890 1 754,89 0,00 0,00 1 754,89 0,00 0,00%
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 
formátu) v požadovaném počtu

8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 1,000 0,000 8774,430 8 774,43 0,00 0,00 8 774,43 0,00 0,00%
mimořádná prohlídka po skončení oprav
položka zahrnuje:
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu



Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a názevstavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Číslo a název rozpočtu: SO 201

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
SO 201
celkem

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14
1 Zemní práce 33 419,30 0,00 0,00 33 419,30 0,00 0,00%

9| 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 80,00 80,000 0,000 100,160 8 012,80 0,00 0,00 8 012,80 0,00 0,00%
vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku
vč.případného štěpkování 
podél mostu
2*10,0*4,0=80,0000 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

ÍOl 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 | 350,00 | 350,000! 0,0001 72,5901 25 406,501 0,001 0,001 25 406,501 0,00 0,00%
vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku 
porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a 
vegetace 
komunikace
2*70,0*1,0=140,0000 [A] 
chodníky
2*1,5*70,0=210,0000 [B]
Celkem: A+B=350,0000 [C]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

2 Základy 52 295,94 0,00 0,00 52 295,94 0,00 0,00%
11| 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 12,00 12,000 0,000 1286,920 15 443,04 0,00 0,00 15 443,04 0,00 0,00%

revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 
4*2*6=48 otvoru, dl. 250mm
0,25*48=12,0000 [A]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

>

12| 285391R KOTVENÍ POZINKOVANOU ŠROUBOVANOU KOTVOU KUS | 70,00 | 70,000 0,0001 526,470| 36 852,901 0,00 0,00! 36 852,90] 0,00] 0,00%

pro osazení nových úchytů z ocel, pásků pro uchycení chrániček, 2*70m 
po 2m
2*70,0/2,0=70,0000 [A]

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 400mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 200mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení

7 Přidružená stavební výroba 33 454,16 0,00 0,00 33454,16 0,00 0,00%
13| 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 66,50 66,500 0,000 503,070 33 454,16 0,00 0,00 33 454,16 0,00 0,00%

pasivační nátěr
50% plochy odstranění
celk. plocha říms: 2*35,0*1,0=70,00 m2
celk. plocha podhledu NK: (10,0+4*2*1,5)*35,0=770 m2 
plocha úprav: 25% plochy říms a 15% plochy NK 
odhalená výztuž má plochu 50% z výše uvedené plochy 
(70,0*0,25+770,0*0,15)*0,5=66,5000 [A]



Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

SO 201
Číslo a název rozpočtu: SO 201 celkem
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

i 2 3
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně 
úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a 
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a 
splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 Ostatní konstrukce a práce 822 067,83 0,00 0,00 822067,83 0,00 0,00%
14 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 136,00 136,000 0,000 5264,660 715 993,76 0,00 0,00 715 993,76 0,00 0,00%

2*68,0-136,0000 [A]
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, 
pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak 
případné nivelační hmotv pod kotevní deskv

15 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 136,00 136,000 0,000 292,480 39 777,28 0,00 0,00 39 777,28 0,00 0,00%

vč.odvozu na místo určené investorem, 
vč.pasivace ponechaných částí sloupků 
2*68,0=136,0000 [A] 
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

16 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 140,00 140,000 0,000 109,060 15 268,40 0,00 [ 0,00 15 268,40 0,00 0,00%

nové uchycení chrániček - 2 kg/kus
2*70m po 2m
2*70,0/2.0*2,0=140,0000 [A]

17 967168
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO :

20KM
M3 6,65 6,650 0,000 7459,440 49 605,28 0,00 0,00 49 605,28 0,00 0,00%

odstranění nesoudržných částí
ceík. plocha říms: 2*35,0*1,0-70,00 m2
celk. plocha podhledu NK: (10,0+4*2*1,5)*35,0=770 m2 
v průměru tl. 50mm, 25% plochy říms a 15% plochy NK 
0,05*(70.0*0,25+770,0*0,15)=6,6500 [A]

18 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,14 0,140 0,000 10165,080 1 423,11 0,00 0,00 1 423,11 0,00 0,00%

vč.odvozu na místo určené investorem 
stávající uchycení chrániček - 2 kg/kus 
2*70m po 2m 
2*70,0/2,0*2,0*0,001=0,1400 [A]

Nové položky - JC převzata ze smlouvy (z rozpočtu SO 213) 0,00 0,00 556 883,60 556 883,60 556 883,60 100%

200 916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M 0,00 140,00 140,00 3 977,74 0,00 0,00 556 883,60 556 883,60 556 883,60 100%

ZBVč.1:
pravá strana dl. 70,0 m [A]
levá strana dl. 70,0 m [B]
Celkem A+B = 140,0 m [C]
Položka zahrnuje:
dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

JC převzata z objektu SO 213, kde jsou provedeny práce ve stejném 
rozsahu

Of

v



Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Číslo a název rozpočtu: SO 201

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
SO 201
celkem

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j'. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v 
Kč.

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14
Celkem 1 100 732,20 0,00 556 883,60 1 657 615,80 556 883,60 50,59%
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Most 101-075a
most přes D11 v obci Jirny

HLAVNÍ PROHLÍDKA
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HPM 101-075a (9.11,2018, Míčka Tomáš, Ing.)

Objekt: Most ev.č. 101-075a (most přes D11 v obci Jirny)
Okres: Praha-východ

Prohlídku provedl: Míčka Tomáš, Ing. číslo oprávnění 020/1998
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 9.11.2018
Poznámka:

Hlavní prohlídka mostu byla provedena na základě objednávky KSÚS Středočeského kraje. Podkladem pro sestavení 
protokolu o vykonané HPM byly údaje uvedené v mostní evidenci.

Počasí v době provádění prohlídky:
jasno

Způsob zpřístupnění:
z terénu

Teplota vzduchu: 8.0°C Teplota NK: 8.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 101 Staničení km: 114.711km Ev.č.mostu: 101-075a
Název objektu: most přes D11 v obci Jirny
Staničení ve směru: staničení převáděné komunikace

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Dle ML je objekt založen plošně.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla /
Opěry

Dvě krajní železobetonové plné tížné masivní opěry. Mezilehlé 
šikmé vzpěry jsou součástí NK (rámová konstrukce).

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Třípolový rám se šikmými stojkami - vzpěrami (typ DSC-v. 1.6m, š. 
2.4m), dodatečně předpjatý z 5 komůrkových prvků a 2 šikmých 
železobetonových vzpěr (0.60-0.60/0.45m). V příčném řezu je NK 
sestavena z 4 nosníků.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby Uložení na krajních monolitických opěrách je prostřednictvím 
hrncových ložisek - Bánská Štiavnica (pod každým nosníkem jedno 
ložisko). Vzpěry jsou do NK vetknuty.

[2.3] 2.3 Mostní závěry Mostní závěry nad opěrami jsou povrchové GHH A60.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Živičný kryt.

[3.2] 3.2 Chodníky Oboustranné chodníky se živičným krytem a betonovou obrubou
podél vozovky.
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[3.3] 3.3.1 Římsa Oboustranně osazené železobetonové, prefabrikované.

[3-4] 3.6 Odvodnění mostu Na předmostí jsou zřízeny odvodňovací skluzy.

4. Vybavení mostu

[4-1] 4.2 Zábradlí Oboustranně osazené ocelové zábradlí z uzavřených profilů se 
svislou výplní.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení Vodorovné dopravní značení.
mostu Evidenční čísla mostu.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a Dálnice D11. Svahové kužele pod opěrami jsou zpevněny
přístupové cesty betonovými dlaždicemi.

[4.4] 4.7 Cizí zařízení na mostě V obou chodnících jsou umístěny chráničky kabelových sítí. 
Na pravé římse vně zábradlí je v chráničce převáděna IS. Pod 
levou římsou je převáděna další IS.
Na římsách jsou umístěny kotevní háky reklamních panelů.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.2 Mostní podpěry a křídla /
Opery

[1.2] 1.3.1 Zemní těleso

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby

Dilatačními sparami silně prosakuje voda na úložné prahy. 
Beton úložných prahů i závěrných zídek opěr je hloubkově 
degradovaný. Dochází k separaci krycí vrstvy nad korodující 
výztuží.
Na úložných prazích je množství mokrých nánosů.

Zemní těleso je v okolí mostu zarostlé vzrostlou vegetací.

Vzpěry jsou výrazně poškozovány vodou odstřikující z dálničního 
tělesa. Zejména u krajních vzpěr jsou místa s hloubkovou 
degradací betonu a korozí výztuže, čemuž přispívá místy až nulová 
tloušťka krycí vrstvy.
Na líci vzpěr se objevily podélné trhliny, které jsou charakteristické 
pro separaci krycí vrstvy nad korodující výztuží.

Nosníky jsou místy poškozovány vodou prosakujícím izolačním 
souvrstvím. V některých nosnících je voda, která prosakuje spodní 
deskou nosníků. V okolí trubiček odvodnění dutin jsou místy patrny 
silné průsaky s výluhy pojivá a stopami po korodující výztuži. 
Prosakují i spáry mezi nosníky.

Ložiska jsou silně poškozována průsaky dilatačními sparami. Na 
obou opěrách je patrna velmi silná koroze obou úložných desek. 
Kluzné plochy jsou na mnoha místech viditelně poškozeny - funkce

Strana 3 z 19



HPM 101-075a (9.11.2018, Míčka Tomáš, Ing.)

[2.3] 2.3 Mostní závěry

ložisek je zjevně omezena až znemožněna. U mnoha ložisek je 
poškozena či zcela stržena ochranná manžeta.

Mostní závěry silně protékají - jsou nefunkční.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.2 Chodníky Beton obrub silně degraduje, lokálně již dochází k jeho rozpadu.

[3.2] 3.3.1 Římsa Beton říms degraduje, místy hloubkově. Obnažená výztuž 
koroduje.

[3.3] 3.6 Odvodnění mostu Odvodňovací skluzy jsou částečně zarostlé, částečně podemleté.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.2 Zábradlí Zábradlí na mostě totálně koroduje, zejména sloupky v oblastech 
vetknutí do říms.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

[1] 3.2 Chodníky Pravidelně udržovat kryt vozovky, kryt chodníků, odvodňovací 
systém a záchytný systém v provozuschopném stavu, který zajistí 
bezpečnost provozu na mostě.

5.odstranění nutno provést ihned

[2] 3.3.1 Římsa Zajistit snesení IS a háků kotvení reklamních panelů z říms.

[3] 4.2 Zábradlí Bezodkladně na chodníky osadit betonová svodidla s doplněným 
zábradlím na výšku 1,1 m, které zajistí bezpečnost chodců na 
mostě.

3.odstranění nutno do 1 roku

[4] 1.3.1 Zemní těleso Odstranit vegetaci z okolí mostu.

3. odstranění do 2 let

[5] 2.1 Nosná konstrukce Zajistit diagnostický průzkum, kterým bude jednoznačně určen 
rozsah poškození objektu. V rámci průzkumu bude proveden i
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[6] 3.3.1 Římsa

výpočet zatížitelnosti a zejména návrh opravy včetně finančního 
odhadu stavebních nákladů na opravu. V rámci průzkumu 
doporučuji též zajistit úplné odvodnění dutin všech nosníků tak, aby 
v nich nezůstávala zadržená voda (před provedením vrtů jest 
nezbytné vyznačit polohu předpínací výztuže, aby nemohlo dojít k 
jejímu poškození).
Na základě průzkumu bude rozhodnuto o dalším způsobu správy a 
údržby objektu, resp. o rozsahu a způsobu jeho opravy.

V rámci navrženého průzkumu ověřit stav kotvení římsových 
prefabrikátů k NK.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.1.2019
Číslo jednací:

Poznámka:
S výsledky HPM byl obeznámen odpovědný zástupce zadavatele.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU 
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

ložisek a stav opery 4. Použitelnost je dána 
stavem zábradlí.

Stavební stav Zatížitelnost

Spodní stavba
Stavební stav:

Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný (koefic. a=0.6)
Vn = 19.0t

Nosná konstrukce
Stavební stav:

Vr = 48t 
Ve = 108t

V - Špatný (koefic. a=0.6)

Použitelnost: V - Nepoužitelné

Max.nápravový tlak = 14.3t

Poznámka ke stavu a použitelnosti
Od poslední HPM došlo k dalšímu 
zhoršení stavebního stavu, který ovlivňuje 
zejména stav předepjatých nosníků, stav

Poznámka k zatížitelnosti
Hodnoty zatížitelností uvedené v mostní evidenci jsou nesmyslné. 
Proto byly uvažovány zatížitelnosti ve smyslu ČSN 73 6222, které byly 
následně redukovány adekvátním součinitelem stavebného stavu.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 12 / 2020
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, 

případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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HPM 101-075a (9.11.2018, Míčka Tomáš, Ing.)

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

příčné uspořádání ve směru staničení

v okolí mostu je vzrostlá vegetace.

koroze zábradlí
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HPM 101-075a (9.11.2018, Míčka Tomáš, Ing.)

uvolněné kotvení chráničky

DTTO

pojistný řetěz háků je kotven ke zrezlému 
zábradlí
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rozpad odvodňovacích skluzů

stopy po průsacích na ÚP 04
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HPM 101-075a (9.11.2018, Míčka Tomáš, Ing.)

*1

trhliny v hraně ÚP 04 jsou charakteristické pro 
separaci krycí vrstvy nad korodující výztuží.
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stopy po intenzivních průsacích z nosníku ve 3. 
poli u 04
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HPM 101-075a (9.11.2018, Míčka Tomáš, Ing.)

nekvalitně provedená sanace vzpěry P3

levý bok 04

separace krycí vrstvy nad korodující výztuží u 
vzpěry P3
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HPM 101-075a (9.11.2018, Míčka Tomáš, Ing.)

stopy po průsacích mezi nosníky

podhled 4. nosníku u P2

nekvalitně provedená sanace vzpěry v mistě 
obnažené korodující smykové výztuže
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Evidenční číslo: 15/2019/KD Počet stran 6

F. 07.02.02

Počet výtisků
Výtisk číslo
Klasifikace Pl

Zápis z 15. Icontrohiího dne niavby r i 0, HO M K HO/ P 
Provedení neodMadných opatření k zajištění bezpečností pmvozu pod 

nadjezdy - 22 mostů

Kotjíí qJiií den 
čisto i 5. jkonatíý dne 78.06.2019 j

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 - F.04,00.01 Prezenční listina 

tocpram kontrolního dm /
1. Kontrola úkolů zjninulého KD __

.. Ž Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) předávání ŘDS ' ' ' ''
e) fotodokumentace
f) (doplnit podle konkrétní situace)

3. Kontrola kvality: 
a) zpráva o hodnocení kvality za upíynuíé období 
bj (doplnit podle konkrétní situace)

'4?Stav BOZP'a PO............ ~.. '. ............ ' 17' . '..........

6. Nove' úkoly
..7'Žávěr...... '.... '........................      '......... '..........

'1. Kohrtoto ňkulft í hriHHteho KL<
Rtoin torní; cuý ctav phta'w úkolw

oT

(12...

03...

Nejpozdéji do 28-ti dnů po doručení oznámení data zahájeni prací 
předá zhotovitel objednateli aktualizovaný program prací včetně 
hanijonograrnu pro celou stavbu.
Přeď zahájením prací předloží zhotovitel objednateli a ŤDI 
rozhodnutí o uzavírce a odsouhlasený projekt DIO.
Zhotovitel osadí na začátek i konec stavby informační tabule v 
souladu se závazným vzorem KSUS a dále na stavbu viditelně 
umístí štítek STAVBA POVOLENA z platného stavebního povolení 
(zašle objednatel).

0.4

0.5

0.6
2/1......Odstín

RAL

Dokumentaci ŤePř a KŽP bude schvalována dle SSĎ.

ŤĎi upozorňuje, že bez: řádně oďsouhía? c n\'< h M’t w\ í k !'< 'I
(víz bod 0.5) nedá zhotoviteli souhlas k zahájení prací. RDS bude v 
konceptu předkládána objednateli/TDI k připomínkování dle SSD.
. hoíoviú I v’dy d<> jtoku íy;« inn plén pito,
íto , Od. <'< |1,v,.-i,>vkn objednatele jsou určeny tyto odstíny RAL : 
RAL. 5015 (Nebeská modrá) - vrchní nátěr zábradlí a svodidel;

Šptoino ..

Neprodleně

Zodpovídá

Z

Průběžně. Ž.........

Průběžně. zfo.......;....

průběžně o...............

průběžně ž................

Průběžně
Trvale 
platné

21111111'
Zhotovitel

1,1 1
......... .... .. '...... .............. í 5 Klv KoO PuZI'

81 R8DOCE8K8HO DHA.ip P.O.
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5.1 Zábradlí
SO201

Demontované zábradlí mostu ev. č. 101-075a bude dle pokynu 
investora uloženo k dalšímu využití v areálu údržby KSUS, 
cestmistrovství Mochov.

Průběžně
Zhotovitel

Zhotovitel

I, Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) plněni věcného harmonogramu [Stavební práce jsou v souladu s odevzdaným harmonogramem. 
bj popis provedených prací SO 201 ~ Most ev. č. 101-075a v obci Jirny

Zařízení staveniště. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Odstraněni 
nesoudržných části. Pasivační nátěr. Výroba zábradlí. Osazení zábradlí 
Oprava porušeného obrubníku. Osazení betonových vodících dílců výšky 50 
cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočemými výstražnými pruhy. 
Úprava svodidel na levé straně mostu (směr ze Záp na Jirny) - zkrácení 
pásnice svodidla pro zajištění průchodu chodců. Akustické trasování a 
odstranění nesoudržných částí konstrukcí
50202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice 
Osazení DIO uzavírky mostu. Čištění krajnic od nánosů. PKO zábradlí. 
Sanace nosné konstrukce, dobetonávka říms.
50203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov
Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k 
odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin 
nosníků. Pasivační nátěr. Vyčištění krajnic od nánosů - odstranění křovin v 
okolí mostu. Vybourání částí konstrukcí železobet. mimo jízdní pruhy D11 - 
podhled NK, opěry a pilíře. Očištění betonářské výztuže mimo jízdní pruhy 
D11 - podhled NK, opěry a pilíře. Pasivační nátěry očištěné betonářské 
výztuže mimo jízdní pruhy D11 ~ podhled NK, opěry a pilíře. Revíze 
stávajícího odvodnění dutin nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí. 
Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí konstrukcí. Osazení 
nových svodů odvodňovačů.
SO 204 - Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Tumov za obcí Bakov n. J. 
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Výluka na 
neelektrifíkované trati. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí 
železobetonu ~ podhledu a boku NK a říms. Očištění a pasivační nátěry 
betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazeni 
nových svodů odvodňovačů. Čištění krajnic a říms mostu, osazení nových 
svodů odvodňovačů, oprava a PKO na mostního zábradlí, osazení 
betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy 
s žlutočemými výstražnými pruhy. Oprava a PKO na mostního zábradlí.
SO 205 - Most ev.č. 610-618 přes D10 za obcí Stará Boleslav 
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. OsazeníDIO na DIO (1/2 
mostů). Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - 
podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění a pasivační nátěry betonářské 
výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazení betonových 
vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s 
žlutočemými výstražnými pruhy. Oprava a PKO na mostního zábradlí, posun 
jedné strany betonových svodidel se zachováním průjezdného profilu na 
mostě 7m, čištění krajnic, říms a uličních vpustí na mostě, osazení nových 
svodů odvodňovačů. Oprava a PKO na mostního zábradlí.
SO 206 - Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou 
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Diagnostika '!4 mostu z 
uzavírky PORR. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí 
železobetonu - podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění a pasivační 
nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. 
Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí konstrukcí. Osazeni 
nových svodů odvodňovačů.
SO 267- Most ev.č. 0103-2 přes D16 před obcí Zápy 
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku^ Diagnostika % mostu z

Krajská správa r. údržba siijjic 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O. ZÁPIS Z 15. KONTROI NÍHODNE STAVBY A 15. KD KOO BOZP

Evidenční číslo 
15/2019/KD

Provedení neodkladných opatření k zajištěn! bezpečnosti 
PROVOZU POD NADJEZDY - 22 MOSTŮ

F.07.02.02
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uzavírky CÓLAS. Výšková úprava obrubníků -- příprava pro osazení 
betonových vodících dílců. Osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, 
na obou stranách ukončené náběhy s žlutočemými výstražnými pruhy
- akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - podhled 
NK a části říms. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize 
stávajících odvodnění dutin nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí 
SO 208 - Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav 
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Oprava a PKO na 
zábradlí. Osazení DIO na D10 (1/2 mostu). Akustické trasování a vybourání 
částí konstrukcí železobetonu - podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění 
a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin 
nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí. Čištění krajnic a říms mostu 
SO 209 ~ Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá rt.L.-Praha v obci Záluží 
Očištění zábradlí a provedení nátěru v místě nové pmtidotykové stěny. 
Vybourání částí konstrukcí železobet.- podhled NK a pilíře, boky opěrných 
zdí, podhled, boky a části říms. Očištění betonářské výztuže - podhled NK a 
pilíře, boky opěrných zdí, podhled, boky a části říms. Pasivační nátěry 
očištěné betonářské výztuže - podhled NK a pilíře, boky opěrných zdí, 
podhled, boky a části říms. Osazení DIO uzavírky mostu. Zajištění výluky 
trati obou kolejí. Demontáž plechů stávající pmtidotykové ochrany. Odvoz a 
likvidace materiálu. Čištění krajnic a říms mostu. Vyřízení omezení na mostě 
pro provedení oprav. Oprava a PKO na zábradlí, výměna kotevních profilů a 
ochranných plechů. Revize stávajícího odvodnění dutin nosníků. Akustické 
trasování a odstranění nesoudržných částí opěrné zdi. Montáž nových 
vlnitých plechů.
SO210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice
Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k 
odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin 
nosníků. Pasivační nátěr. Odstranění nesoudržných částí s odvozem. 
Odbourání porušených stávajících obrub a dobetónovánl betonem C30/37 
XF4. Vyčištění krajnic od nánosů. Odstranění křovin v okolí mostu. 
Vybourání částí konstrukcí železobet. mimo jízdní pruhy D11 - podhled NK, 
opěry a pilíře. Očištění betonářské výztuže mimo jízdní pruhy D11 - podhled 
NK, opěry a pilíře. Pasivační nátěry očištěné betonářské výztuže mimo jízdní 
pruhy D11 - podhled NK, opěry a pilíře. Revize stávajícího odvodněni dutin 
nosníků. Odstraněni stávajícího zábradlí a montáž nového Podlití patek 
sloupků, osazení betonových vadících dílců výšky 50 cm, na obou stranách 
ukončené náběhy s žlutočemými výstražnými pruhy, oprava nátoků skluzů a 
vyplnění lokálních dutin pod římsami na křídlech.
SO 211 - Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů
Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku. Revize 
stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazení DIO na D10( 1/2 mostu). 
Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu ~ podhledu 
NK, říms a šikmé stojky. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže, 
oprava kotvení sloupků zábradeíního svodidla a PKO mostního zábradlí.
SO 212- most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos
Oprava a PKO na mostního zábradlí, osazení betonových vodících dílců 
výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočemými ■ 
výstražnými pruhy.
SO 213 - Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny
Betonáž porušené římsy. Pasivace ponechaných částí sloupů. Výškové 
vyrovnání zábradlí a montáž nových zábradelních dílů. Osazení betonových 
vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s 
žlutočemými výstražnými pruhy. í/ rámci DIO na D11 diagnostika konstrukce 
- akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - podhledu 
a boku NK, říms a pilířů, očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže, 
revize stávajících odvodnění dutin nosníků, úprava vyčnívajících plechů 
mostního závěru v oblasti chodníku. Akustické trasování a odstranění



c) finanční plnění

dj předávání ŘDS
e) fotodokumentace

nesoudržných částí konstrukcí. Osazení nových svodů odvodňovačů. Revize 
stávajících odvodnění dutin.
50214 Most ev.č. 0101 í-1 přes D10 před obcí Zápy
Odstranění křovin podél mostu, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na 
skládku. Oprava a PKO na zábradlí. Diagnostika % mostu z uzavírky 
COLAS. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - 
podhled NK, říms a pilířů. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. 
Revíze stávajících odvodnění dutin nosníků.
50215 Most ev.č. 10163-1 v obcí Nehvizdy
Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasováni na plochách určených k 
odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin 
nosníků. Pasivační nátěr. Odstranění nesoudržných částí s odvozem. 
Výroba zábradlí. Odstranění stávajícího zábradlí a montáž nového. Podlití 
patek sloupků. Nové uchycení plynovodu. Akustické trasování a vybourání 
částí konstrukcí železobetonu mimo jízdní pruhy D11 ~ podhled NK, římsy, a 
opěry, očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže Oprava zákrytu 
chodníku.
SO 216 - Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. PKO mostního zábradlí, 
čištění krajnic a odvoz na skládku.
SO 217 - Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi 
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Oprava a PKO na 
mostního zábradlí.
SO 218- Mostev.č.2792Ž-1a přes D10 u obce Loukov
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. PKO mostního zábradlí.
SO 220 - Most ev. č. 244-001 přes trať Praha - Všetaty v obci Měsíce 
Zařízení staveniště. Demontáž, oprava PKO a výměna částí zábradlí. Čištění 
krajnic od nánosů. Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na 
skládku. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Zabetonování říms. 
Odstranění nesoudržných částí.
30 221 ~ Most ev.č. 608-010 přes traťPraha-Vraňany před obci Nové 
Ouholice
Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku, čištění 
krajnic a odvoz na skládku.
SO 222 - Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby
Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku.
Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu ~ podhled NK 
a říms. Oprava a PKO na mostního zábradlí.
DIO
Osazeno DIO + kontrola.

Fakturace za měsíc červen činí 1 014 364,58 Kč bez ĎPF. K dnešnímu dni je 
prostavěno 15 716 009,01 Kč bez DPH, tj. 81,64 % z celkové ceny za dílo.

ŘDS SO22Ó ~ Most ev. č.~244-Ó0Í přes trať Praha - Všetaty v obci Měšice 
Zhotovitel i ŤĎi pořizují průběžně fotodokumentaci stavby.

3. Kontrola kvality 
zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období

K dnešnímu dni jsou odsouhlaseni následující podzhotovítelé a dodavatelé:

Dle SOD.

K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny následující výrobky/materiály/směsi:
Dle SOD

K dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny néstedující TePř:
TePřč. 01 Odstranění degradované vrstvy betonu a pasívace výztuže

Krajská správa a údržba silnic 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O. ZÁPIS 2 15. KONTROLNÍHO dne stavby a 15. KD KOO BOZP
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TePřč. 02 Dočasná oprava PKO
TePřč. 03 Výroby a svařování zábradlí
TePřč. 04 PKO zábradlí SO201
TePřč. 05 PKO zábradlí S0210
TePřč. 06 PKO zábradlí SO213
TePřč. 07 PKO zábradlí SO215
TePřč. 08 Montáž zábradlí 30201, 210, 213, 215

4. Stav BOŽP a PO
Á. ZPRÁVA KOORDINÁTORA BOZP ke dni 28.06.2019

Všeobecně - zjištění, náměty, návrhy opatření
je nutné bezprostředně zajistit zákaz vstupu na staveniště nepovolaných osob
pří vstupu na staveniště podzhotovitelů resp. pracovníků jiných firem nutno zajistit písemné seznámeni 
s riziky stavby a staveniště
oznámení nových podzhotovitelů nutno zasílat KOO BOZP minimálně 8 dnů před nástupem 
základní ochranné prostředky pracovníků nutno používat a platí i pro podzhotovitele 
zhotovitel zpracuje jednoduchý plán staveniště s vyznačením dopravních cest, skládky materiálů a 
mezideponii

B. Zpráva zhotovitele k BOZP - bez připomínek

C. 1) Organizační systém koordinace BOZP :
Na KD KOO BOŽO - projednáno 
komunikační adresář stavby - k 22.05.2019

- seznam podzhotovitelů zašle elektronicky KOO BOZP 
aktualizace plánu BOZP k 22.05.2010 
tabulka závad není vydána .

2) Plán práce na další období:
týdenní ptány práce budou zasílány TDI a v kopii KOO BOZP průběžně 
práce die P5 NV136/2016 Sb. zhotovitel nepředpokládá provádění

3) ÚkolyzO.KD KtKJ BOZP :
00/01 Zpracovat.TePř na stavební práce - betonové kce a další, budou obsahovat část BOZ.P a 
podlehájí schválení KOO BOZP a TDI
00/02 OZO zhotovitele zpracuje plán interních kontrol BOZP na stavbě. Plán zašle elektronicky KOO 
BOZP. Zápisy z kontrol zašle též elektronicky KOO BOZP.
00/03 Zhotovitel zajistí pravidelné kontroly zabezpečení staveništi a označení tabulkami a značkami.

4) Úkoly trvalé:
zajistit a trvale kontrolovat oplocení staveniště s výstražnými tabulkami 
trvale provádět kontrolu dopravního značení vyplývajících z DIO 
kontrolní dny KOO BOZP budou prováděny jedenkrát měsíčně dle plánu KD BOZP

Ze strany KOO BOZP nejsou vzneseny žádné připomínky.

KOO BOZP seznámil - informoval zhotovitele s aktuálními zdravotními a bezpečnostními riziky na staveništi pm 
nadcházející stavební období.
Nejvýznamnější riziko - je možný střet s veřejnou dopravou; nebezpečí střetu se stroji, vozidly - viz 
aktuální DIO (dbát zvýšené opatrnosti při výjezdu a nájezdu do SDP + příjezdových komunikacích ke staveništi 
a mezideponii, řádně vyznačit vjezdy a výjezdy ze stavby, dodržovat bezpečné vzdáleností).

5. Různé
Stavební deníky budou vedené v listinné podobě. Bude veden jeden stavební deník. Stavební deník bude 
uložen v buňce na zařízení staveniště a v průběhu pracoynl_doby bude zajištěn jeho dostupnost.
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Zhotovitel bude informovat NDIC o aktuálním stavu a změnách uzavírek.
ŤĎÍ upozorni! zhotovitele na nutnost dodržování podmínek uvedených ve vydaném stavebním povoleni,
zejména na:

• zaslání kopie DIR a výkresů DIO (včetně objízdných tras) HZS Stě. Kraje, krajské ředitelství
• a podmínky jednotlivých správců inž. sítí.

Kontrolní dny stavby se budou konat vždy íx za 14 dní ve středu od 08:30 hodin, nebo dle dohody, Sraz
účastníků bude přímo na stavbě. , ................................. ............

£. Mové úkoly
ďkní úfete
•I5'i ~ ZP,V

Obsah úkolu a požadovaný cílový stav
Na základě požadavku k zajištění bezpečnosti provozu
vyplývající z uložených opatřeni Hlavních mostních
prohlídek budou osazena betonová svodidla na mostech
SO201 Most ev. č. 101-075a v obci Jirny a SO222 Most
ev.č. 608-004.. 1 podchod Zdiby.

Odpovídá
Zhotovitel

Twin
Příští KD

! míum konání příštího KD
'ilifliillillilliliiillIljiiBiílililliílIB
Příští kontrolní den stavby proběhne dne 31.07.2019 v 13:00'hod na zařízení
staveniště - SO 207 - Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy. Pozvánka
nebude rozesílána.

Zapsal ■ Ing. Martin, Vavřena
jméno

WilnL...

Číslo Název
1 Prezenční listina

Řozděfovník v• ■ - ; • o mm I rlč : : r n<y
Vyhotoveno v 1 výtisku - rozesláno účastníkům dle prezenční listiny elektronicky ve formátu PDF. Originál je
uložen na TDS. . ....... .. „... ...______________________ _____ ____ _______
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Evidenční číslo
15/2019/KD
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

fas dopis značky/ze dne Naše značka Vytizuje/l  Praha
J. Boček/

Věc: Žádost č.l, o změnu rozsahu díla - stavby „Provedení neodkladných opatření k zajištění
bezpečnosti provozu pod nadjezdy - 22 mostů“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo
1680/00066001/2018, odst. 6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů
objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“,
která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že
při administraci změn nebude postupovat v rozpora se Směrnicí a že nebude na Objednateli
uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen
Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na
zvýšeni rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených
v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-
SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla 
stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšení
rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list
změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za OOjednatele a Zhotovitele,

1/2
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se
změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že
taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:
Objednatel požaduje na objektu SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jimy osazení betonových
svodidel výšky 0,5m. Požadavek vychází z opatření navržených v rámci Hlavní mostní prohlídky z
9.11.2018 zpracované Ing.Tomášem Míčkou, PONTEX spol. s r.o. Následně díky osazení nového
mostního zábradlí nebude nutné osadit botonová svodidla s doplněným zábradlím do l,lm (jak je
uvedeno v HPM z 9.11.2018), ale osazení pouze betonových svodidel výšky 0,5m na obrubníky
mostu.

2/2

Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo Hradiště

fíank. spoj.
k': mam
D1C. C7.000661)01

Telefon:
Fax:
E-mail:

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

STRABAG a.s.
vedení společnosti
Kačirkova 982/4
158 00 Praha 5

Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1.8.2019 došlo ke změně sídla naší společnosti na
adresu: Kačirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší
společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci
zasílali na naši novou adresu Kačirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak pouze v případě, že
máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na
adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17,162 00, Praha
6 - Břevnov nebo Obrataňská 1396/6,148 00, Praha 4 Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční
adresy se nemění.

Dále si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich
informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem
1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší
společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2.8.2019

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

STRABAG a.s.
Kačirkova 982/4
158 00 Praha 5/česká republika
www.strabag.cz

IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 





MPM 101-075a (2.7.2019, Kudrnáč Martin, Ing.)

Most 101-075a
most přes D11 v obci Jirny

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA

Strana 1 z 8



MPM 101-075a (2.7.2019, Kudrnáč Martin, Ing.)

Objekt: Most ev.č. 101-075a (most přes D11 v obci Jirny)
Okres: Praha-východ

Prohlídku provedl: Kudrnáč Martin, Ing.
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 2.7.2019
Poznámka:

Prohlídka byla provedena po dokončení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod mostem. 
Předmětem byly opravované části mostu a závady odstraňované v rámci této akce. Ostatní závady nebyly 
předmětem této prohlídky.
Prohlídka byla provedena pod dozorem Ing. Daniela Šindlera, PhD. (oprávnění 224/2018).

Počasí v době provádění prohlídky:
jasno

Způsob zpřístupnění:
z terénu, pod mostem v době prohlídky provoz pouze na polovině dálnice

Teplota vzduchu: 26.0°C Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 101 Staničení km: 114.711km Ev.č.mostu: 101-075a
Název objektu: most přes D11 v obci Jirny
Staničení ve směru: ulice Poděbradská OP1 - Jirny OP4

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2 Nosná konstrukce

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby

[2.3] 2.3 Mostní závěry

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka

[3.2] 3.2 Chodníky

Způsob založení nebyl ověřován, základy jsou nepřístupné pod 
úrovní terénu. Dle mostního listu plošné založení všech podpěr.

Opěryjsou masivní železobeonové, mezilehlé šikmé vzpěry jsou 
součástí nosné konstrukce (rámová konstrukce). Křídla jsou 
betonová, rovnoběžná.

Nosnou konstrukci tvoří rámová konstrukce. Taje tvořena 
žlezobetonovými předpjatými trámy (nosníky DSC) a šikmými 
stojkami. Trámy jsou příčně zmonolitněny železobetonovými 
dobetonávkami a koncovými příčníky.

Hrncová ložiska IS-GHH na opěrách.

Povrchové mostní závěry nad opěrami.

Vozovka s asfaltovým krytem.

Po obou stranách, asfaltový kryt.
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MPM 101-075a (2.7.2019, Kudrnáč Martin, Ing.)

[3.3] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Římsy železobetonové z prefabrikátů, obrubníky betonové.

[3.4] 3.5 Izolační systém mostovky Celoplošný, bez protispádu, okapnicové plechy pod římsami.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla Betonové vodící stěny osazené na obrubníky mostu.

[4.2] 4.2 Zábradlí Ocelové zábradlí se svislou výplní z otevřených profilů, sloupky 
kotveny do římsy přes patní desky.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení 
mostu

Tabulky s ev.č. mostu z obou stran, osazeny z boku na zábradlí.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a 
přístupové cesty

Dálnice D11.

[4.5] 4.7 Cizí zařízení na mostě Chráničky za zábradlím po obou stranách, kotevní prvky mimo 
sloupky zábradlí. Plynovod na levém boku mostu, zavěšen pod 
konzolou krajního nosníku a přikotven ke koncovým příčníkům.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2 Nosná konstrukce

[2.2] 2.1 Nosná konstrukce / šikmé
stojky

3. Mostní svršek

[3.1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky

Byly pročištěny a revidovány otvory na spodku trámů NK.

Byly provedeny sanace povrchu šikmých stojek.

Provedena sanace povrchu říms v místě poškození.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla Na obrubníky mostu byly pro zvýšení bezpečnosti nově osazeny 
betonové vodící stěny.

[4.2] 4.2 Zábradlí Na mostě osazeno nové zábradlí.

[4.3] 4.7 Cizí zařízení na mostě Nově provedeny kotevní prvky chrániček za zábradlím, mimo 
sloupky zábradlí.

5. Další část mostu

[5.1] 5 Další část mostu Byly odstraněny křoviny v pásu šířky 2m po obou stranách mostu.
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D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Není předmětem této prohlídky.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání:
Číslo jednací:

Poznámka:
Prohlídka je součástí dokumentace skutečného provedení oprav.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU 
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba
Stavební stav:
V - Špatný (koefic. a=0.6)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
V - Špatný (koefic. a=0.6)

Použitelnost: I - Použitelné

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 19.0t
Vr = 48t
Ve=108t
Max.nápravový tlak = 14.3t

Poznámka ke stavu a použitelnosti Poznámka k zatížitelnosti
Opravami nebylo řešeno odstranění vad, Hodnoty ponechány dle poslední hlavní prohlídky, 
které snižují stavební stav mostu.
Opravami došlo k odstranění vad 
omezujících použitelnost mostu.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 12 / 2020
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, 

případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY
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detail odvodnění dutiny nosníku

pohled na most proti směru staničení

podhled NK v 1. poli, odvodňovací otvory dutin 
NK u opěry OP 1, vždy dvojice otvorů v každé 
dutině
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PLNÁ NIOC

Obchodní firma STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 608 38 744, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634,
jejímž jménem jednají Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

zmocňuje
své zaměstnance

Ing. Irena SEDMÍKOVÁ, narozená  bytem  - ekonomická vedoucí oblasti
Mosty

Ing. Tomáš Ptáček, narozený  bytem  - vedoucí obchodně
technického úseku oblasti Mosty

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát
pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele,
podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a
potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při
všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a
organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti, včetně projednání a
podepisování smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu
nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci mohou dále zplnomocnit další osoby v rozsahu výše uvedené plné moci.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na určitou do 31.1.2020.

V Praze dne 25.11.2019

Ing. Irena Sedmíková
ekonomická vedoucí oblasti Mosty

Zplnomocnění přijímám:

Ing. Tomáš Ptáček
vedoucí obchodně technického úseku oblasti Mosty

STRABAG a.s.
Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634. IČO 60838744, DIČ CZ60838744.
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