
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):

Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

222/1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.4 0,00 78 618,96 78 618,96

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4 0,00 78 618,96 78 618,96

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

Příloha č. 2

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

222/1

Číslo ZBV:

4

Strany smlouvy o dílo číslo: 1680/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.€

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídle

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5, IČ: 60838744

.2018 (dále jen Smlouva):

m Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Paré č. Příjemce

1. Krycí list

2. Změnový list

3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací

4. Rozpis oceněni Změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

Další doklady - _
/A W-í Z.

1

1

1

1

1

1

18

^L

počet listů

počet listů

počet listů

počet listů

počet listů

počet listů

počet listů

1,2

3

4

5

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodněni Změny.__________________

Doplnění svodidel
Objednatel požaduje na objektu SO 222 Most ev.č. 608-004.1 podchod Zdiby osazení betonových svodidel výšky 1,0m (doklad č.11). Požadavek
vychází zjednáni se zástupci příměstské autobusové dopravy firmy ROPID, kteří žádají umožnění průjezdu autobusů přes most ev.č. 608-004.1 z
důvodu velkého množství autobusových spojů vedených po komunikaci II/608. Následný posudek firmy Pontex s.r.o. (příloha č. 8) uvádí, že na základě
vyvolaných opatření pro zabezpečení provozu (dodatečného osazení betonových svodidel) souhlasí s přejezdem autobusů na mostě. Navržené
opatření je nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny zástupcem objednatele a TDI v rámci prohlídek stavby viz zápisy SD (doklad č.9) a v rámci
kontrolního dne (doklad č. 10)

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby a nevyvolá další změny.

Uvedená změna je nezbytná pro zajištěni bezpečnosti provozu. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek zařazeny do Skupiny 4.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných

0,00 78 618,96 78 618,96 78 618,96

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový
list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Dřamvcl Paulenlka■

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Kajel-Přánkota datuVr,//. podpis

Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o. jméno Ing. Martin Havlík
da,um 2^//* / f

podpis

Stavební dozor: jméno Bc. Tomáš Kučera da,um yy podpis

Supervize jméno XXX datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK
vedoucí mostních techniků jméno Miroslav Dostál A r< n podpis

mostní technik jméno Jan Boček datum f í
podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel STRABAGéno
—Ing.Karal-Ěranketa

Ing, Irena Sedmíková
podpis

______ /
Číslo paré:STRABAG a.s.

KacmvawM, imjuu wantis
IČ: 60838744
(242)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 





 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Název Stavby:
Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 222/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

299 986,46

Cena SO/PS v předchozích

Poznámka: _ . . _ ...............
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

' předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 299 986,46 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 78 618,96 78 618,96 26,21%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 378 605,42 78 618,96 26,21%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s.

Projektant (autorský dozor):

Pontex s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK - mostní technik

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Přemysl Paulenka
4ng:Karel "Frankota

Petr Heinrich

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 





 

 
 

 
      

 

 

Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo : 4
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1
Číslo a název rozpočtu: SO 222 skupina změn 4
Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství

ve
Smlouvě

Množství
ve Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 Ostatní konstrukce a práce 78 618,96 0,00 78 618,96 157 237,92 78 618,96 100,00%

14 911DC1
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2
VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,00 28,000 14,000 5 615,64 78 618,96 0,00 78 618,96 157 237,92 78 618,96 100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují
zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Přemysl Paulenka
Za Zhotovitele: Za Objednatele: Jan boček, mostní technik

Datum: 'f'/ •

PodpÍS

Datum: J7.. j

 

 
 

 
      

 

 

 

 
 

 
      

 

 





Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 19 251 443,75

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 19 383 599,65

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH 23 454155,57

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,69%

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1} 0,00%

5=(28/1 )*100 Sledován* záměny položek (Skupina 2) 0,0(1%

40=(19/1)*100 Sledováni ' n.itu . pro podstatnou změnu cro
Zmt««y íůj.o"'* me § 54. adsi’ (5j p'sm b] -2.61\

PŘEHLED ZAŘAZE

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 132 155,90

Sledovaní limitu 30 ■<. - součet Skupiny 3 4 Skupiny 4 0 69%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5 775 433,13

-1 -

Vyhrazené změny (Doměrky) 
dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Zámérid poioí^k
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134*2016

r
so ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadavat se 
znaménkem

minus)

Změny kladné záj 
Zmž

na i 
>om 
*i kli

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3 

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 
mostu

- 503 346,66 635 502,56 132 155,90 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

201 1 Most Jirny / osazení vodících stěn z betonových dílců 0,00 556 883,60 556 883,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.1

219 2 Most Svémyslice / neprovádění prací na mostě - 297 349,07 0,00 - 297 349,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1

220 3 Most Měšice / neprovádění prací na mostě - 205 997,59 0.00 - 205 997,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1
222 4 Most Zdiby / osazení vodících stěn z betonových dílců 0,00 78 618,96 78 618,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,í

Poznámka*. Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Siránká





Příloha č. 5

JMÉN DO SKUPIN

B9=(32A/1)'1OQ
Sledování limitu 50 % 

Skupina 3
2,61%

10=(36A/1f100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4
3,30%

1OA=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

1 138 849,22

11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

9 625 721,88

12=(37/1 )*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

14=149224000-37 149 224 000,00

-4- -5-

Změny nepředvídané
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dle §222 odst. (5) zákona Č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu 
veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) 

zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny 

záporné 
(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
ýýjÁd^ní 

Změnykladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádřeni 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15%

29 31=(30/1)*100 lOzoMolB 32A=ABS{29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

- 503 346,66 0,00 0,00% >503 346,66 503 346,66 0,00 635 502,56 3,30% 635 502,56 635 502,56 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 556 883,60 2,89% 556 883,60 556 883,60 0,00 0,00%

- 297 349,07 0,00 0,00% -297 349,07 297 349,07 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

- 205 997,59 0,00 0.00% -205 997,59 205 997,59 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% |

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 78 618,96 0,41% 78 618,96 78 618,96 0,00 0,00% I

0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

12





Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 4

Název a evidenční číslo stavby: Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Název stavebního objektu / provozního souboru 
(SO/PS): Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 222/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

doplnit počet listů 
dokladu

doplnit kde je dokumentace k 
dispozici k nahlédnutí

07 Rozpis položek celého SO po změnách 6
08 Vyjádření AD - firma Pontex s.r.o. 1
09 Zápis SD ze dne 28.6.2019 1
10 Zápis z KD č. 15 7
11 Žádost objednatele o změnu 2
12 Oznámení - změna sídla STRABAG a.s. 1

y

|Počet listů celkem 18 V/





Rozpis ocenění Změn položek - celkem
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

____________ SO 222 
celkem

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.Č. 101-075a v obci Jirny

Číslo a název rozpočtu: SO 222

DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 
na mostě 
rozsah DIO:
na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele + zúžení jízdního pruhu

Por. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v

Kč

Změny kladné v

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen celkem

v %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce 170 042,47 0,00 0,00 170 042.47 0,00 0,00%

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 5,28 5,280 0,000 187,19 988,36 0,00 0,00 988,36 0,00 0,00%
železobeton
2,5*2,11=5,2750 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

2 02720
POMOCPŘÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlŠf REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY
KPL 1,00 1,000 0,000 40 947,36 40 947,36 0,00 0,00 40 947,36 0,00 0,00%

02750R

zahrnuje-veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními.

POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE

02943

02953

02851

pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními
PRŮZKUMNÉ PRÁČE DIAGNOSTIKY KONŠTRUKCTnÁPOVRCHU 

akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného 
materiálu 

02940
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE____________
VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRÁCÓVANi RDS

02946
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním
formátu) v požadovaném počtu ________
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 

mimořádná prohlídka po skončeni oprav

0,00%

KUS

17548,871

Ťoóoj

ŤoooT

1,000|

29 248,12|





Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neoďkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny
■

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

SO 222
Číslo a název rozpočtu: SO 222 celkem
Por. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v 

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen celkem

v %

1 2 3
položka zahrnuje:
-úkonydle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce 1665,00 0,00 0,00 1 665,00 0,00 0,00%
9 111208 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 10,00 10,000 0,000 100,16 1 001,60 0,00 0,00 1 001,60 0,00 0,00%

vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku 
vč.případného štěpkování 
podél mostu - 50% 
10*2*0,5=10,0000 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

10 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 20ŤX) 20,000| 0,000 33,17 663,40 0,00 0,00 663,40 0,00 0,00%
vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku 
porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a 
veqetace 
chodníky
2*10*1,0=20,0000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

3 Svislé konstrukce 2 548,44 0,00 0,00 2 548,44 0,00 0,00%
11 317325 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C 30'37 (B37) M3 0,11 0,110 0,000 23 167,60 2 548,44 0,00 0,00 2 548,44 0,00 0,00%

zabetonování říms v místě vybouraných kapes u sloupků zábradlí 
3*0,15*0,5*0,5~0,1125 [A]





Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Číslo a název rozpočtu: SO 222

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Kód položky

i 2

Název položky

3
položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru pří jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí 
a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolace proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných

... LBfQUdŮ___________________________ .__________________________________ 
7 Přidružená Stavební výroba '

Množství ve 

Smlouvě

5

Množství ve 

Změně

6 7

Množství 

rozdílu

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

9

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

____________SO 222____________ 
celkem

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen celkem 

v %

10 11 12 13 . 14

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM JEDNOVRST 
pasivační nátěr___________________________________________________
50% plochy odstranění
celk. plocha podhledu NK: 2,75'12=33 m2
30% plochy NK
0,5*(33*0,3)=4,9500 [A]____________________________________________
- položky nátěrů zahrnují kompletní, povlaky (i různobarevné), včetně 
úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a 
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a 
splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. _________
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM VÍCEVRST

10 164,92
2 490,20

0,00%
0,00%

10 164 92
2 490,20

stávající dvoumadlové zábradlí - dl. 10m
10*0,8=8,0000 [A]





Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

SO 222
Číslo a název rozpočtu: SO 222 celkem
Por. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v

Kč

Změny kladné v

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen celkem

v %

1 2 3
- položky nátěru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně 
úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a 
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a 
splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14

9 Ostatní konstrukce a práce 115 565,63 0,00 78 618,96 194184,59 78 618,96 68,03%

14 911DC1
SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRZ H2VYS I.OM- DODAVKA A 0 
MONTÁŽ M 14,00 28,000 14,000 5 615,64 78 618,96 0,00 78 618.96 157 237,92 78 618,96 100,00%

ZBV č.4:2x krajní náběhový díl 4m, 1x středový 6m

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všechdílů betonového svodidla včetně spojovacích 
prvků
- osazení svodidla
- přechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní závěr 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 
nezahrnuje podkladní vrstvu

15 919154 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 KUS 50,00 50,000 0,000| 86,57 4 328,50 | 0,001 0,00 4 328,50 0,00 0,00%

výměna částí zábradlí
50=50,0000 [A]
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob 
provedení

16 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 100,00 100,000 0,000| 187,19 18 719,001 0,00| 0.00 18 719,00 0,00 0,00%

výměna částí zábradlí
100=100,0000 [A]





Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Číslo a název rozpočtu: SO 222

Kód položky Název položky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

____________SO 222____________ 
celkem

17| 966188

967168

__ _____________________ 3
- dílenská dokumentace, včetne technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská 
(včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 
náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných 
úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 
doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně 
dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a 
pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod 
izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-fi částí jiné konstrukce, jejich 
úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 
nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem 
nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětmosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 
výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky 

,íešiě..Qbsa|^ie například;-...:_____________________
DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM 
vč.odvozu na místo určené investorem______________________ _________
výměna částí zábradlí
100*0,001-0,1000 [A]__________________
položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
předpisů _____________ _________________________ _________
VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 

20KM:

Změny kladné v Podíl cen celkemMnožství 

rozdílu

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Rozdíl cen 

celkem v

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Změny záporné v





Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Číslo a název rozpočtu: SO 222

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PSJ 

SO 222
celkem

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v 

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

odstranění nesoudriných čistí
celk. plocha říms: 10*1,0=10 m2
celk. plocha podhledu NK: 2,75*12=33 m2
v průměru tl.150mm, 100% plochy říms; v průměru tl.50mm,30% plochy 
NK
0,15'10,0+0,05'33,0'0,3=1,9950 [A] 
římsy - vybourání kapes u sloupků zibradll 
3'0,15'0,5'0,5=0,1125 [BJ
Celkem: A+B=2,1075 [C]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 
předpisu a z platných předpisů

I I | Celkem I I I I I I 299 986.46| 0.001 78 618.96| 378 605,421 78 618,96| 26.21%|





 

 

 
 

 

Ponta, spot ® r.o., Berné 1658,14714 Praha 4

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11
CZ-150 21 Praha 5-Smíchov

Č.j. : PX
Datum : Praha, 27.5.2019
Vyřizuje : Ing. V. Vodička

tel.:

e-mail:

Wc:......... fitosňLl^ a. most 608-005..!^

Na základě provedených opatření na zabezpečení provozu (dodatečně osazená betonová svodidla),
souhlasíme s přejezdem autobusů na mostech ev.č. 608-004.. 1 a ..2
a 608-005.. 1 a ..2.

S pozdravem

Ing. Martin Havlík
jednatel POWTRX spoj, s f.<

4658.147 Mfeata <

IČO: 40763439, DIČ: CZ4Ď763439
Bankovní spojeni: 

Sídlo: Bezová 1658,14714 Praha4, IDDS: nrpSsn
Firm |s zspátoa v OR MS v Praze, oddíl C,2994ze dne 17.7.1991

jednatelé:

sekretariát:

Ing. Václav Hvízdal
lna. Milan Kalný
ing. Martin Havlík
tel.; 

tel.:
tel.:
tel:
e-mail: 
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Počat stran 6
Počet výtisků 
Výtisk číslo 
Klasifikace Pí

Zápis z 15. kontrolního dne stavby a 15. KD KOO BOZP
Pmvsdení neodkladných opatření k zajištění bezpečností provozu potí 

nadj&dy - 22 mostů

Seznam účastníků je wetten v pffloze č. H - F.04.00.01 Prezenční listin®

X t £ Á Ct' ■ ftT^ran Kontrolního dre
í. Kontrol® ótolů z minulého KĎ

1

2. Zpráva zhotovtefe o průběhu výstavby:________
...a) plnění věcného harmonogramu_________ _____ __

b) popis provedených prací ' _ ____
c) ftenM plnění

• dfpfeďávéníRMi..................... ......
®) fotodokumentace______ ____
Ó (doplnit podle konkrétní šfaac®)

3. Kontrola kvality: _____ ______________
a) zptáva o hodnoceni kvalHy za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétní situace)

4. Stav BOZP a PO
5. Rtené __ _ _______________ _
6. Nové úkoly _____________________________
7. Závěr

•í. řto®troigí fi®ÍĎ z MÍnufeh© R& 
lútaí ítew Sku«<®fw®8(®«fn)í ifltofe 
Btff
0.1 Nejpozdéji do 28-tí dnů po doručení oznámení dat® zahájení prací 

pfedá zhotovitel objednateli aktualizovaný program prací včetně 
harmonogramu pro četou stavbu.

Neprodleni Z

0.2 Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli a TDI 
rozhodnutí o uzavírce a odsouhlasený projekt DIO.

Průběžně. Z

0.3 Zhotovitel osadí na začátek i konec stavby informační tabule v ' 
souladu s® závazným vzorem KSUS a dáte na stavbu viditelně 
umístí ttítek STAVBA POVOLENA z platného steveWto povelení 
(zail® objednatel).

Průběžně. Z,0

0.4 Dokumentaci TePř a KZP bude schvalována dl© SSD. průběžní 0

0.5 TD! upozorňuje, že tez řádně odsouhlasených TePř včetně KZP 
(viz bod 0.5) nedá zhotoviteli souhlas k zahájení prací. RDS bude v 
konceptu předkládána objednateli/TDI k připomínkování dte SSD.

průběžně Z

0.6 Zhotovitel přectoií vždy do pálku Týdenní plán práce. Průběžně Z
2.1 Odstín ,

RAL
Na základ® požadavku objednatel® jsou určeny tyto odstíny RAL: 
RAL 5015 (Nebeská modrá) ■= vrchní nátěr zábradlí a svodidel;

Trvale 
platné

Zhotovitel

Krajská správa a údržba silnic 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O. Zápis z 15. kontrolního dne stavby a 15. KDKOO BOZP
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Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu 
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» M

závěrů, ložisek.

5.1 Zábradlí
SO201 •

Demontované zábradlí mostu ev. č. 101-075a bude dle pokynu 
investora uloženo k dalšímu využití v areálu údržby KSUS, 
cestmfetrovství Mechov.

Průběžně 
Zhotovitel

Zhotovitel

6
&žpfooh<novfteie0 průběhu
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací

Krajská správa a údržba silnic 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O. 

Evidenční číslo
15/2019/KD

Stavební práce jsou v souladu s odevzdaným harmonogramem.
SO 201 - Most ev. í. W«WSa v ©fed Jimy 
Zařízení staveniště. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Odstranění 
nesoudržných části. Pasivačn! nátěr. Výroba zábradlí. Osazení zábradlí 
Oprava porušeného obrubníku. Osazení betonových vodících dílců výšky 50 
cm, na obou stranách ukončené náběhy s žMočemými výstražnými pruhy. 
Úprava svodidel na levé straně mostu (směr ze Záp na Jimy) - zkrácení 
pásnice svodidla pm zajištění průchodu chodců. Akustické trasování a 
odstranění nesoudržných část! konstrukcí
S&2&2 U@st @v.& 24S404 pňns železniční vlečku v obci Čelákovic® 
Osazení DIO uzavírky mostu. Čištění krajnic od nánosů. PKO zábradlí. 
Sanace nosné konstrukce, dobetonávka říms.
SO203 Most wx. 145=00® za obcí Mashov 
Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k 
odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin 
nosníků. Pasivační nátěr. Vyčištění krajnic cd nánosů - odstranění itívvšri v 
okolí mostu. Vybourání částí konstrukcí žeíezobet. mimo jízdní pruhy D11 - 
podhled NK, opery a pilíře. Očištění betonářské výztuže mimo jízdní pruhy 
D11 - podhled NK, opěry a pilíř®. PashreSní nátěry očištěné betonářské 
výztuže mimo jízdní pruhy D11 - podhled NK, opěry a pílím. Revize 
stávajícího odvodnění dutin nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí. 
Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí konstrukcí. Osazení 
nových svodů odvodňovačů.
SO 2M ~ ®vJu 2T6-MB př&s tnť Prsíhsi-Tum&v za obci BsAev n. J.
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Výluka na 
neelektrifíkované trati. Akustické trasování a vybourán! částí konstrukcí 
železobetonu - podhledu a boku NK a říms. Očištění a pasiva&ií nátěry 
betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazení 
nových svodů odv&dň&vačů. Čištění krajnic a říms mostu, osazení nových 
svodů odvodňovačů, oprava a PKO na mostního zábradlí, osazen! 
betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy 
s žlutočemými výstražnými pruhy. Oprava a PKO n@ mostního zábradlí. 
SO 20S - Most (MMM8 ptfes D1& za obcí Sfátá Boleslav 
Odstranění křavín, štěpkování a odvoz m skládku. Osazení DIO na D10 (1/2 
mostů). Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - 
podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištěn! a pasivační nátěry betonářské 
výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazení betonových . 
vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s 
žUočemými výstražnými pruhy. Oprava a PKO na-mostního zábradlí, posun 
jedné strany betonových svodidel se zachováním průjezdného profilu na 
mostě 7m, čištění krajnic, říms a uličních vpustí na mostě, osazení nových 
svodů odvodňovačů. Oprava a PKO na mostního zábradlí.
SQ 20S - Most w.ž. OTMŽf ® pfes ©W pfisd obcí Benátky Jt^nu
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Diagnostika % mostu z 
uzavírky PORR. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí 
železobetonu - podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění a pasivačni 
nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. 
Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí konstrukcí. Osázení 
nových svodů odvodňovačů.
§0 207 = M&st <av,Č. 0103^2 přes DW před Zápy
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Diagnostika % mostu z

ZÁPIS Z 15. KONTRO1 NÍHO DNE STAVBY A 15. KD KOO BOZP

Provedení neodkladných opatření kzajištěn! bezpečnosti"
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■wfcty ČOLAŠ. Výšková úprava obrubníků - příprava pro osazení 
betonových vodících dílců. Osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, 
na obou stranách ukončené náběhy s žlutočemými výstražnými pruhy 
- akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - podhled 
NK a části říms. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize 
stávajících odvodnění dutin nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí 
SO 263 - Most ev.č.2451-1 přes Dl 6 za obcí Stará Boleslav 
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Oprava a PKO na 
zábradlí. Osazení DIO na D10(1/2 mostu). Akustické trasování a vybourání 
částí konstrukcí železobetonu-podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění 
a pasivačnl nátěry,betonářské výztuže. Revize stávajících odvodněni dutin 
nosníků. Oprava a PKO. na mostního zábradlí. Čištění krajnic a říms mostu 
SO W - K&st w.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží 
Očištění zábradlí a provedení nátěru v místě nové protidotykové stěny. 
Vybourání částí konstrukcí železobet.-podhled NK a pilíře, boky opěrných 
zdí, podhled, boky a části říms. Očištění betonářské výztuže - podhled NK a 
pilíře, boky opěrných zdí, podhled, boky a části říms. ■ Pasivační nátěry 
očištěné betonářské výztuže - podhled NK a pilíře, boky opěrných zdí, 
podhled, boky a části říms. Osazeni DIO uzavírky mostu. Zajištění výluky 
trati obou kolejí. Demontáž plechů stávající protidotykové ochrany. Odvoz a 
likvidace materiálu. Čištěni krajnic a říms mostu. Vyřízení omezení na mostě 
pm provedení oprav. Oprava a PKO na zábradlí, výměna kotevních profilů a 
ochranných plechá. Revize stávajícího odvodnění dutin nosníků. Akustické 
trasování a odstranění nesoudržných částí opěrné zdi. Montáž nových 
vlnitých plechů.
SO216 lítost 24S5-2si pfisd obcí Výšehatovíc®
Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k 
odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin 
nosníků. Pasivační nátěr. Odstranění n&soudržných částí s odvozem. 
Odbourán! porušených stávajících obrub a dobetónování betonem C30/37 
KF4. Vyčištění krajnic od nánosů. Odstranění křovin v okofí mostu. 
Vybourání částí konstrukcí železobet. mimo jízdní pruhy D11- podhled NK, 
opěry a pilíř®. Očištění betonářské výztuže mimo jízdní pruhy D11- podhled 
NK, opěry apilífy. Pasivační nátěry očištěné betonářské výztuže mimo jízdní 
pruhy D11 - podhled NK, npSry a pilíře. Revize stávajícího odvodnění dutin 
nosníků. Odstranění stávajícího zábradlí a montáž nového Podlití patek ' 
sloupků, osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách 
ukončené náběhy s žlutočemými výstražnými pruhy, oprava nátoků skluzů a 
vyplnění lokálních dutin pod římsami na křídlech.
SO 211- fcstf wX 27S2~2pfys D10 u Čtyř kamenů 
Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku. Revize 
stávajících odvodněni dutin nosníků. Osazení DIO na D10(1/2 mostu). 
Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - podhledu 
NK, říms a šikmé stojky. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže, 
oprava kotvení sloupků zábrad&Mho svodidla a PKO mostního zábradlí. 
SO 212 - mosř ev.& 276®-í př@s D19 u Kosm&nos
Oprava a PKO na mostního zábradlí, osazení betonových vodících dílců - 
výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočemými 
výstražnými pruhy.
S© 213 - fcsf w„č. @111-1 kfížvv&tka Jímy
Betonáž porušené římsy. Pasivace ponechaných částí sloupů. Výškové 
vyrovnání zábradlí a montáž nových zábradelních dílů. Osazení betonových 
vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s 
žlutočemými výstražnými pruhy. V rámci DIO naD11 diagnostika konstrukce 
- akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu = podhledu 
a boku NK, říms a pilířů, očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže, 
revize stávajících odvodněni dutin nosníků, úprava vyčnívajících plechů 
mostního závěru v oblastí chodníku. Akustické trasování a odstranění
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č. 40

nesouďriných částí konstrukcí. Osazení nových svodů oďvodňovačů. Revize 
stávajících odvodnění dutin. '■
SO214 Most ev.fe. 01011-1 př<as D19pM &btí Zápy
Odstranění křovin podél mostu, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na 
skládku. Oprava a PKO na zábradlí. Diagnostika % mostu z uzavírky 
COLAS. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - ■ 
podhled NK, říms a pilířů. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. 
Revize stávajících odvodnění dutin nosníků.
SO218 M&st 10163-1 v obci Nehvfaty
Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k 
odstranění uvolněného materiálu. Revize slévajících odvodnění dutin 
nosníků. Pasivační nátěr. Odstranění nesoudržných částí s odvozem. 
Výroba zábradlí. Odstranění stávajícího zábradlí a montáž nového. Podlití 
patek sloupků. Nové uchycení plynovodu. Akustické trasování a vybourání 
částí konstrukcí železobetonu mimo jízdní pruhy D11 - podhled NK, fímsy, a 
opěry, očištění a pasNační nátěry betonářské výztuže Oprava zákrytu 
chodníku.
SG 246 - Most 27210-1 př®§ D10 u Tufíc
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na sWácta. PKO mostního zábradlí, 
čištění krajnic a odvoz na skládku.
S© 217-Most w.£, 27513-1® př@s DIO u Mtedé Ě&lesSa^ 
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Oprava a PKO na 
mostního zábradlí.
SO 213 - M@st w,č.W922-1® přes D1@ u obc®
Odstranění křovin, Stěpkovénía odvoz na skládku. PKO mostního zábradlí. 
SO 229 - Shs&t ®r. & 244-M1 př&s teť Frate - Všefáfy v obcí fc®
Zařízení staveniště. Demontáž, oprava PKO a výměna částí zábradlí.Čištění 
krajnic od nánosů. Odstranění křovin, štěpkovánl, čištění krajnic a odvoz na 
skládku. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Zabetonování říms. 
Odstranění nesoudržných částí.
SO 221 - Kost evté. SW4M© pfes &^ť-P^®h®-Vr®ňany před ©b>tí Nwé 
Ouh@ttc®
Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz m skládku, čištění 
krajnic a odvoz na skládku.
SO 222- Most ®v.& S98-0O4..2 podchod Zdíby
Odstranění křovin, štěpkování, Čištění krajnic a odvoz na skládku.
Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - podhled NK 
a říms. Oprava a PKO na mostního zábradlí.
DSO
Osazeno DIO + kontrola.

c) finanční plnění

ďJpfedáváníŘDŠ
®j fotodokumentace

Fakturace za měsíc červen činí 1 014 364,58 Kč bez DPF. K dnešnímu dni je 
prostavěno 1S 71® K© fe®g DPH, tj. ®1,®4 % z celkové ceny za dílo.

RDS §0220 - Most ev. č. 244-001 přes trať Praha - Všetafy v obci Měšice 
Zhotovitel l TDI pořizují průběžně fotodokumentaci stavby. <

5.8fe«if©ta jwaíK^
zpráva o hodnocení kvaiity za 
uplynulé období

K dneinímu dni jsou odsouhlaseni následující podzhotovtelé a dodavatelé:

Dle SOD.

K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny následující výrobky/materiály/smšsi:
Dle SOD

K dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny následující TePř:
TePřč. 01 Odstranění degradované vrstvy betonu a pasivace výztuže

Krajská správa a údržba silnic 
středočeského kraje P.O. Zápis z 15. kontrolního dne stavby a 15. KD KOO BOZP

Evidenční číslo 
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tKRAJSfiA SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC
__________ !

T@Přč. 02 Dočasná oprava PKO
TePřč. 03 Výmby a svařování zábradlí
TePř č. 04 PKO zábradlí S02D1
TePřS. 05 PKO zábradlí B0210
TePřč. OS PKO zábradlí 30213
TePřč. 07 PKO zábradlí SO215
TePřč. 08 Montáž zábradlí S0201, 210, 213, 215

VA KOORDINÁTORA BOZP ke dni 26.06.2019
Všeobecně = zjištění, náměty, návrhy opatření ■

-' j® nutné bezprostředně zajistit zákaz vstupu na staveniště nepovolaných osob
- při vstupu na staveniště podzhotovitelů resp. pracovníků jiných firem nutno zajistit písemné seznámení 

s riziky stavby a staveniště '
- oznámení nových podzhotoviteiň nutno zasílat KOO BOZP minimálně 8 dnů před nástupem
- základní ochranné prostředky pracovníků nutno používat a platí i pro podzhotovitete
- zhotovit®! zpracuj® jednoduchý plán staveniště s vyznatením dopravních cest, skládky materiálů a 

meádsponii

B. Zprava zhotovitel® k BOZP ~ bez připomínek

C. ‘O Organtační systém koordinace BOZP :
Na KD KOO BOŽO - projednáno
komunikační adresář stavby-k 22.05.2019

- seznam podzhotovitelů zaSle elektronicky KOO BOZP
- aktualizace plánu BOZP k 22.05.2019 
«■ tabulka závad není vydána

. 2) Plán prie® na dalžf období:
- týdenní plány práce budou zasílány TDI a v kopii KOO BOZP průběžně 

práce dl® P5IW136/2016 Sb. zhotovitel nepředpokládá provádění ''

Útoly z ®..KD KOO BOZP: 
00/01 Zpracovat T@Př na stavební práce - betonové kce a další, budou obsahovat část BOZP a

■ podteháp schválení KOO BOZP a TDI.
00/02 OZO zhotovit®!® zpracuj® plán interních kontrol BOZP na stavbě. Plán zašle elektronicky KOO 
BOZP. Zápisy z kontrol zašte též elektronicky KOO BOZP.
00/03 Zhotovit®! zajistí pravidelné kontroly ubezpečení staveniště a označení tabulkami a značkami. 

Úkoly trvalé:
- zajistit a trváte kontrolovat oplocení staveniště s. výstražnými tebufcamř
- trval® provádět kontrolu dopravního značení vyplývajících z DIO

kontrolní dny KOO BOZP budou prováděny jedenkrát měsíčně dle plánu KD BOZP

Ze strany KOO BOZP nejsou vzneseny žádné prippmínky.

KOO BOZP seznámil - informoval zhotovitele s aktuálními zdravotními a bezpečnostními riziky na staveništi pro 
nadcházející stavební období.
Nejvýznamnější riziko - je možný střet s weřejn&ti dteprěnmr; n@b@zp®&í střetu s@s^®jíe vwtífy- viz 
aktuální DIO (dbát zvýšené opatrnosti při výjezdu a nájezdu do SDP ■»■ příjezdových komunikacích ke staveništi 
a msziíteponli, řádně vyznačit vjezdy a výjezdy ze stavby, dodržovat bezpečné vzdálenosti).

5. Řftaný
Stavební deníky budou vedené v listinné podobě. Sud® veden jeden stavební deník. Stavební deník bude 
uložen v buňce na zařízení staveniště a v průběhu pracovní doby bude zajištěn jeho dostupnost. ______

Krajská správa a údržba silnic 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O. ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY A 15. KD KOO BOZP

Evidenční číslo 
15/2019/KD

Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti 
PROVOZU PCD NADJEZDY - 22 MOSTŮ
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Zhotovitel bude informovat NDIC o aktuálním stavu a změnách uzavírek. ___ ____ _
'TDJ upozomiS zhotovte!® na nutnost dodržování podmínek uvedených ve vydaném stavebním povolení,
zejména na:

® zaslání kopie DIR a výkresů DIO (včetně objízdných tras) HZS Sté. Kraje, krajské ředitelství
® a podmínky jednotlivých správců inž. sítí,'

Kontrolní dny stavby se budou konat vždy 1x za 14 dní ve středu od 08:30 hodin, nebo dle dohody. Sraz
účastníků bude přímo na stavbě. ;

lltíltillilltit

Na základě požadavku k zajištění bezpečnosti provozu
vyplývající z uložených opatření Hlavních mostních
prohlídek budou osazena betonová svodidla na mostech
SO201 Most ev. č. 101-075a v obci Jimy a SO222 Most
ev.fi. 608-004..1 podchod Zdiby.

-1----- - ,

Zhotovitel

Datum konání příštího KD Příští kontrolní den stavby proběhne drn® 31.07.2019 v 13:00 hod na zařízení
steveniltě - SO - fetost ev.č. 0103-2 pfes D10 před ©bcí Zápy. Pozvánka
nebude rozesílána.

Zapsal Ing. Martin Vavfena
Jméno

Wfoihy
éfeto Názw
1 Prezenční listin®

Vyhotoveno v 1 výtisku - rozesláno účastníkům dle prezenční listiny etektromcky v® formátu PDF. Originál je
uložen na TDS. .

Krajská správa a údržba silnic
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O. Zápis z 15. kontrolního dne stavby a 15. KD KOO BOZP

Evidenční číslo
15/2019/KD

Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti
PROVOZU POD NADJEZDY - 22 MOSŤO

F.07.02.02
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Přffohač. .1 PeMsten
K evidenčnímu čfeíu; 16/10WKD ■ PoWvýtfekfi

Výtisk «»
FM»1 _______ ____________________ Ktegffitaee H

Zápis ž kontrolního dn® stavby
Prez&ičm" fístínst

tíc-u i'by
čísle 15. _ .ton&nýdng MC®J©1®
.Jpiéno, gřhwii tfef Orgenijaféfe. ftmksc .Tetefm, ©~maďl fWpis

“'“W. - zz, Wowil

k^ý'
■ I

IrW /

----------- -- -.. -.... *.. —.—. —- ------ ------------------ :-------- --— —..—„„——— ------ -- -----------

-.......'------ ---------------- --- ------ - -- .... --------- -----------

—------ -- -—......

Krajská správa a údržba silnic
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O. Zápis z kontrolního dne stavby

Evidenční číslo Prezenční listina F.04.00.01
15/2019/KD Klasifikace-. Provozní Informace Strana: 7/7
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
ISO 21 PRAHA S,Zborovská 11

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

i as dopis značky/ze dne Naše značka VvHzuje/telefon Praha
J. Boček/

Věc: Žádost č.4, o změnu rozsahu díla - stavby „Provedení neodkladných opatření k zajištění
bezpečnosti provozu pod nadjezdy - 22 mostů“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 
1680/00066001/2018, odst. 6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů
objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“,
která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že
při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli
uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen
Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitelé stanovena na základě cen

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených
v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-
SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla
stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšeni
rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list
změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za .OOjednatele a Zhotovitele,

1/2

Bank, spoj.:
fC: Oňt>66OÍ)l

D1C: CZ()0f)66M)l

Telefon:

Fax:

E-mail:
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, ZbonvskálT '

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se
změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že
taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:
Objednatel požaduje na objektu SO 222 Most ev.č. 608-004.1 podchod Zdiby osazení betonových
svodidel výšky 1,0 m. Zjednání se zástupci příměstské autobusové dopravy firmou ROPID vzešel
požadavek na umožnění průjezdu autobusů přes most ev.č. 608-004.1 z důvodu velkého množství
autobusových spojů vedených po komunikaci 11/608. Následný posudek firmy Pontex s.r.o. uvádí, 
že na základě provedení opatření na zabezpečení provozu (dodatečného osazení betonových
svodidel) bude přejezd autobusů přes tento most možný. Navržené opatření je tedy nezbytné pro 
zajištění bezpečnosti provozu.

2/2

Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo Hradiště

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zbcrovská 11
IČO 00066001

15021 Praha 5
DiČ CZ00066C01.

íiank. spoj.:
iC. 00066001

DIC: f 7.000661)01

Telefon:

Fax:
E-mail:
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STRABAG a.s.
vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1.8.2019 došlo ke změně sídla naší společnosti na
adresu: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší
společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci
zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak pouze v případě, že
máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na
adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17,162 00, Praha
6 - Břevnov nebo Obrataňská 1396/6,148 00, Praha 4 - Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční
adresy se nemění.

Dále si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci haší společnosti zanesli do Vašich
informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem
1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší
společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
/předseda představenstva

Tel. 
Fax. 

IČ: 60838744
Dlč' CZ 6083874
Bankovní spojení:
BICCODE: 

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/česfcá republika

. www.slrabag.cz

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,15000 Praha 5. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  





 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

STRABAG
PLNÁ MOC

Obchodní firma STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 608 38 744, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634,
jejímž jménem jednají Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

zmocňuje
své zaměstnance

Ing. Irena SEDMÍKOVÁ, narozená , bytem - ekonomická vedoucí oblasti

Mosty

Ing. Tomáš Ptáček, narozený , bytem - vedoucí obchodně

technického úseku oblasti Mosty

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát
pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele,
podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a
potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupováni obchodní firmy STRABAG a.s. při
všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a
organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti, včetně projednání a
podepisování smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu
nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci mohou dále zplnomocnit další osoby v rozsahu výše uvedené plné moci.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na určitou do 31.1.2020.

V Praze dne 25.11.2019

lng,,O'ndřej Novák
předseda představenstva
TRABAG a.s.

Zplnomocnění přijímám:

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Irena Sedmíková
ekonomická vedoucí oblasti Mosty

Ing. Tomáš Ptáček
vedoucí obchodně technického úseku oblasti Mosty

STRABAG a.s.
Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634. IČO 60838744, DIČ CZ60838744.
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