[bookmark: _ue8pmq32quc9]Př.č.5 ZD
Informační systém Participativního rozpočtu – cílový stav
[bookmark: _GoBack]Zadavatel požaduje v jednotlivých etapách analyzovat a implementovat následující požadavky. V rámci jednotlivých etap jsou uvedeny i akceptační kritéria ve formě konkrétních výstupů etapy. Cílový stav musí respektovat Zásady participačního rozpočtu, schválené Zastupitelstvem Středočeského kraje a především zohlednit členění na ORP a členění dle velikosti jednotlivých obcí Středočeského kraje.

Etapa A – do 31. 1. 2020
[bookmark: _90hm9unnuosy]Grafický návrh
Vytvoření nového grafického návrhu webu podle požadavků Zadavatele a vizuální identity Zadavatele a jeho implementace do prostředí systému. Uvedení prezentační vrstvy IS PARO do produkčního provozu v termínu etapu.
Akceptační kritéria etapy
1. Spuštění prezentačního webu dle požadavků Zadavatele
a. Homepage
b. Stránky: Kontakty, O PARO, Zásady, Časté dotazy
c. Sekce Aktuality 
Etapa B – do 28.2.2020
[bookmark: _g37vd4smnxek]Sjednocení administrací
V současné podobě má systém dvě administrace – kromě nativního WordPress prostředí také samostatnou PaRo administraci (viz systémová dokumentace). Zadavatel požaduje pro potřeby optimalizace vnitřních procesů zakomponovat funkcionality přímo do Wordpress administrace (popis funkcionalit obou administrací se nachází v Systémové dokumentaci).
[bookmark: _dryv9puef1s8]Úprava procesu sběru projektů
Zadavatel požaduje úpravu procesu sběru projektů, a to dle Zásad participativního rozpočtu Středočeského kraje v minimálním rozsahu:
· Prohlášení věku a místa pobytu navrhovatele
· Úprava počtu kroků formuláře a také jednotlivých polí
· Místo realizace projektu
· Název projektu
· Kontaktní údaje
· Veřejně prospěšný účel
· Stručný popis
· Výše požadované podpory
· Odhad budoucích provozních nákladů

Dále další případné změny plynoucí z analýzy Zásad participativního rozpočtu Středočeského kraje. Systém musí v cílovém stavu plně podporovat Zásady.
Úprava administrace
· Možnost vkládat projekty z administrace z důvodu možnosti podávat projekty papírovou formou
· Úprava mechanismu zveřejňování projektů na základě faktu, že do zásobníku projektů je přijato nejvýš 20 projektů z každé ORP
· Možnost vkládání hlasů odevzdaných v papírové podobě
Akceptační kritéria etapy
1. Provedení požadovaných změn v etapě
2. Podpora sběru projektů dle požadavků Zadavatele

Etapa C – do 31. 3. 2020
Úprava administrace
· Úprava formálně kontrolního a schvalovacího mechanismu pro koordinátory
· Úprava nastavení ročníků
· Úprava statistického modulu
· Nový modul pro věcnou kontrolu a hodnocení uskutečnitelnosti
· Správa ORP

Akceptační kritéria etapy
1. Provedení požadovaných změn v etapě
2. Bezproblémová možnost publikace projektů v Katalogu projektů
3. Realizace komunitní podpory projektu dle požadavků Zadavatele za zvýšené servisní podpory Dodavatele

Etapa D – do 15. 5. 2020
[bookmark: _g96izcx0vje4]Úprava hlasovacího modulu
· Ověřování věku a bydliště hlasujícího (dotaz do Registru obyvatel pomocí API)
· Revize jednotlivých kroků hlasování
· Revize mechanismu udělování a potvrzování hlasů
· Revize indikátorů udělených/zbývajících hlasů
Akceptační kritéria etapy:
1. Realizace finální etapy hlasování dle požadavků Zadavatele za zvýšené servisní podpory Dodavatele

Etapa E – 24 měsíců od protokolární akceptace etapy D
-	Servisní podpora informačního systému v režimu:
-	Tickety A (Kritické): reakce do 4h, vyřešení do 8, v režimu 24x7
-	Tickety B (Běžné): reakce do 8h, vyřešení do 24h, v režimu 8x5
-	Tickety C (Nízké): reakce do 2 dní, vyřešení do 5 dní, v režimu 8x5
