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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

číslo smi. objednatele: S-1748/DOP/2019
číslo smi. dodavatele: 841/TC/FB/2019/013/FBCQ

ze dne 31. 5. 2019

na veřejnou zakázku s názvem: ,,II/101 Obříství"

mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na zá-

kladě usnesení č. 050-38/2019/RK ze dne 16. 12. 2019
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

dále také ,,objednatel"

a

Dodavatel
STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Petrem Ballekem, v zastoupení dle plné moci, viz příloha č. l

Ing. Lud'kem Pavlů, v zastoupení dle plné moci, viz příloha č. l
IČO: 608 38 744 Dlč:-czm38744
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílé B, vložka 7634

dále jen ,,dodavatel"

se rozhodli uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. l

Článek I.

Předmět dodatku

l. Smluvní strany mezi sebou ze dne 31. 5. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

objednatele: S-I748/DOP/2019, č. smlouvy dodavatele 841/TC/FB/2019/013/FBCQ), dále jen
,,Smlouva", jejímž předmětem bylo provedení díla - stavby ,,II/101 Obříství". Předmětem
Dodatku č. l je změna ceny Díla, která vznikla z důvodu neočekávaných technických
zrněn.

2. Během stavby došlo k následujícím změnám:

Dílčí změna l: Technická opatření k zajištění stability opěrné zdi

V rámci realizace díla měla být provedena rekonstrukce narušených silničních vrstev a
rekonstrukce kanalizace v těsné blízkosti opěrné zdi, která nebyla součástí zadávací PD.
Byla provedena následující opatření:
1. Zhotovení l ks kanalizační šachty navíc.
2. Změnu aktivní zóny v úseku podél opěrné zdi.
Touto úpravou došlo k eliminaci následného odlehčení paty opěrné zdi se snížením použi-
tých hutnících cyklů.

Dílčí změna 2: Úpravy podloží vozovky

Po odfrézování krytu vozovky bylo zjištěno značně nehomogenní složení podkladních vrs-
tev. V rámci zadávací dokumentace se však předpokládalo, že podkladní vrstvy jsou tvo-
řeny cementem stmelenými vrstvami a částečně nestmelenými vrstvami. Na základě výše
uvedeného je nutné změnit položku poplatku za skládku.

Dílčí změna 3: Opravy objízdné trasy

V projektové dokurnenmcijmo navrženo řešení objízdné trasy, které nepředpok]ádak. .. _
opravy objízdné trasy. V rámci projednávání stanovení přechodné úpravy provozu a roz-
hodnutí o uzavírce byla stanovena trasa, u které stanovila Obec Obříství jako dotčený or-
gán ve správním řízení rozhodnutí o uzavírce podmínku, jejímž předmětem je oprava vy-
značených objízdných tras před zahájením uzavírky.
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3. Vzhledem ke shora uvedeným změnám se tímto dodatkem mění Smlouva následovně:

Cena díla určená v Článku III. Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2 Smlouvy se mění následu-
jícím způsobem (tučně označený text) :

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH T

DPH

Celková cena včetně DPH

Nová cena díla dle Dodatku č. l

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

13 370 000,00 Kč

2 807 700,00 Kč

16 177 700,00 Kč

13 691 654,68 Kč

2 875 247,48 Kč

16 566 902,16 KČ

4. Změna závazku popsaná v Dodatku č. l je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávhí,±ř,ejných zakázek a byla předložena v souladu se Směrnicí _
ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn
závazků dle zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s touto
Směrnicí (§ 5 odst. l) se jedná o nepodstatnou Změnu zařazenou do Skupiny 3 - Změny
z nepředvídatelných důvodů dle § 10 Směrnice.

5. Změna závazku činí v součtu celkem 321 654,68 KČ bez DPH, což činí navýšení původní
ceny Díla o 2,41 % a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %. Suma absolutních hodnot
všech změn činí 2 787 757,12 KČ bez DPH, což je navýšení o 20,85 % a nepřekračuje
zákonem povolený limit 50 %.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. l zůstávají nezměněna.

Stránka 3 z4



* ,k
* *
* *

Br :k
* ,k *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek II.

l. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel neprodleně, nejpozději do 30 dnů od
jeho podpisu. '

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení změn stavby:
změnový list č. l jako příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 dostane Dodavatel a 3 dostane
Objednatel, každý stejnopis má platnost originálu.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. l bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje
č. 050-38/2019/RK ze dne 16. 12. 2019.

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
l) Plná moc
2) ZBV č. 1 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list

V Praze dne: V Praze dne:

Dodavatel

STRABAG a.s

Ing. Petr Ballek

nazákl ,i;né moci

Objednatel

Středočeský kraj

Martin Herman

radní pro oblast in štíc a
veřejných zakázek

Ing. Luděk Pavlů

na základě plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.

ačlrkova 982/4, 158 00 Praha 57c: 60838744

(262)
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STRABAG

PLNÁ MOC

Obchodní firma:
se sídlem:
registrace:
jejímž jménem jednají:

zmocňuje
své zaměstnance

STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Ing. Petr Ballek, narozený technický
vedoucí oblasti
Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená ekonomický
vedoucí oblasti
Ing. Luděk PAVLŮ, narozený vedoucí odd.
přlPravy a kalkulací'

k zastupováni obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadáváni veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy:
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez dph.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumáni úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plněni.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednání a podepisováni příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2019.

V Praze dne 5.9.2019

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří nka
člen pře tavenstva
STRABAG a.s.

f
Zmocnění přijímá

In k
te i

jméno, př podpis

mg,· avlů
veccu ravy

jméno, přlimenl, funkce, podpis

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo: Kačírkova 982/4, CZ-158 00 Praha 5 /ČR, DIČ: CZ60838744
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Obříství - ADA 5480 Číslo SO/PS l
číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/101 Obříství SO101/001

Číslo ZBV:

001

Objednatel:

Zhotovitel:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 001 dle Skupin l, 2, 3, 4, 5 a 6
Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných

001.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
část ZBV č. ,ápomých kladných "ápomých a Změn kladných

001.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v KČ bez DPH :

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změnčást zbv č. ,ápomých kladných záporných a Změn kladných

001.3 -l 233 051,22 l 554 705,90 321 654,68

Údaje v Kč bez DPH '

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných

001.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v KČ bez DPH :

. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změnčást ZBV č. záporných kladných záporných a Změn kladných

001.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změnzáporných kladných záporných a Změn kladných

001.6 0,00 0,00 0,00

Údaje v KČ bez DPH :

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných ZměnSuma ZBV č. . . , . . .zapomych kladných zapomych a Změn kladnych

001 -1 233 051,22 l 554 705,90 321 654,68

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV -krycí list Číslo parě S
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO Strana: l
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 1617500-II/101 Obříství

Název stavebního objeku/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/101

Číslo SOIl'S l Číslo ZBV:

číslo Zmčny SO/PS: 001.3
SO101/001

Strany smlouvy o dílo č. S-1748/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.5.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 01 Praha 5

Přílohy změnového listu:

l. Krycí list
2. Změnový list
3. Zápis o projednáni ocenění soupisu prací
4. Rozpis ocenění Změn položek
5. Přehled zařazení zrněn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

Další doklady

Parě č.

l
l počet listů
2 počet listů 2
l počet listů 3
l počet listů 4
l počet listů 5
l počet listů
49 počet listů 6

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Supervize

Regionální dotační kancelář

Iniciátor zrněny: Zhotovitel
Popis Změny: Technické opatření k zajištění stability opěrné zdi, úpravy podloží vozovky, opravy objízdné trasy

Dílčí změna l: Technická opatření k zajištění stability opěrné zdi
V rámci realizace díla měla být provedena rekonstrukce narušených silničních vrstev a odkanalizování silnice, v těsné blízkosti

opěrné zdi, která nebyla součásti zadávací PD. Po zahájení prací, odfrézování asfaltové konstrukce a odstraněni krytu chodníku dle PD
v úseku km 0,300 - KÚ, byly provedeny za účasti TDI, AD a geologa stavby sondy ovčřu.jící předpoklad konstrukčních vrstev
komunikace, geologie stavby v místě navržené výstavby kanalizačního řadu DN500 a rovněž tedy založení opěrné zdi souběžné
s navrženým kanalizačním řádem (doklad č. 9 - Hydrogeologický průzkum PDPS, doklad č. 10 - Vyjádření geologa stavby č. l,
doklad č. 11 - Vyjádření geologa stavby č. 2).

Sondou byl zjištěn nesoulad získaných předpokladů zadávací dokumentace (viz doklad č. 9 - Hydrogeologický průzkum PDPS) a
skutečnosti v případě konstrukce a založení sousední opěrné zdi a stávající konstrukce vozovky. Opěrná zed' je tvořena pouze
obkladním zdivem, je založena nevhodně v hloubce 0,4m a její líc se podstatně vyklání do uličního prostoru. Konstrukce vozovky je
značně nehomogenní (doklady č. 10 - Vyjádření geologa stavby č. l, doklad č. 11 - Vyjádření geologa stavby č. 2, doklad č. 12 -
Vyjádření autorského dozoru stavby č. l).

V souvislosti se zjištěným podložím, které tvoří směs písčité zeminy (viz doklad Č.10 - Vyjádření geologa stavby č. l a doklad č.
11. - Vyjádření geologa stavby č. 2) a výskytu podzemní vody (viz doklad Č.10 - Vyjádření geologa stavby č. l a doklad č. 11. -
Vyjádření geologa stavby č. 2), hrozí porušení stability opěrné zdi. Přítoky vody do výkopu i přes předepsané pažení budou vyvolávat
tzv. proudové tlaky snižující zásadním způsobem stabilitu stěn výkopu. z důvodu omezení rizika destrukce zárubní zdi a tím vyvolané
zásadní nepředvídatelné události přesahuiící stavební povolení a značné ovlivnění ceny díla se zásadním prodloužením doby výstavby
(průtah obcí Obříství včetně živnostníkům uzavřen) byla provedena následující opatření:

1. Situační změna uložení kanalizačního řádu do středu přilehlého jízdního pruhu, čímž vznikl dostatečný odstup od opěrné
zdi. Změna si vyžaduje zhotovení l ks kanalizační šachty navíc.

2. Změnu aktivní zóny v úseku podél opěrné zdi, tj. v úseku 0,300 - KÚ, namísto výměny materiálu ti. 0,7m byla
provedena cementová stabilizace o mocnosti 0,5m

Touto úpravou došlo k eliminaci následného odlehčení paty opěrné zdi se snížením použitých hutnících cyklů.
Tyto zrněny byly odsouhlaseny autorským dozorem (viz doklad č. 17 - Vyjádření autorského dozoru stavby Č. 2) a technickým

dozorem stavby (viz doklad č. 18. - Vyjádření technického dozoru stavby).
Změna je vyjádřena položkami 10-113328, 11-113348, 16-123738, 20-17180, 43-894357, 63-969257, 102-215663, 103-215669, v

souhrnné výši -176.196,84 CZK. Změna odpovídá §10 odst. 2 větě b) Směrnice.

Dílčí změna 2: Úpravy podloží vozovky
Po odfřézování krytu vozovky bylo zjištěno značně nehomogenní složení podkladních vrstev. Byly zastiženy prolévané vrstvy

asfaltovým pojivem z HDK => penetrační makadam a objemné kusy štčtových prvků, které není možné použít do nové konstrukce a
musí být uloženy na skládku (viz. doklad Č. 12 - Vyjádření autorského dozoru stavby Č. l, doklad č. 14 - Rozbor konstrukční vrstvy
(PAU). V rámci zadávací dokumentace se však předpokládalo, že podkladní vrstvy jsou tvořeny cementem stmelenými vrstvami a
částečně nestmelenými vrstvami. Na základČ výše uvedeného je nutné změnit položku poplatku za skládku. Změna je vyjádřena
položkami 1-014102.a, 2-014102.b, 101-015 130, v souhrnné výši 250.251,52 CZK. Změna odpovídá §10 odst. 2 větě b Směrnice.

Dílčí změna 3: Opravy objízdné trasy
V projektové dokumentaci bylo navrženo řešení objízdné trasy. které nepředpokládalo opravy objízdné trasy. V rámci

projednávání stanoveni přechodné úpravy provozu a rozhodnutí o uzavírce byla stanovena trasa, u které stanovila Obec Obříství jako
dotčený orgán ve správním řízení rozhodnutí o uzavírce podmínku, jejímž předmětem .je výsprava vyznačených objízdných tras před
zahájením uzavírky (viz. doklad č. 15 - Vyjádření obce Obříství k objízdným trasám, doklad č. 16 - Vyjádření PČR). Z tohoto důvodu
je nutné tyto činnosti doplnit do rozsahu stavby. Změna je vyj ádřena položkou 104-5774AE, v souhrnné výši 247.600,00 CZK. Změna
odpovídá §10 odst. 2 větě c) Smčmice.
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Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 1617500-II/101 Obříství

Název stavebního objektu/provozního souboru (SOIl'S): Rekonstrukce silnice II/101

Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

číslo Změny SOIl'S:
SOl01/001 001.3

Tato zrněna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádční prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která
je tak podle § 5, odst. l, písm. C) resp. § 10 Směrnice R ŠM 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kra!ie (účinnost od 29. 5.
2017) upřesňující provádění zrněn závaZků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny
3. Zároveň se jedná o práce, které nemční celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné měny závazku a dle § 222, odst. 6 je nepředvídatelná.

Údaje v KČ bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných Součet aýsolutních hcýnot Jiněn

záporných kladných celkem kladnych a Změn zapomych

-l 233 051,22 l 554 705,90 321 654,68 2 787 757,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor

jméno Vladimír Ptáček

jméno Ing. Pavel Hrdina

jméno Petr jiřímský

datum 2 2 -ii- Nl9 ,M,),

'""" u. Al. b "°\
datum 2 2 "11- 2019 po'p"

Supervize (regionální dotační kancelár) jinéno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněnj; dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list V ostatním
zůstávaií práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašl!jí, Že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele): jméno Martin Herman datum podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Petr Ballek da'um 2 2 "11" 2019::,::':,,é
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ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 001

Název Stavby: II/101 Obříství - ADA 5480

Číslo SO/PS l číslo Změny SOIl'S: SO101 l 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/101
Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
l - zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus

(")·
12 546 363.26

Cena SOIl'S v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn Cena son's po všech Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v předchozích kladných v předchozích předchozích Změnách všech předchozích

Změnách na SOIl'S Změnách na SOIl'S Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavební/montážní práce 0,00 0,00 12 546 363,26 0,00

Cena SOlPS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných na SOIl'S kladných na SOIl'S k

záporných na SOIl'S kladných na SOIl'S (předchozích a ceně SO/PS dle
navrhovaných) Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100
stavební/montážní práce -l 233 051,22 1 554 705,90 1 554 705,90 12,39

Cena SOIl'S po této ZBV: Č. DOl Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn záporných Rozdíl ceny SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS
na SOIl'S (předchozích a Cena SOIl'S po této této Změně oproti ceně po této Změně oproti

navrhovaných) Změně SO/PS dle Smlouvy ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1"13"10 15=14-1 16m15/1)*]00
stavební/montážní práce -l 233 051,22 12 868 017,94 321 654,68 2,56

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Vladimír Ptáček 2 2 "11- 2019

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina L? A. Qc)

Stavební dozor: Petr jiřímský 2 2 "11" 2019

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize (RDK): Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS sk odpovědný
za cenové projednání Změny: Ing. Milan Peška
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.3

EvidenČní číslo a název stavby: ADA 6480 - II/101 Obříství Změna soupisu prací (SOIl'S)
Číslo a název SO/PS: SOl01 - Rekonstrukce silnice II/101 001

JsIo a název rozpočtu: SO101 - Rekonstrukce silnice II/101 Skupina Změn: 3
2oř. e Množství ve MnoZsrvi ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozá] cen Rozdíl cen

pol. Kód položky Název položky mj Sndouvě Změně mzdílu mj. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v cetkem v celkem v
Kč Kč Kč Kč Kč Kč %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]1 12 i3 14
2 )14]02 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T lo49,008 IM228 -864,800 29128 305 56ON -251 89&94 O,® 53 661;93 -25] 89&94 -82,44

J ")14102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9 833308 6222,480 -3610828 55,69 547 61632 -201 0$7,0] om 346 529,9| -20] 087,01 -36,72

JO 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z M3 l 206230 1769,194 562564 2'4234 2923]7,78 om ]36 42&70 428 746,47 136 42470 46,61
KAMENIVANESTMEL, ODVOZ DO 20KM

j] 113348 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S M3 376.000 0,000 -376,000 24234 9] ]19,84 -91 119,84 Qá) om -91 11934 -moo
ČEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

16 IZ3738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A M3 2 852;267 1653J899 -l 198368 174,17 498 490,70 -209 438,75 O,® 289 05L93 -209 438,78 -42,0]
ŽELEZNIC TŘ [, ODVOZ DO 20KM

20 171BO ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z M3 2 607505 I 5%,10] J OIl,404 465,04 12)2594,]3 -47034332 om 742 250,81 -470 34332 -38,79
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

43 -¢94357 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU KUS 4,000 5,000 1,0QQ ]8726,13 74 90452 om 18726,13 93 630,65 18 726,13 25,00
NA POTRUBÍ ON DO 500MM

63 )69257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ON DO 500MM M 12SÁX) 65,000 -6CL5® ]51,46 19 00823 -9 )6333 om 9844,90 -9 16333 -4821
KANALLZAČ

Nové poIožk'y
101 )15130 PUPLATKY ZA LIKVIDACÍ) ODPADU T 0,000 3464224 3 464224 203,00 O.® om 703 237,47 7'03 237,47 703 237,47 l®,®

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ
DEHTU

102 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY M2 0,000 1869,640 l 869,640 198,00 O,® om 370 18&72 370 18&72 370 ]88,72 100.00
DO 2% FIL [X) OSM

103 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY M2 0,000 3 739280 3 7392&0 21,00 om om 78 524,88 78 524,88 78 524,98 l®,®
HL DOO,5M -PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH O 5%

l

j 04 :5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVYZ ASF M3 ONo 40,000 40,000 6 190,00 om DA) 247 600.® 247 600,00 247 600,00 I®,®
BETONU ACO 1]+, liS

Celkem 3 oji 61100 -i 233 ot5j,22 l 554 70590 3 j63 267,67 321654,68 10,.5



1

," * " EVROPSKÁ UNIE
u

dr " EvrDpský fOnd pro mloná|nf rozvrg
" * [nt0gruvaný regbnální operační program* *

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v kč bez DPH)

' piijatA smluvnl čáuks bez rezervy a DPH 13 370 000,00

2·1UQt2f] Aktuáľn[ Bmluvnf částka (com stavby) 13 691 664,66

3·(b¶řl¢Kj Procento zmbny pMé smluvn[ částky 102,41%

4·,2mi'!á) $leduvánt vyhmenych aměn (3kupina l) 0,00%

s: (2'/1 v?ťj 5ladovMnl UmOny položok (Skupma Z) 0,00%

limitu 15'X pro pQcĹ5¶Mnou ímôncj
1!"ll'".'j pro dlo §16, CKM (BI, PĹMň, -9,22%

b)

Název a evidenční číslo Stavby: 161750041/101 ObřístvI ADA 5480
i piijatA smluvnl čáuks bez rezervy a DPH 13 370 000,00 8uma Zinnän zÁporných a Zmhn kladných Skupiny 3 aSkuf'jny 4

2·1UQt2f] Aktuáľn[ Bmluvnf částka (com stavby) 13 691 664,66 SNdovánl tlmltu JO % -kOljCM sktipmy 3 Skupiny 4

3·(b¶řl¢Kj Procento zmbny pMé smluvn[ částky 102,41% 8=1©,3 zákonný Hmit 30 % pro 8kuplnu 3 a 8kuplnu 4

9=(3tN)"1QQ Sledováni limitu 60 % 20,85%SkujMm 3

Kk[35/1 }'1w $Iedován1 limitu SO % 0,00%8kupma 4
Suma absolutnkh hodnot

Změn kkdných a Změn 2 787 767,12 KC
úporných pro Skupinu 3 a

8kuplnu 4

11=1©6 zákonný llmk so % pm 6 686 000,00 KC' skljpmu 3 a Sxupinu 4

ABS

ABS

Sbdcwáni IlmŕtŮ pto Skupinu 5 - Hmit IS % z plijatč smtuvM čbtky nobo max. 149 224 óDO KC

321 654.68 bQ,zÁB3

2.41%

4 011 000,00 KE

S$edovůn1 Hmitu 16% 0,00%

8kdovánl Hmitu 149 224 000 KČ O Kč

149 224 000 Kč

0

limitu 15'X pro pQcĹ5¶Mnou ímôncj .
"µ '""""-" pro dlo §16, ckm (bi, pĹMň. -9,22% Skupiny změn

b)

15 % z PHJW omluvn[čhrtky 2 006 600,00 KČ -1- "2" "3" 4- -5-

Změny mmhnicl cdkovou pcNbhů vdrM
Výhiratčné zrněny (Doméikyj (dle YD0 úkona C ZAméina pcuk>2ek (dk §222 odIA. m Ukontn č_ sb-j Změny nepMvkSwně (čSN §222 odst (B) Ukona C, Sb,) Zm6ny Mzbýmó (ďk RU CkM. (S} Ukem č. 13U?0¶6 Sb.) akáěXy (dle mu (4) táhona C

f34/2MB Sb ) 1jU2D¶0 Sbj

zmón'y Změny HMny 8'uma $5ifm abs Z'Mny , , 8wm obs Z'M"yZhMy upomó Upome Míma Změn upcm 54¢m uporm Zm6n hodrm Změn upó'nw Pmcemnl juňu ZMn bMn 'ápomt
(uUm bd ZkMny kbdné Hodnca zbv Ctmám Zmóny ~M úfxxňych umom u Zmikry nxnNh · čtmmt ZjMny ~M bMny úpomýuh (IiKíávaI ca Zmäny mdn· .yjä¢ř·m ZMny upômýmh · .. čtmmt bé ~ ¶5 y,

so zw á lůuŕv bo/p8 l ph~tzrmny zmménkom . taµmy"h ' mm,mém ~m Zmôn klamnýcjh "ap'mých ' mwmémhmm
rNnus) Změn klMHych Zmám znaméMmn kWne Zmám Zmôn h1w$f¶ých ZMnmlmig mmm mimsj klMnyůh mhvw)

16 17 10 1>22+2Y20"32+36 21M0+20 2j 24 23=23+24 M n m-mz7 29 JO 31·{W1)"100 X-H+3Q :íj 34 j5"(34/1lú0U 36dj3+34 ¥A¶jjj"34 3?tmn
-1 m 061,22 1 U4 7W,H m moo 0,00 DAO DAO cm &90 m 0:5LZ2 ¶ 654 70N,H ¶1Aj% J?1 2 m T67.12 0,00 000 0.0[) 0.00 0,» O,® 0,00¶4

SQ1D1 DOl mince |'.'{01 - ¶ 733 CEi1,Z? 554 7[15,£ů 1 6$4,U !1 CG Q,0C\ - t ?3J C51,Z2 SŠA IU5,¢XJ 3 -1 C4,U : m m. ? 0,00 0,00 0,QO¶h

Poznámka: Formulář má lnformatNnl cherdctM a zobrwj0 sun k datu plbdlQenl Evidenčnlho llstU zm6ny, Evldmčnlho Iktu smluvních kompenzMnfch nároků ČI ZmOnMho listu ke 3chváľm[.

0 "

ä ^
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 001.

Název a evidenční číslo stavby: II/101 Obříství - ADA 5480

Název stavebního objektu l provozního souboru . .
(SO/PS): Rekonstrukce sdnice 11/101

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: SO 101

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

(počet listů) NE - Ulozeno

7. Soupis prací = 11
8. Přehled nových položek l
9. Hydrogeologický průzkum PDPS 15
10. Vyiádření geologa stavby č. l ' 4
ll. Vyjádření geologa stavby č. 2 " l
12. Vyjádření autorského dozoru stavby Č. l ' 3
13. Stanovení Kalifornského poměru únosnosti h 2

14. Rozbor konstrukční vrstvy (PAU) 6
15. Vyjádření obce Obříství k objízdným trasám l
16. Vyjádření PČR l
17. Vyjádření autorského dozoru stavby č. 2 2
18. Vyjádření technického dozoru stavby l
19. Pokyn Objednatele k provedení změn 1

počet listů celkem 49

- l-
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SOUPIS PRACÍ
l" \

W

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

1617500 IUIO1 Obříství

SO101 Rekonstrukce silnice II/101

SO101 Rekonstrukce sibice II/101

J

_! -: 'Ľ

Objednavatel: Středočeský haj
Zhotovitel dokumentace: Pontex, spoL s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: SWabag a.s-

Základní cena: 12 546 363,26 KČ

Cena celková: 12 868 017,94 Kč

DPH: 2 702 283,77 Kč

Cena s daní: 15 570301,71 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

M2

3 735,37
3 444,91 Kč

Výpracoval zadání:

Datum zadání:

Yýpracoval nabídku:

Datum vypracoväni nabídky:

,Ó'
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3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavím:
Objekh

Rozpočet:

1617500 nnoi ObKM
SOlol Rkkonstruk¢e 9ihlice IU101
SC) 101 Rrk(mgtrukcc Mlnicc II/IOI

Poř.í Pdožka

- O
:rýp Název
Vkobcené konstrukee pAce

2 014102 b POPLKTKYZA SKLÁDKU

pnmý bdon

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T l 049,028 291,28 305 560,88

ZBč
DOl -864,800 -251 898,94

j 014102 POPLKTKYZA SKLÁDKU

zemína, kamonNo, kameny

aktuäní množství I84228 53 661,94

T 9 833,308 55,69 547616,92

ZBY·
DOl -3 610,828 -20/ 087,01

útuální množsNi 6 222,480 346 529,91

3 014102

4 014201

101 015RO

ZBY·

POPLAJKYZA SKLÁDKU

žekzobeton, pkdpjdý bďon

POPLATKY ZAZEMNÍK -ZEMINA

POPLATKYZA LJKVTDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH- 17 03 02
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 4,950 29],28 l 441,84

M3 122,700 128,16 15 725,23

T 0,000 203,00 0,00

(jol 3 464,224 703 237,47
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3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

SNvba:
objeK

Ro.počet:

1617500 IUI01 obľbtň
SOlOl RekoomúW Bilnice II/LOI
SO101 Rekoostrukce silnice II/IOI

POř.Č. Pojožk8 '["Yi' Název MJ

ektuální množství

Počet MJ J.cena Celkem

3 464,224 703 237,47

5 02831

O

PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NAPOVRCHU

monltor1ng studny

Weobecoé komtrukce n práce

KPL 1,000 5 825,$2 S 825,52

1 126 421,91

- l Zemní pňce

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 l 048,000 25,05 26 2$2,40

7 112028 KÁCBNÍ STROMŮ D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ
DO 20KM

VC, odvozu d@vo m mMo určenO

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ,
ODVOZ DO 20KM

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZDLAŽDIČ ODVOZ DO 20KM

ODSTRAN PODKLZPEVNĚNÝCH PLDCHZ KAMENIVANESTMEL ODVOZ
DO 20KM

VC. odvozu n ulohtni na akMku

KUS 1,000 10 019,89 10 019,89

8 113168

9 113188

IQ 113328

M3 1,980 2 167,09 4 290,84

M3 40,840 399,63 16 320,89

M3 l 206,230 242,34 292 317,78

ZBY·
00/ 562,964 136 428, 70

aktuálni množství l 769,194 428 746,47
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Shwba:
objekt:

Rmtpúet:

1617500 II/I01 ObMví
som Rekonmukce gilnice Il/lOl
SOlOl R£kongtrukce II/I0I

poř.í po1§ iyp
11 113348

Nhev
ODSTRANPODKL ZEIEVNĚNÝCH PLOCH S čEM POjNENL ODVOZ DO 20KM

MJ Počet MJ J.ceoa Celkem
M3 376,000 242,34 91 119,84

vC. odvazu a ulotenl ne $klädku

ZBK·
DOl -376,000 -91 /19,84

aktuáhú množsNi 0,000 0,00

12 113514

13 113524

14 11372

15 113766

16 123738

ZBK'

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ. ODVOZ DO SKM

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETDNOVÝCFL ODVOZ DO
5KM

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCHASFALTDVÝCH

povhný odkup zhdovWom

ERÉZOVÁNÍ DRÁŽKYPRŮŘEZU DO 800MM2 VASFALTDVÉ VOZOVCE

ODKOPPRO SPOD STAVBU SILNICAŽELEZNIC TĚL L ODVOZ DO 20KM

M 162,000 41,75 6 763,50

M 355,000 41,75 14 82L25

M3 564,000 490,74 276 777,36

M 74,300 77,15 5732,25

M3 2 852,267 174,77 498 490,70

DOl -l 19CĹ368 -209 438, 78

dctuáhú množství l 653,899 289 05 1,93

17 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮA SKLÁDEK TŔ J, ODVOZ DO 20KM MJ 122,700 405,46 49 749,94
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3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavh:
Objekt

R«tpočeQ:

1617500 WlOl ObHdvf
som Rekomrukce gilni¢e IUIOI
SO101 Rekonňrukce sibicejI/lOl :

Poľĺ Položia Typ
18 132738

19 17120

20 17180

ZBZ·

Název
HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAZINEPAZTK l, ODVOZDO 2OKM

ULOŽENÍ SYPANINYDO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKYBEZ ZHUTNĚNÍ

ULOŽENÍ SYPANINYDONÁSYPŮZ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

MJ Počet MJ J.cena Celkem
M3 %9,$17 483,13 323 463,75

M3 3 521,784 4,95 17 432,83

M3 2 607,505 465,04 l 212 594,]3

DOl -l 011,404 -470 343,32

21 17581

22 18110

23 18232

24 18241

dctuální množnmi

OBSYP pcyrRUBĹ A OBJEKTŮ Z NAKJJPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVAPLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM VHORNFNĚ TŘI

RDZPROSTŘENÍ ORNICE VROVINĚ VTL DO 0,15M

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNtMVÝSEVEM

l 596,101

M3 490,514 446,62

M2 8 618,650 17,86

NR 818,000 37,57

M2 8]8,000 20,Q7

Zemní pďce

Z6kkdy

742 250,81

219 073,36

153 929,09

30 732,26

17 153,46

2 632 56238

- 2

25 21197

26 212635

102 215663
["

ZBZ·

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

TRmvoIjY KOMPL Z TRUB Z PLASTHM DN DO 150NM RÝHATŘI

kompletnl

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAUUCKÝMI POJIVY DO 2% DO 0,5M

M2 4233.334 27,]9 115 104,35

M 756,000 363,$$ 274 843,80

M2 0,000 198,00 0,00
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3.6.1,9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt

1617500 JUlOl ObHoM
SOIOl Rekondrukce silnice ll/l01
som Rekonstrukce silnice IUI01

Poř.t Položka 1'y|' Název MJ Počet MJ J.cemi Celkem

///// l 869,640 370 1&% 7?

iktuální množství l 869,640 370 188,72

103 215669

ZBĽ

úfravapodložĺ hydrauuckými pojivyhldo 0,5m -mpLAírEK za
DALŠÍCH 0,5%

M2 0,000 21,00 0,00

DOl 3 739,280 78 524,88

aktuálM množství 3 739,280 78 524,88

2 Základy 838 661,75

- 5 Komunibce

27 561431

28 56334

29 56335

30 56336

31 572123

KAMENTVOZPEVNĚNÉ CEMENTEMTŔ 17L. DO 150MM

SC CB/10, opMlbnl µot1 vývoji mfbc. trMn do &d. 6ownM

VOZOVKOVÉ VRSTVYZE ŠTĚRKODKTT TL. DO 200MM

tí. 150mm

VOZOVKOVÉ VRSTVYZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ti, min, 2QOmm

VOZOVKOVÉ VRSTVYZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 300MM

u. min. 250mm

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2 3 83$,270 221,95 851 238,18

M2 44,000 188,66 8 301,04

M2 4 926,700 193,29 952 281,84

M2 237,000 249,38 59 103,06

M2 3 735,370 15,12 56 478,79
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3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
l

objekt
R~če|:

Polit Položb TYp

1617500 IUIOJ ObřkM
som Rjekowtmk¢e dlnice Il/lOl
som Rekommk¢e3unice II/LOI

32 572214

33 574834

34 574D68

35 574E58

104 5774AE

ZBY·

Náxev
0.8 kwha uf.

SPOJOVACĹ POSTŘIK Z MODIFIKEMULZE DO 0,5KG/M2

0,35 WmZ modlf. m.

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYMODMKACO 11+, llS TL.
40MM

ASFALTOVÝ BETON PRO Lobd VRSTVY MODIFIK ACL 22+, us m 70MM

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVYACP22+, ns 7L. 60MM

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ]1+, liS

MJ Poč«Mj J.eena Celkem

M2 7 470,740 10,63 79413,97

M2 3 73$,370 215,76 BOS 943,43

M2 3 735,370 395,74 l 478 235,32

M2 3 735,370 307,41 ] 148 290,09

M3 0,000 6 190,00 0,00

00/ 40,000 247 600,00

áktuäni množství

KRYTYZ BETDNDLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH7L 60MM DO LOŽE Z
KAM

KRYTYZ BETDNDLAŽDIC SE ZÁMKEMBAREVTL BOMMDOLOŽE Z KAM

KRYTYZ BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCHRELIÉFTL 80MM DO
LOŽE ZKAM

40,000

36 582611

37 582615

38 5826)8

M2 390,070 432,]2

247 600,00

168 557,05

M2 433,940 618,74 268 496,04

M2 2,060 797,00 ] 641,82
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3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt

Rwpočet

1617500 II/IOI ObřkNS
som Rekonmukee 8ilnľce II/101
som silnice II/IOI

)
PoĽL Pojožkm :rýp

39 5826JA

Název
KRYTYZ BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFTL60MM DO LOŽE
Z KAM

MJ Počet MJ J.oena Celkem
M2 1.930 820,10 l 582.79

5 Komunikace 6 127 163,42

- 8 Potmbf

40 8llllR

41 87433

42 87457

43 894357

ZBY'

ZASAKOVACÍ PREFABRIKOVANÉ BLOKY

doUvko, ni, momát podkMn( vmvy Id d200mm,

POTRUBÍZ TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 1$0MM

pMxgky. vc. ~m

PCYIRUBÍ Z TRUB PLASTDVÝCH ODPADNÍCH DN DO $00MM

mpqoní

ŠACHTYKANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NAPOTRUBÍ DNDO 500MM

KPL 3,000 193 190,13 $79 570.39

M 75,700 526,04 39 821,23

M ]25,500 3 131,26 392 973,13

KUS 4,000 18726,13 74 904,52

DOl 1,000 /8 726,13

mulnímn~ 5,000 93 630,65

44 89712

45 897544

46 89921

VPUSŤKANALIZAČNÍULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH Dhjců

VPUSŤ ODVOD ZLABŮ Z POLYMERBETDNU SV. ŠÍŘKYDO 250MM

VÝŠKOVÁ ŮPRAVAPOKLOPŮ

KUS 11,000 9 823,57 108 059,27

KUS 2,000 4 220,01 8 440,02

KUS 4,000 l 805.91 7223,64
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3.6,1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

poll Pd§ iyp
47 89923

48 899672

49 89980

1617500 II/IOI ObHňvf
SOIOl Rekonstrukce Bilnice IUIOI
SOlOl Rekonmlk¢e silnice Wlol

Název
VÝŠKOVÁÚPRAVAKRYCÍCH HRNCŮ

zKoUšKAvoImĚsNosTI POTRUBÍ DN DO 60QMM

TELEVIZNÍ pRoHLbKAKvTRUBÍ

8

- 9

SO 914131

Potrubí

(htatni komcmkce a prhce

DOPRAVNÍ ZNAČKYZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIETŘ
24X)DÁVKAAMONTÁŽ

mpRAvNÍzNAčKYzÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIETŘ
2 -DEMONTÁŽ

včAo%ků

MJ Počet MJ J.ceoa Celkem
KUS 4,000 l 281,61 S )26,44

M 125,500 174,77 21 933,64

M 125,500 116,51 14 622,01

l 271 400,42

KUS 9.000 3 ]32,96 28 196,64

51 914133 KUS 9,000 174,77 l 572,93

52 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIETŘ2 -DODÁVKAA
MONTÁŽ

včnkupků

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X1$0CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

VODOROVNÉDOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU FUADKÉ -DODÁVKAA
POKLÁDKA

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ - DOD A
POKLÁDKA

KUS 1,000 8 971,30 897].30

53 914433

54 915111

55 915221

KUS 1,000 ]74,77 174,77

M2 46,000 139,81 6431,26

M2 46,000 442,74 20 366,04
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3.6.].9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objeK

R~et:

1617500 II/101 Obřími
SOfOl Rekonstrukce dlnice XI/l01
som Rekonmúkce oilnice JUl01

Poř.L Po!§ TYp
56 917223

57 917224

58 919113

59 931326

60 93544

61 935812

62 96687

63 969257

ZBY·

Název
SILNIČNÍ ACHODNÍKOVÉ OBRUBYZ BETDNOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍR
100MM

SILNIČNÍ ACHODNÍKOVÉ OBRUBYZ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ
150MM

ŘEzÁNf ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

TĚSNĚNÍ DIIAřAČ SPARASF ZÁLIVKOU MODIEIK PRŮŘ DO 800MM2

Zlabyz dílců z polymeirbetsvětlé šířkydo 250mm včetmřĺží

Zlabya rigoly dlážděné z kostek drobných do betdnutl
100MM

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
vc. odvom ubženl popktku za Úmkj

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ON DO 500MM KANALIZAČ

MJ Počet MJ J.cjem Celkem
M }74,000 433,58 75 442,92

M 1099,000 493,79 542 675,21

M 74,300 130,32 9 682,78

M 74,300 77,15 S 732,25

M 10,000 3 580,36 35 803,60

M2 98,500 l 237,60 121 903,60

KUS 4,000 l 252,49 5 009,96

M 125,500 151,46 )9 008,23

DOl -60,500 -9 163,33

Ĺ9

OstMni konstrukce práce

aktuální množství 65,000 9 844,90

871 808,16



ASpe Stmnn: 11
3.6,1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavbm:

Ĺ

objekt:
R~·t:

1617500 1Ul01 ObMví
SOlOl Rekomrukee siInice 1I/lOl
SOlOl Rekoostmkce silnice II/IOI :

Poř.t Pdožla Týp

Celkem:

Nbev MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 868 017,94



Přehled nových položek

Č(slo ZBV: 001

Název a evldenčni číslo Stavby: 11/101 ObřfstvÍ- ADA 5480

Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice 11/101
ČÍslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: SO 101/001

K6d položky Název poIoťkv MJ Počet M) Cena MJ Cena celkem Původ nab[dkwé ceny
FÔPKĹK"Y ZA LIKVIĎACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH · 17 03 02

015130 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 3 464,224 203,00 Kč 703 237,47 KiČ OTSKP 2019

215663 ÚPRAVA PODLOZ| HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO OSM m? 2 869,640 198,00 KL 370 1Wj72 Kč OT5KP 2019
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA

215669 DALŠÍCH 0,5% m2 3 739,280 21,00 KČ 78 524,88 KČ OTSKP 2019

5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+. liS m3 40,000 G 190,00 KČ 247 600.00 KČ OT$KP 2019

Jednotkové ceny položek č. 015130, č. 215663, č. 215669 a č. 5774AE byly stanoveny dle Směrnice upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadáváni veřejných zakázek ze dne 29.5.2017 podle §17 na základě ceny příslušných položek databáze Expertních cen OTSKP 2019.

Za cenové projednáni:

Zaměstnanec KSÚS sk odpovědný za
cenové projednáni Změny:

Zhotovitel

Datum Podpis
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1. ÚVOD

Na základě objednávky společnosti Pontex s.r.o. byl proveden následující
inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro projektovanou rekonstrukci silnice
II/101 v obci Obříství, katastrální území Obříství (okres Mělník). Lokalizace zájmového
území je vyznačena v příloze č. 1.1.

Stavebním záměrem je rekonstrukce silnice v úseku cca 0,55 km a výstavba dvou
vsakovacích rýh pro likvidaci srážkových vod vsakem.

zájmové území se nachází v údolní nivě řeky Labe. Povrch terénu je v celé zájmové
oblasti rovinatý s nadmořskou výškou cca 162 m až 165 m.

Jako mapový podklad pro provedení průzkumu objednatel poskytl polohopisné (systém
JTSK) a výškopisné (systém Balt po vyrovnání) zaměření terénu se zákresem podzemních
inženýrských sítí.

2. Průzkumné práce

V rámci inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu byly provedeny
následující práce :

· 1 jádrový vrt označený jako Ob 1 do hloubky 3,2 m. Vrtáno bylo dne l. 3. 2017 jádrovým
způsobem na sucho.
Geologickou dokumentaci provedli zpracovatelé průzkumu bezprostředně po odvrtání,
takže bylo dokumentováno zcela čerstvé vrtné jádro včetně podstatných jevů, které se
vlivem vyschnutí vrtného jádra při uložení smazávají - např. konzistence zemin. Psaná
dokumentace vrtného jádra, fotodokumentace vrtného jádra a lokality je uvedena v příloze
Č. 2.

· Místo vrtu bylo polohopisně zaměřeno laserovým dálkoměrem od jednoznačných
identifikačních prvků v terénu a vyneseno do mapového podkladu. Polohopisné souřadnice
(v systému JTSK) a výškopisné souřadnice jsou uvedeny v dokumentaci vrtů - příloze č. 2.
Nadmořská výška terénu v místě vrtu byla odečtena z mapového podkladu (výškopisný
systém Balt po vyrovnání).
Lokalizace průzkumného vrtu s grafickým znázorněním geologického profilu je vyznačena
v příloze č. 1.2 Situaci průzkumných prací, účelové mapě v měřítku 1 : 500.

· Vsakovací (nálevová) zkouška ve vrtu Ob l pro posouzení možnosti vsakování srážkových
vod na pozemcích. Zkoušku vyhodnotil RNDr. Ivan KoroS z Hydrogeologické společnosti
s.r.o. (odborná způsobilost pro hydrogeologii č. 1660/2003). Grafická dokumentace
zkoušky je uvedena v příloze č. 3.

3. Geologické a hydrogeologické poměry

Předkvartérní podloží v celém zájmovém území tvoří slínovce a vápnité jílovce svrchní
křídy (spodní turon). Dle archivních vrtů jsou křídové sedimenty uloženy 5 - 6 m pod úrovní
terénu.

V zeminách horních partií kvartérního pokryvu byly rozlišeny následující typy zemin :

· písek (poloha *2*) světle hnědého a rezavě hnědého zbarvení. Písky jsou středně ulehlé,
jemně zrnité, s příměsí drobně zrnitého Štěrku (do cca 10%). Poloha byla zastižena
v hloubce od 1,3 m do konečné hloubky vrtu 3,2 m.

· Hlína s humózní příměsí (poloha *1*) hnědočerného zbarvení, tuhé až pevné
konzistence, s písčitou příměsí. Vrstva byla zastižena od povrchu terénu do hloubky 1,3 m.

Obřj3tvl: rekonstmkce silnice ///101
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V prostoru stávající komunikace tvoří svrchní polohu konstrukční vrstvy vozovky a lze
předpokládat, že hlíny s humózní příměsí byly z podloží odstraněny.

Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 3,2 m naražena. Hladinu podzemní vody lze
předpokládat na bázi kvartérních sedimentů (náplavů Labe) v hloubce cca 5 m. Nepropustnou
bázi kolektoru tvoří křídové horniny.

4. Geotechnické vyhodnocení

4.1 Zatřídění zemin

Zeminy lze rozdělit na základě vizuálního popisu do následujících geotechnických
poloh, které představují vždy relativně homogenní části vrstevního profilu. Zeminy jsou
zařazeny do následujících tříd dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací (zatřídění je totožné s dříve platnou ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými
základy) :

Poloha *1* hlína s humózní příměsí
zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno

Poloha *2* písek, středně ulehlý
zatřídění dle ČSN 73 6133 : S 2, SP (písek špatně zrněný)

4.2 Fyzikálně - mechanické parametry zemin

V následující tabulce jsou uvedeny směrné normové hodnoty dle dříve platné ČSN 73
1001 Základová půda pod plošnými základy s přihlédnutím ke genezi zemin.

Poloha ČSN Yn "ef Oef V Edef Rdt
73 1001 [kN.m-'] [kPa] ['7 [MPa] [kPa]

*1* - 18,5

*2* S 2, SP 17,5 O 32 - 34 0,28 12- 16 200'

Pozn. .' hodnojy tabulkové Yýpočtové únosnosti je třeba upravit ve smyslu příl. 6 ČSN
731001 dle skutečné hloubky zakládání a šířky základu,

* j platí pro hloubku založení 1,0 m při šířce základu l m

Yn
cef
Oef
V
Edef
Rdt

objemová tíha
efektivní soudržnost zeminy
efektivní úhel vnitřního tření zeminy
Poissonovo číslo
modul přetvárnosti
tabulková výpočtová únosnost

4.3 Vhodnost zemin pro podloží vozovky a do násypů

V úrovni zemní pláně lze předpokládat písky polohy *2*. Následující hodnocení zeminy
vychází z ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a odhadu
indexových parametrů zeminy :

Poloha *2*
Zatřídění dle ČSN 73 6133
Vhodnost do násypů
Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu)
Namrzavost

písek
S 2, SP (písek špatně zrněný)
podmínečně vhodná
podmínečně vhodná
mírně namrzavá, nenamrzavá

Obřlŕtvl; rekonstrukce si/nke ///101
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Koeficient propustnosti 10"5 - 10"4 mls
Kapl iární vzlínavost nepatrná
Hodnocení : podmínečně vhodný materiál pro aktivní vrstvy násypů a podmínečně

vhodný pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). Po zhutnění zeminy bez další úpravy
lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvámosti do 30 MPa (při optimální
vlhkosti). Velmi výrazného zlepšení lze dosáhnout cementovou stabilizací.
Vzhledem k nepřítomnosti jemné frakce je zemina velmi obtížně hutnitelná.

4.4 Promrzání podloží, vodní režim

Hloubka promrzání je závislá na nadmořské výšce terénu, resp. hodnotě indexu mrazu
(Im), který je dle ČSN 73 6114 (Vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro
navrhování) stanoven pro jednotlivá výšková pásma. Povrch terénu je v celé zájmové oblasti
rovinatý s nadmořskou výškou 162 m až 165 m.

Základní hodnoty indexu mrazu (Im) dle ČSN 73 6114 pro výškové pásmo do 200 m
n.m. jsou následující : Im = 224 (pro střední dobu návratu 4 roky)

Im = 290 (pro střední dobu návratu 7 roků)
Im = 332 (pro střední dobu návratu 10 roků).

Hloubku promrzání vozovky (dp,) lze pro zájmové území přibližně stanovit dle TP 170
Navrhování vozovek pozemních komunikací takto :

dp, = 5 'l Im pro netuhé vozovky
dp, = 16 Im pro tuhé vozovky.

Hloubka promrzání (dp,) se tedy pro zájmové území (při uvažované hodnotě indexu
mrazu Im = 332 pro střední dobu návratu 10 let) bude pohybovat kolem 0,91 - 1,11 m.

Pro stanovení vodního režimu podloží komunikace je zásadní kapilární vzlínavost
zemin v podloží zemní pláně a hloubka naražené hladiny podzemní vody. Vzhledem
k předpokládané úrovni hladiny podzemní vody a kapilární vzlínavosti zemin v podloží zemní
pláně lze, dle ČSN 73 6114 přílohy D, hodnotit vodní režim podloží jako příznivý (difúzní).

4.5 Těžitelnost zemin

Na základě vizuálního hodnocení jsou zastižené zeminy zařazeny dle ČSN 73 6133
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, dle dříve platné ČSN 73 3050
Zemní práce a dle ceníku C800-2 B/01/III./2, resp. TP 76 příloha č. l Klasifikace hornin
podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty a pro rýhy pro podzemní stěny do následujících tříd
těžitelnosti :

Zemina l hornina Poloha ČSN 73 6133 ČSN 73 3050 TP 76, př. č. l
hlína humózní *1* tř. I tř. 2 - 3 I. třída
písek, středně ulehlý *2* tř. I tř. 2 I. třída

výkopy budou prováděny v zeminách těžitelnými běžnými mechanismy (2. - 3. tř.
těžitelnosti dle dříve platné ČSN 73 3050).

Mělké výkopy (do cca 2 m) se svislými stěnami doporučujeme zajistit příložným
pažením prováděným souběžně s postupem výkopu nebo pažícími boxy. Stěny hlubších
výkopů bude vhodné zajistit pažením provedeným před zahájením výkopu.
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5. Zasakování srážkových vod

Na vrtu Oh ľ byla dne 1.3,2017 provedena nálevová zkouška. Hloubka vrtu činila 3,2 m
od terénu. Vrt byl provizorně vystrojen PVC pažnicí prům. 75 mm, vyvedenou k úrovni
terénu. Do vrtu byla nalitá voda a byl měřen pokles hladiny po dobu 120 minut. Průběh
měření je znázorněn v příloze č. 3. Základní údaje o zkoušce jsou uvedeny v následující
tabulce.

Vrt č. Ob l

Odměrný bod (OB - m nad terénem) : 0,00

Hloubka objektu od OB (m): 3,20

Průměr vrtu (mm) : 115

Průměr výstroje (mm) : 75

Nalévané množství (l) : 40

Doba nálevu (S) : 50

Hladina vody před nálevem (m od OB): bez vody

Hladina vody po nálevu (m od OB): 0,10

Vsakování vody probíhalo nerovnoměrně. V prvních 30 minutách byl zaznamenám
rychlý pokles hladiny. V dalším průběhu se pokles hladiny mírně zpomalil. K infiltraci vody
docházelo do vrstev jemnozrnného písku s příměsí štěrku. Ke konci zkoušky nedošlo
k úplnému vsaku nalité vody.

Propustnost byla stanovena výpočtem podle modifikovaného vztahu Maase:

r hl - h2
-.--..____k = .2 . (hl + h2) t

k = koeficient propustnosti (mls)
r = poloměr výstroje (poloměr vrtu
h2 = zbytkový sloupec (na konci po

pro výpočet
hl = zvýšení hladiny po nálevu (m);
t = doba měření poklesu (S).

V m)

nálevu, rozdíl oproti původní hladině;
byla uvažována úroveň ustálené hladiny 3,2 m)
pro výpočet byla uvažovaná hladina 2,00 m

Doba měření (min.) 10 30 60 90 120

Hladina (m od tér.) 0,93 1,55 1,84 2,08 2,38

k (mls) 2,1E-04 1,1E-04 6,2E-05 4,4E-05 3,6E-05

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v následující tabulce:

výpočet propustnosti

Hodnoty propustnosti zpočátku pohybovaly v nízkých hodnotách řádu ]0"4 mls. Ke
konci zkoušky se vypočtené propustnosti pohybovaly v řádu k = n.lQ"s mls. Za reálnou
propustnost lze v dolních partiích profilu považovat hodnotu kolem 2.1Q"S mls.

Koeficient vsaku k, (vyjadřující vsakovací schopnost prostředí ve smyslu ČSN 75 9010
Vsakovací zařízení srážkových vod) můžeme uvažovat v hodnotě 1,5.10"4 mls. Hodnota byla
vypočtena z posledních 80 minut měření nálevové zkoušky.

Hominy jsou ve dobře až středně propustné. Pro účinný vsak srážkových vod bude
možné využít celý ověřovaný profil. Vsakovací objekty je možné budovat jako vsakovací
drény nebo plošné objekty, jež budou schopné pojmout denně množství i ve
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vyšších desítkách, popř. prvních stovkách m3. výpočet vsakovací schopnosti hornin vychází
z teoretické výpočtové denní výšky vsaku 12,78 m. Výsledky jsou uvedené v následující
tabulce.

Denní kubatury vsaku
Plocha vsakovacího otýektu (m2) Rychlost poklesu (m/den) Kubatura vsaku (m3/den)

5 12,78 63,90

10 12,78 127,80

20 12,78 255,60

30 12,78 383,40

Vsakovací objekty je třeba navrhovat s ohledem na kubatury přívalového deště.
Vzhledem ke zjištěným hodnotám propustnosti lze počítat s účinným vsakováním již v době
přívalové srážky. Vsakovací objekt (objekty) by měly být zkonstruované tak, aby byl při
extrémní srážce umožněn přetok vody na terén.

6. Závěry

Výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu lze shrnout do
následujících bodů :

· předkvartérní podloží v celém zájmovém území tvoří slínovce a vápnité jílovce
svrchní křídy (spodní turon), které lze předpokládat v hloubce 5 - 6 m pod úrovní
terénu.

· Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 3,2 m naražena. Hladinu podzemní vody
lze předpokládat na bázi kvartérních sedimentů (náplavů Labe) v hloubce cca 5 m.

· V úrovni zemní pláně lze předpokládat pisky polohy *2*, které jsou dle ČSN 73 6133
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací podmínečně vhodné pro
podloží vozovky (pro aktivní zónu) a podmínečně vhodné do násypů.

· Vzhledem k předpokládané úrovni hladiny podzemní vody a kapilární vzlínavosti
zemin v podloží zemní pláně lze, dle ČSN 73 6114 přílohy D, hodnotit vodní režim
podloží jako příznivý (difúzní).

· výkopy budou prováděny v zeminách těžitelnými běžnými mechanismy (2. - 3. tř.
těžitelnosti dle dříve platné ČSN 73 3050).

· Koeficient vsaku k, (vyjadřující vsakovací schopnost prostředí ve smyslu ČSN
75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod) můžeme uvažovat v hodnotě ],5.10"4
mls.

Pokud by došlo k podstatným změnám v projektovaném záměru, lze závěry aplikovat
pouze se souhlasem autorské organizace. V případě požadavku investora lze provést přejímku
zemní pláně ve vztahu k závěrům této zprávy.

V Praze dne 21. 3. 2017 Ing. Marek Soukup
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čís. úkolu : 2017- 1 - 022

Příloha č. 2

Dokumentace průzkumného vrtu
Fotodokumentace



I

Dokumentace průzkumného vrtu

Ob l
y = 736 149,1 X = l 020 259,3 Z = 164,8 m n.m.

0,0 - 1,3 m hlína s humózní příměsí, hnědočerná, tuhé až pevné konzistence, s písčitou
příměsí,
poloha *1* zatřídění dle ČSN 73 6133 .' nezatříděno

1,3 - 3,2 písek, světle hnědý a rezavě hnědý, středně ulehlý, jemně zrnitý, suchý,
s příměsí drobného štěrku (do cca 10%),
poloha *2* zatřídění dle ČSN 73 6133 : S 2, SP

Hladina podzemní vody : nenaražena.

Ve vrtu provedena vsakovací (nálevová) zkouška.
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Fotodokumentace
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Příloha č. 3

Dokumentace vsakovací (nálevové) zkoušky



Obříství, 11/101, zasakování srážkových vod

NÁLEVOVÁ ZKOUŠKA

Zkoušený vrt: Ob l
Datum zkoušky: 1.3.2017
Objem nálevu (l): 40
Doba nálevu (S): 50
Odměrný bod (OB): okraj pažnice

0,00 m nad terénem

Hloubka vrtu od OB (m): 3,20
Hladina před nálevem (m): bez vody
Hladina po nálevu (m): 0,10
Průměr mu (mm): 115
Průměr výstroje (mm): 75
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Strabag as.
Marek Rež
Stavba Obříství
B. Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou

Praha, 25. června 2019
č. zakázky 19 186
Obh8tví - komunikace

Doporučení pro úpravu zemin aktivní zóny

Na základě výzvy společnosti Strabag a.s., byly dokumentovány sondy provedené v prostoru
výstavby nové komunikace a kanalizačního řadu v Obříství, úl. Bedřicha Smetany. Sondy
měly ověřit geologickou stavbu v místě výstavby kanallzačnlho řadu a současně ověřit
stavbu konstrukce stávajícl komunikace.

Pro potřeby vyhodnocení byly provedeny celkem dvě sondy. První sonda KS1 byla
provedena naproti objektu kamenictví asi uprostřed stávající zárubní zdi. Tato sonda byla
umístěna v morfologicky nejnižším bodě komunikace.
Druhá sonda KS 2 byla provedena cca 100 m severozápadním směrem na morfologicky
vyšší části komunikace.

V sondě KS 1 byla pod polohou odfrézovaného asfaltového krytu zastižena původní sanace
komunikace složená z kamenité sypaniny charakteru štětu a polohy drceného kameniva,
které byly prolity asfaltem. Velikost kamenů je cca 0,2 - 0,4m. jedná se pravděpodobně o
původní sanaci komunikace v místech, kde byla relativně vysoko uložená hladiny podzemní
vody. Pod polohou sanací byl zastižen štěrk písčitý šedé barvy, která dále přecházel do
štěrkopísků labské údolní terasy okrové barvy. Podzemní voda byla v této nejnižší části
zastižena v hloubce cca 0,9 m pod povrchem komunikace. Na obr.č.1 je fotodokumentace
provedené sondy KS 1.

Kamenitá sanace nebyla zastižena v celé šíři komunikace, ale pouze v jejím střední části.
Pro homogenizaci zemní pláně bude tedy nutné tuto sanaci odtěžit. Dále je možné provést
úpravu zemin cementem, kdy bude do směsi štěrků písčitých a zbytků původních asfaltem
prolévaných vrstev vpraven podíl 3 % cementu. Byl proto odebrán vzorek zeminy pro
stanovení zkrácené receptury na jedné dávce pojiva, tedy 3% cem0ntu. Vzorek zeminy
reprezentoval možnou směs štěrku a zbytků původní sanace kameniva prolévaného
asfaltem. Bylo dosaženo hodnot 1Bl 66% a CBR 102% (viz protokol zkoušky č. 19 186/01).
Ověřené hodnoty jsou dostatečné pro dosažení požadovaných deformačních parametrů
v úrovní zemni pláně komunikace. Mělce uložená hladina podzemní vody nebude vzhledem
k použitému pojivu zásadním způsobem negativně ovlivňovat oblast aktivní zóny. Dále je
možné uložit konstrukční vrstvy dle PD.
Tento způsob úpravy zemní pláně bude vhodné provést v místech, resp. v úseku kde bude
zastižena staré sanace.

4G consite 8.ř.o., Šlikova 406/29, Praha 6, 169 00, Tel. 24 24 85 926, 602 244 475
lČ 27624218, DIČ CZ2762421B, C. účtu 1002094818/2700

zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 119684, dne 29.11.2006



Obříství - komunikace

y

V ostatních částech komunikace je možné použít přímo úpravu zemin cementem, protože
zde nebyla zastižena sanace - viz sonda KS 2. V případě, že bude na zemní pláni dosaženo
deformačních modulů požadovaných PD, bude možno od úpravy zemin ustoupit. Zemní pláň
zde bude tvořena štěrkem písčitým ulehlým G3 g-f, jak bylo v sondě KS2 ověřeno - viz
obr.č2.

Ag consite s.r.o., Šii6va 406/29, 169 00 Praha 6; č. zakázky 18 086" Strana 2



Obříství - komunikace

Obr.č.2 - sonda KS 2

V souvislosti se zastiženou geologickou stavbou v místě sondy KS 1 je nutno upozornit na
nebezpečí, které může nastat při hloubení výkopu pro kanalizaci v blízkosti paty přilehlé
zárubni zdi. Podle sondy (viz obr Č.3) je zed' založena velmi mělce pod terénem a hrozí tedy
porušení její stability. Zastižená úroveň hladiny podzemní vody v hloubce cca 1 m pod
terénem znamená, že výkopy budou prováděny pod hladinou podzemní vody, kterou bude
nutno odčerpávat nebo gravitačně odvádět. Přítoky vody do výkopu budou vyvolávat tzv.
proudové tlaky snižující zásadnlm způsobem stabilitu stěn výkopu. výkop tedy bude nutné
v úseku se zastiženou podzemní vodu vždy pažit. je tedy vhodné i z důvodu zachování
stability zdi posunout výkop kanalizace co nejdále od její paty. Vždy je však nutné provádět
zemní práce s nejvyšší opatrností při dodržení pažení stěn výkopu a technologické kázně.

4G conslte s.r.o., Šllkova 406/29, 169 00 Praha 6; č. zakázky 18 086 Strana 3



Obříství - komunikace

Obr.č.3 - sonda sonda u paty přilehlé zdi

Přílohou vyjádření je protokol č. 19186-01 - zkrácená receptura úpravy zemin)

za 4G consite s.r.o.

RNDr. Jiří Tomášek

4G conslte s.r.o., Šlikova 406/Š,

4Lií 4G,on,,,,,,,
S|ikoba 406,"29
)69 00 piď,,, 6

Ú742(I5ňf m 1.·,:,,,,,,,

{:'::'::1::-9(:i

169 00 Praha 6; č. zakázky 18 086

\__J, : >"
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Strabag a.s.
Marek Rež
Stavba ObřIsM
B. Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou

Praha, 9 srpna 2019
č. zakázky 19 186
ObřIství - komunikace

Doporučení postupu výstavby v souvidosti se zajištěním stability stávajÍcÍ zárubní
zdi.

Na základě výzvy společnosti Strabag a.s., zastoupené hlavním stavbyvedoucím panem M.
Režem byla provedena prohlídka zájmového území výstavby nové komunikace a
kanalizačnlho řadu v Obříství, úl. Bedřicha Smetany se zaměřením na úsek sousedící se
stávající zárubní zdí.

Ve vyjádřeni ze dne 25.6.2019 bylo konstatováno, že v souvislosti se zastiženou geologickou
stavbou v místě sondy KS 1 provedenou ve stávajlcl vozovce je nutno počítat s nebezpečím
porušení stability přilehlé zárubni zdi.
stávající zeď je založena velmi mělce pod terénem. V místě stávající zdi se nachází hladina
podzemní vody v hloubce cca 1 m pod terénem. Je tedy zřejmé, že výkopy pro kanalizaci
budou prováděny pod její hladinou. Vlivem snižování hladiny podzemní vody může být
přítoky vod do výkopu dále snížena stabilita zemin vlivem proudových tlaků vody.

Je tedy nutné z důvodu zachování stability zdi posunout výkop minimálně do středu
přilehlého jízdního pruhu.

Dále je nutné eliminovat těžbu zemin a tím i odlehčeni terénu u paty zdi, a to provedením
stabilizace zemin na místě těžkou zemní frézou na místo původně uvažované sanace.

za 4G consite s.r.o.

4G consife s.r.o.
Shk,,va406/29
169 00 Praha 6

.g|((/'/i6?47i8

b

Č '8C4 . ·. . .
t), if l '"

RNDr. Jiří Tomášek
Inženýrský geolog

4G condte 8.ř.o., Šlikova 406/29, Praha 6, 169 00, Tel. 24 24 85 926, 602 244 475
lČ 27624218, DIČ CZ27624218, č. účtu 1002094818/2700

zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 119684, dne 29.11.2006



Pontex s.r.o., Bezová1658,14714 Praha 4 PóT"

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák
Zborovská 11
Praha, 150 00

čj : PX 2019
V Praze : 13. června 2019
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: II/101 - Obříství
Věc: Vyjádření AD č. 1

tel.:
e-mail:

Vážený pane inženýre,

dne ll. 6. 2019 proběhla po KIJ prohlídka stavby ze strany AD, přičemž byly zjištěny následující sku-
tečnosti:

a) Pravděpodobná přítomnost PAU v podkladních vrstvách vozovky

b) Nevhodné založení a konstrukce opěrné zdi podél chodníku v úseku km 0,410 - 0,510

K bodu a) sděluji:

Zhotovitel po odfřézování stávajícího krytu vozovky čichově indikoval přítomnost dehtových pojiv
v podkladních vrstvách. V době prohlídky stavby byly provedené 2 kopané sondy a to v km 0,380 a
v km 0,440.

V sondě v km 0,440 bylo zjištěno, že podkladní vrstvy stávající vozovky jsou tvořeny dvěma vrstvami
hrubého kameniva prolitého dehtovým pojivem a mezi nimi štětovou úpravu s kamenů frakce přibližně
250mm, které jsou rovněž zasaženy pojivem výše uložené prolévané podkladní vrstvy. Pod níže ulože-
nou prolévanou vrstvou byla zjištěna štěrkopísčitá zemina podloží šedé barvy (pravděpodobně naváž-
ka) mocnosti cca 0,75m. Místní písčité zeminy byly zastiženy až na dně sondy v hloubce cca 1,2m pod
odfrézovaným povrchem. V blízkosti sondy AD indikoval charakteristický zápach dehtových pojiv. Při
provádění této sondy byl zastižen silný přítok vody z prostoru chodníku, která se nadržela ve výkopu
sondy a i po hodině prohlídky stavby byla stálá hladina podzemní vody ve výkopu.

V sondě v km 0,380 bylo zjištěno, že podkladní vrstvu tvoří vrstva z hrubého kameniva bez pojiva,
která nasedá na podloží z místních písčitých zemin typu SP až SW.

Na základě výše uvedených skutečností, které AD ověřil přímo na staveništi, je zjevné, že lokálně byly
ponechány dřívější konstrukční vrstvy vozovky a původní vozovka je značně nehomogenní. AD před-
pokládá, že prolévané vrstvy a štětová úprava zasažená pojivy z výše položené prolité vrstvy bude kla-
sifikována jako nebezpečný odpad. Z polohy obou sond se AD domnívá, že sondou v km Ojl40 byly
zastiženy původní sanační vrstvy v nejnižším místě komunikace. S ohledem na přítok vody v příčném
směru AD předpokládá, že se jedná o kolektor podzemní vody, který v minulosti mohl způsobovat
poruchy konstrukce vozovky.

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu: 82306504/0600

ČSOB Praha, č. účtu: 474022543/0300
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík

sekretariát: tel.: 244 462 219

tel.: 244 462 219
tel.: 244 452 231
tel.: 244 462 277



str. 2

AD upozorňuje objednatele, že výše uvedené skutečnosti, značně ovlivňují další postup realizace stav-
by. S ohledem na zastižení nebezpečných odpadů ve stávající konstrukci může dojít při provádění
značně zvýšena finanční náročnost stavby.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti AD požaduje:

- provést zkoušku přítomnosti dehtových pojiv v prolévaných vrstvách zjištěných v sondě v km
0,440.

- opatrně skrýt svrchní prolévanou vrstvu, odvézt na deponii stavby a geodeticky zaměřit rozsah
prolévaných vrstev s dehtovým pojivem

Na základě vyhodnocení výše uvedených podkladů bude rozhodnuto o dalším postupu stavby.

K bodu b) sděluji:

Zhotovitel provedl lokální odkopání základu opěrné zdi v úseku km 0,410 - 0,510. Zároveň bylo son-
dou v km 0,440 zjištěna geologická stavba podloží zdi (viz výše). Z místních zdrojů bylo zjištěno, že
opěrná zed' neobsahuje žádné kotvící prvky do zásypu (nejedná se vyztužený svah se svislým lícem a
obkladem z tvarovek, jak předpokládal zhotovitel PDPS). Z výše uvedených skutečností, se lze důvod-
ně obávat, že při výkopu rýhy pro obnovu kanalizace může dojít k poškození opěrné zdi případně její
destrukci.

Na základě těchto skutečností AD navrhuje posun kanalizace do středu přilehlého jízdního pruhu, čímž
by vznikl dostatečný odstup rýhy od opěrné zdi.
S pozdravem za Pontex s.r.o· PONTKX~

h,,.,av,lH,d'""

Přílohy:

- charakteristické příčné řezy se zákresem rýhy kanalizace

PONTEX s.r.o.
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4® 4G consite s.r.o., Zkušební laboratoř, Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6
tel.: 242 485 929, www.4gconsite.com

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Č. 1518
AKREDITOVANÁ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠCE Číslo protokolu: 19 186/ 01

STANOVENÍ KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI, OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI
A LINEÁRNÍHO BOBTNÁNÍ

použitý zkušební postup:
Stanovení kalifornského poměru únosností, okamžitého Indexu únosnosti
a lineárního bobtnání dle ČSN EN 13286-47

Laboratorní stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Zkoušky označené značkou ") byly pmvéděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratolb společnosti 4G consite s.r.o. ud6lené českým
institutem pro akreditaci, o.p.s.

Zákazník: STRABAG a.s.
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Název akce: Obřktví - komunikace
Kód zakázky: 19186
celkový počet stran protokolu' 2

Mfsto odběru vzorku: Sonda do aktivní zóny

zkoušený prvek: aktívni zóna
Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.

Datum dodání do laboratoře:
Datum provedení zkoušky:
Datum vydáni protokolu:

11.6.2019
13.6.2019 - 20.6.2019
25.6.2019

Za protokol odpovídá:

Poznámky Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovldajklmu uvedené IokalizaQ a reprezentují vlastnosti
v době provádění zkoušek.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol raprodukovat jinak než celý.
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4IF STANOVENÍ KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI
A OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI

dle ČSN EN 13286-47
4G cons/te s.r.o., Zkušební laboratoř, Šlikova 40&29, 169 00 Praha 6

číslo protokolu: 19 186/ 01

označení vzorku: AZ-190611
laboratorní číslo: 19-1839

název akce: Obříství - komunikace
mlsto odběru vzorku: sonda do aktivní zóny

zkoušený prvek: aktivnl zóna
vizuál. popis materiálu: štěrk písčitý " pojivo 3% cementu

kód zakázky: 19 186
datum odběru: 11.6.2019

datum provedenl zk.: 13.6.-20.6.2019
zkoušku provedl: L. Šrédl

naměřené hodnoty
1BI cbr dop|ňuj|ci údaje

únosnost pň 50,8 % 102,4 % vlhkost preči penetrací - 1Ell j%j: 9,7
penetraci 2,5 mm vlhkost pEed napojením - CBR [%j: 9,3
únosnost při 66,6 % 34,9 % vlhkost průměrná po napojení [%): , 10,3
penetraci 5,0 mm suchá objemová hmotnost - IBI (kg.m""]., 2014
bobtnánl vzorku pro C BR za 96 hod. [%]: -0,4 suchá objemová hmotnost - CBR Ikam""1: 2037

I

bobtnání vzorku pro CBR za 96 hod. [mm]: -0,5 suchá obj. hmotnost po saturaci [kg.m""): 2045

KŘIVKA SÍLA IPENETRACE VYHODNOCENÍ

P
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okamžitý index únosnosti IBI

IBI = 66,6 %

Kalifornský poměr únosnosti CBR

CBR = 102,4 %

penetrace [mm]

01B( +CBR

vlhkost zeminy před přidáním pojlva %]"
dop|ňu lcl údaje o zkoušce

7,Él stanoveno dle ČSN EN ISO 17892-1

údaje o vzoiku, hutněni, zránl a saturaci vzorku
rozméřy vzoricu IBI CBR způsoo ňwnéni vzorku

výška [mm]: 120,0 120,0 Proctorova energie:
průměr [mm]: 150,0 150,0 zhutňovací přístroj:

údaje o zránl a saturaci vzorku pro zkQušk|j CBR
doba zrání a saturace: 3 dny uložení ve vlhku a následná saturace ve vodě 4 dny
teplota uložení zkušebnlho tělesa: 20 °C
hmotnost přitěžovacfch prstenců [g]: 2000

standardní
automatický

poznámky:
pojivo - cement 3%. Ve směsi zeminy byl podíl polohy materiálu z vrstvy kameniva prolévaného asfaltem. Zkoušený materiál charakterizoval směs,
která bude připravována na stavbě

zrnitost vzorku upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
zkušební zařlzenl: ECM měřícl zařízení pro zkoušku CBR/IBI Č.012

- KONEC PROTOKOLU -
strana 2
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Protokol o zkoušce
Zakázka PR1960576 Datum vystaver:l · 24.6.2010

Zákazník
Kontakt
Adresa

STRABAG &&.
Jiří Ptáček
Oblad východ
B. Němcové 756
294 71 Benátky nad jizerou Česká
epibWca

Laboratoř
Kontakt
Adresa

E-mall
Telefon

Projekt 11/101 Obříství
Cisio objednávky

Místo odběru
Vzorkoval

11/101 Obřistvf, staničení 0,300-0,545
zákaznlk

E-mail
Telefon

Stránka
Datum přijeti vzorků
Číslo nabídky

Datum zkoušky
Úroveň řízeni
kvality

ALS Czech Repubhc, B.ř.o.
Zákaznický
N8 Hádě 336/9 Praha 9 Nýsočany
190 00 Ce8ká Repubhka

1z6
13.6.2019
PR2016STRAB-CZ0007
(CZ-110-16-0843)
13.62019 - 24.6.2019
Standardnf QC dle ALS ČR
po8tupů

Poznámky
Bez pkemného $oUNa8u labocatoňe se nesmí protokol eprodukovat jinak, než celý.
L&bomormhlaguje, že výNedky zkoušek 88 týkají pouze vzorků, které j8oU uvedeny na tomto prutokdu.
VZoMc(ky) PR1960576/001, metoda S-TPHFID01 - ob5ahuleOl) vµokovroud Wlovodlky s Menčnfm časem vyšším
než je etenHf č88 C40.
Podle ďáNcu 4 Technických podmínek TP 150, vydaných MiN8temyem dopravy ČR dne 10.1.2011 8e za
8ilniCn[&$faN cjb$ahllµd dehet považuji asfáltová pcýiva 8 cedkovým ob%hem PAU (cUe EPA) " 25 rm/kg 3Ušlny.
Podle výskdků provedených analýz änl obsah PAU (dle EPA) ve vzorku XXX mg/kg wšhy. Na základě mm výskdků
lze konstatovat, Ze vzomk neob88hljje/~huje dehtový podíl.

Za Wľávnost odpov/dá

Zdeněk JiAk

~ebnfkbcmor č.1163,
·kmd|b~á ČIA db ČSN EN

17026:2006

Envřonmental Buslrms Unit
Manager l

l r ' " C b ha " r nr, ď
P

FT K
-. t.
:'r ' ,l , , t ' I' , q .",?

-l

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni , 24.6.2018
Stíánka , 2 z 6
Zakázka pr1980576
Zékazn ik Q ^

P'

Yýs/edky zkoušek

Vyhláška č. 294/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. -tab. 2.1 -odpad ke skládkování-výluh l
MaMce: VYLUH Název vzonku podkladní výhl. 29412005 -odpad - výluh i - tab. 2.1

kombukce
komunikace

ldenthMce wot1ku PR1960576-003
Datum odběmčas odběm 12.ÚÔ19 00:00

'Pa,ame/r Metoda i LOQ ; jednotka Výsledek NM LimH Limň jednotka výhodnocenl
i l i (min.) (max)

Z ý;'
hodnota PH \NPH-PCT , , 00 - 7£1 ±1.096 — — — l

J,:.-.·
ruzpuStówý Dmgn[cký uhlfk (DOC) W-DOC4R ! 0.50 mg/l 6.29 ±2&0% — 50 mgň Vyhovuje
fonoly tókůµc[ v.p. W-PHI ČFA l 0:00Š mg/l ·0.005 — — Ó.1 ' mg/l výhcjuje

chlortdy WCL-lC 1,00 mp/l 399 ±15.0% — 80 mg/l výhovuje
. fluoridy \NF-1C , 0.200 , mg/l "0.200 — — 1 mO/l Úyhovuje

gfmny jako SO4 (2-) V&SO4-IC l 5.00 Ĺ ·5.00 — — 100 mg/1 ' Vyilo¥uje
q

RL wšené (106"C) W-TDS-GR i 10 i mW| 61 ±112% — 400 mgA ! Úyhj;uje, ,

' " ' · ' ä: .=
. ._ . _Hq WHG-AFSFX Ĺ 0.00100 ! mg/l ·0.001_00 — — 0.001 mg/l vyh2v'*

Ab W-METM"ŠÉX"1 , 0,0010 má" 0.0218 ±1.0096 — ó.ôi: aíg/] Vyhovuje
Cd " wmetmséx1 l 0.00050 l dá""""" ·0.00050 " — iiiTu mWl" Wkäňe
Mo w-METMsFx1j o.oiiiô I' mM 0.016š ±100% :::"" , 00"5'" mg/l" výhovuje
Pb w-metmsfx1 l 0.0010 yyWj ·0.0010 — — o 05 výho.vuje
Sb W-METMSFX1 0.0010 : mÓ/1 0.0021 t10.0% — l 0.006 mM l Vyhovuje
Be W-METMSEX1 , 0.0050 l mg/l "0.0050 -- — i o.Ó1 mgA , výhováje
Ba W-METMSFX6 ; 0.00300 i mg/l" 0.0192 " ±10.0% — ' 2 mQ : WRCuh
Cr W-metmsfx6 :" ó.ooio ' má' 0.0063 ±10.0')6 — " 0.05 " mQ : výhovuje
Cu W-METMSÉX6 ! 0.0100 , ĹÁWI "o.oioo — — 0.2 Vyhovuje
NI W-METMSFX6 : 0.0020 mM ·0.0020 — — 0.04 má ' Vyhovuje

.._ . __..Zn ,W-METMSFX6 ! 0.0100 l mM "0.0100 = 0.4 ; m/l l Vyhovuje
" " " r==="_ £"

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke 8k[ádkování -výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název worku

/ďent/ňkace vzorku
Datum odběru/čas odběm

!Parametr Nktoda l LOÍ1 jednotka
l l
." jL""·'j'-'

hodnota ph W-PH-PCT 1 0Ô
e—

ročrpuštěný organický uhlík (DOC) W-DOC-IR ' 0.50 ! mg/l
knofy těkqjici $1 v p W-PHI:CÉA 0.005 : mÓl

· q · p ·· ="" .

chľoňdy W-CL-lC ' 1.00" ! mm
fluoridy W-F-lC 0.200 ; mg/l
Uanyjeko SO4 (2-) W-SO4-lC 5.00 rnCl/l
RL (106'C) W-TDS-GR 10 mM

" 0 D :-

Hq W-HG-AFSFX t0.001O0 ; rng/l
Ab W-METMSFX1 0.0010 mO/|
Cd W-METMSFX1 0.00050 mgA
Mo W-METMSFX1 0.0010 mg/1
Pb W-METMSFX1 0.0010 mg/l
Sb W-METMSFX1 i 0.0010 mg/l
Se W-MäMSFX1 ! 0.0Ó50 mä

Right SG|Lltiul)s · Right f'artner

podkladní
komhukce
komunikace

PR1960576-003
""12 óoióó"

výsdedek nm

Vyhl. 29412005 - odpad - výluh Ila - tab.
2.1

Limit
(min.)

L/mä Jednotka Vyhodnocenl
(max.)

7.81 ±¶.0% 6 Vyhovuje

6.29
·0.005

: t;

3.09
·0.200
·5.00

61

"0.00100
0.0218

"0.00050
0.0163

·0.0010
0.0021
·0 0050

±20.096

±15.0%

±1¶2%

±10.0%

±10.0%

±10.0%

80 mg/l výhovuje

1500 mg/l výhovuje
30 íng/l Vyhovuje

3000 mg/l Vyhovu}e
8000 Íngň : Yyhwuje

0.2 i mg/l Vyhovujo
2.5 vyhovuje
0.5 Vyhovuje
3 mM vYhovuje
5 : mgň Vyhovuje

0.5 ' mgA Výhovuje
0.7 ' mg/l ' Yyhovuje

www.alsglobal.cz



Datum vystavení , 24.6,2019
Sbánka : 3z6
Zakázka PR1CB0576
»kazník STRABAG a.s. Al L- S

Výsledkyzkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve zněnívyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. -tab. 2.1 -odpad ke skládkovánI -výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název vzoňku podkladnf Vyhj. 294J2005 - odpad - výluh Ila -tab. l

konstrukco 2.1
komunikace

ldentiNace vzorku PR1960576-003

kmmetr
Ba
Cr
Cu
NI
Zn

Datum odbémčas odběm 12.6.2019 00:00
Metoda : LOQ ' jednotka výskdek nm LimR

(min.)
NMETMSFX6 ; 0.00300 mgí¶ 0.0192 ±10a%
WMETMSFX6 0.0010 mgň 0.0063 ±10.0%
VV'METMSFX6 , 0.0100 m0/1 "0,0100
W-METMSFX6 l 0.0020 mg/l ·0.0020

-· ----A - -
_ _ _ , w-metmsfx6 : 0.0100 rmn ·0.0100 — —

Limit jednotka ' výhodnocml
(max.)

30 mg/1 ' Výhovuje
7 mM l Vyhovýe
'O : mgň I
4 ' mg/l výhovuje

20 ' mM Yyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., v0 znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. -tab. 2.1 -odpad ke sktádkovánf -výluh
lib
Matňce: VÝLUH Název vzoňku podkladní výhf. 294/2006 - odpad - výluh lib -Wb.

konstrukce 2.1
' komunjkace

ldentňhkace vzotku

Limit Limů
.(min.) (max.)

Jednotka Vyhodnocenl

6 — - Vy!)"uvuje

BD mg/l Vyhcjůuk

RL (106'C) WTDS-GR i 10
:

Hg WHG-AFSFX O.QQ100
Ab WMETMSFX1 0.0010

mgn 61 ·1l296

Cd
Mo
Pb
Sb
Se
Ba
Cr
Cu
[:

V\LMETMSFX1 0.00050
W-METMSFX1 0.0010
w-metmsfx1 o 0010

W-METMSFX1 0.0010
W-METMSFX1 0.0050

' mg/j
m'
mgň

r'W'
řT1QÁ

mM
mp/l

W-METMSFX6 0.00300 mg/l
w'metmsfx6 : 0.0010 rrÔq
W-METMSFX6 ; 0.0100 mg/l
WMETMSFX6 ' 0.0020 mg/l
w-METMsFxéi 0.0100 mg/l

"0.00100
0.0218 ±10AN6

·0.00050 —
0.0163 ±10.0%

<0.0010 —
0.0021 ±10.0%

·0.0050
0.0192 ±10.0%
0.0053 ±io.«

·0.0100
"0.0020
·0.0100

1500
15

2000
6000

0.02
0.2
0.1

1
1

0.07
0.05
10
1
5
1
5

mg/l Vyhovuje
mg/j vyh"Šuje
mM vyhovuje
mg/l vyhovuje

mg/l výhovuje
mg/l výhovuje
mg/l Yyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l vyhovuje
mg/l i vyhovuje
nig/l l výhovuje
mg/l : Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mgA vyhovuje

. . . .
Sb.-tab. 2.1 · odpad ke skládkování -výluh Ilľ

podkladní Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh iii -tab. 2.1
konstrukce
komunlkace

PR1960576-003
12.6.201g"00:00"

Výsledek NM Limit Limit
(min.) (max.)

7.81 ±1.0%

6.29 t20.0% — 100

jednotka vyhodnooenl

mgň : výhovuje

Right Sc.lutic'ns · Right Palt|ľ(g[ www.alsglobal,cz



Datum vystavení : 24.6.2019
Stránka :4z6
Zakázka , PR10®576
Zákazník " STRABAG 8 a ^ B

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb.- tab. 2.1 - odpad ke skládkování - výluh Ill
. . _.... ..Matrice: VÝLUH Název yzoňu podkladní Vyhl 294/2005 - odpad - výluh iii - tab. 2.1

konstrukce
komunjkace

ldentMkae Yzoňku PR1960576-003
DMum odběnj/čas odběru 12.6.2019 00:00

......__.|Pamme!r Metoda j LOQ jednotka výsledek nm Limit Limit

(min.) (max.)
, fenoly těkq|fc[8 v.p. W-PHI-CFA 0.005 md| "0.005

~Q · ;
chloddy W-CL-IC l 1.00 mg/l 3.09 ±15.0% — 2500
ňuoMy WF-lC ! 0.200 mg/l "0.200 — — 50
·1rany jako SO4 (2-) W'SO4-JC i 5.00 mg/l "5.00 — — 5000
RL suSen6 (106"C) W'TDS-GR 10 mM 61 ±112% — 10000

Hg W-HG-AFSFX 0.00100 l mgň "0.00100 — — 0.2
Ab W-METMSFX1 0.0010 ' mgň 09218 ido96 — i 2.5
Cd V\LMETM$FX1 0.00050 rnjjA "0.00050 — 0.5
Mo W-METM$FX1 0.0010 :Ó 0.0163 ±10.0% — 3

jednotka \/yhodnooen/

Pb
Sb
So
Be
Cr
Gu
NI
Zn

W-METMSFX1 l 0.0010 mM
W4ŮIETMSFX1 l 0.0010 mgA

W-METMSFX1 I 0.0050 mM
W'METMSFXS l 0.00300 Ĺngn "

W-METMSFX6 l 0.0010 mg/l
W-METM$FX6 ' 0.0100 mg/l
W-METŮSFX6 l 0.0020 mg/1

W-METMSFX6 0.0100 . mg/1

<0.001D
0.0021
·0.0050
0.0192
0.0063

·0.0100
·0.0020
·0.0100

t1OO%

±10.0%

±10.0%

5
0.5
0,7
30
7
10
4

20

l vyhovuje
mgň l vyhovuje
mm \/ýhavuje
mgA Vyhovuje

mg/7 ' Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l , Vyhovuje
mg/l , Vyhovuje
íng/l l WhovLge
mgA } výhovuje
mgA i výhovuje
mg/1 ť vyhavÚje
mg/l : vyhovuje

; vyhovuje
mg/ľ i Vyhovuje
mg/l : Vyhovuje

. . ,

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. -tab. 10.1 - odpad na povrch terénu -
sušina
Matrice: STAVEBN[ MATERIÁL Název vzorku podkladní Vyhl. 294/2005 - odpad · Hjčiňa - tab.

konsúukce 10.1
komunlkace

/denůyíkace vzorku
Datum oc/běm/čas odběru

h,ametr Mětoda LOQ Jednotka

l
U

$uš|na pň 106 "C S-DRY-GRCI l 0.10 l %
P

— 4 Ó l : q

mrthracen S-PAHGMSO1 ' 0.010 mg/kg suŠ.

PR1960576-001
12.6.2019 00:00
výsleckk nm Limů

(m/n.)
LimR jednotka Vyh®n«en1

(max.)

99.8 t8.046

0.123
0.134
0.111
0.161
0.102
0.061
0.124
0.636
0.361
0.097
0.261
0262
2.30

± 300%

30.0%

±30.0%

30.036

± 30.0%

± 30.0% ·

t 30 0%

±30.0%

t 30.0%

± 30 0%

± 30 0%

±30.096

6

benzo(a)enthracen
benzo(a)pyren
Hnzo(b)Auomnthon
Nwo(g,hj)pery1en

t ber|mkmumnthen
' chrymn

fenanthrgn
fkioranthen
Indeno(1,2,3·cd)pyren
naftakn

pyren

S-PAHGMSO1 0.010 mg/kg suš.
S-PAHGMSO1 0.010 mg/kg suš.
S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš.
S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš.
s-pahgmsd1 0.010 m/kg 9uš.
S-PAHGMSO1 0.010 mg/kg suš.
s-pahgmsd1 0.010 m/kg suš.
S-PAHGMS01 0,010 mg/kg 9uš
S-PAHGMSO1 0.010 ' m@/kg buš.
S-PAHGMS01 0.010 mg/kg 3ljš.
S-PAHGMS01 0.010 me/kg suš.

P

suma 12 PAU (odµd) S-PAHGMS01 0.120 m^ suš
0 Ó 0 q

>C10 -C40 fhakce S-TPHFID01 ' 20 i mg/kg suš. 82 Z 30.0% — 300

mg/kg suš. l Vyhovuje

mg/kg suš. Vyhovuje

Kight Right l'altl)e| www.alsglobal.cz



Datum vµtaven1 : 24.8.2018
Stránka :5zB
ZAkázka : PR19®578
Zákazník : STRAFBAG a a L

výsledky zkoušek

Technické podmínky 150 - 10. 01. 2011 · ČI. 4 - 8ůšĹna
Matrice: STAVEBNÍ MATERIÁL Název vzoňku podkkdní

kon8trukce
komunikace

tp 150 - 10.01.2011 - či. 4 - sušlna

ldenMkace vzorku PR1960576-002
Datum odběnuCas odbětu

i FWametr Metoda LOQ : jednotka
l !

0 AŮ ='

·u6lm pli ¶06 'C S-DRY-GRCI l CLIO %

acmaften S-PAHGMS01 0.010 ' mg/kg suS.
acenaftykm S-PAHGMS01 ; 0.010 ' rng/kg 6uš.
arvthracen S-PAHGMS01 l 0.010 : mg/kg suš.
benzo(akľ7thracon S-PAHGMSQ1 : 0.010 ; mg/kg buš.

12.6.2019 00:00
výsledek nm Lknit l Limit

(min.) l (max.)
Jednotka Yýhodnocenf

benzo(a)pmn
benzo(bmuoranthgn
benz«g,hj)perykn
beruo(kmoranthen
chrygen
dbenzo(&h)anthmcen
MmMmn
flumnthen
fiuorm
lndeno(1,Z3<d)pyren
nMtMen

pym
8UIRá 16 PAU

S-PAHGMS01 0.010 '
S-PAHGMS01 0.010 1
S-PAHGMS01 ' 0.010 l

0

s-pAHGMs01j 0.010 ,
S-PAHGMS01 j 0.010

S-PAHGMS01 0.010 '
S-PAHGMS01 0.010 .

':'"mÁGMs01 0.010 i
S-Ĺ'ÄÁGÁÁSÓ1 0.010 .
S-PAHGMS01 i 0.010 :
S.PÁÁGŮS011 0.010 !
S-PAHGŮS01 ; 0.010 ':
S-PAHGĹÁS01 0.16Ô

mg/kg suš.
rngkg suš.
mg/kg suč.
mg/k0 suš.
mg/kg suš.
mg/kg suš.
=

mcykg suš.
rng/kg suš,
mg/kg suš.
rng/kg suš.
rng/kg SLlŠ.

99.8

0.084
0.023
0.123
0.134
&111
0.161
0.102
0.061
0.124
0.021
0.636
0.361
0.179
0.097
0:261
0.262
261

Pek® zákazník neuvede delům a čas odběru vzorků, laboratoř uvecie jako delům ocjběru datum přijeti vzorku do lzboratoře a je uvedeno v ztvcme.
Pokud je čas vzo"kování uveden 0:00 znamená to, že zákzznik uvedl pouze datum a ne"jved| čas vzorkováni, Nejistota je rozšířená nejistota měřeni
odpDvi(i?jlc[ 95% interva:u spcdehiivosS s koeficientem rozšířeni k = 2.
Vysvětlivky: LQQ " Mez staricvitelnosti; NM = Kejisfofa měkni

Poznámky k limitům
' Technkk6 podmlnky 150 -10. DI, 2011 -ČI. 4

suma 16 PAU vyhovuje: Me dokumentu TP 150, schválený MD dne 10. 1. 2011, lze očekám Ze vzorek neobsahuje dehet (celkový
obsah PAU " 25 mg/kg Míny). Nevyhovuje: Dk dokumentu TP 150, sdivákný md dne 10. 1. 2011, lze očekávat, že
vzorek obsahuje dehet (celkový otmh PAU " 25 rTWkg sušiny).

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod
Ana¥'cké mečodý Popis metody
Místa pmvedenl zkoušky. Bendbva 168777 Česká L/pa česká Repubhkä 470 01
S-DRY-GRCI CZ_SOP_D08_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346), CZ_SOP_006_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN

12880, ČSN EN 14346, čSn 46 5735),.Stanovenl sušiny gravimetricky a stanovenl vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot
W-PHI-CFA CZ_$OP_D06_07_066 (ČSN EN ISO 14402, ČSN EN 16192, mebodika firmy SKALAR) Stanwenl fenolů metodou kontinuálnl

prUtokod analýzy (CFA) spekwofotomefricky
MIMU Rroveden/zkouškY: Na Hádě 33&9 Raha 9- vysočeny Geská Repybh'ka 190 OD
S-PAHGMS01 CZ_SOP_006_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorků dle CZ_SOP_DOB_03_POl kap. 9.2, 9.3,

9.4.2) Stanoveni semNolatMnfch organických látek metodou Nyncyvé chromdcgrafie s MS nebo MS/MS detekci a výpčet
6Ljřň semlvolatúnkh Qrgmidčých látek z naměkných hodnot

S-TPHFID01 CZ_SOP_006_03_150 (ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ČSN P CEN ISO 16558-2, US EPA 8015, US EPA 3550, TNRCC
M~ 1006) Stanoveni exbahovateľných látek v mzsahu uhbvodlků C10·C40, jej|ch frakci výpočtem z naměkrřých
hodnot metodou GC-FID

W-CLAC CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN 18192) Stmovení rozpuštěných fjuoridů, chbňdů, bromidů, dusitanů,
dusičnarů a slranů.

W-DOC-IR CZ_SOP_DO6_02_056 (ČSN EN 1484, ČSN EN 16192, ŠM 5310) Stanovení ceIkového a mzpuštěného organického,
celkového anorganického uhllku a celkového uhllku

Right Solutions · F'igM |"anne( www.alsglobal.cz



Datum vystaveni : 24.6.2019
Stránka : 6Z6
Zakázka , PR1960576
ZákElznlk . STRABAG a s.

Analytické metody FbjNs mětody
W-F-lC CZ_SOP_D®_02_068 (čSn EN ISO 10304-1, ČSN EN 16192) Stanownf rozpuštěných fluoridů, chloridů, bromidů, dwitanů,

duáčnanů a slranů.
\N-HG-AFSFX CZ_$OP_D06_02_096 (US EPA 245.7, ČSN EN ISO 178 52, ČSN EN 16192, příprava vzorku dle CZ_SOP_DO6_02_J02 kap,

10.1 a 10.2) - Stanoveni Hg fluomcenCnf spektrDmebi|, Vzorek před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičn6.
W-METMSFX1 CZ,SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, ČSN EN 16192, ČSN 757358 příprava vzorku

ďe CZ_SOP_D06_Q2_J02 &p. 10.1 a 10.2) - Stanoveni prvků metcdou ICP-MS 8 8tech|omeůické výpočty obsahů slouXin
z mměliených hodnot Vzorek byl před analýzou fimván přídavkem kµeliny duMčné.

W-METMSFX6 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17284-2,US EPA 6020A, ČSN EN 16192, ČSN 757358 připnwa vzorku
db CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1 a 10.2) - Stanoveni prvků metodou 1CP-MS a stechiometrické výpočty otmhů sloučenin
z naměkných hodnot Vzorek byl před analýzou fixován pl'idavkem kµeliny du8ičm.

W-PH-PCT CZ~SOP_D06_02_105 (ČSN ISO 10523, US EPA 150.1, ČSN EN 16192, ŠM 450O-H+ B) Stanoveni PH mnäometndcy.
WSO4-lC CZ,SOP_D06_02_®8 (ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN 16192) Stanovení rozpuštěných fluoňdů, chlorldů, bmrNdů, dmitanů,

dusičnanů a sImnů.
W-TDS-GR CZ_SOP_D08_02_071 (ČSN 757346, ČSN 757347, ČSN EN 16192, ČSN EN 15216) Stanovení RL, RAS a ztráty žMním RL

(b použMm filtrů %e,gkkněných vláken poruäty 1,5 um- Environmental Express)

P//pra vně metody Fbp6 metbdý
M/stO pmwden/zkoušky: Bendkjva 1687/7 česká L/ra česká RmMNa 470 01

·S-PPHONÍ10 """ ČSN EN 12457-4 Sftováni a drceni vzorku na zmŕmt " 10 mm.

S-PPL24CE ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. jednetupňová vUdková zkou9ka poměr kapalné a pevné fáze 10 ljkg pru materiály 3c
zrnitosli menší než 10 mm.

Symbol "" u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo wbdodavatek. V přlpadě, že laboratoř použila pro
neakreditovanou nebo nestandandnl matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato
skutečnost uvedena na tituľnf straně tohoto pmtokolu v oddílu ,Poznámky". jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je
místo provedeni zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačnlch parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.
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OBEC OBŘÍSTVÍ
F V 'W U

"®OBECNI URAD OBRISTVI
277 42 ObřIsNI, okres Mělník

STRABAG as.
Na bělidle 198/21
15000 Praha 5

Vaše značka: Naše mačka: Vyřizuje: V Obříství dne

OU/0997/19/Zi Jitka Zimová 10.06.2019

Žádost o opravu objízdné tram

Žádáme o opravu objízdné trasy v obci Obříství, která byla stanovena Opatřením obecné
povahy stanovená přechodnou úpravou provozu dle Dopravně inženýrského opatření v rámci
,,rekonstrukce komunikace - silnice č ID101, přechodná @rava silničního provozu na
Ib701, uL Bedh'cha Smetany a yeden/ ob/iZdných tras po silnicích č IU522, IIL24214,
IL24215, LZU24216 v ká a obci ObNtv'i". Zejména se jedná o komunikace úl. Školní, ulice
V Chaloupkách a ulice spojovací.

-2 C, """i b$> -,"'" '"'Ca l "\', lv ,L,:!'"

' )
Jitka Zimová

starostka

j'? 'R 1ER Ccrmjting 5ro.

icj DG 9
lC

Telefon 315 685 000 Email: zimova@obrisNi.cz
Bankovnfspojení ČSOB, č.ůčtu 12337//86/0300

IČO 00237/41
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Pontex s.r.o., BezOvá1658, 147 14 Praha 4

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák
Zborovská 11
Praha, 150 00

čj : PX 2019
V Praze : 19. srpna 2019
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: II/101 - Obříství
Věc: Vyjádření AD č. 3

tel.: 736 662 206
e-mail:

Vážený pane inženýre,

dne 14. 8. 2019 jsem obdržel dodavatele stavby návrh na ZBV č. l, který řeší následující skutečnosti:

l. Rozdílnou konstrukci stávající vozovky oproti předpokladu zadávací dokumentace

2. Opatření podél stávající opěrné zdi pro zabezpečení její stability

3. Opravy objízdných komunikací

Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti spolu nesouvisí, dovoluji si se vyjádřit ke každé skutečnosti
níže zvlášť:

K bodu l. výše

V rámci zadávací dokumentace byla uvažována tloušťka stávající vozovky 0,52m, při čemž byla uva-
žována tloušťka frézování souvrství z asfaltových hutněných vrstev 0,15m, vybourání podkladní vrstvy
stmelené cementem ti. 0,1m a odstranění nestmelených podkladních vrstev ti. 0,27m. Při odstranění
stávající konstrukce vozovky nebyla podkladní vrstva stmelená cementem vůbec zastižena. Pod sou-
vrstvím z asfaltových hutněných vrstev byly zastiženy vrstvy z kameniva prolitého asfaltovým pojivem
v ti. 0,47m, proto je nutné změnit zatřídění odstranění vrstev a uložení odpadů na skládku v rámci sou-
pisu prací.

Na základě výše uvedených skutečností AD s navrhovanou změnou souhlasí.

K bodu 2. výše

Dne 11. 6. 2019 proběhla prohlídka staveniště za účasti TDS, zhotovitele, geotechnika a AD, při které
byly posuzovány poměry podloží v kopaných sondách v úseku km 0,300 - KÚ a založení souběžné
opěrné zdi. Bylo konstatováno, že:

- Podloží ve výše uvedeném úseku tvoří písčité stejnozrnné zeminy

- V místě údolnicového úseku nivelety byl zjištěn silný boční přítok vody směrem ke korytu Labe

- Opěrná zed' je založena v nedostatečné hloubce

- Konstrukce opěrné zdi vykazuje vyklonění do uličního profilu
IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha. Č. účtu: 82306504/0600

ČSOB Praha, č. úČtu: 474022543/0300
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Manín Havlík

sekretariát: tel.: 244 462 219

tel.: 244 462 219
tel.: 244 452 231
tel.: 244 462 277
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výše uvedené skutečnosti nebyly při přípravě známy a konstrukce opěrné zdi nevykazovala žádné vidi-
telné deformace.

Vzhledem ke stavu opěrné zdi doporučil geotechnik:
- změnu konstrukce aktivní zóny v úseku podél opěrné zdi (tj. km 0,300 - KÚ)

- směrový posun zapaženého výkopu pro uložení kanalizace do středu přilehlého jízdního pruhu

Tyto opatření byla navržena z důvodu omezení nepřímého zásahu do konstrukce zdi vibracemi
z hutnění aktivní zóny a rozvolnění zeminy při provádění blízkého výkopu kanalizace a tím vyloučení
porušení konstrukce opěrné zdi vlivem provádění této stavby.

Na základě výše uvedených skutečností AD s navrhovanou změnou souhlasí.

K bodu 3. výše

V rámci projednávání rozhodnutí o uzavírce a přechodné úpravy provozu pro tuto stavbu podmínila
Obec Obříství svůj souhlas vysprávou konstrukce vozovky komunikací, na kterých je vedena objízdná
trasa.
V rámci inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu se Obec vy-
jádřila ke stavbě bez připomínek.

Na základě výše uvedených skutečností AD se změnou souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o. PONTEX

,n,.P,v,, H,,,n,

Přilohy:

- charakteristické příčné řezy se zákresem rýhy kanalizace

PONTEX s.r.o.



IBR
CONSULTING

Adresát:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 00 Praha 5 - Smíchov

Věc: Vyjádření TDS k ZBV č. 001 stavby II/101 Obříství - ADA 5480

Na stavbě ////01 ObřLství žádá zhotovitel o zrněnu během výstavby č. 001 na objektu

SO lOj Rekonstrukce silnice II/101.

Za technický dozor k předloženému ZBV konstatuji:

l. Předložené změny odpovídají svým rozsahem provedeným pracím.

2. Nové položky ZBV odpovídají cenám OTSKP 2019.

3. Práce byly dle platných norem a TKP provedeny v odpovídající kvalitě.

4. Změny nevedly k prodloužení doby výstavby.

5. Navržené změny eliminovali riziko poškození majetku třetích osob a případnou

újmu na zdraví.

V Liberci dne 16.8.2019

JBR Consulting. s r.g.1BR =:',:'.""'ic 25023446
CCKSULI1NG CZ250234¢6 ;g

Petr jiřímský
TDS

IBR Consulting, s.r.o., · Sídlo: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany · IČO: 25023446 DIČ: CZ25023446
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. · č. Účtu: 8969260267/5500 · Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka
235748
tel.: +420 489 205 910 · e-mail: info@ibrconsulting.cz · www.ibrconsufting.cz



V Praze dne l. 08. 201')

..l

strabag a.s., odštěpný závod Praha
Dopravní stavitelství
Direkce TC, Oblast BD Benátky

B. Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou

_J

Věc: Il/l01 - Obříství - Oznámeni Objcdnatcle vc věci změn závazků

Objednatel obdržel od Zhotovitele oznámeni o nepředvidatelné změně zn. FBCQ ze dne
30. 7. 2019 týkající se:

l. Technické opatření k zajištění stability opěrné zdi
2. Úpravy podloží vozovky
3. Opravy objízdné trasy

Objednatel souhlasí s danými změnami a s návrhem AD stavby a zároveň vydává pokyn k
realizaci daných změn a k zaneseni do dokumentace stavby. Současně vydává Objednatel
pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečnosti vypracoval podrobnou dokumentaci
Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadáváni veřejných zakázek.

S pozdraveín
Ĺ

"c'|äm1vcsti
-- J-.--b.-?"
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