
Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:
111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Chodníky, vjezdy

Číslo SO/PS/
102

číslo změny SO/PS: 1

Číslo ZBV:

10

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice vedoucí společník 
IČ:43005560

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 společník
IČ: 25117947

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

i 10.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.3 -320.527,90 124.175,40 -196.352,50

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10 -320.527,90 124.175,40 -196.352,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102 Chodníky, vjezdy

Číslo SO/PS/
102

číslo změny j
SO/PS:

Číslo ZBV:

10.3

o na jen
Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list
2. Změnový list
3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací
4. Rozpis ocenění Změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů
7. Další doklady

1

1

1
1

1

1

22

počet listů
počet listů
počet listů
počet listů
počet listů
počet listů
počet listů

1,2
3,4
5
6,7

Objednatel
Zhotovitel
Projektant
TDI

Iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodnění Změny:__________________________________________________________________________________________________
a) Vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnících) pro osazeni stromů
V rámci realizace objektu SO 102 Chodníky, vjezdy bylo nezbytné tento objekt na základě požadavků investora a změny projektu
vegetačních úprav rozšířit o vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnících) v rozsahu dle upraveného projektu, viz. zápisy z KD č.4
a KD č.7. Tato změna má za následek změny na položkách č.2, 10, 11,37, 42, 43, 47, 54, 60, 61 a č. 64.
b) Vypuštěni autobusového přístřešku
Vzhledem k separátnímu řešení Města Úvaly ohledně jednostnosti včech autobusových přístřešků v celém městě Úvaly se přístřešek v
objektu SO 102 nebude realizovat. Tato změna má za následek vypuštění položky č.62.
Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených
prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou
podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §
222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-320.527,90 124.175,40 -196.352,50 444.703,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou"
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Václav Leitermann

. —    
datum     podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. PetrVachta     podpis

Technický dozor investora jméno Ing. Jan Pavlíta

Technický dozor investora jméno Ing. Jan Vaněk

datum        podpis

datum      podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Petr Nádvorník datum podpis

Zástupce Objednatele Jméno Mgr. Petr Mature datum   PodPis '

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změríy, jež jsou podrobríě'popsSny,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

jméno Mgr. Petr Matura

(Oprávněná OSOba Objednatele) - jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum
KoUo oK, p.O.

podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) -. ,
... , , jménoMěsto Úvaly 1

Mgr. Petr Borecký datum               podpis

Zhotovitel
jméno Ing. Pavel Hirsch

jméno Ing. Petr Semerád

datum podpis

datum podpis

[Cislo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Poznámka. Qenu vgech změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Název Stavby:
111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Chodníky, vjezdy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

5.081.557,69

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_______________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 5.081.557,69 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -320.527,90 124.175,40 124.175,40 2,44%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -320.527,90 4.885.205,19 -196.352,50 -3,86%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitermann souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. PetrVachta souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím

Ing. Jan Vaněk souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím

Zaměstnanec KSŮS SK 
odpovědný za cenové

Mgr. Petr Matura souhlasím

projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím



Příloha í. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10
tvíaencm číslo a název stavby: Hl/lUlb5 Úvaly, průtah (ulice 5.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Chodníky, vjezdy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
102/č. 1

Císlt? a název rozpoctu: 102 - Chodníky, vjezdy Skupina Změn: skupina 3

Poř. 
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j.

Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU - Prostý beton T 127,163 164.663 37,500 300,60 38.225,20 11.272,50 49.497,70 11.272,50 29,49

10 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 3.800 18,800 15,000 2.170,49 8.247,52 32.556,00 40.803,52 32.556,00 394,74
11 11315B ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA tkm 98,800 136,300 37,500 12.00 1.185,60 450,00 1.635,60 450,00 37,96
37 56333 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 568,000 1.419,700 -148.300 102,60 160.876,80 -15.215,58 145.661,22 -15.215,58 -9,46
42 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 10,800 15.300 4,500 487,80 5.268,24 2.195,10 7.463,34 2.195,10 41,67
43 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1.520.400 1.317,500 -202,900 504,80 767.497,92 -102.423,92 665.074,00 -102.423,92 -13,35
47 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL Ó0MM DO LOŽE Z KAM M2 47.600 35.500 -11.000 775,60 36.918,56 -8.531,60 28.386,96 -8.531,60 -23,11
54 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 0.000 -1,000 7.805,50 7.805,50 -7.805,50 0,00 -7.805,50 -100,00
60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 934,000 949.000 15,000 326,60 305.044,40 4.899,00 309.943,40 4.899,00 1,61
61 917228 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 400MM M 15,000 0.000 -15,000 821,40 12.321.00 -12.321,00 0.00 -12.321,00 -100,00
62 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNE DOPRAVY KUS 1.000 0,000 -1,000 174.230,30 174.230,30 -174.230.30 0.00 -174.230,30 -100,00

Nové položky
64 917211 [ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 50MNI M 0,000 340JO0 340,200 214,00 0,00 72.802,80 72.802,80 72.802,80 100,00

Celkem 1.517.621,04 -320.527,90 124.175,40 1.321.268,54 -196.352,50



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN DO SKUPIN

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice 111/10165, zastávky BUS
Číslo a ní Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 47 770 000,00

Suma Změn kladných a Zrněn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 -38.104,59 9=(32A/1)*100
Sledováni limitu 50 % 

Skupina 3 14,56%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 47 731 525,42

2a=2x1,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 57 755 145,75

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,92%

ir *o<J Sledově ní limitu W U - suuZet Skupmy 3 ft Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0*00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Ofcdovád Hjuiiu U % pre podsubiuu i titanu rtfu Znrfit) rApuiwi dle 
» 14. cau, (6|, titttm ti>

Název SO/PS / předmět Změny

301a

302

302-02

301a/část2

3017301b

501/501b

501/501a

441

101

102

ZBVč.

111/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba

Dešťová kanalizace - hlavní řad / úpravy kanalizačních přípojek, 
ptúdknihtni řadu, ČUlánl knnatracti

Vodovodní řad / prodlouženi řadu a provizorní bypass

Vodovodní přípojky/odpočet přípojek

Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubění potoka - sanace 
zalrubnného potoka, čištění potrubí

Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka /zvýšení počtu přípojek

Přeložka STL plynovodního řadu - případné zahloubení / odpočet celého 
SO

Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek / zmenšeni rozsahu úprav

Veřejné osvětlení / doplnění chrániček

Silnice 111/10165, zastávky BUS / nahrazení přídlažby podél obrub 
vozovkovýml vrstvami____________________________________________
Chodníky, vjezdy / vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnících) pro 
osazení stromů vypuštění autobusového přístřešku

•7.48%

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

19=23+26+29+33

-3 660 317,56

0,00

0,00

- 140 095,44

2 248 558,74

0,00

- 771 638,91

13 296,56

1 580,00

64 620,00

320 527,90

0,00
QlOO
!).£(■
0,00
0,00

±r.±

0,00
0,00
0.00
0,00 

£52, 
0 00

£52
0.00
0.00
000

±!±.
GbJ
0.00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu

Změny kladné

20=24+27+30*34+ 
37+39

3 521 842,97

587 173,77

288 298,42

17 840,00

2 326 209,80

100 837,08

0,00

0,00

13 058,50

64 250,00

124 175,40

000
0,00
MG
0,00
0 nr.
OgO
0.00
0,00
000
C M
0£0

2-.<10

0,00
0,00 
apo
0,00
±21
o.oo
0.00

•0.00% 10=(36A/1)*100
Sledováni limitu 50 % 

Skupina 4 0,00°/(

14.331.000,00 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

6.953.290,52

23.885.000,00

1 4-

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepředvldanost Nezbytnost Změny de minimis

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

Hodnota ZBV

ŽmĎny 
záporné 

(zadávat so 
znaménkem

minua

Změny 
kladné

21=19+20

- 38 474,59

587 173,77

288 298,42

122 255,44

77651,06

100 837,08

771 638,91

- 13 296,56

11 478,50

370,00

196 352,50

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
'■ ■:
0,00
0,00
0.00
0 00
0.00
0,00
000

£52.
0,00
0,00
£2£
tog_
0,00

23

0.00 0.00 0.00

Suma Zrnin 
záporných a 

Změn kladných

23-23+24

ZmZny 
záporně 

(zadával se 
znaménkem

IKitlI.lOJ
20

Změny kladné
Sum* Zrnin 
záporných* 

Změn kladných

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
±12 
_u.tro
0,00
0,00 
000
0,00
±.22 
_roo_ 
±±±
íffi
S3
000
0.00
TCO
0.00
0.00
0 00
o co 
o og

27 23-26+27

Zmůny 
záporné 

(zadával se 
znaménkem 
—minus L

Změny kladné
Procentní 
vyjádřeni 

Změny kladné

Suma Zrnin 
záporných a 

Zrnin kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Zrnin 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

Změny 
kladné

?a

M 250,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

- 64 620,00 64 250,00

0,00 0,00
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Příloha č. 6

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV ěíslo: 10

Číslo a název SO/PS: 10

Číslo a název rozpočtu: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu / provozního souboru 
(SO/PS):

SO 102 - Chodníky, vjezdy

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

Rozpis ocenění SO 102 po změně 1 2

Zápis ze 4. kontrolního dne ze 6. 5. 2019 8

Zápis ze 7. kontrolního dne 9

Stanovistko TDS k ZBV 10 1

Stanovistko AD k ZBV 9 a k ZBV 10 1
Žádost o změnu rozsahu díla ze dne 14.11.2019 1
Počet listů celkem 22



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10
tviaencni cisio a název stavoy: m/iulbb uvaiy, pruran lunce b.Května)
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Chodníky, vjezdy
Číslo a název rozpočtu: 102 - Chodníky, vjezdy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
102/č. 1

Skupina Změn: skupina 3

Poř. 
č.

pot.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j-
V

Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU- Zemina, kamenivo, kámen T 2.111,075 2.111,075 0,000 216.40 456.836,63 456.836,63 0,00 0,00
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU - Prostý beton T 127,163 164,663 37,500 300,60 38.225,20 11.272,50 49 497,70 11.272,50 29,49
3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - Živice T 155,925 155,925 0,000 300,60 46.871,06 46.871,06 0,00 0.00
4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - Železobeton T 19,500 19,500 0,000 360,70 7.033,65 7.033.65 0,00 0,00
5 111208 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 38,000 38,000 0,000 199,10 7.565,80 7.565.80 0,00 0,00
6 112014 KÁCENI STROMU D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU. ODVOZ DO 5KM KUS 3.000 3,000 0,000 1.642.70 4.928.10 4.928.10 0.00 0,00
7 113138 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM M3 8750 8 750 0.000 863,20 7 553,00 7.553,00 0.00 0,00
8 113138 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM M3 49.000 49.000 0.000 863,20 42.296,80 42.296,80 0.00 0,00
9 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM - DOPRAVA tkm 1 559.250 1 559.250 0.000 12.00 18.711,00 18.711,00 0,00 0.00
10 113158 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU. ODVOZ DO 20KM M3 3.800 18.800 15,000 2.170,40 8.247.52 32.556,00 40.803,52 32.556,00 394.74
11 11315B ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA tkm 98,800 136.300 37,500 12,00 1.185,60 450,00 1.635.60 450,00 37,96
12 113168 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DlLCÚ. ODVOZ DO 20KM M3 7,500 7,500 0,000 1 154,90 8.661.75 8.661.75 0,00 0,00
13 11316B ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DlLCÚ - DOPRAVA tkm 195,000 195,000 0,000 12,00 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00
14 113188 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC. ODVOZ DO 20KM M3 38,740 38,740 0,000 1.015,50 39.340.47 39.340,47 0.00 0,00
15 11318B ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ■ DOPRAVA tkm 968,500 968,500 0,000 12,00 11.622,00 11.622.00 0.00 0,00
16 113328 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM M3 326.775 326775 0,000 432,10 141.199,48 141.199.48 0.00 0,00
17 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 5.228.400 5 228,400 0,000 12,00 62.740,80 62.740,80 0,00 0,00
18 113524 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M 222.000 222,000 0.000 83,60 18.559,20 18.559,20 0,00 0.00
19 11352B ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 520 313 520.313 0.000 12,00 6.243,76 6.243,76 0,00 0.00
20 113534 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ. ODVOZ DO 5KM M 487 000 487,000 0.000 183,20 89.218,40 89.218,40 0,00 0.00
21 11353B ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 2.556750 2.556 750 0.000 12 00 30.681,00 30.681,00 0.00 0,00
22 121108 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 128 200 128,200 0.000 319,60 40.972,72 40.972,72 0,00 0,00
23 12110B SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 1.282,000 1.282.000 0,000 13,90 17.819,80 17.819,80 0,00 0.00
24 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II. ODVOZ DO 20KM M3 420.700 420.700 0.000 729,80 307.026,86 307.026,86 0.00 0,00
25 12383B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II ■ DOPRAVA M3KM 4.207,000 4 207.000 0.000 19 90 83.719,30 83.719,30 0,00 0,00
26 132838 HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II ODVOZ DO 20KM M3 31.500 31.500 0,000 1.144.90 36.064.35 36.064,35 0,00 0.00
27 13283B HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 315.000 315.000 0,000 16,90 6.268,50 6.268.50 0,00 0,00
28 17180 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 132750 132.750 0,000 516.70 68.591,93 68.591,93 0.00 0,00
29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 31,500 31,500 0,000 597,40 18.818,10 18.818,10 0,00 0.00
30 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 40.000 40,000 0.000 268.80 10.752,00 10.752,00 0,00 0,00
31 212636 TRATTVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ II M 175.000 175 000 0.000 452.00 79.100.00 79.100,00 0.00 0.00
32 331300 Betonový sloupek M3 0.522 0.522 0,000 10.453,80 5.456.88 5.456.88 0,00 0,00
33 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 115,500 115,500 0,000 176220 203.534,10 203.534.10 0.00 0,00
34 465511 DLAŽBY ZLOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0,450 0.450 0.000 2 459,10 1-106,60 1.106.60 0,00 0.00
35 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 382,000 382,000 0,000 253,90 96.989,80 96.989,80 0,00 0,00
36 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 100MMI M2 3,000 3,000 0,000 71,70 215,10 215,10 0,00 0,00
37 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 568,000 1.419700 -148,300 102,60 160.876,80 -15.215,58 145.661,22 -15.215,53 -9,46
38 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 273.000 273,000 0,000 102,60 28.009,80 28.009,80 0,00 0,00
39 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 116 600 1 118,600 0,000 102.60 114.768,36 114.768,36 0,00 0,00
40 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM M2 442.500 442 500 0,000 199,50 88.278,75 88.278.75 0,00 0.00



Příloha č. 7

.......................     Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10
tvíaencm cisto a název stavoy: iii/iuibb uvaiy, prutan (unce b.května) 
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Chodníky, vjezdy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
102/č. 1

Číslo a název rozpočtu: 102 - Chodníky, vjezdy Skupina Změn: skupina 3

Poř. 
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j,
v

Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v

%

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

42 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 10,800 15,300 4.500 487.80 5.258.24 2.195.10
15.506,40
7.463,34

0.00
2.195,10

0,00
41.67

43 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1.520 400 1.317,500 -202,900 504,80 767.497.92 -102.423.92 665 074.00 -102.423,92 -13.35
44 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 11.000 11.000 0.000 504,80 5.552,80 5 552,80 0,00 0,00
45 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 494.000 494.000 0.000 558,50 275.899,00 275.899,00 0,00 0.00
46 582616 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z KAM M2 353.000 353,000 0.000 658.10 232.309,30 232.309,30 0,00 0,00]
47 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 47,600 36.600 -11.000 775,60 36.918.56 -8.531,60 28.386.96 -8.531,60 -23,11
48 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 r 65,300 65,300 0.000 909.00 59.357.70 59.357,70 0.00 0 00
49 58261C KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 1Ů0MM DO LOŽE Z KAM M2 29,000 29,000 0,000 1.244,50 36.090,50 36.090,50 0,00 0.00
50 711216 IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MÉKČ PVC M2 887,000 887,000 0,000 276,80 245.521,60 245.521,60 0.00 0,00
51 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 28,000 28,000 0,000 207,10 5.798.80 5.798,80 0,00 0,00
52 87533 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 23 000 23.000 0,000 237,00 5.451.00 5.451.00 0,00 0,00
53
54

894001
89712

PROVIZORNÍ REVIZNÍ ŠACHTY (W)
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

KUS
KUS

10 000
1 000

10.000 0,000 7 467,00 74.670,00 74.670,00 0,00 0,00

55 897526 VPUST ODVOD ŽLABU Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 3.000 3 000 0,000 13 141,90 39.425,70 39.425,70 0,00 0,00
56 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 30.000 30.000 0,000 796,50 23.895,00 23.895,00 0,00 0,00
57 914512 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOL TŘ 1 - MONT S PŘESUNEM M2 12.000 12.000 0,000 1.025,50 12.306,00 12.306.00 0,00 0,00
58 914517 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONT Z PORTÁLU M2 F 12,000 12 000 0,000 1.025,50 12.306,00 12.306,00 0,00 0,00
59 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1.212 600 1.212.600 0,000 235,00 284.961,00 284.961.00 0,00 0,00
60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM M 934.000 949 000 15,000 326,60 305.044,40 4.899,00 309.943,40 4.899.00 1,61
61 917228 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 400MM M 15.000 0.000 -15.000 821,40 12.321,00 -12.321,00 0,00 -12.321,00 -100,00
62 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNE DOPRAVY KUS 1.000 1.000 -1.000 174.230.30 174.230,30 -174.230,30 0,00 •174.230.30 -100.00
63 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 10.000 10.000 0.000 2.499 00 24.990,00 24.990,00 0.00 0,00

Nové položky
64 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM (JC převzata z OTSKP 2019) M 0.000 340.200 340,200 214.00 0,00 72.802,80 72.802,80 72.802,80 100,00

Celkem 5.081.557,69 -320.527,90 124.175,40 4.885.205,19 -196.352,50 -3,86
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ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 4

Konaného dne 6. 5. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „XXX/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. květne) Stavba"

X. Kontrola úkolů z minulého KD

1.2.1  Viz jednotlivé body xépiniu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

n.3.1
S ohledem na přerušení stavby v období od 8. 4. do 12. 4. 2019 z důvodu nepředvídatelných 
okolností (kolidující přípojky splaškové kanalizace) bránících ve výstavbě SO 301 (potrubí DN 
800) předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram stavby.

Zodpovídá; Zhotovitel

Termín: Do 29.4. 2019

Harmonogram předán

VYPOUŠTÍ SE

Projektant předložil návrh Umístěni stromu do uličního prostoru dle požadavku Objednatele 
(město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetln) v případě 
situováni stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10.4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CEtlN souhlasí se situováním stromů nad jejich 
sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček ne tyto řitě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4.2019

SPLNĚNO - Předáno k připomínkám k architektovi městské > cloně (p. Štefl) 
k posouzení e ohledem no oslunění přilehlých nemovitostí.

AF-OTYPLAN s.r.o., Ftagtetri 1275/13,140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapaána v obchodním irítfflku vedeném Městským eoudom v Praze, oddfl C, vložka 25005,
WWW.attonBUlt.aim, IČ: 473 07 216, DIČ: CZ473 07 216
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B0SUS

Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD

n.2.13

Bude prověřena možnost sníženého kryti navrhované dešťové kanalizaci DN 800 u výrobce 
potrubí SUPERUT (s ohledem na její únosnost)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 3.4. 2019
TRVÁ

Náhradní termini 6. 5. 2019

Výrobce odsouhlasil snížené krytí e-mailem 8.4. 2019

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

Xl.2.15

Bude vydána revidovaná dokumentace SO 301 (podélný profil dešťové kanalizace DN 800, 
nová trasa přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 5. 4. 2019
TRVÁ

Náhradní termín: DO 10.4. 2019

NSPLNĚNO

TRVÁ

Náhradní termín: 26.4. 2019

Dokumentace předána

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

IX.3.17

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje na nutnost výměny vodovodního řadu řešeného v rámci 
SO 302 I v useku komunikace km 0,019 až 0,055 a km 0,182 až 0,200. Tato výměna je nutná 
z dfivodu kolize tohoto vodovodu z výstavbou dešťové kanalizace DN 800 řešené v rámci SO 
301.

To znamená prodloužení projektem uvažované výměny v délce 127 bm o 54 bm.

Projektant zdfivodní absenci přeložky vodovodu v těchto úsecích.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4, 2019

XX.4.17

Byly prověřeny dostupné podklady vedení trasy vodovodu. Z dosud provedených 
částí je zřejmé, že vodovod není situován tak, jak je v pokladech uvedeno. Je zřejmá 
kolize v již odkryté části vodovodu v km 0,019 až 0,55, zde byl vodovod vyměněn. 
Dalží postup bude stanoven par-partes na základě skutečně ^Jištěné polohy 
vodovodu. Tato polohu bude řádná zdokumentována (zaměřeno a opsáno v SD), 

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

AF-OIYPLAN s.r.o., Mifllttrů 1275/13,140 00 Praha 4, Česká republika. Tel.; +420 277 005 500
Zapsána v obchodním mjrthku vedeném Hfatekým čoudem v Prán, oddB C, vložka 25005.
www.eftonsult.ajm, IČ: 473 07 218, DIČ; CZ473 07 218
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KSL^
n.3.18

TDS upozorňuje na nutnost dodržování dokumentace SO 301 v případě zásypů 
potrubí DN 800 (frakce zásypového materiálu)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: Průběžně

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

XI.3.19

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje, že pokud dojde k realizaci výměny potrubí SO 301 
část lokální opravy zatrubnění potoka, budou nutné přeložky kabelů CEZu a CETINu,. 
Z toho vyplívá časové zdržení a finanční vfcepráce (není řeieno v projektu).

Zhotovitel navrhuje realizovat opravy bezvýkopovou technologií. Současně s tímto 
návrhem předložil předběžný rozpočet této změny. Z technického hlediska byl 
vysloven souhlas s touto změnou.

Objednatel KSÚS prověří vliv navrhovaných změn na způsob financování. 

Zodpovídá: Objednatel (K5ÚS)

Termín: do 6. 5. 2018

KSÚS informoval, že změna je z pohledu financování možná - bude řeieno formou 
ZBV.

H.3.20

Z kamerových zkoužek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplivá, že v nejhorším 
stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu 
(tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy 
(tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4.2019

11.4.20

Byl předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

11.4.21

Při výkopových pracích na SO 301 Deěfová kanalizace, Mávni řad (DN 800) byly 
odkryty sdělovací kabely CETIN, které nebyly v podkladech. Tyto kabely jsou v kolizi 
s trasou nové kanalizace - nutná jejich přeložku.

Dle vyjádření CETINu (p. Kovář) jsou některé z kabelů (níže uložené bez chrániček) 
nefunkční. Zbylé kabely je možno přizvednout bez nutnosti překládky.

Než bylo získáno vyjádření CETINu pokračovala pokládky potrubí v dalSfm úseku.

Dotčený úsek byl následně vyřeěen atypickým kusem (bezhrdlová trubka 
s opravnými manžetami)

AF-CITYPLAN B.r.o., Maglstrf 1275/13,140 00 Praha 4, Česká republika. Tel.: +420 277 005 500
Zapcána v obchodním lojrtflku vedendm H&btkým aoudam v Pme, oddO C, violka 25005,
wvw.BfcoiiiHilt.cnm, I& 473 07 21B, DIČ: CZ473 07 210
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H^SÚS {J
ni. Plnění HMG

V období od 23. 4. 2019 do 6. 5. 2019 dokončeny práce dle 
schváleného HMG.

50 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Vytýčení IS - probíhá průběžně
Zpracování RDS - probíhá průběžně
Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně

- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupově lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Práce neprobíhaly

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Dokončena pokládka dlažeb chodníků u hřbitova (chodníky u hřbitova dokončeny)

SO 103 Okolní plochy - parkovišti, napojení na MK

- Dokončeno ohumusovánl ploch v okolí chodníků u hřbitova

SO1O4DIO

■ Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

• Průběžně dle potřeby

SO 301 Deltoví kanalizace

- Položeno potrubí řadu D; DN 800 v délce 120 bm km 0,022 - 0,142

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Proveden nový vodovodní řad v délce 120 bm

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce neprobíhaly

SO SOI Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Práce neprobíhaly

SO SOI Vegetační úpravy

- Práce neprobíhaly

Do příštího KD (20. 5. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Vytýčeni IS - probíhá průběžně
- Zpracování RDS - probíhá průběžně 

Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
- Lokální ohrození výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 

probíhá průběžně

AF-OTYPLAN É.r.O.( Ml G 1275/13,140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.s +420 277 005 500
Zeptána v obchodním ra)utffl<u vaděním Mfemihým ooudom v Praze, oddíl C, vložka 25005,
vmw.afoonmilr.tnm, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 21B
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SO 101 Silnice 113/10165, zastávky BUS

- Demolice komunikace km 0,190 - 0,570
• Přípojky k ÚV a drénům km 0,19 - 0,520 (mezi šachtami ŠD3 - ŠD7 řadu)
~ Úprava příkopů

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Demolice stávajících chodníků km 0,190 - 0,570

80103 Okolní plochy - parkovišti, napojení na MK

- Práce nebudou probíhat

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dc&tbvá kanalizace

- Pokládka potrubí řadu D; DN 800 v délce 68 bm km 0,142 - 0,210 (mezi šachtami ŠD6 - 
ŠDB

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Pokládka vodovodního řadu 68 bm
- provedení proplachu a dezinfekce nového vodovodního řadu

SO 441 Veřejná osvětlení

- Práce nebudou probíhat

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Provedení přeložky STL přípojky plynu v. místě ŠD 5
- provedení přeložky STL plynu v místě zetrubněného potoka Šstav

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.2.2.

Kamenná dlažba vybouraná z komunikace 5. května v úseku 0,020 až 0,190 je deponovaná 
na pozemku města (v lomu).

IV.2.3.

Zhotovitel požaduje vyjádření objednatele (KSÚS) vyjádření o nakládání z kamennou dlažbou 
z lomového kamene (nepravidelné tvary), která bude vybourána z úseku 0,190 až konec 
0,570.

Zodpovídá: OBJEDNATEL (KSÚS)

TERMÍN: do 17. 4. 2018

TRVÁ

Náhradní termíne do 6. 5. 2019

AF-OTYPLAN B.r.0., Magtetrfi 1275/13,140 00 Praha 4, Česká republika. Tel.: +420 277 005 500
Zepeína v obchodním rejstřía: vedením tdžjlikřm eotrdem v Praze, oddíl C, vloite 25005,
vmw.aftnnai1t.com, iC: 473 07 21B, DIČ: CZ473 07 218

Strana 5 (7)



Ksús ©

IV.4.3.

TRVÁ

Náhradní termín: do 20. 5. 2010

Dlažba bude odvezena na skládku

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

V. Různé

V.3.1

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž 
povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtýdenním předstihu.

V.4.2

Projektant předložil k odsouhlasení koncept RDS na SO 101 b SO 301a část 1 - 
dešťová kanalizace hlavní řad.

Připomínky budou předloženy so příštího KD

Zodpovídá: OBJEDNATEL + TDS

TERMÍN: do 20. 5. 2018

V. 4.3

Na základě vyjádření provozovatele a stavu přípojek zjištěného po jejich odkrytí, 
nedojde k jejich výměně.
Zhotovitel předloží návrh rozdílového rozpočtu.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: do 20. 5. 2018

VI. Závěr

VI. 1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 7. 5. 2019

VX.2.2

Příští KD č. 5 se uskuteční 20. 5. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 6. 5. 2019

AF-OTYPLAN B,r.o., Magistrů 1275/13,140 op Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejntffltu vedeníEm Městským soudem v Praze, oddíl C, violka 25005,
WWW-afconsultoirri, ]č: 473 07 218, DIŮ: CZ473 07 218
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Přílohy:

- Prezenční listina

AF-CHYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4, Česká republika, Tal.i +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rojrtříltu vedunďm Mftstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
WWW.afconaurt.com, !Č: m 07 218, DIČ: CZ473 07 21B
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Prezenční listina.
Kontrolní den č. 4 - 6. května 2019

„ni/10165 Úvaly, průtah (nl.S.května)“

INSTITUCE JMÉNO TELEFON E-MAIL PODPIS

Objednatel
KÚ Síč.Kraj

Zastoupen
KSUS St«K

MÚ Úvaly

lny Petr ŇácJvonrík                    

Mgr. Petr Mature                                       

Zhotovitel
PORR +

ZEPRIS

Ing Václav Leitermaan                                   

 

Ing Martin Hrdina

Ing Petr Seinerád

iteft iwwW

           

           
                

                

TDS +
KBOZP
APIS 8. r.o.

AF-
CITYPLAN

Ing Jan Pavlita                                
    

ing Jiří Salava                                 

Ing Jan Vaněk                                    

GP
Ing Petr Vachta                            

Další účastníci
Za MČÚ Úvaly

Eva Kopecká            
 

Anežka Růžičková.

                                     

      



f! 8 8/1

I

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 7

Kotlaného dne 17. 6. 2019

Přítomni: dle presenčni listiny

Předmět jednání: „III/10165 úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba"

I. Kontrola úkolů z minulého KD

1.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

H.3.11

Projektant předložil návrh Umístění stromfi do uličního prostoru dle požadavku Objednatele 
(město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetln) v případě 
situování stromfi dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromfi.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromfi nad jejich sítěmi. 
Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromfi v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019
SPLNĚNO - Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) k posouzení 
s ohledem na osluněnl přilehlých nemovitostí.

JI.5.11
P. Štefl se vyjádří po místním šetření, které proběhne 21. 5. 2019.

Zodpovídá: p. štefl

Termín: Do 22. 5. 2019

n.6.11
P. Štefl předložil pracovní verzi rozmístění stromfi. AD zašle připomínky (stromy v chodníku 
mohou být v min. vzdálenosti 10 m. V návrhu jsou stromy ve vzdálenosti 6,0 m.
Zodpovídá: p. Štefl + AD

Termín: Do 17. 6. 2019

11.7.11

Projektant předložil konečný návrh rozmístění stromů. Podmínkou vysazení stromů 
dte tohoto návrhu je údržby stromů tak, aby větve nezasahovaly do
průjezdního profitu WQZOvfcy. (Pruh ve vzdálenosti 0,5 m za obrubou výšky cca 3,2 m 
nad níveletu komunikace).

AF-CDYPLAN s.r.o., ManlslrO 1275/13, 140 00 Prahu 4, Česká republika, Tel.: +420 277 DOS 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Mžsickým soudem v Pnuté, oddíl C, vložka 25005,
WimisfcniisiilUum, 1Č1 473 0Ž 218, DIČ: CZ473 07 210
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Kabely CHINU kolidující s nově navrženými stromy budou upraveny následovně: 
Úsek km 0,077 26 - 0,240 70

- etávajíd kabel bude nehrazen za nový v upravené poloze (pokud by se dělala jen 
směrová překládka, nestačila by délko kabalu). Krytí přeloženého kabalu v mfctó 
zeleného pásu mfn.0,6 m, v chodníku 0,4m.

K nové trase bude přiložena další rezervní ch rán íčka.

V mfstó stromů a ve vjezdech bude nový kabel uložen do chráničky (přidána jedna 
rezervní) a chránlěky budou obetonovány. krytí horní chrénlčky je mht.60 cm, 
obetonování nad ehiínlčkou bude 0,1 m. Rezervní ehránlčka bude uložena v celé 
délce zelených pásů.

Úsek km 0,277 00 - 0,362 00

Směrová přeložka stávajícího kabelu délky 85 m + průběžná rezervní chránlěka.

V tomto úseku zůstávají stávající kabely (využití rezervy kabelu vzniklé překládkou 
v navazujícím úseku).

Úsek km 0,362 00 - 0,448

V tomto úseku je navržena přeložka kabelu CETXN.

NUTNÁ KOORDINACE S CETINem

Zhotovitel prověří, zda je překládka kabelu v rámci SO 463 řešena jako nový kabel, 
neb® jen směrové překládka.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 19. 6. 2019

11.5.12

Projektant prověří možnost výměny (otočení) stromových mříží. V současnosti je navržen 
obdélníkový rošt. Z důvodu vedení Inžehýrských sítí by byl vhodnější rošt čtvercový o stejné 
ploše.

Zodpovídá: AD

Termín: Do 22. 5. 2019

n.6.12

AD předlužil návrh kompozitní mříže, která bude osazena do ocelového pozinkovaného 
úhelníku. AD předloží detail osazeni úhelníku + fixace mříže.

Zodpovídá: AD

Termín: Do 17. 6. 2019

11.7.12

Výsledně byla zvolena variante bez stromové mříže - viz bod 11.7.11 zápisu.
SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

AF-CTIYPIAN B.r,0„ MaglstrO 1275/13, 140 00 Praha 4, Čestrá republika, Tel.r +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Pru ar, oddíl C, vloika 25005,
WtWw.Bftonsdt.com, IČ: 473 07 210, OIČí CZ473 07 21B
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n.6.14

Město prověří možnost uložení optických kabelů města pod kabely VO

Zodpovídá: Objednatel (město)

Termín: Do 5. 6, 2019

n.6.14

Prověřeno - optické kabely budou uloženy pod kabely VO 

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

II. 3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplívá, že v nejhorším stavu Je 
část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu (tedy úsek mimo 
rozsah stavby).
Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy (tj. od 
konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

11.4.20
Byla předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení,

11.5.20

Průzkum proveden. Výsledky budou k dispozici a předány objednateli 23. 5, 2019

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 23. 5. 2019

11.6.20

Z vyhodnoceni dosud provedeného kamerového průzkumu vyplívá nutnost sanace potrubí 
v celé délce kamerované trasy. Objednatel požaduje provedení sanace v celé délce trasy, tak 
aby nebyl přečerpán rozpočet na 50 301a; Část 2 (2 340 579,94 KČ). Z dosud předloženého 
rozpočtu sanací vyplivá, že je možné sanovat potrubí v délce cca 200 bm potrubí z celkové 
délky 320 m.

Objednatel požaduje provést pročištění a kamerovánl celé délky zatrubnění potoka.

Rozsah nutného čištění a kamerovánl bude předložen do příštího KD. (Nemohlo být provedeno 
v předstihu z důvodu absence šachet na zatrubněném potoce).

Po obdržení výsledků předloží (ZEPRIS) + AD návrh oprav, dle zadání tohoto bodu (sanace 
celé délky trasy).

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019

AF-errYPLAN a.r.o., MnBlStrú 1275/13, HO 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapeána v obchodním rejstříku vedeném Méstskýrn soudem v Prare, oddíl C, vložka 25005,
www.0fconsuR.com, JČ: <173 07 218, DIČ: CZ473 07 21B
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11.7.20

Zhotovitel pferi ložil rozpočet ne. canad zatrubněného potoka, z kterého vyplývá, ře 
Je možné -při zachování požadavku ne sbrolútnf těsnost sanovat cca. 217 bm - tzn 
od šachty SL 1 až po řachltt v ulici Dvořákova. Objednatel touhlasl * provedením 
sanace v tomto rozsahu. Podmínkou realizace je osazení dvou nových řucřwt na trase 
zrstTvbněnéhu pntolcR.

Jedno Šachta bude provedena v km komunikace cca. 0,120.

Druhá šachta bude umístěné prioritně na soukromém pozemku p.č. 2,67 (možnost 
osazení prověří objednatel - město), elteniĚtivně na pozemku p.č. 269.

Rozsah nutného čištění a kamerování zbylých úseků zatrubněného potoka byt 
zhotovitelem stanoven na:

70 bm - zbylá část zatrubnění potoka od Dvořákovi ulice po vyústění.

Objednatel požaduje realizovat za stejných podmínek (cena) jako dříve čištěné 
úseky.

11.6.21

Bude provedeno čištění a kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace a zatrubněných 
vjezdů

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019

11.7.21

Průzkum proveden výstupy budou předány objednateli.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 24. 6. 2019

11.6.22
Zhotovitel předložil ke schválení typy stožárů a svítidel, které budou Instalovány v rámci 
SO 401. Svítidla SAFÍR schváleny. Typ stožárů bude AMAKO.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 17. 6. 2019
SCHVÁLENO - VYPOUŠTÍ SE

11.7.23

Při realizaci Stolty Dl DN 500 v rámci 60 301 došlo i" výškové kolizi mezi vedením 
stoky a přípojkami splaškové kanalizace (2 ks) a pitné vody (1 ks), kolize vyřešeny 
stojným způsobem jako kolize na stoce D - tzn. překládkou pomocí shybky.

Zodpovídá: Zhotovitel
SCHVÁLENO - VYPOUŠTÍ SE

11.7.24

Byiy provedeny sondy pro zaměření přípojek v trase zbylého úseku stoky Dl, pro 
případné řeSení kolizí v předstihu. Další kollss ae< neproldzaly. Sondy řečeny jako 
wfciffipržc® v rámci ZRV 6.

AF-CHYPLAN í.r.o., MaQltlrň 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.; +42,1) 277 DOS 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedením fíĚstskfm soudem Y Pnree, oddíl C, vloíkn 25005,
WWW.sfCensult.C0fn, IČ: <173 07 216, DIČ: CZ473 07 210
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Zetípevídé: Projektant

Termín; 18. 6. 2018

V rímcl výstavby stoky D byly oprati dokumentaci přepojeno o 3 ks přípojek dešťové 
kanalizace více - bude řešenu jek© vfcepráce v rámci ZBV 6.

XI. 7.25

TD5 upozorňuje zhotovitele, že veškeré práce nárokované jako víceprúce formou ZBV 
nnisí být doloženy rmnčř«níni o totodoktitnentocí tak, aby nárokované výměry byly 
kontrolovatelné.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: V rámci řešení ZBV

III. Plnění HMG

V období od 3. 6. 2019 do 17. 6. 2019 dokončeny práce dle 
schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Vytýčení IS - probíhá průběžně
- Zpracování RDS - probíhá průběžně 

Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

SO 101 Silnice HI/1016S, zastávky BUS

Provedeny přípojky k ÚV a drénům km 0,019 - 0,210 (mezi Šachtami ŠD1 - ŠD8 řadu)
- vybourán kryt komunikace a chodníků v km 0,210 - 0,570

Oproti harmonogramu neprovedeno:
- Zemní práce n sanace v km 0,019 - 0,210

Uliční vpusti

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Práce neprobíhaly

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

- Práce neprobíhaly

SO 104 DJO

Průběžně

SO 10S Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

Položeno potrubí řadu Dl; DN 500 v délce 80 bm km 0,240 - 0,420 (mezi šachtami ŠD10 
- ŠD15)
Práce na rotace D a j<a$fch přípojkách dotemčsny
Práce na stoce Dl jsou kompletně v předstihu před harmonogramem

AF-dTYPLAN s.r.o., Magistra 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Mostským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.9fmnsult.com, IČ: 473 07 210, DIČ: CZ473 07 218

Strana 5 (8)



Pr&ce na lokálních opravách »Etrubnžní potofcp zatím naza&ly ■- cktnz oproti 
harmormgrámu cca. G týdnů z dfivwriw nejedností ohledně způsobu provoděni.

SO 302 Vodovodní řad e přípojky

- Přepojeny přípojky z bypassu
- Bypass vypuštěn a demontován

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce neprobíhaly

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Práce neprobíhaly

SO 801 Vegetační úpravy

Práce neprobíhaly

Do příštího KD (1. 7. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Vytýčení IS - probíhá průběžně
- Zpracováni ROS - probíhá průběžně

Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - 
probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Práce nebudou probíhat

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Přeložky kabelů CETIN

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

- Práce nebudou probíhat

SO 104 DIO

Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

- Pokládka potrubí řadu Dl; DN 500 v délce 50 bm km 0,420 - 0,470 (mezi šachtami ŠD15 
- ŠD10)

~ Osazování 2 ks Šachet na zatrubněním potoce

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Výměna šoupat a pásů km 0,210 - 0,470 (SO 302 dokončeno)

SO 441 Veřejné osvětlení

Práce nebudou probíhat

AF-CTTWLAN s.r.o., Maalstrí 127S/13, 140 00 Pi-nha 4, Česká republika, Tel,: 1-420 277 005 500 
Zapsánu v obchodním rejstříku vndenám MSatským seudani v Prate, oddíl C, vtožkn 25005, 
WVW.afconsult.com, IČ: 473 07 218, Dlí: CZ473 07 218
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SO Sffl Přeložka STL plynovodního rado s přípojek

SOkOX Vegetační úpravy

~ Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV. 17.1

Z důvodu realizace zeleného pásu mezi silniční obrubou a chodníkem bude stávající, rušená 
dešťová kanalizace vybourána a zasypána v místech kde by došlo ke kolizi s překládkou 
kabelu CETIN případně osazovanými stromy.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ

IV.17.2

V km 0,440 vlevo byla objevena soutoková šachta s přítokovým potrubím DN 200. 
Šachta bude zrušena, potrubí zaústěno do nové kanalizace stoka Dl.

Zodpovídá; 
TERMÍN:

ZHOTOVITEL 

Do 15. 7. 2019

V. Různé

V.3.1

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž 
povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtýdenním předstihu.

V.5.4

Objednatel + IDS požaduje důsledně dodržovat možnost přístupu k jednotlivým nemovitostem 
(zejména se jedná o přístup k č.p. 51).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL
TERMÍN: IHNED

V.6.4

Trvá - neustále se vyskytují stížnosti občanů na přístup k objektům

Zodpovídá: ZHOTOVITEL
TERMÍN: IHNED

V.5.5
Objednatel + TDS požaduje důsledné vyznačování koridorů pro bezpečný pohyb chodců

Zodpovídá: ZHOTOVITEL
TERMÍN: IHNED

V.6.5

AF-emrPLAN B.Í.O., Mnglotrí 1275/13,140 t>0 Prahu 4, České republika, Tel.: 4420 277 005 500
Zapsrina v obchodním relstNIcu vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,
www.sfconsuH.com, IČ: 473 07 21B, DIČ: CZ473 07 218
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TRVÁ - koridory stále vyznačovány nedůsledně. Každodenně před opuštěním staveniště musí 
být provedena kontrola pěších tras!

Zodpovídá: ZHOTOVITEL
TERMÍN: IHNED

V.5.7
Napojení nových úprav na stávající komunikaci (Dvořákova, Rýgrova) bude provedeno v jedné 
lineární spáře (v současnosti vychází půdorysný ozub).

V.5.8
Obruby u autobusových zastávek budou řešeny s nášlapem 160 mm.

V.6.9
Objednatel upozorňuje na nedostatečnou očistu komunikací „Dvořákova” a Rle0erova” (mezi 
zařízením staveniště PORR a stavbou). Zhotovitel zodpovídá za pravidelné čištění těchto 
komunikací)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL
TERMÍN: IHNED

V.7.10

Do stoky dešťové kanalizace Dl budou vyfiaxany výhradně exlutitf fel přípojky dešťové 
kanalizace. Přípojky rpecifikwvané v projektu, které se v reálu nevyskytují nebudou 
řešeny.

V.8.10

Přeložka plynovodního řadu řešeného v rámci SO SOI v km 0,033 až cca. 0,300 
nebude realizována z důvodu dostatečného krytí stávajícího potrubí. Realizovány 
nebudou ani přípojky.

VI. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 4. 6. 2010

VI.2.2

Příští KD č. 8 se uskuteční 1. 7. 2010 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 17. 6.2019

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno,

Přílohy:

Prezenční listina

AF-CHYPLAN s.r.o., MafilstlÚ 1275/13,140 00 Pniha 4, ČesItÉ republika, Tel.: Í42« 277 OOSlfDO
Zapsána v ob'Jimlnlm mJ.-í.Hfeui vůtlaníim Hfetoltým wutism v Praw, oddíl C, vlttStai 25005,
WWW.aftnMUk.com, l& 473 l>7 2W, PIČ; CZ473 07 žit)
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INSTITUCE

Objednatel
KÚStóKraj

Zastoupen
Ksusstac

MÚ Úvaly

Zhotovitel
PORR +

ZEPRIS

TDS +
KBOZP
APISs. r.o.

AF-
CITYPLAN

GP

Další účastníci
Za MčÚ Úvaly

r=fr^-=r.

Prezenční listina
Kontrolní den č. 7 - 17. června 2019

„111/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)'

JMÉNO

Ing Petr NÉdvornfí:.

Mgr. Petr Mature

Ing Václav Leitermann

Ing Martin Hrdina

Ing Petr Semerád

p. Vondráček

Ing Jan Pavlita

Ing Jiří Salava

Ing Jan Vaněk

Ing Petr Vachta

Eva Kopecká

Anežka Růžičková

TELEFON

           

           

           

PODPIS

                             

           

           

                               

                

           

           

           

          

                      

                       ______
                       

                         

E-MAIL

            

                 

                      



Stanovisko technického dozoru stavebníka

Název stavby: lli/10165 Úvaly, průtah (ulice S.května)

Věc; změna během výstavby ZBV č.10

Vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnících) pro osazení stromů

V rámci realizace objektu SO 102 Chodníky, vjezdy byl tento objekt na základě požadavků investora a
změny projektu vegetačních úprav rozšířen o vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnících)
v rozsahu dle upraveného projektu viz. zápisy z KD č.4 a KD č.7.
Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Vzhledem k separátnímu řešení Města Úvaly ohledně jednotnosti všech autobusových přístřešků
v celém městě Úvaly se přístřešek v objektu SO 102 nebude realizovat.

Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Veškeré tyto změny byly projednány jak s TDS tak i s AD a investory na kontrolních dnech viz.
jednotlivé zápisy z těchto KD.

S výše uvedenou a projednanou změnou souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDS město Úvaly

Ing. Jan Vaněk

AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13

'l'4'O'OO Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ473O7218 0

Za TDS KSUS
f'

Ing., Jan Pa vlita
 



Akce: III/ 101 65 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Věc: Změna během výstavby č.9 a č.10

Zdůvodnění změny č.9

Na kontrolním dni č. 10 byla navržena změna v SO 101 silnice 111/10165 zastávky BUS, která se 
týká nahrazení přídlažby podél obrub vozovkovými vrstvami z důvodu zlepšení kompaktnosti 
vozovky i aplikace vodorovného dopravního značení viz bod V.10.8.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik 
podstatné změny závazku.

Závěr.

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.9

Zdůvodnění změny č.10

V rámci realizace projektu rozhodl investor o zřízení pásu zeleně v prostoru chodníku (SO 102) viz 
zápisy z KD č. 4 a KD č. 7. Budou zhotovena rabátka, ve kterých budou umístěny stromy.
Vzhledem k separátnímu řešení Města Úvaly ohledně jednotnosti všech autobusových přístřešků 
v celém městě Úvaly se přístřešek v objektu SO 102 nebude realizovat.
Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Změna č. 10 vznikla z nepředvídatelných důvodů v průběhu stavby, její množství bylo zjištěno 
měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i 
ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm. c), 
resp. Podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující 
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 
zařazeny do Skupiny 3.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik 
podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Závěr:

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.10

V Úvalech dne

PONTEX spol. s r.o. 
středisko Plzeň

301 00 Plzeň. Plánská 5 
IČO: 407 63 439

Za autorský dozor

Ing.Petr Vachta



KS[KRAISKA SPMW 4 ÚORŽSA SÍIHK.
Stfedočeíkeho kraje_________________ j

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36

100 Praha 10
Strašnice

Věc: „111/10165 Úvaly, průtah (ulice S.kvvlnn) - žádost o změnu rozsahu díla“

S odvoláním na ust. čl. 6. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 577/00066001/2019 a 19/S/2019, odst. 6.6.
může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen
vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení
rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce

v Oceněném soupisu prací,
d) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 101 - III/l 0165 Úvaly, průtah (ulice S.května)
• nahrazeni betonové přídlažby živičnými vrstvami - na základě požadavku zhotovitele schváleného na 10.

kontrolním dni (bod V. 10.8) - 29.7.2019

SO 102 - Chodníky, vjezdy
• vybudování rabátek - z betonových parkových obrub - pro stromy a záhony v chodnících na místo v PDPS

navržené dlažby. Jedná se o změnu na základě přímého požadavku objednatele (město Úvaly) na maximalizaci
zelených ploch v uličním prostoru - definitivní rozhodnutí o podobě rabátek proběhlo na 7. kontrolním dni.

Tyto změny rozsahu Díla tedy vznikly upřesněním dokumentace PDPS. Položky jsou - podle § 5, odst. 1, písm. c)
Směrnice R-Sm-36 (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek - zařazeny do příslušných skupin.

V Praze dne: 2 3 d ' I

P. Nádvorník  
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje?4it<=p ofo-GD

/'uornvska 11 15021 Praha 5
k, .a .16006001 DIČ: CZ00066001

                 

      


