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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regbná|nl rozvg
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2

l
I

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

číslo objednatele Č.1: S-0132/DOP/2017
číslo objednatele Č.2: S-277/2017
číslo poskytovatele: 1630

mezi

I

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných
zakázek

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

a
Město Černošice
Riegerova 1209, 252 28 Černošice
Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města
DIČ: CZ00241121
ČS, a.s.,

Mgr. Filip Kořínek, starosta města

l
Objednatel Č.1:
se sídlem:
zastoupený:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Objednatel Č.2:
se sídlem:
zastoupená:
IČO: 00241121
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

společně ,,Objednatel"

Poskytovatel:
a

REINVEST spol. s.r.o.
Se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
Zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
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Číslo účtu:
IČ: 65410840
DIČ: CZ65410840

Dále jen ,,Poskytovatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek Č. 2
k Prováděcí smlouvě Č. S-0132/DOP/2017 ze dne 13. 6. 2017 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž
předmětem byl výkon technického dozoru stavebníka včetně výkonu inženýrsko-investiční
činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci:

,jI/ll5 Černošice, rekonstrukce silnice"

Článek I.

Rozhodné skutečnosti
l. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v důsledku změny termínu fyzického

dokončení stavby.

2. Objednatel a Poskytovatel shodně prohlašují, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, která se podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek nepovažuje za podstatnou. Hodnota dodatečného plnění nepřekročí 50
% původní hodnoty závazku.

Článek II.

Změna smlouvy
l. Z důvodu prodloužení doby výstavby se smluvní strany dohodly na následujících změnách

Smlouvy:

1.1. Článek II. (Cena za poskytované služby) odst. l Smlouvy se nahrazuje novým
zněním:

Cena v prováděcí smlouvě:

Navýšení ceny Dodatkem č. 2:

Celkem vC. Dodatku č. 2 bez DPH:

Celkem DPH 21 %:

Celkem včetně DPH:

675 000,00 Kč

202 500,00 Kč

877 500,00 Kč

184 275,00 Kč

l 061 775,00 Kč
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1.2. Článek IV. (Doba a místo plnění) odst. l Smlouvy se doplňuje novým zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Doba plnění veřejné zakázky do 23 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení
plnění této veřejné zakázky.
Předpokládaný termín zahájení: 07/2017
Předpokládaný termín dokončení: 06/2019 (zajištění kolaudace a dokladová
část stavby) + 2 měsíce na majetkoprávní dokončení stavby a kolaudaci

1.3. Článek V. Smlouvy - Oceněný soupis prací se doplňuje novou přílohou. Viz příloha
tohoto Dodatku - Příloha č. l - Oceněný soupis prací, která tvoří přílohu Č.2
Smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

l. zbývající ustanoveni Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku
č. l, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v Registru smluv.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž Poskytovatel obdrží dva stejnopisy
a Objednatel č. l dva stejnopisy a Objednatel č. 2 jeden stejnopis.

4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje
č. 040-10/2019/RK ze dne 18.3.2019

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Černošice na její 12.
schůzi konané dne 1.4.2019 (usnesením č. R/12/3/2019) tak, jak vyžaduje § 102 odst. 3
zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka
platnosti tohoto právního jednání.

Ĺ
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Přílohy:
Příloha č. l - Oceněný soupis prací

V Praze dne 05. 04. 2019

Poskytovatel
REINVEST spol. s.r.o.

V Praze dne O 6 "05- 2019

Objednatel Č.1
Středočeský kraj

Ing. Marek Raška
jednatel

rtin Herman
radní pro oblas vestic a veřejných zakázek l

l

V Černošicích dne

Objednatel Č.2
Město Černošice

10 -Ok 2019

"'"
Mgr. Filip Kořínek

Starosta města Černošice

4



U)
m

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací

Služba funkce počet počet dni"" Počet dní Denni Cenasazba ")
měsíců v měsíci celkem Kč

A) Technická dozorčí správa :
ríkon TDI a koordinátora BOZP 5.' 12 66 3 068 202 500
A Technická dozorčí správa - celkem: CEL"CEP 202 500
Celkem bez DPH : 202 500

Pozn: *) Denni sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytováni, hardware, software,
mobil, apod.

**) je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru

Ing. Marek Raška
jednatel společnosti


