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1. Úvodní údaje 

Stavba: III/00323 Jažlovice – most ev.č. 00323-1a přes dálnici D1, 
2.etapa 

Stavebník/objednatel: KSÚS Středočeského Kraje 
 Zborovská 11 

 150 21 Praha 5 

Zhotovitel dokumentace: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO 40763439, DIČ CZ40763439, 

 Hlavní inženýr projektu: Ing. Marcel Mimra 

 Zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Procházka 

Podzhotovitelé: Ing. Jan Opelík – geodet, GT atelier spol. s r.o., 
 Za Mlýnem 1565/31, 147 00 Praha 4 – Braník 

  
 

 

2. Základní údaje o stavb ě 

2.1. Návrh stavby, umíst ění a význam 

Hlavním předmětem stavby je výstavba nového mostního objektu na místě původního mostu. 

Most se nachází v extravilánu na komunikaci III/00323 (km ~3.1) mezi obcemi Jažlovice a 
Předboř. Most převádí komunikaci přes dálnici D1 (km ~13.6). 

Stávající převáděná komunikace je vedena na násypu, podcházející dálnice v zářezu. Objekt 
se nenalézá v záplavovém území ani památkové rezervaci nebo zóně. 

 

2.2. Předpokládaný pr ůběh stavby 

2.2.1. Zahájení stavby 

Předpokládané zahájení stavebních prací je začátek roku 2018. (Jedná se o odhad. Konkrétní 
termín vyplyne z možností investora). 

2.2.2. Etapizace a uvádění do provozu 

Výstavba nového mostu bude provedena v 7 navazujících etapách v závislosti na vedení do-
pravy na D1 v upravených jízdních pruzích. Most bude uveden do provozu najednou. 

2.2.3. Dokončení stavby 

Dokončení stavby se předpokládá na konci roku 2018. 
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2.3. Vazba na územní plán 

Jedná se o výstavbu mostu na místě stávajícího. Stavba nemění způsob využití území. Stavba 
není v rozporu s územním plánem. 

2.4. Charakteristika území 

Most převádí stávající komunikaci přes dálnici D1 po její opravě. 

Převáděná komunikace se nachází na násypu výšky cca 5 m. 

Sítě v oblasti mostu: 

• Sdělovací kabel ŘSD ČR v SDP dálnice D1 

• Silový kabel ŘSD ČR v SDP dálnice D1 

• Sdělovací kabel  f. CETIN a.s. v SDP dálnice D1 

• Sdělovací kabel f. CETIN a.s. ochranné pásmo vpravo od mostu 

 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na zdraví a ŽP 

Stavba nezvětšuje kapacitu nebo kategorii komunikace. 

Zásahy do zeleně – odstranění náletové zeleně v rozsahu úprav na násypových kuželech mos-
tu. Náhradní výsadba není navržena. 

Stavba po svém dokončení neovlivní negativně životní prostředí. Během provádění stavby 
však vzniknou rušivé efekty vyplývající ze stavební činnosti. 

Dle zákona 100/2001 Sb. stavba svou kategorií a rozsahem nespadá do kategorie I (záměry 
vždy vyžadující posouzení) ani do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) dle přílo-
hy č. 1 zákona. 

V rámci stavby nedojde k trvalému zásahu do zemědělského půdního fondu (ZPF). Nedojde 
ani k zásahům do pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 

2.6. Celkový dopad stavby do dot čeného území a navrhovaná opat ření 

2.6.1. Vztahy na ostatní plánované stavby v plánovaném území 

Před výstavbou nového mostu proběhne oprava odpovídajícího úseku dálnice D1, v rámci 
které bude upraveno její zúžení v místě původního mostu. Navržený nový most již vychází ze 
standardního šířkového uspořádání dálnice. 

2.6.2. Změna dosavadních využití území 

Stavba nemění stávající využití území. 

2.6.3. Změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

Stavba nemění dotčené stavby. 
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3. Podklady a pr ůzkumy 

3.1. Podklady a pr ůzkumy použité pro zpracování projektu 

A. Jako základní podklady sloužily následující materiály a podklady: 

- III/00323 Jažlovice – most ev.č. 00323-1a přes dálnici D1, I. etapa, Pontex s.r.o. 2016 

B. Podklady a průzkumy zajišťované v rámci projektu: 

- geodetické zaměření 

- geologický průzkum 

- vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy a majitelů pozemků (viz Doklady) 

 

4. Členění stavby 

4.1. Způsob číslování a zna čení 
Hlavní stavební činnost je zahrnuta do stavebních objektů, které jsou uspořádány do jednotli-
vých tématických skupin: 

  SO řady 200 Mosty, zdi a ostatní konstrukce 

  SO řady 400 Elektro a sdělovací objekty 

  SO řady 900 Provizorní objekty 

 

4.2. Členění stavby na stavební objekty 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO Název stavebního objektu 

181 Dopravně inženýrská opatření    

201 Most ev.č. 00323-1a 

451 Ochrana kabelů ve SDP 

 

5. Podmínky realizace stavby 

Ve SDP dálnice pod mostem jsou vedeny sdělovací a silové kabely ŘSD a sdělovací kabel f. 
CETIN. Ochrana těchto sítí je předmětem samostatného stavebního objektu.  

Vpravo podél mostu je podvrtem pod dálnicí veden sdělovací kabel f. CETIN. Tento kabel 
není výstavbou mostu přímo dotčen, pouze stavební práce budou probíhat v jeho ochranném 
pásmu. 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

Předpokládá se, že stavba proběhne po opravě dálnice D1, kterou zajišťuje ŘSD ČR. 
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5.2. Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 

Délka trvání stavby se předpokládá 22 (resp. 24 vč. rezervy) týdnů.  

5.3. Objízdné trasy 

Po dobu stavby jsou navržena dopravně inženýrská opatření na dálnici D1 – doprava bude 
vedena v režimu 3+3, krátkodobě 2+3, výjimečně 1+3, omezeně při snížení rychlosti na 80 
km/h při standardním uspořádání jízdních pruhů. Objízdné trasy pro komunikaci na mostě 
jsou stávající. Po dokončení stavby bude v okolí upraveno dopravní značení. 

5.4. Vodote če 

V rámci stavby se neprovádí přeložky vodních toků ani stavby na vodním toku. 

5.5. Přístup na pozemky b ěhem stavby 

Předpokládá se z  komunikace III/00323 a dálnice D1. 

 

6. Přehled budoucích vlastník ů (správc ů) 

6.1. Vlastníci 

SO 201  Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 

SO 451 ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,  

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 30 00 Praha 3 

 

6.2. Správci 

SO 201    KSÚS Středočeského Kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

SO 451 ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,  

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 30 00 Praha 3 

 

7. Předání částí stavby do užívání 

7.1. Návrh postupného p ředávání částí stavby do užívání 

Stavba bude provedena a předána do užívání najednou. 

8. Stručný technický popis stavby 

8.1. Pozemní komunikace 

Samostatný objekt komunikace zde není – napojení mostu na komunikace je řešeno v SO 201.  
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8.1.1. Komunikace 

Stavba řeší oblast mostu a napojení na přilehlou komunikaci. Kategorie komunikace na mostě 
je S 6,5. Začátek a konec úpravy komunikace je umístěn tak, aby plynule navázal na stávající 
komunikaci.  Směrové řešení respektuje původní most, výškově je niveleta nad středním pilí-
řem zdvihnutá o 0.2 m. 

Směrové vedení: 

Komunikace na mostě je v přímé. 

Výškové vedení: 

Niveleta na mostě klesá směrem k opěře 1 (na Jažlovice) ve sklonu 1,148% a 2.148%. 

Vozovka: 

Navazující vozovka mimo most je navržena ve skladbě: 
− Obrusná vrstva ACO 11, tloušťky 40 mm 
− Postřik spojovací asfaltový, 0,40 kg/m2 
− Podkladní vrstva ACP 16+, tloušťky 70 mm 
− Infiltrační postřik min. 0,8 kg/m2 
− Štěrkotrť ŠDA 0-32, tloušťky 150 mm 
− Štěrkotrť ŠDB 0-32, tloušťky 150 mm 

 

8.1.2. SO 181 - Dopravně inženýrská opatření 

Výstavba mostu nevyžaduje dopravně inženýrská opatření na komunikaci na mostě. Po do-
končení mostu bude na této komunikaci v jeho okolí upraveno dopravní značení (značky in-
formující o uzavírce mostu, vedení hlavních/vedlejších komunikací, vyznačení trvalých objíž-
děk apod.). 

Výstavba vyžaduje dopravní omezení na dálnici D1. Předpokládá se, že před výstavbou nové-
ho mostu již bude dálnice opravena a zúžení v tomto místě odstraněno.  

Doprava na dálnici je svedena v režimu 3+3 do zúžených JP. Vybudují se krajní opěry, od-
straní se zbytky stávajícího středního pilíře a vybuduje se nový pilíř. Práce ve SDP jsou pro-
váděny při ochraně sdělovacích a silových kabelů. Po obou stranách středního pilíře zůstane 
skruž, která bude sloužit pro podepření prefabrikovaných nosníků do doby, než bude vytvoře-
no rámové spojení nad pilířem. Od věží skruže k betonovým svodidlům (osadí se v další fázi) 
musí být zachována deformační zóna min. 0.5 m.  

Provoz se převede do režimu 1+3 na pravé straně dálnice a osadí se prefabrikované nosníky 
v 1. poli; tato fáze proběhne v nočních hodinách ze soboty na neděli.  

Obnoví se provoz v režimu 2+3 a nad částí 1. pole se provede spřahující deska.  

Provoz se převede do režimu 3+1 na levé straně dálnice a osadí se prefabrikované nosníky 
ve 2. poli; tato fáze proběhne v nočních hodinách ze soboty na neděli.  

Obnoví se provoz v režimu 3+2 a nad částí 2. pole se provede spřahující deska.  

Obnoví se provoz v zúženém režimu 3+3. Provede zmonolitnění NK se středovým pilířem 
(vytvoří se rámové připojení) a provede se spřahující deska ve zbývající střední části. Demon-
tuje se skruž u středového pilíře. Provede se zásyp za středními svodidly. 
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Obnoví se provoz nad D1 ve standardním uspořádání a vybetonují se římsy, osadí se svodidla 
a MZ a provedou se přechodové oblasti a ostatní dokončovací práce (během operací nad D1 
bude na dálnici snížena rychlost na 80 km/h). 

Dopravní omezení na dálnici budou provedena dle TP 66 schémat D8 a D17 a dle 2. Vydání 
„D1 Modernizace, Typová dopravně-inženýrská opatření“. Základní šířková uspořádání 
v místě omezení jsou uvedená v příloze 7 „Postup výstavby“. 

8.2. Mostní objekty a konstrukce 

8.2.1. SO 201 – Most ev.č. 00323-1a 

Most převádí stávající komunikaci přes dálnici D1. Jedná se o trvalý spojitý dvoupolový 
předpjatý betonový most z tyčových prefabrikátů. Šířkové uspořádání vychází ze původního 
mostu, šířka vozovky je 6,5m. Celková délka úpravy komunikace na mostě a předpolích je 
110m. 

Založení: 

Most bude založen plošně na skalním podkladě R4. 

Spodní stavba: 

Opěry jsou masivními, železobetonové, v čele. Křídla jsou železobetonová, rovnoběžná, čás-
tečně spočívají na plošném základě. 

Pilíř je plnostěnný, deskový a je umístěn ve SDP dálnice. 

Nosná konstrukce: 

Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořená 4 tyčovými prefabrikáty výšky 1.15 m doplně-
nými spřahující deskou výšky 0.22 m. Nad opěrami je nosná konstrukce opatřená koncovými 
příčníky. Nad pilířem je nosná konstrukce opatřena příčníkem. 

Nosná konstrukce je vetknutá do pilíře a na opěrách uložená na elastomerová ložiska (2 ks. na 
každou opěru). Mezi ložiskem a ložiskovým blokem bude izolační vrstva z polymerního be-
tonu.  

Podélný sklon nosné konstrukce je proměnný, most se nachází ve vrcholovém oblouku. Příč-
ný sklon je střechovitý a konstantní 2.5%. Pod římsami je vyvinut protispád 6 %. Šířkové 
uspořádání na mostě je konstantní. 

Vybavení mostu: 
Římsy jsou železobetonové, monolitické. Příčný sklon říms je 4,0 %. 

Jako zádržný systém je navrženo ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadr-
žení H2. Před a za mostem navazuje silniční svodidlo svodnicového typu pro stupeň zadržení 
H1 délky 28 m plus výškový náběh délky 12 m. 

Vozovka na mostě celkové tloušťky 80mm je ve skladbě: 
− Obrusná vrstva ACO 11, tloušťky 40 mm 
− Postřik spojovací asfaltový, 0,40 kg/m2 
− Ochrana izolace MA 11 IV, tloušťky 35 mm 
− Izolace z celoplošně natavené AIP, tloušťky 5 mm 
− Kotevně impregnační nátěr 

Na koncích nosné konstrukce budou osazeny povrchové mostní závěry s jednoduchým těsně-
ním spáry.  



III/00323 Jažlovice – most ev.č. 00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa PDPS 

 Pontex s.r.o. Praha Strana: 10 

Mostní odvodňovače jsou umístěné na nižší stranu – před mostní závěr u opěry 1. Voda 
z odvodňovačů je svedena svislým svodem k patě opěry, kde je zaústěna přes vývařiště do 
dálničního příkopu. 

Nad pilířem a nad opěrami jsou osazeny trubičky pro odvodnění izolace, které jsou propojeny 
drenážním perem před celou délku mostu. 

Voda z předpolí mostu u opěry 1 je svedena kaskádovými skluzy přes vývařiště do dálničního 
příkopu. 

Svahy pod mostem a podél křídel budou opatřeny dlažbou z lomového kamene do betonu. Na 
příjezdové straně u opěr bude zhotoveno obslužné schodiště. Za křídly a ve SDP je provedena 
zámková dlažba do betonu.  

 

8.3. Tunely 

Nejsou. 

8.4. Obslužná za řízení 

Nejsou. 

8.5. Vybavení PK 

Není.  

8.6. Objekty ostatních skupin objekt ů 

8.6.1. SO 451 – Ochrana kabelů ve SDP 
Práce ve SDP odhalí chráničky sdělovacích a silových kabelů. Chráničky s kabely budou pro-
vizorně vyvěšeny a po dokončení prací opět uloženy do SDP v původní poloze. 

8.6.2. Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude umístěno v rámci dočasného záboru na uzavřených částech komuni-
kace na mostě. 

Zařízení staveniště musí splňovat předpoklady bezpečnosti silničního provozu (vjezdy, vý-
jezdy, rozhled pro zastavení), předpoklady havarijního plánu (týká se zejména skladování 
hmot). Při výjezdu ze staveniště musí být zabráněno znečišťování komunikace. 

 

9. Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření 

9.1. Dendrologický pr ůzkum 

Rekonstrukcí mostu nebudou dotčeny významné dřeviny. Na svazích násypových kuželů bu-
dou v nutném rozsahu odstraněny náletové dřeviny.  

9.2. Inženýrsko-geologický pr ůzkum 

Pro stanovení polohy a návrhu založení byl proveden inženýrsko-geologický průzkum prove-
den. V rámci průzkumu byly provedeny 2 kopané sondy v místech předpokládaných opěr. 
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9.3. Stavebn ě – technický pr ůzkum 

Pro novostavbu mostu není stavebně technický průzkum potřebný.  

9.4. Hydrotechnický výpo čet 

Na mostě je proveden výpočet odvodnění mostu a to od posouzení šířky rozlití na mostě a 
návrhu odvodňovačů.  

10. Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území a 
kulturní památky 

10.1. Rozsah dot čení 

Most se nachází v ochranném pásmu dálnice, silových a komunikačních vedení. 

Ochranná a bezpečnostní pásma dotčených inženýrských sítí a konstrukcí: 

Inženýrská síť, konstrukce  Ochranné pásmo na obě strany 

(od povrchu krajního kabelu) 

dálnice 

podzemní sdělovací vedení 

podzemní silové vedení do 110kV 

100 m od osy přilehlého jízdního pásu 

1.5 m od krajního vodiče 

1.0 m od krajního vodiče 

Rozsah dotčení ochrannými pásmy je patrný z koordinační situace, kde jsou zakresleny jed-
notlivé sítě. 

Most se nachází v zátopovém území. Do 50m od mostu se nenacházejí pozemky plnící funkci 
lesa. 

10.2. Podmínky pro zásah 

Podmínky pro zásah do ochranných pásem sítí a komunikace stanovují jednotliví správci 
v rámci vyjádření ke stavebnímu povolení. 

Obecně lze uvést, že je v předstihu požadováno oznámení zahájení stavební činnosti, vytyčení 
přesné polohy podzemní inženýrské sítě zpravidla zástupcem správce sítě a dodržování do-
hodnutých podmínek. Dodržování podmínek je zpravidla namátkově kontrolováno ze strany 
investora a správce sítě. 

Při práci na dálnici je bezpodmínečně nutno dodržovat ustanovení směrnice ŘSD ČR č.4/2007 
„Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“.  

10.3. Způsob ochrany nebo úprav 

Je popsán a řešen v jednotlivých stavebních objektech. 

10.4. Vliv na stavebn ě technické řešení 

Stavebně technické řešení výstavby mostu souvisí s možnostmi omezení dopravy na dálnici 
D1. Nosná konstrukce je proto rozdělena pracovními spárami a je upraven postup výstavby. 
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11. Zásah stavby do území 

11.1. Odstran ění staveb 

Odstranění původního mostu je předmětem jiné stavby. 

11.2. Kácení zelen ě 

V rámci stavby dochází pouze ke kácení náletových dřevin v nutném rozsahu na svahových 
kuželech u opěr. Stavbou není dotčena žádná významná dřevina. Náhradní výsadba není na-
vržena. 

11.3. Rozsah zemních prací a kone čná úprava 

Bilance zemních prací: 

Skrývka a rozprostření ornice: 

V rozsahu výkopů a úpravy svahových kuželů bude sejmuta ornice, která bude opět zpět roz-
prostřena. 

Výkopy a násypy: 

Zemina z výkopů bude použita pro zpětný zásyp, přebytek bude odvezen na skládku. 

 

11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastav ěných ploch 

Svahové kužely před opěrami jsou opatřeny dlažbou z lomového kamene. Ohumusované plo-
chy svahů budou opatřeny hydroosevem. 

11.5. Zásah do zem ědělského p ůdního fondu 

K  zásahu do zemědělského půdního fondu nedochází.  

11.6. Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 

Nedojde k zásahům do pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

11.7. Zásah do jiných pozemk ů 

Půdorysná poloha mostu se vůči předchozímu mostu nemění. 

Dočasné zábory do jednoho roku se týkají pozemků v okolí mostu – viz příloha Záborový 
elaborát.  

11.8. Vyvolané p řeložky a úpravy sítí technického vybavení, PK, drah , vod-
ních tok ů 

Vyvolané přeložky sítí jsou řešeny v rámci objektů stavby, jedná se pouze o ochranu kabelové 
trasy sítí ve SDP dálnice. 

12. Nároky stavby na zdroje a její pot řebu 

Zařízení staveniště bude zřízeno v rámci dočasného záboru. 
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12.1. Všechny druhy energií 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů.  

12.2. Telekomunikace 

Předpokládá se využití mobilní technologie. 

12.3. Vodní hospodá řství 

Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení 
odpadní vody, tato bude pravidelně vyvážena.  

12.4. Připojení dopravní infrastruktury a parkování 

Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci III/00323 a dálnici D1. Zhotovitel požádá 
o povolení zvláštního užívání komunikace v rámci záboru stavby. 

12.5. Možnosti napojení na technickou infrastruktur u 

Viz kap. 12.1. 

12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajíc ími užíváním stavby 

Nakládání s odpady řeší samostatná příloha „Projekt nakládání s odpady“ v rámci celé stavby, 
kde jsou popsána základní pravidla zacházení s odpady. 

 

13. Vliv stavby a silni čního provozu na zdraví a ŽP 

13.1. Ochrana krajiny a p řírody 

Stavba musí zamezit poškozování přírody.  

Prašnost bude snižována pravidelným úklidem příjezdových komunikací užívaných stavbou.  

13.2. Emise z dopravy 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži emisemi ze stavebních strojů. 

13.3. Vliv zne čištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Zařízení staveniště budou vybavena fekálními jímkami v kombinaci s chemickými toaletami. 
Viz též kap. 12.3. 

Skladování pohonných hmot a nebezpečných látek se zásadně řídí havarijním plánem a pro-
jektem nakládání s odpady. 

13.4. Vliv na požární bezpe čnost 

Prováděné stavební úpravy nemají vliv na požární bezpečnost. Mostní konstrukce je provádě-
na z nehořlavých materiálů.  
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14. Plán organizace výstavby 

14.1. Postup výstavby 

Postup prací je uveden v příloze „Postup výstavby“. 

14.2. Harmonogram výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 22 (resp. 24 vč. rezervy) týdnů. Doba vedení dopravy 
v upravených jízdních pruzích na dálnici D1 se předpokládá 13 týdnů s dalším omezením 
rychlosti po dobu 2 týdnů. 

 

15. Obecné požadavky 

15.1. Požadavky na bezpe čnost 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní 
předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a 
PO), aktuálně platné v době realizace práce. 

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 

• určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 

• doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a 

• zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP. 

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP 
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

• předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvole-
ných technologických postupech, 

• zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a 

• uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky 
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena pří-
slušná dokumentace. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 

• Směrnice ŘSD ČR č.4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ 

15.2. Užitné vlastnosti stavby 

Po zhotovení nového mostu bude zprovozněna komunikace III/00323.  

15.3. Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností po hybu 
a orientace 

Most ani jeho okolí není opatřeno chodníky. Samostatný pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace se na mostě nepředpokládá. Obecnou vodící hranou na mostě je zvýšená 
obruba římsy mostu. 

15.4. Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 

Proti bludným proudům budou na mostě provedena ochranná opatření stupně 3 dle TP 124. 

 

V Praze, květen 2016  

 

Vypracoval: Ing. Kamil Pejchal,  

Ing. Lukáš Procházka 

 


