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přípravné práce - zřízení zařízení 

staveniště, vyklizení prostoru staveniště, 

instalace DIO, odstranění náletové zeleně, 

stržení zarostlé krajnice, pročištění příkopů 

a propustků,... a frézování  asfaltových 

sanace podkladních vrstev a obnova 

propustků

realizace vrstvy vozovky z recyklovaného 

asfaltového materiálu a realizace vrstvy ze 

směsi stmelené cementem

případná výšková rektifikace povrchových 

znaků inženýrských sítí

realizace asfaltových konstrukčních vrstev 

vozovky

obnova nezpevněné krajnice, svislé 

dopravní značení a směrové sloupky

vodorovné dopravní značení
terénní úpravy, ohumusování a zatrávnění

přípravné práce - vyklizení prostoru 

staveniště, úprava DIO, odstranění 

náletové zeleně, stržení zarostlé krajnice, 

pročištění příkopů a propustků,... a 

frézování  asfaltových vrstev vozovky

sanace podkladních vrstev a obnova 

propustků

realizace vrstvy vozovky z recyklovaného 

asfaltového materiálu a realizace vrstvy ze 

směsi stmelené cementem

pročištění vtokových objektů a jejich 

případná výšková rektifikace

případná výšková a směrová rektifikace 

obrubníků a rektifikace povrchových znaků 

inženýrských sítí

realizace asfaltových konstrukčních vrstev 

vozovky

obnova nezpevněné krajnice, svislé 

dopravní značení a směrové sloupky

vodorovné dopravní značení

terénní úpravy, ohumusování a zatrávnění
odstranění DIO a vyklizení stavby
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Harmonogram stavby - III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic


