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HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A STAVEBNÍCH PRACÍ
II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
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SO řady 000  Objekty přípravy staveniště

 SO 001  Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje (II/605 a III/2365)
SO řady 100  Objekty pozemních komunikací

 SO 101  Rekonstrukce silnice II/605
  1.úsek,  km km 0,000-0,520, Koněpruská-Kubátova X X X X X X X X X X X X X X X
  2.úsek,  km km 0,520-1,070, Kubátova-Košťálkova X X X X X X X X X X X X X X X
  3.úsek,  km km 1,070-1,430, Košťálkova-Konečná (Lidl, OBI) X X X X
  4.úsek,  km km 1,440-1,730, Konečná-OK Spojovací (Albert) X X X X
  5.úsek,  km km 1,730-2,060, OK Spojovací (Albert)-Pod Hájem X X X X
  6.úsek,  km km 2,060-2,360, Pod Hájem-OK Jungmannova X X X X
  7.úsek,  km km 2,360-2,538, OK Jungmannova-KÚ X X X X

 SO 102  Rekonstrukce silnice III/2365 X X X X
  8.úsek,  km km 0,690-1,065, M. Gorkého - OK Plzeňská X X X X
  9.úsek,  km km 0,195-0,690, OK Zahořany-M. Gorkého X X X X
  10.úsek,  km km 0,000-0,195, ZÚ Zahořany-OK Zahořany X X X X

 SO 111  Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365  - 1.část X X X X
 Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365  - 2.část X X X X
 Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365  - 3.část X X X X

 SO 112  Okružní křižovatka Zahořany - 1.část X X X X
 Okružní křižovatka Zahořany - 2.část X X X X

 SO 113  Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou - 1. část X X X X
 Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou - 2. část X X X X
 Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou - 3. část X X X X

 SO 156  Chodníky a cyklostezky na sil. II/605 - k. ú. Králův Dvůr X X X X
 SO 157  Chodníky na sil. III/2365 X X X X
 SO 158.1  Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k. ú. Beroun X X X X
 SO 158.2  Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k. ú. Králův Dvůr X X X X
 SO 159.1  Autobusové a parkovací zálivy - k. ú. Beroun X X X X
 SO 159.2  Autobusové a parkovací zálivy - k. ú. Králův Dvůr X X X X
 SO 160.1 Vjezdy na pozemky - k. ú. Beroun X X X X X X X X X X X X X X X
 SO 160.2 Vjezdy na pozemky - k. ú. Králův Dvůr X X X X X X X X X X X X X X X
 SO 161  Dopravní značení
 SO 162  Dopravně inženýrské opatření
 SO 181  Opravy stávajících komunikací

SO řady 200  Mostní objekty a zdi 

 SO 201  Rekonstrukce opěrné zdi, km 0,000-0,080 silnice III/2365 X X X X X X X X X X X X X X X
 SO 202  Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský p. - demolice X X X X

 Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský p. - spodní stavba X X X X
 Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský p. - nosná konstrukce X X X X
 Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský p. - izolace, vozovka, přísl. X X X X

 SO 203  Úprava mostu ev.č. 605-029 přes Dibeřský potok - levá polovina X X X X
 Úprava mostu ev.č. 605-029 přes Dibeřský potok - pravá polovina X X X X X X X X X X X X X X X

 SO řady 300  Vodohospodářské stavby

 SO 301  Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000 – 1,440 X X X X X X X X X X X X X X X
 Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000 – 0,520, úprava st.vpustí, 3x překop X X X X X X X X X X X X X X X
 Kanalizace dešťová – II/605 km 0,520 – 1,070 stoky "A2, A3a, A3b, A4b" X X X X
 Kanalizace dešťová – II/605 km 1,070 – 1,440 stoky "A4b, A4a" X X X X

 SO 302  Kanalizace dešťová – II/605 km 1,440 – 2,538 X X X X
 Kanalizace dešťová – II/605 km 1,440 – 1,730 stoka "A5 Š1-Š7" X X X X
 Kanalizace dešťová – II/605 km 1,730 – 2,060 stoka "A5 Š7-Š12" X X X X
 Kanalizace dešťová – II/605 km 2,060 – 2,360 stoky "A6, B Š1-Š5, B 1" X X X X
 Kanalizace dešťová – II/605 km 2,360 – 2,538 stoky "B2, B3" X X X X

 SO 303  Kanalizace dešťová – III/2365, km 0,140 - 0,290,  stoka "B5" X X X X
 Kanalizace dešťová – III/2365, km 0,360 - 0,685,  stoka "B4" X X X X
 Kanalizace dešťová – III/2365, km 0,770 - 1,065,  stoka "B" X X X X

 SO 311  Přeložky a úpravy vodovodů - II/605 X X X X X X X X X X X X X X X
 SO 312  Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 X X X X X X X X X X X X X X X
 SO řady 400  Elektro a sdělovací objekty

 SO 411*  Přeložka nadzemního vedení NN u silnice III/2365
 SO 421  Veřejné osvětlení k. ú. Králův Dvůr
 SO 422*  Veřejné osvětlení k. ú. Beroun
 SO 423  Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k. ú. Králův Dvůr (Střed.kraj)
 SO 424  Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k. ú. Beroun (Střed.kraj)
 SO 451*  Stranový posun sdělovacích kabelů CETIN, km 0,165-0,235
 SO 452*  Přeložka vrchního sdělovacího vedení CETIN, km 1,010-1,165 
 SO 453*  Přeložka sdělovacího metalického kabelu CETIN, km 1,780-2,050 
 SO 454*  Přeložka sdělovacího optického kabelu CETIN, km 2,230-2,325 
 SO 455*  Přeložka sdělovacího metalického kabelu CETIN, km 2,420-2,538 
 SO 456*  Přeložka sdělovacího optického kabelu CETIN, km 0,150-0,270 
 SO 457*  Stranový posun sdělovacího kabelu CETIN, km 0,650 silnice III/2365
 SO řady 500  Objekty trubních vedení

 SO 511  Přeložka STL plynovodu DN 50 PE v Zahořanech
 SO řady 800  Vegetační úpravy

 SO 801  Vegetační úpravy – Středočeský kraj
 SO 811  Vegetační úpravy – město Králův Dvůr
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* Stavební objekty zajišťované správci těchto sítí na základě smlouvy o přeložce mezi správcem 
IS a Středočeským krajem
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