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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 28.5.2020 

 

ZADAVATEL:  Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 

Sídlem:   Českobratrská 386, 276 01 Mělník 

IČO:    49518933 

Zastoupený:  Ing. Jitkou Horáčkovou, ředitelkou příspěvkové organizace 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_70.html 

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník“ 

 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené 

vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).  

 

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele, k nimž poskytuje následující odpovědi: 

 

Dotaz dodavatele č. 1: 

 
V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že předpokládaná doba realizace veřejné zakázky činí 

osmnáct (18) kalendářních měsíců od protokolárního předání staveniště. Zároveň ale uvádí 

předpokládané termíny, v nichž bude zakázka realizována v jednotlivých budovách a možný 

přístup do nich. 

A) Hlavní budova – zahájení 01.09.2020 a dokončení do 15.10.2021 

B) Domov mládeže – zahájení 15.06.2021 a dokončení do 15.10.2021 

C) Tělocvična – zahájení 01.05.2021 a dokončení do 15.10.2021 

 

Dle uvedených termínů vychází délka realizace 13,5 měsíců. 

 

Prosíme o upřesnění a upravení termínů tak, aby doba realizace veřejné zakázky činila 

osmnáct (18) kalendářních měsíců. 

 

Odpověď zadavatele: 

 
Zadavatel dílčí termíny plnění v jednotlivých budovách (Hlavní budova, Domov mládeže 

a Tělocvična) stanovil jako předběžné, předpokládané v době vyhlášení veřejné zakázky. Jsou 

tam uváděny také pro informaci uchazečům, že se jedná o školské zařízení a proto je nutné 

počítat s omezením možnosti výstavby. 

Proto také zadavatel v závazném návrh Smlouvy o dílo v Článku II. Doba zhotovení díla, odst. 

2.1. stanovuje celkovou dobu dokončení souhrnně „…do osmnácti (18) kalendářních měsíců 

ode dne protokolárního předání staveniště…“ a to z důvodů možného prodloužení zadávacího 

řízení, kdy se může zahájení celé realizace posunout termínově dále než jsou uváděné 

předpokládané termíny plnění a tím i posunutí možnosti provádění prací na jednotlivých 

objektech. 
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Dotaz dodavatele č. 2: 

Projektová dokumentace neobsahuje Plán organizace výstavby, zejména návrh přístupových 

cest a zásobování stavby. V Souhrnné technické zprávě pro objekt „Domov mládeže“ v bodu 4 

je jen uvedeno „ Budova ZŠ Broumovská je přístupná z místní komunikace (ul.Broumovská).“ 

To je zřejmě chybný text převzatý z jiné zakázky. 

 

Objekt „Domov mládeže“ je v parku a nejbližší komunikace končí zhruba 80m od objektu 

značkou zákaz vjezdu. Objekt „Tělocvična“ sice přiléhá ke komunikaci Pražská, ale přístup je 

pouze přes přilehlé parkoviště, které je pro jakoukoliv nákladní dopravu neprůjezdné. 

 

Prosíme o upřesnění přístupových cest a zásobování stavby a o předložení dokumentace Plán 

organizace výstavby. 

 

Odpověď zadavatele: 

Plán organizace výstavby není obsahem projektové dokumentace podle vyhlášky č. 405 / 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 

Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Předpoklad je, že si ho zhotovitel zpracuje sám podle strojů a zařízení, které má k dispozici. 

Text - ZŠ Broumovská je přístupná z místní komunikace (ul.Broumovská) - je chybně. Jediný 

přístup je z komunikace Pražská přes parkoviště. Zhotovitel přizpůsobí velikost vozidel 

zásobování stavby možnostem přístupové komunikace.  

Zákaz vjezdu je s dodatkovou tabulkou - mimo zásobování. Z toho plyne, že na zásobovací 

vozidla stavby se nevztahuje. 

 

Zadavatel vzhledem k výše poskytnutému vysvětlení, neprodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 6. 2020 v 10:00 hodin. 

 

 
V Praze dne 28. 5. 2020 
 
 
 
 
 
Ing. Jitka Horáčková, 
ředitelka příspěvkové organizace 
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