
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
lČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
č. smlouvy: S-3105/00066001/2019
(dále jen ,,Objednatel")
na straně jedné

a

DOSA PLUS, spol. s.r.o.
se sídlem: jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25734326
DIČ: CZ25734326
jejímž jménem jedná: Markéta Buriánková Lágnerová, jednatelka
č. smlouvy: 2019025
(dále jen ,,Zhotovitel")
na straně druhé

l (Objednatel a Poskytovatel společně dále též ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále
jen ,,Dodatek")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen ,, Smlouva") na plnění veřejné
zakázky s názvem ,,Stanovení místní úpravy provozu" a dne 22.01.2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě
(dále jen ,,dodatek č. 1")(dále jen ,,Dílo").

l 2. V souladu s ČI. 4.1 Smlouvou ve znění dodatku č. 1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo
Objednateli do 2 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli. Stavební práce byly v souladu s ČI. 4.3.
Smlouvy přerušeny po dobu zimní přestávky.

3. S ohledem na skutečnost, že dne 4.5.2020 byla zjištěna kolize předmětného Díla na silnici číslo
11/126 v km staničení 36,648 - 36,848 se stavbou ,,11/126 - Propojení DI se silnicí 1/2 - l. etapa" -
stavební úsek Č.9, spolufinancovanou z Integrovaného regionálního operačního programu EU, bylo ze
strany Objednatele přerušeno provádění Díla, a proto se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento
Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s ČI. 4.5. Smlouvy se Smluvní strany
dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany v souladu s ČI. 4.5. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se dohodly na přerušení
provádění předmětného Díla a to po dobu realizace stavby ,,11/126 - Propojení DI se silnicí 1/2 - l.
etapa" - stavební úsek č. 9, na silnici č. 11/126 v km staničení 36,648 - 36,848, nejdéle však do
31.10.2020 tak, aby ze strany Zhotovitele bylo Dílo dokončeno a předáno Objednateli do 2 měsíců od
předání staveniště Zhotoviteli, jak je stanoveno ve Smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí
s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne V Říčanech dne
Objednatel: "'__"_""'"_'"

,,A
Krajská správa a údržba silnic Středočeského DOSA PLUS spol. s r.o.

l kraje, příspěvková organizace Markéta Buriánková Lágnerová,
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel jednatelka


