Příloha č. 4 - Časový harmonogram plnění

V následující tabulce je stanoven harmonogram realizace dodávek a služeb (T – datum zahájení realizace) 
	Pořadí
	Aktivita
	Termín

	1.
	Zahájení projektu
	T

	2.
	Zpracování implementační analýzy
	T+40

	3.
	Oponentura a zapracování připomínek
	T+60

	4.
	Vývoj dodávaného řešení
	T+120

	4.1
	Správa uživatelů
	T+80

	4.2
	Správa katalogu sociálních služeb kraje
	T+90

	4.3
	Řízení dokumentů
	T+100

	4.4
	Připomínkové řízení k síti sociálních služeb
	T+100

	4.5
	Podpora vykazování o sociálních službách
	T+ 110

	4.6
	Podpora financování sítě sociálních služeb
	T+ 110

	4.7
	Provádění analýz a tvorba reportů
	T+120

	4.8
	Správa aplikace
	T+120

	5.
	Implementace v testovacím prostředí objednatele
	T+130

	6.
	Testování objednatelem v testovacím prostředí, řešení oprav vad a nedodělků
	T+220

	7.
	Vytvoření a dodání uživatelských návodů
	T+240

	8.
	Instalace do ostrého prostředí objednatele
	T+250

	9. 
	Ověřovací provoz na ostrém prostředí
	T+280

	10. 
	Ostrý provoz (OP)
	T+300

	11.
	Podpora Portálu sociálních služeb a jeho uživatelů
	 OP + 1460



Pozn.: 
Všechny aktivity jsou počítány relativně v kalendářních dnech od data zahájení oboustranném podpisu smlouvy, kdy datum zahájení projektu je označeno „T“. Datum ukončení plnění je do 300 kalendářních dnů, nejpozději však 30. 5. 2022, vyjma aktivity „Podpora Portálu sociálních služeb a jeho uživatelů“, která potrvá 48 měsíců po spuštění ostrého provozu (OP). 

