
Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:
11/114 most Živohošť - Neveklov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101.1-Silnice 11/114

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1/04

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11,150 00 Praha 5, Smíchov
IČO: 00066001

Zhotovitel: „Společnost Živohošť - Neveklov"

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 
IČO: 622 42 105

B E S s.r.o.
Suková 625, PSČ 256 01, Benešov 
IČO: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

4.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

4.2. 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

4.3. 0,00 3 338 685,77 3 338 685,77

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

4.4. 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

4.5. 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

4 0,00 3 338 685,77 3 338 685,77

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

11/114 most Živohošť - Neveklov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.1-Silnice 11/114

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1 / 04

Číslo ZBV:

4.3

Strany smlouvy o dílo č S-3811/00066001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dn

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková or

Zhotovitel: „Společnost Živohošť - Neveklov“, tvoří SILNICE GROUP Praha, a

e 25.2.2020 (dále jen Smlouva): 

ganizace se sídlem Zborovská 81/1

s. a B E S, s.r.o Benešov

1, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů 2 Zhotovitel
3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5 Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 18 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodnění Změny: Sanace podkladních vrstev úrovně zemní pláně________________________________________________________
P^ahé3en^távebnict^racr^odstraněn^rytovýčtwrste^/ozovky^Týí^oproí^ředpokíaduÍT^jí5těn^ozšáríejšníetTO?TÍogemt^íodkíadmc^rstev7  
které mohou výrazně měnit předpokládané mechanické vlastnosti recyklovaných vrstev.

Pro upřesnění technologického postupu dle podrobnějšího zhodnocení stavu vrstev po zahájených prací bylo po konzultaci s geotechniky objednatele / 
zhotovitele / autorského dozoru / projektanta, viz zápis z KD č 3 dne 21 5 2020 bod 2.3 (doklad č. 08) rozhodnuto o dodatečném upřesnění stavu podloží a 
jednotlivých vrstev vozovky pomocí doplňkových sond ve vytipovaných úsecích (viz ZBV 2).

Na základě tohoto doplňkového diagnostického průzkumu, provedeného při probíhajících stavebních pracích, bylo nutné přijmout opatření k sanaci 
podloží

Jedná se o místa, kde skutečně zastižený stav vozovkové konstrukce vykazuje nedostatečnou tloušťku konstrukce vozovky a proměnou nedostatečnou 
únosnost podloží dle tabulky provedených sond V ZBV č. 4 jsou sanovány tyto úseky:
1. úsek v km 3,787-3,805
2. úsek v km 3,995-4,009
3. úsek v km 4,041-4,071
4. úsek v km 4,113-4,266
5 úsek v km 4,240-4,270
6, úsek v km 4,270-4,286
7. úsek v km 4,260-4,750

levá strana 
pravá strana

V roce 2021 se další sanace předpokládá v úseku km 4,750 - 5,500.

Dle vyjádření (doklad č. 12) AD souhlasí s nutností úpravy řešení v km 3,787-3,805 (1. úsek), v km 3,995-4,009 (2 úsek), v km 4,041-4,071 (3. úsek), v 
km 4,113-4,266 (4 úsek), v km 4,240-4,270 (5. úsek), v km 4,270-4,286 (6 úsek), v km 4,260-4,750 (7. úsek) na základě skutečně zastižených 
konstrukčních vrstev vozovky dle doplňkového diagnostického průzkumu.
Ns místě vysoko zastižená konstrukce štětové vrstvy a nedostatečná únosnost podloží vyžaduje úpravu dle navrhovaného řešení.
Nově navržená úprava : odfrézování krytu, odtěžení stávající konstrukce vozovky s převozem na mezideponii, sanace podloží v nutném rozsahu dle 
zápisu v SD (doklad č. 09), navrácení vrstvy z mezideponie, případné předrcení in situ a studená recyklace dle původní PD.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 
29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná 
o změnu nepředvídanou.
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Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
i záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

0,00 3 338 685,77 3 338 685,77 3 338 685,77

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsou podrobné popsaný, zdůvodněn
dol< ládovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem
frébb v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ladislav Majer datum 10 7í]?rd^
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Martin Daniel datum AI podpis

Stavební dozor Jméno Ing. Jiří Nádvorník datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum
-------------

podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Martin Staněk datum^ .3 27 podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger

Zhotovitel jméno Ing. Petr Duchek, MBA datum 1 Q 05. 2021 podpis

datum /l podpis
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Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Poznámka:

Název Stavby: 11/114 most Živohošť - Neveklov

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

101.1/04

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
so 101.1 - Silnice 11/114

^_^^_ÚdajevJ<íbeiDPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

85 213 679,07

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:___________________________________________________________________ údaje v Kč bez dph
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -161 115,51 3 906 021,25 88 958 584,81 3 744 905,74

Cena>SO/PSjMétoiZB\£apotétoZB\A^_^_^^^^^_^^_^_i^^^^^___^^_^_^_úda|ev>K4beziDPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 3 338 685,77 7 244 707,02 8,50%

lie v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpi

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebni/montážni práce -161 115,51 92 297 270,58 7 083 591,51 n 8,31%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Jiří Nádvorník

Zástupce Objednatele:

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ladislav Majer

Ing. Martin Daniel

Ing. Martin Staněk

Ing. Jaroslava Jurková

í
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Příloha č 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4.3
Název stavby: 11/114 most Živohošť - Neveklov ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo SO/PS: 101.1 101.1
Název SO/PS: SO 101.1 - Silnice 11/114 Skupina Změn: 3

Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v Kč

Změny kladné

v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč

Rozdíl cen

celkem v Kč

Podíl cen

celkem v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

i D14101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3 225,194 4 009,082 783,888 269,70 869 834,87 0,00 211414,59 1081 249,41 211414,59 24,31

8 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 2 784,356 5 015,606 2 231,250 410,40 1142 699,70 0,00 9157U5,0Ů 2 058 404,70 915 705,00 80,14

15 123738 la ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1 M3 344,361 1128,249 783,888 436,07 150 165,50 0,00 341 830,04 491 995,54 341 830,04 227,64

17 125737.1 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. 1 M3 174,580 2 405,830 2 231,250 49,56 8652,18 0,00 110 580,75 119 232,93 110 580,75 1278,07

35 18110, ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ 1 M2 2 427,800 13 312,520 10 884,720 14,47 35130,27 0,00 157 501,90 192 632,17 157 501,90 448,34

50 56330. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 607,957 1838,095 1230,138 609,44 370 51331 0,00 749 695,30 1120 208,61 749 695,30 202,34

51 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 24,651 2 255,901 2 231,250 381,83 9412,49 0,00 851 958,19 861 370,58 851958,19 9051,36

Celkem 2 586 408,27 0,00 3 338 685,77 5 925 094,04 3 338 685,77 100,00%

měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.odsouhlasují

L

skladbuOdpovědný zástupce Objednatele i

Potvrzují zároveň skutečné

Za Zhotovitele:

Datum:
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Příloha č 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/114 most Živohošť - Neveklov

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 141 149 935,00

2=1+18+1®
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

148 233 526,51

2a=2x1,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
včetné DPH

179 362 567,08

3=(2/1)*10a Procentu zmény Přijaté smluvní částky 105,02%

4“C25fiyi00 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(2«/iri00 Sledováni záměny položek (Skupina 2) -0,11%

4(H10/iri00 SlmJován) umím uro podiwrwo imflfni pruímány
ranomftrífrtCl M, ndflt. (ti|, p|«n bl •0.11%

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skiioinv 4
7 236 556,90

Slndovínl limitu 30 % - *out«l SHupmy 3 a Skupiny 4 5,13%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 42 344 980,50

9=(32A/1)*10ň
Sledováni limitu 50 % 

Sapina 3
5,13% ,

10=(36A/1)*100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

7 236 556,90

11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro
Skuoinu 3 a Skupinu 4

70 574 967,50

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepředvídanost Změny de minimis

12=(37/1)*100 Limit 15% 21 172 490,25

13=37 Sledování limitu v % 0,00%

14=149224000-3 Hodnota Skupiny 5 0,00

Nezbytnost

so ZBV 
e.

Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000
Kč)

limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33
20-24+27+30+34*

2Z+3^
21=19+20 23 24 25-23+24 26 27 28-26+27 29 M 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 | 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

- 161 115,51 7 244 707,02 7 083 591,51 0,00 0,00 I 0,00 - 161 115,51 8150,12 - 152 965,39 0,00 7 236 556,90 5,13% 7 236 556,90 7 236 556,90 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

101 1 1 Silnice 11/114 / změna svodidel - 161 116,51 8 150,12 - 152 965,39 - 161 115,51 8 150,12 - 162 965,39

101 1 2 Silnice il/114/provedení sond odfrézováním 0,00 317 958,90 317 958,90 0,00 317 958,90 0,23% 317 958,90 317 958,90

101 1 3 Silnice 11/114 /předrcení podkladních vrstev 0,00 3 579 912,23 3 579 912,23 0,00 3 579 912,23 2,54% 3 579 912,23 3 579 912,23

101 1 4
Silnice 11/114 / sanace podkladních vrstev úrovně zemní 
pláně

0,00 3 338 685,77 3 338 685,77 0,00 3 338 685,77 2,37% 3 338 685,77 3 338 685,77
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 4

Název a evidenční číslo stavby: 11/114 most Živohošť - Neveklov

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): SO 101.1 - Silnice 11/114

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.1

Doklad

Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo
(počet listů)

07 Soupis prací SO po změnách 3
08 Zápis z KD č.3 ze dne 21.5.2020 5

09 Zápisy ze Stavebního deníku 5
10 Vyjádření KSÚS ze dne 5.1.2021 2

11 Vyjádření TDS ze dne 6.1.2021 1

12 Vyjádření AD ze dne 27.1.2021 2

Počet listů celkem 18



Příloha č 7

Změnový soupis prací - po ZBV číslo 4

Název stavby: 11/114 most Živohošť- Neveklov ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
101.1 J 04Číslo a název SO/PS: $0101.1 - Silnice 11/114

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Silnice 11/114 Skupina Změn: 3

Poř. 
č.

pol.
Kód položky 0 m.j.

M nožství ve 
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

i 014101. POPLATKY ZA SKLADKU M3 3 225,194 4 009,081 783,8811 269,70 869 834,82 0,00 211414,59 1081249,41 211414,59 24,31

ZBV 4:1-7 úsek : 783,888m3 (součet 1-7 úsek)

2 bl4101.a Poplatky za skladku M3 106,470 106,470 0,00(1 286,71 30 526,01 0,00 0,00 snwéxn o,ou 0,00

3 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 620,863 3 620,863 0,000 66,43 240 533,93 0,00 0,00 240 533,99 0,00 0,00

4 014102. b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 60,579 60,579 0,000 193,39 11715,37 0,00 0,00 11 715,37 0,00 0,00

5 L1000.R ZLEPŠENI AKTIVNÍ ZÓNY M3 364,170 364,170 0,000 417,95 152 204,89 0,00 O,DÓ 152 204,85 0,00 0,00

5 111208,1 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM M2 10,000 10,000 0,000 18,15 181,50 0,00 0,00 181,50 0,00 0,00

7 11130 SEJMUTI DRNU M2 15 312,500 15 312,500 0,000 70,52 1079 837,SCI 0,00 O,O0 1 079 837,50 0,00 0,00

8 11332 a ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 2784,356 5015,606 2-231,250 410,40 I 142 699,7(1 o,oo 915 705,00 2 058 404,70 915 705,0« 80,14

ZBV4: odkop: 4,75O-3,56O=119Om, šířka 7,5m, tl 0,25m

1190x7,5=8925m2 x 0,25m = 2231,25m3

9 .11332 b ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 24,650 74,650 0,0011 U/,41 0,00 $00 ii*i.n 0,00 0,00

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2 537,280 2 537,280 0,000 724,64 1838 614,58 0,00 0,00 1838 614,58 0,00 0,00

12 113764. FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRU REZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 8 183,900 8 183,500 0,000 112,86 923634,95 0J00 0.00 923 634,95 0,06 $00

13 11525- PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO2,0M M 16,000 16,000 o.ooq 3 322,55 53 160,8(1 0,00 0,00 53 160,8(1 0,0(1 0,00

14 12273.R ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU M2 28,350 28,350 0,00(1 2 016,53 57168,61 0,00 0,00 5/ 168,63 0,00 0,00

15 123738,1a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 344,361 1128,249 783,888 436,07 150 155,5(1 0,00 341 830,04 491995,54 341830,04 227,64

ÍBV4:27v»«» 7X3,I5!ri3

16 123738,1b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 UJMO 117.930 0,00(1 131,84 18 184,69 0,00 0,00 18 184,69 0,00 0,00

17 125737.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR 1 M3 ? 405,130 í 231750 49,56 8 652,13 0,00 110 580,75 119 232,9? 110 580,75 1 278,07

ZBV 4: odkop : 4,750-3,560=1190m, šířka 7,5m, tl 0,25m

1190x7,5=8925m2 x 0,25m = 2231,25m3

18 1267381 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. 1 M3 U 3,621 UJ.ftř* 0.000 454,49 51 642,79 0,00 0,00 51 642,75 0,00 0,00

19 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M M 65,000 65,000 o.ood 177,74 11 553,10 0,00 0,00 11553,10 0,00 0,00

20 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 1 5,000 5,000 0,000 1 386,30 6 931,SO 0,00 0,00 6931,50 o,oo 0,00

21 129946. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN D0400MM M 15,000 15,000 0,00(1 147,04 2 205,60 0,00 0,00 2 205.6C 0,00 0,00

22 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 58,500 58,500 0,00(1 171,02 10004,67 0,00 0,00 10004,67 0,00 0,00

23 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 14,000 14,000 0,000 305,67 4 279,38 0,00 0,00 4 279,38 0,00 0,00

25 13173,1a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽTŘ 1 M3 53,520 53,520 0,00(1 420,73 22 517,4? 0,00 0,00 22 517,47 0,00 0,00

24 13173 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ. I M3 12,000 12,000 0,000 116,50 1 398,06 0,00 0,00 1 398,0(1 0,00 0,00

26 131738,lb Hloubeni jam zapaž i nepažtř. i M3 4,500 4,500 o,ooci 420,73 1 893,29 0,00 0,00 1 893,29 0,00 0,00

27 1327381 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ D0 2M PAŽI NEPAŽTŘ 1 M3 420,500 420,500 0,000 425,25 178 817,63 0,00 0,00 178 817,61 0,00 0,00

28 133738.1 Hloubení šachet zapaž i nepažtř i M3 16,980 16,980 0,000 420,73 7144,00 0,00 0,00 7 144,00 0,00 0,00

29 173103. ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 415,237 415,237 □,000 329,18 13 6 687,72 0,00 0,00 136 687,72 0,00 0,00

30 L7411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 12,000 12,000 0,000 274,31 3 291,7? 0,00 O.OŮ 3291,72 0,0(1 0,00

31 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 4,500 4,500 0,000 1113,32 5 009,94 0,00 0,00 5009,94 0,00 0,00

33 L7581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 343,500 343,500 0,000 1 424,87 489 442,85 0,00 0,00 489 442,85 0,00 0,00

32 17581a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 62,850 62.8S0 0,000 1 183,91 74 408,74 0,00 0,00 74 408,74 o.oo 0,00

34 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 137,930 137,930 0,00(1 700,72 96 650,31 0,00 0,00 96 650,31 0,00 0,00

35 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 2 427,800 13 312,520 TO8E4T20 J4.V 35 130,27 0,00 157 501,90 192 632,17 157501,90 448,34

ZBV 4:1-7 úsek: 1959,72m2 + 8925m2 = 10 884,72m2

36 18220 R Rozprostření ornice ve svahu z nakupovaného materiálu M3 237,000 237,000 0.000 1 784,70 422 973,90 0,00 0,00 422 973,90 oxn 0,00

37 18247 R OŠETŘOVÁNÍ A ZALÉVÁ NÍ TRÁVNÍKU M2 4 740,000 4 740,000 0,000 12.10 57 354,0(1 0,00 0,00 57 354,00 o,oa 0,00

38 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 2 454,220 2 464,220 0,000 18,23 44 922,73 0,00 0,00 44 922,73 0,00 0,0(1
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39 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37;
ZBV 1: odečet celé výměry z důvodu záměny typu svodidel, Nahrazeno položkami č. 85 a 91

M3 8,190 0,000 -8,190 5383,38 52 279,88 -52 279,88 0,00 0,00 -52 279,88 -100,00

40 272365- VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

ZBV 1: odečet celé výměry z důvodu záměny typu svodidel Nahrazena položkami č 85 a 91
T 1,269 0,000 -1,269 33 356,83 42 329,83 -42 329,87 0,00 0,00 -42 329,87 -100,00

41 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1009,011 1009,011 0,000 76,84 77532.4] 0.00 0,00 77 532,41 0,00 0,00

42 451313. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl6/20

ZBV 1: odečet celé výměry z důvodu záměny typu svodidel. Nahrazeno položkami č 85 a 91
M3 2,120 0,000 -2,120 3 061,23 6489,83 -6 489,81 0,00 0,00 -6 489,81 -100,00

44 451314.b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 86,000 86,000 0,000 3 273,59 281 528,74 0,0a 0,00 281 528,74 0,00 0,00

43 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Q5/3O M3 2,160 2,160 0,000 3 273,59 7070,99 0,00 0,00 7070,99 0,00 0,00

45 45152. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,100 23,100 0,000 1853,69 42 820,01 0,00 0,00 42820,01 0,00" 0,00

46 465114, DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/3O M3 68,800 68,800 0,000 9 428,61 548 692,50 0,00 0,00 648 692.5Q 0,00 0,00

47 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,320 4,320 0,000 5 698,94 24 619,42 0,00 0,00 24 619,47

43 467314. STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,566 1,566 0,000 6146,84 9 625,93 0,00 0,00 9 625,95 0,00 0,00

49 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 401,315 401,315 0,000 2 091,15 839 209,86 0,00 0,00 839 209,86 0,00 0.00

50 5633a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 607,957 1S3Z.09: l J30,’.34 609,44 370 513,33 0,00 749 695,30 1120 208,61 749 595,30 202,34

ZBV 4:1-7 úsek : 783,888m3

vyrovnávací vrstva : ti. 0,05m x 8925m2 = 446,25m3

783,888 + 446,25 = 123O,138m3

51 56360- VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 2 2SS,901 2 231,250 381,83 9 412,45 o,oo 851 958,19 HI 531168 Í1I9JA53 9 051,36

ZBV 4: odkop : 4,750-3,560=1190m, šířka 7,5m, tl O,25m

1190x7,5=8925m2 x 0,25m = 2231,25m3

52 567504, VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZI M3 13 311,554 13 311,554 0,000 1126,38 14 993 858,19 0,00 0,00 14 993 868,19 0,00 0,00

53 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 1373,250 1 373,250 0,000 901,50 1237 984,88 0,00 0,00 1 237 984,88 0,00 0,00

54 572123. INF1LTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 2 675,435 2 675,435 0,000 16,46 44 037,68 0,00 0,00 44 037,66 0,00 0,00

55 572214. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODI FÍK EMULZE DO0,5KG/M2 M2 103 419,533 103 419,533 0,000 12,72 1315 496,46 0,00 0,00 1315 496,46 0,00 0,00

56 572223. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 50 012,932 50012,932 0,000 16,46 823 212,88 0,00 0,00 823 212,86 0,00 0,00

57 572732. R ADHEZNÍ NÁTĚR DO 1.5KG/M2 M2 589.241 589,241 O.ooq 71,97 42 407,67 0.00 0,00 42 407,67 o,o0 0,00

58 57475.1 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY ZE SKELNOU MŘÍŽI M2 49 525,745 49 525,745 0,000 42,97 2 128 121,26 0,00 o.óo 2 128 121,26 0,00 0,00

59 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 1949,388 1949,388 o.oocl 6405,38 12 486 570,91 0,00 0,00 12 48 6 570,91 0,00 0,00

60 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 1881,338 1 881,338 0,000 7190,66 13 528 061,90 0,00 0,00 13 S28 061,90 0,00 0,00

61 574D06. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 3 084,318 3084,318 0,000 6S00.28 20 048 930,61 0,00 0,00 20 048 930,61 0,00 0,00

62 574E06, ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 1&+, 16S M3 124,425 124,429 0,000 5 830,61 725473,65 0,00 0,00 725 473,65 0,00 0,00

63 574001- ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 8 NH M3 174,875 174,875 o;oog 8 012,28 1 401147,4? 0,00 0,00 1401147,47 0,00 0,00

64 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 2 675,436 2 675,436 0,000 3,81 10 193,41 0,00' 0,00 10 193,41 0,00 0,00

65 626112. REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTTL 20MM M2 2,640 2,640 0,000 2 070,69 5 466,62 0,00 o,oů S 466,62 0,00 0,00

GE 626122. REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 6,600 6,600 0,000 4 871,41 32 151,31 0,00 □,o0 32 151,31 o.od 0,00

67 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 48,740 48,740 0,000 658,37 32 088,9'i 0,00 0,00 32 088,95 0,00 0,00

68 62745. SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 3,300 3,300 0,000 411,27 1 357,19 0,00 0,00 1 357,19 0,00 0,00

69 702231. KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M 41,500 41,500 0,000 597,95 24 814,93 0,00 0,00 2 « 81 <93 0,00 0,00

70 711111, IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 79,600 79,600 0,000 183,01 14 S67.6O 0,00 0,00 14 567,60 0,00 0,00

71 711337.1 COLACS PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 379,000 379,000 0,000 308,42 116891,18 0,00 O,00 116891,18 0,00 0,00

n. 37433. POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 770,000 770,000 0,000 84,68 65203,60 0,00 0,00 65 203,60 0,00 0,00

73 87434 rCTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 379,000 379,000 o.oocl 139,48 52 862,92 0,00 0,00 52862,93 0,00 0,00

74 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 1,000 0,000 44 556,80 44 556,80 0,00 0,00 44 556,80 0,00 0,00

75 894857 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM kus 3,000 3,00C 0,000 13 273,59 39820,77 0,00 0,00 39 820,77 0,00 0,00

76 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 8,000 8,000 0,000 13 184,68 105 477,4^ 0,00 0,00 105 477,44 0,00 0,00

77 89722 VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 1,000 o.cco 44 556.8C 44 556,80 0,00 0,00 44 556,80 0,00 o,od

78 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 6,000 6,00(1 0,000 10 642,25 63 853,50 0,00 0,00 63 853,50 O.tXJ 0,00

79 89943. VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 8,000 8,000 0,000 1 460,09 11 680,72 0,00 0,00 11 680,72 0,00 0,0a

80 89944. VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 3,000 3,000 0,000 1645,93 C 937.70 0,00 0,00 4 937,79 (100 0.00

81 899524. OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 20,500 20, sod 0,000 3 024,72 62 006,76 0,00 0,00 62 006,76 o,od 0,00

82 ZÁBRAOLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,soa 2,500 0,000 212,38 530,95 0.00 0,00 530,95 0,0c 0.00

83 9112B1. 2ABRAOtí MOSTNÍ5E SVISLOU VVPLNÍ- DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,000 3,000 0,000 » EM,35 14 096,55 0,00 0.Ů0 14 096, SS o,oq 0,00

84 9113A1a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 392,000 2 392,000 0,000 918,39 2196 788,88 0,00 0,00 2 196 788,88 0,00 0,00

85 9113*1.0 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 

ZBV 1: Náhrada betonového svodidla, viz pol. č.88

M 84,000 92,000 8,000 918,39 77144,76 0,00 7 347,1} 84 491,88 7347,12 9,52

86 9113A3. SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 309,000 309,000 o.ootl 9C.D0 J99Í4J0 CJ,K> 0,« 7^11."’ ocn OflQ

Stránka 2



Příloha č. 7

87 9113B1. SVODIDLO OCELSILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 140,000 140,000 0,000 854,26 119 596,40 0,00 0,00 119 596,40 0,00 0,00

88 911FCL SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ

ZBV1: odečet celé výmerv z důvodu záměny typu svodidel. Nahrazeno Doložkami č. 85 a 91
M 8,000 0,000 -8,000 7S02.00 60016,00 -60016,00 0,00 0,00 -60016,00 -100.00

89 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 896,000 896,000 0,000 442,40 396 390,40 0,00 0,00 396 390,40 0,00 0,00

90 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 206,000 206,ooq □,000 55,96 11527,75 0,00 0,00 11527,7# 0,00 0,00

91 91238. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

ZBV 1: Náhrada betonového svodidla, viz pol. č 88
KUS 129,000 131,000 2,000 401,50 51 793,50 0,00 803.00 52 596,50 803,oq 1,55

92 912381 R SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 6,000 6.000 o,ood 99,5S 597,30 o.oo 0,00 597,30 0,00 0,00

94 91297 R DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 1,000 1,000 0,000 435,60 435,60 0,00 0.00 435,60 0,00 0,00

93 91297. DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 1,000 0,000 7 505,09 7 505,03 0,00 0,00 7 S05.03 0,00 0,00

96 91355 R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1,000 o,ood 328,83 328,83 0,00 o,ůo 328,83 0,00 0,00

95 91355 EVIDENČNÍČÍSLO MOSTU KUS 1,000 1,000 0,000 1841,02 1 841,02 0,00 0,00 1 841,02 o,od 0,00

97 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 113,000 113,000 o.ooc 1353,93 152 994,09 0,00 0,00 152 994,09 0,00 0,00

98 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 88,000 88,000 0,000 328,83 28 93>,04 O,00 0,00 28 937,04 o.oq 0,00

914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 1,000 0,000 3011,69 3 011,69 0,00 0,00 3 011,59 0,00 0,00

100 914731. STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍTŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 20,000 0,000 2 268,75 45 375,OCr 0,00 o,oo 45 375,00 0,00 0,00

101 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 94,000 94,000 o.ooó 1305,92 169 8 SO, 48 0,00 0,00 169 850,48 o,oq 0,00

102 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 65,000 65,000 0,000 242,00 15730,00 0,00 0,00 15 730,00 o,od 0,00

103 915111. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1978,650 1978,650 0,000 84,7Q 167 591,66 0,00 0,00 167 591,66 o.oc- 0,00

104 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 16,000 16,000 0,000 S 136,64 82 186,24 0,00 o.oa 82 186,24 0,00 0,00

105 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 8 183,900 8183,900 0,000 55,31 452 651,51 0,00 0,00 452 651,51 0,00 0,00

106 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍTL DO 150MM M 172.000 172.000 0,000 90,74 15 607,28 0,00 0,00 15 607,28 0,00 0,00

107 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČSPAR ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 400MM2 M 8 183,900 8 183,900 0,000 31,93 261311,93 0,00 0,00 261 311,93 0,00 0,00

108 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 M 172,000 172,000 0,000 114,04 19 614,86 0,00 0,00 19 614,88 o,od 0,00

109 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 860,000 860,000 0,000 612,80 527 008,00 0,00 0,00 527008, OT 0,00 0,00

110 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 8,080 8,080 0,000 2 071,40 16 736,91 0,00 o,oo 16736,91 0,00 0,00

111 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 62,760 62,760 0,000 870,75 54 648,27 0,00 0,00 54 648,27 0,00 0,00

112 9661174 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3 3,820 3,820 o.ooq 1246,46 4 761,48 0,00 0,0<J 4 761,48 0,00 0,00

113 966138,1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 8,880 8,880 □,000 1336,78 11 870,61 0,00 0,00 11 870,61 o,oq 0,00

114 966158,1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3 0,500 0,500 0,000 i 246,46 623,23 0,00 0,00 623,23 o,oo 0,00

115 966168,1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 9,628 9,628 O.OOQ 2567,16 24 716,62 0,00 0,00 24 716,62 0,00 0,00

116 966346. BOURÁNÍ PROPUSTŮ ZTRUB DN D0400MM M 7,000 7,000 0,000 1175,42 8 227,94 0,00 0,00 8 227,94 o.oq o.oo’

117 966357. BOURÁNÍ PROPUSTŮ ZTRUB DN DO 500MM M 13,500 13,500 0,000- 1279,80 17 277,30 0,00 0,00 17 277,30 0,00 0,00

Nová položka

118 9148OO.N Zřízení sondy, odběr vzorku, vyhodnoceni a provedení záplaty KUS 0,000 69,000 69,000 4 508,10 0,00 0,00 317 958,90 317 958,90 317 958,90 100,00

ZBV 2: rozbor ceny, výměra dle provedených sond (doklad č,12 ZBV 2)

119 11360 RN RKF®EZOVANÍ PODKLADU A PŘEDRCENÍ NA MÍSTĚ, ÚČINNOST DO 300MM (DENNÍ VÝKON 3 400 M2) M2 0,000 31 633,400 31 633,400 88,55 0,00 0,00 2 801137,57 2 801137,57 2 801 137,57 100,00

kalkulace ceny
ZBV 3 : viz Rozbor cenv Doložky (doklad č-8 ZBV 3)

120 11360. RON NÁKLADY NA DOPRAVU STROJNÍ SESTAVY NA STAVBU KPL 0,000 C.OUO 5,000 29 854,00 0,00 o.oa 149 270,00 !49 .'70,00 149 270,00 100,00

kalkulace ceny
ZBV 3: viz Rozbor ceny položky (doklad č.8 ZBV 3)
5 nájezdů potřebných k rozfrézování Dodkiadu, viz SD

121 18120-R-N ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM, ÚČINNOST DO 300MM M2 0,000 31 633,400 31633,400- 0,00 0,00 629504.56 529 504,66 £3? 504 66 100,00

kalkulace ceny
ZBV 3: viz Rozbor ceny položky (doklad č 8 ZBV 3)
pozn.: (grader) jedná se o náš stroj’, ale práce jsou v součinnosti s dodavatelem a jsou na něm závislí. Nejedná se jen 
o srovnání, ale jsou nutné ruce dělníka, také je nutná cisterna (kropení kvůli prašnosti a příprava vápnění), takže se 
nejedná o klasickou úpravu terénu, ale srovnání pro rozemletí a to daná položka OTSKP neobsahuje.

Všechny změny celkem 85 213 679,07 -161115,51 7 244 707,02 92 297 270,58 7 083 591,51 8,46
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KSÚS

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje

SPRÁVCE STAVBY
Společnost INFRAM a.», 

PolutkovA 1407, 198 00 Praha 9

11/114 most Živohošť-Neveklov

Záznam z kontrolního dne č. 3
Dne: 21.5.2020

Přítomní viz prezenční listina.

1. Stav stavebních prací ke dni 5.5.2020 a výhled na další období:
Staveniště bylo protokolárně předáno zhotoviteli dne 14.4.2020.
Je provedena studená recyklace v km 0,000-0,660 levá v požadované kvalitě a v km 2,720 
3,560 levá v nevyhovující kvalitě.
Jsou provedeny HTÚ příkopů obou úseků.

Výhled:
Budou provedeny jednotlivé asfaltové vrstvy v km 0,000-0,660 levá.

2. Úkoly z minulých KD:
2/1 Zahájit studenou recyklaci v rozpracovaných úsecích

splněno

1/2 Projektant a autorský dozor provede revizi situačních podkladů propustků vjezdů na 
hospodářské pozemky z hlediska oprávnění jej ich existence. splněno

2/2 Zhotovitel provede porovnání podkladů dle bodu 1/2 se skutečnosti propustků a vjezdů na 
hospodářské pozemky s doplněním staničení propustků a vjezdů do těchto podkladů, včetně 
doplnění propustků či vjezdů dle skutečnosti do týdne od obdržení podkladů.

splněno

3. Nové úkoly:
1/3 Zhotovitel provede v km 0,0-0,660:

- odmetení volného kameniva a vybrání velkých zrn z povrchu T:22.5.2020
- iníiltrační postřik
- vyrovnávací vrstvu ACO 8
- položení geomříže a spojovací postřik
- podkladní vrstvu ACL 16+ a spojovací postřik
- obrusnou vrstvu ACO 11
- převedení DIO na pravou stranu

T:22.5.2020
T:25.5.2020

T:26.5.2020
T:27.5.2020

T:29.5.2020
T:1.6.2020



2/3 AD určí minimální potřebnou únosnost podloží recyklované vrstvy T:27.5.2020

3/3 AD navrhne způsob a rozsah sanace podkladních vrstev v km cca 3,080-3,520
T:27.5.2020

4/3 zhotovitel předloží cenový návrh opravy recyklace ve dvou variantách dle níže 
uvedeného textu T:27.5.2020

5/3 AD vyřeší problém vyztuženého násypu v km 6,554-6,660 T: 15.6.2020

6/3 AD vyřeší problém odvodnění a krajnice v km 6,980-7,135 levá T: 15.6.2020

4. Ostatní dohody:

1.1 .Bylo dohodnuto projednat s autorským dozorem záměnu kotveného betonového svodidla 
v km 0,000 (návazně na betonové bloky zábradlí mostu) za svodidlo ocelové, respektive nové 
ocelové svodidlo namontovat již od počátku úseku s vypuštěním betonového svodidla. 
Důvodem je umožnění přístupu pracovníků údržby mostu na revizní schodiště podél mostní 
opěiy, protože navržené betonové svodidlo výšky 1 200mm by nebylo možné překračovat.
Na minulém KD projektant a AD z hlediska bezpečnosti silničního provozu možnou záměnu 
odsouhlasil a TDS zašle v tomto smyslu písemné vyjádření. TDS následně zpracuje návrh 
odůvodnění, projektantem nepředvídatelné, změny pro budoucí ZBV. -trvá

2.1. Bylo dohodnuto konání kontrolních dnů stavby v pravidelném intervalu 14 dnů. trvá

3.1. K problému propustků vjezdů na hospodářské pozemky byl po předání podkladů od 
AD upřesněn následující postup:
- Zhotovitel stávající propustky v souladu s PD pouze pročistí.
- AD v souladu s cílem PD o úpravě a zprovoznění odvodnění komunikace doprojektuje 
propustky na používaných sjezdech, které propustky nemají. K dnešnímu dni se jedná o 
dva sjezdy v km 2,720-3,560 levá strana. Doprojektování se bude týkat všech dalších 
sjezdů bez propustků, které budou na dalších KD na návrh TDS odsouhlaseny 
objednatelem.
- Zhotovitel následně zpracuje cenové návrhy víceprací na jednotlivé propustky jako 
podklad pro budoucí ZBV a zašle TDS k odsouhlasení.
- V závislosti na rozsahu celkových nutných víceprací stavby objednatel rozhodne zda, 
kromě nutných nových propustků, bude do ZBV zahrnuta i likvidace nepotřebných 
propustků.

1.3. Vzhledem k nedosažené požadované únosnosti studené recyklace v km 2,720-3,560 
levá, konkrétně v km 3,117 (3,120) bylo dosaženo 76 MPa (72 MPa) a v km 3,520 bylo 
dosaženo 99 MPa, byly s ohledem na velmi nízkou únosnost a naopak velmi příznivý 
poměr Edfl ku Edf2 provedeny ve stejném staničení ověřovací zkoušky únosnosti vrstvy 
pod recyklací s výsledkem 40MPa v km 3,117 a 45MPa v km 3,520. Zároveň byly 
odebrány vzorky z recyklované vrstvy pro stanovení skutečné křivky zrnitosti pro účely 
porovnání s křivkou zrnitosti z předepsané receptury recyklace. Přesné výsledky budou 
známy 22.5.2020, ale dle vizuálního posouzení geotechnika zhotovitele i geotechnika TDS 
bude křivka zrnitosti posouzena jako naprosto nevyhovující pro účely recyklace.



Z těchto zjištění dále vyplývají dva problémy k řešení:

1.3.1. Stanoveni potřebné únosnosti na vrstvě bezprostředně pod prováděnou studenou 
recyklací:

- AD určí minimální potřebnou únosnost podloží recyklované vrstvy
- AD navrhne způsob a rozsah sanace podkladních vrstev (prozatím pouze pro 

nevyhovující úsek)

1.3.2.Ot>rava provedené nevyhovující vrstvy studené recyklace v km cca 3.080-3.520 
levá:

- zhotovitel předloží cenový návrh opravy ve dvou variantách:
a) předrcení již položené vrstvy a následnou opakovanou studenou recyklaci
b) odtěžení provedené vrstvy recyklace s odvozem na skládku, položení vrstvy ŠD 

0/32 a provedení studené recyklace dle receptury
V souvislosti s výše uvedeným je pokračování stavby v úseku 2.520-3,560 levá do 
uzavření problému zastaveno.

2.3. Pro zamezení zbytečných vícenákladů bylo dále dohodnuto, že zhotovitel bude 
v dalších úsecích stavby provádět sondy pro získání vzorků na stanovení receptury 
studené recyklace po 100m po odfrézování asfaltových vrstev a to cca 0,5m od okraje 
frézování ve středu vozovky (je zahrnuto v ceně díla) s tím, že na odebraném podkladě 
minus 25cm budou provedeny statické zkoušky lehkou dynamickou deskou pro ověření 
AD předepsané minimální únosnosti podkladu (toto je vícepráce).

3.3. Zpracovatel RDS upozornil AD, že v km 6,554-6,660 je navržen vyztužený násep, 
který však koliduje se sloupem el. vedení ČEZ a navíc by nebyla dodržena norma šíře 
nezpevněné krajnice. Zhotovitel proto žádá AD o vyřešení problému.

4.3. Zpracovatel RDS upozornil AD, že v km 6,980-7,135 levá strana nelze realizovat 
nezpevněnou krajnici v š. 75cm. Současně s tím, je třeba vzít v úvahu i navržený způsob 
odvodnění. AD navrhne způsob optimálního řešení.

5. BOZP - Zápisy o kontrole jsou vedeny samostatně koordinátorem BOZP.

6. Ostatní
TP na recyklaci za studená byl TDS odsouhlasen dne 15.4.2020.
TP na frézování byl odsouhlasen TDS dne 15.4.2020.
TP na zemní práce byl odsouhlasen 21.4.2020.
TP a KZP na konstrukční afaltové vrstvy vozovky byly odsouhlaseny 29.4.2020.

TDS byly dne 29.4.2020 schváleny návrhy zhotovitele na dodávku:
Geomříž Gogrid Viacon, Textilie MOKRUTEX PES 200, Žlabovky CS Beton 
Silniční betonové krajníky CS Beton, Asfaltové směsi z obalovny Kytín (ACO8 50/70, 
ACO11S PmB 45/80-65,ACL 16S PmB 25/55-60), Spojovací postřik asf.emulze C 60 BP5, 
Inf.postřik asf.emulze C60 B6.
TDS byly dne 15.5.2020 schváleny návrhy zhotovitele na dodávku:
Asfalt 70/100 pro recyklaci, drenážní potrubí a potrubí DN 150, Chránička Dl 10, poklop 
l,5t, přechodka Starbusil DN 150 a zálivka Bormit.



TDS byly dne 18.5.2020 schváleny návrhy zhotovitele na dodávku:
Betony betonárny Benešov, Ergelit, bílý a červený smčrový sloupek

TDS byly dne 14.4.2020 a 29.4.2020 schváleny návrhy zhotovitele na subdodavatele:
QUO s.r.o. (projekt DIO+DIR a realizace DIO), Středočeské obalovny a.s.-obalovna Kytín 

(asf. směsi), M4 Road Design.sro (RDS a KSPS), ORIGEO (geodet, práce).

Příští kontrolní den se koná dne 4.6.2020 v 8,00 hod se srazem na počátku prvního pracovního 
úseku v km 0,660 stavby.

Zapsal dne 21.5.2020 ing. Jiří Nádvomík, Infram a.s.
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Prezenční listina KDČ.3 Datum: 21.8.KS0

Stavba: 11/114, most Živohošť-Noveklov

Termín ronllzacn: | • 04/2020-04/2021

Jméno Společnost Tel. email podpis /) J

Bc. Martin Staněk KSÚS

Ing. JIH Nádvomfk Infram a.s.

Ing.Tomáš Vrba Infram a.s.

Ing.Vádav Vaněček Infram a.s.

Ladislav Majer Silnice Group

Ing. Miluše Stehlíková Silnice Group

JUDr Luděk Beneš KSÚS

Vladimír Pošvec KSÚS

Ing.Aleš Sládek BES s.r.o.
-

Ing.Martin Sládek BES s.r.o.

Ing.Petr Nagy BES s.r.o.

Ing. Martin Daniel Mott Mac Donald CZ

ik,- tis 16it**
-
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost Živohošť - Neveklov
ved. spol.
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Nové Město, Praha 1
IČO: 62242105

l'yři:iije ■ telefon
Bc. Martin Staněk. 

Říčany
5. 01. 2021

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/114, most Živohošť - Neveklov“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/114, most
Živohošť - Neveklov“ po projednání s I DS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

* ZBV č.4 - Po zahájení stavebních prací a odstranění krytových vrstev vozovky, byly
oproti předpokladům zjištěny rozsáhlejší nehomogenity podkladních vrstev, které
mohou výrazně měnit předpokládané mechanické vlastnosti recyklovaných vrstev.
Pro upřesnění technologického postupu dle podrobnějšího zhodnocení stavu vrstev po
zahájených prací bylo po konzultaci s geotechniky objednatele /zhotovitele / autorského
dozoru / projektanta, viz zápis z KD č.3 dne 21.5.2020 bod 2.3 rozhodnuto o
dodatečném upřesnění stavu podloží a jednotlivých vrstev vozovky pomocí
doplňkových sond ve vytipovaných úsecích (viz ZBV 2).
Na základě tohoto doplňkového diagnostického průzkumu, provedeného při 
probíhajících stavebních pracích, bylo nutné přijmout opatření k sanaci podloží.
Jedná se o místa, kde skutečně zastižený stav vozovkové konstrukce vykazuje
nedostatečnou tloušťku konstrukce vozovky a proměnou nedostatečnou únosnost
podloží dle tabulky provedených sond.
1. úsek v km 3,787-3,805
2. úsek v km 3,995-4,009
3. úsek v km 4,041-4,071
4. úsek v km 4,113-4,266
5. úsek v km 4,240-4,270
6. úsek v km 4,270-4,286
7. úsek v km 4,260-4,750
Dle vyjádření AD souhlasí s nutností úpravy řešení v km 3,787-3,805 (1. úsek), v km
3,995-4,009 (2. úsek), v km 4,041-4,071 (3. úsek), v km 4,113-4,266 (4. úsek), v km

tč oooóoooi

DIČ: CZ00066001
z

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



I UMSKÁ SPRÁVA 4 UDRlSA 5IWK
sús

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

4,240-4,270 (5. úsek), v km 4,270-4,286 (6. úsek), v km 4,260-4,750 (7. úsek) na 
základě skutečně zastižených konstrukčních vrstev vozovky dle doplňkového 
diagnostického průzkumu.
Na místě vysoko zastižená konstrukce štětové vrstvy a nedostatečná únosnost podloží 
vyžaduje úpravu dle navrhovaného řešení.
Nově navržená úprava: odfrézování krytu, odtěžení stávající konstrukce vozovky s 
převozem na mezideponii, sanace podloží v nutném rozsahu dle zápisu v SD, 
navrácení vrstvy z mezideponie, případné předrcení in situ a studená recyklace dle 
původní PD.

o ZBV č.5 - Během stavby po pročištění podélného příkopu podél 11/114 bylo zjištěno, 
že některé sjezdy na přilehlé pozemky nejsou vybaveny propustkem. Tyto sjezdy bez 
propustku neumožňují odtok povrchové vody přilehlými příkopy a ta se vrací do 
konstrukce vozovky a tím ji a podloží postupně znehodnocuje.
Vzhledem k tomu, že tyto sjezdy zpřístupňují sousedící pozemky s komunikací, nelze 
je odstranit.
Proto bylo na žádost cestmistra KSÚS dohodnuto, že tyto sjezdy budou doplněny o 
podélný propustek. Jedná se o sjezdy v km: 0,260 + 0,850 + 2,965 + 3,420 +7,500 
vlevo a 4,750 + 8,765 vpravo.
AD souhlasí s dodatečným vybavením sjezdů o chybějící propustky. S ohledem na 
zpřístupnění sousedních parcel nelze tyto sjezdy zrušit a současně musí být zajištěno 
odvodnění komunikace podélnými příkopy s odvedením povrchových vod. Doplnění 
propustků se jeví jako optimální technické řešení. Vzhledem k zanesení souběžných 
příkopů nebylo možné chybějící propustky v rámci přípravy zjistit a do návrhu 
zahrnout.
V rámci AD byly doplněny propustky v podélném příkopu v km 0,260 + 0,850 +
2,965 + 3,420 + 7,500 vlevo a 4,750 + 8,765 vpravo
délka propustku je 7,2m DN 400. Šířka koruny sjezdu na pozemek je min 5,00m.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám 
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem 

/Č. 00066001 
DIČ: CZ0006600I
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V Praze 6.1.2021

Věc: „Stavba 11/114 most Živohošť-Neveklov" - souhlasné vyjádření k ZBV č.4

Na základě zjištěných skutečnosti při realizaci stavby, respektive provedení sond za účelem 
ověření proveditelnosti studené recyklace se současným ověřením dostatečné únosnosti podloží 
vozovky (viz již odsouhlasené ZBV č.2), bylo nutné provést sanaci podloží hutněným drceným 
kamenivem v rozsahu dle návrhu geotechnlkú zhotovitele a TDS. Rozsah nutných sanací byl 
stanoven na základě zkoušek in situ, jmenovitě soustavou zkoušek dynamickou deskou a 
pojezdovou zkouškou. Tento rozsah byl v jednotlivých staničeních zapsán do stavebního deníku a 
při současné průběžné kontrole TDS i v tomto rozsahu proveden.

Zhotovitelem předložená kalkulace položek ZBV č.4 použila výhradně položky z rozpočtu 
uzavřené SOD. TDS souhlasí s položkami použitými v rozpočtu ZBV č.4 bez výhrad. Jednotkové 
množství pak vychází prostým výpočtem z hodnot zapsaných v SD.

TDS tedy výslednou cenu má jako přiměřenou a dostatečně doloženou v přílohách návrhu ZBV č.4, 
se sumární cenou položkového rozpočtu ve výši 3 338 685,77 Kč.

Provedení těchto změn je nezbytné pro řádné dokončení této akce. Na základě výše uvedeného 
TDS souhlasí s předloženým návrhem ZBV č.4.

ZaTDS: 
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Vyřizuje Ing. Martin Daniel
Tel: 

Věc:
„Stavba 11/114 most Živohošť - Neveklov“

Souhlasné vyjádření k ZBV č. 4

ZBV č.4 - Sanace podloží

Po zahájení stavebních prací a odstranění krytových vrstev vozovky, byly oproti předpokladům 
zjištěny rozsáhlejší nehomogenity podkladních vrstev, které mohou výrazně měnit předpokládané 
mechanické vlastnosti recyklovaných vrstev.

Pro upřesnění technologického postupu dle podrobnějšího zhodnocení stavu vrstev po zahájených 
prací bylo po konzultaci s geotechniky objednatele / zhotovitele / autorského dozoru projektanta (viz 
zápis k KD č.3 dne 21.5.2020 bod 2.3) rozhodnuto o dodatečném upřesnění stavu podloží a 
jednotlivých vrstev vozovky pomocí doplňkových sond ve vytipovaných úsecích (viz ZBV 2).

Na základě tohoto doplňkového diagnostického průzkumu, provedeného při probíhajících stavebních 
pracích, bylo nutné přijmout opatření k sanaci podloží.
Jedná se o místa, kde skutečně zastižený stav vozovkové konstrukce vykazuje nedostatečnou 
tloušťku konstrukce vozovky a proměnou nedostatečnou únosnost podloží dle tabulky provedených 
sond.

1. úsek v km 3,787-3,805
2. úsek v km 3,995-4,009
3. úsek v km 4,041-4,071
4. úsek v km 4,113-4,266
5. úsek v km 4,240-4,270
6. úsek v km 4,270-4,286
7. úsek v km 4,260-4,750



Vyjádření AD

AD souhlasí s nutností úpravy řešení na základě skutečně zastižených konstrukčních vrstev vozovky 
dle doplňkového diagnostického průzkumu.

Rozsah úpravy je dán dle zápisu z SD a KD.

1. úsek v km 3,787-3,805
2. úsek v km 3,995-4,009
3. úsek v km 4,041-4,071
4. úsek v km 4,113-4,266
5. úsek v km 4,240-4,270
6. úsek v km 4,270-4,286
7. úsek v km 4,260-4,750

Na místě vysoko zastižená konstrukce štětové vrstvy a nedostatečná únosnost podloží vyžaduje 
úpravu dle navrhovaného řešení.

Nově navržená úprava:
odfrézování krytu, odtěžení stávající konstrukce vozovky s převozem na mezideponii, sanace podloží 
v nutném rozsahu dle zápisu v SD, navrácení vrstvy z mezideponie, případné předrcení in situ a 
studená recyklace dle původní PD.

Ing. Martin Daniel
Mott MacDonald CZ, spol.s r.o. 
Národní 984/15
110 Praha 1
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