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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ 
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29.10.2019, 

(dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2021 je uzavřen  

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 

 

 

Polabské muzeum, příspěvková organizace 

se sídlem: Na Dláždění 68, 290 55 Poděbrady 

zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem 

IČO: 00069841 

DIČ: CZ00069841 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

BFK service a.s. 

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379 

Jednající Ing. Jiří Fořt, člen představenstva 

IČO: 27155153 

DIČ: CZ27155153 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“ 

 

 

Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

1. S ohledem na změny vyvolané skutečnostmi v rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce 

Vlastivědného muzea Nymburk“ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2, a to v 

souvislosti s obdržením Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmět plnění, se smluvní strany 

dohodly na zapracování podmínek dotace do smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že v mezidobí 

bylo změněno sídlo objednatele, byla do dodatku č. 2 promítnuta i tato změna. 

 

2. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy takto: 

 

a) u smluvní strany objednatel se mění sídlo z Palackého 68, 290 55 Poděbrady na „Na Dláždění 

68, 290 55 Poděbrady.“ 

 

b) u smluvní strany objednatel se mění číslo účtu z XXXXXXXXX, Komerční banka, a.s. na 

číslo účtu XXXXXXXXXX, Komerční banka, a.s. 

 

c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

změnových listech č. 6, 7, 8 a 9, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., 

odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
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„Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce Vlastivědného muzea 

Nymburk“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval 

RAM projekt s.r.o., Architektonická a projekční kancelář, se sídlem Jugoslávským partyzánů 

24, Praha 6, IČ: 27100669 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém 

rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9 a 

byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské 

dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu plnění díla je Vlastivědné muzeum Nymburk, Tyršova 174/6, 288 02 

Nymburk v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 

požadovaného soupisu prací.“ 

 

d) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, 

popsaných ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, 

se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, v celkové výši 39.465.504,40 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 8.287.755,92 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 47.753.260,32 Kč. 

 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 

celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce 

a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 

dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno 

předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“ 

 

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 36.399.796,88 Kč bez DPH, tedy 44.043.754,22 Kč s 

DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 843.111,28 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle 

Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 37.242.908,16 Kč bez DPH, tedy 45.063.918,87 Kč s DPH. 

Tímto Dodatkem č. 2 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 2.222.596,24 Kč bez DPH, nová 

cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 39.465.504,40 bez DPH, tedy 47.753.260,32 

Kč s DPH. 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 36.399.796,88 Kč 7.643.957,34 Kč 44.043.754,22 Kč 

Dodatek č. 1 843.111,28 Kč 

 

 

Dodatek č. 2 2.222.596,24   

Celková nová cena díla 39.465.504,40 Kč 8.287.755,92 Kč 47.753.260,32 Kč 
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e) v Článku IV. Platební podmínky se doplňuje odst. 13, který zní: 

 

Dodavatel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název 

projektu „Rekonstrukce budovy a expozic Vlastivědného muzea Nymburk“ a jeho registrační 

číslo: „CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007930.“ 
 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

originál. 

 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 

dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 037-19/2021/RK ze dne 29. 4. 2021. 

 

 

V Zásmukách      V Poděbradech 

 

Dodavatel      Objednatel 

BFK service a.s.     Polabské muzeum, příspěvková organizace 

 

……………………………………   ……………………………………… 

Ing. Jiří Fořt, člen představenstva   PhDr. Jan Vinduška, ředitel 



F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ 

 

Určeno:   Polabské muzeum, příspěvková organizace 

  Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou 

           (v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 173/69841/2019 

 

Termín plnění: 30 měsíců od protokolárního předání staveniště 

Celková cena díla: 36.399.796,88,-  Kč bez DPH 

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky   

IČO: 271 55 153 

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva 

Telefonní spojení: XXX XXX XXX 

 

Popis předmětu informace:  

Změnový list č. 6 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   

Při provádění archeologického záchranného průzkumu v 1.PP byl vznesen požadavek na 

zapracování archeologických nálezů do vnitřní expozice. S tímto bude nutné provést 

stavební práce, které jsou podrobněji uvedeny v přiloženém změnovém listu, jedná se o 

očištění stávajícího cihelného a kamenného zdiva, vyškrábání a přespárování zdiva, 

vysekání původních nálitků na zdivu, úprava dispozice vnitřních rozvodů ZTI, nově 

provedená povrchová úprava stěn a stropů. Dále je v tomto změnovém listu uvedeno 

provedení oprav vnitřních omítek stěn a stropů. Při podrobné kontrole a zkoušce přídržnosti, 

bylo zjištěno, že velká část původních omítek je odfouklá, a bude třeba jejich otlučení, dále 

bude třeba u stávajících omítek, které budou zachovány provést očištění od staré malby a 

provést nové vrstvy – penetrace podkladu, vyspravení podkladu a následné sjednocení 

štukovou či minerální omítkou.  

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:  



Č. položky Typ Kód Zkácený popis M.j. množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem sazba DPH cena celkem vč. DPH

Dodtečné práce - suterén, otlučení omítek, škrábání maleb

15 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

cementovou, objemu přes 1 m3
m3

30,317 755,00 1,502 31,819 755,00 24 023,35 1,502 755,00 1 134,01 0,21 1 372,15

v 1.NP (110, 115) a v 2.NP (209, 211) pro stoupačky rozvodů VZT, ÚT a ZTI

(3,5*0,8*0,2)+0,4*0,4*0,2+4*0,8*0,2+4,5*0,3*0,2

23 K 965082941
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv 

plochy
m3

62,770 325,00 1,473 64,243 325,00 20 878,98 1,473 325,00 478,73 0,21 579,26

1.NP 117

1,3*0,65*0,2+1,3*0,51*0,2+5,05*1,16*0,2

26 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 6,542 150,00 4,458 11,000 150,00 1 650,00 4,458 150,00 668,70 0,21 809,13

v 1.PP 005

11m skutečnost - 6,542m rozpočet

20 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 18,273 2 190,00 7,742 26,015 2 190,00 56 972,85 7,742 2 190,00 16 954,98 0,21 20 515,53

navýšení oproti původnímu výkazu

3.NP 302, 303

12,95*5,9*0,06

1.PP 006, 007

4*1,25*0,05

část chodby a podesty z 1.NP do 1.PP

(1,6*1,15+1,3*0,6)*0,12

výtahová šachta 1.NP

3*2,241*0,1

1.NP 110, z části 109

(1,75*1,45+1,35*0,5+1*0,35+0,62*1,35)*0,15

1.NP část 109

4,25*0,85*0,08

2.NP 210

1,15*1,15*0,1

2.NP 214

2,592*4,051*0,08

41 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 

m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
m2

370,358 390,00 185,179 555,537 390,00 216 659,43 185,179 390,00 72 219,81 0,21 87 385,97

přípočet 50% plochy v místnostech 1.PP, jelikož byl proveden odpočet ve změnovém listu č. 1, jež se 

nemělo provádět, nakonec však bylo odsouhlaseno její kompletní provedení

185,179m2 pol. 41

41 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 

m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
m2

370,358 390,00 57,370 427,728 390,00 166 813,92 57,370 390,00 22 374,30 0,21 27 072,90

neoznačená místnost v 1PP objecená místnost za místností 003

stropy kleneb

5,1*1,2+9,7*1

stěny

3,6*1,4+3,5*1,4+3,8*1,3+4*1,3+3,9*1,2+3,8*1,3+3,5*1,4+1*0,2+4,5*1,5

41 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 

m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
m2

370,358 390,00 154,101 524,459 390,00 204 539,01 154,101 390,00 60 099,39 0,21 72 720,26

vnitřní stěny 1.NP před aplikací sanačního systému, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 

113, 115, 116, 117

3,1*1*2+20,45*1+18,4*1+13,35*0,5+5,25*1+14*1+3,6*0,5+5,15*1+8,87*1+1,33*0,7+10,02*1+4,59*0

,5+9,02*1+2,8*0,6+1,7*1+9,45*1+6,45*1+6,3*1+(5,14+4,43+5,47+3,74)*1-1,02*1+1,7*1

44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t
572,770 235,00 25,100 597,870 235,00 140 499,45 25,100 235,00 5 898,50 0,21 7 137,19

45 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t

6 873,290 10,50 301,200 7 174,490 10,50 75 332,15 301,200 10,50 3 162,60 0,21 3 826,75

46 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t

572,770 1 140,00 25,100 597,870 1 140,00 681 571,80 25,100 1 140,00 28 614,00 0,21 34 622,94

8 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3

16,181 660,00 3,995 20,176 660,00 13 316,16 3,995 660,00 2 636,70 0,21 3 190,41

část ležaté kanalizace pod podlahou v 1.NP 117

3,75*1,3*0,5+1,32*1*0,5+1,3*0,6*0,5+1,3*0,65*0,6

9 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3

67,339 255,00 3,995 71,334 255,00 18 190,17 3,995 255,00 1 018,73 0,21 1 232,66

10 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1 000 m

m3

808,068 20,50 47,934 856,002 20,50 17 548,04 47,934 20,50 982,65 0,21 1 189,01

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 67,339 15,00 3,995 71,334 15,00 1 070,01 3,995 15,00 59,93 0,21 72,52

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t

107,742 145,00 6,391 114,133 145,00 16 549,29 6,391 145,00 926,70 0,21 1 121,31

11 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3

12,708 4 470,00 1,502 14,210 4 470,00 63 518,70 1,502 4 470,00 6 713,94 0,21 8 123,87

(nik) po rozvodech VZT, ÚT a ZTI v 1.NP a 2.NP

(3,5*0,8*0,2)+0,4*0,4*0,2+4*0,8*0,2+4,5*0,3*0,2

87 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 

6 do 12 m

t

536,984 279,00 2,700 539,684 279,00 150 571,84 2,700 279,00 753,30 0,21 911,49

Změnový list č.6

Skutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy

Změnový list č.6
Název zakázky:   "Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk"                          SoD: 173/69841/2019

Rozdíly a odpočty



Nové položky

a10 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 0,512 0,512 880,00 450,56 0,512 880,00 450,56 0,21 545,18

opuka v 1.NP pod vstupem do objektu (117)

1,6*0,8*0,4

a45 K 967042714 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm m2 7,945 7,945 1 060,00 8 421,70 7,945 1 060,00 8 421,70 0,21 10 190,26

opuka v 1.PP (007)

2,45*2,6+0,75*2,1

a127 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 53,940 53,940 33,20 1 790,81 53,940 33,20 1 790,81 0,21 2 166,88

klenby stropů v 1.PP 004 - 007

4*2,3+4*2,6+5,3*3,5+1,1*0,75+1,1*0,5+0,9*0,65*2

nad schodištěm z 1.NP do 1.PP z chodby č. 101

1,8*0,8+0,9*0,75+1,4*0,1+1*0,45+0,7*0,6+1,15*1,1+1,2*0,6

007 schodiště

4,45*1+1,1*0,45+2,9*1,1

a128 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 1,860 1,860 144,00 267,84 1,860 144,00 267,84 0,21 324,09

ze spodních přírub I nosníků v 1.PP 004 - 006

(4+4+5,3+5,3)*0,1

a87 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,827 0,827 517,00 427,81 0,827 517,00 427,81 0,21 517,65

6,37*0,5*0,3-3,14*0,08*0,08*6,37

a88 M 583313400 kamenivo těžené drobné prané (Bratčice) frakce 0-4 pr. t 1,325 1,325 847,00 1 122,11 1,325 847,00 1 122,11 0,21 1 357,75

0,828*1,6

a89 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,973 2,973 761,00 2 262,45 2,973 761,00 2 262,45 0,21 2 737,56

3,75*1,2*0,5+1,32*0,8*0,5+1,3*0,3*0,5

a91 K 310239411 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 0,067 0,067 4 960,00 330,27 0,067 4 960,00 330,27 0,21 399,63

prostupy po rozvodech VZT v místnostech soc. zařízení 1.NP a 2.NP

(0,6+0,2+0,3+0,5)*0,2*0,2+0,115*0,15*0,15

a92 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,072 0,072 9 540,00 686,88 0,072 9 540,00 686,88 0,21 831,12

prostupů

0,3*0,3*0,4*2

a129 K 611131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně m2 55,935 55,935 74,60 4 172,75 55,935 74,60 4 172,75 0,21 5 049,03

klenby v 1.PP 004 - 006

4*2,3+4*2,6+5,3*3,5+1,1*0,75+1,1*0,5+4*0,1*2+5,3*0,1*2-1,1*0,75+0,9*0,65*3+0,5*0,75

nad schodištěm z 1.NP do 1.PP z chodby č. 101

1,8*0,8+0,9*0,75+1,4*0,1+1*0,45+0,7*0,6+1,15*1,1+1,2*0,6

007 schodiště

4,45*1+1,1*0,45+2,9*1,1

a130 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 55,935 55,935 241,00 13 480,34 55,935 241,00 13 480,34 0,21 16 311,21

klenby v 1.PP 004 - 006

4*2,3+4*2,6+5,3*3,5+1,1*0,75+1,1*0,5+4*0,1*2+5,3*0,1*2-1,1*0,75+0,9*0,65*3+0,5*0,75

nad schodištěm z 1.NP do 1.PP z chodby č. 101

1,8*0,8+0,9*0,75+1,4*0,1+1*0,45+0,7*0,6+1,15*1,1+1,2*0,6

007 schodiště

4,45*1+1,1*0,45+2,9*1,1

a131 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí, přechodový můstek spodků přírub I nosníkům2 1,86 1,860 107,00 199,02 1,860 107,00 199,02 0,21 240,81

spodních přírub I nosníků v 1.PP 004 - 006

(4+4+5,3+5,3)*0,1

a132 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,86 1,860 118,00 219,48 1,860 118,00 219,48 0,21 265,57

spodních přírub I nosníků v 1.PP 004 - 006

(4+4+5,3+5,3)*0,1

a57 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 7,95 7,945 299,00 2 375,56 7,945 299,00 2 375,56 0,21 2 874,43

prohoz v 1.PP 007

2,45*2,6+0,75*2,1

a133 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 6,97 6,970 59,30 413,30 6,970 59,30 413,30 0,21 500,09

místnosti 004 006

(4,4*1,05)*0,72+(4,4*1,15)*0,72

a104 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 6,97 6,970 206,00 1 435,74 6,970 206,00 1 435,74 0,21 1 737,25

místnosti 004 006

(4,4*1,05)*0,72+(4,4*1,15)*0,72

a134 Přeložení vodovodní přípojky VaK kpl 1,00 1,000 5 735,00 5 735,00 1,000 5 735,00 5 735,00 0,21 6 939,35

a135 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,14 0,137 3 490,00 478,44 0,137 3 490,00 478,44 0,21 578,91

do tech. místnosti 1.PP

1,12*0,72*0,17

a136 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 0,14 0,137 245,00 33,59 0,137 245,00 33,59 0,21 40,64

a137 631351101 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 0,26 0,260 300,00 78,00 0,260 300,00 78,00 0,21 94,38

1,3*0,2

a138 631351102 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 0,26 0,260 78,40 20,38 0,260 78,40 20,38 0,21 24,66

a139 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 26,63 26,628 222,00 5 911,31 26,628 222,00 5 911,31 0,21 7 152,69

1.PP středová zeď 005 a stěny v tech. místnosti 006

2,45*2,6+0,75*2,1+5,3*2,3-1,1*2*2+0,5*2+0,3*1,1+2,35*1,1+1,25*1,2+0,7*0,6*2+1,4*0,8+0,2*1,2+1,25*2,3+0,35*1,15

a140 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 26,63 26,628 64,40 1 714,81 26,628 64,40 1 714,81 0,21 2 074,92

a141 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 26,63 26,628 74,30 1 978,42 26,628 74,30 1 978,42 0,21 2 393,89

1.PP středová zeď 005 a stěny v tech. místnosti 006

2,45*2,6+0,75*2,1+5,3*2,3-1,1*2*2+0,5*2+0,3*1,1+2,35*1,1+1,25*1,2+0,7*0,6*2+1,4*0,8+0,2*1,2+1,25*2,3+0,35*1,15

a142 K 619325131 Vytažení vápenocementových nebo vápenných fabionů, hran nebo koutů m 254,10 254,100 190,00 48 279,00 254,100 190,00 48 279,00 0,21 58 417,59

1.NP a 2.NP styk stropů a stěn 201, 204, 208, 206, 207, 202, 203, 200, 205, 2. část 205, 209, 211, 102, 109, 115, 116, 117



25,6+22+10,6+12,45+17,7+19,8+13,5+3,75+19,35+19+14,1+4,15+18,85+15,35+13,95+15+8,95

a93 K 612335111 Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 28,83 28,825 959,00 27 643,18 28,825 959,00 27 643,18 0,21 33 448,25

po rozvodech elektro

5/5cm místnosti 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 116, 117

(11+30+33+39,5+44,5+5+10,5+28,5+34,5+37+37+54+42)*0,05

10/10cm místnosti 100, 101

(3+17)*0,1

10/5cm 101, 103

(6+6)*0,1

20/10cm 101, 105

(25+1,5)*0,2

a44 K 967031734 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm m2 19,64 19,635 498,00 9 778,23 19,635 498,00 9 778,23 0,21 11 831,66

vnitřní obvodová stěna v 1.NP 102

5,95*3,3

položky z SoD 364 403,95

položky z ÚRS

vícepráce 364 403,95

méněpráce 0,00

Celkem rozdíl bez DPH 364 403,95

Datum

Datum

Datum

DatumObjednatel Podpis

Projektant - autorský dozor Podpis

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Schválil:

TDS Podpis



F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ 

 

Určeno:   Polabské muzeum, příspěvková organizace 

  Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou 

           (v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 173/69841/2019 

 

Termín plnění: 30 měsíců od protokolárního předání staveniště 

Celková cena díla: 36.399.796,88,-  Kč bez DPH 

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky   

IČO: 271 55 153 

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva 

Telefonní spojení: XXX XXX XXX 

 

Popis předmětu informace:  

Změnový list č. 7 

Čeho se dodavatel domáhá:   

V zaslaném ZL je uvedený rozsah prací, který bude třeba provést pro zajištění správné 

hydroizolace objektu a následné sanační opatření. Tyto práce jsou vypracovány na základě 

několika prohlídek stavby technikem společnosti Schömburk, který na základě odebraných 

vzorků zdiva a laboratorního vyhodnocení stanovil postup, který bude třeba aplikovat. Přesný 

rozsah a výměry jsou detailněji popsány ve ZL. 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:  



Č. položky Typ Kód Zkácený popis M.j. množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem sazba DPH cena celkem vč. DPH

Sanace zdiva systém Schömburg

3 Svislé a kompletní konstrukce   

1 014 281601112RA0 Dodatečná izolace zdiva injektáží tlakouvou - Aquafin F, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm m 130,673 4 190,00 547 519,87 130,673 4 190,00 547 519,87 0,21 662 499,04

11,856+1,83+1,8+1,782+6,65+5,32+6,65+17,224+8,064-

6,65+5,7+6,5+8,65+8,2+5,77+6,65+0,75+4,4+0,4+2,9+3,55+0,867+6,2+1,292+1,921+2,856+0,9

34+4,457+1+3,15   

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

2 014 612821012

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. 

jádrové omítky do 30 mm ručně štuková - systém Schömburg m2 196,836 757,00 149 004,85 196,836 757,00 149 004,85 0,21 180 295,87

196,836   

3 014 612821031

Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně - systém 

Schömburg m2 196,836 304,00 59 838,14 196,836 304,00 59 838,14 0,21 72 404,15

196,836   

4 014 622821061

Sanační omítka vnějších ploch  Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné 

ve více vrstvách -1011 a -1012 - systém Schömburg m2 196,836 304,00 59 838,14 196,836 304,00 59 838,14 0,21 72 404,15

196,836   

5 014 612821031R

Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně - Hydrofobizovaná omítka pod sanační 

omítku v místě injaktáže ASOCRET M30 m2 49,365 850,00 41 960,25 49,365 850,00 41 960,25 0,21 50 771,90

pod sanační omítku uvnitř místnosti (obvodové a částečně středové nosné zdi) v 1.NP 100, 101, 

102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 113, 115, 116, 117

3,1*0,3*2+20,45*0,3+18,4*0,3+18,6*0,3+15,8*0,3+5,15*0,3+10,2*0,3+14,61*0,3+11,82*0,3+1,7*0

,3+9,45*0,3+6,45*0,3+25,72*0,3

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   
7 013 978023411 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového   m2 196,836 304,00 59 838,14 196,836 304,00 59 838,14 0,21 72 404,15

8 005 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   m2 196,836 304,00 59 838,14 196,836 304,00 59 838,14 0,21 72 404,15

997 Přesun sutě   

9 002 997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 

na vzdálenost do 1 km   t 2,757 102,00 281,21 2,757 102,00 281,21 0,21 340,26

10 002 997002519

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 2,757 11,70 32,26 2,757 11,70 32,26 0,21 39,03

11 002 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění   t 2,757 105,00 289,49 2,757 105,00 289,49 0,21 350,28

998 Přesun hmot   

87 012 998014021

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou 

konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým 

pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a 

haly vícepodlažní, výšky do 18 m   t 536,984 12,14 549,125 279,00 153 205,88 12,141 279,00 3 387,34 0,21 4 098,68

položky z SoD 981 827,83

položky z ÚRS

vícepráce 981 827,83

méněpráce 0,00

Celkem rozdíl bez DPH 981 827,83

Datum

Datum

Datum

DatumObjednatel Podpis

Projektant - autorský dozor Podpis

Změnový list č.7

Skutečný provedený stav

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Schválil:

Částka a výměra dle smlouvy

Změnový list č.7
Název zakázky:   "Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk"                          SoD: 173/69841/2019

Rozdíly a odpočty

TDS Podpis



F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ 

 

Určeno:   Polabské muzeum, příspěvková organizace 

  Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou 

           (v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 173/69841/2019 

 

Termín plnění: 30 měsíců od protokolárního předání staveniště 

Celková cena díla: 36.399.796,88,-  Kč bez DPH 

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky   

IČO: 271 55 153 

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva 

Telefonní spojení: XXX XXX XXX 

 

Popis předmětu informace:  

Změnový list č. 8 

Čeho se dodavatel domáhá:   

Při provedení rýh pro rozvody UT v 1.NP bylo zjištěno, že stávající betonová mazanina je 

provedena v rozdílných tloušťkách a není vyztužena, dále není provedena spodní 

hydroizolace objektu, což významně ovlivňuje použití finální podlahové vrstvy. Pro tuto vrstvu 

je nezbytně nutné zajistit suchý podklad. Bylo řešeno několik možností, po jejich projednání 

a posouzení baly vybrána varianta, která spočívá v provedení kompletního vybourání 

původních betonových podlah, úprava původního násypu pro sjednocení výšek 

v jednotlivých místností, provedení nové betonové mazaniny, která bude opatřena 

parozábranou – epoxidovým nátěrem ve dvou vrstvách, detailněji rozepsáno ve ZL 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:  



Č. položky Typ Kód Zkácený popis M.j. množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem sazba DPH cena celkem vč. DPH

Podlahy v 1.NP

3 Svislé a kompletní konstrukce   

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

59 011 631311126 Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25   m3 10,926 28,545 39,471 3 520,00 138 937,92 28,545 3 520,00 100 478,40 0,21 121 578,86

(11,06+42,47+33,52+38,91+35,75+4,45+7,88+12,78+19,57+23,47+16,19+29,08+31,23+4,05+6,76)*0

,09   

59 R 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30   m3 10,926 -10,926 0,000 3 560,00 0,00 -10,926 3 560,00 -38 896,56 0,21 -47 064,84 

-10,926   

2 011 631319012

Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 

mm   m3 28,545 469,00 13 387,61 28,545 469,00 13 387,61 0,21 16 199,01

(11,06+42,47+33,52+38,91+35,75+4,45+7,88+12,78+19,57+23,47+16,19+29,08+31,23+4,05+6,76)*0

,09   

3 011 631319173

Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 

nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm   m3 28,545 142,00 4 053,39 28,545 142,00 4 053,39 0,21 4 904,60

60 011 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   t 1,383 30 000,00 41 490,00 1,383 30 000,00 41 490,00 0,21 50 202,90

334,08*0,00444-22,5*0,00444   

26 011 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie   m2 317,170 12,80 4 059,78 317,170 12,80 4 059,78 0,21 4 912,33

33 011 635111141

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy  s udusáním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého 8-16   m3 28,142 1 560,00 ######### 28,142 1 560,00 43 901,52 1,21 53 120,84

28,142   

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
19 R 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2   m3 24,993 28,142 53,135 2 590,00 137 619,65 28,142 2 590,00 72 887,78 0,21 88 194,21

19 R 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2   m3 24,993 -2,538 22,455 2 590,00 58 158,45 -2,538 2 590,00 -6 573,42 0,21 -7 953,84 

7 013 965082923

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 

2 m2   m3 28,142 514,00 14 464,99 28,142 514,00 14 464,99 0,21 17 502,64

997 Přesun sutě   

29 013 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m   t 90,533 1 810,00 163 864,73 90,533 1 810,00 163 864,73 0,21 198 276,32

44 R 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t 572,774 102,416 675,190 235,00 158 669,65 102,416 235,00 24 067,76 0,21 29 121,99

28,142*2,3+28,142*1,7-2,538*2,3-2,538*1,7   

45 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 6 873,288 1 228,992 8 102,280 10,50 85 073,94 1 228,992 10,50 12 904,42 0,21 15 614,35

102,416*12 "Přepočtené koeficientem množství   

Součet   

46 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 572,774 102,416 675,190 1 140,00 769 716,60 102,416 1 140,00 116 754,24 0,21 141 272,63

30 211 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti   t 90,533 119,00 10 773,43 90,533 119,00 10 773,43 0,21 13 035,85

998 Přesun hmot   

87 011 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 

6 do 12 m   t 536,984 127,740 664,724 279,00 185 458,00 127,740 279,00 35 639,46 0,21 43 123,75

32 587 58765105 štěrk z pěnového skla frakce 4/16   m3 28,142 1 587,90 ######### 28,142 1 587,90 44 686,68 1,21 54 070,88

28,142   

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolace tepelné   
21 631 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm   m 318,000 20,70 6 582,60 318,000 20,70 6 582,60 0,21 7 964,95

20 713 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně   m 318,000 16,10 5 119,80 318,000 16,10 5 119,80 0,21 6 194,96

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení   

27 789 789315110 Nátěr zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm   m2 317,170 79,40 25 183,30 317,170 79,40 25 183,30 0,21 30 471,79

28 789 789315215 Nátěr zařízení s povrchem nečlenitým dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm   m2 317,170 125,00 39 646,25 317,170 125,00 39 646,25 0,21 47 971,96

položky z SoD 779 946,14

položky z ÚRS

-45 469,98

vícepráce 779 946,14

méněpráce -45 469,98

Celkem rozdíl bez DPH 734 476,16

Datum

Datum

Datum

DatumObjednatel Podpis

Projektant - autorský dozor Podpis
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Skutečný provedený stav

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Schválil:

Částka a výměra dle smlouvy
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F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ 

 

Určeno:   Polabské muzeum, příspěvková organizace 

  Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou 

           (v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 173/69841/2019 

 

Termín plnění: 30 měsíců od protokolárního předání staveniště 

Celková cena díla: 36.399.796,88,-  Kč bez DPH 

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky   

IČO: 271 55 153 

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva 

Telefonní spojení: XXX XXX XXX 

 

Popis předmětu informace:  

Změnový list č. 9 

Čeho se dodavatel domáhá:   

Vzhledem k dodatečnému statickému posouzení v místě Podl.2 bude nutno provést 

ocelovou konstrukci pro novou podlahu ve 3.NP. Návrh spočívá v nové dodávce ocelových 

nosníků a jejich uložení. 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:  



Č. položky Typ Kód Zkácený popis M.j. množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem sazba DPH cena celkem vč. DPH

Doplnění ocelové konstrukce podlahy ve 3.NP

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

269 K 767590110 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním kg 2 907,000 39,80 115 698,60 4 918,200 39,80 195 744,36 2 011,200 39,80 80 045,76 0,21 96 855,37

271 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 2,011 25 700,00 51 687,84 2,011 25 700,00 51 687,84 0,21 62 542,29

Přesun hmot včetně jeřábu a dopravy materiálu na stavbu kpl 1,000 9 500,00 9 500,00 1,000 9 500,00 9 500,00 0,21 11 495,00

a51 K 331231117 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa m3 5,616 5 720,00 32 123,52 5,616 5 720,00 32 123,52 0,21 38 869,46

(0,6*0,8*0,45)*26 5,616

a52 K 330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,624 3 480,00 2 171,52 0,624 3 480,00 2 171,52 0,21 2 627,54

(0,6*0,8*0,05)*26 0,624

a53 K 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 9,360 1 340,00 12 542,40 9,360 1 340,00 12 542,40 0,21 15 176,30

(2,4*0,15)*26 9,360

a54 K 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 9,360 112,00 1 048,32 9,360 112,00 1 048,32 0,21 1 268,47

(2,4*0,15)*26 9,360

a55 K 331362021 Výztuž sloupů hranatých svařovanými sítěmi Kari t 0,037 30 000,00 1 123,20 0,037 30 000,00 1 123,20 0,21 1 359,07

9,36*0,004 0,037

87 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 mt 536,98 279,00 149 818,54 541,434 73,39 39 735,84 4,450 73,39 326,59 0,21 395,17

položky z SoD 190 569,15

položky z ÚRS

vícepráce 190 569,15

méněpráce 0,00

Celkem rozdíl bez DPH 190 569,15

Datum

Datum

Datum

DatumObjednatel Podpis

Projektant - autorský dozor Podpis

Změnový list č.9

Skutečný provedený stav

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Schválil:

Částka a výměra dle smlouvy
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