
 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi: 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  
IČO:  00066001 
DIČ:   CZ00066001 
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
č. smlouvy: S-3694/00066001/2019 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
a  

 
 Zdislavice – COLAS + BES + ČNES 
 se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
 Vedoucí společník (správce): 
 COLAS CZ, a.s. 
 se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
 IČO: 261 77 005 
 DIČ: CZ26177005 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný 

zástupce společnosti 
 Společník 1: 
 BES s.r.o. 
 se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov 
 IČO: 437 92 553 
 DIČ: CZ43792553 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496 
 jejímž jménem jedná Petr Váňa, jednatel 
 Společník 2: 
 ČNES dopravní stavby, a.s. 
 se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy 
 IČO: 477 81 734 
 DIČ: CZ47781734 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964 
 jejímž jménem jedná Petr Horák, obchodní ředitel a zplnomocněný zástupce společnosti 
 dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné 
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 (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 
Preambule: 

 
Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 16.12.2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „II/112 Zdislavice – hranice 
Středočeského kraje“ (dál jen „Smlouva o dílo“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na 

čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále 

jen „Dodatek č. 2“). 

 

I. Předmět Dodatku č. 2 

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, 

které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu 

prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět 

Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem 

schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny 

předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo. 
 
 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 
 

Původní Cena Díla bez DPH 144.819.751,71 Kč 
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH 149.241.709,87 Kč 
DPH 21% 31.340.759,07 Kč 
DPH 15 % 0,- Kč 
Cena Díla včetně DPH 180.582.468,94 Kč 

 
  Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 

připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 

pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. 
 

  Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 3-4 

 

II. Závěrečná ustanovení 
  
1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 

změn a dodatků. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 
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3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení 

Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v 

platnosti a účinnosti.  
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží její elektronický originál. 
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. 
 

V Říčanech dne _________  V Praze dne  
 
 

______________________________   
Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel  

,,Zdislavice – COLAS + BES + ČNES" 
Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční 

stavitelství, 
zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s. 
(vedoucí společník společnosti)  

 



ZMĚNA CENY STAVBY 
Č. 3
Stavba

11/112 Zdislavice - hranice
Středočeského kraje

SO 101 - ZÚ - Kunovice

Objednatel stavby;

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:

COLAS

COLAS CZ

CNES

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9

BES s.r.o.
Suková 625
256 01 Benešov

ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764 
27201 Kladno - Kročehlavy



Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 -ZÚ - Kunovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/001

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.3 0,00 395 403,12 395 403,12

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.4 0,00 388 917,36 388 917,36

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3 0,00 784 320,48 784 320,48

ZBV - krycí list číslo paré:



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

Příloha č. 2

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
S0101 - žil ■ Kuňovice

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

101/001

Číslo ZBV:

3.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12,2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ.a.s.; Rubeška 215/1,190 00 Praha 9, IC: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov; ČNES dopravní stavby a.s„ Milady Horákové 2764, 27201
Kladno - Kročehlavy

Přilohv Změnového listu:

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 9 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 24 počet listů

Paré č. Příjemce

1, 2 Objednatel
3 Zhotovitel
4 Projektant (AD)
5 Stavební dozor
6 Supervize

Popis a zdůvodněni Změny:
Změna rozsahu čištění příkopů
Po zahájení stavebních prací dne 6. 8. 2020 na SO 101 a SO 102 a v dalších dnech stavebních prací na čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy
podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než uvažuje zadávací dokumentace stavby. Projektant zadávací PDPS neznal přesné rozměry původních
odvodňovacích příkopů, které byly plně zaneseny zemním materiálem vlivem deště a zemědělskou činností a materiálem z údržby silnice. Proto v zadávací
PDPS jsou odhadované výměry. Změna se týká položek č. 12 a č. 1.

Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do 
stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Tato skutečnost byla řešena také při KD dne 1. 9. 2020 (viz.
doklad 10, bod 13.1).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na
majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek zařazeny do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 Je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných

0,00 395 403,12 395 403,12 395 403,12

/’odpis vyjadruje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Jan Neradílek datum podpis

Projektant (autorský dozor):
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň jméno Ing. Petr Rospopčuk datum podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Milan Kodet datum podpis 

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Peška datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list
představuje dodatek Smlouvy, Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Pavel Hudler datum podpis

Číslo paré:

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

Příloha č. 2

Přílohy Změnového listu:

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

101/001

Číslo ZBV:

3.4

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č: 1912320705 na realizaci

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Z
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IC: 26177005; BES s.r.o., Suková 625
Kladno - Kročehlavy

vedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

borovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
256 01 Benešov; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201

1. Krycí list
2. Změnový list
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

Další doklady dle přehledu dokladů

1
1
1
1
1
9

24

Paré č. Příjemce

počet listů 1, 2 Objednatel
počet listů 3 Zhotovitel
počet listů 4 Projektant (AD)
počet listů 5 Stavební dozor
počet listů 6 Supervize
počet listů
počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny:
Změna rozsahu čištění krajnic
Zhotovitel měl dle zadávací PDPS provést seříznutí a zpevnění krajnic. Krajnice však byly překryty vrstvou zeminy. Zhotovitel tedy musel sejmout drny z obou
krajnic, s čímž neuvažoval zadávací soupis prací. Změna se týká položek č. 102 a č. 1.

Dne 7. 8.2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do 
stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Tato skutečnost byla řešena také při KD dne 1.9. 2020 (viz.
doklad 10, bod 13.1).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na
majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsaná změna byla zjištěna při realizaci. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 
Skupiny 4.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných

0,00 388 917,36 388 917,36 388 917,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Jan Neradílek datum Podpis

Projektant (autorský dozor):
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň jméno Ing. Petr Rospopčuk datum

podpis 

Stavební dozor: jméno Ing. Milan Kodet datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Peška datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokíáifovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) iméno Ing. Jan Lichtneger datum
p°dpis

Zhotovitel '.měno Ing. Pavel Hudler datum podpis

Číslo paré:

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 003

Název Stavby:
Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

___________1 - zadat____________

27 574 638,30

Poznámka:
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_______________________________________________________ údaje v kč bez dph

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 27 574 638,30 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:_____________________________  ____________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvv v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 784 320,48 784 320,48 2,84%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvv

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 28 358 958,78 784 320,48 2,84%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

Projektant (autorský dozor):
Valbek, spol. s r.o., střediskc souhlasím

Stavební dozor: souhlasím Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

Ing. Petr Rospopču

souhlasím Ing. Jan Neradílek

Ing. Milan Peška

Supervize: Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
Projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurko

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



      

 

Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kunovice
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kunovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/001
Skupina změn 3

Poř.

č. poi.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč

Změny záporné v

Kč

Změny kladné v

Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen

celkem v Kč

Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1300,576 1666,690 366,114 260,000 338 149,76 0,00 95 189,64 433 339,40 95 189,64 21,96%

12 12931. ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M 2830,382 4294,838 1464,456 205,000 580 228,31 0,00 300 213,48 880 441,79 300 213,48 51,74%
Celkem 918 378,07 0,00 395 403,12 1 313 781,19 395 403,12 30,09%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

      

 

      

 



       

 

Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/001
Skupina změn 4

Poř.

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč

Změny záporné v

Kč

Změny kladné v

Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen

celkem v Kč

Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1300,576 1884,536 583,960 260,000 338 149,76 0,00 151 829,60 489 979,36 151829,60 30,99%

Nové položky (dle ceníku OTSKP 2019)

102 12920. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 0,000 583,960 583,960 406,000 0,00 0,00 237 087,76 237 087,76 237 087,76 100,00%

čelkem 0,00 0,00 388 917,36 727 067,12 388 917,36 53,49%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

       

 

       

 



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉf

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 144 819 751,71

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 149 033 841,19

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 180 330 947,84

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,91%

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazoných změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledovjnl limitu 16 v pro podstatnou /ii'»'iiii pro Zniéiiy záporná din § 
14 <><ht (5). pHm b) 0,00%

6=32+36

Z » i-IC'i

8=1’0,3

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4

Sledováni limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

4 214 089,48

2 9r,

43 445 925,51

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

-1 - -2-

Vyhrazené zrněny (Doměrky) ( 
134/2016 Sb

dle §100 zákona Č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zakc
134/2016 Sb.)

so ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných lilt
í

Změny kladné

>

Suma 
zápori 

Změn k

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 
+37+39 21-19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=2

Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje 0,00 4 214 089,48 4 214 089,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cz

104 km 4,373 -Čechtice 0,00 2 373 599,20 2 373 599,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c

103 Kuňovice - km 4,373 0,00 1 056 169,80 1 056 169,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 3 ZÚ - Kuňovice 0,00 784 320,48 784 320,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stránka 1 z 1



Příloha č. 5

ZMĚN DO SKUPIN

9=(32A/1)*100

10A=32A+36A

Sledovaní limitu 50 % Skupina 3

Sledovaní limitu 50 % Skupina 4

2,31%

0,60%

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
4 214 089,48

11 = 1*0,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 72 409 875,86

| Limit
21 722 962.76

13=(39)/(1) Sladováni limitu (15%) 0,00%

14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

-5-
7) zákona č.

Změny nepředvídané (dle §2 a č, 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona Č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Suma 7měn 
záporných a 
měn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Zrněny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

0,00 0,00 3 348 807,96 3 349 807,96 3349807,96 864 281,62 864 281,52 864 281,52 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 373 599,20 2 373 599,20 2 373 599,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 580 805,64 580 805,64 580 805,64 0,00 475 364,16 475 364,16 475 364,16 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 395 403,12 395 403,12 395 403,12 0,00 388 917,36 388 917,36 388 917,36 0,00 0,00 0,00

íi



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 3

Název a evidenční číslo stavby: Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

SO 101 - ZÚ-Kuňovice

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 2
08 Zápis SD 7.8.2020 1
09 Oznámení zhotovitele z 20.8.2020 2
10 Zápis z KD 1.9.2020 4
11 Souhlas KSÚS 1
12 Vyjádření AD 1
13 Vyjádření TDI 1
14 Geodetické zaměření příkopů 4
15 Protokol o likvidaci odpadu 1
16 Rekapitulace druhu odpadu 1
17 Výpis z obchodního rejstříku 4
18 Plná moc k podpisu ZBV 2
Počet listů celkem 24



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice
Číslo a název rozpočtu: SO101-ZÚ- Kuňovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/001
celkem

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč
Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč
Podíl cen celkem v

%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce 454188,60 0,00 247019,24 701207,84 247 019,24 54,39%

1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1300,576 2250,650 950,074 260,000 338 149,76 0,00 247 019,24 585 169,00 247 019,24 73,05%
pol. 12920:583,96M3
pol. 12931:1464,456*0,25=366,114M3
Celkem: 583,96+366,114=950,074M3

2 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 173,802 173,802 0,000 330,000 57 354,66 0,00 0,00 57 354,66 0,00 0,00%
3 014201. POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 112,480 112,480 0,000 459,000 51 628,32 0,00 0,00 51 628,32 0,00 0,00%
4 014211. POLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 8,060 8,060 0,000 131,000 1 055,86 0,00 0,00 1 055,86 0,00 0,00%
5 02730. POMOC PRÁCE PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KS 2,000 2,000 0,000 3000,000 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00%

1 Zemní práce 2 902 113,95 0,00 300 213,48 3 202 327,43 300 213,48 10,34%
6 11130. SEJMUTÍ DRNU M2 3898,500 3898,500 0,000 96,000 374 256,00 0,00 0,00 374 256,00 0,00 0,00%

7 11332. ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 12,600 12,600 0,000 1111,000 13 998,60 0,00 0,00 13 998,60 0,00 0,00%

8 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1630,813 1630,813 0,000 845,000 1 378 036,99 0,00 0,00 1 378 036,99 0,00 0,00%
9 11372.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 380,100 380,100 0,000 697,000 264 929,70 0,00 0,00 264 929,70 0,00 0,00%

10 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1 M3 112,480 112,480 0,000 238,000 26 770,24 0,00 0,00 26 770,24 0,00 0,00%
11 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1 M3 8,060 8,060 0,000 193,000 1555,58 0,00 0,00 1555,58 0,00 0,00%
12 12931. ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 2830,382 4294,838 1464,456 205,000 580 228,31 0,00 300 213,48 880 441,79 300 213,48 51,74%

1464,456M... geodetické zaměření
13 12940. ČIŠTĚNI RÁMOVÝCH KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 7,350 7,350 0,000 1633,000 12 002,55 0,00 0,00 12 002,55 0,00 0,00%
14 129957. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 17,000 17,000 0,000 864,000 14 688,00 0,00 0,00 14 688,00 0,00 0,00%
15 13173. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEZAPAŽTŘ. 1 M3 188,130 188,130 0,000 900,000 169 317,00 0,00 0,00 169 317,00 0,00 0,00%
16 13273. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. I M3 5,100 5,100 0,000 1278,000 6 517,80 0,00 0,00 6 517,80 0,00 0,00%
17 17120. ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1300,576 1300,576 0,000 18,000 23 410,37 0,00 0,00 23 410,37 0,00 0,00%
18 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,800 1,800 0,000 1519,000 2 734,20 0,00 0,00 2 734,20 0,00 0,00%
19 17411. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 112,480 112,480 0,000 196,000 22 046,08 0,00 0,00 22 046,08 0,00 0,00%
20 17581. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,530 1,530 0,000 1111,000 1 699,83 0,00 0,00 1 699,83 0,00 0,00%
21 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 106,344 106,344 0,000 16,000 1 701,50 0,00 0,00 1 701,50 0,00 0,00%
22 18221. ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 80,600 80,600 0,000 51,000 4 110,60 0,00 0,00 4 110,60 0,00 0,00%
23 18242. ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 80,600 80,600 0,000 45,000 3 627,00 0,00 0,00 3 627,00 0,00 0,00%
24 18247. OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 161,200 161,200 0,000 3,000 483,60 0,00 0,00 483,60 0,00 0,00%

3 Svislé konstrukce 263 208,62 0,00 0,00 263 208,62 0,00 0,00%
25 217325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,924 0,924 0,000 15283,000 14121,49 0,00 0,00 14121,49 0,00 0,00%
26 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,125 0,125 0,000 32057,000 4 007,13 0,00 0,00 4 007,13 0,00 0,00%
27 333212. MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 20,000 20,000 0,000 12254,000 245 080,00 0,00 0,00 245 080,00 0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce 109288,80 0,00 0,00 109 288,80 0,00 0,00%
28 45111. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 0,432 0,432 0,000 23699,000 10 237,97 0,00 0,00 10 237,97 0,00 0,00%
29 451314. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,749 3,749 0,000 4698,000 17 612,80 0,00 0,00 17 612,80 0,00 0,00%
30 45157. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,334 4,334 0,000 1813,000 7 857,54 0,00 0,00 7 857,54 0,00 0,00%
31 45860. VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMIZ MEZEROVITÉHO BETONU M3 1,080 1,080 0,000 4547,000 4 910,76 0,00 0,00 4 910,76 0,00 0,00%
32 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,498 7,498 0,000 7456,000 55 905,09 0,00 0,00 55 905,09 0,00 0,00%
33 465514. STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,392 1,392 0,000 9170,000 12 764,64 0,00 0,00 12 764,64 0,00 0,00%

’ - 5 ' ' Komunikace 21988 252,40 0,00 0,00 21988 252,40 0,00 0,00%
34 56362. VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M M2 3801,000 3801,000 0,000 90,000 342 090,00 0,00 0,00 342 090,00 0,00 0,00%
35 5673O3.a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,240 12,240 0,000 1353,000 16 560,72 0,00 0,00 16 560,72 0,00 0,00%
36 567303.b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,600 12,600 0,000 1353,000 17 047,80 0,00 0,00 17 047,80 0,00 0,00%
37 567544.a VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL D0200MM M2 18516,243 18516,243 0,000 189,500 3 508 828,05 0,00 0,00 3 508 828,05 0,00 0,00%
38 572113. INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO O,5KG/M2 M2 18559,343 18559,343 0,000 17,000 315 508,83 0,00 0,00 315 508,83 0,00 0,00%
39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 36006,646 36006,646 0,000 14,000 504 093,04 0,00 0,00 504 093,04 0,00 0,00%
40 57473. VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 6768,000 6768,000 0,000 66,000 446 688,00 0,00 0,00 446 688,00 0,00 0,00%
41 574844. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, US TL. 50MM M2 16817,273 16817,273 0,000 329,000 5 532 882,82 0,00 0,00 5 532 882,82 0,00 0,00%
42 574E56. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16STL 60MM M2 17579,265 17579,265 0,000 347,000 6 100 004,96 0,00 0,00 6 100 004,96 0,00 0,00%

43 574D56. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16STL. 60MM M2 17754,289 17754,289 0,000 293,000 5 202 006,68 0,00 0,00 5 202 006,68 0,00 0,00%

44 58920. VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 29,900 29,900 0,000 85,000 2 541,50 0,00 0,00 2 541,50 0,00 0,00%



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo a název SO/PS: SO101-ZÚ- Kuňovice
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/001 
celkem

Poř. 
č. pól.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč
Podíl cen celkem v

%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvoru i 58543,60 0,00 0,00 58 543,60 0,00 0,00%

45 626213. REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU M2 2,754 2,754 0,000 3262,000 8 983,55 0,00 0,00 8 983,55 0,00 0,00%
46 62641. SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM M2 7,504 7,504 0,000 324,000 2 431,30 0,00 0,00 2 431,30 0,00 0,00%
47 62664. NJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M 6,200 6,200 0,000 3143,000 19 486,60 0,00 0,00 19 486,60 0,00 0,00%
48 62747. SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 32,330 32,330 0,000 855,000 27 642,15 0,00 0,00 27 642,15 0,00 0,00%

7 Přidružená štávěbhí'výrÓbaWWO>B:W< 15883,84 0,00 0,00 15 883,84 0,00 0,00%
49 702231. KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100MM M 17,000 17,000 0,000 436,000 7 412,00 0,00 0,00 7 412,00 0,00 0,00%
50 702311. ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM M 17,000 17,000 0,000 100,000 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00%
51 711112.a ZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 7,504 7,504 0,000 353,000 2 648,91 0,00 0,00 2 648,91 0,00 0,00%
52 711509. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 15,008 15,008 0,000 113,000 1 695,90 0,00 0,00 1 695,90 0,00 0,00%
S3 78383. NÁTĚRY BETON KONSTRTÝP S4 (OS-C) M2 1,602 1,602 0,000 1515,000 2 427,03 0,00 0,00 2 427,03 0,00 0,00%

8 Potrubí 64 977,71 0,00 0,00 64 977,71 0,00 0,00%
54 87533. OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 11,178 11,178 0,000 5813,000 64 977,71 0,00 0,00 64 977,71 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a précé 1718180,78 0,00 0,00 1718180,78 0,00 0,00%

55 91113A1.
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 627,000 627,000 0,000 1044,000 654 588,00 0,00 0,00 654 588,00 0,00 0,00%

56 9113A3.a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 439,000 439,000 0,000 131,000 57 509,00 0,00 0,00 57 509,00 0,00 0,00%
58 91228.3 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 2,000 0,000 380,000 760,00 0,00 0,00 760,00 0,00 0,00%
59 91228.b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 122,000 122,000 0,000 380,000 46 360,00 0,00 0,00 46 360,00 0,00 0,00%
60 912283. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 66,000 66,000 0,000 66,000 4 356,00 0,00 0,00 4 356,00 0,00 0,00%
61 91267. ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 24,000 24,000 0,000 144,000 3 456,00 0,00 0,00 3 456,00 0,00 0,00%

62 914131.
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,000 2,000 0,000 1129,000 2 258,00 0,00 0,00 2 258,00 0,00 0,00%

62 914132.
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM KUS 3,000 3,000 0,000 498,000 1 494,00 0,00 0,00 1494,00 0,00 0,00%

63 914133.a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 4,000 0,000 197,000 788,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00%
64 914133.b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTIOCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 3,000 0,000 197,000 591,00 0,00 0,00 591,00 0,00 0,00%

65 914921.
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELTRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS 2,000 2,000 0,000 2983,000 5 966,00 0,00 0,00 5 966,00 0,00 0,00%

66 914922.
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 
PŘESUNEM KUS 3,000 3,000 0,000 1836,000 5 508,00 0,00 0,00 5 508,00 0,00 0,00%

67 914923.a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELTRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 2,000 0,000 262,000 524,00 0,00 0,00 524,00 0,00 0,00%
68 914923.b SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELTRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000 3,000 0,000 262,000 786,00 0,00 0,00 786,00 0,00 0,00%

69 915111. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 943,078 943,078 0,000 89,000 83 933,94 0,00 0,00 83 933,94 0,00 0,00%

70 915221.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 943,078 943,078 0,000 349,000 329 134,22 0,00 0,00 329 134,22 0,00 0,00%

71 9183E2. PROPUSTYZTRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 25,800 25,800 0,000 13368,000 344 894,40 0,00 0,00 344 894,40 0,00 0,00%
72 938442. OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 32,330 32,330 0,000 413,000 13 352,29 0,00 0,00 13 352,29 0,00 0,00%
73 938444. OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 2,754 2,754 0,000 1651,000 4 546,85 0,00 0,00 4 546,85 0,00 0,00%
74 94890. PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3 OP 10,238 10,238 0,000 788,000 8 067,54 0,00 0,00 8 067,54 0,00 0,00%
75 96613. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 63,570 63,570 0,000 2044,000 129 937,08 0,00 0,00 129 937,08 0,00 0,00%
76 96616. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3,499 3,499 0,000 5536,000 19 370,46 0,00 0,00 19 370,46 0,00 0,00%

Nové položky -JC dle OTSKP 2019 0,00 0,00 237 087,76 237087,76 237 087,76 100,00%
1 102 12920. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 0,000 583,960 583,960 406,000 0,00 0,00 237 087,76 237 087,76 237 087,76 100,00%

2246M... délka čištění krajnic SO 101
délka SO101 dle PD je 2,346 km; bylo odečteno 100m (místa, kde jsou sjezdy 
= 2246m). Čištění na obou stranách 2*2246=4492 m
0,65m ... průměrná šířka krajnice; 0,20m ... hloubka 
2246*(2*0,65)*0,20=583,96M3

| 1 Celkem 1 ( 27 574 638,30 0,001 784 320,48 23 358 958,78 784 320,48 2.84S
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COLAS
COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Mgr. Zdeněk Dvořák MBA
Zborovská 83/H
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje / tel.
Ing. Neradílek 

Datum
20. 8. 2020

Stavba (Dílo):

Smlouva o dílo číslo:

Související korespondence:

11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

S-3694/00066001/2019

žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo:
S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelem dne 16. 12. 2019
(dále jen Smlouva), týkající se stavby 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje (dále jen Dílo),
oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce

Po zahájení stavebních prací dne 6. 8. 2020 na SO 101 a so 102 a v dalších dnech stavebních prací na
čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než
uvažuje zadávací dokumentace stavby. Zároveň sejmutí drnu z krajnic dle zadávací dokumentace
neodpovídá skutečnosti jak co do šíře tak i výšky. Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a
technického dozoru stavby, prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do
stavebního deníku díla a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Stav byl 
zdokumentován fotografiemi.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl
rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté
smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na
majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky
vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou
platbu v souladu s pod-čl. 6, odst. 6.7 Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:
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- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s výše
uvedenými skutečnostmi - ocenění této změny je Zhotovitel připraven zapracovat do dokumentu
Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 o zadávání veřejných zakázek" č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem 7

Ing. Jan Nersraílek

manažer regioni/Pardubického

oblast'Sever

divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) PR02 - Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 7. 8. 2020

2) PR04-Fotodokumentace
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Zápis z 13. KD stavby

11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Datum: 1.9.2020
Místo: sídlo obalovny Colas - Soutice
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště
Předáni staveniště proběhlo dne 16.3.2020 v rozsahu SO 103 a SO 104 mezi 
staničeními km 31,316 - 34,362.
Dne 8.6.2020 proběhlo předání staveniště v rozsahu SO 101, 102 a zbylé části SO 103.

2. Dopravní opatření
Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. etapy realizace (Borovnice - most před 
Čechticemi), včetně schéma vedení objízdných tras.
Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 2. etapy realizace (Kuňovice - Borovnice), včetně 
schéma vedení objízdných tras.
Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 3. etapy - SO 101 a 102 (Kuňovice - Zdislavice).

3. RDS, autorský dozor
Autorský dozor bude vykonávat Valbek, spol. s r.o. - Ing. Petr Rospopčuk.

Schválené čistopisy RDS: SO 101,102,103 a 104.
RDS SO 105 a 106 budou předloženy před zahájením prací v roce 2021.

4. Informační cedule
Informační cedule byly osazeny na určená místa.

5. Technologické předpisy
Předložené předpisy: - Frézování, nestmelené vrstvy, zemni práce, asfaltové vrstvy

- Recyklace konstrukčních vrstev
- Kontrolně zkušební plán

6. Inženýrské Sítě
Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.
SO 103: Správce kabelového vedení CETIN byl informován o prováděných pracích.

7. Harmonogram
Zhotovitel předložil HMG prací SO 103, SO 104 a SO 101, SO 102.
KD 2.9.2020 - práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány
- TDI zaslal oznámení uzavírky silnice II/l 12 na Ministerstvo obrany ČR
- TDI zašle oznámení zahájení prací na Ústav archeologické památkové péče středních
Čech. -KD 31.3.2020 oznámení odesláno.; Dne 30.4. proběhla kontrola, nebylo 
zjištěno narušení archeologických situací.



i

- TDI zašle oznámení zahájení prací na Povodí Vltavy, státní podnik - KD 31,3.2020 
oznámení odesláno,

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP
Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní 
inspektorát pro Středočeský kraj dne 6.3.2020.

10. Provedené práce a výhled prací
Usek stavby mezi křižovatkou na obec Borovnice a mostem před Čechticemi je 
proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 5.6.2020 proběhlo v tomto úseku 
místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas 
s předčasným užíváním tohoto úseku a od 8.6.2020 je tento úsek v provozu pro 
veřejnou dopravu.
Úsek stavby mezi křižovatkou od obce Kuňovice a křižovatkou na obec Borovnice je 
proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 4.8.2020 proběhlo v tomto úseku 
místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas 
s předčasným užíváním tohoto úseku a od 6.8.2020 je tento úsek v provozu pro 
veřejnou dopravu.
Ode dne 6.8.2020 je zahájena dopravní uzavírka části stavby mezi začátkem úseku a 
Kuňovicemi (SO 101 a 102). Byla provedena instalace dopravního značeni v souladu 
s D1R. Jc dokončeno frézování stávajících vozovkových vrstev, demontáž svodidel a 
dopravního značení, chráničky inženýrských sítí. V Kuňovicích bylo provedeno 
odstranění dlažebních kostek a kamenné linky a reprofilace podkladu pro provedení 
recyklace.
Probíhá sejmuti krajnice a čištění příkopů, recyklace podkladních vrstev, infiltrační 
postřik, pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP 16+. Na propustku P2 je provedena 
demolice a realizace nového potrubí včetně zpětného zásypu.
Do příštího KD budou probíhat práce na SO 101 a 102 - dokončení recyklace 
podkladních vrstev, odkopy krajnic a příkopů, realizace odláždění propustku P2, 
pokládka asfaltových vrstev - ACP a ACL.

11. Různé
Zhotovitel předložil Certifikát managementu systému kvality
Zhotovitel předložil Zprávu o pasportizaci objektů a oplocení - paré č.2

12. Kontrola bodů z minulých KD
3.1 Při pročištění trub hospodářských vjezdů bylo zjištěno popraskané a propadlé 

potrubí u vjezdů v SO 104 vlevo v km 1,870 a 2,730. Bylo rozhodnuto o realizaci 
nových vjezdů. Bude řešeno formou ZBV.

4.1 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových 
kamenů po obou okrajích komunikace. Tuto linku bylo nutné před prováděním 
recyklace za studená odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. - 
KD 12.5. Bylo oznámeno Objednateli. - KD 4.8. zhotovitel zašle toto ZBV č. 1 ke 
kontrole na technickou asistenci. - KD 1.9. zasláno na TA, byla doplněna 
stanoviska TDI a AD.



 
 

 
 

 
 
 

 

9.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů v rozsahu SO 103 bylo zjištěno větší množství,
než je uvažováno v PDPS. - KD 21.7.2020 bude řešeno formou ZBV. - KD 1.9.
zhotovitel zašle toto ZBVč. 2 ke kontrole na technickou asistenci.

13. Nové body
13.1Při skrývce krajnic a čištění příkopů na SO 101 bylo zjištěno větší množství, než je

uvažováno v PDPS. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno
v ZBV č. 3.

13.2Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových
kamenů po obou okrajích komunikace v části SO 101 a SO 102. Tuto linku bylo
nutné před prováděním recyklace za studená odstranit. Zhotovitel zašle písemné
oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 4 v rámci SO 101.

Příští KD se bude konat v úterý 15.9. 2020 od 10:00 hod. se srazem na staveništi u
křižovatky na konci obce Kuňovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet

 
 

 
 

 
 
 

 



Prezenční listina
Kontrolní den č. 13 — 1.9. 2020

11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

JMÉNO (bez titulů) ORGANIZACE TELEFON EMAIL PODPIS

Nádvorník Petr KSÚS SK

Beneš Luděk KSÚS SK

Kodet Milan SGS-TDS

Steininger Michal COLAS CZ, a.s.

Hořčic Jiří

Nerad ílek Jan

COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Lingr Frantisek ČNES dopr. st, a.s.

Šach Pavel KSÚS SK
i

1
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s., oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Neradílek

Váš dopis zti. /ze dne
20. 8. 2020

Naše značka Vyřizuje / telefon Řič am
Ing. PetrNádvomík, 24. 8. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 101 a SO 102 - „11/112 Zdislavice - hranice
Středočeského kraje“ - krajnice a příkopy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/112 Zdislavice -

hranice Středočeského kraje“ souhlasí s provedením navržených změn během výstavby na

SOI 01 a SO102. Jmenovitě se jedná o práce na čištění příkopů a strhávání drnů z krajnic nad

rámec množství uvažovaného v soupisu prací, jež je součástí SoD.

P. Nádvorní
S pozdravem

IČ: 00066001
DIČ; CZ00066001

e-mail: 
telefon: 

1

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ing. Petr Rospopčuk
Vedoucí ateliéru Dopravní stavby
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

V Plzni, 23.11.2020
Vaše značka:
Naše značka: 18PL22003-03

1 /1

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Pročištění příkopů a krajnic SO 101 - ZBV 3
Akce: 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost Valbek spol.s r.o. - středisko Plzeň je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

V rámci stavebního objektu 101 bylo provedeno čištění příkopů v rozsahu větším, než předpokládal projekt. Zároveň byla
doplněna nová položka čištění krajnic.

S předloženou ZBV 3 a předloženým soupisem prací souhlasím.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IC: 48266230, DIČ: CZ48266230

Valbek Ml

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

SGS
Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 5. 2. 2020

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
15021 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 3 předložené v rámci realizace
stavby „11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 3 - SO 101 ZÚ - Kuňovice.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s větším rozsahem čištění krajnic a
příkopů od nánosů zjištěné v průběhu realizace.
Při čištění krajnic a příkopů od nánosů bylo třeba odkopat větší množství, než bylo
uvažováno v rozpočtu PDPS. Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a
množství bylo zaznamenáváno do stavebního deníku.

V ZBV č. 3 jsou předmětné práce uvedeny následujícími položkami:
014101 Poplatky za skládku - navýšeno množství stávající položky, množství

odpovídá skutečnosti

12931 Čištění příkopů od nánosů do 0,25m3/m - navýšeno množství stávající
položky, množství odpovídá skutečnosti

12920 Čištění krajnic od nánosů - nová položka, JC převzata z OTSKP z roku
2019, množství odpovídá skutečnosti

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

Ing. Milan Kodet
S pozdravem

SGS Czech Republic s.r.o.
725 039 925

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



COLAS

COLAS CZ

Výpočet metrů - čištění příkopů SO101

Geodetické zaměření

pravá strana: 223,04 m3

levá strana: 850,67 m3

Celkem: 223,04 + 850,67 = 1 073,71 m3

Položka ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ... 2 830,382 m (v PD)

2 830,382 * 0,25 = 707,596 m3

1 073,71-707,596 = 366,114 m3

366,114/0,25 = 1 464,456 m

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová

dne:14.12. 2020



 

 

 

 
 

 

 

 

14.12.2020 https://www,email.cz/download/k/tcCMy-ZI3XZuJLwXITX4bUhowemJA567hCS5a6E6RZIowiX9l-Tl6Yi_TNTUS1mliNdqVVbs/SO10...

****************** W0B3EM - výpočet objemu prostorového útvaru *****************
14-12-2026 14:43

Hraniční body :
1240 >> 1246 » 802 >> 809 » 815 »
819 » 825 » 829 » 835 >> 831 >>
832 » 826 » 822 » 816 » 812 »
806 » 805 » 1242 >> 1239 » 1231 >>

1225 >> 1223 » 1216 >> 1211 » 1205 »
1201 >> 1194 » 1190 >> 1184 » 1180 >>
1177 » 1170 » 1169 >> 1173 >> 1174 >>
1183 >> 1187 » 1193 >> 1197 » 1204 >>
1208 >> 1214 » 1219 >> 1215 >> 1228 »
1235 >> 1236 » 1240

Hlavní model : "SO101_MODEL_PUVODNI_PRAVA„STRANA"
Srovnávací model : " SO101J-10DE L~ME RENI_PRAVA_STRANA"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =
V[-] =

V[+] + V[-] =
abs(V[+J) + abs(V[-J) =

223.00
-0.04

222.97
223.04

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] - 1199.63
A[-] = 1.69
A[0] ” 0.00

1201.32

POVRCH MODELU :

Hlavní m. Sfcelk] =
Srovnávací m. S[celk] =

1253.97
1384.96

Ntos://www.emall.cz/download/k/lcCMv-ZI3XZuJLwXITX4bUhowemJA567hCS5a6E6RZIowlX9l-TI6YI TNTUS1mliNdaWbs/SO101 PROTOKOL... 1/1

 

 

 

 
 

 

 

 



14.12.2020
https://www.email.cz/download/WKfvQH8kbtnBimtc3fUWRzUFV3IV2Ln8EhlH_1OafVcnhGpD1C5H1wTKJQonz11XCs-rZc/SO10 ...

****************** W0B3EM - výpočet objemu prostorového útvaru *****************

14-12-2020 14:33

Hraniční body
1052

1 •

>> 1045 >> 1043 >> 1042 » 1035 >>

1029 >> ~ 1 >> 1021 >> 1022 >> 1015 >>

1014 >> 1007 >> 1002 » 998 >> 991 >>

983 >> 979 >> 972 » 967 >> 958 >>

957 >> 953 >> 947 » 943 >> 937 >>

933 >> 927 >> 926 >> 912 >> 908 >>

902 >> 898 >> 892 >> 888 >> 882 >>

878 » 872 >> 868 » 862 >> 858 >>

852 » 846 >> 842 » 836 >> 839 »

845 >> 849 >> 850 >> 855 >> 861 >>

865 >> 871 >> 875 >> 881 >> 885 »

891 » 895 >> 901 >> 905 » 911 >>

915 >> 925 >> 928 >> 936 >> 940 >>

946 >> 950 >> 956 >> 961 >> 966 »

970 >> 976 >> 982 >> 978 » 986 >>

994 » 1000 >> 1005 » 1009 » 1010 >>

1012 » 1011 >> 1026 » 1027 » 1032 »

1038 » 1039 >> 1048 >> 1049 >> 1058 >>

1059 » 1060 >> 1070 >> 1075 » 1079 »

1081 » 1089 >> 1095 » 1096 » 1105 »

1106 >> 1115 >> 1119 » 1125 >> 1129 »

1135 >> 1139 >> 1145 » 1149 >> 578 »

577 >> 569 >> 564 » 560 » 556 »

552 » 548 >> 544 » 540 » 536 »

532 >> 528 >> 524 » 1151 » 521 >>

525 >> 529 >> 533 » 537 >> 541 >>

545 >> 549 >> 553 » 557 >> 56'1 >>

565 >> 570 >> 572 >> 1146 >> 1142 »

1136 >> 1132 >> 1126 >> 1121 >> 1122

1116 >> 1112 >> 1109 >> 1102 >> 1099 »

1092 >> 1086 >> 1084 >> 1076 >> 1071 >>

1067 >> 1063 >> 1055 >> 1052

Hlavní model : "SO101_MODEL_PUVODNI_LEVA_5TRANA"

Srovnávací model : "SO101_MODEL_MERENI_LEVA_STRANA"

httos://www.email.cz/downtoad/k/KtvOH8kMnBimtc3fUwR7(/FVaiV2LnREhtH 1OatVnnhfinD1C5H1wTKJOnnz1fXGs-rZc!/SO10’l PROTOKOL.



 

 

 

14.12.2020 https://www.email.cz/down1oad/k/KfvQH8l<;btnBrTkitc3flJwRzUFV3ÍV2Ln8EhtH-10afV’cnhGpD1C5H1wTKJQonz1fXCs.rZc/S010...

.**«*♦«»**»***»♦*< W0B3EM - výpočet objemu prostorového útvaru *****************
14-12-2020 14:33

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] = 850.58
V[-] = -6.09

V[+] + V[-J = 850.49
abs(V[+J) + abs(V[-]) = 850.67

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] = 3848.40
A[-J = 10.96
A[0] = 2.27

3861.64

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =
Srovnávací m. S[celk] =

4084.84
4687.82

- 2 -

•iA>»..UamaltA7Mnvunlnari/lrn<fVGHftl<MnR1Tkitc3fUwRzUFV3IV2Ln8EhtH 10afVcnhGpD1C5H1wTKJQonz1fXCs-rZc/S01D1_PROTOK0L_... 2/2

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

> BAUSET CZ, a.s. Bausrr
AKCIOVÁ APOMOíOST

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/l 12
Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu
Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, 10055,4 tun zeminy
a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101. S materiálem je nakládáno dle
Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajer, vedoucí střediska recyklace

> Nemošická 1495
530 02 Pardubice

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 





SO 102

Zemina a kamení
[m3]

Původní 214,986
454,699

ZBV 4 239,713

Beton [t]
Původní 334,428

416,428
ZBV 6 82,00

SO 103

Zemina a kamení
[m3]

Původní 924,04
2175,583

ZBV 2 1251,543

Beton [t] Původní 52,136 52,136
-

SO 104

Zemina a kamení
[m3]

Původní
1673,418 1673,418

-

Beton [t]
Původní 184,648

746,048
ZBV 1 561,40



 

 
 

 

Zemina a kamení [m3]
Beton (linka) [t]

6554,35 m3
1552,614 t

Přijatý odpad
beton (linka)

zemina a kamení
objemová hmotnost
zeminy a kamení

1552,614 t

10055,4 t

10055,4 / 6554,35 = 1,534 t/m3

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová
dne: 14.12.2020

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 3.9.2020 v 13:58:33. EPVid:VumsKEGE+SswbjzWbgmd/g

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu: 18. května 2000
Spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo: 261 77 005
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
opravy silničních vozidel
projektová činnost ve výstavbě
hornická činnost v rozsahu § 2 písmen:
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým
způsobem
c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s
jejich dobýváním
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při
činnostech uvedených v písmenech b) a d)

________________ zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů______ _____________ 
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena:
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem
včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s

___________________ jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů___  
___________________ činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence__________  

_________ ____ Yýkon zeměměřických činností___________________________________________ 
___________________ Zámečnictví, nástrojářství_____________________________________________

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní

___________________ mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
___________________ Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů_________________  
_______ __  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
___________________ provádění zemních prací_______________________________________________  
___________________ obráběčství_________________________________________________________  
___________________ opravy karoserií______________________________________________________  

_____ _____ inženýrská činnost ve výstavbě__________________________ ____ __________  
_____________________ zpracování kamene________ ________________________________________  
Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:
Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar.

________ ________ Den vzniku členství: 2. května 2018__________________________________  _
člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 

Den vzniku členství: 2. května 2018

Údaje platné ke dni: 3. září 2020 03:36 1/4

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

oddíl B, vložka 6556

Předseda
představenstva:

Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar.

Den vzniku funkce: 15. června 2020
Den vzniku členství: 10. května 2020

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy
alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 

Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:

JEAN VIDAL, dat. nar. 

Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:

COLAS S.A. , ident. číslo

Registrační číslo: 552025314
Akcie:

4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 100,- Kč

Základní kapitál: 467 666 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ,
a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č.
513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"obchodní zákoník") toto usnesení:
1. Určení hlavního akcionáře.
Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem
Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc.
René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"),
který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti
o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné
hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví
akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru
emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů;
(ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře
Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné
valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých
vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné
valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele
v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie").
K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní
akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %,
a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů
podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.
2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Údaje platné ke dni: 3. září 2020 03:36 2/4

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



oddíl B, vložka 6556

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících 
obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných 
Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to 
s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení 
mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti 
přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde 
vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou 
k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního 
akcionáře.
3. Výše protiplnění.
Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za 
vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen 
"Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 
písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem 
vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem 
Bredovský dvůr, Olivová 4,110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne
1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se 
uvádí" "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie 
společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných 
peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená 
společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva 
výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi 
zjištěné hodnotě akcií."
4. Poskytnutí protiplnění.
Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v 
souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění 
v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců 
ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu 
Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou 
k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže 
bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku 
zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo 
zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen 
"Oprávněné osoby").
Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen 
doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve 
výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem 
cenných papíru, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti 
přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí 
Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání 
valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru 
emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, 
a to ke Dni účinnoti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu 

_________ akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění._________ ____________ 
Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností 
Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 
64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se 
sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle 
B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem 
Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež
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oddíl B, vložka 6556

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ,
a.s.______ ___________________
Na společnost COLAŠ CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, 
IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze 
sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, 
Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.________
Na společnost CÓLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 
261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením 
obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke 
Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.____________
Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku 
postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona._____________________________
Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, 
IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze 
sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se 
sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.________________
Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, 
IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze 
sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem 
Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

Údaje platné ke dni: 3. září 2020 03:36 4/4



PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C

Zmocnitel: BES s.r.o.
se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov

Jakožto společník Společnosti „Zdislavice - COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „zmocnitel“)

vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel 

Ing. Luboš Kurz, jednatel

a

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,

Zmocnitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy

Jakožto společník Společnosti „Zdislavice - COLAS + BES + ČNES 
(dále jen „zmocnitel“)

IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

Zmocňují

Zmocněnce: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě 

plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice - COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „zmocněnec“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby 
(ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace 
veřejné zakázky „11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje” jejímž objednatelem je 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 
001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním 
společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.



  

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

V Benešově dne ...

BES s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

  

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 



vZMĚNA vuNY STAVBY

Stavba

11/112 Zdislavice - hranice 
Středočeského kraje
SO 102 - Kunovice intravilán

Objednatel stavby;

'místí SPtív/ít dortu siutic F̂

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:

COLAS

COLAS CZ

ČNES

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9

BES s.r.o.
Suková 625
256 01 Benešov

ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764 
27201 Kladno - Kročehlavy



Příloha č. 1

102/001

Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:
Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SQ 102 - Kuňovice intravilán________________________

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.3 0,00 125 790,84 125 790,84

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.4 0,00 82 077,84 82 077,84

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4 0,00 207 868,68 207 868,68



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

Příloha č. 2

Změnový list
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

102/001

název a evidenční číslo Stavby:
Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
S0102 - Kuňovice intravilán

'strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IC: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201
,/i,dno - Kročehlavy

F přiiohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel

2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant (AD)
4. Rozpis oceněni Změn položek ZBV 1 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize
6. Přehled dalších dokladů 9 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

popis a zdůvodnění Změny:
Změna rozsahu čištění příkopů
Po zahájení stavebních prací dne 6. 8. 2020 na SO 101 a SO 102 a v dalších dnech stavebních prací na čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy
podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než uvažuje zadávací dokumentace stavby. Projektant zadávací PDPS neznal přesné rozměry původních
odvodňovacích příkopů, které byly plně zaneseny zemním materiálem vlivem deště a zemědělskou činností a materiálem z údržby silnice. Proto v zadávací
PDPS jsou odhadované výměry. Změna se týká položek č. 12 a č. 1.

Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do
stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na
majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek zařazeny do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných

0,00 125 790,84 125 790,84 125 790,84

Podpis v souhlas se Změnou:

Číslo paré:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Pavel Hudler datum podpis

Projektant (autorský dozor):
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň jméno Ing. Petr Rospopčuk datum podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Milan Kodet datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Peška datum podpis
____________________________

’-’Hocnatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
ceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list

ustavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
,^°uvě_nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

^Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum podpis

Zhotovitel
jméno Ing. Pavel Hudler datum podpis

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Silnice 11/112 Zdislavice - hraníce Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
g0102 ■ Kunovice intravilán

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

102/001
"strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1,190 00 Praha 9, IC: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov; ĎNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201

" Přílohv Změnového listu:

1, Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 1 počet listů
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 9 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů

Paré č. Příjemce

1, 2 Objednatel
3 Zhotovitel
4 Projektant (AD)
5 Stavební dozor
6 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Změna rozsahu čištění krajnic
Zhotovitel měl dle zadávací PDPS provést seříznutí a zpevnění krajnic. Krajnice však byly překryty vrstvou zeminy. Zhotovitel tedy musel sejmout drny z obou
krajnic, s čímž neuvažoval zadávací soupis prací (viz. fotodokumentace - doklad 11). Změna se týká položek č. 102 a č. 1.

Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do
stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na
majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsaná změna byla zjištěna při realizaci. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do
Skupiny 4.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

0,00 82 077,84 82 077,84 82 077,84

poapis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Pavel Hudler datum podpis

Projektant (autorský dozor):
Valbek, spol. s r.o„ středisko Plzeň jméno Ing. Petr Rospopčuk datum podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Milan Kodet datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Peška datum
PodPis

jeanatěl a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list
Představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
—louvě ne dotčen v. Na důkaz toho Dřiooiuií oříslušné osobv oorávněné iednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisv.
Objednáte

(Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum Podpis

Zhotovitel
jméno Ing. Pavel Hudler datum

------
Podpis

Číslo paré:

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 004

Název Stavby:
Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
gO 102 - Kunovice intravilán

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

______ 1 - zadat

7 753 207,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_____________________________________________________  údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 753 207,38 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:__________________________________________________ údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 207 868,68 207 868,68 2,68%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 7 961 076,06 207 868,68 2,68%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

Projektant (autorský dozor):
Valbek, spol. s r.o., střediskc

Stavební dozor:

Ing. Jan Neradílek

Ing. Petr Rospopčuk

Ing. Milan Kodet

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zástupce Objednatele:

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK
°dpovědný za cenové
Pojednání Změny:

Ing. Milan Peška

Ing. Václav Chytil

Ing. Jaroslava Jurkov

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

      

 

Prftoha č. 4

I ’ ' ' Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravííán
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102/001
Skupina změn 3

Poř.

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč

Změny záporné v

KČ

Změny kladné v

Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen

celkem v Kč

Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU h/13 214,986 331,459 116,473 260,000 55 896,36 0,00 30 282,98 86 179,34 30 282,98 35,14%

12 12931. ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 448,315 914,207 465,892 205,000 91 904,58 0,00 95 507,86 187 412,44 95 507,86 50,96%

Celkem 147 800,94 0,00 125 790,84 273 591,78 125 790,84 45,98%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis: Podpis:
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Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102/001
Skupina změn 4

Poř.

c. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za m.j. v
KČ

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč

Změny záporné v

Kč

Změny kladné v

Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen

celkem v Kč

Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14

1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 214,986 338,226 123,240 260,000 55 896,36 0,00 32 042,40 87 938,76 32 042,40 36,44%

Nové položky (dle ceníku OT5KP 2019)

102 12920. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 0,000 123,240 123,240 406,000 0,00 0,00 50 035,44 50 035,44 50 035,44 100,00%

Celkem 55 896,36 0,00 82 077,84 137 974,20 82 077,84 59,49%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

     

 

     

 



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZN

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice 11/112
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 144 819 751,71

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 149 241 709,87

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 180 582 468,94

3=(2/1)‘100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,05%

4=(25/1)‘100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0.00%

40=(19/1)‘100
Sledovaní linutu 1S pro podstatnou jménu pru Změny záporné dle 5 
14 ncKt (5) p«sm b) 0,00%

Zdislavice - hranice Středočeského kraje
6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4

Sledováni linutu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

4421 958,16

3.05%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 43 445 925,51

-1 - -2- í

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst (7) |
134/2016 Sb.) ;

SO ZBVč. Název SO/PS/ předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zndavat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
St 
/!

Zm(

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 1

Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje 0,00 4 421958,16 4 421 958,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 km 4,373-Čechtice 0,00 2 373 599,20 2 373 599,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 2 Kuňovice - km 4,373 0,00 1 056 169,80 1 056 169,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 3 ZÚ - Kuňovice 0,00 784 320,48 784 320,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 í

102 4 Kuňovice intravilán 0,00 207 868,68 207 868,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Stránka 1



Příloha č. 5

i ZMĚN DO SKUPIN

9=(32A/1)*100 Sledováni limitu 50 % Skupina 3 2,40%

10-(36A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,65%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
4 421 958,16

11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 72 409 875,86

12-(1)*0,15 Limit 21 722 962,76

13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

-3- -4- -5-
OTzákonač

Změny nepředvídané (dle §222 odst (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 
odst (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Suma 7mén

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změnyzáporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladnýchaZměn 

záDorných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15%

28-26+2/ 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

0,00 0,00 3 475 598,80 3475 598,80 3 475 598,80 0,00 946 359,36 946 359,36 946 359,36 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 373 599,20 2 373 599,20 2 373 599,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 580 805,64 580 805,64 580 805,64 0,00 475 364,16 475 364,16 475 364,16 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 395 403,12 395 403,12 395 403,12 0,00 388 917,36 388 917,36 388 917,36 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 125 790,84 125 790,84 125 790,84 0,00 82 077,84 82 077,84 82 077,84 0,00 0,00 0,00



I Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

N
U

Číslo ZBV: 4

Název a evidenční číslo stavby: Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

SO 102 - Kuňovice intravilán

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102/1

I
I
1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 2
08 Zápis SD 7.8.2020 1
09 Oznámení zhotovitele z 20.8.2020 2
10 Fotodokumentace 1
11 Souhlas KSÚS 1
12 Vyjádření AD 1
13 Vyjádření TDI 1
14 Geodetické zaměření příkopů 3
15 Protokol o likvidaci odpadu 1
16 Rekapitulace druhu odpadu 1
17 Výpis z obchodního rejstříku 4
18 Plná moc k podpisu ZBV 2

Počet listů celkem 20



Přfloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102/001
celkem

Por. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kíadné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Podíl cen celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 169 877,25 0,00 62 325,38 232 202,63 62 325,38 36,69%

1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 214,986 454,699 239,713 260,000 55 896,36 0,00 62 325,38 118 221,74 62 325,38 111,50%

pol. 12920:123,24M3
pol. 12931: 465,892*0,25=116,473M3
Celkem: 123,24+116,473=239,713M3

2 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 334,428 334,428 0,000 330,000 110 361,24 0,00 0,00 110 361,24 0,00 0,00%

3 014201. POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 1,350 1,350 0,000 459,000 619,65 0,00 0,00 619,65 0,00 0,00%

4 02730. POMOC PRÁCE PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KS 1,000 1,000 0,000 3000,000 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00%

1 Zemní práce 1600 414,78 0,00 95 507,86 1695 922,64 95 507,86 5,97%

5 11130. SEJMUTÍ DRNU M2 969,821 969,821 0,000 96,000 93 102,82 0,00 0,00 93 102,82 0,00 0,00%

6 11332. ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 133,771 133,710 0,000 1401,000 187 413,17 0,00 0,00 187 413,17 0,00 0,00%

7 11337. ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 429,967 429,967 0,000 1326,000 570 136,24 0,00 0,00 570 136,24 0,00 0,00%

8 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 587,175 587,175 0,000 845,000 496 162,88 0,00 0,00 496 162,88 0,00 0,00%

9 11372.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 96,982 96,982 0,000 697,000 67 596,45 0,00 0,00 67 596,45 0,00 0,00%

10 113764. FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400M2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 50,000 50,000 0,000 66,000 3 300,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00%

11 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1 M3 1,350 1,350 0,000 238,000 321,30 0,00 0,00 321,30 0,00 0,00%

12 12931. ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M 448,315 914,207 465,892 205,000 91 904,58 0,00 95 507,86 187 412,44 95 507,86 103,92%

465,892M3... geodetické zaměření
13 129946. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 17,500 17,500 0,000 652,000 11 410,00 0,00 0,00 11410,00 0,00 0,00%

14 129957. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 7,500 7,500 0,000 864,000 6 480,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 0,00%

15 13273. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. I M3 2,700 2,700 0,000 1278,000 3 450,60 0,00 0,00 3 450,60 0,00 0,00%

16 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 214,986 214,986 0,000 18,000 3 869,75 0,00 0,00 3 869,75 0,00 0,00%

17 17411. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,890 1,890 0,000 196,000 370,44 0,00 0,00 370,44 0,00 0,00%

18 17531. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,810 0,810 0,000 1111,000 899,91 0,00 0,00 899,91 0,00 0,00%

19 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 3999,790 399,790 0,000 16,000 63 996,64 0,00 0,00 63 996,64 0,00 0,00%

5 Komunikace 5 571 947,45 0,00 0,00 5 571 947,45 0,00 0,00%

20 56362. VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M M2 969,821 969,821 0,000 90,000 87 283,89 0,00 0,00 87 283,89 0,00 0,00%

21 567303.b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 257,980 257,980 0,000 906,000 233 729,88 0,00 0,00 233 729,88 0,00 0,00%

22 567554. VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO250MM M2 4217,960 4217,960 0,000 213,600 900 956,26 0,00 0,00 900 956,26 0,00 0,00%

23 572113. INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4299,360 4299,360 0,000 17,000 73 089,12 0,00 0,00 73 089,12 0,00 0,00%

24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 8603,559 8603,559 0,000 14,000 120 449,83 0,00 0,00 120 449,83 0,00 0,00%

25 574B34. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, IIS TL. 40MM M2 4069,724 4069,724 0,000 272,000 1106 964,93 0,00 0,00 1106 964,93 0,00 0,00%

26 574D66. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 4170,218 4170,218 0,000 400,000 1 668 087,20 0,00 0,00 1 668 087,20 0,00 0,00%

27 574E66. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 4081,190 4081,190 0,000 336,000 1 371 279,84 0,00 0,00 1 371 279,84 0,00 0,00%

28 58920. VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 118,900 118,900 0,000 85,000 10 106,50 0,00 0,00 10 106,50 0,00 0,00%

7 Přidružená stavební výroba 9 144,00 0,00 0,00 9 144,00 0,00 0,00%

29 702232. KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200MM M 9,000 9,000 0,000 916,000 8 244,00 0,00 0,00 8 244,00 0,00 0,00%

30 702311. ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM M 9,000 9,000 0,000 100,000 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce 401 823,90 0,00 0,00 401 823,90 0,00 0,00%

31 91113A1.
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M 250,000 250,000 0,000 1044,000 261 000,00 0,00 0,00 261 000,00 0,00 0,00%

32 9113A3.a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 168,000 168,000 0,000 131,000 22 008,00 0,00 0,00 22 008,00 0,00 0,00%

33 911DA2.
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ l,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)
M 12,000 12,000 0,000 656,000 7 872,00 0,00 0,00 7 872,00 0,00 0,00%

34 911DA3. SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ l,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12,000 12,000 0,000 656,000 7 872,00 0,00 0,00 7 872,00 0,00 0,00%

35 91228.a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 2,000 0,000 380,000 760,00 0,00 0,00 760,00 0,00 0,00%

36 91228.b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 19,000 19,000 0,000 380,000 7 220,00 0,00 0,00 7 220,00 0,00 0,00%

37 912283. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 12,000 12,000 0,000 66,000 792,00 0,00 0,00 792,00 0,00 0,00%

38 91267. ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 7,000 7,000 0,000 144,000 1 008,00 0,00 0,00 1 008,00 0,00 0,00%

39 915111. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 203,292 203,292 0,000 89,000 18 092,99 0,00 0,00 18 092,99 0,00 0,00%



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102/001
celkem

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč
Cena celkem ve Smlouvě

v Kč
Změny záporné v

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v
Kč

Podíl cen celkem v
%

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

40 915221.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA
M2 203,292 203,292 0,000 349,000 70 948,91 0,00 0,00 70 948,91 0,00 0,00%

41 931324. TĚSNĚNÍ DILATAČSPARASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 50,000 50,000 0,000 85,000 4 250,00 0,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00%

Nové položky - JC dle OTSKP 2019 0,00 0,00 50 035,44 50 035,44 50 035,44 100,00%

102 12920. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 0,000 123,240 123,240 406,000 0,00 0,00 50 035,44 50 035,44 50 035,44 100,00%

948M... celková délka čištění krajnic SO 102
délka SO102 dle PD je 0,545 km; celkem 1090m, odečteno 142m — mostek, 
autobusová zastávka, asfaltová plocha = 948 m krajnic
0,65m ... průměrná šířka krajnice; 0,20m... hloubka 
948*0,65*0,20=123,24M3

| Celkem Illi 1 7 753207.381 0,00| 207S68.6S| 7 961076,06| 2O7 36S.6S| 2.68:.
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COLAS
COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Mgr. Zdeněk Dvořák MBA
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Datum
20. 8. 2020

Vyřizuje / tel.
Ing. Neradílek / 

Stavba (Dílo): 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Smlouva o dílo číslo: S-3694/00066001/2019

Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo:
S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelem dne 16. 12. 2019
(dále jen Smlouva), týkající se stavby 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje (dále jen Dílo),
oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce

Po zahájení stavebních prací dne 6. 8. 2020 na SO 101 a so 102 a v dalších dnech stavebních prací na
čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než
uvažuje zadávací dokumentace stavby. Zároveň sejmutí drnu z krajnic dle zadávací dokumentace
neodpovídá skutečnosti jak co do šíře tak i výšky. Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a
technického dozoru stavby, prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do
stavebního deníku díla a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Stav byl
zdokumentován fotografiemi.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl
rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté
smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na
majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky
vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou
platbu v souladu s pod-čl. 6, odst. 6.7 Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:
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COLAS
COLAS CZ

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s výše
uvedenými skutečnostmi - ocenění této změny je Zhotovitel připraven zapracovat do dokumentu
Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 o zadávání veřejných zakázek" č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

......íohí.afiftQcasitZ............
Ing. Jan Nersraílek

manažer regiontj/Pardubického

oblast Sever

divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) PR02 - Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 7. 8. 2020

2) PR04-Fotodokumentace

2/2

 
 
 

 

 

 



FOTODOKUMENTACE ZBV č. 4 - SO 102 - Kuňovice - intravilán



 

 

 

 

 

 

 
 

t/rsus
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s., oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Neradílek

Váš dopis zh. /ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Říčany
20. 8. 2020 Ing. PetrNádvomík  24. 8. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 101 a SO 102 - „11/112 Zdislavice - hranice
Středočeského kraje" - krajnice a příkopy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/112 Zdislavice -

hranice Středočeského kraje“ souhlasí s provedením navržených změn během výstavby na

SOI 01 a SO102. Jmenovitě se jedná o práce na čištění příkopů a strhávání drnů z krajnic nad

rámec množství uvažovaného v soupisu prací, jež je součástí SoD.

S pozdravem

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
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Ing Petr Rospopčuk
Vedoucí ateliéru Dopravní stavby
Valbek spol. s r.o„ středisko Plzeň

V Plzni, 23.11.2020 1 /1
Vaše značka:
Naše značka: 18PL22003-04

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Pročištění příkopů a krajnic SO 102 - ZBV 4
Akce: 11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost Valbek spol.s r.o. - středisko Plzeň je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

V rámci stavebního objektu 102 bylo provedeno čištění příkopů v rozsahu větším, než předpokládal projekt. Zároveň byla
doplněna nová položka čištění krajnic.

S předloženou ZBV 4 a předloženým soupisem prací souhlasím.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Valbek M

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 5. 2. 2020

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV ě. 4 předložené v rámci realizace
stavby „11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 4 - SO 102 Kuňovice intravilán.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s větším rozsahem čištění krajnic a
příkopů od nánosů zjištěné v průběhu realizace.
Při čištění krajnic a příkopů od nánosů bylo třeba odkopat větší množství, než bylo
uvažováno v rozpočtu PDPS. Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a
množství bylo zaznamenáváno do stavebního deníku.

V ZBV č. 4 jsou předmětné práce uvedeny následujícími položkami:
014101 Poplatky za skládku - navýšeno množství stávající položky, množství

odpovídá skutečnosti

12931 Čištění příkopů od nánosů do 0,25m3/m - navýšeno množství stávající
položky, množství odpovídá skutečnosti

12920 Čištění krajnic od nánosů - nová položka, JC převzata z OTSKP z roku
2019, množství odpovídá skutečnosti

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
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COLAS CZ

Výpočet metrů - čištění příkopů SO102

Geodetické zaměření

pravá strana: 150,63 m3

levá strana: 77,92 m3

Celkem: 150,63 + 77,92 = 228,55 m3

Položka ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ... 448,315 m (v PD)

448,315 * 0,25 = 112,077 m3

228,55 -112,077 = 116,473 m3

116,473/0,25 = 465,892 m

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová



 

 
 
 

14.12- 2020
h!tps.7/uww.email.cz/download/k/y6rpxklrn19PfObOYRsT6BetauRuvqU-82Eidgb3LhxXh87whDn-i-9mf6xJGzBnMWxlBVBw/SO10. ..

****************** WOB3EM - výpočet objemu prostorového útvaru ************

14-12-2020 15:24

Hraniční body
419 >> 426 >> 430
442 >> 446 » 450
458 >> 451 >> 514

439 >> 438 >> 431

422 >> 414 >> 413

405 >> 401 >> 501
409 >> 410 >> 418

>> 434 >> 435 »
>> 454 » 455 »
» 447 » 443 »
>> 427 » 423 »
>> 504 >> 406 »
>> 398 » 402 »
>> 419

Hlavní model :
Srovnávací model :

"SG1S2 MODEL_PUVODNI_PRAVA_STRANA"
■'SO102J1ODEL_MERENI_PRAVA_STRANA‘'

VÝSLEDNÝ OB3EM :

v[+] =
V[-] «

V[+] + V[-J = 
abs(V[+]) + abs(V[-J) =

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =
A[-] =
A[0] =

150.63
0.00

150.63
150.63

468.94
0.00
0.00

468.94

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =
Srovnávací m. S[celk] =

503,69
603.57

h“Ps://www.email.cz/dawnto8d/Wy0rpxklrn19PfObOYRsT6BeteuRuvqU^2E1dgb3LhxXh87whOn--9mf6xJGzBnMVVxlBVBw/SO102_PROTOKOL_... 1/1

 

 
 
 



 

 

14.12. 2020 httpsV/www.email.cz/downlo3d/W1vgyClySOYVa1vsZcnkdLpVvbCrafLt4aSMkKIS11FrVxd-BnvA1eW4yWwxxH4n1dAHmp4/S010...

****************** W0B3EM - výpočet objemu prostorového útvaru *****************
14-12-2020 15:29

Hraniční body :
393 >> 459 >> 463 >> 467 >> 470 >>

475 » 479 » 501 » 482 » 478 >>

473 » 469 » 466 » 462 » 396 »
392 » 388 >> 385 » 510 >> 382 »
386 >> 390 >> 393

Hlavní model :
Srovnávací model :

"SO102_MODEL_PUVODNI_LEVA_STRANA"
”SO102J40DEL_MERENI_LEVA_ŠTRANA”

VÝSLEDNÝ OB3EM :

V[+] = 77.92
V[-] = 0.00

V[+] + V[-] = 77.92
abs(V[+]) + abs(V[-]) = 77.92

CELKOVÁ PLOCHA :

A(+] = 289.03
A[-] = 0.00
A[0] « 0.00

289.03

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =
Srovnávací m. S[celk] =

309.85
360.64

"J^rrralt r7/rtTOUnlnnrVHlimwniwRnV\fa1\«:7>'nlrHI nX/uhPrefl OOnmiznl

 

 



 

 
 
 
 

 

> BAUSET CZ, a.s.
BAUScT Q

akvjovA wii.tčMisr

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20
COLAS CZ, a.s. 
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/l 12
Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu
Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 05 8004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, 10055,4 tun zeminy
a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101. S materiálem je nakládáno dle
Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajer, vedoucí střediska recyklace

> Nemošická 1495
530 02 Pardubice

>

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 





SO 102
[m3] ZBV4 239,713

454,699

Beton [t]
Původní 334,428

416,428
ZBV 6 82,00

SO 103

Zemina a kamení
[m3]

Původní 924,04
2175,583

ZBV 2 1251,543

Beton [t]
Původní 52,136 52,136

-

SO 104

Zemina a kamení
[m3]

Původní
1673,418 1673,418

-

Beton [t]
Původní 184,648

746,048
ZBV 1 561,40



 

 
 

 

Zemina a kamení [m3]
Beton (linka) [t]

6554,35 m3
1552,614 t

Přijatý odpad
beton (linka)

zemina a kamení
objemová hmotnost
zeminy a kamení

1552,614 t

10055,4 t

10055,4 / 6554,35 = 1,534 t/m3

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová
dne: 14.12.2020

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 3.9.2020 v 13:58:33. EPVid. VumsKEGE+SswbjzWbgmd/g

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

patumvzniku a zápisu: 18. května 2000
Spisová značka. B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
obchodnífirma: COLAS CZ, a.s.

Aídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo. 261 77 005
právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
~ ~~ opravy silničních vozidel

projektová činnost ve výstavbě
hornická činnost v rozsahu § 2 písmen:
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým
způsobem
c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s
jejich dobýváním
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při
činnostech uvedených v písmenech b) a d)
zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena:
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem
včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s
jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výkon zeměměřických činností
Zámečnictví, nástrojářství
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění zemních prací
obráběčství
opravy karoserií
inženýrská činnost ve výstavbě

__ zpracování kamene

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar.

___________________ Den vzn i ku členství: 2. května 2018_________________  
člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 

Den vzniku členství: 2. května 2018

udaje platné ke dni: 3. září 2020 03:36 1/4

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

oddíl B, vložka 6556

Ostatní skutečnosti:

předseda
představenstva:

Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar

Den vzniku funkce: 15. června 2020
Den vzniku členství: 10. května 2020

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy
alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 

Den vzniku členství: 2. května 2018
číendozorčí rady:

JEAN VIDAL, dat. nar.

Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:

COLAS S.A. , ident. číslo

Registrační číslo: 552025314
Akcie:

4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 100,- Kč

Základní kapitál: 467 666 000,- Kč
Splaceno: 100%

Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ,
a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č.
513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"obchodní zákoník") toto usnesení:
1. Určení hlavního akcionáře.
Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem
Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc.
René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"),
který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti
o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné
hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví
akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru
emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů;
(ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře
Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné
valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých
vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné
valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele
v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie").
K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní
akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %,
a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů
podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.
2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Údaje platné ke dni: 3. září 2020 03:36 2/4

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



oddíl B, vložka 6556

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících 
obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných 
Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to 
s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení 
mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti 
přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde 
vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou 
k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního 
akcionáře.
3. Výše protiplnění.
Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za 
vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen 
"Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 
písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem 
vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem 
Bredovský dvůr, Olivová 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 
1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se 
uvádí" "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie 
společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných 
peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená 
společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva 
výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi 
zjištěné hodnotě akcií."
4. Poskytnutí protiplnění.
Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v 
souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění 
v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců 
ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu 
Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou 
k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže 
bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku 
zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo 
zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen 
"Oprávněné osoby").
Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen 
doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve 
výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem 
cenných papíru, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti 
přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí 
Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání 
valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru 
emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, 
a to ke Dni účinnoti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu 

_____ akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.____________________
Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností 
Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 
64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se 
sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle 
B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem 
Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež 
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oddíl B, vložka 6556

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ,
a^S.________________________________
Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, 
IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze 
sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, 
Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.
Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 
261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením 
obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke 
Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.
Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku 
postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.__________________________
Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, 
IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze 
sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se 
sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.________________
Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, 
IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze 
sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem 
Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

Údaje platné ke dni: 3. září 2020 03:36 4/4



PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Zmocnitel: BES s.r.o.
se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov

Jakožto společník Společnosti „Zdislavice - COLAS + BES + ČNES 
(dále jen „zmocnitel“) 

a

vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel 

Ing. Luboš Kurz, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,

Zmocnitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy

Jakožto společník Společnosti „Zdislavice - COLAS + BES + ČNES' 
(dále jen „zmocnitel“)

IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

Zmocňují

Zmocněnce: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě 

plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice - COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „zmocněnec“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby 
(ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace 
veřejné zakázky „11/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje” jejímž objednatelem je 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 
001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním 
společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.



  

 
 

 
 
 

 

  
 

 

 

V Benešově dne ...

BES s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

  

 
 

 
 
 

 

  
 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

  
 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

  
 

 

 


	C:\DataKSUS\VZ\Administrátor\UKONČENO 2019 II-112, Zdislavice - hranice Středočeského kraje - stavební práce\Dodatek č. 2+ZBV 3-4\Dodatek č. 2.pdf
	C:\DataKSUS\VZ\Administrátor\UKONČENO 2019 II-112, Zdislavice - hranice Středočeského kraje - stavební práce\Dodatek č. 2+ZBV 3-4\ZBV č. 3.pdf
	C:\DataKSUS\VZ\Administrátor\UKONČENO 2019 II-112, Zdislavice - hranice Středočeského kraje - stavební práce\Dodatek č. 2+ZBV 3-4\ZBV č. 4.pdf

		2021-05-10T09:16:05+0200
	Ing. Pavel Hudler




