Harmonogram prací
	Termín ukončení značení
	Lokality

	do 30.9.2013
	Slaná louka u Újezdce, Úpor - Černínovsko, Polabí u Kostelce, Všetatská černava, Valcha, Perna

	do 30.10.2013
	Káraný – Hrbáčkovy tůně, Libické luhy, Břežanské údolí, Třeštibok, Štola Mořic, Hadce u Hrčíř, Malešov

	do 30.11.2013
	Červené dolíky, Kyšice – Kobyla, Lounín, Housina, Andělské schody, Bezděkovský lom, Velký Raputovský rybník, Bohostice


