
196/16977246/2021/1/2021
DODATEK č. 1

ke
Smlouvě o dílo

č. Smlouvy objednatele: 196/16977246/2021
č. Smlouvy zhotovitele: 21202189

uzavřené dle § 2586 a násl. Zák. č.89/2012 Sb., občanský Zákoník
na Stavbu „Oprava příjezdové komunikace - l. etapa“

I- SnıLuıníšıLanx
Objednatel: Střední odborná Škola a Střední odborně učiliště, Kladno, Dubská
Sídlo: Dubská 967, 272 03 Kladno
Zastoupený: lng. Jiřím Růžkem, ředitelemBankovní spojení:
ıč: 16977246Dıč: 0216977246
Osoby oprávněné za objednatele:

o k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:Ing. Jíří Růžek, ředitel
0 k odsouhlasení fakturovaných částek, soupisu provedených prací a předání díla:lng. Jiří Růžek, ředitel

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Zastoupený: lng. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstvaIng. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva
Adresa pro doručování: Metrostav Infrastructure as., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení:

I
ıč: 24204005Dıč: 0224204005
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 178919
Osoby oprávněné za zhotovitele:

o k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ni:lng. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
lng. Marek Steiner, místopředseda představenstva

0 k rozhodování ve věcech technických:Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

o k Odsouhlasení fakturovaných částek, soupisu provedených prací a převzetí díla:
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0 k jednání ve věcech provádění díla a vedení Stavebního deníku:

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Smluvní strany timto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. objednatele196/16977246/2021 I Č. Zhotovitele 21202189 na Stavbu „Oprava příjezdové komunikace - I. etapa“uzavřené mezi nimi dne 19.07.2021 (dále jen Smlouva).
II- BˇLìdmštmdaflsu

Vzhledem ke změně rozsahu a druhu prací dle ustanovení čI. II. odst. 2.5 Smlouvy a na základě dohody obousmluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy mění následujícím Způsobem:
čI. II. Doba Zhotovení díla odst. 2.1 Smlouvy se mění a nově Zní následovně:

Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo Specifi kované v článku I. odst. 1.1. smlouvy v termínudo 30.09.2021.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem Zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti Stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel tři výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě Smluvní Strany výslovně prohlašují, že Se před podpisem tohoto Dodatku Seznámily Se všemi jehoustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich Znění a projednat je za účasti Svého právního zástupce, rozumijim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

V Kladně V Praze dne
Za objednateıe: Za zhøtøviteıe;

Ing. Jiří Růžek Ing. Zdeněk Ludvík
ředitel předseda představenstva

Střední odborná škola a Střední Metrostav Infrastructure as.odborné učiliště, Kladno, Dubská

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva

Metrostav Infrastructure a.S.
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