
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

lll/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

401 /1

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Společnost DD Praha

Vedoucí společník Doprastav, a.s.
Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK
IČ: 31333320
podnikající v ČR jako Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ:49281429

Společník Doprastav CZ s.r.o.
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8 
IČ:405561027

Rekapitulace ZBV č.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

3.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

3.3 -19 608,58 0,00 -19 608,58

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

3 -19 608,58 0,00 -19 608,58

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

401 /1

Číslo ZBV:

3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

lll/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4

Strany smlouvy o dílo č. 2419/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): ze dne 12.09.2018 
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost DD Praha K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů 3,4 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 4 počet listů 6 TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
Další dokladů dle přehledu 10 počet listů

Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizaní složka Praha
Popis a zdůvodnění Změny:

Změna v množství prací a dodávek na objekte SO 401
V PDPS bylo navrženo doplnění dvou stožárů s lampami VO na novém mostě a napojení na stávající VO před a za 
mostem. Dále měly být demontované stávající krajní stožáry VO před a za mostem (celkem 2) a odkopaný stávající kabel 
v délce 10 m na obou stranách, z důvodu probíhajících stavebních prací na mostním objektu. Po dokončení mostu měly 
být demontované lampy osazeny do podobné polohy, ze které byly demontovány.

V souvislosti se změnou technologie výstavby mostu, která je popsaná v ZBV 1, konkrétně s dílčí změnou 3 (změna 
objemu výkopů) bylo zřejmé, že v rámci výkopů pro most není nutné zasahovat do stávajícího VO a není nutné provádět 
demontáž stávajících lamp VO. Byly odečteny položky na demontáž a zpětnou montáž lamp a položky na zemní práce s 
tím související. Tato změna měla za následek snížení objemu prací a dodávek oproti předpokladu v zadávací PDPS dle 
čl. 6 bodu 6.6 smlouvy o dílo, dále jen "SOD".

Změna je vyjádřena odečtovými položkami 2 až 16, v souhrnné výši - 19 608,58 CZK. Změnu odsouhlasil TDI (doklad 
č.08) a autorský dozor (doklad č.09). Objednatel odsouhlasil skladbu měněných položek, včetně jejich výměr (doklad 10). 
Tato změna má příčinnou souvislost se ZBV 1, dílčí změnou 3. Jedná se tedy o naplnění § 6 Řetězení změn, Směrnice R 
SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017)

Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny 
závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-19 608,58 0,00 -19 608,58 19 608,58

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: / Z

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Miroslav Ritnošik datum

        
podpis               

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Tomáš Kubín datum podpis

Technický dozor investora jméno Petr Burger datum

    
í  

podpis

Supervize jméno -- datum podpis  

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zakostelský datum podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

 

Číslo paré:

Zhotovitel jméno Mgr. Martin Tutka datum podpis

jméno Ing. Dušan Mráz datum

 

podpis  

jméno Mgr. Roman Guniš datum podpis



Příloha č. 3
ZÁPIS

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Název Stavby:
lll/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 401 /1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4

Poznámka:
Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

104 570,16

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 104 570,16 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:________________________________________________________ údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -19 608,58 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -19 608,58 84 961,58 -19 608,58 -18,75%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ingr Miroslav Ritnošik souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Tomáš Kubín souhlasím

Stavební dozor: Petr Burger souhlasím

Zástupce Objednatele: Jan Zákostelský souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:3.

Evidenční číslo a název stavby:
111/3331 OSvémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

Číslo a název SO/PS: SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4
Číslo a název rozpočtu:SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

401/1
Skupina Změn: 3

Poř.
č.

pol.

Kód
položky

Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena
celkem ve
Smlouvě v

Kč

Změny
záporné v

Kč

Změny
kladné v Kč

Cena celkem
ve Změně v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

Kč

Podíl cen
celkem v

%

2 21020201399 Montáž svítidla LED Schréder Voltana ks
0,00 -2,00 -2,000 549,00 0,00 -1 098,00 0,00 -1 098,00 -1 098,00 -100,00

3 210812035 Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 m
0,00 -24,00 -24,000 46,81 0,00 -1 123,33 0,00 -1 123,33 -1 123,33 -100,00

4 2201820029 Zatažení kabelu CYKY 4x16 do chráničky m

ks

0,00 -24,00 -24,000 57,54 0,00 -1 380,96 0,00 -1 380,96 -1 380,96 -100,00

5 220700631 Montáž stožáru 0,00 -2,00 -2,000 1 140,00 0,00 -2 280,00 0,00 -2 280,00 -2 280,00 -100,00

6 2207006319 Demontáž stožáru ks
0,00 -2,00 -2,000 1 405,62 0,00 -2 811,24 0,00 -2 811,24 -2 811,24 -100,00

7 2302054411 Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en 12,1 mm
ks

0,00 -2,00 -2,000 201,67 0,00 -403,34 0,00 -403,34 -403,34 -100,00

8 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4
ks

0,00 -2,00 -2,000 600,00 0,00 -1 200,00 0.00 -1 200,00 -1 200,00 -100,00

9 4600500039 Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB 5
m3

0,00 -0,50 -0,500 2 938,74 0,00 -1 469,37 0,00 -1 469,37 -1 469,37 -100,00

10 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění
m3

0,00 -0,42 -0,420 1 254,98 0,00 -527,09 0,00 -527,09 -527,09 -100,00

11 460080112 Bourání základu betonového
m3

0.00 -0,50 -0,500 2 190,76 0,00 -1 095,38 0,00 -1 095,38 -1 095,38 -100,00

12 460150134 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm,
hl 50 cm, v hornině tř 4 m

0,00 -10,00 -10,000 155,26 0,00 -1 552,60 0,00 -1 552.60 -1 552,60 -100,00

13 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v
hornině tř 3 a 4 m3

0,00 -6,09 -6,093 369,00 0,00 -2 248,32 0,00 -2 248,32 -2 248,32 -100,00

14 460560134 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m

m3

0,00 -10,00 -10,000 32,02 0,00 -320,20 0,00 -320,20 -320.20 -100,00

15 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m 0,00 -8,50 -8,500 100,00 0,00 -850,00 0,00 -850,00 -850,00 -100,00

16 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000
m m3

0,00 -85,00 -85,000 7,85 0,00 -667,25 0,00 -667,25 -667,25 -100,00

17 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot
t

0,00 -1,24 -1,240 468,95 0,00 -581,50 0,00 -581,50 -581,50 -100,00

CELKEM: 0,00 -19 608,58 0,00 -19 608,58

Odpovědný zástupce Objednatele i odpoví
Potvrzují zároveň skutečné provedení prac

Datum:
Podpis:

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Ritnošík

atoprávně
ý zástupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Objednatele: TDI Petr Burge 
Datum:  

Podpis:  



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
včetně DPH

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2)

40=(19/1)*100
Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro
Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

24 945 952,99

27 231 302,97

32 949 876,60

109,16%

0,00%

0,00%

-3.42%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

111/33310 Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 2 285 349,98 9=(32A/1)*100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 3 13,80%

7=(6/1)"100 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 9.16% 10=(36A/1)*100
Sledováni limitu 50 % 

Skupina 4 2,20%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 7 483 785,90 10A=32A+36A

11 = 1*0,5

-2

Vyhrazené změny (Doměrky) 
dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

Skupiny změn
3-

3 989 456,12

12 472 976,50

Změny nepředvídané
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

ZBVč. Název SO/PS / předmět Změny

111/33310 Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební 
práce

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

19=23+26+29+33

- 852 053,07

Změny kladné

20=24+27+30+3 
4+37+39

3 137 403,05

Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

21=19+20

2 285 349,98

23

0,00

25=23+24 26

0,00

28=26+27 29 32=29+30 32A=ABS(29)+30

0,00 0,00 0,00 0,00 - 826 769,50 2 614 732,68 1 787 963,18 3 441 502,18

4

Změny nezbytné
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu 

veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) 
zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

33

- 25 283,57

Změny 
kladné

522 670,37

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo limit 
149 224 000 Kč)

limit 15%

36=33+34

497 386,80

36A=ABS(33)+34

547 953,94

Most ev.č.33310-4 / Změny při demolici a výstavbě 
mostu

DIO - Dopravné inženýrská opatření/Prodlouženi DIO o 
dobu ZTP, o dobu potřebnou k provedení ZBV 1

SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4 /Změna v 
množství prací a dodávek

- 832 444,49 2 387 405,05 1 554 960,56 0,00 0,00 - 807 160,92 1 864 734,68 1 057 573,76 2 671 895,60 - 25 283,57 522 670,37 497 386,80 547 953,94

0,00 749 998,00 749 998,00 0,00 0,00 749 998,00 749 998,00 749 998,00

- 19 608,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.

- 19 608,58 0,00 0,00 - 19 608,58 -19 608,58 19 608,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38=(37/1)*100

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 3

Název a evidenční číslo stavby: III/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební 
práce

Název stavebního objektu / provozního souboru 
(SO/PS):

SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 401/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po všech změnách 5
08 Vyjádření TDI 1
09 Vyjádření AD 3
10 Souhlasné stanovisko KSÚS 1

počet listů celkem 10



Příloha č. 7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 401 - Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4

11.6.2018

Projektant:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

84 961,58
0,00

84 961,58

Cena s DPH v CZK 102 803,51

Objednavatel

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Příloha č. 7

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: SO 401 - Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4

11.6.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 84 961,58

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 84 961,58

ROZPOČET

Stavba: Soupis prací bez cen v2

Objekt: SO 401 - Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4

11.6.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 84 961,58

Celkový rozpočet

Montáž svítidla LED Schréder Voltana

1 K 0

2 K 21020201399

KPL

ks

1,000 104 570,16

549,0000

104 570,16

-2,000 -1 098,00



Příloha č. 7

-2 000

Součet -2,000

3 K 210812035 Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV
4x16 mm2 -24,00 46,81 -1 123,33

-24,000

Součet -24,000

K 2201820029
Zatažení kabelu CYKY 4x16 do chráničky

m
-24,000

Z6V > změnu w oti schválené tW> Jedna o dodavky
prače o matena
ZSV! neprovadě

a. ktere se v souvislosti s tlili i změnou i 
'y. Zataž kabelu CYKY M6 Je ochranně

trubky a poluje ti do země, bez dodaní kabelu 2-1 Cena
novena na základě rozkladu ceny

D včetně přílohy

Součet -24,000

K 220700631 Montáž stožáru
ks

-2,000

ptače ti mater io

demontovaný. C
. Pt>!7 f>

u ktetě se v •om istosti s dílů změno/ 
(y Sudový bezpaticový stožár. původně 
eriú položky byla stanovenu na základe

doklad i .09 st at ovisko AD včetně přílohy

oboustranně žar ově zinkovaný. drl33l60mm. pro osazeni
svítidla na hlaví stožáru.

vv pouze montáž d ■ netonového základu l -2,000

vv Součet -2,000

K 2207006319 Demontáž stožáru
kus

-2,00

57,54

1 140,00

1 405,62

7 K 2302054411

8 M 28611143

-1 380,96

-2 280,00

-2 811,24

ZAV3- změna optoti schválené POPS Jedna se o dodavky 
prače a matei ialu. ktete se v souvislosti s dtl< i změnou 3 
ZBV! neprováděly Demontáž stávajícího stožáru VO 5. vř. 
LED svítidlu, odpojeni kabelu 2 Cena položky byla 
stanovena na základě rozkladu ceny piojektantu zadávací 

■d c.09 ítam

Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en
12,1 mm

ZBV.l změna oproti schválené POPS Jedna se o dodavky 
práce a materiálu. které se v souvislosti s dilči změnou ,1 
/BVi neprováděly Cena položky byla stanovena na zaklade 
rozkladu ceny projektanta zadávací dokumentace viz. 
doklad c.09 stanovisko AD včetně přílohy

trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm
SN4

ks

-2,000

-2,00

201,67

600,00

-403,34

-1 200,00



Příloha č. 7

Jokun

-2.000

Součet -2,000

9 K 4600500039 Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB
5

m3
2 938,74 -1 469,37

-0.500

Součet -0,500

10 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického 
betonu C 16/20 bez bednění -0,42 1 254,98 -527,09

změna .chvalene PDPS Jedna se j dodávky
pince a mulct kilu. kteiě se v souvislosti s dílu změnou >
/bvi neprováděly, betonováni zakladu stožáru ao 
vykopané jámy 0.12 Cena položky byla stanovena no 
cákl udě rozkladu < •my projektanta /.udávat; dokumentaci- 
viz. doklad č.()9 stanovisko AD včetně pí doby

K 460080112 Bourání základu betonového

m3

-0,420

-0,420

m3
-0,500 2 190,76 -1 095,38

-0,500

Součet -0,500

K 460150134
Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, 
v hornině tř 4

-10,000

m3

155,26 -1 552,60

Z8V3 změna oproti schválené PDPS ledně se o dodns ky 
prače a materiálu, ktere se v souvislosti s diíri změnou 3 
/ÍW! neprováděly. Vykop ryhy pro kabel v chodníku 
J5/50crn 10 Cena položky byla stanovena na základě 
rozkladli ceny projektanta zadávací dokumentace viz. 
doklad č.09 stanovisko AD včetně přílohy

-10,000

Součet

K 460230414
Odkop zeminy ručně s vodorovným 
přemístěním do 50 m na skládku v hornině 
tř3a4

-10,000

-6,093 369,00 -2 248,32

m3

/6'V ? změna oproti s<hválené POPS Jedná se o dodávky 
ptáče a materiálu, ktere $e v souvislosti s dilči změnou ? 
2bVl neprováděly. Odkryti stávajícího kabelu, tyhu 
3r.>/80cm 6,093 Cena položky byla stanovena na základě 
rozkladu ceny projektanta zadovao dokumentace viz. 
doklad č.09 stanovisko AD včetně přílohy

-6,093

-6,093

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50
cm, z horniny třídy 4 m3

-10,000 32,02 -320,20

/fiV.l změna optali schválené PDPS Jedná se o dodavky 
prače a materiálu, které se v souvislosti s dílci změnou 3 
ZBV/ neprováděly čahoz ryhy v chodníku 35/50, bez dlažby 
10 Ceno položky byla stanovena na základě rozkladu ceny 
projektanta zadávací dokumentace viz. doklade 09 
stanovisko AD včetně přílohy

-10,000

Součet -10,000
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15 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 
1000 m m3 -8,500

inaopi ’ . ky
práce a materiálu, které se v souvislosti s dílčí změnou 3 
ZBVI neprováděly Odvoz přebytečné zeminy-8.5 Cena 
položky byla stanovena na zaklade rozkladu ceny projektanta 
zadávací dokumentace viz. doklad c.09 stanovisko AD včetně 
přílohy

-8,500

Součet -8,500

16 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 -85,000

ZBV3- změna oproti schválené PDPS Jedná se o dodávky 
práce a materiálu, které se v souvislosti s dílčí změnou 3 
ZBVI neprováděly 8,5'10 Cena položky byla stanovena na 
základě rozkladu ceny projektanta zadávací dokumentace 
viz. doklad č.09 stanovisko AD včetně přílohy

-85.000

Součet -85,000

17 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot t -1,240

ZBV3- změna oproti schválené PDPS Jedná se o dodávky 
práce a materiálu, které se v souvislosti s dílčí změnou 3 
ZBVI neprovádělyOdvoz demontovaného materiálu do skladu - 
0,09. Cena položky byla stanovena na základě rozkladu ceny 
projektanta zadávací dokumentace viz. doklad č.09 
stanovisko AD včetně přílohy

-0,090

"Odvoz rozbouraného betonu”-1,15 -1,150

Součet -1,240

100 -850,00

7,85 -667,25

468,95 -581,50



Vyřizuje: P. Burger
V Kladně dne: 7.listopadu 2019

Doprastav a.s.
Organizační složka Praha 
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Věc: 111/33310 SVÉMYSLICE, most ev.č. 33310-4 
změny oproti PDPS

Předmětem změny je: Množství prací a dodávek na objektě SO 401 
Vyjádření TDS

V PDPS bylo navrženo doplnění 2 stožárů s lampami VO na novém mostě a napojení na 
stávající VO před a za mostem. Dále měli být demontované stávající krajní stožáry VO před a za 
mostem (celkem 2) a odkopán stávající kabel v délce 10 m na obou stranách z důvodu 
probíhajících stavebních prací na mostním tělese. Po dokončení mostu měly být demontované 
lampy osazeny do podobné polohy, ze které byly demontovány.
Během výstavby se rozhodlo, že v rámci výkopů pro most není nutné zasahovat do stávajícího 
VO a není nutné provádět demontáž stávajících lamp VO. Toto rozhodnutí vyplynulo se změny 
technologie výstavby mostu.
Tato změna měla za následek snížení objemu prací a dodávek oproti předpokladu. 
Změna je vyjádřena položkami v souhrnné výši -19 608,585,- Kč.

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil 
technický dozor objednatele s předloženou Změnou souhlasí, a považuje ji za oprávněnou.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger



IH/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV. Č. 33310-4

Vyjádření AD k ZBV 3

Vyjádření AD ke změně oproti PDPS - Změna v množství prací a dodávek v rámci 
objektu SO 401 - Rozšíření veřejného osvětlení na mostě

V PDPS byla v rámci SO 401 navržena výstavba dvou stožárů s lampami VO na novém mostě 
a jejich kabelové propojení se stávajícím veřejným osvětlením. Součástí tohoto objektu byla 
také demontáž dvou stávajících krajních lamp a odkopání části kabelu z důvodu kolize polohy 
stožárů s rozsahem výkopů pro stavbu mostu. Po dokončení mostu byla navržena zpětná 
montáž demontovaných stožárů a kabelového vedení.

Zhotovitel v průběhu výstavby navrhnul úpravu rozsahu výkopů z důvodu technologie 
výstavby. Z toho vyplynulo, že není nutné stávající stožáry veřejného osvětlení demontovat a 
odkopávat stávající kabelové vedení.

Autorský dozor nemá proti navrženým změnám žádné námitky.

Uvedené změny vyplynuly z technologie výstavby a jsou nezbytné pro provedení výstavby 
mostu k požadované kvalitě. V průběhu zpracování PDPS nebyla technologie výstavby 
vybraného zhotovitele projektantovi PDPS známá.

Součástí tohoto vyjádření je příloha č.l: Odpočet objemu prací a dodávek pro stavební objekt 
SO 401.(2 str.)

AF-CITYPLAN MJO.

Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ473O7218 EU

Praha, 6. listopadu 2019 Ing. Tomáš Kubín

AF-CITYPLAN

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika;
E-mall: cltyplan@afconsult.com; Telefon: +420 277 005 500; www.afconsult.com;www.af-cltyplan.cz;
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
IČ: 473 07 218; DIČ: CZ473 07 218



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

111/3331 OSvémyslice, most ev.č.33310-4
Objekt:

SO 401 - změna VO na mostě

Misto: Datum: 14.11.2019
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant: 
Zpracovatel:

PČ

ř

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -19 608,58

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D M Práce a dodávky M -19 608,58

D 21-M Elektromontáže -2 221,33
L1 Lk |21020201399 ’ Montáž svítidla LED Schréder Voltana | kus -2,000 549,00 -1 098,001

W "pouze montáž původně demontovaného na sadový stožár, 
vč. zapojeni vodičů"-2

-2,000

W Součet -2,000

I 2 K |210812035 (Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 m -24,000 46,81 -1 123,331

w "Demontáž kabelu CYKY 4x16 - vyjmutí ze země a stočení, 
uložení v zemi"-24

-24,000

w Součet -24,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby -6 472,20
I 3 Lň 2201820029 Zatažení kabelu CYKY 4x16 do chráničky m -24,000 57,54 -1 380,961

w "Zataž kabelu CYKY 4x16 do ochranné trubky a položení do 
země, bez dodání kabelu"-24

-24,000

w Součet -24,000

Ll K 220700631 Montáž stožáru kus -2,000 1 140,00 -2 280,001

w "Sadový bezpaticový stožár, původně demontovaný,"

w "oboustranně žárově zinkovaný, <P133/60mm, pro osazení 
svítidla na hlavu stožáru,"

w "pouze montáž do betonového základu" -2 -2,000
w Součet -2,000

I * K 2207006319 Demontáž stožáru kus -2,000 1 405,62 -2 811,24|

w "Demontáž stávajícího stožáru VO 5, vč. LED svítidla, 
odpojení kabelu" -2

-2,000

D 23-M Montáže potrubí -1 603,34
6 K 2302054411 Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en 12,1 mm kus -2,000 201,67 -403,34

7 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4 ks -2,000 600,00 -1 200,00
w "PVC trubka <t>300mm/1m, "-2 -2,000
w Součet -2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -9 311,71
I 8 K 4600500039 Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB 5 m3 -0,500 2 938,74 -1 469,37

w "Výkop jámy pro základ stožáru SB5 0,5x0,5x1,0m (025m3)"- 
0,5

-0,500

w Součet -0,500

9 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 
bez bednění m3 -0,420 1 254,98 -527,09

w "Betonování základů stožárů SB5 do vykopané jámy"-0,42 -0,420
w Součet -0,420

10 K 460080112 Bourání základu betonového m3 -0,500 2 190,76 -1 095,38
w "Rozbourání betonového základu stožáru SB5"-0,5 -0,500
w Součet -0,500

11 K 460150134 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cmLhl 50 cm, v hornině tř 4

-10,000 155,26 -1 552,60

w "Výkop rýhy pro kabel v chodníku 35/50cm"-10 -10,000
w Součet •10,000

12 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na skládku v hornině tř 3 a 4

m3 -6,093 369,00 -2 248,32

w "Odkrytí stávajícího kabelu, rýha 35/80cm"-6,093 -6,093
w Součet -6,093

13 K 460560134 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 4 m -10,000 32,02 -320,20

w "Zához rýhy v chodníku 35/50, bez dlažby"-10 -10,000
w Součet -10,000

14 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 -8,500 100,00 -850,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 
w

460600031

w
w

"Odvoz přebytečné zeminy"-8,5
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m
-8,5*10
Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot
'Odvoz demontovaného materiálu do skladu" -0,09

-8,500
-8,500

’ m3 -85,000

-85,000
-85,000

•0,090
"Odvoz rozbouraného betonu”-1,15 -1,150
Součet -1,240

7,85

468,95 -581,50
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Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:3.

Evidenční číslo a název stavby:
111/3331 OSvémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

Číslo a název SO/PS: SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4
Číslo a název rozpočtu:SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

401/1
Skupina Změn: 3

Poř.
č.

pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena
celkem ve
Smlouvě v

Kč

Změny
záporné v

Kč

Změny
kladné v Kč

Cena celkem
ve Změně v

Kč

Rozdil cen
celkem v

Kč

Podíl cen
celkem v

%

2 21020201399 Montáž svítidla LED Schréder Voltana ks
0,00 -2.00 -2,000 549,00 0,00 -1 096,00 0,00 -1 098.00 -1 098.00 -100,00

3 210812035 Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 m 0.00 -24.00 -24.000 46,81 0.00 -1 123.33 0.00 -1 123.33 -1 123.33 -100,00

4 2201820029 Zatažení kabelu CYKY 4x16 do chráničky m
0.00 -24.00 -24,000 57,54 0.00 -1 380.96 0,00 -1 380,96 -1 380,96 -100.00

5 220700631 Montáž stožáru ks
0.00 -2.00 -2,000 1 140.00 0.00 -2 280,00 0,00 -2 280.00 -2 280.00 -100,00

6 2207006319 Demontáž stožáru ks
0.00 -2.00 -2.000 1 405.62 0,00 •2 811.24 0,00 -2 811.24 -2 811.24 -100.00

7 2302054411 Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en 12,1 mm
ks

0.00 -2.00 -2.000 201.67 0.00 -403.34 0,00 -403.34 -403.34 -100.00

8 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4
ks

0.00 -2,00 -2.000 600.00 0.00 -1 200.00 0.00 -1 200.00 -1 200,00 -100.00

9 4600500039 Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB 5
m3

0.00 -0.50 -0,500 2 938.74 0.00 -1 469.37 0.00 -1 469.37 -1 469.37 -100.00

10 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bedněni
m3

0.00 -0,42 -0,420 1 254,98 0.00 -527.09 0.00 -527.09 -527.09 -100.00

11 460080112 Bourání základu betonového
m3

0.00 -0.50 •0,500 2 190,76 0,00 -1 095.38 0.00 -1 095.38 -1 095.38 -100.00

12 460150134 Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně 5 35 cm.
hl 50 cm. v hornině tř 4 m 0.00 •10.00 -10,000 155.26 0,00 -1 552.60 0.00 -1 552.60 -1 552.60 -100,00

13 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v
hornině tř 3 a 4 m3 0,00 -6,09 -6,093 369.00 0.00 -2 248.32 0,00 -2 248.32 -2 248.32 -100,00

14 460560134 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm. hloubky 50 cm, z horniny třídy 4
m 0,00 -10.00 -10,000 32.02 0,00 -320,20 0.00 -320.20 -320.20 -100.00

15 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m
m3 0,00 -8.50 -8,500 100,00 0.00 -850.00 0.00 -850.00 -850,00 -100.00

16 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístěni horniny za každých dalších 1000
m m3 0.00 -85.00 -85.000 7.85 0.00 -667.25 0.00 -667.25 ■667.25 -100,00

17 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot
t 0.00 -1.24 -1.240 468,95 0.00 -581.50 0.00 -581.50 -581.50 -100,00

CELKEM: 0.00 -19 608.58 0,00 -19 608,58

f zástupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu,
á oprávněnost změny.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpo
Potvrzuji zároveň skutečné provedení pr

Oopcastov a 5
ORGA SLUŽ-.'■> PRAHA
K Zarwaurictvi 13. 16200 - tana B
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Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Rj

Datum:
Za Objednatele: Jan Zakostelsky

Datum:                             
            

              
               


