
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
„Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na 
kvalitu akce: II/236 Kačice - Lány“
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/236 Kačice-Stochov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

04/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.3 -527 105,71 2 154 013,14 1 626 907,43

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2 -527 105,71 2 154 013,14 1 626 907,43

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
„Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce:
II/236 Kačice - Lány“
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
II/236 Kačice-Stochov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

04 12

Číslo ZBV:

2.3

Strany smlouvy o dílo č. 1957/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19. 7. 2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Iniciátor změny: Zhotovitel

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3,4 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5 TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 13 počet listů

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká upřesnění rozsahu prací na stavbě podle geodetického zaměření skutečného provedení a upřesnění rozsahu prací na základě skutečně
provedených prací na stavbě. Tyto skutečnosti byly zjištěny až v průběhu realizace stavby.
Příčné spády původní komunikace jsou značně deformované, viz geodetické zaměřeni. V tomto úseku byla provedena recyklace za horka , která
odstraňuje podélné a příčné nerovnosti. Na tuto vrstvu byla položena nová obrusná vrstva z ACO 11 PMB. V této vrstvě byly zlepšeny příčné spády
komunikace. Ve středu komunikace byla vrstva zvýšena, v kraji vozovky byla provedena v minimální tl. 50 mm. Předmětem této ZBV je rozdíl kubatur
nově položené vrstvě proti původnímu rozpočtu, dle provedeného geodetického výpočtu kubatury.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena
do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se
jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-527 105,71 2 154 013,14 1 626 907,43 2 681 118,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí) jméno Ing. Tomáš Veselý datum pod       
Projektant (autorský dozor) xxx

Technický dozor investora jméno Ing. Petr Kalabis
--------------------        

datum

Supervize jméno xxx datum

Zástupce Objednatele: jméno Karel Motal datum

podpis

podpis

                      .i? cávQd

podpis?

       

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou prove              ž jsou pod           
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Qpj^oJTŽbg Slin
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v roz^^iÁ^^aveiiéjyjjy
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Ná dukažiíófío gpng^jy^ř^lušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. ' 15021 Prah

závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 ■ Stodůlky

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum  

,uQ. GďtWÚI
podp        

Zhotovitel jméno Ing. Petr Tesař datum     
»* •£**>      

> ■ "■
podpis

VINCI  
Čtetóparé:

5
01

C



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Poznámka:

Název Stavby:
„Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: II/236 Kačice - Lány“

l
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 04/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
11/236 Kačice-Stochov

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

14 793 746,80

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 14 793 746,80 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:____________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce -527 105,71 2 154 013,14 2 154 013,14 14,56%

Cena SO/PS po této ZBV:________________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -527 105,71 16 420 654,23 1 626 907,43 11,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí Ing. Tomáš Veselý souhlasím

Projektant (autorský dozor): xxx

Technický dozor investora: Ing. Petr Kalabis souhlasím

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich

souhlasím

souhlasím

 

   
            
                               

                           ------
                             

             
              

                              
                    

             
              

               



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby:
„Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: 11/236 Kačice - Lány" 

Číslo a název SO/PS: SO 04 11/236 Kačice-Stochov
Číslo a název rozpočtu: SO 04 11/236 Kačice-Stochov

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

2
Skupina Změn: 3

Poř. 
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j.
v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14

1 Frézování živičného krytu do hloubky 50 mm, včetně řezání s odvozem materiálu m2 13 556,00 12 288,00 -1 268,00 110,67 1 500 242,52 -140 329,56 0,00 1 359 912,96 -140 329,56 9,35

2 Remix plus 50 kg/m2 ACL22 m2 13 556,00 12 288,00 -1 268,00 292,10 3 959 707,60 -370 382,80 0,00 3 589 324,80 -370 382,80 9,35

3 Spojovací postřik do 0,5kg/m2 modifikovaný m2 13 556,00 12 288,00 -1 268,00 12,93 175 258,86 -16 393,35 0,00 158 865,51 -16 393,35 9,35

4
Asfaltový beton ACO 11S PMB 45/80-65, tl. 50 mm plus aramidová vlákna typu Fořta Fl 
0,5 kg/t asfaltové směsi

m2 13 556,00 19 838,00 6 282,00 342,89 4 648 169,70 0,00 2 154 013,14 6 802 182,84 2 154 013,14 46,34

Celkem bez DPH 10 283 378,68 -527 105,71 2 154 013,14 11 910 286,11 1 626 907,43 15,82



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: 11/236 Kačice - Lány1

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 40 787 545,00 6-32+35 Suma Zmén kladných a Zmén záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 3 710 446,10 9«(32A/1)*100

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby)

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených zmén (Skupina 1)

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2)

......... . .10g Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny

Pilotní projokt aplikace hodnoceni zakázek na stavební 
práce na kvalitu akce: 11/236 Kačlco - Lány

II/236 Stochov-Lány/ úprava rozsahu frézováni a výměr 
vozovkových vrstev podle skulčného množství
lt/236 KaCice-Stochov / úprava rozsahu frézováni a výměr 
vozovkových vrstev podle skutčného množství

Název SO/PS / předmět Zmčny

44 497 991,10

53 842 569,23

109,10%

0,00%

0,00%

1,29%

Zmény záporné 
(zadávat se 

znaménkem minus)

19=23+26+29+33

- 527 105,71

Zmény kladné

2 083 538,67

- 527 105.71

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.

7-(6/1)*ioo Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 10-(36A/1)‘ICO

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 12 236 263,50 10A-32A+38A

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Zmén 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

11,68%

0,00%

4 764 657,51

20 393 772,50

-2 -5-

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvldanost Nezbytnost Změny de mlnlmls

Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat sa 
znaménkem

minus)

Zmény 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Zmčny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny kladně
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny kladná
Procentní 
vyjádřeni 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádřeni 

Zmény kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

21=19+20

2 083 538,67

1 626 907,43

28=26+2725=23+24

- 527 105,71

2 083 538,67

- 527 105.71

31=(30/1)*100 32=29+30

10.39%

2 083 538,67

5.28% 1 626 907,43

2 083 538,67

32A=ABS(29)+30 35=(34/1)*100

0,00%

0,00%

0.00%

36A=ABS(33)+34

Změny de mlnlmls 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

38»(37/1)M00

0,00%

0.00%

0.00%
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

Název a evidenční číslo stavby:
„Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce 
na kvalitu akce: 11/236 Kačice - Lány“

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

11/236 Kačice-Stochov

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 04/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 04 po změně 1 1
08 Zápis z technické rady z 27. 8. 2019 1
09 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla 1
10 Zápis v SD ze 17. 9.2019 1
1 1 Zaměření skutečného provedení 4
12 Výpočty kubatur skutečného provedení 4
13 Potvrzený soupis prací SO 04 1

Počet listů celkem 13



Příloha č. 7

Soupis prací pro ZBV číslo: 2

"Evidenční číslo a název stavby:
„Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: 11/236 Kačice - Lány" 

Číslo a název SO/PS: SO 04 11/236 Kačice-Stochov
Číslo a název rozpočtu: SO 04 11/236 Kačice-Stochov

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

2

Poř. 
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Frézování živičného krytu do hloubky 50 mm, včetně řezání s odvozem materiálu m2 13 556,00 12 288,00 -1 268,00 110,67 1 500 242,52 -140 329,56 0,00 1359 912,96 -140 329,56 9,35
2 Remix plus 50 kg/m2 ACL22 m2 13 556,00 12 288,00 -1 268,00 292,10 3 959 707,60 -370 382,80 0,00 3 589 324,80 -370 382,80 9,35
3 Seřezání krajnice - nezpevněné, prům ti. do 100 mm s naložením m 2 200,00 2 200,00 0,00 66,79 146 938,00 0,00 0,00 146 938,00 0,00 0,00
4 Čistění a obnova příkopů 0,25m3/m m 2 600,00 2 600,00 0,00 166,95 434 070,00 0,00 0,00 434 070,00 0,00 0,00
5 Odvoz vytěženého materiálu na skládku, skládkovné do 10 km m3 760,00 760,00 0,00 346,37 263 241,20 0,00 0,00 263 241,20 0,00 0,00
6 Poplatek za skládkování zemina a kamení t 1 520,00 1 520,00 0,00 190,50 289 560,00 0,00 0,00 289 560,00 0,00 0,00
7 Úprava krajnic nezpevněných recyklátem, prům. tl. 50 mm m 2 200,00 2 200,00 0,00 52,25 114 950,00 0,00 0,00 114 950,00 0,00 0,00
8 Spojovací postřik do 0,5kg/m2 modifikovaný m2 13 556,00 12 288,00 -1 268,00 12,93 175 258,86 -16 393,35 0,00 158 865,51 -16 393,35 9,35

9
Asfaltový beton ACO 11S PMB 45/80-65, tl. 50 mm plus aramidová vlákna typu Fořta Fl 
0,5 kg/t asfaltové směsi

m2 13 556,00 19 838,00 6 282,00 342,89 4 648 169,70 0,00 2 154 013,14 6 802 182,84 2 154 013,14 46,34

Výpočet:
plocha obrusné vrstvy dle geodetického zaměření: 13 556 -1268 = 12 288 m2 
kubatura vyrovnávky dle geodetického výpočtu: 377,5 m3
přepočet vyrovnávky na m2 tl. vrstvy 50mm: 377,5/0,05 = 7 550 m2
Celkem m2 ve změně: 12 288 + 7 550 = 19 838m 2

10 Vodorovné dopravní značení čáry barvou a plastem m2 955,00 955,00 0,00 452,12 431 774,60 0,00 0,00 431774,60 0,00 0,00
11 Vodorovné dopravní značení plochy barvou a plastem m2 1 536,00 1 536,00 0,00 452,12 694 456,32 0,00 0,00 694 456,32 0,00 0,00
12 Zaříznutí a ošetření spar m 4 200,00 4 200,00 0,00 85,09 357 378,00 0,00 0,00 357 378,00 0,00 0,00
13 Dopravní opatření a zařízení staveniště pro SO 04 vč sjezdů z D6 kpl 1,00 1,00 0,00 1 778 000,00 1 778 000,00 0,00 0,00 1 778 000,00 0,00 0,00

Celkem bez DPH 14 793 746,80 -527 105,71 2 154 013,14 16 420 654,23 1 626 907,43 11,00



Zápis

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 27.8.2019

Název stavby: „Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce:
11/236 Kačice - Lány"

Přítomni: Karel Motal - KSÚS SK

Šárka Balážová - KSÚS SK

Ing. Petr Kalabis - Vis, a.s., TDI

Ing. Jan Čermák - EUROVIA CS, a.s.

Předmět jednání:

1. Upřesnění rozsahu prací na stavbě:

Příčné spády původní komunikace jsou v úseku objektu SO 04 značně deformované, viz
geodetického zaměření. V tomto úseku bude provedena recyklace za horka, která
odstraňuje podélné a příčné nerovnosti a na tuto vrstvu bude položena nová obrusná
vrstva z ACO 11 PMB. V této vrstvě bude zlepšeny příčné spády komunikace pomocí
vyrovnávky z ACO 11 PMB. Vyrovnávkou se zvýší niveleta ve středu komunikace, čímž
dojde ke zlepšení příčných spádů. Přesný objem vyrovnávky bude určen následným
geodetickým zaměřením a následným výpočtem kubatury.

Navrhovaná opatření:

1. Na základě všech změn upraví Zhotovitel množství v položkách soupisu prací

2. Zároveň tímto Zápisem Objednatel, dle Smlouvy o dílo ČI. 6, odst. 6.7, žádá
Zhotovitele o změnu rozsahu Díla a vypracování „Změny během výstavby", kterou
následně předloží ke schválení.

Podpisy:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
ZborovskáH 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
  

EUROViA,
'*»***' VINCI

EUR0V1ACS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946

155 00 Praha 5 - Stodůlky   
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KRAJSM SPRAVA A ÚDRŽBA SUNK
Ítřtdociíkchokraic_______________

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město -110 00 Praha 1

Vyřizuje/telefon
Motal / 723500384

Praha
28.8.2019

Věc: Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce:
11/236 Kačice - Lány, změna rozsahu díla u objektu SQ04

Na základě oznámení zhotovitele a při následné technické radě dne 27.8.2019 byly při realizaci
objektu SO 04 stavby „Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu
akce: 11/236 Kačice - Lány" zjištěny následující skutečnosti a navrženo řešení:
Příčné spády původní komunikace jsou značně deformované. V tomto úseku stavby SO4 bude
provedena recyklace za horka, která eliminuje podélné a příčné nerovnosti. Na tuto vrstvu bude
dále položena nová obrusná vrstva z ACO 11 PMB. V této vrstvě dojde ke zlepšení příčných spádů
komunikace. Ve středu komunikace bude tloušťka položené živičné vrstvy zvýšena a v kraji vozovky
byla realizována v minimální tl. 50 mm. Toto řešení obnáší vyšší kubaturu nově položené obrusné
vrstvy proti zadání.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice 11/236 tímto souhlasí s navrženým řešením a
vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci stavby dle navrženého řešení a dále zhotovitele vyžívá
ke zpracování ZBV k této změně stavby, v souladu s platnými směrnicemi KSÚS SK.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
přísoévková organizace
7hnr'nvckó1i 150 21 Praha 5
KmKÓM WC. CZ0CGC60O1

Karel Motal
vedoucí TSŮ-oblaét Kladiío

Bank. spoj.              
!Č: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:          
E- mail:                    
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Ing. Petr Bálek- GEODETA
V Planinách 275/18 Telefon:+               
Dolní Měcholupy, Praha 10 www.geodeta.cz
Praha. ČR 10900
ČR

                                        

Soubor s daty projektu Souřadnicový systém
Název: Název: Czech Republic
Velikost: Systém: S-JTSK
Upraveno: 21.4.2016 9:18:39 (UTC:2) Zóna: Krovak
Časové pásmo: Střední Evropa (běžný čas) Geoid: EGM96 (Global)
Referenční číslo: Vertikální transformace:
Popis:
Comment 1:
Comment 2:
Comment 3:

Protokol kubatury zemních prací

Neklasifikováno povrchu porovnána s Neklasifikováno povrchu

Povrchy

Asfalt REMIX
Asfalt vyrovnávací vrstva

Klasifikace: Neklasifikováno
Klasifikace: Neklasifikováno

Kubatury břehů dle samostatného povrchu

Vykopaný materiál: 0,0 m3
Nasypaný materiál: 377,5 m3

Deficit: 377,5 m3

Poznámka: 'Výkopový materiál' je definován jako materiál, kde [Asfalt vyrovnávací vrstva] je menší než [Asfalt REMIX]. 'Materiál náspu' je definován jako objem materiálu, kde [Asfalt vyrovnávací vrstva] je větší než [Asfalt REMIX].

Poznámka: Výše uvedený objem je počítán výhradně z geometrií uvedených povrchů. Žádné vlastnosti materiálu nejsou aplikovány na výše m ěděná čísla.

1 z 1

[Datum:5.11.2019 11:28:49 Projekt Trimbíe Business Center)
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Ing. Petr Bálek- GEODETA
V Planinách 275/18 Telefon                 
Dolní Měcholupy, Praha 10 www.geodeta.cz
Praha. ČR 10900
ČR

                                        

Soubor s daty projektu Souřadnicový systém
Název: Název: Czech Republic
Velikost: Systém: S-JTSK
Upraveno: 21.4.2016 9:18:39 (UTC:2) Zóna: Krovak
Časové pásmo: Střední Evropa (běžný čas) Geoid: EGM96 (Global)
Referenční číslo: Vertikální transformace:
Popis:
Comment 1:
Comment 2:
Comment 3:

Protokol kubatury zemních prací

Neklasifikováno povrchu porovnána s Neklasifikováno povrchu

Povrchy

Asfalt vyrovnávací vrstva
Asfalt nový stav

Klasifikace: Neklasifikováno
Klasifikace: Neklasifikováno

Kubatury břehů dle samostatného povrchu

Vykopaný materiál: 0,0 m3
Nasypaný materiál: 622,0 m3

Deficit: 622,0 m3

Poznámka: 'Výkopový materiál' je definován jako materiál, kde [Asfalt nový stav] je menší než [Asfalt vyrovnávací vrstva], 'Materiál náspu' je definován jako objem materiálu, kde [Asfalt nový stav] je větší než [Asfalt vyrovnávací vrstva].

Poznámka: Výše uvedený objem je počítán vý hradně z geometrií uvedených povrchů. Žádné vlastnosti materiálu nejsou aplikovány na výše uvedená čísla.

]Datum:5.11.2019 11:30:49 Projekt Ťrimbie Business Center]
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Ing. Petr Bálek- GEODETA
V Planinách 275/18 Telefon :                
Dolní Měcholupy. Praha 10 www.geodeta.cz
Praha. ČR 1090*0                                         
ČR

Soubor s daty projektu Souřadnicový systém
Název: Název: Czech Republic
Velikost: Systém: S-JTSK
Upraveno: 21.4.2016 9:18:39 (UTC:2) Zóna: Krovak
Časové pásmo: Střední Evropa (běžný čas) Geoid: EGM96 (Global)
Referenční číslo: Vertikální transformace:
Popis:
Comment 1:
Comment 2:
Comment 3:

Protokol kubatury zemních prací

Neklasifikováno povrchu porovnána s Neklasifikováno povrchu

Povrchy

Asfalt REMIX
Asfalt nový stav

Klasifikace: Neklasifikováno
Klasifikace: Neklasifikováno

Kubatury břehů dle samostatného povrchu

Vykopaný materiál: 0,0 m’
Nasypaný materiál: 999,5 m’

Deficit: 999,5 m3

Poznámka: 'Výkopový materiál'je definován jako materiál, kde [Asfalt nový stav] je menší než [Asfalt REMIX], 'Materiál náspu'je definován jako objem materiálu, kde [Asfalt novy' stav] je větší než [Asfalt REMIX],

Poznámka: Výše uvedený objem je počítán výhradně z geometrií uvedených povrchů. Žádné vlastnosti materiálu nejsou aplikovány na výše uvedená čísla.

1 Z 1

1Datum 5.11.2*019 11:29:56 Projekt Ťrimble Business Centeij

5.11.2019 11:30



11/236 Slovanka- Kačice
Název asfaltové vrstvy kubatura asfaltové vrstvy(m3) plocha asfaltové vrstvy(m2)

i REMIX - nový asfalt 999,5

2
Obrusná vrstva tloušťky 50mm 

ACO11S PMB
(vyrovnávací vrstva - nový asfalt)

622 12 288

3 Kubatura vyrovnávací vrstvy
lfREMIX - nový asfalt) - 2(Obrusná vrstva tloušťky 50mm ACO11S PMB) =

377,5 m3



Příloha č. 7

Soupis prací pro ZBV číslo: 2

"Evidenční číslo a název stavby:
„Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: 11/236 Kačice - Lány" 
Číslo a název SO/PS: SO 04 11/236 Kačice-Stochov
Číslo a název rozpočtu: SO 04 11/236 Kačice-Stochov

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

2

Poř. 
t 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve 
Zrněné v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Pódii cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14

1 Frézováni živičného krytu do hloubky 50 mm, včetné řezáni s odvozem materiálu m2 13 556,00 12 288,00 -1 268,00 110,67 1 500 242,52 •140 329,56 0,00 1 359 912,96 -140 329,56 9,35

2 Remix plus SO kg/m2 ACL22 m2 13 556,00 12 288,00 -1268,00 292,10 3 959 707,60 -370 382,80 0,00 3 589 324,80 -370 382,80 9,35

3 Seřezáni krajnice - nezpevněné, prům tl. do 100 mm s naložením m 2 200,00 2 200,00 0,00 66,79 146 938,00 0,00 0,00 146938,00 0.00 0,00
4 Čistění a obnova přikopu O,2Sm3/m m 2 600,00 2 600,00 0,00 166,95 434 070,00 0,00 0,00 434 070.00 0,00 0,00

5 Odvoz vytěženého materiálu na skládku, skládkovné do 10 km m3 760,00 760,00 0,00 346,37 263 241,20 0,00 0,00 263 241,20 0,00 0,00

6 Poplatek za skládkování zemina a kamení t 1 520,00 1 520,00 0,00 190,50 289 560,00 0,00 0.00 289 560,00 0,00 0,00

7 Úprava krajnic nezpevněných recyklátem, prům. tl. SO mm m 2 200,00 2 200,00 0,00 52,25 114 950,00 0,00 0,00 114 950,00 0,00 0,00

8 Spojovací postřik do 0,5kg/m2 modifikovaný m2 13 556,00 12 288,00 -1 268,00 12,93 175 258,86 -16 393,35 0,00 158 865.51 -16393,35 9,35

9
Asfaltový beton ACO 11S PMB 45/80-65, tl. 50 mm plus aramidová vlákna typu Fořta Fl 
0,5 kg/t asfaltové směsi

m2 13 556,00 19 838,00 6 282,00 342,89 4 648 169,70 0,00 2 154 013,14 6 802 182,84 2 154 013,14 46,34

Výpočet:
plocha obrusné vrstvy dle geodetického zaměřeni: 13 S56 -1268 = 12 288 m2 
kubatura vyrovnávky dle geodetického výpočtu: 377,5 m3
přepočet vyrovnávky na m2 tl. vrstvy SOmm: 377,5/0,05 = 7 550 m2

10 Vodorovné dopravní značení čáry barvou a plastem m2 955,00 955,00 0,00 452,12 431 774,60 0,00 0,00 431 774,60 0,00 0,00

11 Vodorovné dopravní značení plochy barvou a plastem m2 1 536,00 1 536,00 0,00 452,12 694 456,32 0,00 0,00 694 456,32 0,00 0,00

12 Zaříznuti a ošetřeni spar m 4 200,00 4 200,00 0,00 85,09 357 378,00 0,00 0,00 357 378,00 0,00 0,00

13 Dopravní opatřeni a zařízeni staveniště pro 50 04 vč sjezdů z D6 kpl 1,00 1,00 0,00 1 778 000,00 1 778 000,00 0,00 0,00 1 778 000.00 0,00 0,00

Celkem bez DPH 14 793 746,80 -527 105,71 2 154 013,14 16420 654,23 1626 907,43 11,00
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Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zbcrovská 11
IČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ' CZ0OOC6QO1

K. Motal
WřfiřřnftMíť

VIS. a.s.
tezová 16bS/!
i-l/fll -’'aha m


