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Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele 32/2013/NPZ
                                            číslo zhotovitele  S14-055-0095                                                    

„II/259 Mšeno, rekonstrukce“

uzavřená podle § 2586  a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany
Objednatel č. 1

Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, statutárním zástupcem hejtmana a náměstkem hejtmana                              

                    pro oblast dopravy
IČ: 70891095    DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2
Město Mšeno 
se sídlem náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

zastoupené:Ing. Martinem Machem , starostou města

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník 

číslo účtu: 2726171/0100

IČ: 00237078  DIČ: 00237078
dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“
a

Zhotovitel

SILMEX s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04  České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka  18337
jednající Ing. Milan Štěrba, na základě plné moci
IČ:    489 51 081 DIČ:  CZ489 51 081
Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s.
číslo účtu 513709584/0600
dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 32/2013/NPZ ze dne 9.10.2013, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele.
    Článek I.

1.1.
Shora označené smluvní strany spolu dne 9.10.2013 uzavřely Smlouvu o dílo 
č. 32/2013/NPZ, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/259 Mšeno, rekonstrukce".

1.2.
Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky                     Kč bez DPH na částku               Kč bez DPH.

1.3.
Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byly zpracovány následující změny během výstavby (ZBV)
1.3.1
ZBV1 - na základě Dohody o Záchranném archeologickém výzkumu (ZAV)  uzavřené Středočeským krajem a společností SYRAKUS, o.s., provádějící na stavbě ZAV, vznikl požadavek na práce spočívající v zajištění nezbytných opatření
k omezení vstupu cizích osob na plochu ZAV, zajištění odvozu vykopaného materiálu, uložení vzniklých vykopávek zeminy na deponie a případné bedněním (pažení) k zajištění zkoumaných jam.
1.3.2
ZBV2 - při postupu stavebních prací na stavebním objektu SO 301 Dešťová kanalizace, byla na trase stoky D1 v úseku mezi šachtami Š10 – Š17 zjištěna kolize nově budované dešťové kanalizace s trasou stávajícího vodovodu. Pro dodržení ochranných pásem vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi bylo nutné změnit trasu dešťové kanalizace
Pro obě ZBV byla firmou Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24B, vypracována změnová realizační projektová dokumentace stavby (RDS), po podpisu dodatku č.1  bude tato změnová realizační dokumentace ve 3 vyhotoveních předána investorovi.

Článek II.

2.1.
Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. 32/2013/NPZ ze dne 9.10.2013 zůstávají
v platnosti beze změn.

2.2.
Tento dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2.3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
3.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/2013/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č……….. dne ……….

3.4. Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1: ZBV 1- Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn, 



        rozpočet,
                  ZBV 2 - Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn, 



        rozpočet
 V Kolíně dne ………………..

   

   V Praze dne …….……………..

       Zhotovitel





                 Objednatel č. 1

      SILMEX s.r.o.                                      

               Středočeský kraj          

     …………………………                                                      ……………………….

        Ing. Milan Štěrba                                                   
    Ing. Miloš Petera
       ředitel společnosti


                 statutární zástupce hejtmana 
                                                                             a náměstek hejtmana pro oblast dopravy
  Ve Mšeně dne……………………..








   Objednatel č. 2

                                                            


    město Mšeno








        ……………………………..

                                                                      Ing. Martin Mach 





                        starosta 
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