Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele č.1: S-5328/DOP/2015
III/0066 - úprava sjezdu MÚK Jeneč - Jih
(v Projektové dokumentaci označeno jako „Úprava sjezdu MÚK Jeneč“)
Smluvní strany

Objednatel č. 1
Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095    DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“
a
Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Muchova 240/6, 160 00 Praha 6
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle A, vložka 76014 

jednající Ing. Radek Kozák

IČO: 27430774    DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-6257230247/0100
dále jen „zhotovitel“ a s objednatelem „smluvní strany“ a každý jednotlivě „smluvní strana“
a

Vedlejší účastník:

Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 11000

zastoupený: Pavlem Sovičkou, prokuristou

IČO: 281 90 882

DIČ: CZ 28190882

dále jen „Panattoni“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo -  č. smlouvy objednatele S-5328/DOP/2015,  ze dne 31.7.2015, kterým se upravuje cena za dílo.
Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 31.7.2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-5328/DOP/2015, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „III/0066- úprava sjezdu MÚK Jeneč- Jih“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje původní celková cena za dílo dle SOD:
Cena za dílo bez DPH -

6.988.609,57 Kč
DPH v platném znění - 

1.467.608,01 Kč
Celková cena vč. DPH -

8.456.217,58 Kč
Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV1:

Cena za ZBV1 bez DPH -

296.200,19 Kč
DPH v platném znění - 

62.202,04 Kč
Celková cena ZBV1 vč. DPH -
358.402,23 Kč
Celková cena díla vč. ZBV1 dle tohoto dodatku činí tedy částku:

Cena za dílo bez DPH -

7.284.809,76 Kč
DPH v platném znění - 

1.529.810,05  Kč
Celková cena vč. DPH -

8.814.619,81 Kč 
Výše uvedené změny znamenají vznik nových položek ve výši 349.371,50 Kč bez DPH, 422.739,52 Kč včetně DPH. V důsledku změn se po odečtení méněprací ve výši 53.171,31 Kč bez DPH, původní cena díla mění z 6.988.609,57 Kč bez DPH na 7.284.809,76 Kč bez DPH, tedy na 8.814.619,81 Kč s DPH.

                                                      Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-5328/DOP/2015, zůstávají v platnosti beze změn.
2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy, Panattoni 1 stejnopis a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
2.4. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S-5328/DOP/2015 byl schválen Radou kraje usnesením č. 009-04/DOP/2016/RK ze dne 25.1.2016. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č.129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohhy:
- Příloha č. 1 – Změnové listy

- Příloha č. 2 – Stanoviska TDI, AD, KSUS
V Písku dne 24.2.2016


  
 V Praze dne …….……………..

                 Zhotovitel





Objednatel 

ROBSTAV stavby k.s.



        
Středočeský kraj          

     …..……………………….




……………………….

        Ing. Radek Kozák



                   
Ing. Miloš Petera
Člen představenstva spol. RS Holding SE,

                    hejtman Středočeského kraje

která je stat.orgánem spol. REMVIKO k.s.,



Která je stat.orgánem spol. ROBSTAV stavby k.s.


 
  V Praze dne …….……………..
Vedlejší účastník






Panattoni Czech Republic Development s.r.o.









  …………………………









Jindřiška Vokálková








          Prokurista
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