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DODATEK . 1 

KE SMLOUV� O DÍLO 
 

„Pekař – Snížení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa 
Pekaře“ 

 

 

 

 íslo Objednatele 21/48683868/2022/1/2023 

 íslo Dodavatele 540 
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TENTO DODATEK . 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUV� O DÍLO uzavřené dne 05.04.2022, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

 

 

Objednatel: 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211  

Zastoupené: Mgr. Petrem Dostálem, ředitelem přísp�vkové organizace 

IO: 486 83 868 

Se sídlem: Palackého 211/3, 293 08 Mladá Boleslav 

Bankovní spojení: Komer�ní banka a.s., Mladá Boleslav 

íslo ú�tu: 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Dodavatel: 

Auböck s.r.o.  

sídlo:   Poří�í 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  

zastoupená: Ing. Jan Vilánek, jednatel spole�nosti 
bank. spojení: SBERBANK CZ, a.s. 

�íslo ú�tu:  

IO:  260 89 785  

DI:  CZ26089785 

zápis:  u KS v B oddíl C, vložka 13372 

kontaktní osoba: Ing. Jan Vilánek,  

dále jen „dodavatel“ 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEN� JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIV� „Smluvní strana“.
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lánek I. 
Předm�t Dodatku 

 

1. V rámci provád�ní prací na díle „Pekař – Snížení energetické náro�nosti budovy Gymnázia 

Dr. Josefa Pekaře“ byly zjišt�ny skute�nosti, které je nutné zohlednit zm�nou v projektu formou 
zm�nových listů. Detailní popisy zm�n jsou sou�ástí Zm�nových listů �. 1 - 11, které jsou 

nedílnou sou�ástí tohoto Dodatku �. 1 ke Smlouv� o dílo �. 106/00640930/2021. Z důvodu zm�ny 
v osob� ředitele přísp�vkové organizace dochází ke zm�n� osoby, které zastupuje objednatele. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících zm�nách Smlouvy: 
 

2.1 Vzhledem ke zm�n� v osob� ředitele Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, 

Palackého 211 se původní zn�ní identifikace objednatele jako smluvní strany ruší a 
nahrazuje se tímto novým zn�ním: 

 

Objednatel: 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211  

Zastoupené: Mgr. Petrem Dostálem, ředitelem příspěvkové organizace 

I 486 83 868 

Se sídlem: Palackého 211/3, 293 08 Mladá Boleslav 

IO: 00640930 

Bankovní spojení: Komer�ní banka a.s., Mladá Boleslav 

íslo ú�tu:

dále jen „objednatel“ 

 

 

2.2 Vzhledem k zjišt�ným skute�nostem v průb�hu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Zm�nových listech �. 1 - 11, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní zn�ní �l. I., 
odst. 1.4. ruší a nahrazuje se tímto novým zn�ním: 
 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Pekař – Snížení energetické náro�nosti 
budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře“ podle projektové dokumentace v�. výkazu výměr, 
kterou vypracovala spole�nost D4 a EBC pro SEN Gymnázia Dr. Pekaře, Design 4 – 

projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec, IO: 228 01 936 a Energy 

Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IO: 290 29 210, v 

rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (polo~kovém rozpo�tu), který tvoří přílohu 
této smlouvy a byl sou�ást í nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů �íslo 1-11. Sou�ástí provedení díla je i 
vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Plnění je spolufinancováno z OP}P. Registra�ní �ísla projektů: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726, CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011727 
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Názvy projektů: 
5.1a - Pekař – Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře 

5.1b - Pekař – Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je Areál Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, 
Mladá Boleslav. Samostatný objekt je umístěn na parcelách �íslo st. 931 (Hlavní budova s 

jídelnou) a st. 5510 (Sportovní hala) v katastrálním území Mladá Boleslav [696293]., v 

rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a po~adovaného soupisu 
prací. 
 

 

2.3 Vzhledem k zjišt�ným skute�nostem v průb�hu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Zm�nových listech �. 1 - 11, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní zn�ní �l. III., 
odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zn�ním: 
 

„Cena za dílo dle �lánku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 
zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem �. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějaích předpisů, v celkové výai 109 367 163,27 K� bez DPH, a to jako cena nejvýae 

přípustná. 
K této ceně za dílo bude zhotovitelem ú�tována v souladu se zákonem �. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výai 22 967 104,29 K�. 

 

Celková cena za dílo v�etně DPH �iní 132 334 267,56 K�. 

  

Nedílnou sou�ástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze �. 3, ve znění Změnových 

listů �íslo 1-11, které tvoří přílohu �. 1 k Dodatku �. 1. Celkové ceny polo~ek (a jejich 
kalkulací s oceněným mno~stvím �i rozsahem dané polo~ky stanovené jednotkové ceny daných 
polo~ek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Jednotlivé polo~ky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 
nepojmenované, jejich~ provedení �i dodání je pro řádnou realizaci a dokon�ení dané polo~ky 
oceněného výkazu výměr při odborné pé�i zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích 

jsou pova~ovány za její sou�ást. 
 

3. Rekapitulace zm�ny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy �inila 97 351 893,00 K� bez DPH, tedy 117 795 791,00 K� s 
DPH. Dodatkem �. 1 byla cena navýšena o 12 015 270,27 K� bez DPH na 109 367 163,27 K� bez 
DPH, tedy 132 334 267,56 K� s DPH.  

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena v�. DPH 

Smlouva o dílo 97 351 893,00 K� 20 443 898,00 K� 117 795 791,00 K� 

Dodatek �. 1 12 015 270,27 K�  

Celková nová cena díla 109 367 163,27 K� 22 967 104,29 K� 132 334 267,56 K� 
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lánek II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezm�n�na. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu se zákonem �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dle § 222, odst. 5 a odst. 6. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, při�emž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ob�ma smluvními stranami, ú�innosti nabývá 
dnem zveřejn�ní v registru smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením �. 022-12/2023/RK ze dne 23. 3. 2023 

 

Přílohy: 

1) Zm�nové listy �. 1 - 11 

 

 Dodavatel               Objednatel 

            Auböck s.r.o.                                                             Gymnázium Dr. Josefa Pekaře,  
                                                                                                   Mladá Boleslav, Palackého 211  

 

 

 

 

 

 ………………………….               ……………………………. 
        Ing. Jan Vilánek                        Mgr. Petr Dostál 

     jednatel představenstva                                    ředitel 

Ing. Jan 

Vilánek

Digitálně 

podepsal Ing. 

Jan Vilánek 

Datum: 

2023.05.04 

12:27:36 +02'00'

Petr 

Dostál

Digitálně podepsal 

Petr Dostál 

Datum: 2023.05.04 

13:35:46 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868

Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785
Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní�ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14 538 477.03CZK

15.00% 0.000.00

Z2022/540

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

12 015 270.27

Sazba dan� Výae dan�Základ dan�
12 015 270.27 2 523 206.7621.00%
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Ing. Jan 

Vilánek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Jan Vilánek 

Datum: 

2023.03.03 

12:11:35 +01'00'

Ing. 

JindYich 

Lechovský

Digitáln� podepsal Ing. JindYich Lechovský 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-22801936, 

o=DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., ou=1, 

cn=Ing. JindYich Lechovský, sn=Lechovský, 

givenName=JindYich, 

serialNumber=P539523 

Datum: 2023.03.06 07:49:22 +01'00'

Ing. 

Roman 

Bílek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Roman Bílek 

Datum: 

2023.03.06 

11:57:39 +01'00'

Petr 

Dostál

Digitáln� podepsal 

Petr Dostál 

Datum: 2023.03.06 

12:57:00 +01'00'



REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: Z2022/540

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo�tp

ZL-02 - Elektroinstalace pro �aluzie - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

13. 6. 2022

 

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

14 538 477.0312 015 270.27

1 407 693.23 1 703 308.81

1 470 028.501 214 899.59

-375 189.14-310 073.67

-15 641.76-12 927.07

-77 801.93 -94 140.33

12 015 270.27 14 538 477.03

378 396.00312 723.97

3 295 881.322 723 868.86

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

Kód Popis

Zm�nové listy99

9901
ZL-01 - Sádrokartonové podhledy bez kastlíkp pro 
VZT

Stavební �ást - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/00117269901.1

ELEKTRO9901.2

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - 
STAVEBNÍ ÁST - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

D1.4.00

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

D1.4.01

D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
9901.3

Vzduchotechnika - 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011727

9902

343 600.56 415 756.68

213 595.31176 525.05

615 826.25508 947.31

53 462.0544 183.51

562 364.20464 763.80

491 592.62406 274.89

928 532.69767 382.39

1 923 509.621 589 677.37

-239 164.64 -289 389.21

4 203 480.583 473 950.89

D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

9910
ZL-10 - Vým�na kabelu do t�locvi�ny - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

9911 ZL-11 - Zm�na ovládání ÚT - pouze kabelové trasy

-265 407.05-219 344.67

502 867.31 608 469.45

295 994.29244 623.38

299 167.01 361 992.08

172 283.24 208 462.72

163 183.81 197 452.41

-17 670.51 -21 381.32

-18 629.53 -22 541.73

2 763 334.65 3 343 634.93

ZL-06 - VnitYní �aluzie do u�eben - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

9906

ZL-07 - Stavební úpravy - I.etapy a II.etapy - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

9907

9908
ZL-08 - Zatemn�ní oken v u�ebn� fyziky m.�.2.17 - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

ZL-09 - SLP rozvody veYejná �ást9909

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ 
ÁSTD1.4.00

ZL-04 - EI pYíprava pro interaktivní tabule9904

9904.01 Silnoproud - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Slaboproud - 12 malých u�eben9904.02

Slaboproud - 20 velkých u�eben9904.03

9905
ZL-05 - Úprava provedení exteriérových parapetp - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

ZL-03 - Dopln�ní elektroinstalací 2.NP a 3.NP ji�ní 
�ást9903

9903.1
2.NP - Elektroinstalace SILNOPROUD - 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

9903.2 2.NP - Elektroinstalace SLABOPROUD

3.NP - Elektroinstalace SILNOPROUD - 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726
9903.3

9903.4 3.NP - Elektroinstalace SLABOPROUD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868

Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785

Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 407 693.23

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 1 407 693.23 21.00% 295 615.58

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 703 308.81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy

9901 - ZL-01 - Sádrokartonové podhledy bez kastlíko pro VZT

9901 - ZL-01 - Sádrokartonové podhledy bez kastlíko pro VZT
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Ing. Jan 

Vilánek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Jan Vilánek 

Datum: 

2023.03.03 

12:12:08 +01'00'

Ing. 

JindYich 

Lechovský

Digitáln� podepsal Ing. JindYich 

Lechovský 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-22801936, 

o=DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., 

ou=1, cn=Ing. JindYich Lechovský, 

sn=Lechovský, 

givenName=JindYich, 

serialNumber=P539523 

Datum: 2023.03.06 07:50:15 +01'00'

Ing. 

Roman 

Bílek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Roman Bílek 

Datum: 

2023.03.06 

11:56:48 +01'00'

Petr Dostál

Digitáln� 

podepsal Petr 

Dostál 

Datum: 2023.03.06 

12:59:08 +01'00'



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveH 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaZe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 214 899.589

D D1 D1.1.3: TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV - STAVEBNÍ ÁST 1 214 899.589

D D11 P: Oddíly prací PSV 1 214 899.589

D D14 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové -1 570 160.963

1 K 763164550_01
Oplábt�ní rozvodo VZT - systémové, oplábt�ní 
sádrokartonovou deskou s minerální izolací tl. 40 mm 
(min 30 kg/m3) / v�etn� rohových profilo

m2 -577.12980 1 274.79000 -735 719.298

VV dle SOD
VV 1.NP
VV podhled
VV "m.�. 1.22"   -(6,31*2+6,20-0,55*2)*0,55 -9.74600
VV "m.�. 1.23"   -(5,31*0,55*2+6,67*1,00) -12.51100
VV "m.�. 1.24"   -(6,88*0,65+5,20*0,65+4,45*1,48+5,45*0,63) -17.87150

VV "m.�. 1.25"   -((6,34-1,45)*(0,54+0,63)+(8,95-0,63-0,54)*1,45) -17.00230

VV "m.�. 1.26"   -2,58*1,45 -3.74100
VV "m.�. 1.05"   -(6,34*(0,60+0,57)+(8,30-0,60-0,57)*0,60) -11.69580
VV "m.�. 1.06"   -((6,34-1,25)*(1,00+0,45)+7,00*1,25) -16.13050

VV "m.�. 1.07"   -((6,88-0,65)*(0,62+0,55)+(10,20-0,62-0,55)*0,65) -13.15860

VV boky
VV "m.�. 1.22"   -(6,20-0,55*2+6,31-0,55)*0,70 -7.60200
VV "m.�. 1.23"   -(5,31*2+6,67-0,55*2)*0,70 -11.33300
VV "m.�. 1.24"   -((6,80-0,65)*2+10,20-0,65-0,63)*0,70 -14.85400

VV
"m.�. 1.25"   -((6,34-1,45)*(0,90+0,60)+(8,95-0,54-
0,63)*0,70+0,54*0,10+0,63*0,20)

-12.96100

VV "m.�. 1.26"   -2,58*0,70 -1.80600
VV "m.�. 1.05"   -(8,35-0,60-0,57+(6,34-0,60)*2) -18.66000
VV "m.�. 1.06"   -((6,34-1,25)*2+7,00)*0,60 -10.30800

VV
"m.�. 1.07"   -((10,20-0,62-0,55+(6,88-
0,65)*2)*0,60+0,62*0,14+0,55*0,96)

-13.50880

VV 2.NP
VV podhled

VV "m.�. 2.19"   -((10,20-0,57-0,50)*0,65+(6,90-0,65)*(0,57+0,50)) -12.62200

VV "m.�. 2.20"   -2,85*1,30 -3.70500
VV "m.�. 2.21"   -(6,34*0,55+6,65*1,30+(6,34-1,475)*0,50) -14.56450
VV "m.�. 2.22"   -(7,33*0,66+(6,35-0,66)*(0,80+0,50)) -12.23480
VV "m.�. 2.04"   -(11,03*0,60+(6,34-0,60)*(0,57+0,52)) -12.87460
VV "m.�. 2.05"   -(10,48*1,30+(6,34-1,30)*(0,95+0,65)) -21.68800
VV "m.�. 2.06"   -5,25 -5.25000
VV "m.�. 2.07"   -(10,20*1,30+(6,88-1,30)*0,72) -17.27760
VV "m.�. 2.08"   -(9,86*0,62+(6,30-0,62)*(0,50+0,57)) -12.19080
VV boky
VV "m.�. 2.19"   -((10,20-0,57-0,50)*2+(10,20-0,57-0,50))*0,60 -16.43400
VV "m.�. 2.20"   -2,85*0,60 -1.71000

VV "m.�. 2.21"   -((6,34-1,30)*0,90+6,65*0,60+(6,34-1,475)*0,60) -11.44500

VV "m.�. 2.22"   -((7,33-0,80-0,50)*0,60+(6,35-0,66)*0,60*2) -10.44600
VV "m.�. 2.04"   -((11,03-0,57-0,52)*0,60+(6,34-0,60)*0,60*2) -12.85200
VV "m.�. 2.05"   -((10,48-0,95-0,65)*0,60+(6,34-1,30)*0,60*2) -11.37600
VV "m.�. 2.06"   -(1,915+1,745+0,57) -4.23000
VV "m.�. 2.07"   -((10,20-0,72)*0,60+(6,88-1,30)*0,60) -9.03600
VV "m.�. 2.08"   -((9,86-0,57-0,50)*0,60+(6,30-0,62)*0,60*2) -12.09000
VV 3.NP
VV podhled
VV "m.�. 3.18"   -(10,20*0,54+(6,88-0,54)*(0,52+0,55)) -12.29180
VV "m.�. 3.19"   -(8,77*0,54+(6,34-0,54)*0,50*2) -10.53580
VV "m.�. 3.21"   -(10,40*0,54+(6,34-0,54)*(0,52+0,50)) -11.53200
VV "m.�. 3.03"   -(8,35*0,54+(6,34-0,54)*(0,60+0,50)) -10.88900
VV "m.�. 3.04"   -(7,90*0,56+(6,34-0,54)*(0,60+0,60)) -11.38400
VV "m.�. 3.05"   -(8,60*0,54+(6,34-0,54)*(0,60+0,51)) -11.08200
VV "m.�. 3.06"   -(10,20*0,54+(6,88-0,54)*(0,61+0,50)) -12.54540
VV "m.�. 3.07"   -(6,30*0,50*2+(9,70-0,50*2)*0,50+0,65*0,60) -11.04000
VV boky
VV "m.�. 3.18"   -((10,20-0,55-0,52)*0,70+(6,88-0,54)*2*0,70) -15.26700
VV "m.�. 3.19"   -((8,77-0,50*2)*0,70+(6,34-0,54)*0,70*2) -13.55900
VV "m.�. 3.21"   -((10,40-0,52-0,50)*0,70+(6,34-0,54)*0,70*2) -14.68600
VV "m.�. 3.03"   -((8,35-0,60-0,50)*0,70+(6,34-0,54)*0,70*2) -13.19500
VV "m.�. 3.04"   -((7,60-0,60*2)*0,70+(6,34-0,56)*0,70*2) -12.57200

VV "m.�. 3.05"   -((8,60-0,60-0,51-1,05)*0,70+(6,34-0,54)*0,70*2) -12.62800

VV "m.�. 3.06"   -((10,20-0,61-0,50)*0,70+(6,88-0,54)*0,70*2) -15.23900
VV "m.�. 3.07"   -((9,70-0,50*2)*0,70+(6,30-0,50)*0,70*2) -14.21000

9901 - ZL-01 - Sádrokartonové podhledy bez kastlíko pro VZT

99 - Zm�nové listy

9901.1 - Stavební �ást - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaZe
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisou�et -597.57180
VV dle zm�ny
VV 1.NP
VV podhled
VV "m.�. 1.26"   2,58*1,45 3.74100
VV boky
VV "m.�. 1.26"   2,58*0,70 1.80600
VV 2.NP
VV podhled
VV "m.�. 2.20"   2,85*1,30 3.70500
VV "m.�. 2.06"   5,25 5.25000
VV boky
VV "m.�. 2.20"   2,85*0,60 1.71000
VV "m.�. 2.06"   (1,915+1,745+0,57) 4.23000
VV Mezisou�et 20.44200
VV Sou�et -577.12980

2 K 763121715
SDK st�na pZedsazená úprava styku st�ny a podhledu 
separa�ní páskou a silikonováním m -496.07500 27.98000 -13 880.179

VV dle SOD
VV oplábt�ní rozvodo
VV 1.NP
VV "m.�. 1.22"   -(6,20+6,31*2+0,70*2+0,55*2) -21.32000
VV "m.�. 1.23"   -(5,31*2+6,67+0,55*2+0,70*2) -19.79000
VV "m.�. 1.24"   -(10,20+6,88*2+0,90+0,60+0,10+0,20) -25.76000
VV "m.�. 1.25"   -(8,95+6,34*2+0,60+0,90+0,20+0,10) -23.43000
VV "m.�. 1.26"   -(2,58+0,70*2+1,45*2) -6.88000
VV "m.�. 1.05"   -(8,35+6,34*2+1,00+0,45+0,60*2) -23.68000
VV "m.�. 1.06"   -((6,34-1,25)*2+7,00+2*0,60+1,00+0,45) -19.83000
VV "m.�. 1.07"   -(10,20+6,88*2+0,62+0,55+0,60*2) -26.33000
VV 2.NP
VV "m.�. 2.19"   -(10,20+6,90*2+0,57+0,50+0,60*2) -26.27000
VV "m.�. 2.20"   -(2,85+0,60*2+1,30*2) -6.65000
VV "m.�. 2.21"   -(6,34*2-1,475+8,65-1,475+0,60*2+0,55+0,50) -20.63000
VV "m.�. 2.22"   -(7,33+6,35*2+0,50+0,80+0,60*2) -22.53000
VV "m.�. 2.04"   -(11,03+6,34*2+0,57+0,52+0,60*2) -26.00000
VV "m.�. 2.05"   -(10,48+6,34*2+0,95+0,65+0,60*2) -25.96000
VV "m.�. 2.06"   -(1,915+1,745+0,60+1,43+0,60*2+1,30+0,72) -8.91000
VV "m.�. 2.07"   -(6,88+10,20+1,30+0,72+0,60*2) -20.30000
VV "m.�. 2.08"   -(6,30*2+9,86+0,60*2+0,57+0,62) -24.85000
VV 3.NP
VV "m.�. 3.18"   -(10,20+6,88*2+0,52+0,55+0,70*2) -26.43000
VV "m.�. 3.19"   -(8,77+6,34*2+0,50*2+0,70*2) -23.85000
VV "m.�. 3.21"   -(10,40+6,37*2+0,50+0,52+0,70*2
VV "m.�. 3.03"   -(8,35+6,34*2+0,60+0,50+0,70*2) -23.53000
VV "m.�. 3.04"   -(7,90+6,34*2+0,60*2+0,70*2) -23.18000
VV "m.�. 3.05"   -(8,60-1,05+6,34*2-1,505+0,60+0,51+0,70*2) -21.23500
VV "m.�. 3.06"   -(10,20+6,88*2+0,61+0,50+0,70*2) -26.47000
VV "m.�. 3.07"   -(9,70+6,30*2+0,50*2+0,70*2) -24.70000
VV st�ny
VV 2.NP
VV "m.�. 2.21"   -(4,30*2+1,475*2) -11.55000
VV "m.�. 2.06"   -(4,30*2+1,425+0,76) -10.78500
VV 3.NP
VV "m.�. 3.20"   -(4,30*2+1,05+1,475) -11.12500
VV "m.�. 3.05"   -(4,30*2+1,05+1,505) -11.15500
VV Mezisou�et -563.13000
VV dle zm�ny
VV oplábt�ní rozvodo
VV 1.NP
VV "m.�. 1.26"   (2,58+0,70*2+1,45*2) 6.88000
VV 2.NP
VV "m.�. 2.20"   (2,85+0,60*2+1,30*2) 6.65000
VV "m.�. 2.06"   (1,915+1,745+0,60+1,43+0,60*2+1,30+0,72) 8.91000
VV st�ny
VV 2.NP
VV "m.�. 2.21"   (4,30*2+1,475*2) 11.55000
VV "m.�. 2.06"   (4,30*2+1,425+0,76) 10.78500
VV 3.NP
VV "m.�. 3.20"   (4,30*2+1,05+1,475) 11.12500
VV "m.�. 3.05"   (4,30*2+1,05+1,505) 11.15500
VV Mezisou�et 67.05500
VV Sou�et -496.07500

3 K 763121714 SDK - základní penetra�ní nát�r m2 -577.13000 12.66000 -7 306.466
VV dle SOD
VV -(597,572+43,925) -641.49700
VV dle zm�ny
VV 20,442+43,925 64.36700
VV Sou�et -577.13000

4 K 767995111.1
Montá~ atypických záme�nických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg - pomocné ocelové profily pro kotvení SDK

kg -2 539.23455 146.74000 -372 607.278

VV dle SOD
VV -2750 -2 750.00000
VV Mezisou�et -2 750.00000
VV dle zm�ny
VV ((20,442/597,5718+67,055/563,13)/2)*2750 210.76545
VV Mezisou�et 210.76545
VV Sou�et -2 539.23455

5 M 767 01

Jaklové ocelové pozinkované profily, pomocný 

spojovací a montá�ní materiál, kotvení - pomocné 
ocelové profily pro kotvení SDK, výroba, dodávka, v. 
povrchové úpravy

kg -2 539.23455 135.76000 -344 726.483

VV dle SOD
VV -2750 -2 750.00000
VV Mezisou�et -2 750.00000
VV dle zm�ny
VV ((20,442/597,5718+67,055/563,13)/2)*2750 210.76545

Strana 3 z 14



P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisou�et 210.76545
VV Sou�et -2 539.23455

6 K 998763403
PZesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% -14 742.39704 6.50649 -95 921.259

D D15 7632: Podhledy akustické 2 839 616.632

7 K 763409001_01

Akustický stropní systém skládající se z pohltivých 
(alfa) a �áste�n� odrazivých (gamma) panelo - pohltivé 
a �áste�n� odrazivé kazety v pom�ru k plobe 5:1 / 
podrobný popis viz bod 6 TZ - dodávka a montá~

m2 1 605.75210 1 568.56000 2 518 718.514

VV dle SOD
VV 3.NP
VV "m.�.3.06" -71,0 -71.00000
VV Mezisou�et -71.00000
VV dle zm�ny
VV 1.NP
VV podhled
VV "m.�. 1.22"   6,31*6,2 39.12200
VV "m.�. 1.23"   6,31*6,67 42.08770
VV "m.�. 1.24"   10,2*6,88 70.17600
VV "m.�. 1.25"   8,95*6,34 56.74300
VV "m.�. 1.04"   8,35*6,34 52.93900
VV "m.�. 1.05"   8,3*6,34 52.62200
VV "m.�. 1.06"  8,34*6,34 52.87560
VV "m.�. 1.07"  10,2*6,88 70.17600
VV 2.NP
VV "m.�.2.17" 6,31*9,095 57.38945
VV "m.�. 2.19" 10,2*6,88 70.17600
VV "m.�. 2.21" 8,65*6,34 54.84100
VV "m.�. 2.22" 7,33*6,34 46.47220
VV "m.�. 2.04" 11,03*6,34 69.93020
VV "m.�. 2.05" 14,48*6,34 91.80320
VV "m.�. 2.07" 10,2*6,88 70.17600
VV "m.�. 2.08" 6,3*9,86 62.11800
VV "m.�.2.18" (0,715+1,0+4,595)*6,595 41.61445
VV 3.NP
VV "m.�.3.06" 71,0 71.00000
VV "m.�. 3.18" 10,2*6,88 70.17600
VV "m.�. 3.19" 8,77*6,34 55.60180
VV "m.�. 3.21" 10,4*6,34 65.93600
VV "m.�. 3.03" 8,35*6,34 52.93900
VV "m.�. 3.04" 17,9*6,34 113.48600
VV "m.�. 3.05" 8,6*6,34 54.52400
VV "m.�. 3.06" 10,2*8,88 90.57600
VV "m.�. 3.07" 6,3*(0,75+1,3+7,63) 60.98400
VV "m.�.3.17" 4,425*9,1 40.26750
VV Mezisou�et 1 676.75210
VV Sou�et 1 605.75210

8 K 763431201
Napojení minerálního podhledu na st�nu obvodovou 
libtou m 799.63000 86.09000 68 840.147

VV dle SOD
VV m.�. 3.06
VV -(10,20+6,955)*2 -34.31000
VV Mezisou�et -34.31000
VV dle zm�ny
VV 1.NP
VV podhled
VV "m.�. 1.22"   (6,31+6,2)*2 25.02000
VV "m.�. 1.23"   (6,31+6,67)*2 25.96000
VV "m.�. 1.24"   (10,2+6,88)*2 34.16000
VV "m.�. 1.25"   (8,95+6,34)*2 30.58000
VV "m.�. 1.04"   (8,35+6,34)*2 29.38000
VV "m.�. 1.05"   (8,3+6,34)*2 29.28000
VV "m.�. 1.06"  (8,34+6,34)*2 29.36000
VV "m.�. 1.07"  (10,2+6,88)*2 34.16000
VV 2.NP
VV "m.�.2.17" (6,31+9,095)*2 30.81000
VV "m.�. 2.19" (10,2+6,88)*2 34.16000
VV "m.�. 2.21" (8,65+6,34)*2 29.98000
VV "m.�. 2.22" (7,33+6,34)*2 27.34000
VV "m.�. 2.04" (11,03+6,34)*2 34.74000
VV "m.�. 2.05" (10,48+6,34)*2 33.64000
VV "m.�. 2.07" (10,2+6,88)*2 34.16000
VV "m.�. 2.08" (6,3+9,86)*2 32.32000
VV "m.�.2.18" 2*(0,715+1,0+4,595)+2*6,595 25.81000
VV 3.NP
VV "m.�.3.06" (10,2+6,955)*2 34.31000
VV "m.�. 3.18" (10,2+6,88)*2 34.16000
VV "m.�. 3.19" (8,77+6,34)*2 30.22000
VV "m.�. 3.21" (10,4+6,34)*2 33.48000
VV "m.�. 3.03" (8,35+6,34)*2 29.38000
VV "m.�. 3.04" (7,9+6,34)*2 28.48000
VV "m.�. 3.05" (8,6+6,34)*2 29.88000
VV "m.�. 3.06" (10,2+6,88)*2 34.16000
VV "m.�. 3.07" (6,3+(0,75+1,3+7,63))*2 31.96000
VV "m.�.3.17" (4,425+9,1)*2 27.05000
VV Mezisou�et 833.94000
VV Sou�et 799.63000

9 K 998763403.1
PZesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 25 875.58661 9.74115 252 057.971

D D21 784.: Malby -54 556.080

10 K 784211113
Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za mokra velmi 
dobZe ot�ruvzdorných v místnostech výbky do 5,00 m m2 -577.12980 79.82000 -46 066.501

VV dle SOD
VV "Z 03"   -328,80 -328.80000
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SDK oplábt�ní"   -641,497 -641.49700
VV "T04"   -8,10*2 -16.20000
VV "Z03"   -4*2 -8.00000
VV "podhled SDK v 1.PP"  -356,86 -356.86000
VV "sekání pro UT a ZTI dle PD bourání" -30,00 -30.00000
VV Mezisou�et -1 381.35700
VV dle zm�ny
VV "Z 03"   328,80 328.80000
VV "SDK oplábt�ní"   20,442+43,9252 64.36720
VV "T04"   8,10*2 16.20000
VV "Z03"   4*2 8.00000
VV "podhled SDK v 1.PP"  356,86 356.86000
VV "sekání pro UT a ZTI dle PD bourání" 30,00 30.00000
VV Mezisou�et 804.22720
VV Sou�et -577.12980

11 K 784211141_01
PZíplatek k cenám 2x maleb ze sm�sí za provád�ní 
malých ploch

m2 -577.12980 14.71000 -8 489.579

VV dle SOD
VV "Z 03"   -328,80 -328.80000
VV "SDK oplábt�ní"   -641,497 -641.49700
VV "T04"   -8,10*2 -16.20000
VV "Z1, Z2"  -4*2 -8.00000
VV "sekání pro UT a ZTI dle PD bourání"  -30,00 -30.00000
VV Mezisou�et -1 024.49700
VV dle zm�ny
VV "Z 03"   328,80 328.80000
VV "SDK oplábt�ní"   20,442+43,9252 64.36720
VV "T04"   8,10*2 16.20000
VV "Z03"   4*2 8.00000
VV "sekání pro UT a ZTI dle PD bourání" 30,00 30.00000
VV Mezisou�et 447.36720
VV Sou�et -577.12980
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveH 4:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaZe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -12 927.074

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST -12 927.074

D H H: Oddíly prací HSV -11 146.226

D 96 Bourání konstrukcí -3 992.040

1 K 971033441R00

Vybourání otvoro ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloubeky do 
300 mm

kus -12.00000 332.67000 -3 992.040

VV dle SOD
VV pozn.8 : 
VV 1.PP : 5
VV 1.NP A-D : 6
VV 1.NP E : 0
VV 2.NP A-D : 4
VV 2.NP E : 2
VV 3.NP A-D : 4
VV 4.NP : 0
VV Mezisou�et 0.00000
VV pozn.9 : 
VV 1.PP : 0
VV 1.NP A-D : 1
VV 1.NP E : 1
VV 2.NP A-D : 0
VV 2.NP E : 0
VV 3.NP A-D : 0
VV 4.NP : 0
VV Mezisou�et 0.00000
VV -23 -23.00000
VV dle zm�ny
VV 11 11.00000
VV Sou�et -12.00000

D D96 PZesuny suti a vybouraných hmot -7 154.186

2 K 979011211RX1
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t -1.65600 2 589.10000 -4 287.550

3 K 997013511RX2
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo~ením a se slo~ením t -1.65600 400.78000 -663.692

4 K 997013509RX3
PZíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pZes 1 km t -39.74400 13.27000 -527.403

VV -1,656*24 'PZepo�tené koeficientem mno~ství -39.74400

5 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -1.65600 1 011.80000 -1 675.541

D T T: technické vybavení budov -1 780.848

D M21_P Elektromontá~e - pZípomoci -1 780.848

7 K M21000001RR0
Stavební pZípomoce a bourací práce - pro 
elektroinstalaci, práce neobsa~ené  v soupisu 
elektromontá~e

soubor -0.30000 5 936.16000 -1 780.848

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0,7 0.70000
VV Sou�et -0.30000

9901 - ZL-01 - Sádrokartonové podhledy bez kastlíko pro VZT

99 - Zm�nové listy

D1.4.00 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaZe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveH 4:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaZe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -77 801.928

D D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA -77 801.928

D D1.4.01.22 1. Nadzemní podla~í - aKOLA -10 109.941

D D1 009: Bourání -8 079.929

1 K 974082112
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 30 mm

m -125.00000 34.33000 -4 291.250

VV dle SOD
VV -375 -375.00000
VV dle zm�ny
VV 250 250.00000
VV Sou�et -125.00000

2 K 974082114
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 70 mm

m -5.00000 35.87000 -179.350

VV dle SOD
VV -10 -10.00000
VV dle zm�ny
VV 5 5.00000
VV Sou�et -5.00000

3 K 974082115
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 100 mm

m -30.00000 40.50000 -1 215.000

VV dle SOD
VV -60 -60.00000
VV dle zm�ny
VV 30 30.00000
VV Sou�et -30.00000

4 K 974082116
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 150 mm

m -20.00000 47.48000 -949.600

VV dle SOD
VV -40 -40.00000
VV dle zm�ny
VV 20 20.00000
VV Sou�et -20.00000

5 K 997013157
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t -0.32500 2 788.76000 -906.347

6 K 997013509
PZíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pZes 1 km t -7.80000 16.81000 -131.118

VV -0,325*24 'PZepo�tené koeficientem mno~ství -7.80000

7 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo~ením a se slo~ením t -0.32500 293.19000 -95.287

8 K 997013803
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t -0.32500 959.93000 -311.977

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud -2 030.012
9 M 11.030.401 Rámeek UQRAM600 pro pYis. montá� UQ KS -62.00000 696.15000 -43 161.300

VV dle SOD
VV -121 -121.00000
VV dle zm�ny
VV 59 59.00000
VV Sou�et -62.00000

10 K 741127154
Montá~ pZípojnicový rozvod Al promyslový upevHovací 
�ást - dr~ák nebo konzolka kus 500.00000 40.00000 20 000.000 CS ÚRS 2022 01

11 M 1030381568

wpr7993 HMX-8545 svazkový dr�ák se zaklapávacím 
uzáv�rem HAMSTER FIX, 85 x 47 mm, tl.plechu: 0,9 
mm,

kus 500.00000 31.40000 15 700.000

12 K 742110104R01
Montá~ kabelového ~labu pro slaboproud drát�ného 
300/100 mm

m 10.00000 214.00000 2 140.000

13 M 1030134073 TOP SERVIS 2310305 drát�ný �lab 300/100 2,5m kus 4.40000 748.02000 3 291.288

VV 10,0/2,5*1,1 4.40000

D D1.4.01.23 2. Nadzemní podla~í - aKOLA -34 787.596

D D1 009: Bourání -8 913.764

14 K 974082112.1
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 30 mm

m -140.00000 36.16000 -5 062.400

VV dle SOD
VV -390 -390.00000
VV dle zm�ny
VV 250 250.00000

9901 - ZL-01 - Sádrokartonové podhledy bez kastlíko pro VZT

99 - Zm�nové listy

D1.4.01 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaZe
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Sou�et -140.00000

15 K 974082114.1
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 70 mm

m -5.00000 35.33000 -176.650

VV dle SOD
VV -10 -10.00000
VV dle zm�ny
VV 5 5.00000
VV Sou�et -5.00000

16 K 974082115.1
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 100 mm

m -30.00000 40.53000 -1 215.900

VV dle SOD
VV -60 -60.00000
VV dle zm�ny
VV 30 30.00000
VV Sou�et -30.00000

17 K 974082116.1
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 150 mm

m -20.00000 45.94000 -918.800

VV dle SOD
VV -40 -40.00000
VV dle zm�ny
VV 20 20.00000
VV Sou�et -20.00000

18 K 997013157.1
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t -0.34000 2 917.62000 -991.991

19 K 997013509.1
PZíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pZes 1 km t -8.16000 16.01000 -130.642

20 K 997013511.1
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo~ením a se slo~ením t -0.34000 285.10000 -96.934

21 K 997013803.1
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t -0.34000 942.49000 -320.447

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud -25 873.832
22 M 11.030.401.1 Rámeek UQRAM600 pro pYis. montá� UQ KS -96.00000 697.97000 -67 005.120

VV dle SOD
VV -260 -260.00000
VV dle zm�ny
VV 164 164.00000
VV Sou�et -96.00000

23 K 741127154
Montá~ pZípojnicový rozvod Al promyslový upevHovací 
�ást - dr~ák nebo konzolka kus 500.00000 40.00000 20 000.000 CS ÚRS 2022 01

24 M 1030381568

wpr7993 HMX-8545 svazkový dr�ák se zaklapávacím 
uzáv�rem HAMSTER FIX, 85 x 47 mm, tl.plechu: 0,9 
mm,

kus 500.00000 31.40000 15 700.000

25 K 742110104R01
Montá~ kabelového ~labu pro slaboproud drát�ného 
300/100 mm

m 10.00000 214.00000 2 140.000

26 M 1030134073 TOP SERVIS 2310305 drát�ný �lab 300/100 2,5m kus 4.40000 748.02000 3 291.288

VV 10,0/2,5*1,1 4.40000

D D1.4.01.24 3. a 4. Nadzemní podla~í - aKOLA -32 904.391

D D1 009: Bourání -8 764.029

27 K 974082112.2
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 30 mm

m -145.00000 33.96000 -4 924.200

VV dle SOD
VV -395 -395.00000
VV dle zm�ny
VV 250 250.00000
VV Sou�et -145.00000

28 K 974082114.2
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 70 mm

m -30.00000 36.67000 -1 100.100

VV dle SOD
VV -60 -60.00000
VV dle zm�ny
VV 30 30.00000
VV Sou�et -30.00000

29 K 974082115.2
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 100 mm

m -7.50000 40.63000 -304.725

VV dle SOD
VV -15 -15.00000
VV dle zm�ny
VV 7,5 7.50000
VV Sou�et -7.50000

30 K 974082116.2
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 150 mm

m -20.00000 46.29000 -925.800

VV dle SOD
VV -35 -35.00000
VV dle zm�ny
VV 15 15.00000
VV Sou�et -20.00000

31 K 997013157.2
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t -0.32800 2 925.39000 -959.528

32 K 997013509.2
PZíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pZes 1 km t -7.87200 16.44000 -129.416

33 K 997013511.2
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo~ením a se slo~ením t -0.32800 299.84000 -98.348

34 K 997013803.2
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t -0.32800 981.44000 -321.912

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud -24 140.362
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 11.030.401.2 Rámeek UQRAM600 pro pYis. montá� UQ KS -95.00000 687.07000 -65 271.650

VV dle SOD
VV -166 -166.00000
VV dle zm�ny
VV 71 71.00000
VV Sou�et -95.00000

36 K 741127154
Montá~ pZípojnicový rozvod Al promyslový upevHovací 
�ást - dr~ák nebo konzolka kus 500.00000 40.00000 20 000.000 CS ÚRS 2022 01

37 M 1030381568

wpr7993 HMX-8545 svazkový dr�ák se zaklapávacím 
uzáv�rem HAMSTER FIX, 85 x 47 mm, tl.plechu: 0,9 
mm,

kus 500.00000 31.40000 15 700.000

38 K 742110104R01
Montá~ kabelového ~labu pro slaboproud drát�ného 
300/100 mm

m 10.00000 214.00000 2 140.000

39 M 1030134073 TOP SERVIS 2310305 drát�ný �lab 300/100 2,5m kus 4.40000 748.02000 3 291.288

VV 10,0/2,5*1,1 4.40000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveH 4:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaZe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -219 344.669

D D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA -219 344.669

D D1.4.2.01 STRUKTUROVANÁ KABELÁ} -199 551.145

1 M R.SK.IDF01.15
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -250.00000 12.85000 -3 212.500

VV dle SOD
VV -800 -800.00000
VV dle zm�ny
VV 550 550.00000
VV Sou�et -250.00000

2 M R.SK.IDF01.16
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -70.00000 25.27000 -1 768.900

VV dle SOD
VV -200 -200.00000
VV dle zm�ny
VV 130 130.00000
VV Sou�et -70.00000

3 M R.SK.IDF11.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -400.00000 12.35000 -4 940.000

VV dle SOD
VV -1600 -1 600.00000
VV dle zm�ny
VV 1200 1 200.00000
VV Sou�et -400.00000

4 M R.SK.IDF11.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -150.00000 25.67000 -3 850.500

VV dle SOD
VV -400 -400.00000
VV dle zm�ny
VV 250 250.00000
VV Sou�et -150.00000

5 M R.SK.IDF12.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -500.00000 13.02000 -6 510.000

VV dle SOD
VV -1800 -1 800.00000
VV dle zm�ny
VV 1300 1 300.00000
VV Sou�et -500.00000

6 M R.SK.IDF12.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -150.00000 25.98000 -3 897.000

VV dle SOD
VV -500 -500.00000
VV dle zm�ny
VV 350 350.00000
VV Sou�et -150.00000

7 M R.SK.IDF13.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -50.00000 12.36000 -618.000

VV dle SOD
VV -150 -150.00000
VV dle zm�ny
VV 100 100.00000
VV Sou�et -50.00000

8 M R.SK.IDF13.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -20.00000 27.31000 -546.200

VV dle SOD
VV -100 -100.00000
VV dle zm�ny
VV 80 80.00000
VV Sou�et -20.00000

9 M R.SK.IDF14.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -250.00000 12.24000 -3 060.000

VV dle SOD
VV -800 -800.00000
VV dle zm�ny
VV 550 550.00000
VV Sou�et -250.00000

10 M R.SK.IDF14.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -70.00000 27.25000 -1 907.500

VV dle SOD
VV -300 -300.00000
VV dle zm�ny
VV 230 230.00000
VV Sou�et -70.00000

9901 - ZL-01 - Sádrokartonové podhledy bez kastlíko pro VZT

99 - Zm�nové listy

D1.4.02 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaZe
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M R.SK.IDF21.13
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -250.00000 12.67000 -3 167.500

VV dle SOD
VV -800 -800.00000
VV dle zm�ny
VV 550 550.00000
VV Sou�et -250.00000

12 M R.SK.IDF21.14
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -50.00000 27.41000 -1 370.500

VV dle SOD
VV -300 -300.00000
VV dle zm�ny
VV 250 250.00000
VV Sou�et -50.00000

13 M R.SK.IDF22.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -1 300.00000 12.80000 -16 640.000

VV dle SOD
VV -3800 -3 800.00000
VV dle zm�ny
VV 2500 2 500.00000
VV Sou�et -1 300.00000

14 M R.SK.IDF22.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -250.00000 26.51000 -6 627.500

VV dle SOD
VV -800 -800.00000
VV dle zm�ny
VV 550 550.00000
VV Sou�et -250.00000

15 M R.SK.IDF23.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -300.00000 12.23000 -3 669.000

VV dle SOD
VV -750 -750.00000
VV dle zm�ny
VV 450 450.00000
VV Sou�et -300.00000

16 M R.SK.IDF23.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -50.00000 25.12000 -1 256.000

VV dle SOD
VV -250 -250.00000
VV dle zm�ny
VV 200 200.00000
VV Sou�et -50.00000

17 M R.SK.IDF24.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -50.00000 12.88000 -644.000

VV dle SOD
VV -250 -250.00000
VV dle zm�ny
VV 200 200.00000
VV Sou�et -50.00000

18 M R.SK.IDF24.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -20.00000 27.35000 -547.000

VV dle SOD
VV -100 -100.00000
VV dle zm�ny
VV 80 80.00000
VV Sou�et -20.00000

19 M R.SK.IDF31.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -500.00000 12.13000 -6 065.000

VV dle SOD
VV -1800 -1 800.00000
VV dle zm�ny
VV 1300 1 300.00000
VV Sou�et -500.00000

20 M R.SK.IDF31.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -100.00000 25.35000 -2 535.000

VV dle SOD
VV -400 -400.00000
VV dle zm�ny
VV 300 300.00000
VV Sou�et -100.00000

21 M R.SK.IDF32.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -500.00000 12.28000 -6 140.000

VV dle SOD
VV -1800 -1 800.00000
VV dle zm�ny
VV 1300 1 300.00000
VV Sou�et -500.00000

22 M R.SK.IDF32.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -100.00000 25.77000 -2 577.000

VV dle SOD
VV -400 -400.00000
VV dle zm�ny
VV 300 300.00000
VV Sou�et -100.00000

23 M R.SK.IDF41.14
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -50.00000 12.25000 -612.500

VV dle SOD
VV -200 -200.00000
VV dle zm�ny
VV 150 150.00000
VV Sou�et -50.00000

24 M R.SK.IDF41.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -20.00000 26.98000 -539.600

VV dle SOD
VV -100 -100.00000
VV dle zm�ny
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 80 80.00000
VV Sou�et -20.00000

25 M R.SK.MDF01.15
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -1 300.00000 12.94000 -16 822.000

VV dle SOD
VV -3500 -3 500.00000
VV dle zm�ny
VV 2200 2 200.00000
VV Sou�et -1 300.00000

26 M R.SK.MDF01.16
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -700.00000 25.81000 -18 067.000

VV dle SOD
VV -1500 -1 500.00000
VV dle zm�ny
VV 800 800.00000
VV Sou�et -700.00000

27 K R.SK.2 montá~ ks -1.00000 221 648.67300 -221 648.673

28 K 741127154
Montá~ pZípojnicový rozvod Al promyslový upevHovací 
�ást - dr~ák nebo konzolka kus 1 500.00000 40.00000 60 000.000 CS ÚRS 2022 01

29 M 1030381568

wpr7993 HMX-8545 svazkový dr�ák se zaklapávacím 
uzáv�rem HAMSTER FIX, 85 x 47 mm, tl.plechu: 0,9 
mm,

kus 1 500.00000 31.40000 47 100.000

30 K 742110104R01
Montá~ kabelového ~labu pro slaboproud drát�ného 
300/100 mm

m 60.00000 214.00000 12 840.000

31 M 1030134073 TOP SERVIS 2310305 drát�ný �lab 300/100 2,5m kus 26.40000 748.02000 19 747.728

VV 60,0/2,5*1,1 26.40000

D D1.4.2.02 POPLACHOVÝ ZABEZPEOVACÍ A TÍSGOVÝ SYSTÉM -8 346.667

32 M R.PZTS.0019
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -200.00000 12.27000 -2 454.000

VV dle SOD
VV -400 -400.00000
VV dle zm�ny
VV 200 200.00000
VV Sou�et -200.00000

33 M R.PZTS.0020
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -100.00000 25.54000 -2 554.000

VV dle SOD
VV -200 -200.00000
VV dle zm�ny
VV 100 100.00000
VV Sou�et -100.00000

34 K R.PZTS.0024 montá~ ks -1.00000 3 338.66666 -3 338.667

D D1.4.2.07 ELEKTRONICKÝ SYSTÉM KONTROLY VSTUPU A TELEFONNÍ ÚSTYEDNA -11 446.857

35 M R.ACS.0027
Elektroinstalaní trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -300.00000 22.23000 -6 669.000

VV dle SOD
VV -600 -600.00000
VV dle zm�ny
VV 300 300.00000
VV Sou�et -300.00000

36 M R.ACS.0028
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m -100.00000 33.47000 -3 347.000

VV dle SOD
VV -200 -200.00000
VV dle zm�ny
VV 100 100.00000
VV Sou�et -100.00000

37 K R.ACS.0031 montá~ ks -1.00000 1 430.85714 -1 430.857

Strana 12 z 14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveH 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaZe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 502 867.314

D D1 D1.1.3: TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV - STAVEBNÍ ÁST 502 867.314

D D11 P: Oddíly prací PSV 103 204.789

D D14 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 103 204.789

1 K 763131911
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztu~ením profily kus 170.00000 570.00000 96 900.000 CS ÚRS 2022 01

VV dle SOD
VV -0 0.00000
VV dle zm�ny - podhled s výústky
VV  - levé kZídlo
VV "525x75" (6+6) 12.00000
VV "625x75" (32+32) 64.00000
VV  - pravé kZídlo
VV "525x75" (3+3) 6.00000
VV "625x75" (40+40) 80.00000
VV "525x125" (4+4) 8.00000
VV Sou�et 170.00000

2 K 998763403
PZesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 969.00000 6.50649 6 304.789

D D2 D.1.4.1: Vzduchotechnika 399 662.525

D D10 099.: PZesun hmot HSV 2 364.495

3 K 997013157
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 0.37400 2 739.73000 1 024.659

4 K 997013509
PZíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pZes 1 km t 8.97600 12.44000 111.661

VV 0,374*24 8.97600
VV Sou�et 8.97600

5 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo~ením a se slo~ením t 0.37400 425.00000 158.950

6 K 997013812
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802

t 0.37400 2 858.89000 1 069.225

D D3 D.1.4.1_01: AHU1 3 V�trání u�eben - levé kZídlo -4 730.350

7 K 740100301
SG1.1 - PZívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 
525x75, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 1 418.52000 -1 418.520

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

8 K 740100302
EG1.1 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 
525x75, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 901.93000 -901.930

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

9 K 740100303
SG1.2 - PZívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 
625x75, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 1 458.10000 -1 458.100

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

10 K 740100304
EG1.2 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 
625x75, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 951.80000 -951.800

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

9901 - ZL-01 - Sádrokartonové podhledy bez kastlíko pro VZT

99 - Zm�nové listy

9901.3 - Vzduchotechnika - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011727
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 D.1.4.1_02: AHU2 3 V�trání u�eben - pravé kZídlo -7 263.620

11 K 740200301
SG2.1 - PZívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 
525x75, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 1 419.96000 -1 419.960

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

12 K 740200302
EG2.1 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 
525x75, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 998.46000 -998.460

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

13 K 740200303
SG2.2 - PZívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 
625x75, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 1 467.96000 -1 467.960

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

14 K 740200304
EG2.2 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 
625x75, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 1 010.26000 -1 010.260

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

15 K 740200305
SG2.3 - PZívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 
525x125, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 1 394.94000 -1 394.940

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

16 K 740200306
EG3.2 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 
525x125, barva RALL dle architekta

kus -1.00000 972.04000 -972.040

VV dle SOD
VV -1 -1.00000
VV Mezisou�et -1.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Mezisou�et 0.00000
VV Sou�et -1.00000

D D3,4 AHU1 a AHU2 - zám�na spiro potrubí + anemostaty 409 292.000

17 K 740100308

Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle 
norem, v�etn� tvarovek, regula�ních klapek, 
spojovacího a t�snícího materiálu ( SPIRO ) do 
prom�ru 2

m 130.00000 645.68000 83 938.400

18 K 751322132
Montá~ anemostatu �tvercového víZivého se skZíní 
pZes 0,100 do 0,200 m2 kus 12.00000 508.00000 6 096.000 CS ÚRS 2022 02

19 M 42972219R03
anemostat víYivý pro pYívod/odvod vzduchu tvercový 
ocelový bílý VVM/C 600mm 16 lamel pYívodní kus 6.00000 2 522.86667 15 137.200

20 M 42972219R04
anemostat víYivý pro pYívod/odvod vzduchu tvercový 
ocelový bílý VVM/C 600mm 16 lamel odvodní

kus 6.00000 2 552.76667 15 316.600

21 K 751322134
Montá~ anemostatu �tvercového víZivého se skZíní 
pZes 0,350 do 0,500 m2 kus 76.00000 786.00000 59 736.000 CS ÚRS 2022 02

VV pZívodní
VV 38 38.00000
VV odvodní
VV 38 38.00000
VV Sou�et 76.00000

22 M 42972219R01
anemostat víYivý pro pYívod/odvod vzduchu tvercový 
ocelový bílý VVM/C 600mm 24 lamel pYívodní kus 38.00000 3 036.80000 115 398.400

23 M 42972219R02
anemostat víYivý pro pYívod/odvod vzduchu tvercový 
ocelový bílý VVM/C 600mm 24 lamel odvodní

kus 38.00000 2 991.30000 113 669.400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868
Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785
Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 623.38

Základ dan� Sazba dan� Výbe dan�
DPH základní 244 623.38 21.00% 51 370.91

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 295 994.29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy

9902 - ZL-02 - Elektroinstalace pro �aluzie - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 244 623.38

A - UEBNY 285 623.29

    D1.4.00 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 158 187.64

      H - H: Oddíly prací HSV 158 187.64

        61 - Úpravy povrcho vnitYní 92 572.95

        94 - Lebení a stavební výtahy 28 255.34

        96 - Bourání konstrukcí 31 398.00

        99 - Stavenibtní pYesun hmot 5 893.34

        D96 - PYesuny suti a vybouraných hmot 68.02

    D1.4.01.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVÁD�E 127 435.64

      D1.4.01.12 - Rozvád��e - 1.NP 71 795.77
      D1.4.01.13 - Rozvád��e -  2.NP, pYístavba 32 566.01
      D1.4.01.15 - Rozvád��e - 3.NP -14 496.72
      D1.4.01.16 - Rozvád��e - hala 37 570.59

B - CHODBY -40 999.91

    D1.4.01.2 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA -40 999.91

      D1.4.01.24 - 2. Nadzemní podla�í - aKOLA -40 999.91

        D1 - 009: Bourání -7 232.00

        D8 - 741 - Elektroinstalace - silnoproud -33 767.91

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy

9902 - ZL-02 - Elektroinstalace pro �aluzie - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 244 623.378

D A UEBNY 285 623.288

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 158 187.644

D H H: Oddíly prací HSV 158 187.644

D 61 Úpravy povrcho vnitYní 92 572.950

1 K 612401191R00
Omítky malých ploch vnitYních st�n do 0,09 m2, 
vápennou btukovou omítkou kus 150.00000 176.76000 26 514.000

2 K 612403399R00
Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou 
jakoukoliv maltou  jakékoliv bíYky m2 15.00000 597.93000 8 968.950

VV 150*0,1 15.00000

3 K 612423531R00
Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou btuková, o 
bíYce rýhy do 150 mm, m2 37.50000 1 522.40000 57 090.000

VV 150*0,25 37.50000

D 94 Leaení a stavební výtahy 28 255.340

4 K 9419000000RR0
Lebení lehké pomocné, výbka podlahy do 1,9 m, pro 
vebkeré práce, dle dodavatele kus 1.00000 28 255.34000 28 255.340

D 96 Bourání konstrukcí 31 398.000

5 K 970033018R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu 
pYíplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , d 14-18 
mm

m 150.00000 209.32000 31 398.000

D 99 Staveniatní pYesun hmot 5 893.338

6 K 999281111R00
PYesun hmot pro opravy a údr�bu objekto pro opravy a 
údr�bu dosavadních objekto v�etn� vn�jbích plábeo 
výbky do 25 m,

t 4.48876 1 312.91000 5 893.338

D D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 68.016

7 K 979011211RX1
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 0.00100 2 589.10000 2.589

8 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0.00100 1 011.80000 1.012

9 K 997013509RX3
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t 4.82400 13.27000 64.014

VV 0,201*24 4.82400

10 K 997013511RX2
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo�ením a se slo�ením t 0.00100 400.78000 0.401

D D1.4.01.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVÁD�E 127 435.644

D D1.4.01.12 Rozvád��e - 1.NP 71 795.769
11 K 741210001 Montá� rozvodnice RS.1.1.1.b kus 1.00000 17 296.24243 17 296.242

12 M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1.00000 21 515.27752 21 515.278

13 M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1.00000 1 183.20335 1 183.203

14 M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1.00000 3 003.40534 3 003.405

15 M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1.00000 4 233.44683 4 233.447

16 M MTN649808 KNX �aluziový akní len REG-K/8x/10+man ks 1.00000 7 457.46576 7 457.466

17 M MTN647895 KNX spínací akní len REG-K/8x230/16+ma ks 2.00000 8 510.12886 17 020.258

18 K 044002000 Revize práce na rozvad��ích, výchozí ks 6.00000 7.20587 43.235

19 K 090001000-R
Propojovací a instala�ní materiál do rozvad��o - 
propojovací materiál vodi�e CYA, CY ks 6.00000 7.20587 43.235

D D1.4.01.13 Rozvád��e -  2.NP, pYístavba 32 566.010
20 K 741210005.2 Montá� rozvodnice RS1.1.5.c kus 1.00000 18 085.63083 18 085.631

21 M MTN649808.1 KNX �aluziový akní len REG-K/8x/10+man ks 1.00000 7 457.46576 7 457.466

VV dle SOD
VV -2 -2.00000
VV dle zm�ny
VV 3 3.00000
VV Sou�et 1.00000

22 M MTN647895.1 KNX spínací akní len REG-K/8x230/16+ma ks 1.00000 7 011.03890 7 011.039

VV dle SOD
VV -2 -2.00000
VV dle zm�ny
VV 3 3.00000
VV Sou�et 1.00000

23 K 044002000.1 Revize práce na rozvad��ích, výchozí ks 1.00000 5.93653 5.937

9902 - ZL-02 - Elektroinstalace pro �aluzie - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 090001000-R.1
Propojovací a instala�ní materiál do rozvad��o - 
propojovací materiál vodi�e CYA, CY ks 1.00000 5.93653 5.937

D D1.4.01.15 Rozvád��e - 3.NP -14 496.724
25 M MTN649808.2 KNX �aluziový akní len REG-K/8x/10+man ks -1.00000 7 472.01101 -7 472.011

VV dle SOD
VV -2 -2.00000
VV dle zm�ny
VV 1 1.00000
VV Sou�et -1.00000

26 M MTN647895.2 KNX spínací akní len REG-K/8x230/16+ma ks -1.00000 7 024.71342 -7 024.713

VV dle SOD
VV -2 -2.00000
VV dle zm�ny
VV 1 1.00000
VV Sou�et -1.00000

D D1.4.01.16 Rozvád��e - hala 37 570.589
27 K 741210006.1 Montá� rozvodnice RH.1.1.2.b kus 1.00000 9 195.30698 9 195.307

28 M MTN649808.3 KNX �aluziový akní len REG-K/8x/10+man ks 2.00000 7 170.89377 14 341.788

VV dle SOD
VV -5 -5.00000
VV dle zm�ny
VV 7 7.00000
VV Sou�et 2.00000

29 M MTN647895.1 KNX spínací akní len REG-K/8x230/16+ma ks 2.00000 7 011.03890 14 022.078

VV dle SOD
VV -0 0.00000
VV dle zm�ny
VV 2 2.00000
VV Sou�et 2.00000

30 K 044002000.2 Revize práce na rozvad��ích, výchozí ks 1.00000 5.70840 5.708

31 K 090001000-R.2
Propojovací a instala�ní materiál do rozvad��o - 
propojovací materiál vodi�e CYA, CY ks 1.00000 5.70840 5.708

D B CHODBY -40 999.910

D D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA -40 999.910

D D1.4.01.24 2. Nadzemní podla�í - aKOLA -40 999.910

D D1 009: Bourání -7 232.000

32 K 974082112
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 30 mm

m -200.00000 36.16000 -7 232.000

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud -33 767.910

33 K 741112001 Montá� krabice zapubt�ná plastová kruhová kus -51.00000 124.11000 -6 329.610

34 M 1188897 KRABICE KU 68-1902 kus -51.00000 12.19000 -621.690

35 K 741112021
Montá� krabice nást�nná plastová �tyYhranná do 
100x100 mm

kus -51.00000 149.14000 -7 606.140

36 M 34571532
krabice pYístrojová odboná s víkem z PH, 107x107 
mm, hloubka 50 mm

kus -51.00000 79.97000 -4 078.470

37 K 741122031
Montá� kabel Cu bez ukon�ení ulo�ený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 a� 2,5 mm2 (CYKY) m -300.00000 21.40000 -6 420.000

38 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m -300.00000 29.04000 -8 712.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868

Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785

Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 167.01

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 299 167.01 21.00% 62 825.07

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 361 992.08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZL-03 - Dopln�ní elektroinstalací 2.NP a 3.NP ji�ní �ást

ZL-03 - Dopln�ní elektroinstalací 2.NP a 3.NP ji�ní ást

Strana 1 z 6

Ing. Jan 

Vilánek

Digitáln� 

podepsal Ing. Jan 

Vilánek 

Datum: 

2023.03.03 

12:13:25 +01'00'

Ing. 

JindYich 

Lechovský

Digitáln� podepsal Ing. 

JindYich Lechovský 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-22801936, 

o=DESIGN 4 - projekty staveb, 

s.r.o., ou=1, cn=Ing. JindYich 

Lechovský, sn=Lechovský, 

givenName=JindYich, 

serialNumber=P539523 

Datum: 2023.03.06 07:52:31 

+01'00'

Ing. 

Roman 

Bílek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Roman Bílek 

Datum: 

2023.03.06 

11:58:49 +01'00'

Petr 

Dostál

Digitáln� podepsal 

Petr Dostál 

Datum: 2023.03.06 

13:01:28 +01'00'



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 283.236

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 70 133.225

D H H: Oddíly prací HSV 70 133.225

D 61 Úpravy povrcho vnitYní 63 609.900

1 K 612403399R00
Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou 
jakoukoliv maltou  jakékoliv bíYky m2 30.00000 597.93000 17 937.900

VV 150*0,2 30.00000

2 K 612423531R00
Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou btuková, o 
bíYce rýhy do 150 mm, m2 30.00000 1 522.40000 45 672.000

VV 150*0,2 30.00000

D 99 Stavenibtní pYesun hmot 6 523.325

3 K 999281111R00
PYesun hmot pro opravy a údr~bu objekto pro opravy a 
údr~bu dosavadních objekto v�etn� vn�jbích plábeo 
výbky do 25 m,

t 4.96860 1 312.91000 6 523.325

D D1.4.01.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVÁD�E 20 788.991

D D1.4.01.14 Rozvád��e - 2.NP 20 788.991
4 K 741210004.2 Montá~ rozvodnice RS.1.1.4.c kus 1.00000 13 307.02975 13 307.030

5 M A9D55616 Chráni�-jisti� iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 7.00000 960.16578 6 721.160

6 M 03205 elní panel modulární 5 výbk. dílco ks 1.00000 227.66154 227.662

7 M 21501 Propojovací libty 1P+N 12mod ks 1.00000 110.61521 110.615

8 M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodi�o v propojova ks 1.00000 333.77498 333.775

9 M 03001 Pevná DIN libta 24M, a 600 ks 1.00000 88.74942 88.749

D D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 81 361.020

D D1.4.01.24 2. Nadzemní podla~í - aKOLA 81 361.020

D D1 009: Bourání 7 276.250

10 K 974082112
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 30 mm

m 150.00000 36.16000 5 424.000

11 K 977131215
Vrty dovrchní pYíklepovými vrtáky D 16 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 1.00000 1 682.85000 1 682.850

12 M 59042125 sádra bedá kg 20.00000 8.47000 169.400

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud 61 312.670
13 K 741112001 Montá~ krabice zapubt�ná plastová kruhová kus 89.00000 124.11000 11 045.790

14 M 34571512 krabice pYístrojová instala�ní 500 V, 71x71x42mm kus 89.00000 30.91000 2 750.990

15 K 741112022
Montá~ krabice nást�nná plastová �tyYhranná do 
160x160 mm

kus -4.00000 160.30000 -641.200

16 M 34571430R krabice pod omítku z PH 167x167x58 mm kus -4.00000 287.48000 -1 149.920

17 K 741122015
Montá~ kabel Cu bez ukon�ení ulo~ený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m -20.00000 20.65000 -413.000

18 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m -20.00000 17.13000 -342.600

19 K 741122016
Montá~ kabel Cu bez ukon�ení ulo~ený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 a~ 6 mm2 (CYKY) m 130.00000 24.97000 3 246.100

20 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 130.00000 28.00000 3 640.000

21 K 741122031
Montá~ kabel Cu bez ukon�ení ulo~ený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 a~ 2,5 mm2 (CYKY) m 30.00000 21.40000 642.000

22 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 30.00000 48.76000 1 462.800

23 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m -35.00000 79.73000 -2 790.550

24 M 34113030
kabel instala�ní flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC plábe PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2 m 20.00000 53.60000 1 072.000 CS ÚRS 2023 01

25 K R01 Montá~ kabelové vývodky se svorkovnicí kus 3.00000 156.25000 468.750

26 M R01.1 kabelová vývodka se svorkovnicí kus 3.00000 186.25000 558.750

27 K 741313002
Montá~ zásuvka (polo)zapubt�ná bezbroubové 
pYipojení 2P+PE dvojí zapojení - prob�~ná kus 111.00000 122.14000 13 557.540

28 M 1197612 ZASUVKA POLAR kus 111.00000 238.60000 26 484.600

29 M 1166979 RAMECEK 1NAS., POLAR kus 111.00000 101.42000 11 257.620

30 K 741313004
Montá~ zásuvka (polo)zapubt�ná bezbroubové 
pYipojení 2x(2P+PE) dvojnásobná bikmá kus -75.00000 126.78000 -9 508.500

9903 - ZL-03 - Dopln�ní elektroinstalací 2.NP a 3.NP ji~ní �ást

99 - Zm�nové listy

9903.1 - 2.NP - Elektroinstalace SILNOPROUD - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 34555121R zásuvka 2násobná 16A bílá, pooto�ená horní 45° kus -75.00000 186.38000 -13 978.500

32 K 74111100R01 Montá~ zásuvkového boxu kus 2.00000 2 437.50000 4 875.000

33 M 3457159R01 stolní zásuvkový box kus 2.00000 4 537.50000 9 075.000

D D9 22-M - Montá~e technologických zaYízení KNX-EIB 12 772.100

34 K 741311004 Montá~ �idlo pohybu nást�nné se zapojením vodi�o kus 2.00000 301.66000 603.320

35 M 10.559.346R Sníma� KNX pYítomnosti, vnitYní prostory KS 2.00000 6 084.39000 12 168.780
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 183.805

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 117 103.835

D H H: Oddíly prací HSV 117 103.835

D 61 Úpravy povrcho vnitYní 89 901.992

1 K 612403399R00
Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou 
jakoukoliv maltou  jakékoliv bíYky m2 42.40000 597.93000 25 352.232

VV 424*0,1 42.40000

2 K 612423531R00
Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou btuková, o 
bíYce rýhy do 150 mm, m2 42.40000 1 522.40000 64 549.760

VV 424*0,1 42.40000

D D1 009: Bourání 15 755.340

3 K 974082112
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 30 mm

m 424.00000 36.16000 15 331.840

4 M 59042125 sádra bedá kg 50.00000 8.47000 423.500

D 99 Stavenibtní pYesun hmot 11 446.503

5 K 997013157
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 0.42400 2 524.10000 1 070.218

6 K 997013509
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t 10.17600 12.49000 127.098

VV 0,424*24 10.17600
VV Sou�et 10.17600

7 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo~ením a se slo~ením t 0.42400 422.92000 179.318

8 K 997013831
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 170 904 t 0.42400 2 005.27000 850.234

9 K 999281111R00
PYesun hmot pro opravy a údr~bu objekto pro opravy a 
údr~bu dosavadních objekto v�etn� vn�jbích plábeo 
výbky do 25 m,

t 7.02229 1 312.91000 9 219.635

D D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 46 079.970

D D1.4.2.01 STRUKTUROVANÁ KABELÁ} 46 079.970

10 M R.SK.IDF14.7
Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stín�ný, 10 
Gb, tYída Ea, maska, krycí ráme�ek, v�en� 
montá�ního a popisovacího pYíslubenství

ks 6.00000 299.56000 1 797.360

11 M R.SK.IDF21.7
elektroinstalan�í krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks 6.00000 20.35000 122.100

12 M R.SK.IDF21.12 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 424.00000 20.24000 8 581.760

13 K R.SK.R01 pYemíst�ní stávajícího RACKu ks 1.00000 8 125.00000 8 125.000

14 K R.SK dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1.00000 1 250.00000 1 250.000

15 K R.SK.1 dokumentace skute�ného provedení ks 1.00000 2 500.00000 2 500.000

16 K R.SK.2 montá~ ks 1.00000 23 703.75000 23 703.750

9903 - ZL-03 - Dopln�ní elektroinstalací 2.NP a 3.NP ji~ní �ást

99 - Zm�nové listy

9903.2 - 2.NP - Elektroinstalace SLABOPROUD

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 670.510

D D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA -17 670.510

D D1.4.01.25 3. a 4. Nadzemní podla~í - aKOLA -17 670.510

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud -17 670.510
1 K 741112001 Montá~ krabice zapubt�ná plastová kruhová kus -7.00000 130.52000 -913.640

2 M 34571512 krabice pYístrojová instala�ní 500 V, 71x71x42mm kus -7.00000 29.53000 -206.710

3 K 741112022
Montá~ krabice nást�nná plastová �tyYhranná do 
160x160 mm

kus -6.00000 164.70000 -988.200

4 M 34571430R krabice pod omítku z PH 167x167x58 mm kus -6.00000 269.74000 -1 618.440

5 K 741122016
Montá~ kabel Cu bez ukon�ení ulo~ený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 a~ 6 mm2 (CYKY) m -45.00000 23.88000 -1 074.600

6 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m -45.00000 30.19000 -1 358.550

7 K 741122032
Montá~ kabel Cu bez ukon�ení ulo~ený pod omítku 
plný kulatý 5x4 a~ 6 mm2 (CYKY) m -75.00000 28.55000 -2 141.250

8 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m -75.00000 80.13000 -6 009.750

9 K 741313002
Montá~ zásuvka (polo)zapubt�ná bezbroubové 
pYipojení 2P+PE dvojí zapojení - prob�~ná kus -7.00000 120.19000 -841.330

10 M 1197612 ZASUVKA POLAR kus -7.00000 256.68000 -1 796.760

11 M 1166979 RAMECEK 1NAS., POLAR kus -7.00000 103.04000 -721.280

9903 - ZL-03 - Dopln�ní elektroinstalací 2.NP a 3.NP ji~ní �ást

99 - Zm�nové listy

9903.3 - 3.NP - Elektroinstalace SILNOPROUD - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -18 629.530

D D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA -18 629.530

D D1.4.2.01 STRUKTUROVANÁ KABELÁ} -18 629.530
1 M R.SK.IDF32.13 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m -400.00000 19.82000 -7 928.000

2 M R.SK.IDF41.7
Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stín�ný, 10 
Gb, tYída Ea, maska, krycí ráme�ek, v�en� 
montá�ního a popisovacího pYíslubenství

ks -9.00000 286.75000 -2 580.750

3 M R.SK.IDF41.8
elektroinstala�ní krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks -9.00000 19.67000 -177.030

4 K R.SK dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1.00000 1 250.00000 1 250.000

5 K R.SK.1 dokumentace skute�ného provedení ks 1.00000 2 500.00000 2 500.000

6 K R.SK.2 montá~ ks -1.00000 11 693.75000 -11 693.750

9903 - ZL-03 - Dopln�ní elektroinstalací 2.NP a 3.NP ji~ní �ást

99 - Zm�nové listy

9903.4 - 3.NP - Elektroinstalace SLABOPROUD

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

Strana 6 z 6



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868

Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785

Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 763 334.65

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 2 763 334.65 21.00% 580 300.28

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3 343 634.93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy

ZL-04 - EI pYíprava pro interaktivní tabule

ZL-04 - EI pYíprava pro interaktivní tabule
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 406 274.889

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 168 319.739

D H H: Oddíly prací HSV 168 319.739

D 61 Úpravy povrcho vnitYní 152 663.760

1 K 612403399R00
Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou 
jakoukoliv maltou  jakékoliv bíYky m2 72.00000 597.93000 43 050.960

VV 15*0,15*32 72.00000

2 K 612423531R00
Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou btuková, o 
bíYce rýhy do 150 mm, m2 72.00000 1 522.40000 109 612.800

VV 15*0,15*32 72.00000

D 99 Stavenibtní pYesun hmot 15 655.979

3 K 999281111R00
PYesun hmot pro opravy a údr~bu objekto pro opravy a 
údr~bu dosavadních objekto v�etn� vn�jbích plábeo 
výbky do 25 m,

t 11.92464 1 312.91000 15 655.979

D D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 237 955.150

D D1.4.01.21 1. Podzemní podla~í 115 618.490

D D1 009: Bourání 21 490.810

4 K 974082114
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n b 
do 70 mm

m 480.00000 35.47000 17 025.600

VV 15*32 480.00000

5 K 997013157
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 0.96000 2 938.49000 2 820.950

6 K 997013509
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t 23.04000 16.82000 387.533

VV 0,96*24 'PYepo�tené koeficientem mno~ství 23.04000

7 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo~ením a se slo~ením t 0.96000 310.23000 297.821

8 K 997013803
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 0.96000 998.86000 958.906

D D2 741: Elektroinstalace: silnoproud 66 127.680
9 K 741112001 Montá~ krabice zapubt�ná plastová kruhová kus 64.00000 133.01000 8 512.640

VV 2*32 64.00000

10 M 34571512 krabice pYístrojová instalaní 500 V, 71x71x42mm kus 64.00000 30.26000 1 936.640

11 K 741122016
Montá~ kabel Cu bez ukon�ení ulo~ený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 a~ 6 mm2 (CYKY) m 480.00000 24.01000 11 524.800

VV 15*32 480.00000

12 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 480.00000 29.44000 14 131.200

13 K 741313002
Montá~ zásuvka (polo)zapubt�ná bezbroubové 
pYipojení 2P+PE dvojí zapojení - prob�~ná kus 64.00000 116.90000 7 481.600

VV 2*32 64.00000

14 M 1197612 ZASUVKA POLAR kus 64.00000 253.82000 16 244.480

15 M 1166979 RAMECEK 1NAS., POLAR kus 64.00000 98.38000 6 296.320

D D6 VRN1 - Projektové práce 28 000.000
16 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby ks 1.00000 28 000.00000 28 000.000

D D1.4.01.22 1. Nadzemní podla~í - aKOLA 39 451.480

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud 39 451.480
17 K 741313061R Montá~ sloupku se zásuvkami, v�etn� pYipojení kus 2.00000 1 665.93000 3 331.860

VV dle SOD
VV -8 -8.00000
VV dle zm�ny
VV 10 10.00000
VV Sou�et 2.00000

18 M SCHNEIDER1 Obslu�ný sloupek jednoduchý 0.7m, bílý kus -8.00000 3 999.11000 -31 992.880

VV dle SOD
VV -8 -8.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Sou�et -8.00000

23 M SCHNEIDER1a Obslu�ný sloupek dvoustranný 0.7m, bílý kus 10.00000 6 811.25000 68 112.500

9904 - ZL-04 - EI pYíprava pro interaktivní tabule

99 - Zm�nové listy

9904.01 - Silnoproud - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle SOD
VV -0 0.00000
VV dle zm�ny
VV 10 10.00000
VV Sou�et 10.00000

D D1.4.01.24 2. Nadzemní podla~í - aKOLA 39 760.020

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud 39 760.020
19 K 741313061R.1 Montá~ sloupku se zásuvkami, v�etn� pYopojení kus 2.00000 1 733.32000 3 466.640

VV dle SOD
VV -8 -8.00000
VV dle zm�ny
VV 10 10.00000
VV Sou�et 2.00000

20 M SCHNEIDER1.1 Obslu�ný sloupek jednoduchý 0.7m, bílý kus -8.00000 3 977.39000 -31 819.120

VV dle SOD
VV -8 -8.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Sou�et -8.00000

24 M SCHNEIDER1a Obslu�ný sloupek dvoustranný 0.7m, bílý kus 10.00000 6 811.25000 68 112.500

VV dle SOD
VV -0 0.00000
VV dle zm�ny
VV 10 10.00000
VV Sou�et 10.00000

D D1.4.01.25 3. a 4.. Nadzemní podla~í - aKOLA 43 125.160

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud 43 125.160
21 K 741313061R.1.1 Montá~ sloupku se zásuvkami, v�etn� pYopojení kus 2.00000 1 736.28000 3 472.560

VV dle SOD
VV -10 -10.00000
VV dle zm�ny
VV 12 12.00000
VV Sou�et 2.00000

22 M SCHNEIDER1.2 Obslu�ný sloupek jednoduchý 0.7m, bílý kus -10.00000 4 208.24000 -42 082.400

VV dle SOD
VV -10 -10.00000
VV dle zm�ny
VV 0 0.00000
VV Sou�et -10.00000

25 M SCHNEIDER1a Obslu�ný sloupek dvoustranný 0.7m, bílý kus 12.00000 6 811.25000 81 735.000

VV dle SOD
VV -0 0.00000
VV dle zm�ny
VV 12 12.00000
VV Sou�et 12.00000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 767 382.386

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 122 031.806

D H H: Oddíly prací HSV 122 031.806

D 61 Úpravy povrcho vnitYní 110 681.226

1 K 612403399R00
Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou 
jakoukoliv maltou  jakékoliv bíYky m2 52.20000 597.93000 31 211.946

VV (25+2+2)*0,15*12 52.20000

2 K 612423531R00
Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou btuková, o 
bíYce rýhy do 150 mm, m2 52.20000 1 522.40000 79 469.280

VV (25+2+2)*0,15*12 52.20000

D 99 Stavenibtní pYesun hmot 11 350.580

3 K 999281111R00
PYesun hmot pro opravy a údr~bu objekto pro opravy a 
údr~bu dosavadních objekto v�etn� vn�jbích plábeo 
výbky do 25 m,

t 8.64536 1 312.91000 11 350.580

D D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 645 350.580

D D1.4.2.01 STRUKTUROVANÁ KABELÁ} 645 350.580

4 M R.SK.IDF32.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m 96.00000 25.77000 2 473.920

VV 8*12 96.00000

5 M R.SK.IDF41.8
elektroinstalaní krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks 48.00000 19.67000 944.160

VV 4*12 48.00000

6 M R.SK.IDF41.R01 zásuvka HDMI ks 48.00000 3 595.00000 172 560.000

VV 4*12 48.00000

7 M R.SK.IDF41.R03 zásuvka USB ks 48.00000 2 198.75000 105 540.000

VV 4*12 48.00000

8 M R.SK.IDF41.R04 svorkovnice pro pYipojení reproduktoro ks 12.00000 471.25000 5 655.000

VV 1*12 12.00000

9 M R.SK.IDF32.R02 kabel USB kus 24.00000 3 102.50000 74 460.000

VV 2*12 24.00000

10 M R.SK.IDF32.R03 kabel HDMI kus 24.00000 4 143.75000 99 450.000

VV 2*12 24.00000

11 M R.SK.IDF32.R04 kabel CYH 2x2,5 m 300.00000 32.47500 9 742.500

VV 25*12 300.00000

12 K R.SK dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1.00000 15 000.00000 15 000.000

13 K R.SK.1 dokumentace skute�ného provedení ks 1.00000 7 500.00000 7 500.000

14 K R.SK.2 montá~ ks 1.00000 137 025.00000 137 025.000

15 K R.SK.3 uvedení do provozu ks 1.00000 7 500.00000 7 500.000

16 K R.SK.4 výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1.00000 7 500.00000 7 500.000

9904 - ZL-04 - EI pYíprava pro interaktivní tabule

99 - Zm�nové listy

9904.02 - Slaboproud - 12 malých ueben

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 589 677.374

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 210 399.674

D H H: Oddíly prací HSV 210 399.674

D 61 Úpravy povrcho vnitYní 190 829.700

1 K 612403399R00
Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou 
jakoukoliv maltou  jakékoliv bíYky m2 90.00000 597.93000 53 813.700

VV (25+2+3)*0,15*20 90.00000

2 K 612423531R00
Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou btuková, o 
bíYce rýhy do 150 mm, m2 90.00000 1 522.40000 137 016.000

VV (25+2+3)*0,15*20 90.00000

D 99 Stavenibtní pYesun hmot 19 569.974

3 K 999281111R00
PYesun hmot pro opravy a údr~bu objekto pro opravy a 
údr~bu dosavadních objekto v�etn� vn�jbích plábeo 
výbky do 25 m,

t 14.90580 1 312.91000 19 569.974

D D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1 379 277.700

D D1.4.2.01 STRUKTUROVANÁ KABELÁ} 1 379 277.700

4 M R.SK.IDF32.15
Elektroinstalaní trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová

m 160.00000 25.77000 4 123.200

VV 8*20 160.00000

5 M R.SK.IDF41.8
elektroinstalaní krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks 100.00000 19.67000 1 967.000

VV 5*20 100.00000

6 M R.SK.IDF41.R01 zásuvka HDMI ks 120.00000 3 595.00000 431 400.000

VV 6*20 120.00000

7 M R.SK.IDF41.R03 zásuvka USB ks 80.00000 2 198.75000 175 900.000

VV 4*20 80.00000

8 M R.SK.IDF41.R04 svorkovnice pro pYipojení reproduktoro ks 20.00000 471.25000 9 425.000

VV 1*20 20.00000

9 M R.SK.IDF32.R02 kabel USB kus 40.00000 3 102.50000 124 100.000

VV 2*20 40.00000

10 M R.SK.IDF32.R03 kabel HDMI kus 60.00000 4 143.75000 248 625.000

VV 3*20 60.00000

11 M R.SK.IDF32.R04 kabel CYH 2x2,5 m 500.00000 32.47500 16 237.500

VV 25*20 500.00000

12 K R.SK dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1.00000 25 000.00000 25 000.000

13 K R.SK.1 dokumentace skute�ného provedení ks 1.00000 12 500.00000 12 500.000

14 K R.SK.2 montá~ ks 1.00000 298 000.00000 298 000.000

15 K R.SK.3 uvedení do provozu ks 1.00000 19 500.00000 19 500.000

16 K R.SK.4 výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1.00000 12 500.00000 12 500.000

9904 - ZL-04 - EI pYíprava pro interaktivní tabule

99 - Zm�nové listy

9904.03 - Slaboproud - 20 velkých ueben

Sní~ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868
Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785
Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH -239 164.64

Základ dan� Sazba dan� Výbe dan�
DPH základní -239 164.64 21.00% -50 224.57

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -289 389.21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy

9905 - ZL-05 - Úprava provedení exteriérových parapeto - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726
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Ing. Jan 

Vilánek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Jan Vilánek 

Datum: 

2023.03.03 

14:06:23 +01'00'

Ing. 

JindYich 

Lechovský

Digitáln� podepsal Ing. 

JindYich Lechovský 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-22801936, 

o=DESIGN 4 - projekty staveb, 

s.r.o., ou=1, cn=Ing. JindYich 

Lechovský, sn=Lechovský, 

givenName=JindYich, 

serialNumber=P539523 

Datum: 2023.03.06 07:53:46 

+01'00'

Ing. 

Roman 

Bílek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Roman Bílek 

Datum: 

2023.03.06 

11:59:55 +01'00'

Petr 

Dostál

Digitáln� 

podepsal Petr 

Dostál 

Datum: 

2023.03.06 

13:02:40 +01'00'



REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -239 164.64

D1 - D1.1.1: FASÁDNÍ VÝPLN� OTVORo -239 164.64

    D2 - H: Oddíly prací HSV -162 605.68

      D4 - 0062: Úprava povrchp vn�jbí -106 701.37
      D8 - 0096.1: Demontá�e výplní otvorp -49 055.62
      D9 - 099.: PYesun hmot HSV -6 848.69

    D10 - P: Oddíly prací PSV -76 558.95

      D13 - 764.: Konstrukce klempíYské -76 558.95

99 - Zm�nové listy

9905 - ZL-05 - Úprava provedení exteriérových parapeto - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -239 164.636

D D1 D1.1.1: FASÁDNÍ VÝPLN� OTVORo -239 164.636

D D2 H: Oddíly prací HSV -162 605.682

D D4 0062: Úprava povrchp vn�jbí -106 701.374

1 K 623135011_01
Vyrovnání podkladu vn�jbích parapetp cementovým 
tmelem tl. 2 mm

m2 -141.52250 312.95000 -44 289.466

2 K 623135095_01
PYíplatek k vyrovnání  vn�jbích parapetp cementovým 
tmelem za ka�dý dalbích 1 mm tl m2 -424.56900 69.41000 -29 469.334

3 K 623142001_01
Pota�ení vn�jbích parapetp sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty m2 -134.13100 245.60000 -32 942.574

D D8 0096.1: Demontá�e výplní otvorp -49 055.616
4 K 764002851_01 aetrná demontá� oplechování parapetp m -454.59750 107.91000 -49 055.616

D D9 099.: PYesun hmot HSV -6 848.692

5 K 997013157
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t -0.75918 2 524.10000 -1 916.246

6 K 997013509
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t -18.22032 12.49000 -227.572

VV -0,75918*24 'PYepo�tené koeficientem mno�ství -18.22032

7 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo�ením a se slo�ením t -0.75918 422.92000 -321.072

8 K 997013804_1
Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu nedYev�né výpln� otvorp t -0.75918 1 866.49000 -1 417.002

9 K 998017003
PYesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t -2.25583 1 315.17000 -2 966.800

D D10 P: Oddíly prací PSV -76 558.954

D D13 764.: Konstrukce klempíYské -76 558.954

10 K K 02
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - r.b. 305 
mm

m -114.87000 883.24000 -101 457.779

11 K K 03
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - r.b. 255 
mm

m -25.41000 737.52000 -18 740.383

12 K K 04

Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - parapet je 
sou�ástí oplechování Yímsy, bude napojeno ve falci - 
r.b. 495 mm

m -11.55000 1 337.43000 -15 447.317

13 K K 05
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - s 
pYesahující parapetní Yímsou - r.b. 405 mm

m -158.23500 1 073.42000 -169 852.614

14 K K 06
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - r.b. 255 
mm

m -58.59000 802.61000 -47 024.920

15 K K 07
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - r.b. 205 
mm

m -12.60000 646.79000 -8 149.554

16 K K 08
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - s 
pYesahující parapetní Yímsou - r.b. 355 mm

m -24.78000 997.50000 -24 718.050

17 K K 09
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - s 
pYesahující parapetní Yímsou - r.b. 555 mm

m -10.76250 1 544.12000 -16 618.592

18 K K 10
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - atypické, 
eliptické ohnutí - r.b. 255 mm

m -3.78000 1 596.29000 -6 033.976

19 K K 11
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - atypický, 
zalomený s eliptickým prohnutím - r.b. 255 mm

m -2.20500 1 592.39000 -3 511.220

20 K K 12
Parapety oken z Cu pYedzv�tralého plechu tl. 0,55 mm, 
barva pYírodní, v�etn� kotevních pYíponek - atypické 
pplkruhové - r.b. 255 mm

m -1.57500 1 523.45000 -2 399.434

21 K 764001911
Napojení klempíYských konstrukcí na stávající délky 
spoje pYes 0,5 m m 434.35800 279.22000 121 281.441

VV dle SOD
VV K 09;   (2+3)*2

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy

9905 - ZL-05 - Úprava provedení exteriérových parapeto - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Strana 3 z 4



P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle zm�ny
VV 10,0+424,358 434.35800
VV Sou�et 434.35800

22 K 764236400
Oplechování parapetp rovných mechanicky kotvené z 
Cu plechu rb 100 mm m 424.35800 512.00000 217 271.296 CS ÚRS 2022 02

23 K 998764203
PYesun hmot procentní pro konstrukce klempíYské v 
objektech v do 24 m

% -754.01102 1.53559 -1 157.852

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868
Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785
Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 473 950.89

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 3 473 950.89 21.00% 729 529.69

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 4 203 480.58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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Ing. Jan 

Vilánek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Jan Vilánek 

Datum: 

2023.03.03 

14:06:53 +01'00'

Ing. 

JindYich 

Lechovský

Digitáln� podepsal Ing. JindYich Lechovský 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-22801936, o=DESIGN 

4 - projekty staveb, s.r.o., ou=1, cn=Ing. JindYich 

Lechovský, sn=Lechovský, givenName=JindYich, 

serialNumber=P539523 

Datum: 2023.03.06 07:54:32 +01'00'

Ing. 

Roman 

Bílek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Roman Bílek 

Datum: 

2023.03.06 

12:00:27 +01'00'

Petr 

Dostál

Digitáln� podepsal 

Petr Dostál 

Datum: 2023.03.06 

13:03:18 +01'00'



REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 473 950.89

D1 - D1.1.1: FASÁDNÍ VÝPLN� OTVORo 3 473 950.89

    D10 - P: Oddíly prací PSV 3 473 950.89

      D26 - 768.1: Rolety a �aluzie 3 473 950.89

99 - Zm�nové listy

9906 - ZL-06 - VnitYní �aluzie do u�eben - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 473 950.889

D D1 D1.1.1: FASÁDNÍ VÝPLN� OTVORo 3 473 950.889

D D10 P: Oddíly prací PSV 3 473 950.889

D D26 768.1: Rolety a �aluzie 3 473 950.889

1 K 786623011
Montá� venkovní �aluzie ovládané motorem upevn�né 
na rám okna nebo do �aluziové schránky pl do 4 m2 kus 22.00000 1 300.00000 28 600.000 CS ÚRS 2022 02

VV "1430*2180" 10 10.00000
VV "1400*2470" 4 4.00000
VV "1650*2290" 8 8.00000
VV Sou�et 22.00000

2 M 55342528
�aluzie Z-90 ovládaná základním motorem vetn� 
pYísluaenství plochy do 3,5m2 m2 45.00600 3 610.00000 162 471.660 CS ÚRS 2022 02

VV 1,430*2,180*10 31.17400
VV 1,400*2,470*4 13.83200
VV Sou�et 45.00600

3 M 55342529
�aluzie Z-90 ovládaná základním motorem vetn� 
pYísluaenství plochy do 4,0m2 m2 30.22800 3 350.00000 101 263.800 CS ÚRS 2022 02

VV 1,650*2,290*8 30.22800

4 K 786623013
Montá� venkovní �aluzie ovládané motorem upevn�né 
na rám okna nebo do �aluziové schránky pl pYes 4 do 
6 m2

kus 97.00000 1 350.00000 130 950.000 CS ÚRS 2022 02

VV "1700*3130" 83 83.00000
VV "1600*2810" 9 9.00000
VV "2050*2290" 5 5.00000
VV Sou�et 97.00000

5 M 55342530
�aluzie Z-90 ovládaná základním motorem vetn� 
pYísluaenství plochy do 5,0m2 m2 63.93650 3 110.00000 198 842.515 CS ÚRS 2022 02

VV 1,600*2,810*9 40.46400
VV 2,050*2,290*5 23.47250
VV Sou�et 63.93650

6 M 55342531
�aluzie Z-90 ovládaná základním motorem vetn� 
pYísluaenství plochy do 6,0m2 m2 441.64300 2 830.00000 1 249 849.690 CS ÚRS 2022 02

VV 1,700*3,130*83 441.64300

7 K 786623015
Montá� venkovní �aluzie ovládané motorem upevn�né 
na rám okna nebo do �aluziové schránky pl pYes 6 do 
8 m2

kus 20.00000 1 410.00000 28 200.000 CS ÚRS 2022 02

VV "1950*3130" 18 18.00000
VV "2000*3810" 2 2.00000
VV Sou�et 20.00000

8 M 55342532
�aluzie Z-90 ovládaná základním motorem vetn� 
pYísluaenství plochy do 7,0m2 m2 109.86300 2 660.00000 292 235.580 CS ÚRS 2022 02

VV 1,950*3,130*18 109.86300

9 M 55342533
�aluzie Z-90 ovládaná základním motorem vetn� 
pYísluaenství plochy do 8,0m2 m2 15.24000 2 540.00000 38 709.600 CS ÚRS 2022 02

VV 2,000*3,810*2 15.24000

10 K 786623017
Montá� venkovní �aluzie ovládané motorem upevn�né 
na rám okna nebo do �aluziové schránky pl pYes 8 m2 kus 8.00000 1 520.00000 12 160.000 CS ÚRS 2022 02

VV "2400*4600" 4+4 8.00000

11 M 55342534
�aluzie Z-90 ovládaná základním motorem vetn� 
pYísluaenství plochy do 12,0m2 m2 88.32000 2 310.00000 204 019.200 CS ÚRS 2022 02

VV 2,400*4,600*(4+4) 88.32000

12 K 786623031 Montá� krycího plechu venkovní �aluzie jakékoli aíYky kus 147.00000 554.00000 81 438.000 CS ÚRS 2022 02

VV 83+9+18+10+4+4+4+2+8+5 147.00000

13 M 55342579
plech krycí Al pro �aluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
vetn� bonic a dr�áko plochy do 3,5m2 aíYky do 2,0m kus 14.00000 4 780.00000 66 920.000 CS ÚRS 2022 02

VV "1,430*2,180"10 10.00000
VV "1,400*2,470"4 4.00000
VV Sou�et 14.00000

14 M 55342586
plech krycí Al pro �aluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
vetn� bonic a dr�áko plochy do 4,0m2 aíYky do 4,0m kus 8.00000 8 760.00000 70 080.000 CS ÚRS 2022 02

VV "1,650*2,290"8 8.00000

15 M 55342589
plech krycí Al pro �aluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
vetn� bonic a dr�áko plochy do 5,0m2 aíYky do 2,0m kus 9.00000 5 260.00000 47 340.000 CS ÚRS 2022 02

VV "1,600*2,810"9 9.00000

16 M 55342590
plech krycí Al pro �aluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
vetn� bonic a dr�áko plochy do 5,0m2 aíYky do 3,0m kus 5.00000 7 000.00000 35 000.000 CS ÚRS 2022 02

VV "2,050*2,290"5 5.00000
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17 M 55342593
plech krycí Al pro �aluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
vetn� bonic a dr�áko plochy do 6,0m2 aíYky do 2,0m kus 83.00000 5 500.00000 456 500.000 CS ÚRS 2022 02

VV "1,700*3,130"83 83.00000

18 M 55342597
plech krycí Al pro �aluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
vetn� bonic a dr�áko plochy do 8,0m2 aíYky do 2m kus 20.00000 6 470.00000 129 400.000 CS ÚRS 2022 02

VV "1,950*3,130"18 18.00000
VV "2,000*3,810"2 2.00000
VV Sou�et 20.00000

19 M 55342602
plech krycí Al pro �aluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
vetn� bonic a dr�áko plochy do 12,0m2 aíYky do 
3,0m

kus 8.00000 8 970.00000 71 760.000 CS ÚRS 2022 02

VV "2,400*4,600"(4+4) 8.00000

20 K 786626121.R01 Montá� vertikální �aluzie vnitYní m2 60.20500 210.00000 12 643.050
VV 1,5*2,85*4 17.10000
VV 1,4*3,7*1 5.18000
VV 2,05*3,7*(2+3) 37.92500
VV Sou�et 60.20500

21 M 55346200R01 �aluzie vertikální interiérové m2 60.20500 734.00000 44 190.470

22 K 998786203
PYesun hmot procentní pro �alounické úpravy v 
objektech v do 24 m

% 34 625.73565 0.32858 11 377.324
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868
Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785
Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 343 600.56

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 343 600.56 21.00% 72 156.12

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 415 756.68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 343 600.56

2.NP - Stavební úpravy 2.NP - JIH 98 446.64

    HSV - Práce a dodávky HSV 43 510.53

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 000.00
      6 - Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 9 744.00
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 630.60
      D9 - 099.: PYesun hmot HSV 9 135.93

    PSV - Práce a dodávky PSV 27 656.11

      763 - Konstrukce suché výstavby 865.70
      766 - Konstrukce truhláYské 22 900.00
      781 - Dokon�ovací práce - obklady 3 890.41

    HZS - Hodinové zú�tovací sazby 27 280.00

3.NP - Stavební úpravy 3.NP - JIH 37 521.46

    322 - Povrchová úprava st�n m.�.3.22 po odstran�ní tapet 0.00

    HSV - Práce a dodávky HSV 12 956.67

      6 - Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 12 404.47
      D9 - 099.: PYesun hmot HSV 552.21

    PSV - Práce a dodávky PSV 24 564.79

      783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 9 065.00
      784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 15 499.79

TV - T�locvi�na 138 152.90

    HSV - Práce a dodávky HSV 136 370.33

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 427.55
      6 - Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 71 254.62
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 245.99
      D9 - 099.: PYesun hmot HSV 38 442.17

    PSV - Práce a dodávky PSV 1 782.57

      D29 - 784.: Malby 1 782.57

1.-2.NP-P - SDK podhledy 69 479.56

    763 - Konstrukce suché výstavby 69 479.56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 343 600.558

D 2.NP Stavební úpravy 2.NP - JIH 98 446.637

D HSV Práce a dodávky HSV 43 510.527

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 000.000

1 K 311237161
Zdivo jednovrstvé tepeln� izola�ní z cihel brouaených 
na tenkovrstvou maltu U pYes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 
zdiva 500 mm

m2 5.50000 4 000.00000 22 000.000 CS ÚRS 2023 01

D 6 Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 9 744.000

2 K 612321141
Vápenocementová omítka atuková dvouvrstvá 
vnitYních st�n nanáaená ru�n� m2 28.00000 348.00000 9 744.000 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 630.595

3 K 978013191
Otlu�ení (osekání) vnitYní vápenné nebo 
vápenocementové omítky st�n v rozsahu pYes 50 do 
100 %

m2 24.58500 107.00000 2 630.595 CS ÚRS 2023 01

D D9 099.: PYesun hmot HSV 9 135.932

4 K 997013157
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 1.13100 2 524.10000 2 854.757

5 K 997013509
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t 27.14400 12.49000 339.029

VV 1,131*24 27.14400
VV Sou�et 27.14400

6 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo�ením a se slo�ením t 1.13100 422.92000 478.323

7 K 997013831
Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 170 904 t 1.13100 2 005.27000 2 267.960

8 K 998017003
PYesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 2.43000 1 315.17000 3 195.863

D PSV Práce a dodávky PSV 27 656.110

D 763 Konstrukce suché výstavby 865.700

9 K 763121821
Demontá� SDK pYedsazené, aachtové st�ny s nosnou 
kcí se zdvojeným CW profilem opláat�ní jednoduché m2 11.00000 78.70000 865.700 CS ÚRS 2023 01

VV povodní otvor ve zd�né st�n� zapravený SDK
VV 2*(2,0*2,75) 11.00000

D 766 Konstrukce truhláYské 22 900.000
10 K 766000R01 Repase dveYí v�etn� zárubní kus 1.00000 22 900.00000 22 900.000

D 781 Dokon�ovací práce - obklady 3 890.410

11 K 781473810
Demontá� obklado z obklada�ek keramických 
lepených

m2 24.58500 85.90000 2 111.852 CS ÚRS 2023 01

VV m.�.2.18
VV 1,5*(2,0+4,595+1,605+1,28+1,65+0,76+4,5) 24.58500

12 K 781474111
Montá� obklado vnitYních keramických hladkých pYes 6 
do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 1.50000 640.00000 960.000 CS ÚRS 2023 01

13 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 1.72500 401.00000 691.725 CS ÚRS 2023 01
VV 1,5*1,15 'PYepo�tené koeficientem mno�ství 1.72500

14 K 998781202
PYesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v pYes 6 do 12 m % 37.63577 3.37000 126.833 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zú�tovací sazby 27 280.000

15 K HZS1291 Hodinová zú�tovací sazba pomocný stavební d�lník hod 80.00000 341.00000 27 280.000 CS ÚRS 2023 01

VV vyklizení místností �.2.23 a 2.24
VV 2*5*8 80.00000

D 3.NP Stavební úpravy 3.NP - JIH 37 521.464

D 322 Povrchová úprava st�n m.�.3.22 po odstran�ní tapet 0.000

D HSV Práce a dodávky HSV 12 956.674

D 6 Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 12 404.468

16 K 612311131
Pota�ení vnitYních st�n vápenným atukem tlouaeky do 
3 mm

m2 75.63700 164.00000 12 404.468 CS ÚRS 2022 02

VV 4,3*(2*3,33+2*6,34) 83.16200
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,3*2,5+1,5*2,85) -7.52500
VV Sou�et 75.63700

D D9 099.: PYesun hmot HSV 552.206

17 K 997013157
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 0.01900 2 524.10000 47.958

18 K 997013509
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t 0.45600 12.49000 5.695

VV 0,019*24 0.45600
VV Sou�et 0.45600

19 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo�ením a se slo�ením t 0.01900 422.92000 8.035

20 K 997013831
Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 170 904 t 0.01900 2 005.27000 38.100

21 K 998017003
PYesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 0.34400 1 315.17000 452.418

D PSV Práce a dodávky PSV 24 564.790

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 9 065.000

22 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nát�r 
záme�nických konstrukcí m2 12.00000 121.00000 1 452.000 CS ÚRS 2022 02

VV nát�r zárubní dvojnásobný
VV 2*6 12.00000

23 K HZS2491 Hodinová zú�tovací sazba d�lník zednických výpomocí hod 23.00000 331.00000 7 613.000 CS ÚRS 2022 02

VV st�hování nábytku
VV 23 23.00000

D 784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 15 499.790

24 K 784131013
Odstran�ní lepených tapet s makulaturou ze st�n v do 
3,80 m

m2 75.63700 76.80000 5 808.922 CS ÚRS 2022 02

VV 4,3*(2*3,33+2*6,34) 83.16200
VV -(1,3*2,5+1,5*2,85) -7.52500
VV Sou�et 75.63700

25 K 784181123.1
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výaky do 5,00 m m2 83.16200 24.87000 2 068.239

26 K 784211113
Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za mokra velmi 
dobYe ot�ruvzdorných v místnostech výaky do 5,00 m m2 83.16200 77.87000 6 475.825

27 K 784211141_01
PYíplatek k cenám 2x maleb ze sm�sí za provád�ní 
malých ploch

m2 83.16200 13.79000 1 146.804

D TV T�locvi�na 138 152.898

D HSV Práce a dodávky HSV 136 370.330

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 427.553

28 K 317944321
Válcované nosníky do �.12 dodate�n� osazované do 
pYipravených otvoro t 0.13404 70 000.00000 9 382.800 CS ÚRS 2023 01

VV 2*8*(2*1,7)*2,24*1,1/1000 0.13404

29 K 317998110
Tepelná izolace mezi pYeklady v 24 cm z EPS tl do 30 
mm

m 27.20000 64.50000 1 754.400 CS ÚRS 2023 01

VV podklad pod Ytong
VV 2*8*1,7 27.20000

30 K 340271021
Zazdívka otvoro v pYí�kách nebo st�nách pl pYes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm

m2 11.23380 827.00000 9 290.353 CS ÚRS 2023 01

VV 2*8*((2,37/2)*(2,37/2)/2) 11.23380

D 6 Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 71 254.619

31 K 612325302
Vápenocementová atuková omítka ost�ní nebo 
nadpra�í m2 11.23380 924.00000 10 380.031 CS ÚRS 2023 01

32 K 621215134
Oprava kontaktního zateplení podhledo z 
polystyrenových desek tl pYes 120 do 160 mm pl pYes 
0,5 do 1,0 m2

kus 32.00000 1 460.00000 46 720.000 CS ÚRS 2023 01

VV 2*8*2 32.00000

33 K 622326359
Oprava vn�jaí vápenocementové omítky s 
celoploaným pYeatukováním �lenitosti 2 v rozsahu pYes 
80 do 100 %

m2 11.23380 1 260.00000 14 154.588 CS ÚRS 2023 01

VV 2*8*((2,37/2)*(2,37/2)/2) 11.23380

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 245.993

34 K 971038591
Vybourání otvoro ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
pYí�kovek pl do 1 m2 tl pYes 150 mm m3 4.49352 1 390.00000 6 245.993 CS ÚRS 2023 01

VV 2*8*((2,37/2)*(2,37/2)/2)*0,4 4.49352

D D9 099.: PYesun hmot HSV 38 442.165

35 K 997013157
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 6.74001 2 524.10000 17 012.459

36 K 997013509
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t 161.76000 12.49000 2 020.382

VV 6,74*24 161.76000
VV Sou�et 161.76000

37 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo�ením a se slo�ením t 6.74000 422.92000 2 850.481

38 K 997013831
Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 170 904 t 6.74001 2 005.27000 13 515.540

39 K 998017003
PYesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 2.31400 1 315.17000 3 043.303
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D PSV Práce a dodávky PSV 1 782.568

D D29 784.: Malby 1 782.568

40 K 784181123
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v pYes 3,80 do 5,00 m m2 15.34580 24.50000 375.972 CS ÚRS 2022 02

VV 2*8*((2,77/2)*(2,77/2)/2) 15.34580

41 K 784211113
Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za mokra velmi 
dobYe ot�ruvzdorných v místnostech výaky do 5,00 m m2 15.34580 77.87000 1 194.977

42 K 784211141_01
PYíplatek k cenám 2x maleb ze sm�sí za provád�ní 
malých ploch

m2 15.34580 13.79000 211.619

D 1.-2.NP-P SDK podhledy 69 479.559

D 763 Konstrukce suché výstavby 69 479.559

43 K 76313176R01
PYíplatek k SDK podhledu za kotvení do hloubky 
nosného prvku - delaí arouby m2 1 001.26180 69.39200 69 479.559

VV dle zm�ny
VV 1.NP
VV podhled
VV "m.�. 1.22"   6,31*6,2 39.12200
VV "m.�. 1.23"   6,31*6,67 42.08770
VV "m.�. 1.24"   10,2*6,88 70.17600
VV "m.�. 1.25"   8,95*6,34 56.74300
VV "m.�. 1.04"   8,35*6,34 52.93900
VV "m.�. 1.05"   8,3*6,34 52.62200
VV "m.�. 1.06"  8,34*6,34 52.87560
VV "m.�. 1.07"  10,2*6,88 70.17600
VV Mezisou�et 436.74130
VV 2.NP
VV "m.�.2.17" 6,31*9,095 57.38945
VV "m.�. 2.19" 10,2*6,88 70.17600
VV "m.�. 2.21" 8,65*6,34 54.84100
VV "m.�. 2.22" 7,33*6,34 46.47220
VV "m.�. 2.04" 11,03*6,34 69.93020
VV "m.�. 2.05" 14,48*6,34 91.80320
VV "m.�. 2.07" 10,2*6,88 70.17600
VV "m.�. 2.08" 6,3*9,86 62.11800
VV "m.�.2.18" (0,715+1,0+4,595)*6,595 41.61445
VV Mezisou�et 564.52050
VV Sou�et 1 001.26180
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868
Gymnázium Dr.Jos.PekaZe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785
Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 525.05

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 176 525.05 21.00% 37 070.26

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 213 595.31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaZe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 176 525.05

D1.4.00 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 15 779.98

    H - H: Oddíly prací HSV 15 779.98

      61 - Úpravy povrcho vnitZní 14 312.23
      99 - Staveniatní pZesun hmot 1 467.76

PSV - Práce a dodávky PSV 160 745.06

    786 - Dokon�ovací práce - �alounické úpravy 124 918.66

    D1.4.01.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVÁD�E 20 909.53

      D1.4.01.14 - Rozvád��e - 2.NP 20 909.53

    D1.4.01.2 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 14 916.87

      D1.4.01.23 - 2. Nadzemní podla�í - PYÍSTAVBA 14 916.87

        D1 - 009: Bourání 5 155.65

        D8 - 741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 919.65

        D9 - 22-M - Montá�e technologických zaZízení KNX-EIB 4 341.57

        D5 - 58-M - Revize vyhrazených technických zaZízení 1 250.00

        D6 - VRN1 - Projektové práce 1 250.00

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaZe

99 - Zm�nové listy

9908 - ZL-08 - Zatemn�ní oken v u�ebn� fyziky m.�.2.17 - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaZe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 525.046

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 15 779.983

D H H: Oddíly prací HSV 15 779.983

D 61 Úpravy povrcho vnitZní 14 312.228

1 K 612403399R00
Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou 
jakoukoliv maltou  jakékoliv aíZky m2 6.75000 597.93000 4 036.028

VV 45*0,15 6.75000

2 K 612423531R00
Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou atuková, o 
aíZce rýhy do 150 mm, m2 6.75000 1 522.40000 10 276.200

VV 45*0,15 6.75000

D 99 Staveniatní pZesun hmot 1 467.755

3 K 999281111R00
PZesun hmot pro opravy a údr�bu objekto pro opravy a 
údr�bu dosavadních objekto v�etn� vn�jaích pláaeo 
výaky do 25 m,

t 1.11794 1 312.91000 1 467.755

D PSV Práce a dodávky PSV 160 745.063

D 786 Dokon�ovací práce - �alounické úpravy 124 918.660

4 K 786631161
Montá� zatemIovací zaZízení - roleta v�.pZísluaenství a 
seZízení m2 12.82500 1 518.20927 19 471.034

VV 3*1,5*2,85 12.82500

5 M 63128026
roleta - screenová odolná látka s prohledností 5%, 
systém box a 135mm ovládaná základním motorem 
vetn� pYísluaenství plochy do 4,5m2

m2 12.82500 8 190.00000 105 036.750 CS ÚRS 2023 01

VV 3*1,5*2,85 12.82500

6 K 998786203
PZesun hmot procentní pro stín�ní a �alounické úpravy 
v objektech v pZes 12 do 24 m % 1 245.07784 0.33000 410.876 CS ÚRS 2022 02

D D1.4.01.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVÁD�E 20 909.533

D D1.4.01.14 Rozvád��e - 2.NP 20 909.533
7 K 741210004.2 Montá� rozvodnice RS.1.1.4.c kus 1.00000 13 307.02975 13 307.030

8 M A9F04110 Jisti iC60N 1P 10A  C ks 1.00000 84.24763 84.248

9 M MTN649808 KNX �aluziový akní len REG-K/8x/10+man ks 1.00000 7 500.34282 7 500.343

10 K 044002000 Revize práce na rozvad��ích, výchozí ks 2.00000 5.97066 11.941

11 K 090001000-R
Propojovací a instala�ní materiál do rozvad��o - 
propojovací materiál vodi�e CYA, CY ks 1.00000 5.97066 5.971

D D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 14 916.870

D D1.4.01.23 2. Nadzemní podla�í - PYÍSTAVBA 14 916.870

D D1 009: Bourání 5 155.650

12 K 974082112
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n a 
do 30 mm

m 45.00000 35.20000 1 584.000

13 K 977131113
Vrty pZíklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva 
nebo prostého betonu

m 3.00000 1 190.55000 3 571.650

D D8 741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 919.650

14 K 741112021
Montá� krabice nást�nná plastová �tyZhranná do 
100x100 mm

kus 1.00000 151.96000 151.960

15 M 34571532
krabice pYístrojová odboná s víkem z PH, 107x107 
mm, hloubka 50 mm

kus 1.00000 79.09000 79.090

16 K 741120005
Montá� vodi� Cu izolovaný plný a lan�ný �íla 25-35 
mm2 pod omítku (CY)

m 3.00000 23.26000 69.780

17 M 34142161.PKB vodi silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 m 3.00000 124.29000 372.870

18 K 741122031
Montá� kabel Cu bez ukon�ení ulo�ený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 a� 2,5 mm2 (CYKY) m 45.00000 21.69000 976.050

19 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 45.00000 28.22000 1 269.900

D D9 22-M - Montá�e technologických zaYízení KNX-EIB 4 341.570

20 K 22045002R Nastavení a konfigurace KNX-EIB hod 3.00000 1 447.19000 4 341.570

D D5 58-M - Revize vyhrazených technických zaYízení 1 250.000

21 K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí ks 1.00000 1 250.00000 1 250.000

D D6 VRN1 - Projektové práce 1 250.000

22 K 013244000
Dokumentace pro provád�ní stavby - plán vazeb KNX-
EIB

ks 1.00000 625.00000 625.000

9908 - ZL-08 - Zatemn�ní oken v u�ebn� fyziky m.�.2.17 - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaZe
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby ks 1.00000 625.00000 625.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868

Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785

Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 508 947.31

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 508 947.31 21.00% 106 878.94

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 615 826.25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy
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Ing. 

Jan 

Vilánek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Jan Vilánek 

Datum: 

2023.03.03 

12:15:51 +01'00'

Ing. 

JindYich 

Lechovský

Digitáln� podepsal Ing. JindYich Lechovský 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-22801936, o=DESIGN 4 - 

projekty staveb, s.r.o., ou=1, cn=Ing. JindYich 

Lechovský, sn=Lechovský, givenName=JindYich, 

serialNumber=P539523 

Datum: 2023.03.06 07:56:29 +01'00'

Ing. 

Roman 

Bílek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Roman Bílek 

Datum: 

2023.03.06 

12:01:55 +01'00'

Petr 

Dostál

Digitáln� 

podepsal Petr 

Dostál 

Datum: 

2023.03.06 

13:05:08 +01'00'



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 183.510

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 44 183.510

D H H: Oddíly prací HSV 19 183.510

D 96 Bourání konstrukcí 19 183.510

1 K 970031100R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu 
jádrové vrtání, do D 100 mm

m 5.00000 3 304.43000 16 522.150

2 K 971033441R00

Vybourání otvoro ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tlouaeky do 
300 mm

kus 8.00000 332.67000 2 661.360

D T T: technické vybavení budov 25 000.000

D M22_P Montá~ sd�lovací a zabezp. techniky - pYípomoci 25 000.000

4 K M22000001RR0
Stavební pYípomoce a bourací práce - pro slaboproud, 
práce neobsa~ené v soupisu slaboproud soubor 1.00000 25 000.00000 25 000.000

9909 - ZL-09 - SLP rozvody veYejná �ást

99 - Zm�nové listy

D1.4.00 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveI 3:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 464 763.800

D D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 464 763.800

D D1.4.2.01 STRUKTUROVANÁ KABELÁ} 464 763.800

1 M R.SK.IDF01.3
Patchpanel 24 porto RJ45, výaka 1U, v�etn� plného 
osazení keystone, stín�né konektory tYída Ea ks 1.00000 2 568.77000 2 568.770

2 M R.SK.IDF01.5 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 1.00000 173.75000 173.750

3 M R.SK.IDF01.8
elektroinstalan�í krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks 2.00000 20.06000 40.120

4 M R.SK.IDF01.9

datový vývod s keystone modulem RJ45 stín�ný, 10 
Gb, tYída Ea, zakon�ení v elektroinstalan�í krabici,, 
v�etn� krabice s ví�kem

ks 2.00000 124.04000 248.080

5 M R.SK.IDF01.14 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 1 420.00000 20.82000 29 564.400

6 K 741127154
Montá~ pYípojnicový rozvod Al promyslový upevIovací 
�ást - svazkový kabelový dr~ák kus 200.00000 40.40000 8 080.000 CS ÚRS 2022 02

7 M R.SK.IDF11.3
Patchpanel 24 porto RJ45, výaka 1U, v�etn� plného 
osazení keystone, stín�né konektory tYída Ea ks 1.00000 2 538.94000 2 538.940

8 M R.SK.IDF11.5 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 9.00000 178.80000 1 609.200

9 M R.SK.IDF11.8
elektroinstalan�í krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks 1.00000 20.22000 20.220

10 M R.SK.IDF11.9

datový vývod s keystone modulem RJ45 stín�ný, 10 
Gb, tYída Ea, zakon�ení v elektroinstalan�í krabici,, 
v�etn� krabice s ví�kem

ks 1.00000 124.99000 124.990

11 M R.SK.IDF11.13 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 800.00000 19.78000 15 824.000

12 K 741127154
Montá~ pYípojnicový rozvod Al promyslový upevIovací 
�ást - svazkový kabelový dr~ák kus 80.00000 40.40000 3 232.000 CS ÚRS 2022 02

13 M R.SK.IDF12.3
Patchpanel 24 porto RJ45, výaka 1U, v�etn� plného 
osazení keystone, stín�né konektory tYída Ea ks 1.00000 2 771.28000 2 771.280

14 M R.SK.IDF12.5 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 1.00000 179.71000 179.710

15 M R.SK.IDF12.8
elektroinstalan�í krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks 1.00000 21.26000 21.260

16 M R.SK.IDF12.9

datový vývod s keystone modulem RJ45 stín�ný, 10 
Gb, tYída Ea, zakon�ení v elektroinstalan�í krabici,, 
v�etn� krabice s ví�kem

ks 1.00000 125.14000 125.140

17 M R.SK.IDF12.13 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 410.00000 20.95000 8 589.500

18 K 741127154
Montá~ pYípojnicový rozvod Al promyslový upevIovací 
�ást - svazkový kabelový dr~ák kus 45.00000 40.40000 1 818.000 CS ÚRS 2022 02

19 M R.SK.IDF21.3
Patchpanel 24 porto RJ45, výaka 1U, v�etn� plného 
osazení keystone, stín�né konektory tYída Ea ks 1.00000 2 593.17000 2 593.170

20 M R.SK.IDF21.5 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 1.00000 185.56000 185.560

21 M R.SK.IDF21.6
Napájecí panel PDU 19", 8xSN, 1xC14,10A,1U, 
kabel 2m

ks 2.00000 802.70000 1 605.400

22 M R.SK.IDF21.7
elektroinstalan�í krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks 1.00000 20.35000 20.350

23 M R.SK.IDF21.8

datový vývod s keystone modulem RJ45 stín�ný, 10 
Gb, tYída Ea, zakon�ení v elektroinstalan�í krabici,, 
v�etn� krabice s ví�kem

ks 1.00000 115.72000 115.720

24 M R.SK.IDF21.12 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 450.00000 20.24000 9 108.000

25 K 741127154
Montá~ pYípojnicový rozvod Al promyslový upevIovací 
�ást - svazkový kabelový dr~ák kus 45.00000 40.40000 1 818.000 CS ÚRS 2022 02

26 M R.SK.IDF22.3
Patchpanel 24 porto RJ45, výaka 1U, v�etn� plného 
osazení keystone, stín�né konektory tYída Ea ks 1.00000 2 633.89000 2 633.890

27 M R.SK.IDF22.5 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 1.00000 182.54000 182.540

28 M R.SK.IDF22.8
elektroinstalan�í krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks 1.00000 21.53000 21.530

29 M R.SK.IDF22.9

datový vývod s keystone modulem RJ45 stín�ný, 10 
Gb, tYída Ea, zakon�ení v elektroinstalan�í krabici,, 
v�etn� krabice s ví�kem

ks 1.00000 122.56000 122.560

30 M R.SK.IDF22.13 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 570.00000 20.74000 11 821.800

31 K 741127154
Montá~ pYípojnicový rozvod Al promyslový upevIovací 
�ást - svazkový kabelový dr~ák kus 50.00000 40.40000 2 020.000 CS ÚRS 2022 02

32 M R.SK.IDF31.3
Patchpanel 24 porto RJ45, výaka 1U, v�etn� plného 
osazení keystone, stín�né konektory tYída Ea ks 1.00000 2 566.35000 2 566.350

9909 - ZL-09 - SLP rozvody veYejná �ást

99 - Zm�nové listy

D1.4.02 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M R.SK.IDF31.5 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 1.00000 182.07000 182.070

34 M R.SK.IDF31.8
elektroinstalan�í krabice hluboká, provedení pro 
montá� pod omítku ks 1.00000 21.04000 21.040

35 M R.SK.IDF31.9

datový vývod s keystone modulem RJ45 stín�ný, 10 
Gb, tYída Ea, zakon�ení v elektroinstalan�í krabici,, 
v�etn� krabice s ví�kem

ks 1.00000 119.68000 119.680

36 M R.SK.IDF31.13 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 590.00000 21.53000 12 702.700

37 K 741127154
Montá~ pYípojnicový rozvod Al promyslový upevIovací 
�ást - svazkový kabelový dr~ák kus 60.00000 40.40000 2 424.000 CS ÚRS 2022 02

38 M R.SK.IDF32.3
Patchpanel 24 porto RJ45, výaka 1U, v�etn� plného 
osazení keystone, stín�né konektory tYída Ea ks 1.00000 2 546.76000 2 546.760

39 M R.SK.IDF32.5 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 1.00000 178.51000 178.510

40 M R.SK.IDF32.13 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 400.00000 19.82000 7 928.000

41 K 741127154
Montá~ pYípojnicový rozvod Al promyslový upevIovací 
�ást - svazkový kabelový dr~ák kus 40.00000 40.40000 1 616.000 CS ÚRS 2022 02

42 M R.SK.IDF41.3
Patchpanel 24 porto RJ45, výaka 1U, v�etn� plného 
osazení keystone, stín�né konektory tYída Ea ks 1.00000 2 768.86000 2 768.860

43 M R.SK.IDF41.5 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 5.00000 184.39000 921.950

44 M R.SK.IDF41.13 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 400.00000 20.36000 8 144.000

45 K 741127154
Montá~ pYípojnicový rozvod Al promyslový upevIovací 
�ást - svazkový kabelový dr~ák kus 40.00000 40.40000 1 616.000 CS ÚRS 2022 02

46 K R.SK dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1.00000 12 500.00000 12 500.000

47 K R.SK.1 dokumentace skute�ného provedení ks 1.00000 31 250.00000 31 250.000

48 K R.SK.2 montá~ ks 1.00000 267 500.00000 267 500.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868
Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785
Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 723.97

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 312 723.97 21.00% 65 672.03

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 378 396.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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Ing. Jan 

Vilánek

Digitáln� 

podepsal Ing. Jan 

Vilánek 

Datum: 

2023.03.03 

12:16:07 +01'00'

Ing. 

JindYich 

Lechovský

Digitáln� podepsal Ing. JindYich Lechovský 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-22801936, o=DESIGN 4 - 

projekty staveb, s.r.o., ou=1, cn=Ing. JindYich 

Lechovský, sn=Lechovský, givenName=JindYich, 

serialNumber=P539523 

Datum: 2023.03.06 07:57:46 +01'00'

Ing. 

Roman 

Bílek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Roman Bílek 

Datum: 

2023.03.06 

12:02:22 +01'00'

Petr 

Dostál

Digitáln� podepsal 

Petr Dostál 

Datum: 2023.03.06 

13:05:43 +01'00'



REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 312 723.97

D1.4.00 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 60 782.13

    H - H: Oddíly prací HSV 60 782.13

      61 - Úpravy povrcho vnitYní 55 128.58
      99 - Staveniatní pYesun hmot 5 653.55

D1.4.01.2 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 251 941.84

    D1.4.01.21 - 1. Podzemní podla�í 251 941.84

      D1 - 009: Bourání 19 614.54
      D2 - 741: Elektroinstalace: silnoproud 194 634.50
      D4 - 741.9 - Ostatní náklady 192.80
      D5 - 58-M - Revize vyhrazených technických zaYízení 6 250.00
      D6 - VRN1 - Projektové práce 31 250.00

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 312 723.968

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 60 782.128

D H H: Oddíly prací HSV 60 782.128

D 61 Úpravy povrcho vnitYní 55 128.580

1 K 612403399R00
Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou 
jakoukoliv maltou  jakékoliv aíYky m2 26.00000 597.93000 15 546.180

VV 130*0,2 26.00000

2 K 612423531R00
Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou atuková, o 
aíYce rýhy do 150 mm, m2 26.00000 1 522.40000 39 582.400

VV 130*0,2 26.00000

D 99 Staveniatní pYesun hmot 5 653.548

3 K 999281111R00
PYesun hmot pro opravy a údr�bu objekto pro opravy a 
údr�bu dosavadních objekto v�etn� vn�jaích pláaeo 
výaky do 25 m,

t 4.30612 1 312.91000 5 653.548

D D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 251 941.840

D D1.4.01.21 1. Podzemní podla�í 251 941.840

D D1 009: Bourání 19 614.540

4 K 974082114
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n a 
do 70 mm

m 130.00000 35.47000 4 611.100

5 K 977131215
Vrty dovrchní pYíklepovými vrtáky D 16 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 6.00000 1 638.48000 9 830.880

6 M 59042125 sádra aedá kg 65.00000 8.02000 521.300

7 K 997013157
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 1.00000 2 938.49000 2 938.490

8 K 997013509
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t 24.00000 16.82000 403.680

9 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo�ením a se slo�ením t 1.00000 310.23000 310.230

10 K 997013803
Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 1.00000 998.86000 998.860

D D2 741: Elektroinstalace: silnoproud 194 634.500
11 K 74211010R01 Montá� kabelového �labu drát�ného 150/50 mm m 80.00000 231.25000 18 500.000

12 M 1000288070
ARKYS ARK-231134 }lab MERKUR 2     150/50 "A2 
v. pasivace" - vzdále m 80.00000 736.50000 58 920.000

13 K 741120005
Montá� vodi� Cu izolovaný plný a lan�ný �íla 25-35 
mm2 pod omítku (CY)

m 130.00000 23.45000 3 048.500

14 M 34142161.PKB vodi silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 m 130.00000 120.21000 15 627.300

15 K 741122135R
Montá� kabel Cu plný kulatý �íla 5x35 mm2 zata�ený v 
trubkách (CYKY)

m 130.00000 51.02000 6 632.600

16 M 1257435002 KABEL CYKY-J 5x35, BUBEN m 130.00000 706.97000 91 906.100

D D4 741.9 - Ostatní náklady 192.800
17 M 345626910R kotvící materiál kus 80.00000 2.41000 192.800

D D5 58-M - Revize vyhrazených technických zaYízení 6 250.000
18 K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí ks 1.00000 6 250.00000 6 250.000

D D6 VRN1 - Projektové práce 31 250.000

19 K 013244000
Dokumentace pro provád�ní stavby - plán vazeb KNX-
EIB

ks 1.00000 18 750.00000 18 750.000

20 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby ks 1.00000 12 500.00000 12 500.000

9910 - ZL-10 - Vým�na kabelu do t�locvi�ny - 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: I: 48683868
Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 DI:

Zhotovitel: I: 26089785
Auböck s.r.o. DI: CZ26089785

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 723 868.86

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 2 723 868.86 21.00% 572 012.46

sní�ená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3 295 881.32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy

9911 - ZL-11 - Zm�na ovládání ÚT - pouze kabelové trasy
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Ing. Jan 

Vilánek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Jan Vilánek 

Datum: 

2023.03.03 

12:16:24 +01'00'

Ing. 

JindYich 

Lechovský

Digitáln� podepsal Ing. JindYich 

Lechovský 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-22801936, 

o=DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., 

ou=1, cn=Ing. JindYich Lechovský, 

sn=Lechovský, givenName=JindYich, 

serialNumber=P539523 

Datum: 2023.03.06 07:58:23 +01'00'

Ing. 

Roman 

Bílek

Digitáln� 

podepsal Ing. 

Roman Bílek 

Datum: 

2023.03.06 

12:03:07 +01'00'

Petr 

Dostál

Digitáln� podepsal 

Petr Dostál 

Datum: 2023.03.06 

13:06:19 +01'00'



REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 723 868.86

D1.4.00 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 1 514 724.92

    H - H: Oddíly prací HSV 1 514 724.92

      61 - Úpravy povrcho vnitYní 1 377 009.76
      99 - Staveniatní pYesun hmot 137 715.16

D1.4.01.2 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1 209 143.95

    D1.4.01.21 - 1. Podzemní podla�í 1 209 143.95

      D1 - 009: Bourání 198 924.05
      D2 - 741: Elektroinstalace: silnoproud 905 500.71
      D5 - 58-M - Revize vyhrazených technických zaYízení 29 719.19
      D6 - VRN1 - Projektové práce 75 000.00

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe

99 - Zm�nové listy

9911 - ZL-11 - Zm�na ovládání ÚT - pouze kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Gymnázium Dr.Jos.PekaYe,M.Boleslav,Palackého 211 Projektant:  

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 723 868.864

D D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ÁST 1 514 724.919

D H H: Oddíly prací HSV 1 514 724.919

D 61 Úpravy povrcho vnitYní 1 377 009.758

1 K 612403399R00
Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou 
jakoukoliv maltou  jakékoliv aíYky m2 617.75000 597.93000 369 371.258

VV (6250+2575)*0,07 617.75000

2 K 612423531R00
Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou atuková, o 
aíYce rýhy do 150 mm, m2 661.87500 1 522.40000 1 007 638.500

VV (6250+2575)/2*0,15 661.87500

D 99 Staveniatní pYesun hmot 137 715.161

3 K 999281111R00
PYesun hmot pro opravy a údr�bu objekto pro opravy a 
údr�bu dosavadních objekto v�etn� vn�jaích pláaeo 
výaky do 25 m,

t 104.89307 1 312.91000 137 715.161

D D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1 209 143.945

D D1.4.01.21 1. Podzemní podla�í 1 209 143.945

D D1 009: Bourání 198 924.045

4 K 974082112
Vysekání rýh pro vodi�e v omítce MV nebo MVC st�n a 
do 30 mm

m 4 412.50000 36.32000 160 262.000

VV (6250+2575)/2 4 412.50000

5 K 977131213
Vrty dovrchní pYíklepovými vrtáky D 12 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 12.00000 1 411.28000 16 935.360

6 M 59042125 sádra aedá kg 150.00000 8.02000 1 203.000

7 K 997013157
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 4.41250 2 938.49000 12 966.087

8 K 997013509
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t 105.90000 16.82000 1 781.238

VV 4,4125*24 'PYepo�tené koeficientem mno�ství 105.90000

9 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s nalo�ením a se slo�ením t 4.41250 310.23000 1 368.890

10 K 997013803
Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 4.41250 998.86000 4 407.470

D D2 741: Elektroinstalace: silnoproud 905 500.710
11 K 741112001 Montá� krabice zapuat�ná plastová kruhová kus 353.00000 133.01000 46 952.530

12 M 34571512 krabice pYístrojová instalaní 500 V, 71x71x42mm kus 353.00000 30.26000 10 681.780

13 K 741124701
Montá� kabel Cu stín�ný ovládací �íly 2 a� 19x0,8 
mm2 ulo�ený voln� (YCYM)) m 2 575.00000 26.46000 68 134.500

14 M R.SK.IDF32.13 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 2 575.00000 19.82000 51 036.500

15 K 741124703
Montá� kabel Cu stín�ný ovládací �íly 2 a� 19x1 mm2 
ulo�ený voln� (JYTY) m 6 250.00000 21.25000 132 812.500

16 M 1257376008 KABEL JYTY-J 4x1, BUBEN kus 6 250.00000 18.91000 118 187.500

20 K 740024.1
Dr�ák kabelových svazko v�.montá�ního a 
spojovacího materiálu

kus 960.00000 117.11250 112 428.000

22 K 0910030021 Práce na stávajících rozvodech ovládání hlavic hod 285.00000 625.64000 178 307.400

23 K 740024.2 Úprava a dopln�ní rozvad��o RS kus 19.00000 9 840.00000 186 960.000

D D5 58-M - Revize vyhrazených technických zaYízení 29 719.190
27 K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí ks 1.00000 29 719.19000 29 719.190

D D6 VRN1 - Projektové práce 75 000.000
29 K 013244000 Dokumentace pro provád�ní stavby - plán vazeb ks 1.00000 56 250.00000 56 250.000

30 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby ks 1.00000 18 750.00000 18 750.000

9911 - ZL-11 - Zm�na ovládání ÚT - pouze kabelové trasy

Sní�ení energetické náro�nosti budovy Gymnázia Dr. Josefa PekaYe
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