
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovod - přípojky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

301.2 / 2

Číslo ZBV:

22

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Metrostav Infrastructure a.s.
Zhotovitel' Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005

člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 22 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

22 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

22 .2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

22 .3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

22 .4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

22 .5 -18 037,96 0,00 -18 037,96

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

22 -18 037,96 0,00 -18 037,96

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Vodovod - přípojky

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

301.2 / 2

Číslo ZBV:

22 .5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov 
a Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce
1. Krycí list 1 1 Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.
2. Změnový list 1 2 Objednatel č. 2 - KSÚS
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 3 Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 4 Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 5 Stavební dozor
6. přehled dalších dokladů 1

Další doklady dle přehledu dokladů 16
6 Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel č. 1 - Město Lysá nad Labem 
Popis a zdůvodnění Změny:
V projektové dokumentaci PDPS byla uvažována vodovodní přípojka do areálu PMS. V souvislosti s budoucí bytovou výstavbou v areálu PMS požadoval jeho 
vlastník vytvořit odbočku z vodovodnío řádu na pozemek areálu. Na základě jednání bylo dohodnuto, že si vlastník areálu PMS bude vodovodní odbočku 
financovat sám (Doklad č. 10). Z tohoto důvodu nebyla realizována vodovodní přípojka do výše zmíněného areálu (Pol. č. 41, 43, 50). Vzhledem ke zvolené 
technologii přepojování hlavního řádu, nebylo nutné využít převedení vody potrubím, a tudíž nebyla položka č. 1, 2 dočerpána. V ZBV č. 22 byly odečítány pouze 
montážní práce včetně materiálu.

S účinky ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na společnost 
Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. těž do smluvního vztahu s Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeskho kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby ”11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba". 
Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, kterou je možno zařadit do Skupiny 5, podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. §12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 je ji možné klasifikovat 
jako změnu de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

-18 037,96 0,00 -18 037,96 18 037,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Richard Rakouš datum 2 6 -03- 2022 p°dPis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hrdina datum 2 6 -03- 2022 podpis

Stavební dozor jméno Ing. Jindra Flanderková datum 2 6 -09- 2022 podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce objednatele (Město Lysá n/L): jméno Ing. Karolína Stařecká datum
2 0 -0.Q- 2022 podpí^

Zástupce objednatele (KSÚS): jméno Ing. Milan Peška datum 2 6 -09- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pi 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

_________________________________________________ ■ ______________________________________________________

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba 
Objednatele) jméno

i\W W

KSÚ3 Středočeského kraje
datum 2 0 -09- 2022

podpis

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba 
Objednatele) jméno

Ing. Karel Otava 
Lysá nad Labem

datum 2 6 -09- 2022 podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Richard Rakouš
Metrostav Infrastructure a.s.

datum 2 0 09- 2022
podpis

Číslo pa.^. , ,



Příloha č. 3

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 22
Název stavby:

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301.2 12

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod - přípojky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-).1 - zadat

796 199,47

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 243 756,72 1 039 956,19 243 756,72

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce -18 037,96 0,00 243 756,72 30,62%

Cena SO/PS po této Změně: údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -18 037,96 1 021 918,23 225 718,76 28,35%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Richard Rakous datum: 2 6 -03- 2022 podpi

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina datum: 2 6 -03- 2022 podpi

Stavební dozor: Ing. Jindra Flanderková datum: 2 6 -03- 2022 podpi

Zástupce Objednatele: Ing. Karolína Stařecká datum: 2 6 -03- 2022 podpi

Supervize (RDK) Ing. Válav Chytil datum: podpi

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové Ing. Jaroslava Jurková
projednání Změny:

datum:
2 6 -03- 2022

podpi

Zaměstnanec Města Lysá n/L
odpovědný za cenové ing. Markéta Vinklerová
projednání Změny:

datum 2 6 -0,9- 2022 podpi



Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 22.5
Evidenční číslo a název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Číslo a název SO/PS: 301.2 301.2 Vodovod - přípojky

Číslo a název rozpočtu: 301.2 301.2 Vodovod - přípojky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 2

Skupina Změn: 5
Poř. 
č. 

poL
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství 
ve Změně 

17

Množství 
ve Změně 

22

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně 17 v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem 
ve Změně 22 v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 115001101. Převedení vody potrubím DN do 100 M 100,000 136,400 86,400 -50,000 50,45 5 045,00 6 881,38 -2 522,50 0,00 4 358,88 -2 522,50 -36,66%
2 115101201. Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 480,000 654,720 374,720 -280,000 35,31 16 948,80 23 118,16 -9 886,80 0,00 13 231,36 -9 886,80 -42,77%

41 28613598. potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m M 8,160 0,000 0,000 -8,160 77,69 633,95 0,00 -633,95 0,00 0,00 -633,95 100,00%
43 28614057. tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-63 KUS 1,000 0,000 0,000 -1,000 4 410,13 4 410,13 0,00 -4 410,13 0,00 0,00 -4 410,13 100,00%
50 871211141. Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm M 8,160 0,000 0,000 -8,160 71,64 584,58 0,00 -584,58 0,00 0,00 -584,58 100,00%

Celkem 27 622,46 29 999,54 -18 037,96 0,00 17 590,24 -18 037,96 -65,30%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedeni prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Richard Rakous

Datu

Podp

Za Objerinatplp/ínp. lindra Flandprknvá

Datum:

Podpis:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 59 431 895,26

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 83 429 774,02

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4 17 825 080,42 9=(32A/1)*100

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 29,99% 10=(36A/1)*100

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 100 950 026,56 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 829 568,58 10A=32A+36A

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 140,38%

Sledování limitu 50 % 
_______ Skupina 3_______

Sledování limitu 50 % 
_______ Skupina 4_______  

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

33,02%

0,00%

19 622 467,38

29 715 947,63

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -3,59%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

16 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+ 
37+39 21=19+20

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Příprava území (Město Lysá nad Labem) / odlišná tloušťka frézované vozovky, zastižení výztuže

Hlavní stoka - Československé armády / Změna způsobu pažení výkopu v úseku SŠ 0 - SŠ 4302.1

Příprava území (KSUS) / Odlišná tloušťka frézovaných vozovkových vrstev, zastižení výztuže 
ubouraných betonových ploch

302.4

121

Hlavní stoka - ulice Československé armády/ Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta302.1

Vedlejší stoky / Úpravy vedlejších stok

Vedlejší rozpočtové náklady / Rozšíření objemu geodetických prací

DIO / Změna odjízni trasy

Vedlejší a ostatní náklady / Dodatečné projektové práce na autobusovou zastávku

Vedlejší a ostatní náklady / Prodlouženi doby výstavby

Vedlejší rozpočtové náklady / Prodloužení doby výstavby

Silnice II/272 / Doplnění autobusového zálivu

Parkovací pruhy / Doplnění autobusového zálivu

Přeložka plynovodu STL / Přeložka plynovodu STL a dodatečná ochrana

Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj) / Stranový posun optických kabelu - kolize s obrubou

Hlavní stoka - Československé armády / Trubkoviště

DIO / Prodloužení doby výstavby

Vodovod - přípojky / Doplnění a rekonstrukce vodovodních přípojek301.2

Odvodnění vpusti / Doplnění a oprava uličních vpustí

Silnice II/272 / Méněpráce

Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj) / Méněpráce123.1

Chodníky a vjezdy (Město Lysá n/L) / Méněpráce

Vodovod - přípojky / Méněpráce

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.

-2 131 413,15 26 129 291,90 23 997 878,76

- 57 943,14

- 43 261,13

- 797 489,21

978 740,45

652 876,90

17 092 156,55

1 646 774,19

- 52 326,51

- 4 386,40

- 519 277,76

- 151 184,93

- 436 270,27

197 628,36

243 756,72

- 7 902,31

- 10 583,04

- 20 398,80

- 12 351,69

- 18 037,96

292 587,14

335 248,00

486 324,34

125 794,04

897 501,17

335 191,08

260 746,54

154 496,70

2 256 959,57

168 725,50

920 797,31

609 615,77

16 294 667,34

1 646 774,19

- 52 326,51

3 784,66

288 200,74

335 248,00

486 324,34

125 794,04

378 223,41

184 006,15

260 746,54

154 496,70

1 820 689,30

197 628,36

243 756,72

160 823,19

- 10 583,04

- 20 398,80

- 12 351,69

- 18 037,96

5 -1 -

Vyhrazené změny (Doměrky)

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Záměna položek (Započítávání)

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

26 28=26+2725=23+24

0,00 - 898 693,48

- 57 943,14

- 43 261,13

-797 489,21

Změny kladné

Nepředvidanost

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

18 723 773,90

978 740,45

652 876,90

31 =(30/1)* 100

31,50%

1,65%

1,10%

Nezbytnost Změny de minimis

17 092 156,55 28,76%

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

32=29+30

17 825 080,42

920 797,31

609 615,77

16 294 667,34

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

32A=ABS(29)+30

19 622 467,38

1 036 683,60

696 138,03

17 889 645,76

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

35=(34/1)*100 36=33+34

0,00%

36A=ABS(33)+34 38=(37/1)*100

8 638 237,67 14,53%

1 646 774,19

0,00%

0,00%

0,00%

2,73%

52 326,51

3 784,66

0,09%

0,01%

296 973,54

335 248,00

0,48%

0,56%

486 324,34

125 794,04

0,82%

0,21%

1 416 778,93 2,38%

486 376,01 0,82%

260 746,54 0,44%

154 496,70 0,26%

2 693 229,84

197 628,36

4,53%

0,33%

Stránka 1 z 1

243 756,72 0,41%

176 627,81

10 583,04

20 398,80

12 351,69

18 037,96

0,30%

0,02%

0,03%

0,02%

0,03%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 22
Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): Vodovod - přípojky

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS:

301.2 / 2

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo
Počet listů

07 Soupis prací (po všech změnách) 7
08 Vyjádření AD 1
09 Vyjádření TDI 1
10 Zápis z KD č. 1 včetně příloh 5
11 Oznámení o změně oprávnění osoby 1
12 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše 1
Počet listů celkem 16



Aspe Firma: Metrostav a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

0716500
SO301 
SO301.2

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Vodovod
Vodovod - přípojky

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce

115001101 Převedeni vody potrubím DN do 100
Převedení vody potrubím průměru DN do 100 M 86,400 50,45 4 358,88

1. Ceny lze použit na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m. tedy za každý další 
metr přes 20 m. 2. Ceny lze použit i pro převedeni vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 
1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 
0,50 m. c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého 
obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. 
Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění 
po dobu provozu a opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou 
započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen 
této části.

2 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 374,720 35,31 13 231,36

1. Ceny jsou určeny pro čerpáni ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou 
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 
Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 
20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž 
odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách 
jsou započteny i náklady na odpadní potrubí vdélce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod 
odpadni potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky 
souboru cen 115 00-11 Převedeni vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; 
tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828, b) 
vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládáni objektů. 5. 
Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpáni 
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody vjímce sníženou 
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššiho bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 
soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 
místo (jámu, studnu, šachtu)

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

DEN 27,280 40,36 1 101,02

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadni žlaby a 
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na 
záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato 
souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo 
budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost 
mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 
nejvyššiho bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se urči samostatně za 
každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení 
samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen

individuálně.

115 00-11 Převedeni vodv potrubím.

4 119001401

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

M 54,560 252,24 13 762,21

1. Ceny nelze použit pro dočasné zajištěni potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztíženi vykopávky v blízkosti vedeni, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje

5 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

M 27,280 242,15 6 605,85

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedeni vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištěni potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

6 119001422

Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

M 27,280 252,24 6 881,11

1. Ceny nelze použit pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použit při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedeni, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

7 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí zřízení

KUS 27,280 504,48 13 762,21

1. V ceně zřízeni -2121. -2131,-2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121. -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízeni mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užit k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN.

8 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění 
Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí odstranění

KUS 27,280 50,45 1 376,28



1. V ceně zřízeni -2121,-2131, -2411,-3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použit pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek-2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k oceněni zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí

9 119003131 I Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení
IPomocné konstrukce při zabezpečení vykopu svislé výstražná páska zřízeni h__ ! 492,895 I__ H 5 968,9e|

1. Vceně zřízeni-2121, -2131,-2411,-3211,-3212, -3213, -3215, -3217, -3121,-3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebeni betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukci sloužících k 
zabezpečeni výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomoci

119003132 I Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění
I Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění h__ I 492,895 3.03 1 493,471

1. V ceně zřízení-2121, -2131, -2411,-3211,-3212, -3213, -3215, -3217, -3121,-3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnulo i opotřebeni betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomoci 
VRN,______________________________________________________________________

11 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedeni nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 89,485 302,69 27 086,21

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni části A 02. b) pro podzemní vedeni procházející hloubenou vykopávkou 
nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 
jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro 
výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedeni nebo 
výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedeni nebo výbušnina mohlo 
být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použit pro 
ztíženi vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem 
zakázáno použit při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky 
v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu 
uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník 
jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 
hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li 
projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupoval opatrné, lze použit cena pro 
celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení 
i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo 
sděleni investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který 
je projektantem nebo investorem označen, b) výbušniny, urči vždy projektant nebo investor, 
ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedeni uloženo ve výkopišti tak, že se 
vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 
výkopu, oceňuje se ztíženi vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka 
provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené 
objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik 
započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti.

12 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

M3 71,588 161,43 11 556,45

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urči dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit 
rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 
138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamováni hloubených vykopávek, b) v tekoucí 
vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použit pro hloubení rýh a hloubky 
přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

13 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 35,794 5,04 180,40

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, pň objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit 
rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubeni: a) v suchu nebo mokru cenami 
138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamováni hloubených vykopávek, b) v tekoucí 
vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky 
přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

14 132212202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
nesoudržných

M3 47,725 655,82 31 299,01

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů



15 132212209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 23,863 30,27 722,33

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

16 132301201
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

M3 71,588 290,58 20 802,04

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracich se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit 
rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubeni: a) v suchu nebo mokru cenami 
138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí 
vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky 
přes 16 m. Tyto práce se oceňuji individuálně.

17 132301209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 35,794 8,07 288,86

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracich se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí. dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubil 
rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 
138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí 
vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky 
přes 16 m. Tylo práce se oceňují individuálně.

18 132312202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
nesoudržných

M3 47,725 1 029,13 49 115,23

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naloženi výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

19 132312209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 23,863 30,27 722,33

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

20 132401201
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

M3 35,794 1 099,76 39 364,81

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracich se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit 
rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 
138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí 
vodě pň jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky 
přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepřeni stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud 
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi

21 132412202

Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 5
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 
nesoudržných

M3 23,863 1 289,44 30 769,91

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

22 151101101
Zřízení příložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Zřízeni paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložné 
pro jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 2 m

M2 672,711 60,54 40 725,92

pažinami přiložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u 
pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) 
ponechal paženi ve výkopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení 
stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření 
zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 
cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 
odstranění vzepřeni stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2
Zvláštní zakládáni objektů.

23 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m
Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložné 
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

M2 236,091 108,97 25 726,84



1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepřeni stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud 
jsou tyto výkopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi 
pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u 
pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) 
ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Paženi 
stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření 
zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 
cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 
odstraněni vzepřeni stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 
Zvláštní zakládáni objektů.

24 151101111
Odstraněni příložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2 672,711 30,27 20 362,96

25 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

M2 236,091 70,63 16 675,11

26 161101101

Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

M3 171,812 33,30 5 721,34

1. Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukci ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m. přes 2.5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku 
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukci pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

27 161101153

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

M3 42,952 60,54 2 600.31

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístěni materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku 
od 0 do 2.5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukci pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

28 162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 273,775 25,22 6 904,61

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; loto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; loto rozhrnuti se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m. neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
ZBV 17: Výměry u změnových položek odsouhlasil odpovědný TDI.

29 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 209,936 86,77 18 216,15

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uloženi 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

30 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3 1 049,680 2,02 2 120,35

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládal výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m. neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

31 162701155

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 52,484 88,79 4 660,05

1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístil výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnuli výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístěni výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.



32 162701159

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 
10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3 262.420 2,02 530,09

1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístěni výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

33 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství 
přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

M3 273,775 35,31 9 667,00

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládáni a 
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo 
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny-1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, 
překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří 
od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní 
hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 
6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 
trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 
horniny.

34|171201201 Uložení sypaniny na skládky
Uložení sypaniny na skládky M3 357,941 15.13 5 415,65

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky 
předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 
m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
omice připadající na 1 m2 skládky se urči jako podíl množství výkopku nebo omice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutněni sypaniny; c) uloženi výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení 
výkopku nebo omice: a) při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z 
něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkopu na 
povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které 
nejsou předepsány projektem: c) na dočasné skládky předepsané projektem tak. že na 1 
m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. 
též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m. nebo oceňuje-li se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech 
se uloženi výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-. . 
Uloženi sypaniny do násypů. 3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 
sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vceně -1201 nejsou započteny 
náklady na získáni skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení 
výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny).v rostlém stavu zpravidla ve

_________________________________________ vvkQDišli._____________________________________________________

35 171201211
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

T 485,477 40,36 19 593,85

1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

36 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 188,589 88,79 16 744,81

1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin 
soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 
jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 
833. Nezhutněný zásyp odvodňovacich kanálů zbetonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 
kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol 
potrubí. 4. V cenách 10-1101,10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od 
hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedení i sjejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do 
DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se 
od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10- 
11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizeni zbylého výkopku po provedeni zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o 
výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 
162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
rozpojeni a naložení výkopku cenami souboru cen 122.0-1 . souboru cen 162.0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že 
se zbylý výkopek bude odklízel zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném 
objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, neni-li 

_________________________________________ projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku. b) cenou 171 10-1111

37 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

M3 63,890 252,24 16 115,61

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. Vcenách nejsou zahrnuly 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

38 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a miru zhutnění bez prohození sypaniny

M3 21,296 133,18 2 836,20



1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou 
zahrnuly náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňuji položkou 17511-1109

| 4s|583373020 | [štěrkopísek frakce 0/16 i
| štěrkopísek frakce 0/16 T

171.2241 203,811 34 897,161

Zemní práce

Ld 58344171 [štěrkodrť frakce 0-32
Ištěrkodrť frakce 0-32 T I 379,065 379,37 143 805,89|

673 768,83

4 Vodorovné konstrukce

45 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
mm

M3 24,508 429,81 10 533,74

1. Ceny -1111 a -1192 lze použit i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. 
V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při 
zemních pracích.

4 Vodorovné konstrukce 10 533,74

8_________________ Trubní vedení

39 28613595 [potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m 
[potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% siqnalizačni vrstvou SDR 11 32x3.0 dl 12m M 216,760 30,27 6 561,33

40 28613597 [potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m 
[potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% siqnalizačni vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m M 28,320 51,46 1 457,32

41 28613598 [potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m 
[potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% siqnalizačni vrstvou SDR 11 63x5.8 dl 12m M 0,000 77,69 0,00

42 28614056 [tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-32 
[tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-32 KUS 27,000 4 410,13 119 073,51

43 28614057 [tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-63 
Itvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°. 160-63 KUS 0,000 4 410,13 0,00

44 28614058R [tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-50 
[tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°. 160-50 KUS 2,000 4 530,20 9 060,40

48 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na lupo D 32 x 3,0 mm
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

M 216,760 37,33 8 091,65

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztralné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého 
PVC ve výši 3 %, b) dodáni tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 
jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

49 871181141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

M 19,270 55,49 1 069,29

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého 
PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 
jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

50 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

M 0,000 71,64 0,00

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodáni potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého 
PVC ve výši 3 %, b) dodáni tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 
jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

51 877321125

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360’ otočná odbočka na vodovodním potrubí z 
PE trub d 160/32
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 160/32

KUS 27,000 1 261,19 34 052,13

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci.

52 877321126

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z 
PEtrubd 160/63
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek
SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 160/63

KUS 1,000 1 261,19 1 261,19

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci.

53 877321127R

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z 
PE trub d 160/50
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z 
PEtrubd 160/50

KUS 2,000 1 261,19 2 522,38

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci.

54 892233122R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70 M 245,080 30,27 7 418,57

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštěni a vypuštění vody, dodáni vody a 
dezinfekčního prostředku.

55 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 M 245,080 40,36 9 891,43

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv 
druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, 
demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a dodáni vody pro 
tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 
na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné 
armatury a odbočky pro odbočující řady.

56 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
Siqnalizačni vodič na potrubí DN do 150 mm M 245,080 15,13 3 708,06

Lz
899722111 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm

Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm M 245,080 ,2.1, 2 967,92

8 Trubní vedení 207135,18

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
58|997245317R [Příplatek za napojení vodovodních přípojek do vodoměmých šachet a sklepů 

(Příplatek za napojeni vodovodních přípojek do vodoměmých šachet a sklepů _ lKPL I 20,0001 2 522,381 50 447,601

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

LJ 997624301R [Oprava izolace sklepů včetně utěsnění prostupů |
I Oprava izolace sklepů včetně utěsnění prostupů k_ I 1,000 72 644,62 72 644,621

123 092,22

Přesun hmot



1 021 918,23

60 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

T 6,021 445,96 2 685,13

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné 
přemístění výkopku nebo sypaniny kataloqu 800-1 Zemní práce.

61 998276124

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 
500 m
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 
m

T 6,021 445,96 2 685,13

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné 
přemístěni výkopku nebo sypaniny kataloqu 800-1 Zemní práce.

998 Přesun hmot 5 370,26

HZS Hodinové zúčtovací sazby

62 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděni stavebních instalací elektrikář odborný HOD 40,000 50,45 2 018,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 018,00



Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX 2022
V Praze : 30. 5. 2022 
Vyřizuje: Martin Teslevič

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 11
Praha, 150 00

tel.:
e-m;

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 35

Vážený pane řediteli,

dne 13.4. 2022 AD obdržel od zhotovitele elektronicky koncept ZBV č. 22, které řeší neprovedení přípojky do 
areálu PMS.

Po dohodě s vlastníkem areálu si montážní práce včetně materiálu zajistil vlastník areálu samostatně.

AD s návrhem ZBV č. 22 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdint
i4

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439
Bankovní spojení: GE Capital Bank Prah:

ČSOB Praha, č. účtu: 4
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.:
Ing. Petr Souček tel.:
Ing. Martin Havlík tel.:

sekretariát: tel.:



cféPUDIS

PUDISa.s.
Podbabská 1014/20 
160 00, Praha 6

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23 
289 22 Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem, 27.04.2022

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI
Tel:

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Vyjádření TDI k ZBV 022

Vážení,

v PDPS byla navržena vodovodní přípojka do areálu PMS. Na základě jednání bylo 
dohodnuto, že bude přípojka financována vlastníkem areálu PMS.
Zhotovitel předložil návrh ZBV 022.
Uvedené množství u položek SO 301.2 č. 1, 2, 41, 43 a 50 odpovídá skutečnosti.
K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderková

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
www nudíc ry o.maii- info@pudis.cz, ISDS: hd4fwa5 
tel.:

IČ: 45272891. DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
ČSOB a.s.



Středočeský kraj
PUDIS meTR@5Tau

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Zápis z kontrolního dne stavby č. 1

Kontrolní den
číslo 01 konaný dne 30. 9. 2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze - Prezenční listina

Kontrola úkolů z minulého KD
Úkol 
číslo

Název Skutečný stav plnění úkolu Splněno

01/00 Smlouva k SO 501 Objednatel (KSÚS) v co nejkratším termínu zajistí potvr
zenou smlouvu o přeložce plynovodu.
KD 01: Objednatel projednal RDS s PDS (GridServices).

Ne

NT: 4.10.2020
02/00 Projednání přepojení 

plynovodu
Zhotovitel projedná povolení přepojení plynovodu 
v zimních měsících.
KD 01: Přepojení bude možné po předchozím povolení 
předběžného užívání. Splněno, bude vypuštěno.

Ano

03/00 Doplnění zastávkového 
zálivu BUS

Objednatel (KSÚS) vydá definitivní stanovisko a pří
padný pokyn zhotoviteli ke změně zálivu BUS.
KD 01: Objednatel ústně potvrdil doplnění zastávko
vého zálivu BUS a dal pokyn k zahájení činnosti v této 
záležitosti. Písemné doklady dodá neprodleně.

Ne

NT: 14.10.2020

04/00 ZBV-šachta v ZÚ Zhotovitel předloží oznámení a návrh ZBV ohledně 
změny šachty v ZÚ (součást RDS) vč. dopadu na dobu 
pro dokončení díla.
KD 01: Splněno, bude vypuštěno.

Ano

05/00 Prověření požadavků 
ČEZ

TDI prověří případnou aktualizaci požadavků ČEZ oproti 
vydanému stanovisku.
KD 01: TDI prověří aktualizaci požadavků ČEZ po předlo
žení RDS.

Ne

NT: 14.10.2020

06/00 Informační kanál Zhotovitel bude průběžně předkládat informace pláno
vaných pracích (vždy v pátek do 13 hod.) objednateli 
(Město Lysá n. L.), který bude zajišťovat vkládání těchto 
informací do zřízeného informačního kanálu.
KD 01: Splněno, trvá.

Ano

RŮBĚŽNĚ



WSÚS

07/00 Finanční HMG Zhotovitel předloží objednateli koncept finančního har
monogramu.
KD 01: Předložený finanční HMG bude průběžně aktua
lizován. Splněno, bude vypuštěno.

Ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
Plnění věcného harmonogramu Zhotovitelem byl předložen předpokládaný HMG postupu prací. Vzhledem 

k požadavkům objednatele na výměnu šachty SŠO bylo předloženo ozná
mení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla o 35 dnů. HMG bude 
průběžně aktualizován.

Popis provedených prací Provedeno DIO, odstraněny vrstvy vozovky v křižovatce Čsl. armády x 
Okrsek a Na Písku, vybourána stávající SŠO, odstraněny pruhy pro parko- 
vání.

Finanční plnění Byl předložen a odsouhlasen koncept soupisu prací za 09/20: 
KSÚS - 869 328,77 Kč bez DPH
Město Lysá n. L. - 70 255,41 Kč bez DPH

Fotodokumentace Prováděna průběžně zhotovitelem a TDI. Část obsažena v měsíčních zprá
vách o postupu. Kompletní fotodokumentace bude odevzdána na závěr 
stavby.

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace a Kontrolního a zkušebního plánu
TPP
Do dnešního dne byly odsouhlaseny TPP pro následující stavební objekty:
SO 501
Do dnešního dne byly předloženy koncepty TPP pro následující stavební objekty:
SO 301.1, 301.2, 302.1, 302.2, 302.3, 302.4
RDS
Do dnešního dne byly odsouhlaseny koncepty RDS následujících stavebních objektů:
SO 501, 301, 302, 442.1, 442.2, 452

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Kontrola kvality prací průběžně prováděna TDI. Protokoly o požadovaných zkouškách budou obsaženy v mě
síčních zprávách o postupu.

Stav BOZP a PO
Problematika BOZP řešena Koo BOZP v rámci samostatných kontrolních dnů a prohlídek stavby, o kterých 
jsou prováděny zápisy.



Různé
V případě nepřítomnosti TDI zastupuje Pavel Šeda, tel.

V rámci úspory času při realizaci I. etapy SO 501 bude zhotoven celý úsek najednou - dojde k omezení pro
vozu v ul. Čsl. armády v úseku mezi ul. Šmeralova a Resslova.

Požadavky předložené společností PMS, spol. s r.o. (Ing. Radek Pavlík), které jsou přílohou tohoto zápisu, byly 
odsouhlaseny oběma objednateli a byl stanoven následující postup: Ing. Pavlík zašle žádost vč. všech dostup
ných podkladů oběma objednatelům, kteří ve spolupráci s AD a TDI vydají své stanovisko. Požadavky budou 
co nejdříve zapracovány do RDS a bude zažádáno o stanoviska správců dotčených IS.
Požadavky přednesené p. Františkem Jaškem byly zapracovány do RDS (viz výrobní výbor ze dne 1. 9. 2020).
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba řeší přeložku STL (SO 501) jen v úseku mezi ulicemi Na Písku až Resslova, 
do RDS byly zapracovány pouze změny SO řady 300 (kanalizace, vodovod).
Požadavky k plynové přípojce přednesené p. Jaškem je nutné řešit jako související investici.

Nové úkoly
Úkol 
číslo

Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín

01/01 Předběžné užívání SO 
501

Přibližně 1 měsíc před předpokládaným 
přepojením plynovodu objednatel za
žádá o předběžné užívání.
O termínu přepojení budou informo
váni koncoví odběratelé plynu a Město 
Lysá n. L., zejména OSM - p. Kopecký.

Objednatel -
TDI

1 měsíc před 
plánovaným 
přepojením

02/01 Omezení provozu v 
části ul. Čsl. armády 
v úseku Šmeralova -
Resslova

Zhotovitel projedná omezení provozu 
s MěÚ OD. Dále o tomto omezení 
předá informace pro infokanál.

Zhotovitel 1.10.2020

Datum konání příštího KD 14.10. 2020 v 9 hod.

Zapsal Ing. Jindra Flanderková, TDI

Jméno a funkce

Přílohy
Číslo Název

1 Prezenční listina, 2 str.
2 Požadavky PMS, spol s r.o., 2 str.

Rozdělovník
Vyhotoveno v 1 výtisku o 3 stranách. Bude rozesíláno elektronicky.

Pokud nikdo nevznese písemný protest proti znění tohoto zápisu do tří pracovních dnů od rozeslání dokumentu 
e-mailem, má se text za odsouhlasený všemi zúčastněnými osobami/stranami.



Jindra Flanderková

Od:
Odesláno:
Komu:

Kopie:
Předmět:
Přílohy:

Ing. Hana Pospíšilova < 
pondělí 21. září 2020 9:23 
'Vítek Ondřej Ing.'; 'Peška Milan'; 'Melicharrl- 
Pavel Ing.- Pontex s.r.o.'; 'Zemánek Martin’;
'Karel Svoboda'; 'Radek Pavlík'
'Piknerová Jana'; 'Stařecká Karolína'
RE: II/272 Lysá nad Labem, průtah - koncept RDS SO řady 400 
situace_22.4.2020.dwg

:ová; 'Hrdina
Jakub Nedoma';

Příznak pro zpracování:
Stav příznaku:

Zpracovat
Dokončeno

Dobrý den

Děkuji za zaslané výkresy.
Potřebovali bychom upravit následující body, tak aby byly obě akce zkoordinovány a navazovaly na sebe

Polohu odbočky z kanalizačního řadu vedoucí na náš pozemek. Odbočku dát do místa, kde máme kreslený 
nově navrhovaný uliční řad v zastavovaném areálu
Vytvořit odbočku z vodovodního řadu vedoucí na náš pozemek. Odbočku dát do místa, kde máme kreslený 
nově navrhovaný uliční řad v zastavovaném areálu
Vytvořit odbočku z plynovodního řadu vedoucí na náš pozemek. Odbočku dát do místa, kde máme kreslený 
nově navrhovaný uliční řad v zastavovaném areálu
Posunout polohu vjezdu do areálu do míst nově navrhovaného vjezdu
Položit chráničku od stávajícího vedení elektra VN (pod celou komunikací včetně chodníku) až na pozemek 
investora. Vyvést v severní části pozemku, tam kde je umístěna nově navrhovaná trafostanice). Položit 2x 
chráničku průměr 160mm v hloubce 100cm.
Od stožáru VO položit chráničku nebo kabel (pod celou komunikací včetně chodníku může běžet souběžně 
s chráničkami pro kabely elektra) a vyvést v severní části pozemku společně s chráničkami pro elektro.
Položit lx chráničku průměr 160mm v hloubce 100cm nebo kabely pro napojení nově navrhovaných stožárů 
VO.
Od vedení slaboproudu položit kabel a vyvést v severní části pozemku společně s chráničkami pro elektro a 
VO

Zasílám naší koordinační situaci, z které jsou patrné polohy nově navrhovaných řadů, vjezdu do areálu, 
trafostanice či VO

Děkuji
Pospíšilová

Ing. Hana Pospíšilová
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Projekční kancelář
Polní 257
29Q m Dn/lčhradu

tel.

tel.,

1



Jindra Flanderková

Od:
Odesláno:

Radek Pavlík
úterý 22. září 2020 11:51

Komu:
Předmět:

Jindra Flanderková
RE: II/272 Lysá nad Labem, průtah - Zápis ze vstupního kontrolního dne a pozvánka 
na KD 02

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Dokončeno

Dobrý den paní Flanderková,

děkuji za informaci. Dalšího kontrolnho dne bychom se rádi účastnili s tím, že bychom požadovali do zápisu doplnit 
požadavek na změnu připojení komunikace a vysazení odboček IS a uložení chrániček v návaznosti na náš stavební 
projekt-viz poznámky naší projektantky pí Ing. Pospíšilové. Zároveň bychom potřebovali projednat s investory 
stavby tyto změny a jejich případné zapracování do realizační PD.

Co se týče sítí, asi to bude řešeno formou „skutečného provedení" pro potřeby kolaudace.
Co se týče posunutí vjezdu, pak jsme toto projednávali s paní Uhrovou (odbor dopravy na městě) a ta nám sdělila, že 
pokud to bude v rámci dokumentace skutečného provedení, pak nebude trvat na vydání samostatného povolení na 
připojení k místní komunikaci.

U úpravy vjezdu potřebujeme ověřit rozhledové trojúhelníky v křižovatce (tam asi nebude problém, je tam široký pás 
zeleně) a pokud jsem se správně díval do dokumentace, pak možná dojde k úpravě resp. přesunutí jednoho 
podélného parkovacích stání a jednoho stromu.

Cílem je samozřejmě připravit všechna napojení mimo komunikaci na hranici našeho pozemku tak, abychom 
nemuseli do nové komunikace vůbec zasahovat. Rovněž jsme s ČEZdi dohodli uložení chrániček na VN vedení, 
kterým budou propojovat novou transformátorovou stanici pro naši lokalitu.

Děkujeme za pomoc.

S úctou a přáním hezkého dne

Ino RarloL Dawlíl/

ú) PMS PODĚBRADY
P/WS stavební a developerská společnost
PMS. spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady 
tel.: 325 615 861, www.pmspodgbrady.cz

From: Jindra Flanderková [mailto:jindra.flanderkova@pudis.cz] 
Sent: Tuesday, September 22, 2020 10:05 AM 
To:'
<Ma
<Ricl 
infra 
<dar
Cc: F

1



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech dne 1. 6. 2021 Metrostav Infrastructure a.s. 
Koželužská 2246/5 
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení zhotoviteli o změně

Zhotoviteli stavby „11/272 Lysá nad Labem, průtah“ firmě Metrostav 
Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 se dává na vědomí 
změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 uzavřené Smlouvy 
o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

Nově oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Milan Peška,

Ing. Jan Lichtneger

ředitel
Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace

IČ: 00066001
DIČ: CZ0006600!

1
e-mail.i 
telefon:



meTR&STau
Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 
Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje 
představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou 
představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto 
zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše
zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 13. 4. 1972, 
bydliště Beřkovická 310/3, 181 00 Praha 8 (dále jen „zmocněnec“) 

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro 
stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele 
oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a 
jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praž

Ing. Radim Čáp, Ph.D. 
předseda představenstva 

Metrostav Infrastructure a.s.
rr nstva

Metrostav Infrastructure a.s.\7
V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

lny. ixivi iai m iA<ar\uua 
oblastní ředitel 

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
lč: 24204008 DIČ' P.724204008 yánk dn PR — Móstakv «sniid v Prayo oddíl B, vložka 1 7819
Bankc
IBAN:
www.m-infra.cz



Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

li/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší stoky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

302.2 Z 2

Číslo ZBV:

23

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Metrostav Infrastructure a.s.
Zhotovitel’ Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005

člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 23 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23 .2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23 .3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23 .4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23 .5 -9 958,36 0,00 -9 958,36

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

23 -9 958,36 0,00 -9 958,36

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Vedlejší stoky

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

302.2 / 2

Číslo ZBV:

23 .5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov 
a Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:
1. Krycí list 1
2. Změnový list 1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1
4. Rozpis ocenění Změn položek 1
5. Přehled zařazení změn do skupin 1
6. přehled dalších dokladů 1

Další doklady dle přehledu dokladů 15

Paré č. Příjemce
1 Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.
2 Objednatel č. 2 - KSÚS

3 Zhotovitel
4 Projektant
5 Stavební dozor

6 Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel č. 1 - Město Lysá nad Labem

°opis a zdůvodnění Změny:
7 projektové dokumentaci PDPS byly navrženy předpokládané skladby betonových šachet. V rámci RDS došlo k upřesnění skladby betonových šachet.

S účinky ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na společnost 
Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. též do smluvního vztahu s Krajskou správou a údržbou 
silnic Středočeskho kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba". 
Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, kterou je možno zařadit do Skupiny 5, podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. §12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2015 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 je ji možné 
klasifikovat jako změnu de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

-9 958,36 0,00 -9 958,36 9 958,36

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se měni 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho p 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitel^, své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Richard Rakouš datum 2 6 "OP- 7072 podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hrdina datum 2 6 -OS- 2022 podpisy

Stavební dozor jméno Ing. Jindra Flanderková datum 2 6 -00- 7022 podpis.

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce objednatele (Město Lysá n/L): jméno Ing. Karolína Stařecká datum 2 6 -OS- 7022 pod^

Zástupce objednatele (KSÚS): jméno Ing. Milan Peška datum 2 6 -0.0- 7022 podpis

o

Číslo pai

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba 
Objednatele) jméno KSÚS Středočeského kraje datum 2 g 00- 2077 podpis

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba
jméno

Ing. Karel Otava datum 2 0 • 00- 2022 podpisObjednatele) Lysá nad Labem

Zhotovitel jméno
Ing. Richard Rakouš
Metrostav Infrastructure a.s.

TT 
datum

-no- 7077
podpis



Příloha č. 3

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 23
Název stavby:

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 302.2 / 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší stoky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-)■1 - zadat

1 191 478,60

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -52 326,51 0,00 1 139 152,09 -52 326,51

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce -9 958,36 0,00 0,00 0,00%

Cena SO/PS po této Změně: údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -62 284,87 1 129 193,73 -62 284,87 -5,23%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Richard Rakous datum: podpis:

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina datum:
2 6 -03- 2022 

.2 6 -0.3- 7022
podpis/

Stavební dozor: Ing. Jindra Flanderková datum: 2 6 -09- 2022 podpisS

Zástupce Objednatele: Ing. Karolína Stařecká datum: 2 6 -09- 2022 podpis:

Supervize (RDK) Ing. Válav Chytil datum: podpis?

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková datum:
2 6 -OS- 2022

podpis:

Zaměstnanec Města Lysá n/L 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Markéta Vinklerová datum 2 6 -09- 2022 podpis:



Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:] 23.5
Evidenční číslo a název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Číslo a název SO/PS: 302.2 Vedlejší stoky
Číslo a název rozpočtu: 302.2 Vedlejší stoky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 2

Skupina Změn: 5
Poř. 

č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem 
ve Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
67 592241221R. betonová šachtová skruž TBS-Q1000/500/120 SP KUS 1,000 0,000 -1,000 888,89 888,89 -888,89 0,00 0,00 -888,89 -100,00%
68 592241222R. betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP KUS 1,000 0,000 -1,000 605,37 605,37 -605,37 0,00 0,00 -605,37 -100,00%
69 592241223R. betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP KUS 1,000 0,000 -1,000 1434,73 1434,73 -1434,73 0,00 0,00 -1434,73 -100,00%
70 592241261R. těsnění šachtové DN 1000 KUS 5,000 2,000 -3,000 170,51 852,55 -511,53 0,00 341,02 -511,53 60,00%
72 592243700R. betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400) KUS 1,000 0,000 -1,000 3 258,92 3 258,92 -3 258,92 0,00 0,00 -3 258,92 100,00%
73 592243703R. betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP KUS 1,000 0,000 -1,000 3 258,92 3 258,92 -3 258,92 0,00 0,00 -3 258,92 100,00%

Celkem 10 299,38 -9 958,36 0,00 341,02 -9 958,36 -96,69%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Richard Rakous

Datum

Podpis

Za Objednatel^zfng. Jindra Flanderková

Datum:

Podpis:(



Název a evidenční číslo Stavby:

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 59 431 895,26

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 83 419 815,66

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 17 825 080,42 9=(32A/1)*100

7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 29,99% 10=(36A/1)*100

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 100 937 976,94 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 829 568,58 10A=32A+36A

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 140,36%

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1)

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2)

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

SO ZBV č.

0,00%

0,00%

-3,60%

Název SO/PSI předmět Změny

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

302.1

302.2

Příprava území (Město Lysá nad Labem) / odlišná tloušťka frézované vozovky, zastižení výztuže

Hlavní stoka - Československé armády / Změna způsobu pažení výkopu v úseku SŠ 0 - SŠ 4

Vedlejší stoky / Úpravy vedlejších stok

000.2 Vedlejší rozpočtové náklady / Rozšíření objemu geodetických prací

DIO / Změna odjízní trasy

Vedlejší a ostatní náklady / Dodatečné projektové práce na autobusovou zastávku

Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení doby výstavby

Vedlejší rozpočtové náklady / Prodloužení doby výstavby

Silnice II/272 / Doplnění autobusového zálivu

Parkovací pruhy / Doplnění autobusového zálivu

Přeložka plynovodu STL / Přeložka plynovodu STL a dodatečná ochrana

Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj) / Stranový posun optických kabelů - kolize s obrubou

Hlavní stoka - Československé armády / Trubkovišté302.1

DIO / Prodloužení doby výstavby

Vodovod - přípojky / Doplnění a rekonstrukce vodovodních přípojek

302.4 Odvodnění vpustí / Doplnění a oprava uličních vpustí

Silnice II/272 / Méněpráce

123.1 Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj) / Méněpráce

123.2 Chodníky a vjezdy (Město Lysá n/L) / Méněpráce

301.2 Vodovod - přípojky / Méněpráce

302.2 Vedlejší stoky / Méněpráce

Příprava území (KSUS) Z Odlišná tloušťka frézovaných vozovkových vrstev, zastiženi výztuže 
ubouraných betonových ploch

302.1

301.2

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

19=23+26+29+33

-2 141 371,51

- 57 943,14

- 43 261,13

- 797 489,21

Změny kladné Hodnota ZBV

20=24+27+30+34+ 
37+39

26 129 291,90

978 740.45

652 876,90

17 092 156,55

1 646 774,19

- 52 326,51

Hlavní stoka - ulice Československé armády/ Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta

3 784,66

- 4 386,40 292 587,14

335 248,00

- 519 277,76

- 151 184,93

- 436 270,27

- 7 902.31

- 9 958,36

21=19+20

486 324,34

125 794,04

897 501,17

335 191,08

260 746,54

154 496,70

2 256 959,57

197 628,36

243 756,72

168 725,50

- 20 398,80

- 12 351,69

- 18 037,96

- 10 583,04

Sledováni limitu 50 %
_____ Skupina 3_____
Sledování limitu 50 %

Skupina 4
Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 
záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

33,02%

0,00%

19 622 467,38

29 715 947,63

5-

Vyhrazené změny (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepředvidanost

Změny
záporné

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Nezbytnost Změny de minimis

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 
__ minusl

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

29

Změny kladné
Procentní 
vyjádřeni 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných 

36A=ABS(33)+34

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

23 28=26+27 31=(3O/1)‘1OO 32=29+30 32A=ABS(29)+30 35=(34/1)*100 36=33+34

0.0023 987 920,40 • 898 693.48 18 723 773.90 17 825 080,42 19 622 467,3831,50% 8 648 196,03

920 797,31 - 57 943,14 978 740,45 1,65% 920 797,31 1 036 683,60

609 615,77 - 43 261,13 652 876,90 609 615,771,10% 696 138,03

16 294 667.34 -797 489,21 17 092 156,55 28,76% 16 294 667,34 17 889 645,76

1 646 774,19

- 52 326,51

3 784,66

288 200,74

335 248,00

486 324,34

125 794,04

378 223,41

184 006,15

260 746,54

154 496,70

1 820 689,30

197 628,36

243 756,72

160 823,19

- 10 583,04

- 20 398,80

- 12 351,69

- 18 037,96

- 9 958,36

25=23+24

0.00%

1 646 774,19

52 326,51

3 784,66

296 973,54

335 248,00

486 324,34

125 794,04

1 416 778,93

486 376,01

260 746,54

154 496,70

2 693 229,84

197 628,36

243 756,72

176 627,81

10 583,04

20 398,80

12 351,69

18 037,96

9 958,36

38=(37/1)*100

14,55%

0,00%

0,00%

0,00%

2,73%

0,09%

0,01%

0,48%

0,56%

0,82%

0,21%

2,38%

0,82%

0,44%

0,26%

4,53%

0,33%

0,41%

0,30%

0,02%

0,03%

0,02%

0,03%

0,02%
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 23
Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší stoky

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS:

302.2 / 2

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo
Počet listů

)7 Soupis prací (po všech změnách) 9
08 Vyjádření AD 1
09 Vyjádření TDI 1
10 Tabulka šachet na DN 300, 600 2
11 Oznámení o změně oprávnění osoby 1
12 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše 1
Počet listů celkem 15



Aspe Firma: Metrostav a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 0716500 II/272 Lysá nad Labem, průtah
číslo a název SO SO302 Jednotná kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 302.2 Vedlejší stoky

Poř.
č.poi.

Kod 
položky

Varianta 
položky Název položky jednotka Počet 

jednotek
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce

1 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 M 80,000 585,19 46 815,20

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další 
metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 
1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 
0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého 
obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použit i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. 
Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění 
po dobu provozu a opotřebeni hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou 
započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen 
této části.

2 115101201
Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 960,000 35,31 33 897,60

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou 
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 
Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 
115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí vdélce do 20 m, na lešení pod 
čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se 
použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studni: 
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 
821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpáni 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody vjímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššiho bodu výtlačného 
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, 
popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za 
každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

DEN 40,000 40,36 1 614,40

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a 
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na 
záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato 
souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo 
budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost 
mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 
nejvyššiho bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za 
každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení 
samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 
115 00-11 Převedení vody potrubím.______________________________________________

potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.__________________________________________________________________

______

119001401

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

M 16,000 252,24 4 035,84

1. Ceny nelze použit pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a

individuálně.

5 119001411

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200

M 16,000 302,69 4 843,04

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použit při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje

individuálně.

6 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volné ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

M 24,000 242,15 5 811,60

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje

potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

7 119001422

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

M 16,000 252,24 4 035,84

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištěni potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a



8 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízeni 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí zřízení

KUS 8,000 504,48 4 035,84

1. V ceně zřízení-2121,-2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN._________________________________________________________________________

9 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění 
Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí odstranění

KUS 8,000 50,45 403,60

1. V ceně zřízeni -2121, -2131, -2411,-3211,-3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek-2311, -4111,-4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukci sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užit k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN._________________________________________________________________________

10 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízeni
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení M 197,440 12,11 2 391,00

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411,-3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oploceni -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použit pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek-2311, -4111,-4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k oceněni pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k oceněni zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN._________________________________________________________________________

11 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění M 197,440 3,03 598,24

1. V ceně zřízeni -2121, -2131, -2411, -3211,-3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek-2311, -4111,-4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN._________________________________________________________________________

12 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 53,870 302,69 16 305,91

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou 
vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám 
výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se 
na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je 
projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 
nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. 
Cenu nelze použít pro ztíženi vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u 
nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství 
ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - 
je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný 
čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 
vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi
li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena 
pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem 
vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle 
projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, b) výbušniny, určí vždy projektant 
nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti 
tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo 
dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v niž se ztížená 
vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se 
pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztíženi vykopávky se od celkového objemu výkopu 
neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti._____________________________________________________________________

13 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

M3 47,885 161,43 7 730,08

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubeni rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

14 132201209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 23,943 10,09 241,58



1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubeni rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

15 132212202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
nesoudržných

M3 31,923 655,82 20 935,74

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

16 132212209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 15,962 30,27 483,17

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun hominy po házečkách do 2 metrů

17 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

M3 47,885 179,59 8 599,67

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubeni rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

18 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 23,943 12,11 289,95

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

19 132312202

Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
nesoudržných

M3 31,923 1 029,13 32 852,92

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

20 132312209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 15,962 30,27 483,17

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

21 132401201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

M3 23,942 1 099,76 26 330,45



1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urči dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamováni hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použit pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji individuálně.

22 132412202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 5
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 
nesoudržných

M3 15,962 1 289,44 20 582,04

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

23 151811132
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedeni hloubka výkopu 
do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 480,380 131,16 63 006,64

1. Množství měrných jednotek pažících boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy 
(započítávají se obě strany vykopu)._________________________________________

151811142
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 6 m š do 2.5 m
Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 19,656 181,61 3 569,73

1. Množství měrných jednotek pažících boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy 
(započítávají se obě strany výkopu)._________________________________________

25 151811232
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
Odstraněni pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 480,380 40,36 19 388,14

26 151811242
Odstraněni pažícího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m
Odstranění pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedeni hloubka 
výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 19,656 40,36 793,32

27 151811585R
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 4m
Příplatek za ztížené podmínky při použiti pažícího boxu do hloubky 4m M2 480,380 5,04 2 421,12

28 151811595R Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 6m
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 6m M2 19,656 10,09 198,33

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukci ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,

29 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

M3 80,447 35,31 2 840,58

železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístěni výkopku
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukci pro přemístěni se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

30 161101102

Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

M3 34,477 60,54 2 087,24

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukci pro přemístění se rovná objemu konstrukci před rozbouráním.

31 161101152

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

M3 28,730 60,54 1 739,31

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

32 162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 177,787 25,22 4 483,79

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

33 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 191,540 86.77 16 619,93



1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatné příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

34 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3 957,700 2,02 1 934,55

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

35 162701155

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 47,884 88,79 4 251,62

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se 
oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

36 162701159

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 
10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3 239,420 2,02 483,63

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

37 167101102
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

M3 177,787 35,31 6 277,66

1. Ceny -1101,-1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládáni a 
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo 
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládáni, 
překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří 
od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní 
hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 
6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 
trojnásobek zvětšeni výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu

38 171201201 Uložení sypaniny na skládky
Uložení sypaniny na skládky M3 239,424 15,13 3 622,49



1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky 
předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 
m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku 
pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použit pro 
uloženi výkopku nebo omice; a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, 
z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 
povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které 
nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 
m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. 
též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech 
se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. 
Uložení sypaniny do násypů. 3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 
sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vceně -1201 nejsou započteny 
náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uloženi 
výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 
výkopišti._________________________________________________________________ ____

39 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 170 504

T 442,934 40,36 17 876,82

1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

40 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 124,600 88,79 11 063,23

1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin 
soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 
jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemni práce pro objekty oborů 831 až 
833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 
kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol 
potrubí. 4. V cenách 10-1101,10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 15 m od 
hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do 
DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se 
od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10- 
11 Obsyp potrubí, pnchází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o 
výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 
162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122.0-1 . souboru cen 162.0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že 
se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném 
objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklizí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li_______

41 175111101

Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

M3 39,890 252,24 10 061,85

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukci). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. Vcenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

42 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

M3 13,297 133,18 1 770,89

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítáni objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou 
zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 
Příplatek za prohození sypaniny._________________________________________________

43 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 98,320 27,24 2 678,24

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nové zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod 
humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod, a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic 
(berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 
pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnáni dna a stěn při 
čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . 
Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 
821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv 
míru zhutnění._________________________________________________________________

65 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 
štěrkopísek frakce 0/16 T 106,906 203,81 21 788,51

Zemní práce

66 58344171 štěrkodrť frakce 0-32
štěrkodrť frakce 0-32 T 250,446 379,37 95 011,70

537 286,20

2 Zakládání



44 212752212

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop
Tralivody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek 
plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

M 97,520 88,79 8 658,80

2 Zakládání 8 658,80

3 Svislé a kompletní konstrukce

58 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 97,520 55,49 5 411,38

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 411,38

4__________________ Vodorovné konstrukce

59 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
mm

M3 9,832 429,81 4 225,89

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. 
V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při 
zemních pracích.

60 452112111 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm KUS 5,000 126,12 630,60

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňuji ve 
specifikaci.

61 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 0,300 2 986,50 895,95

1 Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové 
konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

62 529240600R betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120 
betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120 KUS 1,000 203,81 203,81

63 529240603R betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120
betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120 KUS 2,000 305,71 611,42

Vodorovné konstrukce

64 529240610R betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150
betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150 KUS 2,000 996,85 1 993,70

8 561,37

45 28615005 trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10 
trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10 M 8,000 454,03 3 632,24

46 28615013 trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 300x3000 mm SN10 
trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 300x3000 mm SN10 M 61,950 892,92 55 316,39

47 28615016 trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 400x3000 mm SN10
trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 400x3000 mm SN10 M 13,670 2 118,80 28 964,00

48 28615019 trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 500x3000 mm SN10
trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 500x3000 mm SN10 M 13,900 3 228,65 44 878,24

49 28617321 koleno kanalizace PP KG DN 200x15’
koleno kanalizace PP KG DN 200x15’ KUS 1,000 908,06 908,06

50 28617323 koleno kanalizace PP KG DN 300x15’ 
koleno kanalizace PP KG DN 300x15’ KUS 4,000 2 825,07 11 300,28

51 28617324 koleno kanalizace PP KG DN 400x15’ 
koleno kanalizace PP KG DN 400x15’ KUS 1,000 3 914,74 3 914,74

28617325 koleno kanalizace PP KG DN 500x15’
koleno kanalizace PP KG DN 500x15’ KUS 2,000 5 031,65 10 063,30

53 28617330 koleno kanalizace PP KG DN 200x30“ 
koleno kanalizace PP KG DN 200x30’ KUS 1,000 908,06 908,06

54 28617332 koleno kanalizace PP KG DN 300x30’
koleno kanalizace PP KG DN 300x30’ KUS 4,000 3 228,65 12 914,60

55 28617333 koleno kanalizace PP KG DN 400x30° 
koleno kanalizace PP KG DN 400x30’ KUS 1,000 3 834,02 3 834,02

56 28617334 koleno kanalizace PP KG DN 500x30’ 
koleno kanalizace PP KG DN 500x30’ KUS 2,000 7 768,94 15 537,88

57 28617341 koleno kanalizace PP KG DN 300x45’ 
koleno kanalizace PP KG DN 300x45’ KUS 2,000 3 228,65 6 457,30

67 592241221R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP KUS 0,000 888,89 0,00

68 592241222R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP KUS 0,000 605,37 0,00

69 592241223R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP KUS 0,000 1 434,73 0,00

70 592241261R těsnění šachtové DN 1000
těsnění šachtové DN 1000 KUS 2,000 170,51 341,02

71 592243504R dno betonové šachtové TBZ-Q 300-785
dno betonové šachtové TBZ-Q 300-785 KUS 2,000 4 419,21 8 838,42

72 592243700R betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400)
betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400) KUS 0,000 3 258,92 0,00

73 592243703R betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP
betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP KUS 0,000 3 258,92 0,00

74 592354300R poklop litinový DN600 odvětrávaný pro zatíženi D400 
poklop litinový DN600 odvětrávaný pro zatížení D400 KUS 1,000 2 825,07 2 825,07

75 592354301R poklop litinový DN800 odvětrávaný pro zatížení D400 
poklop litinový DN800 odvětrávaný pro zatížení D400 KUS 1,000 13 318,18 13 318,18



76 871350510
Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 200 M 8,000 151,34 1 210,72

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a 
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC 
ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

77 871370510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300 M 61,950 272,42 16 876,42

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a 
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC 
ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

78 871390510
Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 400
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 400 M 13,670 298,65 4 082,55

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a 
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňuji ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC 
ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

79 871420510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 500
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 500 M 13,900 418,72 5 820,21

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a 
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součásti dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodáni tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC 
ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směmé výši 1,5.

80 877350410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
kolen DN 200

KUS 2,000 252,24 504,48

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 
těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

81 877370410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
kolen DN 300

KUS 10,000 272,42 2 724,20

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 
těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

82 877390410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
kolen DN 400

KUS 2,000 827,34 1 654,68

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 
těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

83 877420410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
kolen DN 500

KUS 4,000 988,77 3 955,08

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 
těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

84 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

ÚSEK 1,000 2 017,91 2 017,91

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystaveni zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

85 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

ÚSEK 4,000 2 522,38 10 089,52

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplněni a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

86 892392121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnicím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

ÚSEK 1,000 2 522,38 2 522,38

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

87 892422121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

ÚSEK 2,000 2 925,96 5 851,92

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečeni konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

88 892423547R
Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí 
Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí

ÚSEK 2,000 3 531,34 7 062,68

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsněni kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

89 894411311
Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 3,000 726,45 2 179,35

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto 
dílců se oceňuje ve specifikaci.

90 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) 
Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 2,000 1 513,43 3 026,86

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto 
dílců se oceňuje ve specifikaci.



1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto

91 894414211
Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 
Osazeni železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 2,000 554,92 1 109,84

92 897547247R
Úprava stávajících kanalizačních šachet 
Úprava stávajících kanalizačních šachet KUS 6,000 12 107,44 72 644,64

93 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi D400, E600 KUS 2,000 554,92 1 109,84

1. V cenách 899 10-112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10-113 nejsou započteny náklady na: 
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje 
cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme 
do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) 
B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních 
automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 
pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do 
vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice 
pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení

Trubní vedení

94 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 97,520 22,20 2 164,94

370 560,02

95 954217866R Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 800
Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 800 KUS 2,000 16 445,93 32 891,86

96 954217879R Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000
Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000 KUS 1,000 17 959,36 17 959,36

954217966R Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1000
Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1000 KUS 1,000 20 179,06 20 179,06

98 954217967R Napojení potrubí DN400 na stávající stoku DN 1000
Napojení potrubí DN400 na stávající stoku DN 1000 KUS 1,000 22 196,97 22 196,97

99 954217968R Napojení potrubí DN500 na stávající stoku DN 1000
Napojeni potrubí DN500 na stávající stoku DN 1000 KUS 2,000 24 214,87 48 429,74

100 954217977R Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1200
Napojeni potrubí DN300 na stávající stoku DN 1200 KUS 1,000 21 188,01 21 188,01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 845,00

998 Přesun hmot

101 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

T 36,331 452,01 16 421,98

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné 
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

102 998276124

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 
500 m
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

T 36,331 452,01 16 421,98

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné 
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

998 Přesun hmot 32 843,96

1 129 193,73

HZS Hodinové zúčtovací sazby

103 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný HOD 60,000 50,45 3 027,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 027,00



'S.ff.O..
Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX 2022
V Praze : 31. 5. 2022
Vyřizuje: Martin Teslevič

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 40

Středočeský kraj
v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 11
Praha, 150 00

tel.:
e-m

Vážený pane řediteli,

dne 13. 4. 2022 AD obdržel od zhotovitele elektronicky koncept ZBV č. 23, které řeší odpočet dílů šachet deš
ťové kanalizace v rámci SO 302.2.

Změna vyplývá z použitého sortimentu zhotovitelem zvoleného výrobce šachet.

AD s návrhem ZBV č. 23 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439
Bankovní spojení: GE Capital Bank Prah 

ČSOB Praha, č. účtu: ■
Sídlo: Bezová 1658, 147 14Praha4

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.:
Ing. Petr Souček tel.:
Ing. Martin Havlík tel.:

sekretariát: tel.:



SgPUDIS

PUDISa.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23 
289 22 Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem, 27.04.2022

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI
Tel:

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Vyjádření TDI k ZBV 023

Vážení,

v rámci RDS došlo k upřesnění skladby betonových šachet SO 302.2.
Zhotovitel předložil návrh ZBV 023.
Uvedené množství u položek SO 302.2 č. 67 - 70, 72 a 73 odpovídá skutečnosti.
K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Flander'

PUDIS a.s.. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
WWW mirliQ C7 P.mail- infnrQ)pudÍS.CZ, ISDS: hd4fwa5 
tel.:

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
Obchodní reistřík Městskv soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
ČSOB a.s. ■



TABULKA ŠACHET NA DN 300, 600
TBS-Q 1000/1000/120 SP

ŠACHTA Č. TERÉN (m.n.m.) DNO (m.n.m.) VÝŠKA (m) SPODNÍ DÍL TBS-Q 1000/1000/120 SP TBS-Q 1000/ 500/120 SP TBS-Q 1000/250/120 SP ZÁKRYTOVÁ DESKA POKLOP VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

SŠ2l(600) 187,24 184,98 2,26 TBZ-Q PERFECT 600-1085 1 ks 1 1000/625 ISRtfl. DN625-D400

SŠ23(300) 186,57 183,77 2,80 TBZ-Q PERFECT 300-785 ’ ks tfCftV 1 ks 1000/625 DN625-D400 2xTBW-0 100/625/120 
lxTRW-0 40/675/120

SŠT(300) 186,32 184,80 1,52 TBZ-Q PERFECT 300-785 1 ks 1000/800 DN800-D400 2xTW’-0 100/625/120

SŠX(300) 186,00 184,79 1,21 TBZ-Q PERFECT 300-785 1000/800 DN800-D400

SŠM(300) 185,84 183,98 1,86 TBZ-Q PERFECT 300-785 1 ks pe&ČTL r 1000/800 mwi DN800-D400 2xIW-0 100/625/120

CELKEM 1 ks 3 ks 2 ks 7xTBW-Q 100/625/120
2xTBW-Q 40/ 625/120

NÍZKÁ SESTAVA

POKLOP DN625 - D400

Zákrytová deska 1000/625

TBS-Q 1000/ 500/120 SP

TBS-Q 1000/1000/120 SP

TBZ-Q PERFECT 600-1085
TBZ-Q PERFECT 300-785



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

N Říčanech dne 1. 6. 2021 Metrostav Infrastructure a.s. 
Koželužská 2246/5 
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení zhotoviteli o změně

Zhotoviteli stavby „11/272 Lysá nad Labem, průtah“ firmě Metrostav 
Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 se dává na vědomí 
změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 uzavřené Smlouvy 
o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

Nově oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Milan Peška,

Ing. Jan Lichtneger

ředitel
Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

1
e-mail: mi
telefon: 6b >



meTR&srau
Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 
Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje 
představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou 
představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto 
zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše 

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 13. 4. 1972, 
bydliště Beřkovická 310/3, 181 00 Praha 8 (dále jen „zmocněnec“) 

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro 
stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele 
oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a 
jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze

Ing. Radim Čáp, Ph.D. 
předseda představenstva 

Metrostav Infrastructure a.s.
rr nstva

Mevosiav intrastructure a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

Ing. Richard Rakouš 
. oblastní ředitel 

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005, zápis do OR - Městskv soud v Praze, oddíl B, vložka 17819 

Bankovr 
IBAN: C 
www.m-infra.cz
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