
List č. 1

III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib

VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Městys Březno
Březno 13, 294 06
IČ: 00237574

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav
IČ: 25636332

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

5.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

5
VoN.2.KSUS / 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

5.3 0,00 105 000,00 105 000,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

5 0,00 105 000,00 105 000,00

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00

5.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

5.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib

5 / 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
VoN.2.KSUS / 2

VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o dílo S-775/00066001/2023; (RM 3/21/1/2023 ze dne 10.2.2023) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel H-INTES s.r.o.

 Předmět Změny:  Vedlejsí a ostatní náklady DIO

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)
1. prodloužení termínu: Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště, a to pro umožnění opravy železničního 
přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzávěra vozovky bude v období 28.7. - 1. 8.  zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním 
jízdním pruhem řízeným provizorním SSZ. Náklady na úpravu DIO jde k tíži SŽ a jejich dodavatelů. S ohledem na harmonogram postupu prací jsme nuceni 
práce pozastavit tak, abychom umožnili průjezd vozidel alespoň v minimálním komfortu. Z tohoto důvodu nejsme schopni pokračovat v odtěžování 
konstrukčních vrstev stávající vozovky dle původní PD a harmonogramu. Tato skutečnost je zanesena do zápisu z KD č. 4 (příloha 13 Zápis z KD č. 4 ; zápis 
ve stavebním deníku příloha 15 SD741067 ).
Vyjádření AD viz. příloha 09 Vyjádření AD 26.7.2023; Vyjádření TDI viz. příloha 12 Vyjádření TDS - Březno 19.7.2023.
2. prodloužení termínu: Při provádění zemních prací pro oplocení před MŠ, byla zjištěna kolize vedení silových kabelů ČEZ a navržených základů oplocení. 
Přeložka silových vedení, navržená v PD ČEZu, byla realizována bez dostatečné koordinace zohledňující budoucí výstavbu. Z důvodu této kolize a nutnosti 
přeložky vedení silových kabelů ze strany ČEZ, nebylo možno 15 dnů zahájit práce dle původního HMG na oplocení školky. Tato skutečnost znamená posun 
konečného termínu do 15.10.2023. Tím dojde k navýšení rozsahu DIO vč. projednání. Tato skutečnost je zanesena do zápisu z KD č. 11 (příloha 14 Zápis z 
KD č.11 ; zápis ve stavebním deníku příloha 16 SD741071 ).
Vyjádření AD viz. příloha 10 Vyjádření AD 13.9.2023 ; Vyjádření TDI viz. příloha 11 Vyjádření TDS - Březno 1.9.2023

Tyto změny budou mít dopad na termín dokončení díla, tzn. posun do 15.10.2023.
Navýšení zohledňuje celkové prodloužení termínu dokončení o 1,5 měsíce a dvakrát projednání a vyřízení DIO. 
Uvedené změny nemění celkovou povahu zakázky a nepřkročí stanovené limity. 
Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 
01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o 
změnu nepředvídanou.

Objednatel



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

105 000,00 105 000,00

podpis

podpis

Daniel Löffler podpis

0,00 105 000,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Čerych

Technická pomoc Objednatele

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele č. 2:  Zbyněk Valenta podpis

podpisZástupce Objednatele č. 1:   Ing. Alena Švideková

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny:  

 Ing. Jaroslava Jurková podpis

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Jan Havelka

podpis

podpis

podpis

Martin Vácha

Ing. Petr Fleischner

Stavební dozor: 

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zhotovitel: Ing. Lucie Heřmanová podpis

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Barbora Adamcová podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib

VoN.2.KSUS / 2

VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

267 500,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 
předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 94 350,00 361 850,00 94 350,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných na 
SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 105 000,00 199 350,00 74,52%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 466 850,00 199 350,00 74,52%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Číslo a název SO/PS:  VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu:  23019_ZL_V_00_koncept_DIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky

1 VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření
soub

or
0,000 2,000 2,000 8 000,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00%

2 VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)
soub

or
0,000 0,500 0,500 178 000,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 100,00%

Celkem    0,00    0,00   105 000,00   105 000,00   105 000,00

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

V / 3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

VoN.2.KSUS / 2

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství 

rozdílu
Cena za 
m.j. v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství po 
Změně

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  10 865 893,91 6=32+36 3 009 361,11 9=(32A/1)*100 7,16% 12=(1)*0,15 1 629 884,09

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 13 875 255,02 7=(6/1)*100 27,70% 10=(36A/1)*100 20,54% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 16 789 058,57 8=1*0,3 3 259 768,17 10A=32A+36A 3 009 361,11 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 127,70% 11=1*0,5 5 432 946,96

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn 
kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib    0,00  3 009 361,11  3 009 361,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   777 984,96 777 984,96   777 984,96    0,00  2 231 376,15 2 231 376,15  2 231 376,15    0,00    0,00 0,00

310 1 Dešťová kanalizace    0,00   644 984,96   644 984,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   644 984,96 644 984,96 644 984,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

VoN k 310 2 Vedlejší a ostatní náklady k Dešťové kanalizaci    0,00   28 000,00   28 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   28 000,00 28 000,00 28 000,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

110 KSÚS 3 SO.110.KSUS - Komunikace    0,00  2 137 026,15  2 137 026,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  2 137 026,15 2 137 026,15 2 137 026,15    0,00    0,00 0,00

Von k 110 KSÚS 4 VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší a ostatní náklady ke 
změně rozsahu Plného konstrukčního souvrství

   0,00   94 350,00   94 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   94 350,00 94 350,00 94 350,00    0,00    0,00 0,00

Von k 110 KSÚS 5 VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší a ostatní náklady DIO    0,00   105 000,00   105 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   105 000,00   105 000,00 105 000,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

2
2
1
1
1
1
1
3
1

16 SD741071 1
1

15

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

5

III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib

VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady

VoN.2.KSUS / 2

07 Soupis prací SO po změnách

15 SD741067

Počet listů celkem

08 Oznámení o ZBV 1-5

10 Vyjádření AD 13.9.2023
09 Vyjádření AD 26.7.2023

13 Zápis z KD č.4
12 Vyjádření TDS - Březno 19.7.2023
11 Vyjádření TDS - Březno 1.9.2023

14 Zápis z KD č.11

17 Pokyn objednatele ZBV 1-5



Číslo a název SO/PS:       VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo a název rozpočtu:   23019_ZL_V_00_koncept_DIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
D O02 Vedlejší náklady

1 VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením   soubor 1,000 1,300 0,300 18 000,00 18 000,00 0,00 5 400,00 23 400,00 5 400,00 30,00%

Z SoD: 1 soubor
ZBV č.V:  0,3 soubor
Celkem: 1,3 soubor

2 VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby   soubor 1,000 1,300 0,300 500,00 500,00 0,00 150,00 650,00 150,00 30,00%

Z SoD: 1 soubor
ZBV č.V:  0,3 soubor
Celkem: 1,3 soubor

3 VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 1,000 0,000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00%

4 VON990005
Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které 
mohou být výstavbou dotčeny

soubor 1,000 1,000 0,000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00%

5 VON990007
Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v 
otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před 
zásypem

soubor 1,000 1,000 0,000 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00%

6 VON990009
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem 
výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 
dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)   

soubor 1,000 1,300 0,300 3 000,00 3 000,00 0,00 900,00 3 900,00 900,00 30,00%

Z SoD: 1 soubor
ZBV č.V:  0,3 soubor
Celkem: 1,3 soubor

7 VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci 
stavby její realizací dotčeny   

soubor 1,000 1,300 0,300 1 000,00 1 000,00 0,00 300,00 1 300,00 300,00 30,00%

Z SoD: 1 soubor
ZBV č.V:  0,3 soubor
Celkem: 1,3 soubor

8 VON990012
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 
komunikací dotčených provozem zhotovitele

soubor 1,000 1,000 0,000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00%

9 VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a 
konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 1,000 0,000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00%

10 VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní 
opatření, nutný rozsah pojištění

soubor 1,000 1,000 0,000 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00%

11 VON990018
Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace 
třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., TO2, ...)

soubor 1,000 1,000 0,000 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00%

D O03 Ostatní náklady

12 ON990001-A Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby soubor 1,000 1,000 0,000 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00%

13 ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby   soubor 1,000 1,600 0,600 146 000,00 146 000,00 0,00 87 600,00 233 600,00 87 600,00 60,00%

Z SoD: 1 soubor
ZBV č. V:  0,6 soubor
Celkem: 1,6 soubor

14 VON990009
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem 
výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 
dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)   

soubor 1,000 1,000 0,000 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00%

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 
po Změnách 

v Kč

Množství po 
Změnách

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

VoN.2.KSUS / 2

Podíl cen 
celkem 

v %

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě



Dodatek

13 VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření soubor 0,000 2,000 2,000 8 000,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00%

Z SoD: 0 soubor
ZBV č. V:  2 soubor
Celkem: 1 soubor

13 VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 0,000 0,500 0,500 178 000,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 100,00%

Z SoD: 0 soubor
ZBV č.V:  0,5 soubor
Celkem: 0,5 soubor

Celkem   267 500,00    0,00   199 350,00   466 850,00   199 350,00
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Ing. Alena Švideková
Oddělení investic - projektový manažer 
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany

V Mladé Boleslavi dne 26.7.2023

Oznámení o změnách
Akce: 111/2802 Březno rekonstrukce silnice - chodník ve směru na Novou Telib

Vážená paní inženýrko,
v souladu se Směrnicí R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2013 o zadávání veřejných zakázek 
Vám na základě dosud zjištěných skutečností v průběhu realizace akce „111/2802 Březno rekonstrukce silnice - chodník 
ve směru na Novou Telib" oznamujeme, že dosud došlo k několika změnám, které ovlivní technické provádění stavby. 
Jednotlivé změny a okolnosti jejich vzniku byly průběžně konzultovány a řešeny na kontrolních dnech.

I. Změna:
Dešťová kanalizace
Technické řešení:
Na základě informací investora Městyse Březno byly provedeny průzkumné práce na stávající dešťové 
kanalizaci, která zatrubňovala stávající silniční příkop, přičemž byla zjištěna nedostačující dimenze potrubí 
a technicky nevyhovující stav. Původní kanalizace byla vybudována z bezhrdlových betonových trub 
různého stáří a charakteru s rozsedlými spoji a dílčími úseky se zborceným potrubím.
Z tohoto důvodu byla na KD dohodnuta výměna stávajícího potrubí za nové tak, aby vyhovovalo pro 
odvedení dešťových vod dle potřeb předmětné stavby. Pro tuto výměnu potrubí byl zpracován nový 
stavební objekt SO.310 - dešťová kanalizace.

II. Změna:
Vrstvy podloží vozovky
Technické řešení:
V rámci stavby jsme provedli projektem předepsané příčné překopy pro pokládku vedení veřejného 
osvětlení. V těchto rýhách byl odhalen příčný řez konstrukčního souvrství vozovky. V tomto souvrství byla 
zjištěna následující skladba, která byla shodná v obou překopech:
ACO 11 40 mm
ACL 16 30 - 50 mm (značně degradován s drobivým charakterem)
PM 100 mm (hrubozrnné nesourodé HDK frakce 16 -100)

H-1NTES s.r.o., Pod Bořkem 319 www.h-intes.cz
293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic IČ: 25636332
e-mail: info@h-intes.cz DIČ: CZ25636332
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829

Tel.: +420 326 716 040
GSM:+420 724 123 225
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Projektem předepsaná výměna asfaltových vrstev po frézování vozovky v celkové tloušťce 100 mm, 
s ohledem na tloušťku stávajích asfaltových vrstev cca 70 mm, je technicky nerealizovatelná.
Projektant prověřil možnost zvýšení nivelety s konstatováním, že tato možnost je nereálná, a to z důvodu 
návaznosti na okolní zpevněné plochy a zástavbu. V rámci KD bylo rozhodnuto o změně souvrství z pouhé 
výměny asfaltových vrstev dle KS I v PD na plné konstrukční souvrství dle KS II v PD. Návrh nového KS 
reflektuje již v projektem navrženou konstukční skladbu s potřebnou třídou zatížení.
Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

III. Změna:
DIO - vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky
Technické řešení:
Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště, a to pro 
umožnění opravy železničního přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzávěra vozovky 
bude v období 28.7. -1. 8. zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem řízeným 
provizorním SSZ. Náklady na úpravu DIO jde ktíži SŽ a jejich dodavatelů. S ohledem na přiložený 
harmonogram postupu prací jsme nuceni práce pozastavit tak, abychom umožnili průjezd vozidel alespoň 
v minimálním komfortu. Z tohoto důvodu nejsme schopni pokračovat v odtěžování konstrukčních vrstev 
stávající vozovky dle původní PD a harmonogramu.
Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

IV. Změna:
Oplocení podél 111/2802
Technické řešení:
Po projednání s dotčenými vlastníky,dopracování RDS a na základě požadavku investora Městyse Březno 
byla dohodnuta záměna plotových výplní z dřevěných plaňkových na imitaci kovaného ocelového oplocení. 
Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební části plotu z betonových štípaných tvarovek. Zbv bude 
zpracováno dle upřesněné projektové dokumentace RDS.

V. Změna:
Žádost o změnu termínu
Na základě výše uvedených změn a předběžných dohod z kontrolního dne, žádáme o prodloužení termínu 
do 30. 9. 2023.

Podrobné členění, oceněný soupis prací a příslušné formuláře k „Zbv" zašleme v dalším kroku.

S pozdravem

Ing. Lucie Heřmanová

JEDNATELKA H-INTES S.R.O.

H-INTES s.r.o., Pod Bořkem 319
293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic 
e-mail: info@h-intes.cz

www.h-intes.cz 
IČ: 25636332 
DIČ: CZ25636332

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829

Tel.: +420 326 716 040
GSM: +420 724 123 225



CR Projects.r.o. CR Project
CONSTRUGTIDNS&RDADS

oddělení: 
vedoucí oddělení: 

telefon: 
e-mail: 

vyřizuje: 
telefon: 
e-mail: 

č.j. 
datum:

projekční 
Ing. Jan Adamů 
+420 326 700 667
j.adamu@crproject.cz
Ing. Jan Havelka 
+420 326 700 664 
i.havelka@crproiect.cz
2016-039/po/ha/01
26.07.2023

adresát:
Barbora Adamcová 
starostka Městyse Březno 
Úřad městyse Březno 
adresa:
Březno 13 
294 06 Březno

Věc: Vyjádření autorského dozoru ke změnám č. 1-4 stavby „Chodník ve směru na Novou Telib“

Na základě požadavku TDI zasílám níže uvedené vyjádření AD k ZBV č.1-4 předmětné stavby. Dne 
19.7.2023 předložil zhotovitel stavby oznámení o níže uvedených změnách.

Změna č.1 - Dešťová kanalizace
— Na základě informací investora Městyse Březno o možném využití stávající funkční dešťové 
kanalizace s ní bylo v PD uvažováno pro odvodnění nově budovaného chodníku a rekonstruované komunikace 
pro automobilovou dopravu. Při stavebních pracích však byl zjištěn její nevyhovující stav.

Byla navržena výměna potrubí za nové ve dvou úsecích. Stoka A v dl. 46,78m vč. dvou revizních 
šachet a stoka B dl. 66,39m vč. tří revizních šachet. Trasy kopírují směrové vedení původní dešťové 
kanalizace. Nová kanalizace byla zahloubena z důvodu požadovaného krytí a křížení s vodovodními 
přípojkami.

Návrh byl odsouhlasen zástupci investorů a vypracována PD pro samostatný stavební objekt SO.310 
dešťová kanalizace.

Změna č.2 - Vrstvy podloží vozovky
Při provedení příčných překopů vozovky pro veřejné osvětlení byla zjištěna nedostatečná mocnost 

vrstev konstrukčního souvrství, která znemožňuje původně plánované odfrézování a opětovné položení 
svrchních asfaltových vrstev. Po projednání na KD byla odsouhlasena realizace plného konstrukčního souvrství 
v celém dotčeném úseku silnice III/2802 v dl. 195m namísto původních 72,5m.

Změna č.3 - DIO vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky
Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště pro 

umožnění opravy železničního přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzávěra vozovky bude 
v období 28.7. -1.8. zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem řízeným provizorním 
SSZ. S ohledem na harmonogram postupu prací bude nucen zhotovitel práce pozastavit tak, aby umožnil 
průjezd vozidel alespoň v minimálním komfortu.

Změna č.4 - Oplocení podél III/2802
Na základě připomínek dotčených vlastníků byla po dohodě s investorem Městysem Březno navržena 

záměna plotových výplní z dřevěných plaňkových na imitaci kovaného ocelového oplocení. Změnou výplní 
došlo i k drobné úpravě stavební části plotu z betonových štípaných tvarovek.

K výše uvedeným změnám a předloženému Oznámení zhotovitele nemám připomínky a za AD souhlasím.

S pozdravem

IČ: 270 86 135
DIČ: CZ27086135

CR Projects.r.o.

Pod Bořkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, CZ
Zapsán v obchodním rejstříku, vedený Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206

e-mail: info@crproiect.cz
URL: vAvw.crproiect.cz

Tel: +420 326 700 666
Fax: +420 326 700 665

GSM: +420 606 602 039



          
      

CRProjects.r.o. CR PROJECT
Cdnstructidns&roadb

oddělení: 
vedoucí oddělení: 

telefon: 
e-mail: 

vyřizuje: 
telefon: 
e-mail: 

č.j.
datum:

projekční 
Ing. Jan Adamů 
+420 326 700 667
j.adamu@crproject.cz
Ing. Jan Havelka 
+420 326 700 664 
j.havelka@crproiect.cz 
2016-039/po/ha/02 
13.09.2023

adresát:
Barbora Adamcová 
starostka Městyse Březno 
Úřad městyse Březno 
adresa:
Březno 13
294 06 Březno

Věc: Vyjádření autorského dozoru ke změnám č. 6 stavby „Chodník ve směru na Novou Telíb“

Na základě požadavku TDI zasílám níže uvedené vyjádření AD k ZBV č.6 předmětné stavby. Dne 
1.9.2023 předložil zhotovitel stavby oznámení o níže uvedených změnách.

Změna č.6 - kolize vedení silových kabelů
— Při provádění zemních prací pro oplocení před MŠ byla zjištěna kolize vedení silových kabelů ČEZ — 
a navržených základů oplocení. Přeložka silových vedení, navržená v PD ČEZu, byla realizována bez 
dostatečné koordinace zohledňující budoucí výstavbu. Firma realizující tyto práce provedla po zjištění kolize 
nápravu.

Z tohoto důvodu nebylo možné po dobu 15 dnů zahájit práce na budování oplocení školky. Z tohoto důvodu 
je nutné prodloužení DIO.

K výše uvedené změně a předloženému Oznámení zhotovitele nemám připomínky a za AD souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jan Havelka 
projektant stavby

IČ: 270 86 135
DIČ: CZ27086135

CR PROJECT S.R.O.
Pod Bořkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, CZ
Zapsán v obchodním rejstříku, vedený Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206

e-mail: info@crproject.cz
URL: www.crproject.cz

Tel: +420 326 700 666
Fax: +420 326 700 665

GSM: +420 606 602 039



BUNG
BUNG CZ s.r.o

Barbora Adamcová
Starostka Městyse Březno, Úřad Městyse Březno, Březno 13, 294 06 Březno

Věc: Vyjádření Technického dozoru stavby ke změně č.6 stavby „III/2802 Březno rekon
strukce silnice-chodník ve směru na Novou Telib,,

Vyjádření se vztahuje ke změně díla oznámených GD dne 1.9.2023

Změna č.6 - Kolize vedení silových kabelů
Při provádění zemních prací před MŠ (práce pro oplocení a chodník) byla zjištěna kolize mezi 
vedením silových kabelů - ČEZ a v PD navržených základů nového oplocení a chodníku. Práce 
v této části stavby musely být z důvodu této kolize přerušeny. ČEZ provedl nápravu přes urgence 
až za 15 dnů. Zastavením prací na oplocení a chodníku před MŠ byly pozdrženy i práce na 
komunikaci v dotčené oblasti.

Tento posun vyvolal prodloužení DIO.

S oznámením GD H-INTES s.r.o. souhlasím a k uvedeným změnám č.6 nemám připomínek a sou
hlasím.

Sfdlo společnosti:
100 00 Praha 10 - Strašnice, V Olšinách 2300/75
Jednatelé:

Peter Pittner

Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze 

oddílC, vložka 113589
IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576

Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, is.: Í.Ů.: I 2040554170/5500 CZK

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 • BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

S pozdravem za TDS Ing. Petr Fleischner



 

Sídlo společnosti: 
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Miroslav Blažek 

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze 
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IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576 

Certifikace dle ISO 9001:2015 

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: : 2040554170/5500 CZK 

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 ⬧ BIC/SWIFT: RZBC CZ PP 
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Starostka Městyse Březno, Úřad Městyse Březno, Březno 13, 294 06 Březno 

 

 
 
Věc: Vyjádření Technického dozoru stavby ke změnám č.1-4 stavby ,,III/2802 Březno re-

konstrukce silnice-chodník ve směru na Novou Telib,, 
 
 
Vyjádření se vztahuje ke změnám díla oznámených GD dne 19.7.2023 
 
Změna č.1 – Dešťová kanalizace (dále DK) 
V PD bylo uvažováno s využitím stávající, plně funkční DK při projektování prací dle předmětu díla. 
Při provádění se zjistilo, že stav DK neodpovídá výškově navržené PD. Byla tedy navržena nová  
varianta – ve dvou úsecích DK. Trasa zůstala stejná, výškově dle nového požadavku, z důvodu 
kolize s vodovodními přípojkami a řádného krytí DK se DK položila při zachování min. spádu 2cm/m 
pod úroveň původní DK. Technické řešení: Stoka A v délce 46,78m včetně 2ks revizních šachet, 
Stoka B v délce 66,39m včetně 3ks revizních šachet. 
Návrh byl odsouhlasen zástupci investorů, po stránce technické TDS a AD vypracoval PD pro 
samotný stavební objekt SO.310 DK. 
 
Změna č.2 – Vrstvy podloží vozovky (dále VPV) 
Při provádění prací dle PD, při překopech komunikace po šířce pro ukládku kabeláže VO GD zjistil, 
že podloží vozovky, mimo úzký pás po pokládce nové tlakové splaškové kanalizace (dále TSK), 
neodpovídá ČSN a vozovka není provedena správně v požadovaných vrstvách. Zcela chybí spodní 
podloží. V rámci KD se řešily varianty nápravy. TDS zcela nesouhlasil s navýšením výšky 
komunikace vzhledem ke stávající zástavbě. Všichni zúčastnění se shodli na nové pokládce všech 
vrstev komunikace. Sondy, které byly provedeny v rámci vypracování PD bohužel byly pouze v místě 
nové TSK. Plné konstrukční souvrství bude realizováno v celém úseku dle PD silnice III/2802 v délce 
195m namísto původních 72,5m. 
 
Změna č.3 – DIO vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky 
V termínu od pátku 28.7.2023 do úterý 1.8.2023 včetně, bude dle požadavku Správy železnic (dále 
SŽ) umožněn průjezd přes staveniště III/2808 Březno – ve směru na Novou Telib. Důvodem je 
oprava železničního přejezdu v obci Domousnice investorem SŽ. Stávající plná uzávěra vozovky 
bude v uvedeném termínu nahrazena uzávěrou částečnou. Bude zprovozněn 1 jízdní pruh a 
doprava bude pomocí provizorního zařízení SSZ probíhat kyvadlově. Po tuto dobu dojde k omezení 
prací na stavbě. 
 
Změna č.4 – Oplocení podél komunikace III/2808 – levá strana 
Investor – Městys Březno požádal o záměnu plotových výplní z dřevěných plaňkových na imitaci 
kovaného ocelového oplocení, z důvodu delší životnosti a bezúdržbovosti. Změnou výplní došlo i 
k drobné úpravě stavební část, základu plotu a posunu pilířků z betonových tvarovek. 
 
 
S oznámením GD H-INTES s.r.o. souhlasím a k uvedeným změnám č.1-4 nemám připomínek a 
souhlasím. 
 
S pozdravem za TDS Ing. Petr Fleischner 
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„III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou 
Telib“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 4  
Datum: 

29.06.2023 
Místo konání: 

Městys Březno 
 
Účast: dle prezenční listiny 

 
 
 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 
2/6 TDS upozorňuje, že výstavba kanalizace, která nebyla v předané a 

odsouhlasené projektové dokumentaci, bude součástí ZL č1. a bude 
zprocesována dle nařízení KSÚS Středočeského kraje 
29.06.2023 - zůstává 

  

3/1 Vzhledem k opravě a zavření železničních přejezdů na objízdných trasách 
bylo dohodnuto, že v termínu od 28.07. – 01.08.2023 bude přes staveniště 
dovolený průjezd. Doprava dle dohody bude řízena semafory, schváleno 
Policií ČR. Zhotovitel stavby upozorňuje, že prověří, zda toto omezení 
nebude mít vliv na termín ukončení stavby. Na KD č.4 předloží 
aktualizovaný HGM stavby, který zohlední tuto skutečnost. 
29.06.2023 – zůstává předložení HMG 

ZS do 
22.06.2023 

3/2 Zhotovitel stavby na základě aktualizovaného HMG stavby posoudí, zda 
bude muset požádat o prodloužení DIO 
29.06.2023 – bylo dojednáno, že ZS požádá o prodloužení DIO 

ZS do 
22.06.2023 

4/1 Zhotovitel stavby zašle na KSÚS a Městys Březno žádost o povolení 
prodloužení termínu ukončení stavby 

ZS  

4/2 Zhotovitel stavby upozorňuje, že dešťová kanalizace musela být, vzhledem 
k místním podmínkám, vedená ve větších hloubkách. Jedná se o stoku „B“ 

ZS  

 
 
 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí. 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Příští KD č. 5 se bude konat ve čtvrtek dne 13. 07. 2023 od 08:00 hod. 
Zapsal: Martin Vácha  
Dne: 29.06.2023  
Přítomni: dle prezenční listiny 
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„III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou 
Telib“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 11  
Datum: 

31.08.2023 
Místo konání: 

Městys Březno 

 
Účast a kontakty: 

Jméno společnost funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Barbora Adamcová Městys 
Březno 

Starostka brezno@seznam.cz 326 399 180 x x 

Zbyněk Valenta Městys 
Březno 

Místostarosta brezno@seznam.cz 326 399 180 x x 

Alena Švideková KSÚS Referent alena.svidekova@ksus.cz 601 092 960 x x 

Marek Hanuš 
 

KSÚS Vedoucí odboru marek.hanus@ksus.cz 
 

  x 

Ing. Petr Fleischner BUNG CZ 
s.r.o. 

TDS petr.fleischner@bung.cz 771 137 357 x x 

Martin Vácha BUNG CZ 
s .r.o. 

KOO BOZP martin.vacha@bung.cz 776 368 653  x 

Ing. Jan Havelka CR PROJECT 
s r.o. 

AD j.havelka@crproject.cz 
 

602 189 269 x x 

Martin Čerych H.INTES  s r.o. stavbyvedoucí m.cerych@h-intes.cz 724 123 227 x x 

Aleš Neudert H-INTES s r.o. O+V ředitel a.neudert@h-intes.cz 724 351 006  x 

Tomáš Hrdina H-INTES s.r.o. stavbyvedoucí t.hrdina@h-intes.cz 724 045 100  x 

       

 
 
 

Aktuálně prováděné práce 

Pokračování v betonáži základů plotů u MŠ, ukládání obrubníků, pokládka dlažby chodníku, pokládka štěrkodrti na 
komunikaci. 

 

 
 
 
 

Plnění harmonogramu 
Dne 28.05.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD. 
Termín dokončení dle SOD je dle aktualizovaného HMG 30.09.2023.  

 

 

 
 

 

mailto:marek.hanus@ksus.cz
mailto:j.havelka@crproject.cz
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

5/3 Vícepráce – vrstvy podloží vozovky – AD poslal slepý rozpočet, GD dodá 
vyplněný rozpočet dnes (13.07.2023). Bude řešit ZL č.2. GD zašle ohlášení 
na KSÚS. 2x splněno (rozpočet + podané ohlášení na KSÚS. Opět nutné 
napsat vyjádření (KSÚS, AD, TDS). 
Splněno. Pouze se doplní posun termínu. 
Trvá. 

GD Do 
21.07.2023 

6/2 Při provádění zemních prací pro oplocení před MŠ byla zjištěna kolize 
silových vedení kabelů ČEZ a navržených základů oplocení. Navíc kabely 
výškově zasahují nad chodník. V řešení ČEZ (p. Skořepa). Proběhla schůzka 
na stavbě za účasti zástupce GD, obce a ČEZ. Jedná se o reklamaci. Není 
problém v nárůstu ceny, ale v termínu odstranění závady.  
Trvá. 
Provedeno, vypouští se. 

GD + 
Městys 
Březno 

 

6/4 Zástupci obce Březno upozorňují na strop v nárůstu ceny max do 30% dle 
VŘ. Celková cena je cca 10,865 mil bez DPH. Je možný nárůst o cca 3,259 
mil. Součet vícenákladů je vypočítán s přihlédnutím k dalším pracím na 
částku 3,100 mil (2,3 mil – sovrství komunikace, 0,7 mil DK, 0,1 mil 
oplocení). Všechny ceny bez DPH. 
Trvá. 
Trvá. 

GD K 
20.07.2023 

7/8 V Po 31.7.2023 svolal zástupce ČEZ schůzku na stavbě (ČEZ, dodavatel ČEZU 
– f. JAZNAK, GD stavby a zástupci Městys Březno) pro plán prací na 
přeložení silového kabelu před MŠ. Čas schůzky bude do Pá 28.7.2023 
upřesněn. 
Provedeno. Vypouští se. 

GD, 
Městys 
Březno 

31.07.2023 

11/1 GD připraví nový HMG prací. Termín se posouvá do 15.10.2023. Důvodem 
je přeložka kabelu ČEZ . 

GD 07.09.2023 

11/2 GD upřesní nový termín pokládky asfaltu. Z plánovaného 18.09.2023 na cca 
25.09.2023.  

GD 07.09.2023 

11/3 GD: Z důvodu reklamace přeložky ČEZ nebylo možno 15 dnů zahájit práce 
dle původního HMG na oplocení školky. Dnes GD písemně oznámí KSÚS 
posun konečného termínu do 15.10.2023 

GD 31.08.2023 

11/4 PO u MŠ: Dle AD navržené nové osvětlení ulice postačuje i před MŠ. GD na 
přání obce připraví kabel PO k brance MŠ v areálu MŠ. Jedná se o rezervu 
pro dodatečné osazení původního stožáru osvětlení.  

GD  

11/5 GD upozorňuje na kolizi DK u zastávky autobusu před MŠ. AD navrhl 
úpravu polí plotu i DK u MŠ. Obec souhlasí. 

  

11/6 Objednatel připomíná zajištění archeologa (p. Kout z muzea MB) a 
kolaudaci (MÚ MB) včas. 

TDS 14.09.2023 

 
 
 
 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí. 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Příští KD č. 12 se bude konat ve čtvrtek dne 07. 09. 2023 od 08:00 hod v kanceláři úřadu Městys Březno. 
Zapsal: Ing. Petr Fleischner  
Dne: 31.08.2023  
Přítomni: dle prezenční listiny 
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Martina Bůčková, H-Intes

Od:
Odesláno:
Komu: 
Předmět: 
Přílohy:

Martin Čerych, H-Intes
pondělí 27. listopadu 2023 13:55
Martina Bůčková, H-Intes
FW: ZBV Březno
Vyjádření TDS - Březno.pdf; Vyjádření_AD_26_7_2023.pdf; Oznámení o Zbv_l-V.pdf;
Vyjádření - Městys Březno.pdf; KSÚS - Souhlas se zpracováním ZBV_podepsane.pdf

S pozdravem

Martin Čerych
Hlavní stavbyvedoucí

autorizovaný technik v oboru dopravní stavby
specializace nekolejová doprava

H-INTES s.r.o., Pod Bořkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.:+420 326 716 040, M: +420 724 123 227, GSM: +420 724 123 228
e-mail: m.cerych@h-intes.cz, URL: http://www.h-intes.cz

— H-INTES
Upozornění: Společnost H-INTES s.r. o. upozorňuje příjemce této elektronické zprávy, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o 
nezávaznou poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak. Společnost H-INTES s.r.o. 
upozorňuje, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá vícestupňovému schvalování, a proto si 
odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v jakékoliv fázi jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) 
s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vylučuje.

From: Svidekova Alena <alena.svidekova@ksus.cz>
Sent: Wednesday, August 2, 2023 2:49 PM
To: Martin Čerych, H-Intes <m.cerych@h-intes.cz>; Aleš Neudert, H-Intes <a.neudert@h-intes.cz>
Cc: Hanuš Marek <marek.hanus@ksus.cz>; Vácha Martin <martin.vacha@valbek.eu>; Jan Havelka, CR Project
<j.havelka@crproject.cz>; brezno@seznam.cz; Lucie Heřmanová, H-Intes <l.hermanova@h-intes.cz>; Jan Fidler
<jan.fidler@ksus.cz>
Subject: FW: ZBV Březno

Dobrý den,

tímto Vás na základě Oznámení o změnách žádáme o zpracování ZBV.
Vyjádření TDS, AD a souhlasy se zpracováním ZBV zasílám v příloze.

Děkuji.

S přáním hezkého dne,

Ing. Alena Švideková
Oddělení investic - projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany
tel.: 601 092 960
e-mail: alena.svidekova@ksus.cz
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