
List č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

IČ:

II/112 Benešov - Červné Vršky

Úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

43792553

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

02
2/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -27 646,64 0,00 -27 646,64

0,00

ZBV č./ 

SUMA

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

1.1 -27 646,64 0,00 -27 646,64

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 5 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

Evidenční list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

II/112 Benešov - Červné Vršky

02.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
2/01

Úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí

Strany smlouvy o dílo na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.06.2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  BES s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Objednatel

 Předmět Změny:  Doměrky

 Popis a zdůvodnění Změny: 

Tato Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) se týká nerealizovaných stavebních prací dle předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby v 

rámci stavebního objektu „2 - úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí“, a to na základě skutečností zjištěných na stavbě a v souladu s požadavky 

Objednatele.  

Tato ZBV má vliv na výkaz výměr položek, kdy dochází k doměření skutečně provedeného množství výměr u položek č. 573191111 POSTŘIK INFILTRAČNÍ 

KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ V MNOŽSTVÍ 1 KG/M2, č. 573231107 POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ ZE SILNIČNÍ EMULZE V MNOŽSTVÍ 0,40 KG/M2, č. 

577144141 ASFALTOVÝ BETON VRSTVA OBRUSNÁ ACO 11 (ABS) TŘ. I TL 50 MM Š PŘES 3 M Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU a č. 577155122 

ASFALTOVÝ BETON VRSTVA LOŽNÍ ACL 16 (ABH) TL 60 MM Š PŘES 3 M Z NEMODIFIKOVANÉHO ASFALTU.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno a) resp. čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 1.  

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016

Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1) se jedná o změnu vyhrazenou.

Projektant (AD)

Stavební dozor

-27 646,64 0,00 -27 646,64 27 646,64

Projektant (autorský dozor):                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Rostislav Hovězák

Technická pomoc Objednatele

podpis

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Stavební dozor: 

barbora.jarosova
Textové pole
Vladimír Sochůrek

barbora.jarosova
Textové pole
Vladimír Sochůrek



Příloha č. 2

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:  Jiří Brzoň

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 

v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 

představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl



Příloha č. 3

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

4 412 881,93

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 412 881,93 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -27 646,64 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -27 646,64 4 385 235,29 -27 646,64 -0,63%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     2/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-

). 

II/112 Benešov, Červené Vršky

Úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 5524,000 5475,370 -48,630 19,940 110 148,56 -969,68 0,00 109 178,88 -969,68 -0,88%

22 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 5524,000 5475,370 -48,630 10,830 59 824,92 -526,66 0,00 59 298,26 -526,66 -0,88%

23 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 5524,000 5475,370 -48,630 269,950 1 491 203,80 -13 127,67 0,00 1 478 076,13 -13 127,67 -0,88%

24 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 5524,000 5475,370 -48,630 267,790 1 479 271,96 -13 022,63 0,00 1 466 249,33 -13 022,63 -0,88%

Nové položky

-

Celkem -  27 646,64    0,00 -  27 646,64

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: Úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí Skupina změn 1

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/112 Benešov, Červené Vršky ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  Úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí č. 01

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem 

v %

Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 

v Kč

Množství po 

Změně



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  5 296 806,23 6=32+36 -211 294,44 9=(32A/1)*100 3,99% 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 5 057 865,15 7=(6/1)*100 -3,99% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 6 120 016,83 8=1*0,3 1 589 041,87 10A=32A+36A 211 294,44 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 95,49% 11=1*0,5 2 648 403,12

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,52%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a 

Změn záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/112 Benešov - Červné Vršky -  238 941,08    0,00 -  238 941,08 -  27 646,64    0,00 -  27 646,64    0,00    0,00    0,00 -  211 294,44    0,00 -211 294,44   211 294,44    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

1 Úsek vodárna - KK Kaufland -211 294,44 0,00 -211 294,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -211 294,44 0 -211 294,44 211 294,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí -  27 646,64    0,00 -  27 646,64 -  27 646,64    0,00 -  27 646,64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/112 Benešov - Červné Vršky

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

4

1

5

Přehled dalších dokladů

02

II/112 Benešov, Červené Vršky

Úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí

2 / 01

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

07 Soupis prací SO po změnách

08 „II/112 Benešov, Červené Vršky" - pokyn ke zpracování ZBV



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Množství 

fakturováno
Cena

Množství 

fakturováno
Cena

Množství 

zbývá
Cena zbývá

4 412 881,93 2 904 684,48 1 480 550,82 27 646,64

D HSV Práce a dodávky HSV 4 300 902,01 2 838 616,32 1 434 639,05 27 646,64
D 1 Zemní práce 402 295,16 271 361,12 130 934,04 0

1 K 113106162
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 

ze živice ručně
m2 104 55,99 5 822,96 104 5 822,96 0 0 0

VV "obnova prstence KK u nemocnice"  104 104

3 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm ručně
m2 104 167,97 17 468,88 104 17 468,88 0 0 0

4 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 261,008 201,56 52 608,77 98 19 752,88 163,01 32 855,89 0 0

VV "dobourání napojení " (9,5+11+10+10+10) *0,5 25,25

VV "dobourání podél obrub" (474*2)*0,2 189,6

VV
"dobourání okolo střed. ostrůvků" 

((29+2,4)*2+(33,5*3,14+20*3,14))*0,2
46,158

VV Součet 261,008

6 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 552,4 78,39 43 302,64 325 25 476,75 227,4 17 825,89 0 0

VV "sanace 10%  z celkové plochy" 5524*0,1 552,4

8 K 11315433R
Frézování živičného krytu tl 110 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 5 524,00 40,41 223 224,84 3 700,00 149 517,00 1 824,00 73 707,84 0 0

9 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 65,94 123,18 8 122,49 65,94 8 122,49 0 0 0

VV "oprava střed.ostrůvku KK nemocnice" 21*3,14 65,94

10 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 6,924 4 703,16 32 564,68 6,92 32 564,68 0 0 0

VV "bourání beton lože obrub " 65,94*0,3*0,35  6,924

11 K 162751157

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 

6 a 7

m3 6,924 482,63 3 341,73 6,92 3 341,73 0 0 0

srpen

Náklady soupisu celkem

září Zbývá k fakturaci

Číslo a název rozpočtu: Úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí Celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby:  II/112 Benešov, Červené Vršky ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  Úsek kř. Wolkerova - KK pod nemocnicí č. 1



12 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 55,392 37,07 2 053,38 30 1 112,10 25,39 941,28 0 0

VV "Celkem 18km"  (18-10)*6,924 55,392

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,924 25,08 173,65 6,92 173,65 0 0 0

14 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 552,4 24,64 13 611,14 325 8 008,00 227,4 5 603,14 0 0

D 5 Komunikace pozemní 3 495 090,29 2 319 539,77 1 147 903,88 27 646,64

51 K 566901232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 552,4 140,42 77 568,01 325 45 636,50 227,4 31 931,51 0 0

16 K 566901272

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem 

SC20/25 tl 150 mm

m2 552,4 347,45 191 931,38 325 112 921,25 227,4 79 010,13 0 0

21 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 5 524,00 19,94 110 148,56 3 651,37 72 808,32 1 824,00 36 370,56 48,63 969,68

"odečet ostrůvek" 19,45*2,5

22 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 5 524,00 10,83 59 824,92 3 651,37 39 544,34 1 824,00 19 753,92 48,63 526,66

23 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 5 524,00 269,95 1 491 203,80 3 651,37 985 687,33 1 824,00 492 388,80 48,63 13 127,67

24 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 524,00 267,79 1 479 271,96 3 651,37 977 800,37 1 824,00 488 448,96 48,63 13 022,63

25 K 59124111R

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 

50 mm vč. spárování sanační polymercementovou 

maltou

m2 104 223,96 23 291,84 104 23 291,84 0 0 0

52 M 58991102
Hmota opravárenská silniční  polymercementová 

malta balení 25kg
kg 4 992,00 11,2 55 910,40 4 992,00 55 910,40 0 0 0

VV "Spárování dlažby prstence KK" 104*48 4 992,00

26 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 53,04 111,98 5 939,42 53,04 5 939,42 0 0 0

VV "ztratné 50%" 104*0,5 52

52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 53,04

D 8 Trubní vedení 53 750,40 24 635,60 29 114,80 0

27 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 8 1 119,80 8 958,40 4 4 479,20 4 4 479,20 0 0

VV



27 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 8 1 119,80 8 958,40 4 4 479,20 4 4 479,20 0 0

28 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 11 1 119,80 12 317,80 4 4 479,20 7 7 838,60 0 0

29 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 29 1 119,80 32 474,20 14 15 677,20 15 16 797,00 0 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 577,37 135 416,56 67 160,81 0

30 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 829 12,32 10 213,28 400 4 928,00 429 5 285,28 0 0

31 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 1 055,00 24,64 25 995,20 600 14 784,00 455 11 211,20 0 0

32 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 147 163,94 24 099,18 85 13 934,90 62 10 164,28 0 0

33 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 1 884,00 3,7 6 970,80 1 000,00 3 700,00 884 3 270,80 0 0

VV 829+1055 1 884,00

34 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 147 6,16 905,52 85 523,6 62 381,92 0 0

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 65 346,02 22 491,30 65 22 491,30 0 0 0

36 M 59217028
obrubník betonový silniční nájezdový 

500x150x150mm
m 66,95 366,17 24 515,08 66,95 24 515,08 0 0 0

VV "obnova obrub prstence KK nemocnice" 65 65

65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 66,95

37 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 4,063 4 132,06 16 788,56 4,06 16 788,56 0 0 0

VV 65*0,25*0,25 4,063

38 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 221 106,38 23 509,98 116 12 340,08 105 11 169,90 0 0

39 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 221 78,39 17 324,19 116 9 093,24 105 8 230,95 0 0

40 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 48 559,9 26 875,20 22 12 317,80 26 14 557,40 0 0

VV 29+11+8 48

41 K 966006261 Odstranění zpomalovacího plastového prahu m 17,2 167,97 2 889,08 0 17,2 2 889,08 0 0

VV
"demontáž ostůvků 2ks nad kř. s ul. Erbenova /Nezvalova" 

(1,9+2,4)*2*2
17,2

D 997 Přesun sutě 123 260,00 76 197,03 47 062,97 0

VV



42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 791,81 47,03 84 268,64 1 200,00 56 436,00 591,81 27 832,64 0 0

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 16 126,25 1,12 18 061,40 10 800,00 12 096,00 5 326,25 5 965,40 0 0

1791,806*9 'Přepočtené koeficientem množství 16 126,25

44 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 40,352 55,99 2 259,31 20 1 119,80 20,35 1 139,51 0 0

VV "dobourané AC "  40,352 40,352

46 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 333,464 55,99 18 670,65 116,9 6 545,23 216,56 12 125,42 0 0

VV "celkem : " 1664,272 1 664,27

VV "odečet AC - vybourané + fréza" -(57,422+1270,52) -1 327,94

VV "odečet - vybour kostky 50%" -40,352*0,5 -20,176

VV "dobourání lože obrub" 6,924*2,5 17,31

VV Součet 333,464

D 998 Přesun hmot 23 928,79 11 466,24 12 462,55 0

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 534,244 44,79 23 928,79 256 11 466,24 278,24 12 462,55 0 0

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 111 979,92 66 068,16 45 911,77 0

49 K 11002000 Průzkumné práce - vytýčení sítí kpl 1 11 197,99 11 197,99 0,5 5 599,00 0,5 5 599,00 0 0

50 K 70001000 Provozní vlivy - DIO kpl 1 100 781,93 100 781,93 0,6 60 469,16 0,4 40 312,77 0 0

VV
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Bank. spoj.:7730161/0100    
IČ: 00066001 

DIČ: CZ00066001                                          

B E S s.r.o. 

Sukova 625 

256 01  Benešov 

Vás dopis značky/ze dne              Naše značka                                      Vyřizuje                         Benešov 

Jiří Brzoň 17. 11. 2023 

Věc:  „II/112 Benešov , Červené Vršky“ – pokyn ke zpracování ZBV 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako 

vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikaci č. II/112 , Vám tímto v souladu s článkem 6.7. Smlouvy o dílo č. S-

1765/00066001/2023 vydává Pokyn ke zpracování ZBV. 

Tímto ZBV dojde k narovnání skutečně provedených prací na výše uvedené stavbě, dle geometrického zaměření stavby 

a změnových soupisů prací. 

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele. 

S pozdravem 

Jiří Brzoň 

Vedoucí oblasti Benešov 
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